
FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR  VALOR CANTIDAD VALOR

SUBTOTAL EXPLANACIONES 38 887 515 670.00$                    25 308 193 990.00$                      -$                                             7 534 295 491.00$                      25 308 193 990.00$                    
200.2 1 200-13 HA 17.00  $                1 154 779.00 19 631 243.00$                           -$                                                -$                                                                     -   -$                                              
200.2 1-11601 200-13 HA  $                1 154 779.00 -$                                              19 631 243.00$                             -$                                                                 2.73 3 152 546.00$                                                                 17.00 19 631 243.00$                            

210.2.1 1 210-13 M3 405 159.00  $                     52 715.00 21 357 956 685.00$                    -$                                                -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
210.2.1 1-11601 210-13 M3  $                     52 715.00 9 583 956 005.00$                        -$                                                       62 343.00 3 286 411 245.00$                                                 181 807.00 9 583 956 005.00$                      
210.2.2 1 210-13 M3 1 718 124.00  $                       9 200.00 15 806 740 800.00$                    287 904 800.00$                           -$                                                       31 294.00 287 904 800.00$                                                      31 294.00 287 904 800.00$                          
210.2.2 1-11601 210-13 M3  $                       9 200.00 14 437 974 000.00$                      -$                                                     425 382.00 3 913 514 400.00$                                              1 569 345.00 14 437 974 000.00$                    
220.1 1 220-13 M3 118 271.00  $                     12 500.00 1 478 387 500.00$                      -$                                                -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
220.1 1-11602 220-13 M3  $                     12 500.00 853 387 500.00$                           -$                                                         3 465.00 43 312 500.00$                                                        68 271.00 853 387 500.00$                          

233.1 1 233-13 M2 20 342.00  $                     11 051.00 224 799 442.00$                         -$                                                -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

233 1-11601 233-13 M2  $                     11 051.00 125 340 442.00$                           -$                                                                     -   -$                                                                           11 342.00 125 340 442.00$                          

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 3 486 720 000.00$                      3 486 720 000.00$                        216 361 000.00$                                                -   161 920 000.00$                         3 703 081 000.00$                      
320.1 2 320-13 M3 16 829.00  $                   110 000.00 1 851 190 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
320.1 2-11602 320-13 M3  $                   110 000.00 1 851 190 000.00$                                           226.10 24 871 000.00$                                      1 472.00 161 920 000.00$                                                      17 055.10 1 876 061 000.00$                      
330.1 2 330-13 M3 12 581.00  $                   130 000.00 1 635 530 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
330.1 2-11602 330-13 M3  $                   130 000.00 1 439 230 000.00$                                           536.00 69 680 000.00$                                                  -   -$                                                                           11 607.00 1 508 910 000.00$                      
330.1 2-15105 330-13 M3  $                   130 000.00 196 300 000.00$                                              937.00 121 810 000.00$                                                -   -$                                                                             2 447.00 318 110 000.00$                          

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 8 227 878 276.00$                      8 227 878 276.00$                        2 987 320 530.00-$                                             -   -$                                              5 240 557 746.00$                      
420.2 7 420-13 M2 83 248.00  $                       2 918.00 242 917 664.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
420.2 7-11603 420-13 M2  $                       2 918.00 199 191 434.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                           68 263.00 199 191 434.00$                          
420.2 7-14104 420-13 M2  $                       2 918.00 43 726 230.00$                             -            14 984.00 43 723 312.00-$                                                  -   -$                                                                                    1.00 2 918.00$                                      
421.1 7 421-13 M2 57 188.00  $                       1 849.00 105 740 612.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
421.1 7-11603 421-13 M2  $                       1 849.00 86 707 006.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                           46 894.00 86 707 006.00$                            
421.1 7-14104 421-13 M2  $                       1 849.00 19 033 606.00$                                            5 323.30 9 842 782.00$                                                    -   -$                                                                           15 617.30 28 876 388.00$                            

450.1P 7 450.1P M3 6 863.00  $                   700 000.00 4 804 100 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
450.1P 7-11603 450.1P M3  $                   700 000.00 3 939 600 000.00$                                                   -   -$                                                                     -   -$                                                                             5 628.00 3 939 600 000.00$                      
450.1P 7-14104 450.1P M3  $                   700 000.00 864 500 000.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 235.00 864 500 000.00$                          
450.2P 7 450.2P M3 4 271.00  $                   720 000.00 3 075 120 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
450.2P 7-11603 450.2P M3  $                   720 000.00 2 521 440 000.00$                        -              3 402.00 2 449 440 000.00-$                                             -   -$                                                                                100.00 72 000 000.00$                            
450.2P 7-14104 450.2P M3  $                   720 000.00 553 680 000.00$                           -                 700.00 504 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                  69.00 49 680 000.00$                            

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 2 752 295 000.00$                      2 752 295 000.00$                        2 415 000 000.00-$                                             -   -$                                              337 295 000.00$                         
500 5 500-13 M3 3 419.00  $                   805 000.00 2 752 295 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
500 5-11603 500-13 M3  $                   805 000.00 275 310 000.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                342.00 275 310 000.00$                          
500 5-15105 500-13 M3  $                   805 000.00 2 476 985 000.00$                        -              3 000.00 2 415 000 000.00-$                                             -   -$                                                                                  77.00 61 985 000.00$                            

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 173 395 951 001.00$                  162 858 255 928.00$                    1 280 406 306.00-$                                             -   66 836 324 159.00$                    161 577 849 622.00$                  
600.1.1 5 600-13 M3 43 888.00  $                     32 667.00 1 433 689 296.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
600.1.1 5-11604 600-13 M3  $                     32 667.00 573 469 185.00$                                                      -   -$                                                         4 699.70 153 525 099.00$                                                      17 555.00 573 469 185.00$                          
600.1.1 5-11605 600-13 M3  $                     32 667.00 71 671 398.00$                             -              1 000.00 32 667 000.00-$                                                  -   -$                                                                             1 194.00 39 004 398.00$                            
600.1.1 5-11606 600-13 M3  $                     32 667.00 224 977 629.00$                                          3 000.00 98 001 000.00$                                      5 403.80 176 525 935.00$                                                        9 887.00 322 978 629.00$                          

600.1.1 5-14101 600-13 M3  $                     32 667.00 286 750 926.00$                           -              1 000.00 32 667 000.00-$                                      2 132.60 69 665 645.00$                                                          7 778.00 254 083 926.00$                          

600.1.1 5-14102 600-13 M3  $                     32 667.00 286 750 926.00$                                                      -   -$                                                         2 995.60 97 857 265.00$                                                          8 778.00 286 750 926.00$                          
600.1.1 5-15101 600-13 M3  $                     32 667.00 71 704 065.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             2 195.00 71 704 065.00$                            

600.2.1 5 600-13 M3 21 548.00  $                     80 707.00 1 739 074 436.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

600.2.1 5-11604 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $                     80 707.00 80 707 000.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 000.00 80 707 000.00$                            
600.2.1 5-11605 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $                     80 707.00 40 353 500.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                500.00 40 353 500.00$                            
600.2.1 5-11606 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $                     80 707.00 133 489 378.00$                           -                 400.00 32 282 800.00-$                                                  -   -$                                                                             1 254.00 101 206 578.00$                          
600.2.1 5-14101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $                     80 707.00 105 726 170.00$                           -                 500.00 40 353 500.00-$                                                  -   -$                                                                                810.00 65 372 670.00$                            
600.2.1 5-14102 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $                     80 707.00 105 726 170.00$                           -                 500.00 40 353 500.00-$                                            89.30 7 207 135.00$                                                               810.00 65 372 670.00$                            
600.2.1 5-15101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $                     80 707.00 87 002 146.00$                             -                 500.00 40 353 500.00-$                                                  -   -$                                                                                578.00 46 648 646.00$                            
610.1 5 610-13 M3 87 497.00  $                     38 000.00 3 324 886 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
610.1 5-11604 610-13 M3  $                     38 000.00 1 329 924 000.00$                       -            12 323.00 468 274 000.00-$                                      863.50 32 813 000.00$                                                       22 675.00 861 650 000.00$                         
610.1 5-11605 610-13 M3  $                     38 000.00 166 212 000.00$                          -            2 000.000 76 000 000.00-$                                                 -   -$                                                                            2 374.00 90 212 000.00$                           
610.1 5-11606 610-13 M3  $                     38 000.00 332 424 000.00$                                         5 000.00 190 000 000.00$                                   1 020.60 38 782 800.00$                                                       13 748.00 522 424 000.00$                         
610.1 5-14101 610-13 M3  $                     38 000.00 665 000 000.00$                          -              7 355.00 279 490 000.00-$                                      164.50 6 251 000.00$                                                         10 145.00 385 510 000.00$                         
610.1 5-14102 610-13 M3  $                     38 000.00 665 000 000.00$                          -              7 355.00 279 490 000.00-$                                               -   -$                                                                          10 145.00 385 510 000.00$                         
610.1 5-15101 610-13 M3  $                     38 000.00 166 326 000.00$                                                     -   -$                                                                    -   -$                                                                            4 377.00 166 326 000.00$                         
610.2 5 610-13 M3 85 825.00  $                     70 000.00 6 007 750 000.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              
610.2 5-11604 610-13 M3  $                     70 000.00 653 100 000.00$                          -              1 000.00 70 000 000.00-$                                                 -   -$                                                                            8 330.00 583 100 000.00$                         
610.2 5-11605 610-13 M3  $                     70 000.00 90 300 000.00$                            -                 550.00 38 500 000.00-$                                                 -   -$                                                                               740.00 51 800 000.00$                           
610.2 5-11606 610-13 M3  $                     70 000.00 600 670 000.00$                                                     -   -$                                                                    -   -$                                                                            8 581.00 600 670 000.00$                         
610.2 5-14101 610-13 M3  $                     70 000.00 151 620 000.00$                          -                 750.00 52 500 000.00-$                                                 -   -$                                                                            1 416.00 99 120 000.00$                           
610.2 5-14102 610-13 M3  $                     70 000.00 151 620 000.00$                          -                 750.00 52 500 000.00-$                                                 -   -$                                                                            1 416.00 99 120 000.00$                           
610.2 5-15101 610-13 M3  $                     70 000.00 300 440 000.00$                                                     -   -$                                                        1 245.60 87 192 000.00$                                                         4 292.00 300 440 000.00$                         

610.3 5 610-13 M3 16 634.00  $                   131 414.00 2 185 940 476.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

610.3 5-11604 610-13 M3  $                   131 414.00 874 428 756.00$                          -              2 000.00 262 828 000.00-$                                               -   -$                                                                            4 654.00 611 600 756.00$                         
610.3 5-11605 610-13 M3  $                   131 414.00 109 336 448.00$                                             600.00 78 848 400.00$                                                 -   -$                                                                            1 432.00 188 184 848.00$                         17.2 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 832.00  + 

17 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -

17.1 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 6 654.00  - 

16.5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 2 166.00  - 
16.6 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 4 292.00

16.3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 8 581.00
16.4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 2 166.00  - 

16.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 9 330.00  - 
16.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 1 290.00  - 

15.6 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 4 377.00
16 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -

15.4 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 17 500.00  - 
15.5 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 17 500.00  - 

15.2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 4 374.00  - 
15.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 8 748.00  + 

15 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) -                            
15.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 34 998.00  - 

14.5 1 310.00                  - 
14.6 1 078.00                  - 

14.3 1 654.00                  - 
14.4 1 310.00                  - 

14.1 1 000.00                   
14.2 500.00                      

13.6 2 195.00                   

14 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO -                            

13.4 8 778.00                  - 

13.5 8 778.00                   

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

13.2 2 194.00                  - 
13.3 6 887.00                  + 

-                          
13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR -                            

13.1 17 555.00                

12.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 342.00                      
12.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3 077.00                  - 

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

11.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 769.00                     - 
-                          

12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO -                            

11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 -                            
11.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 3 502.00                  - 

10.1 5 628.00                   
10.2 1 235.00                   

9.2 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 10 294.00               + 
10 -                            

9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 -                            
9.1 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 46 894.00                

8.1 68 263.00                
8.2 14 985.00               - 

7.2 BASE GRANULAR CLASE A 1 510.00                  + 
-                          

8 -                            

7 BASE GRANULAR CLASE A -                            
7.1 BASE GRANULAR CLASE A 11 071.00               + 

-                          
6 SUBBASE GRANULAR CLASE A -                            

6.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A 16 829.00               + 

5 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA BIAXIAL O 
SIMILAR)

-                            

5.1 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA BIAXIAL O 
SIMILAR)

11 342.00                

4 TERRAPLENES -                            
4.1 TERRAPLENES 68 271.00                

3 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 31 294.00                
3.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 1 569 345.00           

2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES -                            
2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 181 807.00              

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS -                            
1.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 17.00                        

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                                                                                                                     
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$                                                                                                
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$          

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA 1 DE 8

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 



FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR  VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                                                                                                                     
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$                                                                                                
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$          

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

610.3 5-11606 610-13 M3  $                   131 414.00 218 541 482.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 663.00 218 541 482.00$                          
610.3 5-14101 610-13 M3  $                   131 414.00 437 214 378.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             3 327.00 437 214 378.00$                          
610.3 5-14102 610-13 M3  $                   131 414.00 437 214 378.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             3 327.00 437 214 378.00$                          
610.3 5-15101 610-13 M3  $                   131 414.00 109 205 034.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                831.00 109 205 034.00$                          
610.6 5 610-13 M3 10 628.00  $                   133 476.00 1 418 582 928.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
610.6 5-11604 610-13 M3  $                   133 476.00 340 497 276.00$                                                      -   -$                                                         1 490.70 198 972 673.00$                                                        2 551.00 340 497 276.00$                          
610.6 5-11605 610-13 M3  $                   133 476.00 70 875 756.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                531.00 70 875 756.00$                            
610.6 5-11606 610-13 M3  $                   133 476.00 141 884 988.00$                           -                 500.00 66 738 000.00-$                                                  -   -$                                                                                563.00 75 146 988.00$                            
610.6 5-14101 610-13 M3  $                   133 476.00 150 293 976.00$                           -                 500.00 66 738 000.00-$                                            20.30 2 709 563.00$                                                               626.00 83 555 976.00$                            
610.6 5-14102 610-13 M3  $                   133 476.00 150 293 976.00$                           -                 500.00 66 738 000.00-$                                                  -   -$                                                                                626.00 83 555 976.00$                            
610.6 5-15101 610-13 M3  $                   133 476.00 70 875 756.00$                                                500.00 66 738 000.00$                                                  -   -$                                                                             1 031.00 137 613 756.00$                          

621.1.1P 6 621.1.1P M 231.00  $                2 250 000.00 519 750 000.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

621.1.1P 6-11606 621.1.1P M  $                2 250 000.00 641 250 000.00$                                              750.00 1 687 500 000.00$                                    195.90 440 775 000.00$                                                        1 035.00 2 328 750 000.00$                      

621.1.1P 6-14101 621.1.1P M  $                2 250 000.00 193 500 000.00$                                                20.00 45 000 000.00$                                                  -   -$                                                                                106.00 238 500 000.00$                          

621.1.2P 6 621.1.2P M 496.00  $                2 900 000.00 1 438 400 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

621.1.2P 6-11606 621.1.2P M  $                2 900 000.00 72 500 000.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                  25.00 72 500 000.00$                            

621.1.2P 6-14101 621.1.2P M  $                2 900 000.00 1 365 900 000.00$                        -                 100.00 290 000 000.00-$                                       162.50 471 250 000.00$                                                           371.00 1 075 900 000.00$                      

621.1.3P 6 621.1.3P M 220.00  $                3 600 000.00 792 000 000.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

621.1.3P 6-11606 621.1.3P M  $                3 600 000.00 158 400 000.00$                           -                   30.00 108 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                  14.00 50 400 000.00$                            

621.1.3P 6-14101 621.1.3P M  $                3 600 000.00 633 600 000.00$                           -                 130.00 468 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                  46.00 165 600 000.00$                          

621.1.4P 6.0 621.1.4P M 508.00  $                4 020 000.00 2 042 160 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

621.1.4P 6-11606 621.1.4P M  $                4 020 000.00 205 020 000.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                  51.00 205 020 000.00$                          

621.1.4P 6-14101 621.1.4P M  $                4 020 000.00 1 837 140 000.00$                        -                 300.00 1 206 000 000.00-$                                       40.00 160 800 000.00$                                                           157.00 631 140 000.00$                          

621.1.5P 6 621.1.5P M 160.00  $                5 300 000.00 848 000 000.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

621.1.5P 6-11606 621.1.5P M  $                5 300 000.00 5 300 000.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                    1.00 5 300 000.00$                             

621.1.5P 6-14101 621.1.5P M  $                5 300 000.00 5 300 000.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                    1.00 5 300 000.00$                             

621.1.6P 6 621.1.6P M 152.00  $                6 500 000.00 988 000 000.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

621.1.6P 6-11606 621.1.6P M  $                6 500 000.00 65 000 000.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                  10.00 65 000 000.00$                            

621.1.6P 6-14101 621.1.6P M  $                6 500 000.00 1 046 500 000.00$                                                   -   -$                                                            161.00 1 046 500 000.00$                                                        161.00 1 046 500 000.00$                      

623.1.4 4 623-13 M 36 262.00  $                   210 000.00 7 615 020 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
623.1.4 4-11606 623-13 M  $                   210 000.00 252 000.00$                                                              -   -$                                                                     -   -$                                                                                    1.20 252 000.00$                                 
623.1.5 4 623-13 M 32 316.00  $                   324 690.00 10 492 682 040.00$                    -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
623.1.5 4-11606 623-13 M  $                   324 690.00 28 592 526 090.00$                                   11 039.00 3 584 252 910.00$                               68 795.00 22 337 048 550.00$                                                 99 100.00 32 176 779 000.00$                    
623.1.6 4 623-13 M 21 103.00  $                   350 000.00 7 386 050 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
623.1.6 4-11606 623-13 M  $                   350 000.00 2 136 050 000.00$                                                   -   -$                                                                     -   -$                                                                             6 103.00 2 136 050 000.00$                      
623.1.7 4 623-13 M 25 316.00  $                   375 000.00 9 493 500 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
623.1.7 4-11606 623-13 M  $                   375 000.00 13 243 500 000.00$                                   27 000.00 10 125 000 000.00$                             31 810.00 11 928 750 000.00$                                                 62 316.00 23 368 500 000.00$                    
623.1.8 4 623-13 M 18 637.00  $                   311 825.00 5 811 482 525.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
623.1.8 4-11606 623-13 M  $                   311 825.00 592 467.00$                                                              -   -$                                                                     -   -$                                                                                    1.90 592 467.00$                                 

PT3B 4 623-13 PT-3B M 86 057.00  $                   121 647.00 10 468 575 879.00$                   -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

PT3B 4-11606 623-13 PT-3B M  $                   121 647.00 133 811.00$                                                             -   -$                                                                    -   -$                                                                                   1.10 133 811.00$                                

PT3C 4.0 PT-3C M 16 021.00  $                     99 033.00 1 586 607 693.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

PT3C 4-11606 PT-3C M  $                     99 033.00 1 586 607 693.00$                                      5 000.00 495 165 000.00$                                   7 008.00 694 023 264.00$                                                     21 021.00 2 081 772 693.00$                      

630.1P 6.0 630.1P M3 8 762.00  $                1 450 000.00 12 704 900 000.00$                   -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

630.1P 6-14103 630.1P M3  $                1 450 000.00 12 704 900 000.00$                     -              3 904.00 5 660 800 000.00-$                                1 853.80 2 688 010 000.00$                                                    4 858.00 7 044 100 000.00$                      

630.1.1P 6 630.1.1P M3 1 388.00  $                1 350 000.00 1 873 800 000.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

630.1.1P 6-14103 630.1.1P M3  $                1 350 000.00 1 615 410 000.00$                       -              1 000.00 1 350 000 000.00-$                                            -   -$                                                                               196.60 265 410 000.00$                         

630.1.2P 6 630.1.2P M3 203.00  $                1 271 489.00 258 112 267.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              
630.1.2P 6-14103 630.1.2P M3  $                1 271 489.00 669 057 512.00$                                                     -   -$                                                           304.80 387 549 846.00$                                                          526.20 669 057 512.00$                         

630.3.1P 6 630.3.1P M3 6 902.00  $                   930 000.00 6 418 860 000.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

630.3.1P 6-11606 630.3.1P M3  $                   930 000.00 2 245 950 000.00$                                      1 004.20 933 906 000.00$                                   2 137.40 1 987 782 000.00$                                                    3 419.20 3 179 856 000.00$                      

630.3.1P 6-14102 630.3.1P M3  $                   930 000.00 2 143 650 000.00$                                                  -   -$                                                        1 663.70 1 547 241 000.00$                                                    2 305.00 2 143 650 000.00$                      35.2 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES 2 305.00

35 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES -

35.1 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES 2 415.00  + 

34 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA -
34.1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA 526.20

33 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) -

33.1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 1 196.60  - 

32 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) -

32.1 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 8 762.00  - 

31 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO -

31.1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 16 021.00  + 

30 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO -                          

30.1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 1.10

29 ANCLAJE TIPO TENDÓN     -                            
29.1 ANCLAJE TIPO TENDÓN     1.90                          

28 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) -                            
28.1 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 35 316.00               + 

27 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") -                            
27.1 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") 6 103.00                   

26 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) -                            
26.1 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 88 061.00               + 

25 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") -                            
25.1 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") 1.20                          

24.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

10.00                        

24.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

161.00                      

23.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

1.00                          

24 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-                            

23 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-                            

23.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

1.00                          

22.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

51.00                        

22.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

457.00                     - 

21.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

176.00                     - 

22 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-                            

21 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-                            

21.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

44.00                       - 

20.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

25.00                        

20.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

471.00                     - 

19.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

86.00                       + 

20 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-                            

19 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-                            

19.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

285.00                     + 

18.5 RELLENO CON GRAVILLA 1 126.00                  - 
18.6 RELLENO CON GRAVILLA 531.00                     + 

18.3 RELLENO CON GRAVILLA 1 063.00                  - 
18.4 RELLENO CON GRAVILLA 1 126.00                  - 

18.1 RELLENO CON GRAVILLA 2 551.00                   
18.2 RELLENO CON GRAVILLA 531.00                      

17.6 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 831.00                      
18 RELLENO CON GRAVILLA -                            

17.4 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 3 327.00                   
17.5 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 3 327.00                   

17.3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 1 663.00                   

PÁGINA DE 8



FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR  VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                                                                                                                     
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$                                                                                                
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$          

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

630.3.1P 6-15105 630.3.1P M3  $                   930 000.00 2 503 560 000.00$                                           800.00 744 000 000.00$                                       410.00 381 300 000.00$                                                        3 492.00 3 247 560 000.00$                      

630.3.2P 6.0 630.3.2P M3 1 306.00  $                1 050 000.00 1 371 300 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
630.3.2P 6-14103 630.3.2P M3  $                1 050 000.00 233 100 000.00$                           -                   66.00 69 300 000.00-$                                            31.30 32 865 000.00$                                                             156.00 163 800 000.00$                          
630.3.2P 6-14104 630.3.2P M3  $                1 050 000.00 1 138 200 000.00$                        -                 300.00 315 000 000.00-$                                       266.90 280 245 000.00$                                                           784.00 823 200 000.00$                          
630.3.3P 6.0 630.3.3P M3 114.00  $                1 100 000.00 125 400 000.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
630.3.3P 6-14101 630.3.3P M3  $                1 100 000.00 78 540 000.00$                                                  13.50 14 850 000.00$                                            35.40 38 940 000.00$                                                               84.90 93 390 000.00$                            
630.3.3P 6-14102 630.3.3P M3  $                1 100 000.00 85 800 000.00$                             -                   22.50 24 750 000.00-$                                                  -   -$                                                                                  55.50 61 050 000.00$                            

630.3 5 630-13 M3 10 188.00  $                   780 000.00 7 946 640 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

630.3 5-11604 630-13 M3  $                   780 000.00 1 603 680 000.00$                        -                 600.00 468 000 000.00-$                                       321.40 250 692 000.00$                                                        1 456.00 1 135 680 000.00$                      

630.3 5-11605 630-13 M3  $                   780 000.00 163 020 000.00$                           -                 180.00 140 400 000.00-$                                                -   -$                                                                                  29.00 22 620 000.00$                            

630.3 5-11606 630-13 M3  $                   780 000.00 1 482 000 000.00$                        -                 235.00 183 300 000.00-$                                                -   -$                                                                             1 665.00 1 298 700 000.00$                      

630.3 5-11607 630-13 M3  $                   780 000.00 397 020 000.00$                           -                 200.00 156 000 000.00-$                                          22.00 17 160 000.00$                                                             309.00 241 020 000.00$                          

630.3 5-14104 630-13 M3  $                   780 000.00 390 000 000.00$                           -                 300.00 234 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                200.00 156 000 000.00$                          

630.3 5-15105 630-13 M3  $                   780 000.00 1 193 400 000.00$                                                   -   -$                                                               75.90 59 202 000.00$                                                          1 530.00 1 193 400 000.00$                      

630.4 5.0 630-13 M3 3 761.00  $                   680 000.00 2 557 480 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
630.4 5-11604 630-13 M3  $                   680 000.00 767 040 000.00$                           -                 250.00 170 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                878.00 597 040 000.00$                          
630.4 5-11605 630-13 M3  $                   680 000.00 127 840 000.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                188.00 127 840 000.00$                          

630.4 5-11606 630-13 M3  $                   680 000.00 767 040 000.00$                                                      -   -$                                                            158.70 107 916 000.00$                                                        1 128.00 767 040 000.00$                          

630.4 5-11607 630-13 M3  $                   680 000.00 127 840 000.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                188.00 127 840 000.00$                          

630.4 5-14104 630-13 M3  $                   680 000.00 383 520 000.00$                           -                 400.00 272 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                164.00 111 520 000.00$                          

630.4 5-15105 630-13 M3  $                   680 000.00 384 200 000.00$                           -                 400.00 272 000 000.00-$                                                -   -$                                                                                165.00 112 200 000.00$                          

630.4.1P 5 630.4.1P M3 6 498.00  $                   950 000.00 6 173 100 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
630.4.1P 5-11606 630.4.1P M3  $                   950 000.00 12 925 605 000.00$                                     7 122.00 6 765 900 000.00$                                 9 935.32 9 438 554 000.00$                                                   20 727.90 19 691 505 000.00$                    
630.4.1P 5-14102 630.4.1P M3  $                   950 000.00 617 500 000.00$                           -                 300.00 285 000 000.00-$                                          51.20 48 640 000.00$                                                             350.00 332 500 000.00$                          

630.6 5 630-13 M3 1 140.00  $                   543 697.00 619 814 580.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
630.6 5-11604 630-13 M3  $                   543 697.00 123 962 916.00$                                                50.00 27 184 850.00$                                            80.20 43 604 499.00$                                                             278.00 151 147 766.00$                          
630.6 5-11605 630-13 M3  $                   543 697.00 30 990 729.00$                             -                   50.00 27 184 850.00-$                                                  -   -$                                                                                    7.00 3 805 879.00$                             
630.6 5-11606 630-13 M3  $                   543 697.00 92 972 187.00$                                                  50.00 27 184 850.00$                                            47.10 25 608 129.00$                                                             221.00 120 157 037.00$                          
630.6 5-11607 630-13 M3  $                   543 697.00 30 990 729.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                  57.00 30 990 729.00$                            
630.6 5-14102 630-13 M3  $                   543 697.00 123 962 916.00$                                                      -   -$                                                               25.10 13 646 795.00$                                                             228.00 123 962 916.00$                          
630.6 5-14104 630-13 M3  $                   543 697.00 92 972 187.00$                                                        -   -$                                                                 1.60 869 915.00$                                                                   171.00 92 972 187.00$                            
630.6 5-15105 630-13 M3  $                   543 697.00 123 962 916.00$                                                78.00 42 408 366.00$                                         102.50 55 728 943.00$                                                             306.00 166 371 282.00$                          

632.1P 4 632.1P M 1 372.00  $                   545 397.00 748 284 684.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
632.1P 4-11605 632.1P M  $                   545 397.00 374 142 342.00$                           -                 286.00 155 983 542.00-$                                                -   -$                                                                                400.00 218 158 800.00$                          
632.1P 4-14104 632.1P M  $                   545 397.00 374 142 342.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                686.00 374 142 342.00$                          
640.1 4 640-13 KG 5 529 845.00  $                       5 378.00 29 739 506 410.00$                    -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
640.1 4-11606 640-13 KG  $                       5 378.00 2 973 953 330.00$                                                   -   -$                                                     293 875.70 1 580 463 516.00$                                                 552 985.00 2 973 953 330.00$                      
640.1 4-11605 640-13 KG  $                       5 378.00 123 765 527.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                           23 013.30 123 765 527.00$                          
640.1 4-11604 640-13 KG  $                       5 378.00 4 460 927 306.00$                        -          268 000.00 1 441 304 000.00-$                               16 806.70 90 386 432.00$                                                      561 477.00 3 019 623 306.00$                      
640.1 4-14101 640-13 KG  $                       5 378.00 2 973 953 330.00$                                                   -   -$                                                     302 302.20 1 625 781 230.00$                                                 552 985.00 2 973 953 330.00$                      
640.1 4-14102 640-13 KG  $                       5 378.00 2 973 953 330.00$                                                   -   -$                                                     353 610.00 1 901 714 579.00$                                                 552 985.00 2 973 953 330.00$                      
640.1 4-14103 640-13 KG  $                       5 378.00 2 973 953 330.00$                                                   -   -$                                                     306 384.00 1 647 733 152.00$                                                 552 985.00 2 973 953 330.00$                      
640.1 4-14104 640-13 KG  $                       5 378.00 2 973 953 330.00$                        -          300 000.00 1 613 400 000.00-$                               40 026.50 215 262 516.00$                                                    252 985.00 1 360 553 330.00$                      
640.1 4-15102 640-13 KG  $                       5 378.00 2 973 953 330.00$                        -          300 000.00 1 613 400 000.00-$                               30 194.30 162 384 945.00$                                                    252 985.00 1 360 553 330.00$                      
640.1 4-15104 640-13 KG  $                       5 378.00 5 947 885 148.00$                        -          500 000.00 2 689 000 000.00-$                               31 307.40 168 371 197.00$                                                    605 966.00 3 258 885 148.00$                      
641.1 4 641-13 TF-M 1 751 321.00  $                       2 150.00 3 765 340 150.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
641.1 4-14103 641-13 TF-M  $                       2 150.00 3 765 340 150.00$                                                   -   -$                                                     923 782.00 1 986 131 300.00$                                              1 751 321.00 3 765 340 150.00$                      

642.1.1 4 642-13 UND 56.00  $                2 551 672.00 142 893 632.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
642.1.1 4-14103 642-13 UND  $                2 551 672.00 142 893 632.00$                                                      -   -$                                                               24.00 61 240 128.00$                                                               56.00 142 893 632.00$                          
642.1.2 4 642-13 UND 8.00  $                6 524 758.00 52 198 064.00$                          -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              
642.1.2 4-14103 642-13 UND  $                6 524 758.00 52 198 064.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                                   8.00 52 198 064.00$                           
642.1.3 4 642-13 UND 24.00  $                8 095 360.00 194 288 640.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              
642.1.3 4-14103 642-13 UND  $                8 095 360.00 194 288 640.00$                                                     -   -$                                                                    -   -$                                                                                 24.00 194 288 640.00$                         

661.1 5 661-13 M 37.00  $                   611 137.00 22 612 069.00$                          -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

661.1 5-11604 661-13 M  $                   611 137.00 22 612 069.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                                 37.00 22 612 069.00$                           

661.2 5 661-13 M 349.00  $                1 300 914.00 454 018 986.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

661.2 5-11604 661-13 M  $                1 300 914.00 454 018 986.00$                                                     -   -$                                                              54.60 71 029 904.00$                                                            349.00 454 018 986.00$                         

661.3 5 661-13 M 26.00  $                1 722 892.00 44 795 192.00$                          -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

661.3 5-11604 661-13 M  $                1 722 892.00 44 795 192.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                                 26.00 44 795 192.00$                           

663.1.2 5 663-13 M 3 628.00  $                     42 055.00 152 575 540.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

663.1.2 5-11604 663-13 M  $                     42 055.00 76 287 770.00$                                                       -   -$                                                           717.20 30 161 847.00$                                                         1 814.00 76 287 770.00$                           

51 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM -

51.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1 814.00

50 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -

50.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR 26.00

49 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -

49.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR 349.00

48 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -

48.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR 37.00

47 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" -
47.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" 24.00

46 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" -
46.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" 8.00

45 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" -                            
45.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" 56.00                        

44 ACERO DE PREESFUERZO -                            
44.1 ACERO DE PREESFUERZO 1 751 321.00           

43.8 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00             - 
43.9 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 1 105 966.00          - 

43.6 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00              
43.7 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00             - 

43.4 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00              
43.5 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00              

43.2 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 23 013.30                
43.3 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 829 477.00             - 

43 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. -                            
43.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00              

42.1 BARANDA METALICA 686.00                     - 
42.2 BARANDA METALICA 686.00                      

41.7 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00                     + 
42 BARANDA METALICA -                            

41.5 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00                      
41.6 CONCRETO CLASE 14 MPA 171.00                      

41.3 CONCRETO CLASE 14 MPA 171.00                     + 
41.4 CONCRETO CLASE 14 MPA 57.00                        

41.1 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00                     + 
41.2 CONCRETO CLASE 14 MPA 57.00                       - 

40.2 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 650.00                     - 
41 CONCRETO CLASE 14 MPA -                            

40 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA -                            
40.1 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 13 605.90               + 

39.5 CONCRETO CLASE 21 MPA 564.00                     - 

39.6 CONCRETO CLASE 21 MPA 565.00                     - 

39.3 CONCRETO CLASE 21 MPA 1 128.00                   

39.4 CONCRETO CLASE 21 MPA 188.00                      

39.1 CONCRETO CLASE 21 MPA 1 128.00                  - 
39.2 CONCRETO CLASE 21 MPA 188.00                      

38.6 CONCRETO CLASE  28 MPA 1 530.00                   

39 CONCRETO CLASE 21 MPA -                            

38.4 CONCRETO CLASE  28 MPA 509.00                     - 

38.5 CONCRETO CLASE  28 MPA 500.00                     - 

38.2 CONCRETO CLASE  28 MPA 209.00                     - 

38.3 CONCRETO CLASE  28 MPA 1 900.00                  - 

38 CONCRETO CLASE  28 MPA -                            

38.1 CONCRETO CLASE  28 MPA 2 056.00                  - 

37.1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 71.40                       + 
37.2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 78.00                       - 

36.2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 1 084.00                  - 
37 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES -                            

36 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA -                            
36.1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 222.00                     - 

35.3 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES 2 692.00                  + 

PÁGINA DE 8



FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR  VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                                                                                                                     
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$                                                                                                
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$          

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

663.1.2 5-11606 663-13 M  $                     42 055.00 22 877 920.00$                                                        -   -$                                                            100.00 4 205 500.00$                                                               544.00 22 877 920.00$                            

663.1.2 5-15106 663-13 M  $                     42 055.00 53 409 850.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 270.00 53 409 850.00$                            

663.1.3 5.0 663-13 M 2 630.00  $                     69 709.00 183 334 670.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

663.1.3 5-11604 663-13 M  $                     69 709.00 73 333 868.00$                                                        -   -$                                                            173.10 12 066 628.00$                                                          1 052.00 73 333 868.00$                            

663.1.3 5-11606 663-13 M  $                     69 709.00 55 000 401.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                789.00 55 000 401.00$                            

663.1.3 5-15106 663-13 M  $                     69 709.00 55 000 401.00$                                            1 090.00 75 982 810.00$                                         461.50 32 170 703.00$                                                          1 879.00 130 983 211.00$                          

663.1.4 5 663-13 M 599.00  $                     80 970.00 48 501 030.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

663.1.4 5-11604 663-13 M  $                     80 970.00 14 574 600.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                180.00 14 574 600.00$                            

663.1.4 5-11606 663-13 M  $                     80 970.00 19 432 800.00$                                                        -   -$                                                               77.30 6 258 981.00$                                                               240.00 19 432 800.00$                            

663.1.4 5-15106 663-13 M  $                     80 970.00 13 117 140.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                162.00 13 117 140.00$                            

663.1.4 5-14105 663-13 M  $                     80 970.00 11 092 890.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                137.00 11 092 890.00$                            

663.1.5 5 663-13 M 771.00  $                   202 186.00 155 885 406.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

663.1.5 5-11604 663-13 M  $                   202 186.00 70 158 542.00$                                                        -   -$                                                            188.00 38 010 968.00$                                                             347.00 70 158 542.00$                            

663.1.5 5-15106 663-13 M  $                   202 186.00 85 726 864.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                424.00 85 726 864.00$                            

663.1.6 5 663-13 M 1 435.00  $                   250 758.00 359 837 730.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

663.1.6 5-11604 663-13 M  $                   250 758.00 359 837 730.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 435.00 359 837 730.00$                          

670.5P 5 663-13 670.5P M3 3 568.00  $                   780 000.00 2 783 040 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

670.5P 5-11604 663-13 670.5P M3  $                   780 000.00 2 783 040 000.00$                        -              1 400.00 1 092 000 000.00-$                                    117.90 91 962 000.00$                                                          2 168.00 1 691 040 000.00$                      

671.1P 5 671.1P M3 9 621.00  $                   643 000.00 6 186 303 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

671.1P 5-11604 671.1P M3  $                   643 000.00 6 186 303 000.00$                        -              7 200.00 4 629 600 000.00-$                                             -   -$                                                                             2 421.00 1 556 703 000.00$                      

671.4P 5.0 671.4P M 630.00  $                   137 058.00 86 346 540.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
671.4P 5-11604 671.4P M  $                   137 058.00 86 346 540.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                630.00 86 346 540.00$                            
671.5P 5 671.5P M3 1 801.00  $                   194 649.00 350 562 849.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
671.5P 5-11604 671.5P M3  $                   194 649.00 175 184 100.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                900.00 175 184 100.00$                          
671.5P 5-11606 671.5P M3  $                   194 649.00 175 378 749.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                                901.00 175 378 749.00$                          
671.7P 5 671.7P M3 4 426.00  $                1 050 000.00 4 647 300 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
671.7P 5-11604 671.7P M3  $                1 050 000.00 1 093 050 000.00$                                                   -   -$                                                               43.70 45 885 000.00$                                                          1 041.00 1 093 050 000.00$                      
671.7P 5-11606 671.7P M3  $                1 050 000.00 2 323 650 000.00$                                                   -   -$                                                                     -   -$                                                                             2 213.00 2 323 650 000.00$                      
673.1.1 7 673-13 M2 28 751.00  $                       7 005.00 201 400 755.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
673.1.1 7-11604 673-13 M2  $                       7 005.00 80 564 505.00$                                                        -   -$                                                         4 386.20 30 725 331.00$                                                        11 501.00 80 564 505.00$                            
673.1.1 7-11606 673-13 M2  $                       7 005.00 40 278 750.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             5 750.00 40 278 750.00$                            
673.1.1 7-15106 673-13 M2  $                       7 005.00 80 557 500.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                           11 500.00 80 557 500.00$                            
673.1.2 7 673-13 M2 78 089.00  $                       7 720.00 602 847 080.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
673.1.2 7-11604 673-13 M2  $                       7 720.00 241 134 200.00$                                                      -   -$                                                               70.10 541 172.00$                                                              31 235.00 241 134 200.00$                          
673.1.2 7-11606 673-13 M2  $                       7 720.00 120 570 960.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                           15 618.00 120 570 960.00$                          
673.1.2 7-15106 673-13 M2  $                       7 720.00 241 141 920.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                           31 236.00 241 141 920.00$                          
673.3P 7 673.3P M 585.00  $                     28 444.00 16 639 740.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
673.3P 7-11604 673.3P  $                     28 444.00 86 225 142.00$                                                500.00 14 222 000.00$                                      2 175.40 61 877 077.00$                                                          3 531.40 100 447 142.00$                          
673.3P 7-11606 673.3P  $                     28 444.00 3 327 948.00$                                                  500.00 14 222 000.00$                                                  -   -$                                                                                617.00 17 549 948.00$                            
673.3P 7-15106 673.3P  $                     28 444.00 6 655 896.00$                                              1 800.00 51 199 200.00$                                         177.90 5 060 188.00$                                                            2 034.00 57 855 096.00$                            
674.1 5 674-13 M 23 684.00  $                     65 894.00 1 560 633 496.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
674.1 5-11606 674-13 M  $                     65 894.00 1 560 633 496.00$                                                   -   -$                                                                     -   -$                                                                           23 684.00 1 560 633 496.00$                      
674.2 5 674-13 M 7 965.00  $                   190 308.00 1 515 803 220.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              
674.2 5-11606 674-13 M  $                   190 308.00 1 515 803 220.00$                                      3 000.00 570 924 000.00$                                   4 482.00 852 960 456.00$                                                     10 965.00 2 086 727 220.00$                      

683.2.1 7 683-13 M2 74 901.00  $                     13 581.00 1 017 230 481.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

683.2.1 7-11606 683-13 M2  $                     13 581.00 1 017 230 481.00$                                                  -   -$                                                                    -   -$                                                                          74 901.00 1 017 230 481.00$                      

683.2.2 7 683-13 M2 82 321.00  $                     20 637.00 1 698 858 477.00$                     -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

683.2.2 7-11606 683-13 M2  $                     20 637.00 1 698 858 477.00$                                                  -   -$                                                      31 139.00 642 615 543.00$                                                     82 321.00 1 698 858 477.00$                      

683.2.3 7 683-13 M2 9 836.00  $                     32 884.00 323 447 024.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

683.2.3 7-11606 683-13 M2  $                     32 884.00 323 447 024.00$                                                     -   -$                                                                    -   -$                                                                            9 836.00 323 447 024.00$                         

683.2.4 7 683-13 M2 11 346.00  $                     40 763.00 462 496 998.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

683.2.4 7-11606 683-13 M2  $                     40 763.00 462 496 998.00$                                                     -   -$                                                                    -   -$                                                                          11 346.00 462 496 998.00$                         

683.4 7 683-13 M2 11 322.00  $                     20 969.00 237 411 018.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              70 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

-

69 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS            

-

69.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS            

11 346.00

68 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

-

68.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

9 836.00

67 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS 

-

67.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS 

82 321.00

66 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

-

66.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

74 901.00

65 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. -
65.1 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. 7 965.00  + 

64 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. -                            
64.1 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. 23 684.00                

63.2 GEODREN PLANAR 0,50 M    117.00                     + 
63.3 GEODREN PLANAR 0,50 M    234.00                     + 

63 GEODREN PLANAR 0,50 M    -                            
63.1 GEODREN PLANAR 0,50 M    3 031.40                  + 

62.2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 15 618.00                
62.3 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 31 236.00                

62 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO -                            
62.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 31 235.00                

61.2 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 5 750.00                   
61.3 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 11 500.00                

61 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO -                            
61.1 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 11 501.00                

60.1 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 1 041.00                   
60.2 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 2 213.00                   

59.2 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 901.00                      
60 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO -                            

59 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO -                            
59.1 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 900.00                      

58 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO -                            
58.1 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO 630.00                      

57 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

-                            

57.1 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

9 621.00                  - 

56 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M -                            

56.1 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M 3 568.00                  - 

55 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM       -                            

55.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM       1 435.00                   

54.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM            347.00                      

54.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM            424.00                      

53.4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                137.00                      

54 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM            -                            

53.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                240.00                      

53.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                162.00                      

53 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                -                            

53.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                180.00                      

52.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM          789.00                      

52.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM          789.00                     + 

52 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM          -                            

52.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM          1 052.00                   

51.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 544.00                      

51.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1 270.00                   

PÁGINA DE 8



FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR  VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                                                                                                                     
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$                                                                                                
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$          

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

683.4 7-11606 683-13 M2  $                     20 969.00 237 411 018.00$                                                      -   -$                                                         5 490.00 115 119 810.00$                                                      11 322.00 237 411 018.00$                          

SUBTOTAL OBRAS SUBTERRÁNEAS 88 356 190 138.00$                    91 439 687 829.00$                      2 760 430 500.00$                                             -   46 872 890 828.00$                    94 200 118 329.00$                    
PT1 5 PT-1 M 1 206.00  $                   231 723.00 279 457 938.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT1 5-15103 PT-1 M  $                   231 723.00 279 457 938.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 206.00 279 457 938.00$                          

PT2A 5 PT-2 M3 13 426.00  $                   250 000.00 3 356 500 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT2A 5-15102 PT-2 M3  $                   250 000.00 3 356 500 000.00$                                     10 000.00 2 500 000 000.00$                               10 756.70 2 689 175 000.00$                                                   23 426.00 5 856 500 000.00$                      
PT2B 5 PT-2 M3 57 279.00  $                   256 280.00 14 679 462 120.00$                    -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT2B 5-15102 PT-2 M3  $                   256 280.00 14 679 462 120.00$                                   10 000.00 2 562 800 000.00$                               53 449.40 13 698 012 232.00$                                                 67 279.00 17 242 262 120.00$                    
PT2C 5 PT-2 M3 53 444.00  $                   305 000.00 16 300 420 000.00$                    -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT2C 5-15102 PT-2 M3  $                   305 000.00 16 300 420 000.00$                      -            20 000.00 6 100 000 000.00-$                                 8 080.30 2 464 491 500.00$                                                   33 444.00 10 200 420 000.00$                    
PT3A 4 PT-3 M 21 401.00  $                     98 785.00 2 114 097 785.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT3A 4-15104 PT-3 M  $                     98 785.00 2 114 097 785.00$                                       2 000.00 197 570 000.00$                                  16 552.00 1 635 089 320.00$                                                   23 401.00 2 311 667 785.00$                      
PT4A 5 PT-4 M3 14 649.00  $                1 000 000.00 14 649 000 000.00$                    -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT4A 5-15105 PT-4  $                1 000 000.00 9 900 000 000.00$                        -              1 365.90 1 365 900 000.00-$                                             -   -$                                                                             8 534.10 8 534 100 000.00$                      
PT4B 5 PT-4 M3 9 768.00  $                1 030 000.00 10 061 040 000.00$                    -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT4B 5-11606 PT-4 M3  $                1 030 000.00 3 866 620 000.00$                                           488.90 503 567 000.00$                                    2 865.17 2 951 125 100.00$                                                     4 242.90 4 370 187 000.00$                      
PT4B 5-15103 PT-4 M3  $                1 030 000.00 16 985 421 000.00$                                     2 000.00 2 060 000 000.00$                               12 685.84 13 066 415 200.00$                                                 18 490.70 19 045 421 000.00$                    
PT5D 5 PT-5 M 240.00  $                   173 926.00 41 742 240.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT5D 5-15104 PT-5  $                   173 926.00 41 742 240.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                240.00 41 742 240.00$                            
PT6A 4 PT-6 M2 23 412.00  $                     24 116.00 564 603 792.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT6A 4-11606 PT-6 M2  $                     24 116.00 338 757 452.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                           14 047.00 338 757 452.00$                          
PT6A 4-15104 PT-6 M2  $                     24 116.00 225 846 340.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                             9 365.00 225 846 340.00$                          
PT6B 4 PT-6 M2 29 216.00  $                     14 391.00 420 447 456.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT6B 4-11606 PT-6 M2  $                     14 391.00 1 106 207 388.00$                                     40 000.00 575 640 000.00$                                  72 241.90 1 039 633 185.00$                                                 116 868.00 1 681 847 388.00$                      
PT6B 4-15104 PT-6 M2  $                     14 391.00 177 946 154.00$                                        10 000.00 143 910 000.00$                                    7 828.30 112 657 064.00$                                                      22 365.10 321 856 154.00$                          
PT6C 4 PT-6 M2 211 151.00  $                     28 502.00 6 018 225 802.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT6C 4-11606 PT-6 M2  $                     28 502.00 1 900 826 882.00$                                                   -   -$                                                            712.10 20 296 274.00$                                                        66 691.00 1 900 826 882.00$                      
PT6C 4-15104 PT-6 M2  $                     28 502.00 2 407 278 920.00$                                                   -   -$                                                                     -   -$                                                                           84 460.00 2 407 278 920.00$                      
PT6D 4 PT-6 KG 708 686.00  $                     10 584.00 7 500 732 624.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT6D 4-15102 PT-6 KG  $                     10 584.00 6 361 970 429.00$                                                   -   -$                                                     314 728.60 3 331 087 503.00$                                                 601 093.20 6 361 970 429.00$                      
PT6E 4 PT-6 KG 26 789.00  $                       8 836.00 236 707 604.00$                         -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT6E 4-15102 PT-6 KG  $                       8 836.00 104 167 604.00$                                                      -   -$                                                                     -   -$                                                                           11 789.00 104 167 604.00$                          
PT6F 4 PT-6 KG 244 200.00  $                     12 365.00 3 019 533 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT6F 4-15102 PT-6 KG  $                     12 365.00 3 019 533 000.00$                                                   -   -$                                                       46 550.90 575 601 880.00$                                                    244 200.00 3 019 533 000.00$                      
PT8A 7 PT-8 M2 40 801.00  $                     80 000.00 3 264 080 000.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT8A 7-15106 PT-8 M2  $                     80 000.00 2 423 292 800.00$                                                   -   -$                                                                     -   -$                                                                           30 291.16 2 423 292 800.00$                      
PT9A 5 PT-9 U 16.00  $                3 514 941.00 56 239 056.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT9A 5-15106 PT-9 U  $                3 514 941.00 56 239 056.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                  16.00 56 239 056.00$                            
PT10 5 PT10 M 22 379.00  $                   258 899.00 5 793 900 721.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
PT10 5-15102 PT10 M  $                   258 899.00 5 793 900 721.00$                                       6 500.00 1 682 843 500.00$                               20 430.00 5 289 306 570.00$                                                   28 879.00 7 476 744 221.00$                      

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 592 324 621.00$                      2 592 324 621.00$                        -$                                                                     -   298 377 938.00$                         2 592 324 621.00$                      

1P 7 MSV-2015 M 34 789.00  $                       1 791.00 62 307 099.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

1P 7-11607 MSV-2015 M  $                       1 791.00 49 845 321.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                           27 831.00 49 845 321.00$                            

1P 7-15107 MSV-2015 M  $                       1 791.00 12 461 778.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             6 958.00 12 461 778.00$                            

3P 7 MSV-2015 M2 163.00  $                     59 987.00 9 777 881.00$                             -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

3P 7-11607 MSV-2015 M2  $                     59 987.00 7 798 310.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                130.00 7 798 310.00$                             

3P 7-15107 MSV-2015 M2  $                     59 987.00 1 979 571.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                  33.00 1 979 571.00$                             

4P 5 MSV-2015 U 300.00  $                       8 375.00 2 512 500.00$                             -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

4P 5-11607 MSV-2015 U  $                       8 375.00 2 010 000.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                240.00 2 010 000.00$                             

4P 5-15107 MSV-2015 U  $                       8 375.00 502 500.00$                                                             -   -$                                                                    -   -$                                                                                 60.00 502 500.00$                                

5P 4 MSV-2015 U 279.00  $                   396 078.00 110 505 762.00$                        -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

5P 4-11607 MSV-2015 U  $                   396 078.00 88 325 394.00$                                                       -   -$                                                              34.00 13 466 652.00$                                                            223.00 88 325 394.00$                           

5P 4-15107 MSV-2015 U  $                   396 078.00 22 180 368.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                                 56.00 22 180 368.00$                           

6P 4 MSV-2015 U 143.00  $                   503 069.00 71 938 867.00$                          -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

6P 4-11607 MSV-2015 U  $                   503 069.00 57 349 866.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                               114.00 57 349 866.00$                           

6P 4-15107 MSV-2015 U  $                   503 069.00 14 589 001.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                                 29.00 14 589 001.00$                           

7P 4 MSV-2015 U 44.00  $                   324 103.00 14 260 532.00$                          -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

7P 4-11607 MSV-2015 U  $                   324 103.00 11 343 605.00$                                                       -   -$                                                                    -   -$                                                                                 35.00 11 343 605.00$                           93.1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I 35.00

92.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON 
LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

29.00

93 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -

92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON 
LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-

92.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON 
LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

114.00

91.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON 
LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

223.00

91.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON 
LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

56.00

90.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES 60.00

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON 
LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES -                            

90.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES 240.00                      

89.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL 
CON RESINA TERMOPLÁSTICA

130.00                      

89.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL 
CON RESINA TERMOPLÁSTICA

33.00                        

88.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

6 958.00                   

89 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL 
CON RESINA TERMOPLÁSTICA

-                            

-                          

88 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

-                            

88.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

27 831.00                

87 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO -                            
87.1 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO 22 379.00               + 

86 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A     -                            
86.1 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A     16.00                        

85 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL -                            
85.1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL 30 291.16                

84 FIBRA DE ACERO -                            
84.1 FIBRA DE ACERO 244 200.00              

83 CERCHA RETICULADA TE 50  -                            
83.1 CERCHA RETICULADA TE 50  11 789.00                

82 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL -                            
82.1 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL 601 093.20              

81.1 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN 66 691.00                
81.2 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN 84 460.00                

80.2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)    12 365.10               + 
81 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN -                            

80 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)    -                            
80.1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)    76 868.00               + 

79.1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR 14 047.00                
79.2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR 9 365.00                   

78.1 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA     240.00                      
79 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR -                            

77.2 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 16 490.70               + 
78 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA     -                            

77 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) -                            
77.1 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 3 754.00                  + 

76 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA -                            
76.1 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA 9 900.00                  - 

75 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS -                            
75.1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS 21 401.00               + 

74 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  -                            
74.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  53 444.00               - 

73 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV -                            
73.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV 57 279.00               + 

72 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   -                            
72.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   13 426.00               + 

-                          
71 PERFORACIÓN EXPLORATORIA -                            

71.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA 1 206.00                   

70.1 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA 
MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

11 322.00                
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FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR  VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                                                                                                                     
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$                                                                                                
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$          

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

7P 4-15107 MSV-2015 U  $                   324 103.00 2 916 927.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                    9.00 2 916 927.00$                             

8P 4 MSV-2015 U 1.00  $             11 489 679.00 11 489 679.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

8P 4-11607 MSV-2015 U  $             11 489 679.00 11 489 679.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                    1.00 11 489 679.00$                            

720.1 5 720-13 U 9.00  $                   252 800.00 2 275 200.00$                             -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
720.1 5-11607 720-13 U  $                   252 800.00 1 769 600.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                    7.00 1 769 600.00$                             
720.1 5-15107 720-13 U  $                   252 800.00 505 600.00$                                                              -   -$                                                                     -   -$                                                                                    2.00 505 600.00$                                 
730.1 4 730-13 M 166.00  $                   230 532.00 38 268 312.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
730.1 4-11607 730-13 M  $                   230 532.00 38 268 312.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                                166.00 38 268 312.00$                            
731.1 5 731-13 M 2 794.00  $                   802 567.00 2 242 372 198.00$                      -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
731.1 5-11607 731-13 M  $                   802 567.00 2 242 372 198.00$                                                   -   -$                                                            355.00 284 911 286.00$                                                        2 794.00 2 242 372 198.00$                      
730.2 4 730-13 U 6.00  $                   121 353.00 728 118.00$                                 -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
730.2 4-11607 730-13 U  $                   121 353.00 728 118.00$                                                              -   -$                                                                     -   -$                                                                                    6.00 728 118.00$                                 
730.3 4 730-13 U 6.00  $                     95 809.00 574 854.00$                                 -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
730.3 4-11607 730-13 U  $                     95 809.00 574 854.00$                                                              -   -$                                                                     -   -$                                                                                    6.00 574 854.00$                                 
740.1 5 740-13 U 1 149.00  $                     22 031.00 25 313 619.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
740.1 5-11607 740-13 U  $                     22 031.00 25 313 619.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 149.00 25 313 619.00$                            

SUBTOTAL OBRAS VARIAS 62 929 266.00$                           78 808 066.00$                             -$                                                                     -   -$                                              78 808 066.00$                           
810.1 5 810-13 M2 2 710.00  $                     18 835.00 51 042 850.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
810.1 5-11606 810-13 M2  $                     18 835.00 51 042 850.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             2 710.00 51 042 850.00$                            
810.3 5 810-13 M2 524.00  $                     22 684.00 11 886 416.00$                           -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
810.3 5-11606 810-13 M2  $                     22 684.00 27 765 216.00$                                                        -   -$                                                                     -   -$                                                                             1 224.00 27 765 216.00$                            

SUBTOTAL TRANSPORTES 19 865 740 000.00$                    18 377 854 000.00$                      2 985 020 700.00$                                             -   13 503 784 400.00$                    21 362 874 700.00$                    

900.2 3 900-13 M3-KM 19 865 740.00  $                       1 000.00 19 865 740 000.00$                    45 233 000.00$                                                        -   -$                                                       45 233.00 45 233 000.00$                                                        45 233.00 45 233 000.00$                            

900.2 3-11608 900-13 M3-KM  $                       1 000.00 12 819 265 000.00$                              3 975 668.50 3 975 668 500.00$                        11 269 586.90 11 269 586 900.00$                                         16 794 933.50 16 794 933 500.00$                    

900.2 3-14101 900-13 M3-KM  $                       1 000.00 1 837 785 000.00$                        -          990 647.80 990 647 800.00-$                                    1 724.00 1 724 000.00$                                                        847 137.20 847 137 200.00$                          

900.2 3-15101 900-13 M3-KM  $                       1 000.00 3 675 571 000.00$                                                   -   -$                                                  2 187 240.50 2 187 240 500.00$                                              3 675 571.00 3 675 571 000.00$                      

SUBTOTAL ITÉMS NO PREVISTOS -$                                              22 505 526 257.00$                      720 914 578.00$                                                -   12 306 550 555.00$                    23 226 440 835.00$                    
NP-01 1 211-13 M3                          -    $                       9 121.00 -$                                              12 258 624.00$                                                        -   -$                                                         1 344.00 12 258 624.00$                                                          1 344.00 12 258 624.00$                            
NP-01 1-11601 211-13 M3  $                       9 121.00 682 597 398.00$                                                      -   -$                                                       67 536.00 615 995 856.00$                                                      74 838.00 682 597 398.00$                          
NP-02 1 310.1P M2                          -    $                       1 317.00 -$                                              -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
NP-02 1-11601 310.1P M2  $                       1 317.00 63 796 797.00$                                                        -   -$                                                       41 148.00 54 191 916.00$                                                        48 441.00 63 796 797.00$                            

NP-03 2 320,1P M3                          -    $                     88 378.00 -$                                              270 436 680.00$                                                      -   -$                                                         3 060.00 270 436 680.00$                                                        3 060.00 270 436 680.00$                          

NP-03 2-11602 320,1P M3  $                     88 378.00 627 748 934.00$                                                      -   -$                                                         3 041.00 268 757 498.00$                                                        7 103.00 627 748 934.00$                          

NP-04 2 230.1P M3                          -    $                     13 724.00 -$                                              -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

NP-04 2-11602 230.1P M3  $                     13 724.00 5 928 768.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                432.00 5 928 768.00$                             

NP-05 5 NP-05P UND                          -    $                   646 464.00 -$                                              -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               
NP-05 5-11604 NP-05P UND  $                   646 464.00 6 464 640.00$                                                          -   -$                                                                     -   -$                                                                                  10.00 6 464 640.00$                             

NP-06 3 900-13 M3-KM                          -    $                       1 000.00 -$                                              28 504 000.00$                                                        -   -$                                                       28 504.00 28 504 000.00$                                                        28 504.00 28 504 000.00$                            

NP-06 3-11608 900-13 M3-KM  $                       1 000.00 1 435 586 500.00$                                                   -   -$                                                  1 217 237.70 1 217 237 700.00$                                              1 435 586.50 1 435 586 500.00$                      

NP-07 3 900-13 M3 -KM                          -    $                       1 182.00 -$                                              -$                                                                           -   -$                                                                     -   -$                                                                                         -   -$                                               

NP-07 3-11608 900-13 M3 -KM  $                       1 182.00 45 080 298.00$                                                       -   -$                                                      21 254.00 25 122 228.00$                                                       38 139.00 45 080 298.00$                           

NP-08 5 681-13 M3                          -    $                   267 346.00 -$                                             -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

NP-08 5-11606 681-13 M3  $                   267 346.00 132 603 616.00$                                                     -   -$                                                           212.00 56 677 352.00$                                                            496.00 132 603 616.00$                         

NP-08 5-11604 681-13 M3  $                   267 346.00 401 019 000.00$                                                     -   -$                                                           882.00 235 799 172.00$                                                       1 500.00 401 019 000.00$                         

NP-09 1 221.1P M3                          -    $                     18 619.00 -$                                             -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

NP-09 1-11602 221.1P M3  $                     18 619.00 4 468 560.00$                                                         -   -$                                                                    -   -$                                                                               240.00 4 468 560.00$                             

NP-10 2 330.2P M3                          -    $                     21 395.00 -$                                             -$                                                                          -   -$                                                                    -   -$                                                                                        -   -$                                              

NP-10 2-11602 330.2P M3  $                     21 395.00 21 395.00$                                                               -   -$                                                                    -   -$                                                                                   1.00 21 395.00$                                  

NP-11 2 230.2P M3                          -    $                   100 111.00 -$                                             151 668 165.00$                                                     -   -$                                                        1 515.00 151 668 165.00$                                                       1 515.00 151 668 165.00$                         115  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE) 

1 515.00

114  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE) -

114.1  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE) 1.00

113  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

-

113.1  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

240.00

112.1  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

496.00

112.2  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

1 500.00

111.1  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 
M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE) 

38 139.00

112  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

-

110.1  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)  

1 435 586.50           

111  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 
M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE) 

-                            

109.1  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE 10.00                        

110  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)  

28 504.00                

108.1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE TRANSPORTE) 432.00                      

109  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE -                            

107.1  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) 
(INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

7 103.00                   

108  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE TRANSPORTE) -                            

106.1  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  48 441.00                

107  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) 
(INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

3 060.00                   

105.1  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 74 838.00                
106  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  -                            

103.3
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

3 675 571.00           

-                          
105  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 1 344.00                   

103.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

12 819 265.00        + 

103.2
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

1 837 785.00          - 

102.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. 1 224.00                   
-                          

103
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

45 233.00                

101.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED 2 710.00                   
102 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. -                            

100.1 CAPTAFAROS 1 149.00                   
-                          

101 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED -                            

99.1 SECCIÓN DE TOPE             6.00                          
100 CAPTAFAROS -                            

98.1 SECCIÓN FINAL 6.00                          
99 SECCIÓN DE TOPE             -                            

97.1 DEFENSA DE CONCRETO 2 794.00                   
98 SECCIÓN FINAL -                            

96.1 DEFENSA METALICA 166.00                      
97 DEFENSA DE CONCRETO -                            

95.2 POSTE DE REFERENCIA 2.00                          
96 DEFENSA METALICA -                            

95 POSTE DE REFERENCIA -                            
95.1 POSTE DE REFERENCIA 7.00                          

94 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -                            

94.1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I 1.00                          

93.2 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I 9.00                          

PÁGINA DE 8



FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24      
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$       
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

NP-11 2-11602 230.2P M3  $      100 111.00 22 625 086.00$       -   -$      226.00 22 625 086.00$      226.00 22 625 086.00$       

NP-12 1 200-13 U  $      255 977.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                 -   -$      

NP-12 1-11606 200-13 U  $      255 977.00 80 888 732.00$       -   -$      140.00 35 836 780.00$      316.00 80 888 732.00$       

NP-13 1 200-13 U  $      427 938.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                 -   -$      

NP-13 1-11606 200-13 U  $      427 938.00 2 170 073 598.00$       -   -$      3 719.00 1 591 501 422.00$       5 071.00 2 170 073 598.00$      

NP-14 1 200-13 U  $      733 607.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                 -   -$      

NP-14 1-11606 200-13 U  $      733 607.00 784 959 490.00$       -   -$      1 000.00 733 607 000.00$      1 070.00 784 959 490.00$       

NP-15 1 200-13 U  $      1 118 742.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                 -   -$      

NP-15 1-11606 200-13 U  $      1 118 742.00 40 274 712.00$       -   -$      7.00 7 831 194.00$      36.00 40 274 712.00$       

NP-16 1 210-13 M3  $      623 659.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                 -   -$      
NP-16 1-11606 210-13 M3  $      623 659.00 106 022 030.00$       120.00 74 839 080.00$      89.70 55 942 212.00$      290.00 180 861 110.00$       

NP-16 1-14101 210-13 M3  $      623 659.00 1 111 983 997.00$       200.00 124 731 800.00$      1 280.70 798 720 083.00$      1 983.00 1 236 715 797.00$      

NP-17 7-11604 NP-17 ML  $      114 139.00 1 198 459 500.00$       -   -$      1 856.10 211 853 398.00$      10 500.00 1 198 459 500.00$      

NP-18 6-11604 NP-18 M3  $      67 263.00 617 608 866.00$       -   -$      579.90 39 005 815.00$      9 182.00 617 608 866.00$       

NP-19 1-11601 NP-19 M3  $      3 169.00 666 206 194.00$       -   -$              151 203.00 479 162 307.00$      210 226.00 666 206 194.00$       

NP-20 5-15103 NP-20 KG  $      36 667.00 2 032 708 479.00$       11 648.00 427 097 216.00$                45 946.70 1 684 727 651.00$       67 085.00 2 459 805 695.00$      

NP-21 3-11608 900-13 M3-E  $      812.00 471 607 164.00$       -   -$                45 486.40 36 934 957.00$      580 797.00 471 607 164.00$       

NP-22 6-14102 NP-22 M3  $      1 232 974.00 2 017 145 464.00$       - 1 000.00 1 232 974 000.00-$       423.00 521 548 002.00$      636.00 784 171 464.00$       

NP-23 5-11604 NP-23 M3  $      386 222.00 212 422 100.00$       500.00 193 111 000.00$      513.20 198 209 130.00$      1 050.00 405 533 100.00$       

NP-24 5-11606 NP-24 M3  $      386 712.00 212 691 600.00$       720.20 278 509 982.00$      378.50 146 370 492.00$      1 270.20 491 201 582.00$       

NP-25 5-11606 NP-25 M3  $      1 233 963.00 3 932 640 081.00$       -   -$      1 773.20 2 188 063 192.00$       3 187.00 3 932 640 081.00$      

NP-26 5-11606 NP-26 SACOS  $      49 732.00 1 218 434 000.00$       5 000.00 248 660 000.00$      3 954.00 196 640 328.00$      29 500.00 1 467 094 000.00$      

NP-27 5-11606 NP-27 M3  $      1 213 879.00 1 614 459 070.00$       500.00 606 939 500.00$      335.90 407 741 957.00$      1 830.00 2 221 398 570.00$      

NP-28 5-11606 NP-28 M3  $      205 763.00 126 132 719.00$       -   -$      66.00 13 580 358.00$      613.00 126 132 719.00$       

5.00$       58.00$      63.00$      
337 627 543 972.00$       337 627 543 972.00$       -$       147 514 143 371.00$       337 627 543 972.00$       

 $      26 261 883 970.00 26 261 883 970.00$       16 874 905 600.00$        $      26 261 883 970.00 
 $      407 895 168.00 407 895 168.00$      -$      -$       $      407 895 168.00 
 $      364 297 323 110.00 364 297 323 110.00$       -$      164 389 048 971.00$        $      364 297 323 110.00 
 $      2 662 172 746.00 2 662 172 746.00$       -$      1 201 304 590.00$        $      2 662 172 746.00 
 $      366 959 495 856.00 366 959 495 856.00$       -$      165 590 353 561.00$        $      366 959 495 856.00 

412 000 000.00$       412 000 000.00$      -$      185 606 000.00$      412 000 000.00$       

 $      78 280 000.00 78 280 000.00$      -$      35 265 140.00$       $      78 280 000.00 

 $      490 280 000.00 490 280 000.00$      -$      220 871 140.00$       $      490 280 000.00 

 $      22 222 695 569.00 22 222 695 569.00$       -$      2 219 130 230.00$        $      22 222 695 569.00 
 $      306 000 000.00 306 000 000.00$      -$      4 315 309.00$       $      306 000 000.00 
 $      389 978 471 425.00 389 978 471 425.00$     -$   168 034 670 240.00$       $      389 978 471 425.00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ROCA EN SECO, 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN), 610.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, 610.3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG., 610.6 RELLENO CON GRAVILLA, 621.1.1P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 621.1.2P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 
1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 621.1.3P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 621.1.4P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 623.1.5 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE), 623.1.7 ANCLAJE 
ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE), PT3C PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO, 630.1P CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO), 630.1.1P CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO), 630.3.1P CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES, 630.3.2P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y 
DIAFRAGMA, 630.3.3P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES , 630.3 CONCRETO CLASE  28 MPA, 630.4 CONCRETO CLASE 21 MPA, 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA, 630.6 CONCRETO CLASE 14 MPA, 632.1P BARANDA METALICA, 640.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA., 663.1.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM , 670.5P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M, 671.1P 
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO , 673.3P GEODREN PLANAR 0,50 M    , 674.2 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS., PT2A EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   , PT2B EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV , PT2C EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  , PT3A PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA 
EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS , PT4A CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA, PT4B CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA), PT6B MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)    , PT10 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO, 900.2 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS 

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  (I) = (G) + (H)

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O 
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G)*19%

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA : UTILIDAD 5%) (E)

SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)

SUBTOTAL OBRAS (A)
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

132.1  COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS HIDRAULICAS EN TALUDES 613.00 

AJUSTE AL PESO

130.1  INYECCIÓN DE LECHADA  24 500.00  + 

131.1  CONCRETO ACELERADO f'c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO 1 330.00  + 

128.1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%) 550.00  + 

129.1  CONCRETO LANZADO DE 21MPA PARA TALUDES ALTURA MAYOR A 20M 3 187.00 

126.1  CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS 1 636.00  - 

127.1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%) 550.00  + 

124.1  FIBRA SINTETICA 55 437.00  + 

125.1  TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, 
CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA 

580 797.00            

122.1  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN 9 182.00 

123.1  CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte) 210 226.00            

120.2  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 1 783.00  + 

121.1  REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES 10 500.00 

120  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) - 
120.1  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 170.00  + 

119  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) - 

119.1  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 36.00 

118  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) - 

118.1  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 1 070.00 

117  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) - 

117.1  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 5 071.00 

116  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) - 

116.1  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 316.00 

115.1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE) 

226.00 

PÁGINA DE 8



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 9 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24                  
(1-JUNIO-2023 A 30-JUNIO-2023)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 8 FECHA 19/05/2023

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$       
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría

Titular Gerencia: Grupo Norte

Revisión:

Matrícula No.: (Suscribe según su competencia)

Matrícula No.: (Suscribe según su competencia funcional)

Matrícula No.: 63202-092415 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Director Territorial

Nombre: Firma

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firma

MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M), NP-16 VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO), NP-20 FIBRA SINTETICA, NP-22 CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS, NP-23 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%), NP-24 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y 
PIEDRA 60%), NP-26 INYECCIÓN DE LECHADA , NP-27 CONCRETO ACELERADO f'c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: Firma

FECHA 17 7 2023
(Día) (Mes) (Año)

PÁGINA DE 8

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:   Nombre:  I EZ

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:  2 202-  C
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Firmado 

digitalmente por 

LUIS JAIME DIAZ 

PEREZ



(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE INVERSIONES 

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

31 226 826.44 9.25% 11 919 342.89 % E

BASES ,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4 781 510.03 1.42% 875 407.43 % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

$ P

$ E

5 240 557.75 1.55% - % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

337 295.00 0.10% - % E

% P

$ P
50%

$ E

173 362 176.76            51.35% 71 051 813.36 % E

% P

$ P
50%

$ E

96 659 924.02 28.63% 48 557 618.48 % E

% P

$ P

$ E

$2 592 324.62 0.77% 298 377.94 % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

83 276.63 0.025% - % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111,125) $ P

$ E

23 343 652.66 6.91% 14 811 583.29 % E

% P

$ P

$ E

0.00% - % E
0%

337 627 543.972          100.00% 43.69%

337 627 543.972          100.00% 147 514 143.371$       
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

26 261 883.97$        
26 261 883.97$        

407 895.17$       
407 895.17$       

2 662 172.75$        
2 662 172.75$        

412 000.00$       

412 000.00$       Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Firma:

78 280.00$       Nombre:MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre :
78 280.00$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gr

JEFE DE UNIDAD EJECUTORA
22 222 695.57$        CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306 000.00$       
306 000.00$       

52 350 927.45$        

52 350 927.45$        

389 978 471.425$         
Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matrícula No. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Matrícula No. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOMatrícula No.: 63202-092415 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

RE-PROGRAMACION 9

CONVENCIONES 

1 DE 1

FECHA 17/7/2023
(Día)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA,
EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$        VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$        

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$        

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

5 6 7 8 9 10

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)          Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)  (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA    
Miles de pesos jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 3423 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 16

jul-24oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

EXPLANACIONES
38 887 515.67 11.52% 3.53% 0.00%

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,12
0,123)

$0 $11 209 $513 818 $300 163

0.14%

abr-24 may-24 jun-24abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0.90%

$6 372 984 $2 314 089

0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.17% 0.30% 0.59% 0.67% 0.20% 0.29%0.00% 0.02% 0.12% 0.12% 0.12%

$4 335 735 $3 049 474 $3 368 705$49 296 $52 479 $52 479 $166 227 $74 502 $128 385$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $73 692

0.03% 1.89% 0.69% 1.28% 1.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.04%0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02%

$116 479$564 146 $1 019 317 $2 005 784 $2 271 088 $667 907 $985 765$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530

$1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813 $367 593 $388 134$485 383 $608 598

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00%

$577 300 $422 538 $197 327 $0$187 750 $333 551 $938 700 $863 894 $1 995 371 $1 209 639

0.06% 0.00% 0.48% 0.17%0.28% 0.26% 0.59% 0.36%

$0 $0 $0 $0 $300 163

0.18%

0.01% 0.22%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.056% 0.099%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 486 720.00 1.03% 0.26% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.11% 0.14% 0.11% 0.11% 0.00% 0.00%0.17% 0.13%

$0 $0 $0 $0 $0

0.03%0.16% 0.16% 0.02%

$0 $0$233 090

0.33% 0.00% 0.00% 0.06%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10%0.02% 0.05% 0.02% 0.01% 0.02% 0.03%0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04%

$123 860 $67 526 $164 560 $67 526 $33 763$0 $31 020 $0 $0 $33 763 $67 526

0.00%0.00% 0.00% 0.01%

$22 527 $22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$346 895 $0 $0 $0 $0

$0 $216 361

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407

$121 550 $342 892 $111 474 $743 404 $1 119 576 $0$50 644 $100 430 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00%0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 227 878.28 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02%

$101 288 $168 814$0 $0 $0 $0 $33 763 $67 526$0 $0 $0 $0(Items 8, 9, 10, 11) $0 $0 $0 $0 $0

0.03% 0.21% 0.05% 0.10% 0.35% 0.26%0.05% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.11% 0.04% 0.01% 0.12% 0.03%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $405 153$0 $0

0.06%0.01%

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$67 526 $57 292

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$709 018 $168 814 $337 628 $1 173 597 $869 733 $202 577$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $101 288$371 390 $135 051

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%2 752 295.00 0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$41 111 $0 $0 $41 111 $0

0.00% 0.00%
(Items 12) $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.02% 0.00%

$0 $0 $0

0.00% 0.01%0.00% 0.00% 0.00%

$0$35 334 $55 508 $0 $0 $35 334 $31 024$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0$0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$64 608 $51 019 $20 174 $0 $3 183

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
173 395 951.00            51.36% 21.04% 0.00%

(Items 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112,121,122,127,128,12
9,130,131,132)

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19% 1.45% 0.16% 0.80% 0.37% 0.97% 5.09%3.65% 3.13% 2.12% 2.98% 4.37% 1.71%2.62% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%

$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526 $67 526 $5 811 346$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771 $4 881 509 $549 176 $2 717 714 $1 251 425 $3 258 540 $17 193 591$12 317 969 $10 580 095 $7 150 398 $10 057 227 $14 767 406 $5 756 758$8 832 367 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801

$3 416 689 $4 818 471 $7 705 011 $7 682 346$4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $4 144 868 $800 090 $703 125$303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533 $2 532 315 $4 020 691$0 $0 $0 $0 $0 $0

3.01% 1.20%0.63% 0.72% 0.75% 1.19% 1.41% 1.59%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.164%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$10 165 819 $4 041 858

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS SUBTERRÁNEAS 88 356 190.14 26.17% 14.38%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.01% 1.43% 2.28% 2.28% 0.00% 0.00%1.63% 1.23% 0.24% 0.21%

1.04% 0.60% 1.00% 0.25% 1.05% 1.22%1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03%0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$1 191 914 $3 477 564 $3 511 326 $2 025 765$337 628 $1 225 677 $2 880 052 $2 913 815 $3 892 935 $3 791 646

4.04%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1.00% 1.27% 0.40% 0.62% 1.00% 1.30%0.85% 0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.60%

$4 188 694 $4 240 531$0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424

$1 350 510 $2 093 291 $3 376 275 $4 389 158 $13 624 031
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,124)

$0 $0 $0

$3 410 038 $3 545 089 $3 511 326 $5 402 041 $3 376 275 $4 286 932$3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324$3 892 935 $2 880 052

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$3 866 481 $3 655 950 $3 592 775 $0 $0 $0$2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401$803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536

0.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62 0.77% 0.088% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 3.40% 0.94% 1.24% 1.15% 1.08%0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77%

0.00% 0.05% 0.07% 0.03%0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01%0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50%

$0 $0$0 $17 434 $0 $0 $0 $36 034

0.04% 0.13% 0.05% 0.07%

$0 $0 $0 $17 434 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08%0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02%0.00% 0.00%

$178 170 $248 973
(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100)

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $427 143$0 $0 $70 049 $70 049 $0 $0$0 $162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542$36 034 $0 $21 703 $21 703

$0 $0$59 952 $53 852 $37 480 $12 360 $0 $0$0 $0 $121 268 $0 $0 $0$0 $0 $13 467 $0 $0 $0

0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

62 929.27 0.02% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(Items 101,102,113)
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$20 372 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493

0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

19 865 740.00 5.88% 4.39% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.08% 0.09% 0.13% 0.37% 0.21% 0.18%0.03% 0.46% 0.07% 0.09% 0.11% 0.09%0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.16% 0.02% 0.10% 0.07% 0.12% 0.01% 0.02% 2.13%0.06% 0.03% 1.04% 0.15% 0.34% 0.10%0.13% 0.04% 0.14% 0.13% 0.14% 0.25%

$364 059 $297 588 $284 808 $297 588 $430 883 $1 233 211$551 107 $73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481

$114 700 $17 262 $253 885 $735 639

$60 000 $7 201 326

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793

$1 143 118 $331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030$460 401 $837 408 $190 071 $86 840 $3 527 360 $514 517$695 469 $595 972 $443 520 $138 175 $486 293 $443 256

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$1 521 909 $1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $0$640 757 $1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272$345 100 $65 791

0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
- 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.95% 0.45% 0.35% 0.43% 0.45%0.08% 0.22% 0.19% 0.38% 0.00%0.00%0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.03% 0.01%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1 RE-PROGRAMACION 2

CURVAS

RE-PROGRAMACION 3 RE-PROGRAMACION 4 RE-PROGRAMACION 5 RE-PROGRAMACION 6 RE-PROGRAMACION 7

BARRAS VALOR $ VALOR $

1.15% 1.50% 2.00% 0.32% 0.38% 0.92%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53%
$11 466 798.2 $11 724 801.6

2.86% 3.26% 12.41%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1 789 569.8 $3 884 446.7

4.23% 4.25% 6.58% 3.02% 3.05% 3.18%3.67% 3.99% 4.09% 4.13% 4.19% 4.21%3.22% 3.08% 2.30% 3.40% 3.47% 3.55%1.16% 1.65% 1.84% 2.03% 2.63%
$12 002 414.2 $12 403 250.8$5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7 $8 891 528.4 $9 620 501.7 $10 873 663.5$5 069 949.2 $6 737 083.8 $1 093 744.211 $1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

2.86%2.85%

14.23% 17.45%3.18% 5.18% 0.76% 1.14% 2.06% 3.21%
$9 649 557.1 $11 002 868.0 $41 910 279.6

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53% 1.68%
$14 355 078.7 $22 222 127.7 $10 193 807.8 $10 300 342.4 $10 723 424.3 $9 644 691.7$13 461 637.1 $13 792 182.3 $13 945 234.4 $14 154 385.4 $14 203 994.2 $14 279 818.6$10 389 863.2 $7 749 456.9

84.33% 87.59% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5 $10 743 965.7

62.79% 69.37% 72.39% 75.44% 78.61% 81.47%37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30% 58.53%20.52% 22.82% 23.00% 26.47% 30.03% 33.70%4.87% 6.71% 8.74% 11.38%
$337 627 543.972

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$234 202 573.053 $244 396 380.8 $254 696 723.2 $265 420 147.6 $275 064 839.2 $284 714 396.3$141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8 $183 345 548.0 $197 625 366.6 $211 980 445.4$77 047 496.2 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6 $127 249 751.7$22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0 $48 034 512.6 $58 908 176.1

2.78% 2.72% 3.15% 3.93%2.16% 2.63% 3.20% 3.47% 2.13% 0.30%0.24% 0.33% 0.47% 1.02% 1.25% 1.85%
$295 717 264.4$69 298 039.3$17 481 049.4 $2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3 $16 430 955.3

$997 417.3 $703 125.0$1 098 767.2 $1 591 722.668 $3 453 612.428 $4 214 688.5 $6 240 084.762 $7 305 061.9
0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $796 005.269
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%4.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.21% 7.85%

$0.0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24%
$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$26 517 103.8 $9 370 809.7 $9 199 883.6 $10 634 773.0 $13 255 931.9 $13 551 085.6$8 884 024.690 $10 810 733.7 $11 711 538.6 $7 177 773.9

43.69% 43.69%27.10% 29.88% 32.60% 35.75% 39.68% 43.69%9.95% 13.15% 16.62% 18.74% 19.04% 19.25%0.56% 1.03% 2.06% 3.30% 5.15% 7.32%
$44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.8 $64 984 555.8 $91 501 659.6$3 486 495.10 $6 940 107.524 $11 154 796.014 $17 394 880.776 $24 699 942.7 $33 583 967.4

18.74%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $796 005.269 $1 894 772.428

43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 18.74%43.69% 43.69% 43.69% 43.69%
$147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $63 284 013.5 $63 284 013.5$147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4$100 872 469.3 $110 072 352.8 $120 707 125.9 $133 963 057.8 $147 514 143.4 $147 514 143.4

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 1 201 304.59$         45.12%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

185 606.00$          45.05%

OBSERVACIONES:

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES 

16 874 905.60$         64.26%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

-$          0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 
la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

168 034 670.240$         43.09%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$          

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4 315.309$         1.41%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
20 520 526.87$         39.20%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

35 265.14$         45.05%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

2 219 130.23$         9.99%
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