
     1 DE  7                                                                                              

FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

SUBTOTAL EXPLANACIONES 38.887.515.670,00$                  19.402.525.443,00$                    442.375.000,00-$                      17.608.062.601,00$                  18.960.150.443,00$                   
200.2 1 200-13 HA 17,00  $              1.154.779,00 19.631.243,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                             -$                                             
200,2 1-11601 200-13 HA  $              1.154.779,00 -$                                             3.152.547,00$                                                                     -   -$                                                                  2,73 3.152.546,00$                                                                 2,73 3.152.547,00$                            

210.2.1 1 210-13 M3 405.159,00  $                    52.715,00 21.357.956.685,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
210.2.1 1-11601 210-13 M3  $                    52.715,00 11.565.692.086,00$                    -                          5.000,00 263.575.000,00-$                                 202.677,00 10.684.118.055,00$                                           214.400,40 11.302.117.086,00$                  
210.2.2 1 210-13 M3 1.718.124,00  $                      9.200,00 15.806.740.800,00$                  287.904.800,00$                                                                 -   -$                                                        31.294,00 287.904.800,00$                                                    31.294,00 287.904.800,00$                       
210.2.2 1-11601 210-13 M3  $                      9.200,00 7.411.384.760,00$                       -                        14.000,00 128.800.000,00-$                                 714.841,00 6.576.537.200,00$                                              791.585,30 7.282.584.760,00$                     
220.1 1 220-13 M3 118.271,00  $                    12.500,00 1.478.387.500,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
220,1 1-11602 220-13 M3  $                    12.500,00 134.391.250,00$                          -                          4.000,00 50.000.000,00-$                                       4.508,00 56.350.000,00$                                                        6.751,30 84.391.250,00$                         

233.1 1 233-13 M2 20.342,00  $                    11.051,00 224.799.442,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

233 1-11601 233-13 M2  $                    11.051,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 3.486.720.000,00$                    547.140.000,00$                                                                -   63.800.000,00$                                                   -   547.140.000,00$                       610.940.000,00$                        
320.1 2 320-13 M3 16.829,00  $                  110.000,00 1.851.190.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
320.1 2-11602 320-13 M3  $                  110.000,00 547.140.000,00$                                                         580,00 63.800.000,00$                                       4.974,00 547.140.000,00$                                                      5.554,00 610.940.000,00$                       
330.1 2 330-13 M3 12.581,00  $                  130.000,00 1.635.530.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
330.1 2-11602 330-13 M3  $                  130.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
330.1 2-15105 330-13 M3  $                  130.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 8.227.878.276,00$                    -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                             -$                                            
420.2 7 420-13 M2 83.248,00  $                      2.918,00 242.917.664,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
420.2 7-11603 420-13 M2  $                      2.918,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
420.2 7-14104 420-13 M2  $                      2.918,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
421.1 7 421-13 M2 57.188,00  $                      1.849,00 105.740.612,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
421.1 7-11603 421-13 M2  $                      1.849,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
421.1 7-14104 421-13 M2  $                      1.849,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

450.1P 7 450.1P M3 6.863,00  $                  700.000,00 4.804.100.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
450.1P 7-11603 450.1P M3  $                  700.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
450.1P 7-14104 450.1P M3  $                  700.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
450.2P 7 450.2P M3 4.271,00  $                  720.000,00 3.075.120.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
450.2P 7-11603 450.2P M3  $                  720.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
450.2P 7-14104 450.2P M3  $                  720.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 2.752.295.000,00$                    -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                             -$                                            
500 5 500-13 M3 3.419,00  $                  805.000,00 2.752.295.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
500 5-11603 500-13 M3  $                  805.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
500 5-15105 500-13 M3  $                  805.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 173.395.951.001,00$                137.171.499.604,00$                                                         -   3.638.322.085,00-$                                             -   126.573.573.625,00$                133.533.177.519,00$               
600.1.1 5 600-13 M3 43.888,00  $                    32.667,00 1.433.689.296,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

600.1.1 5-11604 600-13 M3  $                    32.667,00 325.046.450,00$                                                         120,00 3.920.040,00$                                         9.894,90 323.236.699,00$                                                    10.070,30 328.966.490,00$                       

600.1.1 5-11605 600-13 M3  $                    32.667,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
600.1.1 5-11606 600-13 M3  $                    32.667,00 371.668.792,00$                          -                          1.600,00 52.267.200,00-$                                       8.930,00 291.716.311,00$                                                      9.777,50 319.401.592,00$                       

600.1.1 5-14101 600-13 M3  $                    32.667,00 167.522.909,00$                          -                          2.900,00 94.734.300,00-$                                       2.132,60 69.665.645,00$                                                        2.228,20 72.788.609,00$                         

600.1.1 5-14102 600-13 M3  $                    32.667,00 97.857.265,00$                                                                   -   -$                                                          2.995,60 97.857.265,00$                                                        2.995,60 97.857.265,00$                         
600.1.1 5-15101 600-13 M3  $                    32.667,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

600.2.1 5 600-13 M3 21.548,00  $                    80.707,00 1.739.074.436,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

600.2.1 5-11604 600-13 M3  $                    80.707,00 11.936.565,00$                                                                   -   -$                                                             147,90 11.936.565,00$                                                           147,90 11.936.565,00$                         
600.2.1 5-11605 600-13 M3  $                    80.707,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
600.2.1 5-11606 600-13 M3  $                    80.707,00 -$                                                                              133,30 10.758.243,00$                                                   -   -$                                                                              133,30 10.758.243,00$                         
600.2.1 5-14101 600-13 M3  $                    80.707,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
600.2.1 5-14102 600-13 M3  $                    80.707,00 7.207.135,00$                                                                     -   -$                                                                89,30 7.207.135,00$                                                               89,30 7.207.135,00$                            
600.2.1 5-15101 600-13 M3  $                    80.707,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
610.1 5 610-13 M3 87.497,00  $                    38.000,00 3.324.886.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

610.1 5-11604 610-13 M3  $                    38.000,00 108.402.600,00$                          -                             600,00 22.800.000,00-$                                       1.603,60 60.936.800,00$                                                        2.252,70 85.602.600,00$                         

610.1 5-11605 610-13 M3  $                    38.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

610.1 5-11606 610-13 M3  $                    38.000,00 536.035.600,00$                         -                          6.000,00 228.000.000,00-$                                    7.410,10 281.583.800,00$                                                     8.106,20 308.035.600,00$                       

610.1 5-14101 610-13 M3  $                    38.000,00 6.251.000,00$                                                                    -   -$                                                            164,50 6.251.000,00$                                                            164,50 6.251.000,00$                            
610.1 5-14102 610-13 M3  $                    38.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.1 5-15101 610-13 M3  $                    38.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5 610-13 M3 85.825,00  $                    70.000,00 6.007.750.000,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5-11604 610-13 M3  $                    70.000,00 28.147.000,00$                           -                             402,10 28.147.000,00-$                                                  -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5-11605 610-13 M3  $                    70.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5-11606 610-13 M3  $                    70.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5-14101 610-13 M3  $                    70.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5-14102 610-13 M3  $                    70.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.2 5-15101 610-13 M3  $                    70.000,00 386.631.000,00$                                                                -   -$                                                         5.523,20 386.624.000,00$                                                     5.523,30 386.631.000,00$                       

610.3 5 610-13 M3 16.634,00  $                  131.414,00 2.185.940.476,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

610.3 5-11604 610-13 M3  $                  131.414,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.3 5-11605 610-13 M3  $                  131.414,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

610.3 5-11606 610-13 M3  $                  131.414,00 72.842.780,00$                           -                             126,30 16.597.588,00-$                                         428,00 56.245.192,00$                                                          428,00 56.245.192,00$                         

610.3 5-14101 610-13 M3  $                  131.414,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.3 5-14102 610-13 M3  $                  131.414,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
610.3 5-15101 610-13 M3  $                  131.414,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            17,6 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                             -   

17,4 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                             -   
17,5 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                             -   

17,2 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                             -   

17,3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                    554,30  - 

17 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                             -   
17,1 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.                             -   

16,5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                             -   
16,6 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                 5.523,30 

16,3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                             -   
16,4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                             -   

16,1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                    402,10  - 
16,2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                             -   

15,6 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)                             -   
16 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO                             -   

15,4 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)                    164,50 
15,5 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)                             -   

15,2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)                             -   

15,3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)               14.106,20  - 

15 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)                             -     

15,1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)                 2.852,70  - 

14,5                       89,30   
14,6                             -     

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

14,3                             -    + 
14,4                             -     

14,1                    147,90   
14,2                             -     

13,6                             -     

14 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO                             -     

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

13,4                 5.128,20  - 

13,5                 2.995,60   

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

13,2                             -     
13,3               11.377,50  - 

13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR                             -     
13,1                 9.950,30  + 

12,1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO                             -     
12,2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO                             -     

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

11,2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19                             -     

12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO                             -     

11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19                             -     
11,1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19                             -     

10,1                             -     
10,2                             -     

9,2 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1                             -     
10                             -     

SUBBASE GRANULAR CLASE A                             -     
6,1 SUBBASE GRANULAR CLASE A                 4.974,00  + 

9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1                             -     
9,1 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1                             -     

8,1                             -     
8,2                             -     

7,2 BASE GRANULAR CLASE A                             -     

8                             -     

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES                             -     
2,1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES             219.400,40  - 

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS   
1,1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS                         2,73   

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

                            -   

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

  

6

3 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES               31.294,00   

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

5,1 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA BIAXIAL O SIMILAR)                             -     

3,1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES             805.585,30  - 

7 BASE GRANULAR CLASE A                             -     
7,1 BASE GRANULAR CLASE A                             -   

5 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA BIAXIAL O SIMILAR)                             -     

4 TERRAPLENES
TERRAPLENES               10.751,30  - 

                            -     
4,1



     2 DE  7                                                                                              

FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

610.6 5 610-13 M3 10.628,00  $                  133.476,00 1.418.582.928,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
610.6 5-11604 610-13 M3  $                  133.476,00 199.533.272,00$                                                                 -   -$                                                          1.491,90 199.132.844,00$                                                      1.494,90 199.533.272,00$                       
610.6 5-11605 610-13 M3  $                  133.476,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
610.6 5-11606 610-13 M3  $                  133.476,00 67.004.952,00$                            -                             170,00 22.690.920,00-$                                          231,30 30.872.999,00$                                                           332,00 44.314.032,00$                         
610.6 5-14101 610-13 M3  $                  133.476,00 12.146.316,00$                                                                   -   -$                                                                81,30 10.851.599,00$                                                             91,00 12.146.316,00$                         
610.6 5-14102 610-13 M3  $                  133.476,00 2.709.563,00$                                                                     -   -$                                                                      -   -$                                                                                20,30 2.709.563,00$                            
610.6 5-15101 610-13 M3  $                  133.476,00 400.428,00$                                                                        -   -$                                                                  3,00 400.428,00$                                                                    3,00 400.428,00$                                

621.1.1P 6 621.1.1P M 231,00  $              2.250.000,00 519.750.000,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.1P 6-11606 621.1.1P M  $              2.250.000,00 1.712.250.000,00$                       -                               40,00 90.000.000,00-$                                          712,00 1.602.000.000,00$                                                      721,00 1.622.250.000,00$                     

621.1.1P 6-14101 621.1.1P M  $              2.250.000,00 110.925.000,00$                                                                 -   -$                                                                49,30 110.925.000,00$                                                           49,30 110.925.000,00$                       

621.1.2P 6 621.1.2P M 496,00  $              2.900.000,00 1.438.400.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.2P 6-11606 621.1.2P M  $              2.900.000,00 507.500.000,00$                                                           80,00 232.000.000,00$                                        172,20 499.380.000,00$                                                         255,00 739.500.000,00$                       

621.1.2P 6-14101 621.1.2P M  $              2.900.000,00 637.420.000,00$                                                                 -   -$                                                             219,80 637.420.000,00$                                                         219,80 637.420.000,00$                       

621.1.3P 6 621.1.3P M 220,00  $              3.600.000,00 792.000.000,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.3P 6-11606 621.1.3P M  $              3.600.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.3P 6-14101 621.1.3P M  $              3.600.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.4P 6 621.1.4P M 508,00  $              4.020.000,00 2.042.160.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.4P 6-11606 621.1.4P M  $              4.020.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.4P 6-14101 621.1.4P M  $              4.020.000,00 363.408.000,00$                                                                 -   -$                                                                90,40 363.408.000,00$                                                           90,40 363.408.000,00$                       

621.1.5P 6 621.1.5P M 160,00  $              5.300.000,00 848.000.000,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.5P 6-11606 621.1.5P M  $              5.300.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.5P 6-14101 621.1.5P M  $              5.300.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.6P 6 621.1.6P M 152,00  $              6.500.000,00 988.000.000,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.6P 6-11606 621.1.6P M  $              6.500.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

621.1.6P 6-14101 621.1.6P M  $              6.500.000,00 1.046.500.000,00$                                                              -   -$                                                             161,00 1.046.500.000,00$                                                      161,00 1.046.500.000,00$                     

623.1.4 4 623-13 M 36.262,00  $                  210.000,00 7.615.020.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
623.1.4 4-11606 623-13 M  $                  210.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                  0,00 -$                                             
623.1.5 4 623-13 M 32.316,00  $                  324.690,00 10.492.682.040,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
623.1.5 4-11606 623-13 M  $                  324.690,00 26.249.563.050,00$                    -                             545,00 176.956.050,00-$                                   80.300,00 26.072.607.000,00$                                              80.300,00 26.072.607.000,00$                  
623.1.6 4 623-13 M 21.103,00  $                  350.000,00 7.386.050.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
623.1.6 4-11606 623-13 M  $                  350.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
623.1.7 4 623-13 M 25.316,00  $                  375.000,00 9.493.500.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
623.1.7 4-11606 623-13 M  $                  375.000,00 44.391.675.000,00$                    -                          4.222,00 1.583.250.000,00-$                              105.055,00 39.395.625.000,00$                                           114.155,80 42.808.425.000,00$                  
623.1.8 4 623-13 M 18.637,00  $                  311.825,00 5.811.482.525,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
623.1.8 4-11606 623-13 M  $                  311.825,00 31.182,00$                                                                          -   -$                                                                      -   -$                                                                                  0,10 31.182,00$                                  

PT3B 4 PT-3B M 86.057,00  $                  121.647,00 10.468.575.879,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

PT3B 4-11606 PT-3B M  $                  121.647,00 12.164,00$                                                                          -   -$                                                                      -   -$                                                                                  0,10 12.164,00$                                  

PT3C 4 PT-3C M 16.021,00  $                    99.033,00 1.586.607.693,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

PT3C 4-11606 PT-3C M  $                    99.033,00 1.861.721.367,00$                       -                          8.000,00 792.264.000,00-$                                     9.900,00 980.426.700,00$                                                    10.799,00 1.069.457.367,00$                     

630.1P 6 630.1P M3 8.762,00  $              1.450.000,00 12.704.900.000,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.1P 6-14103 630.1P M3  $              1.450.000,00 4.742.660.000,00$                                                             -   -$                                                         3.270,80 4.742.660.000,00$                                                  3.270,80 4.742.660.000,00$                    

630.1.1P 6 630.1.1P M3 1.388,00  $              1.350.000,00 1.873.800.000,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

630.1.1P 6-14103 630.1.1P M3  $              1.350.000,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

630.1.2P 6 630.1.2P M3 203,00  $              1.271.489,00 258.112.267,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
630.1.2P 6-14103 630.1.2P M3  $              1.271.489,00 516.733.130,00$                                                                -   -$                                                            406,40 516.733.128,00$                                                        406,40 516.733.130,00$                       

630.3.1P 6 630.3.1P M3 6.902,00  $                  930.000,00 6.418.860.000,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

630.3.1P 6-11606 630.3.1P M3  $                  930.000,00 3.488.988.000,00$                                                             -   -$                                                         3.570,30 3.320.379.000,00$                                                  3.751,60 3.488.988.000,00$                    

630.3.1P 6-14102 630.3.1P M3  $                  930.000,00 2.483.007.000,00$                      -                             520,00 483.600.000,00-$                                    2.087,50 1.941.375.000,00$                                                  2.149,90 1.999.407.000,00$                    

630.3.1P 6-15105 630.3.1P M3  $                  930.000,00 2.705.742.000,00$                                                       90,00 83.700.000,00$                                      2.877,40 2.675.982.000,00$                                                  2.999,40 2.789.442.000,00$                    

630.3.2P 6 630.3.2P M3 1.306,00  $              1.050.000,00 1.371.300.000,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
630.3.2P 6-14103 630.3.2P M3  $              1.050.000,00 44.415.000,00$                                                                  -   -$                                                               42,30 44.415.000,00$                                                            42,30 44.415.000,00$                         
630.3.2P 6-14104 630.3.2P M3  $              1.050.000,00 471.345.000,00$                                                                -   -$                                                            448,90 471.345.000,00$                                                        448,90 471.345.000,00$                       
630.3.3P 6 630.3.3P M3 114,00  $              1.100.000,00 125.400.000,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
630.3.3P 6-14101 630.3.3P M3  $              1.100.000,00 66.220.000,00$                                                                  -   -$                                                               60,20 66.220.000,00$                                                            60,20 66.220.000,00$                         
630.3.3P 6-14102 630.3.3P M3  $              1.100.000,00 10.010.000,00$                                                                  -   -$                                                                 9,00 9.900.000,00$                                                                9,10 10.010.000,00$                         

630.3 5 630-13 M3 10.188,00  $                  780.000,00 7.946.640.000,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

630.3 5-11604 630-13 M3  $                  780.000,00 808.938.000,00$                         -                               32,00 24.960.000,00-$                                         804,80 627.744.000,00$                                                     1.005,10 783.978.000,00$                       

38 CONCRETO CLASE  28 MPA                             -   

38,1 CONCRETO CLASE  28 MPA                 1.037,10  - 

37,1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES                       60,20 
37,2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES                         9,10 

36,2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA                    448,90 
37 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES                             -   

36 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA                             -   
36,1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA                       42,30 

35,2 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES                 2.669,90  - 

35,3 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES                 2.909,40  + 

35 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES                             -   

35,1 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES                 3.751,60 

34 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA                             -   
34,1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA                    406,40 

33 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO)                             -   

33,1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO)                             -   

32 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO)                             -     

32,1 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO)                 3.270,80 

31 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO                             -     

31,1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO               18.799,00  - 

30 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO                             -     

30,1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO                         0,10   

29 ANCLAJE TIPO TENDÓN                                 -     
29,1 ANCLAJE TIPO TENDÓN                             0,10   

28 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)                             -     
28,1 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)             118.377,80  - 

27 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2")                             -     
27,1 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2")                             -     

26 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)                             -     
26,1 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)               80.845,00  - 

25 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2")                             -     
25,1 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2")                         0,00   

24,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

24,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                    161,00   

23,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

24 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

23 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

                            -     

23,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

22,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

22,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                       90,40   

21,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

22 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

21 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

21,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                             -     

20,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)                    175,00  + 

20,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)                    219,80   

19,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

                      49,30   

20 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)                             -     

19 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)                             -     

19,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

                   761,00  - 

18,5 RELLENO CON GRAVILLA                       20,30   
18,6 RELLENO CON GRAVILLA                         3,00   

18,3 RELLENO CON GRAVILLA                    502,00  - 
18,4 RELLENO CON GRAVILLA                       91,00   

18,1 RELLENO CON GRAVILLA                 1.494,90   
18,2 RELLENO CON GRAVILLA                             -     

18 RELLENO CON GRAVILLA                             -     
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FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

630.3 5-11605 630-13 M3  $                  780.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.3 5-11606 630-13 M3  $                  780.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.3 5-11607 630-13 M3  $                  780.000,00 17.160.000,00$                                                                   -   -$                                                                22,00 17.160.000,00$                                                             22,00 17.160.000,00$                         

630.3 5-14104 630-13 M3  $                  780.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.3 5-15105 630-13 M3  $                  780.000,00 59.202.000,00$                                                                   -   -$                                                                75,90 59.202.000,00$                                                             75,90 59.202.000,00$                         

630.4 5 630-13 M3 3.761,00  $                  680.000,00 2.557.480.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
630.4 5-11604 630-13 M3  $                  680.000,00 17.204.000,00$                                                                   -   -$                                                                25,20 17.136.000,00$                                                             25,30 17.204.000,00$                         
630.4 5-11605 630-13 M3  $                  680.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.4 5-11606 630-13 M3  $                  680.000,00 107.984.000,00$                                                                 -   -$                                                             158,70 107.916.000,00$                                                         158,80 107.984.000,00$                       

630.4 5-11607 630-13 M3  $                  680.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.4 5-14104 630-13 M3  $                  680.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.4 5-15105 630-13 M3  $                  680.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

630.4.1P 5 630.4.1P M3 6.498,00  $                  950.000,00 6.173.100.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
630.4.1P 5-11606 630.4.1P M3  $                  950.000,00 14.394.590.000,00$                                                   272,00 258.400.000,00$                                   14.653,62 13.920.939.000,00$                                              15.424,20 14.652.990.000,00$                  
630.4.1P 5-14102 630.4.1P M3  $                  950.000,00 48.640.000,00$                                                                   -   -$                                                                51,20 48.640.000,00$                                                             51,20 48.640.000,00$                         

630.6 5 630-13 M3 1.140,00  $                  543.697,00 619.814.580,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
630.6 5-11604 630-13 M3  $                  543.697,00 211.117.546,00$                                                           28,00 15.223.516,00$                                          381,00 207.148.558,00$                                                         416,30 226.341.062,00$                       
630.6 5-11605 630-13 M3  $                  543.697,00 6.035.037,00$                                                                     -   -$                                                                      -   -$                                                                                11,10 6.035.037,00$                            
630.6 5-11606 630-13 M3  $                  543.697,00 83.076.901,00$                                                                   -   -$                                                             115,50 62.797.005,00$                                                           152,80 83.076.901,00$                         
630.6 5-11607 630-13 M3  $                  543.697,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
630.6 5-14102 630-13 M3  $                  543.697,00 18.050.740,00$                                                                   -   -$                                                                28,50 15.495.365,00$                                                             33,20 18.050.740,00$                         
630.6 5-14104 630-13 M3  $                  543.697,00 869.915,00$                                                                        -   -$                                                                  1,60 869.915,00$                                                                    1,60 869.915,00$                                
630.6 5-15105 630-13 M3  $                  543.697,00 134.782.486,00$                                                                 -   -$                                                             235,90 128.258.125,00$                                                         247,90 134.782.486,00$                       

632.1P 4 632.1P M 1.372,00  $                  545.397,00 748.284.684,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
632.1P 4-11605 632.1P M  $                  545.397,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
632.1P 4-14104 632.1P M  $                  545.397,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
640.1 4 640-13 KG 5.529.845,00  $                      5.378,00 29.739.506.410,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
640.1 4-11606 640-13 KG  $                      5.378,00 4.651.525.240,00$                                                              -   -$                                                      807.482,10 4.342.638.737,00$                                              864.917,30 4.651.525.240,00$                     
640.1 4-11605 640-13 KG  $                      5.378,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
640.1 4-11604 640-13 KG  $                      5.378,00 319.997.991,00$                                                   18.000,00 96.804.000,00$                                     49.636,10 266.942.946,00$                                                    77.501,30 416.801.991,00$                       
640.1 4-14101 640-13 KG  $                      5.378,00 2.053.375.793,00$                                                              -   -$                                                      381.810,30 2.053.375.792,00$                                              381.810,30 2.053.375.793,00$                     
640.1 4-14102 640-13 KG  $                      5.378,00 2.266.074.619,00$                                                              -   -$                                                      420.013,10 2.258.830.451,00$                                              421.360,10 2.266.074.619,00$                     
640.1 4-14103 640-13 KG  $                      5.378,00 2.812.523.517,00$                       -                             522,80 2.811.618,00-$                                     522.445,50 2.809.711.898,00$                                              522.445,50 2.809.711.899,00$                     
640.1 4-14104 640-13 KG  $                      5.378,00 305.847.936,00$                          -                          2.570,50 13.824.149,00-$                                     54.299,70 292.023.786,00$                                                    54.299,70 292.023.787,00$                       
640.1 4-15102 640-13 KG  $                      5.378,00 264.527.686,00$                          -                          1.246,50 6.703.677,00-$                                       47.940,50 257.824.008,00$                                                    47.940,50 257.824.009,00$                       
640.1 4-15104 640-13 KG  $                      5.378,00 1.546.570.283,00$                                                              -   -$                                                      259.482,70 1.395.497.961,00$                                              287.573,50 1.546.570.283,00$                     
641.1 4 641-13 TF-M 1.751.321,00  $                      2.150,00 3.765.340.150,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
641,1 4-14103 641-13 TF-M  $                      2.150,00 5.641.308.030,00$                                                              -   -$                                                   2.623.864,20 5.641.308.030,00$                                           2.623.864,20 5.641.308.030,00$                     

642.1.1 4 642-13 U 56,00  $              2.551.672,00 142.893.632,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
642.1.1 4-14103 642-13 U  $              2.551.672,00 81.653.504,00$                                                                   -   -$                                                                32,00 81.653.504,00$                                                             32,00 81.653.504,00$                         
642.1.2 4 642-13 U 8,00  $              6.524.758,00 52.198.064,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
642.1.2 4-14103 642-13 U  $              6.524.758,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
642.1.3 4 642-13 U 24,00  $              8.095.360,00 194.288.640,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
642.1.3 4-14103 642-13 U  $              8.095.360,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

661.1 5 661-13 M 37,00  $                  611.137,00 22.612.069,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

661.1 5-11604 661-13 M  $                  611.137,00 28.356.757,00$                            -                               30,00 18.334.110,00-$                                                   -   -$                                                                                16,40 10.022.647,00$                         

661.2 5 661-13 M 349,00  $              1.300.914,00 454.018.986,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

661.2 5-11604 661-13 M  $              1.300.914,00 221.415.562,00$                          -                               12,00 15.610.968,00-$                                          141,20 183.689.056,00$                                                         158,20 205.804.594,00$                       

661.3 5 661-13 M 26,00  $              1.722.892,00 44.795.192,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

661.3 5-11604 661-13 M  $              1.722.892,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

663.1.2 5 663-13 M 3.628,00  $                    42.055,00 152.575.540,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

663.1.2 5-11604 663-13 M  $                    42.055,00 54.801.870,00$                                                            19,50 820.073,00$                                           1.189,60 50.028.629,00$                                                       1.322,60 55.621.943,00$                         

663.1.2 5-11606 663-13 M  $                    42.055,00 27.958.164,00$                           -                               50,00 2.102.750,00-$                                           560,70 23.580.240,00$                                                            614,8 25.855.414,00$                         

663.1.2 5-15106 663-13 M  $                    42.055,00 4.520.912,00$                                                            100,00 4.205.500,00$                                                    -   -$                                                                             207,50 8.726.412,00$                            

663.1.3 5 663-13 M 2.630,00  $                    69.709,00 183.334.670,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

663.1.3 5-11604 663-13 M  $                    69.709,00 66.641.804,00$                           -                             400,00 27.883.600,00-$                                         555,10 38.695.466,00$                                                          556,00 38.758.204,00$                         

663.1.3 5-11606 663-13 M  $                    69.709,00 711.032,00$                                                                       -   -$                                                                     -   -$                                                                               10,20 711.032,00$                               

663.1.3 5-15106 663-13 M  $                    69.709,00 107.310.035,00$                                                                -   -$                                                         1.539,30 107.303.063,00$                                                     1.539,40 107.310.035,00$                       

663.1.4 5 663-13 M 599,00  $                    80.970,00 48.501.030,00$                         -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

663.1.4 5-11604 663-13 M  $                    80.970,00 15.408.591,00$                           -                               20,00 1.619.400,00-$                                           149,80 12.129.306,00$                                                          170,30 13.789.191,00$                         

663.1.4 5-11606 663-13 M  $                    80.970,00 16.615.044,00$                                                                  -   -$                                                            184,40 14.930.868,00$                                                          205,20 16.615.044,00$                         

663.1.4 5-15106 663-13 M  $                    80.970,00 22.752.570,00$                                                                  -   -$                                                            281,00 22.752.570,00$                                                          281,00 22.752.570,00$                         

663.1.4 5-14105 663-13 M  $                    80.970,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

663.1.5 5 663-13 M 771,00  $                  202.186,00 155.885.406,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

663.1.5 5-11604 663-13 M  $                  202.186,00 38.010.968,00$                                                                  -   -$                                                            188,00 38.010.968,00$                                                          188,00 38.010.968,00$                         

663.1.5 5-15106 663-13 M  $                  202.186,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

663.1.6 5 663-13 M 1.435,00  $                  250.758,00 359.837.730,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            55 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM                                   -   

54,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM                               188,00 

54,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM                                        -   

53,4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                                            -   

54 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM                                        -   

53,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                                   205,20 

53,3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                                   281,00 

53 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                                            -   

53,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                                   190,30  - 

52,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM                                10,20 

52,3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM                          1.539,40 

52 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM                                      -   

52,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM                             956,00  - 

51,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM                    664,80  - 

51,3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM                    107,50  + 

51 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM                             -   

51,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM                 1.303,10  + 

50 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR                             -     

50,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR                             -     

49 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR                             -     

49,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR                    170,20  - 

48 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR                             -     

48,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR                       46,40  - 

47 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16"                             -     
47,1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16"                             -     

46 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16"                             -     
46,1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16"                             -     

45 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16"                             -     
45,1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16"                       32,00   

44 ACERO DE PREESFUERZO                             -     
44,1 ACERO DE PREESFUERZO          2.623.864,20   

43,8 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.               49.187,00  - 
43,9 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.             287.573,50   

43,6 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.             522.968,30  - 
43,7 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.               56.870,20  - 

43,4 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.             381.810,30   
43,5 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.             421.360,10   

43,2 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.                             -     
43,3 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.               59.501,30  + 

43 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.                             -     
43,1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.             864.917,30   

42,1 BARANDA METALICA                             -     
42,2 BARANDA METALICA                             -     

41,7 CONCRETO CLASE 14 MPA                    247,90   
42 BARANDA METALICA                             -     

41,5 CONCRETO CLASE 14 MPA                       33,20   
41,6 CONCRETO CLASE 14 MPA                         1,60   

41,3 CONCRETO CLASE 14 MPA                    152,80   
41,4 CONCRETO CLASE 14 MPA                             -     

41,1 CONCRETO CLASE 14 MPA                    388,30  + 
41,2 CONCRETO CLASE 14 MPA                       11,10   

40,2 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA                       51,20   
41 CONCRETO CLASE 14 MPA                             -     

40 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA                             -     
40,1 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA               15.152,20  + 

39,5 CONCRETO CLASE 21 MPA                             -     

39,6 CONCRETO CLASE 21 MPA                             -     

39,3 CONCRETO CLASE 21 MPA                    158,80   

39,4 CONCRETO CLASE 21 MPA                             -     

39,1 CONCRETO CLASE 21 MPA                       25,30   
39,2 CONCRETO CLASE 21 MPA                             -     

38,6 CONCRETO CLASE  28 MPA                       75,90   

39 CONCRETO CLASE 21 MPA                             -     

38,4 CONCRETO CLASE  28 MPA                       22,00   

38,5 CONCRETO CLASE  28 MPA                             -     

38,2 CONCRETO CLASE  28 MPA                             -     

38,3 CONCRETO CLASE  28 MPA                             -     
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FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

663.1.6 5-11604 663-13 M  $                  250.758,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

670.5P 5 670.5P M3 3.568,00  $                  780.000,00 2.783.040.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

670.5P 5-11604 670.5P M3  $                  780.000,00 269.334.000,00$                                                           65,00 50.700.000,00$                                          264,00 205.920.000,00$                                                         410,30 320.034.000,00$                       

671.1P 5 671.1P M3 9.621,00  $                  643.000,00 6.186.303.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

671.1P 5-11604 671.1P M3  $                  643.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

671.4P 5 671.4P M 630,00  $                  137.058,00 86.346.540,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
671.4P 5-11604 671.4P M  $                  137.058,00 8.223.480,00$                              -                               52,70 7.222.957,00-$                                                 7,30 1.000.523,00$                                                                 7,30 1.000.523,00$                            
671.5P 5 671.5P M3 1.801,00  $                  194.649,00 350.562.849,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
671.5P 5-11604 671.5P M3  $                  194.649,00 17.790.919,00$                                                                   -   -$                                                                91,30 17.771.454,00$                                                             91,40 17.790.919,00$                         
671.5P 5-11606 671.5P M3  $                  194.649,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
671.7P 5 671.7P M3 4.426,00  $              1.050.000,00 4.647.300.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
671.7P 5-11604 671.7P M3  $              1.050.000,00 147.000.000,00$                                                           50,00 52.500.000,00$                                          120,00 126.000.000,00$                                                         190,00 199.500.000,00$                       
671.7P 5-11606 671.7P M3  $              1.050.000,00 83.475.000,00$                                                             10,00 10.500.000,00$                                               7,80 8.190.000,00$                                                               89,50 93.975.000,00$                         
673.1.1 7 673-13 M2 28.751,00  $                      7.005,00 201.400.755,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
673.1.1 7-11604 673-13 M2  $                      7.005,00 31.886.760,00$                                                                   -   -$                                                          4.551,90 31.886.060,00$                                                        4.552,00 31.886.760,00$                         
673.1.1 7-11606 673-13 M2  $                      7.005,00 5.535.351,00$                                                                     -   -$                                                             674,70 4.726.274,00$                                                             790,20 5.535.351,00$                            
673.1.1 7-15106 673-13 M2  $                      7.005,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
673.1.2 7 673-13 M2 78.089,00  $                      7.720,00 602.847.080,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
673.1.2 7-11604 673-13 M2  $                      7.720,00 160.156.804,00$                          -                        19.000,00 146.680.000,00-$                                     1.227,10 9.473.212,00$                                                          1.745,70 13.476.804,00$                         
673.1.2 7-11606 673-13 M2  $                      7.720,00 150.678.960,00$                          -                        18.000,00 138.960.000,00-$                                        913,90 7.055.308,00$                                                          1.518,00 11.718.960,00$                         
673.1.2 7-15106 673-13 M2  $                      7.720,00 4.384.960,00$                                                                     -   -$                                                             568,00 4.384.960,00$                                                             568,00 4.384.960,00$                            
673.3P 7 673.3P M 585,00  $                    28.444,00 16.639.740,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
673.3P 7-11604 673.3P M  $                    28.444,00 165.259.640,00$                                                         100,00 2.844.400,00$                                         5.594,30 159.124.268,00$                                                      5.910,00 168.104.040,00$                       
673.3P 7-11606 673.3P M  $                    28.444,00 118.298.596,00$                                                                 -   -$                                                          3.545,10 100.836.825,00$                                                      4.159,00 118.298.596,00$                       
673.3P 7-15106 673.3P M  $                    28.444,00 74.457.859,00$                            -                          1.362,00 38.740.728,00-$                                       1.255,70 35.717.131,00$                                                        1.255,70 35.717.131,00$                         
674.1 5 674-13 M 23.684,00  $                    65.894,00 1.560.633.496,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

674.1 5-11606 674-13 M  $                    65.894,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
674.2 5 674-13 M 7.965,00  $                  190.308,00 1.515.803.220,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
674.2 5-11606 674-13 M  $                  190.308,00 4.053.046.568,00$                       -                          1.259,30 239.654.864,00-$                                   15.846,00 3.015.620.568,00$                                                 20.038,00 3.813.391.704,00$                     

683.2.1 7 683-13 M2 74.901,00  $                    13.581,00 1.017.230.481,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

683.2.1 7-11606 683-13 M2  $                    13.581,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

683.2.2 7 683-13 M2 82.321,00  $                    20.637,00 1.698.858.477,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

683.2.2 7-11606 683-13 M2  $                    20.637,00 772.457.355,00$                          -                          6.291,00 129.827.367,00-$                                   31.139,00 642.615.543,00$                                                    31.139,70 642.629.988,00$                       

683.2.3 7 683-13 M2 9.836,00  $                    32.884,00 323.447.024,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

683.2.3 7-11606 683-13 M2  $                    32.884,00 156.057.599,00$                          -                          1.000,00 32.884.000,00-$                                       3.221,00 105.919.364,00$                                                      3.745,70 123.173.599,00$                       

683.2.4 7 683-13 M2 11.346,00  $                    40.763,00 462.496.998,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

683.2.4 7-11606 683-13 M2  $                    40.763,00 167.054.927,00$                          -                               66,20 2.698.511,00-$                                         4.032,00 164.356.416,00$                                                      4.032,00 164.356.416,00$                       

683.4 7 683-13 M2 11.322,00  $                    20.969,00 237.411.018,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

683.4 7-11606 683-13 M2  $                    20.969,00 519.372.773,00$                          -                             900,00 18.872.100,00-$                                     23.698,00 496.923.362,00$                                                    23.868,60 500.500.673,00$                       

SUBTOTAL OBRAS SUBTERRÁNEAS 88.356.190.138,00$                  77.356.009.181,00$                                                           -   194.408.019,00$                                                -   77.352.142.502,00$                  77.550.417.200,00$                   
PT1 5 PT-1 M 1.206,00  $                  231.723,00 279.457.938,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT1 5-15103 PT-1 M  $                  231.723,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

PT2A 5 PT-2 M3 13.426,00  $                  250.000,00 3.356.500.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT2A 5-15102 PT-2 M3  $                  250.000,00 4.089.600.000,00$                                                              -   -$                                                        16.358,40 4.089.600.000,00$                                                 16.358,40 4.089.600.000,00$                     
PT2B 5 PT-2 M3 57.279,00  $                  256.280,00 14.679.462.120,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT2B 5-15102 PT-2 M3  $                  256.280,00 17.781.526.496,00$                                                           -   -$                                                        69.383,20 17.781.526.496,00$                                              69.383,20 17.781.526.496,00$                  
PT2C 5 PT-2 M3 53.444,00  $                  305.000,00 16.300.420.000,00$                  -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT2C 5-15102 PT-2 M3  $                  305.000,00 5.410.364.500,00$                                                             -   -$                                                       17.738,90 5.410.364.500,00$                                                17.738,90 5.410.364.500,00$                    
PT3A 4 PT-3 M 21.401,00  $                    98.785,00 2.114.097.785,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT3A 4-15104 PT-3 M  $                    98.785,00 2.200.495.146,00$                                                             -   -$                                                       22.275,50 2.200.485.268,00$                                                22.275,60 2.200.495.146,00$                    
PT4A 5 PT-4 M3 14.649,00  $              1.000.000,00 14.649.000.000,00$                 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT4A 5-15105 PT-4 M3  $              1.000.000,00 8.222.000.000,00$                                                             -   -$                                                         8.222,00 8.222.000.000,00$                                                  8.222,00 8.222.000.000,00$                    
PT4B 5 PT-4 M3 9.768,00  $              1.030.000,00 10.061.040.000,00$                 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT4B 5-11606 PT-4 M3  $              1.030.000,00 3.367.791.000,00$                                                             -   -$                                                         3.269,57 3.367.657.100,00$                                                  3.269,70 3.367.791.000,00$                    
PT4B 5-15103 PT-4 M3  $              1.030.000,00 21.633.605.000,00$                                                          -   -$                                                       21.003,34 21.633.440.200,00$                                             21.003,50 21.633.605.000,00$                  
PT5D 5 PT-5 M 240,00  $                  173.926,00 41.742.240,00$                         -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT5D 5-15104 PT-5 M  $                  173.926,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6A 4 PT-6 M2 23.412,00  $                    24.116,00 564.603.792,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6A 4-11606 PT-6 M2  $                    24.116,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6A 4-15104 PT-6 M2  $                    24.116,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6B 4 PT-6 M2 29.216,00  $                    14.391,00 420.447.456,00$                       -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6B 4-11606 PT-6 M2  $                    14.391,00 1.952.481.656,00$                                               13.509,00 194.408.019,00$                                135.531,90 1.950.439.576,00$                                             149.182,80 2.146.889.675,00$                    
PT6B 4-15104 PT-6 M2  $                    14.391,00 231.473.478,00$                         -$                                                       15.979,50 229.960.984,00$                                                   16.084,60 231.473.478,00$                       
PT6C 4 PT-6 M2 211.151,00  $                    28.502,00 6.018.225.802,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6C 4-11606 PT-6 M2  $                    28.502,00 20.296.274,00$                                                                  -   -$                                                            712,10 20.296.274,00$                                                          712,10 20.296.274,00$                         
PT6C 4-15104 PT-6 M2  $                    28.502,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6D 4 PT-6 KG 708.686,00  $                    10.584,00 7.500.732.624,00$                    -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
PT6D 4-15102 PT-6 KG  $                    10.584,00 5.445.933.696,00$                                                             -   -$                                                     514.543,90 5.445.932.640,00$                                             514.544,00 5.445.933.696,00$                    

82 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL                             -   
82,1 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL             514.544,00 

81,1 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN                    712,10 
81,2 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN                             -   

80,2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)                  16.084,60 
81 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN                             -   

80 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)                                -   
80,1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)                135.673,80  + 

79,1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR                             -   
79,2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR                             -   

78,1 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA                                 -   
79 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR                             -   

77,2 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA)               21.003,50 
78 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA                                 -   

77 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA)                             -   
77,1 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA)                 3.269,70 

76 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA                             -   
76,1 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA                 8.222,00 

75 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS                             -   
75,1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS               22.275,60 

74 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V                              -     
74,1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V                17.738,90 

73 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV                             -     
73,1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV               69.383,20   

72 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III                               -     
72,1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III                 16.358,40   

71 PERFORACIÓN EXPLORATORIA                             -     
71,1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA                             -     

70 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

                            -     

70,1 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS               24.768,60  - 

69 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS            

                            -     

69,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS            

                4.098,20  - 

68 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

                            -     

68,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

                4.745,70  - 

67 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS 

                            -     

67,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS 

              37.430,70  - 

66 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

                            -     

66,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

                            -     

65 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS.                             -     
65,1 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS.               21.297,30  - 

64 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS.                             -     
64,1 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS.                             -     

63,2 GEODREN PLANAR 0,50 M                    4.159,00   
63,3 GEODREN PLANAR 0,50 M                    2.617,70  - 

63 GEODREN PLANAR 0,50 M                                -     
63,1 GEODREN PLANAR 0,50 M                    5.810,00  + 

62,2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO               19.518,00  - 
62,3 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO                    568,00   

62 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO                             -     
62,1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO               20.745,70  - 

61,2 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO                    790,20   
61,3 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO                             -     

61 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO                             -     
61,1 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO                 4.552,00   

60,1 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO                    140,00  + 
60,2 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO                       79,50  + 

59,2 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO                             -     
60 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO                             -     

59 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO                             -     
59,1 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO                       91,40   

58 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO                             -     
58,1 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO                       60,00  - 

57 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO                             -     

57,1 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO 

                            -     

56 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M                             -     

56,1 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M                    345,30  + 

55,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM                                   -     
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FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

PT6E 4 PT-6 KG 26.789,00  $                      8.836,00 236.707.604,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT6E 4-15102 PT-6 KG  $                      8.836,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT6F 4 PT-6 KG 244.200,00  $                    12.365,00 3.019.533.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT6F 4-15102 PT-6 KG  $                    12.365,00 575.604.351,00$                                                                 -   -$                                                        46.550,90 575.601.880,00$                                                    46.551,10 575.604.351,00$                       
PT8A 7 PT-8 M2 40.801,00  $                    80.000,00 3.264.080.000,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT8A 7-15106 PT-8 M2  $                    80.000,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT9A 5 PT-9 U 16,00  $              3.514.941,00 56.239.056,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT9A 5-15106 PT-9 U  $              3.514.941,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT10 5 PT10 M 22.379,00  $                  258.899,00 5.793.900.721,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
PT10 5-15102 PT10 M  $                  258.899,00 6.424.837.584,00$                                                              -   -$                                                        24.816,00 6.424.837.584,00$                                                 24.816,00 6.424.837.584,00$                     

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2.592.324.621,00$                    1.393.079.325,00$                                                             -   -$                                                                      -   1.202.549.921,00$                    1.393.079.325,00$                     

1P 7 MSV-2015 M 34.789,00  $                      1.791,00 62.307.099,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

1P 7-11607 MSV-2015 M  $                      1.791,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

1P 7-15107 MSV-2015 M  $                      1.791,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

3P 7 MSV-2015 M2 163,00  $                    59.987,00 9.777.881,00$                            -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

3P 7-11607 MSV-2015 M2  $                    59.987,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

3P 7-15107 MSV-2015 M2  $                    59.987,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

4P 5 MSV-2015 U 300,00  $                      8.375,00 2.512.500,00$                            -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

4P 5-11607 MSV-2015 U  $                      8.375,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

4P 5-15107 MSV-2015 U  $                      8.375,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

5P 4 MSV-2015 U 279,00  $                  396.078,00 110.505.762,00$                        -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

5P 4-11607 MSV-2015 U  $                  396.078,00 13.466.652,00$                                                                   -   -$                                                                34,00 13.466.652,00$                                                             34,00 13.466.652,00$                         

5P 4-15107 MSV-2015 U  $                  396.078,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

6P 4 MSV-2015 U 143,00  $                  503.069,00 71.938.867,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

6P 4-11607 MSV-2015 U  $                  503.069,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

6P 4-15107 MSV-2015 U  $                  503.069,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

7P 4 MSV-2015 U 44,00  $                  324.103,00 14.260.532,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

7P 4-11607 MSV-2015 U  $                  324.103,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

7P 4-15107 MSV-2015 U  $                  324.103,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

8P 4 MSV-2015 U 1,00  $            11.489.679,00 11.489.679,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

8P 4-11607 MSV-2015 U  $            11.489.679,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

720.1 5 720-13 U 9,00  $                  252.800,00 2.275.200,00$                            -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
720.1 5-11607 720-13 U  $                  252.800,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
720.1 5-15107 720-13 U  $                  252.800,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
730.1 4 730-13 M 166,00  $                  230.532,00 38.268.312,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
730.1 4-11607 730-13 M  $                  230.532,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
731.1 5 731-13 M 2.794,00  $                  802.567,00 2.242.372.198,00$                     -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
731.1 5-11607 731-13 M  $                  802.567,00 1.379.612.673,00$                                                              -   -$                                                          1.481,60 1.189.083.269,00$                                                   1.719,00 1.379.612.673,00$                     
730.2 4 730-13 U 6,00  $                  121.353,00 728.118,00$                               -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
730.2 4-11607 730-13 U  $                  121.353,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
730.3 4 730-13 U 6,00  $                    95.809,00 574.854,00$                               -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
730.3 4-11607 730-13 U  $                    95.809,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
740.1 5 740-13 U 1.149,00  $                    22.031,00 25.313.619,00$                          -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
740.1 5-11607 740-13 U  $                    22.031,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

SUBTOTAL OBRAS VARIAS 62.929.266,00$                         457.785.804,00$                                                               -   114.531.516,00-$                                               -   -$                                            343.254.288,00$                       
810.1 5 810-13 M2 2.710,00  $                    18.835,00 51.042.850,00$                         -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
810.1 5-11606 810-13 M2  $                    18.835,00 -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
810.3 5 810-13 M2 524,00  $                    22.684,00 11.886.416,00$                         -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
810.3 5-11606 810-13 M2  $                    22.684,00 457.785.804,00$                         -                          5.049,00 114.531.516,00-$                                                -   -$                                                                        15.132,00 343.254.288,00$                       

SUBTOTAL TRANSPORTES 19.865.740.000,00$                 27.067.378.100,00$                                                          -   272.881.610,00-$                     25.359.428.500,00$                 26.794.496.490,00$                  

900.2 3 900-13 M3-KM 19.865.740,00  $                      1.000,00 19.865.740.000,00$                 145.232.400,00$                         -                        99.999,40 99.999.400,00-$                                    45.233,00 45.233.000,00$                                                     45.233,00 45.233.000,00$                         

900,2 3-11608 900-13 M3-KM  $                      1.000,00 23.596.033.300,00$                   -                        99.902,51 99.902.510,00-$                             22.061.062,80 22.061.062.800,00$                                     23.496.130,79 23.496.130.790,00$                  

900,2 3-14101 900-13 M3-KM  $                      1.000,00 1.724.000,00$                                                                    -   -$                                                         1.724,00 1.724.000,00$                                                         1.724,00 1.724.000,00$                            

900,2 3-15101 900-13 M3-KM  $                      1.000,00 3.324.388.400,00$                      -                        72.979,70 72.979.700,00-$                               3.251.408,70 3.251.408.700,00$                                          3.251.408,70 3.251.408.700,00$                    

SUBTOTAL ITÉMS NO PREVISTOS -$                                            51.353.141.429,00$                                                          -   4.209.902.240,00$                  48.532.360.961,00$                 55.563.043.669,00$                  
NP-01 1 211-13 M3                         -    $                      9.121,00 -$                                            12.258.624,00$                                                                  -   -$                                                         1.344,00 12.258.624,00$                                                       1.344,00 12.258.624,00$                         
NP-01 1-11601 211-13 M3  $                      9.121,00 811.769.000,00$                                                    4.920,00 44.875.320,00$                                    89.000,00 811.769.000,00$                                                   93.920,00 856.644.320,00$                       
NP-02 1 310.1P M2                         -    $                      1.317,00 -$                                            -$                                                                                     -   -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            
NP-02 1-11601 310.1P M2  $                      1.317,00 54.191.916,00$                                                                  -   -$                                                       41.148,00 54.191.916,00$                                                     41.148,00 54.191.916,00$                         106,1  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE                41.148,00 

105,1  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE)               89.000,00  + 
106  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE                              -   

103,3
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

         3.324.388,40  - 

105  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE)                 1.344,00 

103,1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

       23.596.033,30  - 

103,2
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

                1.724,00 

102,1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.               20.181,00  - 

103
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

            145.232,40  - 

101,1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED                             -   
102 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.                             -   

100,1 CAPTAFAROS                             -     

101 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED                             -   

99,1 SECCIÓN DE TOPE                                         -     
100 CAPTAFAROS                             -     

98,1 SECCIÓN FINAL                             -     
99 SECCIÓN DE TOPE                                         -     

97,1 DEFENSA DE CONCRETO                 1.719,00   
98 SECCIÓN FINAL                             -     

96,1 DEFENSA METALICA                             -     
97 DEFENSA DE CONCRETO                             -     

95,2 POSTE DE REFERENCIA                             -     
96 DEFENSA METALICA                             -     

95 POSTE DE REFERENCIA                             -     
95,1 POSTE DE REFERENCIA                             -     

94 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I                             -     

94,1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I                             -     

93,1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I                             -     

93,2 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I                             -     

92,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

                            -     

93 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I                             -     

92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA                             -     

92,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

                            -     

91,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

                      34,00   

91,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

                            -     

90,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES                             -     

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA                             -     

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES                             -     

90,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES                             -     

89,1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON 
RESINA TERMOPLÁSTICA

                            -     

89,2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON 
RESINA TERMOPLÁSTICA

                            -     

88,2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS                             -     

89 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON 
RESINA TERMOPLÁSTICA

                            -     

88 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS                             -     

88,1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS                             -     

87 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO                             -     
87,1 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO               24.816,00   

86 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A                                 -     
86,1 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A                                 -     

85 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL                             -     
85,1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL                             -     

84 FIBRA DE ACERO                             -     
84,1 FIBRA DE ACERO               46.551,10   

83 CERCHA RETICULADA TE 50                              -     
83,1 CERCHA RETICULADA TE 50                              -     



     6 DE  7                                                                                              

FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

NP-03 2 320,1P M3                         -    $                    88.378,00 -$                                             270.436.680,00$                                                                 -   -$                                                          3.060,00 270.436.680,00$                                                      3.060,00 270.436.680,00$                       

NP-03 2-11602 320,1P M3  $                    88.378,00 268.757.498,00$                                                                 -   -$                                                          3.041,00 268.757.498,00$                                                      3.041,00 268.757.498,00$                       

NP-04 2 230.1P M3                         -    $                    13.724,00 -$                                             -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-04 2-11602 230.1P M3  $                    13.724,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-05 5 NP-05P U                         -    $                  646.464,00 -$                                             -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
NP-05 5-11604 NP-05P U  $                  646.464,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-06 3 900-13 M3-KM                         -    $                      1.000,00 -$                                             28.504.000,00$                                                                   -   -$                                                        28.504,00 28.504.000,00$                                                      28.504,00 28.504.000,00$                         

NP-06 3-11608 900-13 M3-KM  $                      1.000,00 1.889.586.500,00$                                                              -   -$                                                   1.801.004,20 1.801.004.200,00$                                           1.889.586,50 1.889.586.500,00$                     

NP-07 3 900-13 M3 -KM                         -    $                      1.182,00 -$                                             -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-07 3-11608 900-13 M3 -KM  $                      1.182,00 25.122.228,00$                                                                   -   -$                                                        21.254,00 25.122.228,00$                                                      21.254,00 25.122.228,00$                         

NP-08 5 681-13 M3                         -    $                  267.346,00 -$                                             -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-08 5-11606 681-13 M3  $                  267.346,00 106.938.400,00$                                                                 -   -$                                                             400,00 106.938.400,00$                                                         400,00 106.938.400,00$                       

NP-08 5-11604 681-13 M3  $                  267.346,00 235.799.172,00$                                                                 -   -$                                                             882,00 235.799.172,00$                                                         882,00 235.799.172,00$                       

NP-09 1 221.1P M3                         -    $                    18.619,00 -$                                             -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-09 1-11602 221.1P M3  $                    18.619,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-10 2 330.2P M3                         -    $                    21.395,00 -$                                             -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-10 2-11602 330.2P M3  $                    21.395,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-11 2 230.2P M3                         -    $                  100.111,00 -$                                             151.668.165,00$                                                                 -   -$                                                          1.515,00 151.668.165,00$                                                      1.515,00 151.668.165,00$                       

NP-11 2-11602 230.2P M3  $                  100.111,00 22.625.086,00$                                                                   -   -$                                                             226,00 22.625.086,00$                                                           226,00 22.625.086,00$                         

NP-12 1 200-13 U  $                  255.977,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-12 1-11606 200-13 U  $                  255.977,00 35.836.780,00$                                                                   -   -$                                                             140,00 35.836.780,00$                                                           140,00 35.836.780,00$                         

NP-13 1 200-13 U  $                  427.938,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-13 1-11606 200-13 U  $                  427.938,00 1.591.501.422,00$                                                              -   -$                                                          3.719,00 1.591.501.422,00$                                                   3.719,00 1.591.501.422,00$                     

NP-14 1 200-13 U  $                  733.607,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-14 1-11606 200-13 U  $                  733.607,00 733.607.000,00$                                                                 -   -$                                                          1.000,00 733.607.000,00$                                                      1.000,00 733.607.000,00$                       

NP-15 1 200-13 U  $              1.118.742,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             

NP-15 1-11606 200-13 U  $              1.118.742,00 7.831.194,00$                                                                     -   -$                                                                  7,00 7.831.194,00$                                                                 7,00 7.831.194,00$                            
NP-16 1 210-13 M3  $                  623.659,00 -$                                                                                      -   -$                                                                      -   -$                                                                                      -   -$                                             
NP-16 1-11606 210-13 M3  $                  623.659,00 530.110.150,00$                                                           20,00 12.473.180,00$                                          747,20 465.998.003,00$                                                         870,00 542.583.330,00$                       
NP-16 1-14101 210-13 M3  $                  623.659,00 981.639.266,00$                                                                 -   -$                                                          1.573,90 981.576.903,00$                                                      1.574,00 981.639.266,00$                       

NP-17 7-11604 NP-17 M  $                  114.139,00 387.227.971,00$                          -                             120,00 13.696.680,00-$                                       3.270,60 373.303.014,00$                                                      3.272,60 373.531.291,00$                       

NP-18 6-11604 NP-18 M3  $                    67.263,00 109.161.122,00$                                                                 -   -$                                                          1.038,40 69.845.901,00$                                                        1.622,90 109.161.122,00$                       

NP-19 1-11601 NP-19 M3  $                      3.169,00 1.461.496.849,00$                       -                        40.000,00 126.760.000,00-$                                 374.501,00 1.186.793.669,00$                                              421.185,50 1.334.736.849,00$                     

NP-20 5-15103 NP-20 KG  $                    36.667,00 3.821.552.074,00$                       -                          2.000,00 73.334.000,00-$                                     98.476,60 3.610.841.495,00$                                              102.223,20 3.748.218.074,00$                     

NP-21 3-11608 900-13 M3-KM  $                         812,00 62.026.812,00$                                                                   -   -$                                                        45.486,40 36.934.957,00$                                                      76.387,70 62.026.812,00$                         

NP-22 6-14102 NP-22 M3  $              1.232.974,00 521.548.002,00$                                                                 -   -$                                                             423,00 521.548.002,00$                                                         423,00 521.548.002,00$                       

NP-23 5-11604 NP-23 M3  $                  386.222,00 409.395.320,00$                          -$                                                             903,90 349.106.066,00$                                                      1.060,00 409.395.320,00$                       

NP-24 5-11606 NP-24 M3  $                  386.712,00 560.307.016,00$                          -$                                                          1.388,10 536.794.926,00$                                                      1.448,90 560.307.016,00$                       

NP-25 5-11606 NP-25 M3  $              1.233.963,00 7.780.136.715,00$                      -$                                                         5.664,90 6.990.277.000,00$                                                  6.305,00 7.780.136.715,00$                    

NP-26 5-11606 NP-26 SACOS  $                    49.732,00 5.506.222.603,00$                                               13.000,00 646.516.000,00$                                110.717,00 5.506.177.844,00$                                             123.717,90 6.152.738.603,00$                    

NP-27 5-11606 NP-27 M3  $              1.213.879,00 2.702.094.654,00$                                                             -   -$                                                         1.942,70 2.358.202.734,00$                                                  2.226,00 2.702.094.654,00$                    

NP-28 5-11606 NP-28 M3  $                  205.763,00 34.629.913,00$                                                            36,60 7.530.926,00$                                           130,30 26.810.919,00$                                                          204,90 42.160.839,00$                         

NP-29 5 - 11606 NP-29 U  $            22.090.549,00 88.362.196,00$                                                                  -   -$                                                                 4,00 88.362.196,00$                                                              4,00 88.362.196,00$                         

NP-30 5 - 11606 NP-30 U  $              1.138.710,00 -$                                                                                 4,00 4.554.840,00$                                                    -   -$                                                                                 4,00 4.554.840,00$                            

NP-31 5 - 11606 NP-31 U-MES  $            15.822.908,00 474.687.240,00$                                                            5,00 79.114.540,00$                                            30,00 474.687.240,00$                                                          35,00 553.801.780,00$                       

NP-32 5 - 11606 NP-32 M  $                    45.455,00 198.729.260,00$                                                                -   -$                                                         4.372,00 198.729.260,00$                                                     4.372,00 198.729.260,00$                       

NP-33 5-15106 NP-33 U  $                    47.368,00 60.441.568,00$                                                                  -   -$                                                         1.276,00 60.441.568,00$                                                       1.276,00 60.441.568,00$                         

NP-34 4-15102 NP-34 KG  $                      7.012,00 16.884.896,00$                                                                  -   -$                                                         2.408,00 16.884.896,00$                                                       2.408,00 16.884.896,00$                         

NP-35 5-15104 NP-35 M  $                  123.314,00 4.932.560,00$                             -                               10,00 1.233.140,00-$                                              30,00 3.699.420,00$                                                              30,00 3.699.420,00$                            

NP-36 5-11606 NP-36 M  $                  250.587,00 271.310.545,00$                         -                               97,90 24.532.467,00-$                                         984,80 246.778.077,00$                                                        984,80 246.778.078,00$                       

NP-37 5-11606 NP-37 M  $                  320.581,00 37.732.384,00$                           -                               83,00 26.608.223,00-$                                            34,70 11.124.161,00$                                                            34,70 11.124.161,00$                         

NP-38 7-15106 NP-38 M2  $                  124.083,00 2.935.481.164,00$                      -$                                                       23.657,20 2.935.456.348,00$                                                23.657,40 2.935.481.164,00$                    

132,1  COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS HIDRAULICAS EN TALUDES                    168,30  + 

130,1  INYECCIÓN DE LECHADA              110.717,90  + 

131,1  CONCRETO ACELERADO f'c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO                 2.226,00 

128,1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%)                 1.448,90   

129,1  CONCRETO LANZADO DE 21MPA PARA TALUDES ALTURA MAYOR A 20M                 6.305,00 

133,1  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTUBOS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN TÚNELES 
CORTOS 

CANAL PREFABRICADO CON PANTALLAS DEFLECTORAS(1.00X1.00X0.40); NO INCLUYE CONFORMACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO.                    117,70  - 

126,1  CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS                    423,00   

127,1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%)                 1.060,00   

124,1  FIBRA SINTETICA             104.223,20  - 

125,1  TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y 
PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA               76.387,70   

122,1  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN                 1.622,90   
123,1  CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte)             461.185,50  - 

120,2  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)                 1.574,00   
121,1  REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES                 3.392,60  - 

120  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)                             -     
120,1  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)                    850,00  + 

119  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                             -     
119,1  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                         7,00   

118  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                             -     
118,1  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                 1.000,00   

117  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                             -     
117,1  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                 3.719,00   

116  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                             -     
116,1  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)                    140,00   

115  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE)                 1.515,00   

115,1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE)                    226,00   

114  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE)                             -     

114,1  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE)                             -     

113  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE)                             -     

113,1  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE)                             -     

112,1  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO                    400,00   

112,2  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

                   882,00   

111,1  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE)               21.254,00   

112  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO                             -     

110,1  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 
(1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)           1.889.586,50   

111  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE)                             -     

109,1  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE                             -     

110  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 
(1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)                28.504,00   

108,1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE TRANSPORTE)                             -     

109  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE                             -     

107,1  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE 
ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE)                 3.041,00   

108  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE TRANSPORTE)                             -     

107  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE 
ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE)                 3.060,00   

136,1  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS EN TUNELES 
CORTOS                  4.372,00 

137,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS PARA CONVERGENCIAS                 1.276,00 

                        4,00 

134,1  MANTENIMIENTO DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO
DE AGUAS EN TÚNELES CORTOS                             -    + 

142,1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM  INCLUYE GEOTEXTIL 500 GR/M2               23.657,40 

138,1 ARCO NORUEGO                 2.408,00 

139,1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS                       40,00  - 

140,1 ZANJAS DE CORONACIÓN PREFABRICADAS (1.0 X 1.0 X 0.55); NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO                 1.082,70  - 

141,1

135,1  OPERACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN
TUNELES CORTOS                       30,00  + 
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FECHA 23/10/2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 19 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES 
(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 39                                                                                                           

(1-SEPTIEMBRE-2024 A 30-SEPTIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 31/12/2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 18 FECHA 30/08/2024
PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                     

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                     

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

NP-39 5-15103 NP-39 KG  $                    30.728,00 371.793.435,00$                         -$                                                       12.098,50 371.762.709,00$                                                   12.099,50 371.793.435,00$                       

NP-40 4-15102 NP-40 KG  $                    18.048,00 2.978.867.520,00$                      -$                                                     165.052,50 2.978.867.520,00$                                             165.052,50 2.978.867.520,00$                    

NP-41 5-14103 NP-41 U  $            14.474.512,00 115.796.096,00$                         -$                                                                 8,00 115.796.096,00$                                                            8,00 115.796.096,00$                       

NP-42 5-14103 NP-42 M  $              5.161.291,00 -$                                              -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

NP-43 5-14103 NP-43 M  $            10.707.587,00 -$                                              -$                                                                     -   -$                                                                                     -   -$                                            

NP-44 5-11604 NP-44 M  $                  122.904,00 53.524.692,00$                                                                  -   -$                                                            389,90 47.920.270,00$                                                          435,50 53.524.692,00$                         

NP-45 5-11606 NP-45 U  $                    11.124,00 289.524.348,00$                                                        711,00 7.909.164,00$                                      25.888,00 287.978.112,00$                                                   26.738,00 297.433.512,00$                       

NP-46 5-11606 NP-46 M  $                  437.075,00 5.732.326.040,00$                                                 5.460,00 2.386.429.500,00$                               11.300,00 4.938.947.500,00$                                                18.575,20 8.118.755.540,00$                    

NP-47 5-11606 NP-47 M  $                  564.326,00 6.608.765.353,00$                                                 2.280,00 1.286.663.280,00$                               11.665,00 6.582.862.790,00$                                                13.990,90 7.895.428.633,00$                    

109,00$                                        48,00-$                                       61,00$                                        
337.627.543.972,00$      314.748.558.995,00$        -$                                   297.175.258.110,00$      314.748.558.995,00$      

 $                  26.261.883.970,00 49.440.365.013,00$                   42.221.847.114,00$                  $                   49.440.365.013,00 

 $                       407.895.168,00 407.895.168,00$                         -$                                           -$                                             $                        407.895.168,00 

 $               364.297.323.110,00 364.596.819.176,00$                 -$                                           339.397.105.224,00$                $                364.596.819.176,00 
 $                    2.662.172.746,00 2.664.361.371,00$                      -$                                           2.480.209.616,00$                     $                     2.664.361.371,00 

 $               366.959.495.856,00 367.261.180.547,00$                 -$                                           341.877.314.840,00$                $                367.261.180.547,00 

412.000.000,00$                       412.000.000,00$                         -$                                           398.791.000,00$                       0,00 412.000.000,00$                       

 $                         78.280.000,00 78.280.000,00$                           -$                                           75.770.290,00$                          $                          78.280.000,00 

 $                       490.280.000,00 490.280.000,00$                        -$                                           474.561.290,00$                       $                        490.280.000,00 

 $                  22.222.695.569,00 22.222.695.569,00$                   -$                                           9.994.760.594,00$                     $                   22.222.695.569,00 
 $                       306.000.000,00 4.315.309,00$                             4.315.309,00$                            $                            4.315.309,00 
 $       389.978.471.425,00 389.978.471.425,00$        -$                                   352.350.952.033,00$       $       389.978.471.425,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:   LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre:   KAROL ROCA PACHECO
Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado Titular Gerencia:  Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.:  22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 13202-115547 BLV
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Revisión:

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia)

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Matrícula No.: 63202-092415 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

150,1 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (ORUGADO)               13.115,20  + 

151,1 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (COLGADO)               11.710,90  + 

145,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO SLIDE FLON (700X700X150)MM CON LÁMINA SUPERIOR DE 
(910X730X20)MM CON ANCLAJES                         8,00   

146,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA - T-100 O SIMILAR                             -     

147,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA - T-250 O SIMILAR                             -     

148,1 SELLOS PARA JUNTAS DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO - CINTA 0-22 O SIMILAR                    435,50   

149,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO               26.027,00  + 

SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

Director Territorial

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firma

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G)*19%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)

CAUSALES MODIFICACIÓN

ITEM PREVISTOS AFECTADOS: Los listados en las causales de la modificación.
ITEM NO PREVISTOS GENERADOS: En la presente acta no se estan tramitando ítems no previstos.

En la presente Acta de Modificación se realiza un balance de mayores y menores cantidades de obra con el objetivo de finalizar los frentes que se encuentran en ejecución, donde se han identificado cantidades relacionadas con obras de drenaje y sostenimiento en los frentes de Cielo abierto 12, Cielo abierto 15, Cielo abierto 16 y Cielo abierto 13, que, debido a los requerimientos del proyecto, no son requeridas o no se encuentran financiadas en el alcance contractual. Estas cantidades han sido redistribuidas para 
garantizar la culminación de las actividades pendientes en los frentes activos del contrato. De acuerdo con lo anterior los ítems que disminuyeron fueron los siguientes: 210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, 210.2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, 220,1 TERRAPLENES, 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN), 610.1 
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN), 610.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, 610.3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG., 610.6 RELLENO CON GRAVILLA, 621.1.1P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 623.1.5 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE), 623.1.7 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE), PT3C PERNOS 
ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO, 630.3.1P CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES, 630.3 CONCRETO CLASE  28 MPA, 640.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA., 640.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA., 640.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA., 661.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 661.2 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 663.1.2 
TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM, 663.1.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM ,  663.1.4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM, 671.4P CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO, 673.1.2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO, 673.1.2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO, 673.3P GEODREN PLANAR 0,50 M, 674.2 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS., 683.2.2 GEOMALLA DE 
REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS , 683.2.3 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS, 683.2.4 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS ,  683.4 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS, 810.3 PROTECCIÓN DE 
TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA., 900.2 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M), 900,2 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M), 900,2 TRANSPORTE DE 
MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M), NP-17 REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES, NP-19 CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte), NP-20 FIBRA SINTETICA, NP-35 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS, NP-36 ZANJAS DE CORONACIÓN PREFABRICADAS (1.0 X 1.0 X 0.55); NO INCLUYE CONFORMACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NP-37 CANAL PREFABRICADO CON PANTALLAS DEFLECTORAS(1.00X1.00X0.40); NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. Así mismo se incrementaron las cantidades para la ejecución de muros, sostenimiento, brocales en los siguientes frentes obra: Cielo abierto 8, Brocal portal salida túnel 5, Portal entrada túnel 6, Portal salida túnel 6, Portal entrada túnel 7, Túnel falso 3, Portal salida túnel 9 y Cielo abierto 19. Estos aumentos de cantidades se realizaron en los siguientes 
ítems: 320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A, 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO, 621.1.2P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 630.3.1P CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES, 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA, 630.6 CONCRETO CLASE 14 MPA, 640.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA., 663.1.2 TUBERÍA DE 
PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM, 663.1.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM, 670.5P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M, 671.7P ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO, 671.7P ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO, 673.3P GEODREN PLANAR 0,50 M, PT6B MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15) , NP-01 REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE), NP-16 VOLADURA  
EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO), NP-26 INYECCIÓN DE LECHADA , NP-28 COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS HIDRAULICAS EN TALUDES, NP-30 MANTENIMIENTO DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN TÚNELES CORTOS, NP-31 OPERACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ENTUNELES CORTOS, NP-45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO, NP-46 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (ORUGADO), NP-47 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (COLGADO)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)

SUBTOTAL OBRAS (A)
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

AJUSTE AL PESO

144,1 MACROFIBRA METÁLICA DE REVESTIMIENTO             165.052,50   

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA : UTILIDAD 5%) (E)

              12.099,50   143,1 MICROFIBRA SINTÉTICA PARA CONTROL CONTRA INCENDIOS 

Firmado 

digitalmente por 

LUIS JAIME DIAZ 

PEREZ



UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE INVERSIONES 

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 19
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y t ramo del alcance del cont rato según código vial)

(Según contrato principal)

967-2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
prog ramado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100,00%

% P

$ P

$ E

25.110.981,14            7,44% 23.489.427,11                  % E

BASES ,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

1.324.427,43              0,39% 1.260.627,43                     % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

$ P

$ E

-                               0,00% -                                     % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

-                               0,00% -                                     % E

% P

$ P
50%

$ E

170.111.277,44          50,38% 156.641.563,31                % E

% P

$ P
50%

$ E

87.665.803,28            25,97% 87.330.096,46                  % E

% P

$ P

$ E

$1.393.079,33 0,41% 1.202.549,92                     % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

343.254,29                  0,102% -                                     % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111,125) $ P

$ E

28.799.736,03            8,53% 27.250.993,89                  % E

% P

$ P

$ E

0,00% -                                     % E
0%

337.627.543,972        100,00% 88,02%

314.748.558,995        93,22% 297.175.258,110$            
NO TAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIO NES:

1. Indica r los  ítems de pago ag rupados en cada GPP.

2. E l Programa de Inversiones debe ser cons is tente con el Programa de Obra  aprobado.
3. E l porcenta je prog ramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor bás ico de obra prog ramada".
4. E l Programa de Inversiones se ca lcula  cons iderando el Valor bás ico de la obra  (s in incluir provis iones  e IVA.).

5. Para los  contratos  en los  cuales se tengan considera dos ítems de obra  que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los  ítems  de obra.

#¡REF!

NOTA:

La informa ción cons ignada en el presente documento es  responsabilida d exclus iva del Contratista  de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de invers iones , el Acta de recibo parcia l de obra y ref lejar la realidad de la e jecución del contrato.

1. En los  eventos de suspens ión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe ref lejarse en la gráf ica.
2. Indica r los  ítems de pago ag rupados en cada GPP.
3. E l Programa de Inversiones debe ser cons is tente con el Programa de Obra  aprobado.

4. E l porcenta je prog ramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor bás ico de obra prog ramada".
5. E l Programa de Inversiones se ca lcula  cons iderando el Valor bás ico de la obra  (s in incluir provis iones  e IVA). En consecuencia, no son aceptables  programaciones mensuales de invers ión en $0.
6. E l porcenta je correspondiente al valor bás ico de la obra  programada  se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Bá sico de Obra Actualizado ( A' ).
7. E l Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Invers iones  se cons idera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los  contratos  en los  cuales se tengan considera dos ítems de obra  que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los  ítems  de obra.

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO
OBSERVACIONES:

26.261.883,97$                          
49.440.365,01$                          

407.895,17$                                
407.895,17$                                

2.662.172,75$                            
2.664.361,37$                            

412.000,00$                                

412.000,00$                                Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Firma:
78.280,00$                                   Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:   LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre:   KAROL ROCA PACHECO
78.280,00$                                   Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Grupo norte Matrícula Profesional No.: 13202-115547 BLV

22.222.695,57$                          Matrícula No.:25202-376479 Ma trícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.:  22202-273807 COR JEFE DE UNIDAD EJECUTORA
22.222.695,57$                          CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INT EGRAL

306.000,00$                                
4.315,31$                                     

52.350.927,45$                          

75.229.912,43$                          

389.978.471,425$                     
Firma: Firma: Firma: 
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matrícula No.05202-096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Matrícula No.05202-096971 ANT GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOMatrícula No.: 63202-092415 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Int erventor y Dirección Territorial

$0 $0

0,00% 0,00%

0,50% 0,32% 1,18% 0,27%

$1.688.138 $1.096.915 $3.977.504 $918.596

$320.215 $349.010 $0 $0

0,09%

$7.606.901,8 $8.854.819,4

0,10% 0,00% 0,00%

1,93% 2,01% 1,98% 1,77%

85,40% 88,02%
$288.320.438,7 $297.175.258,1

$6.522.018,8 $6.800.852,7 $6.677.798,3 $5.980.521,2
85,07% 87,09% 90,00% 91,77%

$287.235.555,738 $294.036.408,394 $303.853.056,386 $309.833.577,537
2,25% 2,62%

0,01% 0,03% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

$0 $0 $0 $252.518

0,02% 0,03% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$0 $0 $0 $49.679

$3.626.297 $1.684.564 $241.858 $672.202

0,31% 1,17% 0,68% 1,17%

$1.046.245

0,00%

$3.951.521 $2.299.567 $3.946.862

$29.695 $116.693 $0 $0

$74.767

$11.056.111,0
71,00%17,45%

CURVAS

2,23%
$272.261.718,3$69.298.039,3 $261.367.509,5 $266.717.711,0

$10.594.887,2$10.389.863,2 $7.749.456,9
3,15% 3,27%3,67% 3,99% 4,21%3,22%

2,73% 2,81% 2,62%0,21% 7,85%
$279.340.424,182$239.716.511,4 $250.772.622,3$183.345.548,0 $197.625.366,6 $206.681.920,4

40 41

ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

0,05% 0,02% 0,03% 0,01%

$161.339 $67.852 $95.070 $25.882

$687.301 $638.631

0,18%

0,02% 1,03%

$7.524.337 $0 $0

1,84% 2,23% 0,00% 0,00%

1,07% 0,50% 0,07% 0,20%

$0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

$265.870 $119.350

4,23% 2,23% 3,77% 2,85%

$6.229.054

0,10% 0,41% 0,12% 0,01%

3,85% 4,36% 3,26% 3,83%
$113.788.114,6 $127.249.751,7

2,72%
$219.407.645,698 $229.078.397,5$141.041.934,0 $154.987.168,4 $169.141.553,8

$14.203.994,2 $14.279.818,6 $12.725.725,3 $9.628.771,0$13.461.637,1 $13.792.182,3 $13.945.234,4 $14.154.385,4 $10.638.113,9

3,29% 3,31%

$7.523.100,0

$248.454.732,0 $257.956.808,9
51,90% 55,16% 58,99% 65,00%27,10% 29,88% 32,60% 35,75% 39,68% 43,69%18,74% 19,04% 19,25%

4,01% 2,56%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 2.480.209,62$                      93,09%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

398.791,00$                          96,79%

PROVISIÓN PAR A AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES 

42.221.847,11$                    85,40%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C)  = (A) + (B)

352.350.952,033$               90,35%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') =  (A') + 

(B')
389.978.471,425$                      

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PR OTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4.315,309$                            100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
55.175.693,92$                    73,34%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

75.770,29$                            96,79%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

9.994.760,59$                      44,98%

-$                                          0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTRO S CO NCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

$24.699.942,7 $33.583.967,4 $186.233.648,8 $199.158.820,4 $208.328.897,2 $219.449.626,6 $230.616.354,3$100.872.469,3 $110.072.352,8 $120.707.125,9 $133.963.057,8 $147.514.143,4 $160.501.118,6VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $796.005,269 $1.894.772,428
68,30% 70,86% 73,59% 76,40% 79,02% 80,91%47,54%0,56% 1,03% 7,32% 13,15% 16,62%

$239.252.974,3$44.394.701,034 $56.106.239,651 $63.284.013,535 $64.281.430,8 $64.984.555,8 $91.501.659,6$3.486.495,10 $6.940.107,524 $11.154.796,014 $17.394.880,776
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24%

$266.808.629,0 $273.182.131,8

$11.166.727,8$8.884.024,690 $10.810.733,7 $11.711.538,6 $7.177.773,9
61,70%

$8.636.620,0 $9.201.757,6 $9.502.077,0 $8.851.820,092 $6.373.502,8$12.986.975,2 $14.717.134,9 $11.015.395,4 $12.925.171,6 $9.170.076,8 $11.120.729,4$10.634.773,0 $13.255.931,9 $13.551.085,6
9,95%

0,47% 1,02% 1,25% 1,85% 2,13% 0,30% 3,93%

2,06% 3,30% 5,15%
$7.531.405,1

0,24% 0,33%
$997.417,3 $703.125,0$1.098.767,2 $1.591.722,668 $3.453.612,428 $4.214.688,5 $6.240.084,762 $7.305.061,9

1,89%
$26.517.103,8 $9.370.809,7 $9.199.883,6

2,78% 2,72% 3,15%2,16% 2,63% 3,20% 3,47%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $796.005,269

0,00% 0,00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $17.481.049,4$1.789.569,8 $5.674.016,5 $10.743.965,7

3,18% 5,18% 0,76%
$29.522.482,6 $38.414.011,0 $48.034.512,6 $58.908.176,1

0,53% 1,68% 61,22% 64,99% 67,85%4,87% 6,71% 8,74% 11,38%3,21%1,14% 2,06%
$2.557.151,2 $3.848.879,9 $6.939.492,3 $10.844.627,3 $16.430.955,3 $22.659.422,9 $77.047.496,2 $77.657.648,0 $89.382.449,6

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,53%
$12.002.414,2 $12.403.250,8$5.586.328,07 $6.228.467,6 $6.863.059,7 $8.891.528,4 $9.620.501,7 $10.873.663,5$5.069.949,2 $6.737.083,8 $1.093.744,211 $1.291.728,6 $3.090.612,4

2,85% 3,08% 2,30% 3,47% 3,55%
$11.466.798,2 $11.724.801,6VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $1.789.569,8 $3.884.446,7

1,16% 1,65% 1,84% 2,03% 2,63%
$3.905.135,0

1,15% 1,50% 2,00% 0,32% 0,38% 0,92% 3,40%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

0,27%0,00%0,02% 0,15% 0,10% 0,02% 0,03% 0,01%

TOTAL OTROS ITEMS
-                               0,00% 0,00%

0,08% 0,41% 0,18% 0,004% 0,73% 0,25%0,56% 0,51% 0,37% 0,24% 0,22% 0,06%0,00% 0,95% 0,45% 0,35% 0,43% 0,45%0,08% 0,22% 0,19% 0,38%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$591.087 $14.970 $2.452.623 $837.942 $924.721 $618.242$1.259.496 $795.299 $730.829 $199.454 $263.408 $1.370.440$1.521.909 $1.192.148 $1.464.649 $1.527.378 $1.887.831 $1.711.676$640.757 $1.283.732 $0 $0 $0 $3.192.272$345.100 $65.791 $114.700 $17.262 $253.885 $735.639

$60.000 $3.467.443

$0 $0 $0 $0 $0 $73.737 $494.793

$1.143.118 $331.888 $324.863 $1.367.891 $393.618 $36.030$460.401 $837.408 $190.071 $86.840 $3.527.360 $514.517$695.469 $595.972 $443.520 $138.175 $486.293 $443.256$364.059 $297.588 $284.808 $297.588 $430.883 $1.233.211$551.107 $73.737 $115.779 $1.562.752 $231.117 $297.588$0 $0 $138.481 $138.481 $138.481

1,04% 0,15% 0,34% 0,10%0,13% 0,04% 0,14% 0,13% 0,14% 0,25%0,08% 0,09% 0,13% 0,37% 0,21% 0,18%0,03% 0,46% 0,07% 0,09% 0,11% 0,09% 0,03%0,06%0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,16% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19.865.740,00            5,88% 8,07% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$20.372$0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$7.459

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493$4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493$0 $0 $0 $0 $4.493 $4.493$0 $0 $0 $0 $0

$0(Items 101,102,113)
$0 $0 $0 $0

0,00%

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03%

62.929,27                    0,02% 0,00% 0,00%

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0 $78.331 $166.452 $236.757 $91.894 $7.785$0 $19.583 $69.021 $0 $0 $0$59.952 $53.852 $37.480 $12.360 $0 $0$0 $0

0,05% 0,07% 0,03% 0,00$              

$76.882 $50.651
(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100)

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $84.303 $236.965 -$326.846 $132.177 $89.516$0 $0 $70.049 $70.049 $0 $0

0,00% 0,00%

$87.961

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$114.542 $114.542$36.034 $0 $21.703 $21.703 $0 $0$0 $17.434 $0 $0 $0 $36.034

$121.268 $0 $0 $0$0 $0 $13.467 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $17.434 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,07% -0,10%0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,07% 0,03%0,00% 0,01% 0,01% 0,00%

$0 $162.413 $248.832 $86.419

0,01%0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

0,07%0,00%0,00% 0,00% 0,004% 0,10% 0,24% 0,50% 0,11%

0,04% 0,03% 0,02% 0,02%SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2.592.324,62              0,77% 0,356% 0,00% 0,00% 0,00%

1,38% 1,20% 0,81% 0,81% 0,62% 0,89%1,06% 0,60% 1,65% 1,04% 1,40% 0,85%0,00% 3,40% 0,94% 1,24% 1,15% 1,08%0,54% 0,86% 1,24% 1,26% 0,77%

0,01%

$2.080.073 $2.996.419 $237.007 $359.648

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$4.740.508 $2.856.650 $4.666.862 $4.066.797 $2.727.149 $2.751.564$3.866.481 $3.655.950 $3.592.775 $2.010.910 $5.576.151 $3.521.174$2.610.369 $0 $0 $11.489.052 $3.174.775 $4.171.401$803.562 $1.695.138 $1.820.846 $2.906.536 $4.188.694 $4.240.531$0 $0 $0 $6.292 $13.791 $321.424

$210.676 $2.093.291 $1.230.153 $3.962.657 $621.723
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87,124,137,138,139,142,143,144)

$0 $0 $0

$3.410.038 $3.545.089 $3.511.326 $4.892.716 $3.376.275 $4.286.932$3.376.275 $844.069 $3.545.089 $4.119.056 $2.869.834 $1.519.324$3.892.935 $2.880.052 $1.191.914 $3.477.564 $3.511.326 $2.025.765$337.628 $1.225.677 $2.880.052 $2.913.815 $3.892.935 $3.791.646

0,18%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1,00% 1,27% 0,06% 0,62% 0,36% 1,17%0,85% 0,45% 1,01% 1,05% 1,04% 1,45%1,04% 0,60% 1,00% 0,25% 1,05% 1,22%1,15% 1,12% 1,15% 0,85% 0,35% 1,03%0,00% 0,00% 0,10% 0,36% 0,85% 0,86%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,71% 1,25% 1,23% 1,29% 1,76%

OBRAS SUBTERRÁNEAS 88.356.190,14            26,17% 25,87%

1,68% 1,94% 1,50% 1,65% 1,51% 1,43%1,01% 1,43% 2,28% 2,28% 2,34% 1,97%1,63% 1,23% 0,24% 0,21% 3,01% 1,20%0,63% 0,72% 0,75% 1,19% 1,41% 1,59%

$5.936.670

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,164%

$5.093.538 $4.835.881 $5.772.003 $4.215.927 $4.166.740 $4.356.127$7.916.789 $6.652.871 $5.685.977 $6.550.044 $5.075.393 $5.578.399$10.165.819 $4.041.858 $3.416.689 $4.818.471 $7.705.011 $7.682.346$4.756.465 $5.372.684 $5.488.708 $4.144.868 $800.090 $703.125$303.525 $552.385 $2.114.231 $2.432.533 $2.532.315 $4.020.691$0 $0 $0 $0 $0 $0

$5.668.382 $3.651.648 $5.529.678 $1.113.996 $1.266.107 $642.807$12.317.969 $10.580.095 $8.683.852 $3.292.774 $6.455.584 $5.528.773$9.812.561 $7.743.836 $10.667.954 $9.048.183 $7.944.700 $9.856.801$3.768.830 $2.553.056 $90.359 $67.526 $67.526 $5.811.346$633.436 $580.074 $1.859.751 $1.842.896 $2.384.802 $2.008.141$0 $1.650.559 $3.686.890 $4.920.259 $5.649.632 $638.771

1,68% 1,08% 1,64% 0,33% 0,38% 0,19%3,65% 3,13% 2,57% 0,98% 1,91% 1,64%2,91% 2,29% 3,16% 2,68% 2,35% 2,92%1,12% 0,76% 0,03% 0,02% 0,02% 1,72%0,19% 0,17% 0,55% 0,55% 0,71% 0,59%0,00% 0,49% 1,09% 1,46% 1,67% 0,19%ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
173.395.951,00          51,36% 46,39% 0,00%

(Items 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112,121,122,127,12
8,129,130,131,132,133,134,135,136,140,141,145,146,1
47,148,149,150,151)

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0$0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 -$335.685 $0 $0$64.608 $51.019 $20.174 $0 $3.183$35.334 $55.508 $0 $0 $35.334 $31.024$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(Items 12) $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% 0,00%0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%0,00% 0,01% 0,02% 0,00%

-$1.610 $0 $0

0,00% 0,01%0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%2.752.295,00              0,82% 0,00% 0,00% 0,00%

$41.111 $0 $0 $41.111 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33.763 -$198.669 $0 -$439.600 $0 -$2.150$33.763 $202.577 $0 $0 $0 $33.763$33.763 $33.763

0,00%0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$33.763 $33.763$0 $0

0,00%0,01% 0,00% 0,00%

$33.763 $100.214$0 $0 $0 $0 $33.763 $33.763$0 $0 $0 $0(Items 8, 9, 10, 11) $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% -0,06% 0,00% -0,13% 0,00%0,03% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%0,00%0,13% 0,032% 0,103% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.227.878,28              2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $422.105 $106.407

$121.550 $709.007 $0 -$1.591.239 $127.540 -$389.248$50.644 $100.430 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0$33.763

0,00%0,00% 0,00% 0,01%

$22.527 $22.527 $538.034 $540.395 $51.590 $0 $123.860 $67.526 $164.560 $67.526

$0 $0 $0 $0 $0 $0$346.895 $0 $0 $0 $0

$233.090

0,16% 0,02% 0,04% -0,12% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,21%0,02% 0,05% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03%0,07% 0,04%

$0 $0

0,22% 0,25% 0,16%

3.486.720,00              1,03% 0,37% 0,00%

0,28% 0,27% 0,31% 0,18% 0,19% 0,12%0,11% 0,14% 0,11% 0,11% 0,40% 0,36%0,17% 0,13%

$0 $0 $0 $0 $0

0,00%0,16%

$0 $0 $0 $0 $300.163

0,18%

0,01% -0,47%

$528.884

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,056% 0,099%

$635.953 $404.172 $496.768 $516.698 $758.825 $847.863$1.347.600 $1.209.035 $943.924 $903.791 $1.038.580 $612.061$0

0,15%

$0 $530 $530

$1.610.009 $578.416 $382.165 $472.813 $367.593 $388.134$485.383 $608.598

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,15%

$577.300 $422.538 $197.327 $0$187.750 $333.551 $938.700 $863.894 $1.995.371 $1.209.639

0,06% 0,00% 0,48% 0,17%0,28%

$3.253.143 $178.361 $1.368.209$49.296 $52.479 $52.479 $166.227 $74.502 $128.385$37.695 $52.479 $52.479 $52.479 $1.158.950 $73.692

0,03% 1,74% 0,69% 0,96% 0,41%0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,02% 0,04%0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,34% 0,02%0,00% 0,00% 0,15% 0,09% 0,17% 0,30% 0,59% 0,67% 0,20% 0,29%0,00% 0,02% 0,12% 0,12% 0,12% 0,17%

$116.479$564.146 $1.019.317 $2.005.784 $2.271.088 $667.907 $985.765$4.480 $69.764 $421.886 $421.886 $421.886
11,52% 6,96% 0,00%

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,1
20,123)

$0 $11.209 $513.818 $300.163

0,14%

abr-24 may-24 jun-24abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0,05%

$5.861.198 $2.314.089

0,00% 0,00%

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAM ADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PRO GRAMADA)  (%)  EJECUTADO / VALOR TO TAL OBRA 

PROGRAM ADA
1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAM ADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO O BRA 
PROGRAM ADA

VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA             
Miles de pesos jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 342211 12

jul-24

38 39

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas  las suspensiones , indique día/mes/año)

983 -2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

0,05%

4,09% 4,13% 4,19%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                                                        VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$                                                        

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

5 6 7 8 9 10

EXPLANACIONES
38.887.515,67            

23 24 25 26 27 2817 18 19 20 21

BARRAS VALOR $ VALOR $

13 14 15 16

$564.146

0,26% 0,59% 0,36%

$0

0,00% 0,01% 0,03%

$0 $31.020 $0 $0 $33.763 $109.506

1,58% 1,64% 1,82%3,14%
$5.350.201,5 $5.544.007,3 $6.158.292,4

79,00% 80,64% 82,74%77,41%
$101.384.863,8

74,27%37,69% 41,77% 45,90% 50,10% 54,30% 58,53%20,52% 22,82% 23,00% 26,47% 30,03% 33,70%

$280.713.536,9$175.218.253,5
83,14%

$0 $0

0,08% 0,04% 0,00% 0,00%

0,00%

$0 $0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0 $0

0,20% 0,19% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,02% 0,03%

$0 $0 $63.800 $114.783

$0 $0 $0 $0

$106.798 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA 23/10/2024
(Dia )(Mes)(Año)

42

dic-24

0,00%

$0

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,75%
$2.524.590

$0

0,00%

0,59%

$2.005.050

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,11%

$385.342

$0

0,00%

1,46%
$4.914.981,5

93,22%
$314.748.558,995

$4.914.981,5

-$                                   

$6.677.798,3 $5.980.521,2
-$                                   -$                                   

0,000% 0,000%

CONVENCIONES 

-$                                   
0,000000000000%

14,23%

100,00%

50%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

REPROGRAMACION  1
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REPROGRAMACION  3
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