
     1 DE  7                                                                                              

FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

SUBTOTAL EXPLANACIONES 38.887.515.670,00$       18.960.150.443,00$       1.229.389.200,00$       18.960.122.846,00$       20.189.539.643,00$       

200.2 1 200-13 HA 17,00  $      1.154.779,00 19.631.243,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$       -$      

200,2 1-11601 200-13 HA  $      1.154.779,00 -$       3.152.547,00$       -   -$       2,73 3.152.546,00$       2,73 3.152.547,00$       

210.2.1 1 210-13 M3 405.159,00  $      52.715,00 21.357.956.685,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

210.2.1 1-11601 210-13 M3  $      52.715,00 11.302.117.086,00$       15.980,00 842.385.700,00$                 214.400,00 11.302.096.000,00$      230.380,40 12.144.502.786,00$       

210.2.2 1 210-13 M3 1.718.124,00  $      9.200,00 15.806.740.800,00$       287.904.800,00$       -   -$       31.294,00 287.904.800,00$       31.294,00 287.904.800,00$      

210.2.2 1-11601 210-13 M3  $      9.200,00 7.282.584.760,00$       37.855,00 348.266.000,00$                 791.585,00 7.282.582.000,00$       829.440,30 7.630.850.760,00$      

220.1 1 220-13 M3 118.271,00  $      12.500,00 1.478.387.500,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

220,1 1-11602 220-13 M3  $      12.500,00 84.391.250,00$       3.099,00 38.737.500,00$       6.751,00 84.387.500,00$       9.850,30 123.128.750,00$      

233.1 1 233-13 M2 20.342,00  $      11.051,00 224.799.442,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

233 1-11601 233-13 M2  $      11.051,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 3.486.720.000,00$       610.940.000,00$       -   62.590.000,00-$       -   548.350.000,00$       548.350.000,00$       

320.1 2 320-13 M3 16.829,00  $      110.000,00 1.851.190.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

320.1 2-11602 320-13 M3  $      110.000,00 610.940.000,00$       -      569,00 62.590.000,00-$       4.985,00 548.350.000,00$       4.985,00 548.350.000,00$      

330.1 2 330-13 M3 12.581,00  $      130.000,00 1.635.530.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

330.1 2-11602 330-13 M3  $      130.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

330.1 2-15105 330-13 M3  $      130.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 8.227.878.276,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$       -$      

420.2 7 420-13 M2 83.248,00  $      2.918,00 242.917.664,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

420.2 7-11603 420-13 M2  $      2.918,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

420.2 7-14104 420-13 M2  $      2.918,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

421.1 7 421-13 M2 57.188,00  $      1.849,00 105.740.612,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

421.1 7-11603 421-13 M2  $      1.849,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

421.1 7-14104 421-13 M2  $      1.849,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

450.1P 7 450.1P M3 6.863,00  $      700.000,00 4.804.100.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

450.1P 7-11603 450.1P M3  $      700.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

450.1P 7-14104 450.1P M3  $      700.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

450.2P 7 450.2P M3 4.271,00  $      720.000,00 3.075.120.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

450.2P 7-11603 450.2P M3  $      720.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

450.2P 7-14104 450.2P M3  $      720.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 2.752.295.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$       -$      

500 5 500-13 M3 3.419,00  $      805.000,00 2.752.295.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

500 5-11603 500-13 M3  $      805.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

500 5-15105 500-13 M3  $      805.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 173.395.951.001,00$       133.533.177.519,00$       -   6.477.365.080,00$       -   132.583.836.769,00$       140.010.542.599,00$       

600.1.1 5 600-13 M3 43.888,00  $      32.667,00 1.433.689.296,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

600.1.1 5-11604 600-13 M3  $      32.667,00 328.966.490,00$       115,60 3.776.305,00$       9.894,90 323.236.699,00$       10.185,90 332.742.795,00$      

600.1.1 5-11605 600-13 M3  $      32.667,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

600.1.1 5-11606 600-13 M3  $      32.667,00 319.401.592,00$       -      448,40 14.647.883,00-$       8.930,00 291.716.311,00$       9.329,10 304.753.709,00$      

600.1.1 5-14101 600-13 M3  $      32.667,00 72.788.609,00$       -      95,50 3.119.699,00-$      2.132,60 69.665.645,00$       2.132,70 69.668.910,00$      

600.1.1 5-14102 600-13 M3  $      32.667,00 97.857.265,00$       -   -$       2.995,60 97.857.265,00$       2.995,60 97.857.265,00$      

600.1.1 5-15101 600-13 M3  $      32.667,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

600.2.1 5 600-13 M3 21.548,00  $      80.707,00 1.739.074.436,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

600.2.1 5-11604 600-13 M3  $      80.707,00 11.936.565,00$       -   -$       147,90 11.936.565,00$       147,90 11.936.565,00$      

600.2.1 5-11605 600-13 M3  $      80.707,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

600.2.1 5-11606 600-13 M3  $      80.707,00 10.758.243,00$       -   -$       133,30 10.758.243,00$       133,30 10.758.243,00$      

600.2.1 5-14101 600-13 M3  $      80.707,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

600.2.1 5-14102 600-13 M3  $      80.707,00 7.207.135,00$       -   -$       89,30 7.207.135,00$       89,30 7.207.135,00$       

600.2.1 5-15101 600-13 M3  $      80.707,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.1 5 610-13 M3 87.497,00  $      38.000,00 3.324.886.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.1 5-11604 610-13 M3  $      38.000,00 85.602.600,00$       -      326,90 12.422.200,00-$       1.705,80 64.820.400,00$       1.925,80 73.180.400,00$      

610.1 5-11605 610-13 M3  $      38.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.1 5-11606 610-13 M3  $      38.000,00 308.035.600,00$       1.129,60 42.924.800,00$       7.857,20 298.573.600,00$       9.235,80 350.960.400,00$      

610.1 5-14101 610-13 M3  $      38.000,00 6.251.000,00$       -   -$       164,50 6.251.000,00$       164,50 6.251.000,00$       

610.1 5-14102 610-13 M3  $      38.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.1 5-15101 610-13 M3  $      38.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5 610-13 M3 85.825,00  $      70.000,00 6.007.750.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5-11604 610-13 M3  $      70.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5-11605 610-13 M3  $      70.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5-11606 610-13 M3  $      70.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5-14101 610-13 M3  $      70.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5-14102 610-13 M3  $      70.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.2 5-15101 610-13 M3  $      70.000,00 386.631.000,00$       2.992,20 209.454.000,00$       5.523,20 386.624.000,00$       8.515,50 596.085.000,00$      

610.3 5 610-13 M3 16.634,00  $      131.414,00 2.185.940.476,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.3 5-11604 610-13 M3  $      131.414,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.3 5-11605 610-13 M3  $      131.414,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.3 5-11606 610-13 M3  $      131.414,00 56.245.192,00$       -   -$       428,00 56.245.192,00$       428,00 56.245.192,00$      

610.3 5-14101 610-13 M3  $      131.414,00 -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

610.3 5-14102 610-13 M3  $      131.414,00 -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

610.3 5-15101 610-13 M3  $      131.414,00 -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   17,6 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -   

17,4 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -   
17,5 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -   

17,2 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -   

17,3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 428,00 

17 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -   

17,1 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. -   

16,5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -   
16,6 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 5.523,30  + 

16,3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -   
16,4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -   

16,1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -   
16,2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -   

15,6 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) -   

16 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO -   

15,4 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 164,50 

15,5 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) -   

15,2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) -   

15,3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 8.106,20  + 

15 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) -   

15,1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 2.252,70  - 

14,5 89,30 

14,6 -   

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

14,3 133,30 

14,4 -   

14,1 147,90 

14,2 -   

13,6 -   

14 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO -   

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

13,4 2.228,20  - 

13,5 2.995,60 

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

13,2 -   

13,3 9.777,50  - 

13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR -   

13,1 10.070,30  + 

12,1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO -   
12,2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO -   

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

11,2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 -   

12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO -   

11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 -   
11,1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 -   

10,1 -   
10,2 -   

9,2 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 -   
10 -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A -   
6,1 SUBBASE GRANULAR CLASE A 5.554,00  - 

9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 -   
9,1 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 -   

8,1 -   
8,2 -   

7,2 BASE GRANULAR CLASE A -   

8 -   

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES -   

2,1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 214.400,40  + 

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

1,1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 2,73 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

3 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 31.294,00 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

5,1 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA BIAXIAL O SIMILAR) -   

3,1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 791.585,30  + 

7 BASE GRANULAR CLASE A -   
7,1 BASE GRANULAR CLASE A -   

5 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA BIAXIAL O SIMILAR) -   

4 TERRAPLENES

TERRAPLENES 6.751,30  + 

-   

4,1

6



     2 DE  7                                                                                              

FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

610.6 5 610-13 M3 10.628,00  $      133.476,00 1.418.582.928,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.6 5-11604 610-13 M3  $      133.476,00 199.533.272,00$       -      1,30 173.519,00-$      1.491,90 199.132.844,00$       1.493,60 199.359.753,00$      

610.6 5-11605 610-13 M3  $      133.476,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

610.6 5-11606 610-13 M3  $      133.476,00 44.314.032,00$       -      100,70 13.441.033,00-$       231,30 30.872.999,00$       231,30 30.872.999,00$      

610.6 5-14101 610-13 M3  $      133.476,00 12.146.316,00$       -      9,70 1.294.717,00-$      81,30 10.851.599,00$       81,30 10.851.599,00$      

610.6 5-14102 610-13 M3  $      133.476,00 2.709.563,00$       -      20,30 2.709.563,00-$      -   -$                                                -   -$      

610.6 5-15101 610-13 M3  $      133.476,00 400.428,00$       -   -$       3,00 400.428,00$      3,00 400.428,00$       

621.1.1P 6 621.1.1P M 231,00  $      2.250.000,00 519.750.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.1P 6-11606 621.1.1P M  $      2.250.000,00 1.622.250.000,00$       -      9,00 20.250.000,00-$       712,00 1.602.000.000,00$       712,00 1.602.000.000,00$      

621.1.1P 6-14101 621.1.1P M  $      2.250.000,00 110.925.000,00$       -   -$       49,30 110.925.000,00$       49,30 110.925.000,00$      

621.1.2P 6 621.1.2P M 496,00  $      2.900.000,00 1.438.400.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.2P 6-11606 621.1.2P M  $      2.900.000,00 739.500.000,00$       29,20 84.680.000,00$       252,20 731.380.000,00$       284,20 824.180.000,00$      

621.1.2P 6-14101 621.1.2P M  $      2.900.000,00 637.420.000,00$       -   -$       219,80 637.420.000,00$       219,80 637.420.000,00$      

621.1.3P 6 621.1.3P M 220,00  $      3.600.000,00 792.000.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.3P 6-11606 621.1.3P M  $      3.600.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.3P 6-14101 621.1.3P M  $      3.600.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.4P 6 621.1.4P M 508,00  $      4.020.000,00 2.042.160.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.4P 6-11606 621.1.4P M  $      4.020.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.4P 6-14101 621.1.4P M  $      4.020.000,00 363.408.000,00$       -   -$       90,40 363.408.000,00$       90,40 363.408.000,00$      

621.1.5P 6 621.1.5P M 160,00  $      5.300.000,00 848.000.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.5P 6-11606 621.1.5P M  $      5.300.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.5P 6-14101 621.1.5P M  $      5.300.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.6P 6 621.1.6P M 152,00  $      6.500.000,00 988.000.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.6P 6-11606 621.1.6P M  $      6.500.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

621.1.6P 6-14101 621.1.6P M  $      6.500.000,00 1.046.500.000,00$       -   -$       161,00 1.046.500.000,00$       161,00 1.046.500.000,00$      

623.1.4 4 623-13 M 36.262,00  $      210.000,00 7.615.020.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

623.1.4 4-11606 623-13 M  $      210.000,00 -$       -$                                 -   -$       0,00 -$      

623.1.5 4 623-13 M 32.316,00  $      324.690,00 10.492.682.040,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

623.1.5 4-11606 623-13 M  $      324.690,00 26.072.607.000,00$       -   -$       80.300,00 26.072.607.000,00$      80.300,00 26.072.607.000,00$       

623.1.6 4 623-13 M 21.103,00  $      350.000,00 7.386.050.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

623.1.6 4-11606 623-13 M  $      350.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

623.1.7 4 623-13 M 25.316,00  $      375.000,00 9.493.500.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

623.1.7 4-11606 623-13 M  $      375.000,00 42.808.425.000,00$       11.145,70 4.179.637.500,00$                 114.155,00 42.808.125.000,00$      125.301,50 46.988.062.500,00$       

623.1.8 4 623-13 M 18.637,00  $      311.825,00 5.811.482.525,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

623.1.8 4-11606 623-13 M  $      311.825,00 31.182,00$       -$                                 -   -$       0,10 31.182,00$       

PT3B 4 PT-3B M 86.057,00  $      121.647,00 10.468.575.879,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT3B 4-11606 PT-3B M  $      121.647,00 12.164,00$       -$                                 -   -$       0,10 12.164,00$       

PT3C 4 PT-3C M 16.021,00  $      99.033,00 1.586.607.693,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT3C 4-11606 PT-3C M  $      99.033,00 1.069.457.367,00$       5.167,00 511.703.511,00$       10.152,00 1.005.383.016,00$       15.966,00 1.581.160.878,00$      

630.1P 6 630.1P M3 8.762,00  $      1.450.000,00 12.704.900.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.1P 6-14103 630.1P M3  $      1.450.000,00 4.742.660.000,00$       -   -$       3.270,80 4.742.660.000,00$       3.270,80 4.742.660.000,00$      

630.1.1P 6 630.1.1P M3 1.388,00  $      1.350.000,00 1.873.800.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.1.1P 6-14103 630.1.1P M3  $      1.350.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.1.2P 6 630.1.2P M3 203,00  $      1.271.489,00 258.112.267,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.1.2P 6-14103 630.1.2P M3  $      1.271.489,00 516.733.130,00$       -   -$       406,40 516.733.128,00$       406,40 516.733.130,00$      

630.3.1P 6 630.3.1P M3 6.902,00  $      930.000,00 6.418.860.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.3.1P 6-11606 630.3.1P M3  $      930.000,00 3.488.988.000,00$       71,30 66.309.000,00$       3.714,50 3.454.485.000,00$       3.822,90 3.555.297.000,00$      

630.3.1P 6-14102 630.3.1P M3  $      930.000,00 1.999.407.000,00$       -      62,40 58.032.000,00-$       2.087,50 1.941.375.000,00$       2.087,50 1.941.375.000,00$      

630.3.1P 6-15105 630.3.1P M3  $      930.000,00 2.789.442.000,00$       -      3,40 3.162.000,00-$      2.996,00 2.786.280.000,00$       2.996,00 2.786.280.000,00$      

630.3.2P 6 630.3.2P M3 1.306,00  $      1.050.000,00 1.371.300.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.3.2P 6-14103 630.3.2P M3  $      1.050.000,00 44.415.000,00$       -   -$       42,30 44.415.000,00$       42,30 44.415.000,00$      

630.3.2P 6-14104 630.3.2P M3  $      1.050.000,00 471.345.000,00$       -   -$       448,90 471.345.000,00$       448,90 471.345.000,00$      

630.3.3P 6 630.3.3P M3 114,00  $      1.100.000,00 125.400.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.3.3P 6-14101 630.3.3P M3  $      1.100.000,00 66.220.000,00$       -   -$       60,20 66.220.000,00$       60,20 66.220.000,00$      

630.3.3P 6-14102 630.3.3P M3  $      1.100.000,00 10.010.000,00$   -$   9,00 9.900.000,00$   9,10 10.010.000,00$     
630.3 5 630-13 M3 10.188,00  $      780.000,00 7.946.640.000,00$      -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

630.3 5-11604 630-13 M3  $      780.000,00 783.978.000,00$      -      107,70 84.006.000,00-$      837,00 652.860.000,00$      897,40 699.972.000,00$     

38 CONCRETO CLASE  28 MPA -   

38,1 CONCRETO CLASE  28 MPA 1.005,10  - 

37,1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 60,20 
37,2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 9,10 

36,2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 448,90 
37 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES -   

36 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA -   
36,1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 42,30 

35,2 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES 2.149,90  - 

35,3 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES 2.999,40  - 

35 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES -   

35,1 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES 3.751,60  + 

34 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA -   
34,1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA 406,40 

33 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) -   

33,1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) -   

32 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) -   

32,1 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 3.270,80 

31 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO -   

31,1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 10.799,00  + 

30 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO -   

30,1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 0,10 

29 ANCLAJE TIPO TENDÓN   -   
29,1 ANCLAJE TIPO TENDÓN   0,10 

28 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) -   
28,1 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 114.155,80  + 

27 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") -   
27,1 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") -   

26 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) -   
26,1 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 80.300,00 

25 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") -   
25,1 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") 0,00 

24,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

24,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

161,00 

23,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

24 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

23 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

23,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

22,1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

22,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

90,40 

21,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

22 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

21 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

21,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

-   

20,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

255,00  + 

20,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

219,80 

19,2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

49,30 

20 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

-   

19 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

-   

19,1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO)

721,00  - 

18,5 RELLENO CON GRAVILLA 20,30  - 
18,6 RELLENO CON GRAVILLA 3,00 

18,3 RELLENO CON GRAVILLA 332,00  - 
18,4 RELLENO CON GRAVILLA 91,00  - 

18,1 RELLENO CON GRAVILLA 1.494,90  - 
18,2 RELLENO CON GRAVILLA -   

18 RELLENO CON GRAVILLA -
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FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

630.3 5-11605 630-13 M3  $      780.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.3 5-11606 630-13 M3  $      780.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.3 5-11607 630-13 M3  $      780.000,00 17.160.000,00$       -   -$       22,00 17.160.000,00$       22,00 17.160.000,00$      

630.3 5-14104 630-13 M3  $      780.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.3 5-15105 630-13 M3  $      780.000,00 59.202.000,00$       -   -$       75,90 59.202.000,00$       75,90 59.202.000,00$      

630.4 5 630-13 M3 3.761,00  $      680.000,00 2.557.480.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
630.4 5-11604 630-13 M3  $      680.000,00 17.204.000,00$       -$       25,20 17.136.000,00$       25,30 17.204.000,00$      
630.4 5-11605 630-13 M3  $      680.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.4 5-11606 630-13 M3  $      680.000,00 107.984.000,00$       1,30 884.000,00$      158,70 107.916.000,00$       160,10 108.868.000,00$      

630.4 5-11607 630-13 M3  $      680.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.4 5-14104 630-13 M3  $      680.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.4 5-15105 630-13 M3  $      680.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.4.1P 5 630.4.1P M3 6.498,00  $      950.000,00 6.173.100.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.4.1P 5-11606 630.4.1P M3  $      950.000,00 14.652.990.000,00$       1.423,40 1.352.230.000,00$       15.424,12 14.652.914.000,00$      16.847,60 16.005.220.000,00$       

630.4.1P 5-14102 630.4.1P M3  $      950.000,00 48.640.000,00$       -   -$       51,20 48.640.000,00$       51,20 48.640.000,00$      

630.6 5 630-13 M3 1.140,00  $      543.697,00 619.814.580,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.6 5-11604 630-13 M3  $      543.697,00 226.341.062,00$       -      22,90 12.450.661,00-$       381,90 207.637.885,00$       393,40 213.890.401,00$      

630.6 5-11605 630-13 M3  $      543.697,00 6.035.037,00$       -      11,10 6.035.037,00-$      -   -$                                                -   -$      

630.6 5-11606 630-13 M3  $      543.697,00 83.076.901,00$       -      27,00 14.679.819,00-$       125,70 68.342.715,00$       125,80 68.397.082,00$      

630.6 5-11607 630-13 M3  $      543.697,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

630.6 5-14102 630-13 M3  $      543.697,00 18.050.740,00$       -      4,60 2.501.006,00-$      28,50 15.495.365,00$       28,60 15.549.734,00$      

630.6 5-14104 630-13 M3  $      543.697,00 869.915,00$       -   -$       1,60 869.915,00$      1,60 869.915,00$       

630.6 5-15105 630-13 M3  $      543.697,00 134.782.486,00$       -      11,90 6.469.994,00-$      235,90 128.258.125,00$       236,00 128.312.492,00$      

632.1P 4 632.1P M 1.372,00  $      545.397,00 748.284.684,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

632.1P 4-11605 632.1P M  $      545.397,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

632.1P 4-14104 632.1P M  $      545.397,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
640.1 4 640-13 KG 5.529.845,00  $      5.378,00 29.739.506.410,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
640.1 4-11606 640-13 KG  $      5.378,00 4.651.525.240,00$       50.440,60 271.269.547,00$                 864.917,30 4.651.525.242,00$       915.357,90 4.922.794.787,00$      

640.1 4-11605 640-13 KG  $      5.378,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

640.1 4-11604 640-13 KG  $      5.378,00 416.801.991,00$       15.300,80 82.287.702,00$       65.037,80 349.773.288,00$       92.802,10 499.089.693,00$      

640.1 4-14101 640-13 KG  $      5.378,00 2.053.375.793,00$       -   -$                 381.810,30 2.053.375.792,00$       381.810,30 2.053.375.793,00$      

640.1 4-14102 640-13 KG  $      5.378,00 2.266.074.619,00$       -      1.106,20 5.949.144,00-$                420.253,90 2.260.125.473,00$       420.253,90 2.260.125.475,00$      

640.1 4-14103 640-13 KG  $      5.378,00 2.809.711.899,00$       -   -$                 522.445,50 2.809.711.898,00$       522.445,50 2.809.711.899,00$      

640.1 4-14104 640-13 KG  $      5.378,00 292.023.787,00$       -   -$       54.299,70 292.023.786,00$       54.299,70 292.023.787,00$      

640.1 4-15102 640-13 KG  $      5.378,00 257.824.009,00$       -   -$       47.940,50 257.824.008,00$       47.940,50 257.824.009,00$      

640.1 4-15104 640-13 KG  $      5.378,00 1.546.570.283,00$       -      8.334,40 44.822.403,00-$                 279.239,10 1.501.747.880,00$       279.239,10 1.501.747.880,00$      

641.1 4 641-13 TF-M 1.751.321,00  $      2.150,00 3.765.340.150,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

641,1 4-14103 641-13 TF-M  $      2.150,00 5.641.308.030,00$       -   -$              2.623.864,20 5.641.308.030,00$       2.623.864,20 5.641.308.030,00$      

642.1.1 4 642-13 U 56,00  $      2.551.672,00 142.893.632,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

642.1.1 4-14103 642-13 U  $      2.551.672,00 81.653.504,00$       -   -$       32,00 81.653.504,00$       32,00 81.653.504,00$      

642.1.2 4 642-13 U 8,00  $      6.524.758,00 52.198.064,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

642.1.2 4-14103 642-13 U  $      6.524.758,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

642.1.3 4 642-13 U 24,00  $      8.095.360,00 194.288.640,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

642.1.3 4-14103 642-13 U  $      8.095.360,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

661.1 5 661-13 M 37,00  $      611.137,00 22.612.069,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

661.1 5-11604 661-13 M  $      611.137,00 10.022.647,00$       7,60 4.644.641,00$       -   -$       24,00 14.667.288,00$      

661.2 5 661-13 M 349,00  $      1.300.914,00 454.018.986,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

661.2 5-11604 661-13 M  $      1.300.914,00 205.804.594,00$       -      1,50 1.951.371,00-$      156,70 203.853.223,00$       156,70 203.853.223,00$      

661.3 5 661-13 M 26,00  $      1.722.892,00 44.795.192,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

661.3 5-11604 661-13 M  $      1.722.892,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

663.1.2 5 663-13 M 3.628,00  $      42.055,00 152.575.540,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

663.1.2 5-11604 663-13 M  $      42.055,00 55.621.943,00$       -      67,00 2.817.685,00-$      1.207,60 50.785.619,00$       1.255,60 52.804.258,00$      

663.1.2 5-11606 663-13 M  $      42.055,00 25.855.414,00$       12,90 542.510,00$      585,00 24.602.177,00$       627,7 26.397.924,00$      

663.1.2 5-15106 663-13 M  $      42.055,00 8.726.412,00$       -      207,30 8.718.002,00-$      -   -$       0,20 8.410,00$      

663.1.3 5 663-13 M 2.630,00  $      69.709,00 183.334.670,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

663.1.3 5-11604 663-13 M  $      69.709,00 38.758.204,00$       -      0,90 62.738,00-$      555,10 38.695.466,00$       555,10 38.695.466,00$      

663.1.3 5-11606 663-13 M  $      69.709,00 711.032,00$       -      10,20 711.032,00-$      -   -$                                                -   -$      

663.1.3 5-15106 663-13 M  $      69.709,00 107.310.035,00$       -      0,10 6.971,00-$      1.539,30 107.303.063,00$       1.539,30 107.303.064,00$      

663.1.4 5 663-13 M 599,00  $      80.970,00 48.501.030,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

663.1.4 5-11604 663-13 M  $      80.970,00 13.789.191,00$       -      20,50 1.659.885,00-$      149,80 12.129.306,00$       149,80 12.129.306,00$      

663.1.4 5-11606 663-13 M  $      80.970,00 16.615.044,00$       -      20,80 1.684.176,00-$      184,40 14.930.868,00$       184,40 14.930.868,00$      

663.1.4 5-15106 663-13 M  $      80.970,00 22.752.570,00$       -   -$       281,00 22.752.570,00$       281,00 22.752.570,00$      

663.1.4 5-14105 663-13 M  $      80.970,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

663.1.5 5 663-13 M 771,00  $      202.186,00 155.885.406,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

663.1.5 5-11604 663-13 M  $      202.186,00 38.010.968,00$   -   -$   188,00 38.010.968,00$      188,00 38.010.968,00$     

663.1.5 5-15106 663-13 M  $      202.186,00 -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

663.1.6 5 663-13 M 1.435,00  $      250.758,00 359.837.730,00$      -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   55 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM   -   

54,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   188,00 

54,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   -   

53,4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   -   

54 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   -   

53,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   205,20  - 

53,3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   281,00 

53 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   -   

53,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   170,30  - 

52,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   10,20  - 

52,3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   1.539,40  - 

52 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   -   

52,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   556,00  - 

51,2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 614,80  + 

51,3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 207,50  - 

51 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM -   

51,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1.322,60  - 

50 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -   

50,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -   

49 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -   

49,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR 158,20  - 

48 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR -   

48,1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR 16,40  + 

47 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" -   
47,1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" -   

46 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" -   
46,1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" -   

45 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" -   
45,1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" 32,00 

44 ACERO DE PREESFUERZO -   
44,1 ACERO DE PREESFUERZO          2.623.864,20 

43,8 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 47.940,50 
43,9 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 287.573,50  - 

43,6 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 522.445,50 
43,7 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 54.299,70 

43,4 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 381.810,30 
43,5 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 421.360,10  - 

43,2 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. -   
43,3 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 77.501,30  + 

43 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. -   
43,1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 864.917,30  + 

42,1 BARANDA METALICA -   
42,2 BARANDA METALICA -   

41,7 CONCRETO CLASE 14 MPA 247,90  - 
42 BARANDA METALICA -   

41,5 CONCRETO CLASE 14 MPA 33,20  - 

41,6 CONCRETO CLASE 14 MPA 1,60 

41,3 CONCRETO CLASE 14 MPA 152,80  - 
41,4 CONCRETO CLASE 14 MPA -   

41,1 CONCRETO CLASE 14 MPA 416,30  - 
41,2 CONCRETO CLASE 14 MPA 11,10  - 

40,2 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 51,20 
41 CONCRETO CLASE 14 MPA -   

40 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA -   
40,1 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 15.424,20  + 

39,5 CONCRETO CLASE 21 MPA -   

39,6 CONCRETO CLASE 21 MPA -   

39,3 CONCRETO CLASE 21 MPA 158,80  + 

39,4 CONCRETO CLASE 21 MPA -   

39,1 CONCRETO CLASE 21 MPA 25,30 
39,2 CONCRETO CLASE 21 MPA -   

38,6 CONCRETO CLASE  28 MPA 75,90 

39 CONCRETO CLASE 21 MPA -   

38,4 CONCRETO CLASE  28 MPA 22,00 

38,5 CONCRETO CLASE  28 MPA -   

38,2 CONCRETO CLASE  28 MPA -   

38,3 CONCRETO CLASE  28 MPA -



     4 DE  7                                                                                              

FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

663.1.6 5-11604 663-13 M  $      250.758,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

670.5P 5 670.5P M3 3.568,00  $      780.000,00 2.783.040.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

670.5P 5-11604 670.5P M3  $      780.000,00 320.034.000,00$       -      93,90 73.242.000,00-$       316,40 246.792.000,00$       316,40 246.792.000,00$      

671.1P 5 671.1P M3 9.621,00  $      643.000,00 6.186.303.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

671.1P 5-11604 671.1P M3  $      643.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

671.4P 5 671.4P M 630,00  $      137.058,00 86.346.540,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

671.4P 5-11604 671.4P M  $      137.058,00 1.000.523,00$       -   -$       7,30 1.000.523,00$       7,30 1.000.523,00$       

671.5P 5 671.5P M3 1.801,00  $      194.649,00 350.562.849,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

671.5P 5-11604 671.5P M3  $      194.649,00 17.790.919,00$       -$       91,30 17.771.454,00$       91,40 17.790.919,00$      

671.5P 5-11606 671.5P M3  $      194.649,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

671.7P 5 671.7P M3 4.426,00  $      1.050.000,00 4.647.300.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

671.7P 5-11604 671.7P M3  $      1.050.000,00 199.500.000,00$       -      58,10 61.005.000,00-$       131,90 138.495.000,00$       131,90 138.495.000,00$      

671.7P 5-11606 671.7P M3  $      1.050.000,00 93.975.000,00$       -      74,70 78.435.000,00-$       14,80 15.540.000,00$       14,80 15.540.000,00$      

673.1.1 7 673-13 M2 28.751,00  $      7.005,00 201.400.755,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

673.1.1 7-11604 673-13 M2  $      7.005,00 31.886.760,00$       -$       4.551,90 31.886.060,00$       4.552,00 31.886.760,00$      

673.1.1 7-11606 673-13 M2  $      7.005,00 5.535.351,00$       -      88,60 620.643,00-$      701,50 4.914.008,00$       701,60 4.914.708,00$       

673.1.1 7-15106 673-13 M2  $      7.005,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

673.1.2 7 673-13 M2 78.089,00  $      7.720,00 602.847.080,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

673.1.2 7-11604 673-13 M2  $      7.720,00 13.476.804,00$       -      468,60 3.617.592,00-$      1.227,10 9.473.212,00$       1.277,10 9.859.212,00$       

673.1.2 7-11606 673-13 M2  $      7.720,00 11.718.960,00$       -      604,10 4.663.652,00-$      913,90 7.055.308,00$       913,90 7.055.308,00$       

673.1.2 7-15106 673-13 M2  $      7.720,00 4.384.960,00$       -   -$       568,00 4.384.960,00$       568,00 4.384.960,00$       

673.3P 7 673.3P M 585,00  $      28.444,00 16.639.740,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

673.3P 7-11604 673.3P M  $      28.444,00 168.104.040,00$       216,50 6.158.126,00$       5.687,90 161.786.626,00$       6.126,50 174.262.166,00$      

673.3P 7-11606 673.3P M  $      28.444,00 118.298.596,00$       -      400,30 11.386.133,00-$       3.758,60 106.909.619,00$       3.758,70 106.912.463,00$      

673.3P 7-15106 673.3P M  $      28.444,00 35.717.131,00$       -   -$       1.255,70 35.717.131,00$       1.255,70 35.717.131,00$      

674.1 5 674-13 M 23.684,00  $      65.894,00 1.560.633.496,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

674.1 5-11606 674-13 M  $      65.894,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

674.2 5 674-13 M 7.965,00  $      190.308,00 1.515.803.220,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

674.2 5-11606 674-13 M  $      190.308,00 3.813.391.704,00$       1.253,00 238.455.924,00$       19.581,00 3.726.420.948,00$       21.291,00 4.051.847.628,00$      

683.2.1 7 683-13 M2 74.901,00  $      13.581,00 1.017.230.481,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

683.2.1 7-11606 683-13 M2  $      13.581,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

683.2.2 7 683-13 M2 82.321,00  $      20.637,00 1.698.858.477,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

683.2.2 7-11606 683-13 M2  $      20.637,00 642.629.988,00$       -      0,60 12.382,00-$      31.139,00 642.615.543,00$       31.139,10 642.617.606,00$      

683.2.3 7 683-13 M2 9.836,00  $      32.884,00 323.447.024,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

683.2.3 7-11606 683-13 M2  $      32.884,00 123.173.599,00$       -      524,70 17.254.235,00-$       3.221,00 105.919.364,00$       3.221,00 105.919.364,00$      

683.2.4 7 683-13 M2 11.346,00  $      40.763,00 462.496.998,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

683.2.4 7-11606 683-13 M2  $      40.763,00 164.356.416,00$       -   -$       4.032,00 164.356.416,00$       4.032,00 164.356.416,00$      

683.4 7 683-13 M2 11.322,00  $      20.969,00 237.411.018,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

683.4 7-11606 683-13 M2  $      20.969,00 500.500.673,00$       -      170,60 3.577.311,00-$      23.698,00 496.923.362,00$       23.698,00 496.923.362,00$      

SUBTOTAL OBRAS SUBTERRÁNEAS 88.356.190.138,00$       77.550.417.200,00$       -   149.670.717,00$       -   77.535.748.636,00$       77.700.087.917,00$       
PT1 5 PT-1 M 1.206,00  $      231.723,00 279.457.938,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT1 5-15103 PT-1 M  $      231.723,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT2A 5 PT-2 M3 13.426,00  $      250.000,00 3.356.500.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT2A 5-15102 PT-2 M3  $      250.000,00 4.089.600.000,00$       -   -$       16.358,40 4.089.600.000,00$       16.358,40 4.089.600.000,00$      
PT2B 5 PT-2 M3 57.279,00  $      256.280,00 14.679.462.120,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT2B 5-15102 PT-2 M3  $      256.280,00 17.781.526.496,00$       -   -$       69.383,20 17.781.526.496,00$      69.383,20 17.781.526.496,00$       
PT2C 5 PT-2 M3 53.444,00  $      305.000,00 16.300.420.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT2C 5-15102 PT-2 M3  $      305.000,00 5.410.364.500,00$       -   -$       17.738,90 5.410.364.500,00$       17.738,90 5.410.364.500,00$      
PT3A 4 PT-3 M 21.401,00  $      98.785,00 2.114.097.785,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT3A 4-15104 PT-3 M  $      98.785,00 2.200.495.146,00$       -$       22.275,50 2.200.485.268,00$       22.275,60 2.200.495.146,00$      
PT4A 5 PT-4 M3 14.649,00  $      1.000.000,00 14.649.000.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT4A 5-15105 PT-4 M3  $      1.000.000,00 8.222.000.000,00$       -   -$       8.222,00 8.222.000.000,00$       8.222,00 8.222.000.000,00$      
PT4B 5 PT-4 M3 9.768,00  $      1.030.000,00 10.061.040.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT4B 5-11606 PT-4 M3  $      1.030.000,00 3.367.791.000,00$       -$       3.269,57 3.367.657.100,00$       3.269,70 3.367.791.000,00$      
PT4B 5-15103 PT-4 M3  $      1.030.000,00 21.633.605.000,00$       -$       21.003,34 21.633.440.200,00$      21.003,50 21.633.605.000,00$       
PT5D 5 PT-5 M 240,00  $      173.926,00 41.742.240,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT5D 5-15104 PT-5 M  $      173.926,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT6A 4 PT-6 M2 23.412,00  $      24.116,00 564.603.792,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT6A 4-11606 PT-6 M2  $      24.116,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT6A 4-15104 PT-6 M2  $      24.116,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT6B 4 PT-6 M2 29.216,00  $      14.391,00 420.447.456,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT6B 4-11606 PT-6 M2  $      14.391,00 2.146.889.675,00$       10.505,40 151.183.211,00$                 148.290,30 2.134.045.710,00$       159.688,20 2.298.072.886,00$      

PT6B 4-15104 PT-6 M2  $      14.391,00 231.473.478,00$       -      105,10 1.512.494,00-$      15.979,50 229.960.984,00$       15.979,50 229.960.984,00$      

PT6C 4 PT-6 M2 211.151,00  $      28.502,00 6.018.225.802,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT6C 4-11606 PT-6 M2  $      28.502,00 20.296.274,00$   -   -$   712,10 20.296.274,00$      712,10 20.296.274,00$     

PT6C 4-15104 PT-6 M2  $      28.502,00 -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

PT6D 4 PT-6 KG 708.686,00  $      10.584,00 7.500.732.624,00$      -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

PT6D 4-15102 PT-6 KG  $      10.584,00 5.445.933.696,00$      -$             514.543,90 5.445.932.640,00$      514.544,00 5.445.933.696,00$     

82 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL -   
82,1 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL 514.544,00 

81,1 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN 712,10 
81,2 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN -   

80,2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   16.084,60  - 
81 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN -   

80 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   -   
80,1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   149.182,80  + 

79,1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR -   
79,2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR -   

78,1 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA   -   
79 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR -   

77,2 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 21.003,50 
78 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA   -   

77 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) -   
77,1 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 3.269,70 

76 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA -   
76,1 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA 8.222,00 

75 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS -   
75,1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS 22.275,60 

74 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  -   
74,1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  17.738,90 

73 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV -   
73,1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV 69.383,20 

72 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   -   
72,1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   16.358,40 

71 PERFORACIÓN EXPLORATORIA -   
71,1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA -   

70 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

-   

70,1 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

23.868,60  - 

69 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS   

-   

69,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS   

4.032,00 

68 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

-   

68,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

3.745,70  - 

67 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS 

-   

67,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS 

31.139,70  - 

66 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

-   

66,1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON 
GEOSINTÉTICOS

-   

65 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. -   
65,1 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. 20.038,00  + 

64 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. -   

64,1 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. -   

63,2 GEODREN PLANAR 0,50 M   4.159,00  - 
63,3 GEODREN PLANAR 0,50 M   1.255,70 

63 GEODREN PLANAR 0,50 M   -   
63,1 GEODREN PLANAR 0,50 M   5.910,00  + 

62,2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 1.518,00  - 
62,3 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 568,00 

62 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO -   
62,1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 1.745,70  - 

61,2 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 790,20  - 
61,3 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO -   

61 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO -   
61,1 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 4.552,00 

60,1 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 190,00  - 
60,2 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 89,50  - 

59,2 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO -   
60 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO -   

59 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO -   
59,1 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 91,40 

58 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO -   
58,1 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO 7,30 

57 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO 

-   

57,1 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO 

-   

56 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M -   

56,1 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M 410,30  - 

55,1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM   -
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FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 ACTA DE MODIFICACIÓN  

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

PT6E 4 PT-6 KG 26.789,00  $      8.836,00 236.707.604,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT6E 4-15102 PT-6 KG  $      8.836,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT6F 4 PT-6 KG 244.200,00  $      12.365,00 3.019.533.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT6F 4-15102 PT-6 KG  $      12.365,00 575.604.351,00$       -$       46.550,90 575.601.880,00$       46.551,10 575.604.351,00$      

PT8A 7 PT-8 M2 40.801,00  $      80.000,00 3.264.080.000,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT8A 7-15106 PT-8 M2  $      80.000,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT9A 5 PT-9 U 16,00  $      3.514.941,00 56.239.056,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT9A 5-15106 PT-9 U  $      3.514.941,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

PT10 5 PT10 M 22.379,00  $      258.899,00 5.793.900.721,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      
PT10 5-15102 PT10 M  $      258.899,00 6.424.837.584,00$       -   -$       24.816,00 6.424.837.584,00$       24.816,00 6.424.837.584,00$      

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2.592.324.621,00$       1.393.079.325,00$       -   90.609.814,00-$       -   1.268.199.901,00$       1.302.469.511,00$       

1P 7 MSV-2015 M 34.789,00  $      1.791,00 62.307.099,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

1P 7-11607 MSV-2015 M  $      1.791,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

1P 7-15107 MSV-2015 M  $      1.791,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

3P 7 MSV-2015 M2 163,00  $      59.987,00 9.777.881,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

3P 7-11607 MSV-2015 M2  $      59.987,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

3P 7-15107 MSV-2015 M2  $      59.987,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

4P 5 MSV-2015 U 300,00  $      8.375,00 2.512.500,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

4P 5-11607 MSV-2015 U  $      8.375,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

4P 5-15107 MSV-2015 U  $      8.375,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

5P 4 MSV-2015 U 279,00  $      396.078,00 110.505.762,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

5P 4-11607 MSV-2015 U  $      396.078,00 13.466.652,00$       -   -$       34,00 13.466.652,00$       34,00 13.466.652,00$      

5P 4-15107 MSV-2015 U  $      396.078,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

6P 4 MSV-2015 U 143,00  $      503.069,00 71.938.867,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

6P 4-11607 MSV-2015 U  $      503.069,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

6P 4-15107 MSV-2015 U  $      503.069,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

7P 4 MSV-2015 U 44,00  $      324.103,00 14.260.532,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

7P 4-11607 MSV-2015 U  $      324.103,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

7P 4-15107 MSV-2015 U  $      324.103,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

8P 4 MSV-2015 U 1,00  $      11.489.679,00 11.489.679,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

8P 4-11607 MSV-2015 U  $      11.489.679,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

720.1 5 720-13 U 9,00  $      252.800,00 2.275.200,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

720.1 5-11607 720-13 U  $      252.800,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

720.1 5-15107 720-13 U  $      252.800,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

730.1 4 730-13 M 166,00  $      230.532,00 38.268.312,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

730.1 4-11607 730-13 M  $      230.532,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

731.1 5 731-13 M 2.794,00  $      802.567,00 2.242.372.198,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

731.1 5-11607 731-13 M  $      802.567,00 1.379.612.673,00$       -      112,90 90.609.814,00-$       1.563,40 1.254.733.249,00$       1.606,10 1.289.002.859,00$      

730.2 4 730-13 U 6,00  $      121.353,00 728.118,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

730.2 4-11607 730-13 U  $      121.353,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

730.3 4 730-13 U 6,00  $      95.809,00 574.854,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

730.3 4-11607 730-13 U  $      95.809,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

740.1 5 740-13 U 1.149,00  $      22.031,00 25.313.619,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

740.1 5-11607 740-13 U  $      22.031,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

SUBTOTAL OBRAS VARIAS 62.929.266,00$       343.254.288,00$       -   132.701.400,00-$       -   210.552.888,00$       210.552.888,00$       

810.1 5 810-13 M2 2.710,00  $      18.835,00 51.042.850,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

810.1 5-11606 810-13 M2  $      18.835,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

810.3 5 810-13 M2 524,00  $      22.684,00 11.886.416,00$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

810.3 5-11606 810-13 M2  $      22.684,00 343.254.288,00$       -      5.850,00 132.701.400,00-$       9.282,00 210.552.888,00$       9.282,00 210.552.888,00$      

SUBTOTAL TRANSPORTES 19.865.740.000,00$       26.794.496.490,00$       -   8.753.000,00$       26.331.656.400,00$       26.803.249.490,00$       

900.2 3 900-13 M3-KM 19.865.740,00  $      1.000,00 19.865.740.000,00$       45.233.000,00$       -   -$       45.233,00 45.233.000,00$       45.233,00 45.233.000,00$      

900,2 3-11608 900-13 M3-KM  $      1.000,00 23.496.130.790,00$       8.753,00 8.753.000,00$          23.033.290,70 23.033.290.700,00$      23.504.883,79 23.504.883.790,00$       

900,2 3-14101 900-13 M3-KM  $      1.000,00 1.724.000,00$       -$       1.724,00 1.724.000,00$       1.724,00 1.724.000,00$       

900,2 3-15101 900-13 M3-KM  $      1.000,00 3.251.408.700,00$       -   -$              3.251.408,70 3.251.408.700,00$       3.251.408,70 3.251.408.700,00$      

SUBTOTAL ITÉMS NO PREVISTOS -$       55.563.043.669,00$       -   538.188.846,00$       54.210.128.824,00$       56.101.232.515,00$       

NP-01 1 211-13 M3 -    $      9.121,00 -$   12.258.624,00$   -   -$   1.344,00 12.258.624,00$      1.344,00 12.258.624,00$     

NP-01 1-11601 211-13 M3  $      9.121,00 856.644.320,00$      -      3.324,00 30.318.204,00-$      90.596,00 826.326.116,00$      90.596,00 826.326.116,00$     

NP-02 1 310.1P M2 -    $      1.317,00 -$   -$                                          -   -$                             -   -$                                            -   -$   

NP-02 1-11601 310.1P M2  $      1.317,00 54.191.916,00$   -   -$   41.148,00 54.191.916,00$      41.148,00 54.191.916,00$     106,1  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  41.148,00 

105,1  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 93.920,00  - 
106  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  -   

103,3
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

         3.251.408,70 

105  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 1.344,00 

103,1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

       23.496.130,79  + 

103,2
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

1.724,00 

102,1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. 15.132,00  - 

103
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)

45.233,00 

101,1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED -   
102 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. -   

100,1 CAPTAFAROS -   

101 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED -   

99,1 SECCIÓN DE TOPE   -   
100 CAPTAFAROS -   

98,1 SECCIÓN FINAL -   
99 SECCIÓN DE TOPE   -   

97,1 DEFENSA DE CONCRETO 1.719,00  - 
98 SECCIÓN FINAL -   

96,1 DEFENSA METALICA -   
97 DEFENSA DE CONCRETO -   

95,2 POSTE DE REFERENCIA -   
96 DEFENSA METALICA -   

95 POSTE DE REFERENCIA -   

95,1 POSTE DE REFERENCIA -   

94 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -   

94,1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -   

93,1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -   

93,2 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -   

92,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-   

93 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA REFLECTIVA TIPO I -   

92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-   

92,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI (90 CM *90 CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-   

91,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

34,00 

91,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-   

90,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES -   

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  (75CM*75CM) CON LAMINA 
ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

-   

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES -   

90,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES -   

89,1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON 
RESINA TERMOPLÁSTICA

-   

89,2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON 
RESINA TERMOPLÁSTICA

-   

88,2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

-   

89 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON 
RESINA TERMOPLÁSTICA

-   

88 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

-   

88,1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

-   

87 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO -   
87,1 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO 24.816,00 

86 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A   -   
86,1 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A   -   

85 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL -   
85,1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL -   

84 FIBRA DE ACERO -   
84,1 FIBRA DE ACERO 46.551,10 

83 CERCHA RETICULADA TE 50  -   
83,1 CERCHA RETICULADA TE 50  -
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FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

NP-03 2 320,1P M3 -    $      88.378,00 -$       270.436.680,00$       -   -$       3.060,00 270.436.680,00$       3.060,00 270.436.680,00$      

NP-03 2-11602 320,1P M3  $      88.378,00 268.757.498,00$       -   -$       3.041,00 268.757.498,00$       3.041,00 268.757.498,00$      

NP-04 2 230.1P M3 -    $      13.724,00 -$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-04 2-11602 230.1P M3  $      13.724,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-05 5 NP-05P U -    $      646.464,00 -$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-05 5-11604 NP-05P U  $      646.464,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-06 3 900-13 M3-KM -    $      1.000,00 -$       28.504.000,00$       -   -$       28.504,00 28.504.000,00$       28.504,00 28.504.000,00$      

NP-06 3-11608 900-13 M3-KM  $      1.000,00 1.889.586.500,00$       - 42.187,40 42.187.400,00-$              1.847.399,10 1.847.399.100,00$       1.847.399,10 1.847.399.100,00$      

NP-07 3 900-13 M3 -KM -    $      1.182,00 -$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-07 3-11608 900-13 M3 -KM  $      1.182,00 25.122.228,00$       -   -$       21.254,00 25.122.228,00$       21.254,00 25.122.228,00$      

NP-08 5 681-13 M3 -    $      267.346,00 -$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-08 5-11606 681-13 M3  $      267.346,00 106.938.400,00$       35,00 9.357.110,00$       400,00 106.938.400,00$       435,00 116.295.510,00$      

NP-08 5-11604 681-13 M3  $      267.346,00 235.799.172,00$       -   -$       882,00 235.799.172,00$       882,00 235.799.172,00$      

NP-09 1 221.1P M3 -    $      18.619,00 -$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-09 1-11602 221.1P M3  $      18.619,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-10 2 330.2P M3 -    $      21.395,00 -$       -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-10 2-11602 330.2P M3  $      21.395,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-11 2 230.2P M3 -    $      100.111,00 -$       151.668.165,00$       -   -$       1.515,00 151.668.165,00$       1.515,00 151.668.165,00$      

NP-11 2-11602 230.2P M3  $      100.111,00 22.625.086,00$       -   -$       226,00 22.625.086,00$       226,00 22.625.086,00$      

NP-12 1 200-13 U  $      255.977,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-12 1-11606 200-13 U  $      255.977,00 35.836.780,00$       -   -$       140,00 35.836.780,00$       140,00 35.836.780,00$      

NP-13 1 200-13 U  $      427.938,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-13 1-11606 200-13 U  $      427.938,00 1.591.501.422,00$       -   -$       3.719,00 1.591.501.422,00$       3.719,00 1.591.501.422,00$      

NP-14 1 200-13 U  $      733.607,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-14 1-11606 200-13 U  $      733.607,00 733.607.000,00$       -   -$       1.000,00 733.607.000,00$       1.000,00 733.607.000,00$      

NP-15 1 200-13 U  $      1.118.742,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-15 1-11606 200-13 U  $      1.118.742,00 7.831.194,00$       -   -$       7,00 7.831.194,00$       7,00 7.831.194,00$       

NP-16 1 210-13 M3  $      623.659,00 -$                                              -   -$                                 -   -$                                                -   -$      

NP-16 1-11606 210-13 M3  $      623.659,00 542.583.330,00$       43,20 26.942.069,00$       870,00 542.583.328,00$       913,20 569.525.399,00$      

NP-16 1-14101 210-13 M3  $      623.659,00 981.639.266,00$       -$       1.573,90 981.576.903,00$       1.574,00 981.639.266,00$      

NP-17 7-11604 NP-17 M  $      114.139,00 373.531.291,00$       -      1,90 216.864,00-$      3.270,60 373.303.014,00$       3.270,70 373.314.427,00$      

NP-18 6-11604 NP-18 M3  $      67.263,00 109.161.122,00$       -      578,40 38.904.919,00-$       1.044,40 70.249.479,00$       1.044,50 70.256.203,00$      

NP-19 1-11601 NP-19 M3  $      3.169,00 1.334.736.849,00$       18.058,40 57.227.070,00$                 409.244,00 1.296.894.236,00$       439.243,90 1.391.963.919,00$      

NP-20 5-15103 NP-20 KG  $      36.667,00 3.748.218.074,00$       -      1.714,50 62.865.572,00-$                 100.508,60 3.685.348.839,00$       100.508,70 3.685.352.502,00$      

NP-21 3-11608 900-13 M3-KM  $      812,00 62.026.812,00$       - 20.566,20 16.699.754,00-$       55.821,40 45.326.977,00$       55.821,50 45.327.058,00$      

NP-22 6-14102 NP-22 M3  $      1.232.974,00 521.548.002,00$       -   -$       423,00 521.548.002,00$       423,00 521.548.002,00$      

NP-23 5-11604 NP-23 M3  $      386.222,00 409.395.320,00$       -      63,80 24.640.964,00-$       964,90 372.665.608,00$       996,20 384.754.356,00$      

NP-24 5-11606 NP-24 M3  $      386.712,00 560.307.016,00$       -      51,20 19.799.654,00-$       1.397,70 540.507.361,00$       1.397,70 540.507.362,00$      

NP-25 5-11606 NP-25 M3  $      1.233.963,00 7.780.136.715,00$       684,60 844.771.070,00$       6.271,30 7.738.552.163,00$       6.989,60 8.624.907.785,00$      

NP-26 5-11606 NP-26 SACOS  $      49.732,00 6.152.738.603,00$       14.065,10 699.485.553,00$                 123.717,00 6.152.693.844,00$       137.783,00 6.852.224.156,00$      

NP-27 5-11606 NP-27 M3  $      1.213.879,00 2.702.094.654,00$       95,60 116.046.832,00$       2.192,00 2.660.822.769,00$       2.321,60 2.818.141.486,00$      

NP-28 5-11606 NP-28 M3  $      205.763,00 42.160.839,00$       -      45,70 9.403.369,00-$      159,20 32.757.470,00$       159,20 32.757.470,00$      

NP-29 5 - 11606 NP-29 U  $      22.090.549,00 88.362.196,00$       -   -$       4,00 88.362.196,00$       4,00 88.362.196,00$      

NP-30 5 - 11606 NP-30 U  $      1.138.710,00 4.554.840,00$       -   -$       4,00 4.554.840,00$       4,00 4.554.840,00$       

NP-31 5 - 11606 NP-31 U-MES  $      15.822.908,00 553.801.780,00$       -   -$       35,00 553.801.780,00$       35,00 553.801.780,00$      

NP-32 5 - 11606 NP-32 M  $      45.455,00 198.729.260,00$       -   -$       4.372,00 198.729.260,00$       4.372,00 198.729.260,00$      

NP-33 5-15106 NP-33 U  $      47.368,00 60.441.568,00$       -   -$       1.276,00 60.441.568,00$       1.276,00 60.441.568,00$      

NP-34 4-15102 NP-34 KG  $      7.012,00 16.884.896,00$       -   -$       2.408,00 16.884.896,00$       2.408,00 16.884.896,00$      

NP-35 5-15104 NP-35 M  $      123.314,00 3.699.420,00$       -   -$       30,00 3.699.420,00$       30,00 3.699.420,00$       

NP-36 5-11606 NP-36 M  $      250.587,00 246.778.078,00$       -   -$       984,80 246.778.077,00$       984,80 246.778.078,00$      

NP-37 5-11606 NP-37 M  $      320.581,00 11.124.161,00$   -   -$   34,70 11.124.161,00$      34,70 11.124.161,00$     

NP-38 7-15106 NP-38 M2  $      124.083,00 2.935.481.164,00$      -$   23.657,20 2.935.456.348,00$      23.657,40 2.935.481.164,00$     

132,1  COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS HIDRAULICAS EN TALUDES 204,90  - 

130,1  INYECCIÓN DE LECHADA  123.717,90  + 

131,1  CONCRETO ACELERADO f'c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO 2.226,00  + 

128,1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%) 1.448,90  - 

129,1  CONCRETO LANZADO DE 21MPA PARA TALUDES ALTURA MAYOR A 20M 6.305,00  + 

133,1  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTUBOS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN TÚNELES 
CORTOS 

CANAL PREFABRICADO CON PANTALLAS DEFLECTORAS(1.00X1.00X0.40); NO INCLUYE CONFORMACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO.

34,70 

136,1  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS EN TUNELES 
CORTOS  

4.372,00 

126,1  CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS 423,00 

127,1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%) 1.060,00  - 

124,1  FIBRA SINTETICA 102.223,20  - 

125,1  TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y 
PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA 

76.387,70  - 

122,1  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN 1.622,90  - 

123,1  CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte) 421.185,50  + 

120,2  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 1.574,00 

121,1  REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES 3.272,60  - 

120  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) -   
120,1  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 870,00  + 

119  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) -   

119,1  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 7,00 

118  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) -   

118,1  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 1.000,00 

117  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) -   

117,1  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 3.719,00 

116  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) -   

116,1  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) 140,00 

115  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE) 

1.515,00 

115,1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE) 

226,00 

114  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE) -   

114,1  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE) -   

113  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) -   

113,1  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) -   

112,1  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

400,00  + 

112,2  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

882,00 

111,1  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE) 

21.254,00 

112  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO 

-   

110,1  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 
(1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)  

         1.889.586,50  - 

111  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE) 

-   

109,1  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE -   

110  TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 
(1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)  

28.504,00 

108,1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE TRANSPORTE) -   

109  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE -   

107,1  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE 
ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

3.041,00 

108  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE TRANSPORTE) -   

107  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE 
ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

3.060,00 

137,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS PARA CONVERGENCIAS 1.276,00 

4,00 

134,1  MANTENIMIENTO DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO
DE AGUAS EN TÚNELES CORTOS 

4,00 

142,1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM  INCLUYE GEOTEXTIL 500 GR/M2 23.657,40 

138,1 ARCO NORUEGO 2.408,00 

139,1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS 30,00 

140,1 ZANJAS DE CORONACIÓN PREFABRICADAS (1.0 X 1.0 X 0.55); NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO

984,80 

141,1

135,1  OPERACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN
TUNELES CORTOS 

35,00 



     7 DE  7                                                                                              

FECHA diciembre 2024
(Mes) (Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 20 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA NO. 41      

(1-NOVIEMBRE-2024 A 30-NOVIEMBRE-2024)

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 28/02/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 19 FECHA 23/10/2024

PRESENTES

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$       

CONTRATO NO.: 983 -2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

GRUPO DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

NP-39 5-15103 NP-39 KG  $      30.728,00 371.793.435,00$      -$      12.098,50 371.762.709,00$      12.099,50 371.793.435,00$     

NP-40 4-15102 NP-40 KG  $      18.048,00 2.978.867.520,00$      -   -$                165.052,50 2.978.867.520,00$      165.052,50 2.978.867.520,00$     

NP-41 5-14103 NP-41 U  $      14.474.512,00 115.796.096,00$      -   -$      8,00 115.796.096,00$      8,00 115.796.096,00$     

NP-42 5-14103 NP-42 M  $      5.161.291,00 -$                                             -   -$                                -   -$                                               -   -$     

NP-43 5-14103 NP-43 M  $      10.707.587,00 -$                                             -   -$                                -   -$                                               -   -$     

NP-44 5-11604 NP-44 M  $      122.904,00 53.524.692,00$      -      10,60 1.302.782,00-$     389,90 47.920.270,00$      424,90 52.221.910,00$     

NP-45 5-11606 NP-45 U  $      11.124,00 297.433.512,00$      -      612,00 6.807.888,00-$     26.126,00 290.625.624,00$      26.126,00 290.625.624,00$     

NP-46 5-11606 NP-46 M  $      437.075,00 8.118.755.540,00$      -      1.000,20 437.162.415,00-$      17.575,00 7.681.593.125,00$      17.575,00 7.681.593.125,00$     

NP-47 5-11606 NP-47 M  $      564.326,00 7.895.428.633,00$      -      930,90 525.331.073,00-$      13.060,00 7.370.097.560,00$      13.060,00 7.370.097.560,00$     

61,00$      41,00$      102,00$     

337.627.543.972,00$      314.748.558.995,00$        8.117.465.670,00$        311.648.596.264,00$      322.866.024.665,00$      
 $      26.261.883.970,00 49.440.365.013,00$     (1.842.379.026,00)$     44.680.964.779,00$      $      47.597.985.987,00 

 $      407.895.168,00 407.895.168,00$      (407.895.168,00)$     -$       $      -   

 $      364.297.323.110,00 364.596.819.176,00$      5.867.191.476,00$     356.329.561.043,00$       $      370.464.010.652,00 

 $      2.662.172.746,00 2.664.361.371,00$      42.875.630,00$      2.603.946.793,00$       $      2.707.237.001,00 

 $      366.959.495.856,00 367.261.180.547,00$      5.910.067.106,00$     358.933.507.836,00$       $      373.171.247.653,00 

412.000.000,00$      412.000.000,00$      -$      398.791.000,00$      0,00 412.000.000,00$     

 $      78.280.000,00 78.280.000,00$      -$      75.770.290,00$       $      78.280.000,00 

 $      490.280.000,00 490.280.000,00$     -$      474.561.290,00$      $      490.280.000,00 

 $      22.222.695.569,00 22.222.695.569,00$     (5.910.067.106,000)$     10.495.084.939,00$       $      16.312.628.463,00 
 $      306.000.000,00 4.315.309,00$      4.315.309,00$       $      4.315.309,00 

 $       389.978.471.425,00 389.978.471.425,00$        -$       369.907.469.374,00$       $       389.978.471.425,00 
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:   LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre:   GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado Titular Gerencia:  Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora (E)
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.:  22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Revisión:

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia)

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Matrícula No.: 63202-092415 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

150,1 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (ORUGADO) 18.575,20  - 

151,1 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (COLGADO) 13.990,90  - 

145,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO SLIDE FLON (700X700X150)MM CON LÁMINA SUPERIOR DE 
(910X730X20)MM CON ANCLAJES

8,00 

146,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA - T-100 O SIMILAR -   

147,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA - T-250 O SIMILAR -   

148,1 SELLOS PARA JUNTAS DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO - CINTA 0-22 O SIMILAR 435,50  - 

149,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO 26.738,00  - 

SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

Director Territorial

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firma

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G)*19%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)

CAUSALES MODIFICACIÓN
Se realiza balance de cantidades como consecuencia de la Modificación Contractual No. 3 de diciembre de 2024 consistente en la redistribución de la apropiación presupuestal, por medio de la cual se realiza el traslado de recursos de las provisiones AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)  a los rubros SUBTOTAL 
OBRAS y VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) y consecuente Prórroga No. 3 del plazo de ejecución contractual hasta el 28 de febrero de 2025 con el fin de llevar a cabo la ejecución de los recursos incorporados al rubro de OBRA BÁSICA Dichos recursos están destinados principalmente a dar continuidad a las actividades de estabilización en el 
frente de obra Cielo abierto 13, ya que las características geológicas poco favorables del sector y los picos de las lluvias presentados en el territorio nacional producto de diferentes fenómenos meteorológicos y que en consecuencia han afectado el área de influencia del proyecto han impactado directamente en la ejecución de actividades de obra toda vez que se han presentado deslizamientos de magnitud importante sobre la vía industrial que han ocasionado que no se pueda transitar con normalidad por parte del 
personal y el equipo requerido para la ejecución de actividades del proyecto, implicando la necesidad de ejecución de mayores cantidades de obra y afectando el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el Programa de Obra.. De acuerdo con lo anterior los ítems que disminuyeron fueron los siguientes: 320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A, 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN), 610.6 RELLENO CON GRAVILLA,  
621.1.1P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 630.3 CONCRETO CLASE 28 MPA, 630.3.1P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES, 630.6 CONCRETO CLASE 14 MPA,   661.2 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 663.1.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 100 MM, 663.1.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  
PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM , 663.1.4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM , 670.5P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M, 671.7P ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO, 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT 1800   O SIMILAR NO TEJIDO, 673.1.2 GEOTEXTIL TIPO NT2500 O SIMILAR NO TEJIDO, 673.3P GEODREN PLANAR 0,50 M , 683.2.2 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE 
CON GEOSINTÉTICOS , 683.2.3 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS, 683.4 GEOMALLA DE FACHADA TIPO TRM 500 PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS, PT6B MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM15X15)   , 731.1 DEFENSA DE CONCRETO, 810.3 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA., NP01 REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE), NP06 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) , NP17 REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES, NP18 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN, NP20 FIBRA SINTETICA, NP21 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA, NP23 CONCRETO CLASE 
14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%), NP24 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%), NP28 COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS HIDRAULICAS EN TALUDES, NP44 SELLOS PARA JUNTAS DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO CINTA 022 O SIMILAR, NP45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO, NP46 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (ORUGADO), NP47 ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (COLGADO).   se aumentaron las cantidades de 
los siguientes ítems: 210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, 210.2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, 220.1 TERRAPLENES, 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN), 610.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, 621.1.2P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), 623.1.7 
ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE), 630.3.1P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES, 630.4 CONCRETO CLASE 21 MPA, 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA, 640.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA., 661.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 663.1.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 100 MM, 673.3P GEODREN PLANAR 0,50 M    , 674.2 DREN HORIZONTAL 
DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS., PT3C PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO, PT6B MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM15X15)    , 900.2 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M), NP08 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC 
GALVANIZADO, NP16 VOLADURA EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO), NP19 CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte),  

ITEM NO PREVISTOS GENERADOS: En la presente acta no se estan tramitando ítems no previstos.
ITEM PREVISTOS AFECTADOS: Los listados en las causales de la modificación.

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)

SUBTOTAL OBRAS (A)
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

AJUSTE AL PESO

144,1 MACROFIBRA METÁLICA DE REVESTIMIENTO 165.052,50 

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA : UTILIDAD 5%) (E)

12.099,50 143,1 MICROFIBRA SINTÉTICA PARA CONTROL CONTRA INCENDIOS 



UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE INVERSIONES 

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 20
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967-2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100,00%

% P

$ P

$ E

26.394.221,28 7,82% 25.042.730,37 % E

BASES ,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

1.261.837,43 0,37% 1.261.837,43 % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

$ P

$ E

- 0,00% - % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

- 0,00% - % E

% P

$ P
50%

$ E

177.194.733,16            52,48% 167.999.057,04 % E

% P

$ P
50%

$ E

87.752.608,42 25,99% 87.588.209,94 % E

% P

$ P

$ E

$1.302.469,51 0,39% 1.268.199,90 % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

210.552,89 0,062% 210.552,89 % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111,125) $ P

$ E

28.749.601,88 8,52% 28.278.008,71 % E

% P

$ P

$ E

0,00% - % E
0%

337.627.543,972          100,00% 92,31%

322.866.024,665          95,63% 311.648.596,264$         
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO
OBSERVACIONES:

26.261.883,97$           
47.597.985,99$          

407.895,17$          
407.895,17$          

2.662.172,75$          
2.707.237,00$          

412.000,00$          

412.000,00$          Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Firma:

78.280,00$          Nombre:MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:   LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre:   GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

78.280,00$          Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Grupo norte Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND
22.222.695,57$          Matrícula No.:25202-376479 Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.:  22202-273807 COR JEFE DE UNIDAD EJECUTORA( E )
22.222.695,57$          CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306.000,00$          

4.315,31$         

52.350.927,45$          

73.430.409,03$          

389.978.471,425$           
Firma: Firma: Firma: 

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202-096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Matrícula No.05202-096971 ANT GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOMatrícula No.: 63202-092415 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$210.553

0,06%

0,50% 0,32% 1,18% 0,27%

$1.688.138 $1.096.915 $3.977.504 $918.596

$320.215 $349.010 $532.462 $494.553

0,09% 0,10% 0,16% 0,15%

1,93% 2,01% 1,98% 1,77%

85,40% 88,02% 90,50% 92,31%
$288.320.438,7 $297.175.258,1 $305.559.946,236 $311.648.596,264

$6.522.018,8 $6.800.852,7 $6.677.798,3 $5.980.521,2
85,07% 87,09% 90,00% 91,77%

$287.235.555,738
2,48% 1,80%

$294.036.408,394 $303.853.056,386 $309.833.577,537
2,25% 2,62%

$7.606.901,8 $8.854.819,4 $8.384.688,1 $6.088.650,0

0,01% 0,03% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

$0 $0 $0 $252.518

0,02% 0,03% 0,04% 0,03%

0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$0 $0 $0 $49.679

$3.626.297 $1.684.564 $241.858 $672.202

0,31% 1,17% 0,68% 1,17%

$1.046.245

0,00%

$3.951.521 $2.299.567 $3.946.862

$29.695 $116.693 $17.335 $48.315

$74.767

$11.056.111,0
71,00%17,45%

CURVAS

2,23%
$272.261.718,3$69.298.039,3 $261.367.509,5 $266.717.711,0

$10.594.887,2$10.389.863,2 $7.749.456,9
3,15% 3,27%3,67% 3,99% 4,21%3,22%

2,73% 2,81% 2,62%0,21% 7,85%
$279.340.424,182$239.716.511,4 $250.772.622,3$183.345.548,0 $197.625.366,6 $206.681.920,4

40 41

ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

0,05% 0,02% 0,03% 0,01%

$161.339 $67.852 $95.070 $25.882

$687.301 $638.631

0,18%

0,02% 1,03%

$7.524.337 $6.720.041 $4.637.453

1,84% 2,23% 1,99% 1,37%

1,07% 0,50% 0,07% 0,20%

0,00%

$265.870 $119.350

4,23% 2,23% 3,77% 2,85%

$6.229.054

0,10% 0,41% 0,12% 0,01%

3,85% 4,36% 3,26% 3,83%
$113.788.114,6 $127.249.751,7

2,72%
$219.407.645,698 $229.078.397,5$141.041.934,0 $154.987.168,4 $169.141.553,8

$14.203.994,2 $14.279.818,6 $12.725.725,3 $9.628.771,0$13.461.637,1 $13.792.182,3 $13.945.234,4 $14.154.385,4 $10.638.113,9

3,29% 3,31%

$7.523.100,0

$248.454.732,0 $257.956.808,9
51,90% 55,16% 58,99% 65,00%27,10% 29,88% 32,60% 35,75% 39,68% 43,69%18,74% 19,04% 19,25%

4,01% 2,56%

VALOR IVA OBRA (19% de la Util idad del 5%) 2.603.946,79$          96,18%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

398.791,00$           96,79%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES 

44.680.964,78$           93,87%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

369.907.469,374$           94,85%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + (B') 396.296.433,699$           

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4.315,309$          100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

58.258.873,11$           79,34%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

75.770,29$          96,79%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

10.495.084,94$           47,23%

-$          0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 
la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION
Se realiza balance de cantidades como consecuencia de la Modificación Contractual No. 3 de diciembre de 2024 consistente en la redistribución de la apropiación presupuestal, por medio de la cual se realiza el traslado de recursos de las provisiones AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%) a los rubros SUBTOTAL OBRAS y VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) y consecuente Prórroga No. 3 del plazo de ejecución contractual hasta el 28 de febrero de 2025 con el fin de llevar a cabo la ejecución de los recursos 
incorporados al rubro de OBRA BÁSICA.Dichos recursos están destinados principalmente a dar continuidad a las actividades de estabilización en el frente de obra Cielo abierto 13, ya que las características geológicas poco favorables del sector y los picos de las lluvias presentados en el territorio nacional producto de diferentes fenómenos meteorológicos y que en 
consecuencia han afectado el área de influencia del proyecto han impactado directamente en la ejecución de actividades de obra toda vez que se han presentado deslizamientos de magnitud importante sobre la vía industrial que han ocasionado que no se pueda transitar con normalidad por parte del personal y el equipo requerido para la ejecución de actividades del 
proyecto, implicando la necesidad de ejecución de mayores cantidades de obra y afectando el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el Programa de Obra.

$24.699.942,7 $33.583.967,4 $186.233.648,8 $199.158.820,4 $208.328.897,2 $219.449.626,6 $230.616.354,3$100.872.469,3 $110.072.352,8 $120.707.125,9 $133.963.057,8 $147.514.143,4 $160.501.118,6VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $796.005,269 $1.894.772,428
68,30% 70,86% 73,59% 76,40% 79,02% 80,91%47,54%0,56% 1,03% 7,32% 13,15% 16,62%

$239.252.974,3$44.394.701,034 $56.106.239,651 $63.284.013,535 $64.281.430,8 $64.984.555,8 $91.501.659,6$3.486.495,10 $6.940.107,524 $11.154.796,014 $17.394.880,776
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24%

$266.808.629,0 $273.182.131,8

$11.166.727,8$8.884.024,690 $10.810.733,7 $11.711.538,6 $7.177.773,9
61,70%

$8.636.620,0 $9.201.757,6 $9.502.077,0 $8.851.820,092 $6.373.502,8$12.986.975,2 $14.717.134,9 $11.015.395,4 $12.925.171,6 $9.170.076,8 $11.120.729,4$10.634.773,0 $13.255.931,9 $13.551.085,6
9,95%

0,47% 1,02% 1,25% 1,85% 2,13% 0,30% 3,93%

2,06% 3,30% 5,15%
$7.531.405,1

0,24% 0,33%
$997.417,3 $703.125,0$1.098.767,2 $1.591.722,668 $3.453.612,428 $4.214.688,5 $6.240.084,762 $7.305.061,9

1,89%
$26.517.103,8 $9.370.809,7 $9.199.883,6

2,78% 2,72% 3,15%2,16% 2,63% 3,20% 3,47%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $796.005,269

0,00% 0,00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $17.481.049,4$1.789.569,8 $5.674.016,5 $10.743.965,7

3,18% 5,18% 0,76%
$29.522.482,6 $38.414.011,0 $48.034.512,6 $58.908.176,1

0,53% 1,68% 61,22% 64,99% 67,85%4,87% 6,71% 8,74% 11,38%3,21%1,14% 2,06%
$2.557.151,2 $3.848.879,9 $6.939.492,3 $10.844.627,3 $16.430.955,3 $22.659.422,9 $77.047.496,2 $77.657.648,0 $89.382.449,6

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,53%
$12.002.414,2 $12.403.250,8$5.586.328,07 $6.228.467,6 $6.863.059,7 $8.891.528,4 $9.620.501,7 $10.873.663,5$5.069.949,2 $6.737.083,8 $1.093.744,211 $1.291.728,6 $3.090.612,4

2,85% 3,08% 2,30% 3,47% 3,55%
$11.466.798,2 $11.724.801,6VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $1.789.569,8 $3.884.446,7

1,16% 1,65% 1,84% 2,03% 2,63%
$3.905.135,0

1,15% 1,50% 2,00% 0,32% 0,38% 0,92% 3,40%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

0,27%0,00%0,02% 0,15% 0,10% 0,02% 0,03% 0,01%

TOTAL OTROS ITEMS
- 0,00% 0,00%

0,08% 0,41% 0,18% 0,004% 0,73% 0,25%0,56% 0,51% 0,37% 0,24% 0,22% 0,06%0,00% 0,95% 0,45% 0,35% 0,43% 0,45%0,08% 0,22% 0,19% 0,38%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$591.087 $14.970 $2.452.623 $837.942 $924.721 $618.242$1.259.496 $795.299 $730.829 $199.454 $263.408 $1.370.440$1.521.909 $1.192.148 $1.464.649 $1.527.378 $1.887.831 $1.711.676$640.757 $1.283.732 $0 $0 $0 $3.192.272$345.100 $65.791 $114.700 $17.262 $253.885 $735.639

$60.000 $3.467.443

$0 $0 $0 $0 $0 $73.737 $494.793

$1.143.118 $331.888 $324.863 $1.367.891 $393.618 $36.030$460.401 $837.408 $190.071 $86.840 $3.527.360 $514.517$695.469 $595.972 $443.520 $138.175 $486.293 $443.256$364.059 $297.588 $284.808 $297.588 $430.883 $1.233.211$551.107 $73.737 $115.779 $1.562.752 $231.117 $297.588$0 $0 $138.481 $138.481 $138.481

1,04% 0,15% 0,34% 0,10%0,13% 0,04% 0,14% 0,13% 0,14% 0,25%0,08% 0,09% 0,13% 0,37% 0,21% 0,18%0,03% 0,46% 0,07% 0,09% 0,11% 0,09% 0,03%0,06%0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,16% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19.865.740,00 5,88% 8,38% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$20.372$0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$7.459

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493$4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493$0 $0 $0 $0 $4.493 $4.493$0 $0 $0 $0 $0

$0(Items 101,102,113)
$0 $0 $0 $0

0,00%

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03%

62.929,27 0,02% 0,06% 0,00%

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0 $78.331 $166.452 $236.757 $91.894 $7.785$0 $19.583 $69.021 $0 $0 $0$59.952 $53.852 $37.480 $12.360 $0 $0$0 $0

0,05% 0,07% 0,03% 0,00$       

$76.882 $50.651

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100)

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $84.303 $236.965 -$326.846 $132.177 $89.516$0 $0 $70.049 $70.049 $0 $0

0,00% 0,00%

$87.961

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$114.542 $114.542$36.034 $0 $21.703 $21.703 $0 $0$0 $17.434 $0 $0 $0 $36.034

$121.268 $0 $0 $0$0 $0 $13.467 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $17.434 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,07% -0,10%0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,07% 0,03%0,00% 0,01% 0,01% 0,00%

$0 $162.413 $248.832 $86.419

0,01%0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

0,07%0,00%0,00% 0,00% 0,004% 0,10% 0,24% 0,50% 0,11%

0,04% 0,03% 0,02% 0,02%SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2.592.324,62 0,77% 0,376% 0,00% 0,00% 0,00%

1,38% 1,20% 0,81% 0,81% 0,62% 0,89%1,06% 0,60% 1,65% 1,04% 1,40% 0,85%0,00% 3,40% 0,94% 1,24% 1,15% 1,08%0,54% 0,86% 1,24% 1,26% 0,77%

0,01%

$2.080.073 $2.996.419 $237.007 $359.648

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$4.740.508 $2.856.650 $4.666.862 $4.066.797 $2.727.149 $2.751.564$3.866.481 $3.655.950 $3.592.775 $2.010.910 $5.576.151 $3.521.174$2.610.369 $0 $0 $11.489.052 $3.174.775 $4.171.401$803.562 $1.695.138 $1.820.846 $2.906.536 $4.188.694 $4.240.531$0 $0 $0 $6.292 $13.791 $321.424

$210.676 $2.093.291 $1.230.153 $3.962.657 $621.723
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87,124,137,138,139,142,143,144)

$0 $0 $0

$3.410.038 $3.545.089 $3.511.326 $4.892.716 $3.376.275 $4.286.932$3.376.275 $844.069 $3.545.089 $4.119.056 $2.869.834 $1.519.324$3.892.935 $2.880.052 $1.191.914 $3.477.564 $3.511.326 $2.025.765$337.628 $1.225.677 $2.880.052 $2.913.815 $3.892.935 $3.791.646

0,18%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1,00% 1,27% 0,06% 0,62% 0,36% 1,17%0,85% 0,45% 1,01% 1,05% 1,04% 1,45%1,04% 0,60% 1,00% 0,25% 1,05% 1,22%1,15% 1,12% 1,15% 0,85% 0,35% 1,03%0,00% 0,00% 0,10% 0,36% 0,85% 0,86%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,71% 1,25% 1,23% 1,29% 1,76%

OBRAS SUBTERRÁNEAS 88.356.190,14 26,17% 25,94%

1,68% 1,94% 1,50% 1,65% 1,51% 1,43%1,01% 1,43% 2,28% 2,28% 2,34% 1,97%1,63% 1,23% 0,24% 0,21% 3,01% 1,20%0,63% 0,72% 0,75% 1,19% 1,41% 1,59%

$5.936.670

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,164%

$5.093.538 $4.835.881 $5.772.003 $4.215.927 $4.166.740 $4.356.127$7.916.789 $6.652.871 $5.685.977 $6.550.044 $5.075.393 $5.578.399$10.165.819 $4.041.858 $3.416.689 $4.818.471 $7.705.011 $7.682.346$4.756.465 $5.372.684 $5.488.708 $4.144.868 $800.090 $703.125$303.525 $552.385 $2.114.231 $2.432.533 $2.532.315 $4.020.691$0 $0 $0 $0 $0 $0

$5.668.382 $3.651.648 $5.529.678 $1.113.996 $1.266.107 $642.807$12.317.969 $10.580.095 $8.683.852 $3.292.774 $6.455.584 $5.528.773$9.812.561 $7.743.836 $10.667.954 $9.048.183 $7.944.700 $9.856.801$3.768.830 $2.553.056 $90.359 $67.526 $67.526 $5.811.346$633.436 $580.074 $1.859.751 $1.842.896 $2.384.802 $2.008.141$0 $1.650.559 $3.686.890 $4.920.259 $5.649.632 $638.771

1,68% 1,08% 1,64% 0,33% 0,38% 0,19%3,65% 3,13% 2,57% 0,98% 1,91% 1,64%2,91% 2,29% 3,16% 2,68% 2,35% 2,92%1,12% 0,76% 0,03% 0,02% 0,02% 1,72%0,19% 0,17% 0,55% 0,55% 0,71% 0,59%0,00% 0,49% 1,09% 1,46% 1,67% 0,19%ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
173.395.951,00            51,36% 49,76% 0,00%

(Items 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4
4,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63
,64,65,66,67,68,69,70,109,112,121,122,127,128,129,130,13
1,132,133,134,135,136,140,141,145,146,147,148,149,150,1
51)

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0$0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 -$335.685 $0 $0$64.608 $51.019 $20.174 $0 $3.183$35.334 $55.508 $0 $0 $35.334 $31.024$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(Items 12)

$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% 0,00%0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%0,00% 0,01% 0,02% 0,00%

-$1.610 $0 $0

0,00% 0,01%0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%2.752.295,00 0,82% 0,00% 0,00% 0,00%

$41.111 $0 $0 $41.111 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33.763 -$198.669 $0 -$439.600 $0 -$2.150$33.763 $202.577 $0 $0 $0 $33.763$33.763 $33.763

0,00%0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$33.763 $33.763$0 $0

0,00%0,01% 0,00% 0,00%

$33.763 $100.214$0 $0 $0 $0 $33.763 $33.763$0 $0 $0 $0(Items 8, 9, 10, 11)
$0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% -0,06% 0,00% -0,13% 0,00%0,03% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%0,00%0,13% 0,032% 0,103% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.227.878,28 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $422.105 $106.407

$121.550 $709.007 $0 -$1.591.239 $127.540 -$389.248$50.644 $100.430 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0$33.763

0,00%0,00% 0,00% 0,01%

$22.527 $22.527 $538.034 $540.395 $51.590 $0 $123.860 $67.526 $164.560 $67.526

$0 $0 $0 $0 $0 $0$346.895 $0 $0 $0 $0

$233.090

0,16% 0,02% 0,04% -0,12% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,21%0,02% 0,05% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03%0,07% 0,04%

$0 $0

0,22% 0,25% 0,16%

3.486.720,00 1,03% 0,37% 0,00%

0,28% 0,27% 0,31% 0,18% 0,19% 0,12%0,11% 0,14% 0,11% 0,11% 0,40% 0,36%0,17% 0,13%

$0 $0 $0 $0 $0

0,00%0,16%

$0 $0 $0 $0 $300.163

0,18%

0,01% -0,47%

$528.884

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,056% 0,099%

$635.953 $404.172 $496.768 $516.698 $758.825 $847.863$1.347.600 $1.209.035 $943.924 $903.791 $1.038.580 $612.061$0

0,15%

$0 $530 $530

$1.610.009 $578.416 $382.165 $472.813 $367.593 $388.134$485.383 $608.598

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,15%

$577.300 $422.538 $197.327 $0$187.750 $333.551 $938.700 $863.894 $1.995.371 $1.209.639

0,06% 0,00% 0,48% 0,17%0,28%

$3.253.143 $178.361 $1.368.209$49.296 $52.479 $52.479 $166.227 $74.502 $128.385$37.695 $52.479 $52.479 $52.479 $1.158.950 $73.692

0,03% 1,74% 0,69% 0,96% 0,41%0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,02% 0,04%0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,34% 0,02%0,00% 0,00% 0,15% 0,09% 0,17% 0,30% 0,59% 0,67% 0,20% 0,29%0,00% 0,02% 0,12% 0,12% 0,12% 0,17%

$116.479$564.146 $1.019.317 $2.005.784 $2.271.088 $667.907 $985.765$4.480 $69.764 $421.886 $421.886 $421.886

11,52% 7,42% 0,00%

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,12
0,123)

$0 $11.209 $513.818 $300.163

0,14%

abr-24 may-24 jun-24abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0,05%

$5.861.198 $2.314.089

0,00% 0,00%

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)            Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA      
Miles de pesos

jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 342211 12

jul-24

38 39

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN
EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

983 -2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 43 MESES Y 27 DÍAS

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

0,05%

4,09% 4,13% 4,19%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00$         

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

5 6 7 8 9 10

EXPLANACIONES
38.887.515,67

23 24 25 26 27 2817 18 19 20 21

BARRAS VALOR $ VALOR $

13 14 15 16

$564.146

0,26% 0,59% 0,36%

$0

0,00% 0,01% 0,03%

$0 $31.020 $0 $0 $33.763 $109.506

1,58% 1,64% 1,82%3,14%
$5.350.201,5 $5.544.007,3 $6.158.292,4

79,00% 80,64% 82,74%77,41%
$101.384.863,8

74,27%37,69% 41,77% 45,90% 50,10% 54,30% 58,53%20,52% 22,82% 23,00% 26,47% 30,03% 33,70%

$280.713.536,9$175.218.253,5
83,14%

$1.210

0,08% 0,04% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

$965.819 $587.485

0,20% 0,19% 0,29% 0,17%

0,00% 0,00% 0,02% 0,03%

$0 $0 $63.800 $114.783

$0 $0 $0 $0

$106.798 $147.821 $110.292

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA diciembre 2024
(Dia )(Mes)(Año)

42

dic-24

0,00%

$0

$0

0,00%

-0,02%

-$62.590

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,00%

$0

$0

0,00%

0,38%

$1.291.696

$0

0,00%

0,59%

$2.005.050

$0

0,00%

-0,03%

-$90.610

$0

0,00%

-0,04%

-$132.701

$0

0,00%

0,03%

$89.119

$0

0,00%

0,92%
$3.099.962,7

93,22%
$314.748.558,995

$4.914.981,5

1.815.018,727$            

$6.677.798,3 $5.980.521,2
-$        -$        

0,000% 0,000%

CONVENCIONES 

1.815.018,7$           
0,537580170506%

14,23%

43 44

ene-25 feb-25

0,23% 0,15%

$786.247 $496.993

0,00% 0,00%

$0 $0

0,00% 0,00%

$0 $0

0,00% 0,00%

$0 $0

0,78% 1,15%

$2.629.083 $3.872.248

0,02% 0,01%

$60.808 $25.997

0,00% 0,00%

$0 $0

0,00% 0,00%

$0 $0

0,02% 0,05%

$64.532 $181.558

1,05% 1,36%
$3.540.669,8 $4.576.795,885

94,27% 95,63%
$318.289.228,780 $322.866.024,665

100,00%

50%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
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REPROGRAMACION  2
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