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Ingeniera 
KAROL ROCA PACHECO 
Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS 
PROYECTOS A CARGO. 

Periodo: Del 1 de enero 2025 al 31 de enero 2025. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

2032 de 16/06/2023 

 
Respetado ingeniero:  
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los 
proyectos a cargo, así: 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ. 
 
LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 
FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

991 de 2021. 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE 

NIT: 901.475.034-7 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES): 

Integrado por  
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90% 
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 
CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5% 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – 
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SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1. 

FECHA DE INICIO:  29/06/2021 En ejecución SVR 

VALOR INICIAL:  

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. M/Cte.                             
($ 399.567.436.436,00)  

VALOR ADICIONES: $ 9.885.528.230,00 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 409.452.964.666,00 

ANTICIPO $ 0,00 

ANTICIPO OTORGADO: $ 0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00 

PLAZO INICIAL:  114 MESES 

TOTAL, PRÓRROGAS: N.A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de agosto 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

419721 2021 54 
C-2401-0600-132-

0-2401008-02 
    $6.918.402.778,00 $3.137.944.583 $3.780.458.195,00 

419721 2021 54 
C-2401-0600-132-

0-2401017-02 
$1.692.708.333,00 $1.692.708.333 $ 0,00 

419721 2021 54 
C-2401-0600-132-

0-2401023-02 
$ 250.000.000,00 $ 250.000.000 $ 0,00 

419721 2021 54 
C-2401-0600-135-

0-2401008-02 
$1.976.880.881,00 $1.976.880.881 $ 0,00 
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

419721 2021 54 
C-2401-0600-135-

0-2401023-02 
$ 46.111.111,00 $ 46.111.111 $ 0,00 

291922 2022 11 
C-2401-0600-132-

0-2401008-02 
$9.007.098.765,15 $ 0,00 $9.007.098.765,15 

291922 2022 11 
C-2401-0600-132-

0-2401017-02 
$ 662.037.036,66 $ 0,00 $ 662.037.036,66 

291922 2022 11 
C-2401-0600-132-

0-2401023-02 
$ 108.641.975,19 $ 0,00 $ 108.641.975,19 

291922 2022 11 
C-2401-0600-135-

0-2401008-02 
$3.987.962.963,67 $1.400.235.253 $2.587.727.711,00 

291922 2022 11 
C-2401-0600-135-

0-2401023-02 
$ 67.592.592,33 $67.592.592,33 $ 0,00 

125123 2023 11 
C-2401-0600-132-

0-2401008-02 
$ 18,106,315,588.00 $18,106,315,588.00 $ 0,00 

125123 2023 11 
C-2401-0600-132-

0-2401017-02 
$ 1,330,844,908.00 $ 1,330,844,908.00 $ 0,00 

125123 2023 11 
C-2401-0600-132-

0-2401023-02 
$ 218,395,060.00 $ 218,395,060.00 $ 0,00 

136723 2023 11 
C-2401-0600-135-

0-2401023-02 
$ 135,185,186.00 $ 135,185,184.66 $ 1.34 

136723 2023 11 
C-2401-0600-135-

0-2401017-02 
$ 1,901,548,611.00 $ 1,901,548,611.00 $ 0,00 

136723 2023 11 
C-2401-0600-135-

0-2401008-02 
$ 6,074,377,314.00 $ 6,074,377,315.34 -$ 1.34 

240424 2024 16 
C-2401-0600-132-
51102D-2401023-

02 
$ 218,395,062.00 $ 218,395,062.00 $ 0,00 

240424 2024 16 
C-2401-0600-132-
51102D-2401017-

02 
$ 1,330,844,908.00 $ 1,330,844,908.00 $ 0,00 

240424 2024 16 
C-2401-0600-132-
51102D-2401008-

02 
$ 18,106,315,586.00 

$ 
18,106,315,585.47 

$ 0.53 

166824 2024 11 
C-2401-0600-135-
51102D-2401008-

02 
$ 5,074,377,315.00 $ 5,074,377,315.00 $ 0,00 

166824 2024 11 
C-2401-0600-135-
51102D-2401017-

02 
$ 1,901,548,611.00 $ 1,901,548,610.82 $ 0.18 

166824 2024 11 
C-2401-0600-135-
51102D-2401023-

02 
$ 135,185,185.00 $ 135,185,185.00 $ 0,00 
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

 2025   $ 218,395,061.00  $ 218,395,061.00 

 2025   $ 1,330,844,908.00  $ 1,330,844,908.00 

 2025   $ 18,106,315,587.00  $ 18,106,315,587.00 

 2025   $ 6,074,377,314.00  $ 6,074,377,314.00 

 2025   $ 1,901,548,611.00  $ 1,901,548,611.00 

 2025   $ 135,185,186.00  $ 135,185,186.00 

TOTAL $ 107,017,436,437.00 $79,604,350,017.00 $ 27,413,086,420.00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 1 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 2 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 3 

$ 25,633,813 $ 187,324 $ 0 $ 25,821,137 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 4 

$ 290,414,527 $ 35,828,991 $ 0 $ 326,243,518 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 5 

$ 151,421,024 $ 1,106,538 $ 0 $ 152,527,562 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 6 

$ 373,938,181 $ 2,732,625 $ 0 $ 376,670,806 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 7 

$ 288,931,557 $ 2,111,423 $ 0 $ 291,042,980 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 8 

$ 162,319,214 $ 1,186,179 $ 0 $ 163,505,393 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 9 

$ 95,030,846 $ 1,319,010 $ 2,402,243.00 $ 93,947,613 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 10 

$ 815,420,772 $ 141,316,899 $ 23,853,865.00 $ 932,883,806 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 11 

$ 315,412,481 $ 2,302,160 $ 7,921,421.00 $ 309,793,220 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 12 

$ 1,319,446,250 $ 95,874,977 $ 35,287,500.00 $ 1,380,033,727 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 13 

$ 991,701,814 $ 7,243,636 $ 24,906,210.00 $ 974,039,240 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 14 

$ 2,175,716,723 $ 15,895,811 $ 54,642,385.00 $ 2,136,970,149 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 15 

$ 1,402,740,283 $ 24,188,336 $ 35,576,902.00 $ 1,391,351,717 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 16 

$ 1,571,877,792 $ 11,486,799 $ 39,584,115.00 $ 1,543,780,476 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 17 

$ 1,222,379,281 $ 8,932,772 $ 30,782,801.00 $ 1,200,529,252 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 18 

$ 1,175,667,282 $ 8,591,415 $ 29,606,467.00 $ 1,154,652,230 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 19 

$ 1,447,896,167 $ 10,580,780 $ 36,461,924.00 $ 1,422,015,023 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 20 

$ 1,786,280,408 $ 13,053,588 $ 44,983,350.00 $ 1,754,350,646 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 21 

$ 2,389,391,653 $ 17,460,939 $ 60,171,315.00 $ 2,346,681,277 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 22 

$ 2,790,796,275 $ 20,394,280 $ 70,279,764.00 $ 2,740,910,791 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 23 

$ 2,969,914,739 $ 21,703,223 $ 74,790,449.00 $ 2,916,827,513 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 24 

$ 3,807,359,585 $ 27,823,012 $ 95,879,565.00 $ 3,739,303,032 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 25 

$ 2,929,238,304 $ 21,405,972 $ 73,766,107.00 $ 2,876,878,169 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 26 

$ 3,620,505,517 $ 26,457,540 $ 91,174,076.00 $ 3,555,788,981 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 27 

$ 2,932,713,891 $ 21,431,371 $ 73,853,632.00 $ 2,880,291,630 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 28 

$ 2,706,088,522 $ 19,743,244 $ 68,145,794.00 $ 2,657,685,972 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 29 

$ 1,973,566,210 $ 14,422,215 $ 49,699,711.00 $ 1,938,288,714 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 30 

$ 1,341,894,886 $ 9,806,155 $ 33,792,526 $ 1,317,908,515 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 31 

$ 996,672,111 $ 7,283,373 $ 25,098,887.00 $ 978,856,597 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 32 

$ 1,567,939,894 $ 69,860,222 $ 40,945,003 $ 1,596,855,113 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 33 

$ 1,377,852,860 $ 10,068,925 $ 34,698,045 $ 1,353,223,740 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 34 

$ 2,102,620,456 $ 15,365,303 $ 52,949,644 $ 2,065,036,115 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 35 

$ 2,440,745,157 $ 17,836,215 $ 63,459,374 $ 2,395,121,998 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 36 

$ 2,275,185,600 $ 38,968,164 $ 64,586,808 $ 2,249,566,956 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 37 

$ 2,160,141,566 $ 68,026,296 $ 56,225,783 $ 2,171,942,079 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 38 

$ 3,189,948,164 $ 23,311,160 $ 95,698,445 $ 3,117,560,879 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 39 

$ 2,453,722,811 $ 43,824,946 $ 69,359,634 $ 2,428,188,123 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 40 

$ 2,232,069,298 $ 16,283,263 $ 66,647,753 $ 2,181,704,808 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 41 

$ 1,155,576,481 $ 8,444,597 $ 34,667,294 $ 1,129,353,784 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 42 

$ 522,421,192 $ 3,817,693 $ 15,672,636 $ 510,566,249 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 43 

$ 320,275,243 $ 2,340,473 $ 9,608,257 $ 313,007,459 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 44 

$ 3,341,233,663 $ 113,297,310 $ 76,266,744 $ 3,378,264,229 

TOTAL $ 68,469,971,218 

Acta de Ajuste No. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste No. 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste No. 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste No. 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Ajuste No. 5 $ 2,076,560 $ 15,175 $ 0 $ 2,091,735 

Acta de Ajuste No. 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste No. 7 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste No. 8 $ 2,725,546 $ 19,917 $ 0 $ 2,745,463 

Acta de Ajuste No. 9 $ 1,460,286 $ 10,671 $ 0 $ 1,470,957 

Acta de Ajuste No. 10 $ 1,282,119 $ 9,369 $ 0 $ 1,291,488 

Acta de Ajuste No. 11 $ 6,390,786 $ 46,702 $ 0 $ 6,437,488 

Acta de Ajuste No. 12 $ 16,753,129 $ 122,427 $ 0 $ 16,875,556 

Acta de Ajuste No. 13 $ 25,396,818 $ 185,592 $ 0 $ 25,582,410 

Acta de Ajuste No. 14 $ 170,598,773 $ 1,246,683 $ 0 $ 171,845,456 

Acta de Ajuste No. 15 $ 158,438,396 $ 1,157,819 $ 0 $ 159,596,215 

Acta de Ajuste No. 16 $ 225,473,832 $ 1,647,693 $ 0 $ 227,121,525 

Acta de Ajuste No. 17 $ 174,274,743 $ 1,273,546 $ 0 $ 175,548,289 

Acta de Ajuste No. 18 $ 225,165,931 $ 1,645,443 $ 0 $ 226,811,374 

Acta de Ajuste No. 19 $ 207,314,232 $ 1,514,989 $ 0 $ 208,829,221 

Acta de Ajuste No. 20 $ 222,048,195 $ 1,622,660 $ 0 $ 223,670,855 

Acta de Ajuste No. 21 $ 482,061,048 $ 3,522,754 $ 0 $ 485,583,802 

Acta de Ajuste No. 22 $ 413,857,639 $ 3,024,344 $ 0 $ 416,881,983 

Acta de Ajuste No. 23 $ 671,859,839 $ 4,909,745 $ 0 $ 676,769,584 

Acta de Ajuste No. 24 $ 987,969,357 $ 7,219,776 $ 0 $ 995,189,133 

Acta de Ajuste No. 25 $ 726,653,150 $ 5,310,158 $ 0 $ 731,963,308 

Acta de Ajuste No. 26 $ 974,606,520 $ 7,122,125 $ 0 $ 981,728,645 

Acta de Ajuste No. 27 $ 862,011,163 $ 6,299,312 $ 0 $ 868,310,475 

Acta de Ajuste No. 28 $ 606,161,703 $ 4,429,643 $ 0 $ 610,591,346 

Acta de Ajuste No. 29 $ 505,693,569 $ 3,695,453 $ 0 $ 509,389,022 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Ajuste No. 30 $ 350,699,658 $ 2,562,805 $ 0 $ 353,262,463 

Acta de Ajuste No. 31 $ 285,703,265 $ 2,087,831 $ 0 $ 287,791,096 

Acta de Ajuste No. 32 $ 328,022,246 $ 2,397,086 $ 0 $ 330,419,332 

Acta de Ajuste No. 33 $ 475,850,522 $ 3,477,369 $ 0 $ 479,327,891 

Acta de Ajuste No. 34 $ 661,244,553 $ 4,832,172 $ 0 $ 666,076,725 

Acta de Ajuste No. 35 $ 748,434,632 $ 5,469,330 $ 0 $ 753,903,962 

Acta de Ajuste No. 36 $ 628,970,127 $ 4,596,320 $ 0 $ 633,566,447 

Acta de Ajuste No. 37 $ 576,148,866 $ 4,210,319 $ 0 $ 580,359,185 

Acta de Ajuste No. 38 $ 880,571,775 $ 6,434,948 $ 0 $ 887,006,723 

Acta de Ajuste No. 39 $ 577,306,253 $ 4,218,776 $ 0 $ 581,525,029 

Acta de Ajuste No. 40 $ 462,130,018 $ 3,377,104 $ 0 $ 465,507,122 

Acta de Ajuste No. 41 $ 246,372,375 $ 1,800,414 $ 0 $ 248,172,789 

Acta de Ajuste No. 42 $ 102,459,059 $ 748,739 $ 0 $ 103,207,798 

Acta de Ajuste No. 43 $ 67,634,883 $ 494,255 $ 0 $ 68,129,138 

TOTAL $ 14,164,581,030 

 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
De acuerdo con el documento “Seguimiento al Plan de Inversión – Acta No. 44 de enero de 
2025”, se informa que el contrato de obra presenta un avance físico del 19,73%, 
correspondiente al periodo reportado. 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 339.481.441.442,00 100% 
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INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$ 65,522,244,527.00 19,58% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

$ 66,036,017,311.00 19,73% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - - 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $    84.397.998.667,0 20,61% 

 
1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado $ 9,885,528,230.00 

Amortizado $ 1,763,446,429.00 

Saldo $ 8,122,081,801.00 

 
 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:    19,58 % 
Meta física ejecutada %:        19,73 % 
 
 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A …  

   

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A … 
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1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACIÓN  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A - - 

   

 
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACIÓN   

N/A - - - - 

- - - - - 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A - - - 

- - - - 

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACLARACION 2 Y MODIFICACION 2   
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 11,690,296,467.00 
400033451 

Anexo 9 
13/05/2021 31/12/2025 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$ 9,885,528,230.00 
400033451 

Anexo 9 
29/08/2024 31/12/2025 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales 
$ 23,380,592,933.00 

400033451 
Anexo 9 

13/05/2021 31/12/2028 

Calidad estudios y diseños $ 1.795.104.801,00  400033451 
Anexo 9 

31/12/2025 31/12/2030 

Estabilidad y/o Calidad de Obra $ 35,070,889,400.00 
400033451 

Anexo 9 
31/12/2025 31/12/2030 

 
 
 
Garantía de RCE 

   

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
$5,845,148,233.00 

40033450 
Anexo 10 

13/05/2021 31/12/2025 

 
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A     

…     … 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025S-VBOG-002781 21/01/2025 

JORGE ENRIQUE ALFARO 

DE LOS RIOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

INVITACIÓN A REUNIÓN 24 DE ENERO 

2025 MINISTERIO DE DEFENSA 

2025S-VCAQ-002815 21/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

REMISIÓN DE INFORME DETERIORO DE 

RODADURA RUTA 6504 

 2025S-VCAQ-004882 30/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

DEMARCACIÓN DE TRAMOS DE 

PAVIMENTO TERMINADOS 

 2025S-VBOG-005301 31/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

Traslado Concepto técnico Administrador 

Vial HUI-135-2025-013 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

985 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 NIT: 901.481.479-5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL 

SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 

860.041.968-1 - 27,5% 

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 

10% 

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% 

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 

901.200.521-2- 40% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030". MODULO 1. 

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 

No. de Oficio o 
fecha estado en 

ejecución 
plataforma 

SECOP (el que 
aplique: 

DO-GGP 33443 

VALOR INICIAL:  
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($33.499.975.248) M/cte. 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN N: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 33.499.975.248,00 

ANTICIPO  $ 980.381.756,00 
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ANTICIPO OTORGADO: $ 980.381.756,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 980.381.756,00 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  114 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 agosto del 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

421021 2021 54 
C-2401-0600-

132-0- 
2401008-02 

$1,361,086,359.00 $1,361,086,359.00 $ 0,00 

421021 2021 54 
C-2401-0600-

132-0- 
2401023-02 

$27,777,778.00 $27,777,778.00 $ 0,00 

421021 2021 54 
C-2401-0600-

135-0- 
2401008-02 

$907,222,222.00 $907,222,222.00 $ 0,00 

421021 2021 54 
C-2401-0600-

135-0- 
2401023-02 

$37,222,222.00 $37,222,222.00 $ 0,00 

291222 2022 11 
C-2401-0600-

132-0- 
2401008-02 

 $ 204,706,790.85   $ 204,706,790.85  $ 0,00 

291222 2022 11 
C-2401-0600-

132-0-
2401017-02 

 $ 15,046,296.34   $ 15,046,296.34  $ 0,00 

291222 2022 11 
C-2401-0600-

132-0- 
2401023-02 

 $ 2,469,135.81   $ 2,469,135.81  $ 0,00 

211122 2022 11 
C-2401-0600-

135-0- 
2401008-02 

 $ 928,703,703.33   $ 928,703,703.33  $ 0,00 
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

211122 2022 11 
C-2401-0600-

135-0- 
2401023-02 

 $ 15,740,740.67   $ 15,740,740.67  $ 0,00 

1346822 2022 20 
C-2401-0600-

132-0- 
2401008-02 

 $ 300,000,000.00   $ 300,000,000.00  $ 0,00 

126123 2023 11 
C-2401-0600-

132-0- 
2401008-02 

 $ 317,295,523.00   $ 317,295,523.00  $ 0,00 

126123 2023 11 
C-2401-0600-

132-0-
2401017-02 

 $ 23,321,759.00   $ 23,321,759.00  $ 0,00 

126123 2023 11 
C-2401-0600-

132-0- 
2401023-02 

 $ 3,827,162.00   $ 3,827,162.00  $ 0,00 

255923 2023 11 
C-2401-0600-

135-0- 
2401023-02 

 $ 31,481,481.00   $ 31,481,481.00  $ 0,00 

255923 2023 11 
C-2401-0600-

135-0-
2401017-02 

 $ 442,826,389.00   $ 442,826,389.00  $ 0,00 

255923 2023 11 
C-2401-0600-

135-0- 
2401008-02 

 $ 1,414,581,019.00   $ 1,414,581,019.00  $ 0,00 

915423 2023 11 
C-2401-0600-

132-0- 
2401008-02 

 $ 1,000,000,000.00   $ 1,000,000,000.00  $ 0,00 

188024 2024 11 
C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02 

 $ 3,827,160.00   $ 3,827,160.00  $ 0,00 

188024 2024 11 
C-2401-0600-
132-51102D-
2401008-02 

 $ 317,295,525.00   $ 317,295,525.00  $ 0,00 

188024 2024 11 
C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02 

 $ 23,321,759.00   $ 23,321,759.00  $ 0,00 

168824 2024 11 
C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02 

 $ 1,414,581,018.00   $ 1,414,581,018.00  $ 0,00 

168824 2024 11 
C-2401-0600-
135-51102D-
2401017-02 

 $ 442,826,389.00   $ 442,826,389.00  $ 0,00 
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

168824 2024 11 
C-2401-0600-
135-51102D-
2401023-02 

 $ 31,481,482.00   $ 31,481,482.00  $ 0,00 

931924 2024 11 
C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02 

 $ 1,000,000,000.00  $ 999,980,981.00 $ 19,019.00 

 2025    $ 1,414,581,019.00  $ 0,00  $ 1,414,581,019.00  

 2025    $ 442,826,389.00  $ 0,00  $ 442,826,389.00  

 2025    $ 31,481,481.00  $ 0,00  $ 31,481,481c.00  

TOTAL  $ 12,155,530,803.00   $ 10,522,243,374.00   $ 1,633,287,429.00  

 
 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta de costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta de costos 
No. 2 

 $     29.628.188,00   $    5.629.356,00  $ 0,00  $     35.257.544,00  

Acta de costos 
No. 3 

 $     42.427.384,00   $    8.061.203,00  $ 0,00  $     50.488.587,00  

Acta de costos 
No. 4 

 $ 146.957.352,00   $ 27.921.897,00   $ 73.478.676,00   $ 101.400.573,00  

Acta de costos 
No. 5 

 $ 163.773.024,00   $ 31.116.875,00   $ 81.886.512,00   $ 113.003.387,00  

Acta de costos 
No. 6 

 $ 174.556.800,00   $ 33.165.792,00   $ 87.278.400,00   $ 120.444.192,00  

Acta de costos 
No. 7 

 $ 177.573.800,00   $ 33.739.022,00   $ 88.786.900,00   $ 122.525.922,00  

Acta de costos 
No. 8 

 $ 178.949.460,00   $ 34.000.397,00   $ 89.474.730,00   $ 123.475.127,00  

Acta de costos 
No. 9 

 $ 195.827.300,00   $ 37.207.187,00   $ 97.913.650,00   $ 135.120.837,00  
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DESCRIPCIÓN  VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta de costos 
No. 10 

 $ 183.767.800,00   $ 34.915.882,00   $ 91.883.900,00   $ 126.799.782,00  

Acta de costos 
No. 11 

 $ 192.512.300,00   $ 36.577.337,00   $ 96.256.150,00   $ 132.833.487,00  

Acta de costos 
No. 12 

 $ 187.079.800,00   $ 35.545.162,00   $ 93.539.900,00   $ 129.085.062,00  

Acta de costos 
No. 13 

 $ 193.350.300,00   $ 36.736.557,00   $ 96.675.150,00   $ 133.411.707,00  

Acta de costos 
No. 14 

 $ 221.874.300,00   $ 42.156.117,00   $ 83.207.788,00   $ 180.822.629,00  

Acta de costos 
No. 15 

 $ 227.683.150,00   $ 43.259.799,00  $ 0,00  $ 270.942.949,00  

Acta de costos 
No. 16 

 $ 221.615.564,00   $ 42.106.957,00  $ 0,00  $ 263.722.521,00  

Acta de costos 
No. 17 

 $ 216.328.240,00   $ 41.102.366,00  $ 0,00  $ 257.430.606,00  

Acta de costos 
No. 18 

 $ 187.012.020,00   $ 35.532.284,00  $ 0,00  $ 222.544.304,00  

Acta de costos 
No. 19 

 $ 252.325.528,00   $ 47.941.850,00  $ 0,00  $ 300.267.378,00  

Acta de costos 
No. 20 

 $ 229.859.270,00   $ 43.673.261,00  $ 0,00  $ 273.532.531,00  

Acta de costos 
No. 21 

 $ 220.416.710,00   $ 41.879.175,00  $ 0,00  $ 262.295.885,00  

Acta de costos 
No. 22 

 $ 219.333.478,00   $ 41.673.361,00  $ 0,00  $ 261.006.839,00  

Acta de costos 
No. 23 

 $ 238.733.560,00   $ 45.359.376,00  $ 0,00  $ 284.092.936,00  

Acta de costos 
No. 24 

 $ 246.467.238,00   $ 46.828.775,00  $ 0,00  $ 293.296.013,00  

Acta de costos 
No. 25 

 $ 247.715.030,00   $ 47.065.856,00  $ 0,00  $ 294.780.886,00  

Acta de costos 
No. 26 

 $ 268.818.788,00   $ 51.075.570,00  $ 0,00  $ 319.894.358,00  

Acta de costos 
No. 27 

 $ 279.054.362,00   $ 53.020.329,00  $ 0,00  $ 332.074.691,00  
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DESCRIPCIÓN  VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta de costos 
No. 28 

 $ 285.044.236,00   $ 54.158.405,00  $ 0,00  $ 339.202.641,00  

Acta de costos 
No. 29 

 $ 255.193.548,00   $ 48.486.774,00  $ 0,00  $ 303.680.322,00  

Acta de costos 
No. 30 

 $ 113.526.608,00   $ 21.570.056,00  $ 0,00  $ 135.096.664,00  

Acta de costos 
No. 31 

 $ 112.936.238,00   $ 21.457.885,00  $ 0,00  $ 134.394.123,00  

Acta de costos 
No. 32 

 $ 266.780.825,00   $ 50.688.357,00  $ 0,00  $ 317.469.182,00  

Acta de costos 
No. 33 

 $ 232.751.736,00   $ 44.222.830,00  $ 0,00  $ 276.974.566,00  

Acta de costos 
No. 34 

 $ 233.653.070,00   $ 44.394.084,00  $ 0,00  $ 278.047.154,00  

Acta de costos 
No. 35 

 $ 232.661.902,00   $ 44.205.762,00  $ 0,00  $ 276.867.664,00  

Acta de costos 
No. 36 

 $ 222.384.760,00   $ 42.253.105,00  $ 0,00  $ 264.637.865,00  

Acta de costos 
No. 37 

 $ 212.235.118,00   $ 40.324.672,00  $ 0,00  $ 252.559.790,00  

Acta de costos 
No. 38 

 $ 219.667.922,00   $ 41.736.905,00  $ 0,00  $ 261.404.827,00  

Acta de costos 
No. 39 

 $ 219.157.890,00   $ 41.639.999,00  $ 0,00  $ 260.797.889,00  

Acta de costos 
No. 40 

 $ 226.877.836,00   $ 43.106.789,00  $ 0,00  $ 269.984.625,00  

Acta de costos 
No. 41 

 $ 210.450.685,00   $ 39.985.630,00  $ 0,00  $ 250.436.315,00  

Acta de costos 
No. 42 

 $ 225.643.949,00   $ 42.872.351,00  $ 0,00  $ 268.516.300,00  

Acta de costos 
No. 43 

 $ 214.807.125,00   $ 40.813.354,00  $ 0,00  $ 255.620.479,00  

Acta de costos 
No. 44 

 $ 153.891.902,00   $ 29.239.462,00  $ 0,00  $ 183.131.364,00  

TOTAL $ 10,449,754,219 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 19 DE 23 

 
 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
De acuerdo con el Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Interventoría, 
correspondiente al período de febrero de 2025, se registra un avance del 31,9% en la 
ejecución del contrato. 
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  
                   Total, inversión programada: $ 10,449,754,219.00 31,19% 

 
                           Total, inversión ejecutada: $ 10,449,754,219.00 31,19% 

 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
No se tramitaron actas de modificación de costos en el presente periodo 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A … 

 
 
 

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

No se tramitaron actas de suspensión en el presente periodo. 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A     

 
 

2.7.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

No se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo. 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 20 DE 23 

 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

    

    

 
 

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, 

PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES.  
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$ 1.219.997.525,00 

 

21-44-101352030 
Anexo 10 

12/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 2,252,303,164.80 
21-44-101352030 

Anexo 10 
12/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

$ 2.439.995.050,00 

 

21-44-101352030 
Anexo 10 

12/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio 
$ 3.659.992.575,00 

 

21-44-101352030 
Anexo 10 31/12/2025 31/12/2030 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIA 3 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/09/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 26/11/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
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2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A     

 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025S-VBOG-000342 03/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-

133726 (Informe Trimestral No XII 

sostenibilidad) 

2025S-VBOG-002781 21/01/2025 

JORGE ENRIQUE ALFARO 

DE LOS RIOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

INVITACIÓN A REUNIÓN 24 DE ENERO 

2025 MINISTERIO DE DEFENSA 

2025S-VCAQ-002815 21/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

REMISIÓN DE INFORME DETERIORO DE 

RODADURA RUTA 6504 

 2025S-VCAQ-004882 30/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

DEMARCACIÓN DE TRAMOS DE 

PAVIMENTO TERMINADOS 

 2025S-VBOG-005301 31/01/2025 

Wilson Parra 

Director de Interventoría 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

Traslado Concepto técnico Administrador 

Vial HUI-135-2025-013 
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2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso). 
 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

• Retraso en el Pago de las Actas Parciales de Obra y de Interventoría por parte del 
INVIAS, los cuales son requisito para que los Contratista puedan cumplir con las 
actividades de obra proyectadas 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
N/A 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

      N/A 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

•      Demoras en los trámites que se adelantan ante las Autoridades Ambientales para 
obtener los Permisos ambientales correspondientes. 

 
 
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del ___N/A___. 

 
 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 
DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS 
52202-46096 NRÑ 
SUPERVISOR 
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