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Ingeniera
KAROL ROCA PACHECO
Subdireccién Modernizacién de Carreteras Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS
PROYECTOS A CARGO.
Periodo: Del 1 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025.

No. y fecha de Resolucidén de

. . 2032 de1 202
Designacién de Supervisor 032 de 16/06/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacidn del Instituto,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O
CONVENIO NO. 991 de 2021.
CONSORCIO VIAS NACIONALES
CONTRATISTA: SELSUR Y ORIENTE NIT: | 901.475.034-7
INTEGRANTES (CONSORCIO | Integrado por

O UNIONES TEMPORALES):

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90%
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5%
CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA —
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SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.
FECHA DE INICIO: 29/06/2021 \ En ejecucion | SVR
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. M/Cte.
($399.567.436.436,00)
VALOR ADICIONES: $9.885.528.230,00
ADICION 1: N/A
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO $0,00
ANTICIPO OTORGADO: $0,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00
SALDO POR AMORTIZAR: $0,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL, PRORROGAS: N.A
FECHA DE FINALIZACION: 31 de agosto 2030
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401008-02 $6.918.402.778,00 $3.137.944.583 $3.780.458.195,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401017-02 $1.692.708.333,00 $1.692.708.333 $ 0,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401023-02 $ 250.000.000,00 S 250.000.000 $ 0,00
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401008-02 $1.976.880.881,00 $1.976.880.881 S 0,00
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VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401023-02 $46.111.111,00 $46.111.111 $ 0,00
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940100802 $9.007.098.765,15 $0,00 $9.007.098.765,15
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940101702 $ 662.037.036,66 $0,00 $662.037.036,66
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940102302 $108.641.975,19 $0,00 $108.641.975,19
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0940100802 $3.987.962.963,67 $1.400.235.253 $2.587.727.711,00
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0.9401023.09 $67.592.592,33 $67.592.592,33 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0.2401008.02 $18,106,315,588.00 | $18,106,315,588.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0940101702 $1,330,844,908.00 | $1,330,844,908.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0.9401023.02 $218,395,060.00 ¢ 218,395,060.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0940102302 ¢ 135,185,186.00 $135,185,184.66 $1.34
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0.9401017.02 $1,901,548,611.00 | $1,901,548,611.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0-2401008-02 $6,074,377,314.00 $6,074,377,315.34 -$1.34
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401023- $218,395,062.00 $218,395,062.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401017- | $1,330,844,908.00 | $ 1,330,844,908.00 $0,00
02
C-2401-0600-132- ¢
240424 2024 16 51102D;)22401008— $18,106,315,586.00 18,106,315,585.47 $0.53
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401008- | $5,074,377,315.00 | $5,074,377,315.00 $0,00
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401017- | $1,901,548,611.00 | $1,901,548,610.82 $0.18
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401023- ¢ 135,185,185.00 ¢ 135,185,185.00 $0,00
02
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VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401023- $218,395,061.00 $218,395,061.00 S-
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401017- $1,330,844,908.00 $350,388,081.00 $980,456,827.00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 16 51102D-2401008- $18,106,315,587.00 $2,303,788,801.00 $ 15,802,526,786.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401008- $6,074,377,314.00 $1,079,993,678.00 $4,994,383,636.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401017- $1,901,548,611.00 S 24,636,477.00 $1,876,912,134.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401023- $ 135,185,186.00 $ 135,185,186.00 S-
02
TOTAL $107,017,436,437.00 | $83,363,157,054.00 | §$ 23,654,279,383.00
1.3. ACTAS DE OBRA'Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. SO S0 S0 S0
1
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. 2 >0 >0 >0 >0
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. 3 $ 25,633,813 $ 187,324 S0 $ 25,821,137
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. 4 $ 290,414,527 $ 35,828,991 S0 $ 326,243,518
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. 5 $ 151,421,024 $ 1,106,538 S0 $ 152,527,562
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. 6 $ 373,938,181 $ 2,732,625 S0 $ 376,670,806
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Recibo

i o O o7 | $288/931557 | $2,111423 $0 $ 291,042,980
Acta de Recibo

i e oo g | $162319214 | $1,186179 $0 $ 163,505,393
Acta de Recibo $95,030,846 | $1,319,010 | $2,402,243.00 $ 93,047,613

Parcial de Obra No. 9

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

10

$ 815,420,772

$ 141,316,899

$ 23,853,865.00

$ 932,883,806

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

11

$ 315,412,481

$2,302,160

$7,921,421.00

$309,793,220

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

12

$1,319,446,250

$ 95,874,977

$ 35,287,500.00

$1,380,033,727

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

13

$991,701,814

$7,243,636

$24,906,210.00

$974,039,240

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

14

$2,175,716,723

$ 15,895,811

$54,642,385.00

$2,136,970,149

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

15

$1,402,740,283

$ 24,188,336

$35,576,902.00

$1,391,351,717

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

16

$1,571,877,792

$11,486,799

$39,584,115.00

$1,543,780,476

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

17

$1,222,379,281

$8,932,772

$30,782,801.00

$1,200,529,252

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

18

$1,175,667,282

$8,591,415

$29,606,467.00

$1,154,652,230

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

19

$1,447,896,167

$10,580,780

$36,461,924.00

$1,422,015,023
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DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO
DEL ANTICIPO

VALOR FACTURADO

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

20

$1,786,280,408

$ 13,053,588

$ 44,983,350.00

$1,754,350,646

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

21

$2,389,391,653

$17,460,939

$60,171,315.00

$2,346,681,277

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

22

$2,790,796,275

$ 20,394,280

$70,279,764.00

$2,740,910,791

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

23

$2,969,914,739

$21,703,223

$74,790,449.00

$2,916,827,513

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

24

$3,807,359,585

$ 27,823,012

$95,879,565.00

$ 3,739,303,032

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

25

$2,929,238,304

$ 21,405,972

$73,766,107.00

$2,876,878,169

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

26

$3,620,505,517

$ 26,457,540

$91,174,076.00

$ 3,555,788,981

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

27

$2,932,713,891

$21,431,371

$73,853,632.00

$2,880,291,630

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

28

$2,706,088,522

$19,743,244

$ 68,145,794.00

$2,657,685,972

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

29

$1,973,566,210

$14,422,215

$49,699,711.00

$1,938,288,714

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

30

$1,341,894,886

$ 9,806,155

$ 33,792,526

$1,317,908,515

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

31

$996,672,111

$7,283,373

$ 25,098,887.00

$ 978,856,597

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

32

$1,567,939,894

$ 69,860,222

$ 40,945,003

$1,596,855,113
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DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO
DEL ANTICIPO

VALOR FACTURADO

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

33

$1,377,852,860

$10,068,925

$ 34,698,045

$1,353,223,740

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

34

$2,102,620,456

$ 15,365,303

$52,949,644

$2,065,036,115

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

35

$ 2,440,745,157

$17,836,215

$ 63,459,374

$2,395,121,998

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

36

$2,275,185,600

$ 38,968,164

$ 64,586,808

$2,249,566,956

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

37

$2,160,141,566

$ 68,026,296

$ 56,225,783

$2,171,942,079

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

38

$3,189,948,164

$ 23,311,160

$ 95,698,445

$3,117,560,879

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

39

$2,453,722,811

$ 43,824,946

$ 69,359,634

$2,428,188,123

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

40

$2,232,069,298

$ 16,283,263

$ 66,647,753

$2,181,704,808

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

41

$1,155,576,481

S 8,444,597

$ 34,667,294

$1,129,353,784

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

42

$522,421,192

$ 3,817,693

$15,672,636

$510,566,249

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

43

$ 320,275,243

$2,340,473

$9,608,257

$313,007,459

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

44

$3,341,233,663

$113,297,310

$ 76,266,744

$ 3,378,264,229

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

45

$961,051,825

$7,023,071

$ 28,831,555

$939,243,341
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
TOTAL $ 69,409,214,559
Acta de Ajuste No. 1 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 2 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 3 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 4 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 5 $ 2,076,560 $ 15,175 SO $ 2,091,735
Acta de Ajuste No. 6 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 7 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No.8 | 2,725,546 $19,917 $0 $ 2,745,463
Acta de Ajuste No.9 | 1,460,286 $10,671 $0 $ 1,470,957
?gta de Ajuste No. $1,282,119 $9,369 SO $ 1291488
A Aj No. 7 46,702
1;ta de Ajuste No $6,390,786 $ 46,70 SO $ 6,437,488
A Aj No. 16,753,122 122,427
1<2:ta de Ajuste No $ 16,753,129 $122, SO $ 16,875,556
A Aj No. 2 1 1 2
1;:ta de Ajuste No $ 25,396,818 $ 185,59 SO $ 25,582,410
?Zta de Ajuste No. $ 170,598,773 $ 1,246,683 S0 $ 171,845 456
A Aj No. 158,4 1,157,81
1;:ta de Ajuste No $ 158,438,396 $1,157,819 SO $ 159,596,215
i‘gta de Ajuste No. $ 225,473,832 $ 1,647,693 SO $227.121,525
j . 174,2 1,2
i‘;ta de Ajuste No $ 174,274,743 $ 1,273,546 SO $ 175,548,289
j . 225,1 1 1
i‘gta de Ajuste No $225,165,93 S 1,645,443 SO $ 226,811,374
i‘;ta de Ajuste No. $207,314,232 $1,514,989 SO $ 208,829,221
Acta de Ajuste No. $ 222,048,195 $1,622,660 S0

20

$ 223,670,855
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’ ) VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
g;ta de Ajuste No. $482,061,048 | $3,522,754 $0 $ 485,583 802
,;cz:ta de Ajuste No. $413,857,639 | $3,024,344 $0 $ 416,881,983
,;;ta de Ajuste No. $671,859,839 | $4,909,745 $0 $ 676,769,584
g:ta de Ajuste No. $987,969,357 | $7,219,776 $O $ 995,189,133
;«S:ta de Ajuste No. $726,653,150 | $5,310,158 $0 $ 731,963,308
,;gta de Ajuste No. $ 974,606,520 $7,122,125 $O $ 981,728,645
,;;:ta de Ajuste No. $ 862,011,163 $6,299,312 $O $ 868,310,475
,;;ta de Ajuste No. $ 606,161,703 $ 4,429,643 $O $ 610,591,346
,:;ta de Ajuste No. $ 505,693,569 $ 3,695,453 SO $ 509,389,022
ggta de Ajuste No. $ 350,699,658 $ 2,562,805 $0 $ 353,262,463
g\;ta de Ajuste No. $285,703,265 | $2,087,831 $o $ 287,791,096
gcz:ta de Ajuste No. $ 328,022,246 $2,397,086 $O $ 330,419,332
g\;:ta de Ajuste No. $475,850,522 | $3,477,369 $o $ 479,327,891
,;clta de Ajuste No. $ 661,244,553 $4,832,172 $0 $ 666,076,725
ggta de Ajuste No. $ 748,434,632 $ 5,469,330 $O $ 753,903,962
;\gta de Ajuste No. $628,970,127 | $4,596,320 $0 $ 633,566,447
g\;ta de Ajuste No. $576,148,866 | $4,210,319 $0 $ 580,359,185
?;ta de Ajuste No. $ 880,571,775 $ 6,434,948 $O $ 887,006,723
?;ta de Ajuste No. $577,306,253 $4,218,776 $0 $ 581,525,029
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
,:gta de Ajuste No. $462,130,018 $ 3,377,104 $0 $ 465,507,122
2(1:ta de Ajuste No. $ 246,372,375 $1,800,414 50 $ 248,172,789
icz:ta de Ajuste No. $ 102,459,059 $ 748,739 $0 $103,207,798
igta de Ajuste No. $ 67,634,883 $ 494,255 $0 $68,129,138
Acta de Ajuste No. $ 723,319,012 $5,285,793 $0 $ 728,604,805

44

TOTAL

$14,893,185,835

1.4.

AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el documento “Seguimiento al Plan de Inversion — Acta No. 45 de febrero de
2025”7, se informa que el contrato de obra presenta un avance fisico del 20,02%,
correspondiente al periodo reportado.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | ©339.481.441.442,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $ 66,596,482, 154.00 19,90%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA $ 66,997,069,136.00 20,02%
ACUMULADA
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ; ;
TOTAL, INVERSION EJECUTADA S 86.094.678.378,0 21,03%
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1.4.2. ANTICIPO

Otorgado

$9,885,528,230.00

Amortizado

$1,792,277,984.00

Saldo

$8,093,250,246.00

1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %:
Meta fisica ejecutada %:

1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

19,90 %
20,02 %

FECHA ACTA

TEM DESCRIPCION
TEM

N/A

1.6. ACTAS

DE__ MODIFICACION DE  CANTIDADES DE

OBRA  Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION trdmite, en correccién o

rechazado)

N/A
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1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
F:CC:: AI\CI:IA AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
) No. DESDE - HASTA
N/A - - - -
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
ESTADO (Aprobado, en
FECHA .. L.
P No. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o
COMITE
rechazado)
N/A _

1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACLARACION 2 Y MODIFICACION 2

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: S

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pdliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado
P gu Anexo No. Desde Hasta
400033451
Cumplimiento $11,690,296,467.00 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 9
B j 1
uen manejoy correcta $ 9,885,528,230.00 40003345 29/08/2024 31/12/2025
inversion del anticipo Anexo 9
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Pago de Salarios, prestaciones
sociales legales e $23,380,592,933.00 400033451 13/05/2021 31/12/2028
. L Anexo 9
indemnizaciones laborales
Calidad estudios y disefios | » 1-795-104.801,00 400033451 31/12/2025 31/12/2030
Anexo 9
Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 35,070,889,400.00 41?1(;?:5)4951 31/12/2025 31/12/2030
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad
Civil $5,845,148,233.00 40033450 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 10
Extracontractual

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO | 502535.vBOG-005737. Traslado Radicado
DE LOS RIOS 20247301030781 Super Intendencia de
2025S-VBOG-005737 04/02/2025 | REPRESENTANTE LEGAL Transporte Requerimiento Plan de Accion
CONSORCIO INTERVIAS Inspeccién General Obijetiva in situ. Al
VISION 2030 Corredor Neiva - Florencia - Villa garzon
Wilson Parra
2025S-VBOG-007598. Respuesta al
2025S-VBOG-007598 11/02/2025 | Director de Interventoria | radicado No 2025E-VUVRAZ-004164 (OPC
CONSORCIO INTERVIAS vereda platanillal)
VISION 2030
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Wilson Parra

2025S5-VBOG-011828. Respuesta a su
Director de Interventoria comunicacion 2025E-VUVRAZ-010556.
CONSORCIO INTERVIAS PRE-ACTA No. 44 CO_991-2021. CI_985-
2021 (Ambiental enero 2025)

2025S-VB0OG-011828 27/02/2025

VISION 2030
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | NIT: | 901.481.479-5
INTEGRANTES CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
(CONSORCIO O UNION SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%
TEMPORAL): COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT.
860.041.968-1 - 27,5%
CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 -
10%
CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT.
901.200.521-2- 40%
OBIETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
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SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL
CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030". MODULO 1.

FECHA DE INICIO:

29/06/2021

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion
plataforma
SECOP (el que
aplique:

DO-GGP 33443

TREINTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

VALOR INICIAL: MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($33.499.975.248) M/cte.

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

ADICION N: N/A

VALOR ACTUAL: $33.499.975.248,00

ANTICIPO $980.381.756,00

ANTICIPO OTORGADO:

$980.381.756,00

ANTICIPO EN FIDUCIA:

N/A

ANTICIPO AMORTIZADO:

$980.381.756,00

SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto del 2030
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2.2.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL

REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

421021

2021

54

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$1,361,086,359.00

$1,361,086,359.00

$0,00

421021

2021

54

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$27,777,778.00

$27,777,778.00

$0,00

421021

2021

54

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$907,222,222.00

$907,222,222.00

$0,00

421021

2021

54

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$37,222,222.00

$37,222,222.00

$0,00

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$204,706,790.85

S 204,706,790.85

$0,00

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401017-02

S 15,046,296.34

$15,046,296.34

$0,00

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$2,469,135.81

$2,469,135.81

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$928,703,703.33

$928,703,703.33

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$15,740,740.67

$15,740,740.67

$0,00

1346822

2022

20

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$317,295,523.00

$317,295,523.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00
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REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$3,827,162.00

$3,827,162.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$31,481,481.00

$31,481,481.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$ 442,826,389.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$1,414,581,019.00

$1,414,581,019.00

$0,00

915423

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02

$3,827,160.00

$3,827,160.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401008-02

$317,295,525.00

$317,295,525.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,414,581,018.00

$1,414,581,018.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$ 442,826,389.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401023-02

$31,481,482.00

$31,481,482.00

$0,00

931924

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$999,980,981.00

$ 19,019.00

127125

2025

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,414,581,019.00

$183,131,364.00

$1,231,449,655.00

127125

2025

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$0,00

$442,826,389.00
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VIGENCIA
REGISTRO| DEL |RECURSO| RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-
127125 2025 135-51102D- $31,481,481.00 S 0,00 $31,481,481¢.00
2401023-02
TOTAL $12,155,530,803.00 | $ 10,449,754,259.00 | $ 1,705,776,544.00
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta de costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
No. 1
Acta de costos
o $ 20628.188,00| $ 5.629.35600 $0,00 $  35.257.544,00
Acta de costos
s $ 4242738400 $ 8.061.203,00 $0,00 $  50.488.587,00
A
cta ,‘js CAfStOS $146.957.352,00 | $27.921.897,00 | $73.478.676,00 $101.400.573,00
A
cta ,‘js CSOStOS $163.773.024,00 | $31.116.875,00 | $81.886.512,00 $113.003.387,00
Acta SS Cgsms $174.556.800,00 | $33.165.792,00 | $87.278.400,00 $120.444.192,00
Acta Sg C7°5tos $177.573.800,00 | $33.739.022,00 | $88.786.900,00 $122.525.922.00
Acta ng CSOStOS $178.949.460,00 | $34.000.397,00 | $89.474.730,00 $123.475.127,00
Acta ng C9°Stos $195.827.300,00 | $37.207.187,00 | $97.913.650,00 $135.120.837,00
ACtaNdoe ig‘gtos $183.767.800,00 | $34.915.882,00 | $91.883.900,00 $126.799.782,00
ACtaNdoe i’sms $192.512.300,00 | $36.577.337,00 | $96.256.150,00 $132.833.487,00
ACtaNdoe i‘ftos $187.079.800,00 | $35.545.162,00 | $ 93.539.900,00 $129.085.062,00
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO

Acta de costos

$193.350.300,00

$36.736.557,00

$96.675.150,00

$133.411.707,00

No. 13
ACtaNdoe i‘ftos $221.874.300,00 | $42.156.117,00 | $83.207.788,00 | $180.822.629,00
Acta de costos

e 12 $227.683.150,00 | $43.259.799,00 $0,00 $270.942.949,00
Acta de costos

o 10 $221.615.564,00 | $42.106.957,00 $0,00 $263.722.521,00
Acta de costos

R $216.328.240,00 | $41.102.366,00 $0,00 $257.430.606,00
Acta de costos

o 1 $187.012.020,00 | $35.532.284,00 $0,00 $222.544.304,00
Acta de costos

e 10 $252.325.528,00 | $47.941.850,00 $0,00 $300.267.378,00
Acta de costos

o o $229.859.270,00 | $43.673.261,00 $0,00 $273.532.531,00
Acta de costos

o 51 $220.416.710,00 | $41.879.175,00 $0,00 $262.295.885,00
Acta de costos

e $219.333.478,00 | $41.673.361,00 $0,00 > 261.006.839,00
ACtaNdOe ;Stos $238.733.560,00 | $45.359.376,00 $0,00 > 284.092.936,00
ACtaNdOe ;ZStOS $246.467.238,00 | $46.828.775,00 $0,00 > 293.296.013,00
ACtaNdOe ;;’“OS $247.715.030,00 | $47.065.856,00 $0,00 > 294.780.886,00
Acta de costos

e $268.818.788,00 | $51.075.570,00 $0,00 > 319.894.358,00
ACtaNdoe ;‘;Stos $279.054.362,00 | $53.020.329,00 $0,00 5 332.074.691,00
ACtaNdoe ;‘;Stos $285.044.236,00 | $54.158.405,00 $0,00 > 339.202.641,00
ACtaNdoe ;‘;Stos $255.193.548,00 | $48.486.774,00 $0,00 $303.680.322,00
Acta de costos | ¢ 113 526.608,00 | $21.570.056,00 $0,00 > 135.096.664,00

No. 30
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO

ACtaNdoe ;‘ftos $112.936.23800 | $21.457.885,00 $0,00 $134.394.123,00

ACtaNdoe ;‘;Stos $266.780.82500 | $50.688.357,00 $0,00 $317.469.182,00
Acta de costos

o 50 $232.751.736,00 | $44.222.830,00 $0,00 $ 276.974.566,00
Acta de costos

o 5 $233.653.070,00 | $44.394.084,00 $0,00 $278.047.154,00
Acta de costos

. $232.661.902,00 | $44.205.762,00 $0,00 $ 276.867.664,00
Acta de costos

o 5 $222.384.760,00 | $42.253.105,00 $0,00 $ 264.637.865,00
Acta de costos

e $212.235.11800 | $40.324.672,00 $0,00 $ 252.559.790,00
Acta de costos

o 58 $219.667.922,00 | $41.736.905,00 $0,00 $ 261.404.827,00

ACtaNdoe ;gsms $219.157.890,00 | $41.639.999,00 $0,00 $ 260.797.889,00

ACtaNdOe ngms $226.877.836,00 | $43.106.789,00 $0,00 $ 269.984.625,00

ACtaNdOe Zisms $210.450.68500 | $39.985.630,00 $0,00 $ 250.436.315,00
Acta de costos

o a9 $225.643.94900 | $42.872.351,00 $0,00 $ 268.516.300,00
Acta de costos

o a9 $214.807.12500 | $40.813.354,00 $0,00 $ 255.620.479,00
Acta de costos

" $153.891.902,00 | $29.239.462,00 $0,00 $183.131.364,00

ACtaNdoe ngms $140.005.921,00 | $26.601.125,00 $0,00 $ 166.607.046,00

TOTAL $10,616,361,305
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2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Interventoria,
correspondiente al periodo de febrero de 2025, se registra un avance del 31,69% en la
ejecucion del contrato.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total, inversion programada: $ 10,616,361,305 31,69%

Total, inversién ejecutada: $ 10,616,361,305 31,69%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificacién de costos en el presente periodo

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspension en el presente periodo.

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO PE FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
' No. DESDE - HASTA
N/A

2.7.1. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.
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ESTADO (Aprobado, en
FECHA (Ap

No. COMITE | TRAMITE | tramite, en correccién o

COMITE rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES,
PRORROGAS Y SUSPENSIONES.
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Péliza No.

A r Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No.

Vigencia
Desde Hasta

$1.219.997.525,00 | 51 44.101352030

Cumplimiento 12/05/2021 |31/12/2025

Anexo 10
21-44-101352030
Buen Manejo Anticipo $2,252,303,164.80 12/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 10
Pago de Salarios, $2.439.995.050,00
B 21-44-101352030
Prestaciones Sociales e 12/05/2021 | 31/12/2028

) . Anexo 10
indemnizaciones.

$3.659.992.575,00 21-44-101352030
Calidad del Servicio Anexo 10 31/12/2025 |31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIA 3

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 19/09/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: Sl
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2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO | 20255.vBOG-005737. Traslado Radicado
DE LOS RIOS 20247301030781 Super Intendencia de
2025S-VBOG-005737 04/02/2025 | REPRESENTANTE LEGAL Transporte Requerimiento Plan de Accién
CONSORCIO INTERVIAS Inspeccion General Objetiva in situ. Al
VISION 2030 Corredor Neiva - Florencia - Villa garzon
Wilson Parra 2025S-VBOG-005862. Respuesta al
, , radicado No 2025E-VUVRAZ-002120
2025S-VBOG-005862 04/02/2025 | Director de Interventoria (aprobacién informe mensual predial
CONSORCIO INTERVIAS diciembre 2024).
VISION 2030
Wilson Parra
2025S-VBOG-007598. Respuesta al
2025S-VBOG-007598 11/02/2025 | Director de Interventoria | radicado No 2025E-VUVRAZ-004164 (OPC
CONSORCIO INTERVIAS vereda platanillal)
VISION 2030
Wilson Parra
2025S-VBOG-008107. Respuesta al
2025S-VBOG-008107 12/02/2025 | Director de Interventoria radicado No 2025E-VUVRAZ-014836
CONSORCIO INTERVIAS (Aprobacion informe mensual enero 2025)
VISION 2030
Wilson Parra 2025S-VBOG-011828. Respuesta a su
_ , comunicacién 2025E-VUVRAZ-010556.
2025S-VBOG-011828 27/02/2025 | Director de Interventoria PRE-ACTA No. 44 CO_991-2021. C|_985-
CONSORCIO INTERVIAS 2021 (Ambiental enero 2025)
VISION 2030
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2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

e Retraso en el Pago de las Actas Parciales de Obra y de Interventoria por parte del
INVIAS, los cuales son requisito para que los Contratista puedan cumplir con las
actividades proyectadas.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

N/A
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
N/A
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
° Demoras en los tramites que se adelantan ante las Autoridades Ambientales para

obtener los Permisos ambientales correspondientes.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivadodel _ N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO
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