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Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS
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Periodo: Del 1 de marzo 2025 al 31 de marzo 2025.

No. y fecha de Resolucidén de

. . 2032 de1 202
Designacién de Supervisor 032 de 16/06/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacidn del Instituto,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O
CONVENIO NO. 991 de 2021.
CONSORCIO VIAS NACIONALES
CONTRATISTA: SELSUR Y ORIENTE NIT: | 901.475.034-7
INTEGRANTES (CONSORCIO | Integrado por

O UNIONES TEMPORALES):

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90%
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5%
CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA —
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SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.

FECHA DE INICIO:

29/06/2021 |

En ejecucién I SVR

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. M/Cte.
($ 399.567.436.436,00)

VALOR ADICIONES: $9.885.528.230,00

ADICION 1: N/A

ADICION NN: N/A

VALOR ACTUAL: $ 409.452.964.666,00

ANTICIPO $ 0,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 0,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00

PLAZO INICIAL: 114 MESES

TOTAL, PRORROGAS: N.A

FECHA DE FINALIZACION:

31 de agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401008-02 $6.918.402.778,00 $3.137.944.583 $3.780.458.195,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401017-02 $1.692.708.333,00 $1.692.708.333 $0,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401023-02 $ 250.000.000,00 $250.000.000 $0,00
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401008-02 $1.976.880.881,00 $1.976.880.881 $0,00
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VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401023-02 $46.111.111,00 $46.111.111 $0,00
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0-2401008-02 $9.007.098.765,15 $0,00 $9.007.098.765,15
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0-2401017-02 $ 662.037.036,66 $0,00 S 662.037.036,66
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0-2401023-02 $108.641.975,19 $0,00 $108.641.975,19
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0-2401008-02 $3.987.962.963,67 $1.400.235.253 $2.587.727.711,00
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0-2401023-02 $67.592.592,33 $67.592.592,33 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0-2401008-02 $18,106,315,588.00 $18,106,315,588.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0-2401017-02 $1,330,844,908.00 $1,330,844,908.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0-2401023-02 $218,395,060.00 $218,395,060.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0-2401023-02 $135,185,186.00 $135,185,184.66 $1.34
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0-2401017-02 $1,901,548,611.00 $1,901,548,611.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0-2401008-02 $6,074,377,314.00 $6,074,377,315.34 -$1.34
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401023- $218,395,062.00 $218,395,062.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401017- | $1,330,844,908.00 $1,330,844,908.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401008- | $18,106,315,586.00 | $18,106,315,585.47 $0.53
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401008- | $5,074,377,315.00 $5,074,377,315.00 $0,00
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401017- | $1,901,548,611.00 $1,901,548,610.82 $0.18
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401023- $135,185,185.00 $ 135,185,185.00 $0,00
02
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VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401023- |  $218,395,061.00 $ 218,395,061.00 $-
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401017- | $ 1,330,844,908.00 $ 886,468,198.00 $ 444,376,710.00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 16 51102D-2401008- | $18,106,315,587.00 | $2,303,788,801.00 | $ 15,802,526,786.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401008- | $6,074,377,314.00 | $1,079,993,678.00 $ 4,994,383,636.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401017- S 1,901,548,611.00 S 427,799,701.00 S 1,473,748,910.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401023- |  $135,185,186.00 $ 135,185,186.00 $-
02
TOTAL $107,017,436,437.00 | $84,302,400,395.00 | $ 22,715,036,042.00
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
0 0 0 0
de Obra No. 1 2 2 > 2
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 2 >0 >0 20 >0
Acta de Recibo Parcial $ 25,633,813 $ 187,324 $0 $ 25,821,137
de Obra No. 3
Acta de Recibo Parcial $290414,527 | $ 35828991 $0 $ 326,243,518
de Obra No. 4
Acta de Recibo Parcial $ 151,421,024 $ 1,106,538 $0 $ 152,527,562
de Obra No. 5
Acta de Recibo Parcial $ 373,938,181 $2732,625 $0 $ 376,670,806
de Obra No. 6
Acta de Recibo Parcial $ 288,931,557 $2111,423 $0 $ 291,042,980
de Obra No. 7
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 8 $162,319,214 $1,186,179 ) $ 163,505,393
Acta de Recibo Parcial $ 95,030,846 $1319,010 | $2,402,243.00 $ 93,047,613
de Obra No. 9

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 10

$ 815,420,772

$ 141,316,899

$ 23,853,865.00

$ 932,883,806

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 11 5 315,412,481 $2,302,160 $7,921,421.00 $ 309,793,220

Acta de Recibo Parcial | '« 319 146 350 | $95,874,977 | $35,287,500.00 $ 1,380,033,727
de Obra No. 12

Acta de Recibo Parcial

e Obrs No. 13 $ 991,701,814 $7243,636 | $24,906,210.00 $ 974,039,240

Acta de Recibo Parcial

ot N2 $2,175,716,723 | $15,895,811 | $54,642,385.00 $ 2,136,970,149
Acta de Recibo Parcial

e o N 2 $1,402,740,283 | $24,188,336 | $ 35,576,902.00 $1,391,351,717
Acta de Recibo Parcial

e o N2 $1,571,877,792 | $11,486,799 | $39,584,115.00 $ 1,543,780,476
Acta de Recibo Parcial

ot e $1,222379,281 | $8932,772 | $30,782,801.00 $ 1,200,529,252
Acta de Recibo Parcial - |« 155 o0 980 | 48591415 | $29,606,467.00 $1,154.652,230
de Obra No. 18

Acta de Recibo Parcial - |« 115896 167 | §10,580,780 | $36,461,924.00 $1,422,015,023
de Obra No. 19

Acta de Recibo Parcial = |« Joc 590 408 | §13,053,588 | $44,983,350.00 $ 1,754.350,646
de Obra No. 20

Acta de Recibo Parcial - |« ) 399391 653 | §17.460,939 | $60,171,315.00 $ 2,346 681,277
de Obra No. 21

Acta de Recibo Parcial |« 290 796 375 | ¢20,394,280 | $70.,279,764.00 $2,740,910,791
de Obra No. 22

Acta de Recibo Parcial | '« ) 900 914739 | ¢21703,223 | $74.790,449.00 $2,916,827,513
de Obra No. 23

Acta de Recibo Parcial |« 3 g0 369 55 | ¢27.823,012 | $95879,565.00 $ 3,739,303,032
de Obra No. 24

Acta de Recibo Parcial |« 59938304 | ¢21405972 | $73.766,107.00 $ 2,876,878,169
de Obra No. 25

Acta de Recibo Parcial | « 3 050 c05 517 | ¢ 26,457,540 | $91,174,076.00 $ 3 555,788,981

de Obra No. 26
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
o N o $20932,713,891 | $21,431,371 | $73,853,632.00 $ 2,880,291,630
Acta de Recibo Parcial |« S0 heg 59y | $19,743,244 | $68,145,794.00 $ 2,657,685,972
de Obra No. 28
Acta de Recibo Parcial |« g7 cee 210 | 14422215 | $49,699,711.00 $ 1,938,288,714
de Obra No. 29
Acta de Recibo Parcial |« 311 894 886 | 9,806,155 $ 33,792,526 $1,317,908,515
de Obra No. 30
Acta de Recibo Parcial $ 996,672,111 $7283373 | $25,098,887.00 $ 978,856,597
de Obra No. 31
Acta de Recibo Parcial
e Obr No. a2 $1,567,939,894 | $69,860,222 | $ 40,945,003 $ 1,596,855,113
Acta de Recibo Parcial
e obra N 33 $1,377,852,860 | $10,068,925 | $ 34,698,045 $ 1,353,223,740
Acta de Recibo Parcial
e obra N $2,102,620,456 | $15,365,303 | $ 52,049,644 $ 2,065,036,115
Acta de Recibo Parcial
o N 2 $2440,745157 | $17,836,215 | $ 63,459,374 $ 2,395,121,998
Acta de Recibo Parcial
e obra No. 30 $2,275,185,600 | $38,968,164 | $ 64,586,808 $ 2,249,566,956
Acta de Recibo Parcial - |« 100141566 | 468026296 | $ 56,225,783 $ 2,171,942,079
de Obra No. 37
Acta de Recibo Parcial - |« 3 109 940 164 | $23311.160 | & 95,698,445 $3,117,560,879
de Obra No. 38
Acta de Recibo Parcial - |« 1c3 559811 | 443824946 | $69,359,634 $2,428,188,123
de Obra No. 39
Acta de Recibo Parcial - |« 535 069998 | 416,283263 | & 66,647,753 $ 2,181,704,808
de Obra No. 40
Acta de Recibo Parcial |« 15c 606 481 | ¢ 8444507 $ 34,667,294 $1,129,353,784
de Obra No. 41
Acta de Recibo Parcial $522421,192 $ 3,817,693 $15,672,636 $ 510,566,249
de Obra No. 42
Acta de Recibo Parcial $ 320,275,243 $ 2,340,473 $ 9,608,257 $ 313,007,459
de Obra No. 43
Acta de Recibo Parcial |« 3311 533 663 | $113297310 | 76,266,744 $ 3,378,264,229
de Obra No. 44
Acta de Recibo Parcial $ 961,051,825 $ 7,023,071 $ 28,831,555 $ 939,243 341

de Obra No. 45
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’ , VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
ﬁztgsrz F:\le;_ii‘; Parcial | ¢ 1 658,095,160 | $12,123,426 | 49,769,855 $1,621,348,731
TOTAL $ 71,030,563,290
Acta de Ajuste No. 1 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 2 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 3 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 4 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 5 $ 2,076,560 $ 15,175 $0 $ 2,091,735
Acta de Ajuste No. 6 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 7 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 8 $2,725,546 $19,917 $0 $ 2,745,463
Acta de Ajuste No. 9 $ 1,460,286 $10,671 $0 $ 1,470,957
Acta de Ajuste No. 10 $1,282,119 $9,369 $0 $1,291,488
Acta de Ajuste No. 11 $ 6,390,786 $ 46,702 $0 $ 6,437,488
Acta de Ajuste No. 12 $ 16,753,129 $ 122,427 $0 S 16,875,556
Acta de Ajuste No. 13 $ 25,396,818 $ 185,592 $0 $ 25,582,410
Acta de Ajuste No. 14 $170,598,773 $ 1,246,683 $0 $ 171,845,456
Acta de Ajuste No. 15 $ 158,438,396 $1,157,819 $0 $ 159,596,215
Acta de Ajuste No. 16 $ 225,473,832 $1,647,693 $0 $ 227,121,525
Acta de Ajuste No. 17 $ 174,274,743 $1,273,546 $0 $ 175,548,289
Acta de Ajuste No. 18 $ 225,165,931 $ 1,645,443 $0 $ 226,811,374
Acta de Ajuste No. 19 $ 207,314,232 $1,514,989 $0 $ 208,829,221
Acta de Ajuste No. 20 $ 222,048,195 $ 1,622,660 $0 $ 223,670,855
Acta de Ajuste No. 21 $ 482,061,048 $3,522,754 $0 $ 485,583,802
Acta de Ajuste No. 22 $ 413,857,639 $3,024,344 $0 $ 416,881,983
23 $671,859,839 | $ 4,909,745 $0 $ 676,769,584

Acta de Ajuste No.
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, , VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Ajuste No. 24 $987,969,357 | $7,219,776 $0 $ 995,189,133
Acta de Ajuste No. 25 $726,653,150 | $5,310,158 $0 $ 731,963,308
Acta de Ajuste No. 26 $ 974,606,520 $7,122,125 $0 $ 981,728,645
Acta de Ajuste No. 27 $862,011,163 | $6,299,312 $0 $ 868,310,475
Acta de Ajuste No. 28 $ 606,161,703 $4,429,643 $0 $ 610,591,346
Acta de Ajuste No. 29 $505,693,569 | $3,695453 $0 $ 509,389,022
Acta de Ajuste No. 30 $ 350,699,658 $ 2,562,805 $0 $ 353,262,463
Acta de Ajuste No. 31 $ 285,703,265 $ 2,087,831 $0 $ 287,791,096
Acta de Ajuste No. 32 $328,022,246 | $2,397,086 $0 $ 330,419,332
Acta de Ajuste No. 33 $ 475,850,522 $ 3,477,369 $0 $ 479,327,891
Acta de Ajuste No. 34 $ 661,244,553 $4,832,172 $0 $ 666,076,725
Acta de Ajuste No. 35 $748,434,632 $ 5,469,330 $0 $ 753,903,962
Acta de Ajuste No. 36 $ 628,970,127 $4,596,320 $0 $ 633,566,447
Acta de Ajuste No. 37 $ 576,148,866 $4,210,319 $0 $ 580,359,185
Acta de Ajuste No. 38 $ 880,571,775 $6,434,948 $0 $ 887,006,723
Acta de Ajuste No. 39 $ 577,306,253 $4,218,776 S0 $ 581,525,029
Acta de Ajuste No. 40 $462,130,018 $ 3,377,104 $0 $ 465,507,122
Acta de Ajuste No. 41 $ 246,372,375 $1,800,414 $0 $ 248,172,789
Acta de Ajuste No. 42 $ 102,459,059 $748,739 $0 $ 103,207,798
Acta de Ajuste No. 43 $ 67,634,883 $ 494,255 $0 $ 68,129,138
Acta de Ajuste No. 44 $723,319,012 $ 5,285,793 $0 $ 728,604,805

45 $216,871,106 | $1,584,827 $0 $ 218,455,933

Acta de Ajuste No.

TOTAL

$15,111,641,768
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1.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el documento “Seguimiento al Plan de Inversion — Acta No. 46 de marzo de
2025”, se informa que el contrato de obra presenta un avance fisico del 20,51%,

correspondiente al periodo reportado.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

100%

TOTAL, INVERSION EJECUTADA

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | © 339.481.441.442,00
INVERSION OBRA PROGRAMADA $67,879,354,827.00 20,28%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA $ 68,656,064,296.00 20,51%
ACUMULADA
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
S 87.765.796.964,0 21,43%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado

$9,885,528,230.00

Amortizado

$1,842,047,839.00

Saldo

$ 8,043,480,391.00

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 20,28 %
Meta fisica ejecutada %: 20,51 %
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1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION
TEM
N/A
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE  OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o
rechazado)
N/A - -
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
F:CC:: AI\CI(IA AMPLIACION | SUSPENSION REANUDACION
’ No. DESDE - HASTA
N/A - - - -
1.0. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA ESTADO (Aprobado, en
COMITE No. COMITE TRAMITE tramite, en correccidon o

rechazado)
N/A - - -
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1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACLARACION 2 Y MODIFICACION 2

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTI/AS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Péliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
400033451
Cumplimiento $11,690,296,467.00 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 9
B j 4 451
uen manejo y correcta $ 9,885,528,230.00 0003345 29/08/2024 31/12/2025
inversion del anticipo Anexo 9
Pago de Salarios, prestaciones
400033451
sociales legales e $ 23,380,592,933.00 13/05/2021 31/12/2028
. . Anexo 9
indemnizaciones laborales
400033451
Calidad estudios y disefios |  1:795-104.801,00 31/12/2025 31/12/2030
Anexo 9
400033451
Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 35,070,889,400.00 Anexo 9 31/12/2025 31/12/2030
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
A Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad
Civil $5,845,148,233.00 40033450 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 10
Extracontractual
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1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO
DE LOS RIOS Traslado Derecho de Peticién - Peticionaria
2025S-VBOG-013896 07/03/2025 | REPRESENTANTE LEGAL | Luz Mary Romero Carvajal “Reconstruccion
CONSORCIO INTERVIAS del Puente sobre la Quebrada Las Delicias"
VISION 2030
JORGEDEENF(;SLéFOASLFARO SOLICITUD DE RESPUESTA
CUESTIONARIO PROPOCISION No 037
20255-VBOG-013697 | 07/03/2025 | RepRESENTANTE LEGAL |  CONGRESO - CONTROL POLITICO -
CONSORCIO INTERVIAS CONTRATO 991 DE 2021
VISION 2030
Wilson Parra PRIORIZACION PARA LA
. , CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
2025S-VCAQ-013286 05/03/2025 | Director de Interventoria LA QUEBRADA LAS DELICIAS. EN LA
CONSORCIO INTERVIAS RUTA 6503
VISION 2030

1.13.

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N/A
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 98> DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 ‘ NIT: ‘ 901.481.479-5
INTEGRANTES CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL

(CONSORCIO O UNION

TEMPORAL):

SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%

860.041.968-1 - 27,5%

10%
CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%

901.200.521-2- 40%

COMPARNIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT.

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 -

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT.

OBJETO:

CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS

VISION 2030". MODULO 1.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion
plataforma
SECOP (el que
aplique:

29/06/2021

DO-GGP 33443

TREINTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE

VALOR INICIAL: MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($33.499.975.248) M/cte.
VALOR ADICIONES: N/A
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ADICION 1: N/A

ADICION N: N/A

VALOR ACTUAL: $33.499.975.248,00
ANTICIPO $980.381.756,00

ANTICIPO OTORGADO:

$980.381.756,00

ANTICIPO EN FIDUCIA:

N/A

ANTICIPO AMORTIZADO:

$980.381.756,00

SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto del 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO

C-2401-0600-

421021 2021 54 132-0- $1,361,086,359.00 $1,361,086,359.00 $0,00
2401008-02
C-2401-0600-

421021 2021 54 132-0- $27,777,778.00 $27,777,778.00 $0,00
2401023-02
C-2401-0600-

421021 2021 54 135-0- $907,222,222.00 $907,222,222.00 $0,00
2401008-02
C-2401-0600-

421021 2021 54 135-0- $37,222,222.00 $37,222,222.00 $0,00
2401023-02
C-2401-0600-

291222 2022 11 132-0- $204,706,790.85 $204,706,790.85 $0,00
2401008-02
C-2401-0600-

291222 2022 11 132-0- $ 15,046,296.34 $15,046,296.34 $0,00
2401017-02
C-2401-0600-

291222 2022 11 132-0- $2,469,135.81 $2,469,135.81 $0,00
2401023-02
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REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$928,703,703.33

$928,703,703.33

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$ 15,740,740.67

$15,740,740.67

$0,00

1346822

2022

20

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$317,295,523.00

$317,295,523.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$3,827,162.00

$3,827,162.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$31,481,481.00

$31,481,481.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401017-02

S 442,826,389.00

S 442,826,389.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$1,414,581,019.00

$1,414,581,019.00

$0,00

915423

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02

$ 3,827,160.00

S 3,827,160.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401008-02

$317,295,525.00

$317,295,525.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,414,581,018.00

$1,414,581,018.00

$0,00
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VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-
168824 2024 11 135-51102D- $442,826,389.00 $442,826,389.00 $0,00
2401017-02
C-2401-0600-
168824 2024 11 135-51102D- $31,481,482.00 $31,481,482.00 $0,00
2401023-02
C-2401-0600-
931924 2024 11 135-51102D- $ 1,000,000,000.00 $999,980,981.00 $19,019.00
2401008-02
C-2401-0600-
127725 2025 11 132-51102D- $23,321,759.00 $- $23,321,759.00
2401017-02
C-2401-0600-
127725 2025 11 132-51102D- $3,827,161.00 $- $3,827,161.00
2401023-02
C-2401-0600-
127725 2025 11 132-51102D- $17,295,524.00 $0,00 $17,295,524.00
2401008-02
C-2401-0600-
127125 2025 11 135-51102D- $1,414,581,019.00 $349,738,410.00 $1,064,842,609.00
2401008-02
C-2401-0600-
127125 2025 11 135-51102D- $442,826,389.00 S - $442,826,389.00
2401017-02
C-2401-0600-
127125 2025 11 135-51102D- $31,481,481.00 $- $31,481,481c.00
2401023-02
TOTAL $12,199,975,247.00 | $10,616,380,324.00 | S 1,583,613,942.00
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta de costos $0,00 $0.00 50,00 $0.00
No. 1
Acta de costos
S 29.628.188,00| S 5.629.356,00 $0,00 S 35.257.544,00

No. 2
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DESCRIPCION |  VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta SE C3°Stos $ 42.427.38400| $ 8.061.203,00 $0,00 > 50.488.587,00
Acta SE 0% | $146957.352,00 | $27.921.897,00 | $73.47867600 |  $101.400573,00
A
cta SE CSOStOS $163.773.024,00 | $31.116.87500 | $81.886.512,00 | $113.003.387,00
A
cta ,‘js CGOStOS $174.556.800,00 | $33.165.792,00 | $87.278.400,00 |  $120.444.192,00
A
cta ,‘js C7°5tos $177.573.800,00 | $33.739.022,00 | $88.786.900,00 $122.525.922,00
A
cta ,‘js C;Stos $178.949.460,00 | $34.000.397,00 | $89.474.730,00 |  $123.475.127,00
A
cta ,‘js C9°5tos $195.827.300,00 | $37.207.187,00 | $97.913.650,00 $135.120.837,00
A
CtaNdoe igsws $183.767.800,00 | $34.915.882,00 | $91.883.900,00 5126.799.782,00
ACtaNdoe 100 | $19251230000 | $36.577.337,00 | $96256.150,00 |  $132.833.487,00
ACtaNdOe i;’“os $187.079.800,00 | $35.545.162,00 | $93.539.900,00 | $129.085.062,00
ACtaNdOe i;’“os $193.350.300,00 | $36.736.557,00 | $96.675.150,00 | $133.411.707,00
ACtaNdOe iZStOS $221.874.300,00 | $42.156.117,00 | $83.207.788,00 |  $180.822.629,00
ACtaNdOe i;’“os $227.683.150,00 | $43.259.799,00 $0,00 > 270.942.949,00
Acta de costos
e $221.615.564,00 | $42.106.957,00 $0,00 > 263.722.521,00
ACtaNdoe i‘;ms $216.328.240,00 | $41.102.366,00 $0,00 5 257.430.606,00
ACtaNdoe i‘;tos $187.012.020,00 | $35.532.284,00 $0,00 5 222.544.304,00
ACtaNdoe igsws $252.325.528,00 | $47.941.850,00 $0,00 > 300.267.378,00
Acta de Costos | ¢ 79 859.270,00 | § 43.673.261,00 $0,00 5 273.532.531,00

No. 20
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
ACtaNdoe ;‘ftos $220.416.710,00 | $41.879.175,00 $0,00 $ 262.295.885 00
ACtaNdoe ;‘;Stos $219.333.47800 | $41.673.361,00 $0,00 $ 261.006.839,00
Acta de costos
o o $238.733.560,00 | $45.359.376,00 $0,00 $ 284.092.936,00
Acta de costos
o o $246.467.23800 | $46.828.775,00 $0,00 $293.296.013,00
Acta de costos
e e $247.715.030,00 | $47.065.856,00 $0,00 $ 294.780.886,00
Acta de costos
o oo $268.818.788,00 | $51.075.570,00 $0,00 $319.894.358 00
Acta de costos
e $279.054.362,00 | $53.020.329,00 $0,00 $332.074.691,00
Acta de costos
i $285.044.23600 | $54.158.405,00 $0,00 $339.202.641,00
Acta de costos
o 59 $255.193.54800 | $48.486.774,00 $0,00 $303.680.322,00
Acta de costos
o 50 $113.526.608,00 | $21.570.056,00 $0,00 $ 135.096.664,00
Acta de costos
o 51 $112.936.23800 | $21.457.885,00 $0,00 $134.394.123,00
Acta de costos
o 5 $266.780.82500 | $50.688.357,00 $0,00 $317.469.182,00
ACtaNdOe ;gsms $232.751.736,00 | $44.222.830,00 $0,00 $ 276.974.566,00
ACtaNdoe ;Z‘c’tos $233.653.070,00 | $44.394.084,00 $0,00 $278.047.154,00
ACtaNdoe ;‘;Stos $232.661.902,00 | $44.205.762,00 $0,00 $ 276.867.664,00
ACtaNdoe ggsws $222.384.760,00 | $42.253.105,00 $0,00 $ 264.637.865,00
ACtaNdoe g‘;sws $212.235.11800 | $40.324.672,00 $0,00 $252.559.790,00
ACtaNdoe ggsws $219.667.922,00 | $41.736.905,00 $0,00 $ 261.404.827,00
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO

ACtaNdoe ;gsms $219.157.890,00 | $41.639.999,00 $0,00 $ 260.797.889,00

ACtaNdoe ngms $226.877.836,00 | $43.106.789,00 $0,00 $ 269.984.625 00

ACtaNdOe Zisws $210.450.68500 | $39.985.630,00 $0,00 $ 250.436.315,00
Acta de costos

o 2 $225.643.94900 | $42.872.351,00 $0,00 $ 268.516.300,00
Acta de costos

o 42 $214.807.12500 | $40.813.354,00 $0,00 $ 255.620.479,00
Acta de costos

o 4 $153.891.902,00 | $29.239.462,00 $0,00 $183.131.364,00
Acta de costos

o 42 $140.005.921,00 | $26.601.125,00 $0,00 $ 166.607.046,00
Acta de costos

o 46 $141.185.739,00 | $26.825.290,00 $0,00 $168.011.029,00

TOTAL $10,784,372,334

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Interventoria,
correspondiente al periodo de marzo de 2025, se registra un avance del 32,19% en la
ejecucion del contrato.
2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversién programada: $ 10,784,372,334.00 32,19%

Total, inversién ejecutada: $ 10,784,372,334.00 32,19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificacion de costos en el presente periodo




MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 20| DE | 23

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspensién en el presente periodo.

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
' No. DESDE - HASTA
N/A

2.7.1. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

ESTADO (Aprobado, en
No. COMITE | TRAMITE | tramite, en correccién o
rechazado)

FECHA
COMITE

2.9 ESTADO GARANT/AS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES,
PRORROGAS Y SUSPENSIONES.
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No.
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Anexo No. Vigencia
Desde Hasta

$1.219.997.525,00 21-44-101352030

Cumplimiento 12/05/2021 |31/12/2025

Anexo 10
21-44-101352030
Buen Manejo Anticipo $2,252,303,164.80 12/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 10
Pago de Salarios, $2.439.995.050,00
Prestaciones Sociales e 21-44-101352030 12/05/2021 |31/12/2028

. . Anexo 10
indemnizaciones.

$3.659.992.575,00 21-44-101352030
Calidad del Servicio Anexo 10 31/12/2025 |31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIA 3

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 19/09/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTI/AS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES

INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA

1 N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO
DE LOS RIOS Traslado Derecho de Peticion - Peticionaria

2025S-VBOG-013896 07/03/2025 | REPRESENTANTE LEGAL | Luz Mary Romero Carvajal “Reconstruccion
CONSORCIO INTERVIAS del Puente sobre la Quebrada Las Delicias"

VISION 2030

SOLICITUD DE RESPUESTA

20255.VB0G.013897 | 07/03/2075 JORGE ENRIQUE ALFARO | cyESTIONARIO PROPOCISION No 037
DE LOS RIOS CONGRESO - CONTROL POLITICO -

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO 991 DE 2021
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CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Wilson Parra

PRIORIZACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

2025S-VCAQ-013286 05/03/2025 | Director de Interventorfa LA QUEBRADA LAS DELICIAS. EN LA
CONSORCIO INTERVIAS RUTA 6503
VISION 2030
Wilson Parra
Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
2025S-VCAQ-015610 14/03/2025 | Director de Interventoria | 025733 aprobacién de Viaticos director de
CONSORCIO INTERVIAS interventoria Contrato No 985-2021
VISION 2030
Wilson Parra
Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
2025S-VBOG-018289 27/03/2025 | Director de Interventoria | 025484 (Remision informe mensual predial

CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

febrero 2025)

2.12

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA

E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

e Retraso en el Pago de las Actas Parciales de Obra y de Interventoria por parte del
INVIAS, los cuales son requisito para que los Contratista puedan cumplir con las
actividades proyectadas.

e Enelperiodo se registran fuertes precipitaciones afectando el paso por el puente
las delicias PR 384295 RN 6503 y se ve afectando el estado de la RN 3002
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3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

e Demoras en los trdmites que se adelantan ante las Autoridades Ambientales para

obtener los Permisos ambientales correspondientes.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivadodel _ N/A__

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO
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