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No. y fecha de Resolucidén de

. . 2032 de1 202
Designacién de Supervisor 032 de 16/06/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacidn del Instituto,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O
CONVENIO NO. 991 de 2021.
CONSORCIO VIAS NACIONALES
CONTRATISTA: SELSUR Y ORIENTE NIT: | 901.475.034-7
INTEGRANTES (CONSORCIO | Integrado por

O UNIONES TEMPORALES):

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90%
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5%
CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA —
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SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.
FECHA DE INICIO: 29/06/2021 \ En ejecucion | SVR
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. M/Cte.
($399.567.436.436,00)
VALOR ADICIONES: $9.885.528.230,00
ADICION 1: N/A
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO $0,00
ANTICIPO OTORGADO: $0,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00
SALDO POR AMORTIZAR: $0,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL, PRORROGAS: N.A
FECHA DE FINALIZACION: 31 de agosto 2030
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401008-02 $6.918.402.778,00 $3.137.944.583 $3.780.458.195,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401017-02 $1.692.708.333,00 $1.692.708.333 $ 0,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401023-02 $ 250.000.000,00 S 250.000.000 $ 0,00
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401008-02 $1.976.880.881,00 $1.976.880.881 S 0,00
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VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401023-02 $46.111.111,00 $46.111.111 $ 0,00
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940100802 $9.007.098.765,15 $0,00 $9.007.098.765,15
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940101702 $ 662.037.036,66 $0,00 $662.037.036,66
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940102302 $108.641.975,19 $0,00 $108.641.975,19
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0940100802 $3.987.962.963,67 $1.400.235.253 $2.587.727.711,00
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0.9401023.09 $67.592.592,33 $67.592.592,33 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0.2401008.02 $18,106,315,588.00 | $18,106,315,588.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0940101702 $1,330,844,908.00 | $1,330,844,908.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0.9401023.02 $218,395,060.00 ¢ 218,395,060.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0940102302 ¢ 135,185,186.00 $135,185,184.66 $1.34
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0.9401017.02 $1,901,548,611.00 | $1,901,548,611.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0-2401008-02 $6,074,377,314.00 $6,074,377,315.34 -$1.34
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401023- $218,395,062.00 $218,395,062.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401017- | $1,330,844,908.00 | $ 1,330,844,908.00 $0,00
02
C-2401-0600-132- ¢
240424 2024 16 51102D;)22401008— $18,106,315,586.00 18,106,315,585.47 $0.53
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401008- | $5,074,377,315.00 | $5,074,377,315.00 $0,00
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401017- | $1,901,548,611.00 | $1,901,548,610.82 $0.18
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401023- ¢ 135,185,185.00 ¢ 135,185,185.00 $0,00
02
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VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401023- | $218,395,061.00 | $218,395,061.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401017- | $1,330,844,908.00 | $ 1,330,844,908.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 16 51102D-2401008- | $18,106,315,587.00 | $3,718,780,693.00 | $14,387,534,894.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401008- | $6,074,377,314.00 | $1,079,993,678.00 | $4,994,383,636.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 511020-2401017- | $1,0901548611.00 | 111883105800 |  $782717,553.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401023- | $135,185,186.00 | $135,185,186.00 $0,00
02
TOTAL $107,017,436,437.00 | $ 86,735511,222 | $ 20,281,925,215.00
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
0 0 0 0
de Obra No. 1 2 2 > 2
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 2 >0 >0 20 >0
Acta de Recibo Parcial $ 25,633,813 $ 187,324 $0 $ 25,821,137
de Obra No. 3
Acta de Recibo Parcial $290414,527 | $ 35828991 $0 $ 326,243,518
de Obra No. 4
Acta de Recibo Parcial $ 151,421,024 $ 1,106,538 $0 $ 152,527,562
de Obra No. 5
Acta de Recibo Parcial $ 373,938,181 $2732,625 $0 $ 376,670,806
de Obra No. 6
Acta de Recibo Parcial $ 288,931,557 $2111,423 $0 $ 291,042,980
de Obra No. 7
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 8 $162,319,214 $1,186,179 ) $ 163,505,393
Acta de Recibo Parcial $ 95,030,846 $1319,010 | $2,402,243.00 $ 93,047,613
de Obra No. 9

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 10

$ 815,420,772

$ 141,316,899

$ 23,853,865.00

$ 932,883,806

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 11 5 315,412,481 $2,302,160 $7,921,421.00 $ 309,793,220

Acta de Recibo Parcial | '« 319 146 350 | $95,874,977 | $35,287,500.00 $ 1,380,033,727
de Obra No. 12

Acta de Recibo Parcial

e Obrs No. 13 $ 991,701,814 $7243,636 | $24,906,210.00 $ 974,039,240

Acta de Recibo Parcial

ot N2 $2,175,716,723 | $15,895,811 | $54,642,385.00 $ 2,136,970,149
Acta de Recibo Parcial

e o N 2 $1,402,740,283 | $24,188,336 | $ 35,576,902.00 $1,391,351,717
Acta de Recibo Parcial

e o N2 $1,571,877,792 | $11,486,799 | $39,584,115.00 $ 1,543,780,476
Acta de Recibo Parcial

ot e $1,222379,281 | $8932,772 | $30,782,801.00 $ 1,200,529,252
Acta de Recibo Parcial - |« 155 o0 980 | 48591415 | $29,606,467.00 $1,154.652,230
de Obra No. 18

Acta de Recibo Parcial - |« 115896 167 | §10,580,780 | $36,461,924.00 $1,422,015,023
de Obra No. 19

Acta de Recibo Parcial = |« Joc 590 408 | §13,053,588 | $44,983,350.00 $ 1,754.350,646
de Obra No. 20

Acta de Recibo Parcial - |« ) 399391 653 | §17.460,939 | $60,171,315.00 $ 2,346 681,277
de Obra No. 21

Acta de Recibo Parcial |« 290 796 375 | ¢20,394,280 | $70.,279,764.00 $2,740,910,791
de Obra No. 22

Acta de Recibo Parcial | '« ) 900 914739 | ¢21703,223 | $74.790,449.00 $2,916,827,513
de Obra No. 23

Acta de Recibo Parcial |« 3 g0 369 55 | ¢27.823,012 | $95879,565.00 $ 3,739,303,032
de Obra No. 24

Acta de Recibo Parcial |« 59938304 | ¢21405972 | $73.766,107.00 $ 2,876,878,169
de Obra No. 25

Acta de Recibo Parcial | « 3 050 c05 517 | ¢ 26,457,540 | $91,174,076.00 $ 3 555,788,981

de Obra No. 26
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
o N o $20932,713,891 | $21,431,371 | $73,853,632.00 $ 2,880,291,630
Acta de Recibo Parcial |« S0 heg 59y | $19,743,244 | $68,145,794.00 $ 2,657,685,972
de Obra No. 28
Acta de Recibo Parcial |« g7 cee 210 | 14422215 | $49,699,711.00 $ 1,938,288,714
de Obra No. 29
Acta de Recibo Parcial |« 311 894 886 | 9,806,155 $ 33,792,526 $1,317,908,515
de Obra No. 30
Acta de Recibo Parcial $ 996,672,111 $7283373 | $25,098,887.00 $ 978,856,597
de Obra No. 31
Acta de Recibo Parcial
e Obr No. a2 $1,567,939,894 | $69,860,222 | $ 40,945,003 $ 1,596,855,113
Acta de Recibo Parcial
e obra N 33 $1,377,852,860 | $10,068,925 | $ 34,698,045 $ 1,353,223,740
Acta de Recibo Parcial
e obra N $2,102,620,456 | $15,365,303 | $ 52,049,644 $ 2,065,036,115
Acta de Recibo Parcial
o N 2 $2440,745157 | $17,836,215 | $ 63,459,374 $ 2,395,121,998
Acta de Recibo Parcial
e obra No. 30 $2,275,185,600 | $38,968,164 | $ 64,586,808 $ 2,249,566,956
Acta de Recibo Parcial - |« 100141566 | 468026296 | $ 56,225,783 $ 2,171,942,079
de Obra No. 37
Acta de Recibo Parcial - |« 3 109 940 164 | $23311.160 | & 95,698,445 $3,117,560,879
de Obra No. 38
Acta de Recibo Parcial - |« 1c3 559811 | 443824946 | $69,359,634 $2,428,188,123
de Obra No. 39
Acta de Recibo Parcial - |« 535 069998 | 416,283263 | & 66,647,753 $ 2,181,704,808
de Obra No. 40
Acta de Recibo Parcial |« 15c 606 481 | ¢ 8444507 $ 34,667,294 $1,129,353,784
de Obra No. 41
Acta de Recibo Parcial $522421,192 $ 3,817,693 $15,672,636 $ 510,566,249
de Obra No. 42
Acta de Recibo Parcial $ 320,275,243 $ 2,340,473 $ 9,608,257 $ 313,007,459
de Obra No. 43
Acta de Recibo Parcial |« 3311 533 663 | $113297310 | 76,266,744 $ 3,378,264,229
de Obra No. 44
Acta de Recibo Parcial $ 961,051,825 $ 7,023,071 $ 28,831,555 $ 939,243 341

de Obra No. 45
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’ , VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
ﬁztgsrz F:\le;_ii‘; Parcial | ¢ 1 658,095,160 | $12,123,426 | 49,769,855 $1,621,348,731
/:Ztgsg Fl{\le;iic; Parcial $ 670,144,689 | $ 4,876,739 $ 19,439,981 $ 655,581,447
TOTAL $ 71,686,144,737
Acta de Ajuste No. 1 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 2 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 3 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 4 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 5 $ 2,076,560 $ 15,175 $0 $ 2,091,735
Acta de Ajuste No. 6 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 7 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 8 $2,725,546 $19,917 S0 $ 2,745,463
Acta de Ajuste No. 9 $ 1,460,286 $10,671 $0 $ 1,470,957
Acta de Ajuste No. 10 $1,282,119 $9,369 $0 $1,291,488
Acta de Ajuste No. 11 $ 6,390,786 $ 46,702 $0 $ 6,437,488
Acta de Ajuste No. 12 $ 16,753,129 $ 122,427 $0 S 16,875,556
Acta de Ajuste No. 13 $ 25,396,818 $ 185,592 $0 $ 25,582,410
Acta de Ajuste No. 14 $170,598,773 $ 1,246,683 $0 $ 171,845,456
Acta de Ajuste No. 15 $ 158,438,396 $1,157,819 $0 $ 159,596,215
Acta de Ajuste No. 16 $ 225,473,832 $ 1,647,693 $0 $ 227,121,525
Acta de Ajuste No. 17 $ 174,274,743 $1,273,546 $0 $ 175,548,289
Acta de Ajuste No. 18 $ 225,165,931 $ 1,645,443 $0 $ 226,811,374
Acta de Ajuste No. 19 $ 207,314,232 $1,514,989 $0 $ 208,829,221
Acta de Ajuste No. 20 $ 222,048,195 $ 1,622,660 $0 $ 223,670,855
" $482,061,048 | $3,522,754 $0 $ 485,583,802

Acta de Ajuste No.
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, , VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Ajuste No. 22 $413,857,639 | $3,024,344 $0 $ 416,881,983
Acta de Ajuste No. 23 $671,859,839 | $4,909,745 $0 $ 676,769,584
Acta de Ajuste No. 24 $ 987,969,357 $7,219,776 $0 $ 995,189,133
Acta de Ajuste No. 25 $726,653,150 | $5,310,158 $0 $ 731,963,308
Acta de Ajuste No. 26 $ 974,606,520 $7,122,125 $0 $ 981,728,645
Acta de Ajuste No. 27 $862,011,163 | $6,299,312 $0 $ 868,310,475
Acta de Ajuste No. 28 $ 606,161,703 $4,429,643 $0 $ 610,591,346
Acta de Ajuste No. 29 $ 505,693,569 $ 3,695,453 $0 $ 509,389,022
Acta de Ajuste No. 30 $350,699,658 | $2,562,805 $0 $ 353,262,463
Acta de Ajuste No. 31 $ 285,703,265 $ 2,087,831 $0 $ 287,791,096
Acta de Ajuste No. 32 $ 328,022,246 $2,397,086 $0 $ 330,419,332
Acta de Ajuste No. 33 $ 475,850,522 $ 3,477,369 $0 $ 479,327,891
Acta de Ajuste No. 34 $ 661,244,553 $4,832,172 $0 $ 666,076,725
Acta de Ajuste No. 35 $748,434,632 $ 5,469,330 $0 $ 753,903,962
Acta de Ajuste No. 36 $ 628,970,127 $ 4,596,320 $0 $ 633,566,447
Acta de Ajuste No. 37 $ 576,148,866 $4,210,319 S0 $ 580,359,185
Acta de Ajuste No. 38 $ 880,571,775 $6,434,948 $0 $ 887,006,723
Acta de Ajuste No. 39 $ 577,306,253 $4,218,776 $0 $ 581,525,029
Acta de Ajuste No. 40 $462,130,018 $3,377,104 $0 $ 465,507,122
Acta de Ajuste No. 41 $ 246,372,375 $ 1,800,414 $0 $ 248,172,789
Acta de Ajuste No. 42 $ 102,459,059 $748,739 $0 $ 103,207,798
Acta de Ajuste No. 43 $ 67,634,883 $ 494,255 $0 $ 68,129,138
Acta de Ajuste No. 44 $723,319,012 $ 5,285,793 $0 $ 728,604,805
Acta de Ajuste No. 45 $ 216,871,106 $ 1,584,827 $0 $ 218,455,933

46 $589,001,919 | $ 4,304,245 $0 $ 593,306,164

Acta de Ajuste No.
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VALOR

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO

DEL ANTICIPO
TOTAL S 15,704,947,932
1.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el documento SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES DE ACTA 47 ABRIL
2025, se informa que el contrato de obra presenta un avance del 20.71%, correspondiente
al periodo de abril de 2025.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

TOTAL, INVERSION EJECUTADA

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | 339.481.441.442,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $ 69.176,730,262.00 20,67%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA $ 69,304,063,677.00 20,71%
ACUMULADA
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ; ]
S 89.252.580.489,0 21,80%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado

$9,885,528,230.00

Amortizado

$1,861,487,820.00

Saldo

$ 8,024,040,410.00
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1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

1.5.

1.6.

Meta fisica programada %: 20,67 %
Meta fisica ejecutada %: 20,71 %

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | TEM DESCRIPCION
TEM

N/A

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA  Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION trdmite, en correccién o
rechazado)
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA

FECHA ACTA
ACTA No.
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1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA ESTADO (Aprobado, en
No. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o
COMITE
rechazado)
N/A N/A N/A N/A
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACLARACION 2 Y MODIFICACION 2
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTI/AS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
Al Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
400033451
Cumplimiento $11,690,296,467.00 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 9
Buen manejo y correcta $9,885,528,230.00 400033451 29/08/2024 31/12/2025
inversién del anticipo Anexo 9
Pago de Salarios, prestaciones
4 451
sociales legales e $23,380,592,933.00 0003345 13/05/2021 31/12/2028
. . Anexo 9
indemnizaciones laborales
1
Calidad estudios y disefios | » 1-795-104.801,00 40003345 31/12/2025 31/12/2030
Anexo 9
1
Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 35,070,889,400.00 4%?10(93)(?)495 31/12/2025 31/12/2030
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Garantfa de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad
Civil $5,845,148,233.00 40033450 13/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 10
Extracontractual

1.11.

PROCESQS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Wilson Parra
' . SOLICITUD DE INTERVENVECION CON
20255-VCAQ-023820 | 20/04/2025 | Director de Interventoria OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL
CONSORCIO INTERVIAS PUENTE LAS PERLAS 3 RUTA 3002
VISION 2030
Wilson Parra
. , REMISION DE REPORTE DE
2025S-VCAQ-025148 24/04/2025 | Director de Interventoria DERRUMBES EN LA RUTA 3002
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

1.13.

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N/A
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | NIT: | 901.481.479-5
INTEGRANTES CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
(CONSORCIO O UNION SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%
TEMPORAL): COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT.
860.041.968-1 - 27,5%
CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 -
10%
CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%
AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT.
901.200.521-2- 40%
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL
ORJETO: CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030". MODULO 1.

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion

29/06/2021 plataforma
SECOP (el que
aplique:

DO-GGP 33443

VALOR INICIAL:

TREINTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA'Y OCHO PESOS ($33.499.975.248) M/cte.
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VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
ADICION N: N/A
VALOR ACTUAL: $33.499.975.248,00
ANTICIPO $980.381.756,00
ANTICIPO OTORGADO: $980.381.756,00
ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | » 980.381.756,00
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A
FECHA DE FINALIZACION: | 31 agosto del 2030
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO| RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-
421021 2021 54 132-0- $1,361,086,359.00 $1,361,086,359.00 S 0,00
2401008-02
C-2401-0600-
421021 2021 54 132-0- $27,777,778.00 $27,777,778.00 S 0,00
2401023-02
C-2401-0600-
421021 2021 54 135-0- $907,222,222.00 $907,222,222.00 $ 0,00
2401008-02
C-2401-0600-
421021 2021 54 135-0- $37,222,222.00 $37,222,222.00 $ 0,00
2401023-02
C-2401-0600-
291222 2022 11 132-0- S 204,706,790.85 S 204,706,790.85 $ 0,00
2401008-02
C-2401-0600-
291222 2022 11 132-0- $ 15,046,296.34 S 15,046,296.34 $ 0,00
2401017-02
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REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$2,469,135.81

$2,469,135.81

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$928,703,703.33

$928,703,703.33

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$15,740,740.67

$15,740,740.67

$0,00

1346822

2022

20

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$317,295,523.00

$317,295,523.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$3,827,162.00

$3,827,162.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$31,481,481.00

$31,481,481.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$ 442,826,389.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$1,414,581,019.00

$1,414,581,019.00

$0,00

915423

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02

$3,827,160.00

$3,827,160.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401008-02

$317,295,525.00

$317,295,525.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00
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REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,414,581,018.00

$1,414,581,018.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401017-02

S 442,826,389.00

S 442,826,389.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401023-02

$31,481,482.00

$31,481,482.00

$0,00

931924

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$0,00

127725

2025

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02

$23,321,759.00

S 4,000,000.00

$19,321,759.00

127725

2025

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02

$3,827,161.00

$0,00

$3,827,161.00

127725

2025

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401008-02

$17,295,524.00

$0,00

$17,295,524.00

127125

2025

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,414,581,019.00

$514,372,225.00

$900,208,794.00

127125

2025

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$0,00

$ 442,826,389.00

127125

2025

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401023-02

$31,481,481.00

$0,00

$31,481,481c.00

TOTAL

$12,199,975,247.00

$10,785,014,139.00

$1,414,961,108.00

2.3.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

AMORTIZADO

VALOR

VALOR FACTURADO

Acta de costos
No. 1

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00
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DESCRIPCION |  VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta SE CZOStOS $ 29.628.188,00| $ 5629.356,00 $0,00 > 35.257.544,00
Acta de costos
s $ 4242738400 | $ 8.061.203,00 $0,00 5 50.488.587,00
A
cta SE Cfsws $146.957.352,00 | $27.921.897,00 | $73.478.676,00 | $101.400.573,00
A
cta ,‘js CSOStOS $163.773.024,00 | $31.116.87500 | $81.886.512,00 | $113.003.387,00
A
cta ,‘js CGOStOS $174.556.800,00 | $33.165.792,00 | $87.278.400,00 |  $120.444.192,00
A
cta ,‘js C7°5tos $177.573.800,00 | $33.739.022,00 | $88.786.900,00 $122.525.922,00
A
cta ,‘js C;Stos $178.949.460,00 | $34.000.397,00 | $89.474.730,00 |  $123.475.127,00
A
cta ,‘js C9°5tos $195.827.300,00 | $37.207.187,00 | $97.913.650,00 $135.120.837,00
ACtaNdoe ig“os $183.767.800,00 | $34.915.882,00 | $91.883.900,00 | $126.799.782,00
ACtaNdOe icl’Stos $192.512.300,00 | $36.577.337,00 | $96.256.150,00 | $132.833.487,00
ACtaNdOe i;’“os $187.079.800,00 | $35.545.162,00 | $93.539.900,00 | $129.085.062,00
ACtaNdOe i;’“os $193.350.300,00 | $36.736.557,00 | $96.675.150,00 | $133.411.707,00
ACtaNdOe iZStOS $221.874.300,00 | $42.156.117,00 | $83.207.788,00 |  $180.822.629,00
ACtaNdoe igsms $227.683.150,00 | $43.259.799,00 $0,00 > 270.942.949,00
ACtaNdoe igsws $221.615.564,00 | $42.106.957,00 $0,00 5 263.722.521,00
ACtaNdoe i‘;ms $216.328.240,00 | $41.102.366,00 $0,00 5 257.430.606,00
ACtaNdoe i‘;tos $187.012.020,00 | $35.532.284,00 $0,00 5 222.544.304,00
Acta de CoStos | ¢ )5 325.528,00 | § 47.941.850,00 $0,00 > 300.267.378,00

No. 19
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
ACtaNdoe ;gsms $229.850.270.00 | $43.673.261,00 $0,00 $273.532.531,00
ACtaNdoe ;‘ftos $220.416.710,00 | $41.879.175,00 $0,00 $ 262.295.885 00
Acta de costos
. 5 $219.333.47800 | $41.673.361,00 $0,00 $ 261.006.839,00
Acta de costos
o 5 $238.733.560,00 | $45.359.376,00 $0,00 $ 284.092.936,00
Acta de costos
o o $246.467.23800 | $46.828.775,00 $0,00 $293.296.013,00
Acta de costos
e e $247.715.030,00 | $47.065.856,00 $0,00 $ 294.780.886,00
Acta de costos
e $268.818.788,00 | $51.075.570,00 $0,00 $319.894.358 00
Acta de costos
e $279.054.362,00 | $53.020.329,00 $0,00 $332.074.691,00
Acta de costos
e $285.044.236,00 | $54.158.405,00 $0,00 $339.202.641,00
Acta de costos
o 5o $255.193.54800 | $48.486.774,00 $0,00 $303.680.322,00
Acta de costos
o 50 $113.526.608,00 | $21.570.056,00 $0,00 $ 135.096.664,00
Acta de costos
o 51 $112.936.23800 | $21.457.885,00 $0,00 $134.394.123,00
Acta de costos
o 5 $266.780.82500 | $50.688.357,00 $0,00 $317.469.182,00
ACtaNdoe ;g‘c’tos $232.751.736,00 | $44.222.830,00 $0,00 $ 276.974.566,00
ACtaNdoe ;ZStOS $233.653.070,00 | $44.394.084,00 $0,00 $278.047.154,00
ACtaNdoe ggsws $232.661.902,00 | $44.205.762,00 $0,00 $ 276.867.664,00
ACtaNdoe ggsws $222.384.760,00 | $42.253.105,00 $0,00 $ 264.637.865,00
ACtaNdoe g‘;ms $212.235.11800 | $40.324.672,00 $0,00 $252.559.790,00
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO

ACtaNdoe ;‘;tos $219.667.922,00 | $41.736.905,00 $0,00 $ 261.404.827,00

ACtaNdoe ;gsms $219.157.890,00 | $41.639.999,00 $0,00 $ 260.797.889,00
Acta de costos

No. 40 $226.877.836,00 | $43.106.789,00 $0,00 $269.984.625,00
Acta de costos

No. 41 $210.450.685,00 | $39.985.630,00 $0,00 $250.436.315,00
Acta de costos

No. 42 $225.643.949,00 | $42.872.351,00 $0,00 $268.516.300,00
Acta de costos

No. 43 $214.807.125,00 | $40.813.354,00 $0,00 $255.620.479,00
Acta de costos

No. 44 $153.891.902,00 | $29.239.462,00 $0,00 $183.131.364,00
Acta de costos

No. 45 $140.005.921,00 | $26.601.125,00 $0,00 $166.607.046,00
Acta de costos

No. 46 $141.185.739,00 | $26.825.290,00 $0,00 $168.011.029,00
Acta de costos

No. 47 $141.709.088,00 | $26.924.727,00 $0,00 $ 168.633.815,00

TOTAL $10,953,006,149

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA para el

periodo de abril de 2025 el contrato reporta un avance de 32,70%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversién programada: $ 10,953,006,149.00 32,70%

Total, inversién ejecutada: $ 10,953,006,149.00

32,70%
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2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificacion de costos en el presente periodo

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspensién en el presente periodo.

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO I?E FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
' No. DESDE - HASTA
N/A

2.7.1. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

ESTADO (Aprobado, en
No. COMITE | TRAMITE | tramite, en correccién o
rechazado)

FECHA
COMITE

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES,
PRORROGAS Y SUSPENSIONES.
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Pliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
- $1.219.997.525,00 | 21-44-101352030
Cumplimiento Anexo 10 12/05/2021 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo $2,252,303,164.80 21-44-101352030 12/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 10
Pago de Salarios, 91-44-101352030
Prestaciones Sociales e $2.439.995.050,00 o1 12/05/2021 | 31/12/2028
indemnizaciones.
21-44-101352
Calidad del Servicio $3.659.992.575,00 Ane?<03150 030 1311272025 | 31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIA 3

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 19/09/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: S

VISION 2030

CONSORCIO INTERVIAS

Republica

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES

INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA

1 N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO Contrato No. 985 de 2021 - Solicitud
DE LOS RIOS Informe Técnico detallado sefializacién
2025S-VBOG-022515 11/04/2025 REPRESENTANTE LEGAL instalada - contrato 991 de 2021 - Plan de

mejoramiento Contraloria General de la
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Wilson Parra Contrato de interventoria No. 985 de 2021.

Respuesta al radicado No 2025EVUVRAZ-
2025S-VBOG-022849 14/04/2025 | Director de Interventoria 015483. Atencién a sus comunicados C-
CONSORCIO INTERVIAS 245-3495-0177-25 - C-245-3480-0135-25 y

VISION 2030 C-245-3450-0074-25
Wilson Parra ]
SOLICITUD DE INTERVENVECION CON
20255-VCAQ-023820 | 20/04/2025 | Director de Interventoria OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL
CONSORCIO INTERVIAS PUENTE LAS PERLAS 3 RUTA 3002
VISION 2030

Wilson Parra

REMISION DE REPORTE DE

2025S-VCAQ-025148 24/04/2025 | Director de Interventoria DERRUMBES EN LA RUTA 3002

CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

e Demoras en los tramites que se adelantan ante las Autoridades Ambientales para
obtener los Permisos ambientales correspondientes.

e En el periodo se registran fuertes precipitaciones afectando el paso por el puente las
delicias PR 38+295 RN 6503 y se ve afectando el estado de la RN 3002

e Puente Las Delicias, en época de invierno: Genera un alto grado de inconformidad en
los usuarios de la via, empresas de transporte de pasajeros, bienes y servicios,
instituciones y organismos de salud y socorro, entre otros. Lo que ha generado un
incremento en las reuniones de control y seguimiento, por parte de gremios,
asamblea, concejo y comunidad en general. Ademas, se generan procesos de
desinformacidn e incitacion, a través de redes sociales y medios de comunicacion que
no acuden a las fuentes de informacién primarias.
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3.2 ASPECTOS JURIDICOS.
N/A
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

e FEl| dia 22 de abril se realiza cierre por parte de la comunidad y gremios de

transportadores de la Ruta Nacional 6503 en el PR 38+295

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivadodel _ N/A__

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

Firmado

— digitalmente por
J@ BURBANO
BARCENAS JOSE

RICARDO

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
52202-46096 NRN
SUPERVISOR
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