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No. y fecha de Resolucidén de

. . 2032 de1 202
Designacién de Supervisor 032 de 16/06/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacidn del Instituto,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O
CONVENIO NO. 991 de 2021.
CONSORCIO VIAS NACIONALES
CONTRATISTA: SELSUR Y ORIENTE NIT: | 901.475.034-7
INTEGRANTES (CONSORCIO | Integrado por

O UNIONES TEMPORALES):

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90%
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5%
CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA —




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 2 | DE | 25
SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.
FECHA DE INICIO: 29/06/2021 \ En ejecucion | SVR
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. M/Cte.
($399.567.436.436,00)
VALOR ADICIONES: $9.885.528.230,00
ADICION 1: N/A
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO $0,00
ANTICIPO OTORGADO: $0,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00
SALDO POR AMORTIZAR: $0,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL, PRORROGAS: N.A
FECHA DE FINALIZACION: 31 de agosto 2030
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401008-02 $6.918.402.778,00 $3.137.944.583 $3.780.458.195,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401017-02 $1.692.708.333,00 $1.692.708.333 $ 0,00
C-2401-0600-132-
419721 2021 54 0-2401023-02 $ 250.000.000,00 S 250.000.000 $ 0,00
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401008-02 $1.976.880.881,00 $1.976.880.881 S 0,00
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VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-135-
419721 2021 54 0-2401023-02 $46.111.111,00 $46.111.111 $ 0,00
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940100802 $9.007.098.765,15 $0,00 $9.007.098.765,15
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940101702 $ 662.037.036,66 $0,00 $662.037.036,66
C-2401-0600-132-
291922 2022 11 0940102302 $108.641.975,19 $0,00 $108.641.975,19
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0940100802 $3.987.962.963,67 $1.400.235.253 $2.587.727.711,00
C-2401-0600-135-
291922 2022 11 0.9401023.09 $67.592.592,33 $67.592.592,33 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0.2401008.02 $18,106,315,588.00 | $18,106,315,588.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0940101702 $1,330,844,908.00 | $1,330,844,908.00 $0,00
C-2401-0600-132-
125123 2023 11 0.9401023.02 $218,395,060.00 ¢ 218,395,060.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0940102302 ¢ 135,185,186.00 $135,185,184.66 $1.34
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0.9401017.02 $1,901,548,611.00 | $1,901,548,611.00 $0,00
C-2401-0600-135-
136723 2023 11 0-2401008-02 $6,074,377,314.00 $6,074,377,315.34 -$1.34
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401023- $218,395,062.00 $218,395,062.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401017- | $1,330,844,908.00 | $ 1,330,844,908.00 $0,00
02
C-2401-0600-132- ¢
240424 2024 16 51102D;)22401008— $18,106,315,586.00 18,106,315,585.47 $0.53
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401008- | $5,074,377,315.00 | $5,074,377,315.00 $0,00
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401017- | $1,901,548,611.00 | $1,901,548,610.82 $0.18
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401023- ¢ 135,185,185.00 ¢ 135,185,185.00 $0,00
02
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VIGENCIA VALOR
REGISTRO| DEL |RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401023- $218,395,061.00 $218,395,061.00 $ 0,00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401017- $1,330,844,908.00 $1,330,844,908.00 $ 0,00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 16 51102D-2401008- $18,106,315,587.00 $ 3,718,780,693.00 $ 14,387,534,894.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401008- $6,074,377,314.00 $1,079,993,678.00 $4,994,383,636.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401017- S 1,901,548,611.00 S 1,825,397,220.00 S 76,151,391.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401023- $ 135,185,186.00 $ 135,185,186.00 $ 0,00
02
TOTAL $107,017,436,437.00 | $ 87,559,366,516 | $ 19,458,069,921.00
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
0 0 0 0
de Obra No. 1 2 2 > 2
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 2 >0 >0 20 >0
Acta de Recibo Parcial $ 25,633,813 $ 187,324 $0 $ 25,821,137
de Obra No. 3
Acta de Recibo Parcial $290414,527 | $ 35828991 $0 $ 326,243,518
de Obra No. 4
Acta de Recibo Parcial $ 151,421,024 $ 1,106,538 $0 $ 152,527,562
de Obra No. 5
Acta de Recibo Parcial $ 373,938,181 $2732,625 $0 $ 376,670,806
de Obra No. 6
Acta de Recibo Parcial $ 288,931,557 $2111,423 $0 $ 291,042,980
de Obra No. 7
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 8 $162,319,214 $1,186,179 ) $ 163,505,393
Acta de Recibo Parcial $ 95,030,846 $1,319,010 | $2,402,243.00 $ 93,947,613
de Obra No. 9

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 10

$ 815,420,772

$ 141,316,899

$ 23,853,865.00

$ 932,883,806

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 11 5 315,412,481 $2,302,160 $7,921,421.00 $ 309,793,220

Acta de Recibo Parcial | '« 319 146 350 | $95,874,977 | $35,287,500.00 $ 1,380,033,727
de Obra No. 12

Acta de Recibo Parcial

e Obrs No. 13 $ 991,701,814 $7243,636 | $24,906,210.00 $ 974,039,240

Acta de Recibo Parcial

ot N2 $2,175,716,723 | $15,895,811 | $54,642,385.00 $ 2,136,970,149
Acta de Recibo Parcial

e o N 2 $1,402,740,283 | $24,188,336 | $ 35,576,902.00 $1,391,351,717
Acta de Recibo Parcial

e o N2 $1,571,877,792 | $11,486,799 | $39,584,115.00 $ 1,543,780,476
Acta de Recibo Parcial

ot e $1,222379,281 | $8932,772 | $30,782,801.00 $ 1,200,529,252
Acta de Recibo Parcial - |« 155 o0 980 | 48591415 | $29,606,467.00 $1,154.652,230
de Obra No. 18

Acta de Recibo Parcial - |« 115896 167 | §10,580,780 | $36,461,924.00 $1,422,015,023
de Obra No. 19

Acta de Recibo Parcial = |« Joc 590 408 | §13,053,588 | $44,983,350.00 $ 1,754.350,646
de Obra No. 20

Acta de Recibo Parcial - |« ) 399391 653 | §17.460,939 | $60,171,315.00 $ 2,346 681,277
de Obra No. 21

Acta de Recibo Parcial |« 290 796 375 | ¢20,394,280 | $70.,279,764.00 $2,740,910,791
de Obra No. 22

Acta de Recibo Parcial | '« ) 900 914739 | ¢21703,223 | $74.790,449.00 $2,916,827,513
de Obra No. 23

Acta de Recibo Parcial |« 3 g0 369 55 | ¢27.823,012 | $95879,565.00 $ 3,739,303,032
de Obra No. 24

Acta de Recibo Parcial |« 59938304 | ¢21405972 | $73.766,107.00 $ 2,876,878,169
de Obra No. 25

Acta de Recibo Parcial | « 3 050 c05 517 | ¢ 26,457,540 | $91,174,076.00 $ 3 555,788,981

de Obra No. 26
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
o N o $20932,713,891 | $21,431,371 | $73,853,632.00 $ 2,880,291,630
Acta de Recibo Parcial |« S0 heg 59y | $19,743,244 | $68,145,794.00 $ 2,657,685,972
de Obra No. 28
Acta de Recibo Parcial |« g7 cee 210 | 14422215 | $49,699,711.00 $ 1,938,288,714
de Obra No. 29
Acta de Recibo Parcial |« 311 894 886 | 9,806,155 $ 33,792,526 $1,317,908,515
de Obra No. 30
Acta de Recibo Parcial $ 996,672,111 $7283373 | $25,098,887.00 $ 978,856,597
de Obra No. 31
Acta de Recibo Parcial
e Obr No. a2 $1,567,939,894 | $69,860,222 | $ 40,945,003 $ 1,596,855,113
Acta de Recibo Parcial
e obra N 33 $1,377,852,860 | $10,068,925 | $ 34,698,045 $ 1,353,223,740
Acta de Recibo Parcial
e obra N $2,102,620,456 | $15,365,303 | $ 52,049,644 $ 2,065,036,115
Acta de Recibo Parcial
o N 2 $2440,745157 | $17,836,215 | $ 63,459,374 $ 2,395,121,998
Acta de Recibo Parcial
e obra No. 30 $2,275,185,600 | $38,968,164 | $ 64,586,808 $ 2,249,566,956
Acta de Recibo Parcial - |« 100141566 | 468026296 | $ 56,225,783 $ 2,171,942,079
de Obra No. 37
Acta de Recibo Parcial - |« 3 109 940 164 | $23311.160 | & 95,698,445 $3,117,560,879
de Obra No. 38
Acta de Recibo Parcial - |« 1c3 559811 | 443824946 | $69,359,634 $2,428,188,123
de Obra No. 39
Acta de Recibo Parcial - |« 535 069998 | 416,283263 | & 66,647,753 $ 2,181,704,808
de Obra No. 40
Acta de Recibo Parcial |« 15c 606 481 | ¢ 8444507 $ 34,667,294 $1,129,353,784
de Obra No. 41
Acta de Recibo Parcial $522421,192 $ 3,817,693 $15,672,636 $ 510,566,249
de Obra No. 42
Acta de Recibo Parcial $ 320,275,243 $ 2,340,473 $ 9,608,257 $ 313,007,459
de Obra No. 43
Acta de Recibo Parcial |« 3311 533 663 | $113297310 | 76,266,744 $ 3,378,264,229
de Obra No. 44
Acta de Recibo Parcial $ 961,051,825 $ 7,023,071 $ 28,831,555 $ 939,243 341

de Obra No. 45
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’ , VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
ﬁztgsrz F:\le;_ii‘; Parcial | ¢ 1 658,095,160 | $12,123,426 | 49,769,855 $1,621,348,731
/:Ztgsg Fl{\le;iic; Parcial $ 670,144,689 | $ 4,876,739 $ 19,439,981 $ 655,581,447
ﬁgtgs; F:\Ie;iic; Parcial | «1359308,338 | $54350,085 | &33484,086 $ 1,380,183,337
TOTAL S 73,066,328,074
Acta de Ajuste No. 1 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 2 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 3 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 4 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 5 $ 2,076,560 $ 15,175 $0 $ 2,091,735
Acta de Ajuste No. 6 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 7 $0 $0 $0 SO
Acta de Ajuste No. 8 $2,725,546 $19,917 $0 $ 2,745,463
Acta de Ajuste No. 9 $ 1,460,286 $10,671 $0 $ 1,470,957
Acta de Ajuste No. 10 $1,282,119 $9,369 $0 $1,291,488
Acta de Ajuste No. 11 $ 6,390,786 $ 46,702 $0 $ 6,437,488
Acta de Ajuste No. 12 $ 16,753,129 $ 122,427 $0 S 16,875,556
Acta de Ajuste No. 13 $ 25,396,818 $ 185,592 $0 $ 25,582,410
Acta de Ajuste No. 14 $ 170,598,773 $ 1,246,683 $0 $ 171,845,456
Acta de Ajuste No. 15 $ 158,438,396 $1,157,819 $0 $ 159,596,215
Acta de Ajuste No. 16 $ 225,473,832 $ 1,647,693 $0 $ 227,121,525
Acta de Ajuste No. 17 $ 174,274,743 $1,273,546 $0 $ 175,548,289
Acta de Ajuste No. 18 $ 225,165,931 $ 1,645,443 $0 $ 226,811,374
Acta de Ajuste No. 19 $ 207,314,232 $1,514,989 $0 $ 208,829,221
20 $222,048,195 | $1,622,660 $0 $ 223,670,855

Acta de Ajuste No.
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, , VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de Ajuste No. 21 $482,061,048 | $3,522,754 $0 $ 485,583,802
Acta de Ajuste No. 22 $413,857,639 | $3,024,344 $0 $ 416,881,983
Acta de Ajuste No. 23 $671,859,839 $ 4,909,745 $0 $ 676,769,584
Acta de Ajuste No. 24 $987,969,357 | $7,219,776 $0 $ 995,189,133
Acta de Ajuste No. 25 $ 726,653,150 $ 5,310,158 $0 $ 731,963,308
Acta de Ajuste No. 26 $974,606,520 | $7,122,125 $0 $ 981,728,645
Acta de Ajuste No. 27 $ 862,011,163 $6,299,312 $0 $ 868,310,475
Acta de Ajuste No. 28 $ 606,161,703 $4,429,643 $0 $ 610,591,346
Acta de Ajuste No. 29 $505,693,569 | $3,695453 $0 $ 509,389,022
Acta de Ajuste No. 30 $ 350,699,658 $ 2,562,805 $0 $ 353,262,463
Acta de Ajuste No. 31 $ 285,703,265 $2,087,831 $0 $ 287,791,096
Acta de Ajuste No. 32 $ 328,022,246 $2,397,086 $0 $ 330,419,332
Acta de Ajuste No. 33 $ 475,850,522 $3,477,369 $0 $ 479,327,891
Acta de Ajuste No. 34 $ 661,244,553 $4,832,172 $0 $ 666,076,725
Acta de Ajuste No. 35 $ 748,434,632 $ 5,469,330 $0 $ 753,903,962
Acta de Ajuste No. 36 $ 628,970,127 $ 4,596,320 S0 $ 633,566,447
Acta de Ajuste No. 37 $ 576,148,866 $4,210,319 $0 $ 580,359,185
Acta de Ajuste No. 38 $ 880,571,775 $6,434,948 $0 $ 887,006,723
Acta de Ajuste No. 39 $ 577,306,253 $4,218,776 $0 $ 581,525,029
Acta de Ajuste No. 40 $462,130,018 $ 3,377,104 $0 $ 465,507,122
Acta de Ajuste No. 41 $ 246,372,375 $1,800,414 $0 $ 248,172,789
Acta de Ajuste No. 42 $ 102,459,059 $748,739 $0 $ 103,207,798
Acta de Ajuste No. 43 $ 67,634,883 $ 494,255 $0 $ 68,129,138
Acta de Ajuste No. 44 $723,319,012 $ 5,285,793 $0 $ 728,604,805

45 $216,871,106 | $1,584,827 $0 $ 218,455,933

Acta de Ajuste No.
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Ajuste No. 46 $ 589,001,919 $ 4,304,245 $o $ 593,306,164
Acta de Ajuste No. 47 $ 167,053,075 $1,220,772 $0 $ 168,273,847
TOTAL S 15,873,221,779
1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Con base al plan de inversion de inversion del periodo de mayo, se informa que el contrato
de obra presenta un avance del 21,04% correspondiente al periodo de mayo de 2025.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | ©339.481.441.442,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $70,903,530,996.00 21,18%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA $ 70,420,199 886.00 21.04%
ACUMULADA
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ; ]
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $90,834,521,746.00 22,18%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado $9,885,528,230.00

Amortizado $1,894,971,906.00

Saldo $7,990,556,324.00
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1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

1.5.

1.6.

Meta fisica programada %: 21,18 %
Meta fisica ejecutada %: 21,04 %

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | (TEM DESCRIPCION
TEM

N/A

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA  Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION trdmite, en correccién o
rechazado)
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA

FECHA ACTA
ACTA No.
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1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA ESTADO (Aprobado, en
No. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o
COMITE
rechazado)
N/A - - -
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACLARACION 2 Y MODIFICACION 2
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTI/AS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
Al Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
400033451
Cumplimiento $11,690,296,467.00 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 9
Buen manejo y correcta $9,885,528,230.00 400033451 29/08/2024 31/12/2025
inversién del anticipo Anexo 9
Pago de Salarios, prestaciones
4 451
sociales legales e $23,380,592,933.00 0003345 13/05/2021 31/12/2028
. . Anexo 9
indemnizaciones laborales
1
Calidad estudios y disefios | » 1-795-104.801,00 40003345 31/12/2025 31/12/2030
Anexo 9
1
Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 35,070,889,400.00 4%?10(93)(?)495 31/12/2025 31/12/2030
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Garantfa de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad
Civil $5,845,148,233.00 40033450 13/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 10
Extracontractual

1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO p
DE LO(SIRIOS DISTRIBUCION DE RECURSOS ADICIONAL
2025S5-VCAQ-027442 05/05/2025 | REPRESENTANTE LEGAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS
-6004-3002- 1 SN LO ACORDAD
CONSORCIO INTERVIAS 6503-6004-3002-3031 SN LO ACO ©
EN EL PARO DE TRANSPORTADORES
VISION 2030
Wilson Parra i
. . REMISION DE INFORME DE AMV3,
20255-VCAQ-027447 05/05/2025 Director de Interventoria
VISION 2030
Wilson Parra DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ADICION
- : SEGUN ACUERDO CON LOS
20255-VCAQ-027694 05/05/2025 Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS TRANSPORTADORES DEL PARO DEL 22 AL
VISION 2030 25 DE ABRIL.
Wilson Parra MESA DE TRABAJO CON
Director de Interventoria TRANSPORTADORES SEGUIMIENTO
2025S-VCAQ-031606 19/05/2025 CONSORCIO INTERVIAS COMPROMISOS DEL PARO DE
VISION 2030 TRANSPORTADORES DEL 25 DE ABRIL
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Wilson Parra En respuesta al radicado, 2025E-VUVRAZ-
Director de Interventoria 039614, Nimero de contrato de CO:991-
20255-VBOG-032089 | 20/05/2025 |\ s0pci0 INTERVIAS | 2021 CI:985-2021 (PRE-ACTA SOCIAL
VISION 2030 NUMERO 47-ABRIL DE 2025 aprobada).
_ COMUNICACION EN BASE A
Wilson Parra CONCERTACION EN MESA DE TRABAJO
Director de Interventoria CON TRANSPORTADORES
20255-VEAQ-033944 | 26/05/2025 | s 5RCI0 INTERVIAS SEGUIMIENTO COMPROMISOS DEL
VISION 2030 PARO DE TRANSPORTADORES DEL 25
DE ABRIL
Wilson Parra Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
Director de Interventoria 055533 (SUMINISTRO DE ASFALTITA
2025S-VCAQ-034493 | 27/05/2025 CONSORCIO INTERVIAS NATURAL EN ATENCION DE
VISION 2030 EMERGENCIAS)

1.13.

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 98> DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | NIT: [ 901.481.479-5
INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNION
TEMPORAL):

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%
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COMPARNIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT.
860.041.968-1 - 27,5%

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 -
10%

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT.
901.200.521-2- 40%

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL
CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030". MODULO 1.

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion
plataforma
SECOP (el que
aplique:

29/06/2021 DO-GGP 33443

TREINTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

VALOR INICIAL: MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($33.499.975.248) M/cte.

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

ADICION N: N/A

VALOR ACTUAL: $33.499.975.248,00

ANTICIPO $980.381.756,00

ANTICIPO OTORGADO:

$980.381.756,00

ANTICIPO EN FIDUCIA:

N/A

ANTICIPO AMORTIZADO:

$980.381.756,00

SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A




INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION

cODIGO

MEPI-FR-1

1

PAGINA

15| DE | 25

‘ FECHA DE FINALIZACION: | 31 agosto del 2030

2.2.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

421021

2021

54

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$1,361,086,359.00

$1,361,086,359.00

$0,00

421021

2021

54

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$27,777,778.00

$27,777,778.00

$0,00

421021

2021

54

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$907,222,222.00

$907,222,222.00

$0,00

421021

2021

54

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$37,222,222.00

$37,222,222.00

$0,00

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$204,706,790.85

$204,706,790.85

$0,00

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401017-02

S 15,046,296.34

$15,046,296.34

$0,00

291222

2022

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$2,469,135.81

$2,469,135.81

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$928,703,703.33

$928,703,703.33

$0,00

211122

2022

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$15,740,740.67

$15,740,740.67

$0,00

1346822

2022

20

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$317,295,523.00

$317,295,523.00

$0,00

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00
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REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

126123

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401023-02

$3,827,162.00

$3,827,162.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401023-02

$31,481,481.00

$31,481,481.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$ 442,826,389.00

$0,00

255923

2023

11

C-2401-0600-
135-0-
2401008-02

$1,414,581,019.00

$1,414,581,019.00

$0,00

915423

2023

11

C-2401-0600-
132-0-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02

$3,827,160.00

$3,827,160.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401008-02

$317,295,525.00

$317,295,525.00

$0,00

188024

2024

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02

$23,321,759.00

$23,321,759.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,414,581,018.00

$1,414,581,018.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401017-02

$ 442,826,389.00

$ 442,826,389.00

$0,00

168824

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401023-02

$31,481,482.00

$31,481,482.00

$0,00

931924

2024

11

C-2401-0600-
135-51102D-
2401008-02

$1,000,000,000.00

$1,000,000,000.00

$0,00

127725

2025

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401017-02

$23,321,759.00

$ 8,000,000.00

$15,321,759.00

127725

2025

11

C-2401-0600-
132-51102D-
2401023-02

$ 3,827,161.00

S-

$3,827,161.00
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VIGENCIA
REGISTRO| DEL |RECURSO| RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-
127725 2025 11 132-51102D- $17,295,524.00 S 0,00 $17,295,524.00
2401008-02
C-2401-0600-
127125 2025 11 135-51102D- S 1,414,581,019.00 S 713,751,636.00 S 434,544,865.00
2401008-02
C-2401-0600-
127125 2025 11 135-51102D- S 442,826,389.00 S 0,00 S 442,826,389.00
2401017-02
C-2401-0600-
127125 2025 11 135-51102D- $31,481,481.00 S 0,00 $31,481,481.00
2401023-02
C-2401-0600-
347425 2025 11 132-51102D- $ 1,200,000,000.00 $ 0,00 $ 1,200,000,000.00
2401017-02
TOTAL $13,399,975247.00 | $ 10,988,393,550.00 | S 2,411,581,697.00
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta de costos $0,00 $0.00 $0.00 $0,00
No. 1
Acta de costos
o s $ 2962818800 | $ 5.629.35600 $0,00 $  35.257.544,00
Acta de costos
o s $ 4242738400 | $ 8.061.203,00 $0,00 $  50.488.587,00
Acta ng CfStOS $146.957.352,00 | $27.921.897,00 | $73.478.676,00 $101.400.573,00
Acta ,‘jg CSOStOS $163.773.024,00 | $31.116.875,00 | $81.886.512,00 $113.003.387,00
Acta ,‘jg C6°St°5 $174.556.800,00 | $33.165.792,00 | $87.278.400,00 $120.444.192,00
Acta ,‘jg C7°St°5 $177.573.800,00 | $33.739.022,00 | $88.786.900,00 $122.525.922,00
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta SE C;Stos $178.949.460,00 | $34.000.397,00 | $89.474.730,00 $123.475.127,00
Acta SE C;Stos $195.827.300,00 | $37.207.187,00 | $97.913.650,00 $135.120.837,00
A
CtaNdOe igsws $183.767.800,00 | $34.915.882,00 | $91.883.900,00 $126.799.782,00
A
CtaNdoe i‘ftos $192.512.300,00 | $36.577.337,00 | $96.256.150,00 $132.833.487,00
A
CtaNdoe i‘;tos $187.079.800,00 | $35.545.162,00 | $93.539.900,00 $129.085.062,00
A
CtaNdoe igsws $193.350.300,00 | $36.736.557,00 | $96.675.150,00 $133.411.707,00
A
CtaNdoe i‘ftos $221.874.300,00 | $42.156.117,00 | $83.207.788,00 $180.822.629,00
Acta de costos
e 1e $227.683.150,00 | $43.259.799,00 $ 0,00 $270.942.949,00
Acta de costos
o 16 $221.615.564,00 | $42.106.957,00 $0,00 $263.722.521,00
Acta de costos
o 1 $216.328.240,00 | $41.102.366,00 $0,00 $ 257.430.606,00
Acta de costos
o 1 $187.012.020,00 | $35.532.284,00 $0,00 $ 222.544.304,00
Acta de costos
o 19 $252.32552800 | $47.941.850,00 $0,00 $300.267.378,00
Acta de costos
o o $229.850.270.00 | $43.673.261,00 $0,00 $273.532.531,00
Acta de costos
o 51 $220.416.710,00 | $41.879.175,00 $0,00 $ 262.295.885 00
ACtaNdoe ggstos $219.333.47800 | $41.673.361,00 $0,00 $ 261.006.839,00
ACtaNdoe ;‘;Stos $238.733.560,00 | $45.359.376,00 $0,00 $ 284.092.936,00
ACtaNdoe ;‘ftos $246.467.23800 | $46.828.775,00 $0,00 $293.296.013,00
Acta decostos |« 215 030,00 | 4 47.065.856,00 $0,00 $ 294.780.886,00

No. 25
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
ACtaNdoe ;‘;Stos $268.818.788,00 | $51.075.570,00 $0,00 > 319.894.358,00
ACtaNdoe ;‘;Stos $279.054.362,00 | $53.020.329,00 $0,00 > 332.074.691,00
Acta de costos
P $285.044.236,00 | $54.158.405,00 $0,00 $339.202.641,00
Acta de costos
o 5 $255.193.548,00 | $ 48.486.774,00 $0,00 $303.680.322,00
Acta de costos
R $113.526.608,00 | $21.570.056,00 $0,00 > 135.096.664,00
Acta de costos
- $112.936.238,00 | $21.457.885,00 $0,00 5134.394.123,00
Acta de costos
R $266.780.825,00 | $50.688.357,00 $0,00 > 317.469.182,00
Acta de costos
R $232.751.736,00 | $44.222.830,00 $0,00 $276.974.566,00
ACtaNdoe ;ZStOS $233.653.070,00 | $44.394.084,00 $0,00 > 278.047.154,00
ACtaNdOe ;CS’StOS $232.661.902,00 | $44.205.762,00 $0,00 > 276.867.664,00
Acta de costos
R $222.384.760,00 | $42.253.105,00 $0,00 $264.637.865,00
Acta de costos
. $212.235.118,00 | $40.324.672,00 $0,00 $252.559.790,00
ACtaNdOe ;g“os $219.667.922,00 | $41.736.905,00 $0,00 > 261.404.827,00
ACtaNdoe ;gsms $219.157.890,00 | $41.639.999,00 $0,00 > 260.797.889,00
ACtaNdoe ngws $226.877.836,00 | $43.106.789,00 $0,00 5 269.984.625,00
ACtaNdoe Z‘ftos $210.450.685,00 | $39.985.630,00 $0,00 5 250.436.315,00
ACtaNdoe Z‘;Stos $225.643.949,00 | $42.872.351,00 $0,00 > 268.516.300,00
ACtaNdoe Z‘;Stos $214.807.125,00 | $40.813.354,00 $0,00 5 255.620.479,00
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
ACtaNdoe ZZStOS $153.891.902,00 | $29.239.462,00 $0,00 $183.131.364,00
ACtaNdoe ngms $140.005.921,00 | $26.601.125,00 $0,00 $ 166.607.046,00
Acta de costos
o 2 $141.185.739,00 | $26.825.290,00 $0,00 $168.011.029,00
Acta de costos
s $141.709.088,00 | $26.924.727,00 $0,00 $168.633.815,00
Acta de costos
o 49 $171.446.400,00 | $32.574.816,00 $0,00 $204.021.216,00
TOTAL $11,157,027,365
2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 206 de fecha 4/06/2024 para el periodo de mayo
de 2025 el contrato reporta un avance de 33,39%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversién programada: $ 11,184,888,098.00 33,39%

Total, inversién ejecutada: $ 11,184,888,098.00  33,39%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificacion de costos en el presente periodo

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A
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2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
No se tramitaron actas de suspension en el presente periodo.
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
' No. DESDE - HASTA
N/A

2.7.1. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

ESTADO (Aprobado, en

FECHA, No. COMITE | TRAMITE | tramite, en correccién o
COMITE
rechazado)
30-05-2025 13 Adicién Aprobado

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES,

CONTROL DE GARANTIAS

PRORROGAS Y SUSPENSIONES.
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Péliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

Cumplimiento

$1.219.997.525,00 21-44-101352030

Anexo 10

12/05/2021 |31/12/2025
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Buen Manejo Anticipo $2,252,303,164.80 21-44-101352030 12/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 10
Pago de Salarios, $2.439.995.050,00 e
Prestaciones Sociales e 21-44-101352030 12/05/2021 |31/12/2028
. . Anexo 10
|ndemn|zaC|ones.
$3.659.992.575,00 | 21-44-101352030
Calidad del Servicio Anexo 10 31/12/2025 |31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
JORGE ENRIQUE ALFARO DISTRIBUCION DE RECURSOS ADICIONAL
DE LOS RIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS
2 - -
0255-VCAQ-027442 05/05/2025 | REPRESENTANTE LEGAL 6503-6004-3002-3031 SN LO ACORDADO
CONSORCIO INTERVIAS EN EL PARO DE TRANSPORTADORES
VISION 2030
Wilson Parra .
. , E DE E DE
20255-VCAQ-027447 05/05/2025 Director de Interventoria REMISION INFORM AMV3,
VISION 2030
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«Contrato No. 985 de 2021. Respuesta al
radicado No. 2025E-VUVRAZ-042111

Wilson Parra )
50255-VBOG-027718 05/05/2025 Director de Interventoria Comunicado C-245-3631-0533-25, cuyo
VISION 2030 INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030"
Wilson Parra DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ADICION
2025S-VCAQ-027694 05/05/2025 Director de Interventoria SEGUN ACUERDO CON LOS
CONSORCIO INTERVIAS | TRANSPORTADORES DEL PARO DEL 22 AL
VISION 2030 25 DE ABRIL.
Wilson Parra Contrato No. 985 de 2021. Respuesta al
50255-VBOG-030411 14/05/2025 Director de Interventoria radicado INVIAS No. 2025EVUVRAZ-047543
CONSORCIO INTERVIAS - Presentacion Hoja de vida para el cargo
VISION 2030 Ingeniero Residente de Interventoria
Wilson Parra | radicad 202
. . Respuesta al radicado No S5E-VUVRAZ-
Director de Interventoria .
2025S-VCAQ-030685 15/05/2025 CONSORCIO INTERVIAS 047543 (AUTORIZACION INGRESO
RESIDENTE PR)
VISION 2030
Wilson Parra MESA DE TRABAJO CON
Director de Interventoria TRANSPORTADORES SEGUIMIENTO
2025S-VCAQ-031606 19/05/2025 CONSORCIO INTERVIAS COMPROMISOS DEL PARO DE
VISION 2030 TRANSPORTADORES DEL 25 DE ABRIL
Wilson Parra En respuesta al radicado, 2025E-VUVRAZ-
Director de Interventoria 039614, Nimero de contrato de C0:991-
20255-VBOG-032085 | 20/05/2025 | -\ s hpcio INTERVIAS 2021 C1:985-2021 (PRE-ACTA SOCIAL
VISION 2030 NUMERO 47-ABRIL DE 2025 aprobada).
Wilson Parra
20255.VBOG-032454 21/05/2025 | Director de Interventoria | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
CONSORCIO INTERVIAS 036909 (informe predial marzo)
VISION 2030
' COMUNICACION EN BASE A
Wilson Parra CONCERTACION EN MESA DE TRABAJO
20255-VCAQ-033944 26/05/2025 Director de Interventoria CON TRANSPORTADORES

CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

SEGUIMIENTO COMPROMISOS DEL
PARO DE TRANSPORTADORES DEL 25
DE ABRIL
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Wilson Parra Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
Director de Interventoria 055533 (SUMINISTRO DE ASFALTITA
2025S-VCAQ-034493 27/05/2025 CONSORCIO INTERVIAS NATURAL EN ATENCION DE
VISION 2030 EMERGENCIAS)
2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

e Enelfrente de mantenimiento vial (PR 24+030 - RN 6504), |as actividades estuvieron
suspendidas debido a la averia del vibrocompactador, lo que obligd al contratista a
gestionar el traslado de otro equipo para poder reanudar las labores. Las condiciones
climaticas adversas contindan impactando negativamente el ritmo de trabajo,
limitando el progreso de las intervenciones de mantenimiento.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

N/A
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

° Factores climaticos desfavorables, Iluvia abundante imposibilitando el proceso

constructivo.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
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Seguimiento al Proyecto derivado del _ N/A__

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

Firmado

— v digitalmente por
\q BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
52202-46096 NRN
SUPERVISOR
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