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Ingeniero
KAROL ROCA PACHECO

Subdireccion Modernizacion de Carreteras Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS
PROYECTOS A CARGO.
Periodo: Del 1 de julio 2025 al 31 de julio 2025.

No. y fecha de Resolucién de
Designacién de Supervisor

2032 de 16/06/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establec

ido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2

SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacidn del Instituto,

de manera atenta presento
proyectos a cargo, asi:

a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO -
FLORENCIA- Ruta 3001, 3002, 6503 y 6504. L= 343 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O
CONVENIO NO. 991 de 2021.
CONSORCIO VIAS NACIONALES
CONTRATISTA: DEL SUR Y ORIENTE NIT: | 901.475.034-7
INTEGRANTES (CONSORCIO | Integrado por

O UNIONES TEMPORALES):

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.830.094.920-5 - 90%
CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5%
CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA —
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SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.

FECHA DE INICIO:

En ejecucién ‘ SVR

29/06/2021 |

TRESCIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

VALOR INICIAL:

CUATROCIENTOS
($ 399.567.436.436,00)

TREINTA Y

SEIS  PESOS.

M/Cte.

VALOR ADICIONES:

$ 13,485,528,230.00

ADICION 1: $9.885.528.230,00
ADICION 2: $ 3.600.000.000,00
VALOR ACTUAL: $ 413.052.964.666,00
ANTICIPO $0,00

ANTICIPO OTORGADO: $0,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00

PLAZO INICIAL: 114 MESES

TOTAL, PRORROGAS: N.A

FECHA DE FINALIZACION:

31 de agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-132-0-
419721 2021 54 2401008-02 $6.918.402.778,00 $3.137.944.583 $3.780.458.195,00
C-2401-0600-132-0-
419721 2021 54 2401017-02 $1.692.708.333,00 $1.692.708.333 $0,00
C-2401-0600-132-0-
419721 2021 54 2401023-02 $250.000.000,00 $250.000.000 $0,00
C-2401-0600-135-0-
419721 2021 54 2401008-02 $1.976.880.881,00 $1.976.880.881 $0,00
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VIGENCIA
REGISTRO| DEL |RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-135-0-
419721 2021 54 540102302 $46.111.111,00 $46.111.111 $0,00
C-2401-0600-132-0-
291922 2022 11 540100802 $9.007.098.765,15 $0,00 $9.007.098.765,15
C-2401-0600-132-0-
291922 2022 11 5401017-02 $662.037.036,66 $0,00 $662.037.036,66
C-2401-0600-132-0-
291922 2022 11 5401023.02 $108.641.975,19 $0,00 $108.641.975,19
C-2401-0600-135-0-
291922 2022 11 5401008.02 $3.987.962.963,67 $1.400.235.253 $2.587.727.711,00
C-2401-0600-135-0-
291922 2022 11 5401023.02 $67.592.592,33 $67.592.592,33 $0,00
C-2401-0600-132-0-
125123 2023 11 540100802 $18,106,315,588.00 | $18,106,315,588.00 $0,00
C-2401-0600-132-0-
125123 2023 11 5401017-02 $1,330,844,908.00 | $1,330,844,908.00 $0,00
C-2401-0600-132-0-
125123 2023 11 5401023.02 $ 218,395,060.00 $ 218,395,060.00 $0,00
C-2401-0600-135-0-
136723 2023 11 5401023.02 $ 135,185,186.00 $135,185,184.66 $1.34
C-2401-0600-135-0-
136723 2023 11 5401017-02 $1,901,548,611.00 | $1,901,548,611.00 $0,00
C-2401-0600-135-0-
136723 2023 11 540100802 $6,074,377,31400 | $6,074,377,315.34 -$1.34
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401023- |  $218,395,062.00 $218,395,062.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401017- | $1,330,844,908.00 | $1,330,844,908.00 $0,00
02
C-2401-0600-132-
240424 2024 16 51102D-2401008- | $18,106,315,586.00 | $18,106,315,585.47 $0.53
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401008- | $5,074,377,315.00 | $5,074,377,315.00 $0,00
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401017- | $1,901,548,611.00 | $1,901,548,610.82 $0.18
02
C-2401-0600-135-
166824 2024 11 51102D-2401023- |  $135,185,185.00 $135,185,185.00 $0,00
02
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VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401023- $218,395,061.00 $218,395,061.00 S 0,00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 11 51102D-2401017- $1,330,844,908.00 $1,330,844,908.00 S 0,00
02
C-2401-0600-132-
119125 2025 16 51102D-2401008- $18,106,315,587.00 S 4,899,503,033.00 S 13,206,812,554.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401008- $6,074,377,314.00 S 2,733,255,659.00 S 3,341,121,655.00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401017- $1,901,548,611.00 $1,901,548,611.00 S 0,00
02
C-2401-0600-135-
126725 2025 11 51102D-2401023- S 135,185,186.00 S 135,185,186.00 S 0,00
02
C-2401-0600-132-
509925 2025 11 51102D-2401023- S 3,600,000,000.00 S 3,600,000,000.00
02-1
TOTAL $110,617,436,437.00 | $90,469,502,228.00 | $20,147,934,209.00
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo
0 0 0 0
Parcial de Obra No. 1 2 2 2 2
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 2 >0 >0 >0 >0
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 3 $ 25,633,813 $ 187,324 SO $ 25,821,137
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 4 $290,414,527 $ 35,828,991 SO $ 326,243,518
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 5 $151,421,024 $ 1,106,538 SO $ 152,527,562
Acta de Recibo Parcial | ¢ 373 435 189 $2,732,625 $0 $ 376,670,806
de Obra No. 6
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
e obra N o $ 288,931,557 $2,111,423 $0 $ 291,042,980
Acta de Recibo Parcial
e obra N 3 $ 162,319,214 $ 1,186,179 $0 $ 163,505,393
Acta de Recibo Parcial $ 95,030,846 $1319,010 | $2,402,243.00 $ 93,047,613
de Obra No. 9
Acta de Recibo Parcial $815420,772 | $141,316,899 | $ 23,853,865.00 $ 932,883,806
de Obra No. 10
Acta de Recibo Parcial $ 315,412,481 $2302,160 | $7,921,421.00 $ 309,793,220
de Obra No. 11
Acta de Recibo Parcial |« 319 145950 | ¢95,874,977 | $35,287,500.00 $ 1,380,033,727
de Obra No. 12
Acta de Recibo Parcial
e obra o 13 $ 991,701,814 $7243636 | $24,906,210.00 $ 974,039,240
Acta de Recibo Parcial
e obra N $2175716,723 | $15,895811 | $54,642,385.00 | $2,136,970,149
Acta de Recibo Parcial
e obra N e $1,402,740,283 | $24,188,336 | $35,576,902.00 | $1,391,351,717
Acta de Recibo Parcial
e obra N e $1,571,877,792 | $11,486,799 | $39,584,115.00 | $1,543,780,476
Acta de Recibo Parcial
e obra N A $1,222379,281 | $8932,772 | $30,782,801.00 | $1,200,529,252
Acta de Recibo Parcial |« 106 ceo 985 | 8591415 | $29,606,467.00 $ 1,154,652,230
de Obra No. 18
Acta de Recibo Parcial |« /15896 167 | $10,580,780 | $36,461,924.00 $1,422,015,023
de Obra No. 19
Acta de Recibo Parcial |« S0 500 408 | $13,053,588 | $44,983,350.00 $ 1,754,350,646
de Obra No. 20
Acta de Recibo Parcial |« ) 399391 653 | $17.460,939 | $60,171,315.00 $ 2,346,681,277
de Obra No. 21
Acta de Recibo Parcial
e obra N $2,790,796,275 | $20,394,280 | $70,279,764.00 | $2,740,910,791
Acta de Recibo Parcial
e obra N s $2,969,914,739 | $21,703,223 | $74,790,449.00 | $2,916,827,513
Acta de Recibo Parcial
e obra N o $3,807,359,585 | $27,823,012 | $95,879,565.00 | $3,739,303,032
Acta de Recibo Parcial |« o959 539304 | ¢21405,972 | $73,766,107.00 $ 2,876,878,169

de Obra No. 25
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
e obra N e $3620,505517 | $26,457,540 | $91,174,076.00 | $3,555,788,981
Acta de Recibo Parcial
e obra N o $2,932,713,891 | $21,431,371 | $73,853,632.00 | $2,880,291,630
Acta de Recibo Parcial |« ) J0 hee 555 | $19,743,244 | S 68,145,794.00 $ 2,657,685,972
de Obra No. 28
Acta de Recibo Parcial |« o053 560910 | $14422,215 | $49,699,711.00 $ 1,938,288,714
de Obra No. 29
Acta de Recibo Parcial |« 311 394 086 | ¢ 9806155 $ 33,792,526 $1,317,908,515
de Obra No. 30
Acta de Recibo Parcial $ 996,672,111 $7,283,373 | $25,098,887.00 $ 978,856,597
de Obra No. 31
Acta de Recibo Parcial
e obra N 2 $1,567,939,894 | $69,860,222 | $ 40,945,003 $1,596,855,113
Acta de Recibo Parcial
e obra N 5 $1,377,852,860 | $10,068,925 | $ 34,698,045 $ 1,353,223,740
Acta de Recibo Parcial
e obra N 20 $2,102,620,456 | $15,365303 | $52,949 644 $2,065,036,115
Acta de Recibo Parcial
e obra N e $2,440,745157 | $17,836,215 | $63,459,374 $2,395,121,998
Acta de Recibo Parcial
e obra N 30 $2,275185600 | $38,968,164 | $ 64,586,808 $ 2,249 566,956
Acta de Recibo Parcial |« 100141 566 | $68,026206 | 56,225,783 $2,171,942,079
de Obra No. 37
Acta de Recibo Parcial |« 3 199 948 164 | $23311,160 | ¢ 95,698,445 $3,117,560,879
de Obra No. 38
Acta de Recibo Parcial |« ) /o3 955 019 | $43,824.946 | ¢ 69,359,634 $2,428,188,123
de Obra No. 39
Acta de Recibo Parcial |« 535 169 998 | ¢16283263 | 66,647,753 $ 2,181,704,808
de Obra No. 40
Acta de Recibo Parcial
e obra N 1 $1,155576,481 | $ 8,444,597 $ 34,667,294 $1,129,353,784
Acta de Recibo Parcial
e obra N o $ 522,421,192 $ 3,817,693 $ 15,672,636 $ 510,566,249
Acta de Recibo Parcial
e obra N s $ 320,275,243 $ 2,340,473 $ 9,608,257 $ 313,007,459
Acta de Recibo Parcial |« 3 31 533 663 | 6113297310 | § 76,266,744 $ 3,378,264,229

de Obra No. 44
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
e obra N e $ 961,051,825 $ 7,023,071 $ 28,831,555 $ 939,243,341
Acta de Recibo Parcial
e obra N e $1,658995160 | $12,123,426 | $49,769,855 $1,621,348,731
Acta de Recibo Parcial $ 670,144,689 $ 4,876,739 $ 19,439,981 $ 655,581,447
de Obra No. 47
Acta de Recibo Parcial |« 359 309338 | ¢54359085 | ¢ 33,484,086 $ 1,380,183,337
de Obra No. 48
Acta de Recibo Parcial | «g0 563 565 00 | $7.154.987,00 | $ 29.297.204 $ 958.421.048

de Obra No. 49

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 50

$1,162,961,551.00

$ 8,498,565.00

$ 34,888,847.00

$1,136,571,269.00

TOTAL $75,161,320,391

Acta de Ajuste No. 1 S0 SO SO SO

Acta de Ajuste No. 2 S0 SO SO SO

Acta de Ajuste No. 3 S0 SO SO SO

Acta de Ajuste No. 4 S0 SO SO SO

Acta de Ajuste No. 5 $ 2,076,560 $ 15,175 S0 $2,091,735
Acta de Ajuste No. 6 S0 SO SO SO

Acta de Ajuste No. 7 S0 SO SO SO

Acta de Ajuste No. 8 S 2,725,546 $ 19,917 S0 S 2,745,463
Acta de Ajuste No. 9 $ 1,460,286 $10,671 SO $ 1,470,957
Acta de Ajuste No. 10 $1,282,119 $9,369 S0 $1,291,488
Acta de Ajuste No. 11 $ 6,390,786 S 46,702 S0 $ 6,437,488
Acta de Ajuste No. 12 $ 16,753,129 $122,427 SO $ 16,875,556
Acta de Ajuste No. 13 S$ 25,396,818 $ 185,592 S0 $ 25,582,410
Acta de Ajuste No. 14 $ 170,598,773 $1,246,683 SO $ 171,845,456
Acta de Ajuste No. 15 $ 158,438,396 $ 1,157,819 $0 $ 159,596,215
Acta de Ajuste No. 16 $ 225,473,832 $1,647,693 SO $227,121,525
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] ) VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Ajuste No. 17 $ 174,274,743 $ 1,273,546 $0 $ 175,548,289
Acta de Ajuste No. 18 $ 225,165,931 S 1,645,443 S0 $ 226,811,374
Acta de Ajuste No. 19 $207,314,232 $1,514,989 SO $ 208,829,221
Acta de Ajuste No. 20 $ 222,048,195 $1,622,660 SO $ 223,670,855
Acta de Ajuste No. 21 $ 482,061,048 $ 3,522,754 SO $ 485,583,802
Acta de Ajuste No. 22 $ 413,857,639 $ 3,024,344 SO $416,881,983
Acta de Ajuste No. 23 $ 671,859,839 $ 4,909,745 SO $ 676,769,584
Acta de Ajuste No. 24 $ 987,969,357 $7,219,776 SO $995,189,133
Acta de Ajuste No. 25 $ 726,653,150 $5,310,158 SO $731,963,308
Acta de Ajuste No. 26 $ 974,606,520 $7,122,125 SO $ 981,728,645
Acta de Ajuste No. 27 $ 862,011,163 $6,299,312 SO $ 868,310,475
Acta de Ajuste No. 28 $ 606,161,703 $4,429,643 SO $ 610,591,346
Acta de Ajuste No. 29 $ 505,693,569 $ 3,695,453 SO $ 509,389,022
Acta de Ajuste No. 30 $ 350,699,658 $ 2,562,805 SO $ 353,262,463
Acta de Ajuste No. 31 $ 285,703,265 $2,087,831 SO $ 287,791,096
Acta de Ajuste No. 32 $ 328,022,246 $ 2,397,086 SO $330,419,332
Acta de Ajuste No. 33 $ 475,850,522 $ 3,477,369 SO $ 479,327,891
Acta de Ajuste No. 34 $ 661,244,553 $4,832,172 S0 S 666,076,725
Acta de Ajuste No. 35 $ 748,434,632 $ 5,469,330 SO $ 753,903,962
Acta de Ajuste No. 36 $ 628,970,127 $ 4,596,320 SO $ 633,566,447
Acta de Ajuste No. 37 $ 576,148,866 $4,210,319 S0 $ 580,359,185
Acta de Ajuste No. 38 $ 880,571,775 $ 6,434,948 SO0 $ 887,006,723
Acta de Ajuste No. 39 $ 577,306,253 $ 4,218,776 S0 $ 581,525,029
Acta de Ajuste No. 40 $462,130,018 $3,377,104 SO $ 465,507,122
Acta de Ajuste No. 41 S 246,372,375 $1,800,414 S0 $ 248,172,789
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VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Ajuste No. 42 $ 102,459,059 S 748,739 S0 $ 103,207,798
Acta de Ajuste No. 43 $ 67,634,883 S 494,255 S0 $68,129,138
Acta de Ajuste No. 44 $ 723,319,012 $ 5,285,793 S0 $ 728,604,805
Acta de Ajuste No. 45 $ 216,871,106 $ 1,584,827 S0 $ 218,455,933
Acta de Ajuste No. 46 $ 589,001,919 S$ 4,304,245 S0 $ 593,306,164
Acta de Ajuste No. 47 $ 167,053,075 $1,220,772 S0 S 168,273,847
Acta de Ajuste No. 48 $ 296,696,397 $ 2,168,166 S0 $ 298.864.563
Acta de Ajuste No. 49 $270.688.655 $1.978.109 S0 $ 272.666.764
TOTAL $ 16,444,753,106

1.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Con base al formato del plan de inversion de acta de obra 50 del mes de julio, se informa
que el contrato de obra presenta un avance del 21,68% correspondiente al periodo de julio

de 2025.
1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | ©339.481.441.442,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $ 73,660,986,153.00 22,01%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA $ 72,559.734,887.00 I1.65%
ACUMULADA
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS ] i
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $93,565,231,454.00 22,65%
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1.4.2. ANTICIPO

Otorgado

$9,885,528,230.00

Amortizado

$1,959,157,957.00

Saldo

$7,926,370,273.00

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %:
Meta fisica ejecutada %:

22,01 %
21,68%

1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

iTEM DESCRIPCION
iTEM

N/A

1.6. ACTAS

DE  MODIFICACION DE  CANTIDADES DE

OBRA

Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

25/07/2025 10
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o

rechazado)
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1.8.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION

1.9.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA
COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccién o

rechazado)

25/06/2025

APROBADO

1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION #2
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pdliza de Cumplimiento

" ' Vi -
Amparos Valor Asegurado 'ZEZ)Z:) ’l\\ll(()) Desde lgencia Hasta
Cumplimiento $12,050,296,466.70 42:2)?3121 13/05/2021 31/12/2025
Buen manejo y correcta 400033451
inversion del anticipo $9,885,528,230.00 Anexo 10 23/12/2021 31/12/2025




MINISTERIO DE TRANSPORTE -
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-T
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | yvERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 12 | DE | 24
Pago de Salarios, prestaciones
sociales legales e $24,100,592,933.40 400033451 13/05/2021 31/12/2028
. L Anexo 10
indemnizaciones laborales
' ' o $1.795.104.801,00 400033451
Calidad estudios y disefios Anexo 10 31/12/2025 31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 36,150,889,400.10 400033451 31/12/2025 31/12/2030
Anexo 10
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad
Civil $6,025,148,233.35 40033450 13/05/2021 31/12/2025
Anexo 11
Extracontractual
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2025S5-VCAQ-045963 07/07/2025

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Solicitud de atencién prioritaria a puntos
criticos de la via nacional 6504 San Vicente

del Caguan Puerto Rico Caqueta en el

marco del Contrato de Obra No 991 2021

2025S-vBOG-046184 07/07/2025

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Radicado numero 2025E-VUVRAZ-064995,
CO: 991-2021, CI: 985-2021. (Aprobacién

Pre acta social N°49)
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2025S-VBOG-046280 08/07/2025

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
060104 (observaciones Informe predial
marzo 2025)

2025S-VBOG-047237 10/07/2025

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
061485 (CUADRO RESUMEN AVANCE
PREDIAL)

2025S-VBOG-047313 10/07/2025

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
064744 (Diagnostico Predial Ruta 3001 del
tramo comprendido del PR10+500 al
PR20+500 Neiva Balsillas) aprobado.

1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No.

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | NIT: | 901.481.479-5
INTEGRANTES CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL

(CONSORCIO O UNION
TEMPORAL):

SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%
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COMPARNIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT.
860.041.968-1 - 27,5%

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 -
10%

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT.
901.200.521-2- 40%

OBIJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL
CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030". MODULO 1.

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion
plataforma
SECOP (el que
aplique:

29/06/2021

DO-GGP 33443

VALOR INICIAL:

TREINTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($33.499.975.248) M/cte.

VALOR ADICIONES:

$ 1.200.00.000,00

ADICION 1: $ 1.200.00.000,00
ADICION N: N/A

VALOR ACTUAL: $34.699.975.248,00
ANTICIPO $980.381.756,00

ANTICIPO OTORGADO:

$980.381.756,00

ANTICIPO EN FIDUCIA:

N/A

ANTICIPO AMORTIZADO:

$980.381.756,00

SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: 114 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A
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FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto del 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO

C-2401-0600-

931924 2024 11 135-51102D- |  $ 1,000,000,000.00 $ 1,000,000,000.00 $0,00
2401008-02
C-2401-0600-

127725 2025 11 132-51102D- $23,321,759.00 5 16,000,000.00 $7,321,759.00
2401017-02
C-2401-0600-

127725 2025 11 132-51102D- $3,827,161.00 $.0,00 $3,827,161.00
2401023-02
C-2401-0600-

127725 2025 11 132-51102D- $17,295,524.00 $.0,00 $17,295,524.00
2401008-02
C-2401-0600-

127125 2025 11 135-51102D- | $1,414,581,019.00 $1,144,669,969.00 $269,911,050.00
2401008-02
C-2401-0600-

127125 2025 11 135-51102D- $ 442,826,389.00 $.0,00 $ 442,826,389.00
2401017-02
C-2401-0600-

127125 2025 11 135-51102D- $31,481,481.00 $.0,00 $31,481,481.00
2401023-02
C-2401-0600-

347425 2025 11 132-51102D- |  $ 1,200,000,000.00 $0,00 $ 1,200,000,000.00
2401017-02

TOTAL $13,399,975,247.00 | $11,427,292,864.00 | $1,972,682,383.00
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO

Acta de costos $0,00 $0,00 $0,00 $0.00

No. 1
Acta de costos

o $ 2962818800 $ 5.629.356,00 $0,00 $  35.257.544,00
Acta de costos

o s $ 4242738400 $ 8.061.203,00 $0,00 $  50.488.587,00
Acta ng Cf’tos $146.957.352,00 | $27.921.897,00 | $73.478.676,00 $101.400.573,00
Acta ng CSOStOS $163.773.024,00 | $31.116.87500 | $81.886.512,00 $113.003.387,00
Acta ng Cgsms $174.556.800,00 | $33.165.792,00 | $87.278.400,00 $120.444.192,00
Acta S(‘j C7°‘°‘t°5 $177.573.800,00 | $33.739.022,00 | $88.786.900,00 $122.525.922,00
Acta S(‘j C;Stos $178.949.460,00 | $34.000.397,00 | $89.474.730,00 $123.475.127,00
Acta S(‘j C;Stos $195.827.300,00 | $37.207.187,00 | $97.913.650,00 $135.120.837,00
ACtaNdoe igsws $183.767.800,00 | $34.915.882,00 | $91.883.900,00 $126.799.782,00
ACtaNdoe iistos $192.512.300,00 | $36.577.337,00 | $96.256.150,00 $ 132.833.487,00
ACtaNdoe igstos $187.079.800,00 | $35.545.162,00 | $93.539.900,00 $129.085.062,00
ACtaNdoe igsms $193.350.300,00 | $36.736.557,00 | $96.675.150,00 $133.411.707,00
ACtaNdoe iZStOS $221.874.300,00 | $42.156.117,00 | $83.207.788,00 $180.822.629,00
Acta de costos

o 12 $227.683.150,00 | $43.259.799,00 $ 0,00 $270.942.949,00
Acta de costos

o 10 $221.615.564,00 | $42.106.957,00 $ 0,00 $263.722.521,00
Acta de costos

o 1 $216.328.240,00 | $41.102.366,00 $ 0,00 $ 257.430.606,00
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO

ACtaNdoe i(;;‘tos $187.012.020,00 | $35.532.284,00 $0,00 $ 222.544.304,00
ACtaNdoe igsws $252.325.52800 | $47.941.850,00 $0,00 $300.267.378,00
Acta de costos

o o0 $229.859.270,00 | $43.673.261,00 $ 0,00 $273.532.531,00
Acta de costos

o 51 $220.416.710,00 | $41.879.175,00 $ 0,00 $ 262.295.885,00
Acta de costos

o 5 $219.333.478,00 | $41.673.361,00 $ 0,00 $ 261.006.839,00
Acta de costos

o 5 $238.733.560,00 | $45.359.376,00 $ 0,00 $ 284.092.936,00
Acta de costos

o o $246.467.238,00 | $46.828.775,00 $ 0,00 $293.296.013,00
Acta de costos

o 5o $247.715.030,00 | $47.065.856,00 $ 0,00 $ 294.780.886,00
ACtaNdoe ggsws $268.818.788,00 | $51.075.570,00 $0,00 $319.894.358 00
ACtaNdoe ;(;Stos $279.054.362,00 | $53.020.329,00 $0,00 $332.074.691,00
ACtaNdoe ;(;;‘tos $285.044.236,00 | $54.158.405,00 $0,00 $339.202.641,00
ACtaNdoe ;gsws $255.193.54800 | $48.486.774,00 $0,00 $303.680.322,00
ACtaNdoe ggsws $113.526.608,00 | $21.570.056,00 $0,00 $ 135.096.664,00
ACtaNdoe gistos $112.936.23800 | $21.457.885,00 $0,00 $134.394.123,00
Acta de costos

o 5 $266.780.825,00 | $50.688.357,00 $ 0,00 $317.469.182,00
Acta de costos

o 50 $232.751.736,00 | $44.222.830,00 $ 0,00 $276.974.566,00
Acta de costos

o 5 $233.653.070,00 | $44.394.084,00 $ 0,00 $ 278.047.154,00
Acta de costos

o 5o $232.661.902,00 | $44.205.762,00 $ 0,00 $ 276.867.664,00
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DESCRIPCION | VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
ACtaNdoe ggsws $222.384.760,00 | $42.253.105,00 $0,00 $ 264.637.865 00
ACtaNdoe g(;sws $212.235.11800 | $40.324.672,00 $0,00 $ 252.559.790,00
Acta de costos
. $219.667.922,00 | $41.736.905,00 $ 0,00 $ 261.404.827,00
Acta de costos
o 5 $219.157.890,00 | $41.639.999,00 $ 0,00 $ 260.797.889,00
Acta de costos
o a0 $226.877.836,00 | $43.106.789,00 $ 0,00 $ 269.984.625,00
Acta de costos
o a1 $210.450.685,00 | $39.985.630,00 $ 0,00 $250.436.315,00
Acta de costos
o a0 $225.643.949,00 | $42.872.351,00 $ 0,00 $ 268.516.300,00
Acta de costos
o a9 $214.807.125,00 | $40.813.354,00 $ 0,00 $ 255.620.479,00
Acta de costos
" $153.891.902,00 | $29.239.462,00 $ 0,00 $ 183.131.364,00
ACtaNdoe Z(;Stos $140.005.921,00 | $26.601.125,00 $0,00 $ 166.607.046,00
ACtaNdoe ngws $141.185.739.00 | $26.825.290,00 $0,00 $168.011.029,00
ACtaNdoe Z(;Stos $141.709.088,00 | $26.924.727,00 $0,00 $ 168.633.815,00
Acta de costos
o 49 $171.446.400,00 | $32.574.816,00 $ 0,00 $204.021.216,00
ACtaNdoe ngws $227.129.847,00 | $43.154.671,00 $0,00 $270.284.518,00
Acta de costos
o e $230.111.922,00 | $43.721.265,00 $0,00 $273.833.187,00
TOTAL $11,701,145,020
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2.4 AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Interventoria,
correspondiente al periodo de julio de 2025, se registra un avance del 34,93% en la

ejecucion del contrato.
2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total, inversién programada: $ 11,701,145,070.00 34,93%

Total, inversién ejecutada: $ 11,701,145,070.00  34,93%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificacion de costos en el presente periodo

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspension en el presente periodo.

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO [,)E FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
' No. DESDE - HASTA
N/A
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2.7.1. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

ESTADO (Aprobado,
FECHA . en tramite, en
COMITE No. COMITE TRAMITE correccién o
rechazado)
16-06-2025 Adicion Aprobado
08-07-2025 Modificacién 8 Aprobado

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES,

CONTROL DE GARANTIAS

PRORROGAS Y SUSPENSIONES.
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Pdliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $1399.997.525,00 | 21-44-101352030 15 0 51 | 31/12/2025
Anexo 11
Buen Manejo Anticipo $2,252,303,164.80 21-44-101352030 12/05/2021 | 31/12/2025
Anexo 11
Pago de Salarios, 21-44-101352030
Prestaciones Sociales e $2.679.995.050,00 Anexo 11 12/05/2021 | 31/12/2028
indemnizaciones.
$4.019.992.575,00 21-44-101352030
Calidad del Servicio Anexo 11 31/12/2025 |31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIA 04 — ADICION N2 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 06/05/2025
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MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Wil P
son rarra Solicitud de atencién prioritaria a puntos
2025S-VCAQ-045963 07/07/2025 | Director de Interventorfa criticos de la via nacional 6504 San Vicente
CONSORCIO INTERVIAS del Caguan Puerto Rico Caqueta en el
VISION 2030 marco del Contrato de Obra No 991 2021
Wilson Parra
Radicado numero 2025E-VUVRAZ-064995,
2025S-VBOG-046184 07/07/2025 | Director de Interventoria C0: 991-2021, Cl: 985-2021. (Aprobacion
CONSORCIO INTERVIAS Pre acta social N°49)
VISION 2030
Wilson Parra
Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
20258-VBOG-046280 | 08/07/2025 | Director de Interventoria 060104 (observaciones Informe predial
CONSORCIO INTERVIAS marzo 2025)
VISION 2030
Wilson Parra
Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
2025S-VBOG-047237 10/07/2025 | Director de Interventoria 061485 (CUADRO RESUMEN AVANCE
CONSORCIO INTERVIAS PREDIAL)
VISION 2030
2025S-VBOG-047313 | 10/07/2025 Wilson Parra Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
064744 (Diagnostico Predial Ruta 3001 del
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Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

tramo comprendido del PR10+500 al
PR20+500 Neiva Balsillas) aprobado.

2025S-VBOG-047315

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

10/07/2025

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
065456 (Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-065456) aprobado.

2025S-VCAQ-049076

Wilson Parra

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

16/07/2025

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-
076657 (Manifestacion de preocupacion
frente a la magnitud de las emergencias y
mantenimiento del Corredor Neiva-Balsillas-
Minas Blanca RUTA NACIONAL 3002)

2025S-VBOG-049840

JORGE ENRIQUE ALFARO
DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

17/07/2025

Contrato No. 985 de 2021. Traslado
derecho de peticidon Secretaria de
Planeacién e Infraestructura Municipio de
Puerto Rico, Caqueta. Oficio 100.06.02.242.

2025S-VBOG-049842

JORGE ENRIQUE ALFARO
DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

17/07/2025

«Contrato No. 985 de 2021. Traslado
peticion Secretaria de Infraestructura
Alcaldia Municipal de San Vicente del
Caguan. Oficio No. 100, con asunto:
"solicitud de apoyo maquinaria para la
atencion a deslizamientos en vias rurales
(Ruta 3001 y 3002 Neiva — Minas
Blancas)".»

2.12

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N/A
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3

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debel ser conciso, breve, claro y preciso).

3.1 ASPECTOS TECNICOS.
Proyecto 132:

Mantenimiento vial (RN 6504): La principal dificultad se presenté en el frente de
mantenimiento vial a partir del PR 24+000, donde las actividades fueron suspendidas
temporalmente por parte del contratista, alegando la falta de incorporacién de ciertos
items contractuales necesarios para la ejecucion de las labores. Esta situacion
interrumpidé el ritmo de trabajo y generd atrasos en la ejecucion del programa de
mantenimiento, con posibles implicaciones en la continuidad y cumplimiento de metas
proyectadas para la conservacion de la via.

Proyecto 135:
Condiciones geotécnicas y climaticas: En algunos frentes, especialmente aquellos que
involucran excavacion en roca y movimientos de tierra (PR 16+453, PR 16+487 y PR
16+520 al PR 16+620), se han presentado desafios asociados a la dureza del material,
presencia de humedad excesiva y posibles deslizamientos menores, lo que ha
incrementado la duracion de las actividades y demandado ajustes operativos y de
maquinaria.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.
N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Gestion ambiental limitada:

La falta de respuesta de la autoridad ambiental CAM respecto a la solicitud de
aprovechamiento forestal en el tramo comprendido entre los PR 13+500 y PR 20+500, asi
como la ausencia de los permisos de ocupacién de cauce, han retrasado la intervencién en
estos sectores y limitado el desarrollo de las actividades planificadas.
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4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivadodel _ N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,
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