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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan 
de los contratos de obra e interventoría abajo relacionados: 

 

BPIN del proyecto 2024002200118 

Nombre del proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA 

AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA 

NORTE, EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR.” 

Valor total del proyecto $ 99.182.209.865,96 

Valor del proyecto antes de Interventoría $ 93.105.822.702,96 

Valor de la Interventoría $ 6.076.387.163,00 

Fuente de financiación SGR – Recursos propios  

Objetivo general del proyecto Mejorar el tránsito vehicular en la zona 

urbana del Municipio de Valledupar 

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentación de 23610 KM, un área 

de calzada a intervenir de 47.000 m2 

de pavimento con estructura reforzada 

MR-45. Que incluye dos calzadas de 

7.4 ML de ancho en ambos sentidos 

de la vía, un bulevar o una franja de 

amoldamiento, zonas azules. 

 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Modalidad de contratación LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No.  de proceso de selección LOP-SIN-0004-2024 

No. de contrato 2025040003 
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Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON 

BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Contratante GOBERNACIÓN DEL CESAR  

Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR  

NIT 901.927.252-7 

Representante legal DIANA MARGARITA MARIQUE TERAN  

Valor inicial del contrato $ 92.936.735.930,00 

Valor anticipo del contrato  $ 37.174.694.372,00 

Valor adicional 01 del contrato  $ 0,00 

Valor adicional 02 del contrato  $ 0,00 

Valor actualizado del contrato   

Fecha de inicio 22 DE ABRIL 2025 

Fecha de suspensión No. 001  

Fecha de reinicio No. 001  

Fecha de suspensión No. 002  

Fecha de reinicio No. 002  

Fecha de terminación inicial 21 DE OCTUBRE 2025 

Fecha de terminación actualizada  

Plazo inicial del contrato  

Prorroga 1  

Prorroga 2  

Plazo del actualizado del contrato  

Secretario de infraestructura JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA 

Supervisor técnico 
SAID LOZANO LOZANO 

GERMAN TAPIAS  

Supervisor ambiental MARÍA JOSÉ RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA  

 
 
 

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

Contratista interventor CONSORCIO SUPERVISION ENLACES 

0003 

NIT 901.933.850-6  
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Representante legal HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA  

Cedula representante legal 63.562.386 

Supervisor técnico 
SAID LOZANO LOZANO 

GERMAN TAPIAS  

Supervisor ambiental MARÍA JOSÉ RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA  

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS  

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato). 
 
PÓLIZAS SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ACTA 1  

 
Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

75-44-101144216 

CUMPLIMIENTO $ 27.881.020.779,00 22/04/2024  22/02/2027 

BUEN MANEJO 
DEL ANTICIPO 

$ 37.174.694.372,00 22/04/2025   22/02/2027 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES O 

INDEMNIZACIONES 

$ 4.646.836.796,50 22/04/2025 23/10/2029 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA OBRA 
$ 27.881.020.779,00 22/10/2026  23/10/2031 

75-40-101054534 
RESPONSABILIDAD  

EXTRACONTRACTUAL 
$ 4.646.836.796,50 22/04/2025  23/10/2026 

 
 

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO 
 

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP 

# CDP  325 VALOR  $ 93.105.822.657,18 FECHA  24/Ene/2025 

 
RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP  

#  RP 3041 VALOR  $ 92.936.735.930,00 FECHA  11/Abr/2025 
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS 

 

 
 

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS 
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES 
 

 

 
 

 

 

Descripción fotografía 1: Extendido de 
subbase. Fuente elaboración propia.  

Descripción fotografía 2: Compactación a 
material de subbase granular. Fuente. 
propia  

 

 
 

 

 
 

Descripción fotografía 3: retirar material en 
campo de excavación. Fuente propia.  

Descripción fotografía 4: Fundir pavimento 
rígido acelerado a 7 días. Fuente propia.  
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Descripción fotografía 5: Instalación de 
tubería sanitaria 20” fuente propia.  

Descripción fotografía 6: Retiro de material 
de instalación de tubería.  

 
9. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES 

 

 
El avance ejecutado de la obra “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA 
NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR” un avance 
ejecutado del 32.02% lo que equivale financieramente a $ 31,617,028,257.00 Por lo cual, 
se registra un avance superior al programado el cual debe estar proyectado a 18.14% 
siendo un avance significativo para la ejecución física y financiera observado en el 

proyecto. 
 

 
10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 
1. Se recomienda a la interventoría externa la entrega de los respectivos informes 

de interventoría y anexos.  
2. Se recomienda mantener las medidas implementadas en el plan de manejo de 

tránsito permitiendo que el flujo vehicular sea constate y prever el 
embotellamiento.  

3. Requerir siempre las medidas de seguridad a los trabajadores en obra.  
 

 
Supervisores: 
 
 
 
 

 
Firma: 
Nombre: SAID LOZANO LOZANO 
Cargo: SUPERVISOR 
 
Proyectó:  
 
 
 
 
 
Firma:  

Nombre: MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA  
Cargo: INGENIERO CIVIL CONTRATISTA  


