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VIGENCIAACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: Fecha Causacion: 30/08/2024

Proveedor: 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1 Teléfono: 123

Regimen Comun

Tipo de Retencion: Actividad Econémica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: CASO 1026051 232 20 PAGO ACTA 23(COMPONENTES Y OBRAS ESPECIALES), ACTA 24(EAAB), ACTA 25(ETB) Y ACTA 26(CODENSA) RPO 12
ETAPA PRECONSTRUCCION: CONSTRUCCION DE INTERSECCION A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA 'Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS, TRONCAL CLL 13 EN BTA SAP 9506

Facturas Relacionadas Valores Liquidados
Prefijo Numero Fecha Valor Valor Bruto Descuentos Reintegro Valor Neto
232 20 16/08/2024 528,652,036.00 528,652,036.00 166,226,662.00 0.00 362,425,374.00

Conceptos de Liquidaciéon

Descripcién Ciudad Clase Porcentaje Bases Descuentos Reintegros
CUENTA DISMINUCION OTROS BASE 528,652,036.00 0.00 0.00
RECUERSOS DE CP SERV 2%
CUENTA DISMINUCION OTROS RETE FUENTE 2.00 132,163,009.00 2,643,260.00 0.00
RECUERSOS DE CP SERV 2%
ESTAMPILLA U PEDAGOGICA DEL DISTRITO 0.5% OTROS DESCUENTOS 0.50 0.00 2,643,260.00 0.00
BOGOTA SERVICIOS 7.60 1 RETENCION ICA 0.76 528.652,036.00 4,017,755.47 0.00
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA DEL DISTRITO OTROS DESCUENTOS 5.00 0.00 21,146,081.00 0.00
DESCUENTO RETEGARANTIA OTROS DESCUENTOS 0.00 0.00 30,045,899.00 0.00
DESCUENTOS MANUALES ANTICIPO PAGOS OTROS DESCUENTOS 0.00 0.00 105,730,407.00 0.00
Totales 1,189,467,081.00 166,226,662.47
Valor a Girar: 362,425,374.00

Codificacion Contable

TpCo Gr: 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 136 Periodo: 202408

Mayor Descripcion Area Ceco Nit Descripcion Débito Crédito

2590953009 RETENCIONES EN GARANTIA 498000000 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1 30,045,899.00

259095450702 CUENTA DISMINUCION OTROS RECURSO 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1 528,652,036.00

25110501 PROVEEDORES 498000000 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1 362,425,374.00

2519052161 RETEFTE IND Y CIO ACT SERVICIOS BOG 899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE 4,017,755.00
TESORERIA

2590952902 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD PEDAGO 899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE 2,643,260.00
TESORERIA

2590952901 CONTRIBUCION OBRA DISTRITAL 5% 899999061 - 9 DIRECCION DISTRITAL DE 21,146,081.00
TESORERIA

16320103 ANTICIPOS DE OBRAS 901709652 - 5 CONSORCIO CC L1 105,730,407.00

2519050614 SERVICIOS FIDEICOMISOS 2% 800197268 - 4 DIAN 2,643,260.00

528,652,036.00 528,652,036.00
Instrucciones de Pago Orden de Operacion 159
Fuente de Recursos
Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago
CUENTA BANCARIA 52 59039669 06/09/2024
Autorizado por Dependencia Elaborado por
Blanca Lilia Sacristan Gutierrez NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 Nathaly Alejandra Quintero Talero
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Beneficiario(s)
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