
4 10 2021
dia mes año

ANTIOQUIA

03 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. -$                                    PERIODO MES:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 10 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 6 10 2021 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

6 10 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

DE 2021 NIT.

OBJETO:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 por valor de : Letras:
(Indicar el nombre del contratista de Obra)

03 del periodo

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre :
Matrícula No. Matrícula No. Matrícula No.: 63202092415 QND Matrícula No.: 63202101664 QND

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

DIRECCIÓN TERRITORIALUNIDAD EJECUTORA:

ACTA PARCIAL DE OBRA NO.
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. VALOR BÁSICO ACTA:

GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

983

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

CONTRATO No : 901.472.786-3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista  $                                                              -   

Correspondiente al acta No. 

(Indicar el ordenador del pago)

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061CONTRATISTA:

AUTORIZACION DE PAGO

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA 
PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 
REQUERIRSE)

MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA

LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR

FECHA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

1

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CERO PESOS M/CTE

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

ORDENADOR DEL PAGOGESTOR TÉCNICO DE PROYECTOSUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
05202096971 ANT05202096971 ANT
MAURICIO HOYOS SIERRAMAURICIO HOYOS SIERRA LUZ HELENA ARIZA RUIZ CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

25                    10                   2021

      

 

 

 

     

 

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

      

 

 

 

     

 

 

Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA

      

 

 

 

     

 

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA

      

 

 

 

     

 

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

27 10 2021 Luz Helena Ariza

28 10 2021 CARLOS F. SABOGAL



FECHA 4 10 2021
dia mes año

ANTIOQUIA ACTA No 03 VALOR BÁSICO ACTA: -$                                           MES
ACTA FINAL                                  

(Indicar con una X)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

viernes, 2 de julio de 2021

OBJETO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:             FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00 -$            

INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 1 200-13 Ha 17,00  $                         1.154.779,00 19.631.243,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
2 1 210-13 m3 405.159,00  $                              52.715,00 21.357.956.685,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
3 1 210-13 m3 1.718.124,00  $                                9.200,00 15.806.740.800,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
4 1 220-13 m3 118.271,00  $                              12.500,00 1.478.387.500,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

5 1 233-13 m2 20.342,00  $                              11.051,00 224.799.442,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 38.887.515.670,00$                                   -$                                                    

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 2 320-13 m3 16.829,00  $                            110.000,00 1.851.190.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
7 2 330-13 m3 12.581,00  $                            130.000,00 1.635.530.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 3.486.720.000,00$                                     -$                                                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 8 420-13 m2 83.248,00  $                                2.918,00 242.917.664,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
9 8 421-13 m2 57.188,00  $                                1.849,00 105.740.612,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

10 8 450.1P m3 6.863,00  $                            700.000,00 4.804.100.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
11 8 450.2P m3 4.271,00  $                            720.000,00 3.075.120.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 8.227.878.276,00$                                     -$                                                    

PAVIMENTOS DE CONCRETO

12 6 500-13 m3 3.419,00  $                            805.000,00 2.752.295.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 2.752.295.000,00$                                     -$                                                    

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 6 600-13 m3 43.888,00  $                              32.667,00 1.433.689.296,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
14 6 600-13 m3 21.548,00  $                              80.707,00 1.739.074.436,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
15 6 610-13 m3 87.497,00  $                              38.000,00 3.324.886.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
16 2 610-13 m3 85.825,00  $                              70.000,00 6.007.750.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
17 6 610-13 m3 16.634,00  $                            131.414,00 2.185.940.476,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
18 8 610-13 m2 10.628,00  $                            133.476,00 1.418.582.928,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

19 7 621.1.1P m 231,00  $                         2.250.000,00 519.750.000,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

20 7 621.1.2P m 496,00  $                         2.900.000,00 1.438.400.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

21 7 621.1.3P m3 220,00  $                         3.600.000,00 792.000.000,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

22 7 621.1.4P m3 508,00  $                         4.020.000,00 2.042.160.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

23 7 621.1.5P m3 160,00  $                         5.300.000,00 848.000.000,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

24 7 621.1.6P m3 152,00  $                         6.500.000,00 988.000.000,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

25 5 623-13 m3 36.262,00  $                            210.000,00 7.615.020.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
26 5 623-13 m3 32.316,00  $                            324.690,00 10.492.682.040,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
27 5 623-13 m 21.103,00  $                            350.000,00 7.386.050.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
28 5 623-13 m 25.316,00  $                            375.000,00 9.493.500.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
29 5 623-13 kg 18.637,00  $                            311.825,00 5.811.482.525,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
30 5 PT-3B kg 86.057,00  $                            121.647,00 10.468.575.879,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
31 5 PT-3C m2 16.021,00  $                              99.033,00 1.586.607.693,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
32 7 630.1P m 8.762,00  $                         1.450.000,00 12.704.900.000,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
33 7 630.1.1P m 1.388,00  $                         1.350.000,00 1.873.800.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
34 7 630.1.2P m 203,00  $                         1.271.489,00 258.112.267,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
35 7 630.3.1P m3 6.902,00  $                            930.000,00 6.418.860.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
36 7 630.3.2P m2 1.306,00  $                         1.050.000,00 1.371.300.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
37 7 630.3.3P m3 114,00  $                         1.100.000,00 125.400.000,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
38 6 630-13 m 10.188,00  $                            780.000,00 7.946.640.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
39 6 630-13 m 3.761,00  $                            680.000,00 2.557.480.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
40 6 630.4.1P m 6.498,00  $                            950.000,00 6.173.100.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
41 6 630-13 u 1.140,00  $                            543.697,00 619.814.580,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
42 4 632.1P u 1.372,00  $                            545.397,00 748.284.684,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
43 4 640-13 u 5.529.845,00  $                                5.378,00 29.739.506.410,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
44 5 641-13 m 1.751.321,00  $                                2.150,00 3.765.340.150,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
45 5 642-13 u 56,00  $                         2.551.672,00 142.893.632,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
46 5 642-13 m 8,00  $                         6.524.758,00 52.198.064,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
47 5 642-13 kg 24,00  $                         8.095.360,00 194.288.640,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
48 6 661-13 Gb 37,00  $                            611.137,00 22.612.069,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

(En meses según contrato principal)

                                            (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
(Según contrato principal)

ESPECIFICACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

UNIDAD EJECUTORA

37 Meses 37 Meses

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

983 DE 2021

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03CONTRATISTA:

CONTRATO No :
(Indique número y año)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

  

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

-$                                                                                

Concreto clase  28 MPA  para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales

-$                                                                                

Excavación en roca de la explanación y canales

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  (Geomalla biaxial o similar)

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

-$                                                                                

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

-$                                                                                

Terraplenes

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

Relleno para estructuras con recebo

-$                                                                                Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                                                                

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye 
acero de refuerzo)

-$                                                                                

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable) -$                                                                                

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2") -$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye 
acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye 
acero de refuerzo)

-$                                                                                

-$                                                                                

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 4

-$                                                                                

jueves, 1 de agosto de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Acta de Modificación No. ____                                                       

FECHA: ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN ITEM

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL967 DE 2021

ACUMULADO

389.978.471.425,00$                                                                          

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Concreto lanzado clase 21 Mpa

-$                                                                                

-$                                                                                

Relleno Con Gravilla -$                                                                                

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn) -$                                                                                

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                                                

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                                                

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$                                                                                

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de 
refuerzo)

-$                                                                                

Anclaje tipo tendón     

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye 
acero de refuerzo)

-$                                                                                

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

-$                                                                                

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto

Concreto  clase 35 MPa para viga cimbra

-$                                                                                

-$                                                                                

Concreto clase 21 MPA -$                                                                                

-$                                                                                

Acero de Preesfuerzo

Concreto clase 14 MPA

-$                                                                                

Baranda Metalica -$                                                                                

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                                                

-$                                                                                

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16" -$                                                                                

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16" -$                                                                                

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16" -$                                                                                

DIRECCIÓN TERRITORIALGRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

-$                                                                                

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de 
refuerzo)

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                                                

Excavaciones varias en roca en seco

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

Base granular clase A

Subbase Granular clase A

-$                                                                                

XSI NO

$                                                                              -



FECHA 4 10 2021
dia mes año

ANTIOQUIA ACTA No 03 VALOR BÁSICO ACTA: -$                                           MES
ACTA FINAL                                  

(Indicar con una X)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

viernes, 2 de julio de 2021

OBJETO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:             FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00 -$            

INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(En meses según contrato principal)

                                            (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
(Según contrato principal)

ESPECIFICACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA

37 Meses 37 Meses

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

983 DE 2021

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03CONTRATISTA:

CONTRATO No :
(Indique número y año)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 4

jueves, 1 de agosto de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Acta de Modificación No. ____                                                       

FECHA: ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN ITEM

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL967 DE 2021

ACUMULADO

389.978.471.425,00$                                                                          

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DIRECCIÓN TERRITORIALGRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

XSI NO

49 6 661-13 m³ 349,00  $                         1.300.914,00 454.018.986,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
50 6 661-13 m 26,00  $                         1.722.892,00 44.795.192,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
51 6 663-13 m 3.628,00  $                              42.055,00 152.575.540,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
52 6 663-13 m 2.630,00  $                              69.709,00 183.334.670,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
53 6 663-13 kg 599,00  $                              80.970,00 48.501.030,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
54 6 663-13 Gb 771,00  $                            202.186,00 155.885.406,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
55 6 663-13 m³ 1.435,00  $                            250.758,00 359.837.730,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
56 6 670.5P m 3.568,00  $                            780.000,00 2.783.040.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

57 6 671.1P m 9.621,00  $                            643.000,00 6.186.303.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

58 6 671.4P u 630,00  $                            137.058,00 86.346.540,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
59 6 671.5P m 1.801,00  $                            194.649,00 350.562.849,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
60 6 671.7P kg 4.426,00  $                         1.050.000,00 4.647.300.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
61 8 673-13 Gb 28.751,00  $                                7.005,00 201.400.755,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
62 8 673-13 m³ 78.089,00  $                                7.720,00 602.847.080,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
63 8 673.3P m 585,00  $                              28.444,00 16.639.740,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
64 6 674-13 m 23.684,00  $                              65.894,00 1.560.633.496,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
65 6 674-13 m 7.965,00  $                            190.308,00 1.515.803.220,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

66 8 683-13 kg 74.901,00  $                              13.581,00 1.017.230.481,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

67 8 683-13 Gb 82.321,00  $                              20.637,00 1.698.858.477,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

68 8 683-13 m³ 9.836,00  $                              32.884,00 323.447.024,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

69 8 683-13 m 11.346,00  $                              40.763,00 462.496.998,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

70 8 683-13 m 11.322,00  $                              20.969,00 237.411.018,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 173.395.951.001,00$                                 -$                                                    

OBRAS SUBTERRÁNEAS
71 6 PT-1 m 1.206,00  $                            231.723,00 279.457.938,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
72 6 PT-2 m3 13.426,00  $                            250.000,00 3.356.500.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
73 6 PT-2 m3 57.279,00  $                            256.280,00 14.679.462.120,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
74 6 PT-2 m3 53.444,00  $                            305.000,00 16.300.420.000,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
75 5 PT-3 m 21.401,00  $                              98.785,00 2.114.097.785,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
76 6 PT-4 m3 14.649,00  $                         1.000.000,00 14.649.000.000,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
77 6 PT-4 m3 9.768,00  $                         1.030.000,00 10.061.040.000,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
78 6 PT-5 m 240,00  $                            173.926,00 41.742.240,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
79 4 PT-6 m2 23.412,00  $                              24.116,00 564.603.792,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
80 4 PT-6 m2 29.216,00  $                              14.391,00 420.447.456,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
81 4 PT-6 m2 211.151,00  $                              28.502,00 6.018.225.802,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
82 4 PT-6 Kg 708.686,00  $                              10.584,00 7.500.732.624,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
83 4 PT-6 Kg 26.789,00  $                                8.836,00 236.707.604,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
84 4 PT-6 Kg 244.200,00  $                              12.365,00 3.019.533.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
85 8 PT-8 m2 40.801,00  $                              80.000,00 3.264.080.000,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
86 6 PT-9 u 16,00  $                         3.514.941,00 56.239.056,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
87 6 PT10 m 22.379,00  $                            258.899,00 5.793.900.721,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 88.356.190.138,00$                                   -$                                                    

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

88 8 MSV-2015 m 34.789,00  $                                1.791,00 62.307.099,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

89 8 MSV-2015 m2 163,00  $                              59.987,00 9.777.881,00$                                            -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

90 6 MSV-2015 u 300,00  $                                8.375,00 2.512.500,00$                                            -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

91 4 MSV-2015 u 279,00  $                            396.078,00 110.505.762,00$                                        -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

92 4 MSV-2015 u 143,00  $                            503.069,00 71.938.867,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

93 4 MSV-2015 u 44,00  $                            324.103,00 14.260.532,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
94 4 MSV-2015 u 1,00  $                       11.489.679,00 11.489.679,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
95 6 720-13 u 9,00  $                            252.800,00 2.275.200,00$                                            -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
96 4 730-13 m 166,00  $                            230.532,00 38.268.312,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
97 6 731-13 m 2.794,00  $                            802.567,00 2.242.372.198,00$                                     -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
98 4 730-13 u 6,00  $                            121.353,00 728.118,00$                                               -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
99 6 730-13 u 6,00  $                              95.809,00 574.854,00$                                               -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

100 6 740-13 u 1.149,00  $                              22.031,00 25.313.619,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 2.592.324.621,00$                                     -$                                                    

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                -$                                                                                

Tubería de plástico  tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            -$                                                                                

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       -$                                                                                

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                                                

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior -$                                                                                

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de diámetro interior -$                                                                                

Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 mm -$                                                                                

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 mm          

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 

-$                                                                                

Excavación subterránea en material tipo V  

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o similar

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas -$                                                                                

-$                                                                                

Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea) -$                                                                                

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     

-$                                                                                

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

-$                                                                                Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina 
termoplástica

-$                                                                                

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil -$                                                                                

Cámara de inspección Tipo A     -$                                                                                

Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro -$                                                                                

Cercha reticulada TE 50  -$                                                                                

Fibra de Acero -$                                                                                

-$                                                                                

Malla para contención de roca triple torsión

Sección final

-$                                                                                

Defensa metalica -$                                                                                

Defensa de concreto -$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

Sección de tope             -$                                                                                

Captafaros -$                                                                                

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I -$                                                                                
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I -$                                                                                

Poste de referencia -$                                                                                

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

-$                                                                                

Arco de Acero Estructural

-$                                                                                
-$                                                                                

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio -$                                                                                

Geotextil Tipo NT - 1800   o similar no tejido -$                                                                                

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos 

-$                                                                                

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

-$                                                                                

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo III   -$                                                                                

-$                                                                                

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

Perforación exploratoria -$                                                                                

-$                                                                                

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos            

-$                                                                                

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) metros.
-$                                                                                

-$                                                                                

Cunetas en sacos de suelo cemento

-$                                                                                

Geodren planar 0,50 m    -$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                



FECHA 4 10 2021
dia mes año

ANTIOQUIA ACTA No 03 VALOR BÁSICO ACTA: -$                                           MES
ACTA FINAL                                  

(Indicar con una X)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

viernes, 2 de julio de 2021

OBJETO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:             FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00 -$            

INTERVENTOR:

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(En meses según contrato principal)

                                            (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
(Según contrato principal)

ESPECIFICACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA

37 Meses 37 Meses

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

983 DE 2021

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03CONTRATISTA:

CONTRATO No :
(Indique número y año)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 4

jueves, 1 de agosto de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Acta de Modificación No. ____                                                       

FECHA: ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN ITEM

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL967 DE 2021

ACUMULADO

389.978.471.425,00$                                                                          

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DIRECCIÓN TERRITORIALGRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

XSI NO

OBRAS VARIAS
101 6 810-13 m2 2.710,00  $                              18.835,00 51.042.850,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   
102 6 810-13 m2 524,00  $                              22.684,00 11.886.416,00$                                          -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 62.929.266,00$                                          -$                                                    

TRANSPORTES

103 3 900-13 m3-km 19.865.740,00  $                                1.000,00 19.865.740.000,00$                                   -$                                                                                                                      -   -$                                                                                                  -   

Subtotal 19.865.740.000,00$                                   -$                                                    

SUBTOTAL OBRAS (A) 337.627.543.972,00$                        -$                                                -$                                            

*  $                                  26.261.883.970,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                       407.895.168,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                364.297.323.110,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                    2.662.172.746,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                 366.959.495.856,00  $                                           -    $                                       -   

*  $                                       412.000.000,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                         78.280.000,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                       490.280.000,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                  22.222.695.569,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                                       306.000.000,00  $                                                          -    $                                                     -   

*  $                 389.978.471.425,00  $                                           -    $                                       -   
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA TOTAL PRESENTE MES

0,00% % -$                                         -$                                                         -$                                                         
-$                                         -$                                                         -$                                                         
-$                                         -$                                                         -$                                                         
-$                                         -$                                                         -$                                                         
-$                                         -$                                                         -$                                                         
-$                                         -$                                                         -$                                                         
-$                                         -$                                                         -$                                                         

Registro Presupuestal No.            426021 de Fecha 25/05/2021  $                                          -    $                                                          -    $                                                          -   
Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO VALOR PRESENTE 
ACTA 

E -$                                                  -$                                  -$                                  
SB -$                                                  -$                                  -$                                  
B -$                                                  -$                                  -$                                  
P -$                                                  -$                                  -$                                  

OA -$                                                  -$                                  -$                                  
SCT -$                                                  -$                                  -$                                  
OV -$                                                  -$                                  -$                                  
T -$                                                  -$                                  -$                                  

-$                                  

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : Nombre:

Contratista Interventor
Matricula No.: 25202-376479 CND Matricula No.: 0520-220158 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVARMIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

-$                                                                                Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada. -$                                                                                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                     

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

3 Transporte de materiales

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

VALOR TOTAL PRESENTE MES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

-$                                                   

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

9.489.235.713,00$                           

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles

9.489.235.712,00$                           

-$                                                                    

VALOR ACUMULADO GRUPOS
1 Obras de Explanación

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, 
Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

(N) Ítems no sujetos a ajuste

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

-$                                                                    

-$                                                                    
-$                                                                    

4 Aceros y elementos metálicos
5 Acero Estructural y cables de acero
6 Concretos, morteros y obras varias -$                                                                    
7 Concreto para estructuras de puentes

2 Sub-bases y bases
-$                                                                    

-$                                                                    

-$                                                                    
-$                                                                    

-$                                                   

-$                                                                                SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = D+E

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                            VALOR TOTAL (L) = F+I+J+K

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)

-$                                                                                

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = A+B+C

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = G*19%

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = G+H

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                            



DIRECCIÓN TERRITORIAL PREACTA No. 3 PERIODO: 1 al 30 sep-21 FECHA: 30 9 2021

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3

X

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÙNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO

983 DE 2021 FECHA DE INICIO 1/08/2024 FECHA DE INICIO 1/08/2024

-$   -$   

-$   -$   

-$   -$   

389.978.471.425,00$   19.999.957.160,00$   

AIU %: 30%
U %: 5%

OBRA OTRO

∑ sumatoria ∑ sumatoria∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

NOTAS

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: ING. MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:  ING. LUIS ALBERTO GARCÍA TOVAR Nombre :  ING. CARLOS JULIO BAYONA CARVAJAL Nombre : ING. ANGIE FRANCO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÙNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÙNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
Matricula No. : 25202-376479 CND Matricula No. :  0520220158 ANT Matricula No. : 54238139398 NTS Matricula No. : 25238-359133 CND

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

GERENCIA PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO 
TÚNELES ESTRATÉGICOS

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. UNITARIO 
BASICO (sin 

IVA) ($)

VR. BASE 
GRAVABLE 

($)
% IVA VR. TOTAL 

($)

CO
M

PE
NS

AC
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra
389.978.471.425,00$   

Vr. Provisión Ambiental Inicial  $ 12.651.944.714,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

UNIDAD EJECUTORA ANTIOQUIA

NO LICENCIADO (PMA o 
PAGA)Resolución N° 

PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 
ACUMULADO 

($)

1

DE

INTERVENTORIA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBJETO

N° CONTRATO 

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

Representante Legal o Apoderado

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VALOR CON CARGO A

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 
(Anexar soporte 
correspondiente)

CO
NT

RO
L

PR
EV

EN
CI

Ó
N

CANTIDAD VR. BASICO 
MES ($)

M
IT

IG
AC

IÓ
N

CANTIDAD VR. TOTAL 
($)

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)

VALOR 
UNITARIO + 

IVA ($)

1. DATOS DEL PROYECTO

CO
RR

EC
IÓ

N

OBSERVACIONES 

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambiental por ejecutar 12.651.944.714,00$   

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$   

Vr. Inicial Contrato Interventoría 19.999.957.160,00$   

Vr. Adicional N°
Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental -$   

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado -$   

CODIGO
/

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$   

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$   Vr. Adicional N°
Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$   Vr. Adicional N°

1574  de  07/12/2017
(Indicar N° de Resolución día, mes 

y año)

2/07/2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

967 DE 2021 2/07/2021

NO SE HAN CONCERTADO 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE INVERSIÒN  A 

EJECUTAR PARA EL 
PROYECTO; NI SE 

PRESENTA EJECUCIÓN 
PARA EL PERÍODO 

FACTURADO



UNIDAD EJECUTORA 3
FECHA: 4 10 2021

(Día) (Mes) (Año)
3

X
(indicar con una X)

OBJETO

2/07/2021 2/07/2021

$ 389.978.471.425,00 $ 19.999.957.160,00

AIU %: 30%
U %: 5%

OBRA OTRO

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

NOTAS

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Nombre : CLARA MARITZA GARCIA GIRALDO Nombre : CARLOS SALVADOR JIMENEZ MARQUEZ

Representante Legal o Apoderado Profesional Social Profesional Social
Contratista: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 Interventoría: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL Contratista: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 Interventoría: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
Matricula No.: 25202-376479 CND Matricula No. : 0520-220158 ANT Matricula No. : NA Matricula No. : 139144

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI 
SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO 1/08/2024FECHA DE TERMINACIÓN

(Indicar con una X)
1574    07/12/2017

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

PERIODO:

Representante Legal o Apoderado

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL

 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.

VR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

CANTIDAD VR.TOTAL 
ACUMULADO ($)

CANTIDAD VR. TOTAL ($)VR. TOTAL ($) CANTIDAD VR. BASICO 
MES ($) IVA ($) VR. TOTAL ($) VR ITEM NO 

PREVISTO ($)
UNIDAD

VR. UNITARIO 
BASICO (sin 

IVA) ($)

VR. BASE 
GRAVABLE ($) % IVA 

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO
/

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° 1 Fecha _______ EJECUTADO MES VALOR CON CARGO A ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 
(Anexar soporte 

correspondiente)

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 
IVA ($)

OBSERVACIONES PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
TR

O
L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

EC
IÓ

N

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N

CANTIDAD

Vr. Provisión Social ejecutado acumulado
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes
Vr. Provisión Social por ejecutar

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° Vr. Adicional N°
Vr. Adicional Final Vr. Total Provisión Social Vr. Adicional Final

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° Vr. Adicional N°
Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° Vr. Adicional N°

VALOR DEL CONTRATO $ 389.978.471.425,00 VALOR PROVISIÓN SOCIAL VALOR DEL CONTRATO $ 19.999.957.160,00

OBJETO

N° CONTRATO  N° CONTRATO 967 DE 2021983 DE 2021 1/08/2024FECHA DE TERMINACIÓN

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)
PREACTA No.:DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MSOAMB-MN-IN-1-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

NO SE HAN CONCERTADO 
LAS ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE INVERSIÒN  A 

EJECUTAR PARA EL 
PROYECTO; NI SE 

PRESENTA EJECUCIÓN 
PARA EL PERÍODO 

FACTURADO



PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

INTERVENTOR:

CON 
PROPIEDAD DE 

TERRENO

PROPIEDAD DE TERRENO + 
VALORACIÓN 

COMPONENTES (RES. 
2684/2015)

MEJORAS SIN 
TERRENO

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO OFERTA DE COMPRA Y 
NOTIFICACIÓN

TRÁMITE DE OFICIO E 
INSCRIPCIÓN DE OFERTA

ELABORACIÓN - 
LEGALIZACIÓN 

PROMESA COMPRA

TRÁMITE DE PRIMER 
PAGO

TRÁMITE DE PAGO 
FINAL

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO
NOTIFICACIÓN 

PROPUESTA COMPRA 
DE MEJORAS

DOCUMENTO DE 
COMPRAVENTA DE 

MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

TRÁMITE DE PAGO Y 
RECIBO A SATISFACCIÓN 

DEL ÚLTIMO CONTADO 
POR PARTE DEL 

VENDEDOR

ENTREGA REAL Y 
MATERIAL DEL 

PREDIO

TRÁMITE DE 
PAGO FINAL

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

No. PREDIO No. ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL VALOR PAGADO 
(SIN IVA)

1

2

3

$ 0,00

VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) $ 0,00

VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS $ 0,00

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA $ 0,00

IVA PRESENTE PREACTA $ 0,00

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) $ 0,00

OTROS

IVA $ 0,00

TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS (A)

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

NOMBRE DEL PROPIETARIO OBSERVACIONES DEL PAGO

$ 0,00

SUBTOTAL  GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 +  1.4) $ 0,00

IVA $ 0,00

$ 0,00

TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD 
COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
DE EXPROPIACIÓN

RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU 
NOTIFICACIÓN

PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - 
CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL 
JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE

$ 0,00 $ 0,00

PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR 
INSCRITO)

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL 
PREDIO

ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE 

INVIAS

RADICACIÓN DE LA 
SOLICITUD ANTE 

IGAC

AJUSTE AL 
ESTUDIO DE 

TÍTULOS

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL
CORRECCIÓN 
AVALUO CON 

TRABAJO DE CAMPO

CORRECCIÓN AVALUO SIN 
TRABAJO DE CAMPOCONCEPTO

ELABORACIÓN DE 
PLANO Y FICHA 

PREDIAL (TERRENO Y/O 
MEJORA)

ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO 
Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 

ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

CORRECCIÓN DE FICHA 
CON TRABAJO DE CAMPO 
(TERRENO Y/O MEJORA)

CORRECCIÓN DE FICHA 
SIN TRABAJO DE CAMPO 
(TERRENO Y/O MEJORA)

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO DE TÍTULOS 

(TERRENO) Y/O 
DIAGNÓSTICO JURÍDICO 

(MEJORA)

TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL -$                                                     VR. DE LA GESTIÓN: -$                                                   

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

967 DE 2021

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 1-ago-24 389.978.471.425,00$                        

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

VR. TOTAL ADICIONES:

VR. TOTAL ACUM:

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 37 Meses

983 DE 2021 37 Meses 389.978.471.425,00$                        

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS
DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2 2-jul-21 9.489.235.713,00$                            

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

PLAZO ACUMULADO:

VR. INICIAL (INC IVA):

VR. ANTICIPO:

VR. ADICIÓN No:

VR. ADICIÓN No:

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

4-oct-21

1 DE 1

GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MSOAMB-MN-IN-4-FR-4
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN 2MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PÁGINA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORAL: ANTIOQUIA



PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

INTERVENTOR:

TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL -$                                                     VR. DE LA GESTIÓN: -$                                                   

967 DE 2021

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 1-ago-24 389.978.471.425,00$                        

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

VR. TOTAL ADICIONES:

VR. TOTAL ACUM:

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 37 Meses

983 DE 2021 37 Meses 389.978.471.425,00$                        

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS
DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2 2-jul-21 9.489.235.713,00$                            

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

PLAZO ACUMULADO:

VR. INICIAL (INC IVA):

VR. ANTICIPO:

VR. ADICIÓN No:

VR. ADICIÓN No:

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

4-oct-21

1 DE 1

GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MSOAMB-MN-IN-4-FR-4
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN 2MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PÁGINA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORAL: ANTIOQUIA

NOTAS
  1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma Firma
Nombre: Nombre:

Matricula No: Matricula No:

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR

0520-220158 ANT25202-376479 CND

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
Representante Legal o Apoderado Contratista Representante Legal o Apoderado Interventor

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

IVA $ 0,00

VR. TOTAL ACUMULADO $ 0,00

SALDO POR EJECUTAR $ 0,00

GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

DESEMBOLSOS PREDIALES $ 0,00

OTROS $ 0,00

VR. GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 0,00



10 2021
(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P

$ E
% E

SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6) $ P

$ E
% E

BASES % P

(Items 7) $ P

$ E
% E

PAVIMENTOS % P
$ P

$ E
% E
% P
$ P 50%

$ E
% E
% P
$ P

$ E
% E

OBRAS VARIAS % P
$ P

$ E
% E

TRANSPORTES % P
(Items 103) $ P

$ E
% E
% P
$ P

$ E
% E 0%

337.627.543,972        100,00% 0,00%

-                            0,00% -$               

#¡REF!

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

VALOR INICIAL VALOR MES EJECUTADO

VALOR ACTUALIZADO VALOR EJECUTADO 
ACUMULADO

26.261.883,97$                       -$                            
-$                                        -$                            

407.895,17$                            -$                            
-$                            OBSERVACIONES:

2.662.172,75$                         -$                            
-$                                        -$                            

412.000,00$                            -$                            
-$                                        

78.280,00$                              -$                            
-$                                        -$                            

22.222.695,57$                       -$                            Firma: Aprueba Firma:

-$                                        -$                            Nombre: Nombre:

306.000,00$                            -$                            
-$                                        -$                            Matrícula No.: Matrícula No.: 

52.350.927,45$                       -$                            
-$                                        -$                            

389.978.471,43$                     -$                            

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

0520-220158 ANT
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Representante legal o apoderado del Interventor
LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVARMIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

Representante legal o apoderado del Contratista (S)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

DIRECCIÓN TERRITORIAL:GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

983 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%
$0,0 $0,0 $0,0 $0,0$0,0

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

-$                                                                               

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' 

)
-$                                        -$                            

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS) (G) 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA
Licencia ambiental e IVA19%) (J)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

25202-376479 CND

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E)

$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0$0,0 $0,0

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%
$0,0 $0,0 $0,0 $0,0

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA ( C)

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$0,0$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,0

$0,0 $0,0 $0,0$0,0 $0,0 $0,0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,0 $0,0
0,00%

$0,0 $0,0 $0,0

$334.427.462,1 $337.627.543,97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$215.067.764,3 $234.507.557,2 $253.722.799,9 $272.163.627,8 ############ ############$120.742.261,9 $134.817.923,0 $150.121.810,8 $165.234.943,5 $181.406.025,4 $198.509.639,6$71.692.714,8

$0,0 $0,0 $0,0
0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0$0,0 $0,0

$77.352.480,4 $83.197.126,7 $90.963.970,1 $99.746.243,7 $109.141.394,3$40.371.492,7 $45.206.447,1 $48.631.087,6 $54.830.221,6
0,00%

$66.068.640,1$10.743.965,7 $17.481.049,4 $22.090.087,3 $26.513.849,0 $30.989.779,9 $35.516.529,4
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

92,04% 97,96% 99,05% 100,00%
VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $1.789.569,8 $5.674.016,5

58,80% 63,70% 69,46% 75,15% 80,61% 86,09%32,33% 35,76% 39,93% 44,46% 48,94% 53,73%19,57% 21,23%
$330.739.942,1

10,52% 11,96% 13,39% 14,40% 16,24% 18,02%1,68% 3,18% 5,18% 6,54% 7,85% 9,18%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,53%
$60.836.129,5

$20.099.694,8 $19.984.131,5 $3.687.520,0 $3.200.081,9$15.113.132,7 $16.171.081,9 $17.103.614,2 $16.558.124,7 $19.439.792,9 $19.215.242,6$7.766.843,4 $8.782.273,5 $9.395.150,6 $11.600.867,6 $14.075.661,1 $15.303.887,8
22,91% 24,64% 26,94% 29,54%

$5.232.510,6 $5.624.074,7 $5.659.765,6 $5.844.646,3$4.423.761,7 $4.475.930,9 $4.526.749,5 $4.854.963,3 $4.834.954,4 $3.424.640,5
0,95%

VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $1.789.569,8 $3.884.446,7 $5.069.949,2 $6.737.083,8 $4.609.037,9
5,69% 5,46% 5,48% 5,95% 5,92% 1,09%4,53% 4,48% 4,79% 5,07%

$18.440.827,9 $18.492.488,1
4,90% 5,76%1,73% 2,30% 2,60% 2,78% 3,44% 4,17%1,01% 1,84% 1,78% 1,55% 1,67% 1,68%1,37% 1,31% 1,33% 1,34% 1,44% 1,43%

-                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,53% 1,15% 1,50% 2,00%

BARRAS
CURVAS

$6.199.134,0 $6.005.907,9

VALOR BÁSICO DE OBRA  (A)
VALOR BÁSICO DE OBRA 

ACTUALIZADO (A')

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1 RE-PROGRAMACION 2

0,00% 0,00%
TOTAL OTROS ITEMS

-                            0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0-                 

$19.744.352 $19.804.352 $19.865.740$966.550 $3.057.073 $3.272.851 $4.043.825 $4.276.515 $16.233.280 $17.376.397 $17.708.285 $17.712.402 $17.956.821 $18.350.439$10.566.038 $11.077.084 $11.914.491 $12.104.563 $12.191.403 $15.718.763$7.594.540 $8.290.008 $8.885.981 $9.397.026 $9.535.201 $10.089.019$4.575.676 $4.941.308 $5.240.468 $5.526.850 $5.826.011 $6.292.230$415.443
5,32% 5,44% 5,85% 5,87% 5,88%

$0 $0 $138.481 $276.962
3,61% 4,66% 4,81% 5,15% 5,24% 5,25%2,82% 2,99% 3,13% 3,28% 3,53% 3,59%1,73% 1,86% 2,25% 2,46% 2,63% 2,78%1,20% 1,27% 1,36% 1,46% 1,55% 1,64%0,04% 0,08% 0,12% 0,29% 0,91% 0,97%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19.865.740,00            5,88% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0-                 

$238.546.222$52.236.230 $238.808.572 $239.096.218$173.652.773 $188.381.611 $204.966.882 $221.805.806 $231.004.081 $236.084.237$94.169.239 $106.188.013 $119.384.591 $133.018.272 $147.607.179 $160.002.680$56.002.136 $59.491.469 $62.642.032 $68.967.609 $76.052.804 $83.902.931$33.575.213 $37.863.268 $40.314.954 $45.282.023 $49.431.480$9.475.331 $15.124.963 $17.487.518 $21.658.140 $25.185.907 $29.200.679(Items 5, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 101, 102)

$0 $0 $1.650.559 $5.187.005

0,00% 0,00% 0,00%

65,70%13,41% 14,64% 15,47% 16,59% 17,62% 18,55%6,41% 7,46% 8,65% 9,94% 11,21% 11,94%0,00% 0,49% 1,54% 68,42% 69,92% 70,65% 70,73% 70,82%39,40% 43,72% 47,39% 51,43% 55,80% 60,71%20,43% 22,53% 24,85% 27,89% 31,45% 35,36%2,81% 4,48% 5,18%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

239.096.218,06          70,82% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $17.434 $17.434
(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100)

$1.605.861$132.907 $132.907 $132.907 $132.907 $295.320 $544.152$17.434 $17.434 $53.468 $89.501 $89.501 $111.204

-                 

$0
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

$2.165.181 $2.343.351 $2.592.325$999.753 $999.753 $999.753 $999.753 $1.084.056 $1.321.021$630.571 $745.113 $859.655 $859.655 $859.655 $929.704
0,28% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%0,09% 0,16% 0,19% 0,22% 0,25% 0,25%0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

$1.738.038
0,04% 0,77%

0,00% 0,00%
SEÑALIZACION Y CONTROL DE 
TRANSITO 2.592.324,62              0,77% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%

$17.434 $17.434 $17.434
0,32% 0,39% 0,48% 0,51% 0,64% 0,69%0,25%0,04%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

0,03%0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0-                 

$22.870.163 $22.943.652

(Items 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 54, 55, 
56, 57)

$15.471.607 $17.045.296 $17.519.792 $17.994.760 $21.829.466 $22.800.163$6.121.703 $7.014.906 $8.181.759 $9.554.565 $10.682.840 $12.808.840$2.715.947 $3.265.904 $3.840.502 $4.659.771 $5.318.059 $5.788.748$1.115.694 $1.509.616 $1.793.581 $2.064.765 $2.335.950 $2.715.947$782.377 $900.643 $900.643 $1.040.472 $1.115.694 $1.115.694
6,47% 6,75% 6,77% 6,80%

$0 $0 $0 $150.444 $782.377
3,16% 3,79% 4,58% 5,05% 5,19% 5,33%1,58% 1,71% 1,81% 2,08% 2,42% 2,83%0,69% 0,80% 0,80% 0,97% 1,14% 1,38%0,33% 0,33% 0,33% 0,45% 0,53% 0,61%0,04% 0,23% 0,23% 0,27% 0,27% 0,31%

0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 22.943.651,79            6,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0-                 

$10.760.308 $10.876.308 $10.980.173$3.957.185 $4.688.227 $4.932.947 $5.353.157 $8.100.057 $10.540.443$3.464.422 $3.518.359 $3.742.149 $3.742.149 $3.742.149 $3.742.149$1.723.338 $2.297.304 $2.573.419 $2.642.517 $3.078.694 $3.244.590$264.099 $371.972 $441.202 $901.597 $1.531.207 $1.600.304$41.111 $41.111 $41.111 $41.111 $41.111 $156.226
3,12% 3,19% 3,22% 3,25%

(Items 8, 9, 10, 11, 12) $0 $0 $0 $41.111
1,11% 1,17% 1,39% 1,46% 1,59% 2,40%0,96% 1,03% 1,04% 1,11% 1,11% 1,11%0,47% 0,51% 0,78% 0,91%0,05% 0,08% 0,11% 0,13% 0,27% 0,45%0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.980.173,28            3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,68% 0,76%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0-                 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1.635.530 $1.635.530$16.355 $16.355 $179.908 $719.633 $1.635.530 $1.635.530$16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355$16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355$16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355$16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355 $16.355$0 $0 $0 $0 $0
0,05% 0,21% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.635.530,00              0,48% 0,00%
0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

-                 

$88.782 $88.782 $88.782 $88.782 $321.872 $445.732$6.172 $6.172 $57.762 $57.762 $57.762 $88.782$6.172 $6.172$0 $0 $0 $0
0,21%0,10% 0,13% 0,13% 0,18% 0,18% 0,18%

$1.851.190 $1.851.190$710.722 $710.722 $710.722 $710.722 $832.272 $1.175.164$445.732 $610.292 $610.292 $610.292 $610.292 $710.722 $1.443.831 $1.647.511 $1.851.190 $1.851.190

0,00%

1.851.190,00              0,55% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%

0,55% 0,55%0,25% 0,35% 0,43% 0,49%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0$0

0,03% 0,03%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,55% 0,55%0,18% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0 $0 $0 $0 $0-                 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

$713.225 $750.586 $930.208
1,93%0,52% 1,00%

$18.726.467 $33.236.995 $36.237.995 $38.662.716$6.636.378 $6.688.856 $6.741.335 $6.793.814 $6.827.710 $11.627.391$5.215.034 $5.267.513 $6.426.463 $6.478.942 $6.531.420 $6.583.899$3.365.882 $3.418.709 $4.086.617 $5.072.382 $5.110.077 $5.162.556$675.864
0,17% 0,18%

jul-24

$1.109.830 $1.744.622$1.060 $12.269 $526.087 $563.781 $601.142 $638.503
3,44% 5,55% 9,84% 10,73% 11,45%

(Items 1, 2, 3, 4) $0 $0 $530
1,95% 1,97% 1,98% 2,00% 2,01% 2,02%1,53% 1,54% 1,56% 1,90% 1,92%EXPLANACIONES

38.662.716,23            11,45% 0,00%
0,00% 0,00%

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24jul-23 ago-23 sep-23

1,01% 1,21% 1,50% 1,51%0,19% 0,20% 0,21% 0,22% 0,28% 0,33%0,00% 0,00% 0,00% 0,16%

14 15 16 17 18 198 9

oct-23 nov-23 dic-23ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22

10 11 12 13 32 33 34 35 36 3726 27 28 29 30 3120 21 22 23 24 252 3 4 5 6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

N.A
N.A

389.978.471.425,00$                   -$                                   

389.978.471.425,00$                   

ANTIOQUIA

37 MESES 37 MESES

2/07/2021 1/08/2024

1 DE 1

FECHA 4
(Día)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA
ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

PLAZO ACUMULADO:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Sept-21

SEGUIMIENTO No. 3



Acta N°:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(Gestion social, 

predial y ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1
2
3
4
5

6

-$                     -$                         -$                       

VALOR CON IVA
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         
-$                         

VALOR CON IVA

-$                         

VALOR CON IVA

-$                         

InterventorContratista

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                       

Matricula No.: 0520-220158 ANT

LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                       

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2 -$                       
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                       

MUNICIPIO 5 -$                       
TOTAL ANTIOQUIA -$                       

MUNICIPIO 3 -$                       
MUNICIPIO 4 -$                       

890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO

-$                       

TOTALES -$                            -$                 -$                       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT VALOR SIN IVA

-$                       

ANTIOQUIA

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                            -$                       

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19 -$                            -$                       

Período :Valor basico :
Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                            -$                       
6203 TUNEL -$                            -$                       

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI
SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA 
6203 PUENTE

-$                            -$                       

03 -$                                          

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta 
(codigo vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios y 

Diseños
Subtotal

SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

-$                       -$                            

-$                                          

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



FECHA 4 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATISTA:

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

Registro No. Recurso No. Valor

426021 54 7.981.467.963,50$          
426021 54 7.456.019.463,50$          
426021 54 3.540.983.998,00$          

18.978.471.425,00$        
65.000.000.000,00$        

182.000.000.000,00$      
124.000.000.000,00$      
389.978.471.425,00$      

C-2401-0600-107-0-
2401009-02

C-2401-0600-107-0-
2401015-02

C-2401-0600-107-0-
2401017-02

No. COMPROMISO 
426021 SI NO

7.981.467.963,50$  7.456.019.463,50$  3.540.983.998,00$  18.978.471.425,00$     
9.489.235.713$    

1 OBRA jul-21 -$                         -$               -$              -$             9.489.235.713$    7.981.467.963,50$  7.456.019.463,50$  3.540.983.998,00$  18.978.471.425,00$     -$               389.978.471.425$       X
2 OBRA ago-21 -$                         -$               -$              -$             9.489.235.713$    7.981.467.963,50$  7.456.019.463,50$  3.540.983.998,00$  18.978.471.425,00$     -$               389.978.471.425$       X
3 OBRA sep-21 -$                         -$               -$              -$             9.489.235.713$    7.981.467.963,50$  7.456.019.463,50$  3.540.983.998,00$  18.978.471.425,00$     -$               389.978.471.425$       X

-$                         -$               -$              -$             9.489.235.713$    7.981.467.964$       7.456.019.464$       3.540.983.998$       18.978.471.425$          -$               389.978.471.425$       
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Nombre:

Matricula No:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Representante Legal o Apoderado Interventor
LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR

0520-220158 ANT

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
Representante Legal o Apoderado Contratista

Firma

Matricula No: 25202-376479 CND

983 DE 2021

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  
VALOR TOTAL -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  
AJUSTES -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  

OBRA -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                        -$                                             -$                                                                                                                                                                  

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Acta en Cero

Acta en Cero
Acta en Cero

Anticipo 
Amortizado

Saldo Anticipo 
por Amortizar

Saldo Registro Presupuestal No.426021 De (25/05/2021) Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 

Pagar INVIAS

TOTAL

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 389.978.471.425,00$                                           

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año de 
Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

2023 2401-0600-109 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL
2024 2401-0600-110 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL

2021 C-2401-0600-107-0-2401017-02 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL
Subtotal

2022 2401-0600-108 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL

MES INFORME MENSUAL: VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

SECTOR 2 (K11+624 AL K20+740)

2021 C-2401-0600-107-0-2401009-02 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL
2021 C-2401-0600-107-0-2401015-02 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL

PÁGINA 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o 
Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

CONTRATO DE OBRA No:

Sept-21



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO X 2,43 ACTA DE OBRA x 03

PAGO ANTICIPADO ______
ACTA DE INTERVENTORIA 

_____________

ACTA DE AJUSTE _____________

DESEMBOLSO ______

PRESTACION DE 

SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

No. COMPROMISO: 426021 RUBRO No.          C-2401-0600-107-0-2401009-02                       RECURSO No.                       54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 426021 RUBRO No. C-2401-0600-107-0-2401015-02                        RECURSO No.                                 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 426021 RUBRO No.  C-2401-0600-107-0-2401017-02                        RECURSO No.                                 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No.                         RECURSO No.                                 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DE 

-$                                           

-$                                           

-$                                           

1

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 A 

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

-$                                           

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

983 DE 2021

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

      

 

 

 

     

 

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA


