
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 25 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 8 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 4 8 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 8 8 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

julio-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
DE 11PÁGINA

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    9 529 040 970 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

13 490 371 951$     

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Radicado No.76876 del 8 de agosto del 2023

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 25 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

4/8/2023

(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE julio-2023

24 08 2023

24/08/2023

Preacta social aprobada con memorando SS 60348 del 03/08/2023 valor $48.712.324 
Preacta Ambiental aprobada con memorando SS 64443 del 16/08/2023 valor $541.341.817

   18             08        2023

18/08/2023 18/08/2023

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

Administrador
Texto escrito a máquina
24   08  23		      Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38 887 515 670$       25 308 193 990$       1 215 353 825$      

1 1 200-13 Ha 17.00 1 154 779$      19 631 243$        -$       -$       

1.1 1-11601 200-13 1 154 779$      17.00 19 631 243$     -$       2.73

2 1 210-13 m3 405 159.00 52 715$     21 357 956 685$       -$       -$       

2.1 1-11601 210-13 52 715$     181 807.00 9 583 956 005$      15 395.00 811 547 425$      77 738.00

3 1 210-13 m3 1 718 124.00 9 200$       15 806 740 800$       31 294.00 287 904 800$      -$       31 294.00

3.1 1-11601 210-13 9 200$       1 569 345.00 14 437 974 000$       43 892.00 403 806 400$      469 274.00

4 1 220-13 m3 118 271.00 12 500$     1 478 387 500$      -$       -$       

4.1 1-11602 220-13 12 500$     68 271.00 853 387 500$      -$       3 465.00

5 1 233-13 m2 20 342.00 11 051$     224 799 442$      -$       -$       

5.1 1-11601 233-13 11 051$     11 342.00 125 340 442$      -$       

Subtotal 3 486 720 000$      3 703 081 000$      -$       

6 2 320-13 m3 16 829.00 110 000$      1 851 190 000$      -$       -$       

6.1 2-11602 320-13 m3 110 000$      17 055.10 1 876 061 000$      -$       1 472.00

7 2 330-13 m3 12 581.00 130 000$      1 635 530 000$      -$       -$       

7.1 2-11602 330-13 m3 130 000$      11 607.00 1 508 910 000$      -$       

7.2 2-15105 330-13 m3 130 000$      2 447.00 318 110 000$      -$       

Subtotal 8 227 878 276$      5 240 557 746$      -$       

8 7 420-13 m2 83 248.00 2 918$       242 917 664$      -$       -$       

8.1 7-11603 420-13 m2 2 918$       68 263.00 199 191 434$      -$       

8.2 7-14104 420-13 m2 2 918$       1.00 2 918$     -$       

9 7 421-13 m2 57 188.00 1 849$       105 740 612$      -$       -$       

9.1 7-11603 421-13 m2 1 849$       46 894.00 86 707 006$     -$       

9.2 7-14104 421-13 m2 1 849$       15 617.30 28 876 388$     -$       

10 7 450.1P m3 6 863.00 700 000$      4 804 100 000$      -$       -$       

10.1 7-11603 450.1P m3 700 000$      5 628.00 3 939 600 000$      -$       

10.2 7-14104 450.1P m3 700 000$      1 235.00 864 500 000$      -$       

11 7 450.2P m3 4 271.00 720 000$      3 075 120 000$      -$       -$       

11.1 7-11603 450.2P m3 720 000$      100.00 72 000 000$     -$       

11.2 7-14104 450.2P m3 720 000$      69.00 49 680 000$     -$       

Subtotal 2 752 295 000$      337 295 000$      -$       

12 5 500-13 m3 3 419.00 805 000$      2 752 295 000$      -$       -$       

12.1 5-11603 500-13 m3 805 000$      342.00 275 310 000$      -$       

12.2 5-15105 500-13 m3 805 000$      77.00 61 985 000$     -$       

Subtotal 173 395 951 001$     161 577 849 622$     6 462 437 822$      

13 5 600-13 m3 43 888.00 32 667$     1 433 689 296$      -$       -$       

13.1 5-11604 600-13 m3 32 667$     17 555.00 573 469 185$      -$       4 699.70

13.2 5-11605 600-13 m3 32 667$     1 194.00 39 004 398$     -$       

13.3 5-11606 600-13 m3 32 667$     9 887.00 322 978 629$      -$       5 403.80

13.4 5-14101 600-13 m3 32 667$     7 778.00 254 083 926$      -$       2 132.60

13.5 5-14102 600-13 m3 32 667$     8 778.00 286 750 926$      -$       2 995.60

13.6 5-15101 600-13 m3 32 667$     2 195.00 71 704 065$     -$       

14 5 600-13 m3 21 548.00 80 707$     1 739 074 436$      -$       -$       

14.1 5-11604 600-13 m3 80 707$     1 000.00 80 707 000$     -$       

14.2 5-11605 600-13 m3 80 707$     500.00 40 353 500$     -$       

14.3 5-11606 600-13 m3 80 707$     1 254.00 101 206 578$      -$       

14.4 5-14101 600-13 m3 80 707$     810.00 65 372 670$     -$       

14.5 5-14102 600-13 m3 80 707$     810.00 65 372 670$     -$       89.30

14.6 5-15101 600-13 m3 80 707$     578.00 46 648 646$     -$       

15 5 610-13 m3 87 497.00 38 000$     3 324 886 000$      -$       -$       

15.1 5-11604 610-13 m3 38 000$     22 675.00 861 650 000$      -$       863.50

15.2 5-11605 610-13 m3 38 000$     2 374.00 90 212 000$     -$       

15.3 5-11606 610-13 m3 38 000$     13 748.00 522 424 000$      -$       1 020.60

15.4 5-14101 610-13 m3 38 000$     10 145.00 385 510 000$      -$       164.50

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 38 782 800.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6 251 000.00$      

-$       

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 32 813 000.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Excavaciones varias en roca en seco 7 207 135.00$      

Excavaciones varias en roca en seco

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Excavaciones varias sin clasificar 97 857 265.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

-$       

-$       

-$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

37 MESES

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3 152 546.00$      

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidraulico

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

 excavación en material común de la explanación y canales 287 904 800.00$        

Excavación en roca de la explanación y canales

-$       

Subbase Granular clase A 161 920 000.00$        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$       

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 176 525 935.00$        

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$       

Excavaciones varias sin clasificar 153 525 099.00$        

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

 excavación en material común de la explanación y canales 

Terraplenes

Terraplenes

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Base granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico

Pavimento de concreto Hidraulico

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

4 317 320 800.00$        

-$       

43 312 500.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

161 920 000.00$        

4 097 958 670.00$        

-$       

-$       

-$       

69 665 645.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

73 298 761 981.00$      



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

15.5 5-14102 610-13 m3 38 000$     10 145.00 385 510 000$      -$       

15.6 5-15101 610-13 m3 38 000$     4 377.00 166 326 000$      -$       

16 5 610-13 m3 85 825.00 70 000$     6 007 750 000$      -$       -$       

16.1 5-11604 610-13 m3 70 000$     8 330.00 583 100 000$      -$       

16.2 5-11605 610-13 m3 70 000$     740.00 51 800 000$     -$       

16.3 5-11606 610-13 m3 70 000$     8 581.00 600 670 000$      -$       

16.4 5-14101 610-13 m3 70 000$     1 416.00 99 120 000$     -$       

16.5 5-14102 610-13 m3 70 000$     1 416.00 99 120 000$     -$       

16.6 5-15101 610-13 m3 70 000$     4 292.00 300 440 000$      1 564.70 109 529 000$      2 810.30

17 5 610-13 m3 16 634.00 131 414$      2 185 940 476$      -$       -$       

17.1 5-11604 610-13 m3 131 414$      4 654.00 611 600 756$      -$       

17.2 5-11605 610-13 m3 131 414$      1 432.00 188 184 848$      -$       

17.3 5-11606 610-13 m3 131 414$      1 663.00 218 541 482$      -$       

17.4 5-14101 610-13 m3 131 414$      3 327.00 437 214 378$      -$       

17.5 5-14102 610-13 m3 131 414$      3 327.00 437 214 378$      -$       

17.6 5-15101 610-13 m3 131 414$      831.00 109 205 034$      -$       

18 5 610-13 m3 10 628.00 133 476$      1 418 582 928$      -$       -$       

18.1 5-11604 610-13 m3 133 476$      2 551.00 340 497 276$      -$       1 490.70

18.2 5-11605 610-13 m3 133 476$      531.00 70 875 756$     -$       

18.3 5-11606 610-13 m3 133 476$      563.00 75 146 988$     -$       

18.4 5-14101 610-13 m3 133 476$      626.00 83 555 976$     -$       20.30

18.5 5-14102 610-13 m3 133 476$      626.00 83 555 976$     -$       

18.6 5-15101 610-13 m3 133 476$      1 031.00 137 613 756$      3.00 400 428$       3.00

19 6 621.1.1P m 231.00 2 250 000$      519 750 000$      -$       -$       

19.1 6-11606 621.1.1P m 2 250 000$      1 035.00 2 328 750 000$      44.00 99 000 000$        239.90

19.2 6-14101 621.1.1P m 2 250 000$      106.00 238 500 000$      -$       

20 6 621.1.2P m 496.00 2 900 000$      1 438 400 000$      -$       -$       

20.1 6-11606 621.1.2P m 2 900 000$      25.00 72 500 000$     22.00 63 800 000$        22.00

20.2 6-14101 621.1.2P m 2 900 000$      371.00 1 075 900 000$      -$       162.50

21 6 621.1.3P m 220.00 3 600 000$      792 000 000$      -$       -$       

21.1 6-11606 621.1.3P m 3 600 000$      14.00 50 400 000$     -$       

21.2 6-14101 621.1.3P m 3 600 000$      46.00 165 600 000$      -$       

22 6 621.1.4P m 508.00 4 020 000$      2 042 160 000$      -$       -$       

22.1 6-11606 621.1.4P m 4 020 000$      51.00 205 020 000$      -$       

22.2 6-14101 621.1.4P m 4 020 000$      157.00 631 140 000$      -$       40.00

23 6 621.1.5P m 160.00 5 300 000$      848 000 000$      -$       -$       

23.1 6-11606 621.1.5P m 5 300 000$      1.00 5 300 000$       -$       

23.2 6-14101 621.1.5P m 5 300 000$      1.00 5 300 000$       -$       

24 6 621.1.6P m 152.00 6 500 000$      988 000 000$      -$       -$       

24.1 6-11606 621.1.6P m 6 500 000$      10.00 65 000 000$     -$       

24.2 6-14101 621.1.6P m 6 500 000$      161.00 1 046 500 000$      -$       161.00

25 4 623-13 m 36 262.00 210 000$      7 615 020 000$      -$       -$       

25.1 4-11606 623-13 m 210 000$      1.20 252 000$       -$       

26 4 623-13 m 32 316.00 324 690$      10 492 682 040$       -$       -$       

26.1 4-11606 623-13 m 324 690$      99 100.00 32 176 779 000$       3 895.00 1 264 667 550$      72 690.00

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

-$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Relleno Con Gravilla -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

Excavaciòn)
-$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

-$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Relleno para estructuras con recebo 196 721 000.00$        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Relleno para estructuras con recebo

471 250 000.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
539 775 000.00$        

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$       

23 601 716 100.00$      

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno para estructuras con recebo

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

-$       

1 046 500 000.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

160 800 000.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

2 709 563.00$      

-$       

400 428.00$      

-$       

198 972 673.00$        

-$       

-$       

-$       

63 800 000.00$       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

27 4 623-13 m 21 103.00 350 000$      7 386 050 000$      -$       -$       

27.1 4-11606 623-13 m 350 000$      6 103.00 2 136 050 000$      -$       

28 4 623-13 m 25 316.00 375 000$      9 493 500 000$      -$       -$       

28.1 4-11606 623-13 m 375 000$      62 316.00 23 368 500 000$       3 420.00 1 282 500 000$      35 230.00

29 4 623-13 m 18 637.00 311 825$      5 811 482 525$      -$       -$       

29.1 4-11606 623-13 m 311 825$      1.90 592 467$       -$       

30 4 623-13 PT-3B m 86 057.00 121 647$      10 468 575 879$       -$       -$       

30.1 4-11606 623-13 PT-3B m 121 647$      1.10 133 811$       -$       

31 4 PT-3C m 16 021.00 99 033$     1 586 607 693$      -$       -$       

31.1 4-11606 PT-3C m 99 033$     21 021.00 2 081 772 693$      180.00 17 825 940$        7 188.00

32 6 630.1P m3 8 762.00 1 450 000$      12 704 900 000$       -$       -$       

32.1 6-14103 630.1P m3 1 450 000$      4 858.00 7 044 100 000$      493.90 716 155 000$      2 347.70

33 6 630.1.1P m3 1 388.00 1 350 000$      1 873 800 000$      -$       -$       

33.1 6-14103 630.1.1P 1 350 000$      196.60 265 410 000$      -$       

34 6 630.1.2P m3 203.00 1 271 489$      258 112 267$      -$       -$       

34.1 6-14103 630.1.2P m3 1 271 489$      526.20 669 057 512$      -$       304.80

35 6 630.3.1P m3 6 902.00 930 000$      6 418 860 000$      -$       -$       

35.1 6-11606 630.3.1P m3 930 000$      3 419.20 3 179 856 000$      341.80 317 874 000$      2 479.20

35.2 6-14102 630.3.1P m3 930 000$      2 305.00 2 143 650 000$      -$       1 663.70

35.3 6-15105 630.3.1P m3 930 000$      3 492.00 3 247 560 000$      282.20 262 446 000$      692.20

36 6 630.3.2P m3 1 306.00 1 050 000$      1 371 300 000$      -$       -$       

36.1 6-14103 630.3.2P m3 1 050 000$      156.00 163 800 000$      -$       31.30

36.2 6-14104 630.3.2P m3 1 050 000$      784.00 823 200 000$      -$       266.90

37 6 630.3.3P m3 114.00 1 100 000$      125 400 000$      -$       -$       

37.1 6-14101 630.3.3P m3 1 100 000$      84.90 93 390 000$     -$       35.40

37.2
6-

114102
630.3.3P m3 1 100 000$      55.50 61 050 000$     -$       

38 5 630-13 m3 10 188.00 780 000$      7 946 640 000$      -$       -$       

38.1 5-11604 630-13 m3 780 000$      1 456.00 1 135 680 000$      6.20 4 836 000$       327.60

38.2 5-11605 630-13 m3 780 000$      29.00 22 620 000$     -$       

38.3 5-11606 630-13 m3 780 000$      1 665.00 1 298 700 000$      -$       

38.4 5-11607 630-13 m3 780 000$      309.00 241 020 000$      -$       22.00

38.5 5-14104 630-13 m3 780 000$      200.00 156 000 000$      -$       

38.6 5-15105 630-13 m3 780 000$      1 530.00 1 193 400 000$      -$       75.90

39 5 630-13 m3 3 761.00 680 000$      2 557 480 000$      -$       -$       

39.1 5-11604 630-13 m3 680 000$      878.00 597 040 000$      -$       

39.2 5-11605 630-13 m3 680 000$      188.00 127 840 000$      -$       

39.3 5-11606 630-13 m3 680 000$      1 128.00 767 040 000$      -$       158.70

39.4 5-11607 630-13 m3 680 000$      188.00 127 840 000$      -$       

39.5 5-14104 630-13 m3 680 000$      164.00 111 520 000$      -$       

39.6 5-15105 630-13 m3 680 000$      165.00 112 200 000$      -$       

40 5 630.4.1P m3 6 498.00 950 000$      6 173 100 000$      -$       -$       

40.1 5-11606 630.4.1P m3 950 000$      20 727.90 19 691 505 000$       648.60 616 170 000$      10 583.92

40.2 5-14102 630.4.1P m3 950 000$      350.00 332 500 000$      -$       51.20

41 5 630-13 m3 1 140.00 543 697$      619 814 580$      -$       -$       

41.1 5-11604 630-13 m3 543 697$      278.00 151 147 766$      103.10 56 055 161$        183.30

41.2 5-11605 630-13 m3 543 697$      7.00 3 805 879$       -$       

41.3 5-11606 630-13 m3 543 697$      221.00 120 157 037$      9.80 5 328 231$       56.90

41.4 5-11607 630-13 m3 543 697$      57.00 30 990 729$     -$       

41.5 5-14102 630-13 m3 543 697$      228.00 123 962 916$      -$       25.10

41.6 5-14104 630-13 m3 543 697$      171.00 92 972 187$     -$       1.60

41.7 5-15105 630-13 m3 543 697$      306.00 166 371 282$      20.80 11 308 898$        123.30

42 4 632.1P m 1 372.00 545 397$      748 284 684$      -$       -$       

42.1 4-11605 632.1P m 545 397$      400.00 218 158 800$      -$       

42.2 4-14104 632.1P m 545 397$      686.00 374 142 342$      -$       

43 4 640-13 kg 5 529 845.00 5 378$       29 739 506 410$       -$       -$       

43.1 4-11606 640-13 kg 5 378$       552 985.00 2 973 953 330$      68 927.40 370 691 557$      362 803.10

43.2 4-11605 640-13 kg 5 378$       23 013.30 123 765 527$      -$       

43.3 4-11604 640-13 kg 5 378$       561 477.00 3 019 623 306$      387.50 2 083 975$       17 194.20

43.4 4-14101 640-13 kg 5 378$       552 985.00 2 973 953 330$      -$       302 302.20

43.5 4-14102 640-13 kg 5 378$       552 985.00 2 973 953 330$      -$       353 610.00

43.6 4-14103 640-13 kg 5 378$       552 985.00 2 973 953 330$      60 406.50 324 866 157$      366 790.50

-$                               

-$       

711 849 204.00$        

-$       

3 404 165 000.00$        

-$       

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

-$       

-$       

13 211 250 000.00$      

-$       

-$       

-$       

-$       

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

Anclaje tipo tendón   

Anclaje tipo tendón   

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto lanzado clase 21 Mpa

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

Baranda Metalica

Baranda Metalica

Baranda Metalica

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

-$       

-$       

387 549 846.00$        

-$       

2 305 656 000.00$        

1 547 241 000.00$        

643 746 000.00$        

-$       

32 865 000.00$       

280 245 000.00$        

-$       

38 940 000.00$       

-$       

-$       

255 528 000.00$        

-$       

-$       

17 160 000.00$       

-$       

59 202 000.00$       

-$       

-$       

-$       

107 916 000.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

10 054 724 000.00$      

48 640 000.00$       

-$       

99 659 660.00$       

-$       

30 936 360.00$       

-$       

13 646 795.00$       

869 915.00$      

67 037 841.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

1 951 155 073.00$        

-$       

92 470 407.00$       

1 625 781 230.00$        

1 901 714 579.00$        

1 972 599 309.00$        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

43.7 4-14104 640-13 kg 5 378$       252 985.00 1 360 553 330$      -$       40 026.50

43.8 4-15102 640-13 kg 5 378$       252 985.00 1 360 553 330$      1 977.10 10 632 844$        32 171.40

43.9 4-15104 640-13 kg 5 378$       605 966.00 3 258 885 148$      17 533.90 94 297 314$        48 841.30

44 4 641-13 tf-m 1 751 321.00 2 150$       3 765 340 150$      -$       -$       

44.1 4-14103 641-13 tf-m 2 150$       1 751 321.00 3 765 340 150$      270 904.00 582 443 600$      1 194 686.00

45 4 642-13 und 56.00 2 551 672$      142 893 632$      -$       -$       

45.1 4-14103 642-13 und 2 551 672$      56.00 142 893 632$      -$       24.00

46 4 642-13 und 8.00 6 524 758$      52 198 064$        -$       -$       

46.1 4-14103 642-13 und 6 524 758$      8.00 52 198 064$     -$       

47 4 642-13 und 24.00 8 095 360$      194 288 640$      -$       -$       

47.1 4-14103 642-13 und 8 095 360$      24.00 194 288 640$      -$       

48 5 661-13 m 37.00 611 137$      22 612 069$        -$       -$       

48.1 5-11604 661-13 m 611 137$      37.00 22 612 069$     -$       

49 5 661-13 m 349.00 1 300 914$      454 018 986$      -$       -$       

49.1 5-11604 661-13 m 1 300 914$      349.00 454 018 986$      -$       54.60

50 5 661-13 m 26.00 1 722 892$      44 795 192$        -$       -$       

50.1 5-11604 661-13 m 1 722 892$      26.00 44 795 192$     -$       

51 5 663-13 m 3 628.00 42 055$     152 575 540$      -$       -$       

51.1 5-11604 663-13 m 42 055$     1 814.00 76 287 770$     -$       717.20

51.2 5-11606 663-13 m 42 055$     544.00 22 877 920$     226.20 9 512 841$       326.20

51.3 5-15106 663-13 m 42 055$     1 270.00 53 409 850$     -$       

52 5 663-13 m 2 630.00 69 709$     183 334 670$      -$       -$       

52.1 5-11604 663-13 m 69 709$     1 052.00 73 333 868$     -$       173.10

52.2 5-11606 663-13 m 69 709$     789.00 55 000 401$     -$       

52.3 5-15106 663-13 m 69 709$     1 879.00 130 983 211$      201.00 14 011 509$        662.50

53 5 663-13 m 599.00 80 970$     48 501 030$        -$       -$       

53.1 5-11604 663-13 m 80 970$     180.00 14 574 600$     -$       

53.2 5-11606 663-13 m 80 970$     240.00 19 432 800$     -$       77.30

53.3 5-15106 663-13 m 80 970$     162.00 13 117 140$     -$       

53.4 5-14105 663-13 m 80 970$     137.00 11 092 890$     -$       

54 5 663-13 m 771.00 202 186$      155 885 406$      -$       -$       

54.1 5-11604 663-13 m 202 186$      347.00 70 158 542$     -$       188.00

54.2 5-15106 663-13 m 202 186$      424.00 85 726 864$     -$       

55 5 663-13 m 1 435.00 250 758$      359 837 730$      -$       -$       

55.1 5-11604 663-13 m 250 758$      1 435.00 359 837 730$      -$       

56 5 663-13 670.5P m3 3 568.00 780 000$      2 783 040 000$      -$       -$       

56.1 5-11604 663-13 670.5P m3 780 000$      2 168.00 1 691 040 000$      -$       117.90

57 5 671.1P m3 9 621.00 643 000$      6 186 303 000$      -$       -$       

57.1 5-11604 671.1P m3 643 000$      2 421.00 1 556 703 000$      -$       

58 5 671.4P m 630.00 137 058$      86 346 540$        -$       -$       

58.1 5-11604 671.4P m 137 058$      630.00 86 346 540$     -$       

59 5 671.5P m3 1 801.00 194 649$      350 562 849$      -$       -$       

59.1 5-11604 671.5P m3 194 649$      900.00 175 184 100$      -$       

59.2 5-11606 671.5P m3 194 649$      901.00 175 378 749$      -$       

60 5 671.7P m3 4 426.00 1 050 000$      4 647 300 000$      -$       -$       

60.1 5-11604 671.7P m3 1 050 000$      1 041.00 1 093 050 000$      1.40 1 470 000$       45.10

60.2 5-11606 671.7P m3 1 050 000$      2 213.00 2 323 650 000$      -$       

61 7 673-13 m2 28 751.00 7 005$       201 400 755$      -$       -$       

61.1 7-11604 673-13 m2 7 005$       11 501.00 80 564 505$     -$       4 386.20

61.2 7-11606 673-13 m2 7 005$       5 750.00 40 278 750$     -$       

61.3 7-15106 673-13 m2 7 005$       11 500.00 80 557 500$     -$       

62 7 673-13 m2 78 089.00 7 720$       602 847 080$      -$       -$       

62.1 7-11604 673-13 m2 7 720$       31 235.00 241 134 200$      -$       70.10

62.2 7-11606 673-13 m2 7 720$       15 618.00 120 570 960$      -$       

62.3 7-15106 673-13 m2 7 720$       31 236.00 241 141 920$      32.00 247 040$       32.00

63 7 673.3P m 585.00 28 444$     16 639 740$        -$       -$       

63.1 7-11604 673.3P m 28 444$     3 531.40 100 447 142$      1 284.30 36 530 629.0$        3 459.70

63.2 7-11606 673.3P m 28 444$     617.00 17 549 948$     294.00 8 362 536$       294.00

63.3 7-15106 673.3P m 28 444$     2 034.00 57 855 096$     201.00 5 717 244$       378.90

64 5 674-13 m 23 684.00 65 894$     1 560 633 496$      -$       -$       

64.1 5-11606 674-13 m 65 894$     23 684.00 1 560 633 496$      -$       

65 5 674-13 m 7 965.00 190 308$      1 515 803 220$      -$       -$       

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Acero de Preesfuerzo

Acero de Preesfuerzo

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm   

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm   

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm   

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm   

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm   

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm   

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm   

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm   

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm   

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm   

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 

Cunetas en sacos de suelo cemento

Cunetas en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geodren planar 0,50 m   

Geodren planar 0,50 m   

Geodren planar 0,50 m   

Geodren planar 0,50 m   

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

215 262 516.00$           

173 017 789.00$        

262 668 511.00$        

-$       

2 568 574 900.00$        

-$       

61 240 128.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

71 029 904.00$       

-$       

-$       

-$       

30 161 847.00$       

13 718 341.00$       

-$       

-$       

12 066 628.00$       

-$       

46 182 212.00$       

-$       

-$       

6 258 981.00$      

-$       

-$       

-$       

38 010 968.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

91 962 000.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

47 355 000.00$       

-$       

-$       

30 725 331.00$       

-$       

-$       

-$       

541 172.00$      

-$       

247 040.00$      

-$       

98 407 706.00$       

8 362 536.00$      

10 777 432.00$       

-$       

-$       

-$       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

65.1 5-11606 674-13 m 190 308$      10 965.00 2 086 727 220$      270.00 51 383 160$        4 752.00

66 7 683-13 m2 74 901.00 13 581$     1 017 230 481$      -$       -$       

66.1 7-11606 683-13 m2 13 581$     74 901.00 1 017 230 481$      -$       

67 7 683-13 m2 82 321.00 20 637$     1 698 858 477$      -$       -$       

67.1 7-11606 683-13 m2 20 637$     82 321.00 1 698 858 477$      -$       31 139.00

68 7 683-13 m2 9 836.00 32 884$     323 447 024$      -$       -$       

68.1 7-11606 683-13 m2 32 884$     9 836.00 323 447 024$      -$       

69 7 683-13 m2 11 346.00 40 763$     462 496 998$      -$       -$       

69.1 7-11606 683-13 m2 40 763$     11 346.00 462 496 998$      -$       

70 7 683-13 m2 11 322.00 20 969$     237 411 018$      -$       -$       

70.1 7-11606 683-13 m2 20 969$     11 322.00 237 411 018$      5 832.00 122 291 208$      11 322.00

Subtotal 88 356 190 138$       94 200 118 329$       1 870 457 137$      

71 5 PT-1 m 1 206.00 231 723$      279 457 938$      -$       -$       

71.1 5-15103 PT-1 m 231 723$      1 206.00 279 457 938$      -$       

72 5 PT-2 m3 13 426.00 250 000$      3 356 500 000$      -$       -$       

72.1 5-15102 PT-2 m3 250 000$      23 426.00 5 856 500 000$      -$       10 756.70

73 5 PT-2 m3 57 279.00 256 280$      14 679 462 120$       -$       -$       

73.1 5-15102 PT-2 m3 256 280$      67 279.00 17 242 262 120$       705.20 180 728 656$      54 154.60

74 5 PT-2 m3 53 444.00 305 000$      16 300 420 000$       -$       -$       

74.1 5-15102 PT-2 m3 305 000$      33 444.00 10 200 420 000$       1 578.60 481 473 000$      9 658.90

75 4 PT-3 m 21 401.00 98 785$     2 114 097 785$      -$       -$       

75.1 4-15104 PT-3 m 98 785$     23 401.00 2 311 667 785$      216.00 21 337 560$        16 768.00

76 5 PT-4 m3 14 649.00 1 000 000$      14 649 000 000$       -$       -$       

76.1 5-15105 PT-4 m3 1 000 000$      8 534.10 8 534 100 000$      -$       

77 5 PT-4 m3 9 768.00 1 030 000$      10 061 040 000$       -$       -$       

77.1 5-11606 PT-4 m3 1 030 000$      4 242.90 4 370 187 000$      19.00 19 570 000$        2 884.17

77.2 5-15103 PT-4 m3 1 030 000$      18 490.70 19 045 421 000$       792.00 815 760 000$      13 477.84

78 5 PT-5 m 240.00 173 926$      41 742 240$        -$       -$       

78.1 5-15104 PT-5 m 173 926$      240.00 41 742 240$     -$       

79 4 PT-6 m2 23 412.00 24 116$     564 603 792$      -$       -$       

79.1 4-11606 PT-6 m2 24 116$     14 047.00 338 757 452$      -$       

79.2 4-15104 PT-6 m2 24 116$     9 365.00 225 846 340$      -$       

80 4 PT-6 m2 29 216.00 14 391$     420 447 456$      -$       -$       

80.1 4-11606 PT-6 m2 14 391$     116 868.00 1 681 847 388$      5 479.20 78 851 167$        77 721.10

80.2 4-15104 PT-6 m2 14 391$     22 365.10 321 856 154$      -$       7 828.30

81 4 PT-6 m2 211 151.00 28 502$     6 018 225 802$      -$       -$       

81.1 4-11606 PT-6 m2 28 502$     66 691.00 1 900 826 882$      -$       712.10

81.2 4-15104 PT-6 m2 28 502$     84 460.00 2 407 278 920$      -$       

82 4 PT-6 Kg 708 686.00 10 584$     7 500 732 624$      -$       -$       

82.1 4-15102 PT-6 Kg 10 584$     601 093.20 6 361 970 429$      14 614.40 154 678 810$      329 343.00

83 4 PT-6 Kg 26 789.00 8 836$       236 707 604$      -$       -$       

83.1 4-15102 PT-6 Kg 8 836$       11 789.00 104 167 604$      -$       

84 4 PT-6 Kg 244 200.00 12 365$     3 019 533 000$      -$       -$       

84.1 4-15102 PT-6 Kg 12 365$     244 200.00 3 019 533 000$      -$       46 550.90

85 7 PT-8 m2 40 801.00 80 000$     3 264 080 000$      -$       -$       

85.1 7-15106 PT-8 80 000$     30 291.16 2 423 292 800$      -$       

86 5 PT-9 u 16.00 3 514 941$      56 239 056$        -$       -$       

86.1 5-15106 PT-9 3 514 941$      16.00 56 239 056$     -$       

87 5 PT10 m 22 379.00 258 899$      5 793 900 721$      -$       -$       

87.1 5-15102 PT10 258 899$      28 879.00 7 476 744 221$      456.00 118 057 944$      20 886.00
Subtotal 2 592 324 621$      2 592 324 621$      -$       

88 7 MSV-2015 m 34 789.00 1 791$       62 307 099$        -$       -$       

88.1 7-11607 MSV-2015 m 1 791$       27 831.00 49 845 321$     -$       

88.2 7-15107 MSV-2015 m 1 791$       6 958.00 12 461 778$     -$       

89 7 MSV-2015 m2 163.00 59 987$     9 777 881$       -$       -$       

89.1 7-11607 MSV-2015 m2 59 987$     130.00 7 798 310$       -$       

89.2 7-15107 MSV-2015 m2 59 987$     33.00 1 979 571$       -$       

90 5 MSV-2015 u 300.00 8 375$       2 512 500$       -$       -$       

13 878 740 888.00$      

Excavación subterránea en material tipo V  -$       

-$       

-$       

Perforación exploratoria -$       

OBRAS SUBTERRÁNEAS 48 743 347 965.00$      

298 377 938.00$        

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

subterránea) 
13 882 175 200.00$      

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica    -$       

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica    -$       

Fibra de Acero 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A   

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

-$       

-$       

1 118 484 352.00$        

112 657 064.00$        

-$       

20 296 274.00$       

-$       

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 

 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 

 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

Cámara de inspección Tipo A   

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Malla para contención de roca triple torsión

Malla para contención de roca triple torsión

Malla para contención de roca triple torsión

Arco de Acero Estructural

Arco de Acero Estructural

Cercha reticulada TE 50  

Cercha reticulada TE 50  

Fibra de Acero 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Perforación exploratoria 

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo V  

Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para líneas de demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

904 343 616.00$           

-$       

-$       

-$       

642 615 543.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

237 411 018.00$        

-$       

3 485 766 313.00$        

-$       

-$       

-$       

2 970 695 100.00$        

-$       

-$       

2 689 175 000.00$        

2 945 964 500.00$        

-$       

1 656 426 880.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

575 601 880.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

5 407 364 514.00$        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

90.1 5-11607 MSV-2015 u 8 375$       240.00 2 010 000$       -$       

90.2 5-15107 MSV-2015 u 8 375$       60.00 502 500$       -$       

91 4 MSV-2015 u 279.00 396 078$      110 505 762$      -$       -$       

91.1 4-11607 MSV-2015 u 396 078$      223.00 88 325 394$     -$       34.00

91.2 4-15107 MSV-2015 u 396 078$      56.00 22 180 368$     -$       

92 4 MSV-2015 u 143.00 503 069$      71 938 867$        -$       -$       

92.1 4-11607 MSV-2015 u 503 069$      114.00 57 349 866$     -$       

92.2 4-15107 MSV-2015 u 503 069$      29.00 14 589 001$     -$       

93 4 MSV-2015 u 44.00 324 103$      14 260 532$        -$       -$       

93.1 4-11607 MSV-2015 u 324 103$      35.00 11 343 605$     -$       

93.2 4-15107 MSV-2015 u 324 103$      9.00 2 916 927$       -$       

94 4 MSV-2015 u 1.00 11 489 679$    11 489 679$        -$       -$       

94.1 4-11607 MSV-2015 u 11 489 679$    1.00 11 489 679$     -$       

95 5 720-13 u 9.00 252 800$      2 275 200$       -$       -$       

95.1 5-11607 720-13 u 252 800$      7.00 1 769 600$       -$       

95.2 5-15107 720-13 u 252 800$      2.00 505 600$       -$       

96 4 730-13 m 166.00 230 532$      38 268 312$        -$       -$       

96.1 4-11607 730-13 m 230 532$      166.00 38 268 312$     -$       

97 5 731-13 m 2 794.00 802 567$      2 242 372 198$      -$       -$       

97.1 5-11607 731-13 m 802 567$      2 794.00 2 242 372 198$      -$       355.00

98 4 730-13 u 6.00 121 353$      728 118$       -$       -$       

98.1 4-11607 730-13 u 121 353$      6.00 728 118$       -$       

99 4 730-13 u 6.00 95 809$     574 854$       -$       -$       

99.1 4-11607 730-13 u 95 809$     6.00 574 854$       -$       

100 5 740-13 u 1 149.00 22 031$     25 313 619$        -$       -$       

100.1 5-11607 740-13 u 22 031$     1 149.00 25 313 619$     -$       

Subtotal 62 929 266$        78 808 066$     -$       

101 5 810-13 m2 2710 18 835$     51 042 850$        -$       -$       

101.1 5-11606 810-13 m2 18 835$     2 710.00 51 042 850$     -$       

102 5 810-13 m2 524 22 684$     11 886 416$        -$       -$       

102.1 5-11606 810-13 m2 22 684$     1 224.00 27 765 216$     -$       

Subtotal 19 865 740 000$       21 362 874 700$       1 691 020 500$      

103 3 900-13 m3-km 19865740 1 000$       19 865 740 000$       45 233.00 45 233 000$     -$       45 233.00

103.1 3-11608 900-13 m3-km 1 000$       16 794 933.50 16 794 933 500$       1 679 010.90 1 679 010 900$      12 948 597.80

103.2 3-14101 900-13 m3-km 1 000$       847 137.20 847 137 200$      -$       1 724.00

103.3 3-15101 900-13 m3-km 1 000$       3 675 571.00 3 675 571 000$      12 009.60 12 009 600$        2 199 250.10

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I

13 466 652.00$       

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 

tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 

tipo I

Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa de concreto

Defensa de concreto

Sección final

Sección final

Sección de tope   

Sección de tope   

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 
 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

OBRAS VARIAS

TRANSPORTES

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

284 911 286.00$        

-$       

-$       

-$       

45 233 000.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

2 199 250 100.00$        

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

12 948 597 800.00$      

1 724 000.00$      

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

15 194 804 900.00$      
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Subtotal -$       23 226 440 835$       1 747 705 952$      

105 1 211-13 M3 9 121$       -$       1 344.00 12 258 624$     -$       1 344.00

105.1 1-11601 211-13 M3 9 121$       74 838.00 682 597 398$      728.00 6 640 088$       68 264.00

106 1 310.1P M2 1 317$       -$       -$       -$       

106.1 1-11601 310.1P M2 1 317$       48 441.00 63 796 797$     -$       41 148.00

107 2 320,1P M3 88 378$     -$       3 060.00 270 436 680$      -$       3 060.00

107.1 2-11602 320,1P M3 88 378$     7 103.00 627 748 934$      -$       3 041.00

108 2 230.1P M3 13 724$     -$       -$       -$       

108.1 2-11602 230.1P M3 13 724$     432.00 5 928 768$       -$       

109.0 5 NP-05P UND 646 464$      -$       -$       -$       

109.1 5-11604 NP-05P UND 646 464$      10.00 6 464 640$       -$       

110 3 900-13 M3-KM 1 000$       -$       28 504.00 28 504 000$     -$       28 504.00

110.1 3-11608 900-13 M3-KM 1 000$       1 435 586.50 1 435 586 500$      20 655.00 20 655 000$        1 237 892.70

111.0 3 900-13 M3 -KM 1 182$       -$       -$       -$       

111.1 3-11608 900-13 M3 -KM 1 182$       38 139.00 45 080 298$     -$       21 254.00

112 5 681-13 M3 267 346$      -$       -$       -$       

112.1 5-11606 681-13 M3 267 346$      496.00 132 603 616$      -$       212.00

112.2 5-11604 681-13 M3 267 346$      1 500.00 401 019 000$      -$       882.00

113 1 221.1P M3 18 619$     -$       -$       -$       

113.1 1-11602 221.1P M3 18 619$     240.00 4 468 560$       -$       

114 2 330.2P M3 21 395$     -$       -$       -$       

114.1 2-11602 330.2P M3 21 395$     1.00 21 395$      -$       

115 2 230.2P M3 100 111$      -$       1 515.00 151 668 165$      -$       1 515.00

115.1 2-11602 230.2P M3 100 111$      226.00 22 625 086$     -$       226.00

116 1 200-13 U 255 977$      -$       -$       

116.1 1-11606 200-13 U 255 977$      316.00 80 888 732$     -$       140.00

117 1 200-13 U 427 938$      -$       -$       

117.1 1-11606 200-13 U 427 938$      5 071.00 2 170 073 598$      -$       3 719.00

118 1 200-13 U 733 607$      -$       -$       

118.1 1-11606 200-13 U 733 607$      1 070.00 784 959 490$      -$       1 000.00

119 1 200-13 U 1 118 742$      -$       -$       

limpieza de estructuras de drenaje -$       

limpieza de estructuras de drenaje -$       

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 

distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 
28 504 000.00$       

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 

excavación (incluye transporte)

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 

incluye elevador) 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 

incluye elevador) 

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 

transporte)

mejoramiento de la subrasante con adición de material 

(incluye suministro y transporte)

mejoramiento de la subrasante con adición de material 

(incluye suministro y transporte)

-$       

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 

distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

transporte de material de fresado para distancias mayores 

de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

transporte de material de fresado para distancias mayores 

de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

1 237 892 700.00$        

-$       

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

conformación de calzada existente 

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 

incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 

granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 

granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 

incluye transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)

ITÉM NO PREVISTOS

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 

excavación (incluye transporte)

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 

transporte)

235 799 172.00$        

-$       

-$       

733 607 000.00$        

35 836 780.00$       

-$       

1 591 501 422.00$        

54 191 916.00$       

270 436 680.00$        

268 757 498.00$        

-$       

622 635 944.00$        

14 054 256 507.00$      

-$       

-$       

-$       

-$       

12 258 624.00$       

151 668 165.00$        

22 625 086.00$       

-$       

25 122 228.00$       

-$       

56 677 352.00$       

-$       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$    

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

119.1 1-11606 200-13 U 1 118 742$      36.00 40 274 712$     -$       7.00

120 1 210-13 M3 623 659$      -$       -$       

120.1 1-11606 210-13 M3 623 659$      290.00 180 861 110$      134.70 84 006 867$        224.40

120.2 1-14101 210-13 M3 623 659$      1 983.00 1 236 715 797$      -$       1 280.70

121.1 7-11604 NP-17 ML 114 139$      10 500.00 1 198 459 500$      938.50 107 119 452$      2 794.60

122.1 6-11604 NP-18 M3 67 263$     9 182.00 617 608 866$      165.40 11 125 300$        745.30

123.1 1-11601 NP-19 M3 3 169$       210 226.00 666 206 194$      13 127.00 41 599 463$        164 330.00

124.1 5-15103 NP-20 KG 36 667$     67 085.00 2 459 805 695$      3 830.50 140 452 944$      49 777.20

125.1 3-11608 900-13 M3-E 812$       580 797.00 471 607 164$      -$       45 486.40

126.1 6-14102 NP-22 M3 1 232 974$      636.00 784 171 464$      -$       423.00

127.1 5-11604 NP-23 M3 386 222$      1 050.00 405 533 100$      -$       513.20

128.1 5-11606 NP-24 M3 386 712$      1 270.20 491 201 582$      58.00 22 429 296$        436.50

129.1 5-11606 NP-25 M3 1 233 963$      3 187.00 3 932 640 081$      423.90 523 076 916$      2 197.10

130.1 5-11606 NP-26 SACOS 49 732$     29 500.00 1 467 094 000$      15 370.00 764 380 840$      19 324.00

131.1 5-11606 NP-27 M3 1 213 879$      1 830.00 2 221 398 570$      21.60 26 219 786$        357.50

132.1 5-11606 NP-28 M3 205 763$      613.00 126 132 719$      -$       66.00

-$       63$       

337 627 543 972.00$     337 627 543 972.00$     12 986 975 236.00$    

26 261 883 970.00$     26 261 883 970.00$     

* 407 895 168.00$    407 895 168.00$    -$     

364 297 323 110.00$     364 297 323 110.00$     12 986 975 236.00$    

2 662 172 746.00$    2 662 172 746.00$     94 904 819.00$     

366 959 495 856.00$     366 959 495 856.00$     13 081 880 055.00$    

412 000 000.00$    412 000 000.00$    -$     

78 280 000.00$    78 280 000.00$    -$     

490 280 000.00$    490 280 000.00$    -$     

22 222 695 569.00$     22 222 695 569.00$     590 054 141.00$     

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306 000 000.00$    306 000 000.00$    

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389 978 471 425.00$     389 978 471 425.00$     13 671 934 196.00$    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

17.891%

30.71%

8.349%

9.542%

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 

 Fibra sintetica 

 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 

la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 

40% y piedra 60%) 

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 

40% y piedra 60%) 

318 972 850.00$        

50 131 115.00$       

520 761 770.00$        

1 825 180 595.00$        

36 934 957.00$       

521 548 002.00$        

198 209 130.00$        

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

220 871 140.00$     

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE 

LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%

35 265 140.00$     

16 859 880 718.00$     

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E) 1 296 099 612.00$     

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL (G)

185 606 000.00$     

178 657 098 937.00$     SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 177 360 999 325.00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$     

Ajuste por Actas de Modificacion

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 

puentes en voladizos 

 Excavacion manual en material común 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

Valor

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

160 501 118 607.00$     

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

Valor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00$      

Valor Amortizado Presenta Acta 4 142 893 226.00$      

Valor Amortizado Acumulado 32 331 455 490.00$      

Valor Saldo por Amortizar 36 950 113 935.00$      

4 315 309.00$     

2 809 184 371.00$     

181 691 469 757.00$     

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 

20m 

 Inyección de lechada  

 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 

incluye refuerzo 

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

168 799 788.00$        

798 720 083.00$        

2 711 140 108.00$        

961 021 168.00$        

433 961 743.00$        

13 580 358.00$       

7 831 194.00$      

-$       

139 949 079.00$        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 25 13 490 371 951.00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

4/8/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: julio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS     

Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 17/07/23

389 978 471 425.00$        

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                  

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

37 MESES

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 8 749 649 316.00$          

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $        13 081 880 055 13 266 943 128$         
1.00

1 Obras de Explanación 1 347 600 243$          

 $ - 875 407 429$  

2.00

2 Sub-bases y bases -$     

 $ - -$     

3.00

3 Transporte de materiales 1 711 675 500$          

 $ - -$     
4.00

4 Aceros y elementos metálicos 4 204 876 474$          

 $ - 78 968 602 767$         
5.00

5 Concretos, morteros y obras 

varias
3 972 154 610$          

 $ 48 712 324 50 568 528 560$         
6.00

6 Concreto para estructuras de 

puentes
1 470 400 300$          

 $ 541 341 817 298 377 938$  
7.00

7 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
280 268 109$  

 $ - -$     (N) Ítems no sujetos a ajuste 503 396 715$  

 $        13 671 934 196 16 523 258 785$         TOTAL 13 490 371 951$        

GRUPOS

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste

Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.:25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

273 754 898.00$       769 985 841.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 

DE OPCIÓN, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

 $ -    $ -   B -$           875 407 429$  

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $ 12 986 975 236.00  $ 94 904 819.00 E 1 347 600 243$   13 266 943 128$         

PC -$           55 331 999 161$         

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 

TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DIAS DE LA SEMANA (C)

 $ -    $ -   PA -$           16 523 258 785$         

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

(PLANTILLA)
 $ -    $ -   

OV -$           19 549 565 041$         

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $ 454 909 090.00  $ 86 432 727.00 SCT -$           1 348 060 628$           

PROVISION PARA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
 $ -    $ -   

13 490 371 951$      

9 347 478 725$     

9 529 040 970$     NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 13 490 371 951.00  $ 181 562 245.00 180 050 683 648$       T 1 711 675 500$   

TOTAL 12 986 975 236$  160 501 118 607$       

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

1 263 593 376.00$       9 916 185 070.00$       
-$       918 719 929.00$       

-$       -$       

19 975 793.00$       57 206 684.00$       
-$       

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $ 48 487 625.00  $ 224 699.00 OS 2 010 910 081$   11 494 211 963$         

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $ -    $ -   ED 7 916 789 412$   

503 396 715.00$       19 549 565 041.00$       

-$       

115 634 874.00$       2 031 752 455.00$       

4 137 854 776.00$       
1 623 464 757.00$       8 426 994 183.00$       

13 490 371 951.00$       180 050 683 648.00$       

945 571 254.00$       29 155 630 884.00$       

61 661 237 513$         

-$       496 377 431.00$       

121 939 028.00$       2 396 371 528.00$       

219 220 517.00$       2 056 341 662.00$       

5 747 941 895.00$       65 570 178 225.00$       
-$       315 537 938.00$       

-$       

956 212 944.00$       15 707 355 795.00$       

14 322 284 685.00$       
-$       4 222 341 521.00$       

1 699 665 900.00$       
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(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 25

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

31 226 826.44             9.25% 13 266 943.13             % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4 781 510.03 1.42% 875 407.43 % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

5 240 557.75 1.55% - % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

337 295.00 0.10% - % E

% P

$ P
50%

$ E

173 362 176.76          51.35% 78 968 602.77             % E

% P

$ P
50%

$ E

96 659 924.02             28.63% 50 568 528.56             % E

% P

$ P

$ E

$2 592 324.62 0.77% 298 377.94 % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

83 276.63 0.02% - % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

23 343 652.66             6.91% 16 523 258.79             % E

% P

$ P

$ E

0.00% - % E
0%

337 627 543.972        100.00% 47.54%

337 627 543.972        100.00% 160 501 118.607$      
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26 261 883.97$         OBSERVACIONES:

26 261 883.97$        

407 895.17$        

407 895.17$        

2 662 172.75$        

2 662 172.75$        

412 000.00$        

412 000.00$        

78 280.00$        Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78 280.00$        Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22 222 695.57$        Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND

22 222 695.57$        Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306 000.00$        CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306 000.00$        

52 350 927.45$        

52 350 927.45$        
Firma: Firma: Firma: 

389 978 471.425$         
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENCIONES 

47.54%

$160 501 118.6

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119

,120)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4

0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55

,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

109,112,129,130,131,132)

0.00%

$0.0

47.54%

$160 501 118.6

0.00%0.94% 1.24% 1.15% 1.08% 1.06% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$9 649 557.1 $11 002 868.0 $41 910 279.6$10 723 424.3

4.25% 6.58%

0.00% 0.00%

$10 300 342.4

$0 $0 $0

0.00%

81.47% 84.33% 87.59% 100.00%

12.41%

75.44% 78.61%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$3 866 481 $0 $0 $0 $0 $0

58.53% 62.79% 69.37% 72.39%

2.86% 3.26%4.13% 4.19% 4.21% 4.23%

OBRAS SUBTERRANEAS 88 356 190.14             26.17%

0.00%

47.54%

$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77% 0.00% 0.00% 3.40%

$0

$0.0

$4 389 158 $13 624 031

(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424 $803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531 $2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100)

0.00% 0.00% 0.00%3.93% 4.01%

0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.60% 1.00%

0.00%

0.40% 0.62% 1.00%

$3 655 950 $3 592 775 $2 010 910

$2 880 052 $1 191 914 $3 477 564 $3 511 326 $2 025 765 $3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324 $3 410 038 $3 545 089 $3 511 326 $1 350 510 $2 093 291 $3 376 275

$0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$0

1.30% 4.04%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337 628 $1 225 677 $2 880 052

$0

1.27%14.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$2 913 815 $3 892 935 $3 791 646 $3 892 935 $5 402 041 $3 376 275 $4 286 932

0.25% 1.05% 1.22% 0.85%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

181 691 469.757$         46.59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$         05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 
4 315.309$         1.41%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

21 190 351.15$         40.48%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
35 265.14$         45.05%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia

ambiental e IVA19%) 
2 809 184.37$         12.64%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 1 296 099.61$         48.69%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)
185 606.00$         45.05%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES 
16 859 880.72$         64.20%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA 
-$         0.00%

$160 501 118.6$147 514 143.4 $160 501 118.6 $160 501 118.6 $160 501 118.6 $160 501 118.6 $160 501 118.6$64 984 555.8 $91 501 659.6 $100 872 469.260 $110 072 352.8 $120 707 125.873 $133 963 057.8$24 699 942.7 $33 583 967.38 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.827

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

$160 501 118.6 $160 501 118.6 $160 501 118.6 $160 501 118.6 $160 501 118.6

47.54% 47.54% 47.54% 47.54% 47.54% 47.54%35.75% 39.68% 43.69% 47.54% 47.54% 47.54%18.74% 19.04%0.00% 47.54%0.24% 0.56% 1.03%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%

$796 005.3 $1 894 772.4 $3 486 495.1 $6 940 107.5 $11 154 796.014 $17 394 880.776VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0

0.00%

$0.0 $0.0

2.06% 27.10% 29.88% 32.60%

$8 884 024.690 $10 810 733.654 $11 711 538.617 $7 177 773.884 $997 417.3 $703 125.0

9.95% 13.15% 16.62%

$1 591 722.7 $3 453 612.4 $4 214 688.490 $6 240 084.762 $7 305 061.9

3.30% 5.15% 7.32% 19.25%

0.00%0.30% 0.21% 7.85% 2.78% 2.72%

$12 986 975.2

1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47%

$26 517 103.8 $9 370 809.678

2.13%

$9 199 883.6 $10 634 773.046 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$295 717 264.4 $337 627 543.972

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$211 980 445.4 $234 202 573.1 $244 396 380.8 $254 696 723.2 $265 420 147.6 $275 064 839.2$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8

$1 098 767.2

0.00% 0.00%

$0.0

$284 714 396.3$197 625 366.6

$0.0 $0.0 $0.0 $796 005.3

0.00% 0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0

$183 345 548.0$69 298 039.3 $77 047 496.23 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0

0.00%

$58 908 176.1

$13 255 931.9 $13 551 085.6

1.25%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5 $10 743 965.7 $17 481 049.4 $2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3

3.15%

33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30%17.45% 20.52%3.21% 4.87%1.14% 2.06% 6.71%0.76% 13.87%

3.85% 0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%

$46 828 218.6

22.82% 23.00% 26.47%

$12 002 414.2 $12 403 250.8$8 891 528.4 $8 414 207.6

30.03%

$7 749 456.9 $11 466 798.2

8.74% 11.38%

$10 873 663.5 $10 389 863.2VALOR (Miles de Pesos) $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7$0.0

$0.0

1.68% 3.18% 5.18%

0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%

$9 644 691.7$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 4.09%2.03% 2.63%

$14 154 385.4

3.05% 3.18%3.99% 2.86%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

$0.0 $6 737 083.8 $1 093 744.2

3.02%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 

(A')

TIPO DE DIBUJO

$1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $11 724 801.6 $13 945 234.4$13 461 637.1 $13 792 182.3

PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1

$14 203 994.2 $14 279 818.6 $14 355 078.7 $22 222 127.7 $10 193 807.8

3.22%

RE-PROGRAMACION 5

3.08%

RE-PROGRAMACION 2

2.49%

RE-PROGRAMACION 4 RE-PROGRAMACION 7

2.30%

RE-PROGRAMACION 9

TOTAL OTROS ITEMS

-  0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0$1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $1 711 676

0.00%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.45% 0.56% 0.51%0.03%

$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639

$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107

0.00% 0.00% 0.00%0.35%0.00% 0.00% 0.95% 0.45% 0.43%0.01% 0.08% 0.22% 0.19% 0.38%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

$7 201 326

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100

$331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030 $60 000$837 408 $514 517 $1 143 118$595 972

$0$640 757 $0

$443 256 $460 401

$0$1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272 $1 521 909

0.13% 0.04% 0.14%

$1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059 $190 071 $86 840 $3 527 360

0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$443 520 $138 175 $486 293

0.09% 0.13%

$297 588 $284 808 $297 588 $430 883

0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.07% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18%

0.00%

0.01% 0.02% 2.13%19 865 740.00             5.88% 4.89% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $20 372$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.01% 0.00% 0.00%

(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%62 929.27  0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%

$0$0 $13 467 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$53 852 $37 480 $12 360 $0 $0 $0$0 $121 268 $0 $0 $0 $59 952

$248 973

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $427 143 $178 170$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0 $0 $0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.13% 0.05% 0.07%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.21%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62  0.77% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3.01% 1.20% 1.01% 1.43% 2.28% 2.28%1.41% 1.59% 1.63% 1.23% 0.24%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$7 705 011 $7 682 346 $7 916 789 $0 $0 $0$800 090 $703 125 $10 165 819 $4 041 858 $3 416 689 $4 818 471$2 532 315 $4 020 691 $4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $4 144 868$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$4 881 509 $549 176 $2 717 714$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

173 395 951.00          51.36%

$1 251 425 $3 258 540 $17 193 591$12 317 969 $10 580 095 $7 150 398 $10 057 227 $14 767 406 $5 756 758$8 832 367 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526 $67 526 $5 811 346

1.45% 0.16% 0.80% 0.37% 0.97% 5.09%3.65% 3.13% 2.12% 2.98% 4.37% 1.71%2.62% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19%
23.39%

0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$0 $3 183$0 $0 $0 $0$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

(Items 12)
$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.02%

$0 $0 $0 $0$35 334 $55 508

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

2 752 295.00  0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $35 334 $31 024$0 $0

0.00% 0.00% 0.01%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$64 608 $51 019 $20 174

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$67 526 $57 292

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$709 018 $168 814 $337 628 $1 173 597 $869 733 $202 577$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $101 288$371 390 $135 051$0 $33 763 $67 526$0 $0 $0 $0 $0

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.03% 0.21% 0.05% 0.10% 0.35%0.03% 0.05% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.02% 0.11% 0.04% 0.01% 0.12%0.00%8 227 878.28  2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.26%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $405 153 $101 288 $168 814$0 $0 $0

0.00%0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$216 361

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$342 892 $111 474 $743 404 $1 119 576 $0 $0$100 430 $0 $0 $0 $0 $121 550

$0 $0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763 $67 526 $233 090$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.10% 0.03% 0.22% 0.33%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560

0.01%0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

0.00%0.06%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

0.00% 0.00% 0.06%3 486 720.00  1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.11% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.48% 0.17% 0.11% 0.14% 0.11%0.36% 0.14% 0.18% 0.17% 0.13%

0.00%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$367 593 $388 134 $1 347 600 $0 $0 $0$197 327 $0 $1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $608 598 $577 300 $422 538$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894$0 $0 $0 $0

$116 479 $6 372 984 $2 314 089$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163 $4 335 735 $3 049 474 $3 368 705$49 296 $52 479 $52 479 $166 227 $74 502 $128 385$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $73 692$564 146 $1 019 317 $2 005 784 $2 271 088 $667 907 $985 765

0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.03% 1.89% 0.69% 1.28% 0.90% 1.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.04%0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02%

may-24 jun-24 jul-24oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

EXPLANACIONES
38 887 515.67             11.52% 3.93% 0.00%

$0

abr-24oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.17% 0.30% 0.59% 0.67% 0.20% 0.29%0.00% 0.02% 0.12% 0.12%

oct-21

0.12%

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)          Miles de 

pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA          Miles de pesos
jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 34

mar-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$        

26 27 2817 18 19-19A 20 21 2211 12 13 14 15 23 24 25165 6 7 8 9 10

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$        VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$        

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA julio-2023

1 DE 1

FECHA

(Día)

4/8/2023

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

RE-PROGRAMACION 8

13 490 371 951.00$        

RE-PROGRAMACION 6

CURVAS

0%
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90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 25

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP96623;11;9529040970

Texto Libre SMCN-GRUPO NORTEACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 25 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Asunto SMCN-GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 25 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP96623;11;9529040970

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

julio-2023

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Matrícula No. 05202096971 ANT

2 853 947 770.00$                                

685 138 046.00$                                   

5 989 955 154.00$                                

9 529 040 970.00$                                

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAURICIO HOYOS SIERRA

 

Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 

Servicios del Túnel

Valor incluido IVA 

(gestion social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 

Provision 

implementación 

protocolo de 

bioseguridad 

1 -$                            -$                               -$                                  

2 -$                            -$                               -$                                  

3 -$                            -$                               -$                                  

4 -$                            -$                               -$                                  

5 -$                            590 054 141.00$         -$                                  

6

-$                            -$                               -$                                  

-$                            590 054 141.00$         -$                                  

VALOR CON IVA

13 671 934 196.00$      

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

13 671 934 196.00$      

VALOR CON IVA

-$                                  

VALOR CON IVA

-$                                  

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO

NO. 2

6203 CARRETERA -$                              

6203 PUENTE

6 742 144 242.00$           

-$                              

6 742 144 242.00$        

25 13 490 371 951.00$                          

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 

vía)

Denominación                                                

(carretera - puente -túnel) 

Valor incluido IVA 

(construcción, 

rehabilitación, 

mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios y Diseños
Subtotal

julio-2023

1 635 328 538.00$        1 635 328 538.00$           

13 671 934 196.00$                          

Período :Valor basico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                    -$                              -$                                 

6203 TUNEL 4 704 407 275.00$           -$                              4 704 407 275.00$        

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                    -$                              590 054 141.00$           

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19 -$                                    -$                              -$                                 

890907569-1 MUNICIPIO 1

890983786-7 MUNICIPIO 2

13 490 371 951.00$      

TOTALES 13 081 880 055.00$         -$                              13 671 934 196.00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                                 

ANTIOQUIA

SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5 -$                                 

13 490 371 951.00$      

MUNICIPIO 3 -$                                 

MUNICIPIO 4 -$                                 

TOTAL ANTIOQUIA

MUNICIPIO 2 -$                                 

MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 -$                                 

DEPARTAMENTO  2

-$                                 

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5

-$                                 TOTAL DEPARTAMENTO 3



FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

X 1 Und  $  8.878.000 8.878.000$    $  -  $  - 8.878.000$    $  -  $  - 8.878.000$    $  -  $  - 0 -$    $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  - 1 8.878.000$   0 -$   N.A

X 1 Und  $  21.122.000  $  21.122.000  $  -  $  - 21.122.000$    $  -  $  - 21.122.000$    $  -  $  - 0 -$    $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  - 0,89 18.727.000$   0,11 2.395.000$   N.A

Programa de monitoreo y 

seguimiento a la fauna 

vertebrada

Licencia Ambiental

N.A X X 24 Und 45.825.000$   1.099.800.000$   -$   -$   208.962.000$   -$   -$   1.308.762.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   16 872.508.000$   8 436.254.000$   N.A

Programa de monitoreo y 

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 108 Und  $  6.644.904  $  717.649.632  $  -  $  - 136.353.430$    $  -  $  - 854.003.062$    $  -  $  - 0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   108 854.003.062$   N.A

Programa de monitoreo y 

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 54 Und  $  2.552.100  $  137.813.400 -$   -$   26.184.546$   -$   -$   163.997.946$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   2 6.073.998$   52 157.923.948$   N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , literal 

g “Obligaciones de la 

concesión de aguas” literal g 

que cita: (…) Respecto a la 

franja de captación 3- FC3, 

realizar el monitoreo del 

caudal de la Quebrada La 

Urusco cada mes y presentar 

el reporte de registros de 

caudal (caudales reales 

registrados en fuente hídrica y 

caudales captados) de la 

fuente hídrica concesionada 

(...)

N.A X X 18 Und 327.660$   5.897.880$   -$   -$   1.120.597$   -$   -$   7.018.477$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   10 3.899.155$   8 3.119.322$   N.A

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 7,907,435,76 pesos colombianos y sin IVA de $ 6.644.904 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM ARnD.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad proyectada en el PIA V2, aprobada para su ejecución por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió

de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo. No obstante, se aclara que como no fue ejecutada a corte de julio 2022 en el que los

sistemas de tratamiento no estaban activos, por tanto, no hubo ningún cobro de esta actividad.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se

encuentra en la fila 60 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Realizar monitoreos mensuales de calidad

de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad

establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 Y

VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de

2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2 - La cotización aprobado para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor mensual

con IVA de $54.531.750 pesos colombianos y sin IVA de $45.825.000 pesos colombianos, para un total por 12 meses de $654,381,000,00 (Incluye

IVA).

PIA V3 - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero 2023 -

febrero 2024, cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el reconocimiento de las actividades ejecutadas en los meses de Octubre (FE-936); Noviembre (FE-956);

Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se presentó para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de febrero (FE-976), marzo (FE-987), abril

(FE-988), mayo (FE-1004) de 2023 por un valor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, valor reembolso total de $218.127.000 con

IVA;.

Nota: Pendiente reconocimiento actividades mes de junio y julio de 2023 previstas a cobrarse en la preacta No. 26

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, ictica e

hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF - Centro de

Atención de Fauna

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Monitoreo de calidad fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes hídricas

receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la etapa de

construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento),

periodicidad mensual para los vertimientos de los túneles.

Aforos de caudal franja de captación 3- FC3, realizar el monitoreo del caudal

de la Quebrada La Urusco frecuencia mensual. Artículo 6 numeral 1.2 , literal

g de la Resolución 1574

Monitoreo de aguas residuales industriales de tipo compuesto en puntos de

vertimientos túneles según términos resolución 631 de 2015 (periodicidad

mensual)

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
C

O
N

T
R
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L

P
R

E
V
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N

C
IÓ

N

AIU %:
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 

y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante el mes de mayo 2022.

Para la PREACTA 16 se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante junio y julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar

con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se

encuentra en la fila 62 del presente documento, que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en

periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre 10 fuentes

hídricas Incluye: Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los

caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento

obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC3

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se realizó el reconocimiento de la campaña de monitoreos de línea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar

con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base del proyecto.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se

presenta en la fila 59 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreos mensuales de calidad de agua

en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y

presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y

VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de

2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PMA-ABIO-02

PMA-BIO-04

PMS-BIO-05

Res 1574 de 2017

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías

Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del INVIAS a Consorcio Vías Colombia 061,

pago realizado en el mes de diciembre de 2022 a través del comprobante No. 440076010118592022 por valor de $18.182.000, de igual manera en

atención al comunicado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de febrero de 2022 se realizó el pago por concepto de reliquidación por

valor de $545.000  para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Apéndice D - Gestión Ambiental.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02



FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

Programa de monitoreo y 

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 72 Und 2.552.100$   183.751.200$   -$   -$   34.912.728$   -$   -$   218.663.928$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   44 133.627.956$   28 85.035.972$   N.A

Programa De Monitoreo Y 

Seguimiento Al Control De La 

Infiltración De Aguas 

Subterráneas

N.A X X 180 Und 327.660$   58.978.800$   -$   -$   11.205.972$   -$   -$   70.184.772$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   112 43.670.524$   68 26.514.248$   N.A

Programa de monitoreo y 

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 3 Und 1.410.400$   4.231.200$   -$   -$   803.928$   -$   -$   5.035.128$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   3 5.035.128$   N.A

Programa de monitoreo y 

seguimiento de la infiltración 

de aguas subterráneas

N.A X X 396 Und 311.183$   123.228.468$   -$   -$   23.413.409$   -$   -$   146.641.877$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   116 42.955.701$   280 103.686.176$   N.A

Programa para el manejo 

ambiental y control de la 

infiltración de aguas 

subterráneas

N.A X X 3 Und  $  3.368.667  $  10.106.001 -$   -$   1.920.140$   -$   -$   12.026.141$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   3 12.026.141$   N.A

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 

las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 

y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 0 Und  $  -  $  - -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   0 -$   N.A

PMA-ABIO-02

PMS-ABIO-03

Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos

de referencia M-M-INA-02 Versión 2- Semestral

Este monitoreo tiene una periodicidad trimestral en cumplimiento al PMA-ABIO-02:

1. En la PREACTA 12 se realizó el reconocimiento de la línea base de nueve (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total de dieciocho

(18) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), esto se evidenció  Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades que

fueron monitoreadas en febrero 2022.

2. En la PREACTA 14 se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  para un total

de seis (6) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), esto se encuentra incluido en el  Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_

actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022.

3. En la PREACTA 15 se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y siete (7) aguas abajo para cada puente, para un total de catorce

realizados en el mes de mayo 2022 de acuerdo con la frecuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, #13.

4. Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el seguimiento realizado en los puentes #3, #4 y #6 (aguas arriba y aguas abajo) que

fueron ejecutados en el mes de junio de 2022,  por condiciones asociadas a accesibilidad y caudal del río Tonusco durante el mes de mayo que

dificultó la toma de muestras.

- Los puntos puente #8 y #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permitiera la toma de muestras; esto se encuentra incluido en el  Informe

Seguimiento Trimestral Puentes_ actividades que fueron monitoreadas en mayo de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor 

unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del 

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Puentes (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar 

con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en 

la fila 61 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y 

bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción 

(100 m antes y 100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre 

fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través 

de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de Inversión 

Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo de calidad del agua (hidrobiológicos) de las fuentes hídricas

receptoras de los vertimientos, aguas arriba y aguas abajo mensuales.

Seguimiento al vertimiento

Monitoreo de hidrobiológicos en las fuentes hídricas receptoras de los

vertimientos durante la etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m

aguas abajo del vertimiento), en cada uno de los puntos de vertimiento VT4,

VT5, VT6 (Total 3 puntos)

Monitoreo de calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicos en las

fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante la etapa de

construcción).

Seguimiento aguas subsuperficiales mediante aforos de caudal con

frecuencia quincenal en fuentes subsuperficiales del sector 2 del tramo 2.;

registros de caudal cada quince (15) días, aforos tanto en época de verano

como de invierno (esto va en función de cómo se vaya dando el aumento de

medición de caudales según lo determinado en el punto.)

Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con frecuencia semanal 

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 1.678.376,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 1.410.400,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar

con las actividades de seguimiento, aclarando que no se ejecutaron reconocimientos de esta actividad. Por lo que, se encuentra en evaluación los

costos de la actividad para el Plan de Inversión Ambiental N° 4.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en

la fila 57 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Como medida complementaria al programa de manejo

ambiental del recurso hídrico (PMA-ABIO-02) realizar semestralmente durante el periodo de construcción un muestreo de la comunidad hidrobiológica

en cada uno de los puntos de vertimientos (VT4, VT5, VT6) (3 puntos)"

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 

y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante mayo 2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante junio (18

puntos) y julio (18 puntos) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Aforo de caudal.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar

con las actividades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en

la fila 62 del presente documento, que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano

e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas Incluye:

Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente 

hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el

artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC3 Cumplimiento ficha de manejo

PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03. 

1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lecturas ejecutadas febrero 2022 en un total de 16 lecturas.

2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lecturas para los piezómetros localizados en los túneles

Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2); y abril 2022 (un total de 20 lecturas para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-

2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).

3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para

los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).

4. En la PREACTA 16, se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y julio:

-Junio 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

-Julio 2022 (un total de 24 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl8-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2,

Ptnl-9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-03) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar

con las actividades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en

la fila 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niveles sobre 11

Piezómetros localizados sobre los techos de los túneles. Los parámetros a analizar incluye: Niveles, pH, temperatura y conductividad eléctrica, lo

anterior según ficha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor

unitario con IVA de $ 4.008.713,73 pesos colombianos y sin IVA de $ 3.368.667,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-03) del

proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua de Infiltración

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad proyectada en el PIA V2, aprobada para su ejecución por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió

de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo. No obstante, se aclara que como no fue ejecutada a corte de julio 2022 hasta esa fecha

no se presentó aguas de infiltración, por tanto, no hubo ningún cobro de esta actividad.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en

la fila 65 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Antes del inicio de las actividades de excavación del

primero de los túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se debe realizar la caracterización del agua de infiltración según lo

establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo

tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02

PMA-ABIO-02 / PMS-

ABIO-02

PMA-BIO-06 / PMS-BIO-

06

TM-ABIO-03

PMA-ABIO-03

PMA-ABIO-03

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

GERENCIA GRUPO NORTE



FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
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N
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A
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IÓ
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R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

Artículo Décimo Sexto, 

numeral 2, literal c - Res 

1574/2017

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 0 Und  $  -  $  - -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   0 -$   N.A

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 

las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 

y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 102 Und  $  5.337.805  $  544.456.110 -$   -$   103.446.661$   -$   -$   647.902.771$    $  - -$   28 149.458.540$    $  -  $  -  $  28.397.123 177.855.663$    $  - -$   28 177.855.663$   74 470.047.108$   
ANEXOS/ A1. Vertimiento mensual 

100mAA

Artículo Décimo Sexto, 

numeral 2, literal d - Res 

1574/2017

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 

las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 

y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 238 Und  $  4.337.805  $  1.032.397.590 -$   -$   196.155.542$   -$   -$   1.228.553.132$    $  - -$   32 138.809.760$    $  -  $  -  $  26.373.854 165.183.614$    $  - -$   32 165.183.614$   206 1.063.369.518$   
ANEXOS/ A2. Vertimiento afluente - 

efluente mensual

Artículo décimo Sexto, 

numeral 2, literal c- Res 

1574/2017

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 

las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 

y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 144 Und  $  1.448.190  $  208.539.360 -$   -$   39.622.478$   -$   -$   248.161.838$    $  - -$   41 59.375.790$    $  -  $  -  $  11.281.400 70.657.190$    $  - -$   41 70.657.190$   103 177.504.648$   
ANEXOS/ A3. Trimestral Puentes 

100mAA

Artículo Sexto, numeral 1, 

literal f- Res 1574/2017

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 

las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 

y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 476 Und  $  270.000  $  128.520.000 24.418.800$   -$   -$   152.938.800$    $  - -$   137 36.990.000$    $  -  $  -  $  7.028.100 44.018.100$    $  - -$   137 44.018.100$   339 108.920.700$   ANEXOS/A4. Caudales sup quincenal

Seguimiento a los caudales otorgados 

Monitoreo semanal y quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas,

incluyendo el monitoreo en la FC3 y acueductos veredales durante las

diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde comparando el

comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con

énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal

autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral

1, literal f de la Resolución 1574 de 2017 y ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para 

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través 

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso 

hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.

Justificación cantidades:

Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la actividad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los sitios de 

localización de tomas de sistemas de acueducto, para lecturas con una frecuencia mensual." de la ficha PMS-ABIO-03, Pág. 391.

ID 4: 2 mediciones / mes

ID 5: 2 mediciones / mes

ID 6: 2 mediciones / mes

ID 7: Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 8: 2 mediciones / mes

ID 9: 2 mediciones / mes

ID 12: 2 mediciones / mes

ID 13: 4 mediciones / mes

ID 14: 4 mediciones / mes

ID 15: 4 mediciones / mes

20 mediciones con frecuencia quincenal y 8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muestras.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses 

de agosto-2022 ( 12 und), septiembre-2022 (12 und), octubre-2022 (16 und), noviembre-2022 (17 und), diciembre-2022 (20 und),enero-2023 (20 und), 

febrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND.

Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: $321.300 * 137 und = $44.018.100

Nota: Se encuentra en revisión y por entrega del contratista  los informes de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023 para 

reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 26 agosto de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales

Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente

hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por

seguimiento), ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100

después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea

base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos).

Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-

02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso

hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $1.723.346

Justificación cantidad

Puente 2 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 3 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 4 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 6 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 7 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 8 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 9 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 10 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 11 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 12 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Puente 13 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)

Para un total de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta noviembre 2023, 6 trimestres (agosto 2022 a diciembre 2023) se

generan 144 unidades. 

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses

de agosto-2022 (11 und), diciembre-2022 (15 und), febrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND.

Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.190

Nota: Se encuentra en revisión y por entrega del contratista los informes de los meses de mayo, de 2023 para reconocimiento, previsto a

realizarse en la preacta 26 agosto de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para 

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico en el Plan de Inversión Ambiental No. 3.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través 

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso 

hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $6.351.988

Justificación Cantidad:

Por cada una de las franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, se toman dos (2) puntos (100m aguas arriba y 100m 

aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto por un 

periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante los meses 

de agosto-2022 ( 2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 und), febrero-

2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND.

Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $177.855.663

Nota: Se encuentra en revisión y por entrega del contratista  los informes de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023 para 

reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 26 agosto de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para 

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través 

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso 

hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 4.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988

Justificación cantidad:

Esta actividad tiene como alcance las STARI de los túneles:

Túnel 5 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada Túnel

Túnel 6 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 7 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 8 - 4 puntos / mes (Entrada y salida STARI) ubicación en portal entrada del túnel 8 y otro sistema en el portal de salida del túnel 8.

Túnel 9 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada 

Túnel 10 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada

Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses 

de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), noviembre-2022 (6 und), diciembre-2022 (3 und),enero-2023 (6 und), febrero-2023 (4 und), marzo-

2023 (4 und) para un total de 32 UND.

Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 32 und = $165.183.614

Nota: Se encuentra en revisión y por entrega del contratista los informes de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023 para 

reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 26 agosto de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de Inversión 

Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento al vertimiento

Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente

de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el

cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución

631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya.

Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-

02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento al vertimiento

Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada

de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de

vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo

la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6.

Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-

02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento al vertimiento

Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba

y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los

vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de

asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo

anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo

décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto

aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.
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Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-02 / PMS-

ABIO-02

TM-ABIO-03
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SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

GERENCIA GRUPO NORTE



FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
C
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R
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 

manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 748 Und  $  270.000  $  201.960.000 -$   -$   38.372.400$   -$   -$   240.332.400$    $  - -$   200 54.000.000$    $  -  $  -  $  10.260.000 64.260.000$    $  - -$   200 64.260.000$   548 176.072.400$   
ANEXOS/A5. Piezómetros túneles 

semanal

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 

manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 17 Und  $  2.500.000  $  42.500.000 -$   -$   8.075.000$   -$   -$   50.575.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   8 23.800.000$   9 26.775.000$   N.A

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 

manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 0 Und  $  -  $  - -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   0 -$   N.A

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 

manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 102 Und  $  1.487.805  $  151.756.110 -$   -$   28.833.661$   -$   -$   180.589.771$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   102 180.589.771$   N.A

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 

manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 3 Und  $  4.500.000  $  13.500.000 -$   -$   2.565.000$   -$   -$   16.065.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   3 16.065.000$   N.A

 Programa  para el manejo 

ambiental y control de la 

infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 1 Und  $  21.700.000  $  21.700.000 -$   -$   4.123.000$   -$   -$   25.823.000$    $  - -$   0,75 16.275.000$    $  -  $  -  $  3.092.250 19.367.250$    $  - -$   0,75 19.367.250$   0,25 6.455.750$   ANEXOS/A6. Modelo hidrogeológico

 Programa  para el manejo 

ambiental y control de la 

infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 17 Und  $  4.500.000  $  76.500.000 -$   -$   14.535.000$   -$   -$   91.035.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   17 91.035.000$   N.A

Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ ( (pH, temperatura

y conductividad eléctrica) de las aguas de infiltración en todos los túneles (T5,

T6, T7, T8, T9, T10), frecuencia diaria. Cumplimiento ficha de manejo PMA-

ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el fin de realizar el 

seguimiento mensual de caudales de infiltración y toma de parámetros fisicoquímicos in situ en los túneles del sector 2.

Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al proveedor SOLAMCOL SAS  con un valor mensual de seguimiento antes de IVA de $ 4.500.000 

valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:

Verificación de las condiciones de infiltración en los túneles del sector 2  (K11+640 al K20+742) con frecuencia mensual. 

El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un 

TOTAL = 17 unidades.

Se encuentra en revisión y por entrega del contratista  los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 26 

de agosto 2023.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de Inversión 

Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por 2 pluviómetros para el

sector 2. Cumplimiento ficha de manejo PMS-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para 

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través 

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso 

hídrico con un valor mensual de seguimiento de la red de monitoreo antes de IVA de $ 2.500.000 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido 

de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:

Medición permanente Red Pluviométrica:  La red está compuesta por un (1) pluviómetro entre el túnel 5 al puente 6 (K11+640 al K16+500) y un (1) 

pluviómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al K20+742). 

El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL 

= 17 unidades.

Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), noviembre 

(1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 2023 en el mes de enero (1 und), febrero (1 und), marzo (1 und); valor total antes de IVA $20.000.000 

y valor total por $23.800.000; Ver factura FE-570 ítem 6

Nota: Pendiente reconocimiento actividades mes de abril, mayo, junio y julio de 2023 previstas a cobrarse en la preacta No. 26

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niveles de los piezómetros e incluye medición de

los parámetros Fisicoquímicos in situ; Cumplimiento ficha de manejo TM-

ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso

hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.

Justificación de cantidades:

Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lecturas con frecuencia semanal para un total de 44 lecturas mensuales, por un

periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_5 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses

de agosto-2022 ( 24 und), septiembre-2022 (24 und), octubre-2022 (24 und), noviembre-2022 (24 und), diciembre-2022 (24 und),enero-2023 (24 und),

febrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.

Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: $321.300 * 200 und = $64.260.000

Nota: Se encuentra en revisión y por entrega del contratista los informes de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023 para

reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 26 agosto de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para 

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través 

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso 

hídrico con un valor unitario antes de IVA de $1.487.805 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $1.770.488.

Justificación cantidad

Teniendo en cuenta que la actividad en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental no establece una cantidad y periodicidad, si no que indica 

que debe hacerse cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados, según lo indicado en la página 392 de la ficha PMS-

ABIO-03.

Por tanto, se establece una provisión para el reconocimiento de esta actividad con una cantidad de 102 unidades para el periodo agosto 2022 a 

agosto 2024.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para 

actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través 

del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de actualización del modelo 

hidrogeológico con un valor unitario antes de IVA de $4.500.000 valor total con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación cantidades:

Corresponde a la actualización del modelo hidrogeológico de todos los túneles del sector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con frecuencia semestral, 

proyectando 3 campañas de actualización del modelo = Total 3 unidades

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas la

elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería SAS,

actividad que será reconocida en una única vez con un valor unitario antes de IVA de $21.700.000 valor total con IVA incluido de $25.823.000.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-827 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo

hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2  en 0,75 unidades por entrega del producto.

Nota: Se encuentra en revisión y por entrega del contratista el informe consolidado y final, presentada para liberación del 0,25 pendiente de la

actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 26 agosto de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de

infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero,

numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la

presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en

atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo

décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).

Seguimiento a las aguas subterráneas

Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos

de referencia M-M-INA-02 Versión 2, con periodicidad semestral (antes del

inicio de las actividades de excavación del primero de los túneles y de

manera posterior), en cumplimiento Resolución No. 0751 del 26 de marzo de

2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de

2017) y ficha de manejo PMS-ABIO-03.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la

información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un

respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de

perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las

unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del

proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento

ficha de manejo PMA-ABIO-03. 

Elaboración del modelo hidrogeológico para el sector 2 (k11+640 al k20+742)

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-02 / PMS-

ABIO-02

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-02 / PMS-

ABIO-02

TM-ABIO-03

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-02 / PMS-

ABIO-02

TM-ABIO-03

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-02 / PMS-

ABIO-02

TM-ABIO-03

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-ABIO-03

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

GERENCIA GRUPO NORTE



FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

 Artículo Décimo Cuarto - Res 

1574/2017

 Programa  de manejo 

ambiental para la afectación a 

la oferta de ecosistemas, por 

abatimiento del nivel freático / 

Programa  para el manejo 

ambiental y control de la 

infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua / Túnel del Toyo 

505

Seguimiento y monitoreo a la 

tendencia del medio biótico 

flora

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$   151.707.077$   -$   -$   28.824.345$   -$   -$   180.531.422$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   19 180.531.421$   0 1$   N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 

1574/2017

 Programa  de manejo 

ambiental para la afectación a 

la oferta de ecosistemas, por 

abatimiento del nivel freático / 

Programa  para el manejo 

ambiental y control de la 

infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua / Túnel del Toyo 

505

Seguimiento y monitoreo a la 

tendencia del medio biótico 

flora

N.A X X X X 2 Und 2.477.083$   4.954.166$   -$   -$   941.292$   -$   -$   5.895.458$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   2 5.895.458$   N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 

1574/2017

 Programa  de manejo 

ambiental para la afectación a 

la oferta de ecosistemas, por 

abatimiento del nivel freático / 

Programa  para el manejo 

ambiental y control de la 

infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 

medio agua / Túnel del Toyo 

505

Seguimiento y monitoreo a la 

tendencia del medio biótico 

flora

N.A X 2 Und  $  6.000.000  $  12.000.000 -$   -$   2.280.000$   -$   -$   14.280.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   2 14.280.000$   N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 

1574/2017

 Programa  de manejo 

ambiental  para estabilidad de 

taludes

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$   1.499.656.828$   -$   -$   11.891.845$   -$   -$   1.511.548.673$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   1 1.511.548.673$   N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 

1574/2017

 Programa  de manejo 

ambiental  para estabilidad de 

taludes

N.A X X 52 Und 7.000.000$   364.000.000$   -$   -$   69.160.000$   -$   -$   433.160.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  -  $  - -$    $  - -$   0 -$   52 433.160.000$   N.A

N.A

Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 53.200.000$   53.200.000$   -$   -$   10.108.000$   -$   -$   63.308.000$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   1 63.308.000$   0 -$   N.A

N.A

Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 6 - 

Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 6000 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   6000 -$   N.A

N.A

Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 7 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   7 -$   N.A

N.A

Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 -$   N.A

Programa de manejo 

ambiental y conservación de 

especies vegetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 -$   N.A

Programa de manejo 

ambiental y conservación de 

especies vegetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 1 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 -$   N.A

Resolución 1574/2017 

Licencia ambiental 

Resolución 1845 del 11 

de septiembre de 2017 

“Por la cual se levanta de 

manera parcial la veda 

de especies de flora 

silvestre y se toman 

otras determinaciones”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por medio 

del cual se realiza la 

cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

PMA-BIO-02 

Resolución 1574/2017

 Licencia ambiental 

Resolución 040-RES120-

1902-1014 del 25 de 

febrero de 2019 

“Autorizar el 

levantamiento parcial de 

la restricción al uso y 

aprovechamiento de las 

especies forestales 

algarrobo (Hymenaea 

courbaril) y diomato 

(Astronium graveolens) 

incluidas en la 

Resolución Corporativa 

No. 10194 de 2008”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por medio 

del cual se realiza la 

cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del

07/12/2022 “Por la cual

se Resuelve un Recurso

de Reposición de la

Resolución 1445 del

08/07/2022”

Lectura semanal instrumentación (piezómetro, inclinometro, extensómetro,

celdas de carga) incluye generación informe

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas

presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la

actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Nota aclaratoria: La actividad relacionada no incluye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del

contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proyecto, no es objeto de reconocimiento por reembolso de gastos a través del Plan de

Inversión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste de la descripción de la actividad en la

versión 3 del referido plan.

Instalación de piezómetros, inclinometros y extensómetros para el monitoreo

y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles - cumplimiento

ficha de manejo PMA-ABIO-08

Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas

mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de

instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Actividad definida como reembolso de gastos.

Informe final seguimiento y monitoreo especies reubicadas, Art 9 RES 1845

/2017

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de Algarrobo

(Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) en cumplimiento al

Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hymenaea

courbaril) y diomato (Astronium graveolens) por ciclo (trimestral primer año y

cuatrimestral segundo año) cumplimiento al Artículo 3 de la Resolución 1902

de 2019  (Año 1, Año 2 y Año 3),

Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en

vedas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la oferta

de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los

piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a implementar y montaje

de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con el modelo hidrogeológico del

proyecto. Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución

1574 de 2017 

Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en

cumplimiento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

PIA V2 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de

$53.200.000. El documento ya se encuentra radicado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunciamiento de la

autoridad ambiental, reconocimiento efectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 través de la factura FVE-439

Actividad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 14, se hizo el cobro de doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela), Túnel 7- (3

parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor por

parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12 meses de

$654.381.000,00 (Incluye IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las coberturas en los techos de los túneles.

En el plan de inversión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha

PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportan 17 parcelas, se actualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, Túnel 8 -

4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el valor unitario por parcela.

Preacta 24 - Se realizó el reconocimiento factura FE-920 del proveedor Insoambientales SAS por valor de $66.511.576 por concepto de

implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba pendiente de reconocimiento; Ver ítem 1. con esto se ejecutan la totalidad

de parcelas instaladas en los techos de los túneles 5 al 10.

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación de

individuos de bromelias y orquídeas por el término de 2 años (Año 1 y Año

2), Art 8 (RES 1845 /2017)

Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a

la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas

a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el

tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución

1574 de 2017

Imagen satelital (línea base) para identificar la afectación a la oferta de

ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los

piezómetros

No se ejecutó en este periodo, actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

No se ejecutó en este periodo, actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-BIO-03 / PMS-BIO-

03

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-A+BIO-03 / TM-BIO-

01

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-BIO-03 / PMS-BIO-

03

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-A+BIO-03 / TM-BIO-

01

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-BIO-03 / PMS-BIO-

03

PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03

TM-A+BIO-03 / TM-BIO-

01

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-08 / PMS-

ABIO-08

Resolución 1574/

2017

 Licencia ambiental 

PMA-ABIO-08 / PMS-

ABIO-08
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FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

Programa de manejo 

ambiental y conservación de 

especies vegetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 -$   N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 0,4 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   0 -$   N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   0 -$   N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 4 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   4 -$   N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   3 -$   N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   3 -$   N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 2 Und -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   2 -$   N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   443 -$   N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   443 -$   N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   443 -$   N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   443 -$   N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   443 -$   N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   443 -$   N.A

PMA-BIO-02

Resolución 1574/2017

Licencia ambiental

Resolución 040-RES120-

1902-1014 del 25 de

febrero de 2019

“Autorizar el

levantamiento parcial de

la restricción al uso y 

aprovechamiento de las 

especies forestales 

algarrobo (Hymenaea

courbaril) y diomato

(Astronium graveolens)

incluidas en la

Resolución Corporativa

No. 10194 de 2008”

Resolución 1445 del

08/07/2022 "Por medio

del cual se realiza la

cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

07/12/2022 “Por la cual 

se Resuelve un Recurso 

de Reposición de la 

Resolución 1445 del 

08/07/2022”

Resolución 1574/

2017 Licencia ambiental 

Resolución 200-03-20-01-

1433-2017 del 10 de 

noviembre de 2017 

“Por el cual se modifica 

parcialmente la 

Resolución 1020 de 

2017 y se adoptan otras 

disposiciones”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por medio 

del cual se realiza la 

cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

07/12/2022 “Por la cual 

se Resuelve un Recurso 

de Reposición de la 

Resolución 1445 del 

08/07/2022”

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 2

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 4

Res 921 de 2021 ANLA  CT 

04338/2020

Res 921 de 2021 ANLA  CT 

04338/2020

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 2 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Art 3 (Resolución 1902 -1014 del 25 de Febrero de 2019 -

LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL)- El monitoreo y mantenimiento

de brinzales  por 3 años. Año 2 y 3

Art 2 - 3 ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN POR LEVANTAMIENTO

DE VEDA Res 1433 DE 2017 CORPOURABA- Rescate, traslado y Siembra

de 330 individuos + 65 latizales

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 1

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 5

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 3 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 4 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 2

Artículo 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-

ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE BIOVIDERSIDAD Y AISLAMIENTO

(Suministro e instalación de cercos).

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-ESTABLECIMIENTO DE

COMPENSACION Y AISLAMIENTO (Suministro e instalación de cercos)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA) -MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 1 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
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FECHA: 31 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$   4.130.401.588,31$   

-$   

-$   

389.978.471.425,00$   

30%

5%

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se

hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALORTOTAL  ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$   

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.939.321.572$   

7.863.576.059$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
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N
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A
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C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$   

Valor Total

-$   

19.999.957.160,00$   

-$   

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$   

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.     

1

Valor Adicional No. -$   

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS) X X X 1 Global  $  1.530.664.035  $  1.530.664.035 -$   -$   -$   -$   -$   1.530.664.035$    $  - -$   0 -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 1.530.664.035$   N.A

X 1 Global  $  220.000.000 220.000.000$   -$   -$   -$   -$   -$   220.000.000$    $  - -$   -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 220.000.000$   N.A

X X X 1 Global  $  50.000.000 50.000.000$   -$   -$   -$   -$   -$   50.000.000$    $  - -$   -$    $  -  $  - -$   -$   -$   -$   0 -$   1 50.000.000$   N.A

programa de manejo 

ambiental para la instalación 

de señales preventivas en la 

vía y pasos de fauna

N.A X X 1 Global 80.000.000$   80.000.000$   -$   -$   15.200.000$   -$   -$   95.200.000$    $  - -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   -$   0 -$   1 95.200.000$   N.A

SUBTOTAL 8.759.467.857$  -$   -$   -$   -$   -$   9.802.897.631$  -$   -$   439$   454.909.090$   -$   -$   86.432.727$  541.341.817,00$   $ 1.939.321.572,10 $ 7.863.576.059

454.909.090$  $ 1.397.979.755,1

-$   

454.909.090$  

86.432.727$  $ 9.802.897.631,0 $ 9.802.897.631

541.341.817$  1.397.979.755,39$   

856.637.938,29$   

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:
Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matricula No. :  25202-376479 CND Matricula No. : 25202-32230 CND Matricula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRALCONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las liquidaciones para evaluación.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

PMA-BIO-06

Realizar muestreos de fauna silvestre durante la fase constructiva y una vez

haya finalizado las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de

fauna. Por lo que se propone el iniciar el seguimiento a los tres meses una

vez se hayan instalado todos los pasos, durante un periodo de nueve meses,

con muestreos cada tres meses por un periodo de 12 días efectivos por

muestreo, con el fin de abarcar diferentes periodos climáticos para detectar

posibles variaciones temporales en el uso de los pasos.

Liquidación servicio Evaluación de modificación

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de

vedas nacional y regional

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las liquidaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

GERENCIA GRUPO NORTE



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 0 -$      185.355.000,00$     

1018 10.482.855,00$      7.022.895,00$      30 300.000,00$      1700

0 -$      2,5% -$      -$      0 -$      61.785.000,00$      

0 -$      0 -$      102.975.000,00$      2,5% -$      

-$      -$      0

185.355.000,00$      

123.570.000,00$     0-$      

-$      

-$      123.570.000,00$      0 2,5% -$      -$      

2,5% -$      -$      0

2.090.392,50$      

2,5%

17.000.000,00$      

Impresión de brochure Unitario

Impresión de boletín

Material con mensajes de seguridad vial para actores

viales
Global 1 36.000.000$      

Material con mensajes de seguridad vial para comunidad 

estudiantil de unidades territoriales menores
Global 1 36.000.000$      36.000.000,00$      

Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en instituciones

educativas oficiales de las unidades territoriales

menores

Global 3 150.000.000$      450.000.000,00$      

Impresión de cartillas de finalización de obra 2.030$      

Video del proyecto

-$      0

-$      0

1.421.000,00$      

2.030.000,00$      

-$      2,5%

-$      

-$      -$      0

463.387.500,00$     

-$      51.487.500,00$      

2,5% -$      

-$      5.227.011,00$      

8.925,00$      308.925,00$      

Anexo 1. 

1.1 Capacitaciones Comunidad:

FEV 23211 - 17/06/2023 Cap Comunidad Pinguro

-$      -$      0

2,5%

-$      

2,5%

-$      

2,5%

-$      

-$      

-$      -$      37.071.000,00$      

-$      0-$      

-$      823.800.000,00$      

0

0

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
-$      -$      643.593,75$      -$      02,5%

0 -$      

-$      21.525.070,20$      

2,5%

-$      

3.614.422,50$      

2,5%

-$      2,5% -$      

PMA_SOC-02. 

Programa de manejo 

para la educación socio 

ambiental al personal y 

a la comunidad

PMA_SOC-01. 

Programa de manejo 

de información y 

participación 

comunitaria

3.510.000,00$      Pauta de cuñas radiales Unitario

Refrigerios reuniones con la comunidad (Giraldo)

10.000$      

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio

ambientales para trabajadores

643.593,75$     

37.071.000,00$     

Unitario 1000

Global 2

Refrigerios reuniones con la comunidad (Santa Fe de

Antioquia)
Unitario 17.505.750,00$     

Impresión de volantes

1.463.274,75$     

36.000.000,00$      

2.090.392,50$     

Unitario

37.071.000,00$     

25.000.000$      

6000 846$      5.076.000,00$      5.227.011,00$     

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2022

0 -$      

-$      

0 -$      Unitario 1700 12.296$      20.903.200,00$      

1500 1.545$      

21.525.070,20$     

Unitario 9000 1.610$      14.490.000,00$      14.921.077,50$     

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

(

X

)

540 6.500$      

625.000,00$      Unitario

CANTIDAD

0 -$      2500 250,00$      

3.614.422,50$     0 -$      

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA FECHA
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

25TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2Dirección Territorial Antioquia

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 29

3

983 de 2021

AGOSTO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

-$      

-$      

0 -$      

2,5%0

2,5% -$      

-$      0 -$      

2,5% -$      

2.386.445,63$      

14.921.077,50$      

0 -$      463.387.500,00$      

-$      -$      0 -$      

-$      

51.487.500,00$      

-$      1.463.274,75$      

37.071.000,00$      

0-$      

-$      -$      

2,5%

0

PMA_SOC-06. 

Programa de manejo 

para la potenciación del 

sector productivo y 

empleabilidad

Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el

área de influencia del proyecto

180.000.000,00$      

Capacitación para organizaciones comunitarias de las

unidades territoriales menores
Global 6 20.000.000$      120.000.000,00$      

-$      

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos

emprendimientos en el área de influencia del proyecto
Global 1 100.000.000$      100.000.000,00$      102.975.000,00$     -$      

400.000.000$      800.000.000,00$      

50.000.000,00$      51.487.500,00$     0 -$      

Actividades educativas socio ambientales anuales con

unidades territoriales menores
Global 1 50.000.000$      50.000.000,00$      51.487.500,00$     0

0Unitario 700 2.030$      

0 -$      

61.785.000,00$     

823.800.000,00$     

PMA_SOC-07. 

Programa de manejo 

para el fortalecimiento 

institucional y 

comunitario

Capacitaciones para la administración municipal de

Santa Fe de Antioquia
Global 1 60.000.000$      60.000.000,00$      

Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio

colectivo (no individual) en infraestructura o dotación

para cada unidad territorial menor 

Global 6 30.000.000$      

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

JULIO 2023

2.386.445,63$     2.317.500,00$      

Impresión de periódico

-$      

-$      0

0

0

2,5%

Global 2

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE



VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2022

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

(

X

)

CANTIDAD

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA FECHA
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

25TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2Dirección Territorial Antioquia

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 29

3

983 de 2021

AGOSTO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

JULIO 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5% -$      -$      1 1.544.625$      -$      

2,5% -$      -$      0 -$      247.140.000,00$      

2,5% -$      -$      0 -$      411.900,00$      

2,5% -$      -$      1 1.946.228$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.916.365$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.544.625$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.544.625$      -$      

2,5% -$      -$      1 566.363$      -$      

2,5% -$      -$      1 397.484$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.715.564$      -$      

2,5% -$      -$      1 2.347.830$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.544.625$      -$      

2,5% -$      -$      1 411.900$      -$      

2,5% -$      -$      1 2.234.124$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.517.852$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.544.625$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.946.227,50$     

1.544.625,00$     

247.140.000,00$     

1.500.000,00$      

550.000,00$      

1.861.000,00$      

1.500.000,00$      

400.000,00$      

1.890.000,00$      

1.500.000,00$      

240.000.000,00$      

400.000,00$      

2.169.579,50$      

1.474.000,00$      

1.500.000,00$      

400.000,00$      

2.280.000,00$      

1.500.000,00$      

386.000,00$      

1.666.000,00$      

Actividad del Aula a la Obra Global 30 8.000.000$      

5. Actividad del 

Aula a la Obra 

15/07/2022

Alquiler salon y recursos

locativos
Unitario 1 400.000$      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Global 1 1.890.000$      

Transporte de estudiantes

a evento
Unitario 1 1.500.000$      

4. Actividad del 

Aula a la Obra 

17/06/2022

Alquiler salon y recursos

locativos
Unitario 1 550.000$      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Global 1 1.861.000$      

Transporte de estudiantes

a evento
Unitario 1 1.500.000$      

Global 1 2.280.000$      

Transporte de estudiantes

a evento
Unitario 1 1.500.000$      

3. Actividad del 

Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos

locativos
Unitario 1 386.000$      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Global 1 1.666.000$      

Transporte de estudiantes

a evento
Unitario 1 1.500.000$      
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1. Actividad del 

Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos

locativos
Unitario 1 400.000$      

Compra de cascos de

seguridad
Global 1 2.169.579,5$      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Global 1 1.474.000$      

Transporte de estudiantes

a evento
Unitario 1 1.500.000$      

2. Actividad del 

Aula a la Obra 

04/05/2022

Alquiler salon y recursos

locativos
Unitario 1 400.000$      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios

2,5% -$      -$      

1.916.364,75$     

1.544.625,00$     

411.900,00$     

Anexo 2.

Implementación programa arqueología preventiva mes de junio de

2023:

Factura DGFE N° 27

Compensación social

-$      

-$      0 -$      308.925.000,00$      

Obras con participación comunitaria - Municipio de

Giraldo
Global -$      -$      

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del plan de manejo

arqueológico
Unitario 25 47.005.000$      

-$      0

1.210.084.968,75$     171 47.005.000,00$      2,5% 1.398.399,00$      48.403.399,00$      

0 -$      

822.857.780$      387.227.188,75$      

-$      

1 411.900$      -$      

-$      144.165.000,00$      -$      
Obras con participación comunitaria - Municipio de

Santa Fe de Antioquia
Global 1 140.000.000$      2,5%

140.000.000$      144.165.000,00$      1 140.000.000,00$      144.165.000,00$     0 -$      2,5% 0

0

140.000.000,00$      144.165.000,00$     

1.175.125.000,00$     

1.544.625,00$     

566.362,50$     

1.517.851,50$     

1.544.625,00$     

411.900,00$     

2.347.830,00$     

1.544.625,00$     

397.483,50$     

1.715.563,50$     

411.900,00$     

2.234.124,49$     

Actividades de rescate de material arqueológico y

arqueología pública
Global 1 300.000.000$      300.000.000,00$      308.925.000,00$     -$      2,5% -$    
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VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2022

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

(

X

)

CANTIDAD

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA FECHA
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

25TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2Dirección Territorial Antioquia

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 29

3

983 de 2021

AGOSTO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

JULIO 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Nombre: ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-376479 Matrícula Profesional No. 266061004-I Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 171351109

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

2,5% -$      -$      0 -$      20.595.000,00$      

2,5% -$      -$      0 -$      669.337.500,00$      

2,5% -$      -$      0

2,5% -$      -$      1 1.470.483$      -$      

-$      20.595.000,00$      

2,5% -$      -$      1 4.000.579$      -$      

2,5% -$      -$      1 494.280$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.235.700$      -$      

2,5% -$      -$      1 6.587.764$      -$      

2,5% -$      -$      1 1.544.625$      -$      

2,5% -$      -$      0 -$      297.597,75$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      

0

0

0

0

0

0

0

494.280,00$     

669.337.500,00$     

20.595.000,00$     

20.595.000,00$     

0

0

0

1.544.625,00$     

297.597,75$     

1.235.700,00$     

6.587.763,84$     

1.470.483,00$     

4.000.578,75$     

289.000,00$      

1.200.000,00$      

6.397.440,00$      

1.428.000,00$      

3.885.000,00$      

480.000,00$      

650.000.000,00$      

20.000.000,00$      

20.000.000,00$      

1.500.000,00$      

Línea Social (Jornada de Placa Huella, Taller de

Embellecimiento y Muralismo y/o Feria de

comercialización rural)

Global 1 650.000.000$      

Línea Sostenible (Jornada de Siembra Familiar y/o

Jornadas de Recuperación y Limpieza)
Global 1 20.000.000$      

Línea Turística (GastroTours INVIAS y/o Caminatas

Ecológicas Pet Friendly)
Global 1 20.000.000$      

1.428.000$      

6. Alimentación Global 1 3.885.000$      

7. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$      

Línea Deportiva 

(Campeonato 

Fútbol 5, 

Campeonato Ping 

Pong y/o 

CicloINVIAS)

1. Alquiler de sonido Unitario 1 1.500.000$      

2. Adecuación cancha Global 1 289.000$      

3. Tarjeta regalo Unitario 1 1.200.000$      

4. Uniformes deportivos Global 1 6.397.440$      

5. Premiación Global 1

Compensación social

-$      0 0,0%

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

29 AGOSTO 2022

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

D

-$      

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

-$      

18,09%

-$      

-$      

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR IVA MENSUAL 224.699,00$     

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 3

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.809.605.668,00$     

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

6. FIRMAS

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

B

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

-$      

FECHA

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

R

E

E

M

B -$      

-$      0 -$      

1.182.625,00$     

4. RESUMEN

869.862.798,000$     

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I 48.712.324,00$     

J -$     

0 -$      -$      Unitario

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$     48.712.324,00$     

C

48.712.324,00$     

VALOR OTROS 

MES ($)

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 3.939.742.870,00$     

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

-$      0 -$      

OTROS * 

(%)

0,0%

K

47.305.000,00$     

G

H

0 -$      X

F

E
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I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO 

21. VR. ANTICIPO:

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0

19%

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE

DEL VENDEDOR 0 150 000 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA

RESTITUCIÓN
0 640 000 0

0 300 000 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 150 000 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE

COMISIONE 0 642 000 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 107 000 0

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0

1.2. TRÁMITES 

ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 321 000 0

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 321 000 0

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231 000 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 231 000 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0

0 346 500 0

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 231 000 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 346 500 0

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 231 000 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 

EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 640 000 0

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 640 000 0

0 860 000 0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 640 000 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 0 1 340 000 0

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2 680 000 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 

SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 0 320 000 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 0 217 000 0

0 377 000 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 268 500 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS

SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1 074 000 0

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 0 805 500 0

0 1 045 000 0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 348 500 0

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES  INMUEBLE 0 1 394 000 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2 788 000 0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

 $ -   

 $ -   

 $ -   

 $ -   

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIAGRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 4/8/2023

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

PÁGINA 1 DE 1

FECHA
4/8/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

 $ -   

 $ -   

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 4/8/2023

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

PÁGINA 1 DE 1

FECHA
4/8/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(

S) DEL 

TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. X NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal Apoderado X Representante Legal Apoderado X

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

459 947

25202-376479 CND 25202-32230 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0

77. SALDO POR EJECUTAR

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0

74. OTROS 0

75. IVA 0

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

72. GESTIÓN PREDIAL 0

68. IVA PRESENTE PREACTA 0

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0

64. OTROS 0

65. IVA 0

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS
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