
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 29 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 11 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 30 11 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

noviembre-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
DE 11PÁGINA

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                      6 366 197 242 SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

9 611 441 891$              

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 29 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

30/11/2023

(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE noviembre-2023

Preacta social aprobada oficio 2023S-VBOG-023087 de 24/11/2023 valor $205.290.564.
Preacta Ambiental aprobada oficio 2023S-VBOG-027151 de 11/12/2023 valor $282.055.621.11 12 2023

12/12/2023

4 12 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

Radicado No.2023E-VUVRAZ-034280 del 4 de diciembre de 2023

12 202311

11/12/2023 11�12�2023

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA

Administrador
Texto escrito a máquina
12 12  23		      Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38 887 515 670$       18 038 967 905$          876 274 725$                  

1 1 200-13 Ha 17.00 1 154 779$      19 631 243$              -$                                  -$                                     

1.1 1-11601 200-13 Ha 1 154 779$      17.00 19 631 243$                 -$                                     2.73

2 1 210-13 m3 405 159.00 52 715$           21 357 956 685$       -$                                  -$                                     

2.1 1-11601 210-13 m3 52 715$           174 448.00 9 196 026 320$            15 615.00 823 144 725$                  135 475.00

3 1 210-13 m3 1 718 124.00 9 200$             15 806 740 800$       31 294.00 287 904 800$               -$                                     31 294.00

3.1 1-11601 210-13 m3 9 200$             852 628.00 7 844 177 600$            5 775.00 53 130 000$                    518 752.00

4 1 220-13 m3 118 271.00 12 500$           1 478 387 500$         -$                                  -$                                     

4.1 1-11602 220-13 m3 12 500$           45 271.00 565 887 500$               -$                                     3 905.00

5 1 233-13 m2 20 342.00 11 051$           224 799 442$            -$                                  -$                                     

5.1 1-11601 233-13 m2 11 051$           11 342.00 125 340 442$               -$                                     

Subtotal 3 486 720 000$         3 703 081 000$            -$                                     

6 2 320-13 m3 16 829.00 110 000$         1 851 190 000$         -$                                  -$                                     

6.1 2-11602 320-13 m3 110 000$         17 055.10 1 876 061 000$            -$                                     1 472.00

7 2 330-13 m3 12 581.00 130 000$         1 635 530 000$         -$                                  -$                                     

7.1 2-11602 330-13 m3 130 000$         11 607.00 1 508 910 000$            -$                                     

7.2 2-15105 330-13 m3 130 000$         2 447.00 318 110 000$               -$                                     

Subtotal 8 227 878 276$         876 757 746$               -$                                     

8 7 420-13 m2 83 248.00 2 918$             242 917 664$            -$                                  -$                                     

8.1 7-11603 420-13 m2 2 918$             68 263.00 199 191 434$               -$                                     

8.2 7-14104 420-13 m2 2 918$             1.00 2 918$                          -$                                     

9 7 421-13 m2 57 188.00 1 849$             105 740 612$            -$                                  -$                                     

9.1 7-11603 421-13 m2 1 849$             46 894.00 86 707 006$                 -$                                     

9.2 7-14104 421-13 m2 1 849$             15 617.30 28 876 388$                 -$                                     

10 7 450.1P m3 6 863.00 700 000$         4 804 100 000$         -$                                  -$                                     

10.1 7-11603 450.1P m3 700 000$         628.00 439 600 000$               -$                                     

10.2 7-14104 450.1P m3 700 000$         1.00 700 000$                      -$                                     

11 7 450.2P m3 4 271.00 720 000$         3 075 120 000$         -$                                  -$                                     

11.1 7-11603 450.2P m3 720 000$         100.00 72 000 000$                 -$                                     

11.2 7-14104 450.2P m3 720 000$         69.00 49 680 000$                 -$                                     

Subtotal 2 752 295 000$         337 295 000$               -$                                     

12 5 500-13 m3 3 419.00 805 000$         2 752 295 000$         -$                                  -$                                     

12.1 5-11603 500-13 m3 805 000$         342.00 275 310 000$               -$                                     

12.2 5-15105 500-13 m3 805 000$         77.00 61 985 000$                 -$                                     

Subtotal 173 395 951 001$     150 752 490 587$        4 322 975 474$               

13 5 600-13 m3 43 888.00 32 667$           1 433 689 296$         -$                                  -$                                     

13.1 5-11604 600-13 m3 32 667$           17 555.00 573 469 185$               -$                                     5 003.70

13.2 5-11605 600-13 m3 32 667$           1 194.00 39 004 398$                 -$                                     

13.3 5-11606 600-13 m3 32 667$           9 887.00 322 978 629$               1 083.10 35 381 628$                    6 957.50

13.4 5-14101 600-13 m3 32 667$           7 778.00 254 083 926$               -$                                     2 132.60

13.5 5-14102 600-13 m3 32 667$           8 778.00 286 750 926$               -$                                     2 995.60

13.6 5-15101 600-13 m3 32 667$           2 195.00 71 704 065$                 -$                                     

14 5 600-13 m3 21 548.00 80 707$           1 739 074 436$         -$                                  -$                                     

14.1 5-11604 600-13 m3 80 707$           1 000.00 80 707 000$                 -$                                     147.90

14.2 5-11605 600-13 m3 80 707$           500.00 40 353 500$                 -$                                     

14.3 5-11606 600-13 m3 80 707$           1 254.00 101 206 578$               -$                                     

14.4 5-14101 600-13 m3 80 707$           810.00 65 372 670$                 -$                                     

14.5 5-14102 600-13 m3 80 707$           810.00 65 372 670$                 -$                                     89.30

14.6 5-15101 600-13 m3 80 707$           578.00 46 648 646$                 -$                                     

15 5 610-13 m3 87 497.00 38 000$           3 324 886 000$         -$                                  -$                                     

15.1 5-11604 610-13 m3 38 000$           12 675.00 481 650 000$               -$                                     863.50

15.2 5-11605 610-13 m3 38 000$           2 374.00 90 212 000$                 -$                                     

15.3 5-11606 610-13 m3 38 000$           13 748.00 522 424 000$               -$                                     3 009.40

15.4 5-14101 610-13 m3 38 000$           10 145.00 385 510 000$               -$                                     164.50

15.5 5-14102 610-13 m3 38 000$           10 145.00 385 510 000$               -$                                     

15.6 5-15101 610-13 m3 38 000$           4 377.00 166 326 000$               -$                                     

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 114 357 200.00$                    

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6 251 000.00$                        
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

Excavaciòn)
-$                                        

-$                                        

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                        

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 32 813 000.00$                      

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                        

Excavaciones varias en roca en seco

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                        

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

-$                                        

 excavación en material común de la explanación y canales 

Terraplenes

Terraplenes

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Excavaciones varias en roca en seco -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 97 857 265.00$                      

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

-$                                        

Excavaciones varias en roca en seco 7 207 135.00$                        

Excavaciones varias en roca en seco

01/08/2024

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Base granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3 152 546.00$                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

 excavación en material común de la explanación y canales 287 904 800.00$                    

Excavación en roca de la explanación y canales

-$                                        

Subbase Granular clase A 161 920 000.00$                    

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$                                        

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 227 280 653.00$                    

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 163 455 867.00$                    

Excavaciones varias en roca en seco 11 936 565.00$                      

Excavaciones varias en roca en seco

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico

Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                        

-$                                        

-$                                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

4 772 518 400.00$                 

-$                                        

48 812 500.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

161 920 000.00$                    

7 141 564 625.00$                 

69 665 645.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

92 537 543 039.00$               



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

16 5 610-13 m3 85 825.00 70 000$           6 007 750 000$         -$                                  -$                                     

16.1 5-11604 610-13 m3 70 000$           3 330.00 233 100 000$               -$                                     

16.2 5-11605 610-13 m3 70 000$           740.00 51 800 000$                 -$                                     

16.3 5-11606 610-13 m3 70 000$           3 581.00 250 670 000$               -$                                     

16.4 5-14101 610-13 m3 70 000$           1 416.00 99 120 000$                 -$                                     

16.5 5-14102 610-13 m3 70 000$           1 416.00 99 120 000$                 -$                                     

16.6 5-15101 610-13 m3 70 000$           5 342.00 373 940 000$               -$                                     3 638.50

17 5 610-13 m3 16 634.00 131 414$         2 185 940 476$         -$                                  -$                                     

17.1 5-11604 610-13 m3 131 414$         1 054.00 138 510 356$               -$                                     

17.2 5-11605 610-13 m3 131 414$         932.00 122 477 848$               -$                                     

17.3 5-11606 610-13 m3 131 414$         1 163.00 152 834 482$               -$                                     

17.4 5-14101 610-13 m3 131 414$         1 027.00 134 962 178$               -$                                     

17.5 5-14102 610-13 m3 131 414$         1 827.00 240 093 378$               -$                                     

17.6 5-15101 610-13 m3 131 414$         631.00 82 922 234$                 -$                                     

18 5 610-13 m3 10 628.00 133 476$         1 418 582 928$         -$                                  -$                                     

18.1 5-11604 610-13 m3 133 476$         2 551.00 340 497 276$               1.20 160 171$                         1 491.90

18.2 5-11605 610-13 m3 133 476$         531.00 70 875 756$                 -$                                     

18.3 5-11606 610-13 m3 133 476$         563.00 75 146 988$                 -$                                     

18.4 5-14101 610-13 m3 133 476$         626.00 83 555 976$                 -$                                     20.30

18.5 5-14102 610-13 m3 133 476$         626.00 83 555 976$                 -$                                     

18.6 5-15101 610-13 m3 133 476$         731.00 97 570 956$                 -$                                     3.00

19 6 621.1.1P m 231.00 2 250 000$      519 750 000$            -$                                  -$                                     

19.1 6-11606 621.1.1P m 2 250 000$      1 035.00 2 328 750 000$            41.00 92 250 000$                    643.00

19.2 6-14101 621.1.1P m 2 250 000$      106.00 238 500 000$               -$                                     27.30

20 6 621.1.2P m 496.00 2 900 000$      1 438 400 000$         -$                                  -$                                     

20.1 6-11606 621.1.2P m 2 900 000$      161.00 466 900 000$               54.00 156 600 000$                  134.00

20.2 6-14101 621.1.2P m 2 900 000$      371.00 1 075 900 000$            31.30 90 770 000$                    219.80

21 6 621.1.3P m 220.00 3 600 000$      792 000 000$            -$                                  -$                                     

21.1 6-11606 621.1.3P m 3 600 000$      14.00 50 400 000$                 -$                                     

21.2 6-14101 621.1.3P m 3 600 000$      46.00 165 600 000$               -$                                     

22 6 621.1.4P m 508.00 4 020 000$      2 042 160 000$         -$                                  -$                                     

22.1 6-11606 621.1.4P m 4 020 000$      51.00 205 020 000$               -$                                     

22.2 6-14101 621.1.4P m 4 020 000$      157.00 631 140 000$               -$                                     90.40

23 6 621.1.5P m 160.00 5 300 000$      848 000 000$            -$                                  -$                                     

23.1 6-11606 621.1.5P m 5 300 000$      1.00 5 300 000$                   -$                                     

23.2 6-14101 621.1.5P m 5 300 000$      1.00 5 300 000$                   -$                                     

24 6 621.1.6P m 152.00 6 500 000$      988 000 000$            -$                                  -$                                     

24.1 6-11606 621.1.6P m 6 500 000$      10.00 65 000 000$                 -$                                     

24.2 6-14101 621.1.6P m 6 500 000$      161.00 1 046 500 000$            -$                                     161.00

25 4 623-13 m 36 262.00 210 000$         7 615 020 000$         -$                                  -$                                     

25.1 4-11606 623-13 m 210 000$         1.20 252 000$                      -$                                     

26 4 623-13 m 32 316.00 324 690$         10 492 682 040$       -$                                  -$                                     

26.1 4-11606 623-13 m 324 690$         99 100.00 32 176 779 000$          1 125.00 365 276 250$                  78 155.00

27 4 623-13 m 21 103.00 350 000$         7 386 050 000$         -$                                  -$                                     

27.1 4-11606 623-13 m 350 000$         6 103.00 2 136 050 000$            -$                                     

28 4 623-13 m 25 316.00 375 000$         9 493 500 000$         -$                                  -$                                     

28.1 4-11606 623-13 m 375 000$         67 316.00 25 243 500 000$          5 045.00 1 891 875 000$               52 455.00

29 4 623-13 m 18 637.00 311 825$         5 811 482 525$         -$                                  -$                                     

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Relleno para estructuras con recebo

254 695 000.00$                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                        

Relleno para estructuras con recebo

-$                                        

637 420 000.00$                    

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
1 446 750 000.00$                 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
61 425 000.00$                      

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                        

-$                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                        

25 376 146 950.00$               

-$                                        

-$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)
-$                                        

-$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno para estructuras con recebo

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

-$                                        

-$                                        

19 670 625 000.00$               

-$                                        

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

Anclaje tipo tendón     

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno Con Gravilla

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

1 046 500 000.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

363 408 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

2 709 563.00$                        

-$                                        

400 428.00$                           

-$                                        

199 132 844.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

388 600 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

29.1 4-11606 623-13 m 311 825$         1.90 592 467$                      -$                                     

30 4 623-13 PT-3B m 86 057.00 121 647$         10 468 575 879$       -$                                  -$                                     

30.1 4-11606 623-13 PT-3B m 121 647$         1.10 133 811$                      -$                                     

31 4 PT-3C m 16 021.00 99 033$           1 586 607 693$         -$                                  -$                                     

31.1 4-11606 PT-3C m 99 033$           21 021.00 2 081 772 693$            63.00 6 239 079$                      7 656.00

32 6 630.1P m3 8 762.00 1 450 000$      12 704 900 000$       -$                                  -$                                     

32.1 6-14103 630.1P m3 1 450 000$      3 278.00 4 753 100 000$            66.70 96 715 000$                    3 270.00

33 6 630.1.1P m3 1 388.00 1 350 000$      1 873 800 000$         -$                                  -$                                     

33.1 6-14103 630.1.1P m3 1 350 000$      1.60 2 160 000$                   -$                                     

34 6 630.1.2P m3 203.00 1 271 489$      258 112 267$            -$                                  -$                                     

34.1 6-14103 630.1.2P m3 1 271 489$      526.20 669 057 512$               -$                                     304.80

35 6 630.3.1P m3 6 902.00 930 000$         6 418 860 000$         -$                                  -$                                     

35.1 6-11606 630.3.1P m3 930 000$         3 419.20 3 179 856 000$            49.40 45 942 000$                    2 817.50

35.2 6-14102 630.3.1P m3 930 000$         2 305.00 2 143 650 000$            113.90 105 927 000$                  1 832.00

35.3 6-15105 630.3.1P m3 930 000$         3 492.00 3 247 560 000$            282.60 262 818 000$                  1 436.50

36 6 630.3.2P m3 1 306.00 1 050 000$      1 371 300 000$         -$                                  -$                                     

36.1 6-14103 630.3.2P m3 1 050 000$      156.00 163 800 000$               -$                                     31.30

36.2 6-14104 630.3.2P m3 1 050 000$      784.00 823 200 000$               -$                                     266.90

37 6 630.3.3P m3 114.00 1 100 000$      125 400 000$            -$                                  -$                                     

37.1 6-14101 630.3.3P m3 1 100 000$      84.90 93 390 000$                 -$                                     43.90

37.2 6-14102 630.3.3P m3 1 100 000$      55.50 61 050 000$                 9.00 9 900 000$                      9.00

38 5 630-13 m3 10 188.00 780 000$         7 946 640 000$         -$                                  -$                                     

38.1 5-11604 630-13 m3 780 000$         1 456.00 1 135 680 000$            78.80 61 464 000$                    565.80

38.2 5-11605 630-13 m3 780 000$         29.00 22 620 000$                 -$                                     

38.3 5-11606 630-13 m3 780 000$         1 165.00 908 700 000$               -$                                     

38.4 5-11607 630-13 m3 780 000$         309.00 241 020 000$               -$                                     22.00

38.5 5-14104 630-13 m3 780 000$         200.00 156 000 000$               -$                                     

38.6 5-15105 630-13 m3 780 000$         1 000.00 780 000 000$               -$                                     75.90

39 5 630-13 m3 3 761.00 680 000$         2 557 480 000$         -$                                  -$                                     

39.1 5-11604 630-13 m3 680 000$         878.00 597 040 000$               9.00 6 120 000$                      16.00

39.2 5-11605 630-13 m3 680 000$         188.00 127 840 000$               -$                                     

39.3 5-11606 630-13 m3 680 000$         1 128.00 767 040 000$               -$                                     158.70

39.4 5-11607 630-13 m3 680 000$         188.00 127 840 000$               -$                                     

39.5 5-14104 630-13 m3 680 000$         164.00 111 520 000$               -$                                     

39.6 5-15105 630-13 m3 680 000$         165.00 112 200 000$               -$                                     

40 5 630.4.1P m3 6 498.00 950 000$         6 173 100 000$         -$                                  -$                                     

40.1 5-11606 630.4.1P m3 950 000$         20 727.90 19 691 505 000$          217.20 206 340 000$                  11 771.22

40.2 5-14102 630.4.1P m3 950 000$         350.00 332 500 000$               -$                                     51.20

41 5 630-13 m3 1 140.00 543 697$         619 814 580$            -$                                  -$                                     

41.1 5-11604 630-13 m3 543 697$         398.10 216 445 776$               4.10 2 229 158$                      252.90

41.2 5-11605 630-13 m3 543 697$         7.00 3 805 879$                   -$                                     

41.3 5-11606 630-13 m3 543 697$         221.00 120 157 037$               3.90 2 120 418$                      75.90

41.4 5-11607 630-13 m3 543 697$         57.00 30 990 729$                 -$                                     

41.5 5-14102 630-13 m3 543 697$         228.00 123 962 916$               -$                                     25.10

41.6 5-14104 630-13 m3 543 697$         171.00 92 972 187$                 -$                                     1.60

41.7 5-15105 630-13 m3 543 697$         306.00 166 371 282$               13.70 7 448 649$                      159.40

42 4 632.1P m 1 372.00 545 397$         748 284 684$            -$                                  -$                                     

42.1 4-11605 632.1P m 545 397$         400.00 218 158 800$               -$                                     

42.2 4-14104 632.1P m 545 397$         686.00 374 142 342$               -$                                     

43 4 640-13 kg 5 529 845.00 5 378$             29 739 506 410$       -$                                  -$                                     

43.1 4-11606 640-13 kg 5 378$             692 985.00 3 726 873 330$            44 453.60 239 071 461$                  556 521.30

43.2 4-11605 640-13 kg 5 378$             23 013.30 123 765 527$               -$                                     

43.3 4-11604 640-13 kg 5 378$             161 477.00 868 423 306$               4 734.90 25 464 292$                    32 508.30

43.4 4-14101 640-13 kg 5 378$             410 985.00 2 210 277 330$            19 630.40 105 572 291$                  372 446.50

43.5 4-14102 640-13 kg 5 378$             522 985.00 2 812 613 330$            16 971.40 91 272 189$                    383 681.90

43.6 4-14103 640-13 kg 5 378$             532 985.00 2 866 393 330$            11 401.00 61 314 578$                    487 561.00

43.7 4-14104 640-13 kg 5 378$             79 319.00 426 577 582$               -$                                     40 026.50

43.8 4-15102 640-13 kg 5 378$             252 985.00 1 360 553 330$            1 165.50 6 268 059$                      36 970.90

43.9 4-15104 640-13 kg 5 378$             315 762.60 1 698 171 263$            20 817.60 111 957 053$                  110 440.70

44 4 641-13 tf-m 1 751 321.00 2 150$             3 765 340 150$         -$                                  -$                                     

44.1 4-14103 641-13 tf-m 2 150$             3 081 142.60 6 624 456 590$            -$                                     1 857 869.90

45 4 642-13 und 56.00 2 551 672$      142 893 632$            -$                                  -$                                     

45.1 4-14103 642-13 und 2 551 672$      56.00 142 893 632$               -$                                     24.00

46 4 642-13 und 8.00 6 524 758$      52 198 064$              -$                                  -$                                     

758 196 648.00$                    

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

-$                                        

4 741 500 000.00$                 

-$                                        

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Anclaje tipo tendón     

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

Baranda Metalica

Baranda Metalica

Baranda Metalica

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Acero de Preesfuerzo

Acero de Preesfuerzo

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"

-$                                        

-$                                        

387 549 846.00$                    

-$                                        

2 620 275 000.00$                 

1 703 760 000.00$                 

1 335 945 000.00$                 

-$                                        

32 865 000.00$                      

280 245 000.00$                    

-$                                        

48 290 000.00$                      

9 900 000.00$                        

-$                                        

441 324 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

17 160 000.00$                      

-$                                        

59 202 000.00$                      

-$                                        

10 880 000.00$                      

-$                                        

107 916 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

11 182 659 000.00$               

48 640 000.00$                      

-$                                        

137 500 973.00$                    

-$                                        

41 266 603.00$                      

-$                                        

13 646 795.00$                      

869 915.00$                           

86 665 304.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

2 992 971 554.00$                 

-$                                        

174 829 637.00$                    

2 003 017 276.00$                 

2 063 441 257.00$                 

2 622 103 058.00$                 

215 262 516.00$                    

198 829 500.00$                    

593 950 085.00$                    

-$                                        

3 994 420 285.00$                 

-$                                        

61 240 128.00$                      

-$                                        
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FECHA

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

46.1 4-14103 642-13 und 6 524 758$      8.00 52 198 064$                 -$                                     

47 4 642-13 und 24.00 8 095 360$      194 288 640$            -$                                  -$                                     

47.1 4-14103 642-13 und 8 095 360$      1.00 8 095 360$                   -$                                     

48 5 661-13 m 37.00 611 137$         22 612 069$              -$                                  -$                                     

48.1 5-11604 661-13 m 611 137$         37.00 22 612 069$                 -$                                     

49 5 661-13 m 349.00 1 300 914$      454 018 986$            -$                                  -$                                     

49.1 5-11604 661-13 m 1 300 914$      349.00 454 018 986$               -$                                     54.60

50 5 661-13 m 26.00 1 722 892$      44 795 192$              -$                                  -$                                     

50.1 5-11604 661-13 m 1 722 892$      26.00 44 795 192$                 -$                                     

51 5 663-13 m 3 628.00 42 055$           152 575 540$            -$                                  -$                                     

51.1 5-11604 663-13 m 42 055$           1 814.00 76 287 770$                 -$                                     770.40

51.2 5-11606 663-13 m 42 055$           544.00 22 877 920$                 26.50 1 114 458$                      408.60

51.3 5-15106 663-13 m 42 055$           1 270.00 53 409 850$                 -$                                     

52 5 663-13 m 2 630.00 69 709$           183 334 670$            -$                                  -$                                     

52.1 5-11604 663-13 m 69 709$           1 052.00 73 333 868$                 -$                                     173.10

52.2 5-11606 663-13 m 69 709$           789.00 55 000 401$                 -$                                     

52.3 5-15106 663-13 m 69 709$           1 879.00 130 983 211$               182.00 12 687 038$                    1 293.70

53 5 663-13 m 599.00 80 970$           48 501 030$              -$                                  -$                                     

53.1 5-11604 663-13 m 80 970$           180.00 14 574 600$                 48.00 3 886 560$                      48.00

53.2 5-11606 663-13 m 80 970$           240.00 19 432 800$                 -$                                     157.80

53.3 5-15106 663-13 m 80 970$           412.00 33 359 640$                 182.80 14 801 316$                    182.80

53.4 5-14105 663-13 m 80 970$           137.00 11 092 890$                 -$                                     

54 5 663-13 m 771.00 202 186$         155 885 406$            -$                                  -$                                     

54.1 5-11604 663-13 m 202 186$         347.00 70 158 542$                 -$                                     188.00

54.2 5-15106 663-13 m 202 186$         424.00 85 726 864$                 -$                                     

55 5 663-13 m 1 435.00 250 758$         359 837 730$            -$                                  -$                                     

55.1 5-11604 663-13 m 250 758$         1 435.00 359 837 730$               -$                                     

56 5 663-13 670.5P m3 3 568.00 780 000$         2 783 040 000$         -$                                  -$                                     

56.1 5-11604 663-13 670.5P m3 780 000$         951.50 742 170 000$               -$                                     137.70

57 5 671.1P m3 9 621.00 643 000$         6 186 303 000$         -$                                  -$                                     

57.1 5-11604 671.1P m3 643 000$         1 000.00 643 000 000$               -$                                     

58 5 671.4P m 630.00 137 058$         86 346 540$              -$                                  -$                                     

58.1 5-11604 671.4P m 137 058$         630.00 86 346 540$                 -$                                     

59 5 671.5P m3 1 801.00 194 649$         350 562 849$            -$                                  -$                                     

59.1 5-11604 671.5P m3 194 649$         200.00 38 929 800$                 35.10 6 832 180$                      35.10

59.2 5-11606 671.5P m3 194 649$         201.00 39 124 449$                 -$                                     

60 5 671.7P m3 4 426.00 1 050 000$      4 647 300 000$         -$                                  -$                                     

60.1 5-11604 671.7P m3 1 050 000$      1 041.00 1 093 050 000$            -$                                     45.10

60.2 5-11606 671.7P m3 1 050 000$      413.00 433 650 000$               -$                                     

61 7 673-13 m2 28 751.00 7 005$             201 400 755$            -$                                  -$                                     

61.1 7-11604 673-13 m2 7 005$             11 501.00 80 564 505$                 19.50 136 598$                         4 405.70

61.2 7-11606 673-13 m2 7 005$             5 750.00 40 278 750$                 -$                                     

61.3 7-15106 673-13 m2 7 005$             11 500.00 80 557 500$                 -$                                     

62 7 673-13 m2 78 089.00 7 720$             602 847 080$            -$                                  -$                                     

62.1 7-11604 673-13 m2 7 720$             31 235.00 241 134 200$               -$                                     1 091.10

62.2 7-11606 673-13 m2 7 720$             15 618.00 120 570 960$               -$                                     

62.3 7-15106 673-13 m2 7 720$             31 236.00 241 141 920$               -$                                     368.00

63 7 673.3P m 585.00 28 444$           16 639 740$              -$                                  -$                                     

63.1 7-11604 673.3P m 28 444$           4 531.40 128 891 142$               -$                                     3 716.60

63.2 7-11606 673.3P m 28 444$           1 817.00 51 682 748$                 176.90 5 031 744$                      1 002.10

63.3 7-15106 673.3P m 28 444$           2 034.00 57 855 096$                 182.00 5 176 808$                      1 010.10

64 5 674-13 m 23 684.00 65 894$           1 560 633 496$         -$                                  -$                                     

64.1 5-11606 674-13 m 65 894$           9 996.00 658 676 424$               -$                                     

65 5 674-13 m 7 965.00 190 308$         1 515 803 220$         -$                                  -$                                     

65.1 5-11606 674-13 m 190 308$         10 965.00 2 086 727 220$            819.00 155 862 252$                  8 271.00

66 7 683-13 m2 74 901.00 13 581$           1 017 230 481$         -$                                  -$                                     

66.1 7-11606 683-13 m2 13 581$           74 901.00 1 017 230 481$            -$                                     

67 7 683-13 m2 82 321.00 20 637$           1 698 858 477$         -$                                  -$                                     

67.1 7-11606 683-13 m2 20 637$           57 321.00 1 182 933 477$            -$                                     31 139.00

68 7 683-13 m2 9 836.00 32 884$           323 447 024$            -$                                  -$                                     

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 

Cunetas en sacos de suelo cemento

Cunetas en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geodren planar 0,50 m    

Geodren planar 0,50 m    

Geodren planar 0,50 m    

Geodren planar 0,50 m    

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos  

 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos  

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

71 029 904.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

32 399 173.00$                      

17 183 674.00$                      

-$                                        

-$                                        

12 066 628.00$                      

-$                                        

90 182 533.00$                      

-$                                        

3 886 560.00$                        

12 777 066.00$                      

14 801 316.00$                      

-$                                        

-$                                        

38 010 968.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

107 406 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

6 832 180.00$                        

-$                                        

-$                                        

47 355 000.00$                      

-$                                        

-$                                        

30 861 929.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

8 423 292.00$                        

-$                                        

2 840 960.00$                        

-$                                        

105 714 970.00$                    

28 503 733.00$                      

28 731 285.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

1 574 037 468.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

642 615 543.00$                    

-$                                        
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UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

68.1 7-11606 683-13 m2 32 884$           4 836.00 159 027 024$               -$                                     

69 7 683-13 m2 11 346.00 40 763$           462 496 998$            -$                                  -$                                     

69.1 7-11606 683-13 m2 40 763$           7 346.00 299 444 998$               -$                                     

70 7 683-13 m2 11 322.00 20 969$           237 411 018$            -$                                  -$                                     

70.1 7-11606 683-13 m2 20 969$           26 322.00 551 946 018$               1 476.00 30 950 244$                    23 698.00

Subtotal 88 356 190 138$       76 978 275 169$          2 208 087 278$               

71 5 PT-1 m 1 206.00 231 723$         279 457 938$            -$                                  -$                                     

71.1 5-15103 PT-1 m 231 723$         306.00 70 907 238$                 -$                                     

72 5 PT-2 m3 13 426.00 250 000$         3 356 500 000$         -$                                  -$                                     

72.1 5-15102 PT-2 m3 250 000$         14 426.00 3 606 500 000$            -$                                     11 002.90

73 5 PT-2 m3 57 279.00 256 280$         14 679 462 120$       -$                                  -$                                     

73.1 5-15102 PT-2 m3 256 280$         72 095.20 18 476 557 856$          2 308.60 591 648 008$                  59 422.70

74 5 PT-2 m3 53 444.00 305 000$         16 300 420 000$       -$                                  -$                                     

74.1 5-15102 PT-2 m3 305 000$         21 538.20 6 569 151 000$            -$                                     12 122.90

75 4 PT-3 m 21 401.00 98 785$           2 114 097 785$         -$                                  -$                                     

75.1 4-15104 PT-3 m 98 785$           23 401.00 2 311 667 785$            1 489.50 147 140 258$                  20 883.50

76 5 PT-4 m3 14 649.00 1 000 000$      14 649 000 000$       -$                                  -$                                     

76.1 5-15105 PT-4 m3 1 000 000$      6 858.10 6 858 100 000$            213.00 213 000 000$                  3 880.80

77 5 PT-4 m3 9 768.00 1 030 000$      10 061 040 000$       -$                                  -$                                     

77.1 5-11606 PT-4 m3 1 030 000$      4 242.90 4 370 187 000$            -$                                     3 247.57

77.2 5-15103 PT-4 m3 1 030 000$      18 490.70 19 045 421 000$          928.20 956 046 000$                  16 835.84

78 5 PT-5 m 240.00 173 926$         41 742 240$              -$                                  -$                                     

78.1 5-15104 PT-5 m 173 926$         1.00 173 926$                      -$                                     

79 4 PT-6 m2 23 412.00 24 116$           564 603 792$            -$                                  -$                                     

79.1 4-11606 PT-6 m2 24 116$           7 047.00 169 945 452$               -$                                     

79.2 4-15104 PT-6 m2 24 116$           4 865.00 117 324 340$               -$                                     

80 4 PT-6 m2 29 216.00 14 391$           420 447 456$            -$                                  -$                                     

80.1 4-11606 PT-6 m2 14 391$           116 868.00 1 681 847 388$            3 499.40 50 359 865$                    92 561.00

80.2 4-15104 PT-6 m2 14 391$           22 365.10 321 856 154$               141.00 2 029 131$                      8 729.90

81 4 PT-6 m2 211 151.00 28 502$           6 018 225 802$         -$                                  -$                                     

81.1 4-11606 PT-6 m2 28 502$           2 305.00 65 697 110$                 -$                                     712.10

81.2 4-15104 PT-6 m2 28 502$           1.00 28 502$                        -$                                     

82 4 PT-6 Kg 708 686.00 10 584$           7 500 732 624$         -$                                  -$                                     

82.1 4-15102 PT-6 Kg 10 584$           474 945.00 5 026 817 880$            12 117.60 128 252 678$                  382 600.60

83 4 PT-6 Kg 26 789.00 8 836$             236 707 604$            -$                                  -$                                     

83.1 4-15102 PT-6 Kg 8 836$             1.00 8 836$                          -$                                     

84 4 PT-6 Kg 244 200.00 12 365$           3 019 533 000$         -$                                  -$                                     

84.1 4-15102 PT-6 Kg 12 365$           60 898.70 753 012 425$               -$                                     46 550.90

85 7 PT-8 m2 40 801.00 80 000$           3 264 080 000$         -$                                  -$                                     

85.1 7-15106 PT-8 m2 80 000$           1.10 88 000$                        -$                                     

86 5 PT-9 u 16.00 3 514 941$      56 239 056$              -$                                  -$                                     

86.1 5-15106 PT-9 u 3 514 941$      16.00 56 239 056$                 -$                                     

87 5 PT10 m 22 379.00 258 899$         5 793 900 721$         -$                                  -$                                     

87.1 5-15102 PT10 m 258 899$         28 879.00 7 476 744 221$            462.00 119 611 338$                  24 360.00
Subtotal 2 592 324 621$         1 955 086 423$            -$                                     

88 7 MSV-2015 m 34 789.00 1 791$             62 307 099$              -$                                  -$                                     

88.1 7-11607 MSV-2015 m 1 791$             27 831.00 49 845 321$                 -$                                     

88.2 7-15107 MSV-2015 m 1 791$             6 958.00 12 461 778$                 -$                                     

89 7 MSV-2015 m2 163.00 59 987$           9 777 881$                -$                                  -$                                     

89.1 7-11607 MSV-2015 m2 59 987$           130.00 7 798 310$                   -$                                     

89.2 7-15107 MSV-2015 m2 59 987$           33.00 1 979 571$                   -$                                     

90 5 MSV-2015 u 300.00 8 375$             2 512 500$                -$                                  -$                                     

90.1 5-11607 MSV-2015 u 8 375$             240.00 2 010 000$                   -$                                     

15 228 849 556.00$               

Excavación subterránea en material tipo V  -$                                        

-$                                        

-$                                        

Perforación exploratoria -$                                        

OBRAS SUBTERRÁNEAS 60 716 547 793.00$               

386 981 335.00$                    

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

subterránea) 
17 340 915 200.00$               

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                        

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                        

Fibra de Acero 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A     

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

-$                                        

-$                                        

1 332 045 353.00$                 

125 631 990.00$                    

-$                                        

20 296 274.00$                      

-$                                        

Cámara de inspección Tipo A     

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Malla para contención de roca triple torsión

Malla para contención de roca triple torsión

Malla para contención de roca triple torsión

Arco de Acero Estructural

Arco de Acero Estructural

Cercha reticulada TE 50  

Cercha reticulada TE 50  

Fibra de Acero 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Perforación exploratoria 

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo V  

Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para líneas de demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

496 923 362.00$                    

-$                                        

-$                                        

4 049 444 752.00$                 

-$                                        

3 880 800 000.00$                 

-$                                        

3 344 997 100.00$                 

-$                                        

-$                                        

2 750 725 000.00$                 

3 697 484 500.00$                 

-$                                        

2 062 976 548.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

575 601 880.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

6 306 779 640.00$                 
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UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

90.2 5-15107 MSV-2015 u 8 375$             60.00 502 500$                      -$                                     

91 4 MSV-2015 u 279.00 396 078$         110 505 762$            -$                                  -$                                     

91.1 4-11607 MSV-2015 u 396 078$         223.00 88 325 394$                 -$                                     34.00

91.2 4-15107 MSV-2015 u 396 078$         56.00 22 180 368$                 -$                                     

92 4 MSV-2015 u 143.00 503 069$         71 938 867$              -$                                  -$                                     

92.1 4-11607 MSV-2015 u 503 069$         114.00 57 349 866$                 -$                                     

92.2 4-15107 MSV-2015 u 503 069$         29.00 14 589 001$                 -$                                     

93 4 MSV-2015 u 44.00 324 103$         14 260 532$              -$                                  -$                                     

93.1 4-11607 MSV-2015 u 324 103$         35.00 11 343 605$                 -$                                     

93.2 4-15107 MSV-2015 u 324 103$         9.00 2 916 927$                   -$                                     

94 4 MSV-2015 u 1.00 11 489 679$    11 489 679$              -$                                  -$                                     

94.1 4-11607 MSV-2015 u 11 489 679$    1.00 11 489 679$                 -$                                     

95 5 720-13 u 9.00 252 800$         2 275 200$                -$                                  -$                                     

95.1 5-11607 720-13 u 252 800$         7.00 1 769 600$                   -$                                     

95.2 5-15107 720-13 u 252 800$         2.00 505 600$                      -$                                     

96 4 730-13 m 166.00 230 532$         38 268 312$              -$                                  -$                                     

96.1 4-11607 730-13 m 230 532$         166.00 38 268 312$                 -$                                     

97 5 731-13 m 2 794.00 802 567$         2 242 372 198$         -$                                  -$                                     

97.1 5-11607 731-13 m 802 567$         2 000.00 1 605 134 000$            -$                                     465.40

98 4 730-13 u 6.00 121 353$         728 118$                   -$                                  -$                                     

98.1 4-11607 730-13 u 121 353$         6.00 728 118$                      -$                                     

99 4 730-13 u 6.00 95 809$           574 854$                   -$                                  -$                                     

99.1 4-11607 730-13 u 95 809$           6.00 574 854$                      -$                                     

100 5 740-13 u 1 149.00 22 031$           25 313 619$              -$                                  -$                                     

100.1 5-11607 740-13 u 22 031$           1 149.00 25 313 619$                 -$                                     

Subtotal 62 929 266$              508 216 186$               -$                                     

101 5 810-13 m2 2710 18 835$           51 042 850$              -$                                  -$                                     

101.1 5-11606 810-13 m2 18 835$           2 710.00 51 042 850$                 -$                                     

102 5 810-13 m2 524 22 684$           11 886 416$              -$                                  -$                                     

102.1 5-11606 810-13 m2 22 684$           20 154.00 457 173 336$               -$                                     

Subtotal 19 865 740 000$       23 219 561 500$          180 019 100$                  

103 3 900-13 m3-km 19865740 1 000$             19 865 740 000$       45 233.00 45 233 000$                 -$                                     45 233.00

103.1 3-11608 900-13 m3-km 1 000$             19 354 925.90 19 354 925 900$          112 362.50 112 362 500$                  15 582 849.30

103.2 3-14101 900-13 m3-km 1 000$             143 831.60 143 831 600$               -$                                     1 724.00

103.3 3-15101 900-13 m3-km 1 000$             3 675 571.00 3 675 571 000$            67 656.60 67 656 600$                    2 434 375.70

13 466 652.00$                      

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 

tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 

tipo I

Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa de concreto

Defensa de concreto

Sección final

Sección final

Sección de tope             

Sección de tope             

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

373 514 683.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

45 233 000.00$                      

-$                                        

2 434 375 700.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

15 582 849 300.00$               

1 724 000.00$                        

-$                                        

-$                                        

TRANSPORTES

-$                                        

-$                                        

18 064 182 000.00$               

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

OBRAS VARIAS
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Subtotal -$                               38 378 827 416$          1 582 720 178$               

105 1 211-13 M3 9 121$             -$                               1 344.00 12 258 624$                 -$                                     1 344.00

105.1 1-11601 211-13 M3 9 121$             80 338.00 732 762 898$               630.00 5 746 230$                      72 114.00

106 1 310.1P M2 1 317$             -$                               -$                                  -$                                     

106.1 1-11601 310.1P M2 1 317$             48 441.00 63 796 797$                 -$                                     41 148.00

107 2 320,1P M3 88 378$           -$                               3 060.00 270 436 680$               -$                                     3 060.00

107.1 2-11602 320,1P M3 88 378$           7 103.00 627 748 934$               -$                                     3 041.00

108 2 230.1P M3 13 724$           -$                               -$                                  -$                                     

108.1 2-11602 230.1P M3 13 724$           432.00 5 928 768$                   -$                                     

109.0 5 NP-05P UND 646 464$         -$                               -$                                  -$                                     

109.1 5-11604 NP-05P UND 646 464$         10.00 6 464 640$                   -$                                     

110 3 900-13 M3-KM 1 000$             -$                               28 504.00 28 504 000$                 -$                                     28 504.00

110.1 3-11608 900-13 M3-KM 1 000$             1 589 586.50 1 589 586 500$            19 435.10 19 435 100$                    1 353 594.10

111.0 3 900-13 M3 -KM 1 182$             -$                               -$                                  -$                                     

111.1 3-11608 900-13 M3 -KM 1 182$             38 139.00 45 080 298$                 -$                                     21 254.00

112 5 681-13 M3 267 346$         -$                               -$                                  -$                                     

112.1 5-11606 681-13 M3 267 346$         596.00 159 338 216$               -$                                     400.00

112.2 5-11604 681-13 M3 267 346$         1 500.00 401 019 000$               -$                                     882.00

113 1 221.1P M3 18 619$           -$                               -$                                  -$                                     

113.1 1-11602 221.1P M3 18 619$           240.00 4 468 560$                   -$                                     

114 2 330.2P M3 21 395$           -$                               -$                                  -$                                     

114.1 2-11602 330.2P M3 21 395$           1.00 21 395$                        -$                                     

115 2 230.2P M3 100 111$         -$                               1 515.00 151 668 165$               -$                                     1 515.00

115.1 2-11602 230.2P M3 100 111$         226.00 22 625 086$                 -$                                     226.00

116 1 200-13 U 255 977$         -$                                  -$                                     

116.1 1-11606 200-13 U 255 977$         316.00 80 888 732$                 -$                                     140.00

117 1 200-13 U 427 938$         -$                                  -$                                     

117.1 1-11606 200-13 U 427 938$         5 071.00 2 170 073 598$            -$                                     3 719.00

118 1 200-13 U 733 607$         -$                                  -$                                     

118.1 1-11606 200-13 U 733 607$         1 070.00 784 959 490$               -$                                     1 000.00

119 1 200-13 U 1 118 742$      -$                                  -$                                     

119.1 1-11606 200-13 U 1 118 742$      36.00 40 274 712$                 -$                                     7.00

limpieza de estructuras de drenaje -$                                        

limpieza de estructuras de drenaje -$                                        

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 

distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 
28 504 000.00$                      

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 

excavación (incluye transporte)

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 

incluye elevador) 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 

incluye elevador) 

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 

transporte)

mejoramiento de la subrasante con adición de material 

(incluye suministro y transporte)

mejoramiento de la subrasante con adición de material 

(incluye suministro y transporte)

-$                                        

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 

distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

transporte de material de fresado para distancias mayores 

de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

transporte de material de fresado para distancias mayores 

de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

1 353 594 100.00$                 

-$                                        

ITÉM NO PREVISTOS

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 

excavación (incluye transporte)

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 

transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)

24 207 770 122.00$               

235 799 172.00$                    

-$                                        

-$                                        

733 607 000.00$                    

35 836 780.00$                      

-$                                        

1 591 501 422.00$                 

54 191 916.00$                      

270 436 680.00$                    

268 757 498.00$                    

-$                                        

657 751 794.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

12 258 624.00$                      

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

conformación de calzada existente 

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 

incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 

granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 

granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 

incluye transporte)

151 668 165.00$                    

22 625 086.00$                      

-$                                        

25 122 228.00$                      

-$                                        

106 938 400.00$                    

-$                                        

7 831 194.00$                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

120 1 210-13 M3 623 659$         -$                                  -$                                     

120.1 1-11606 210-13 M3 623 659$         850.00 530 110 150$               165.90 103 465 028$                  583.80

120.2 1-14101 210-13 M3 623 659$         1 983.00 1 236 715 797$            25.30 15 778 573$                    1 564.40

121.1 7-11604 NP-17 ML 114 139$         6 500.00 741 903 500$               -$                                     3 270.60

122.1 6-11604 NP-18 M3 67 263$           9 182.00 617 608 866$               11.30 760 072$                         854.30

123.1 1-11601 NP-19 M3 3 169$             235 226.00 745 431 194$               11 775.00 37 314 975$                    213 189.00

124.1 5-15103 NP-20 KG 36 667$           78 085.00 2 863 142 695$            4 062.40 148 956 021$                  70 318.60

125.1 3-11608 900-13 M3-E 812$                580 797.00 471 607 164$               -$                                     45 486.40

126.1 6-14102 NP-22 M3 1 232 974$      636.00 784 171 464$               -$                                     423.00

127.1 5-11604 NP-23 M3 386 222$         1 050.00 405 533 100$               -$                                     630.60

128.1 5-11606 NP-24 M3 386 712$         1 270.20 491 201 582$               19.00 7 347 528$                      688.40

129.1 5-11606 NP-25 M3 1 233 963$      3 837.00 4 734 716 031$            251.10 309 848 109$                  3 445.00

130.1 5-11606 NP-26 SACOS 49 732$           60 028.00 2 985 312 496$            5 303.00 263 728 796$                  48 680.00

131.1 5-11606 NP-27 M3 1 213 879$      1 830.00 2 221 398 570$            94.70 114 954 341$                  839.00

132.1 5-11606 NP-28 M3 205 763$         613.00 126 132 719$               -$                                     68.30

133.1 5-11606 NP-29 UND 22 090 549$    121.00 2 672 956 429$            -$                                     4.00

134.1 5-11606 NP-30 UND 1 138 710$      131.00 149 171 010$               -$                                     

135.1 5-11606 NP-31 UND-MES 15 822 908$    53.00 838 614 124$               -$                                     26.00

136.1 5-11606 NP-32 ML 45 455$           9 295.00 422 504 225$               -$                                     4 372.00

137.1 5-15106 NP-33 UND 47 368$           1 270.00 60 157 360$                 36.00 1 705 248$                      1 008.00

138.1 4-15102 NP-34 KG 7 012$             94 400.00 661 932 800$               -$                                     2 408.00

139.1 5-15104 NP-35 M 123 314$         8 400.00 1 035 837 600$            -$                                     

140.1 5-11606 NP-36 M 250 587$         2 000.00 501 174 000$               178.20 44 654 603$                    704.20

141.1 5-11606 NP-37 M 320 581$         1 500.00 480 871 500$               34.70 11 124 161$                    34.70

142.1 7-15106 NP-38 M2 124 083$         22 890.70 2 840 346 728$            3 159.00 391 978 197$                  15 905.21

143.1 5-15103 NP-39 KG 30 728$           9 442.40 290 146 067$               319.50 9 817 596$                      5 821.30

144.1 4-15102 NP-40 KG 18 048$           125 899.00 2 272 225 152$            5 325.00 96 105 600$                    97 020.00

-$                               63$                               

337 627 543 972.00$     314 748 558 995.00$         9 170 076 755.00$                

26 261 883 970.00$       49 440 365 013.00$           

* 407 895 168.00$            407 895 168.00$                -$                                        

364 297 323 110.00$     364 596 819 176.00$         9 170 076 755.00$                

2 662 172 746.00$         2 664 361 371.00$             67 012 099.00$                      

366 959 495 856.00$     367 261 180 547.00$         9 237 088 854.00$                

412 000 000.00$            412 000 000.00$                -$                                        

78 280 000.00$              78 280 000.00$                  -$                                        

490 280 000.00$            490 280 000.00$                -$                                        

22 222 695 569.00$       22 222 695 569.00$           487 346 185.00$                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306 000 000.00$            4 315 309.00$                    

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389 978 471 425.00$     389 978 471 425.00$         9 724 435 039.00$                
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 

 Fibra sintetica 

 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 

la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 

40% y piedra 60%) 

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 

40% y piedra 60%) 

373 303 014.00$                    

57 462 783.00$                      

675 595 941.00$                    

2 578 372 109.00$                 

36 934 957.00$                      

521 548 002.00$                    

243 551 593.00$                    

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

220 871 140.00$                            

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL (H) = (G) * 19%

35 265 140.00$                              

23 903 132 995.00$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E) 1 697 080 221.00$                         

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL (G)

185 606 000.00$                            

233 929 110 376.00$                     SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 232 232 030 155.00$                     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$                                                 

Ajuste por Actas de Modificacion

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 

puentes en voladizos 

 Excavacion manual en material común 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

 Suministro e instalación de pernos para convergencias 

 Arco noruego 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

208 328 897 160.00$                     

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

4 315 309.00$                                

4 849 204 211.00$                         

239 003 501 036.00$                     

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 

20m 

 Inyección de lechada  

 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 

incluye refuerzo 

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

266 212 540.00$                    

975 652 142.00$                    

4 251 002 536.00$                 

2 420 953 760.00$                 

1 018 444 481.00$                 

14 053 613.00$                      

-$                                        

364 092 123.00$                    

 Suministro e instalacion de geotubos para sistema de 

tratamiento de aguas en túneles cortos 
 Mantenimiento de sistema para tratamiento

de aguas en túneles cortos 
 Operación sistema de tratamiento de aguas en

tuneles cortos 
 Suministro e instalación de manguera para sistema 

tratamiento de aguas en tuneles cortos  

88 362 196.00$                      

-$                                        

411 395 608.00$                    

198 729 260.00$                    

 Pernos anclados con resina para excavaciones 

subterráneas 

 Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no 

incluye conformación de la superficie de apoyo 

 Canal prefabricado con pantallas 

deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la 

 Geomembrana impermeabilizante e: 2mm  incluye geotextil 

500 gr/m2 

 microfibra sintética para control contra incendios  

 macrofibra metálica de revestimiento 

47 746 944.00$                      

16 884 896.00$                      

-$                                        

176 463 365.00$                    

11 124 161.00$                      

1 973 566 172.00$                 

178 876 907.00$                    

1 751 016 960.00$                 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 29 9 611 441 891.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 27/11/23

30/11/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

01/08/2024

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 12 253 952 871.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

%

17.891%

34.94%

12.686%

5.205%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $          9 237 088 854 17 362 271 807$                      
1.00

1 Obras de Explanación 1 038 579 531$          

 $                                - 875 407 429$                           

2.00

2 Sub-bases y bases -$                                

 $                                - -$                                              

3.00

3 Transporte de materiales 199 454 200$             

 $                                - -$                                              
4.00

4 Aceros y elementos metálicos 3 328 197 784$          

 $                                - 102 932 887 523$                    
5.00

5 Concretos, morteros y obras 

varias
3 308 889 577$          

 $        205 290 564.00 67 263 011 781$                      
6.00

6 Concreto para estructuras de 

puentes
861 682 072$             

 $        282 055 621.00 386 981 335$                           
7.00

7 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
433 273 591$             

 $                                - -$                                              (N) Ítems no sujetos a ajuste -$                                

 $          9 724 435 039 19 508 337 285$                      TOTAL 9 170 076 755$          

GRUPOS

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste

Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.:25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

483 266 649.00$                                         5 362 612 304.00$                 

Valor

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00$                          

Valor Amortizado Presenta Acta 3 358 237 797.00$                            

Valor Amortizado Acumulado 49 126 849 907.00$                          

Valor Saldo por Amortizar 20 154 719 518.00$                          

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 

DE OPCIÓN, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

 $                                             -    $                                                  -   B -$                                                                                875 407 429$                                         

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                    9 170 076 755.00  $                              67 012 099.00 E 1 038 579 531$                                                          17 362 271 807$                                    

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 

TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DIAS DE LA SEMANA (C)

 $                                             -    $                                                  -   PA -$                                                                                19 508 337 285$                                    

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

(PLANTILLA)
 $                                             -    $                                                  -   

OV -$                                                                                28 434 189 136$                                    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                       237 021 530.00  $                              45 034 091.00 SCT -$                                                                                3 691 484 260$                                      

PROVISION PARA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
 $                                             -    $                                                  -   

PC -$                                                                                

9 611 441 891$                                      

6 253 204 094$                                      

6 366 197 242$                                      SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    9 611 441 891.00  $                            112 993 148.00 236 763 086 296$                                  T 199 454 200$                                                             

TOTAL 9 170 076 755$                                                          208 328 897 160$                    

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

919 335 930.00$                                         13 604 938 646.00$               
-$                                                               924 219 929.00$                     

-$                                                               -$                                           

-$                                           

-$                                                               -$                                           

426 348 607.00$                                         2 157 869 210.00$                 
-$                                                               

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                       204 343 606.00  $                                   946 958.00 OS 2 856 649 940$                                                          15 683 443 631$                                    

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -    $                                                  -   ED 5 075 393 084$                                                          

-$                                                               28 434 189 136.00$               

207 099 189.00$                                         

261 126 442.00$                                         2 782 558 623.00$                 

4 466 000 454.00$                 
158 029 578.00$                                         11 839 678 317.00$               

9 170 076 755.00$                                      236 763 086 296.00$             

941 885 683.00$                                         34 575 616 684.00$               

80 535 553 549$                                    

-$                                                               496 377 431.00$                     

67 656 600.00$                                           2 689 471 128.00$                 

107 053 031.00$                                         2 545 976 052.00$                 

4 139 536 965.00$                                      84 092 972 620.00$               
-$                                                               404 141 335.00$                     

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

-$                                           

1 114 819 617.00$                                      20 098 164 216.00$               

17 072 237 585.00$               
212 120 864.00$                                         5 216 062 626.00$                 
131 797 600.00$                                         

-$                                                               

70 672 399 199$                                    
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(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
93.22%

% P

$ P

$ E

24 436 239.90             7.24% 17 362 271.81             % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4 781 510.03               1.42% 875 407.43                   % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

876 757.75                  0.26% -                                  % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

337 295.00                  0.10% -                                  % E

% P

$ P
50%

$ E

169 492 582.06          50.20% 102 932 887.52           % E

% P

$ P
50%

$ E

87 002 063.57             25.77% 67 263 011.78             % E

% P

$ P

$ E

$1 955 086.42 0.58% 386 981.34                   % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

512 684.75                  0.15% -                                  % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

25 354 339.46             7.51% 19 508 337.29             % E

% P

$ P

$ E

0.00% -                                  % E
0%

337 627 543.972        100.00% 61.70%

314 748 558.995        93.22% 208 328 897.160$      
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26 261 883.97$                       OBSERVACIONES:

49 440 365.01$                       

407 895.17$                            

407 895.17$                            

2 662 172.75$                         

2 664 361.37$                         

412 000.00$                            

412 000.00$                            

78 280.00$                              Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78 280.00$                              Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22 222 695.57$                       Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND

22 222 695.57$                       Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306 000.00$                            CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

4 315.31$                                

52 350 927.45$                       

75 229 912.43$                       
Firma: Firma: Firma: 

389 978 471.425$                   
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

61.70%

$208 328 897.2

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119

,120)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4

0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55

,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

109,112,129,130,131,132,133,134,135,136,140,

141)

0.00%

$0.0

61.70%

$208 328 897.2

0.00%0.94% 1.24% 1.15% 1.08% 1.06% 0.60% 1.65% 1.04% 1.40% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.06% 0.00%

$10 300 342.4

$0 $0 $0

0.00%

$199 454 $0 $0

0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$9 649 557.1 $11 002 868.0 $33 826 222.0$10 723 424.3

$9 212 013

0.00%

0.01% 0.02% 2.73%

$0 $429 408

0.01% 0.00% 0.13%

79.95% 83.20%

2.23% 3.77%

93.22%

10.02%

71.06% 74.23%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%3.93% 4.01%

27.10%

58.53% 61.22% 64.99% 68.00%

2.86% 3.26%4.13% 4.19% 4.21% 4.23%

OBRAS SUBTERRANEAS 88 356 190.14             26.17%

0.00%

$4 740 508

$4 389 158

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100)

0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.45% 1.00% 0.06%

$0

77.09%

$0 $0 $0 $0

61.70%

$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77% 0.00% 0.00% 3.40%

$0.0

0.00% 0.00%

$210 676 $2 093 291 $3 376 275

$5 576 151 $3 521 174

$5 615 330
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87,124,137,138,139,142,143,144)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424 $803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531 $2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401

0.00%

$3 866 481 $2 856 650$3 655 950 $3 592 775 $2 010 910

$2 880 052 $1 191 914 $3 477 564 $3 511 326 $2 025 765 $3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324 $3 410 038 $3 545 089 $3 511 326

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$0

1.30% 1.66%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337 628 $1 225 677 $2 880 052

$0

1.27%19.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$2 913 815 $3 892 935 $3 791 646 $3 892 935 $4 892 716 $3 376 275 $4 286 932

0.25% 1.05% 1.22% 0.85%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

239 003 501.036$          61.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$                   05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 
4 315.309$                     100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

30 674 603.88$              40.77%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
35 265.14$                     45.05%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia

ambiental e IVA19%) 
4 849 204.21$                21.82%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 1 697 080.22$                63.70%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)
185 606.00$                   45.05%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES 
23 903 133.00$              48.35%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA 
-$                                0.00%

$208 328 897.2$147 514 143.4 $160 501 118.6 $175 218 253.5 $186 233 648.8 $199 158 820.4 $208 328 897.2$64 984 555.8 $91 501 659.6 $100 872 469.260 $110 072 352.8 $120 707 125.873 $133 963 057.8$24 699 942.7 $33 583 967.38 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.827

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

$208 328 897.2 $208 328 897.2 $208 328 897.2 $208 328 897.2 $208 328 897.2

58.99% 61.70% 61.70% 61.70% 61.70% 61.70%35.75% 39.68% 43.69% 47.54% 51.90% 55.16%18.74% 19.04%0.00% 61.70%0.24% 0.56% 1.03%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%

$796 005.3 $1 894 772.4 $3 486 495.1 $6 940 107.5 $11 154 796.014 $17 394 880.776VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0

0.00%

$0.0 $0.0

2.06% 29.88% 32.60%

$8 884 024.690 $10 810 733.654 $11 711 538.617 $7 177 773.884 $997 417.3 $703 125.0

9.95% 13.15% 16.62%

$1 591 722.7 $3 453 612.4 $4 214 688.490 $6 240 084.762 $7 305 061.9

3.30% 5.15% 7.32% 19.25%

3.83%0.30% 0.21% 7.85% 2.78% 2.72%

$12 986 975.2

1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47%

$26 517 103.8 $9 370 809.678

2.13%

$9 199 883.6 $10 634 773.046 $14 717 134.9 $11 015 395.4 $12 925 171.586 $9 170 076.8

$280 922 337.0 $314 748 558.995

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$206 681 920.4 $219 407 645.7 $229 601 453.5 $239 901 795.9 $250 625 220.2 $260 269 911.9$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8

$1 098 767.2

0.00% 0.00%

$0.0

$269 919 469.0$197 625 366.6

$0.0 $0.0 $0.0 $796 005.3

2.72% 0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0

$183 345 548.0$69 298 039.3 $77 047 496.23 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0

3.26%

$58 908 176.1

$13 255 931.9 $13 551 085.6

1.25%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5 $10 743 965.7 $17 481 049.4 $2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3

3.15%

33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30%17.45% 20.52%3.21% 4.87%1.14% 2.06% 6.71%0.76% 14.23%

3.85% 4.36%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%

$48 034 512.6

22.82% 23.00% 26.47%

$12 002 414.2 $12 403 250.8$8 891 528.4 $9 620 501.7

30.03%

$7 749 456.9 $11 466 798.2

8.74% 11.38%

$10 873 663.5 $10 389 863.2VALOR (Miles de Pesos) $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7$0.0

$0.0

1.68% 3.18% 5.18%

0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%

$9 644 691.7$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 4.09%2.03% 2.63%

$14 154 385.4

3.05% 3.18%3.99% 2.86%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

$0.0 $6 737 083.8 $1 093 744.2

3.02%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 

(A')

TIPO DE DIBUJO

$1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $11 724 801.6 $13 945 234.4$13 461 637.1 $13 792 182.3

PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1

$14 203 994.2 $14 279 818.6 $7 523 100.0 $12 725 725.3 $10 193 807.8

3.22%

RE-PROGRAMACION 5

3.08%

RE-PROGRAMACION 2

2.85%

RE-PROGRAMACION 4 RE-PROGRAMACION 7

2.30%

RE-PROGRAMACION 9

TOTAL OTROS ITEMS

-                                 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$795 299 $730 829$1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $1 711 676

0.00%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.45% 0.56% 0.51%0.03%

$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639

$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107

0.37% 0.24% 0.22%0.35%0.00% 0.00% 0.95% 0.45% 0.43%0.01% 0.08% 0.22% 0.19% 0.38%

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100

$331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030 $60 000$837 408 $514 517 $1 143 118$595 972

$0$640 757 $0

$443 256 $460 401

$1 259 496$1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272 $1 521 909

0.13% 0.04% 0.14%

$1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059 $190 071 $86 840 $3 527 360

0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$443 520 $138 175 $486 293

0.09% 0.13%

$297 588 $284 808 $297 588 $430 883

0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.07% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18%19 865 740.00             5.88% 5.78% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $20 372$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0

(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%62 929.27                     0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%

$0$0 $13 467 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$19 583 $69 021 $0 $0 $0 $0$53 852 $37 480 $12 360 $0 $0 $0$0 $121 268 $0 $0 $0 $59 952

$50 651

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $89 516 $76 882$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0 $0 $0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.03% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.21%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00% 0.62% 1.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62               0.77% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%2.34% 1.97% 1.68% 1.94% 1.50% 0.00%3.01% 1.20% 1.01% 1.43% 2.28% 2.28%1.41% 1.59% 1.63% 1.23% 0.24%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 075 393 $0 $0 $0 $0 $0$7 705 011 $7 682 346 $7 916 789 $6 652 871 $5 685 977 $6 550 044$800 090 $703 125 $10 165 819 $4 041 858 $3 416 689 $4 818 471$2 532 315 $4 020 691 $4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $4 144 868$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$5 185 374 $2 828 846 $3 553 684$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

173 395 951.00          51.36%

$2 563 776 $6 264 704 $18 013 555$12 317 969 $10 580 095 $8 683 852 $3 292 774 $6 455 584 $5 891 809$9 812 561 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526 $67 526 $5 811 346

1.54% 0.84% 1.05% 0.76% 1.86% 5.34%3.65% 3.13% 2.57% 0.98% 1.91% 1.75%2.91% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19%
30.49%

0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$0 $3 183$0 $0 $0 $0$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

(Items 12)
$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.02%

$0 $0 $0 $0$35 334 $55 508

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

2 752 295.00               0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $35 334 $31 024$0 $0

0.00% 0.00% 0.01%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$64 608 $51 019 $20 174

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$33 763 $33 763

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33 763 $33 763 $33 763 $33 763 $33 763 $33 763$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $33 763$33 763 $33 763$0 $33 763 $33 763$0 $0 $0 $0 $0

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.01% 0.03% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.00%8 227 878.28               2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.01%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $33 763 $33 763 $100 214$0 $0 $0

0.00%0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$216 361

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$342 892 $111 474 $743 404 $1 119 576 $0 $0$100 430 $0 $0 $0 $0 $121 550

$0 $0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763 $67 526 $233 090$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.10% 0.03% 0.22% 0.33%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560

0.01%0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

0.00%0.06%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

0.00% 0.00% 0.06%3 486 720.00               1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.11% 0.40% 0.36% 0.28% 0.27% 0.31%0.00% 0.48% 0.17% 0.11% 0.14% 0.11%0.36% 0.14% 0.18% 0.17% 0.13%

0.00%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1 038 580 $0 $0 $0 $0 $0$367 593 $388 134 $1 347 600 $1 209 035 $943 924 $903 791$197 327 $0 $1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $608 598 $577 300 $422 538$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894$0 $0 $0 $0

$116 479 $6 372 984 $2 314 089$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163 $3 529 826 $178 361 $255 141$49 296 $52 479 $52 479 $166 227 $74 502 $128 385$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $73 692$564 146 $1 019 317 $2 005 784 $2 271 088 $667 907 $985 765

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.03% 1.89% 0.69% 1.05% 0.05% 0.08%0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.04%0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02%0.12% 0.12%

oct-21

0.12%

may-24 jun-24 jul-24oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

0.17%

32 33 34

mar-23abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

EXPLANACIONES
38 887 515.67             11.52% 5.14% 0.00%

$0

abr-24oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.17% 0.30% 0.59% 0.67% 0.20% 0.29%0.00% 0.02%

7 8 9 10

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de pesos
jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31

1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$                                                         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                       

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$                                                         

26 27 2817 18 19-19A 20 21 2211 12 13 14 15 23 24 25165 6

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA noviembre-2023

1 DE 1

FECHA

(Día)

30/11/2023

CURVAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

RE-PROGRAMACION 12

CONVENCIONES 

RE-PROGRAMACION 11RE-PROGRAMACION 10RE-PROGRAMACION 8

9 611 441 891.00$                   

RE-PROGRAMACION 6
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 29

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP96623;11;6366197242

Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 29 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 29 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP96623;11;6366197242

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

noviembre-2023

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Matrícula No. 05202096971 ANT

1 906 676 074.00$                                 

457 729 582.00$                                    

4 001 791 586.00$                                 

6 366 197 242.00$                                 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAURICIO HOYOS SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

Valor incluido IVA 

(gestion social, predial 

y ambiental)

1

2

3

4 487 346 185.00$       

5

6

7

8

9

10

487 346 185.00$       

VALOR CON IVA

9 724 435 039.00$    

9 724 435 039.00$    

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

DEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA

SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

TOTAL ANTIOQUIA 1

DEPARTAMENTO  2

DEPARTAMENTO  3

AFIN-FR-5

1

Valor Incluido Iva $

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

1 DE 1

29

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

noviembre-20239 611 441 891.00$               

9 724 435 039.00$                                                                  

CÓDIGO

6203 CARRETERA 4 788 506 862.00$        4 788 506 862.00$   

6203 PUENTE 605 953 029.00$           605 953 029.00$      

6203 TUNEL 3 842 628 963.00$        3 842 628 963.00$   

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL 487 346 185.00$      

890907569-1 MUNICIPIO 1 9 611 441 891.00$   

890983786-7 MUNICIPIO 2

TOTALES 9 237 088 854.00$        -$                       9 724 435 039.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5

9 611 441 891.00$   

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2



FECHA: 30 11 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

X 1 Und  $              8.878.000 8.878.000$                   $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   8.878.000$                $                         -    $                         -   0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -    $                        -    $                            -    $               -   1 8.878.000$              0 -$                        N.A

X 0,89 Und  $             18.727.000  $               18.727.000  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   18.727.000$               $                         -    $                         -   0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -    $                        -    $                            -    $               -   1 18.727.000$            0,00 -$                        N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento a la f auna 

v ertebrada

Licencia Ambiental

N.A X X 24 Und 45.825.000$              1.099.800.000$            -$                         -$                         208.962.000$            -$                         -$                         1.308.762.000$          $                         -   -$                         2 91.650.000$          $                   -    $                      -   17.413.500$                     109.063.500$           -$                           -$               22 1.199.698.500$        2 109.063.500$           ANEXOS/ A1_Fauna

Programa de monitoreo y  

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 108 Und  $              6.644.904  $              717.649.632  $                         -    $                         -   136.353.430$             $                         -    $                         -   854.003.062$             $                         -    $                         -   0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       108 854.003.062$           N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 54 Und  $              2.552.100  $              137.813.400 -$                         -$                         26.184.546$              -$                         -$                         163.997.946$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               2 6.073.998$              52 157.923.948$           N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , 

literal g “Obligaciones de la 

concesión de aguas” literal 

g que cita: (…) Respecto a 

la f ranja de captación 3- 

FC3, realizar el monitoreo 

del caudal de la Quebrada 

La Urusco cada mes y  

presentar el reporte de 

registros de caudal 

(caudales reales registrados 

en f uente hídrica y  

caudales captados) de la 

f uente hídrica 

concesionada (...)

N.A X X 18 Und 327.660$                  5.897.880$                  -$                         -$                         1.120.597$               -$                         -$                         7.018.477$                $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               10 3.899.155$              8 3.119.322$               N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías

Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del INVIAS a Consorcio Vías Colombia

061, pago realizado en el mes de diciembre de 2022 a trav és del comprobante No. 440076010118592022 por v alor de $18.182.000, de igual

manera en atención al comunicado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de f ebrero de 2022 se realizó el pago por concepto de

reliquidación por v alor de $545.000 para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Apéndice

D - Gestión Ambiental.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02

Res 1574 de 2017 N.A

La Activ idad se realizó para dar cumplimiento a la f icha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la

PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se ef ectúa el cobro de las activ idades de af oro del caudal FC3 ef ectuadas durante el mes de may o 2022.

Para la PREACTA 16 se ef ectúa el cobro de las activ idades de af oro del caudal FC3 ef ectuadas durante junio y  julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02)

del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de

continuar con las activ idades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las f recuencias def inidas para el

seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad se encuentra en la f ila 62 del presente documento, que unif ica los requerimientos de seguimiento de caudal para f uentes hídricas y

monitoreos en periodos de v erano e inv ierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales

sobre 10 f uentes hídricas Incluy e: Seguimiento y monitoreo durante las dif erentes épocas del año (lluv ia – v erano) en donde se compare el

comportamiento de los caudales en la f uente hídrica concesionada (con énf asis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal

autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para

las f ranjas de captación FC3 Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se realizó el reconocimiento de la campaña de monitoreos de línea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-

02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de

continuar con las activ idades de seguimiento y  monitoreo, esto dentro de la línea base del proy ecto.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad se presenta en la f ila 59 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreos mensuales

de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del v ertimiento), para ev aluar los ef ectos de los v ertimientos sobre

las f uentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de v ertimientos, incluy e modelo de asimilación y dilución. Lo anterior

aplica para las f ranjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto

aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017".

Activ idad def inida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PMA-ABIO-02

PMA-BIO-04

PMS-BIO-05

Res 1574 de 2017

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 7,907,435,76 pesos colombianos y sin IVA de $ 6.644.904 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02)

del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM ARnD.

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad proy ectada en el PIA V2, aprobada para su ejecución por parte de Laboratorio Ambiental, quien

desistió de continuar con las activ idades de seguimiento y monitoreo. No obstante, se aclara que como no f ue ejecutada a corte de julio 2022

en el que los sistemas de tratamiento no estaban activ os, por tanto, no hubo ningún cobro de esta activ idad.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad se encuentra en la f ila 60 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Realizar monitoreos

mensuales de calidad de agua en el af luente y ef luente de los sistemas de tratamiento de los v ertimientos, a f in de v erif icar el cumplimiento

de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modif ique o sustituy a. Lo

anterior aplica para las f ranjas VT4, VT5 Y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto

aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

P
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N

AIU %:

C
O

M
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E
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C
IÓ

N
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A
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N
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C

C
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N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Monitoreo de calidad f isicoquímica y bacteriológica de las f uentes

hídricas receptoras de los v ertimientos una v ez al mes durante la etapa

de construcción (100m aguas arriba y  100m aguas abajo del v ertimiento), 

periodicidad mensual para los v ertimientos de los túneles.

Af oros de caudal f ranja de captación 3- FC3, realizar el monitoreo del

caudal de la Quebrada La Urusco f recuencia mensual. Artículo 6 numeral

1.2 , literal g de la Resolución 1574

Monitoreo de aguas residuales industriales de tipo compuesto en puntos

de v ertimientos túneles según términos resolución 631 de 2015

(periodicidad mensual)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

Ahuy entamiento, rescate y reubicación de f auna v ertebrada, ictica e

hidrobiológica e implementación y f uncionamiento del CAF - Centro de

Atención de Fauna

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

PIA V2 - La cotización aprobado para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un v alor

mensual con IVA de $54.531.750 pesos colombianos y sin IVA de $45.825.000 pesos colombianos, para un total por 12 meses de

$654,381,000,00 (Incluy e IVA).

PIA V3 - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las activ idades de seguimiento en el periodo f ebrero 2023 -

f ebrero 2024, cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el reconocimiento de las activ idades ejecutadas en los meses de Octubre (FE-936); Nov iembre (FE-956);

Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se presentó para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los meses de f ebrero (FE-976), marzo (FE-

987), abril (FE-988), may o (FE-1004) de 2023 por un v alor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, v alor reembolso total de

$218.127.000 con IVA;.

En la PREACTA N° 26 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los meses de junio (FE-1026), julio (FE-1027)

de 2023 por un v alor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, v alor reembolso total de $109.063.500 con IVA;.

En la PREACTA N° 27 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en el mes de agosto (FE-1040) de 2023 para un

v alor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA.

En la PREACTA N° 28 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en el mes de septiembre (FE-1054) de 2023 para

un v alor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA.

En la PREACTA N° 29 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los mese de octubre (FE-1067) y nov iembre

(FE-1068) de 2023 para un v alor de reembolso correspondiente a $ 109.063.500 con IVA. 

Actividad definida como reembolso de gastos.



FECHA: 30 11 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

Programa de monitoreo y  

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 72 Und 2.552.100$               183.751.200$               -$                         -$                         34.912.728$              -$                         -$                         218.663.928$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               44 133.627.956$           28 85.035.972$             N.A

Programa De Monitoreo Y 

Seguimiento Al Control De 

La Inf iltración De Aguas 

Subterráneas

N.A X X 180 Und 327.660$                  58.978.800$                -$                         -$                         11.205.972$              -$                         -$                         70.184.772$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               112 43.670.524$            68 26.514.248$             N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 3 Und 1.410.400$               4.231.200$                  -$                         -$                         803.928$                  -$                         -$                         5.035.128$                $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       3 5.035.128$               N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A X X 396 Und 311.183$                  123.228.468$               -$                         -$                         23.413.409$              -$                         -$                         146.641.877$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               116 42.955.701$            280 103.686.176$           N.A

Programa para el manejo 

ambiental y  control de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A X X 3 Und  $              3.368.667  $               10.106.001 -$                         -$                         1.920.140,19$           -$                         -$                         12.026.141$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       3 12.026.141$             N.A

X X 45 Und  $                 523.225  $               23.545.125 -$                         -$                         4.473.573,75$           -$                         -$                         28.018.699$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       45 28.018.699$             N.A
PMA-ABIO-02

PMA-BIO-06

PMA-ABIO-03

PMA-ABIO-03

Este monitoreo tiene una periodicidad trimestral en cumplimiento al PMA-ABIO-02:

1. En la PREACTA 12 se realizó el reconocimiento de la línea base de nuev e (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total de 

dieciocho (18) puntos (incluy e Aguas arriba y  aguas abajo de cada puente), esto se ev idenció  Inf orme Línea Base Puentes (marzo 2022)_ 

activ idades que f ueron monitoreadas en f ebrero 2022.

2. En la PREACTA 14 se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  para un 

total de seis (6) puntos (incluy e Aguas arriba y  aguas abajo de cada puente), esto se encuentra incluido en el  Inf orme Línea Base Puentes 

(marzo 2022)_ activ idades que f ueron monitoreadas en f ebrero 2022.

3. En la PREACTA 15 se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y  siete (7) aguas abajo para cada puente, para un total de 

catorce realizados en el mes de may o 2022 de acuerdo con la f recuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, 

#13.

4.  Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el seguimiento realizado en los puentes #3, #4 y  #6 (aguas arriba y  aguas abajo) 

que f ueron ejecutados en el mes de junio de 2022,  por condiciones asociadas a accesibilidad y  caudal del río Tonusco durante el mes de 

may o que dif icultó la toma de muestras.

- Los puntos puente #8 y  #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permitiera la toma de muestras; esto se encuentra incluido en el  

Inf orme Seguimiento Trimestral Puentes_ activ idades que f ueron monitoreadas en may o de 2022. 

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un 

v alor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y  sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-

02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Puentes (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de 

continuar con las activ idades de seguimiento y  monitoreo, esto dentro de la línea base y  de acuerdo con las f recuencias def inidas para el 

seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 

activ idad en la f ila 61 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo trimestral de la calidad 

f isicoquímica y  bacteriológica de la f uente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por seguimiento), ubicado según 

la siguiente descripción (100 m antes y  100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proy ecto 

(36 parámetros, entre f isicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y  PMA (PMS-ABIO-02) del 

proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

Mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso 

hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico.

Monitoreo de calidad del agua (hidrobiológicos) de las f uentes hídricas

receptoras de los v ertimientos, aguas arriba y  aguas abajo mensuales.

La Activ idad se realizó para dar cumplimiento a la f icha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la

PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las activ idades de af oro del caudal en las f uentes hídricas del proy ecto ef ectuadas durante may o

2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las activ idades de af oro del caudal en las f uentes hídricas del proy ecto ef ectuadas durante junio

(18 puntos) y  julio (18 puntos) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02)

del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Af oro de caudal.

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de

continuar con las activ idades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad en la f ila 62 del presente documento, que unif ica los requerimientos de seguimiento de caudal para f uentes hídricas y monitoreos en

periodos de v erano e inv ierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre 10 f uentes

hídricas Incluy e: Seguimiento y monitoreo durante las dif erentes épocas del año (lluv ia – v erano) en donde se compare el comportamiento de

los caudales en la f uente hídrica concesionada (con énf asis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado.

Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las f ranjas

de captación FC3 Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Activ idad se realizó para dar cumplimiento a la f icha de manejo PMA-ABIO-03. 

1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lecturas ejecutadas f ebrero 2022 en un total de 16 lecturas.

2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lecturas para los piezómetros localizados en los

túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2); y abril 2022 (un total de 20 lecturas para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-

2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).

3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de May o 2022 (un total de 20 lecturas con f recuencia semanal

para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).

4. En la PREACTA 16, se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y  julio:

-Junio 2022 (un total de 20 lecturas con f recuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-

3/Trm2)

-Julio 2022 (un total de 24 lecturas con f recuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl8-2/Trm2, Ptnl-9-

2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-03)

del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de

continuar con las activ idades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad en la f ila 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niv eles

sobre 11 Piezómetros localizados sobre los techos de los túneles. Los parámetros a analizar incluy e: Niv eles, pH, temperatura y

conductiv idad eléctrica, lo anterior según f icha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 4.008.713,73 pesos colombianos y sin IVA de $ 3.368.667,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-

03) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua de Inf iltración

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad proy ectada en el PIA V2, aprobada para su ejecución por parte de Laboratorio Ambiental, quien

desistió de continuar con las activ idades de seguimiento y monitoreo. No obstante, se aclara que como no f ue ejecutada a corte de julio 2022

hasta esa f echa no se presentó aguas de inf iltración, por tanto, no hubo ningún cobro de esta activ idad.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad en la f ila 65 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Antes del inicio de las activ idades

de excav ación del primero de los túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se debe realizar la caracterización del agua de

inf iltración según lo establecido en los términos de ref erencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo

de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un

v alor unitario con IVA de $ 1.678.376,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 1.410.400,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-

02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de

continuar con las activ idades de seguimiento, aclarando que no se ejecutaron reconocimientos de esta activ idad. Por lo que, se encuentra en

ev aluación los costos de la activ idad para el Plan de Inv ersión Ambiental N° 4.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta

activ idad en la f ila 57 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Como medida complementaria al

programa de manejo ambiental del recurso hídrico (PMA-ABIO-02) realizar semestralmente durante el periodo de construcción un muestreo de

la comunidad hidrobiológica en cada uno de los puntos de v ertimientos (VT4, VT5, VT6) (3 puntos)"

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con f recuencia semanal

Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Seguimiento aguas subsuperf iciales mediante af oros de caudal con

f recuencia quincenal en f uentes subsuperf iciales del sector 2 del tramo

2.; registros de caudal cada quince (15) días, af oros tanto en época de

v erano como de inv ierno (esto v a en f unción de cómo se v ay a dando el

aumento de medición de caudales según lo determinado en el punto.)

PMA-ABIO-02

PMS-ABIO-03

Como medida complementaria al programa de manejo ambiental del

recurso hídrico (PMA-ABIO-02) realizar semestralmente durante el periodo

de construcción un muestreo de la comunidad hidrobiológica en cada uno

de los puntos de v ertimientos (VT4, VT5, VT6) (3 puntos) y sitios de

puentes ref erenciados en la f icha PMA-ABIO-02 puentes 2 al 13 (12

puntos por seguimiento). 

Monitoreo de calidad f isicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicos en las

f uentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante la etapa

de construcción).

Caracterización del agua de inf iltración según lo establecido en los

términos de ref erencia M-M-INA-02 Versión 2- Semestral
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(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

X X 952 Und  $                 311.183  $              296.246.216 -$                         -$                         56.286.781,04$         -$                         -$                         352.532.997$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       952 352.532.997$           N.A

 $              1.448.190 Und

N.A

23.171.040$         16

PMS-ABIO-02

-$                         103.446.661$            -$                         -$                          $              544.456.110 X

Seguimiento al vertimiento

Realizar mediciones semanales de los caudales de v ertimiento a la

entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos

de v ertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que

esté activ o la f ranja de v ertimiento). Lo anterior aplica para las f ranjas

VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal

c y  PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 

1574 de 2017.

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales

Monitoreo trimestral de la calidad f isicoquímica y  bacteriológica de la 

f uente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos 

por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y  

100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en 

la línea base del proy ecto (36 parámetros, entre f isicoquímicos e 

hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal 

c y  PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 

1574 de 2017

Seguimiento al vertimiento

Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas 

arriba y  100m aguas abajo del v ertimiento), para ev aluar los ef ectos de 

los v ertimientos sobre las f uentes receptoras y  presentar resultados y  

análisis de asimilación de v ertimientos, incluy e modelo de asimilación y  

dilución. Lo anterior aplica para las f ranjas VT4, VT5 y  VT6. Cumplimiento 

al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y  PMA (PMS-ABIO-02) del 

proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.

-$                         39.622.478$              -$                         -$                          $              208.539.360 124.080.919$           72-$                $                            -   

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico en el Plan de Inv ersión Ambiental No. 3.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, v alor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $6.351.988

Justificación Cantidad:

Por cada una de las f ranjas de v ertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y  VT6 del sector 2, se toman dos (2) puntos (100m aguas arriba y  

100m aguas abajo del v ertimiento) por cada f ranja de v ertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con f recuencia mensual, esto 

por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada durante los 

meses de agosto-2022 ( 2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (4 und), nov iembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 

und), f ebrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $6.351.988 

* 28 und = $177.855.663.

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-593 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada durante los 

meses de abril-2022 ( 2 und), para un total de 2 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = 

$12.703.976.

Preacta 27

Se presenta para reconocimiento f actura FE-620 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada durante el 

mes de may o en la f ranja VT4 (2 und) y  VT5 para el mes de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario 

con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952

Preacta 28

Se presenta para reconocimiento f actura FE-627 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada durante el 

mes de junio en la f ranja VT4 (2 und) y  VT5  (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: 

$6.351.988 * 4 und = $25.407.952

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada durante el 

mes de abril en la f ranja VT4 (2 und) y  VT5 para los meses de julio (2 und) y  agosto (2 und), para un total de 6 UND. Valor unitario: 

$5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928

Actividad definida como reembolso de gastos.

ANEXOS/A2_VT 100m AA Mensual368.415.301$           58279.487.469,90$      44-$                $                            -   

144

Mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso 

hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico.

XX 27.573.538$              $                      4.402.498  $                      -    $                   -   -$                          $                         -   248.161.838$            -$                         

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, v alor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $1.723.346

Justificación cantidad

Puente 2 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 3 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 4 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 6 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 7 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 8 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 9 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 10 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 11 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 12 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 13 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Para un total de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta nov iembre 2023, 6 trimestres (agosto 2022 a diciembre 

2023) se generan 144 unidades. 

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas durante los 

meses de agosto-2022 (11 und), diciembre-2022 (15 und), f ebrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: $1.448.190, v alor 

unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.190

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas durante los 

meses de may o-2023 (15 und) para un total de 15 UND.

Valor unitario: $1.448.190, v alor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas durante el 

mes de agosto de 2023 (16 und) para un total de 16 UND.

Valor unitario: $1.448.190, v alor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.538

ANEXOS/A4_PuentesTrimestral124.080.919$           72

Programa de monitoreo y  

seguimiento del recurso 

hídrico

 $              5.337.805 Und102X

Seguimiento al vertimiento

Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el af luente y  

ef luente de los sistemas de tratamiento de los v ertimientos, a f in de 

v erif icar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en 

la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modif ique 

o sustituy a. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d 

PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 

1574 de 2017.

X X

38.111.928$              $                      6.085.098  $                      -    $                   -   32.026.830,0$       6-$                          $                         -   647.902.771$            -$                         

238 Und  $              4.337.805  $           1.032.397.590 -$                         -$                         196.155.542$            -$                         -$                          $                            -   -$               62 320.043.253$           176 908.509.880$           ANEXOS/A3_Af luente ef luente 

mensual

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 4.337.805, v alor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988

Justificación cantidad:

Esta activ idad tiene como alcance las STARI de los túneles:

Túnel 5 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Entrada Túnel

Túnel 6 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 7 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 8 - 4 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) ubicación en portal entrada del túnel 8 y  otro sistema en el portal de salida del túnel 8.

Túnel 9 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Entrada 

Túnel 10 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Entrada

Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante los 

meses de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), nov iembre-2022 (6 und), diciembre-2022 (3 und),enero-2023 (6 und), f ebrero-2023 (4 

und), marzo-2023 (4 und) para un total de 32 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 32 und = 

$165.183.614.

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante los 

meses de abril 2023 (5 und), para un total de 5 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 5 und = 

$25.809.940

Preacta 27

Se presenta para reconocimiento f actura FE-620 IItem_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante el 

mes de may o 2023  VT4 (2 und) VT5 (5 und), para un total de 7 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 

und = $36.133.916

Preacta 28

Se presenta para reconocimiento f actura FE-627 IItem_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante el 

mes de abril de 2023  VT4 (3 und) VT5 Julio (4 und) y  agosto (5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con 

IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $30.971.928

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante el 

mes de abril de 2023 en la f ranja VT4 (3 und) y  para la f ranja VT5 en los meses de julio  (4 und) y  agosto (5 und), para un total de 12 

UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 12 und = $ 61.943.855

Actividad definida como reembolso de gastos

1.228.553.132$          $                         -   -$                         12 52.053.660$          $                   -    $                      -    $                  9.890.195,40 61.943.855$             



FECHA: 30 11 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

X X 748 Und  $                 270.000  $              201.960.000 -$                         -$                         38.372.400$              -$                         -$                         240.332.400$             $                         -   -$                         16 4.320.000$            $                   -    $                      -    $                         820.800 5.140.800$                $                            -   -$               300 96.390.000$            448 143.942.400$           ANEXOS/A6_Piezómetros 

semanales

X X 17 Und  $              2.500.000  $               42.500.000 -$                         -$                         8.075.000$               -$                         -$                         50.575.000$               $                         -   -$                         2 5.000.000,0$         $                   -    $                      -    $                         950.000 5.950.000$                $                            -   -$               15 44.625.000$            2 5.950.000$               ANEXOS/ A7_Pluv iometro mensual

X X 18 Und  $              3.529.879  $               63.537.822 -$                         -$                         12.072.186$              -$                         -$                         75.610.008$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       18 75.610.008$             N.A

-$                         24.418.800$              

Seguimiento a las aguas subterráneas

Antes del inicio de las activ idades de excav ación del primero de los

túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se debe

realizar la caracterización del agua de inf iltración según lo establecido en

los términos de ref erencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante

Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero,

numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento

al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 270.000 v alor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.

Justificación de cantidades:

Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lecturas con f recuencia semanal para un total de 44 lecturas mensuales, por

un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_5 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas durante los

meses de agosto-2022 ( 24 und), septiembre-2022 (24 und), octubre-2022 (24 und), nov iembre-2022 (24 und), diciembre-2022 (24 und),enero-

2023 (24 und), f ebrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.Valor unitario: $270.000, v alor unitario con IVA incluido:

$321.300 * 200 und = $64.260.000

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-593 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas durante los

meses de abril 2023 ( 28 und), may o 2023 (28 und), junio 2023 (28und), para un total de 84 UND.

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_5 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas durante los

meses de julio 2023 (4 und), agosto 2023 (4 und),  septiembre 2023 (4 und) y  octubre de 2023 (4 und) para un total de 16 UND.

Valor unitario: $270.000, v alor unitario con IVA incluido: $321.300 * 16 und = $5.140.800

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y  

seguimiento de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A

XX

Seguimiento a los caudales otorgados 

Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: 

Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación; de igual manera se encuentra en ev aluación los costos de la activ idad para el Plan de 

Inv ersión Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo de la red pluv iométrica compuesta por cuatro pluv iómetros a lo

largo del proy ecto. Cumplimiento f icha de manejo PMS-ABIO-03.

2 pluv iómetros para el sector 2

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico con un v alor mensual de seguimiento de la red de monitoreo antes de IVA de $ 2.500.000 v alor total de seguimiento mensual 

con IVA incluido de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:

Medición permanente Red Pluv iométrica:  La red está compuesta por un (1) pluv iómetro entre el túnel 5 al puente 6 (K11+640 al K16+500) y  un 

(1) pluv iómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al K20+742). 

El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un 

TOTAL = 17 unidades.

Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), 

nov iembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 2023 en el mes de enero (1 und), f ebrero (1 und), marzo (1 und); v alor total antes de 

IVA $20.000.000 y  v alor total por $23.800.000; Ver f actura FE-570 ítem 6

Preacta 26 - Se presenta para reconocimiento 3 unidades ejecutadas en los meses de abril 2023 (1 und) may o 2023 (1 und), junio 2023 (1 

und); v alor total antes de IVA $7.500.000 y  v alor total por $8.925.000; Ver f actura FE-593 ítem 5

Preacta 27 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de julio de 2023 (1 und); v alor total antes de IVA $2.500.000 y  

v alor total por $2.975.000; Ver f actura FE-620 ítem 3

Preacta 28 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de agosto de 2023 (1 und); v alor total antes de IVA $2.500.000 y  

v alor total por $2.975.000; Ver f actura FE-627 ítem 4

Preacta 29 - Se presenta para reconocimiento 2 unidades ejecutadas en los meses de septiembre y  octubre de 2023; v alor total antes de IVA 

$2.500.000 y  v alor total por $2.975.000* 2 = $5.950.000 Ver f actura FE-644 ítem 6

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niv eles sobre los siguientes puntos de

piezómetros 

Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

 $              128.520.000  $                 270.000 Und476  $                      2.052.000  $                      -    $                   -   10.800.000$         40-$                          $                         -   152.938.800$            -$                         

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 270.000 v alor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.

Justif icación cantidades:

Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la activ idad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los sitios de 

localización de tomas de sistemas de acueducto, para lecturas con una f recuencia mensual." de la f icha PMS-ABIO-03, Pág. 391.

ID 4: 2 mediciones / mes

ID 5: 2 mediciones / mes

ID 6: 2 mediciones / mes

ID 7: Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 8: 2 mediciones / mes

ID 9: 2 mediciones / mes

ID 12: 2 mediciones / mes

ID 13: 4 mediciones / mes

ID 14: 4 mediciones / mes

ID 15: 4 mediciones / mes

20 mediciones con f recuencia quincenal y  8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muestras.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante los 

meses de agosto-2022 ( 12 und), septiembre-2022 (12 und), octubre-2022 (16 und), nov iembre-2022 (17 und), diciembre-2022 (20 und),enero-

2023 (20 und), f ebrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND. Valor unitario: $270.000, v alor unitario con IVA incluido: 

$321.300 * 137 und = $44.018.100

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 (23 und), FE-593 (37 und) Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las 

activ idades ejecutada durante los meses de abril-2023 ( 20 und), may o-2023 (20 und), junio-2023 (20 und),  para un total de 60 UND.

Preacta 28

Se presenta para reconocimiento f actura FE-627 (36 und) Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante los meses de julio-2023 ( 20 und), agosto-2023 (16 und), para un total de 36 UND.

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada durante los 

meses de septiembre-2023 (20 und), octubre-2023 (20 und), para un total de 40 UND.

Valor unitario: $270.000, v alor unitario con IVA incluido: $321.300 * 40 und = $12.852.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

ANEXOS/A5_Caudales quincenales65.223.900$             20387.714.900$            273-$                $                            -   12.852.000$             



FECHA: 30 11 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
O
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P

E
N

S
A

C
IÓ

N
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A

C
IÓ

N

C
O
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R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

X X 102 Und  $              1.487.805  $              151.756.110 -$                         -$                         28.833.661$              -$                         -$                         180.589.771$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0 -$                       102 180.589.771$           N.A

X X 3 Und  $              4.500.000  $               13.500.000 -$                         -$                         2.565.000$               -$                         -$                         16.065.000$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               1 5.355.000$              2 10.710.000$             N.A

X X 17 Und  $              4.500.000  $               76.500.000 -$                         -$                         14.535.000$              -$                         -$                         91.035.000$               $                         -   -$                         4 18.000.000$          $                   -    $                      -    $                      3.420.000 21.420.000$              $                            -   -$               6 32.130.000$            11 58.905.000$             ANEXOS/ A8_Inf iltracion tuneles 

mensual

X X 1 Und  $             21.700.000  $               21.700.000 -$                         -$                         4.123.000$               -$                         -$                         25.823.000$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               1 25.823.000$            0 -$                        N.A

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$               151.707.077$               -$                         -$                         28.824.345$              -$                         -$                         180.531.422$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               19 180.531.421$           0 1$                           N.A

N.A X X X X 2 Und 2.477.083$               4.954.166$                  -$                         -$                         941.292$                  -$                         -$                         5.895.458$                $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       2 5.895.458$               N.A

N.A X 2 Und  $              6.000.000  $               12.000.000 -$                         -$                         2.280.000,00$           -$                         -$                         14.280.000$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       2 14.280.000$             N.A

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de seguimiento 

al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $1.487.805 v alor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $1.770.488.

Justificación cantidad

Teniendo en cuenta que la activ idad en el Plan de Manejo Ambiental y  Licencia Ambiental no establece una cantidad y  periodicidad, si no que 

indica que debe hacerse cada v ez que los caudales de inf iltración tomen v alores altos y  moderados, según lo indicado en la página 392 de la 

f icha PMS-ABIO-03.

Por tanto, se establece una prov isión para el reconocimiento de esta activ idad con una cantidad de 102 unidades para el periodo agosto 2022 

a agosto 2024.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la

af ectación a la of erta de ecosistemas por abatimiento del niv el f reático

en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - 

no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto,

literal b de la Resolución 1574 de 2017

Seguimiento a las aguas subterráneas

Toma de muestras de aguas de inf iltración cada v ez que los caudales de

inf iltración tomen v alores altos y moderados (Artículo décimo tercero,

numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la

presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en

atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30

(Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574

de 2017).

Establecimiento de parcelas para determinar la posible af ectación a la

of erta de ecosistemas por abatimiento del niv el f reático en áreas

aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a

implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con el

modelo hidrogeológico del proy ecto. 

Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574

de 2017 

Imagen satelital (línea base) para identif icar la af ectación a la of erta de

ecosistemas por abatimiento del niv el f reático en áreas aledañas a los

piezómetros

En la PREACTA 14, se hizo el cobro de doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela), Túnel 7-

(3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un v alor por

parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12 meses de

$654.381.000,00 (Incluy e IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las coberturas en los techos de los

túneles.

En el plan de inv ersión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en

la f icha PMA-BIO-03, en la v ersión 2 se reportan 17 parcelas, se actualiza la cantidad a 19 en la v ersión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3

parcelas, Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el v alor unitario por parcela.

Preacta 24 - Se realizó el reconocimiento f actura FE-920 del prov eedor Insoambientales SAS por v alor de $66.511.576 por concepto de

implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba pendiente de reconocimiento; Ver ítem 1. con esto se ejecutan la

totalidad de parcelas instaladas en los techos de los túneles 5 al 10.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el f in de realizar el 

seguimiento mensual de caudales de inf iltración y  toma de parámetros f isicoquímicos in situ en los túneles del sector 2.

Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS  con un v alor mensual de seguimiento antes de IVA de $ 

4.500.000 v alor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:

Verif icación de las condiciones de inf iltración en los túneles del sector 2  (K11+640 al K20+742) con f recuencia mensual. 

El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un 

TOTAL = 17 unidades.

Preacta 28 - Se presenta f actura FE-593 para reconocimiento de 2 unidades ejecutadas en los meses de junio y  julio de 2023; v alor total 

antes de IVA $4.500.000 y  v alor total por $5.355.000 x 2 unidades = $10.710.000; Ver_Item 6

Preacta 29 - Se presenta f actura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades ejecutadas en los meses de May o, agosto, septiembre y  octubre 

de 2023; v alor total antes de IVA $4.500.000 y  v alor total por $5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000; Ver_Item 7

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 

para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 

trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la activ idad de actualización 

del modelo hidrogeológico con un v alor unitario antes de IVA de $4.500.000 v alor total con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación cantidades:

Corresponde a la actualización del modelo hidrogeológico de todos los túneles del sector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con f recuencia semestral, 

proy ectando 3 campañas de actualización del modelo = Total 3 unidades

PREACTA 27: Se presenta f actura FE-952 del prov eedor Gotta Ingeniería SAS por v alor de $5.355.000 por la actualización del modelo 

hidrogeológico para el periodo del ICA No. 4 (1 enero al 30 junio 2023)

Actividad definida como reembolso de gastos.

Activ idad de seguimiento de caudales de inf iltración para 6 túneles (T5,

T6, T7, T8, T9, 10) (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la

Resolución 1574 de 2017). PMS-ABIO-03

Programa de manejo 

ambiental para la 

af ectación a la of erta de 

ecosistemas, por 

abatimiento de niv el 

f reático.

PMA-BIO-03 / PMS-

BIO-03

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas

la elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería

SAS, activ idad que será reconocida en una única v ez con un v alor unitario antes de IVA de $21.700.000 v alor total con IVA incluido de

$25.823.000.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-827 del prov eedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la activ idad de elaboración del

modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2  en 0,75 unidades por entrega del producto.

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-918 del prov eedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la activ idad de elaboración del

modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,25 unidades por entrega del producto y  aprobación.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Realizar el modelo hidrogeológico para cada uno de los túnel

(5,6,7,8,9,10)

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y  

seguimiento de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas

Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la

inf ormación obtenida directamente de la obra y de esta manera

conf ormar un respectiv o mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado

de una serie de perf iles que permitan explicar el comportamiento

hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en

el área de inf luencia del proy ecto y def inir la incidencia de la excav ación

subterránea. Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03. 

No se ejecutó en este periodo, activ idad def inida como reembolso de gastos.
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(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$         1.499.656.828$            -$                         -$                         11.891.845,00$         -$                         -$                         1.511.548.673$          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               0,28 425.308.147$           0,72 1.086.240.526$         N.A

N.A X X 52 Und 7.000.000$               364.000.000$               -$                         -$                         69.160.000$              -$                         -$                         433.160.000$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -    $                                 -   -$                         $                            -   -$               52 433.160.000$           0 -$                        N.A

N.A

Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 53.200.000$              53.200.000$                -$                         -$                         10.108.000$              -$                         -$                         63.308.000$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               1 63.308.000$            0 -$                        N.A

N.A

Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 

6 - Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 5000 Und 63.004$                    -$                           315.020.000$            -$                         -$                         2.320.000$               -$                         -$                          $           317.340.000 -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       5000 317.340.000$           N.A

N.A

Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 35000 Und 19.629$                    687.015.000$            -$                         -$                         5.040.000$               -$                         -$                          $           692.055.000 -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       35000 692.055.000$           N.A

N.A

Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1 -$                        N.A

Programa de manejo 

ambiental y  conserv ación 

de especies v egetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 1600 Und 43.669$                    69.870.400$              -$                         -$                         513.600$                  -$                         -$                          $             70.384.000 -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1600 70.384.000$             N.A

Programa de manejo 

ambiental y  conserv ación 

de especies v egetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 11200 Und 10.938$                    122.505.600$            -$                         -$                         907.200$                  -$                         -$                          $           123.412.800 -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       11200 123.412.800$           N.A

Programa de manejo 

ambiental y  conserv ación 

de especies v egetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1 -$                        N.A

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

AMB-4 Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hy menaea courbaril) y diomato (Astronium grav eolens) por ciclo (trimestral

primer año , cuatrimestral segundo y  tercer año) cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluy e insumos)

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Resolución 1574/2017  

Licencia ambiental 

Resolución 1845 del 

11 de septiembre de 

2017 

“Por la cual se lev anta 

de manera parcial la 

v eda de especies de 

f lora silv estre y  se 

toman otras 

determinaciones”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por 

medio del cual se 

realiza la cesión parcial 

de la Res 1574 /2017)

PMA-BIO-02 

Resolución 1574/2017

 Licencia ambiental 

Resolución 040-

RES120-1902-1014 del 

25 de f ebrero de 2019 

“Autorizar el 

lev antamiento parcial 

de la restricción al uso 

y  aprov echamiento de 

las especies 

f orestales algarrobo 

(Hy menaea courbaril) 

y  diomato (Astronium 

grav eolens) incluidas 

en la Resolución 

Corporativ a No. 10194 

de 2008”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por 

medio del cual se 

realiza la cesión parcial 

de la Res 1574 /2017)

Resolución 2910 del 

07/12/2022 “Por la cual 

se Resuelv e un 

Recurso de 

Reposición de la 

Resolución 1445 del 

08/07/2022”

Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación

de indiv iduos de bromelias y orquídeas por el término de 2 años (Año 1

y Año 2), Art 8 (RES 1845 /2017)

Lectura semanal instrumentación (piezómetro, inclinometro,

extensómetro, celdas de carga) incluy e generación inf orme

Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hy menaea

courbaril) y diomato (Astronium grav eolens) por ciclo (trimestral primer

año y cuatrimestral segundo año) cumplimiento al Artículo 3 de la

Resolución 1902 de 2019  (Año 1, Año 2 y  Año 3),

Inf orme f inal resultados y las acciones desarrolladas en cumplimiento de

las medidas establecidas, con el respectiv o análisis de la ef ectiv idad de

las activ idades implementadas de especies en ctegodría de amenaza,

Art 3  (Resolución 1902 -1014 /  2019)

Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en

v edas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

Rescate, traslado y reubicación de especies de epif itas v asculares en

cumplimiento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

Instalación de piezómetros, inclinometros y extensómetros para el

monitoreo y  seguimiento a la estabilidad de taludes y  portales de túneles - 

cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-08

PIA V2 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un v alor antes de IVA de

$53.200.000. El documento y a se encuentra radicado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunciamiento

de la autoridad ambiental, reconocimiento ef ectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 trav és de la f actura FVE-439

Actividad definida como reembolso de gastos.

AMB-1 Rescate, traslado y reubicación de especies de epif itas vasculares en cumplimiento al artículo 4 de la Resolución

1845 de 2017 (Incluye insumos). 

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas

presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al prov eedor Geotecnia y  Cimentaciones para la ejecución de la 

activ idad de instrumentación (incluy e lecturas semanales e inf ormes)

Nota aclaratoria: La activ idad relacionada no incluy e el seguimiento de los puntos de control topográf ico, si bien hace parte del seguimiento

del contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proy ecto, no es objeto de reconocimiento por reembolso de gastos a trav és del

Plan de Inv ersión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste de la descripción de la

activ idad en la v ersión 3 del ref erido plan.

Preacta 28

Se presenta f actura FE CL-130 en relación al serv icio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de

octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 correspondientes a 52 semanas; v alor unitario $8,330,000, v alor total $ 433,160,000

Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas

presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al prov eedor Geotecnia y  Cimentaciones para la ejecución de la 

activ idad de instrumentación (incluy e lecturas semanales e inf ormes)

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f acturas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-40690 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876 

y  G-5959 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación de instrumentación geotecnica en las siguientes cantidades:

Inclinómetros: 15 instrumentos - 378,8 ml

Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml

Celdas de Carga: 6 instrumentos - 6 und

Para un v alor de reembolso correspondiente a $425.308.147

Actividad definida como reembolso de gastos.

AMB-3 Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de Algarrobo (Hy menaea courbaril) y diomato (Astronium grav eolens) en

cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluy e insumos)

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de Algarrobo

(Hy menaea courbaril) y diomato (Astronium grav eolens) en

cumplimiento al Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Inf orme f inal seguimiento y monitoreo especies reubicadas, Art 9 RES

1845 /2017

Programa de monitoreo y  

seguimiento a la estabilidad 

de taludes

PMS-ABIO-08

AMB-2 Seguimiento y  monitoreo para medidas de rescate traslado y  reubicación de indiv iduos  de bromelias y  orquídeas (Incluy e insumos).

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO
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(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 0,4 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       0 -$                        N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X  -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       0 -$                        N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 4 Und -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       4 -$                        N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       3 -$                        N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       3 -$                        N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 2 Und -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       2 -$                        N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       443 -$                        N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       443 -$                        N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       443 -$                        N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       443 -$                        N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       443 -$                        N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                         -$                           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       443 -$                        N.A

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total

442,6)- ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE BIOVIDERSIDAD Y

AISLAMIENTO (Suministro e instalación de cercos).

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-ESTABLECIMIENTO DE

COMPENSACION Y AISLAMIENTO (Suministro e instalación de cercos)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA) -MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 1 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 2

Artículo 3

Resolución 1574/

2017 Licencia 

ambiental 

Resolución 200-03-20-

01-1433-2017 del 10 

de nov iembre de 2017 

“Por el cual se 

modif ica parcialmente 

la Resolución 1020 de 

2017 y  se adoptan 

otras disposiciones”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por 

medio del cual se 

realiza la cesión parcial 

de la Res 1574 /2017)

Resolución 2910 del 

07/12/2022 “Por la cual 

se Resuelv e un 

Recurso de 

Reposición de la 

Resolución 1445 del 

08/07/2022” Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 3 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 4 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 2 (Mantenimiento y monitoreo de

especies reubicadas)

Art 2 - 3 ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN POR LEVANTAMIENTO

DE VEDA Res 1433 DE 2017 CORPOURABA- Rescate, traslado y

Siembra de 330 indiv iduos + 65 latizales

Res 921 de 2021 ANLA  CT 

04338/2020

Res 921 de 2021 ANLA  CT 

04338/2020

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total

442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 1

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total

442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 5

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total

442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 2

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total

442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de

conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total

442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 4



FECHA: 30 11 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 29
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$     

-$                                                

-$                                                

389.978.471.425,00$              

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de

2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL

DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                       

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

11.459.856.135,00$                                                                                       Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental

1. DATOS DEL PROYECTO

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

LICENCIADO

-$                                                                                                                       

Valor Total

-$                                                                                                       

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                       

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 11.459.856.135$                                                                                              

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Provisión Ambiental por ejecutar
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4  Fecha: 06/05/2023 (Memorando SS 63288 recibido el 12-09-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$              

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 3.575.487.944$                                                                                                

7.884.368.191$                                                                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                       

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)

X X X 1 Global  $        1.530.664.035  $           1.530.664.035 -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         1.530.664.035$          $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1 1.530.664.035$         N.A

X 1 Global  $           220.000.000 220.000.000$               -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         220.000.000$             $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1 220.000.000$           N.A

X X X 1 Global  $             50.000.000 50.000.000$                -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         50.000.000$               $                         -   -$                         0 -$                     $                   -    $                      -   -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1 50.000.000$             N.A

programa de manejo 

ambiental para la 

instalación de señales 

prev entiv as en la v ía y  

pasos de f auna

N.A X X 1 Global 80.000.000$              80.000.000$                -$                         -$                         15.200.000$              -$                         -$                         95.200.000,00$          $                         -   -$                         0 -$                    -$                   -$                      -$                                -$                        -$                           -$               0 -$                       1 95.200.000$             N.A

SUBTOTAL 9.140.402.020$            1.194.411.000$         -$                         1.116.262.314$         8.780.800$               -$                         10.256.664.335$        1.203.191.800$         -$                         98$                    237.021.530$        -$                   -$                      45.034.091$                     282.055.621,00$       $ 3.575.487.944,00 $ 7.884.368.191,000

237.021.530$               

-$                           

237.021.530$               1.939.321.573,00$          
45.034.091$                

282.055.621$               

$ 1.636.166.371

282.055.621,00-$      

NOTAS

1. Las activ idades, cantidades y  precios consignados en el presente Plan de Inv ersión Ambiental son responsabilidad del Contratista y  del Interv entor y  deben corresponder a los recursos y  obligaciones prev istos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inv ersión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y  precios son responsabilidad de la Interv entoría.

3. La aprobación del Plan de Inv ersión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El v alor total actualizado del Plan de Inv ersión, no puede por ningún motiv o exceder el v alor de la prov isión aprobada. Este v alor no se podrá modif icar hasta tanto no se cuente con la modif icación contractual correspondiente.
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Prof esional Ambiental Prof esional Ambiental

Contratista Interv entoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interv entoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matricula No. :            25202-376479 CND Matricula No. : 25202-32230 CND
Matricula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las liquidaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Serv icio de seguimiento y ev aluación por la ANLA incluy e los de

permisos de v edas nacional y  regional

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

PMA-BIO-06

Realizar muestreos de f auna silv estre durante la f ase constructiv a y una

v ez hay a f inalizado las activ idades de ahuy entamiento, rescate y

reubicación de f auna. Por lo que se propone el iniciar el seguimiento a los

tres meses una v ez se hay an instalado todos los pasos, durante un

periodo de nuev e meses, con muestreos cada tres meses por un periodo

de 12 días ef ectiv os por muestreo, con el f in de abarcar dif erentes

periodos climáticos para detectar posibles v ariaciones temporales en el

uso de los pasos.

Liquidación serv icio Ev aluación de modif icación

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las liquidaciones para ev aluación.

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR IVA

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRALCONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
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102.688.730,00$          2,5% -$                                  

-$                                  -$                                  02,5%0 -$                                  

413 4.130.000,0$                4000

0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0

-$                                  2,5%

-$                                  

-$                                  -$                                  0

61.785.000,00$                  

0

0

3000

0-$                                  

-$                                  -$                                  

1586

475.744.500,00$          

12.009.553,08$                  0-$                                  

-$                                  

-$                                  12.009.553,00$            0 2,5% -$                                  -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  00 -$                                  475.744.500,00$                

24.019.104,00$            

0 -$                                  0 -$                                  

2,5% -$                                  

122.867,50$                 4.252.868$                   

Anexo 1. PMA-SOC-01

2. Refrigerios:

Factura No. FEV 28470: Capacitación Socioambiental Cativo

Factura No. FEV 28547: Capacitación Cultura Via I.E.R El Balso

Factura No. FEV 28548: Capacitación Socioambiental El Balso

Factura No. FEV 29029: Capacitación semana de la movilidad

Factura No. FEV 29031: Capacitación Cultura Via I.E.R Tinajitas

Factura No. FEV 29126: Donación Hospital San Juan de Dios

-$                                  -$                                  1000

2,5%

-$                                  

-$                                  

2,5%

101.945$                      

16.331.836$                 24.858.164,00$            

-$                                  

20.531.619,00$            

-$                                  

-$                                  -$                                  -$                                  

-$                                  0-$                                  

-$                                  1.235.700.000,00$       

637.209,00$                 -$                                  02,5%

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

-$                                  

51.487.500,00$            

61.785.000,00$            

-$                                  -$                                  1 2.144.454$                   

-$                                  

-$                                  

1.960.644,00$              

1.654.293$                   1.654.293,00$              

0 -$                                  61.785.000,00$            

0

1.960.644$                   

-$                                  

4.106.324$                   

2,5%

-$                                  

1.030.780,00$              

2,5%

-$                                  2,5% -$                                  

3.808.000,00$              

8.000.000,00$              

0 -$                                  

-$                                  

-$                                  

0 -$                                  

2,5%0

2,5% -$                                  

4.779.070,00$              

-$                                  

8.238.000,00$              

2,5%

Refrigerios reuniones con la comunidad Unitario 41.190.000,00$                  

Impresión de volantes

3.921.288,00$                    

8.238.000,00$                    

2.082.500$                   

2000 2.320,5$                       

Unitario 18000 1.329,23$                     23.926.140,00$            24.637.942,67$                  

40.000.000,00$            

Impresión de brochure Unitario

Diseño e impresión de Boletín

Impresión de cartillas de finalización de obra 8.000.000,00$              

2000 309,40$                        

1.132.725,00$                    

Diseño web

0 -$                                  

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

-$                                  -$                                  

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA FECHA
( 30/ 11 / 2023)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

NOVIEMBRE 2023

1. DATOS DEL PROYECTO

29TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2 967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

Dirección Territorial Antioquia

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

PMA_SOC-06. 

Programa de manejo 

para la potenciación del 

sector productivo y 

empleabilidad

Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de

influencia del proyecto

462.000.000,00$          

Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades

territoriales menores
Unitario 1 11.662.591$                 11.662.591,00$            

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos

emprendimientos en el área de influencia del proyecto

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales

para trabajadores

4.779.069,75$                    

Kits temáticos Socioambientales Global 1 80.000.000$                 

Unitario 100 46.410$                        4.641.000,00$              

Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas

oficiales de las unidades territoriales menores
Global 2 30.000.000$                 60.000.000,00$            

80.000.000,00$            

-$                                  

99.722.000$                 99.722.000,00$            

24.019.104,11$                  

1.235.700.000,00$             1.200.000.000,00$       

102.688.729,50$                -$                                  

400.000.000$               

PMA_SOC-07. 

Programa de manejo 

para el fortalecimiento 

institucional y 

comunitario

Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de

Antioquia
Unitario 2 11.662.590$                 23.325.180,00$            

Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo

(no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad

territorial menor 

Global 6 77.000.000$                 

PMA_SOC-01. 

Programa de manejo de 

información y 

participación 

comunitaria

1.100.000,00$              Pauta de cuñas radiales Unitario

10.000$                        

637.209,30$                       

9

2,5%

Global 3

2.082.500,00$              2.144.454,38$                    0 -$                                  

100 32.130$                        

-$                                  0

Unitario 1

61.785.000,00$                  0 -$                                  2,5%

4.779.069,75$                    4.641.000,00$              

Global 1

Unitario 1

Encuestas Anuales

Video del proyecto 2 30.000.000$                 60.000.000,00$            

5 571.200$                      2.856.000,00$              2.940.966,00$                    Administración de Contenidos Sitio web
Página WEB

-$                                  2,5%

-$                                  -$                                  100 1.225.403$                   

100

100

240

42.840$                        

1.225.402,50$                    0 -$                                  

26.180$                        

110.213$                      26.451.130,00$            

4.411.449,00$                    0 -$                                  2,5%

27.238.051,12$                  0 -$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  Unitario

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Actividades educativas socioambientales anuales con unidades

territoriales menores 
Global 1 50.000.000$                 50.000.000,00$            51.487.500,00$                  0

0Unitario 2000 1.904$                          

UNIDAD EJECUTORA

100 11.000$                        

618.800,00$                 Unitario 0

0 -$                                  2,5% -$                                  

Unitario 3.213.000,00$              3.308.586,75$                    0 -$                                  2,5% -$                                  

2.940.966,00$              

Kits temáticos con mensajes

alusivos a la cultura

ambiental, a la población

estudiantil (Segunda

expedición ambiental)

Kit temático (Camiseta) diseñada

para la "Segunda expedición

ambiental del occidente

Antioqueño".

Kits temáticos con mensajes

alusivos a la seguridad vial,

dirigidos a la comunidad en

general y a la población

estudiantil (Semana de la

movilidad)

Kit temático (Termo para agua)

diseñada para la semana de la

movilidad

Kit temático (Bolsa ecológica)

diseñada para la semana de la

movilidad

Kit temático (Camiseta) diseñada

para la semana de la movilidad

Kit temático (Gorra) diseñada para

la semana de la movilidad

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

1.011.500,00$              

1.190.000,00$              

4.284.000,00$              

2.618.000,00$              

-$                                  -$                                  100 1.041.592$                   -$                                  

Unitario

2.695.885,50$                    0

-$                                  50

100

100

10.115$                        

11.900$                        

1.041.592,13$                    0 -$                                  2,5%

4.779.070$                   

-$                                  0

0

100

2,5% -$                                  

100 4.411.449$                   -$                                  

-$                                  -$                                  100 2.695.886$                   -$                                  

152.634.297$               

-$                                  -$                                  240 27.238.051$                 -$                                  
Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad

estudiantil)

PMA_SOC-05

Programa de manejo de 

para la promoción de las 

condiciones de salud de 

la población

Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de

Santa Fe de Antioquia

Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud

Global

Global

1

2

150.000.000$               

3.000.000$                   

Unitario

-$                                  82.380.000,00$            

2,5%

PMA_SOC-02. 

Programa de manejo 

para la educación socio 

ambiental al personal y a 

la comunidad

82.380.000,00$                  

-$                                  

1.828.203,00$              

Anexo 2. PMA-SOC-05

1. Donación equipos biomédicos Hospital San Juan de Dios, Santa Fe de

Antioquia:

Factura N° LC 4016

6.000.000,00$              6.178.500,00$                    0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  6.178.500,00$              

150.000.000,00$          154.462.500,00$                1 148.224.615$               2,5% 4.409.682$                   152.634.297$               1
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OTROS * 
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UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 
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1. DATOS DEL PROYECTO

29TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2 967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

Dirección Territorial Antioquia

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

UNIDAD EJECUTORA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  247.140.000,00$          

2,5% -$                                  -$                                  1 397.484$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.946.228$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.916.365$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 566.363$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 397.484$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.715.564$                   -$                                  

1 1.544.625$                   

2,5% -$                                  -$                                  1 2.347.830$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5%

-$                                  

-$                                  -$                                  

411.900$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 2.234.124$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.517.852$                   -$                                  

12,5% -$                                  -$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  247.140.000,00$                

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000,00$                 

2.169.579,50$              

1.474.000,00$              

1.500.000,00$              

400.000,00$                 

2.280.000,00$              

1.500.000,00$              

386.000,00$                 

1.666.000,00$              

1.500.000,00$              

550.000,00$                 

1.861.000,00$              

1.500.000,00$              

386.000,00$                 

1.890.000,00$              

1.500.000,00$              

240.000.000,00$          Actividad del Aula a la Obra Global 30 8.000.000$                   

5. Actividad del 

Aula a la Obra 

15/07/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 386.000$                      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario 1 1.890.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

1 1.666.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

4. Actividad del 

Aula a la Obra 

17/06/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 550.000$                      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario 1 1.861.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

1 400.000$                      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario 1 2.280.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

Anexo 3. Arqueología preventiva

1. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico:

DGFE N° 34. Octubre de 2023.

-$                                  0 -$                                  308.925.000,00$          

Unitario

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico Unitario 28 47.005.000$                 
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1. Actividad del 

Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos locativos

Compra de cascos de seguridad

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario 1 1.474.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento

2,5% -$                                  

1.016.471.376$            338.823.789,00$          

-$                                  

1 411.900$                      -$                                  

1 400.000$                      

2.169.580$                   1

Unitario 1

2. Actividad del 

Aula a la Obra 

04/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario

386.000$                      

1.946.227,50$                    

1.544.625,00$                    

0

1.517.851,50$                    

1.544.625,00$                    

1.916.364,75$                    

1.544.625,00$                    

2,5%

Unitario

0

0

0

0

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

397.483,50$                       

1.500.000$                   

411.900,00$                       

2.234.124,49$                    

48.403.399,00$            211 47.005.000,00$            2,5%1.355.295.165,00$             

-$                                  

0

411.900,00$                       

2.347.830,00$                    

1.544.625,00$                    

397.483,50$                       

1.715.563,50$                    

1.544.625,00$                    

566.362,50$                       

3. Actividad del 

Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario

Actividades de rescate de material arqueológico y arqueología

pública
Global 1 300.000.000$               300.000.000,00$          308.925.000,00$                -$                                  

1.316.140.000,00$       1.398.399,00$              
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PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA FECHA
( 30/ 11 / 2023)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

NOVIEMBRE 2023

1. DATOS DEL PROYECTO

29TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2 967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

Dirección Territorial Antioquia

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

UNIDAD EJECUTORA

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-376479 Matrícula Profesional No. 216471004 - I Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 171351109

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

2,5% -$                                  -$                                  1 494.280$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 6.587.764$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.470.483$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 4.000.579$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.235.700$                   -$                                  

0

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

1.544.625,00$                    

1.235.700,00$                    

6.587.763,84$                    

1.470.483,00$                    

4.000.579,00$                    

494.280,00$                       

0

0

0

0

0

6. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$                      

1.500.000,00$              

1.200.000,00$              

6.397.440,00$              

Línea Deportiva 

(Campeonato 

Fútbol 5, 

Campeonato Ping 

Pong y/o 

CicloINVIAS)

1. Alquiler de sonido Unitario 1 1.500.000$                   

2. Tarjeta regalo Unitario 1 1.200.000$                   

3. Uniformes deportivos Global 1 6.397.440$                   

4. Premiación Global 1 1.428.000$                   

5. Alimentación Global 1

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

24 JULIO 2023

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

D

-$                              

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

-$                                  

29,28%

-$                                  

-$                                  

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR IVA MENSUAL 946.958,00$                                                                                                 

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.350.841.891,00$                                                                                       

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

6. FIRMAS

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

-$                                  

FECHA

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

-$                                  

-$                                  0 -$                                  

480.000,00$                 

OTROS * 

(%)

3.885.000,00$              

 

R

E

E

M

B

1.428.000,00$              

3.885.000$                   

I

VALOR OTROS 

MES ($)

205.290.564,00$                                                                                                                           

J -$                                                                                                                                              

4.983.990,38$                                                                                                                               

4. RESUMEN

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

B

K

0 -$                              -$                                  Unitario

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                                                                                              205.290.564,00$                                                                                          

-$                                  0 -$                                  0,0%

-$                                  0 0,0%

-$                                  X

1.273.716.267,00$                                                                                                                        

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

F

E

C

205.290.564,00$                                                                                          

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 3.077.125.624,00$                                                                                       

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

0Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

G 
$                                                                                         1 99.359.616,00 H



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO 

21. VR. ANTICIPO:

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0

19%

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 0 150 000 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN
0 640 000 0

0 300 000 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 150 000 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 0 642 000 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 107 000 0

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0

1.2. TRÁMITES 

ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 321 000 0

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 321 000 0

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231 000 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 231 000 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0

0 346 500 0

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 231 000 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 346 500 0

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 231 000 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 

EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 640 000 0

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 640 000 0

0 860 000 0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 640 000 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 0 1 340 000 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2 680 000 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 

SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    0 320 000 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 217 000 0

0 377 000 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 268 500 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1 074 000 0

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 0 805 500 0

0 1 045 000 0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 348 500 0

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES  INMUEBLE 0 1 394 000 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2 788 000 0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 30/11/2023

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

FECHA
30/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PÁGINA 1 DE 2



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 30/11/2023

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

FECHA
30/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(

S) DEL 

TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. X NUMERO C.C. X          C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal Apoderado X Representante Legal Apoderado X

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.


2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

459 947

25202-376479 CND 25202-32230 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0

77. SALDO POR EJECUTAR

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0

74. OTROS 0

75. IVA 0

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

72. GESTIÓN PREDIAL 0

68. IVA PRESENTE PREACTA 0

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0

64. OTROS 0

65. IVA 0

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS
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