
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 32 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 6 3 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 6 3 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 7 3 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

febrero-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
DE 11PÁGINA

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                      8 066 667 223 OCHO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

8 878 731 563$              

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 32 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE febrero-2024

VoBo26/03/2024

26      03      2023 BRIYIDT A RAMIREZ Preacta social y preacta ambiental con los oficios 
2024S-VBOG-013224 y 2024S-VBOG-015583

15/3/2024

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:25202-198282 CND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Radicado No. 2024E-VUVRAZ-021286 del 7 de marzo del 2024

Fecha firma:20/03/2024 Fecha firma:20/03/2024 Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

    20          3         2024
 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

Administrador
Texto escrito a máquina
15  04  24		     Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38 887 515 670$       17 730 594 805$          363 427 200$                  

1 1 200-13 Ha 17.00 1 154 779$      19 631 243$              -$                                  -$                                     

1.1 1-11601 200-13 Ha 1 154 779$      17.00 19 631 243$                 -$                                     2.73

2 1 210-13 m3 405 159.00 52 715$           21 357 956 685$       -$                                  -$                                     

2.1 1-11601 210-13 m3 52 715$           179 448.00 9 459 601 320$            4 080.00 215 077 200$                  155 293.00

3 1 210-13 m3 1 718 124.00 9 200$             15 806 740 800$       31 294.00 287 904 800$               -$                                     31 294.00

3.1 1-11601 210-13 m3 9 200$             815 385.00 7 501 542 000$            16 125.00 148 350 000$                  562 726.00

4 1 220-13 m3 118 271.00 12 500$           1 478 387 500$         -$                                  -$                                    

 4 508.00

5 1 233-13 m2 20 342.00 11 051$           224 799 442$            -$                                  -$                                     

5.1 1-11601 233-13 m2 11 051$           11 342.00 125 340 442$               -$                                     

Subtotal 3 486 720 000$         2 194 301 000$            -$                                     

6 2 320-13 m3 16 829.00 110 000$         1 851 190 000$         -$                                  -$                                     

6.1 2-11602 320-13 m3 110 000$         17 055.10 1 876 061 000$            -$                                     1 472.00

7 2 330-13 m3 12 581.00 130 000$         1 635 530 000$         -$                                  -$                                     

7.1 2-11602 330-13 m3 130 000$         1.00 130 000$                      -$                                     

7.2 2-15105 330-13 m3 130 000$         2 447.00 318 110 000$               -$                                     

Subtotal 8 227 878 276$         441 749 534$               -$                                     

8 7 420-13 m2 83 248.00 2 918$             242 917 664$            -$                                  -$                                     

8.1 7-11603 420-13 m2 2 918$             1.00 2 918$                          -$                                     

8.2 7-14104 420-13 m2 2 918$             1.00 2 918$                          -$                                     

9 7 421-13 m2 57 188.00 1 849$             105 740 612$            -$                                  -$                                     

9.1 7-11603 421-13 m2 1 849$             1.00 1 849$                          -$                                     

9.2 7-14104 421-13 m2 1 849$             1.00 1 849$                          -$                                     

10 7 450.1P m3 6 863.00 700 000$         4 804 100 000$         -$                                  -$                                     

10.1 7-11603 450.1P m3 700 000$         628.00 439 600 000$               -$                                     

10.2 7-14104 450.1P m3 700 000$         1.00 700 000$                      -$                                     

11 7 450.2P m3 4 271.00 720 000$         3 075 120 000$         -$                                  -$                                     

11.1 7-11603 450.2P m3 720 000$         1.00 720 000$                      -$                                     

11.2 7-14104 450.2P m3 720 000$         1.00 720 000$                      -$                                     

Subtotal 2 752 295 000$         1 610 000$                   -$                                     

12 5 500-13 m3 3 419.00 805 000$         2 752 295 000$         -$                                  -$                                     

12.1 5-11603 500-13 m3 805 000$         1.00 805 000$                      -$                                     

12.2 5-15105 500-13 m3 805 000$         1.00 805 000$                      -$                                     

Subtotal 173 395 951 001$     150 325 675 617$        4 225 525 126$               

13 5 600-13 m3 43 888.00 32 667$           1 433 689 296$         -$                                  -$                                     

13.1 5-11604 600-13 m3 32 667$           17 555.00 573 469 185$               372.50 12 168 458$                    5 376.20

13.2 5-11605 600-13 m3 32 667$           1.00 32 667$                        -$                                     

13.3 5-11606 600-13 m3 32 667$           9 887.00 322 978 629$               -$                                     6 957.50

13.4 5-14101 600-13 m3 32 667$           5 129.20 167 555 576$               -$                                     2 132.60

13.5 5-14102 600-13 m3 32 667$           8 778.00 286 750 926$               -$                                     2 995.60

13.6 5-15101 600-13 m3 32 667$           2 195.00 71 704 065$                 -$                                     

14 5 600-13 m3 21 548.00 80 707$           1 739 074 436$         -$                                  -$                                     

14.1 5-11604 600-13 m3 80 707$           1 000.00 80 707 000$                 -$                                     147.90

14.2 5-11605 600-13 m3 80 707$           1.00 80 707$                        -$                                     

14.3 5-11606 600-13 m3 80 707$           1.00 80 707$                        -$                                     

14.4 5-14101 600-13 m3 80 707$           90.30 7 287 842$                   -$                                     

14.5 5-14102 600-13 m3 80 707$           810.00 65 372 670$                 -$                                     89.30

14.6 5-15101 600-13 m3 80 707$           1.00 80 707$                        -$                                     

15 5 610-13 m3 87 497.00 38 000$           3 324 886 000$         -$                                  -$                                     

15.1 5-11604 610-13 m3 38 000$           7 171.60 272 520 800$               -$                                     863.50

15.2 5-11605 610-13 m3 38 000$           1.00 38 000$                        -$                                     

15.3 5-11606 610-13 m3 38 000$           13 748.00 522 424 000$               -$                                     4 032.50

15.4 5-14101 610-13 m3 38 000$           5 095.10 193 613 800$               -$                                     164.50

15.5 5-14102 610-13 m3 38 000$           121.30 4 609 400$                   -$                                     

15.6 5-15101 610-13 m3 38 000$           1.00 38 000$                        -$                                     

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 153 235 000.00$                    

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6 251 000.00$                        
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

Excavaciòn)
-$                                        

-$                                        

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                        

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 32 813 000.00$                      

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                        

Excavaciones varias en roca en seco

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                        

-$                                        

 excavación en material común de la explanación y canales 

Terraplenes

Terraplenes

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Excavaciones varias en roca en seco -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 97 857 265.00$                      

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

-$                                        

Excavaciones varias en roca en seco 7 207 135.00$                        

Excavaciones varias en roca en seco

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3 152 546.00$                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavaciones varias en roca en seco 11 936 565.00$                      

Excavaciones varias en roca en seco

01/08/2024

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Base granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

 excavación en material común de la explanación y canales 287 904 800.00$                    

Excavación en roca de la explanación y canales

-$                                        

Subbase Granular clase A 161 920 000.00$                    

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$                                        

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 227 280 653.00$                    

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 175 624 325.00$                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico

Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                        

-$                                        

-$                                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

5 177 079 200.00$                 

-$                                        

56 350 000.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

161 920 000.00$                    

8 186 270 495.00$                 

69 665 645.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

106 043 726 142.00$             

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

6/3/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        

Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 27/1/24

 

4.1 1-11602 220-13 m3 $           12 500 26 926.00 $               336 575 000 $                                    -



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

16 5 610-13 m3 85 825.00 70 000$           6 007 750 000$         -$                                  -$                                     

16.1 5-11604 610-13 m3 70 000$           3 330.00 233 100 000$               -$                                     

16.2 5-11605 610-13 m3 70 000$           1.00 70 000$                        -$                                     

16.3 5-11606 610-13 m3 70 000$           1 807.60 126 532 000$               -$                                     

16.4 5-14101 610-13 m3 70 000$           1.00 70 000$                        -$                                     

16.5 5-14102 610-13 m3 70 000$           1.00 70 000$                        -$                                     

16.6 5-15101 610-13 m3 70 000$           6 392.00 447 440 000$               1 623.30 113 631 000$                  5 383.50

17 5 610-13 m3 16 634.00 131 414$         2 185 940 476$         -$                                  -$                                     

17.1 5-11604 610-13 m3 131 414$         527.50 69 320 885$                 -$                                     

17.2 5-11605 610-13 m3 131 414$         466.50 61 304 631$                 -$                                     

17.3 5-11606 610-13 m3 131 414$         582.00 76 482 948$                 -$                                     

17.4 5-14101 610-13 m3 131 414$         514.00 67 546 796$                 -$                                     

17.5 5-14102 610-13 m3 131 414$         914.00 120 112 396$               -$                                     

17.6 5-15101 610-13 m3 131 414$         1.00 131 414$                      -$                                     

18 5 610-13 m3 10 628.00 133 476$         1 418 582 928$         -$                                  -$                                     

18.1 5-11604 610-13 m3 133 476$         2 551.00 340 497 276$               -$                                     1 491.90

18.2 5-11605 610-13 m3 133 476$         1.00 133 476$                      -$                                     

18.3 5-11606 610-13 m3 133 476$         1.00 133 476$                      -$                                     

18.4 5-14101 610-13 m3 133 476$         626.00 83 555 976$                 -$                                     20.30

18.5 5-14102 610-13 m3 133 476$         21.30 2 843 039$                   -$                                     

18.6 5-15101 610-13 m3 133 476$         731.00 97 570 956$                 -$                                     3.00

19 6 621.1.1P m 231.00 2 250 000$      519 750 000$            -$                                  -$                                     

19.1 6-11606 621.1.1P m 2 250 000$      1 035.00 2 328 750 000$            -$                                     680.00

19.2 6-14101 621.1.1P m 2 250 000$      170.00 382 500 000$               -$                                     49.30

20 6 621.1.2P m 496.00 2 900 000$      1 438 400 000$         -$                                  -$                                     

20.1 6-11606 621.1.2P m 2 900 000$      170.00 493 000 000$               -$                                     170.00

20.2 6-14101 621.1.2P m 2 900 000$      303.20 879 280 000$               -$                                     219.80

21 6 621.1.3P m 220.00 3 600 000$      792 000 000$            -$                                  -$                                     

21.1 6-11606 621.1.3P m 3 600 000$      1.00 3 600 000$                   -$                                     

21.2 6-14101 621.1.3P m 3 600 000$      1.00 3 600 000$                   -$                                     

22 6 621.1.4P m 508.00 4 020 000$      2 042 160 000$         -$                                  -$                                     

22.1 6-11606 621.1.4P m 4 020 000$      1.00 4 020 000$                   -$                                     

22.2 6-14101 621.1.4P m 4 020 000$      124.20 499 284 000$               -$                                     90.40

23 6 621.1.5P m 160.00 5 300 000$      848 000 000$            -$                                  -$                                     

23.1 6-11606 621.1.5P m 5 300 000$      1.00 5 300 000$                   -$                                     

23.2 6-14101 621.1.5P m 5 300 000$      1.00 5 300 000$                   -$                                     

24 6 621.1.6P m 152.00 6 500 000$      988 000 000$            -$                                  -$                                     

24.1 6-11606 621.1.6P m 6 500 000$      1.00 6 500 000$                   -$                                     

24.2 6-14101 621.1.6P m 6 500 000$      161.00 1 046 500 000$            -$                                     161.00

25 4 623-13 m 36 262.00 210 000$         7 615 020 000$         -$                                  -$                                     

25.1 4-11606 623-13 m 210 000$         1.20 252 000$                      -$                                     

26 4 623-13 m 32 316.00 324 690$         10 492 682 040$       -$                                  -$                                     

26.1 4-11606 623-13 m 324 690$         99 100.00 32 176 779 000$          290.00 94 160 100$                    79 835.00

27 4 623-13 m 21 103.00 350 000$         7 386 050 000$         -$                                  -$                                     

27.1 4-11606 623-13 m 350 000$         1.00 350 000$                      -$                                     

28 4 623-13 m 25 316.00 375 000$         9 493 500 000$         -$                                  -$                                     

28.1 4-11606 623-13 m 375 000$         81 316.00 30 493 500 000$          6 100.00 2 287 500 000$               74 730.00

29 4 623-13 m 18 637.00 311 825$         5 811 482 525$         -$                                  -$                                     

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Relleno para estructuras con recebo

376 845 000.00$                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                        

Relleno para estructuras con recebo

-$                                        

637 420 000.00$                    

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
1 530 000 000.00$                 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
110 925 000.00$                    

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                        

-$                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                        

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

-$                                        

25 921 626 150.00$               

-$                                        

-$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)
-$                                        

-$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno para estructuras con recebo

Relleno Con Gravilla

-$                                        

28 023 750 000.00$               

-$                                        

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)

Anclaje tipo tendón     

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno Con Gravilla

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

1 046 500 000.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

363 408 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

2 709 563.00$                        

-$                                        

400 428.00$                           

-$                                        

199 132 844.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

493 000 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

29.1 4-11606 623-13 m 311 825$         1.90 592 467$                      -$                                     

30 4 623-13 PT-3B m 86 057.00 121 647$         10 468 575 879$       -$                                  -$                                     

30.1 4-11606 623-13 PT-3B m 121 647$         1.10 133 811$                      -$                                     

31 4 PT-3C m 16 021.00 99 033$           1 586 607 693$         -$                                  -$                                     

31.1 4-11606 PT-3C m 99 033$           21 021.00 2 081 772 693$            63.00 6 239 079$                      7 935.00

32 6 630.1P m3 8 762.00 1 450 000$      12 704 900 000$       -$                                  -$                                     

32.1 6-14103 630.1P m3 1 450 000$      3 278.00 4 753 100 000$            -$                                     3 270.80

33 6 630.1.1P m3 1 388.00 1 350 000$      1 873 800 000$         -$                                  -$                                     

33.1 6-14103 630.1.1P m3 1 350 000$      1.60 2 160 000$                   -$                                     

34 6 630.1.2P m3 203.00 1 271 489$      258 112 267$            -$                                  -$                                     

34.1 6-14103 630.1.2P m3 1 271 489$      526.20 669 057 512$               101.60 129 183 282$                  406.40

35 6 630.3.1P m3 6 902.00 930 000$         6 418 860 000$         -$                                  -$                                     

35.1 6-11606 630.3.1P m3 930 000$         4 113.60 3 825 648 000$            126.30 117 459 000$                  3 189.80

35.2 6-14102 630.3.1P m3 930 000$         3 037.20 2 824 596 000$            1.50 1 395 000$                      1 973.50

35.3 6-15105 630.3.1P m3 930 000$         2 720.00 2 529 600 000$            -$                                     1 490.70

36 6 630.3.2P m3 1 306.00 1 050 000$      1 371 300 000$         -$                                  -$                                     

36.1 6-14103 630.3.2P m3 1 050 000$      123.00 129 150 000$               -$                                     31.30

36.2 6-14104 630.3.2P m3 1 050 000$      732.40 769 020 000$               -$                                     266.90

37 6 630.3.3P m3 114.00 1 100 000$      125 400 000$            -$                                  -$                                     

37.1 6-14101 630.3.3P m3 1 100 000$      84.90 93 390 000$                 -$                                     60.20

37.2 6-14102 630.3.3P m3 1 100 000$      55.50 61 050 000$                 -$                                     9.00

38 5 630-13 m3 10 188.00 780 000$         7 946 640 000$         -$                                  -$                                     

38.1 5-11604 630-13 m3 780 000$         1 277.00 996 060 000$               34.80 27 144 000$                    626.50

38.2 5-11605 630-13 m3 780 000$         29.00 22 620 000$                 -$                                     

38.3 5-11606 630-13 m3 780 000$         978.00 762 840 000$               -$                                     

38.4 5-11607 630-13 m3 780 000$         309.00 241 020 000$               -$                                     22.00

38.5 5-14104 630-13 m3 780 000$         200.00 156 000 000$               -$                                     

38.6 5-15105 630-13 m3 780 000$         1 000.00 780 000 000$               -$                                     75.90

39 5 630-13 m3 3 761.00 680 000$         2 557 480 000$         -$                                  -$                                     

39.1 5-11604 630-13 m3 680 000$         878.00 597 040 000$               -$                                     16.00

39.2 5-11605 630-13 m3 680 000$         188.00 127 840 000$               -$                                     

39.3 5-11606 630-13 m3 680 000$         1 128.00 767 040 000$               -$                                     158.70

39.4 5-11607 630-13 m3 680 000$         94.50 64 260 000$                 -$                                     

39.5 5-14104 630-13 m3 680 000$         82.50 56 100 000$                 -$                                     

39.6 5-15105 630-13 m3 680 000$         83.00 56 440 000$                 -$                                     

40 5 630.4.1P m3 6 498.00 950 000$         6 173 100 000$         -$                                  -$                                     

40.1 5-11606 630.4.1P m3 950 000$         20 727.90 19 691 505 000$          340.60 323 570 000$                  12 856.32

40.2 5-14102 630.4.1P m3 950 000$         52.20 49 590 000$                 -$                                     51.20

41 5 630-13 m3 1 140.00 543 697$         619 814 580$            -$                                  -$                                     

41.1 5-11604 630-13 m3 543 697$         398.10 216 445 776$               4.10 2 229 158$                      273.60

41.2 5-11605 630-13 m3 543 697$         7.00 3 805 879$                   -$                                     

41.3 5-11606 630-13 m3 543 697$         221.00 120 157 037$               2.00 1 087 394$                      80.70

41.4 5-11607 630-13 m3 543 697$         57.00 30 990 729$                 -$                                     

41.5 5-14102 630-13 m3 543 697$         228.00 123 962 916$               -$                                     25.10

41.6 5-14104 630-13 m3 543 697$         171.00 92 972 187$                 -$                                     1.60

41.7 5-15105 630-13 m3 543 697$         306.00 166 371 282$               3.10 1 685 461$                      166.60

42 4 632.1P m 1 372.00 545 397$         748 284 684$            -$                                  -$                                     

42.1 4-11605 632.1P m 545 397$         1.00 545 397$                      -$                                     

42.2 4-14104 632.1P m 545 397$         686.00 374 142 342$               -$                                     

43 4 640-13 kg 5 529 845.00 5 378$             29 739 506 410$       -$                                  -$                                     

43.1 4-11606 640-13 kg 5 378$             773 310.00 4 158 861 180$            29 660.40 159 513 631$                  673 773.30

43.2 4-11605 640-13 kg 5 378$             16 282.20 87 565 671$                 -$                                     

43.3 4-11604 640-13 kg 5 378$             161 477.00 868 423 306$               1 909.20 10 267 678$                    35 033.90

43.4 4-14101 640-13 kg 5 378$             410 985.00 2 210 277 330$            -$                                     381 810.30

43.5 4-14102 640-13 kg 5 378$             522 985.00 2 812 613 330$            80.60 433 467$                         406 813.40

43.6 4-14103 640-13 kg 5 378$             532 985.00 2 866 393 330$            14 620.80 78 630 662$                    502 181.80

43.7 4-14104 640-13 kg 5 378$             79 319.00 426 577 582$               -$                                     40 026.50

43.8 4-15102 640-13 kg 5 378$             252 985.00 1 360 553 330$            2 215.60 11 915 497$                    45 191.70

43.9 4-15104 640-13 kg 5 378$             315 762.60 1 698 171 263$            -$                                     114 604.20

44 4 641-13 tf-m 1 751 321.00 2 150$             3 765 340 150$         -$                                  -$                                     

44.1 4-14103 641-13 tf-m 2 150$             2 693 164.20 5 790 303 030$            323 106.50 694 678 975$                  2 337 361.60

45 4 642-13 und 56.00 2 551 672$      142 893 632$            -$                                  -$                                     

45.1 4-14103 642-13 und 2 551 672$      56.00 142 893 632$               8.00 20 413 376$                    32.00

46 4 642-13 und 8.00 6 524 758$      52 198 064$              -$                                  -$                                     

Concreto clase 21 MPA

785 826 855.00$                    

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

-$                                        

4 742 660 000.00$                 

-$                                        

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Anclaje tipo tendón     

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

 concreto clase 14 mpa 

Baranda Metalica

Baranda Metalica

Baranda Metalica

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Acero de Preesfuerzo

Acero de Preesfuerzo

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"

-$                                        

-$                                        

516 733 128.00$                    

-$                                        

2 966 514 000.00$                 

1 835 355 000.00$                 

1 386 351 000.00$                 

-$                                        

32 865 000.00$                      

280 245 000.00$                    

-$                                        

66 220 000.00$                      

9 900 000.00$                        

-$                                        

488 670 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

17 160 000.00$                      

-$                                        

59 202 000.00$                      

-$                                        

10 880 000.00$                      

-$                                        

107 916 000.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

12 213 504 000.00$               

48 640 000.00$                      

-$                                        

148 755 501.00$                    

-$                                        

43 876 349.00$                      

-$                                        

13 646 795.00$                      

869 915.00$                           

90 579 923.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

3 623 552 810.00$                 

-$                                        

188 412 314.00$                    

2 053 375 792.00$                 

2 187 842 464.00$                 

2 700 733 720.00$                 

215 262 516.00$                    

243 040 962.00$                    

616 341 388.00$                    

-$                                        

5 025 327 440.00$                 

-$                                        

81 653 504.00$                      

-$                                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

46.1 4-14103 642-13 und 6 524 758$      1.00 6 524 758$                   -$                                     

47 4 642-13 und 24.00 8 095 360$      194 288 640$            -$                                  -$                                     

47.1 4-14103 642-13 und 8 095 360$      1.00 8 095 360$                   -$                                     

48 5 661-13 m 37.00 611 137$         22 612 069$              -$                                  -$                                     

48.1 5-11604 661-13 m 611 137$         37.00 22 612 069$                 -$                                     

49 5 661-13 m 349.00 1 300 914$      454 018 986$            -$                                  -$                                     

49.1 5-11604 661-13 m 1 300 914$      349.00 454 018 986$               -$                                     54.60

50 5 661-13 m 26.00 1 722 892$      44 795 192$              -$                                  -$                                     

50.1 5-11604 661-13 m 1 722 892$      26.00 44 795 192$                 -$                                     

51 5 663-13 m 3 628.00 42 055$           152 575 540$            -$                                  -$                                     

51.1 5-11604 663-13 m 42 055$           1 814.00 76 287 770$                 -$                                     970.60

51.2 5-11606 663-13 m 42 055$           544.00 22 877 920$                 -$                                     408.60

51.3 5-15106 663-13 m 42 055$           1 270.00 53 409 850$                 -$                                     

52 5 663-13 m 2 630.00 69 709$           183 334 670$            -$                                  -$                                     

52.1 5-11604 663-13 m 69 709$           1 052.00 73 333 868$                 -$                                     173.10

52.2 5-11606 663-13 m 69 709$           789.00 55 000 401$                 -$                                     

52.3 5-15106 663-13 m 69 709$           1 879.00 130 983 211$               -$                                     1 331.30

53 5 663-13 m 599.00 80 970$           48 501 030$              -$                                  -$                                     

53.1 5-11604 663-13 m 80 970$           180.00 14 574 600$                 -$                                     48.00

53.2 5-11606 663-13 m 80 970$           640.00 51 820 800$                 -$                                     184.40

53.3 5-15106 663-13 m 80 970$           412.00 33 359 640$                 74.40 6 024 168$                      257.20

53.4 5-14105 663-13 m 80 970$           137.00 11 092 890$                 -$                                     

54 5 663-13 m 771.00 202 186$         155 885 406$            -$                                  -$                                     

54.1 5-11604 663-13 m 202 186$         347.00 70 158 542$                 -$                                     188.00

54.2 5-15106 663-13 m 202 186$         424.00 85 726 864$                 -$                                     

55 5 663-13 m 1 435.00 250 758$         359 837 730$            -$                                  -$                                     

55.1 5-11604 663-13 m 250 758$         1 435.00 359 837 730$               -$                                     

56 5 663-13 670.5P m3 3 568.00 780 000$         2 783 040 000$         -$                                  -$                                     

56.1 5-11604 663-13 670.5P m3 780 000$         951.50 742 170 000$               -$                                     137.70

57 5 671.1P m3 9 621.00 643 000$         6 186 303 000$         -$                                  -$                                     

57.1 5-11604 671.1P m3 643 000$         1 499.50 964 178 500$               -$                                     

58 5 671.4P m 630.00 137 058$         86 346 540$              -$                                  -$                                     

58.1 5-11604 671.4P m 137 058$         630.00 86 346 540$                 -$                                     

59 5 671.5P m3 1 801.00 194 649$         350 562 849$            -$                                  -$                                     

59.1 5-11604 671.5P m3 194 649$         200.00 38 929 800$                 -$                                     64.30

59.2 5-11606 671.5P m3 194 649$         201.00 39 124 449$                 -$                                     

60 5 671.7P m3 4 426.00 1 050 000$      4 647 300 000$         -$                                  -$                                     

60.1 5-11604 671.7P m3 1 050 000$      1 041.00 1 093 050 000$            -$                                     45.10

60.2 5-11606 671.7P m3 1 050 000$      413.00 433 650 000$               -$                                     

61 7 673-13 m2 28 751.00 7 005$             201 400 755$            -$                                  -$                                     

61.1 7-11604 673-13 m2 7 005$             11 501.00 80 564 505$                 -$                                     4 405.70

61.2 7-11606 673-13 m2 7 005$             5 750.00 40 278 750$                 -$                                     

61.3 7-15106 673-13 m2 7 005$             11 500.00 80 557 500$                 -$                                     

62 7 673-13 m2 78 089.00 7 720$             602 847 080$            -$                                  -$                                     

62.1 7-11604 673-13 m2 7 720$             31 235.00 241 134 200$               -$                                     1 131.10

62.2 7-11606 673-13 m2 7 720$             15 618.00 120 570 960$               -$                                     

62.3 7-15106 673-13 m2 7 720$             31 236.00 241 141 920$               200.00 1 544 000$                      568.00

63 7 673.3P m 585.00 28 444$           16 639 740$              -$                                  -$                                     

63.1 7-11604 673.3P m 28 444$           4 531.40 128 891 142$               -$                                     3 915.20

63.2 7-11606 673.3P m 28 444$           4 250.00 120 887 000$               -$                                     1 600.90

63.3 7-15106 673.3P m 28 444$           2 084.00 59 277 296$                 -$                                     1 047.70

64 5 674-13 m 23 684.00 65 894$           1 560 633 496$         -$                                  -$                                     

64.1 5-11606 674-13 m 65 894$           9 996.00 658 676 424$               -$                                     

65 5 674-13 m 7 965.00 190 308$         1 515 803 220$         -$                                  -$                                     

65.1 5-11606 674-13 m 190 308$         10 965.00 2 086 727 220$            655.00 124 651 740$                  10 011.00

66 7 683-13 m2 74 901.00 13 581$           1 017 230 481$         -$                                  -$                                     

66.1 7-11606 683-13 m2 13 581$           74 901.00 1 017 230 481$            -$                                     

67 7 683-13 m2 82 321.00 20 637$           1 698 858 477$         -$                                  -$                                     

67.1 7-11606 683-13 m2 20 637$           57 321.00 1 182 933 477$            -$                                     31 139.00

68 7 683-13 m2 9 836.00 32 884$           323 447 024$            -$                                  -$                                     

Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 

Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            

Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 

Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 

Cunetas en sacos de suelo cemento

Cunetas en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Geodren planar 0,50 m    

Geodren planar 0,50 m    

Geodren planar 0,50 m    

Geodren planar 0,50 m    

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos  

 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos  

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

71 029 904.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

40 818 584.00$                      

17 183 674.00$                      

-$                                        

-$                                        

12 066 628.00$                      

-$                                        

92 803 591.00$                      

-$                                        

3 886 560.00$                        

14 930 868.00$                      

20 825 484.00$                      

-$                                        

-$                                        

38 010 968.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

107 406 000.00$                    

111 363 948.00$                    

45 536 000.00$                      

29 800 779.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

1 905 173 388.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

642 615 543.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

12 515 931.00$                      

-$                                        

-$                                        

47 355 000.00$                      

-$                                        

-$                                        

30 861 929.00$                      

-$                                        

-$                                        

-$                                        

8 732 092.00$                        

-$                                        

4 384 960.00$                        

-$                                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

68.1 7-11606 683-13 m2 32 884$           4 836.00 159 027 024$               -$                                     

69 7 683-13 m2 11 346.00 40 763$           462 496 998$            -$                                  -$                                     

69.1 7-11606 683-13 m2 40 763$           7 346.00 299 444 998$               -$                                     

70 7 683-13 m2 11 322.00 20 969$           237 411 018$            -$                                  -$                                     

70.1 7-11606 683-13 m2 20 969$           26 322.00 551 946 018$               -$                                     23 698.00

Subtotal 88 356 190 138$       78 411 661 253$          2 544 913 534$               

71 5 PT-1 m 1 206.00 231 723$         279 457 938$            -$                                  -$                                     

71.1 5-15103 PT-1 m 231 723$         306.00 70 907 238$                 -$                                     

72 5 PT-2 m3 13 426.00 250 000$         3 356 500 000$         -$                                  -$                                     

72.1 5-15102 PT-2 m3 250 000$         16 639.30 4 159 825 000$            985.20 246 300 000$                  14 641.20

73 5 PT-2 m3 57 279.00 256 280$         14 679 462 120$       -$                                  -$                                     

73.1 5-15102 PT-2 m3 256 280$         69 610.50 17 839 778 940$          2 256.10 578 193 308$                  67 380.50

74 5 PT-2 m3 53 444.00 305 000$         16 300 420 000$       -$                                  -$                                     

74.1 5-15102 PT-2 m3 305 000$         17 738.20 5 410 151 000$            1 062.70 324 123 500$                  16 324.40

75 4 PT-3 m 21 401.00 98 785$           2 114 097 785$         -$                                  -$                                     

75.1 4-15104 PT-3 m 98 785$           23 401.00 2 311 667 785$            824.00 81 398 840$                    22 275.50

76 5 PT-4 m3 14 649.00 1 000 000$      14 649 000 000$       -$                                  -$                                     

76.1 5-15105 PT-4 m3 1 000 000$      7 368.10 7 368 100 000$            -$                                     5 264.10

77 5 PT-4 m3 9 768.00 1 030 000$      10 061 040 000$       -$                                  -$                                     

77.1 5-11606 PT-4 m3 1 030 000$      4 242.90 4 370 187 000$            -$                                     3 247.57

77.2 5-15103 PT-4 m3 1 030 000$      20 490.70 21 105 421 000$          891.70 918 451 000$                  19 747.74

78 5 PT-5 m 240.00 173 926$         41 742 240$              -$                                  -$                                     

78.1 5-15104 PT-5 m 173 926$         1.00 173 926$                      -$                                     

79 4 PT-6 m2 23 412.00 24 116$           564 603 792$            -$                                  -$                                     

79.1 4-11606 PT-6 m2 24 116$           7 047.00 169 945 452$               -$                                     

79.2 4-15104 PT-6 m2 24 116$           4 865.00 117 324 340$               -$                                     

80 4 PT-6 m2 29 216.00 14 391$           420 447 456$            -$                                  -$                                     

80.1 4-11606 PT-6 m2 14 391$           116 868.00 1 681 847 388$            4 022.00 57 880 602$                    105 059.40

80.2 4-15104 PT-6 m2 14 391$           22 365.10 321 856 154$               -$                                     9 011.90

81 4 PT-6 m2 211 151.00 28 502$           6 018 225 802$         -$                                  -$                                     

81.1 4-11606 PT-6 m2 28 502$           2 305.00 65 697 110$                 -$                                     712.10

81.2 4-15104 PT-6 m2 28 502$           1.00 28 502$                        -$                                     

82 4 PT-6 Kg 708 686.00 10 584$           7 500 732 624$         -$                                  -$                                     

82.1 4-15102 PT-6 Kg 10 584$           484 945.00 5 132 657 880$            31 988.50 338 566 284$                  480 868.00

83 4 PT-6 Kg 26 789.00 8 836$             236 707 604$            -$                                  -$                                     

83.1 4-15102 PT-6 Kg 8 836$             1.00 8 836$                          -$                                     

84 4 PT-6 Kg 244 200.00 12 365$           3 019 533 000$         -$                                  -$                                     

84.1 4-15102 PT-6 Kg 12 365$           60 898.70 753 012 425$               -$                                     46 550.90

85 7 PT-8 m2 40 801.00 80 000$           3 264 080 000$         -$                                  -$                                     

85.1 7-15106 PT-8 m2 80 000$           1.10 88 000$                        -$                                     

86 5 PT-9 u 16.00 3 514 941$      56 239 056$              -$                                  -$                                     

86.1 5-15106 PT-9 u 3 514 941$      16.00 56 239 056$                 -$                                     

87 5 PT10 m 22 379.00 258 899$         5 793 900 721$         -$                                  -$                                     

87.1 5-15102 PT10 m 258 899$         28 879.00 7 476 744 221$            -$                                     24 816.00
Subtotal 2 592 324 621$         1 955 086 423$            78 330 539$                    

88 7 MSV-2015 m 34 789.00 1 791$             62 307 099$              -$                                  -$                                     

88.1 7-11607 MSV-2015 m 1 791$             27 831.00 49 845 321$                 -$                                     

88.2 7-15107 MSV-2015 m 1 791$             6 958.00 12 461 778$                 -$                                     

89 7 MSV-2015 m2 163.00 59 987$           9 777 881$                -$                                  -$                                     

89.1 7-11607 MSV-2015 m2 59 987$           130.00 7 798 310$                   -$                                     

89.2 7-15107 MSV-2015 m2 59 987$           33.00 1 979 571$                   -$                                     

90 5 MSV-2015 u 300.00 8 375$             2 512 500$                -$                                  -$                                     

90.1 5-11607 MSV-2015 u 8 375$             240.00 2 010 000$                   -$                                     

OBRAS SUBTERRÁNEAS 70 809 113 840.00$               

17 268 274 540.00$               

Excavación subterránea en material tipo V  -$                                        

-$                                        

-$                                        

Perforación exploratoria -$                                        

465 311 874.00$                    

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

subterránea) 
20 340 172 200.00$               

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                        

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                        

Fibra de Acero 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A     

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

-$                                        

-$                                        

1 511 909 828.00$                 

129 690 252.00$                    

-$                                        

20 296 274.00$                      

-$                                        

Cámara de inspección Tipo A     

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Malla para contención de roca triple torsión

Malla para contención de roca triple torsión

Malla para contención de roca triple torsión

Arco de Acero Estructural

Arco de Acero Estructural

Cercha reticulada TE 50  

Cercha reticulada TE 50  

Fibra de Acero 

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

6 424 837 584.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Perforación exploratoria 

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo V  

Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para líneas de demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

496 923 362.00$                    

-$                                        

-$                                        

5 089 506 914.00$                 

-$                                        

5 264 100 000.00$                 

-$                                        

3 344 997 100.00$                 

-$                                        

-$                                        

3 660 300 000.00$                 

4 978 942 000.00$                 

-$                                        

2 200 485 268.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

575 601 880.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

90.2 5-15107 MSV-2015 u 8 375$             60.00 502 500$                      -$                                     

91 4 MSV-2015 u 279.00 396 078$         110 505 762$            -$                                  -$                                     

91.1 4-11607 MSV-2015 u 396 078$         223.00 88 325 394$                 -$                                     34.00

91.2 4-15107 MSV-2015 u 396 078$         56.00 22 180 368$                 -$                                     

92 4 MSV-2015 u 143.00 503 069$         71 938 867$              -$                                  -$                                     

92.1 4-11607 MSV-2015 u 503 069$         114.00 57 349 866$                 -$                                     

92.2 4-15107 MSV-2015 u 503 069$         29.00 14 589 001$                 -$                                     

93 4 MSV-2015 u 44.00 324 103$         14 260 532$              -$                                  -$                                     

93.1 4-11607 MSV-2015 u 324 103$         35.00 11 343 605$                 -$                                     

93.2 4-15107 MSV-2015 u 324 103$         9.00 2 916 927$                   -$                                     

94 4 MSV-2015 u 1.00 11 489 679$    11 489 679$              -$                                  -$                                     

94.1 4-11607 MSV-2015 u 11 489 679$    1.00 11 489 679$                 -$                                     

95 5 720-13 u 9.00 252 800$         2 275 200$                -$                                  -$                                     

95.1 5-11607 720-13 u 252 800$         7.00 1 769 600$                   -$                                     

95.2 5-15107 720-13 u 252 800$         2.00 505 600$                      -$                                     

96 4 730-13 m 166.00 230 532$         38 268 312$              -$                                  -$                                     

96.1 4-11607 730-13 m 230 532$         166.00 38 268 312$                 -$                                     

97 5 731-13 m 2 794.00 802 567$         2 242 372 198$         -$                                  -$                                     

97.1 5-11607 731-13 m 802 567$         2 000.00 1 605 134 000$            97.60 78 330 539$                    563.00

98 4 730-13 u 6.00 121 353$         728 118$                   -$                                  -$                                     

98.1 4-11607 730-13 u 121 353$         6.00 728 118$                      -$                                     

99 4 730-13 u 6.00 95 809$           574 854$                   -$                                  -$                                     

99.1 4-11607 730-13 u 95 809$           6.00 574 854$                      -$                                     

100 5 740-13 u 1 149.00 22 031$           25 313 619$              -$                                  -$                                     

100.1 5-11607 740-13 u 22 031$           1 149.00 25 313 619$                 -$                                     

Subtotal 62 929 266$              508 216 186$               -$                                     

101 5 810-13 m2 2710 18 835$           51 042 850$              -$                                  -$                                     

101.1 5-11606 810-13 m2 18 835$           2 710.00 51 042 850$                 -$                                     

102 5 810-13 m2 524 22 684$           11 886 416$              -$                                  -$                                     

102.1 5-11606 810-13 m2 22 684$           20 154.00 457 173 336$               -$                                     

Subtotal 19 865 740 000$       23 219 561 500$          564 949 800$                  

103 3 900-13 m3-km 19865740 1 000$             19 865 740 000$       45 233.00 45 233 000$                 -$                                     45 233.00

103.1 3-11608 900-13 m3-km 1 000$             19 354 925.90 19 354 925 900$          551 546.30 551 546 300$                  17 449 514.70

103.2 3-14101 900-13 m3-km 1 000$             143 831.60 143 831 600$               -$                                     1 724.00

103.3 3-15101 900-13 m3-km 1 000$             3 675 571.00 3 675 571 000$            13 403.50 13 403 500$                    2 715 830.10

13 466 652.00$                      

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 

tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 

y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 

lámina reflectiva tipo I

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 

tipo I

Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa de concreto

Defensa de concreto

Sección final

Sección final

Sección de tope             

Sección de tope             

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

TRANSPORTES

OBRAS VARIAS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

17 449 514 700.00$               

1 724 000.00$                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

451 845 222.00$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

2 715 830 100.00$                 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

45 233 000.00$                      

-$                                        

-$                                        

20 212 301 800.00$               

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

-$                                        

-$                                        

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 

metros (100,00 m) 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Subtotal -$                               39 960 102 510$          859 473 789$                  

105 1 211-13 M3 9 121$             -$                               1 344.00 12 258 624$                 -$                                     1 344.00

105.1 1-11601 211-13 M3 9 121$             80 338.00 732 762 898$               868.00 7 917 028$                      74 662.00

106 1 310.1P M2 1 317$             -$                               -$                                  -$                                     

106.1 1-11601 310.1P M2 1 317$             48 441.00 63 796 797$                 -$                                     41 148.00

107 2 320,1P M3 88 378$           -$                               3 060.00 270 436 680$               -$                                     3 060.00

107.1 2-11602 320,1P M3 88 378$           7 103.00 627 748 934$               -$                                     3 041.00

108 2 230.1P M3 13 724$           -$                               -$                                  -$                                     

108.1 2-11602 230.1P M3 13 724$           432.00 5 928 768$                   -$                                     

109.0 5 NP-05P UND 646 464$         -$                               -$                                  -$                                     

109.1 5-11604 NP-05P UND 646 464$         10.00 6 464 640$                   -$                                     

110 3 900-13 M3-KM 1 000$             -$                               28 504.00 28 504 000$                 -$                                     28 504.00

110.1 3-11608 900-13 M3-KM 1 000$             1 589 586.50 1 589 586 500$            26 137.40 26 137 400$                    1 430 409.80

111.0 3 900-13 M3 -KM 1 182$             -$                               -$                                  -$                                     

111.1 3-11608 900-13 M3 -KM 1 182$             38 139.00 45 080 298$                 -$                                     21 254.00

112 5 681-13 M3 267 346$         -$                               -$                                  -$                                     

112.1 5-11606 681-13 M3 267 346$         596.00 159 338 216$               -$                                     400.00

112.2 5-11604 681-13 M3 267 346$         1 500.00 401 019 000$               -$                                     882.00

113 1 221.1P M3 18 619$           -$                               -$                                  -$                                     

113.1 1-11602 221.1P M3 18 619$           240.00 4 468 560$                   -$                                     

114 2 330.2P M3 21 395$           -$                               -$                                  -$                                     

114.1 2-11602 330.2P M3 21 395$           1.00 21 395$                        -$                                     

115 2 230.2P M3 100 111$         -$                               1 515.00 151 668 165$               -$                                     1 515.00

115.1 2-11602 230.2P M3 100 111$         226.00 22 625 086$                 -$                                     226.00

116 1 200-13 U 255 977$         -$                                  -$                                     

116.1 1-11606 200-13 U 255 977$         316.00 80 888 732$                 -$                                     140.00

117 1 200-13 U 427 938$         -$                                  -$                                     

117.1 1-11606 200-13 U 427 938$         5 071.00 2 170 073 598$            -$                                     3 719.00

118 1 200-13 U 733 607$         -$                                  -$                                     

118.1 1-11606 200-13 U 733 607$         1 070.00 784 959 490$               -$                                     1 000.00

119 1 200-13 U 1 118 742$      -$                                  -$                                     

119.1 1-11606 200-13 U 1 118 742$      36.00 40 274 712$                 -$                                     7.00

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 

distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 
28 504 000.00$                      

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 

excavación (incluye transporte)

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 

transporte)

mejoramiento de la subrasante con adición de material 

(incluye suministro y transporte)

mejoramiento de la subrasante con adición de material 

(incluye suministro y transporte)

-$                                        

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 

distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

transporte de material de fresado para distancias mayores 

de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

transporte de material de fresado para distancias mayores 

de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

1 430 409 800.00$                 

-$                                        

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 

incluye elevador) 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 

incluye elevador) 

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 

elevador) 

27 849 843 638.00$               

-$                                        

-$                                        

12 258 624.00$                      

151 668 165.00$                    

235 799 172.00$                    

-$                                        

-$                                        

733 607 000.00$                    

35 836 780.00$                      

-$                                        

1 591 501 422.00$                 

54 191 916.00$                      

270 436 680.00$                    

268 757 498.00$                    

-$                                        

680 992 102.00$                    

-$                                        

-$                                        

25 122 228.00$                      

-$                                        

106 938 400.00$                    

-$                                        

7 831 194.00$                        

conformación de calzada existente 

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 

incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 

granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 

granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 

incluye transporte)

22 625 086.00$                      

-$                                        

ITÉM NO PREVISTOS

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 

recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 

excavación (incluye transporte)

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 

transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)

limpieza de estructuras de drenaje

limpieza de estructuras de drenaje

-$                                        

-$                                        
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CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

6/3/2024

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: febrero-2024

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

120 1 210-13 M3 623 659$         -$                                  -$                                     

120.1 1-11606 210-13 M3 623 659$         850.00 530 110 150$               -$                                     668.90

120.2 1-14101 210-13 M3 623 659$         1 983.00 1 236 715 797$            -$                                     1 573.90

121.1 7-11604 NP-17 ML 114 139$         6 500.00 741 903 500$               -$                                     3 270.60

122.1 6-11604 NP-18 M3 67 263$           9 182.00 617 608 866$               44.40 2 986 477$                      898.70

123.1 1-11601 NP-19 M3 3 169$             281 138.00 890 926 322$               10 359.00 32 827 671$                    248 892.00

124.1 5-15103 NP-20 KG 36 667$           96 845.00 3 551 015 615$            4 829.20 177 072 276$                  85 347.20

125.1 3-11608 900-13 M3-E 812$                580 797.00 471 607 164$               -$                                     45 486.40

126.1 6-14102 NP-22 M3 1 232 974$      636.00 784 171 464$               -$                                     423.00

127.1 5-11604 NP-23 M3 386 222$         1 050.00 405 533 100$               10.60 4 093 953$                      687.90

128.1 5-11606 NP-24 M3 386 712$         1 270.20 491 201 582$               95.30 36 853 654$                    876.30

129.1 5-11606 NP-25 M3 1 233 963$      4 137.00 5 104 904 931$            115.50 142 522 727$                  3 794.00

130.1 5-11606 NP-26 SACOS 49 732$           68 690.00 3 416 091 080$            5 502.00 273 625 464$                  65 353.00

131.1 5-11606 NP-27 M3 1 213 879$      1 830.00 2 221 398 570$            113.00 137 168 327$                  1 262.00

132.1 5-11606 NP-28 M3 205 763$         613.00 126 132 719$               -$                                     68.30

133.1 5-11606 NP-29 UND 22 090 549$    58.00 1 281 251 842$            -$                                     4.00

134.1 5-11606 NP-30 UND 1 138 710$      131.00 149 171 010$               -$                                     

135.1 5-11606 NP-31 UND-MES 15 822 908$    53.00 838 614 124$               -$                                     30.00

136.1 5-11606 NP-32 ML 45 455$           9 295.00 422 504 225$               -$                                     4 372.00

137.1 5-15106 NP-33 UND 47 368$           1 270.00 60 157 360$                 109.00 5 163 112$                      1 171.00

138.1 4-15102 NP-34 KG 7 012$             94 400.00 661 932 800$               -$                                     2 408.00

139.1 5-15104 NP-35 M 123 314$         8 400.00 1 035 837 600$            -$                                     

140.1 5-11606 NP-36 M 250 587$         2 000.00 501 174 000$               52.30 13 105 700$                    972.60

141.1 5-11606 NP-37 M 320 581$         1 500.00 480 871 500$               -$                                     34.70

142.1 7-15106 NP-38 M2 124 083$         23 832.00 2 957 146 056$            -$                                     16 884.50

143.1 5-15103 NP-39 KG 30 728$           12 046.60 370 167 925$               -$                                     7 896.40

144.1 4-15102 NP-40 KG 18 048$           189 164.90 3 414 048 115$            -$                                     131 605.00

-$                               167$                             

337 627 543 972.00$     314 748 558 995.00$         8 636 619 988.00$                

26 261 883 970.00$       49 440 365 013.00$           

* 407 895 168.00$            407 895 168.00$                -$                                        

364 297 323 110.00$     364 596 819 176.00$         8 636 619 988.00$                

2 662 172 746.00$         2 664 361 371.00$             63 113 761.00$                      

366 959 495 856.00$     367 261 180 547.00$         8 699 733 749.00$                

412 000 000.00$            412 000 000.00$                -$                                        

78 280 000.00$              78 280 000.00$                  -$                                        

490 280 000.00$            490 280 000.00$                -$                                        

22 222 695 569.00$       22 222 695 569.00$           281 442 825.00$                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306 000 000.00$            4 315 309.00$                    

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389 978 471 425.00$     389 978 471 425.00$         8 981 176 574.00$                
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 

 Fibra sintetica 

 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 

la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 

40% y piedra 60%) 

1 955 269 300.00$                         

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL (G)

185 606 000.00$                            

269 518 436 619.00$                     SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 267 563 167 319.00$                     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$                                                 

Ajuste por Actas de Modificacion

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

239 252 974 335.00$                     

 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 

puentes en voladizos 

 Excavacion manual en material común 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

 Suministro e instalación de pernos para convergencias 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 voladura  en roca para caissons (incluye material 

explosivo) 

 Arco noruego 

265 682 113.00$                    

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

220 871 140.00$                            

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL (H) = (G) * 19%

35 265 140.00$                              

28 310 192 984.00$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E)

521 548 002.00$                    

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

338 875 725.00$                    

4 315 309.00$                                

5 670 309 626.00$                         

275 413 932 694.00$                     

36 934 957.00$                      

4 681 655 623.00$                 

 Suministro e instalacion de geotubos para sistema de 

tratamiento de aguas en túneles cortos 
 Mantenimiento de sistema para tratamiento

de aguas en túneles cortos 
 Operación sistema de tratamiento de aguas en

tuneles cortos 
 Suministro e instalación de manguera para sistema 

tratamiento de aguas en tuneles cortos  

88 362 196.00$                      

-$                                        

474 687 240.00$                    

198 729 260.00$                    

 Pernos anclados con resina para excavaciones 

subterráneas 

 Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no 

incluye conformación de la superficie de apoyo 

 Canal prefabricado con pantallas 

deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la 

 Geomembrana impermeabilizante e: 2mm  incluye geotextil 

500 gr/m2 

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 

20m 

 Inyección de lechada  

 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 

incluye refuerzo 

2 095 079 413.00$                 

242 640 580.00$                    

2 375 207 040.00$                 

-$                                        

417 165 504.00$                    

981 576 903.00$                    

 microfibra sintética para control contra incendios  

 macrofibra metálica de revestimiento 

55 467 928.00$                      

16 884 896.00$                      

-$                                        

243 720 916.00$                    

11 124 161.00$                      

3 250 135 396.00$                 

1 531 915 298.00$                 

14 053 613.00$                      

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 

40% y piedra 60%) 

373 303 014.00$                    

60 449 260.00$                      

788 738 748.00$                    

3 129 425 785.00$                 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 32 8 878 731 563.00$                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 

GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

37 MESES

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                              

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 13 710 757 041.00$               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

01/08/2024

389 978 471 425.00$                                                 

GRUPO DE 

AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

%

17.891%

10.30%

14.947%

2.944%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $          8 699 733 749 19 014 457 234$                      
1.00

1 Obras de Explanación 404 171 899$             

 $                                - 875 407 429$                           

2.00

2 Sub-bases y bases -$                                

 $                                - -$                                              

3.00

3 Transporte de materiales 591 087 200$             

 $                                - -$                                              
4.00

4 Aceros y elementos metálicos 3 841 598 191$          

 $                                - 118 440 705 531$                    
5.00

5 Concretos, morteros y obras 

varias
3 547 194 939$          

 $          36 149 374.00 78 723 819 482$                      
6.00

6 Concreto para estructuras de 

puentes
251 023 759$             

 $        245 293 451.00 465 311 874$                           
7.00

7 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
1 544 000$                 

 $                                - -$                                              (N) Ítems no sujetos a ajuste -$                                

 $          8 981 176 574 21 733 272 785$                      TOTAL 8 636 619 988$          

GRUPOS

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste

Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.:25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1 685 461.00$                                              6 800 232 923.00$                 

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 

TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DIAS DE LA SEMANA (C)

 $                                             -    $                                                  -   PA -$                                                                                21 733 272 785$                                    

Valor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00$                          

Valor Amortizado Presenta Acta 914 509 351.00$                               

Valor Amortizado Acumulado 57 880 089 061.00$                          

Valor Saldo por Amortizar 11 401 480 364.00$                          

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 

DE OPCIÓN, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

 $                                             -    $                                                  -   B -$                                                                                875 407 429$                                         

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                    8 636 619 988.00  $                              63 113 761.00 E 404 171 899$                                                             19 014 457 234$                                    

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

(PLANTILLA)
 $                                             -    $                                                  -   

OV -$                                                                                33 600 303 760$                                    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                       206 128 950.00  $                              39 164 501.00 SCT 78 330 539$                                                               3 838 601 040$                                      

PROVISION PARA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
 $                                             -    $                                                  -   

PC -$                                                                                

8 878 731 563$                                      

7 964 222 212$                                      

8 066 667 223$                                      OCHO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    8 878 731 563.00  $                            102 445 011.00 272 853 278 095$                                  T 591 087 200$                                                             

TOTAL 8 636 619 988$                                                          239 252 974 335$                    

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

404 171 899.00$                                         15 190 588 431.00$               
-$                                                               931 757 429.00$                     

-$                                                               -$                                           

-$                                           

-$                                                               -$                                           

12 731 280.00$                                           2 298 362 155.00$                 
-$                                                               

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                         35 982 625.00  $                                   166 749.00 OS 2 727 148 922$                                                          16 600 093 390$                                    

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -    $                                                  -   ED 4 835 881 428$                                                          

-$                                                               33 600 303 760.00$               

1 828 467.00$                                              

81 398 840.00$                                           2 946 516 908.00$                 

4 721 996 661.00$                 
922 906 295.00$                                         13 099 972 792.00$               

97 815 787 582.00$               

83 599 794 919$                                    

1 095 523 276.00$                                      23 712 238 565.00$               

-$                                                               

19 015 718 685.00$               
-$                                                               5 339 775 903.00$                 

8 636 619 988.00$                                      272 853 278 095.00$             

1 499 098 589.00$                                      40 632 595 816.00$               

93 591 347 538$                                    

-$                                                               496 377 431.00$                     

127 034 500.00$                                         3 093 075 528.00$                 

58 889 724.00$                                           2 675 505 652.00$                 

3 775 337 418.00$                                      
78 330 539.00$                                           482 471 874.00$                     

-$                                           

577 683 700.00$                                         

VALOR PRESENTE ACTA 

Valor

Firma: Firma:

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

6/3/2024
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(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
93.22%

% P

$ P

$ E

24 273 361.93             7.19% 19 014 457.23             % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

3 272 730.03               0.97% 875 407.43                   % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

441 749.53                  0.13% -                                  % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

1 610.00                       0.00% -                                  % E

% P

$ P
50%

$ E

168 475 029.99          49.90% 118 440 705.53           % E

% P

$ P
50%

$ E

90 461 966.72             26.79% 78 723 819.48             % E

% P

$ P

$ E

$1 955 086.42 0.58% 465 311.87                   % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

512 684.75                  0.15% -                                  % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

25 354 339.46             7.51% 21 733 272.79             % E

% P

$ P

$ E

0.00% -                                  % E
0%

337 627 543.972        100.00% 70.86%

314 748 558.995        93.22% 239 252 974.335$      
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26 261 883.97$                       OBSERVACIONES:

49 440 365.01$                       

407 895.17$                            

407 895.17$                            

2 662 172.75$                         

2 664 361.37$                         

412 000.00$                            

412 000.00$                            

78 280.00$                              Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78 280.00$                              Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22 222 695.57$                       Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND

22 222 695.57$                       Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306 000.00$                            CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

4 315.31$                                

52 350 927.45$                       

75 229 912.43$                       
Firma: Firma: Firma: 

389 978 471.425$                   
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

70.86%

$239 252 974.3

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119

,120)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4

0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55

,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

109,112,129,130,131,132,133,134,135,136,140,

141)

0.00%

$0.0

70.86%

$239 252 974.3

0.00%0.94% 1.24% 1.15% 1.08% 1.06% 0.60% 1.65% 1.04% 1.40% 0.85% 1.38% 1.20% 0.81% 0.00% 0.00%

0.06% 0.08%

$10 638 113.9

$0 $0 $0

0.00%

$199 454 $263 408 $1 370 440

0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$17 447 181.0 $17 459 826.7 $18 474 041.8$11 056 111.0

$9 212 013

0.00%

0.01% 0.02% 2.73%

$0 $429 408

0.01% 0.00% 0.13%

82.58% 87.75%

2.23% 3.77%

93.22%

5.47%

71.00% 74.27%

0.41% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%3.93% 4.01%

27.10%

58.53% 61.22% 64.99% 67.85%

5.17% 5.17%4.13% 4.19% 4.21% 4.23%

OBRAS SUBTERRANEAS 88 356 190.14             26.17%

0.00%

$4 740 508

$5 739 668

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100)

0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.45% 1.00% 0.06%

$591 087

77.41%

$4 666 862 $4 066 797 $2 727 149 $0

70.86%

$11 166 727.8 $8 636 619.988 $0.0 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77% 0.00% 0.00% 3.40%

$11 120 729.4

2.56% 0.00%

$210 676 $2 093 291 $3 376 275

$5 576 151 $3 521 174

$7 724 723
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87,124,137,138,139,142,143,144)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424 $803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531 $2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401

0.00%

$3 866 481 $2 856 650$3 655 950 $3 592 775 $2 010 910

$2 880 052 $1 191 914 $3 477 564 $3 511 326 $2 025 765 $3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324 $3 410 038 $3 545 089 $3 511 326

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$78 331

$0

1.70% 2.29%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337 628 $1 225 677 $2 880 052

$0

1.27%23.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$2 913 815 $3 892 935 $3 791 646 $3 892 935 $4 892 716 $3 376 275 $4 286 932

0.25% 1.05% 1.22% 0.85%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

275 413 932.694$          70.62%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$                   05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 
4 315.309$                     100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

36 160 958.36$              48.07%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
35 265.14$                     45.05%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia

ambiental e IVA19%) 
5 670 309.63$                25.52%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 1 955 269.30$                73.39%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)
185 606.00$                   45.05%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES 
28 310 192.98$              57.26%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA 
-$                                0.00%

$239 252 974.3$147 514 143.4 $160 501 118.6 $175 218 253.5 $186 233 648.8 $199 158 820.4 $208 328 897.2$64 984 555.8 $91 501 659.6 $100 872 469.260 $110 072 352.8 $120 707 125.873 $133 963 057.8$24 699 942.7 $33 583 967.38 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.827

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

$219 449 626.6 $230 616 354.3 $239 252 974.3 $239 252 974.3 $239 252 974.3

58.99% 61.70% 65.00% 68.30% 70.86% 70.86%35.75% 39.68% 43.69% 47.54% 51.90% 55.16%18.74% 19.04%0.00% 70.86%0.24% 0.56%

$1 591 722.7 $3 453 612.4 $4 214 688.490 $6 240 084.762 $7 305 061.9

3.30% 5.15% 7.32% 19.25%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%

$796 005.3 $1 894 772.4 $3 486 495.1 $6 940 107.5 $11 154 796.014 $17 394 880.776VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0

0.00%

$0.0 $0.0

2.06% 13.15%1.03%

$296 274 517.2 $314 748 558.995

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$206 681 920.4 $219 407 645.7 $229 078 397.5 $239 716 511.4 $250 772 622.3 $261 367 509.5$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8

$1 098 767.2

0.00% 0.00%

$0.0

$278 814 690.5$197 625 366.6

$0.0 $0.0 $0.0 $796 005.3

2.72% 3.29%3.83%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0

$183 345 548.0$69 298 039.3 $77 047 496.23 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0

3.26%

$58 908 176.1

$13 255 931.9 $13 551 085.6

1.25%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5 $10 743 965.7 $17 481 049.4

0.30%

$2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3

3.15%

33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30%17.45% 20.52%3.21% 4.87%1.14% 2.06% 6.71%0.76% 14.23%

3.85% 4.36%0.21% 7.85% 2.78% 2.72%1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47% 2.13%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%

$48 034 512.6

22.82% 23.00% 26.47%

$12 002 414.2 $12 403 250.8$8 891 528.4 $9 620 501.7

30.03%

$7 749 456.9 $11 466 798.2

8.74% 11.38%

$10 873 663.5 $10 389 863.2VALOR (Miles de Pesos) $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7$0.0

$0.0

1.68% 3.18% 5.18%

0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%

$10 594 887.2$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 4.09%2.03% 2.63%

$14 154 385.4

3.15% 3.27%3.99% 3.14%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

$0.0 $6 737 083.8 $1 093 744.2

2.85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 

(A')

TIPO DE DIBUJO

$1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $11 724 801.6 $13 945 234.4$13 461 637.1 $13 792 182.3

PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1

$14 203 994.2 $14 279 818.6 $7 523 100.0 $12 725 725.3 $9 628 771.0

3.22%

RE-PROGRAMACION 5

3.08%

RE-PROGRAMACION 2

2.85%

RE-PROGRAMACION 4 RE-PROGRAMACION 7

2.30%

RE-PROGRAMACION 9

TOTAL OTROS ITEMS

-                                 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$795 299 $730 829$1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $1 711 676

0.00%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.45% 0.56% 0.51%0.03%

$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639

$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107

0.37% 0.24% 0.22%0.35%0.00% 0.00% 0.95% 0.45% 0.43%0.01% 0.08% 0.22% 0.19% 0.38%

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100

$331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030 $60 000$837 408 $514 517 $1 143 118$595 972

$0$640 757 $0

$443 256 $460 401

$1 259 496$1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272 $1 521 909

0.13% 0.04% 0.14%

$1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059 $190 071 $86 840 $3 527 360

0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$443 520 $138 175 $486 293

0.09% 0.13%

$297 588 $284 808 $297 588 $430 883

0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.07% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18%19 865 740.00             5.88% 6.44% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $20 372$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0

(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%62 929.27                     0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%

$0$0 $13 467 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$19 583 $69 021 $0 $0 $0 $0$53 852 $37 480 $12 360 $0 $0 $0$0 $121 268 $0 $0 $0 $59 952

$50 651

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $89 516 $76 882$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0 $0 $0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.03% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.21%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00% 0.62% 1.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62               0.77% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

1.51% 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%2.34% 1.97% 1.68% 1.94% 1.50% 1.65%3.01% 1.20% 1.01% 1.43% 2.28% 2.28%1.41% 1.59% 1.63% 1.23% 0.24%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 075 393 $5 578 399 $5 093 538 $4 835 881 $0 $0$7 705 011 $7 682 346 $7 916 789 $6 652 871 $5 685 977 $6 550 044$800 090 $703 125 $10 165 819 $4 041 858 $3 416 689 $4 818 471$2 532 315 $4 020 691 $4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $4 144 868$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$5 668 382 $3 815 667 $5 529 678$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

173 395 951.00          51.36%

$10 671 845 $11 404 916 $664 933$12 317 969 $10 580 095 $8 683 852 $3 292 774 $6 455 584 $5 528 773$9 812 561 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526 $67 526 $5 811 346

1.68% 1.13% 1.64% 3.16% 3.38% 0.20%3.65% 3.13% 2.57% 0.98% 1.91% 1.64%2.91% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19%
35.08%

0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$0 $3 183$0 $0 $0 $0$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

(Items 12)
$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.02%

$0 $0 $0 $0$35 334 $55 508

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

2 752 295.00               0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $35 334 $31 024$0 $0

0.00% 0.00% 0.01%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 -$335 685 $0 $0$64 608 $51 019 $20 174

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33 763 -$198 669 $0 $0 $0 $0$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $33 763$33 763 $33 763$0 $33 763 $33 763$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.01% 0.01% -0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.03% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.00%8 227 878.28               2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $33 763 $33 763 $100 214$0 $0 $0

0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $121 550

$0 $0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763

0.00%

$0

$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$23 367

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$709 007 $0 $123 032 $127 540 $0 $0$100 430$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.21% 0.00% 0.04% 0.04%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560

0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

0.00%0.06%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

0.00% 0.00% 0.01%3 486 720.00               1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.19% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00%0.11% 0.40% 0.36% 0.28% 0.27% 0.31%0.00% 0.48% 0.17% 0.11% 0.14% 0.11%0.36% 0.14% 0.18% 0.17% 0.13%

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1 038 580 $612 061 $635 953 $404 172 $0 $0$367 593 $388 134 $1 347 600 $1 209 035 $943 924 $903 791$197 327 $0 $1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $608 598 $577 300$0 $0 $0 $0

$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163

$0

$3 253 143 $178 361 $368 946$49 296 $52 479 $52 479 $166 227 $74 502 $128 385$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $73 692 $116 479 $6 372 984 $2 314 089

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

1.89% 0.69% 0.96% 0.05% 0.11%0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.04%0.02% 0.02% 0.34% 0.02%
EXPLANACIONES

38 887 515.67             11.52% 5.63% 0.00%

$0

abr-24oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.17% 0.30% 0.59% 0.67% 0.20% 0.29%0.00% 0.02%

oct-21

0.12% 0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.03%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles de pesos
jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 34

mar-23 may-24 jun-24 jul-24

14 15

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA febrero-2024

1 DE 1

FECHA

(Día)

6/3/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

8 878 731 563.00$                   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

$233 090

$0

RE-PROGRAMACION 6

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

0.12%

RE-PROGRAMACION 13

CONVENCIONES 

RE-PROGRAMACION 12RE-PROGRAMACION 11RE-PROGRAMACION 10RE-PROGRAMACION 8

3.31%

$9 170 076.8$12 986 975.2$26 517 103.8 $9 370 809.678 $9 199 883.6 $10 634 773.046 $14 717 134.9 $11 015 395.4$703 125.0

16.62% 29.88% 32.60%9.95%

0.12%

$422 538

0.01%

$67 526

CURVAS

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

165 6 7 8 9 10

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0.01% 0.02%

$564 146

$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                       

389 978 471 425.00$                                                         

26 27 2817 18 19-19A 20 21 2211 12 13

$12 925 171.586$8 884 024.690 $10 810 733.654 $11 711 538.617 $7 177 773.884 $997 417.3

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$                                                         

23 24 25

$1 019 317 $2 005 784 $2 271 088 $667 907 $985 765
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 32

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;5264307029;RP207524;11;2802360194

Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;5264307029;RP207524;11;2802360194

Matrícula No. 05202096971 ANT

469 480 032.00$                                    

554 180 038.00$                                    

4 794 826 997.00$                                 

2 248 180 156.00$                                 

8 066 667 223.00$                                 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAURICIO HOYOS SIERRA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

febrero-2024

 Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

Valor incluido IVA 

(gestion social, predial 

y ambiental)

1

2

3

4 281 442 825.00$       

5

6

7

8

9

10

281 442 825.00$       

VALOR CON IVA

8 981 176 574.00$    

8 981 176 574.00$    

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5

8 878 731 563.00$     

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

TOTAL ANTIOQUIA 1

890907569-1 MUNICIPIO 1 8 878 731 563.00$     

890983786-7 MUNICIPIO 2

TOTALES 8 699 733 749.00$        -$                       8 981 176 574.00$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA

SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 TUNEL 3 004 545 211.00$        3 004 545 211.00$     

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL 281 442 825.00$        

Valor Incluido Iva $

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

1 DE 1

32

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA 4 651 348 716.00$        4 651 348 716.00$     

6203 PUENTE 1 043 839 822.00$        1 043 839 822.00$     

AFIN-FR-5

febrero-20248 878 731 563.00$               

8 981 176 574.00$                                                                  

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

1



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

102.688.729,50$          

0-$                                  

-$                                  

12.009.553,09$            -$                                  0 2,5%

2,5% -$                                  -$                                  00 -$                                  475.744.500,00$          

-$                                  2,5%

2,5%

3.921.288,00$                    

2.940.966,00$                    

26.451.130,00$            

100

2,5%

8.000.000,00$              

0

2,5% -$                                  

-$                                  -$                                  02,5%0 -$                                  

-$                                  0

12.009.552,06$            

100 4.411.449$                   

0

-$                                  

996.798,00$                 

-$                                  

-$                                  

4000

0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0

-$                                  2,5%

-$                                  

-$                                  -$                                  0

61.785.000,00$                  

0

0

3000

0-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  

135.927$                      

19.421.086$                 21.768.914,00$            

-$                                  

20.531.618,89$            

-$                                  

1.828.202,70$              

-$                                  0-$                                  

-$                                  

2,5% -$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  1000

2,5%

-$                                  

-$                                  

2,5% 4.106.324$                   

2,5%

-$                                  1 2.144.454$                   -$                                  

1.654.293$                   1.654.293,38$              

0 30.892.500$                 30.892.500,00$            

1.960.644$                   

2.940.966,00$              

-$                                  50

61.785.000,00$            

-$                                  

82.380.000,00$            -$                                  

-$                                  

51.487.500,00$            

-$                                  

1.960.644,00$              

1.225.403$                   

-$                                  

-$                                  1.235.700.000,00$       

240 27.238.051$                 -$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

0 -$                                  

2,5%0 4.779.069,75$              

8.238.000,00$              

2,5%

0 -$                                  

-$                                  -$                                  

41.190.000,00$                  18860 -$                                  

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

-$                                  637.209,30$                 -$                                  02,5%

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 29/ 02 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

FEBRERO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

32TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2 967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

PMA_SOC-06. 

Programa de manejo 

para la potenciación del 

sector productivo y 

empleabilidad

Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de

influencia del proyecto

462.000.000,00$          

Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades

territoriales menores
Unitario 1 11.662.591$                 

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales

para trabajadores

Dirección Territorial Antioquia

Kits temáticos Socioambientales Global 1 80.000.000$                 

Unitario 100 46.410$                        4.641.000,00$              

Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas

oficiales de las unidades territoriales menores
Global 2 30.000.000$                 60.000.000,00$            

80.000.000,00$            

110.213$                      

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos

emprendimientos en el área de influencia del proyecto

12.009.552$                 

-$                                  -$                                  

24.019.104,11$                  

1.235.700.000,00$             1.200.000.000,00$       

102.688.729,50$                -$                                  

400.000.000$               

12.009.553,08$                  

475.744.500,00$                

11.662.591,00$            

0

PMA_SOC-07. 

Programa de manejo 

para el fortalecimiento 

institucional y 

comunitario

Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de

Antioquia
Unitario 2 11.662.590$                 23.325.180,00$            

Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo

(no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad

territorial menor 

Global 6 77.000.000$                 

12

2,5%

Global 3

2.082.500,00$              2.144.454,38$                    0 -$                                  

100 32.130$                        

-$                                  0

Unitario 1

61.785.000,00$                  0 -$                                  2,5%

99.722.000$                 99.722.000,00$            

100

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Kit temático (Camiseta) diseñada

para la "Segunda expedición

ambiental del occidente

Antioqueño".

Kits temáticos con mensajes

alusivos a la seguridad vial,

dirigidos a la comunidad en

general y a la población

estudiantil (Semana de la

movilidad)

Kit temático (Termo para agua)

diseñada para la semana de la

movilidad

Kit temático (Bolsa ecológica)

diseñada para la semana de la

movilidad

Kit temático (Camiseta) diseñada

para la semana de la movilidad
4.411.449,00$                    0

Administración de Contenidos Sitio web
Página WEB

Unitario

Unitario

PMA_SOC-01. 

Programa de manejo de 

información y 

participación 

comunitaria

1.100.000,00$              Pauta de cuñas radiales Unitario

10.000$                        

637.209,30$                       

Refrigerios reuniones con la comunidad

Impresión de volantes

8.238.000,00$                    

2.082.500$                   

2000 2.320,5$                       

Unitario 18000 1.329,23$                     23.926.140,00$            24.637.942,67$                  

40.000.000,00$            

27.238.051,12$                  0

2.695.885,50$                    0

4.284.000,00$              

2.618.000,00$              

51.487.500,00$                  

Encuestas Anuales

Video del proyecto 2 30.000.000$                 60.000.000,00$            

5 571.200$                      

Actividades educativas socioambientales anuales con unidades

territoriales menores 
Global 1 50.000.000$                 50.000.000,00$            

2.856.000,00$              

240

42.840$                        

1.225.402,50$                    

3.808.000,00$              

26.180$                        

100

10.115$                        

11.900$                        

1.041.592,13$                    0

Kit temático (Gorra) diseñada para

la semana de la movilidad

Unitario -$                                  2,5%

UNIDAD EJECUTORA

100 11.000$                        

618.800,00$                 Unitario 0

0

Unitario 3.213.000,00$              3.308.586,75$                    0

4.779.069,75$                    4.641.000,00$              

Global 1

Unitario

Kits temáticos con mensajes

alusivos a la cultura

ambiental, a la población

estudiantil (Segunda

expedición ambiental)

Impresión de brochure

1

Unitario

Diseño e impresión de Boletín

Impresión de cartillas de finalización de obra 8.000.000,00$              

2000 309,40$                        

1.132.725,00$                    

Diseño web

4.779.069,75$                    

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

-$                                  

2,5%

-$                                  

4.779.070$                   

-$                                  0

0

100

2,5%0 -$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  100 1.041.592$                   -$                                  

-$                                  2,5% -$                                  

2,5% -$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  100 2.695.886$                   -$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  2,5% -$                                  -$                                  1

6.000.000,00$              6.178.500,00$                    0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  6.178.500,00$              

152.634.297$               

PMA_SOC-02. 

Programa de manejo 

para la educación socio 

ambiental al personal y a 

la comunidad

82.380.000,00$                  

-$                                  

PMA_SOC-05

Programa de manejo de 

para la promoción de las 

condiciones de salud de 

la población

Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de

Santa Fe de Antioquia

Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud

Global

Global

1

2

150.000.000$               

3.000.000$                   

-$                                  2,5%

-$                                  

1.011.500,00$              

1.190.000,00$              

-$                                  

2,5%

-$                                  

0

0Unitario 2000 1.904$                          

Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad

estudiantil)
Unitario

100

100

150.000.000,00$          154.462.500,00$                0



CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 29/ 02 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

FEBRERO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

32TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2 967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

Dirección Territorial Antioquia

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 397.484$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.946.228$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.916.365$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

1 397.484$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 566.363$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.715.564$                   -$                                  

-$                                  

2,5% -$                                  -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 2.347.830$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625$                   -$                                  

2,5%

-$                                  

-$                                  -$                                  

411.900$                      -$                                  2,5% -$                                  

1 1.544.625$                   

1

386.000,00$                 

1.890.000,00$              

1.500.000,00$              

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 386.000$                      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario 1 1.890.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

5. Actividad del 

Aula a la Obra 

15/07/2022

-$                                  0 -$                                  308.925.000,00$          

Unitario

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico Unitario 28 47.005.000$                 
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1. Actividad del 

Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos locativos

Compra de cascos de seguridad

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

400.000,00$                 

2.169.579,50$              

1.474.000,00$              

1.500.000,00$              

400.000,00$                 

2.280.000,00$              

1.500.000,00$              

386.000,00$                 

1.666.000,00$              

1.500.000,00$              

550.000,00$                 

1.861.000,00$              

1.500.000,00$              

1 1.474.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento

Unitario

1.500.000$                   

1 1.861.000$                   

411.900$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 2.234.124$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.517.852$                   -$                                  

1

36.149.373,75$            1.044.373,75$              24

1

1 1.666.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1

2,5%

Unitario 1 400.000$                      

2.169.580$                   

Unitario 1

2. Actividad del 

Aula a la Obra 

04/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 400.000$                      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario 1 2.280.000$                   

Transporte de estudiantes a

evento
Unitario 1 1.500.000$                   

0

1.142.973.761$            212.321.404,25$          

-$                                  

Anexo 1. Arqueología preventiva

1. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico:

DGFE N° 40. Enero de 2024.

Nota: Se cobra un menor valor al aprobado, debido a que se realizó ajuste

a la propuesta económica, por la disminución en los frentes de excavación.

0

0

-$                                  

1.316.140.000,00$       1 35.105.000,00$            

300.000.000$               300.000.000,00$          308.925.000,00$                0

1.517.851,50$                    

1.544.625,00$                    

-$                                  

0

0

0

0

0

0

0

411.900,00$                       

2.234.124,49$                    

1.916.364,75$                    

1.544.625,00$                    

0

0

0

2,5% -$                                  

Actividades de rescate de material arqueológico y arqueología

pública
Global 1

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

386.000$                      

411.900,00$                       

2.347.830,00$                    

1.544.625,00$                    

397.483,50$                       

1.715.563,50$                    

1.544.625,00$                    

566.362,50$                       

3. Actividad del 

Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario

1.946.227,50$                    

1.544.625,00$                    

0

0

0

397.483,50$                       

1.500.000$                   

4. Actividad del 

Aula a la Obra 

17/06/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 550.000$                      

Alimentación (desayuno,

almuerzo) y refrigerios
Unitario

2,5%1.355.295.165,00$             
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PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 29/ 02 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

FEBRERO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

32TIPO DE DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2 967 de 2021
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

No.

FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

Dirección Territorial Antioquia

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-376479 Matrícula Profesional No. 216471004 - I Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 171351109

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

-$                                                                                                                                              

877.625,00$                                                                                                                                  

4. RESUMEN

35.105.000,0$                                                                                              

G

H

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

B

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

-$                                  

OTROS * 

(%)

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2,5% -$                                  -$                                  1 1.470.483$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 4.000.579$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 494.280$                      -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

2,5% -$                                  -$                                  1 6.587.764$                   -$                                  

1 1.544.625$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.235.700$                   -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  247.140.000,00$          240.000.000,00$          

1.500.000,00$              

1.200.000,00$              

6.397.440,00$              

Actividad del Aula a la Obra Global 30 8.000.000$                   

Línea Deportiva 

(Campeonato 

Fútbol 5, 

Campeonato Ping 

Pong y/o 

CicloINVIAS)

1. Alquiler de sonido Unitario 1

0

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

1

6. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$                      
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)

1.500.000$                   

2. Tarjeta regalo Unitario 1 1.200.000$                   

3. Uniformes deportivos Global 1 6.397.440$                   

4. Premiación Global 1 1.428.000$                   

5. Alimentación Global

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

24 JULIO 2023

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

D

-$                              

35,88%

-$                                  

36.149.374,00$                                                                                                                             

0 -$                              -$                                  Unitario

I

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

-$                                  

F

E

6. FIRMAS

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

3.885.000$                   

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR IVA MENSUAL 166.749,00$                                                                                                 

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.350.841.891,00$                                                                                       

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

247.140.000,00$                

1.544.625,00$                    

1.235.700,00$                    

6.587.763,84$                    

1.470.483,00$                    

4.000.579,00$                    

494.280,00$                       

-$                                  

-$                                  

0

0

0

0

0

0

0 0,0%

-$                                  X

0 -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

3.885.000,00$              

 

R

E

E

M

B

1.428.000,00$              

C

36.149.374,00$                                                                                            

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 2.789.899.673,00$                                                                                       

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

0Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

480.000,00$                 

FECHA

K 1.560.942.218,00$                                                                                                                        

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

J

-$                                                                                                                                              36.149.374,00$                                                                                            

-$                                  0 -$                                  0,0%

-$                                  

VALOR OTROS 

MES ($)



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

X 1 Und  $             8.878.000 8.878.000$                 $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   8.878.000$               $                       -    $                       -   0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -    $                      -    $                          -    $              -   1 8.878.000,00$               0 -$                      N.A

X 0,89 Und  $           18.727.000  $             18.727.000  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   18.727.000$             $                       -    $                       -   0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -    $                      -    $                          -    $              -   0,89 18.727.000,00$             0,00 -$                      N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 2 Und  $             2.552.100  $               5.104.200 -$                       -$                       969.798$                -$                       -$                       6.073.998$               $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             2 6.073.998,00$               0 -$                      N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , 

literal g “Obligaciones de 

la concesión de aguas” 

literal g que cita: (…) 

Respecto a la f ranja de 

captación 3- FC3, realizar 

el monitoreo del caudal de 

la Quebrada La Urusco 

cada mes y  presentar el 

reporte de registros de 

caudal (caudales reales 

registrados en f uente 

hídrica y  caudales 

captados) de la f uente 

hídrica concesionada (...)

N.A X X 10 Und 327.660$                3.276.600$                -$                       -$                       622.554$                -$                       -$                       3.899.154$               $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             10 3.899.155,00$               0 1,00-$                    N.A

91.650.000,00$   2-$                        $                       -   1.308.762.000$        -$                       X -$                       208.962.000$          -$                       -$                       1.099.800.000$          45.825.000$            Und24

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías

Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del INVIAS a Consorcio Vías

Colombia 061, pago realizado en el mes de diciembre de 2022 a trav és del comprobante No. 440076010118592022 por v alor de

$18.182.000, de igual manera en atención al comunicado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de f ebrero de 2022 se

realizó el pago por concepto de reliquidación por v alor de $545.000 para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el Apéndice D - Gestión Ambiental.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 N.A

La Activ idad se realizó para dar cumplimiento a la f icha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la

PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se ef ectúa el cobro de las activ idades de af oro del caudal FC3 ef ectuadas durante el mes de may o 2022.

Para la PREACTA 16 se ef ectúa el cobro de las activ idades de af oro del caudal FC3 ef ectuadas durante junio y  julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL

por un v alor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA

(PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes

Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió

de continuar con las activ idades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las f recuencias def inidas

para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 

activ idad se encuentra en la f ila 62 del presente documento, que unif ica los requerimientos de seguimiento de caudal para f uentes

hídricas y monitoreos en periodos de v erano e inv ierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo

quincenal de caudales sobre 10 f uentes hídricas Incluy e: Seguimiento y monitoreo durante las dif erentes épocas del año (lluv ia –

v erano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la f uente hídrica concesionada (con énf asis en caudales

mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal

f  de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las f ranjas de captación FC3 Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se realizó el reconocimiento de la campaña de monitoreos de línea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL

por un v alor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento

PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM

Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió

de continuar con las activ idades de seguimiento y  monitoreo, esto dentro de la línea base del proy ecto.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 

activ idad se presenta en la f ila 59 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreos

mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y  100m aguas abajo del v ertimiento), para ev aluar los ef ectos de los 

v ertimientos sobre las f uentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de v ertimientos, incluy e modelo de

asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las f ranjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y

PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

109.063.500,0$       17.413.500,00$                $                    -    $                        -   

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Res 1574 de 2017

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Monitoreo de calidad f isicoquímica y bacteriológica de las f uentes

hídricas receptoras de los v ertimientos una v ez al mes durante la

etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del

v ertimiento), periodicidad mensual para los v ertimientos de los

túneles.

Af oros de caudal f ranja de captación 3- FC3, realizar el monitoreo del

caudal de la Quebrada La Urusco f recuencia mensual. Artículo 6

numeral 1.2 , literal g de la Resolución 1574

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

PIA V2 - La cotización aprobado para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un 

v alor mensual con IVA de $54.531.750 pesos colombianos y  sin IVA de $45.825.000 pesos colombianos, para un total por 12 meses 

de $654,381,000,00 (Incluy e IVA).

PIA V3 - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las activ idades de seguimiento en el periodo 

f ebrero 2023 - f ebrero 2024, cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el reconocimiento de las activ idades ejecutadas en los meses de Octubre (FE-936); Nov iembre (FE-

956); Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se presentó para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los meses de f ebrero (FE-976), marzo 

(FE-987), abril (FE-988), may o (FE-1004) de 2023 por un v alor unitario  correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, v alor reembolso 

total de $218.127.000 con IVA;.

En la PREACTA N° 26 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los meses de junio (FE-1026), julio (FE-

1027) de 2023 por un v alor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, v alor reembolso total de $109.063.500 con IVA;.

En la PREACTA N° 27 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en el mes de agosto (FE-1040) de 2023 

para un v alor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA.

En la PREACTA N° 28 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en el mes de septiembre (FE-1054) de 

2023 para un v alor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA.

En la PREACTA N° 29 se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los mese de octubre (FE-1067) y  

nov iembre (FE-1068) de 2023 para un v alor de reembolso correspondiente a $ 109.063.500 con IVA. 

PREACTA N° 32  se presenta para reembolso de gastos de las activ idades ejecutadas en los meses de diciembre 2023 (FE-1096) y  

enero 2024 (FE-1097) para un v alor de reembolso correspondiente a $ 109.063.500 con IVA.

Actividad definida como reembolso de gastos.

ANEXOS_A1_FAUNA-$                      01.308.762.000$             24-$             -$                         

Programa de monitoreo y  

seguimiento a la f auna 

v ertebrada

Licencia Ambiental

PMA-BIO-04

PMS-BIO-05

Res 1574 de 2017

PMA-ABIO-02

X
Ahuy entamiento, rescate y  reubicación de f auna v ertebrada, ictica e 

hidrobiológica e implementación y  f uncionamiento del CAF - Centro 

de Atención de Fauna

N.A



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

Programa de monitoreo y  

seguimiento del

recurso hídrico

N.A X X 44 Und 2.552.100$              112.292.400$             -$                       -$                       21.335.556$            -$                       -$                       133.627.956$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             44 133.627.956,00$            0 -$                      N.A

Programa De Monitoreo Y 

Seguimiento Al Control De 

La Inf iltración De Aguas 

Subterráneas

N.A X X 112 Und 327.660$                36.697.920$              -$                       -$                       6.972.605$              -$                       -$                       43.670.525$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             112 43.670.524,00$             0 1,00$                    N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A X X 116 Und 311.183$                36.097.228$              -$                       -$                       6.858.473$              -$                       -$                       42.955.701$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             116 42.955.701,00$             0 -$                      N.A

PMA-ABIO-03

Este monitoreo tiene una periodicidad trimestral en cumplimiento al PMA-ABIO-02:

1. En la PREACTA 12 se realizó el reconocimiento de la línea base de nuev e (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total 

de dieciocho (18) puntos (incluy e Aguas arriba y  aguas abajo de cada puente), esto se ev idenció  Inf orme Línea Base Puentes (marzo 

2022)_ activ idades que f ueron monitoreadas en f ebrero 2022.

2. En la PREACTA 14 se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  

para un total de seis (6) puntos (incluy e Aguas arriba y  aguas abajo de cada puente), esto se encuentra incluido en el  Inf orme Línea 

Base Puentes (marzo 2022)_ activ idades que f ueron monitoreadas en f ebrero 2022.

3. En la PREACTA 15 se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y  siete (7) aguas abajo para cada puente, para un 

total de catorce realizados en el mes de may o 2022 de acuerdo con la f recuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, 

#10, #11, #12, #13.

4.  Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el seguimiento realizado en los puentes #3, #4 y  #6 (aguas arriba y  aguas 

abajo) que f ueron ejecutados en el mes de junio de 2022,  por condiciones asociadas a accesibilidad y  caudal del río Tonusco durante 

el mes de may o que dif icultó la toma de muestras.

- Los puntos puente #8 y  #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permitiera la toma de muestras; esto se encuentra incluido 

en el  Inf orme Seguimiento Trimestral Puentes_ activ idades que f ueron monitoreadas en may o de 2022. 

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL 

por un v alor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y  sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento 

PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM 

Puentes (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió 

de continuar con las activ idades de seguimiento y  monitoreo, esto dentro de la línea base y  de acuerdo con las f recuencias def inidas 

para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 

activ idad en la f ila 61 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo trimestral de la 

calidad f isicoquímica y  bacteriológica de la f uente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por seguimiento), 

ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y  100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la 

línea base del proy ecto (36 parámetros, entre f isicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, 

literal c y  PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Activ idad se realizó para dar cumplimiento a la f icha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la

PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las activ idades de af oro del caudal en las f uentes hídricas del proy ecto ef ectuadas durante

may o 2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las activ idades de af oro del caudal en las f uentes hídricas del proy ecto ef ectuadas durante

junio (18 puntos) y  julio (18 puntos) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL

por un v alor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA

(PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Af oro de

caudal.

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió

de continuar con las activ idades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 

activ idad en la f ila 62 del presente documento, que unif ica los requerimientos de seguimiento de caudal para f uentes hídricas y

monitoreos en periodos de v erano e inv ierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de

caudales sobre 10 f uentes hídricas Incluy e: Seguimiento y  monitoreo durante las dif erentes épocas del año (lluv ia – v erano) en donde 

se compare el comportamiento de los caudales en la f uente hídrica concesionada (con énf asis en caudales mínimos para periodos de

estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f  de la Resolución 1574 de 

2017. Lo anterior aplica para las f ranjas de captación FC3 Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Activ idad se realizó para dar cumplimiento a la f icha de manejo PMA-ABIO-03. 

1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lecturas ejecutadas f ebrero 2022 en un total de 16 lecturas.

2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lecturas para los piezómetros localizados

en los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2); y abril 2022 (un total de 20 lecturas para los túneles Ptnl-6-

1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).

3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de May o 2022 (un total de 20 lecturas con f recuencia

semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).

4. En la PREACTA 16, se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y  julio:

-Junio 2022 (un total de 20 lecturas con f recuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-

2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

-Julio 2022 (un total de 24 lecturas con f recuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl8-2/Trm2,

Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL

por un v alor unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA

(PMS-ABIO-03) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua

Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta activ idad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió

de continuar con las activ idades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuev o prov eedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 

activ idad en la f ila 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los

niv eles sobre 11 Piezómetros localizados sobre los techos de los túneles. Los parámetros a analizar incluy e: Niv eles, pH, temperatura

y  conductiv idad eléctrica, lo anterior según f icha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02
Monitoreo de calidad f isicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicos en 

las f uentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante

la etapa de construcción).

Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con f recuencia

semanal  Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Seguimiento aguas subsuperf iciales mediante af oros de caudal con

f recuencia quincenal en f uentes subsuperf iciales del sector 2 del

tramo 2.; registros de caudal cada quince (15) días, af oros tanto en

época de v erano como de inv ierno (esto v a en f unción de cómo se

v ay a dando el aumento de medición de caudales según lo

determinado en el punto.)

PMS-ABIO-03



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
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N
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A
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

X X 952 Und  $               311.183  $            296.246.216 -$                       -$                       56.286.781,04$        -$                       -$                       352.532.997$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             0 -$                             952 352.532.997,00$     N.A

N.A

Mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al 

recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Seguimiento al vertimiento

Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m 

aguas arriba y  100m aguas abajo del v ertimiento), para ev aluar los 

ef ectos de los v ertimientos sobre las f uentes receptoras y  presentar 

resultados y  análisis de asimilación de v ertimientos, incluy e modelo 

de asimilación y  dilución. Lo anterior aplica para las f ranjas VT4, VT5 

y  VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y  

PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a trav és de la Resolución 

1574 de 2017.

38.111.928,00$        $               6.085.098,00  $                    -    $                        -   32.026.830,00$   

60.729.270,00$    $                        -    $                    -    $              11.538.561,00 72.267.831,00$       

Seguimiento al vertimiento

Realizar mediciones semanales de los caudales de v ertimiento a la

entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los

puntos de v ertimiento y presentar los registros de caudales (en caso

de que esté activ o la f ranja de v ertimiento). Lo anterior aplica para

las f ranjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto,

numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado a

trav és de la Resolución 1574 de 2017.

PMS-ABIO-02

-$                       103.446.661$          -$                       -$                        $            544.456.110 X

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico en el Plan de Inv ersión Ambiental No. 3.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, v alor total de punto de monitoreo con 

IVA incluido de $6.351.988

Justificación Cantidad:

Por cada una de las f ranjas de v ertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y  VT6 del sector 2, se toman dos (2) puntos (100m aguas 

arriba y  100m aguas abajo del v ertimiento) por cada f ranja de v ertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con 

f recuencia mensual, esto por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada 

durante los meses de agosto-2022 ( 2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (4 und), nov iembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 

und),enero-2023 (4 und), f ebrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario 

con IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $177.855.663.

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-593 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada 

durante los meses de abril-2022 ( 2 und), para un total de 2 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: 

$6.351.988 * 28 und = $12.703.976.

Preacta 27

Se presenta para reconocimiento f actura FE-620 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada 

durante el mes de may o en la f ranja VT4 (2 und) y  VT5 para el mes de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: 

$5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952

Preacta 28

Se presenta para reconocimiento f actura FE-627 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada 

durante el mes de junio en la f ranja VT4 (2 und) y  VT5  (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario con 

IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutada 

durante el mes de abril en la f ranja VT4 (2 und) y  VT5 para los meses de julio (2 und) y  agosto (2 und), para un total de 6 UND. Valor 

unitario: $5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928

Preacta 32

Se presenta para reconocimiento f actura FE-694 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades  ejecutadas 

durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y  nov iembre de 2023 (2 und) en la f ranja de v ertimiento VT5, para un total de 6 

UND. Valor unitario: $5.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928

Actividad definida como reembolso de gastos.

ANEXOS_A2_VTO 100m AA 

mensual
330.303.373,00$     52317.599.398,00$            50-$              $                          -   

162 836.242.049,00$     ANEXOS_A3_VTO_Af lu_Ef lu_Men

sual

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 4.337.805, v alor total de punto de monitoreo con 

IVA incluido de $5.161.988

Justificación cantidad:

Esta activ idad tiene como alcance las STARI de los túneles:

Túnel 5 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Entrada Túnel

Túnel 6 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 7 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 8 - 4 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) ubicación en portal entrada del túnel 8 y  otro sistema en el portal de salida del túnel 

8.

Túnel 9 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Entrada 

Túnel 10 - 2 puntos / mes (Entrada y  salida STARI) Portal Entrada

Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de 

muestras.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante los meses de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), nov iembre-2022 (6 und), diciembre-2022 (3 und),enero-2023 (6 

und), f ebrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 32 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: 

$5.161.988 * 32 und = $165.183.614.

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante los meses de abril 2023 (5 und), para un total de 5 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 

* 5 und = $25.809.940

Preacta 27

Se presenta para reconocimiento f actura FE-620 IItem_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante el mes de may o 2023  VT4 (2 und) VT5 (5 und), para un total de 7 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA 

incluido: $5.161.988 * 7 und = $36.133.916

Preacta 28

Se presenta para reconocimiento f actura FE-627 IItem_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante el mes de abril de 2023  VT4 (3 und) VT5 Julio (4 und) y  agosto (5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario: $4.337.805, 

v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $30.971.928

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante el mes de abril de 2023 en la f ranja VT4 (3 und) y  para la f ranja VT5 en los meses de julio  (4 und) y  agosto (5 und), para un 

total de 12 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 12 und = $ 61.943.855

Preacta 32

Se presenta para reconocimiento f actura FE-694 IItem_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante los meses de septiembre ( 4 und), octubre (5 und) y  nov iembre de 2023 (5 und)  en los STARI 7 Y 9 incluy e monitoreo de 

f uente receptora, para un total de 14 UND.Valor unitario: $4.337.805, v alor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 14 und = $ 

72,267,831.

Actividad definida como reembolso de gastos

 $                          -   -$             76 392.311.083,00$            

Programa de monitoreo y  

seguimiento del recurso 

hídrico

 $             5.337.805 Und102X

Seguimiento al vertimiento

Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el af luente y  

ef luente de los sistemas de tratamiento de los v ertimientos, a f in de 

v erif icar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad 

establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la 

norma que la modif ique o sustituy a. Cumplimiento al artículo décimo 

sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto aprobado 

a trav és de la Resolución 1574 de 2017.

X X -$                       14

 $                       -   647.902.771,00$      -$                       

238 Und  $             4.337.805  $         1.032.397.590 -$                       -$                       196.155.542$          -$                       -$                       1.228.553.132$         $                       -   

6-$                       



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
O

M
P
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N
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A
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

X X 748 Und  $               270.000  $            201.960.000 -$                       -$                       38.372.400$            -$                       -$                       240.332.400$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             303 97.353.900,00$             445 142.978.500,00$     N.A

X X 17 Und  $             2.500.000  $             42.500.000 -$                       -$                       8.075.000$              -$                       -$                       50.575.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             16 47.600.000,00$             1 2.975.000,00$        N.A

 $             1.448.190 Und

N.A

144

 $                        -   -$                   0-$                       

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 270.000 v alor total de punto de monitoreo con IVA 

incluido de $321.300.

Justif icación cantidades:

Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la activ idad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los 

sitios de localización de tomas de sistemas de acueducto, para lecturas con una f recuencia mensual." de la f icha PMS-ABIO-03, Pág. 

391.

ID 4: 2 mediciones / mes

ID 5: 2 mediciones / mes

ID 6: 2 mediciones / mes

ID 7: Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 8: 2 mediciones / mes

ID 9: 2 mediciones / mes

ID 12: 2 mediciones / mes

ID 13: 4 mediciones / mes

ID 14: 4 mediciones / mes

ID 15: 4 mediciones / mes

20 mediciones con f recuencia quincenal y  8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de 

muestras.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante los meses de agosto-2022 ( 12 und), septiembre-2022 (12 und), octubre-2022 (16 und), nov iembre-2022 (17 und), diciembre-

2022 (20 und),enero-2023 (20 und), f ebrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND. Valor unitario: $270.000, 

v alor unitario con IVA incluido: $321.300 * 137 und = $44.018.100

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 (23 und), FE-593 (37 und) Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las 

activ idades ejecutada durante los meses de abril-2023 ( 20 und), may o-2023 (20 und), junio-2023 (20 und),  para un total de 60 UND.

Preacta 28

Se presenta para reconocimiento f actura FE-627 (36 und) Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades 

ejecutada durante los meses de julio-2023 ( 20 und), agosto-2023 (16 und), para un total de 36 UND.

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante los meses de septiembre-2023 (20 und), octubre-2023 (20 und), para un total de 40 UND.

Preacta 31

Se presenta para reconocimiento f actura FE-681 Item_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutada 

durante el mes de nov iembre de 2023 (20 und)

Valor unitario: $270.000, v alor unitario con IVA incluido: $321.300 * 20 und = $6.426.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

N.A58.797.900,00$       183

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales

Monitoreo trimestral de la calidad f isicoquímica y  bacteriológica de la 

f uente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 

puntos por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción (100 

m antes y  100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los 

establecidos en la línea base del proy ecto (36 parámetros, entre 

f isicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo 

sexto, numeral 2, literal c y  PMA (PMS-ABIO-02) del proy ecto 

aprobado a trav és de la Resolución 1574 de 2017

21.722.850,00$   15

-$                       24.418.800$            

PMS-ABIO-02

149.931.112,00$            87-$              $                          -   

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 270.000 v alor total de punto de monitoreo con IVA

incluido de $321.300.

Justificación de cantidades:

Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lecturas con f recuencia semanal para un total de 44 lecturas

mensuales, por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_5 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas

durante los meses de agosto-2022 ( 24 und), septiembre-2022 (24 und), octubre-2022 (24 und), nov iembre-2022 (24 und), diciembre-

2022 (24 und),enero-2023 (24 und), f ebrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.Valor unitario: $270.000,

v alor unitario con IVA incluido: $321.300 * 200 und = $64.260.000

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-593 Item_4 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas

durante los meses de abril 2023 ( 28 und), may o 2023 (28 und), junio 2023 (28und), para un total de 84 UND.

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_5 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas

durante los meses de julio 2023 (4 und), agosto 2023 (4 und), septiembre 2023 (4 und) y octubre de 2023 (4 und) para un total de 16

UND.

Preacta 31

Se presenta para reconocimiento f actura FE-681 Item_2 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas

durante el mes de nov iembre de 2023 (3 und).

Valor unitario: $270.000, v alor unitario con IVA incluido: $321.300 *3 und = $963,900

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, v alor total de punto de monitoreo con 

IVA incluido de $1.723.346

Justificación cantidad

Puente 2 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 3 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 4 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 6 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 7 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 8 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 9 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 10 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 11 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 12 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Puente 13 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y  100 m aguas abajo)

Para un total de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta nov iembre 2023, 6 trimestres (agosto 2022 a 

diciembre 2023) se generan 144 unidades. 

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas 

durante los meses de agosto-2022 (11 und), diciembre-2022 (15 und), f ebrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: 

$1.448.190, v alor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.190

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-570 Item_3 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas 

durante los meses de may o-2023 (15 und) para un total de 15 UND.

Valor unitario: $1.448.190, v alor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192

Preacta 29

Se presenta para reconocimiento f actura FE-644 Item_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas 

durante el mes de agosto de 2023 (16 und) para un total de 16 UND.

Valor unitario: $1.448.190, v alor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.538

Preacta 32

Se presenta para reconocimiento f actura FE-694 Item_1 del prov eedor Solamcol, en el cual se reportan las activ idades ejecutadas 

durante el mes de nov iembre de 2023 (15 und).

Valor unitario: $1.448.190, v alor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 25.850.192

Nota: En la f actura FE694 se relacionan 31 unidades en el item 1, de las cuales solo 15 serán objeto de reembolso en esta acta, las 

unidades adicionales corresopnden a seguimiento de puntos de contingencias a cargo del contratista.

Actividad definida como reembolso de gastos.

ANEXOS_A4_Puentes_Trimestral98.230.726,00$       57

 $                              -    $                    -   94.140.900,00$             

-$                       39.622.478$            -$                       -$                        $            208.539.360 

-$                      293-$              $                          -    $                       -   152.938.800$          -$                       

XX 25.850.192$            $               4.127.342,00  $                    -    $                        -   -$                        $                       -   248.161.838,00$      -$                       

Programa de monitoreo y  

seguimiento del recurso 

hídrico

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y  

seguimiento de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A

XX

Seguimiento a los caudales otorgados 

Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: 

Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo de la red pluv iométrica compuesta por cuatro pluv iómetros

a lo largo del proy ecto. Cumplimiento f icha de manejo PMS-ABIO-03.

2 pluv iómetros para el sector 2

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor mensual de seguimiento de la red de monitoreo antes de IVA de $ 2.500.000 

v alor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:

Medición permanente Red Pluv iométrica:  La red está compuesta por un (1) pluv iómetro entre el túnel 5 al puente 6 (K11+640 al 

K16+500) y  un (1) pluv iómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al K20+742). 

El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 

2023), un TOTAL = 17 unidades.

Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 

und), nov iembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 2023 en el mes de enero (1 und), f ebrero (1 und), marzo (1 und); v alor 

total antes de IVA $20.000.000 y  v alor total por $23.800.000; Ver f actura FE-570 ítem 6

Preacta 26 - Se presenta para reconocimiento 3 unidades ejecutadas en los meses de abril 2023 (1 und) may o 2023 (1 und), junio 

2023 (1 und); v alor total antes de IVA $7.500.000 y  v alor total por $8.925.000; Ver f actura FE-593 ítem 5

Preacta 27 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de julio de 2023 (1 und); v alor total antes de IVA 

$2.500.000 y  v alor total por $2.975.000; Ver f actura FE-620 ítem 3

Preacta 28 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de agosto de 2023 (1 und); v alor total antes de IVA 

$2.500.000 y  v alor total por $2.975.000; Ver f actura FE-627 ítem 4

Preacta 29 - Se presenta para reconocimiento 2 unidades ejecutadas en los meses de septiembre y  octubre de 2023; v alor total antes 

de IVA $2.500.000 y  v alor total por $2.975.000* 2 = $5.950.000 Ver f actura FE-644 ítem 6

Preacta 31 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de nov iembre de 2023; v alor total antes de IVA 

$2.500.000 y  v alor total por $2.975.000. Ver f actura FE-681 ítem 3

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niv eles sobre los siguientes puntos de

piezómetros 

Cumplimiento f icha de manejo PMA-ABIO-03.

 $            128.520.000  $               270.000 Und476



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

X X 18 Und  $             3.529.879  $             63.537.822 -$                       -$                       12.072.186$            -$                       -$                       75.610.008$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             0 -$                             18 75.610.008,00$       N.A

X X 102 Und  $             1.487.805  $            151.756.110 -$                       -$                       28.833.661$            -$                       -$                       180.589.771$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             0 -$                             102 180.589.771,00$     N.A

X X 3 Und  $             4.500.000  $             13.500.000 -$                       -$                       2.565.000$              -$                       -$                       16.065.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             1 5.355.000,00$               2 10.710.000,00$       N.A

X X 17 Und  $             4.500.000  $             76.500.000 -$                       -$                       14.535.000$            -$                       -$                       91.035.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             7 37.485.000,00$             10 53.550.000,00$       N.A

X X 1 Und  $           21.700.000  $             21.700.000 -$                       -$                       4.123.000$              -$                       -$                       25.823.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             1 25.823.000,00$             0 -$                      N.A

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$              151.707.077$             -$                       -$                       28.824.345$            -$                       -$                       180.531.422$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             19 180.531.421,00$            0 1,00$                    N.A

N.A X X X X 76 Und 2.477.083$              188.258.308$             -$                       -$                       35.769.079$            -$                       -$                       224.027.387$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             38 112.013.693,00$            38 112.013.694,00$     N.A

N.A X 2 Und  $             6.000.000  $             12.000.000 -$                       -$                       2.280.000,00$         -$                       -$                       14.280.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             2 14.280.000,00$       N.A

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$        1.499.656.828$          -$                       -$                       11.891.845,00$        -$                       -$                       1.511.548.673$         $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             0,28 425.308.147,00$            0,72 1.086.240.526,00$  N.A

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de seguimiento al recurso hídrico con un v alor unitario antes de IVA de $1.487.805 v alor total de seguimiento mensual con 

IVA incluido de $1.770.488.

Justificación cantidad

Teniendo en cuenta que la activ idad en el Plan de Manejo Ambiental y  Licencia Ambiental no establece una cantidad y  periodicidad, si 

no que indica que debe hacerse cada v ez que los caudales de inf iltración tomen v alores altos y  moderados, según lo indicado en la 

página 392 de la f icha PMS-ABIO-03.

Por tanto, se establece una prov isión para el reconocimiento de esta activ idad con una cantidad de 102 unidades para el periodo 

agosto 2022 a agosto 2024.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Suministro e instalación de piezómetros, inclinómetros,

extensómetros y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a

la estabilidad de taludes y  portales de túneles - cumplimiento f icha de 

manejo PMA-ABIO-08

Imagen satelital (línea base) para identif icar la af ectación a la of erta

de ecosistemas por abatimiento del niv el f reático en áreas aledañas

a los piezómetros

En la PREACTA 14, se hizo el cobro de doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela),

Túnel 7- (3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementación de la activ idad f ue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un

v alor por parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12

meses de $654.381.000,00 (Incluy e IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las coberturas en los

techos de los túneles.

En el plan de inv ersión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo

propuestas en la f icha PMA-BIO-03, en la v ersión 2 se reportan 17 parcelas, se actualiza la cantidad a 19 en la v ersión 3 (Túnel 6- 1

Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el v alor unitario por

parcela.

Preacta 24 - Se realizó el reconocimiento f actura FE-920 del prov eedor Insoambientales SAS por v alor de $66.511.576 por concepto

de implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba pendiente de reconocimiento; Ver ítem 1. con esto se

ejecutan la totalidad de parcelas instaladas en los techos de los túneles 5 al 10.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el f in de 

realizar el seguimiento mensual de caudales de inf iltración y  toma de parámetros f isicoquímicos in situ en los túneles del sector 2.

Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS  con un v alor mensual de seguimiento 

antes de IVA de $ 4.500.000 v alor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:

Verif icación de las condiciones de inf iltración en los túneles del sector 2  (K11+640 al K20+742) con f recuencia mensual. 

El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 

2023), un TOTAL = 17 unidades.

Preacta 28 - Se presenta f actura FE-593 para reconocimiento de 2 unidades ejecutadas en los meses de junio y  julio de 2023; v alor 

total antes de IVA $4.500.000 y  v alor total por $5.355.000 x 2 unidades = $10.710.000; Ver_Item 6

Preacta 29 - Se presenta f actura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades ejecutadas en los meses de May o, agosto, septiembre y  

octubre de 2023; v alor total antes de IVA $4.500.000 y  v alor total por $5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000; Ver_Item 7

Preacta 31 - Se presenta f actura FE-681 para reconocimiento de 1 unidad ejecutadas en el mes de nov iembre de 2023; v alor total 

antes de IVA $4.500.000 y  v alor total por $5.355.000; Ver_Item 4

Actividad definida como reembolso de gastos.

Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas

presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al prov eedor Geotecnia y Cimentaciones para la

ejecución de la activ idad de instrumentación (incluy e lecturas semanales e inf ormes)

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f acturas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-40690 y FE-4276  (CONSULCIVIL); 

G-5876 y G-5959 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación de instrumentación geotecnica en las siguientes

cantidades:

Inclinómetros: 15 instrumentos - 378,8 ml

Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml

Celdas de Carga: 6 instrumentos - 6 und

Para un v alor de reembolso correspondiente a $425.308.147

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan 

propuestas para actualizar la activ idad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 

20/10/2022 a trav és del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al prov eedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la 

activ idad de actualización del modelo hidrogeológico con un v alor unitario antes de IVA de $4.500.000 v alor total con IVA incluido de 

$5.355.000.

Justificación cantidades:

Corresponde a la actualización del modelo hidrogeológico de todos los túneles del sector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con f recuencia 

semestral, proy ectando 3 campañas de actualización del modelo = Total 3 unidades

PREACTA 27: Se presenta f actura FE-952 del prov eedor Gotta Ingeniería SAS por v alor de $5.355.000 por la actualización del modelo 

hidrogeológico para el periodo del ICA No. 4 (1 enero al 30 junio 2023)

Actividad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la

af ectación a la of erta de ecosistemas por abatimiento del niv el

f reático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o

manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo

Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017

Seguimiento a las aguas subterráneas

Toma de muestras de aguas de inf iltración cada v ez que los caudales 

de inf iltración tomen v alores altos y moderados (Artículo décimo

tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017).

Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance

iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía

Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3,

literal f  y  g, de la Resolución 1574 de 2017).

Seguimiento a las aguas subterráneas

Antes del inicio de las activ idades de excav ación del primero de los

túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se

debe realizar la caracterización del agua de inf iltración según lo

establecido en los términos de ref erencia M-M-INA-02 Versión 2,

acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015

(Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574

de 2017)

Establecimiento de parcelas para determinar la posible af ectación a la 

of erta de ecosistemas por abatimiento del niv el f reático en áreas

aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a

implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con

el modelo hidrogeológico del proy ecto. 

Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución

1574 de 2017 

Activ idad de seguimiento de caudales de inf iltración para 6 túneles

(T5, T6, T7, T8, T9, 10) (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y

g, de la Resolución 1574 de 2017). PMS-ABIO-03

Programa de manejo 

ambiental para la 

af ectación a la of erta de 

ecosistemas, por 

abatimiento de niv el 

f reático.

PMA-BIO-03 / PMS-

BIO-03

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan

propuestas la elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al

consultor Gotta Ingeniería SAS, activ idad que será reconocida en una única v ez con un v alor unitario antes de IVA de $21.700.000

v alor total con IVA incluido de $25.823.000.

Preacta 25

Se presenta para reconocimiento f actura FE-827 del prov eedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la activ idad de elaboración

del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2  en 0,75 unidades por entrega del producto.

Preacta 26

Se presenta para reconocimiento f actura FE-918 del prov eedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la activ idad de elaboración

del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,25 unidades por entrega del producto y  aprobación.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Realizar el modelo hidrogeológico para cada uno de los túnel

(5,6,7,8,9,10)

PIAV5

En el plan de inv ersión 5 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar por error de digitación, en la v ersión 2 se

aprueban 2 unidades, se ajusta a 76 und correspondiente a - 19und/seguimiento por 4 periodos (enero 2023, julio 2023, enero 2024,

julio 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la f icha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de la

activ idad.

Preacta 30

1er seguimiento - Se presenta para reconocimiento f actura FE-1041 correspondiente al periodo enero 2023 en el cual se realiza el

primer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles.

2do seguimiento - Se presenta para reconocimiento f actura FE-1065 correspondiente al periodo julio 2023 en el cual se realiza el

segundo seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y  

seguimiento de la 

inf iltración de aguas 

subterráneas

N.A

Programa de monitoreo y  

seguimiento a la 

estabilidad de taludes

PMS-ABIO-08

Seguimiento a las aguas subterráneas

Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la

inf ormación obtenida directamente de la obra y de esta manera

conf ormar un respectiv o mapa hidrogeológico subterráneo,

acompañado de una serie de perf iles que permitan explicar el

comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y

depósitos presentes en el área de inf luencia del proy ecto y def inir la

incidencia de la excav ación subterránea. Cumplimiento f icha de

manejo PMA-ABIO-03. 

PIA V3: Se presenta nuev a activ idad para aprobación; de igual manera se encuentra en ev aluación los costos de la activ idad para el 

Plan de Inv ersión Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

No se ejecutó en este periodo, activ idad def inida como reembolso de gastos.



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

N.A X X 52 Und 7.000.000$              364.000.000$             -$                       -$                       69.160.000$            -$                       -$                       433.160.000$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -    $                              -   -$                       $                          -   -$             52 433.160.000,00$            0 -$                      N.A

N.A

Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 53.200.000$            53.200.000$              -$                       -$                       10.108.000$            -$                       -$                       63.308.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             1 63.308.000,00$             0 -$                      N.A

N.A

Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 

Y 6 - Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 5000 Und 63.468$                  -$                         317.340.000$          -$                       -$                       2.319.023$              -$                       -$                        $         319.659.023 -$                       0 -$                   -$                         $                    -   -$                              -$                         -$             2516 160.852.420,00$            2484 158.806.603,00$     N.A

N.A

Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 35000 Und 19.773$                  692.055.000$          -$                       -$                       5.057.325$              -$                       -$                        $         697.112.325 -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             35000 697.112.325,00$     N.A

N.A

Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 -$                      N.A

X X X 1 Und - -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             0 -$                      N.A

X X X X 1600 Und 43.990$                  70.384.000$            -$                       -$                       514.345$                -$                       -$                        $           70.898.345 -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1600 70.898.345,00$       N.A

Programa de manejo 

ambiental y  conserv ación 

de especies v egetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 11200 Und 11.019$                  123.412.800$          -$                       -$                       901.863$                -$                       -$                        $         124.314.663 -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             11200 124.314.663,00$     N.A

Programa de manejo 

ambiental y  conserv ación 

de especies v egetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 -$                      N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 0,4 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             0 -$                      N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X  -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             0 -$                      N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 4 Und -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             4 -$                      N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             3 -$                      N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             3 -$                      N.A

N.A

Art  2-3- Resolución 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 2 Und -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             2 -$                      N.A

PMA-BIO-02 

Resolución 

1574/2017

 Licencia ambiental 

Resolución 040-

RES120-1902-1014 

del 25 de f ebrero de 

2019 

“Autorizar el 

lev antamiento parcial 

de la restricción al 

uso y  

aprov echamiento de 

las especies 

f orestales algarrobo 

(Hy menaea courbaril) 

y  diomato (Astronium 

grav eolens) incluidas 

en la Resolución 

Corporativ a No. 

10194 de 2008”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por 

medio del cual se 

realiza la cesión 

parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

07/12/2022 “Por la 

cual se Resuelv e un 

Recurso de 

Reposición de la 

Resolución 1445 del 

08/07/2022”

Programa de manejo 

ambiental y  conserv ación 

de especies v egetales 

amenazadas 

Art 2 - 

Resolución 1445 /2022

Art 3 - 

Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-

1014 / 2019

N.A

Formulación de documento para el rescate y  traslado de las especies 

en v edas, Art 3  (RES 1902 /2019)

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

AMB-4 Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hy menaea courbaril) y diomato (Astronium grav eolens) por ciclo

(trimestral primer año , cuatrimestral segundo y tercer año) cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluy e

insumos)

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y

reubicación de indiv iduos de bromelias y orquídeas por el término de

2 años (Año 1  y Año 2), Art 8 (RES 1845 /2017)

Lectura semanal instrumentación (piezómetro, inclinometro, Lectura

semanal instrumentación (incluy e piezómetro,

inclinometro,extensometro, celdas de carga, puntos de control

topográf icos) incluy e generación inf orme

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-ESTABLECIMIENTO

DE COMPENSACION Y AISLAMIENTO (Suministro e instalación de

cercos)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA) -MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 1 (Mantenimiento y monitoreo

de especies reubicadas)

Rescate, traslado y reubicación de especies de epif itas v asculares

en cumplimiento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

Resolución 

1574/2017  Licencia 

ambiental 

Resolución 1845 del 

11 de septiembre de 

2017 

“Por la cual se 

lev anta de manera 

parcial la v eda de 

especies de f lora 

silv estre y  se toman 

otras 

determinaciones”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por 

medio del cual se 

realiza la cesión 

parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 1574/

2017 Licencia 

ambiental 

Resolución 200-03-20-

01-1433-2017 del 10 

de nov iembre de 

2017 

“Por el cual se 

modif ica 

parcialmente la 

Resolución 1020 de 

2017 y  se adoptan 

otras disposiciones”

Resolución 1445 del 

08/07/2022  "Por 

medio del cual se 

realiza la cesión 

parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

07/12/2022 “Por la 

cual se Resuelv e un 

Recurso de 

Reposición de la 

Resolución 1445 del 

08/07/2022”

AMB-2 Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación de indiv iduos de bromelias y orquídeas (Incluy e

insumos).

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIA V2 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un v alor antes de

IVA de $53.200.000. El documento y a se encuentra radicado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pendiente

pronunciamiento de la autoridad ambiental, reconocimiento ef ectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 trav és de la

f actura FVE-439

Actividad definida como reembolso de gastos.

AMB-1 Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en cumplimiento al artículo 4 de la

Resolución 1845 de 2017 (Incluye insumos). 

Preacta 31

Se presenta para reconocimiento por ítem no previsto, las actividad de rescate, traslado y reubicación de 2516 especies

en veda, l levadas a cabo en el predio Tonusquito localizado en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas

económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al prov eedor Geotecnia y Cimentaciones

para la ejecución de la activ idad de instrumentación (incluy e lecturas semanales e inf ormes)

Nota aclaratoria: La activ idad relacionada no incluy e el seguimiento de los puntos de control topográf ico, si bien hace parte del

seguimiento del contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proy ecto, no es objeto de reconocimiento por reembolso de

gastos a trav és del Plan de Inv ersión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste

de la descripción de la activ idad en la v ersión 3 del ref erido plan.

Preacta 28

Se presenta f actura FE CL-130 en relación al serv icio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre

el 2 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 correspondientes a 52 semanas; v alor unitario $8,330,000, v alor total $ 433,160,000

Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de

Algarrobo (Hy menaea courbaril) y diomato (Astronium grav eolens)

en cumplimiento al Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 3 (Mantenimiento y monitoreo

de especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 4 (Mantenimiento y monitoreo

de especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 2 (Mantenimiento y monitoreo

de especies reubicadas)

Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hy menaea

courbaril) y diomato (Astronium grav eolens) por ciclo (trimestral

primer año y cuatrimestral segundo año) cumplimiento al Artículo 3

de la Resolución 1902 de 2019  (Año 1, Año 2 y  Año 3),

Inf orme f inal resultados y las acciones desarrolladas en

cumplimiento de las medidas establecidas, con el respectiv o análisis

de la ef ectiv idad de las activ idades implementadas de especies en

ctegodría de amenaza, Art 3  (Resolución 1902 -1014 /  2019)

Art 2 - 3 ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN POR

LEVANTAMIENTO DE VEDA Res 1433 DE 2017 CORPOURABA-

Rescate, traslado y  Siembra de 330 indiv iduos + 65 latizales

Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies

en v edas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

AMB-3 Rescate, traslado y  reubicación brinzales de las especies de Algarrobo (Hy menaea courbaril) y  diomato (Astronium grav eolens)  

en cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluy e insumos)

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Inf orme f inal seguimiento y monitoreo especies reubicadas, Art 9

RES 1845 /2017

Programa de monitoreo y  

seguimiento a la 

estabilidad de taludes

PMS-ABIO-08



FECHA: 29 2 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 

PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA
OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                             4.130.401.588,31$   

-$                                             

-$                                             

389.978.471.425,00$            

30%

5%

Res 1574 de 2017 N.A

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)CANTIDAD

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del v alor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de

$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única v ez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de

junio de 2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02

(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

Valor Adicional No. -$                                                                                                 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

Valor Adicional No.

VALORTOTAL  ($)

Valor Total

-$                                                                                                 

19.999.957.160,00$                                                               
Valor Total Provisión Ambiental 10.411.417.924$                                                                                        

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

10.411.417.924,00$                                                                                  Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                               

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

-$                                                                                                                
-$                                                                                                 

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 5  Fecha: 23/09/2023 (Radicado 2023S-VBOG-027158 del 11-12-2023)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 

- GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$            

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.109.367.408$                                                                                           

6.302.050.516$                                                                                           

Valor Adicional No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

 VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

N.A X X X X 442,6 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             443 -$                      N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             443 -$                      N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             443 -$                      N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             443 -$                      N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             443 -$                      N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             443 -$                      N.A

X X X 1 Global  $       1.530.664.035  $         1.530.664.035 -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1.530.664.035$         $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 1.530.664.035,00$  N.A

X 1 Global  $         220.000.000 220.000.000$             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       220.000.000$           $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 220.000.000,00$     N.A

X X X 1 Global  $           50.000.000 50.000.000$              -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       50.000.000$             $                       -   -$                       0 -$                    $                        -    $                    -   -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 50.000.000,00$       N.A

programa de manejo 

ambiental para la 

instalación de señales 

prev entiv as en la v ía y  

pasos de f auna

N.A X X 1 Global 80.000.000$            80.000.000$              -$                       -$                       15.200.000$            -$                       -$                       95.200.000,00$         $                       -   -$                       0 -$                   -$                        -$                    -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 95.200.000,00$       N.A

Seguimiento y  monitoreo 

a la tendencia del medio 

biótico f auna

N.A X X 1 Global -$                       -$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                       -   -$                       0 -$                   -$                        -$                    -$                              -$                      -$                         -$             0 -$                             1 -$                      N.A

SUBTOTAL 8.251.972.804$          1.203.191.800$        -$                       947.460.763$          8.792.556$              -$                       9.199.433.568$        1.211.984.356$        -$                       37$                  206.128.950,00$  -$                        -$                    39.164.501,00$               245.293.451,00$     $ 4.109.367.408,00 $ 6.302.050.516,000

206.128.950,0$          

-$                         

206.128.950$             1.939.321.573,00$            
39.164.501$              

245.293.451$             

$ 2.170.045.835

245.293.451,00-$                          

NOTAS

1. Las activ idades, cantidades y  precios consignados en el presente Plan de Inv ersión Ambiental son responsabilidad del Contratista y  del Interv entor y  deben corresponder a los recursos y  obligaciones prev istos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inv ersión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y  precios son responsabilidad de la Interv entoría.

3. La aprobación del Plan de Inv ersión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El v alor total actualizado del Plan de Inv ersión, no puede por ningún motiv o exceder el v alor de la prov isión aprobada. Este v alor no se podrá modif icar hasta tanto no se cuente con la modif icación contractual correspondiente.

 

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:
Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Prof esional Ambiental Prof esional Ambiental

Contratista Interv entoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interv entoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matricula No. :            25202-376479 CND Matricula No. : 25202-32230 CND
Matricula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

PMA-BIO-06

Realizar muestreos de f auna silv estre durante la f ase constructiv a y

una v ez hay a f inalizado las activ idades de ahuy entamiento, rescate

y reubicación de f auna. Por lo que se propone el iniciar el

seguimiento a los tres meses una v ez se hay an instalado todos los

pasos, durante un periodo de nuev e meses, con muestreos cada tres

meses por un periodo de 12 días ef ectiv os por muestreo, con el f in

de abarcar dif erentes periodos climáticos para detectar posibles

v ariaciones temporales en el uso de los pasos.

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las liquidaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

TM-BIO-02

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Serv icio de seguimiento y ev aluación por la ANLA incluy e los de

permisos de v edas nacional y  regional

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones

de conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8,

total 442,6)- ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE BIOVIDERSIDAD 

Y AISLAMIENTO (Suministro e instalación de cercos).

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico

f auna, para ambos sectores, en la cual se encuentra esta medida:

Para la obtención de inf ormación primaria se realizarán dos

monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada

dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12

días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluv ias

(aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por

ejemplo, una en f ebrero y la otra en may o). En total se tendrán 24

días ef ectiv os de muestreo por cada uno de los monitoreos

realizados.

Liquidación serv icio Ev aluación de modif icación

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 2

Artículo 3

Res 921 de 2021 ANLA  

CT 04338/2020

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 921 de 2021 ANLA  

CT 04338/2020

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las liquidaciones para ev aluación.

Actividad definida como reembolso de gastos.

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones

de conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8,

total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 1

VALOR IVA

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones y  aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones

de conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8,

total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 5

A la f echa para la ejecución de la activ idad, aún no se cuenta con las respectiv as cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRALCONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones

de conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8,

total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 2

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones

de conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8,

total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones

de conserv ación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8,

total 442,6)-

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y

RESTAURACIÓN AÑO 4



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO 

21. VR. ANTICIPO:

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0

19%

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 0 150 000 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN
0 640 000 0

0 300 000 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 150 000 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 0 642 000 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 107 000 0

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0

1.2. TRÁMITES 

ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 321 000 0

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 321 000 0

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231 000 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 231 000 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0

0 346 500 0

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 231 000 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 346 500 0

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 231 000 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 

EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 640 000 0

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 640 000 0

0 860 000 0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 640 000 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 0 1 340 000 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2 680 000 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 

SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    0 320 000 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 217 000 0

0 377 000 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 268 500 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1 074 000 0

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 0 805 500 0

0 1 045 000 0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 348 500 0

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES  INMUEBLE 0 1 394 000 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2 788 000 0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 4/3/2024

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

FECHA
4/3/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

 $                                                                                                                                                                          -   

 $                                                                                                                                                                          -   

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PÁGINA 1 DE 2



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 4/3/2024

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

FECHA
4/3/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(

S) DEL 

TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. X NUMERO C.C. X          C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal Apoderado X Representante Legal Apoderado X

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

459 947

25202-376479 CND 25202-32230 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0

77. SALDO POR EJECUTAR

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0

74. OTROS 0

75. IVA 0

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

72. GESTIÓN PREDIAL 0

68. IVA PRESENTE PREACTA 0

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0

64. OTROS 0

65. IVA 0

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS
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