
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 34 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 5 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 3 5 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

abril-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA DE 11PÁGINA

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                      9 291 381 220 NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE

10 331 816 312$            

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 34 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

3/5/2024
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE abril-2024

Radicado No. l  de mayo del 20245 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

5 2024

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Radicado No. l  de mayo del 2024

24 5 2024

24/05/2024

Preacta social aprobada oficio 2024S-VBOG-026643 de 02/05/2024 valor $36.149.374. 
Preacta Ambiental aprobada oficio 2024S-VBOG-032560 - 23/05/2024. Vr $ 687.408.511. 

User
Texto escrito a máquina
24 05 24		       Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38 887 515 670$      20 007 196 238$         477 971 370$                 
1 1 200-13 Ha 17.00 1 154 779$     19 631 243$             -$                                 -$                                    

1.1 1-11601 200-13 Ha 1 154 779$     17.00 19 631 243$                -$                                    2.73

2 1 210-13 m3 405 159.00 52 715$          21 357 956 685$      -$                                 -$                                    

2.1 1-11601 210-13 m3 52 715$          216 953.00 11 436 677 395$         6 718.00 354 139 370$                 163 970.00
3 1 210-13 m3 1 718 124.00 9 200$            15 806 740 800$      31 294.00 287 904 800$              -$                                    31 294.00

3.1 1-11601 210-13 m3 9 200$            873 759.00 8 038 582 800$           13 460.00 123 832 000$                 610 991.00
4 1 220-13 m3 118 271.00 12 500$          1 478 387 500$        -$                                 -$                                    

4.1 1-11602 220-13 m3 12 500$          17 952.00 224 400 000$              -$                                    4 508.00
5 1 233-13 m2 20 342.00 11 051$          224 799 442$           -$                                 -$                                    

5.1 1-11601 233-13 m2 11 051$          -$                                 -$                                    
Subtotal 3 486 720 000$        480 030 000$              -$                                    

6 2 320-13 m3 16 829.00 110 000$        1 851 190 000$        -$                                 -$                                    
6.1 2-11602 320-13 m3 110 000$        1 472.00 161 920 000$              -$                                    1 472.00
7 2 330-13 m3 12 581.00 130 000$        1 635 530 000$        -$                                 -$                                    

7.1 2-11602 330-13 m3 130 000$        -$                                 -$                                    
7.2 2-15105 330-13 m3 130 000$        2 447.00 318 110 000$              -$                                    

Subtotal 8 227 878 276$        2 149 534$                  -$                                    

8 7 420-13 m2 83 248.00 2 918$            242 917 664$           -$                                 -$                                    
8.1 7-11603 420-13 m2 2 918$            1.00 2 918$                         -$                                    
8.2 7-14104 420-13 m2 2 918$            1.00 2 918$                         -$                                    
9 7 421-13 m2 57 188.00 1 849$            105 740 612$           -$                                 -$                                    

9.1 7-11603 421-13 m2 1 849$            1.00 1 849$                         -$                                    
9.2 7-14104 421-13 m2 1 849$            1.00 1 849$                         -$                                    
10 7 450.1P m3 6 863.00 700 000$        4 804 100 000$        -$                                 -$                                    

10.1 7-11603 450.1P m3 700 000$        -$                                 -$                                    
10.2 7-14104 450.1P m3 700 000$        1.00 700 000$                     -$                                    
11 7 450.2P m3 4 271.00 720 000$        3 075 120 000$        -$                                 -$                                    

11.1 7-11603 450.2P m3 720 000$        1.00 720 000$                     -$                                    
11.2 7-14104 450.2P m3 720 000$        1.00 720 000$                     -$                                    

Subtotal 2 752 295 000$        1 610 000$                  -$                                    
12 5 500-13 m3 3 419.00 805 000$        2 752 295 000$        -$                                 -$                                    

12.1 5-11603 500-13 m3 805 000$        1.00 805 000$                     -$                                    
12.2 5-15105 500-13 m3 805 000$        1.00 805 000$                     -$                                    

Subtotal 173 395 951 001$    141 649 862 044$       2 908 643 432$              
13 5 600-13 m3 43 888.00 32 667$          1 433 689 296$        -$                                 -$                                    

13.1 5-11604 600-13 m3 32 667$          17 555.00 573 469 185$              1 415.40 46 236 872$                   7 364.10
13.2 5-11605 600-13 m3 32 667$          1.00 32 667$                       -$                                    

13.3 5-11606 600-13 m3 32 667$          9 887.00 322 978 629$              -$                                    6 957.50

13.4 5-14101 600-13 m3 32 667$          5 129.20 167 555 576$              -$                                    2 132.60
13.5 5-14102 600-13 m3 32 667$          8 778.00 286 750 926$              -$                                    2 995.60
13.6 5-15101 600-13 m3 32 667$          2 195.00 71 704 065$                -$                                    

14 5 600-13 m3 21 548.00 80 707$          1 739 074 436$        -$                                 -$                                    

14.1 5-11604 600-13 m3 80 707$          1 000.00 80 707 000$                -$                                    147.90

14.2 5-11605 600-13 m3 80 707$          1.00 80 707$                       -$                                    

14.3 5-11606 600-13 m3 80 707$          1.00 80 707$                       -$                                    

14.4 5-14101 600-13 m3 80 707$          90.30 7 287 842$                  -$                                    

14.5 5-14102 600-13 m3 80 707$          810.00 65 372 670$                -$                                    89.30

14.6 5-15101 600-13 m3 80 707$          1.00 80 707$                       -$                                    
15 5 610-13 m3 87 497.00 38 000$          3 324 886 000$        -$                                 -$                                    

15.1 5-11604 610-13 m3 38 000$          7 171.60 272 520 800$              -$                                    863.50
15.2 5-11605 610-13 m3 38 000$          1.00 38 000$                       -$                                    
15.3 5-11606 610-13 m3 38 000$          13 748.00 522 424 000$              -$                                    4 032.50
15.4 5-14101 610-13 m3 38 000$          5 095.10 193 613 800$              -$                                    164.50

15.5 5-14102 610-13 m3 38 000$          121.30 4 609 400$                  -$                                    

15.6 5-15101 610-13 m3 38 000$          1.00 38 000$                       -$                                    

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 153 235 000.00$                   
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6 251 000.00$                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 
Excavaciòn)

-$                                       

-$                                       

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 32 813 000.00$                     
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco

-$                                       
-$                                       
-$                                       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                       

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

-$                                       

 excavación en material común de la explanación y canales 
Terraplenes
Terraplenes
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

11 936 565.00$                     

Excavaciones varias en roca en seco

Pavimento de concreto Hidraulico

01/08/2024

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

Base granular clase A
Base granular clase A
Base granular clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Excavaciones varias en roca en seco -$                                       

Excavaciones varias sin clasificar 97 857 265.00$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

-$                                       

Excavaciones varias en roca en seco 7 207 135.00$                       

Excavaciones varias en roca en seco

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3 152 546.00$                       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

 excavación en material común de la explanación y canales 287 904 800.00$                   
Excavación en roca de la explanación y canales

-$                                       
Subbase Granular clase A 161 920 000.00$                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 227 280 653.00$                   

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       
Excavaciones varias sin clasificar 240 563 055.00$                   

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavaciones varias en roca en seco

-$                                       

-$                                       
-$                                       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

5 621 117 200.00$                
-$                                       

56 350 000.00$                     
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

161 920 000.00$                   

8 643 678 550.00$                

69 665 645.00$                     

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

110 642 348 611.00$            

1 DE 9



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

16 5 610-13 m3 85 825.00 70 000$          6 007 750 000$        -$                                 -$                                    

16.1 5-11604 610-13 m3 70 000$          3 330.00 233 100 000$              -$                                    

16.2 5-11605 610-13 m3 70 000$          1.00 70 000$                       -$                                    

16.3 5-11606 610-13 m3 70 000$          1 007.60 70 532 000$                -$                                    
16.4 5-14101 610-13 m3 70 000$          1.00 70 000$                       -$                                    
16.5 5-14102 610-13 m3 70 000$          1.00 70 000$                       -$                                    
16.6 5-15101 610-13 m3 70 000$          7 192.00 503 440 000$              -$                                    5 523.20

17 5 610-13 m3 16 634.00 131 414$        2 185 940 476$        -$                                 -$                                    

17.1 5-11604 610-13 m3 131 414$        527.50 69 320 885$                -$                                    

17.2 5-11605 610-13 m3 131 414$        466.50 61 304 631$                -$                                    

17.3 5-11606 610-13 m3 131 414$        582.00 76 482 948$                -$                                    

17.4 5-14101 610-13 m3 131 414$        514.00 67 546 796$                -$                                    

17.5 5-14102 610-13 m3 131 414$        914.00 120 112 396$              -$                                    

17.6 5-15101 610-13 m3 131 414$        1.00 131 414$                     -$                                    

18 5 610-13 m3 10 628.00 133 476$        1 418 582 928$        -$                                 -$                                    
18.1 5-11604 610-13 m3 133 476$        2 551.00 340 497 276$              -$                                    1 491.90
18.2 5-11605 610-13 m3 133 476$        1.00 133 476$                     -$                                    

18.3 5-11606 610-13 m3 133 476$        1.00 133 476$                     -$                                    

18.4 5-14101 610-13 m3 133 476$        626.00 83 555 976$                -$                                    20.30
18.5 5-14102 610-13 m3 133 476$        21.30 2 843 039$                  -$                                    
18.6 5-15101 610-13 m3 133 476$        731.00 97 570 956$                -$                                    3.00
19 6 621.1.1P m 231.00 2 250 000$     519 750 000$           -$                                 -$                                    

19.1 6-11606 621.1.1P m 2 250 000$     1 035.00 2 328 750 000$           -$                                    680.00

19.2 6-14101 621.1.1P m 2 250 000$     170.00 382 500 000$              -$                                    49.30

20 6 621.1.2P m 496.00 2 900 000$     1 438 400 000$        -$                                 -$                                    

20.1 6-11606 621.1.2P m 2 900 000$     170.00 493 000 000$              -$                                    170.00

20.2 6-14101 621.1.2P m 2 900 000$     303.20 879 280 000$              -$                                    219.80
21 6 621.1.3P m 220.00 3 600 000$     792 000 000$           -$                                 -$                                    

21.1 6-11606 621.1.3P m 3 600 000$     1.00 3 600 000$                  -$                                    

21.2 6-14101 621.1.3P m 3 600 000$     1.00 3 600 000$                  -$                                    

22 6 621.1.4P m 508.00 4 020 000$     2 042 160 000$        -$                                 -$                                    

22.1 6-11606 621.1.4P m 4 020 000$     1.00 4 020 000$                  -$                                    
22.2 6-14101 621.1.4P m 4 020 000$     124.20 499 284 000$              -$                                    90.40
23 6 621.1.5P m 160.00 5 300 000$     848 000 000$           -$                                 -$                                    

23.1 6-11606 621.1.5P m 5 300 000$     1.00 5 300 000$                  -$                                    

23.2 6-14101 621.1.5P m 5 300 000$     1.00 5 300 000$                  -$                                    

24 6 621.1.6P m 152.00 6 500 000$     988 000 000$           -$                                 -$                                    
24.1 6-11606 621.1.6P m 6 500 000$     1.00 6 500 000$                  -$                                    
24.2 6-14101 621.1.6P m 6 500 000$     161.00 1 046 500 000$           -$                                    161.00
25 4 623-13 m 36 262.00 210 000$        7 615 020 000$        -$                                 -$                                    

25.1 4-11606 623-13 m 210 000$        1.20 252 000$                     -$                                    
26 4 623-13 m 32 316.00 324 690$        10 492 682 040$      -$                                 -$                                    

26.1 4-11606 623-13 m 324 690$        81 275.00 26 389 179 750$         -$                                    79 835.00
27 4 623-13 m 21 103.00 350 000$        7 386 050 000$        -$                                 -$                                    

27.1 4-11606 623-13 m 350 000$        1.00 350 000$                     -$                                    
28 4 623-13 m 25 316.00 375 000$        9 493 500 000$        -$                                 -$                                    

28.1 4-11606 623-13 m 375 000$        105 725.00 39 646 875 000$         3 355.00 1 258 125 000$              79 635.00
29 4 623-13 m 18 637.00 311 825$        5 811 482 525$        -$                                 -$                                    

29.1 4-11606 623-13 m 311 825$        1.90 592 467$                     -$                                    
30 4 623-13 PT-3B m 86 057.00 121 647$        10 468 575 879$      -$                                 -$                                    

637 420 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

1 530 000 000.00$                

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

110 925 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo
386 624 000.00$                   

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Relleno para estructuras con recebo

-$                                       

-$                                       
Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Relleno Con Gravilla

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno para estructuras con recebo

Relleno Con Gravilla

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje tipo tendón     
Anclaje tipo tendón     
Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Relleno Con Gravilla

25 921 626 150.00$              
-$                                       

-$                                       
29 863 125 000.00$              

-$                                       
-$                                       
-$                                       

Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno Con Gravilla

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

1 046 500 000.00$                
-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
363 408 000.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

2 709 563.00$                       
-$                                       

400 428.00$                          

-$                                       
199 132 844.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

493 000 000.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

DE 9
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

30.1 4-11606 623-13 PT-3B m 121 647$        1.10 133 811$                     -$                                    
31 4 PT-3C m 16 021.00 99 033$          1 586 607 693$        -$                                 -$                                    

31.1 4-11606 PT-3C m 99 033$          18 121.00 1 794 576 993$           288.00 28 521 504$                   8 223.00
32 6 630.1P m3 8 762.00 1 450 000$     12 704 900 000$      -$                                 -$                                    

32.1 6-14103 630.1P m3 1 450 000$     3 278.00 4 753 100 000$           -$                                    3 270.80
33 6 630.1.1P m3 1 388.00 1 350 000$     1 873 800 000$        -$                                 -$                                    

33.1 6-14103 630.1.1P m3 1 350 000$     1.60 2 160 000$                  -$                                    
34 6 630.1.2P m3 203.00 1 271 489$     258 112 267$           -$                                 -$                                    

34.1 6-14103 630.1.2P m3 1 271 489$     526.20 669 057 512$              -$                                    406.40
35 6 630.3.1P m3 6 902.00 930 000$        6 418 860 000$        -$                                 -$                                    

35.1 6-11606 630.3.1P m3 930 000$        3 445.30 3 204 129 000$           -$                                    3 247.20
35.2 6-14102 630.3.1P m3 930 000$        2 618.10 2 434 833 000$           23.10 21 483 000$                   1 996.60
35.3 6-15105 630.3.1P m3 930 000$        5 003.20 4 652 976 000$           283.00 263 190 000$                 1 848.70
36 6 630.3.2P m3 1 306.00 1 050 000$     1 371 300 000$        -$                                 -$                                    

36.1 6-14103 630.3.2P m3 1 050 000$     44.90 47 145 000$                11.00 11 550 000$                   42.30
36.2 6-14104 630.3.2P m3 1 050 000$     428.30 449 715 000$              90.60 95 130 000$                   357.50
37 6 630.3.3P m3 114.00 1 100 000$     125 400 000$           -$                                 -$                                    

37.1 6-14101 630.3.3P m3 1 100 000$     84.90 93 390 000$                -$                                    60.20
37.2 6-14102 630.3.3P m3 1 100 000$     33.80 37 180 000$                -$                                    9.00
38 5 630-13 m3 10 188.00 780 000$        7 946 640 000$        -$                                 -$                                    

38.1 5-11604 630-13 m3 780 000$        949.90 740 922 000$              21.80 17 004 000$                   663.70
38.2 5-11605 630-13 m3 780 000$        -$                                 -$                                    
38.3 5-11606 630-13 m3 780 000$        22.00 17 160 000$                -$                                    
38.4 5-11607 630-13 m3 780 000$        22.00 17 160 000$                -$                                    22.00
38.5 5-14104 630-13 m3 780 000$        -$                                 -$                                    
38.6 5-15105 630-13 m3 780 000$        1 000.00 780 000 000$              -$                                    75.90
39 5 630-13 m3 3 761.00 680 000$        2 557 480 000$        -$                                 -$                                    

39.1 5-11604 630-13 m3 680 000$        878.00 597 040 000$              -$                                    16.00
39.2 5-11605 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
39.3 5-11606 630-13 m3 680 000$        261.30 177 684 000$              -$                                    158.70
39.4 5-11607 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
39.5 5-14104 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
39.6 5-15105 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
40 5 630.4.1P m3 6 498.00 950 000$        6 173 100 000$        -$                                 -$                                    

40.1 5-11606 630.4.1P m3 950 000$        15 923.90 15 127 705 000$         201.80 191 710 000$                 13 629.82
40.2 5-14102 630.4.1P m3 950 000$        51.20 48 640 000$                -$                                    51.20
41 5 630-13 m3 1 140.00 543 697$        619 814 580$           -$                                 -$                                    

41.1 5-11604 630-13 m3 543 697$        361.80 196 709 575$              17.60 9 569 067$                     300.10
41.2 5-11605 630-13 m3 543 697$        3.10 1 685 461$                  -$                                    
41.3 5-11606 630-13 m3 543 697$        296.30 161 097 421$              -$                                    80.70
41.4 5-11607 630-13 m3 543 697$        -$                                 -$                                    
41.5 5-14102 630-13 m3 543 697$        33.20 18 050 740$                -$                                    25.10
41.6 5-14104 630-13 m3 543 697$        1.60 869 915$                     -$                                    1.60
41.7 5-15105 630-13 m3 543 697$        306.00 166 371 282$              33.10 17 996 371$                   205.30
42 4 632.1P m 1 372.00 545 397$        748 284 684$           -$                                 -$                                    

42.1 4-11605 632.1P m 545 397$        -$                                 -$                                    
42.2 4-14104 632.1P m 545 397$        -$                                 -$                                    
43 4 640-13 kg 5 529 845.00 5 378$            29 739 506 410$      -$                                 -$                                    

43.1 4-11606 640-13 kg 5 378$            868 696.10 4 671 847 626$           9 675.10 52 032 688$                   695 275.50
43.2 4-11605 640-13 kg 5 378$            32 564.40 175 131 343$              -$                                    
43.3 4-11604 640-13 kg 5 378$            70 480.00 379 041 440$              2 175.40 11 699 301$                   39 226.00
43.4 4-14101 640-13 kg 5 378$            410 985.00 2 210 277 330$           -$                                    381 810.30
43.5 4-14102 640-13 kg 5 378$            440 467.20 2 368 832 602$           9 336.70 50 212 773$                   416 150.10
43.6 4-14103 640-13 kg 5 378$            552 785.00 2 972 877 730$           969.90 5 216 122$                     503 151.70
43.7 4-14104 640-13 kg 5 378$            60 370.20 324 670 936$              14 273.20 76 761 270$                   54 299.70
43.8 4-15102 640-13 kg 5 378$            146 438.20 787 544 640$              216.90 1 166 488$                     47 940.50
43.9 4-15104 640-13 kg 5 378$            499 951.70 2 688 740 243$           26 136.10 140 559 946$                 147 679.60
44 4 641-13 tf-m 1 751 321.00 2 150$            3 765 340 150$        -$                                 -$                                    

44.1 4-14103 641-13 tf-m 2 150$            2 593 164.20 5 575 303 030$           191 962.10 412 718 515$                 2 593 164.20
45 4 642-13 und 56.00 2 551 672$     142 893 632$           -$                                 -$                                    

45.1 4-14103 642-13 und 2 551 672$     32.00 81 653 504$                -$                                    32.00
46 4 642-13 und 8.00 6 524 758$     52 198 064$             -$                                 -$                                    

46.1 4-14103 642-13 und 6 524 758$     -$                                 -$                                    
47 4 642-13 und 24.00 8 095 360$     194 288 640$           -$                                 -$                                    

47.1 4-14103 642-13 und 8 095 360$     -$                                 -$                                    
48 5 661-13 m 37.00 611 137$        22 612 069$             -$                                 -$                                    

814 348 359.00$                   
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

-$                                       

 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 

-$                                       
4 742 660 000.00$                

-$                                       

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Baranda Metalica
Baranda Metalica
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Concreto clase 21 MPA

 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
Baranda Metalica

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

-$                                       

Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
Acero de Preesfuerzo
Acero de Preesfuerzo
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

-$                                       
-$                                       

516 733 128.00$                   
-$                                       

3 019 896 000.00$                
1 856 838 000.00$                
1 719 291 000.00$                

-$                                       
44 415 000.00$                     

375 375 000.00$                   
-$                                       

66 220 000.00$                     
9 900 000.00$                       

-$                                       
517 686 000.00$                   

-$                                       
-$                                       

17 160 000.00$                     
-$                                       

59 202 000.00$                     
-$                                       

10 880 000.00$                     
-$                                       

107 916 000.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

12 948 329 000.00$              
48 640 000.00$                     

-$                                       
163 163 471.00$                   

-$                                       
43 876 349.00$                     

-$                                       
13 646 795.00$                     

869 915.00$                          
111 620 997.00$                   

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

3 739 191 642.00$                
-$                                       

210 957 428.00$                   
2 053 375 792.00$                
2 238 055 237.00$                
2 705 949 842.00$                

292 023 786.00$                   
257 824 008.00$                   
794 220 889.00$                   

-$                                       
5 575 303 030.00$                

-$                                       
81 653 504.00$                     

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

48.1 5-11604 661-13 m 611 137$        106.40 65 024 977$                -$                                    
49 5 661-13 m 349.00 1 300 914$     454 018 986$           -$                                 -$                                    

49.1 5-11604 661-13 m 1 300 914$     54.60 71 029 904$                -$                                    54.60
50 5 661-13 m 26.00 1 722 892$     44 795 192$             -$                                 -$                                    

50.1 5-11604 661-13 m 1 722 892$     -$                                 -$                                    
51 5 663-13 m 3 628.00 42 055$          152 575 540$           -$                                 -$                                    

51.1 5-11604 663-13 m 42 055$          1 814.00 76 287 770$                -$                                    1 003.20
51.2 5-11606 663-13 m 42 055$          544.00 22 877 920$                56.10 2 359 286$                     464.70
51.3 5-15106 663-13 m 42 055$          1 270.00 53 409 850$                -$                                    
52 5 663-13 m 2 630.00 69 709$          183 334 670$           -$                                 -$                                    

52.1 5-11604 663-13 m 69 709$          1 052.00 73 333 868$                -$                                    173.10
52.2 5-11606 663-13 m 69 709$          789.00 55 000 401$                -$                                    
52.3 5-15106 663-13 m 69 709$          1 879.00 130 983 211$              133.00 9 271 297$                     1 539.30
53 5 663-13 m 599.00 80 970$          48 501 030$             -$                                 -$                                    

53.1 5-11604 663-13 m 80 970$          180.00 14 574 600$                -$                                    48.00
53.2 5-11606 663-13 m 80 970$          640.00 51 820 800$                -$                                    184.40
53.3 5-15106 663-13 m 80 970$          412.00 33 359 640$                23.80 1 927 086$                     281.00
53.4 5-14105 663-13 m 80 970$          137.00 11 092 890$                -$                                    
54 5 663-13 m 771.00 202 186$        155 885 406$           -$                                 -$                                    

54.1 5-11604 663-13 m 202 186$        347.00 70 158 542$                -$                                    188.00
54.2 5-15106 663-13 m 202 186$        424.00 85 726 864$                -$                                    
55 5 663-13 m 1 435.00 250 758$        359 837 730$           -$                                 -$                                    

55.1 5-11604 663-13 m 250 758$        1 435.00 359 837 730$              -$                                    
56 5 663-13 670.5P m3 3 568.00 780 000$        2 783 040 000$        -$                                 -$                                    

56.1 5-11604 663-13 670.5P m3 780 000$        258.40 201 552 000$              24.30 18 954 000$                   211.40
57 5 671.1P m3 9 621.00 643 000$        6 186 303 000$        -$                                 -$                                    

57.1 5-11604 671.1P m3 643 000$        -$                                 -$                                    
58 5 671.4P m 630.00 137 058$        86 346 540$             -$                                 -$                                    

58.1 5-11604 671.4P m 137 058$        630.00 86 346 540$                -$                                    
59 5 671.5P m3 1 801.00 194 649$        350 562 849$           -$                                 -$                                    

59.1 5-11604 671.5P m3 194 649$        200.00 38 929 800$                -$                                    64.30
59.2 5-11606 671.5P m3 194 649$        201.00 39 124 449$                -$                                    
60 5 671.7P m3 4 426.00 1 050 000$     4 647 300 000$        -$                                 -$                                    

60.1 5-11604 671.7P m3 1 050 000$     200.00 210 000 000$              -$                                    45.10
60.2 5-11606 671.7P m3 1 050 000$     163.50 171 675 000$              -$                                    
61 7 673-13 m2 28 751.00 7 005$            201 400 755$           -$                                 -$                                    

61.1 7-11604 673-13 m2 7 005$            6 406.00 44 874 030$                -$                                    4 405.70
61.2 7-11606 673-13 m2 7 005$            1 791.00 12 545 955$                -$                                    
61.3 7-15106 673-13 m2 7 005$            2 500.00 17 512 500$                -$                                    
62 7 673-13 m2 78 089.00 7 720$            602 847 080$           -$                                 -$                                    

62.1 7-11604 673-13 m2 7 720$            21 217.70 163 800 644$              96.00 741 120$                        1 227.10
62.2 7-11606 673-13 m2 7 720$            4 618.00 35 650 960$                -$                                    
62.3 7-15106 673-13 m2 7 720$            21 236.00 163 941 920$              -$                                    568.00
63 7 673.3P m 585.00 28 444$          16 639 740$             -$                                 -$                                    

63.1 7-11604 673.3P m 28 444$          5 840.80 166 135 716$              632.60 17 993 674.0$                4 697.80
63.2 7-11606 673.3P m 28 444$          4 250.00 120 887 000$              -$                                    1 600.90
63.3 7-15106 673.3P m 28 444$          2 582.70 73 462 319$                133.00 3 783 052$                     1 255.70
64 5 674-13 m 23 684.00 65 894$          1 560 633 496$        -$                                 -$                                    

64.1 5-11606 674-13 m 65 894$          5 496.00 362 153 424$              -$                                    
65 5 674-13 m 7 965.00 190 308$        1 515 803 220$        -$                                 -$                                    

65.1 5-11606 674-13 m 190 308$        14 365.00 2 733 774 420$           750.00 142 731 000$                 11 181.00

66 7 683-13 m2 74 901.00 13 581$          1 017 230 481$        -$                                 -$                                    

66.1 7-11606 683-13 m2 13 581$          -$                                 -$                                    

67 7 683-13 m2 82 321.00 20 637$          1 698 858 477$        -$                                 -$                                    

67.1 7-11606 683-13 m2 20 637$          36 468.20 752 594 243$              -$                                    31 139.00

68 7 683-13 m2 9 836.00 32 884$          323 447 024$           -$                                 -$                                    

68.1 7-11606 683-13 m2 32 884$          4 583.50 150 723 814$              -$                                    

69 7 683-13 m2 11 346.00 40 763$          462 496 998$           -$                                 -$                                    

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cunetas en sacos de suelo cemento
Cunetas en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos  
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos  
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

-$                                       
-$                                       

71 029 904.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       

42 189 577.00$                     
19 542 960.00$                     

-$                                       
-$                                       

12 066 628.00$                     
-$                                       

107 303 063.00$                   
-$                                       

3 886 560.00$                       
14 930 868.00$                     
22 752 570.00$                     

-$                                       
-$                                       

38 010 968.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

164 892 000.00$                   

133 624 222.00$                   
45 536 000.00$                     
35 717 131.00$                     

-$                                       
-$                                       
-$                                       

2 127 833 748.00$                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

642 615 543.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

12 515 931.00$                     
-$                                       
-$                                       

47 355 000.00$                     
-$                                       
-$                                       

30 861 929.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       

9 473 212.00$                       
-$                                       

4 384 960.00$                       
-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

69.1 7-11606 683-13 m2 40 763$          -$                                 -$                                    

70 7 683-13 m2 11 322.00 20 969$          237 411 018$           -$                                 -$                                    

70.1 7-11606 683-13 m2 20 969$          24 469.60 513 103 042$              -$                                    23 698.00

Subtotal 88 356 190 138$      77 824 268 877$         1 280 420 177$              

71 5 PT-1 m 1 206.00 231 723$        279 457 938$           -$                                 -$                                    

71.1 5-15103 PT-1 m 231 723$        -$                                 -$                                    

72 5 PT-2 m3 13 426.00 250 000$        3 356 500 000$        -$                                 -$                                    

72.1 5-15102 PT-2 m3 250 000$        16 639.30 4 159 825 000$           69.50 17 375 000$                   16 358.40

73 5 PT-2 m3 57 279.00 256 280$        14 679 462 120$      -$                                 -$                                    

73.1 5-15102 PT-2 m3 256 280$        70 433.60 18 050 723 008$         25.40 6 509 512$                     69 383.20

74 5 PT-2 m3 53 444.00 305 000$        16 300 420 000$      -$                                 -$                                    
74.1 5-15102 PT-2 m3 305 000$        17 636.20 5 379 041 000$           185.70 56 638 500$                   17 636.20
75 4 PT-3 m 21 401.00 98 785$          2 114 097 785$        -$                                 -$                                    

75.1 4-15104 PT-3 m 98 785$          23 401.00 2 311 667 785$           -$                                    22 275.50
76 5 PT-4 m3 14 649.00 1 000 000$     14 649 000 000$      -$                                 -$                                    

76.1 5-15105 PT-4 m3 1 000 000$     7 644.10 7 644 100 000$           783.00 783 000 000$                 6 047.10
77 5 PT-4 m3 9 768.00 1 030 000$     10 061 040 000$      -$                                 -$                                    

77.1 5-11606 PT-4 m3 1 030 000$     3 742.90 3 855 187 000$           -$                                    3 247.57

77.2 5-15103 PT-4 m3 1 030 000$     21 219.00 21 855 570 000$         354.40 365 032 000$                 20 873.24

78 5 PT-5 m 240.00 173 926$        41 742 240$             -$                                 -$                                    
78.1 5-15104 PT-5 m 173 926$        -$                                 -$                                    
79 4 PT-6 m2 23 412.00 24 116$          564 603 792$           -$                                 -$                                    

79.1 4-11606 PT-6 m2 24 116$          -$                                 -$                                    
79.2 4-15104 PT-6 m2 24 116$          -$                                 -$                                    
80 4 PT-6 m2 29 216.00 14 391$          420 447 456$           -$                                 -$                                    

80.1 4-11606 PT-6 m2 14 391$          122 960.20 1 769 520 238$           2 264.50 32 588 420$                   113 894.90
80.2 4-15104 PT-6 m2 14 391$          27 997.80 402 916 340$              1 339.50 19 276 745$                   10 689.80
81 4 PT-6 m2 211 151.00 28 502$          6 018 225 802$        -$                                 -$                                    

81.1 4-11606 PT-6 m2 28 502$          712.10 20 296 274$                -$                                    712.10
81.2 4-15104 PT-6 m2 28 502$          1.00 28 502$                       -$                                    
82 4 PT-6 Kg 708 686.00 10 584$          7 500 732 624$        -$                                 -$                                    

82.1 4-15102 PT-6 Kg 10 584$          507 834.20 5 374 917 173$           -$                                    507 808.20
83 4 PT-6 Kg 26 789.00 8 836$            236 707 604$           -$                                 -$                                    

83.1 4-15102 PT-6 Kg 8 836$            -$                                 -$                                    
84 4 PT-6 Kg 244 200.00 12 365$          3 019 533 000$        -$                                 -$                                    

84.1 4-15102 PT-6 Kg 12 365$          46 553.90 575 638 973$              -$                                    46 550.90
85 7 PT-8 m2 40 801.00 80 000$          3 264 080 000$        -$                                 -$                                    

85.1 7-15106 PT-8 m2 80 000$          -$                                 -$                                    
86 5 PT-9 u 16.00 3 514 941$     56 239 056$             -$                                 -$                                    

86.1 5-15106 PT-9 u 3 514 941$     -$                                 -$                                    
87 5 PT10 m 22 379.00 258 899$        5 793 900 721$        -$                                 -$                                    

87.1 5-15102 PT10 m 258 899$        24 816.00 6 424 837 584$           -$                                    24 816.00
Subtotal 2 592 324 621$        1 343 400 428$           236 757 265$                 

88 7 MSV-2015 m 34 789.00 1 791$            62 307 099$             -$                                 -$                                    

88.1 7-11607 MSV-2015 m 1 791$            -$                                 -$                                    

88.2 7-15107 MSV-2015 m 1 791$            -$                                 -$                                    
89 7 MSV-2015 m2 163.00 59 987$          9 777 881$               -$                                 -$                                    

89.1 7-11607 MSV-2015 m2 59 987$          -$                                 -$                                    
89.2 7-15107 MSV-2015 m2 59 987$          -$                                 -$                                    
90 5 MSV-2015 u 300.00 8 375$            2 512 500$               -$                                 -$                                    

90.1 5-11607 MSV-2015 u 8 375$            -$                                 -$                                    

90.2 5-15107 MSV-2015 u 8 375$            -$                                 -$                                    

91 4 MSV-2015 u 279.00 396 078$        110 505 762$           -$                                 -$                                    
91.1 4-11607 MSV-2015 u 396 078$        34.00 13 466 652$                -$                                    34.00
91.2 4-15107 MSV-2015 u 396 078$        -$                                 -$                                    

17 781 526 496.00$              

Excavación subterránea en material tipo V  -$                                       

-$                                       
-$                                       

Perforación exploratoria 

868 521 535.00$                   

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
subterránea) 

21 499 437 200.00$              

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                       
Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                       

Fibra de Acero 
Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

OBRAS SUBTERRÁNEAS 74 530 463 213.00$              

Cercha reticulada TE 50  
Fibra de Acero 

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 
-$                                       

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

-$                                       

-$                                       

6 424 837 584.00$                

-$                                       

-$                                       

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A     
 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

13 466 652.00$                     

-$                                       
-$                                       

1 639 061 509.00$                
153 836 911.00$                   

-$                                       
20 296 274.00$                     

-$                                       

Cámara de inspección Tipo A     

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Arco de Acero Estructural
Arco de Acero Estructural
Cercha reticulada TE 50  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos            
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Perforación exploratoria 

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo V  
Pernos anclados con lechada para excavaciones 
Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo IV 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

-$                                       

-$                                       

496 923 362.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
5 374 641 991.00$                

-$                                       
6 047 100 000.00$                

-$                                       
3 344 997 100.00$                

-$                                       

-$                                       

4 089 600 000.00$                

5 379 041 000.00$                
-$                                       

2 200 485 268.00$                

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

575 601 880.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

92 4 MSV-2015 u 143.00 503 069$        71 938 867$             -$                                 -$                                    

92.1 4-11607 MSV-2015 u 503 069$        -$                                 -$                                    

92.2 4-15107 MSV-2015 u 503 069$        -$                                 -$                                    

93 4 MSV-2015 u 44.00 324 103$        14 260 532$             -$                                 -$                                    

93.1 4-11607 MSV-2015 u 324 103$        -$                                 -$                                    

93.2 4-15107 MSV-2015 u 324 103$        -$                                 -$                                    

94 4 MSV-2015 u 1.00 11 489 679$ 11 489 679$             -$                                 -$                                    

94.1 4-11607 MSV-2015 u 11 489 679$ -$                                 -$                                    

95 5 720-13 u 9.00 252 800$        2 275 200$               -$                                 -$                                    

95.1 5-11607 720-13 u 252 800$        -$                                 -$                                    

95.2 5-15107 720-13 u 252 800$        -$                                 -$                                    

96 4 730-13 m 166.00 230 532$        38 268 312$             -$                                 -$                                    

96.1 4-11607 730-13 m 230 532$        -$                                 -$                                    

97 5 731-13 m 2 794.00 802 567$        2 242 372 198$        -$                                 -$                                    

97.1 5-11607 731-13 m 802 567$        1 657.10 1 329 933 776$           295.00 236 757 265$                 1 065.40

98 4 730-13 u 6.00 121 353$        728 118$                  -$                                 -$                                    

98.1 4-11607 730-13 u 121 353$        -$                                 -$                                    

99 4 730-13 u 6.00 95 809$          574 854$                  -$                                 -$                                    

99.1 4-11607 730-13 u 95 809$          -$                                 -$                                    

100 5 740-13 u 1 149.00 22 031$          25 313 619$             -$                                 -$                                    

100.1 5-11607 740-13 u 22 031$          -$                                 -$                                    

Subtotal 62 929 266$             457 173 336$              -$                                    
101 5 810-13 m2 2710 18 835$          51 042 850$             -$                                 -$                                    

101.1 5-11606 810-13 m2 18 835$          -$                                 -$                                    
102 5 810-13 m2 524 22 684$          11 886 416$             -$                                 -$                                    

102.1 5-11606 810-13 m2 22 684$          20 154.00 457 173 336$              -$                                    

Subtotal 19 865 740 000$      23 245 928 100$         2 434 744 600$              

103 3 900-13 m3-km 19865740 1 000$            19 865 740 000$      45 233.00 45 233 000$                -$                                    45 233.00

103.1 3-11608 900-13 m3-km 1 000$            19 938 412.10 19 938 412 100$         2 133 209.90 2 133 209 900$              19 582 724.60

103.2 3-14101 900-13 m3-km 1 000$            1 724.00 1 724 000$                  -$                                    1 724.00

103.3 3-15101 900-13 m3-km 1 000$            3 260 559.00 3 260 559 000$           301 534.70 301 534 700$                 3 017 364.80

Subtotal -$                              49 736 940 313$         2 163 540 131$              

105 1 211-13 M3 9 121$            -$                              1 344.00 12 258 624$                -$                                    1 344.00
105.1 1-11601 211-13 M3 9 121$            80 338.00 732 762 898$              588.00 5 363 148$                     75 740.00

106 1 310.1P M2 1 317$            -$                              -$                                 -$                                    

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I
Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa de concreto

Defensa de concreto

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I

Sección final

Sección final

Sección de tope             

Sección de tope             

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.
Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

TRANSPORTES

OBRAS VARIAS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

-$                                       

-$                                       

34 494 306 070.00$              

-$                                       

-$                                       

19 582 724 600.00$              

1 724 000.00$                       

12 258 624.00$                     

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

855 054 883.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

3 017 364 800.00$                

690 824 540.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

45 233 000.00$                     

-$                                       

-$                                       

22 647 046 400.00$              

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped
Protección de Taludes con bloques de césped

conformación de calzada existente 

-$                                       

-$                                       

ITÉM NO PREVISTOS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

remoción de derrumbes (no incluye transporte)
remoción de derrumbes (no incluye transporte)

-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

106.1 1-11601 310.1P M2 1 317$            48 441.00 63 796 797$                -$                                    41 148.00

107 2 320,1P M3 88 378$          -$                              3 060.00 270 436 680$              -$                                    3 060.00

107.1 2-11602 320,1P M3 88 378$          7 103.00 627 748 934$              -$                                    3 041.00

108 2 230.1P M3 13 724$          -$                              -$                                 -$                                    

108.1 2-11602 230.1P M3 13 724$          432.00 5 928 768$                  -$                                    

109.0 5 NP-05P UND 646 464$        -$                              -$                                 -$                                    

109.1 5-11604 NP-05P UND 646 464$        10.00 6 464 640$                  -$                                    

110 3 900-13 M3-KM 1 000$            -$                              28 504.00 28 504 000$                -$                                    28 504.00

110.1 3-11608 900-13 M3-KM 1 000$            1 589 586.50 1 589 586 500$           17 878.10 17 878 100$                   1 463 257.50

111.0 3 900-13 M3 -KM 1 182$            -$                              -$                                 -$                                    

111.1 3-11608 900-13 M3 -KM 1 182$            38 139.00 45 080 298$                -$                                    21 254.00

112 5 681-13 M3 267 346$        -$                              -$                                 -$                                    

112.1 5-11606 681-13 M3 267 346$        596.00 159 338 216$              -$                                    400.00

112.2 5-11604 681-13 M3 267 346$        1 500.00 401 019 000$              -$                                    882.00

113 1 221.1P M3 18 619$          -$                              -$                                 -$                                    

113.1 1-11602 221.1P M3 18 619$          240.00 4 468 560$                  -$                                    

114 2 330.2P M3 21 395$          -$                              -$                                 -$                                    

114.1 2-11602 330.2P M3 21 395$          1.00 21 395$                       -$                                    

115 2 230.2P M3 100 111$        -$                              1 515.00 151 668 165$              -$                                    1 515.00

115.1 2-11602 230.2P M3 100 111$        226.00 22 625 086$                -$                                    226.00

116 1 200-13 U 255 977$        -$                                 -$                                    

116.1 1-11606 200-13 U 255 977$        140.00 35 836 780$                -$                                    140.00

117 1 200-13 U 427 938$        -$                                 -$                                    

117.1 1-11606 200-13 U 427 938$        3 719.00 1 591 501 422$           -$                                    3 719.00

118 1 200-13 U 733 607$        -$                                 -$                                    

118.1 1-11606 200-13 U 733 607$        1 000.00 733 607 000$              -$                                    1 000.00

119 1 200-13 U 1 118 742$     -$                                 -$                                    

119.1 1-11606 200-13 U 1 118 742$     7.00 7 831 194$                  -$                                    7.00

120 1 210-13 M3 623 659$        -$                                 -$                                    

120.1 1-11606 210-13 M3 623 659$        850.00 530 110 150$              -$                                    668.90

120.2 1-14101 210-13 M3 623 659$        1 983.00 1 236 715 797$           -$                                    1 573.90

121.1 7-11604 NP-17 ML 114 139$        6 500.00 741 903 500$              -$                                    3 270.60

122.1 6-11604 NP-18 M3 67 263$          9 182.00 617 608 866$              -$                                    898.70

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

28 504 000.00$                     

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)
mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)
mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)

-$                                       

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

1 463 257 500.00$                

-$                                       

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 

 Excavacion manual en material común 

-$                                       

-$                                       

151 668 165.00$                   

235 799 172.00$                   

-$                                       

-$                                       

733 607 000.00$                   

35 836 780.00$                     

-$                                       

1 591 501 422.00$                

54 191 916.00$                     

270 436 680.00$                   

268 757 498.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

25 122 228.00$                     

-$                                       

106 938 400.00$                   

-$                                       

7 831 194.00$                       

-$                                       

417 165 504.00$                   

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 
transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

22 625 086.00$                     

-$                                       

981 576 903.00$                   

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)
instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)

limpieza de estructuras de drenaje

limpieza de estructuras de drenaje

-$                                       

373 303 014.00$                   

60 449 260.00$                     
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

123.1 1-11601 NP-19 M3 3 169$            281 138.00 890 926 322$              10 528.00 33 363 232$                   281 138.00

124.1 5-15103 NP-20 KG 36 667$          96 845.00 3 551 015 615$           2 143.60 78 599 381$                   90 329.50

125.1 3-11608 900-13 M3-E 812$               176 561.00 143 367 532$              -$                                    45 486.40

126.1 6-14102 NP-22 M3 1 232 974$     423.00 521 548 002$              -$                                    423.00

127.1 5-11604 NP-23 M3 386 222$        1 050.00 405 533 100$              19.40 7 492 707$                     707.30

128.1 5-11606 NP-24 M3 386 712$        1 270.20 491 201 582$              18.40 7 115 501$                     1 104.30

129.1 5-11606 NP-25 M3 1 233 963$     4 473.30 5 519 886 688$           131.40 162 142 738$                 4 115.60

130.1 5-11606 NP-26 SACOS 49 732$          82 690.00 4 112 339 080$           11 698.00 581 764 936$                 82 591.00

131.1 5-11606 NP-27 M3 1 213 879$     2 344.80 2 846 303 479$           66.30 80 480 178$                   1 371.70

132.1 5-11606 NP-28 M3 205 763$        613.00 126 132 719$              -$                                    68.30

133.1 5-11606 NP-29 UND 22 090 549$ 58.00 1 281 251 842$           -$                                    4.00

134.1 5-11606 NP-30 UND 1 138 710$     131.00 149 171 010$              -$                                    

135.1 5-11606 NP-31 UND-MES 15 822 908$ 53.00 838 614 124$              -$                                    30.00

136.1 5-11606 NP-32 ML 45 455$          9 295.00 422 504 225$              -$                                    4 372.00

137.1 5-15106 NP-33 UND 47 368$          1 270.00 60 157 360$                99.00 4 689 432$                     1 270.00

138.1 4-15102 NP-34 KG 7 012$            2 408.00 16 884 896$                -$                                    2 408.00

139.1 5-15104 NP-35 M 123 314$        400.00 49 325 600$                -$                                    

140.1 5-11606 NP-36 M 250 587$        2 000.00 501 174 000$              -$                                    972.60

141.1 5-11606 NP-37 M 320 581$        1 500.00 480 871 500$              -$                                    34.70

142.1 7-15106 NP-38 M2 124 083$        23 942.90 2 970 906 861$           2 633.60 326 784 989$                 21 182.70

143.1 5-15103 NP-39 KG 30 728$          11 466.40 352 339 539$              1 175.10 36 108 473$                   9 071.50
144.1 4-15102 NP-40 KG 18 048$          191 104.90 3 449 061 235$           19 585.00 353 470 080$                 151 190.00

145.1 5-14103 NP-41 UND 14 474 512$ 8.00 115 796 096$              8.00 115 796 096$                 8.00

146.1 5-14103 NP-42 M 5 161 291$     69.60 359 225 854$              -$                                    
147.1 5-14103 NP-43 M 10 707 587$ 29.00 310 520 023$              -$                                    
148.1 5-11604 NP-44 M 122 904$        4 192.00 515 213 568$              9.60 1 179 878$                     373.50
149.1 5-11606 NP-45 UNIDAD 11 124$          44 064.00 490 167 936$              2 113.00 23 505 012$                   2 427.00
150.1 5-11606 NP-46 M 437 075$        15 115.00 6 606 388 625$           750.00 327 806 250$                 3 225.00
151.1 5-11606 NP-47 M 564 326$        4 505.00 2 542 288 630$           -$                                    4 090.00

-$                              125$                            
337 627 543 972.00$    314 748 558 995.00$        9 502 076 975.00$               

26 261 883 970.00$      49 440 365 013.00$          
* 407 895 168.00$           407 895 168.00$               -$                                       

364 297 323 110.00$    364 596 819 176.00$        9 502 076 975.00$               
2 662 172 746.00$        2 664 361 371.00$            69 438 255.00$                     

366 959 495 856.00$    367 261 180 547.00$        9 571 515 230.00$               

412 000 000.00$           412 000 000.00$               213 185 000.00$                   

78 280 000.00$             78 280 000.00$                 40 505 150.00$                     

490 280 000.00$           490 280 000.00$               253 690 150.00$                   

22 222 695 569.00$      22 222 695 569.00$          723 557 885.00$                   
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306 000 000.00$           4 315 309.00$                   

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389 978 471 425.00$    389 978 471 425.00$        10 548 763 265.00$             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

 Suministro e instalacion de apoyo slide flon 
(700x700x150)mm con lámina superior de (910x730x20)mm 
 Suministro e instalación de junta - t-100 o similar 
 Suministro e instalación de junta - t-250 o similar 
 Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o 
 Suministro e instalación saco suelo 
 Anclaje activo de 60 toneladas (orugado) 
 Anclaje activo de 60 toneladas (colgado) 

115 796 096.00$                   

-$                                       
-$                                       

45 904 644.00$                     
26 997 948.00$                     

1 409 566 875.00$                
2 308 093 340.00$                

 Fibra sintetica 
 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 
la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 

2 119 669 815.00$                        

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (G)

398 791 000.00$                           

292 179 749 729.00$                    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 290 060 079 914.00$                    
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$                                                

Ajuste por Actas de Modificacion
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

257 956 808 925.00$                    

 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 
puentes en voladizos 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

 Suministro e instalación de pernos para convergencias 

 Arco noruego 

273 174 820.00$                   

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

474 561 290.00$                           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (H) = (G) * 19%

75 770 290.00$                             

32 103 270 989.00$                      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E)

521 548 002.00$                   

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

427 046 061.00$                   

4 315 309.00$                               
6 498 342 703.00$                        

299 156 969 031.00$                    

36 934 957.00$                     

5 078 498 124.00$                

 Suministro e instalacion de geotubos para sistema de 
tratamiento de aguas en túneles cortos 
 Mantenimiento de sistema para tratamiento
de aguas en túneles cortos 
 Operación sistema de tratamiento de aguas en
tuneles cortos 
 Suministro e instalación de manguera para sistema 
tratamiento de aguas en tuneles cortos  

88 362 196.00$                     

-$                                       

474 687 240.00$                   

198 729 260.00$                   

 Pernos anclados con resina para excavaciones 
subterráneas 
 Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no 
incluye conformación de la superficie de apoyo 
 Canal prefabricado con pantallas 
deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la 
 Geomembrana impermeabilizante e: 2mm  incluye geotextil 
500 gr/m2 

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 
20m 
 Inyección de lechada  
 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 
incluye refuerzo 

2 628 412 964.00$                

278 749 053.00$                   
2 728 677 120.00$                

 microfibra sintética para control contra incendios  
 macrofibra metálica de revestimiento 

60 157 360.00$                     

16 884 896.00$                     

-$                                       

243 720 916.00$                   

11 124 161.00$                     

4 107 415 612.00$                

1 665 077 825.00$                

14 053 613.00$                     

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

890 926 322.00$                   

3 312 111 779.00$                
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 34 10 331 816 312.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 16/3/24

01/08/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: abril-2024

37 MESES

3/5/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 14 612 203 096.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

%
17.891%
12.17%
15.542%
2.350%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.
TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $          9 571 515 230 20 027 923 301$                     
1.00

1 Obras de Explanación 516 697 750$

 $                                - 875 407 429$                          

2.00

2 Sub-bases y bases -$                               

 $                                - -$                                             

3.00

3 Transporte de materiales 2 452 622 700$

 $             253 690 150 -$                                             
4.00

4 Aceros y elementos metálicos 2 442 348 852$

 $                                - 128 428 635 190$                   
5.00

5 Concretos, morteros y obras 
varias

3 349 751 838$

 $          36 149 374.00 83 555 456 385$                     
6.00

6 Concreto para estructuras de 
puentes

391 353 000$

 $        687 408 511.00 868 521 535$                          
7.00

7 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

349 302 835$

 $                                - -$                                             (N) Ítems no sujetos a ajuste -$                               

 $        10 548 763 265 24 200 865 085$                     TOTAL 9 502 076 975$

GRUPOS
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste
Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.:25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1 064 186 371.00$                                      7 937 213 997.00$                 

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DIAS DE LA SEMANA (C)

 $                                             -  $                                                  - PA -$                                                                               24 200 865 085$                                   

Valor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00$                          
Valor Amortizado Presenta Acta 1 257 382 045.00$                            
Valor Amortizado Acumulado 60 183 391 139.00$                          
Valor Saldo por Amortizar 9 098 178 286.00$                            

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 
DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                             -  $                                                  - B -$                                                                               875 407 429$                                        

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                    9 502 076 975.00  $                              69 438 255.00 E 516 697 750$                                                            20 027 923 301$                                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(PLANTILLA)

 $                       213 185 000.00  $                              40 505 150.00 

OV -$                                                                               38 318 430 451$                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                       580 571 712.00  $                            106 836 799.00 SCT 236 757 265$                                                            4 400 852 337$                                     

PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

 $                                             -  $                                                  -

PC -$                                                                               

10 331 816 312$                                     
9 074 434 267$                                      

9 291 381 220$                                      NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                  10 331 816 312.00  $                            216 946 953.00 296 275 239 376$                                 T 2 452 622 700$                                                         

TOTAL 9 502 076 975$                                                         257 956 808 925$                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

516 697 750.00$                                         16 204 054 498.00$               
-$                                                               931 757 429.00$                     

-$                                                               -$                                           

-$                                           

-$                                                               -$                                           

346 455 856.00$                                         2 858 728 048.00$                 
-$                                                               

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                         35 982 625.00  $                                   166 749.00 OS 2 080 072 532$                                                         17 114 578 390$                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -  $                                                  - ED 4 215 926 728$                                                         

-$                                                               38 318 430 451.00$               

71 695 773.00$                                           

159 836 691.00$                                         3 148 543 068.00$                 

4 793 692 434.00$                 
545 280 733.00$                                         13 782 510 600.00$               

106 159 814 988.00$             

87 270 607 168$                                   

479 739 854.00$                                         25 090 298 032.00$               

-$                                                               

21 181 776 285.00$               
-$                                                               5 339 775 903.00$                 

9 502 076 975.00$                                      296 275 239 376.00$             

435 159 580.00$                                         42 628 634 975.00$               

104 066 575 215$                                 

171 891 270.00$                                         668 268 701.00$                     

301 534 700.00$                                         3 404 389 228.00$                 

130 870 619.00$                                         2 941 669 204.00$                 

2 890 882 513.00$                                      
236 757 265.00$                                         885 681 535.00$                     

-$                                           

2 151 088 000.00$                                      

VALOR PRESENTE ACTA 

Valor
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(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

25 842 543.22            7.65% 20 027 923.30            % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

1 558 459.03              0.46% 875 407.43                  % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

2 149.53                      0.00% -                                 % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

1 610.00                      0.00% -                                 % E

% P

$ P
50%

$ E

172 212 328.35         51.01% 128 428 635.19          % E

% P

$ P
50%

$ E

88 273 959.98            26.15% 83 555 456.39            % E

% P

$ P

$ E

$1 343 400.43 0.40% 868 521.54                  % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

461 641.90                 0.14% -                                 % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

25 052 466.43            7.42% 24 200 865.09            % E

% P

$ P

$ E

0.00% -                                 % E
0%

337 627 543.972       100.00% 76.40%

314 748 558.995       93.22% 257 956 808.925$     
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26 261 883.97$                      OBSERVACIONES:
49 440 365.01$                      

407 895.17$                           
407 895.17$                           

2 662 172.75$                        
2 664 361.37$                        

412 000.00$                           

412 000.00$                           

78 280.00$                             Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78 280.00$                             Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22 222 695.57$                      Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND
22 222 695.57$                      Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306 000.00$                           CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

4 315.31$                               

52 350 927.45$                      

75 229 912.43$                      
Firma: Firma: Firma: 

389 978 471.425$                  
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5.47%

71.00% 74.27%

$257 956 808.9
76.40%

$257 956 808.9

$10 638 113.9 $17 447 181.0 $17 459 826.7 $18 474 041.8$11 056 111.0
82.58% 87.75% 93.22%

$147 514 143.4 $160 501 118.6 $175 218 253.5 $186 233 648.8 $199 158 820.4 $208 328 897.2

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119
,120)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
109,112,129,130,131,132,133,134,135,136,140,
141,145,146,147,148,149,150,151)

2.81%
$9 502 076.975

76.40%
$257 956 808.925

0.00%0.94% 1.24% 1.15% 1.08% 1.06% 0.60% 1.65% 1.04% 1.40% 0.85% 1.38% 1.20% 0.81% 0.81% 0.62%

0.06% 0.08%

RE-PROGRAMACION 14

$0 $0 $0

0.00%

$199 454 $263 408 $1 370 440

0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$8 298 454

0.00%

0.01% 0.02% 2.46%

$0 $378 365

0.01% 0.00% 0.11%

0.41% 0.18% 0.004% 0.73% 0.00%

0.00%3.93% 4.01%

27.10%

58.53% 61.22% 64.99% 67.85%

5.17% 5.17%4.13% 4.19% 4.21% 4.23%

77.41%

76.40%

$296 274 517.2
54.30%

OBRAS SUBTERRANEAS 88 356 190.14            26.17%

0.00%

$4 740 508

$5 739 668

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100)

0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.45% 1.00% 0.06%

$591 087

$4 666 862 $4 066 797 $2 727 149 $2 751 564

$210 676 $2 093 291 $3 376 275

$5 576 151 $3 521 174

$3 477 564 $3 511 326 $2 025 765 $3 376 275 $844 069 $3 545 089

$11 166 727.8 $8 636 619.988 $9 201 757.6 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77% 0.00% 0.00% 3.40%

$11 120 729.4
2.56% 2.73%

$1 591 722.7 $3 453 612.4 $4 214 688.490 $6 240 084.762 $7 305 061.9

$5 536 717
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87,124,137,138,139,142,143,144)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424 $803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531 $2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401

0.00%

$3 866 481 $2 856 650$3 655 950 $3 592 775 $2 010 910

$2 880 052 $1 191 914 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324 $3 410 038 $3 545 089 $3 511 326

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$78 331

$2 080 073

1.70% 1.64%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337 628 $1 225 677 $2 880 052

$166 452

1.27%24.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$2 913 815 $3 892 935 $3 791 646 $3 892 935 $4 892 716 $3 376 275 $4 286 932

0.25% 1.05% 1.22% 0.85%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

299 156 969.031$          76.71%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$                   05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4 315.309$                     100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

41 200 160.11$              54.77%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

75 770.29$                     96.79%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

6 498 342.70$                29.24%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 2 119 669.82$                79.56%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

398 791.00$                   96.79%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES 

32 103 270.99$              64.93%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

-$                                0.00%

$219 449 626.6 $230 616 354.3 $239 252 974.3 $248 454 732.0 $257 956 808.9
58.99% 61.70% 65.00% 68.30% 70.86% 73.59%35.75% 39.68% 43.69% 47.54% 51.90% 55.16%18.74% 19.04%

$64 984 555.8 $91 501 659.6 $100 872 469.260 $110 072 352.8 $120 707 125.873 $133 963 057.8$24 699 942.7 $33 583 967.38 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.827
0.00% 76.40%0.24% 0.56% 3.30% 5.15% 7.32% 19.25%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%

$796 005.3 $1 894 772.4 $3 486 495.1 $6 940 107.5 $11 154 796.014 $17 394 880.776VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0
0.00%
$0.0 $0.0

2.06% 13.15%1.03%

$314 748 558.995

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$206 681 920.4 $219 407 645.7 $229 078 397.5 $239 716 511.4 $250 772 622.3 $261 367 509.5$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8

$1 098 767.2
0.00% 0.00%

$0.0

$278 814 690.5$197 625 366.6

$0.0 $0.0 $0.0 $796 005.3
2.72% 3.29%3.83%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0

$183 345 548.0$69 298 039.3 $77 047 496.23 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0
3.26%

$58 908 176.1

$13 255 931.9 $13 551 085.6
1.25%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02% 1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47% 2.13%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5 $10 743 965.7 $17 481 049.4
0.30%

$2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3
3.15%

33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10%17.45% 20.52%3.21% 4.87%1.14% 2.06% 6.71%0.76% 14.23%

3.85% 4.36%0.21% 7.85% 2.78% 2.72%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%
$48 034 512.6

22.82% 23.00% 26.47%
$12 002 414.2 $12 403 250.8$8 891 528.4 $9 620 501.7

30.03%
$7 749 456.9 $11 466 798.2

8.74% 11.38%
$10 873 663.5 $10 389 863.2VALOR (Miles de Pesos) $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7$0.0

$0.0
1.68% 3.18% 5.18%

0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%
$10 594 887.2$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 4.09%2.03% 2.63%
$14 154 385.4

3.15% 3.27%3.99% 3.14%2.23% 3.77%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

$0.0 $6 737 083.8 $1 093 744.2
2.85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO

$1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $11 724 801.6 $13 945 234.4$13 461 637.1 $13 792 182.3

PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1

$14 203 994.2 $14 279 818.6 $7 523 100.0 $12 725 725.3 $9 628 771.0
3.22%

RE-PROGRAMACION 5

3.08%

RE-PROGRAMACION 2

2.85%

RE-PROGRAMACION 4 RE-PROGRAMACION 7

2.30%

RE-PROGRAMACION 9

CONVENCIONES 

CURVAS

TOTAL OTROS ITEMS
-                                0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$795 299 $730 829$1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $1 711 676

0.00%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.45% 0.56% 0.51%0.03%

$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639

$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107

0.37% 0.24% 0.22%0.35%0.00% 0.00% 0.95% 0.45% 0.43%0.01% 0.08% 0.22% 0.19% 0.38%

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100

$331 888 $324 863 $856 105 $393 618 $36 030 $60 000$837 408 $514 517 $1 143 118$595 972

$14 970$640 757 $2 452 623

$443 256 $460 401

$1 259 496$1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272 $1 521 909

0.13% 0.04% 0.14%

$1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059 $190 071 $86 840 $3 527 360

0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$443 520 $138 175 $486 293

0.09% 0.13%

$297 588 $284 808 $297 588 $430 883

0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.25% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18%19 865 740.00            5.88% 7.17% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $20 372$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0
(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%62 929.27                    0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.07% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%

$236 757$0 $13 467 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$19 583 $69 021 $0 $0 $0 $0$53 852 $37 480 $12 360 $0 $0 $0$0 $121 268 $0 $0 $0 $59 952

$50 651

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 -$326 846 $132 177 $89 516 $76 882$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0 $0 $0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.03% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% -0.10% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.21%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00% 0.62% 1.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62              0.77% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

1.51% 1.43% 1.71% 1.25% 0.00% 0.00%2.34% 1.97% 1.68% 1.94% 1.50% 1.65%3.01% 1.20% 1.01% 1.43% 2.28% 2.28%1.41% 1.59% 1.63% 1.23% 0.24%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 075 393 $5 578 399 $5 093 538 $4 835 881 $5 772 003 $4 215 927$7 705 011 $7 682 346 $7 916 789 $6 652 871 $5 685 977 $6 550 044$800 090 $703 125 $10 165 819 $4 041 858 $3 416 689 $4 818 471$2 532 315 $4 020 691 $4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $4 144 868$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$5 668 382 $5 969 538 $5 529 678$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

173 395 951.00         51.36%

$10 671 845 $11 404 916 $2 248 360$12 317 969 $10 580 095 $8 683 852 $3 292 774 $6 455 584 $5 528 773$9 812 561 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526 $67 526 $5 811 346

1.68% 1.77% 1.64% 3.16% 3.38% 0.67%3.65% 3.13% 2.57% 0.98% 1.91% 1.64%2.91% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19%38.04% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$0 $3 183$0 $0 $0 $0$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
(Items 12)

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.02%

$0 $0 $0 $0$35 334 $55 508

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

2 752 295.00              0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $35 334 $31 024$0 $0

0.00% 0.00% 0.01%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 -$335 685 $0 $0$64 608 $51 019 $20 174

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33 763 -$198 669 $0 -$439 600 $0 $0$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $33 763$33 763 $33 763$0 $33 763 $33 763$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.01% 0.01% -0.06% 0.00% -0.13%0.01% 0.03% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.00%

$33 763 $33 763 $100 214$0 $0 $0

0.00%

8 227 878.28              2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763

$0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763

0.00%

$0

$109 506

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$23 367

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$709 007 $0 -$1 591 239 $127 540 $0 $0$100 430 $0 $0 $0 $0 $121 550

$0

0.03% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

0.00%0.06%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

0.00% 0.00% 0.01%0.01%

$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.21% 0.00% -0.47% 0.04%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.19% 0.12% 0.15% 0.15% 0.00%0.11% 0.40% 0.36% 0.28% 0.27% 0.31%0.00% 0.48% 0.17% 0.11% 0.14% 0.11%

$0 $1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $608 598 $577 300$0 $0

3 486 720.00              1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.36% 0.14% 0.18% 0.17% 0.13%

0.00%0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

$564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163

$0

$3 253 143

$0

$178 361

$422 538 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1 038 580 $612 061 $635 953 $404 172 $496 768 $516 698$367 593 $388 134 $1 347 600 $1 209 035 $943 924 $903 791$197 327

$1 938 128$49 296 $52 479 $52 479 $166 227 $74 502 $128 385$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $73 692 $116 479 $6 372 984 $2 314 089

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

1.89% 0.69% 0.96% 0.05% 0.57%0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.04%0.02% 0.02% 0.34% 0.02%EXPLANACIONES
38 887 515.67            11.52% 5.93% 0.00%

$0

abr-24oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.17% 0.30% 0.59% 0.67% 0.20% 0.29%0.00% 0.02%

oct-21

0.12% 0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.03%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de pesos

jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 34

mar-23 may-24 jun-24 jul-24

14 15

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA abril-2024

1 DE 1

FECHA

(Día)

3/5/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

10 331 816 312.00$                 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

$233 090

$0

RE-PROGRAMACION 6

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

0.12%

RE-PROGRAMACION 13RE-PROGRAMACION 12RE-PROGRAMACION 11RE-PROGRAMACION 10RE-PROGRAMACION 8

3.31%
$9 170 076.8$12 986 975.2$26 517 103.8 $9 370 809.678 $9 199 883.6 $10 634 773.046 $14 717 134.9 $11 015 395.4$703 125.0

16.62% 29.88% 32.60%9.95%

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

165 6 7 8 9 10

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0.01% 0.02%

$564 146

$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894$0 $0

$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                       

389 978 471 425.00$                                                         

26 27 2817 18 19-19A 20 21 2211 12 13

$12 925 171.586$8 884 024.690 $10 810 733.654 $11 711 538.617 $7 177 773.884 $997 417.3

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$                                                         

23 24 25

$1 019 317 $2 005 784 $2 271 088 $667 907 $985 765

0.12%

50%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

REPROGRAMACION  1 REPROGRAMACION  2 REPROGRAMACION  3 REPROGRAMACION  5
REPROGRAMACION  6 REPROGRAMACION  7

REPROGRAMACION  8

REPROGRAMACION  9

REPROGRAMACION  10 REPROGRAMACION  11

REPROGRAMACION  12 REPROGRAMACION  13

REPROGRAMACION  14



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 34

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;6063555384;RP207524;11;3227825836
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;6063555384;RP207524;11;3227825836

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

abril-2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Matrícula No. 05202096971 ANT

540 758 387.00$                                    

638 317 890.00$                                    

5 522 796 997.00$                                 

2 589 507 946.00$                                 

9 291 381 220.00$                                 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

Valor incluido IVA 
(gestion social, predial 

y ambiental)

1

2
3
4 723 557 885.00$       
5
6
7
8
9

10
723 557 885.00$       

VALOR CON IVA
10 548 763 265.00$ 

10 548 763 265.00$ 

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5
10 331 816 312.00$   

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

TOTAL ANTIOQUIA 1

890907569-1 MUNICIPIO 1 10 331 816 312.00$   
890983786-7 MUNICIPIO 2

TOTALES 9 571 515 230.00$        253 690 150.00$     10 548 763 265.00$   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS 253 690 150.00$     253 690 150.00$        

6203 TUNEL 3 784 165 552.00$        3 784 165 552.00$     
6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL 723 557 885.00$        

Valor Incluido Iva $

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

1 DE 1

34

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL 
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA 4 747 062 186.00$        4 747 062 186.00$     

6203 PUENTE 1 040 287 492.00$        1 040 287 492.00$     

AFIN-FR-5

abril-202410 331 816 312.00$              

10 548 763 265.00$                                                               

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

1



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                      4.130.401.588,31$      

-$                                      
-$                                      

389.978.471.425,00$           

30%
5%

X 1 Und  $                 8.878.000 8.878.000$                      $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   8.878.000$                   $                              -    $                              -   0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -    $                             -    $                                 -    $                   -   1 8.878.000$                      0 -$                            N.A

X 1 Und  $               18.727.000  $                  18.727.000  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   18.727.000$                 $                              -    $                              -   0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -    $                             -    $                                 -    $                   -   1 18.727.000$                    0 -$                            N.A

X X 24 Und 45.825.000$                1.099.800.000$              -$                             -$                             208.962.000$              -$                             -$                             1.308.762.000$            $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  24 1.308.762.000$                                    0 -$                            N.A

X X 7 Und 48.116.250$                336.813.750$                 -$                             -$                             63.994.612$                -$                             -$                             400.808.362$               $                              -   2 96.232.500,00$      18.284.175,00$                    114.516.675,0$          -$                                2 114.516.675$                                       5 286.291.687$             ANEXOS_A1_FAUNA

Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico N.A X X 2 Und  $                 2.552.100  $                    5.104.200 -$                             -$                             969.798$                     -$                             -$                             6.073.998$                   $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  2 6.073.998$                      0 -$                            N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , 

la franja de captación 3- 
FC3, realizar el moni toreo 

del  caudal  de la Quebrada 
La Urusco cada mes y 
presentar el reporte de 

registros de caudal 
(caudales reales 

registrados en fuente 
hídrica y caudales 

captados) de la fuente 
hídrica concesionada (...)

N.A X X 10 Und 327.660$                     3.276.600$                     -$                             -$                             622.555$                     -$                             -$                             3.899.155$                   $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  10 3.899.155$                      0 -$                            N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídrico

N.A X X 44 Und 2.552.100$                  112.292.400$                 -$                             -$                             21.335.556$                -$                             -$                             133.627.956$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  44 133.627.956$                  0 -$                            N.A

Programa De Monitoreo Y 
Seguimiento Al Control  De 
La Infil tración De Aguas 

Subterráneas

N.A X X 112 Und 327.660$                     36.697.920$                   -$                             -$                             6.972.605$                  -$                             -$                             43.670.525$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  112 43.670.524$                    0 1$                               N.A

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías
Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del INVIAS a Consorcio Vías Colombia 061, pago realizado en el mes de diciembre de 2022 a través del
comprobante No. 440076010118592022 por valor de $18.182.000, de igual manera en atención al comunicado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de febrero de 2022 se realizó el pago por concepto
de reliquidación por valor de $545.000  para un total  de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obl igaciones establecidas en el Apéndice D - Gestión Ambiental.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

Cesión de l icencia ambiental- Liquidación (CAM al  INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el  reconocimiento de 
este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo de cal idad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicos en
las fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante la
etapa de construcción).

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

PIA V2 - La cotización aprobado para la implementación de la actividad fue la presentada por el  consul tor INSOAMBIENT ALES por un valor mensual con IVA de $54.531.750 pesos colombianos y sin IVA de 
$45.825.000 pesos colombianos, para un total por 12 meses de $654,381,000,00 (Incluye IVA).

PIA V3 - Se actual iza la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las actividades de seguimiento en el  periodo febrero 2023 - febrero 2024, cotizaciones aprobadas según comunicado INT -
CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el  reconocimiento de las actividades ejecutadas en los meses de Octubre (FE-936); Noviembre (FE-956); Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se presentó para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de febrero (FE-976), marzo (FE-987), abri l (FE-988), mayo (FE-1004) de 2023 por un valor uni tario  
correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, valor reembolso total de $218.127.000 con IVA;.

En la PREACTA N° 26 se presenta para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de junio (FE-1026), julio (FE-1027) de 2023 por un valor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con 
IVA, valor reembolso total de $109.063.500 con IVA;.

En la PREACTA N° 27 se presenta para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en el mes de agosto (FE-1040) de 2023 para un valor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA.

En la PREACTA N° 28 se presenta para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en el mes de septiembre (FE-1054) de 2023 para un valor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA.

En la PREACTA N° 29 se presenta para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los mese de octubre (FE-1067) y noviembre (FE-1068) de 2023 para un valor de reembolso correspondiente a $ 
109.063.500 con IVA. 

PREACTA N° 32  se presenta para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de diciembre 2023 (FE-1096) y enero 2024 (FE-1097) para un valor de reembolso correspondiente a $ 
109.063.500 con IVA.

PIA V6 - Se actualiza la cantidad en 7 unidades y valor unitario de acuerdo con  el  ajuste de costos de mercado, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero - agosto 2024 cotizaciones 
aprobadas según comunicado INT-CVC061-3224-2024.

PREACTA No. 34 - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1117 (Febrero 2024) y FE-1118 (Marzo 2024) de las actividades ejecutadas en cumpl imiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor de 
reembolso con IVA incluido de $114,516,675

Activ idad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se real izó el reconocimiento de la campaña de monitoreos de l ínea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA 
de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumpl imiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las actividades de seguimiento y moni toreo, esto dentro de
la l ínea base del  proyecto.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se presenta en la fi la 59 del presente documento, que de acuerdo
al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreos mensuales de cal idad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las
fuentes receptoras y presentar resul tados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior apl ica para las franjas VT 4, VT 5 y VT 6. Cumplimiento al artículo décimo
sexto, numeral 2, literal  e y PMA (PMS-ABIO-02) del  proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017".

Activ idad definida como reembolso de gastos.

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEV ERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
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C
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N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

Seguimiento aguas subsuperficiales mediante aforos de caudal con
frecuencia quincenal en fuentes subsuperficiales del sector 2 del tramo
2.; registros de caudal cada quince (15) días, aforos tanto en época de
verano como de invierno (esto va en función de cómo se vaya dando el
aumento de medición de caudales según lo determinado en el punto.)

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.

Monitoreo de cal idad fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes
hídricas receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la etapa de
construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento),
periodicidad mensual para los vertimientos de los túneles.

Aforos de caudal franja de captación 3- FC3, realizar el moni toreo del
caudal de la Quebrada La Urusco frecuencia mensual . Artículo 6 numeral
1.2 , literal g de la Resolución 1574

Valor Total

C
O

N
T

R
O

L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

Licencia Ambiental

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Este monitoreo tiene una periodicidad trimestral  en cumplimiento al PMA-ABIO-02:
1. En la PREACTA 12 se real izó el reconocimiento de la línea base de nueve (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total  de dieciocho (18) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), 
esto se evidenció  Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022.
2. En la PREACTA 14 se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  para un total  de seis (6) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada 
puente), esto se encuentra incluido en el   Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022.
3. En la PREACTA 15 se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y siete (7) aguas abajo para cada puente, para un total de catorce realizados en el mes de mayo 2022 de acuerdo con la 
frecuencia trimestral , correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, #13.
4.  Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el  seguimiento real izado en los puentes #3, #4 y #6 (aguas arriba y aguas abajo) que fueron ejecutados en el mes de junio de 2022,  por condiciones 
asociadas a accesibil idad y caudal del río Tonusco durante el mes de mayo que dificul tó la toma de muestras.
- Los puntos puente #8 y #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permi tiera la toma de muestras; esto se encuentra incluido en el   Informe Seguimiento Trimestral Puentes_ actividades que fueron 
moni toreadas en mayo de 2022. 

PIA V2:  La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin 
IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORAT ORIO AMBIENT AL _ ÍT EM Puentes (AS).

PIA V3:  Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental , quien desistió de continuar con las actividades de seguimiento y moni toreo, esto dentro de 
la l ínea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT -CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en la fila 61 del  presente documento, que de acuerdo al  Plan de 
Manejo Ambiental se denomina " Moni toreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por seguimiento), ubicado según la 
siguiente descripción (100 m antes y 100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al  
artículo décimo sexto, numeral  2, l iteral c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017".
Activ idad definida como reembolso de gastos.

La Actividad se realizó para dar cumpl imiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante el mes de mayo 2022.

Para la PREACTA 16 se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante junio y julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consul tor LABORAT ORIO AMBIENTAL por un valor uni tario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA
de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumpl imiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las actividades de seguimiento y moni toreo, esto dentro de
la l ínea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se encuentra en la fi la 62 del presente documento, que uni fica los
requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y moni toreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre
10 fuentes hídricas Incluye: Seguimiento y moni toreo durante las diferentes épocas del año (l luvia verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con
énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obl igación establecida en el artículo sexto, numeral 1, li teral f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior apl ica
para las franjas de captación FC3 Cumpl imiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

La Actividad se realizó para dar cumpl imiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del  proyecto efectuadas durante mayo 2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del  proyecto efectuadas durante junio (18 puntos) y julio (18 puntos) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consul tor LABORAT ORIOAMBIENTAL por un valor uni tario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA
de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumpl imiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Aforo de caudal.

PIA V3:  Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental , quien desistió de continuar con las actividades de seguimiento.
Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en la fi la 62 del presente documento, que uni fica los
requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y moni toreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre
10 fuentes hídricas Incluye: Seguimiento y moni toreo durante las diferentes épocas del año (l luvia verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con
énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obl igación establecida en el artículo sexto, numeral 1, li teral f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior apl ica
para las franjas de captación FC3 Cumpl imiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

N.A

Res 1574 de 2017

PMA-ABIO-02

Res 1574 de 2017 N.A

PMA-ABIO-03

Programa de monitoreo y seguimiento a la fauna vertebrada Licencia AmbientalPMA-BIO-04 PMS-BIO-05 Res 1574 de 2017

PMA-ABIO-02

Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, ictica e 
hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF - Centro de 
Atención de Fauna



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                      4.130.401.588,31$      

-$                                      
-$                                      

389.978.471.425,00$           

30%
5%

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEV ERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C
O

M
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E
N

S
A

C
IÓ

N
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IT
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A

C
IÓ

N
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E
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N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.
Valor Total

C
O

N
T

R
O

L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A X X 116 Und 311.183$                     36.097.228$                   -$                             -$                             6.858.473$                  -$                             -$                             42.955.701$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  116 42.955.701$                    0 -$                            N.A

X X 952 Und  $                      79.854  $                  76.021.008 -$                             -$                             14.443.992$                -$                             -$                             90.465.000,0$              $                              -   -$                             158 12.616.932,00$       $                                -    $                           -    $                     2.397.217,08 15.014.149$                $                                 -   -$                  158 15.014.149$                    794 75.450.851$               ANEXOS_A2_CAUDALES 
SEMANALES STARI

X X 480 Und  $                    180.000  $                  86.400.000 -$                             -$                             16.416.000$                -$                             -$                             102.816.000$               $                              -   -$                             21 3.780.000,00$         $                                -    $                           -    $                        718.200,00 4.498.200$                  $                                 -   -$                  21 4.498.200$                      459 98.317.800$               ANEXOS_A2_CAUDALES 
SEMANALES STARI

X X 102 Und  $                 5.337.805  $                544.456.110 -$                             -$                             103.446.661$              -$                             -$                             647.902.771,00$          $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  50 317.599.398$                                       52 330.303.373$             N.A

X X 60 Und  $                 5.226.000  $                313.560.000 -$                             -$                             59.576.400$                -$                             -$                             373.136.400,00$          $                              -   -$                             4 20.904.000,00$       $                                -    $                           -    $                     3.971.760,00 24.875.760,00$           $                                 -   -$                  4 24.875.760$                                         56 348.260.640$             ANEXOS_A3_VTO100MAA_MENSU
AL

X X 238 Und  $                 4.337.805  $             1.032.397.590 -$                             -$                             196.155.542$              -$                             -$                             1.228.553.132$            $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  76 392.311.083$                                       162 836.242.049$             N.A

X X 120 Und  $                    650.400  $                  78.048.000 -$                             -$                             14.829.120$                -$                             -$                             92.877.120$                 $                              -   -$                             4 2.601.600,00$         $                                -    $                           -    $                        494.304,00 3.095.904,00$             $                                 -   -$                  4 3.095.904$                                           116 89.781.216$               ANEXOS_A4_VTOAFLU_EFLU_ME
NSUAL

La Actividad se realizó para dar cumpl imiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03. 
1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lecturas ejecutadas febrero 2022 en un total de 16 lecturas.
2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lecturas para los piezómetros local izados en los túneles Ptnl -6-1/Trm2, Ptnl -6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2); y
abril 2022 (un total  de 20 lecturas para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl -6-1/Trm2, Ptnl -6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl -9-
2/Trm2, Ptnl -9-3/Trm2).
4. En la PREACTA 16, se real izó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y julio:
-Junio 2022 (un total  de 20 lecturas con frecuencia semanal  para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2, Ptnl -9-3/Trm2)
-Julio 2022 (un total de 24 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/T rm2, Ptnl-6-2/T rm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl8-2/T rm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl -9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consul tor LABORAT ORIO AMBIENTAL por un valor uni tario con IVA de $ 370.307,77 pesos colombianos y sin IVA
de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumpl imiento PMA (PMS-ABIO-03) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el  mes de jul io de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las actividades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en la fi la 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niveles sobre 11 Piezómetros local izados sobre los techos de los túneles. Los parámetros a analizar incluye: Niveles, pH, temperatura y conductividad
eléctrica, lo anterior según ficha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIAV3
Mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

PIAV6
Mediante comunicado 560-23-EXT-CVC061-DIR del 27-11-2023 el contratista presenta para consideración y aprobación de la interventoría del proyecto el  ajuste correspondiente a la actualización del costo unitario 
de la actividad teniendo en cuenta la revisión hecha por el  contratista y laboratorio encargado de la toma de muestras en funciones a las cantidades proyectadas a analizar.
Valor Unitario PIAV5 sin IVA  $311.183  ̈ y con IVA  $370.308.

No obstante, en revisión y ajuste el valor unitario final en el PIAV6 quedó sin IVA $79.854 - con IVA $95,026

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento factura FE-694 item 3 con 158 unidades correspondientes a caudales real izados en el  periodo septiembre 2022 - noviembre 2023 por ajuste en el costo uni tario de la actividad 
aprobada en el  Plan de Inversión 3; Valor unitario con IVA $95,026 * 158 = $ 15,014,109.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a caudales real izados en el  periodo diciembre 2023 ( Factura FE-1066 reporta 8 unidades se toman 6 und para reembolso, restan 2), enero 2024 ( 
Factura FE-1067 reporta 3 unidades se toman las 2 restantes de la factura FE-1066 para completar las 5 und de seguimiento), febrero 2024 (Factura FE-1093 reporta 10 und); Valor unitario con IVA $214,200 *  21 = 
$ 4,498,200

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con frecuencia semanal
Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PMS-ABIO-03

Seguimiento al vertimiento
Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la
entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos
de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté
activo la franja de vertimiento). Lo anterior apl ica para las franjas VT 4,
VT 5 y VT 6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, li teral c y
PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 
de 2017.

Seguimiento al vertimiento

Monitoreos mensuales de cal idad de agua en dos puntos (100m aguas
arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los
vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resul tados y análisis
de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución.
Lo anterior apl ica para las franjas VT 4, VT 5 y VT 6. Cumplimiento al
artículo décimo sexto, numeral 2, li teral e y PMA (PMS-ABIO-02) del
proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento al vertimiento

Realizar moni toreos mensuales de cal idad de agua en el afluente y
efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de
verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de cal idad establecidos en
la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modi fique
o susti tuya. Lo anterior apl ica para las franjas VT 4, VT 5 Y VT 6.
Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, li teral d PMA (PMS-
ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.

PMS-ABIO-02
Programa de monitoreo y 
seguimiento del recurso 

hídrico

N.A

PIA V6 
Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR  se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para anal isis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Valor unitario con IVA 
$ 6,218,940  *  4 = $ 24,875,760

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para anal isis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Valor unitario con IVA $ 773,976  *  4 
= $ 3,095,904

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3:  Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del  15-02-2023  se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico en el 
Plan de Inversión Ambiental No. 3.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor uni tario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de moni toreo con IVA incluido de $6.351.988
Justificación Cantidad:
Por cada una de las franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del  sector 2, se toman dos (2) puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del  vertimiento) por cada franja de vertimiento, para 
un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual , esto por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.
Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante los meses de agosto-2022 ( 2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 
(4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 und), febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor uni tario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 
28 und = $177.855.663.
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-593 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante los meses de abril-2022 ( 2 und), para un total  de 2 UND. Valor unitario: 
$5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $12.703.976.
Preacta 27
Se presenta para reconocimiento factura FE-620 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de mayo en la franja VT4 (2 und) y VT5 para el mes de junio (2 
und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor uni tario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952
Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de junio en la franja VT 4 (2 und) y VT 5  (2 und), para un total  de 4 
UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de abril en la franja VT4 (2 und) y VT5 para los meses de jul io (2 
und) y agosto (2 und), para un total  de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor uni tario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928
Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutadas durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y noviembre de 2023 (2 
und) en la franja de vertimiento VT 5, para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor uni tario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928
Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la act ividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad 
de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 4.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988
Justificación cantidad:

Esta act ividad t iene como alcance las STARI de los túneles:
Túnel 5 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Ent rada Túnel
Túnel 6 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Salida Túnel 

Túnel 7 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Salida Túnel 
Túnel 8 - 4 puntos / mes (Entrada y salida STARI) ubicación en portal entrada del túnel 8 y otro sistema en el portal de salida del túnel 8.
Túnel 9 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Ent rada 

Túnel 10 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Ent rada
Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales,  por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.
Preacta 25

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol,  en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de sept iembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), noviembre-2022 (6 und),  diciembre-2022 (3 und),enero-2023 (6 
und),  febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 32 UND.Valor unitario:  $4.337.805, valor unitario con IVA incluido:  $5.161.988 * 32 und =  $165.183.614.
Preacta 26

Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol,  en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril 2023 (5 und), para un total de 5 UND.Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 5 
und =  $25.809.940
Preacta 27

Se presenta para reconocimiento factura FE-620 IItem_1 del proveedor Solamcol,  en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo 2023  VT4 (2 und) VT5 (5 und),  para un total de 7 UND.Valor unitario:  $4.337.805, valor unitario con IVA 
incluido: $5.161.988 * 7 und =  $36.133.916
Preacta 28

Se presenta para reconocimiento factura FE-627 IItem_1 del proveedor Solamcol,  en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023  VT4 (3 und) VT5 Julio (4 und) y agosto (5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario: $4.337.805,  
valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und =  $30.971.928
Preacta 29

Se presenta para reconocimiento factura FE-644 IItem_2 del proveedor Solamcol,  en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 en la f ranja VT4 (3 und) y para la franja VT5 en los meses de julio  (4 und) y agosto (5 und),  para un total 
de 12 UND.Valor unitario: $4.337.805,  valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 12 und = $ 61.943.855
Preacta 32

Se presenta para reconocimiento factura FE-694 IItem_2 del proveedor Solamcol,  en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de sept iembre ( 4 und), octubre (5 und) y noviembre de 2023 (5 und)  en los STARI 7 Y 9 incluye monitoreo de fuente 
receptora, para un total de 14 UND.Valor unitario:  $4.337.805,  valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 14 und =  $ 72,267,831.

Actividad definida como reembolso de gastos



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                      4.130.401.588,31$      

-$                                      
-$                                      

389.978.471.425,00$           

30%
5%

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEV ERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.
Valor Total

C
O

N
T

R
O

L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

X X 144 Und  $                 1.448.190  $                208.539.360 -$                             -$                             39.622.478$                -$                             -$                             248.161.838,00$          $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  87 149.931.112$                                       57 98.230.726$               N.A

X X 68 Und  $                 1.020.000  $                  69.360.000 -$                             -$                             13.178.400$                -$                             -$                             82.538.400,00$            $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  0 -$                                                      68 82.538.400$               N.A

X X 476 Und  $                    270.000  $                128.520.000 -$                             -$                             24.418.800$                -$                             -$                             152.938.800$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  293 94.140.900$                    183 58.797.900$               N.A

X X 280 Und  $                    315.000  $                  88.200.000 -$                             -$                             16.758.000$                -$                             -$                             104.958.000$               $                              -   -$                             84 26.460.000,00$       $                                -    $                           -    $                     5.027.400,00 31.487.400$                $                                 -   -$                  84 31.487.400$                    196 73.470.600$               ANEXOS_A5_CAUDALES_QUINCE
NALES

X X 748 Und  $                    270.000  $                201.960.000 -$                             -$                             38.372.400$                -$                             -$                             240.332.400$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  303 97.353.900$                    445 142.978.500$             N.A

X X 440 Und  $                    205.000  $                  90.200.000 -$                             -$                             17.138.000$                -$                             -$                             107.338.000$               $                              -   -$                             104 21.320.000,00$       $                                -    $                           -    $                     4.050.800,00 25.370.800$                $                                 -   -$                  104 25.370.800$                    336 81.967.200$               ANEXOS_A6_PIEZÓMETROS_SEM
ANALES

Seguimiento a los caudales otorgados 

Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: 

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de 
piezómetros 

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor uni tario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.
Justi ficación cantidades:
Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la actividad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los sitios de local ización de tomas de sistemas de acueducto, para lecturas con 
una frecuencia mensual ." de la ficha PMS-ABIO-03, Pág. 391.
ID 4: 2 mediciones / mes
ID 5: 2 mediciones / mes
ID 6: 2 mediciones / mes
ID 7: Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes
ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes
ID 8: 2 mediciones / mes
ID 9: 2 mediciones / mes
ID 12:  2 mediciones / mes
ID 13: 4 mediciones / mes
ID 14: 4 mediciones / mes
ID 15:  4 mediciones / mes
20 mediciones con frecuencia quincenal  y 8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muestras.
Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agosto-2022 ( 12 und), septiembre-2022 (12 und), octubre-
2022 (16 und), noviembre-2022 (17 und), diciembre-2022 (20 und),enero-2023 (20 und), febrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND. Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: 
$321.300 * 137 und = $44.018.100
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 (23 und), FE-593 (37 und) Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abri l-2023 ( 20 und), mayo-2023 (20 
und), junio-2023 (20 und),  para un total  de 60 UND.
Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 (36 und) Item_3 del proveedor Solamcol , en el cual  se reportan las actividades ejecutada durante los meses de jul io-2023 ( 20 und), agosto-2023 (16 und), para un 
total de 36 UND.
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2023 (20 und), octubre-2023 (20 und), para un 
total de 40 UND.
Preacta 31

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales
Monitoreo trimestral de la cal idad fisicoquímica y bacteriológica de la
fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos
por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y
100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en
la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e
hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, li teral
c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución
1574 de 2017

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor uni tario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de moni toreo con IVA incluido de $1.723.346

Justificación cantidad
Puente 2 - 2 puntos / trimestral  ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 3 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 4 - 2 puntos / trimestral  ( 100 m aguas arriba y 100 m 
aguas abajo); Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 6 - 2 puntos / trimestral  ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 7 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas 
arriba y 100 m aguas abajo); Puente 8 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 9 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 10 - 2 puntos / trimestral ( 
100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 11 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo);  Puente 12 - 2 puntos / trimestral  ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 13 - 2 
puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Para un total  de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta noviembre 2023, 6 trimestres (agosto 2022 a diciembre 2023) se 
generan 144 unidades. 

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 (11 und), diciembre-2022 (15 und), febrero-
2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.190
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de mayo-2023 (15 und) para un total de 15 UND.
Valor unitario: $1.448.190, valor uni tario con IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el  mes de agosto de 2023 (16 und) para un total de 16 UND.
Valor unitario: $1.448.190, valor uni tario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.538
Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el  mes de noviembre de 2023 (15 und).
Valor unitario: $1.448.190, valor uni tario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 25.850.192
Nota: En la factura FE694 se relacionan 31 unidades en el  item 1, de las cuales solo 15 serán objeto de reembolso en esta acta, las unidades adicionales corresponden a seguimiento de puntos de 
contingencias a cargo del  contratista.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-02
Programa de monitoreo y 
seguimiento del recurso 

hídrico

N.A

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 84 unidades correspondientes a toma de muestras para analisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 28 und), enero 2024 (FE-1067 28 und) y febrero 2024 (28 und) Valor unitario 
con IVA $ 374,850  *  84 = $ 31,487,400.

Nota: la factura FE-1067 correspondiente al mes de enero de 2024 relaciona 32 seguimientos durante el mes de los cuales 4 corresponden a seguimientos a cargo del contratista no suceptible de reconocmiento. 

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 104 unidades correspondientes a toma de muestras para analisis en el  periodo diciembre 2023 (FE-1066 32 und), enero 2024 (FE-1067 32 und) y febrero 2024 (FE-1093 40 und) 
Valor unitario con IVA $ 243,950  * 104 = $ 25,370,800.

Ver Nota técnica facturas FE-1066, FE-1067  y FE-1093 en A6. Piezómetro semanal  -> Factura.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3:  Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del  15-02-2023  se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor uni tario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.

Justificación de cantidades:
Total de 11 piezómetros en los túneles del  sector 2, por tanto 11 lecturas con frecuencia semanal  para un total de 44 lecturas mensuales, por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und
Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_5 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 ( 24 und), septiembre-2022 (24 und), octubre-
2022 (24 und), noviembre-2022 (24 und), diciembre-2022 (24 und),enero-2023 (24 und), febrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.Valor uni tario: $270.000, valor uni tario con IVA incluido:
$321.300 * 200 und = $64.260.000
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-593 Item_4 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de abril 2023 ( 28 und), mayo 2023 (28 und), junio 2023
(28und), para un total de 84 UND.
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_5 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de jul io 2023 (4 und), agosto 2023 (4 und),  septiembre 2023 (4 
und) y octubre de 2023 (4 und) para un total de 16 UND.
Preacta 31
Se presenta para reconocimiento factura FE-681 Item_2 del proveedor Solamcol , en el cual  se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023 (3 und).

Valor unitario: $270.000, valor uni tario con IVA incluido: $321.300 *3 und = $963,900

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                      4.130.401.588,31$      

-$                                      
-$                                      

389.978.471.425,00$           

30%
5%

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEV ERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.
Valor Total

C
O

N
T

R
O

L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

X X 17 Und  $                 2.500.000  $                  42.500.000 -$                             -$                             8.075.000$                  -$                             -$                             50.575.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  16 47.600.000$                    1 2.975.000$                 N.A

X X 10 Und  $                 2.400.000  $                  24.000.000 -$                             -$                             4.560.000$                  -$                             -$                             28.560.000$                 $                              -   -$                             3 7.200.000,00$         $                                -    $                           -    $                     1.368.000,00 8.568.000$                  $                                 -   -$                  3 8.568.000$                      7 19.992.000$               ANEXOS_A7_RED_PLUVIOMETRIC
A

X X 18 Und  $                 3.529.879  $                  63.537.822 -$                             -$                             12.072.186$                -$                             -$                             75.610.008$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  0 -$                                 18 75.610.008$               N.A

X X 18 Und  $                    330.000  $                    5.940.000 -$                             -$                             1.128.600$                  -$                             -$                             7.068.600$                   $                              -   -$                             1 330.000,00$            $                                -    $                           -    $                          62.700,00 392.700$                     $                                 -   -$                  1 392.700$                         17 6.675.900$                 ANEXOS_A8_CARACTERIZACIÓN_
AGUAS_INFILTRACION_SEM

X X 102 Und  $                 1.487.805  $                151.756.110 -$                             -$                             28.833.661$                -$                             -$                             180.589.771$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  0 -$                                 102 180.589.771$             N.A

X X 60 Und  $                    325.000  $                  19.500.000 -$                             -$                             3.705.000$                  -$                             -$                             23.205.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  0 -$                                 60 23.205.000$               N.A

X X 3 Und  $                 4.500.000  $                  13.500.000 -$                             -$                             2.565.000$                  -$                             -$                             16.065.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  1 5.355.000$                      2 10.710.000$               N.A

X X 3 Und  $                 4.890.000  $                  14.670.000 -$                             -$                             2.787.300$                  -$                             -$                             17.457.300$                 $                              -   -$                             1 4.890.000,00$         $                                -    $                           -    $                        929.100,00 5.819.100$                  $                                 -   -$                  1 5.819.100$                      2 11.638.200$               ANEXOS_A9_ACTUALIZACIÓN 
MHN

X X 17 Und  $                 4.500.000  $                  76.500.000 -$                             -$                             14.535.000$                -$                             -$                             91.035.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  7 37.485.000$                    10 53.550.000$               N.A

X X 10 Und  $                 4.750.000  $                  47.500.000 -$                             -$                             9.025.000$                  -$                             -$                             56.525.000$                 $                              -   -$                             3 14.250.000,00$       $                                -    $                           -    $                     2.707.500,00 16.957.500$                $                                 -   -$                  3 16.957.500$                    7 39.567.500$               ANEXOS_A10_INFILTRACIÓN 
TUNELES

PIA V3:  Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del  15-02-2023  se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor uni tario antes de IVA de $1.487.805 valor total  de seguimiento mensual con IVA incluido de $1.770.488.

Justificación cantidad
Teniendo en cuenta que la actividad en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental no establece una cantidad y periodicidad, si no que indica que debe hacerse cada vez que los caudales de infi ltración 
tomen valores altos y moderados, según lo indicado en la página 392 de la ficha PMS-ABIO-03.

Por tanto, se establece una provisión para el reconocimiento de esta actividad con una cantidad de 102 unidades para el periodo agosto 2022 a agosto 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de diciembre 2023 (FE-1066 1 und),
Valor unitario con IVA $392,700.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el fin de real izar el seguimiento mensual de caudales de infil tración y toma de parámetros 
fisicoquímicos in situ en los túneles del sector 2.

Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al  proveedor 
SOLAMCOL SAS  con un valor mensual de seguimiento antes de IVA de $ 4.500.000 valor total  de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:
Veri ficación de las condiciones de infiltración en los túneles del  sector 2  (K11+640 al  K20+742) con frecuencia mensual . 
El  reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 17 unidades.

Preacta 28 - Se presenta factura FE-593 para reconocimiento de 2 unidades ejecutadas en los meses de junio y julio de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000 x 2 unidades = 
$10.710.000; Ver_Item 6

Preacta 29 - Se presenta factura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades ejecutadas en los meses de Mayo, agosto, septiembre y octubre de 2023; valor total  antes de IVA $4.500.000 y valor total por 
$5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000; Ver_Item 7

Preacta 31 - Se presenta factura FE-681 para reconocimiento de 1 unidad ejecutadas en el mes de noviembre de 2023; valor total  antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000; Ver_Item 4

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V3:  Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del  15-02-2023  se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de actual ización del  modelo hidrogeológico con un valor unitario antes de IVA de $4.500.000 valor total  con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación cantidades:
Corresponde a la actualización del modelo hidrogeológico de todos los túneles del  sector 2 (Túnel  5 a Túnel 10), con frecuencia semestral, proyectando 3 campañas de actualización del modelo = Total 3 
unidades

PREACTA 27: Se presenta factura FE-952 del  proveedor Gotta Ingeniería SAS por valor de $5.355.000 por la actualización del modelo hidrogeológico para el periodo del  ICA No. 4 (1 enero al 30 junio 2023)

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la actual ización semestral del modelo hidrogeológico durante el mes de diciembre 2023 (FE-1067 1 und),
Valor unitario con IVA $ 5,819,100

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 3 unidades correspondientes a seguimiento mensual de caudales de infi ltración en el  periodo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024 (FE-
1093 1 und) 
Valor unitario con IVA $ 5,652,500  * 3 = $ 16,957,500.

Activ idad definida como reembolso de gastos

Actividad de seguimiento de caudales de infi ltración para 6 túneles (T 5,
T6, T7, T8, T9, 10) (Artículo décimo tercero, numeral 3, li teral f y g, de la
Resolución 1574 de 2017). PMS-ABIO-03

Seguimiento a las aguas subterráneas
Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la
información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar
un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una
serie de perfiles que permitan expl icar el comportamiento hidrogeológico
de las unidades de roca, suelos y depósi tos presentes en el área de
influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación
subterránea. Cumpl imiento ficha de manejo PMA-ABIO-03. 

PIA V3:  Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de Inversión Ambiental N° 4.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V3:  Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del  15-02-2023  se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del  04/03/2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor mensual de seguimiento de la red de monitoreo antes de IVA de $ 2.500.000 valor total de seguimiento 
mensual  con IVA incluido de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:
Medición permanente Red Pluviométrica:  La red está compuesta por un (1) pluviómetro entre el  túnel  5 al puente 6 (K11+640 al K16+500) y un (1) pluviómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al K20+742). 
El  reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un T OTAL = 17 unidades.
Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), noviembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el  año 2023 en el  mes 
de enero (1 und), febrero (1 und), marzo (1 und); valor total antes de IVA $20.000.000 y valor total por $23.800.000; Ver factura FE-570 ítem 6
Preacta 26 - Se presenta para reconocimiento 3 unidades ejecutadas en los meses de abril  2023 (1 und) mayo 2023 (1 und), junio 2023 (1 und); valor total antes de IVA $7.500.000 y valor total por $8.925.000; Ver 
factura FE-593 ítem 5
Preacta 27 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de julio de 2023 (1 und); valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver factura FE-620 ítem 3
Preacta 28 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de agosto de 2023 (1 und); valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total  por $2.975.000; Ver factura FE-627 ítem 4
Preacta 29 - Se presenta para reconocimiento 2 unidades ejecutadas en los meses de septiembre y octubre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total  por $2.975.000* 2 = $5.950.000 Ver factura FE-
644 ítem 6
Preacta 31 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de noviembre de 2023; valor total  antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000. Ver factura FE-681 ítem 3

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actual izar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico durante el año 2024.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENT AL para la ejecución de la actividad de seguimiento al 
recurso hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 3 unidades correspondientes a seguimiento mensual de pluviometros en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024
(FE-1093 1 und) Valor unitario con IVA $ 2,856,000  * 3 = $ 8,568,000.

Activ idad definida como reembolso de gastos

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo
largo del  proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMS-ABIO-03.

2 pluviómetros para el sector 2

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas

Antes del inicio de las actividades de excavación del primero de los
túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se debe
realizar la caracterización del agua de infi ltración según lo establecido en
los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante
Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, 

Seguimiento a las aguas subterráneas
Toma de muestras de aguas de infi ltración cada vez que los caudales de
infi ltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero,
numeral 3, li teral e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la
presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en
atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GT C 30
(Artículo décimo tercero, numeral 3, li teral f y g, de la Resolución 1574 de
2017).

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                      4.130.401.588,31$      

-$                                      
-$                                      

389.978.471.425,00$           

30%
5%

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEV ERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.
Valor Total

C
O

N
T

R
O

L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infi ltración de aguas 
subterráneas

N.A X X 1 Und  $               21.700.000  $                  21.700.000 -$                             -$                             4.123.000$                  -$                             -$                             25.823.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  1 25.823.000$                    0 -$                            N.A

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$                  151.707.077$                 -$                             -$                             28.824.345$                -$                             -$                             180.531.422$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  19 180.531.421$                  0 1$                               N.A

N.A X X X X 76 Und 2.477.083$                  188.258.308$                 -$                             -$                             35.769.079$                -$                             -$                             224.027.387$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  57 168.020.540$                  19 56.006.847$               N.A

N.A X 1 Und  $                 6.000.000  $                    6.000.000 -$                             -$                             1.140.000,00$             -$                             -$                             7.140.000$                   $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 7.140.000$                 N.A

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$           1.499.656.828$              -$                             -$                             11.891.845,00$           -$                             -$                             1.511.548.673$            $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  0,28 425.308.147$                  0,72 1.086.240.526$          N.A

X X 52 Und 7.000.000$                  364.000.000$                 -$                             -$                             69.160.000$                -$                             -$                             433.160.000$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -    $                                       -   -$                             $                                 -   -$                  52 433.160.000$                  0 -$                            N.A

X X 52 Und 10.500.000$                546.000.000$                 -$                             -$                             103.740.000$              -$                             -$                             649.740.000$               $                              -   -$                             22 231.000.000,00$     $                                -    $                           -    $                   43.890.000,00 274.890.000$              $                                 -   -$                  22 274.890.000$                  30 374.850.000$             ANEXOS_A11_LECTURAS_INST R
UMENT ACIÓN

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 53.200.000$                53.200.000$                   -$                             -$                             10.108.000$                -$                             -$                             63.308.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  1 63.308.000$                    0 -$                            N.A

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X 1 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 0 -$                            N.A

N.A
Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 6 - 

Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 5000 Und 63.468$                       -$                                317.340.000$              -$                             -$                             2.319.023$                  -$                             -$                              $             319.659.023 -$                             0 -$                        -$                                $                           -   -$                                      -$                                -$                  2516 160.852.420$                  2484 158.806.603$             N.A

N.A
Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 35000 Und 19.773$                       692.055.000$              -$                             -$                             5.057.325$                  -$                             -$                              $             697.112.325 -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 35000 697.112.325$             N.A

N.A
Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 -$                            N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservación 

de especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

X X X 1 Und - -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 0 -$                            N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservación 

de especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

X X X X 1600 Und 43.990$                       70.384.000$                -$                             -$                             514.345$                     -$                             -$                              $               70.898.345 -$                             432  $                 19.003.680  $                           -   138.873,05$                         19.142.553$                   -$                  432 19.142.553$                    1168 51.755.792$               ANEXOS_A12_RESCAT E_REUBIC
ACIÓN_BRINZALES_1902

Programa de manejo 
ambiental y conservación 

de especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 11200 Und 11.019$                       123.412.800$              -$                             -$                             901.863$                     -$                             -$                              $             124.314.663 -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 11200 124.314.663$             N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservación 

de especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 -$                            N.A
A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

AMB-4 Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hymenaea courbaril ) y diomato (Astronium graveolens) por ciclo (trimestral primer año , cuatrimestral segundo y tercer año) cumplimiento al artículo
3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluye insumos)

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PMA-BIO-02 

Resolución 1574/2017
 Licencia ambiental 

Resolución 040-
RES120-1902-1014 del  
25 de febrero de 2019 

levantamiento parcial  
de la restricción al  uso 
y aprovechamiento de 

las especies 
forestales algarrobo 

(Hymenaea courbaril ) y 
diomato (Astronium 

graveolens) incluidas 
en la Resolución 

Corporativa No. 10194 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por medio 

del  cual se realiza la 
cesión parcial de la 

Res 1574 /2017)

Resolución 2910 del 

se Resuelve un 
Recurso de 

Reposición de la 
Resolución 1445 del 

N.A

Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hymenaea
courbaril ) y diomato (Astronium graveolens) por ciclo (trimestral primer año
y cuatrimestral segundo año) cumplimiento al Artículo 3 de la Resolución
1902 de 2019  (Año 1, Año 2 y Año 3),

Informe final resul tados y las acciones desarrolladas en cumplimiento de
las medidas establecidas, con el respectivo análisis de la efectividad de
las actividades implementadas de especies en categoría de amenaza,
Art 3  (Resolución 1902 -1014 /  2019)

Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en
vedas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

Seguimiento y control bajo lecturas semanales instrumentación (incluye
piezómetro, inclinómetro, extensómetro, celdas de carga, puntos de
control  topográficos).

Resolución 1574/2017  
Licencia ambiental 

Resolución 1845 del 
11 de septiembre de 

2017 

de manera parcial la 
veda de especies de 

flora si lvestre y se 
toman otras 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por medio 

del  cual se realiza la 
cesión parcial de la 

Res 1574 /2017) Seguimiento y moni toreo para medidas de rescate traslado y reubicación
de individuos de bromel ias y orquídeas por el término de 2 años (Año 1 y
Año 2), Art 8 (RES 1845 /2017)

Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en
vedas, Art 3  (RES 1902 /2019)

AMB-2 Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación de individuos  de bromel ias y orquídeas (Incluye insumos).

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Rescate, traslado y reubicación de especies de epi fitas vasculares en
cumplimiento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

Suministro e instalación de piezómetros, inclinómetros, extensómetros y
celdas de carga para el moni toreo y seguimiento a la estabil idad de
taludes y portales de túneles - cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-
08

Imagen satel ital (l ínea base) para identificar la afectación a la oferta de
ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los
piezómetros

Programa de manejo 
ambiental para la 

afectación a la oferta de 
ecosistemas, por 

abatimiento de nivel 
freático.

Servicio de identificación taxonómica de especies en veda a través de
Herbarios certificados

PIAV6
Se presenta nueva actividad para aprobación

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V2 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consul tor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $53.200.000. El documento ya se encuentra radicado ante el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrol lo Sostenible, pendiente pronunciamiento de la autoridad ambiental, reconocimiento efectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 través de la factura FVE-439

Activ idad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 14, se hizo el  cobro de  doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela), Túnel 7- (3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consul tor INSOAMBIENT ALES por un valor por parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de
$7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12 meses de $654.381.000,00 (Incluye IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las coberturas en los techos de los
túneles.

En el plan de inversión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportan 17 parcelas, se
actualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (T únel  6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, T únel 8 - 4 parcelas, Túnel  9 - 4 parcelas, Túnel  10 - 7 parcelas), se mantiene el valor uni tario por parcela.

Preacta 24 - Se realizó el reconocimiento factura FE-920 del proveedor Insoambientales SAS por valor de $66.511.576 por concepto de implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba
pendiente de reconocimiento; Ver ítem 1. con esto se ejecutan la totalidad de parcelas instaladas en los techos de los túneles 5 al  10.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

AMB-1 Rescate, traslado y  reubicación de especies de epif itas v asculares en cumplimiento al artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (Incluy e insumos). 

Preacta 31
Se presenta para reconocimiento por ítem no prev isto, las activ idad de rescate, traslado y reubicación de 2516 especies en v eda, llev adas a cabo en el predio
Tonusquito localizado en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el
que se elige al  proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Nota aclaratoria: La actividad relacionada no incluye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proyecto,
no es objeto de reconocimiento por reembolso de gastos a través del Plan de Inversión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste de la descripción de la
actividad en la versión 3 del  referido plan.

Preacta 28
Se presenta factura FE CL-130 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 correspondientes a 52
semanas; valor unitario $8,330,000, valor total $ 433,160,000

Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se
elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Preacta 26
Se presenta para reconocimiento facturas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-40690 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876 y G-5959 (GEOT ECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación
de instrumentación geotécnica en las siguientes cantidades:
Inclinómetros: 15 instrumentos - 378,8 ml
Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml
Celdas de Carga: 6 instrumentos - 6 und

Para un valor de reembolso correspondiente a $425.308.147

Activ idad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de Algarrobo
(Hymenaea courbaril ) y diomato (Astronium graveolens) en cumplimiento
al Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019

Monitoreo y seguimiento semestral al  manejo ambiental para la afectación 
a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas
aledañas a los piezómetros (no apl ica nacederos o manantiales - no se
presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, li teral b de
la Resolución 1574 de 2017

Informe final seguimiento y moni toreo especies reubicadas, Art 9 RES
1845 /2017

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

AMB-3 Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de Algarrobo (Hymenaea courbaril ) y diomato (Astronium graveolens) en cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluye
insumos)

Preacta 34
Se presenta para reconocimiento por ítem no previsto, las actividad de rescate, traslado y reubicación de 432 brinzales de diomato y algarrobo, llevadas a cabo en los predios Tonusqui to y Algarrobo local izado en
el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIAV6

El contratista presenta mediante comunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumpl imiento a las medidas de manejo establecidas para el cumplimiento de la resolución 1433 de 2017, la 
interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3160-2023 aprueba al consultor  Compromiso Limpio SAS ESP para dar continuidad a las lecturas semanales de instrumentación geotécnica.

PREACTA 34

Se presenta factura FE CL-186 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el  2 de octubre de 2023 al  10 de marzo de 2024 correspondientes a 22 
semanas; valor unitario $12,495,000, valor total  $ 274,890,000.

Ver Nota técnica factura FE-CL-186 en A11. Lecturas instrumentación.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la
oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas
aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a
implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con el
modelo hidrogeológico del proyecto. 

Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, li teral b de la Resolución 1574
de 2017 

PMA-BIO-03 / PMS-BIO-
03

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas la elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose
mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al consul tor Gotta Ingeniería SAS, actividad que será reconocida en una única vez con un valor uni tario antes de IVA de $21.700.000 valor total con IVA incluido de
$25.823.000.

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-827 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,75
unidades por entrega del producto.
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-918 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,25
unidades por entrega del producto y aprobación.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Realizar el modelo hidrogeológico para cada uno de los túnel
(5,6,7,8,9,10)

PIAV5

En el plan de inversión 5 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar por error de digitación, en la versión 2 se aprueban 2 unidades, se ajusta a 76 und correspondiente a - 19und/seguimiento por
4 periodos (enero 2023, julio 2023, enero 2024, julio 2024)  en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMS-BIO-03, se mantiene el precio uni tario de la actividad.

Preacta 30

1er seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1041 correspondiente al  periodo enero 2023 en el cual  se realiza el  primer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles.
2do seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1065 correspondiente al periodo julio 2023 en el cual  se realiza el  segundo seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles.

Preacta 33
3er seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1098 correspondiente al periodo diciembre 2023 en el cual se realiza el tercer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los
túneles.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

No se ejecutó en este periodo, actividad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-03

PMS-ABIO-08
Programa de monitoreo y 

seguimiento a la 
estabil idad de taludes

N.A



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                      4.130.401.588,31$      

-$                                      
-$                                      

389.978.471.425,00$           

30%
5%

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEV ERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.
Valor Total

C
O

N
T

R
O

L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 38.084.034$                38.084.034$                   -$                             -$                             7.235.966$                  -$                             -$                             45.320.000$                 $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 45.320.000$               N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 0,4 Ha -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 0 -$                            N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 1  -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 -$                            N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 4 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 4 -$                            N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 3 -$                            N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 3 -$                            N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 2 Und -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 2 -$                            N.A

N.A X X X X 442,6 Ha 300.000.000$              -$                                300.000.000$              -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $             300.000.000 -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 442,6 300.000.000$             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 443 -$                            N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 443 -$                            N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 443 -$                            N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 443 -$                            N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                             -$                                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 443 -$                            N.A

X X X 1 Global  $          3.147.485.590  $             3.147.485.590 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             3.147.485.590$            $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 3.147.485.590$          N.A

X X X 1 Global  $             300.000.000 300.000.000$                 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             300.000.000$               $                              -   -$                             0 -$                         $                                -    $                           -   -$                                      -$                            -$                                -$                  0 -$                                 1 300.000.000$             N.A

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

Se provisionan recursos para implementación en el escenario de darse pronunciamiento de la autoridad ambiental respecto a las acciones de conservación.

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

Art 2 - 3 ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN POR LEVANTAMIENTO
DE VEDA Res 1433 DE 2017 CORPOURABA- Rescate, traslado y
Siembra de 330 individuos + 65 latizales

Servicio de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-2017

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total
442,6)- ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE BIOVIDERSIDAD Y
AISLAMIENT O (Suministro e instalación de cercos).

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-ESTABLECIMIENT O DE
COMPENSACION Y AISLAMIENTO (Suministro e instalación de cercos)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA) -MANT ENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 1 (Mantenimiento y moni toreo de
especies reubicadas)

Artículo 2
Artículo 3

Artículo 2
Artículo 3

PIAV6
El contratista presenta mediante comunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas para el cumplimiento de la resolución 1433 de 2017, la
interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3139-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actual ización. 

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 3 (Mantenimiento y moni toreo de
especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 4 (Mantenimiento y moni toreo de
especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 2 (Mantenimiento y moni toreo de
especies reubicadas)

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total
442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
CON ECOSIST EMAS EQUIVALENT ES Y REST AURACIÓN AÑO 2

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total
442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
CON ECOSIST EMAS EQUIVALENT ES Y REST AURACIÓN AÑO 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total
442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
CON ECOSIST EMAS EQUIVALENT ES Y REST AURACIÓN AÑO 4

Res 921 de 2021 ANLA  CT  
04338/2020

Res 921 de 2021 ANLA  CT  
04338/2020

PIAV6

Valor proyectado para las actuaciones de seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el marco del  expediente LAV0039-00-2017; en especifi co las tarifas de seguimiento causadas a través de los autos:

Auto 9756 del 27-11-2023 - Seguimiento 2022
Auto 9757 del 27-11-2023 - Seguimiento 2023

Activ idad definida como reembolso de gastos.

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total
442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
CON ECOSIST EMAS EQUIVALENT ES Y REST AURACIÓN AÑO 1

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Activ idad definida como ítem no previsto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total
442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
CON ECOSIST EMAS EQUIVALENT ES Y REST AURACIÓN AÑO 5

Elaboración del  Plan de Manejo de vedas de la resolución 1433 de 2017

Ajustado según base de liquidación del contrato 983-2021

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Resolución 1574/
2017 Licencia 

ambiental 

Resolución 200-03-20-
01-1433-2017 del 10 

de noviembre de 2017 

modi fica parcialmente 
la Resolución 1020 de 

2017 y se adoptan 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por medio 

del  cual se realiza la 
cesión parcial de la 

Res 1574 /2017)

Resolución 2910 del 

se Resuelve un 
Recurso de 

Reposición de la 
Resolución 1445 del 



FECHA: 30 4 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34

(Debe corresponder con el No.  del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                     4.130.401.588,31$     

-$                                     
-$                                     

389.978.471.425,00$          

30%
5%

Valor A dicional No.

(I ndicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor A dicional No.

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                              

19.999.957.160,00$                                                     
Valor Total Provisión Ambiental 15.298.282.130$                                                                          

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15.298.282.130,00$                                                                     Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor A dicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS V ÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIV ACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "V ÍAS PARA LA LEGA LIDAD Y LA  RA CTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRA MA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA  LA LEGALIDAD Y LA REA CTIV ACIÓN, V ISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                     

CONST RUCCIÓN, GEST IÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENT AL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (T ÚNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENT O DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACT IVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACT IVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                              
-$                                                                                                                                                              

Valor A dicional No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

Valor A dicional No. -$                                                                                                                                                              

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$           

U % :

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor A dicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                              
Valor A dicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 4.852.782.766$                                                                            
10.445.499.364$                                                                          

Valor A dicional No.
Valor Total

VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Licencia Ambiental
Plan de Compensación por 
Perdida de Biodiversidad - 

PCPB

N.A X X X 1 Global 377.400.000$             377.400.000$                -$                            -$                            71.706.000$               -$                            -$                            449.106.000,00$         $                              -   -$                            0,20 75.480.000,00$     -$                              -$                         14.341.200,00$                   89.821.200$              -$                               -$                 0,20 89.821.200$                   0,80 359.284.800$            ANEXOS_A13_ACTUALIZACIÓN_P
CPB_CONSERVACION

Licencia Ambiental
Plan de Compensación por 
Perdida de Biodiversidad - 

PCPB

N.A X X X 1 Global 93.600.000$               93.600.000$                  -$                            -$                            17.784.000$               -$                            -$                            111.384.000,00$         $                              -   -$                            0,25 23.400.000,00$     -$                              -$                         4.446.000,00$                     27.846.000$              -$                               -$                 0,25 27.846.000$                   0,75 83.538.000$              ANEXOS_A14_ACTUALIZACIÓN_P
CPB_RESTAURACION

Licencia Ambiental N.A X X X 1 Global 211.030.000$             211.030.000$                -$                            -$                            40.095.700$               -$                            -$                            251.125.700,00$         $                              -   -$                            0,10 21.103.000,00$     -$                              -$                         4.009.570,00$                     25.112.570$              -$                               -$                 0,10 25.112.570$                   0,90 226.013.130$            ANEXOS_A15_ACTUALIZACIÓN_P
LAN_INVERSIÓN_1%

Programa de Manejo 
Ambiental para la 

instalación de señales 
preventivas en la vía y 

pasos de fauna

N.A X X X 5 Und -$                            -$                               -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                             $                              -   -$                            0 -$                       -$                              -$                         -$                                     -$                           -$                               -$                 0 -$                                5 -$                           N.A

programa de manejo 
ambiental para la 

instalación de señales 
preventivas en la vía y 

pasos de fauna

N.A X X X 4 Und 29.954.625$               119.818.500$                -$                            -$                            22.765.515$               -$                            -$                            142.584.015,00$         $                              -   -$                            0 -$                       -$                              -$                         -$                                     -$                           -$                               -$                 0 -$                                4 142.584.015$            N.A

Seguimiento y monitoreo a 
la tendencia del medio 

biótico fauna

N.A X X X 4 Und 43.556.250$               174.225.000$                -$                            -$                            33.102.750$               -$                            -$                            207.327.750,00$         $                              -   -$                            0 -$                       -$                              -$                         -$                                     -$                           -$                               -$                 0 -$                                4 207.327.750$            N.A

Acta ANLA 438 del 18 de 
julio de 2023

N.A X X X 1 Und 42.500.000$               42.500.000$                  -$                            -$                            8.075.000$                 -$                            -$                            50.575.000,00$           $                              -   -$                            0 -$                       -$                              -$                         -$                                     -$                           -$                               -$                 0 -$                                1 50.575.000$              N.A

SUBTOTAL 12.369.418.435$           1.503.191.800$          -$                            1.416.879.339$          8.792.556,00$            -$                            13.786.297.774$        1.511.984.356$          -$                            840$                     561.568.032,00$   19.003.680$                 -$                         106.836.799,00$                 668.265.958,00$       $ 4.628,83 $ 4.852.782.766,00 55.748,00$    10.445.499.364,00$  

561.568.032$                

19.003.680$                  

580.571.712$                1.939.321.573,00$       
106.836.799$                

687.408.511$                

2.913.461.193,00$    
687.408.511,00-$                                 

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabil idad del Contratista y del  Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del  Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabi lidad de la Interventoría.

3. La aprobación del  Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumpl imiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental  así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del  Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modi ficación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Profesional  Ambiental Profesional  Ambiental

Contratista Interventoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matricula No. :            25202-376479 CND Matricula No. : 25202-32230 CND
Matricula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias:  Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial,  Contrat ista e Interventor.

PMA-BIO-05

Diseño de pasos de fauna a desnivel en el tramo a cargo del Consorcio
Vías Colombia 061 (K11+640 al K20+742) correspondiente a 5 pasos de
fauna en los siguientes sectores:

1). Km15+430; 2). Km17+120; 3). Km17+750; 4).Km18+450; 5). Km18+700

PIAV6

Se presenta nueva actividad para aprobación, en cumpl imiento de la ficha PMA-BIO-05 

Activ idad definida como reembolso de gastos.

TM-BIO-02

TM- BIO-02: Seguimiento y moni toreo a la tendencia del medio biótico
fauna, para ambos sectores, en la cual se encuentra esta medida: Para
la obtención de información primaria se realizarán dos moni toreos durante
cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada
moni toreo constará de dos sal idas de campo (12 días cada una) una en
periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de
separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en
mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de
los moni toreos realizados.

PIAV6

El contratista presenta mediante comunicado 526-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al moni toreo para
evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT -CVC061-3140-2023 aprueba al consul tor Ingenio y Soluciones Ambientales -
Insoambientales para real izar esta campaña de monitoreos

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Resolución 921 del  

28/05/2021

Actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad
(PCPB)- Compensación con ecosistemas equivalentes para ejecutar
acciones de Conservación en 413,8 ha

PIAV6
El contratista, partiendo del diagnostico real izado a los predios aprobados para las acciones de conservación en los cuales se identi ficaron áreas en las cuales no se podían implementar las actividades previstas 
en el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, presenta mediante comunicado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de
Biodiversidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de compensación con ecosistemas equivalentes, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al
consul tor UCROS ASOCIADOS Y ABOGADOS para esta actualización. 

PREACTA 34

Se presenta factura UAA-312 correspondiente al 20% del valor aprobado por el servicio de consul toría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA,
valor incluido IVA $89,821,200.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Resolución 921 del  

28/05/2021

Actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad
(PCPB)- Compensación con ecosistemas equivalentes para ejecutar
acciones de Restauración en 28,8 ha

PIAV6
El contratista, partiendo del diagnostico real izado al pol ígono R1 (28,8 ha) en el cual no fue posible obtener la autorización del propietario para implementar las actividades previstas en el Plan de Compensación
por Pérdida de Biodiversidad, presenta mediante comunicado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad -PCPB con el fin de dar
cumplimiento a la estrategia de compensación con ecosistemas equivalentes, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al consul tor INGENIO Y SOLUCIONES
AMBIENTALES - INSOAMBIENTALES  para esta actualización. 

PREACTA 34

Se presenta factura FE-1069 correspondiente al 25% del valor aprobado por el servicio de consul toría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA,
valor incluido IVA $27,846,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 Actualización del plan de inversión forzosa de no menos del  1%

PIAV6
El contratista, posterior al concepto de No Viabil idad de CORANTIOQUIA mediante comunicación 110-COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 para la implementación de la línea de inversión aprobada en la
resolución 1574 de 2017, presenta mediante comunicado 481-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la actual ización del plan de inversión forzosa de no menos del 1%, la interventoría del proyecto mediante 
comunicado INT-CVC061-2938-2023 aprueba al consul tor CONAMBIENT E SAS para esta actualización. 

PREACTA 34

Se presenta factura FVE-556 correspondiente al 10% del valor aprobado por el servicio de consul toría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA,
valor incluido IVA $25,112,570

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-BIO-06

Realizar muestreos de fauna silvestre durante la fase constructiva y una
vez haya finalizado las actividades de ahuyentamiento, rescate y
reubicación de fauna. Por lo que se propone el iniciar el seguimiento a
los tres meses una vez se hayan instalado todos los pasos, durante un
periodo de nueve meses, con muestreos cada tres meses por un periodo
de 12 días efectivos por muestreo, con el fin de abarcar di ferentes
periodos cl imáticos para detectar posibles variaciones temporales en el
uso de los pasos.

PIAV6
El contratista presenta mediante comunicado 562-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al moni toreo para
evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT -CVC061-3149-2023 aprueba al consul tor Ingenio y Soluciones Ambientales -
Insoambientales para real izar esta campaña de monitoreos. 

Activ idad definida como reembolso de gastos.

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

Resolución 1574/
2017 Licencia 

ambiental 

Atención requerimientos 5 y 6 del acta ANLA 438 del 18 de julio de 2023,
relacionados con la valoración económica ambiental y flujo de costos y
beneficios 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRALCONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

PIAV6

El contratista presenta mediante comunicado 040-24-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las obligaciones de actualización requeridas por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA a través del Acta 438 del 18 de julio de 2023 específicamente los requerimientos 5 y 6; la interventoría del proyecto mediante comunicado INT -CVC061-3339-2023 aprueba al consul tor
Construcciones y Ambiente CONAMBIENT E SAS para realizar esta actual ización.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

VALOR IVA

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26.451.130,00$            

100

2,5%

8.000.000,00$              

0

2,5% -$                                  

-$                                  -$                                  02,5%0 -$                                  

-$                                  0

-$                                  

-$                                  

0 -$                                  

2,5%0

27.238.051,12$                  0

2.695.885,50$                    0

4.284.000,00$              

2.618.000,00$              

4.411.449,00$                    0

51.487.500,00$                  

0

2,5%

996.798,00$                 

-$                                  

-$                                  

4000

0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0

-$                                  2,5%

-$                                  

-$                                  -$                                  0

61.785.000,00$                  

0

0

3000

0-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  2,5%

2,5%

3.921.288,00$                    

2.940.966,00$                    -$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  

135.927,00$                 

19.421.086,00$            21.768.914,00$            

-$                                  

8.212.647,56$              

-$                                  

1.828.202,70$              

-$                                  0-$                                  

-$                                  

-$                                  50

61.785.000,00$            

-$                                  

82.380.000,00$            -$                                  

-$                                  

4.779.069,75$              

2,5% -$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  1000

2,5%

-$                                  

-$                                  

2,5% 16.425.295,11$            

2,5%

-$                                  1 2.144.454,38$              -$                                  

1.654.293,38$              1.654.293,38$              

0 30.892.500,00$            30.892.500,00$            

1.960.644,00$              

2.940.966,00$              

-$                                  

51.487.500,00$            

-$                                  

1.960.644,00$              

1.225.402,50$              

-$                                  

-$                                  1.235.700.000,00$       

240 27.238.051,12$            -$                                  -$                                  

12.009.552,06$            

100 4.411.449,00$              

0

-$                                  

102.688.729,50$          

0 12.009.553,09$            -$                                  

-$                                  

4.779.069,75$              

-$                                  0

-$                                  -$                                  

8.238.000,00$              

2,5%

0 -$                                  

-$                                  -$                                  

41.190.000,00$                  18860 -$                                  

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

-$                                  637.209,30$                 -$                                  02,5%

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023
VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 
OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 30/ 04 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

ABRIL 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

34TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

PMA_SOC-06. 
Programa de manejo 

para la potenciación del 
sector productivo y 

empleabilidad

Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de
influencia del proyecto

462.000.000,00$          

Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades
territoriales menores

Unitario 1 11.662.591$                 

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales
para trabajadores

Dirección Territorial Antioquia

Kits temáticos Socioambientales Global 1 80.000.000$                 

Unitario 100 46.410$                        4.641.000,00$              

Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas
oficiales de las unidades territoriales menores

Global 2 30.000.000$                 60.000.000,00$            

80.000.000,00$            

110.213$                      

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos
emprendimientos en el área de influencia del proyecto

12.009.552,05$            

-$                                  -$                                  

24.019.104,11$                  

1.235.700.000,00$             1.200.000.000,00$       

102.688.729,50$                -$                                  

400.000.000$               

12.009.553,08$                  

475.744.500,00$                

11.662.591,00$            

0

-$                                  0

0 -$                                  

PMA_SOC-07. 
Programa de manejo 
para el fortalecimiento 

institucional y 
comunitario

Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de
Antioquia

Unitario 2 11.662.590$                 23.325.180,00$            

Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo
(no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad
territorial menor 

Global 6 77.000.000$                 

12

2,5%

Global 3

2.082.500,00$              2.144.454,38$                    0 -$                                  

100 32.130$                        

-$                                  0

Unitario 1

61.785.000,00$                  0 -$                                  2,5%

99.722.000$                 99.722.000,00$            

100

Unitario

Administración de Contenidos Sitio web
Página WEB

Unitario

Unitario

PMA_SOC-01. 
Programa de manejo de 

información y 
participación 
comunitaria

1.100.000,00$              Pauta de cuñas radiales Unitario

10.000$                        

637.209,30$                       

Refrigerios reuniones con la comunidad

Impresión de volantes

8.238.000,00$                    

2.082.500$                   

2000 2.320,5$                       

Unitario 18000 1.329,23$                     23.926.140,00$            24.637.942,67$                  

40.000.000,00$            

Encuestas Anuales

Video del proyecto 2 30.000.000$                 60.000.000,00$            

5 571.200$                      

Actividades educativas socioambientales anuales con unidades
territoriales menores 

Global 1 50.000.000$                 50.000.000,00$            

2.856.000,00$              

240

42.840$                        

1.225.402,50$                    

3.808.000,00$              

26.180$                        

100

10.115$                        

11.900$                        

1.041.592,13$                    

4.779.069,75$                    

Unitario

Unitario

Unitario

Kit temático (Camiseta) diseñada
para la "Segunda expedición
ambiental del occidente
Antioqueño".

Kits temáticos con mensajes
alusivos a la seguridad vial,
dirigidos a la comunidad en
general y a la población
estudiantil (Semana de la
movilidad)

Kit temático (Termo para agua)
diseñada para la semana de la
movilidad

Kit temático (Bolsa ecológica)
diseñada para la semana de la
movilidad

Kit temático (Camiseta) diseñada
para la semana de la movilidad

Kit temático (Gorra) diseñada para
la semana de la movilidad

Unitario -$                                  2,5%

UNIDAD EJECUTORA

100 11.000$                        

618.800,00$                 Unitario 0

0

Unitario 3.213.000,00$              3.308.586,75$                    0

4.779.069,75$                    4.641.000,00$              

Global 1

Unitario

Kits temáticos con mensajes
alusivos a la cultura
ambiental, a la población
estudiantil (Segunda
expedición ambiental)

Impresión de brochure

1

Unitario

Diseño e impresión de Boletín

Impresión de cartillas de finalización de obra 8.000.000,00$              

2000 309,40$                        

1.132.725,00$                    

Diseño web

-$                                  

PMA_SOC-02. 
Programa de manejo 

para la educación socio 
ambiental al personal y a 

la comunidad

0

100

2,5%0 -$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  100 1.041.592,13$              -$                                  

-$                                  2,5% -$                                  

2,5% -$                                  

-$                                  

-$                                  -$                                  

0

100 2.695.885,50$              -$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  2,5% -$                                  -$                                  1

-$                                  

2,5%

2,5% -$                                  -$                                  0 475.744.500,00$          

0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  6.178.500,00$              

152.634.297,30$          

0Unitario 2000 1.904$                          

Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad
estudiantil)

Unitario

100

100

150.000.000,00$          154.462.500,00$                0

82.380.000,00$                  

-$                                  

PMA_SOC-05
Programa de manejo de 
para la promoción de las 
condiciones de salud de 

la población

Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de
Santa Fe de Antioquia

Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud

Global

Global

1

2

150.000.000$               

3.000.000$                   

-$                                  2,5%

-$                                  

1.011.500,00$              

1.190.000,00$              

-$                                  

2,5%

-$                                  

6.000.000,00$              6.178.500,00$                    



CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023
VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 
OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 30/ 04 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

ABRIL 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

34TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

Dirección Territorial Antioquia

UNIDAD EJECUTORA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625,00$              -$                                  

-$                                  -$                                  1 397.483,50$                 -$                                  

-$                                  -$                                  1 1.946.227,50$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.916.364,75$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625,00$              -$                                  

-$                                  

1 1.544.625,00$              

1

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625,00$              -$                                  

1 397.483,50$                 -$                                  

-$                                  -$                                  1 566.362,50$                 -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.715.563,50$              -$                                  

386.000,00$                 

1.890.000,00$              

1.500.000,00$              

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 386.000$                      

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Unitario 1 1.890.000$                   

Transporte de estudiantes a
evento

Unitario 1 1.500.000$                   

5. Actividad del 
Aula a la Obra 

15/07/2022

-$                                  0 -$                                  308.925.000,00$          

Unitario

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico Unitario 28 47.005.000$                 
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1. Actividad del 
Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos locativos

Compra de cascos de seguridad

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Transporte de estudiantes a
evento

Unitario 1 1.500.000$                   

400.000,00$                 

2.169.579,50$              

1.474.000,00$              

1.500.000,00$              

400.000,00$                 

2.280.000,00$              

1.500.000,00$              

386.000,00$                 

1.666.000,00$              

1.500.000,00$              

550.000,00$                 

1.861.000,00$              

1.500.000,00$              

1 1.474.000$                   

Transporte de estudiantes a
evento

Unitario

1.500.000$                   

1 1.861.000$                   

-$                                  -$                                  1 2.234.124,49$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.517.851,50$              -$                                  

1-$                                  

2,5% -$                                  -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 2.347.830,00$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.544.625,00$              

-$                                  

-$                                  -$                                  

411.900,00$                 -$                                  

1

1 1.666.000$                   

Transporte de estudiantes a
evento

Unitario 1

2,5%

Unitario 1 400.000$                      

2.169.580$                   

Unitario 1

2. Actividad del 
Aula a la Obra 

04/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 400.000$                      

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Unitario 1 2.280.000$                   

Transporte de estudiantes a
evento

Unitario 1 1.500.000$                   

0

1.215.272.508,25$       140.022.656,75$          

-$                                  

Anexo 2. Arqueología preventiva
1. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico:
DGFE N° 42. Marzo de 2024.
Nota: Se cobra un menor valor al aprobado, debido a que se realizó ajuste
a la propuesta económica a partir del mes de enero de 2024, por la
disminución en los frentes de excavación.

0

0

-$                                  

1.316.140.000,00$       1 35.105.000,00$            

300.000.000$               300.000.000,00$          308.925.000,00$                0

1.517.851,50$                    

1.544.625,00$                    

0

411.900,00$                       

2.234.124,49$                    

1.916.364,75$                    

1.544.625,00$                    

0

0

0

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Actividades de rescate de material arqueológico y arqueología
pública

Global 1

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

386.000$                      

411.900,00$                       

2.347.830,00$                    

1.544.625,00$                    

397.483,50$                       

1.715.563,50$                    

1.544.625,00$                    

566.362,50$                       

3. Actividad del 
Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Unitario

1.946.227,50$                    

1.544.625,00$                    

0

0

0

397.483,50$                       

1.500.000$                   

4. Actividad del 
Aula a la Obra 

17/06/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 550.000$                      

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Unitario

-$                                  

-$                                  

36.149.373,75$            1.044.374$                   26

-$                                  

411.900,00$                 -$                                  

2,5%1.355.295.165,00$             

0

0

0

0

0

0



CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2023
VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 
OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES
VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 30/ 04 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

ABRIL 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

34TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA 24

4

983 de 2021

JULIO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

Dirección Territorial Antioquia

UNIDAD EJECUTORA

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-376479 Matrícula Profesional No. 216471004 - I Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 171351109

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

-$                                                                                                                                              

877.625,00$                                                                                                                                  

4. RESUMEN

35.105.000,0$                                                                                              
G
H

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
B

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

-$                                  

OTROS * 
(%)

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2,5% -$                                  -$                                  1 1.470.483,00$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 4.000.579,00$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 494.280,00$                 -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

2,5% -$                                  -$                                  1 6.587.763,84$              -$                                  

1 1.544.625,00$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  1 1.235.700,00$              -$                                  

2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  247.140.000,00$          240.000.000,00$          

1.500.000,00$              

1.200.000,00$              

6.397.440,00$              

Actividad del Aula a la Obra Global 30 8.000.000$                   

Línea Deportiva 
(Campeonato 

Fútbol 5, 
Campeonato Ping 

Pong y/o 
CicloINVIAS)

1. Alquiler de sonido Unitario 1

0

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

1

6. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$                      

1.500.000$                   

2. Tarjeta regalo Unitario 1 1.200.000$                   

3. Uniformes deportivos Global 1 6.397.440$                   

4. Premiación Global 1 1.428.000$                   

5. Alimentación Global

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

24 JULIO 2023

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

D

-$                              

37,82%

-$                                  

36.149.374,00$                                                                                                                             

0 -$                              -$                                  Unitario

I

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

-$                                  

F
E

6. FIRMAS

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

3.885.000$                   

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR IVA MENSUAL 166.749,00$                                                                                                 
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.350.841.891,00$                                                                                       

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

-$                                  

-$                                  

0

0

0

0

0

0

0 0,0%

-$                                  X

0 -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

3.885.000,00$              

R

E

E

M

1.428.000,00$              

C
36.149.374,00$                                                                                            

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 2.705.281.954,00$                                                                                       
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

0Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

480.000,00$                 

FECHA

K 1.645.559.937,00$                                                                                                                        
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

J

-$                                                                                                                                              36.149.374,00$                                                                                            

-$                                  0 -$                                  0,0%

-$                                  

VALOR OTROS 
MES ($)

247.140.000,00$                

1.544.625,00$                    

1.235.700,00$                    

6.587.763,84$                    

1.470.483,00$                    

4.000.579,00$                    

494.280,00$                       



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO 
21. VR. ANTICIPO:
22. VR. ADICIÓN No:
23. VR. ADICIÓN No:
24. VR. TOTAL ADICIONES:
25. VR. TOTAL 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 3/5/2024

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

PÁGINA 1 DE 1

FECHA
3/5/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

0 377 000 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 268 500 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1 074 000 0
31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 0 805 500 0

0 1 045 000 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 348 500 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
SOPORTES  INMUEBLE 0 1 394 000 0
27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 
SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2 788 000 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 640 000 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 640 000 0

0 860 000 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 640 000 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO 0 1 340 000 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 
DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 
LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2 680 000 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 
SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 
ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    0 320 000 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 217 000 0

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231 000 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 231 000 0

PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0

0 346 500 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 231 000 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 346 500 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 231 000 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 
EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

0 300 000 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  
REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 150 000 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 
COMISIONE 0 642 000 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 107 000 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 
JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 
AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 321 000 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 321 000 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0
19%

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 
DEL VENDEDOR 0 150 000 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN

0 640 000 0



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 3/5/2024

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

PÁGINA 1 DE 1

FECHA
3/5/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. X NUMERO C.C. X          C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal Apoderado X Representante Legal Apoderado X

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR 
TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 
SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA 

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0
77. SALDO POR EJECUTAR

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0
74. OTROS 0
75. IVA 0

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES
72. GESTIÓN PREDIAL 0

68. IVA PRESENTE PREACTA 0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0
64. OTROS 0
65. IVA 0

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

459 947

25202-376479 CND 25202-32230 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 












