
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 36 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 0 6 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 0 6 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 6 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

junio-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

junio-2024
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE junio-2024

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 36 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                      5 718 993 056 CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

6 373 502 763$              

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA DE 11PÁGINA

Junio de 2024 Junio de 2024

6 2024

ldiazp
Texto escrito a máquina
26 06 24		     Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38 887 515 670$      20 377 638 767$         727 713 045$                 
1 1 200-13 Ha 17.00 1 154 779$     19 631 243$             -$                                 -$                                    

1.1 1-11601 200-13 Ha 1 154 779$     2.73 3 152 547$                  -$                                    2.73

2 1 210-13 m3 405 159.00 52 715$          21 357 956 685$      -$                                 -$                                    

2.1 1-11601 210-13 m3 52 715$          223 348.00 11 773 789 820$         10 543.00 555 774 245$                 184 796.00
3 1 210-13 m3 1 718 124.00 9 200$            15 806 740 800$      31 294.00 287 904 800$              -$                                    31 294.00

3.1 1-11601 210-13 m3 9 200$            879 173.00 8 088 391 600$           18 689.00 171 938 800$                 644 443.00
4 1 220-13 m3 118 271.00 12 500$          1 478 387 500$        -$                                 -$                                    

4.1 1-11602 220-13 m3 12 500$          17 952.00 224 400 000$              -$                                    4 508.00
5 1 233-13 m2 20 342.00 11 051$          224 799 442$           -$                                 -$                                    

5.1 1-11601 233-13 m2 11 051$          -$                                 -$                                    
Subtotal 3 486 720 000$        161 920 000$              -$                                    

6 2 320-13 m3 16 829.00 110 000$        1 851 190 000$        -$                                 -$                                    
6.1 2-11602 320-13 m3 110 000$        1 472.00 161 920 000$              -$                                    1 472.00
7 2 330-13 m3 12 581.00 130 000$        1 635 530 000$        -$                                 -$                                    

7.1 2-11602 330-13 m3 130 000$        -$                                 -$                                    
7.2 2-15105 330-13 m3 130 000$        -$                                 -$                                    

Subtotal 8 227 878 276$        -$                                 -$                                    

8 7 420-13 m2 83 248.00 2 918$            242 917 664$           -$                                 -$                                    
8.1 7-11603 420-13 m2 2 918$            -$                                 -$                                    
8.2 7-14104 420-13 m2 2 918$            -$                                 -$                                    
9 7 421-13 m2 57 188.00 1 849$            105 740 612$           -$                                 -$                                    

9.1 7-11603 421-13 m2 1 849$            -$                                 -$                                    
9.2 7-14104 421-13 m2 1 849$            -$                                 -$                                    
10 7 450.1P m3 6 863.00 700 000$        4 804 100 000$        -$                                 -$                                    

10.1 7-11603 450.1P m3 700 000$        -$                                 -$                                    
10.2 7-14104 450.1P m3 700 000$        -$                                 -$                                    
11 7 450.2P m3 4 271.00 720 000$        3 075 120 000$        -$                                 -$                                    

11.1 7-11603 450.2P m3 720 000$        -$                                 -$                                    
11.2 7-14104 450.2P m3 720 000$        -$                                 -$                                    

Subtotal 2 752 295 000$        -$                                 -$                                    
12 5 500-13 m3 3 419.00 805 000$        2 752 295 000$        -$                                 -$                                    

12.1 5-11603 500-13 m3 805 000$        -$                                 -$                                    
12.2 5-15105 500-13 m3 805 000$        -$                                 -$                                    

Subtotal 173 395 951 001$    140 009 024 511$       2 006 239 609$              
13 5 600-13 m3 43 888.00 32 667$          1 433 689 296$        -$                                 -$                                    

13.1 5-11604 600-13 m3 32 667$          9 950.30 325 046 450$              934.10 30 514 245$                   9 108.40
13.2 5-11605 600-13 m3 32 667$          -$                                 -$                                    

13.3 5-11606 600-13 m3 32 667$          11 702.90 382 298 634$              -$                                    6 957.50

13.4 5-14101 600-13 m3 32 667$          5 128.20 167 522 909$              -$                                    2 132.60
13.5 5-14102 600-13 m3 32 667$          2 995.60 97 857 265$                -$                                    2 995.60
13.6 5-15101 600-13 m3 32 667$          -$                                 -$                                    

14 5 600-13 m3 21 548.00 80 707$          1 739 074 436$        -$                                 -$                                    

14.1 5-11604 600-13 m3 80 707$          147.90 11 936 565$                -$                                    147.90

14.2 5-11605 600-13 m3 80 707$          -$                                 -$                                    

14.3 5-11606 600-13 m3 80 707$          -$                                 -$                                    

14.4 5-14101 600-13 m3 80 707$          180.60 14 575 684$                -$                                    

14.5 5-14102 600-13 m3 80 707$          89.30 7 207 135$                  -$                                    89.30

14.6 5-15101 600-13 m3 80 707$          -$                                 -$                                    
15 5 610-13 m3 87 497.00 38 000$          3 324 886 000$        -$                                 -$                                    

15.1 5-11604 610-13 m3 38 000$          2 272.10 86 339 800$                280.50 10 659 000$                   1 603.60
15.2 5-11605 610-13 m3 38 000$          -$                                 -$                                    
15.3 5-11606 610-13 m3 38 000$          13 277.20 504 533 600$              -$                                    4 032.50
15.4 5-14101 610-13 m3 38 000$          208.80 7 934 400$                  -$                                    164.50

15.5 5-14102 610-13 m3 38 000$          242.60 9 218 800$                  -$                                    

15.6 5-15101 610-13 m3 38 000$          -$                                 -$                                    

69 665 645.00$                     

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

115 121 803 204.00$            

5 928 875 600.00$                
-$                                       

56 350 000.00$                     
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

161 920 000.00$                   

9 741 521 140.00$                

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

-$                                       

-$                                       
-$                                       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

 excavación en material común de la explanación y canales 287 904 800.00$                   
Excavación en roca de la explanación y canales

-$                                       
Subbase Granular clase A 161 920 000.00$                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 227 280 653.00$                   

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       
Excavaciones varias sin clasificar 297 544 103.00$                   

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavaciones varias en roca en seco

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3 152 546.00$                       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Excavaciones varias en roca en seco -$                                       

Excavaciones varias sin clasificar 97 857 265.00$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

-$                                       

Excavaciones varias en roca en seco 7 207 135.00$                       

Excavaciones varias en roca en seco

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

Base granular clase A
Base granular clase A
Base granular clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                       
-$                                       
-$                                       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                       

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

-$                                       

 excavación en material común de la explanación y canales 
Terraplenes
Terraplenes
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

11 936 565.00$                     

Excavaciones varias en roca en seco

Pavimento de concreto Hidraulico

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 153 235 000.00$                   
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6 251 000.00$                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 
Excavaciòn)

-$                                       

-$                                       

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 60 936 800.00$                     
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

16 5 610-13 m3 85 825.00 70 000$          6 007 750 000$        -$                                 -$                                    

16.1 5-11604 610-13 m3 70 000$          4 871.30 340 991 000$              -$                                    

16.2 5-11605 610-13 m3 70 000$          1.00 70 000$                       -$                                    

16.3 5-11606 610-13 m3 70 000$          1 605.60 112 392 000$              -$                                    
16.4 5-14101 610-13 m3 70 000$          -$                                 -$                                    
16.5 5-14102 610-13 m3 70 000$          -$                                 -$                                    
16.6 5-15101 610-13 m3 70 000$          6 192.00 433 440 000$              -$                                    5 523.20

17 5 610-13 m3 16 634.00 131 414$        2 185 940 476$        -$                                 -$                                    

17.1 5-11604 610-13 m3 131 414$        -$                                 -$                                    

17.2 5-11605 610-13 m3 131 414$        -$                                 -$                                    

17.3 5-11606 610-13 m3 131 414$        582.00 76 482 948$                -$                                    

17.4 5-14101 610-13 m3 131 414$        -$                                 -$                                    

17.5 5-14102 610-13 m3 131 414$        -$                                 -$                                    

17.6 5-15101 610-13 m3 131 414$        -$                                 -$                                    

18 5 610-13 m3 10 628.00 133 476$        1 418 582 928$        -$                                 -$                                    
18.1 5-11604 610-13 m3 133 476$        1 494.90 199 533 272$              -$                                    1 491.90
18.2 5-11605 610-13 m3 133 476$        -$                                 -$                                    

18.3 5-11606 610-13 m3 133 476$        -$                                 -$                                    

18.4 5-14101 610-13 m3 133 476$        91.00 12 146 316$                -$                                    20.30
18.5 5-14102 610-13 m3 133 476$        20.30 2 709 563$                  -$                                    
18.6 5-15101 610-13 m3 133 476$        3.00 400 428$                     -$                                    3.00
19 6 621.1.1P m 231.00 2 250 000$     519 750 000$           -$                                 -$                                    

19.1 6-11606 621.1.1P m 2 250 000$     741.00 1 667 250 000$           -$                                    680.00

19.2 6-14101 621.1.1P m 2 250 000$     49.30 110 925 000$              -$                                    49.30

20 6 621.1.2P m 496.00 2 900 000$     1 438 400 000$        -$                                 -$                                    

20.1 6-11606 621.1.2P m 2 900 000$     170.00 493 000 000$              -$                                    170.00

20.2 6-14101 621.1.2P m 2 900 000$     219.80 637 420 000$              -$                                    219.80
21 6 621.1.3P m 220.00 3 600 000$     792 000 000$           -$                                 -$                                    

21.1 6-11606 621.1.3P m 3 600 000$     -$                                 -$                                    

21.2 6-14101 621.1.3P m 3 600 000$     -$                                 -$                                    

22 6 621.1.4P m 508.00 4 020 000$     2 042 160 000$        -$                                 -$                                    

22.1 6-11606 621.1.4P m 4 020 000$     -$                                 -$                                    
22.2 6-14101 621.1.4P m 4 020 000$     90.40 363 408 000$              -$                                    90.40
23 6 621.1.5P m 160.00 5 300 000$     848 000 000$           -$                                 -$                                    

23.1 6-11606 621.1.5P m 5 300 000$     -$                                 -$                                    

23.2 6-14101 621.1.5P m 5 300 000$     -$                                 -$                                    

24 6 621.1.6P m 152.00 6 500 000$     988 000 000$           -$                                 -$                                    
24.1 6-11606 621.1.6P m 6 500 000$     -$                                 -$                                    
24.2 6-14101 621.1.6P m 6 500 000$     161.00 1 046 500 000$           -$                                    161.00
25 4 623-13 m 36 262.00 210 000$        7 615 020 000$        -$                                 -$                                    

25.1 4-11606 623-13 m 210 000$        0.00 -$                                 -$                                    
26 4 623-13 m 32 316.00 324 690$        10 492 682 040$      -$                                 -$                                    

26.1 4-11606 623-13 m 324 690$        80 775.00 26 226 834 750$         150.00 48 703 500$                   79 985.00
27 4 623-13 m 21 103.00 350 000$        7 386 050 000$        -$                                 -$                                    

27.1 4-11606 623-13 m 350 000$        -$                                 -$                                    
28 4 623-13 m 25 316.00 375 000$        9 493 500 000$        -$                                 -$                                    

28.1 4-11606 623-13 m 375 000$        125 983.00 47 243 625 000$         2 810.00 1 053 750 000$              84 410.00
29 4 623-13 m 18 637.00 311 825$        5 811 482 525$        -$                                 -$                                    

29.1 4-11606 623-13 m 311 825$        1.90 592 467$                     -$                                    
30 4 623-13 PT-3B m 86 057.00 121 647$        10 468 575 879$      -$                                 -$                                    

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

1 046 500 000.00$                
-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
363 408 000.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

2 709 563.00$                       
-$                                       

400 428.00$                          

-$                                       
199 132 844.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

493 000 000.00$                   

Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno Con Gravilla

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

-$                                       
31 653 750 000.00$              

-$                                       
-$                                       
-$                                       

25 970 329 650.00$              
-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno para estructuras con recebo

Relleno Con Gravilla

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje tipo tendón     
Anclaje tipo tendón     
Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla

-$                                       

-$                                       
Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Relleno para estructuras con recebo

-$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo
386 624 000.00$                   

637 420 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

1 530 000 000.00$                

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

110 925 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

30.1 4-11606 623-13 PT-3B m 121 647$        1.10 133 811$                     -$                                    
31 4 PT-3C m 16 021.00 99 033$          1 586 607 693$        -$                                 -$                                    

31.1 4-11606 PT-3C m 99 033$          18 310.00 1 813 294 230$           693.00 68 629 869$                   9 576.00
32 6 630.1P m3 8 762.00 1 450 000$     12 704 900 000$      -$                                 -$                                    

32.1 6-14103 630.1P m3 1 450 000$     3 270.80 4 742 660 000$           -$                                    3 270.80
33 6 630.1.1P m3 1 388.00 1 350 000$     1 873 800 000$        -$                                 -$                                    

33.1 6-14103 630.1.1P m3 1 350 000$     -$                                 -$                                    
34 6 630.1.2P m3 203.00 1 271 489$     258 112 267$           -$                                 -$                                    

34.1 6-14103 630.1.2P m3 1 271 489$     406.40 516 733 130$              -$                                    406.40
35 6 630.3.1P m3 6 902.00 930 000$        6 418 860 000$        -$                                 -$                                    

35.1 6-11606 630.3.1P m3 930 000$        3 445.30 3 204 129 000$           118.20 109 926 000$                 3 445.30
35.2 6-14102 630.3.1P m3 930 000$        2 622.30 2 438 739 000$           23.60 21 948 000$                   2 057.10
35.3 6-15105 630.3.1P m3 930 000$        2 609.40 2 426 742 000$           137.30 127 689 000$                 2 482.30
36 6 630.3.2P m3 1 306.00 1 050 000$     1 371 300 000$        -$                                 -$                                    

36.1 6-14103 630.3.2P m3 1 050 000$     42.30 44 415 000$                -$                                    42.30
36.2 6-14104 630.3.2P m3 1 050 000$     448.90 471 345 000$              -$                                    448.90
37 6 630.3.3P m3 114.00 1 100 000$     125 400 000$           -$                                 -$                                    

37.1 6-14101 630.3.3P m3 1 100 000$     60.20 66 220 000$                -$                                    60.20
37.2 6-14102 630.3.3P m3 1 100 000$     33.80 37 180 000$                -$                                    9.00
38 5 630-13 m3 10 188.00 780 000$        7 946 640 000$        -$                                 -$                                    

38.1 5-11604 630-13 m3 780 000$        1 037.10 808 938 000$              -$                                    663.70
38.2 5-11605 630-13 m3 780 000$        -$                                 -$                                    
38.3 5-11606 630-13 m3 780 000$        22.00 17 160 000$                -$                                    
38.4 5-11607 630-13 m3 780 000$        22.00 17 160 000$                -$                                    22.00
38.5 5-14104 630-13 m3 780 000$        -$                                 -$                                    
38.6 5-15105 630-13 m3 780 000$        175.90 137 202 000$              -$                                    75.90
39 5 630-13 m3 3 761.00 680 000$        2 557 480 000$        -$                                 -$                                    

39.1 5-11604 630-13 m3 680 000$        113.40 77 112 000$                -$                                    25.20
39.2 5-11605 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
39.3 5-11606 630-13 m3 680 000$        161.30 109 684 000$              -$                                    158.70
39.4 5-11607 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
39.5 5-14104 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
39.6 5-15105 630-13 m3 680 000$        -$                                 -$                                    
40 5 630.4.1P m3 6 498.00 950 000$        6 173 100 000$        -$                                 -$                                    

40.1 5-11606 630.4.1P m3 950 000$        15 215.10 14 454 345 000$         220.50 209 475 000$                 14 077.52
40.2 5-14102 630.4.1P m3 950 000$        51.20 48 640 000$                -$                                    51.20
41 5 630-13 m3 1 140.00 543 697$        619 814 580$           -$                                 -$                                    

41.1 5-11604 630-13 m3 543 697$        388.30 211 117 546$              9.90 5 382 600$                     331.80
41.2 5-11605 630-13 m3 543 697$        11.10 6 035 037$                  -$                                    
41.3 5-11606 630-13 m3 543 697$        323.30 175 777 240$              -$                                    80.70
41.4 5-11607 630-13 m3 543 697$        -$                                 -$                                    
41.5 5-14102 630-13 m3 543 697$        33.20 18 050 740$                -$                                    25.10
41.6 5-14104 630-13 m3 543 697$        1.60 869 915$                     -$                                    1.60
41.7 5-15105 630-13 m3 543 697$        247.90 134 782 486$              6.30 3 425 291$                     229.80
42 4 632.1P m 1 372.00 545 397$        748 284 684$           -$                                 -$                                    

42.1 4-11605 632.1P m 545 397$        -$                                 -$                                    
42.2 4-14104 632.1P m 545 397$        -$                                 -$                                    
43 4 640-13 kg 5 529 845.00 5 378$            29 739 506 410$      -$                                 -$                                    

43.1 4-11606 640-13 kg 5 378$            872 188.70 4 690 630 829$           24 922.70 134 034 281$                 734 028.10
43.2 4-11605 640-13 kg 5 378$            -$                                 -$                                    
43.3 4-11604 640-13 kg 5 378$            62 100.30 333 975 413$              -$                                    40 449.00
43.4 4-14101 640-13 kg 5 378$            381 810.30 2 053 375 793$           -$                                    381 810.30
43.5 4-14102 640-13 kg 5 378$            446 496.90 2 401 260 329$           -$                                    416 150.10
43.6 4-14103 640-13 kg 5 378$            527 968.30 2 839 413 517$           -$                                    522 445.50
43.7 4-14104 640-13 kg 5 378$            60 370.20 324 670 936$              -$                                    54 299.70
43.8 4-15102 640-13 kg 5 378$            49 187.00 264 527 686$              -$                                    47 940.50
43.9 4-15104 640-13 kg 5 378$            360 989.20 1 941 399 918$           17 589.10 94 594 180$                   196 683.30
44 4 641-13 tf-m 1 751 321.00 2 150$            3 765 340 150$        -$                                 -$                                    

44.1 4-14103 641-13 tf-m 2 150$            2 623 864.20 5 641 308 030$           -$                                    2 623 864.20
45 4 642-13 und 56.00 2 551 672$     142 893 632$           -$                                 -$                                    

45.1 4-14103 642-13 und 2 551 672$     32.00 81 653 504$                -$                                    32.00
46 4 642-13 und 8.00 6 524 758$     52 198 064$             -$                                 -$                                    

46.1 4-14103 642-13 und 6 524 758$     -$                                 -$                                    
47 4 642-13 und 24.00 8 095 360$     194 288 640$           -$                                 -$                                    

47.1 4-14103 642-13 und 8 095 360$     -$                                 -$                                    
48 5 661-13 m 37.00 611 137$        22 612 069$             -$                                 -$                                    

2 809 711 898.00$                
292 023 786.00$                   
257 824 008.00$                   

1 057 762 788.00$                
-$                                       

5 641 308 030.00$                
-$                                       

81 653 504.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       
180 398 666.00$                   

-$                                       
43 876 349.00$                     

-$                                       
13 646 795.00$                     

869 915.00$                          
124 941 573.00$                   

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

3 947 603 125.00$                
-$                                       

217 534 722.00$                   
2 053 375 792.00$                
2 238 055 237.00$                

-$                                       
517 686 000.00$                   

-$                                       
-$                                       

17 160 000.00$                     
-$                                       

59 202 000.00$                     
-$                                       

17 136 000.00$                     
-$                                       

107 916 000.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

13 373 644 000.00$              
48 640 000.00$                     

-$                                       
-$                                       

516 733 128.00$                   
-$                                       

3 204 129 000.00$                
1 913 103 000.00$                
2 308 539 000.00$                

-$                                       
44 415 000.00$                     

471 345 000.00$                   
-$                                       

66 220 000.00$                     
9 900 000.00$                       

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
Acero de Preesfuerzo
Acero de Preesfuerzo
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

-$                                       Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Concreto clase 21 MPA

 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
Baranda Metalica

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 

-$                                       
4 742 660 000.00$                

-$                                       

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Baranda Metalica
Baranda Metalica
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

948 340 008.00$                   
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

48.1 5-11604 661-13 m 611 137$        106.40 65 024 977$                -$                                    
49 5 661-13 m 349.00 1 300 914$     454 018 986$           -$                                 -$                                    

49.1 5-11604 661-13 m 1 300 914$     87.60 113 960 066$              -$                                    87.10
50 5 661-13 m 26.00 1 722 892$     44 795 192$             -$                                 -$                                    

50.1 5-11604 661-13 m 1 722 892$     -$                                 -$                                    
51 5 663-13 m 3 628.00 42 055$          152 575 540$           -$                                 -$                                    

51.1 5-11604 663-13 m 42 055$          1 767.80 74 344 829$                -$                                    1 003.20
51.2 5-11606 663-13 m 42 055$          464.80 19 547 164$                -$                                    464.70
51.3 5-15106 663-13 m 42 055$          107.50 4 520 912$                  -$                                    
52 5 663-13 m 2 630.00 69 709$          183 334 670$           -$                                 -$                                    

52.1 5-11604 663-13 m 69 709$          2 424.70 169 023 412$              -$                                    555.10
52.2 5-11606 663-13 m 69 709$          10.20 711 032$                     -$                                    
52.3 5-15106 663-13 m 69 709$          1 879.00 130 983 211$              -$                                    1 539.30
53 5 663-13 m 599.00 80 970$          48 501 030$             -$                                 -$                                    

53.1 5-11604 663-13 m 80 970$          329.00 26 639 130$                17.40 1 408 878$                     90.20
53.2 5-11606 663-13 m 80 970$          305.20 24 712 044$                -$                                    184.40
53.3 5-15106 663-13 m 80 970$          281.00 22 752 570$                -$                                    281.00
53.4 5-14105 663-13 m 80 970$          -$                                 -$                                    
54 5 663-13 m 771.00 202 186$        155 885 406$           -$                                 -$                                    

54.1 5-11604 663-13 m 202 186$        188.00 38 010 968$                -$                                    188.00
54.2 5-15106 663-13 m 202 186$        -$                                 -$                                    
55 5 663-13 m 1 435.00 250 758$        359 837 730$           -$                                 -$                                    

55.1 5-11604 663-13 m 250 758$        150.00 37 613 700$                -$                                    
56 5 663-13 670.5P m3 3 568.00 780 000$        2 783 040 000$        -$                                 -$                                    

56.1 5-11604 663-13 670.5P m3 780 000$        349.60 272 688 000$              -$                                    242.20
57 5 671.1P m3 9 621.00 643 000$        6 186 303 000$        -$                                 -$                                    

57.1 5-11604 671.1P m3 643 000$        -$                                 -$                                    
58 5 671.4P m 630.00 137 058$        86 346 540$             -$                                 -$                                    

58.1 5-11604 671.4P m 137 058$        -$                                 -$                                    
59 5 671.5P m3 1 801.00 194 649$        350 562 849$           -$                                 -$                                    

59.1 5-11604 671.5P m3 194 649$        200.00 38 929 800$                -$                                    91.30
59.2 5-11606 671.5P m3 194 649$        -$                                 -$                                    
60 5 671.7P m3 4 426.00 1 050 000$     4 647 300 000$        -$                                 -$                                    

60.1 5-11604 671.7P m3 1 050 000$     200.00 210 000 000$              0.40 420 000$                        70.70
60.2 5-11606 671.7P m3 1 050 000$     163.50 171 675 000$              -$                                    
61 7 673-13 m2 28 751.00 7 005$            201 400 755$           -$                                 -$                                    

61.1 7-11604 673-13 m2 7 005$            6 406.00 44 874 030$                146.20 1 024 131$                     4 551.90
61.2 7-11606 673-13 m2 7 005$            790.20 5 535 351$                  674.70 4 726 274$                     674.70
61.3 7-15106 673-13 m2 7 005$            2 500.00 17 512 500$                -$                                    
62 7 673-13 m2 78 089.00 7 720$            602 847 080$           -$                                 -$                                    

62.1 7-11604 673-13 m2 7 720$            21 313.70 164 541 764$              -$                                    1 227.10
62.2 7-11606 673-13 m2 7 720$            -$                                 -$                                    
62.3 7-15106 673-13 m2 7 720$            568.00 4 384 960$                  -$                                    568.00
63 7 673.3P m 585.00 28 444$          16 639 740$             -$                                 -$                                    

63.1 7-11604 673.3P m 28 444$          5 873.40 167 062 990$              -$                                    5 079.80
63.2 7-11606 673.3P m 28 444$          4 198.00 119 407 912$              -$                                    1 600.90
63.3 7-15106 673.3P m 28 444$          2 617.70 74 457 859$                -$                                    1 255.70
64 5 674-13 m 23 684.00 65 894$          1 560 633 496$        -$                                 -$                                    

64.1 5-11606 674-13 m 65 894$          -$                                 -$                                    
65 5 674-13 m 7 965.00 190 308$        1 515 803 220$        -$                                 -$                                    

65.1 5-11606 674-13 m 190 308$        17 365.00 3 304 698 420$           420.00 79 929 360$                   12 441.00

66 7 683-13 m2 74 901.00 13 581$          1 017 230 481$        -$                                 -$                                    

66.1 7-11606 683-13 m2 13 581$          -$                                 -$                                    

67 7 683-13 m2 82 321.00 20 637$          1 698 858 477$        -$                                 -$                                    

67.1 7-11606 683-13 m2 20 637$          42 760.20 882 442 247$              -$                                    31 139.00

68 7 683-13 m2 9 836.00 32 884$          323 447 024$           -$                                 -$                                    

68.1 7-11606 683-13 m2 32 884$          4 583.50 150 723 814$              -$                                    

69 7 683-13 m2 11 346.00 40 763$          462 496 998$           -$                                 -$                                    

4 384 960.00$                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

17 771 454.00$                     
-$                                       
-$                                       

74 235 000.00$                     
-$                                       
-$                                       

31 886 060.00$                     
4 726 274.00$                       

-$                                       
-$                                       

9 473 212.00$                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

188 916 000.00$                   

144 489 830.00$                   
45 536 000.00$                     
35 717 131.00$                     

-$                                       
-$                                       
-$                                       

2 367 621 828.00$                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

642 615 543.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       

42 189 577.00$                     
19 542 960.00$                     

-$                                       
-$                                       

38 695 466.00$                     
-$                                       

107 303 063.00$                   
-$                                       

7 303 494.00$                       
14 930 868.00$                     
22 752 570.00$                     

-$                                       
-$                                       

38 010 968.00$                     
-$                                       

-$                                       
-$                                       

113 309 609.00$                   
-$                                       

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos  
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos  
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cunetas en sacos de suelo cemento
Cunetas en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 

 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

69.1 7-11606 683-13 m2 40 763$          -$                                 -$                                    

70 7 683-13 m2 11 322.00 20 969$          237 411 018$           -$                                 -$                                    

70.1 7-11606 683-13 m2 20 969$          24 768.60 519 372 773$              -$                                    23 698.00

Subtotal 88 356 190 138$      79 179 447 325$         237 007 351$                 

71 5 PT-1 m 1 206.00 231 723$        279 457 938$           -$                                 -$                                    

71.1 5-15103 PT-1 m 231 723$        -$                                 -$                                    

72 5 PT-2 m3 13 426.00 250 000$        3 356 500 000$        -$                                 -$                                    

72.1 5-15102 PT-2 m3 250 000$        16 358.40 4 089 600 000$           -$                                    16 358.40

73 5 PT-2 m3 57 279.00 256 280$        14 679 462 120$      -$                                 -$                                    

73.1 5-15102 PT-2 m3 256 280$        69 633.20 17 845 596 496$         -$                                    69 383.20

74 5 PT-2 m3 53 444.00 305 000$        16 300 420 000$      -$                                 -$                                    
74.1 5-15102 PT-2 m3 305 000$        17 739.00 5 410 395 000$           -$                                    17 738.90
75 4 PT-3 m 21 401.00 98 785$          2 114 097 785$        -$                                 -$                                    

75.1 4-15104 PT-3 m 98 785$          22 275.60 2 200 495 146$           -$                                    22 275.50
76 5 PT-4 m3 14 649.00 1 000 000$     14 649 000 000$      -$                                 -$                                    

76.1 5-15105 PT-4 m3 1 000 000$     8 714.80 8 714 800 000$           145.00 145 000 000$                 8 163.90
77 5 PT-4 m3 9 768.00 1 030 000$     10 061 040 000$      -$                                 -$                                    

77.1 5-11606 PT-4 m3 1 030 000$     3 742.90 3 855 187 000$           22.00 22 660 000$                   3 269.57

77.2 5-15103 PT-4 m3 1 030 000$     21 719.00 22 370 570 000$         -$                                    21 003.34

78 5 PT-5 m 240.00 173 926$        41 742 240$             -$                                 -$                                    
78.1 5-15104 PT-5 m 173 926$        -$                                 -$                                    
79 4 PT-6 m2 23 412.00 24 116$          564 603 792$           -$                                 -$                                    

79.1 4-11606 PT-6 m2 24 116$          -$                                 -$                                    
79.2 4-15104 PT-6 m2 24 116$          -$                                 -$                                    
80 4 PT-6 m2 29 216.00 14 391$          420 447 456$           -$                                 -$                                    

80.1 4-11606 PT-6 m2 14 391$          125 673.80 1 808 571 656$           4 681.30 67 368 588$                   125 649.00
80.2 4-15104 PT-6 m2 14 391$          29 428.20 423 501 226$              137.50 1 978 763$                     10 827.30
81 4 PT-6 m2 211 151.00 28 502$          6 018 225 802$        -$                                 -$                                    

81.1 4-11606 PT-6 m2 28 502$          712.10 20 296 274$                -$                                    712.10
81.2 4-15104 PT-6 m2 28 502$          -$                                 -$                                    
82 4 PT-6 Kg 708 686.00 10 584$          7 500 732 624$        -$                                 -$                                    

82.1 4-15102 PT-6 Kg 10 584$          513 979.40 5 439 957 970$           -$                                    513 978.20
83 4 PT-6 Kg 26 789.00 8 836$            236 707 604$           -$                                 -$                                    

83.1 4-15102 PT-6 Kg 8 836$            -$                                 -$                                    
84 4 PT-6 Kg 244 200.00 12 365$          3 019 533 000$        -$                                 -$                                    

84.1 4-15102 PT-6 Kg 12 365$          46 553.90 575 638 973$              -$                                    46 550.90
85 7 PT-8 m2 40 801.00 80 000$          3 264 080 000$        -$                                 -$                                    

85.1 7-15106 PT-8 m2 80 000$          -$                                 -$                                    
86 5 PT-9 u 16.00 3 514 941$     56 239 056$             -$                                 -$                                    

86.1 5-15106 PT-9 u 3 514 941$     -$                                 -$                                    
87 5 PT10 m 22 379.00 258 899$        5 793 900 721$        -$                                 -$                                    

87.1 5-15102 PT10 m 258 899$        24 816.00 6 424 837 584$           -$                                    24 816.00
Subtotal 2 592 324 621$        1 343 400 428$           7 784 900$                     

88 7 MSV-2015 m 34 789.00 1 791$            62 307 099$             -$                                 -$                                    

88.1 7-11607 MSV-2015 m 1 791$            -$                                 -$                                    

88.2 7-15107 MSV-2015 m 1 791$            -$                                 -$                                    
89 7 MSV-2015 m2 163.00 59 987$          9 777 881$               -$                                 -$                                    

89.1 7-11607 MSV-2015 m2 59 987$          -$                                 -$                                    
89.2 7-15107 MSV-2015 m2 59 987$          -$                                 -$                                    
90 5 MSV-2015 u 300.00 8 375$            2 512 500$               -$                                 -$                                    

90.1 5-11607 MSV-2015 u 8 375$            -$                                 -$                                    

90.2 5-15107 MSV-2015 u 8 375$            -$                                 -$                                    

91 4 MSV-2015 u 279.00 396 078$        110 505 762$           -$                                 -$                                    
91.1 4-11607 MSV-2015 u 396 078$        34.00 13 466 652$                -$                                    34.00
91.2 4-15107 MSV-2015 u 396 078$        -$                                 -$                                    -$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

496 923 362.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
5 439 945 271.00$                

-$                                       
8 163 900 000.00$                

-$                                       
3 367 657 100.00$                

-$                                       

-$                                       

4 089 600 000.00$                

5 410 364 500.00$                
-$                                       

2 200 485 268.00$                

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

575 601 880.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       

-$                                       

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Perforación exploratoria 

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo V  
Pernos anclados con lechada para excavaciones 
Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo IV 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos            
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

13 466 652.00$                     

-$                                       
-$                                       

1 808 214 762.00$                
155 815 674.00$                   

-$                                       
20 296 274.00$                     

-$                                       

Cámara de inspección Tipo A     

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Arco de Acero Estructural
Arco de Acero Estructural
Cercha reticulada TE 50  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

-$                                       

-$                                       

6 424 837 584.00$                

-$                                       

-$                                       

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A     
 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

968 200 357.00$                   

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
subterránea) 

21 633 440 200.00$              

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                       
Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                       

Fibra de Acero 
Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

OBRAS SUBTERRÁNEAS 77 071 685 009.00$              

Cercha reticulada TE 50  
Fibra de Acero 

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 
-$                                       

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

17 781 526 496.00$              

Excavación subterránea en material tipo V  -$                                       

-$                                       
-$                                       

Perforación exploratoria 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

92 4 MSV-2015 u 143.00 503 069$        71 938 867$             -$                                 -$                                    

92.1 4-11607 MSV-2015 u 503 069$        -$                                 -$                                    

92.2 4-15107 MSV-2015 u 503 069$        -$                                 -$                                    

93 4 MSV-2015 u 44.00 324 103$        14 260 532$             -$                                 -$                                    

93.1 4-11607 MSV-2015 u 324 103$        -$                                 -$                                    

93.2 4-15107 MSV-2015 u 324 103$        -$                                 -$                                    

94 4 MSV-2015 u 1.00 11 489 679$ 11 489 679$             -$                                 -$                                    

94.1 4-11607 MSV-2015 u 11 489 679$ -$                                 -$                                    

95 5 720-13 u 9.00 252 800$        2 275 200$               -$                                 -$                                    

95.1 5-11607 720-13 u 252 800$        -$                                 -$                                    

95.2 5-15107 720-13 u 252 800$        -$                                 -$                                    

96 4 730-13 m 166.00 230 532$        38 268 312$             -$                                 -$                                    

96.1 4-11607 730-13 m 230 532$        -$                                 -$                                    

97 5 731-13 m 2 794.00 802 567$        2 242 372 198$        -$                                 -$                                    

97.1 5-11607 731-13 m 802 567$        1 657.10 1 329 933 776$           9.70 7 784 900$                     1 189.60

98 4 730-13 u 6.00 121 353$        728 118$                  -$                                 -$                                    

98.1 4-11607 730-13 u 121 353$        -$                                 -$                                    

99 4 730-13 u 6.00 95 809$          574 854$                  -$                                 -$                                    

99.1 4-11607 730-13 u 95 809$          -$                                 -$                                    

100 5 740-13 u 1 149.00 22 031$          25 313 619$             -$                                 -$                                    

100.1 5-11607 740-13 u 22 031$          -$                                 -$                                    

Subtotal 62 929 266$             273 954 668$              -$                                    
101 5 810-13 m2 2710 18 835$          51 042 850$             -$                                 -$                                    

101.1 5-11606 810-13 m2 18 835$          -$                                 -$                                    
102 5 810-13 m2 524 22 684$          11 886 416$             -$                                 -$                                    

102.1 5-11606 810-13 m2 22 684$          12 077.00 273 954 668$              -$                                    

Subtotal 19 865 740 000$      24 292 530 000$         908 553 900$                 

103 3 900-13 m3-km 19865740 1 000$            19 865 740 000$      45 233.00 45 233 000$                -$                                    45 233.00

103.1 3-11608 900-13 m3-km 1 000$            20 985 014.00 20 985 014 000$         674 510.00 674 510 000$                 20 985 014.00

103.2 3-14101 900-13 m3-km 1 000$            1 724.00 1 724 000$                  -$                                    1 724.00

103.3 3-15101 900-13 m3-km 1 000$            3 260 559.00 3 260 559 000$           234 043.90 234 043 900$                 3 251 408.70

Subtotal -$                              49 110 643 167$         2 486 203 958$              

105 1 211-13 M3 9 121$            -$                              1 344.00 12 258 624$                -$                                    1 344.00
105.1 1-11601 211-13 M3 9 121$            85 000.00 775 285 000$              2 620.00 23 897 020$                   82 184.00

106 1 310.1P M2 1 317$            -$                              -$                                 -$                                    

ITÉM NO PREVISTOS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

remoción de derrumbes (no incluye transporte)
remoción de derrumbes (no incluye transporte)

-$                                       

-$                                       

-$                                       

24 283 379 700.00$              

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped
Protección de Taludes con bloques de césped

conformación de calzada existente 

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

45 233 000.00$                     

3 251 408 700.00$                

749 600 264.00$                   

-$                                       

-$                                       

20 985 014 000.00$              

1 724 000.00$                       

12 258 624.00$                     

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

954 733 705.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

39 557 339 424.00$              

Sección final

Sección final

Sección de tope             

Sección de tope             

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.
Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

TRANSPORTES

OBRAS VARIAS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I
Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa de concreto

Defensa de concreto
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

106.1 1-11601 310.1P M2 1 317$            41 148.00 54 191 916$                -$                                    41 148.00

107 2 320,1P M3 88 378$          -$                              3 060.00 270 436 680$              -$                                    3 060.00

107.1 2-11602 320,1P M3 88 378$          6 101.00 539 194 178$              -$                                    3 041.00

108 2 230.1P M3 13 724$          -$                              -$                                 -$                                    

108.1 2-11602 230.1P M3 13 724$          -$                                 -$                                    

109.0 5 NP-05P UND 646 464$        -$                              -$                                 -$                                    

109.1 5-11604 NP-05P UND 646 464$        -$                                 -$                                    

110 3 900-13 M3-KM 1 000$            -$                              28 504.00 28 504 000$                -$                                    28 504.00

110.1 3-11608 900-13 M3-KM 1 000$            1 589 586.50 1 589 586 500$           16 166.80 16 166 800$                   1 589 586.50

111.0 3 900-13 M3 -KM 1 182$            -$                              -$                                 -$                                    

111.1 3-11608 900-13 M3 -KM 1 182$            21 254.00 25 122 228$                -$                                    21 254.00

112 5 681-13 M3 267 346$        -$                              -$                                 -$                                    

112.1 5-11606 681-13 M3 267 346$        596.00 159 338 216$              -$                                    400.00

112.2 5-11604 681-13 M3 267 346$        1 500.00 401 019 000$              -$                                    882.00

113 1 221.1P M3 18 619$          -$                              -$                                 -$                                    

113.1 1-11602 221.1P M3 18 619$          -$                                 -$                                    

114 2 330.2P M3 21 395$          -$                              -$                                 -$                                    

114.1 2-11602 330.2P M3 21 395$          -$                                 -$                                    

115 2 230.2P M3 100 111$        -$                              1 515.00 151 668 165$              -$                                    1 515.00

115.1 2-11602 230.2P M3 100 111$        226.00 22 625 086$                -$                                    226.00

116 1 200-13 U 255 977$        -$                                 -$                                    

116.1 1-11606 200-13 U 255 977$        140.00 35 836 780$                -$                                    140.00

117 1 200-13 U 427 938$        -$                                 -$                                    

117.1 1-11606 200-13 U 427 938$        3 719.00 1 591 501 422$           -$                                    3 719.00

118 1 200-13 U 733 607$        -$                                 -$                                    

118.1 1-11606 200-13 U 733 607$        1 000.00 733 607 000$              -$                                    1 000.00

119 1 200-13 U 1 118 742$     -$                                 -$                                    

119.1 1-11606 200-13 U 1 118 742$     7.00 7 831 194$                  -$                                    7.00

120 1 210-13 M3 623 659$        -$                                 -$                                    

120.1 1-11606 210-13 M3 623 659$        850.00 530 110 150$              59.60 37 170 076$                   728.50

120.2 1-14101 210-13 M3 623 659$        1 574.00 981 639 266$              -$                                    1 573.90

121.1 7-11604 NP-17 ML 114 139$        3 442.60 392 934 921$              -$                                    3 270.60

122.1 6-11604 NP-18 M3 67 263$          1 599.50 107 587 168$              -$                                    930.40

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)
instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)

limpieza de estructuras de drenaje

limpieza de estructuras de drenaje

-$                                       

373 303 014.00$                   

62 581 497.00$                     

25 122 228.00$                     

-$                                       

106 938 400.00$                   

-$                                       

7 831 194.00$                       

-$                                       

454 335 580.00$                   

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 
transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

22 625 086.00$                     

-$                                       

981 576 903.00$                   

-$                                       

-$                                       

235 799 172.00$                   

-$                                       

-$                                       

733 607 000.00$                   

35 836 780.00$                     

-$                                       

1 591 501 422.00$                

54 191 916.00$                     

270 436 680.00$                   

268 757 498.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

151 668 165.00$                   

 Excavacion manual en material común 

mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)
mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)

-$                                       

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

1 589 586 500.00$                

-$                                       

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

28 504 000.00$                     

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

123.1 1-11601 NP-19 M3 3 169$            470 228.00 1 490 152 532$           18 644.00 59 082 836$                   314 316.00

124.1 5-15103 NP-20 KG 36 667$          92 091.30 3 376 711 697$           -$                                    92 091.30

125.1 3-11608 900-13 M3-E 812$               76 387.70 62 026 812$                -$                                    45 486.40

126.1 6-14102 NP-22 M3 1 232 974$     423.00 521 548 002$              -$                                    423.00

127.1 5-11604 NP-23 M3 386 222$        1 050.00 405 533 100$              27.10 10 466 616$                   756.20

128.1 5-11606 NP-24 M3 386 712$        1 270.20 491 201 582$              165.90 64 155 521$                   1 270.20

129.1 5-11606 NP-25 M3 1 233 963$     4 643.90 5 730 400 776$           233.10 287 636 775$                 4 643.90

130.1 5-11606 NP-26 SACOS 49 732$          94 810.00 4 715 090 920$           4 775.00 237 470 300$                 93 665.00

131.1 5-11606 NP-27 M3 1 213 879$     2 358.00 2 862 326 682$           87.90 106 699 964$                 1 513.40

132.1 5-11606 NP-28 M3 205 763$        168.30 34 629 913$                -$                                    117.70

133.1 5-11606 NP-29 UND 22 090 549$ 12.00 265 086 588$              -$                                    4.00

134.1 5-11606 NP-30 UND 1 138 710$     3.00 3 416 130$                  -$                                    

135.1 5-11606 NP-31 UND-MES 15 822 908$ 53.00 838 614 124$              -$                                    30.00

136.1 5-11606 NP-32 ML 45 455$          4 872.00 221 456 760$              -$                                    4 372.00

137.1 5-15106 NP-33 UND 47 368$          1 370.00 64 894 160$                -$                                    1 276.00

138.1 4-15102 NP-34 KG 7 012$            2 408.00 16 884 896$                -$                                    2 408.00

139.1 5-15104 NP-35 M 123 314$        -$                                 -$                                    

140.1 5-11606 NP-36 M 250 587$        1 583.70 396 854 632$              -$                                    972.60

141.1 5-11606 NP-37 M 320 581$        294.70 94 475 221$                -$                                    34.70

142.1 7-15106 NP-38 M2 124 083$        23 942.90 2 970 906 861$           -$                                    23 657.20

143.1 5-15103 NP-39 KG 30 728$          12 922.20 397 073 361$              -$                                    12 029.30
144.1 4-15102 NP-40 KG 18 048$          215 368.70 3 886 974 297$           -$                                    163 900.00

145.1 5-14103 NP-41 UND 14 474 512$ 8.00 115 796 096$              -$                                    8.00

146.1 5-14103 NP-42 M 5 161 291$     -$                                 -$                                    
147.1 5-14103 NP-43 M 10 707 587$ -$                                 -$                                    
148.1 5-11604 NP-44 M 122 904$        4 192.00 515 213 568$              -$                                    373.50
149.1 5-11606 NP-45 UNIDAD 11 124$          16 027.00 178 284 348$              -$                                    2 427.00
150.1 5-11606 NP-46 M 437 075$        15 115.00 6 606 388 625$           3 050.00 1 333 078 750$              7 925.00
151.1 5-11606 NP-47 M 564 326$        7 865.00 4 438 423 990$           550.00 310 379 300$                 5 010.00

-$                              129$                            
337 627 543 972.00$    314 748 558 995.00$        6 373 502 763.00$               

26 261 883 970.00$      49 440 365 013.00$          
* 407 895 168.00$           407 895 168.00$               -$                                       

364 297 323 110.00$    364 596 819 176.00$        6 373 502 763.00$               
2 662 172 746.00$        2 664 361 371.00$            46 575 597.00$                     

366 959 495 856.00$    367 261 180 547.00$        6 420 078 360.00$               

412 000 000.00$           412 000 000.00$               -$                                       

78 280 000.00$             78 280 000.00$                 -$                                       

490 280 000.00$           490 280 000.00$               -$                                       

22 222 695 569.00$      22 222 695 569.00$          -$                                       
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306 000 000.00$           4 315 309.00$                   

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389 978 471 425.00$    389 978 471 425.00$        6 420 078 360.00$               
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

 microfibra sintética para control contra incendios  
 macrofibra metálica de revestimiento 

60 441 568.00$                     

16 884 896.00$                     

-$                                       

243 720 916.00$                   

11 124 161.00$                     

4 658 147 780.00$                

1 837 084 479.00$                

24 218 305.00$                     

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

996 067 404.00$                   

3 376 711 700.00$                

2 935 456 348.00$                

369 636 331.00$                   
2 958 067 200.00$                

5 730 400 777.00$                

 Suministro e instalacion de geotubos para sistema de 
tratamiento de aguas en túneles cortos 
 Mantenimiento de sistema para tratamiento
de aguas en túneles cortos 
 Operación sistema de tratamiento de aguas en
tuneles cortos 
 Suministro e instalación de manguera para sistema 
tratamiento de aguas en tuneles cortos  

88 362 196.00$                     

-$                                       

474 687 240.00$                   

198 729 260.00$                   

 Pernos anclados con resina para excavaciones 
subterráneas 
 Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no 
incluye conformación de la superficie de apoyo 
 Canal prefabricado con pantallas 
deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la 
 Geomembrana impermeabilizante e: 2mm  incluye geotextil 
500 gr/m2 

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 
20m 
 Inyección de lechada  
 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 
incluye refuerzo 

4 315 309.00$                               
7 631 488 418.00$                        

319 739 630 437.00$                    

36 934 957.00$                     

491 201 582.00$                   

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

474 561 290.00$                           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (H) = (G) * 19%

75 770 290.00$                             

36 186 363 864.00$                      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E)

521 548 002.00$                   

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (G)

398 791 000.00$                           

311 629 265 420.00$                    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 309 368 495 644.00$                    
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$                                                

Ajuste por Actas de Modificacion
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

273 182 131 780.00$                    

 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 
puentes en voladizos 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

 Suministro e instalación de pernos para convergencias 

 Arco noruego 

292 061 076.00$                   

2 260 769 776.00$                        

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

 Fibra sintetica 
 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 
la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 

 Suministro e instalacion de apoyo slide flon 
(700x700x150)mm con lámina superior de (910x730x20)mm 
 Suministro e instalación de junta - t-100 o similar 
 Suministro e instalación de junta - t-250 o similar 
 Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o 
 Suministro e instalación saco suelo 
 Anclaje activo de 60 toneladas (orugado) 
 Anclaje activo de 60 toneladas (colgado) 

115 796 096.00$                   

-$                                       
-$                                       

45 904 644.00$                     
26 997 948.00$                     

3 463 819 375.00$                
2 827 273 260.00$                

DE 9



23    de    42                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 36 6 373 502 763.00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

389 978 471 425.00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 16 017 804 086.00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2024

37 MESES

jun-24

(Indique número y año)

01/08/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 14/05/24

%
17.891%
11.00%
16.108%
1.783%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.
TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $          6 420 078 360 21 634 611 173$                     
1.00

1 Obras de Explanación 847 862 977$

 $                                - 875 407 429$                          

2.00

2 Sub-bases y bases -$                               

 $                                - -$                                             

3.00

3 Transporte de materiales 924 720 700$

 $                                - -$                                             
4.00

4 Aceros y elementos metálicos 1 469 059 181$

 $                                - 136 951 502 384$                   
5.00

5 Concretos, morteros y obras 
varias

2 866 546 500$

 $                                - 86 788 883 052$                     
6.00

6 Concreto para estructuras de 
puentes

259 563 000$

 $                                - 968 200 357$                          
7.00

7 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

5 750 405$                

 $                                - -$                                             (N) Ítems no sujetos a ajuste -$                               

 $          6 420 078 360 25 963 527 385$                     TOTAL 6 373 502 763$

GRUPOS
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste
Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR PRESENTE ACTA 

Valor

690 676 800.00$                                         

6 373 502 763.00$                                      316 671 066 701.00$             

-$                                                               42 954 651 835.00$               

111 583 597 007$                                 

-$                                                               764 238 701.00$                     

234 043 900.00$                                         3 638 433 128.00$                 

59 875 470.00$                                           3 218 235 773.00$                 

4 175 793 558.00$                                      
7 784 900.00$                                              985 360 357.00$                     

-$                                           

-$                                                               25 379 788 231.00$               

-$                                                               

22 710 394 685.00$               
-$                                                               5 339 775 903.00$                 

113 446 986 411.00$             

90 358 050 425$                                   

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                             -  $                                                  - OS 237 007 351$                                                            18 042 426 627$                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -  $                                                  - ED 4 356 126 835$                                                         

-$                                                               43 488 934 921.00$               

21 948 000.00$                                           

96 572 943.00$                                           3 414 063 730.00$                 

4 849 957 434.00$                 
-$                                                               13 952 277 656.00$               

6 373 502 763$                                      
5 672 417 459$                                      

5 718 993 056$                                      CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    6 373 502 763.00  $                              46 575 597.00 316 671 066 701$                                 T 924 720 700$                                                            

TOTAL 6 373 502 763$                                                         273 182 131 780$                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

810 692 901.00$                                         17 773 572 294.00$               
-$                                                               931 757 429.00$                     

-$                                                               -$                                           

-$                                           

-$                                                               -$                                           

-$                                                               3 166 055 640.00$                 
-$                                                               

B -$                                                                               875 407 429$                                        

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                    6 373 502 763.00  $                              46 575 597.00 E 847 862 977$                                                            21 634 611 173$                                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(PLANTILLA)

 $                                             -  $                                                  -

OV -$                                                                               43 488 934 921$                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                             -  $                                                  - SCT 7 784 900$                                                                4 724 511 734$                                     

PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

 $                                             -  $                                                  -

PC -$                                                                               

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DIAS DE LA SEMANA (C)

 $                                             -  $                                                  - PA -$                                                                               25 963 527 385$                                   

Valor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00$                          
Valor Amortizado Presenta Acta 701 085 304.00$                               
Valor Amortizado Acumulado 62 375 361 196.00$                          
Valor Saldo por Amortizar 6 906 208 229.00$                            

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 
DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                             -  $                                                  -

276 114 291.00$                                         10 656 582 573.00$               

DE 9



(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

26 590 052.65            7.88% 21 634 611.17            % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

1 145 844.11              0.34% 875 407.43                  % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

-                                0.00% -                                 % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

-                                0.00% -                                 % E

% P

$ P
50%

$ E

169 504 644.87         50.20% 136 951 502.38          % E

% P

$ P
50%

$ E

89 892 892.60            26.62% 86 788 883.05            % E

% P

$ P

$ E

$1 343 400.43 0.40% 968 200.36                  % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

273 954.67                 0.08% -                                 % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

25 997 769.54            7.70% 25 963 527.39            % E

% P

$ P

$ E

0.00% -                                 % E
0%

337 627 543.972       100.00% 80.91%

314 748 558.995       93.22% 273 182 131.780$     
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26 261 883.97$                      OBSERVACIONES:
49 440 365.01$                      

407 895.17$                           
407 895.17$                           

2 662 172.75$                        
2 664 361.37$                        

412 000.00$                           

412 000.00$                           

78 280.00$                             Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78 280.00$                             Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22 222 695.57$                      Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND
22 222 695.57$                      Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.:   25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306 000.00$                           CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

4 315.31$                               

52 350 927.45$                      

75 229 912.43$                      
Firma: Firma: Firma: 

389 978 471.425$                  
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para e l pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                       

389 978 471 425.00$                                                         

26 27 2817 18 19-19A 20 21 2211 12 13

$12 925 171.586$8 884 024.690 $10 810 733.654 $11 711 538.617 $7 177 773.884 $997 417.3

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$                                                         

23 24 25

$1 019 317 $2 005 784 $2 271 088 $667 907 $985 765

0.12%

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

165 6 7 8 9 10

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0.01% 0.02%

$564 146

$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894$0 $0

$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886

RE-PRO GRAM ACIO N 13RE-PRO GRAM ACIO N 12RE-PRO GRAM ACIO N 11RE-PRO GRAM ACIO N 10RE-PRO GRAM ACIO N 8

3.31%
$9 170 076.8$12 986 975.2$26 517 103.8 $9 370 809.678 $9 199 883.6 $10 634 773.046 $14 717 134.9 $11 015 395.4$703 125.0

16.62% 29.88% 32.60%9.95%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

$233 090

$0

RE-PRO GRAM ACIO N 6

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

0.12%

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA junio-2024

1 DE 1

FECHA

(Día)

junio-2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

6 373 502 763.00$                   

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de pesos

jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 34

mar-23 may-24 jun-24 jul-24

14 15

EXPLANACIONES
38 887 515.67            11.52% 6.41% 0.00%

$0

abr-24oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.17% 0.30% 0.59% 0.67% 0.20% 0.29%0.00% 0.02%

oct-21

0.12% 0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.03%

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

1.89% 0.69% 0.96% 0.05% 0.80%0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.04%0.02% 0.02% 0.34% 0.02%

$2 685 637$49 296 $52 479 $52 479 $166 227 $74 502 $128 385$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $73 692 $116 479 $6 372 984 $2 314 089$564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163

$758 825

$3 253 143

$847 863

$178 361

$422 538 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1 038 580 $612 061 $635 953 $404 172 $496 768 $516 698$367 593 $388 134 $1 347 600 $1 209 035 $943 924 $903 791$197 327 $0 $1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $608 598 $577 300$0 $0

3 486 720.00              1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.36% 0.14% 0.18% 0.17% 0.13%

0.00%0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

0.18% 0.19% 0.12% 0.15% 0.15% 0.22%0.11% 0.40% 0.36% 0.28% 0.27% 0.31%0.00% 0.48% 0.17% 0.11% 0.14% 0.11% 0.25%0.06%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

-0.12% 0.00% 0.00%0.01%

$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.21% 0.00% -0.47% 0.04%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%0.03% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$709 007 $0 -$1 591 239 $127 540 -$389 248 $0$100 430 $0 $0 $0 $0 $121 550

$0 $0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763

0.00%

$0

$109 506

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763

0.00%

8 227 878.28              2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

-0.13%0.01% 0.03% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.00%

$33 763 $33 763 $100 214$0 $0 $0$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.01% 0.01% -0.06% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33 763 -$198 669 $0 -$439 600 $0 -$2 150$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $33 763$33 763 $33 763$0 $33 763 $33 763$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $35 334 $31 024$0 $0

0.00% 0.00% 0.01%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 -$335 685 $0 $0$64 608 $51 019 $20 174

2 752 295.00              0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0$35 334 $55 508

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

(Items 12)
$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.02%

$0

$0 $0$0 $0

$0 $3 183$0 $0 $0 $0$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

-$1 610 $0

0.00% 0.00% 0.00%

5.70%3.65% 3.13% 2.57%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$19 237 335$12 317 969 $10 580 095 $8 683 852 $3 292 774 $6 455 584 $5 528 773$9 812 561 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526

173 395 951.00         51.36% 0.98% 1.91% 1.64%2.91% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%1.67% 0.19%40.56% 0.00%

$0 $1 113 996 $1 266 107

1.68% 1.77% 1.64% 0.33% 0.38%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46%

$67 526 $5 811 346 $5 529 678$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

$4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $4 144 868$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$5 668 382 $5 969 538

1.23% 0.24%

$4 166 740 $4 356 127 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 075 393 $5 578 399 $5 093 538 $4 835 881 $5 772 003 $4 215 927$7 705 011 $7 682 346 $7 916 789 $6 652 871 $5 685 977 $6 550 044$800 090 $703 125 $10 165 819 $4 041 858 $3 416 689 $4 818 471$2 532 315 $4 020 691

0.62% 0.36%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62              0.77% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

1.51% 1.43% 1.71% 1.25% 1.23% 1.29%2.34% 1.97% 1.68% 1.94% 1.50% 1.65%3.01% 1.20% 1.01% 1.43% 2.28% 2.28%1.41% 1.59% 1.63%

0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.21%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00%

$0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.03% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% -0.10% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00% 0.05%

0.02%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 -$326 846 $132 177 $89 516 $76 882$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0 $0

$236 757$0 $13 467 $0 $0 $0 $0 $91 894 $7 785 $0$19 583 $69 021 $0 $0 $0 $0$53 852 $37 480 $12 360 $0 $0 $0$0 $121 268 $0 $0 $0 $59 952

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%62 929.27                    0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

(Items 101,102,113)
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00%

$0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $20 372$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

19 865 740.00            5.88% 7.69% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.25% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18%

$190 071 $86 840 $3 527 360

0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$443 520 $138 175 $486 293

0.09% 0.13%

$297 588 $284 808 $297 588 $430 883

0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

$837 408$443 256

0.13% 0.04% 0.14%

$1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107 $595 972

0.37% 0.24% 0.22%0.35%0.00% 0.00% 0.95% 0.45% 0.43%0.01% 0.08% 0.22% 0.19% 0.38%

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100 $640 757 $1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272 $1 521 909

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$795 299 $730 829$1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $1 711 676

0.27%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.45% 0.56% 0.51%0.03%

$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639 $14 970 $2 452 623$1 259 496

TOTAL OTROS ITEMS
-                                0.00% 0.00%

CURVAS

$14 203 994.2 $14 279 818.6 $7 523 100.0 $12 725 725.3 $9 628 771.0
3.22%

RE-PRO GRAM ACIO N 5

3.08%

RE-PRO GRAM ACIO N 2

2.85%

RE-PRO GRAM ACIO N 4 RE-PRO GRAM ACIO N 7

2.30%

RE-PRO GRAM ACIO N 9 RE-PRO GRAM ACIO N 14 RE-PRO GRAM ACIO N 15

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

$0.0 $6 737 083.8 $1 093 744.2
2.85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO

$1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $11 724 801.6 $13 945 234.4$13 461 637.1 $13 792 182.3

PROGRAMADO EJECUTADO RE-PRO GRAM ACIO N 1

0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%
$10 594 887.2$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 4.09%2.03% 2.63%
$14 154 385.4

3.15% 3.27%3.99% 3.14%2.23% 3.77%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%
$48 034 512.6

22.82% 23.00% 26.47%
$12 002 414.2 $12 403 250.8$8 891 528.4 $9 620 501.7

30.03%
$7 749 456.9 $11 466 798.2

8.74% 11.38%
$10 873 663.5 $10 389 863.2VALOR (Miles de Pesos) $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7$0.0

$0.0
1.68% 3.18% 5.18%

$5 674 016.5 $10 743 965.7 $17 481 049.4
0.30%

$2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3
3.15%

33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10%17.45% 20.52%3.21% 4.87%1.14% 2.06% 6.71%0.76% 14.23%

3.85% 4.36%0.21% 7.85% 2.78% 2.72%
$0.0

$266 717 711.0$197 625 366.6

$0.0 $0.0 $0.0 $796 005.3
2.72% 3.29%3.83%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0

$183 345 548.0$69 298 039.3 $77 047 496.23 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0
3.26%

$58 908 176.1

$13 255 931.9 $13 551 085.6
1.25%0.00% 0.24%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$206 681 920.4 $219 407 645.7 $229 078 397.5 $239 716 511.4 $250 772 622.3 $261 367 509.5$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8

$1 098 767.2
0.33% 0.47% 1.02% 1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47% 2.13%

$1 591 722.7 $3 453 612.4

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $1 789 569.8

0.00% 79.02%0.24% 0.56% 3.30% 5.15% 7.32% 19.25%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
$796 005.3 $1 894 772.4 $3 486 495.1 $6 940 107.5 $11 154 796.014 $17 394 880.776VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0

0.00%
$0.0 $0.0

2.06% 13.15%1.03%
$219 449 626.6 $230 616 354.3 $239 252 974.3 $248 454 732.0 $266 808 629.0

58.99% 61.70% 65.00% 68.30% 70.86% 73.59%35.75% 39.68% 43.69% 47.54% 51.90% 55.16%18.74% 19.04%
$64 984 555.8 $91 501 659.6 $100 872 469.260 $110 072 352.8 $120 707 125.873 $133 963 057.8$24 699 942.7 $33 583 967.38 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.827

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

75 770.29$                     96.79%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

7 631 488.42$                34.34%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 2 260 769.78$                84.85%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

398 791.00$                   96.79%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES 

36 186 363.86$              73.19%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

-$                                0.00%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

319 739 630.437$          81.99%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$                   05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4 315.309$                     100.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

46 557 498.66$              61.89%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

1.27%25.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$2 913 815 $3 892 935 $3 791 646 $3 892 935

0.25% 1.05% 1.22% 0.85%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$78 331

$2 080 073

1.17% 3.28%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337 628 $1 225 677 $2 880 052

$166 452

0.00% 0.00%0.04% 0.00% 0.00% 0.00$             0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$2 025 765 $3 376 275 $844 069 $3 545 089

$0

0.05% 0.07% 0.03%0.00% 0.00% 0.01%

$7 305 061.9

$11 078 782
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87,124,137,138,139,142,143,144)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424 $803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531 $2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401

0.00%

$3 866 481 $2 856 650

$3 477 564 $3 511 326

$3 655 950 $3 592 775

$11 166 727.8 $8 636 619.988 $9 201 757.6 $8 851 820.092 $6 373 502.8

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77% 0.00% 0.00% 3.40%

$11 120 729.4
2.56%

$4 214 688.490 $6 240 084.762

$4 666 862 $4 066 797 $2 727 149 $2 751 564

$210 676 $2 093 291 $1 230 153

$5 576 151 $3 521 174

0.89% 0.07%

$2 996 419 $237 007

0.06% 0.08%

$2 010 910

$2 880 052 $1 191 914 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324 $3 410 038 $3 545 089 $3 511 326 $4 892 716 $3 376 275 $4 286 932

27.10%

58.53% 61.22% 64.99% 67.85%

1.58% 1.64%4.13% 4.19% 4.21% 4.23%

77.41%

80.91%

$272 261 718.3
54.30%

2.73%

OBRAS SUBTERRANEAS 88 356 190.14            26.17%

0.00%

$4 740 508

$3 962 657

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100)

0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.45% 1.00% 0.06%

$9 243 757

0.00%

0.01% 0.02% 2.74%

$0 $190 678

0.01% 0.00% 0.06%

0.25%

$50 651

2.62%3.93% 4.01%

$591 087

$314 748 558.995
1.89% 0.00%

$331 888 $324 863 $856 105 $393 618 $36 030 $60 000$514 517 $1 143 118$460 401

$837 942 $924 721 $0

0.00%

$199 454 $263 408 $1 370 440

0.41% 0.18% 0.004% 0.73%

$208 328 897.2

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119
,120)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
109,112,129,130,131,132,133,134,135,136,140,
141,145,146,147,148,149,150,151)

2.81%
$9 502 076.975

76.40%
$257 956 808.925

0.00%0.94% 1.24% 1.15% 1.08% 1.06% 0.60% 1.65% 1.04% 1.40% 0.85% 1.38% 1.20% 0.81% 0.81% 0.62%

CONVENCIONES 

12.58%

71.00% 74.27%

$273 182 131.8
80.91%

$273 182 131.8

$10 638 113.9 $5 350 201.5 $5 544 007.3 $42 486 840.7$11 056 111.0
79.00% 80.64% 93.22%

$147 514 143.4 $160 501 118.6 $175 218 253.5 $186 233 648.8 $199 158 820.4
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 36

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;3732214868;RP207524;11;1986778188
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 36 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 36 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;3732214868;RP207524;11;1986778188

Matrícula No. 05202096971 ANT

332 845 396.00$                                    

392 894 823.00$                                    

3 399 369 472.00$                                 

1 593 883 365.00$                                 

5 718 993 056.00$                                 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

junio-2024

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

Valor incluido IVA 
(gestion social, predial y 

ambiental)

1

2
3
4 -$                             
5
6
7
8
9

10
-$                             

VALOR CON IVA
6 420 078 360.00$     

6 420 078 360.00$     

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

AFIN-FR-5

junio-20246 373 502 763.00$                

6 420 078 360.00$                                                                 

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

1

6203 CARRETERA 5 742 060 558.74$        5 742 060 558.74$     

6203 PUENTE 48 022 669.26$             48 022 669.26$           

Valor Incluido Iva $

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

1 DE 1

36

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL 
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

6203 TUNEL 629 995 132.00$           629 995 132.00$        
6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                              
6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                          -$                              

890907569-1 MUNICIPIO 1 6 373 502 763.00$     
890983786-7 MUNICIPIO 2

TOTALES 6 420 078 360.00$        -$                          6 420 078 360.00$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5
6 373 502 763.00$     

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

TOTAL ANTIOQUIA 1

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

DEPARTAMENTO  2

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO  3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
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Dirección Territorial Antioquia

333,20$                        

135.927,00$                      

Diseño web

0

0

0

UNIDAD EJECUTORA

12 11.000$                        

666.400,00$                 Ejemplar

PMA_SOC-01. 
Programa de manejo de 

información y 
participación comunitaria

2.082.500$                   

1000 2.320,5$                       

Ejemplar

30.000.000,00$            

1

Unitario

Diseño e impresión de Brochure (2023)

1

Ejemplar

Diseño e impresión de Boletín (2023)

Video del proyecto (2024) 30.500.000,00$            

Pauta de cuñas radiales (2024)

Encuesta 1.606.500,00$              

1.904.000,00$              Ejemplar

0

2.389.534,88$                   2.320.500,00$              

Video

132.000,00$                 Pauta de cuñas radiales (2023) Emisión

10.000$                        

20 253.318,50$                      

Almuerzos reuniones con la comunidad (2023)

686.225,40$                      

Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)

Impresión de volantes 2000

12000 1.329,23$                     15.950.760,00$            16.425.295,11$                 

Almuerzo 35 12.000$                        

Almuerzos reuniones con la comunidad (2024) Almuerzo 60 13.000$                        780.000,00$                 803.205,00$                      

0Emisión 12.300$                        246.000,00$                 

18.860.000,00$            

31.407.375,00$                 

1886

50 32.130$                        

Refrigerios reuniones con la comunidad (2024) Refrigerio 1000 11.000$                        11.000.000,00$            11.327.250,00$                 

Refrigerio

2.356.200,00$              

Encuesta 50 35.700$                        

30.500.000,00$            

Ejemplar 9000

2.426.296,95$                   

1.654.293,38$                   

1.960.644,00$                   

1.764.579,60$                   

52.635.000,00$            54.200.891,25$                 

1 30.000.000$                 

Administración de Contenidos Sitio web Unitario

Encuestas Anuales (2023)

3 571.200$                      1.713.600,00$              

13.569.570,00$            13.973.264,71$                 

Institución Educativa Rural Nurquí -
sede Carmen Ferrer (vereda El
Rodeo, municipio de Santa Fe de
Antioquia)

1000 1.904$                          

Institución Educativa Rural Santa
Rosa de Lima - sedes: Tinajitas,
Pinguro y El Balso (municipio de
Giraldo Antioquia)

Unitario 3 17.545.000$                 

Unitario

1.785.000,00$              1.838.103,75$                   

Ejemplar 1000 2.356,2$                       

Diseño e impresión de Boletín (2024) 1.507,73$                     

Video del proyecto (2023) Video 1 30.000.000,00$            

Diseño e impresión de Brochure (2024)

Página WEB

Unitario 1

Institución Educativa San Luis
Gonzaga - sede Santa Inés
(vereda Cativo, municipio de
Santa Fe de Antioquia)

20
5

983 de 2021

MARZO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

2,5%

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  1000

2,5%

-$                                  

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU.

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

JUNIO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

36TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

0 -$                                  

-$                                  -$                                  

19.421.086,00$                 18860 -$                                  

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

-$                                  686.225,40$                 -$                                  0

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2,5%

0

12

-$                                  

135.927$                      

-$                                  0

-$                                  

-$                                  

-$                                  

1.960.644$                   

1.764.579,60$              

-$                                  

-$                                  

31.407.375,00$            

-$                                  

3

30.892.500,00$            -$                                  

54.200.891$                 -$                                  

0 -$                                  30.892.500,00$            

-$                                  

2.389.534,88$              

-$                                  

2,5%

2,5% -$                                  -$                                  499 5.652.298$                   5.674.952,25$              

1.838.103,75$              

-$                                  -$                                  0 -$                                  2.426.296,95$              

30.892.500$                 -$                                  

2,5%

-$                                  

-$                                  

-$                                  

2,5% 16.425.295$                 

2,5%

-$                                  

2,5%

-$                                  

19.421.086$                 -$                                  

-$                                  

-$                                  

2,5%

-$                                  -$                                  0

30.892.500,00$                 

12000

0-$                                  

-$                                  -$                                  

-$                                  2,5%

1 2.144.454$                   -$                                  

2,5%

1.654.293$                   

-$                                  0

-$                                  

2.082.500,00$              2.144.454,38$                   0 -$                                  

-$                                  -$                                  

30.000.000,00$            30.892.500,00$                 0 -$                                  

0 -$                                  

2,5% -$                                  

-$                                  

-$                                  1

-$                                  2,5% 0

-$                                  50

-$                                  

-$                                  

0

-$                                  

-$                                  2,5% -$                                  

-$                                  

Encuestas Anuales (2024) 0

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales
para trabajadores (2023)

Apoyo y fortalecimiento a
los PRAE en Instituciones
Educativas oficiales de las
unidades territoriales
menores

0

30.000.000$                 30.000.000,00$            30.892.500,00$                 0 -$                                  2,5%

-$                                  2,5% -$                                  -$                                  4 50.664$                        202.655,00$                 

0 -$                                  

-$                                  13.973.264,71$            

420.000,00$                 432.495,00$                      0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  35 432.495$                      

2,5%0

0 -$                                  2,5%

0 -$                                  -$                                  

0 -$                                  2,5% -$                                  -$                                  0 -$                                  803.205,00$                 

0 -$                                  

-$                                  

FECHA
( 30/ 06 / 2024)



Dirección Territorial Antioquia

UNIDAD EJECUTORA
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983 de 2021

MARZO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * 

(%)

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 30/ 06 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

JUNIO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

36TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5%

-$                                   

-$                                   

2,5% -$                                   

2,5%

12.009.552$                  

-$                                   

152.634.297,30$                0

71.936.028,36$                  

-$                                   

PMA_SOC-05
Programa de manejo de 
para la promoción de las 
condiciones de salud de 

la población

Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de
Santa Fe de Antioquia

Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud

Unitario

Global

1

1

148.224.615$                

5.000.000$                    

-$                                   2,5%

148.224.615,00$           

0

102.688.729,50$                

-$                                   2,5%

-$                                   

1.225.402,50$                    

-$                                   

2,5%

-$                                   

5.148.750,00$                    0 -$                                   2,5% -$                                   

0 -$                                   

27.238.051,12$                  

13.198.351,06$                  0

2,5% -$                                   

-$                                   2,5%0 -$                                   

PMA_SOC-02. 
Programa de manejo 

para la educación socio 
ambiental al personal y a 

la comunidad

240

42.840$                         

1.011.500,00$               

1.190.000,00$               

4.641.000,00$               

100

Kits temáticos con mensajes 
alusivos a la cultura
ambiental, a la población
estudiantil (Segunda
expedición ambiental)

Kit temático (Gorra) diseñada
para la semana de la movilidad.
Año 2023

Kit temático (camiseta) diseñada
para la semana de la movilidad.
Año 2023

Kit temático (botilito) diseñada
para la semana de la movilidad.
Año 2023

Gorra 150

Diagnóstico 1 99.722.000$                  

Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad
estudiantil) 2023

Kit

232.859$                       

Kit temático (Termo para agua)
diseñada para la semana de la
movilidad

Kit temático (Bolsa ecológica)
diseñada para la semana de la
movilidad

4.284.000,00$               

2.618.000,00$               

19.040$                         

Kit temático (Camiseta) diseñada
para la semana de la movilidad

Kit temático (Gorra) diseñada
para la semana de la movilidad

4.779.070,00$                    

Bolsa 
ecológica

Camiseta

Gorra

69.857.760,00$             

99.722.000,00$             

Termo

0 -$                                   

0 -$                                   

-$                                   

2,5% -$                                   -$                                   0 -$                                   13.198.351,06$             

-$                                   

110.213$                       

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos
emprendimientos en el área de influencia del proyecto

12.009.552,05$                  

720.825.000,00$                

PMA_SOC-06. 
Programa de manejo 

para la potenciación del 
sector productivo y 

empleabilidad
Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área
de influencia del proyecto

11.662.591,00$             

0

700.000.000$                

12.009.553,08$                  

100 4.411.449$                    -$                                   

4.779.070$                    

-$                                   

100

100 1.041.592$                    -$                                   

100

2,5%

71.936.028$                  

102.688.730$                

1 12.009.553$                  -$                                   

-$                                   0

-$                                   1

0 -$                                   5.148.750,00$               

1

-$                                   

-$                                   

-$                                   0 -$                                   255.496.421,25$           

-$                                   

-$                                   

-$                                   

1.225.403$                    

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   -$                                   

-$                                   -$                                   

100 2.695.886$                    -$                                   

27.238.051$                  -$                                   -$                                   

1.654.293$                    

2,5% -$                                   -$                                   

-$                                   300

152.634.297$                

2.695.885,50$                    0

4.411.449,00$                    0

-$                                   720.825.000,00$           

0

0 2,5%

3.927.000,00$               

240

-$                                   

2.856.000,00$               2.940.966,00$                    0 -$                                   2,5% -$                                   

26.451.130,00$             

-$                                   

-$                                   

-$                                   0

0

0

-$                                   150 2.940.966$                    

-$                                   100

46.410$                         

100

100

Camiseta 100

26.180$                         

100

10.115$                         

11.900$                         

Kit temático (Camiseta) diseñada
para la "Segunda expedición
ambiental del occidente
Antioqueño".

Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad
estudiantil) 2024

Kit 300

-$                                   

11.662.590$                  

2,5% -$                                   -$                                   150 4.043.828$                    

1.606.500,00$               1.654.293,38$                    0 -$                                   2,5%

5.000.000,00$               

4.043.828,25$                    

2,5%

1

700.000.000,00$           

0119.998.648$                -$                                   123.568.607,78$           1

-$                                   

26.180$                         

Kits temáticos con mensajes 
alusivos a la seguridad vial,
dirigidos a la comunidad en
general y a la población
estudiantil (Semana de la
movilidad)

-$                                   

1.041.592,13$                    

16.065$                         

Global 1

Camiseta 150

Botilito 100

-$                                   

-$                                   

-$                                   

Fortalecimiento de 5 proyectos productivos seleccionados en 
las etapas 1 y 2 del diagnóstico del
sector productivo rural del tramo 2 del Túnel del Toyo.

Global 1 248.115.000$                248.115.000,00$           255.496.421,25$                2,5% -$                                   

-$                                   

1 11.662.591$                  

Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de
Antioquia (2023)

Capacitación 1

Capacitación

119.998.648,00$           123.568.607,78$                0 -$                                   

2,5% -$                                   -$                                   

Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades
territoriales menores (2023)

-$                                   -$                                   

11.662.590,00$             

12.817.044,00$             Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de
Antioquia (2024)

Capacitación 1 12.817.044$                  

Asesoria técnica para el esquema de ordenamiento territorial -
EOT del municipio de Santa Fe de Antioquia

Asesoria
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UNIDAD EJECUTORA
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MARZO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * 

(%)

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 30/ 06 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

JUNIO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

36TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.332.614$                    

-$                                   

-$                                   

2,5%

2,5%

-$                                   

-$                                   -$                                   

2,5% 22

1

0

0

0

0

2,5% -$                                   

2,5%411.900,00$                       

0

0

2,5%

1 1.474.000$                    

Transporte de estudiantes a
evento

Alimentación

3. Actividad del 
Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Unitario

Nevera

Vajilla 1 3.201.100$                    

Unitario

400.000$                       

1

1 400.000$                       

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Recorrido

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico 2024 Mes 8

1.500.000$                    

Alquiler salon y recursos locativos

386.000,00$                  

2,5%

2,5%

1.544.625,00$                    

1.666.000,00$               

411.900$                       -$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

386.000$                       

2.234.124,49$                    2.169.580$                    

1.500.000,00$               

1.500.000$                    1.500.000,00$               

411.900,00$                       

2.347.830,00$                    

1.544.625,00$                    

397.483,50$                       

1.715.563,50$                    

-$                                   

0

0

1.517.851,50$                    

1.544.625,00$                    

-$                                   -$                                   

1 -$                                   

-$                                   

411.900$                       -$                                   

-$                                   

2,5%

-$                                   -$                                   1 2.234.124$                    -$                                   

-$                                   1 1.517.852$                    

1.715.564$                    -$                                   

-$                                   

1-$                                   

1

-$                                   

123.570.000,00$           

2,5%

Unitario 1

1

2. Actividad del 
Aula a la Obra 

04/05/2022

-$                                   

35.105.000$                  

1 1.666.000$                    

Transporte de estudiantes a
evento

Recorrido 1

0

0

8.332.614,46$                    

-$                                   

1.034.110.000,00$        

280.840.000,00$           289.194.990,00$                0

0 -$                                   

81.640.000,00$             84.068.790,00$                  0 -$                                   2,5% -$                                   

120.000.000,00$           123.570.000,00$                0 -$                                   

123.570.000,00$                

-$                                   5 144.597.495$                144.597.494,75$           

Casco

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico a
noviembre 2023

Mes 22 47.005.000$                  

du
ca

ci
ón

 S
up

er
io

r 
y 

E
st

ud
ia

nt
es

 (
D

el
 A

ul
a 

a 
la

 O
br

a)

1. Actividad del 
Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos locativos

Compra de cascos de seguridad

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

1 2.280.000$                    

Transporte de estudiantes a
evento

Recorrido 1 1.500.000$                    

400.000,00$                  

1

2.280.000,00$               -$                                   -$                                   Alimentación

Alimentación

-$                                   

1 1.544.625$                    

1.500.000,00$               

-$                                   

2,5%

-$                                   -$                                   1

2.347.830$                    -$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

400.000,00$                  

2.169.579,50$               

1.474.000,00$               

-$                                   

2,5% 1.544.625$                    -$                                   -$                                   1 -$                                   

1 397.484$                       -$                                   

2,5%

1.544.625$                    

-$                                   

-$                                   

3.296.333$                    

0

1.064.874.772,75$             0

0

-$                                   -$                                   

1

Unitario 2,5% -$                                   -$                                   112.150.000,00$           1 112.150.000$                

-$                                   

1 81.640.000$                  Apoyo obra de desarrollo
local.

Vereda El Balso, municipio
de Giraldo (Antioquia)

8.091.881$                    

-$                                   

Nevera 1

Dotación (nevera) restaurante
escolar

Obras de mejoramiento institución
educativa

Apoyo obra de desarrollo
local.

Corregimiento Pinguro,
municipio de Giraldo
(Antioquia)

8.091.881,00$               

1 115.486.463$                -$                                   

1 8.091.881$                    8.091.881,00$               8.332.614,46$                    0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   1 8.332.614$                    -$                                   

115.486.462,50$                0 -$                                   

-$                                   

1 84.068.790$                  -$                                   

3.201.100,00$               3.296.332,73$                    

Vereda Tinajitas, municipio de Giraldo (Antioquia)

Vereda Cativo, municipio de Santa Fe de  Antioquia (Antioquia)

Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de  Antioquia (Antioquia)

Vereda Kilómetro 14, municipio Santa Fe de Antioquia
(Antioquia)

Global 1

Global 1

Global 1

Global 1

0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   
Dotación (vajilla) restaurante
escolar

Obras de mejoramiento institución
educativa

Dotación (nevera) restaurante
escolar

-$                                   -$                                   2,5%

-$                                   

120.000.000$                2,5% -$                                   -$                                   0 -$                                   123.570.000,00$           

120.000.000$                120.000.000,00$           123.570.000,00$                0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   0 -$                                   123.570.000,00$           

PMA_SOC-07. 
Programa de manejo 

para el fortalecimiento 
institucional y 
comunitario

Placas conmemorativas Placa 5 2.306.220$                    11.531.100,00$             11.874.150,23$                  0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   2 4.749.660$                    7.124.490,14$               

Ejecución de una Obra con Participación Comunitaria (OPC) en
Una Unidad Territorial Menor

120.000.000$                120.000.000,00$           123.570.000,00$                0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   0 -$                                   123.570.000,00$           

120.000.000$                120.000.000,00$           

Global 1 70.000.000$                  70.000.000,00$             72.082.500,00$                  0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   0 -$                                   72.082.500,00$             

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico
diciembre 2023

Mes 1 40.737.666$                  40.737.666,00$             41.949.613,56$                  0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   1 41.949.614$                  -$                                   

1.064.874.773$             -$                                   
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2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD
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EJECU.

ACUMU. **

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 30/ 06 / 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

JUNIO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

36TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-376479 Matrícula Profesional No. 216471004 - I Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 171351109

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA
-$                                                                                                                                               

-$                                   0 -$                                   0,0%

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

-$                                                                                                               

-$                                   -$                                   

PROYECTO

1.946.227,50$                    

1.544.625,00$                    

0

0

0

397.483,50$                       

Í

T

E

M

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

-$                                   

ACTIVIDAD

Transporte de estudiantes a
evento

Recorrido 1

1

1

2. Tarjeta regalo Unitario 1 1.200.000$                    

4. Actividad del 
Aula a la Obra 

17/06/2022

Alquiler salon y recursos locativos 566.362,50$                       

0

1.890.000$                    

1.544.625,00$                    

480.000,00$                  

Unitario 1 1.428.000$                    

Unitario

1

2,5%

Alimentación

2,5%

-$                                   

2,5%

2,5%

JULIO 2023

0

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

1.500.000$                    

0

0

R

E

E

M

1.428.000,00$               

FECHA

1.861.000$                    

550.000,00$                  

1.861.000,00$               

1.500.000,00$               1.500.000$                    

-$                                   

0

0

0

-$                                   -$                                   -$                                   

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

-$                                   

1.470.483,00$                    

4.000.579,00$                    

494.280,00$                       

1.916.364,75$                    

1.544.625,00$                    

0

-$                                   

-$                                   

0

0

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.006.160.052,00$                                                                                        

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

6. FIRMAS

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

D

-$                               

51,09%

-$                                   

-$                                                                                                                                               

0 -$                               -$                                   

0,0%

-$                                   X

0

CANTIDAD 
EJECU.

ACUMU. **

C
-$                                                                                                               

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.959.272.803,00$                                                                                        
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

F
E

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                               
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

UnitarioGestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

K 2.046.887.249,00$                                                                                                                         
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   -$                                   

-$                                   

-$                                   

1. Alquiler de sonido Sonido 1

3.885.000$                    

6. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$                       

5. Actividad del 
Aula a la Obra 

15/07/2022

3. Uniformes deportivos Uniforme 1 6.397.440$                    

1 550.000$                       

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

5. Alimentación Alimentación

Transporte de estudiantes a
evento

Recorrido 1

1.235.700,00$                    

6.587.763,84$                    

1.544.625$                    -$                                   

1.500.000,00$               

1.200.000,00$               

6.397.440,00$               

0

-$                                   

1.544.625$                    -$                                   

-$                                   1 397.484$                       -$                                   

-$                                   1 1.946.228$                    

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

386.000$                       

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Alimentación 1

1.500.000$                    

386.000,00$                  

1.890.000,00$               

1.500.000,00$               

24

2,5% 1

1 494.280$                       -$                                   

I

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

-$                                   

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2,5% -$                                   -$                                   1 6.587.764$                    -$                                   

Línea Deportiva 
(Campeonato 

Fútbol 5, 
Campeonato Ping 

Pong y/o 
CicloINVIAS)

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

1

-$                                                                                                                                               
G
H

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
B

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

-$                                   

2,5% -$                                   -$                                   1 1.470.483$                    -$                                   

2,5% -$                                   -$                                   1 4.000.579$                    -$                                   

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3.885.000,00$               

4. Premiación

J

2,5% -$                                   -$                                   1.544.625$                    -$                                   

OTROS * 
(%)

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2,5% -$                                   

2,5% -$                                   

-$                                   -$                                   

2,5%

-$                                   1

-$                                   1 1.235.700$                    -$                                   

-$                                   -$                                   

-$                                                                                                                                               

4. RESUMEN

-$                                                                                                               

Unitario

-$                                   -$                                   1 1.916.365$                    -$                                   

Alquiler salon y recursos locativos

1 566.363$                       -$                                   

-$                                   



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

X 1 Und  $              8.878.000 8.878.000$                   $                           -    $                           -    $                           -    $                           -   8.878.000$                $                           -    $                           -   0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -    $                          -    $                              -    $                 -   1 8.878.000$                 0 -$                         N.A

X 1 Und  $            18.727.000  $               18.727.000  $                           -    $                           -    $                           -    $                           -   18.727.000$              $                           -    $                           -   0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -    $                          -    $                              -    $                 -   1 18.727.000$               0 -$                         N.A

X X 24 Und 45.825.000$             1.099.800.000$           -$                          -$                          208.962.000$           -$                          -$                          1.308.762.000$         $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                24 1.308.762.000$                               0 -$                         N.A

X X 7 Und 48.116.250$             336.813.750$              -$                          -$                          63.994.612$             -$                          -$                          400.808.362$            $                           -   0 -$                      -$                                   -$                         -$                             3 171.775.013$                                  4 229.033.349$          N.A

Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídricoN.A X X 2 Und  $              2.552.100  $                 5.104.200 -$                          -$                          969.798$                  -$                          -$                          6.073.998$                $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                2 6.073.998$                 0 -$                         N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , 

Respecto a la franja de 
captaci ón 3- FC3, realizar 
el moni toreo del caudal 

de la Quebrada La Urusco 
cada mes y presentar el 
reporte de registros de 

caudal (caudales  reales 
registrados en fuente 

hídrica y c audales 
captados) de la fuente 

hídrica conc esionada (...)

N.A X X 10 Und 327.660$                  3.276.600$                  -$                          -$                          622.555$                  -$                          -$                          3.899.155$                $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                10 3.899.155$                 0 -$                         N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídri co

N.A X X 44 Und 2.552.100$               112.292.400$              -$                          -$                          21.335.556$             -$                          -$                          133.627.956$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                44 133.627.956$             0 -$                         N.A

Programa De Monitoreo Y 
Seguimiento Al Control 

De La Infi ltraci ón De 
Aguas Subterráneas

N.A X X 112 Und 327.660$                  36.697.920$                -$                          -$                          6.972.605$               -$                          -$                          43.670.525$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                112 43.670.524$               0 1$                            N.A

Cesión de lic encia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías
Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al valor total de la liquidac ión de la cesión de la lic encia ambiental del INVIAS a Cons orcio Vías Colombia 061, pago realizado en el mes de dic iembre de 2022 a
través del comprobante No. 440076010118592022 por valor de $18.182.000, de igual manera en atención al comuni cado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de febrero de 2022 se
realizó el pago por concepto de rel iquidación por valor de $545.000 para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obligac iones es tablecidas en el Apéndice D - Gesti ón
Ambiental.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Cesión de licencia ambiental - Liquidac ión (CAM al  INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidac ión de la cesión de la lic encia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 porúnica vez; el
reconoc imiento de es te saldo s e realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo de calidad fis icoquímic a, bacteriológic a e hidrobiológic os
en las fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral
durante la etapa de construcción).

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                              
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

PIA V2 - La cotizac ión aprobado para la implementac ión de la actividad fue la presentada por el consul tor INSOAMBIENTALES por un valor mensual con IVA de $54.531.750 pes os c olombianos y 
sin IVA de $45.825.000 pesos c olombianos, para un total por 12 meses de $654,381,000,00 (Incluye IVA).

PIA V3 - Se ac tuali za la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero 2023 - febrero 2024, cotizaci ones  aprobadas según 
comuni cado INT-CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el reconocimiento de l as ac tividades ej ecutadas  en los meses de Octubre (FE-936); Noviembre (FE-956); Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se pres entó para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los meses de febrero (FE-976), marzo (FE-987), abril (FE-988), mayo (FE-1004) de 2023 por un val or 
unitario  correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, val or reembolso total de $218.127.000 con IVA;.

En la PREACTA N° 26 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los meses de junio (FE-1026), julio (FE-1027) de 2023 por un valor unitario correspondiente a 
$54.531.750 /mes  con IVA, valor reembolso total de $109.063.500 con IVA;.

En la PREACTA N° 27 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en el mes de agosto (FE-1040) de 2023 para un valor de reembol so correspondiente a $54.531.750 /mes 
con IVA.

En la PREACTA N° 28 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en el mes de septiembre (FE-1054) de 2023 para un valor de reembol so correspondi ente a $54.531.750 
/mes con IVA.

En la PREACTA N° 29 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los mese de octubre (FE-1067) y noviembre (FE-1068) de 2023 para un valor de reembol so 
correspondiente a $ 109.063.500 con IVA. 

PREACTA N° 32  se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los meses de diciembre 2023 (FE-1096) y enero 2024 (FE-1097) para un valor de reembols o 
correspondiente a $ 109.063.500 con IVA.

PIA V6 - Se actual iza la c antidad en 7 unidades y valor unitario de ac uerdo con  el ajuste de costos de mercado, para continuar las  actividades  de seguimiento en el periodo febrero - agos to 2024 
cotizaciones aprobadas según comuni cado INT-CVC061-3224-2024.

PREACTA No. 34 - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1117 (Febrero 2024) y FE-1118 (Marzo 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimi ento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades  con 
valor de reembolso con IVA i nclui do de $114,516,675

PREACTA No. 35 - Se presenta para reconocimiento fac tura FE-1132 (Abril 2024) de las actividades ejecutadas  en c umplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades c on valor de reembolso con 
IVA inc luido de $57,258,337,50

Activ idad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se realizó el rec onoc imiento de la campaña de monitoreos  de línea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos
colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos . Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL
_ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de es ta ac tivi dad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 porparte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las ac tivi dades de seguimiento y monitoreo,
es to dentro de la línea base del  proyec to.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad se presenta en la fila 59 del presente documento,
que de ac uerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Moni toreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los
efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar res ultados y análisis de as imilación de vertimientos, inc luye modelo de as imilación y dil ución. Lo anterior aplica para las franjas
VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artícul o déc imo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través  de l a Resolución 1574 de 2017".

Activ idad definida como reembolso de gastos.

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                              

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                      
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

Seguimiento aguas subsuperfici ales mediante aforos de caudal con
frecuencia quincenal en fuentes subsuperfici ales del sector 2 del
tramo 2.; registros de caudal cada quince (15) días, aforos tanto en
época de verano como de invierno (es to va en función de cómo se
vaya dando el aumento de medición de caudales según lo
determinado en el punto.)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                    
9.7 13.6 80.96 1$                                                                    

Valor Adicion al No .

Monitoreo de calidad fis icoquímic a y bacteriológic a de las fuentes
hídricas receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la
etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del
vertimiento), periodic idad mensual para los vertimientos de los
túneles .

Aforos de caudal franja de captaci ón 3- FC3, realizar el monitoreo
del caudal de la Quebrada La Urusco frec uenc ia mensual. Artículo 6 
numeral 1.2 , l iteral g de la Resolución 1574

Valor Total

C
O

N
TR

O
L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

Licencia Ambi ental

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Este monitoreo tiene una periodic idad trimestral  en cumpl imiento al PMA-ABIO-02:
1. En la PREACTA 12 se reali zó el reconocimiento de la línea bas e de nueve (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total de dieciocho (18) puntos (incl uye Aguas  arri ba y aguas abajo 
de cada puente), esto se evidenci ó  Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades  que fueron monitoreadas en febrero 2022.
2. En la PREACTA 14 se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  para un total  de s eis (6) puntos (incl uye Aguas  arri ba y aguas 
abajo de cada puente), esto se encuentra incl uido en el   Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades que fueron monitoreadas  en febrero 2022.
3. En la PREACTA 15 se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y siete (7) aguas  abajo para cada puente, para un total de catorce realizados  en el mes  de mayo 2022 de acuerdo 
con la frecuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, #13.
4.  Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el s eguimiento realizado en los puentes #3, #4 y #6 (aguas arriba y aguas abajo) que fueron ejec utados en el mes de junio de 2022,  por 
condici ones  asoc iadas a acces ibilidad y caudal  del río Tonusco durante el mes  de mayo que di ficultó la toma de muestras.
- Los puntos  puente #8 y #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permitiera la toma de mues tras ; esto se encuentra incluido en el  Informe Seguimiento Trimes tral Puentes _ ac tividades 
que fueron monitoreadas en mayo de 2022. 

PIA V2: La coti zación aprobada para la implementación de la acti vidad fue la presentada por el c onsultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos 
colombianos  y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyec to aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL 
_ ÍTEM Puentes (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratori o Ambiental , quien desistió de conti nuar con l as ac tividades de seguimi ento y monitoreo, 
es to dentro de la línea base y de acuerdo con las  frec uenc ias defini das para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta acti vidad en la f ila 61 del pres ente documento, que de 
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental s e denomina " Monitoreo trimestral de la c alidad fis icoquímic a y bac teriológic a de la fuente hídrica sobre el cual se cons truirán los  puentes 2 al 13 (24 puntos 
por seguimiento), ubicado según la s igui ente desc ripción (100 m antes y 100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los  establec idos en la línea base del proyec to (36 parámetros, entre 
fis icoquímic os e hidrobiológicos). Cumplimiento al artícul o déc imo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través  de l a Resolución 1574 de 2017".
Activ idad definida como reembolso de gastos.

La Ac tividad se realizó para dar cumpli miento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se efec túa el cobro de las  actividades  de aforo del caudal FC3 efectuadas  durante el mes de mayo 2022.

Para la PREACTA 16 se efec túa el cobro de las actividades de aforo del caudal  FC3 efectuadas durante junio y julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos
colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos . Cumplimi ento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _
ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de es ta ac tivi dad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las ac tivi dades de seguimiento y monitoreo,
es to dentro de la línea base y de acuerdo con las  frec uenc ias defini das para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad se encuentra en la fila 62 del presente documento,
que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomi na " Monitoreo
quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas Inc luye: Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales
en la fuente hídrica conces ionada (c on énfasi s en caudales mínimos para periodos de es tiaje) con el c audal autorizado. Cumpl imiento obligación establecida en el artícul o sexto, numeral  1, literal f  
de la Resoluci ón 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las  franjas de captaci ón FC3 Cumpl imiento fic ha de manejo PMA-ABIO-03.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

La Ac tividad se realizó para dar cumpli miento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las  actividades  de aforo del caudal en l as fuentes  hídricas  del proyecto efec tuadas durante mayo 2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las  actividades  de aforo del caudal en l as fuentes  hídricas  del proyecto efec tuadas durante junio (18 puntos) y j ulio (18 puntos ) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos
colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos . Cumplimi ento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _
ÍTEM Aforo de caudal .

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratori o Ambiental , quien desistió de conti nuar con l as ac tividades de seguimi ento.
Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad en la fila 62 del presente documento, que unifica
los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano e invierno, que de ac uerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal

hídrica conces ionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de es tiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligac ión es tablecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la
Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las  franj as de captación FC3 Cumpli miento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

N.A

Res 1574 de 2017

PMA-ABIO-02

Res 1574 de 2017 N.A

PMA-ABIO-03

Programa de monitoreo y seguimiento a l a fauna vertebrada Lic encia AmbientalPMA-BIO-04 PMS-BIO-05 Res 1574 de 2017

PMA-ABIO-02

Ahuyentamiento, resc ate y reubicación de fauna vertebrada, ictica e 
hidrobiológic a e implementación y func ionamiento del CAF - Centro 
de Atención de Fauna



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                              
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                              

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                      
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN
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INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                    
9.7 13.6 80.96 1$                                                                    

Valor Adicion al No .
Valor Total

C
O

N
TR

O
L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A X X 116 Und 311.183$                  36.097.228$                -$                          -$                          6.858.473$               -$                          -$                          42.955.701$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                116 42.955.701$               0 -$                         N.A

X X 952 Und  $                   79.854  $               76.021.008 -$                          -$                          14.443.992$             -$                          -$                          90.465.000,0$           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                158 15.014.149$               794 75.450.851$            N.A

X X 480 Und  $                 180.000  $               86.400.000 -$                          -$                          16.416.000$             -$                          -$                          102.816.000$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                42 8.996.400$                 438 93.819.600$            N.A

X X 102 Und  $              5.337.805  $             544.456.110 -$                          -$                          103.446.661$           -$                          -$                          647.902.771,00$       $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                50 317.599.398$                                  52 330.303.373$          N.A

X X 60 Und  $              5.226.000  $             313.560.000 -$                          -$                          59.576.400$             -$                          -$                          373.136.400,00$       $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                4 24.875.760$                                    56 348.260.640$          N.A

X X 238 Und  $              4.337.805  $          1.032.397.590 -$                          -$                          196.155.542$           -$                          -$                          1.228.553.132$         $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                76 392.311.083$                                  162 836.242.049$          N.A

X X 120 Und  $                 650.400  $               78.048.000 -$                          -$                          14.829.120$             -$                          -$                          92.877.120$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                4 3.095.904$                                      116 89.781.216$            N.A

La Ac tividad se realizó para dar cumpli miento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03. 
1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lec turas ejecutadas febrero 2022 en un total de 16 lecturas.
2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lec turas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lec turas para los piezómetros localizados en los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2,
Ptnl-9-2/Trm2); y abril 2022 (un total de 20 l ecturas para los túneles  Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lec turas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lec turas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-
2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
4. En la PREACTA 16, se reali zó el cobro de las  lec turas  ejec utadas en los meses de junio y julio:
-Junio 2022 (un total de 20 lecturas c on frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl -6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)
-Julio 2022 (un total de 24 lecturas c on frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl 7-2/Trm2, Ptnl 8-2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos
colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos . Cumplimi ento PMA (PMS-ABIO-03) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _
ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta ac tivi dad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, qui en desisti ó de continuar con las actividades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad en la fila 63 del presente documento, que de
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Moni toreo semanal de los niveles sobre 11 Piezómetros localizados sobre los tec hos de los túneles . Los parámetros a analizar inc luye: Niveles ,
pH, temperatura y conducti vidad eléctri ca, l o anterior según fic ha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIAV3
Mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para ac tuali zar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico.

PIAV6
Mediante comunicado 560-23-EXT-CVC061-DIR del 27-11-2023 el contratista pres enta para consideración y aprobación de la interventoría del proyecto el aj uste correspondiente a l a actualizac ión 
del cos to unitario de l a actividad teniendo en cuenta l a revisi ón hecha por el contrati sta y laboratorio encargado de l a toma de muestras  en funciones  a las  cantidades proyectadas a analizar.
Valor Unitario PIAV5 sin IVA  $311.183  ̈ y con IVA  $370.308.

No obstante, en revisi ón y ajuste el valor unitario final en el PIAV6 quedó sin IVA $79.854 - con IVA $95,026

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento factura FE-694 item 3 con 158 unidades c orrespondientes a caudales  reali zados en el periodo s eptiembre 2022 - novi embre 2023 por ajuste en el c osto unitario de 
la actividad aprobada en el Plan de Inversión 3; Valor unitari o con IVA $95,026 * 158 = $ 15,014,109.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo dic iembre 2023 ( Factura FE-1066 reporta 8 unidades  se toman 6 und para reembolso, restan 2), 
enero 2024 ( Factura FE-1067 reporta 3 unidades  se toman las 2 res tantes de la factura FE-1066 para completar l as 5 und de seguimiento), febrero 2024 (Fac tura FE-1093 reporta 10 und); Valor 
unitario con IVA $214,200 *  21 = $ 4,498,200

PREACTA 35

Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo marzo 2024 ( Factura FE-1096 reporta 9 unidades), abril  2024 ( Factura FE-1146 reporta 12 
unidades); Val or unitario con IVA $214,200 *  21 = $ 4,498,200

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento al v ertimiento
Reali zar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la
entrada de los sis temas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los
puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso
de que es té ac tivo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para
las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto,
numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a
través  de la Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros ) con frecuencia
semanal  Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PMS-ABIO-03

PIA V6 
Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR  se presentan propuestas  para actualizar la ac tividad de seguimiento al recurs o hídrico durante el año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 4 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Val or unitario con IVA 
$ 6,218,940  *  4 = $ 24,875,760

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 4 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Val or unitario con IVA 
$ 773,976  *  4 = $ 3,095,904

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3: Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico en el  Plan de Invers ión Ambiental No. 3.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de moni toreo con 
IVA inc luido de $6.351.988
Justificación Cantidad:
Por cada una de las  franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, s e toman dos (2) puntos  (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de 
vertimiento, para un total  de s eis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, es to por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a di ciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.
Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante l os meses  de agosto-2022 ( 2 und), septiembre-2022 (2 
und), oc tubre-2022 (4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 und), febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor uni tario: $5.337.805, valor 
unitario con IVA i ncluido: $6.351.988 * 28 und = $177.855.663.
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-593 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante l os meses  de abril-2022 ( 2 und), para un total de 2 UND. 
Valor unitario: $5.337.805, valor unitario c on IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $12.703.976.
Preacta 27
Se presenta para reconocimiento factura FE-620 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de mayo en la franja VT4 (2 und) y VT5 para el mes  
de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario c on IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952
Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de junio en la franja VT4 (2 und) y VT5  (2 und), 
para un total  de 4 UND. Valor unitari o: $5.337.805, valor unitari o con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de abril en la franja VT4 (2 und) y VT5 para los 
meses de julio (2 und) y agos to (2 und), para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, val or unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928
Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutadas durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y noviembre 
de 2023 (2 und) en la franja de vertimiento VT5, para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario c on IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928
Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concept o de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediant e comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/ 2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la 
ejecución de la actividad de seguimient o al recurso hí drico con un valor unitario antes de IVA de $ 4.337.805,  valor  total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988
Justificació n cantidad:
Esta actividad tiene como alcance las STARI de los túneles:
Túnel 5 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Entrada T únel
Túnel 6 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Salida Túnel 
Túnel 7 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Salida Túnel 
Túnel 8 - 4 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) ubicación en por tal entrada del túnel 8 y ot ro sistema en el port al de salida del túnel 8.
Túnel 9 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Entrada 
Túnel 10 - 2 puntos /  mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada
Para un t otal de 14 puntos de seguimient o mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.
Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), noviembre-2022 (6 und),  diciembre-2022 (3 
und),enero-2023 (6 und) , febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 32 UND.Valor unitario: $4.337.805, valor unit ario con IVA incluido: $5.161.988 * 32 und =  $165.183.614.

Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril 2023 (5 und), para un total de 5 UND.Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA 
incluido: $5.161.988 * 5 und = $25.809.940

Preacta 27
Se presenta para reconocimiento factura FE-620 IItem_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo 2023  VT4 (2 und) VT5 (5 und), para un total de 7 UND.Valor unitario: $4.337. 805, valor 
unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $36.133.916

Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 IItem_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023  VT 4 (3 und)  VT5 Julio (4 und) y agost o (5 und) , para un total de 12 UND.Valor 
unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $30.971. 928
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 en la franja VT4 (3 und) y para la franja VT5 en los meses de julio  (4 und) y agosto 
(5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario:  $4.337.805, valor unitario con IVA incluido:  $5.161.988 * 12 und = $ 61.943.855

Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre ( 4 und), octubre (5 und) y noviembre de 2023 (5 und)  en los STARI 7 Y 9 incluye 
monitoreo de fuente receptora, para un total de 14 UND.Valor  unitar io: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5. 161.988 * 14 und = $ 72,267,831.

Actividad d ef inida como reembolso d e gasto s

Seguimiento al v ertimiento

Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m
aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los
efectos de los vertimientos sobre las fuentes rec eptoras y presentar
resultados yanálisis de as imilación de vertimientos, inc luye modelo
de as imilación y dil ución. Lo anterior aplica para las franjas VT4,
VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal
e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la
Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento al v ertimiento

Reali zar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afl uente y
efl uente de los sis temas de tratamiento de los vertimientos, a fin de
verific ar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad
es tablecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la
norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las
franjas VT4, VT5 Y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto,
numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a
través  de la Resolución 1574 de 2017.

PMS-ABIO-02
Programa de monitoreo y 
seguimiento del recurso 

hídrico
N.A



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                              
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                              

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                      
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                    
9.7 13.6 80.96 1$                                                                    

Valor Adicion al No .
Valor Total

C
O

N
TR

O
L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

X X 144 Und  $              1.448.190  $             208.539.360 -$                          -$                          39.622.478$             -$                          -$                          248.161.838,00$       $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                87 149.931.112$                                  57 98.230.726$            N.A

X X 68 Und  $              1.020.000  $               69.360.000 -$                          -$                          13.178.400$             -$                          -$                          82.538.400,00$         $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                                                 68 82.538.400$            N.A

X X 476 Und  $                 270.000  $             128.520.000 -$                          -$                          24.418.800$             -$                          -$                          152.938.800$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                293 94.140.900$               183 58.797.900$            N.A

X X 280 Und  $                 315.000  $               88.200.000 -$                          -$                          16.758.000$             -$                          -$                          104.958.000$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                140 52.479.000$               140 52.479.000$            N.A

X X 748 Und  $                 270.000  $             201.960.000 -$                          -$                          38.372.400$             -$                          -$                          240.332.400$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                303 97.353.900$               445 142.978.500$          N.A

X X 440 Und  $                 205.000  $               90.200.000 -$                          -$                          17.138.000$             -$                          -$                          107.338.000$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                168 40.983.600$               272 66.354.400$            N.A

Seguimiento a los caudales otorgados 

Monitoreo quincenal de c audales sobre los sigui entes puntos: 

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niveles sobre l os si guientes puntos de 
piezómetros 

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se present an propuest as para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concept o de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediant e comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/ 2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la 
ejecución de la actividad de seguimient o al recurso hí drico con un valor unitario antes de IVA de $ 270. 000 valor  total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.
Justificación cantidades:
Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la actividad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los sitios de localización de t omas de sistemas de acueducto, para lecturas con una frecuencia mensual." de la ficha 
PMS-ABIO-03, Pág.  391.

ID 4: 2 mediciones / mes

ID 5: 2 mediciones / mes
ID 6: 2 mediciones / mes

ID 7: Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes
ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 8: 2 mediciones / mes
ID 9: 2 mediciones / mes

ID 12: 2 mediciones / mes
ID 13: 4 mediciones / mes

ID 14: 4 mediciones / mes
ID 15: 4 mediciones / mes
20 mediciones con frecuencia quincenal y 8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muest ras.

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_4 del proveedor  Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agost o-2022 ( 12 und), septiembre-2022 (12 und),  octubre-2022 (16 und),  noviembre-2022 (17 
und), diciembre-2022 (20 und),enero-2023 (20 und), f ebrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND. Valor  unitario: $270.000, valor unit ario con IVA incluido: $321.300 * 137 und = $44.018.100
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 (23 und), FE-593 (37 und) Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril-2023 (  20 und) , mayo-2023 (20 und), junio-2023 (20 und),  para 
un total de 60 UND.

Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 (36 und) Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de julio-2023 ( 20 und), agosto-2023 (16 und), para un total de 36 UND.

Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_4 del proveedor  Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2023 (20 und),  octubre-2023 (20 und),  para un tot al de 40 UND.
Preacta 31

Se presenta para reconocimiento factura FE-681 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se repor tan las actividades ejecutada durante el mes de noviembre de 2023 (20 und)

Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: $321.300 * 20 und =  $6.426.000

Actividad d ef inida como reembolso d e gasto s.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3:  Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación mediante comuni cado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  s e presentan propuestas  para actualizar la actividad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de moni toreo con 
IVA inc luido de $1.723.346

Justificación cantidad
Puente 2 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 3 - 2 puntos / trimestral  ( 100 m aguas  arriba y 100 m aguas  abajo); Puente 4 - 2 puntos / trimes tral ( 100 m aguas 
arriba y 100 m aguas abajo); Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas  arriba y 100 m aguas  abajo); Puente 6 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 7 - 2 
puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 8 - 2 puntos / trimes tral ( 100 m aguas  arriba y 100 m aguas abaj o); Puente 9 - 2 puntos  / tri mestral ( 100 m aguas arriba y 100 m 
aguas abajo); Puente 10 - 2 puntos / tri mestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 11 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo);  Puente 12 - 2 puntos  / 
trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 13 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Para un total de 24 puntos  de s eguimiento trimestral, desde agos to 
de 2022 has ta noviembre 2023, 6 trimestres  (agosto 2022 a dic iembre 2023) s e generan 144 unidades . 

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante los meses  de agosto-2022 (11 und), di ciembre-2022 (15 
und), febrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.190
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante los meses  de mayo-2023 (15 und) para un total de 15 
UND.
Valor unitario: $1.448.190, valor unitario c on IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante el mes de agos to de 2023 (16 und) para un total de 16 
UND.
Valor unitario: $1.448.190, valor unitario c on IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.538
Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante el mes de noviembre de 2023 (15 und).
Valor unitario: $1.448.190, valor unitario c on IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 25.850.192
Nota: En la factura FE694 s e relacionan 31 uni dades en el item 1, de las cuales solo 15 s erán objeto de reembols o en esta acta, las unidades adici onales corresponden a s eguimiento de puntos 

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales
Monitoreo trimestral de la calidad fis icoquímic a y bacteriológic a de
la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24
puntos por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción
(100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son
los es tablecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre
fis icoquímic os e hidrobiológic os). Cumplimiento al artículo décimo
sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto
aprobado a través de la Resoluc ión 1574 de 2017

PMS-ABIO-02
Programa de monitoreo y 
seguimiento del recurso 

hídrico

N.A

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 84 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo dic iembre 2023 (FE-1066 28 und), enero 2024 (FE-1067 28 und) y febrero 2024 (28 
und) Valor unitario con IVA $ 374,850  *  84 = $ 31,487,400.

Nota: la factura FE-1067 corres pondiente al mes de enero de 2024 relaciona 32 seguimi entos durante el mes de los cuales 4 c orres ponden a seguimientos  a cargo del contratista no suceptible de 
reconoc miento. 

PREACTA 35

Se presenta para reconocimiento 56 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo marzo 2024 (FE-1096 28 und), abril 2024 (FE-1146 28 und) Valor unitario con IVA $ 
374,850  *  56 = $ 20,991,600.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 104 unidades c orrespondientes a toma de mues tras para anali sis en el periodo di ciembre 2023 (FE-1066 32 und), enero 2024 (FE-1067 32 und) y febrero 2024 (FE-
1093 40 und) Valor unitario con IVA $ 243,950  * 104 = $ 25,370,800.

Ver Nota técnica facturas FE-1066, FE-1067  y FE-1093 en A6. Piezómetro semanal -> Factura.

PREACTA 35

Se presenta para reconocimiento 64 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo marzo 2024 (FE-1096 32 und), abril 2024 (FE-1146 32 und) Valor unitario con IVA $ 
243,950  * 64 = $ 15,612,800.

Ver Nota técnica facturas FE-1096  y FE-1146 en A4. Pi ezómetro semanal -> Factura.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V3: Se presenta nueva ac tivi dad para aprobac ión mediante comuni cado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propues tas para ac tualizar la ac tivi dad de seguimiento al recurso
hídrico.

Se emite concepto de aprobac ión de la propues tas económicas presentadas mediante comuni cado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comuni cado INT-CVC061-2053-2023 del
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la ac tivi dad de seguimiento al rec urso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con
IVA inc luido de $321.300.

Justificación de cantidades:
Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lec turas con frecuencia semanal para un total de 44 lec turas mensuales, porun periodo de 17 meses (agosto 2022 a dic iembre
2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und
Preacta 25
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-570 Item_5 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las ac tivi dades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 ( 24 und), septiembre-2022 (24
und), oc tubre-2022 (24 und), noviembre-2022 (24 und), dic iembre-2022 (24 und),enero-2023 (24 und), febrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.Valor unitario: $270.000,
valor unitario c on IVA inc luido: $321.300 * 200 und = $64.260.000
Preacta 26
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-593 Item_4 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las ac tivi dades ejecutadas durante los meses de abril 2023 ( 28 und), mayo 2023 (28 und),
junio 2023 (28und), para un total de 84 UND.
Preacta 29
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-644 Item_5 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las ac tivi dades ejecutadas durante los meses de jul io 2023 (4 und), agosto 2023 (4 und),
septiembre 2023 (4 und) y oc tubre de 2023 (4 und) para un total  de 16 UND.
Preacta 31
Se presenta para reconocimiento factura FE-681 Item_2 del proveedor Solamcol, en el c ual s e reportan las  actividades  ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023 (3 und).

Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incl uido: $321.300 *3 und = $963,900
PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                              
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                              

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                      
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

M
IT

IG
A
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IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                    
9.7 13.6 80.96 1$                                                                    

Valor Adicion al No .
Valor Total

C
O

N
TR

O
L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

X X 17 Und  $              2.500.000  $               42.500.000 -$                          -$                          8.075.000$               -$                          -$                          50.575.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                16 47.600.000$               1 2.975.000$              N.A

X X 10 Und  $              2.400.000  $               24.000.000 -$                          -$                          4.560.000$               -$                          -$                          28.560.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                5 14.280.000$               5 14.280.000$            N.A

X X 18 Und  $              3.529.879  $               63.537.822 -$                          -$                          12.072.186$             -$                          -$                          75.610.008$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                            18 75.610.008$            N.A

X X 18 Und  $                 330.000  $                 5.940.000 -$                          -$                          1.128.600$               -$                          -$                          7.068.600$                $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                1 392.700$                    17 6.675.900$              N.A

X X 102 Und  $              1.487.805  $             151.756.110 -$                          -$                          28.833.661$             -$                          -$                          180.589.771$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                            102 180.589.771$          N.A

X X 60 Und  $                 325.000  $               19.500.000 -$                          -$                          3.705.000$               -$                          -$                          23.205.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                            60 23.205.000$            N.A

X X 3 Und  $              4.500.000  $               13.500.000 -$                          -$                          2.565.000$               -$                          -$                          16.065.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                1 5.355.000$                 2 10.710.000$            N.A

X X 3 Und  $              4.890.000  $               14.670.000 -$                          -$                          2.787.300$               -$                          -$                          17.457.300$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                1 5.819.100$                 2 11.638.200$            N.A

X X 17 Und  $              4.500.000  $               76.500.000 -$                          -$                          14.535.000$             -$                          -$                          91.035.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                7 37.485.000$               10 53.550.000$            N.A

X X 10 Und  $              4.750.000  $               47.500.000 -$                          -$                          9.025.000$               -$                          -$                          56.525.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                5 28.262.500$               5 28.262.500$            N.A

PIA V3: Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor unitario antes de IVA de $1.487.805 valor total  de s egui miento mensual 
con IVA incl uido de $1.770.488.

Justificación cantidad
Teniendo en c uenta que la ac tividad en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental no es tablece una cantidad y periodic idad, si no que indica que debe hacerse cada vez que los  caudales  
de infiltración tomen valores altos  y moderados, según lo indicado en la página 392 de la ficha PMS-ABIO-03.

Por tanto, se establece una provisión para el reconocimiento de esta actividad con una cantidad de 102 unidades para el peri odo agos to 2022 a agos to 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de dic iembre 2023 (FE-1066 1 und),
Valor unitario c on IVA $392,700.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

PIA V3:  Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación mediante comuni cado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 c on el  fin de realizar el seguimiento mensual de caudales de infiltración y toma 
de parámetros fis icoquímic os in situ en l os túneles  del sector 2.

Se emite conc epto de aprobación de las propues tas económic as presentadas mediante comuni cado 428-22-CLI-CVC061-DIR del  20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS  con un valor mensual de seguimiento antes  de IVA de $ 4.500.000 val or total de seguimiento mens ual c on IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:
Verifi caci ón de las condiciones de infi ltraci ón en los túneles del sector 2  (K11+640 al K20+742) con frecuenc ia mensual. 
El rec onocimiento es la campaña total  de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a dici embre 2023), un TOTAL = 17 unidades.

Preacta 28 - Se presenta factura FE-593 para rec onoc imiento de 2 unidades ejecutadas  en l os meses  de junio y julio de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total  por $5.355.000 x 2 
unidades = $10.710.000; Ver_Item 6

Preacta 29 - Se presenta factura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades  ejecutadas en los meses de Mayo, agosto, septiembre y oc tubre de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor 
total por $5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000; Ver_Item 7

Preacta 31 - Se presenta factura FE-681 para rec onoc imiento de 1 unidad ejecutadas en el mes de noviembre de 2023; valor total antes  de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000; Ver_Item 4

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de actualizac ión del modelo hidrogeológic o con un val or unitario antes de IVA de $4.500.000 valor total c on IVA incluido 
de $5.355.000.

Justificación cantidades:
Corresponde a la ac tuali zación del modelo hidrogeológi co de todos los túneles del s ector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con frecuenci a semestral, proyectando 3 campañas de actualizaci ón del modelo = 
Total  3 unidades

PREACTA 27:  Se presenta factura FE-952 del  proveedor Gotta Ingeniería SAS por valor de $5.355.000 por la actualización del modelo hidrogeológico para el periodo del  ICA No. 4 (1 enero al  30 
junio 2023)

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a la actualizaci ón semes tral del modelo hidrogeológico durante el mes de dic iembre 2023 (FE-1067 1 und),
Valor unitario c on IVA $ 5,819,100

Activ idad definida como reembolso de gastos

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 3 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de caudales de inf iltrac ión en el periodo di ciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y 
febrero 2024 (FE-1093 1 und) 
Valor unitario c on IVA $ 5,652,500  * 3 = $ 16,957,500.

PREACTA 35

Se presenta para reconocimiento 2 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de caudales de inf iltrac ión en el periodo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril 2024 (FE-1146 1 und)  
Valor unitario c on IVA $ 5,652,500  *2 = $ 11,305,000.

Activ idad definida como reembolso de gastos

Actividad de seguimiento de caudales de infiltrac ión para 6 túneles
(T5, T6, T7, T8, T9, 10) (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f
y g, de la Resoluc ión 1574 de 2017). PMS-ABIO-03

Seguimiento a las aguas subterráneas
Actualización semestral del modelo hidrogeológi co con base en la
información obtenida directamente de la obra y de es ta manera
conformar un res pectivo mapa hidrogeológi co subterráneo,
acompañado de una serie de perfiles que permitan explic ar el
comportamiento hidrogeológi co de las unidades de roca, suelos y
depósitos presentes en el área de inf luenc ia del proyecto y definir la
inc idencia de la excavac ión subterránea. Cumplimiento ficha de
manejo PMA-ABIO-03. 

PIA V3: Se presenta nueva ac tividad para aprobación; de igual manera se encuentra en eval uación los  cos tos de la actividad para el Pl an de Invers ión Ambiental N° 4.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor mens ual de seguimiento de l a red de monitoreo antes  de IVA de $ 
2.500.000 valor total de s egui miento mensual con IVA inc luido de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:
Medic ión permanente Red Pluvi ométrica:  La red está compuesta por un (1) pluviómetro entre el túnel  5 al puente 6 (K11+640 al  K16+500) y un (1) pluviómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al 
K20+742). 
El rec onocimiento es la campaña total  de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a dici embre 2023), un TOTAL = 17 unidades .
Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), noviembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 
2023 en el mes de enero (1 und), febrero (1 und), marzo (1 und); valor total antes  de IVA $20.000.000 y valor total por $23.800.000; Ver factura FE-570 ítem 6
Preacta 26 - Se presenta para reconocimiento 3 unidades ejecutadas  en los meses  de abril 2023 (1 und) mayo 2023 (1 und), junio 2023 (1 und); valor total antes de IVA $7.500.000 y valor total por 
$8.925.000; Ver fac tura FE-593 ítem 5
Preacta 27 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de juli o de 2023 (1 und); valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver factura FE-620 ítem 3
Preacta 28 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de agosto de 2023 (1 und); valor total antes  de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver fac tura FE-627 ítem 4
Preacta 29 - Se presenta para reconocimiento 2 unidades ejecutadas  en l os meses  de s eptiembre y octubre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total  por $2.975.000* 2 = $5.950.000 
Ver factura FE-644 ítem 6
Preacta 31 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de noviembre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000. Ver factura FE-681 ítem 3

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 3 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de pluviometros  en el peri odo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024
(FE-1093 1 und) Valor unitario c on IVA $ 2,856,000  * 3 = $ 8,568,000.

PREACTA 35

Se presenta para reconocimiento 2 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de pluviometros  en el peri odo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril  2024 (FE-1146 1 und) Valor unitario con IVA 
$ 2,856,000  * 2 = $ 5,712,000

Activ idad definida como reembolso de gastos

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros
a l o largo del proyec to. Cumplimiento ficha de manejo PMS-ABIO-03.

2 pluviómetros  para el sector 2

Seguimiento a las aguas subterráneas

Antes del ini cio de las ac tivi dades de excavac ión del primero de los
túneles y de manera posterior con una periodic idad semestral, se
debe realizar la caracterización del agua de infiltrac ión según lo
es tablecido en los términos de referenc ia M-M-INA-02 Versi ón 2,
acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015
(Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 

Seguimiento a las aguas subterráneas
Toma de muestras de aguas de infiltrac ión cada vez que los
caudales de infiltrac ión tomen valores altos y moderados (Artículo
décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017).
Carac terizac ión de la presenc ia de metaloi des y metales . Balance
iónico de cada muestra en atención a lo es tablecido en la Guía
Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3,
literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                              
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                              

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                      
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                    
9.7 13.6 80.96 1$                                                                    

Valor Adicion al No .
Valor Total

C
O

N
TR

O
L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A X X 1 Und  $            21.700.000  $               21.700.000 -$                          -$                          4.123.000$               -$                          -$                          25.823.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                1 25.823.000$               0 -$                         N.A

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$               151.707.077$              -$                          -$                          28.824.345$             -$                          -$                          180.531.422$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                19 180.531.421$             0 1$                            N.A

N.A X X X X 76 Und 2.477.083$               188.258.308$              -$                          -$                          35.769.079$             -$                          -$                          224.027.387$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                57 168.020.540$             19 56.006.847$            N.A

N.A X 1 Und  $              6.000.000  $                 6.000.000 -$                          -$                          1.140.000,00$          -$                          -$                          7.140.000$                $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 7.140.000$              N.A

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$        1.499.656.828$           -$                          -$                          11.891.845,00$        -$                          -$                          1.511.548.673$         $                           -   -$                          0,00 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0,48 724.445.112$             0,52 787.103.561$          N.A

X X 52 Und 7.000.000$               364.000.000$              -$                          -$                          69.160.000$             -$                          -$                          433.160.000$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                52 433.160.000$             0 -$                         N.A

X X 52 Und 10.500.000$             546.000.000$              -$                          -$                          103.740.000$           -$                          -$                          649.740.000$            $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                27 337.365.000$             25 312.375.000$          N.A

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 53.200.000$             53.200.000$                -$                          -$                          10.108.000$             -$                          -$                          63.308.000$              $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                1 63.308.000$               0 -$                         N.A

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X 1 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            0 -$                         N.A

N.A
Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 

6 - Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 5000 Und 63.468$                    -$                             317.340.000$           -$                          -$                          2.319.023$               -$                          -$                           $          319.659.023 -$                          0 -$                      -$                             $                        -   -$                                   -$                             -$                2516 160.852.420$             2484 158.806.603$          N.A

N.A
Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 35000 Und 19.773$                    692.055.000$           -$                          -$                          5.057.325$               -$                          -$                           $          697.112.325 -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            35000 697.112.325$          N.A

N.A
Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 -$                         N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

X X X 1 Und - -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            0 -$                         N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

X X X X 1600 Und 43.990$                    70.384.000$             -$                          -$                          514.345$                  -$                          -$                           $            70.898.345 -$                          0  $                             -    $                        -   -$                                   -$                             -$                432 19.142.553$               1168 51.755.792$            N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 11200 Und 11.019$                    123.412.800$           -$                          -$                          901.863$                  -$                          -$                           $          124.314.663 -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            11200 124.314.663$          N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 -$                         N.A
A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

AMB-4 Mantenimiento de bri nzales de las es pecies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) por cic lo (trimestral primer año , cuatrimestral segundo y tercer año)
cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incl uye insumos )

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PMA-BIO-02 

Resolución 
1574/2017

 Li cenc ia ambiental 

Resolución 040-
RES120-1902-1014 
del 25 de febrero de 

2019 

levantamiento parci al 
de la restricc ión al 

uso y 
aprovechamiento de 

las  especies  
forestal es al garrobo 
(Hymenaea c ourbaril) 
y diomato (Astronium 
graveolens) inc luidas 

en la Resoluci ón 
Corporativa No. 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por 

medio del cual se 
realiza la cesión 
parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

cual se Resuelve un 
Recurso de 

Reposición de la 
Resolución 1445 del 

N.A

Mantenimiento de bri nzales de las es pecies de Algarrobo
(Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) por cic lo
(trimestral primer año y cuatrimestral segundo año) cumplimiento al
Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019  (Año 1, Año 2 y Año 3),

Informe final resultados y las acciones desarrolladas en
cumplimiento de las medidas es tablecidas , con el respectivo
análisis de la efectividad de las ac tivi dades implementadas de
especies en categoría de amenaza, Art 3 (Resoluci ón 1902 -1014 /
2019)

Formulación de documento para el rescate y traslado de las
especies en vedas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

Seguimiento y control bajo lec turas semanales ins trumentac ión
(incluye piezómetro, inc linómetro, extensómetro, celdas de carga,
puntos de control  topográfi cos).

Resolución 
1574/2017  Licencia 

ambiental 

Resolución 1845 del 
11 de septiembre de 

2017 

levanta de manera 
parcial la veda de 
especies de flora 

sil ves tre y se toman 
otras 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por 

medio del cual se 
realiza la cesión 
parcial de la Res 

1574 /2017)

Seguimiento y monitoreo para medidas de res cate traslado y
reubicación de indivi duos de bromeli as y orquídeas por el término
de 2 años (Año 1  y Año 2), Art 8 (RES 1845 /2017)

Formulación de documento para el rescate y traslado de las
especies en vedas, Art 3  (RES 1902 /2019)

AMB-2 Seguimiento y monitoreo para medidas de res cate trasl ado y reubic ación de i ndividuos  de bromeli as y orquídeas (Incluye i nsumos).

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Rescate, traslado y reubicación de es pecies de epifitas vasculares
en cumplimi ento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

Suministro e ins talac ión de piezómetros, inc linómetros,
extensómetros y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a
la es tabili dad de tal udes y portales de túneles - cumplimiento ficha
de manejo PMA-ABIO-08

Imagen satelital (línea base) para identific ar la afectac ión a la oferta
de ec osistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas
a l os pi ezómetros

Programa de manejo 
ambiental para la 

afectac ión a la oferta de 
ecosistemas , por 

abatimiento de ni vel 
freático.

Servicio de identific ación taxonómica de es pecies en veda a través
de Herbarios certificados

PIAV6
Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V2 - La propues ta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $53.200.000. El documento ya se encuentra radicado
ante el Minis terio de Medio Ambi ente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunc iamiento de la autoridad ambiental, rec onoc imiento efectuado en la Preac ta No. 14 del mes de agosto de 2022
través  de la fac tura FVE-439

Activ idad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 14, se hizo el  cobro de  doce (12) parc elas  establec idas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela), Túnel 7- (3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor por parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos
colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos , para un total por12 meses de $654.381.000,00 (Incluye IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con
las  coberturas en los techos de los túneles.

En el plan de invers ión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas es tablecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propues tas en la ficha PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportan 17
parcelas, se ac tualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el valor unitario por
parcela.

Preacta 24 - Se realizó el rec onoc imiento fac tura FE-920 del proveedor Ins oambientales SAS por valor de $66.511.576 por concepto de implementac ión de 7 parcelas en el tec ho del túnel 10 que
se encontraba pendiente de rec onoc imiento; Ver ítem 1. c on es to se ejecutan la totalidad de parcelas  instaladas en los techos de los túneles 5 al 10.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

AMB-1 Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en cumplimiento al artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (Incluye insumos). 

Preacta 31
Se presenta para reconocimiento por ítem no previsto, las actividad de rescate, traslado y reubicación de 2516 especies en veda, llevadas a cabo en el predio Tonusquito localizado enel
municipio de Santa Fe de Antioquia.

Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIA V3: Mediante comuni cado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobac ión de la propues tas económicas presentadas mediante comuni cado 277-22-CLI-
CVC061-DIR en el que se eli ge al  proveedor Geotecnia y Cimentaci ones  para la ejecuc ión de la actividad de instrumentac ión (i ncluye lecturas semanales  e informes)

Nota aclaratoria: La ac tivi dad rel acionada no inc luye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del contrati sta dentro de la ins trumentac ión
geotécnica del proyecto, no es objeto de rec onoc imiento por reembolso de gastos a través del Plan de Invers ión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por es te concepto, se
realizará el ajuste de la desc ripción de la ac tividad en la versión 3 del referido plan.

Preacta 28
Se presenta fac tura FE CL-130 en rel ación al servic io de lec tura de ins trumentac ión geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de oc tubre de 2022 al 1 de oc tubre de 2023
correspondientes  a 52 semanas ; valor unitario $8,330,000, valor total $ 433,160,000

Mediante comuni cado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobac ión de la propues tas económicas presentadas mediante comuni cado 277-22-CLI-CVC061-DIR
en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para l a ejecución de la actividad de i nstrumentación (inc luye lecturas semanales e informes )

Preacta 26
Se presenta para rec onoc imiento fac turas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-40690 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876 y G-5 959 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suminis tro
e i nstal ación de i nstrumentación geotécnica en las  siguientes cantidades:
Inclinómetros:  15 instrumentos - 378,8 ml
Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml
Celdas de Carga: 6 instrumentos - 6 und

Para un valor de reembolso correspondiente a $425.308.147

Preacta 35
Se presenta para reconoc imiento fac turas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-4060 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876, G-6066, G-5959 Y G-6116 (GEOTECNIA Y
CIMENTACIONES) del suministro e i nstalación de instrumentación geotécnica en las siguientes cantidades :
Piezómetros: 1 i nstrumento - 30 ml
Celdas de Carga:  3 i nstrumentos - 3 und
Extensómetros:  8 i nstrumentos - 8 und (perforac ión y suministro)

Para un valor de reembolso correspondiente a $299,136,965

Nota: Para el cobro en la preac ta 35 del  item extens ómetros s e presenta sol o para rec onoc imiento l a perforac ión y sumini stro de 8 instrumento, quedando pendi ente el cobro de la instalación de los 
8 extensómetros.

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Rescate, traslado y reubicación bri nzales de las especies de
Algarrobo (Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens )  en 
cumplimiento al Artículo 3 de la Res oluc ión 1902 de 2019

Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la
afectac ión a la oferta de ec osistemas por abatimiento del nivel
freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o
manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimi ento al artículo
Décimo Cuarto, l iteral  b de la Res oluci ón 1574 de 2017

Informe final seguimiento y monitoreo es pecies reubicadas, Art 9
RES 1845 /2017

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

AMB-3 Rescate, traslado y reubicación bri nzales de las es pecies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) en cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019
(Incluye insumos)

Preacta 34
Se presenta para rec onoc imiento por ítem no previs to, las ac tivi dad de rescate, traslado y reubicación de 432 bri nzales de diomato y algarrobo, llevadas a cabo en los predios Tonusquito y
Algarrobo localizado en el muni cipio de Santa Fe de Antioquia.

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PIAV6

El contratista presenta mediante c omunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar c umplimiento a las medidas de manejo establec idas  para el cumplimiento de la resolución 1433 
de 2017, la i nterventoría del proyecto mediante comunic ado INT-CVC061-3160-2023 aprueba al consultor  Compromis o Limpio SAS ESP para dar conti nuidad a las lecturas semanales de 
ins trumentac ión geotécnica.

PREACTA 34

Se presenta factura FE CL-186 en relación al servi cio de lec tura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2023 al 10 de marzo de 2024 
correspondientes  a 22 semanas ; valor unitario $12,495,000, valor total  $ 274,890,000.

Ver Nota téc nica factura FE-CL-186 en A11. Lec turas  instrumentaci ón.

PREACTA 35

Se presenta factura FE CL-194 en relac ión al servi cio de lec tura de ins trumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 4de marzo de 2024 al 7 de abril de 2024 c orres pondiente a 5 
semanas; valor unitario $12,495,000, valor total $ 62,475,000.

Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectac ión a
la oferta de ec osistemas por abatimiento del nivel freático en áreas
aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas
a implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo
con el modelo hidrogeológico del proyecto. 

Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución
1574 de 2017 

PIA V3: Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  la elaboración del  modelo hidrogeológico del s ector 2 
aprobándose mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería SAS, ac tivi dad que será reconoc ida en una única vez con un valor unitario antes de IVA de $21.700.000
valor total  con IVA i nclui do de $25.823.000.

Preacta 25
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-827 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la ac tivi dad de elaboración del modelo hidrogeológi co numéric o para los túneles del
sector 2  en 0,75 unidades  por entrega del producto.
Preacta 26
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-918 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la ac tivi dad de elaboración del modelo hidrogeológi co numéric o para los túneles del
sector 2 en 0,25 unidades por entrega del producto y aprobación.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Reali zar el modelo hidrogeológi co para cada uno de los túnel
(5,6,7,8,9,10)

PIAV5

En el plan de invers ión 5 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar por error de digitaci ón, en la versión 2 se aprueban 2 unidades, se ajusta a 76 und correspondiente a -
19und/s egui miento por 4 periodos (enero 2023, jul io 2023, enero 2024, jul io 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propues tas en la fic ha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de
la actividad.

Preacta 30

1er seguimiento - Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-1041 correspondiente al periodo enero 2023 en el cual se realiza el primer seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas en los techos
de los túneles.
2do seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1065 c orrespondiente al periodo julio 2023 en el c ual se realiza el  segundo seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas  en los techos  
de los túneles.

Preacta 33
3er seguimiento - Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-1098 correspondiente al periodo dic iembre 2023 en el cual se realiza el tercer seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas en los
techos de los túneles.

No se ejecutó en es te periodo, ac tivi dad definida como reembols o de gastos.

PMS-ABIO-08
Programa de monitoreo y 

seguimiento a la 
es tabili dad de tal udes

N.A

PMA-BIO-03 / PMS-
BIO-03

PMS-ABIO-03



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                              
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                              

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                      
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                    
9.7 13.6 80.96 1$                                                                    

Valor Adicion al No .
Valor Total

C
O

N
TR

O
L VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 1 Und 38.084.034$             38.084.034$                -$                          -$                          7.235.966$               -$                          -$                          45.320.000$              $                           -   -$                          0,00 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0,80 36.256.000$               0,20 9.064.000$              N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 0,4 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            0 -$                         N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 1  -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 -$                         N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 4 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            4 -$                         N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            3 -$                         N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            3 -$                         N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 2 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            2 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha 300.000.000$           -$                             300.000.000$           -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $          300.000.000 -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            442,6 300.000.000$          N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

X X X 1 Global  $       3.147.485.590  $          3.147.485.590 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          3.147.485.590$         $                           -   -$                          0 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 3.147.485.590$       N.A

X X X 1 Global  $          300.000.000 300.000.000$              -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          300.000.000$            $                           -   -$                          0,000 -$                       $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0,577 173.055.000$             0,423 126.945.000$          N.A

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

Se provisionan recurs os para implementación en el esc enario de darse pronunc iami ento de la autoridad ambiental respecto a las ac ciones de conservaci ón.

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

Art 2 - 3 ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN POR
LEVANTAMIENTO DE VEDA Res 1433 DE 2017 CORPOURABA-
Rescate, traslado y Siembra de 330 individuos  + 65 lati zal es

Servicio de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional
de Lic encias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-
2017

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)- ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE
BIOVIDERSIDAD Y AISLAMIENTO (Suministro e ins talac ión de
cercos).

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-ESTABLECIMIENTO
DE COMPENSACION Y AISLAMIENTO (Suministro e ins talac ión de
cercos)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA) -MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 1 (Mantenimiento y
monitoreo de especies reubicadas)

Artículo 2
Artículo 3

Artículo 2
Artículo 3

PIAV6
El contratista presenta mediante c omunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar c umplimiento a las medidas de manejo establec idas  para el cumplimiento de la resolución 1433 
de 2017, la i nterventoría del proyecto mediante comunic ado INT-CVC061-3139-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualizaci ón. 

Preacta 35
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FVE-611 del consultor CONAMBIENTE SAS por concepto del 80% de la elaboración del plan de manejo de vedas de la resoluc ión 1433 de 2017; Valor
inc luido IVA: $36,256,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 3 (Mantenimiento y
monitoreo de especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 4 (Mantenimiento y
monitoreo de especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 2 (Mantenimiento y
monitoreo de especies reubicadas)

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 2

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 4

Res 921 de 2021 ANLA  
CT 04338/2020

Res 921 de 2021 ANLA  
CT 04338/2020

PIAV6

Valor proyectado para las ac tuaciones de seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el marco del expediente LAV0039-00-2017; en es pecif ico las tarifas de seguimiento causadas a través
de los autos :

Auto 9756 del 27-11-2023 - Seguimiento 2022
Auto 9757 del 27-11-2023 - Seguimiento 2023

Preacta 35
Se presenta para rec onoc imiento comprobante de pago con referenc ia EG24050011 por valor de $173,055,000 por concepto de seguimiento integral para el año 2022 ($58,368,000) y 2023 ($
114,687,000), no quedan saldos  pendientes por rec onoc imiento de es tos dos ac tos administrativos.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 1

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 5

Elaboraci ón del Plan de Manejo de vedas de la resoluc ión 1433 de
2017

Ajustado s egún base de liqui dación del contrato 983-2021

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Resolución 1574/
2017 Li cenc ia 

ambiental 

Resolución 200-03-
20-01-1433-2017 del 
10 de noviembre de 

2017 

modifica 
parcialmente la 

Resolución 1020 de 
2017 y se adoptan 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por 

medio del cual se 
realiza la cesión 
parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

cual se Resuelve un 
Recurso de 

Reposición de la 
Resolución 1445 del 



FECHA: 30 6 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 36

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                  4.130.401.588,31$  

-$                                  
-$                                  

38 9.978 .471 .425,00$       

30 %
5%

Valor Adicion al No .

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicion al No .

 VALORTOTAL  ($) 

Valor Total

-$                                                                                                                                                  

19 .999.957.1 60,0 0$                                             
Valor Total  Provisión  Amb iental 15 .298.282.1 30$                                                                 

Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar

OTROACTIVIDAD

Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                     

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

15 .298.282.1 30,0 0$                                                            Valor Inicial Con trato In terventoría

Valor Adicion al No .

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. 

1/08/20 24

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/20 24

19 .999.957.1 60,0 0$                                             

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

1

-$                                                                                     
-$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No .

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 6  Fecha: 16/02/2024 (Radicado 2024S-VBOG-015578 del 18-03-2024)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

AIU %:

CANTIDAD IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

 VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 
PROGRAMA PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$       

U % :

Valor Provisión Ambi en tal  Inicial
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                     
Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No .

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 5.5 84.6 01.16 9$                                                                   
9.7 13.6 80.96 1$                                                                   

Valor Adicion al No .
Valor Total

VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Licencia Ambi ental
Plan de Compensación 

por Perdida de 
Biodi versidad - PCPB

N.A X X X 1 Global 377.400.000$          377.400.000$             -$                         -$                         71.706.000$            -$                         -$                         449.106.000,00$      $                           -   -$                         0,00 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,20 89.821.200$              0,80 359.284.800$         N.A

Licencia Ambi ental
Plan de Compensación 

por Perdida de 
Biodi versidad - PCPB

N.A X X X 1 Global 93.600.000$            93.600.000$               -$                         -$                         17.784.000$            -$                         -$                         111.384.000,00$      $                           -   -$                         0,00 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,25 27.846.000$              0,75 83.538.000$           N.A

Licencia Ambi ental N.A X X X 1 Global 211.030.000$          211.030.000$             -$                         -$                         40.095.700$            -$                         -$                         251.125.700,00$      $                           -   -$                         0,00 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,10 25.112.570$              0,90 226.013.130$         N.A

Programa de Manejo 
Ambiental para la 

ins talac ión de señales  
preventivas en la vía y 

pasos de fauna

N.A X X X 5 Und -$                         -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          $                           -   -$                         0 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0 -$                           5 -$                        N.A

programa de manejo 
ambiental para la 

ins talac ión de señales  
preventivas en la vía y 

pasos de fauna

N.A X X X 4 Und 29.954.625$            119.818.500$             -$                         -$                         22.765.515$            -$                         -$                         142.584.015,00$      $                           -   -$                         0 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0 -$                           4 142.584.015$         N.A

Seguimiento y monitoreo 
a l a tendenc ia del medio 

biótico fauna

N.A X X X 4 Und 43.556.250$            174.225.000$             -$                         -$                         33.102.750$            -$                         -$                         207.327.750,00$      $                           -   -$                         0 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0 -$                           4 207.327.750$         N.A

Acta ANLA 438 del 18 de 
jul io de 2023

N.A X X X 1 Und 42.500.000$            42.500.000$               -$                         -$                         8.075.000$              -$                         -$                         50.575.000,00$        $                           -   -$                         0,00 -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,90 45.517.500$              0,10 5.057.500$             N.A

SUBTOTAL 12.369.418.435$        1.503.191.800$       -$                         1.416.879.339$       8.792.556,00$         -$                         13.786.297.774$     1.511.984.356$       -$                         -$                   -$                     -$                           -$                      -$                                  -$                        $ 4.782,31 $ 5.584.601.169,00 55.595,00$  9.713.680.961,00$

-$                            

-$                            

-$                            1.939.321.573,00$        
-$                            

-$                            

3.645.279.596,00$
-$                                                

NOTAS

1. Las actividades, canti dades y prec ios cons ignados en el presente Plan de Inversi ón Ambiental son respons abilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los  recursos y obligaciones previstos  contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversi ón Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades  y prec ios s on responsabi lidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta suj eto al cumplimiento de l os recurs os as ignados para la Gestión Ambiental as í como las  obl igaci ones .

4. El valor total ac tual izado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provis ión aprobada. Es te valor no s e podrá modifi car hasta tanto no s e cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista
Interventoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matric ula No. :            25202-376479 CND Matric ula No. : 25202-32230 CND
Matric ula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias : Subdirección de Sos tenibilidad, Unidad Ejecutora, Direcc ión Territorial, Contratis ta e Interventor.

PMA-BIO-05

Diseño de pasos de fauna a desnivel en el tramo a cargo del
Consorcio Vías Colombia 061 (K11+640 al K20+742)
correspondiente a 5 pasos  de fauna en los siguientes s ectores:

1). Km15+430; 2). Km17+120; 3). Km17+750; 4).Km18+450; 5).
Km18+700

PIAV6

Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación, en cumplimiento de l a ficha PMA-BIO-05 

Activ idad definida como reembolso de gastos.

TM-BIO-02

TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendenc ia del medio
biótico fauna, para ambos sectores, en la cual se encuentra esta
medida: Para la obtención de información primaria se realizarán dos
monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse
cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo
(12 días c ada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias
(aproximadamente 3 meses de separac ión entre los periodos, por
ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24
días efec tivos de muestreo por cada uno de los moni toreos
realizados .

PIAV6

El contrati sta presenta medi ante comunicado 526-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establec idas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al
monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3140-2023 aprueba al consultor Ingenio y
Soluc iones Ambientales - Insoambiental es para realizar esta c ampaña de monitoreos.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Resolución 921 del  

28/05/2021

Actualización del Plan de Compensación por Pérdi da de
Biodi versidad (PCPB)- Compensac ión con ecosi stemas
equivalentes para ejecutar ac ciones de Conservación en 413,8 ha

PIAV6
El contrati sta, partiendo del diagnos tico realizado a los predios aprobados para las acciones de conservac ión en los c uales se identific aron áreas en las c uales no se podían implementar las
ac tivi dades previstas en el Plan de Compensación por Pérdi da de Biodi versidad, pres enta mediante c omunicado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la ac tualizac ión del Plan de
Compensación por Pérdi da de Biodi versidad -PCPB c on el fin de dar cumplimiento a la es trategia de compensaci ón c on ec osistemas equivalentes, la interventoría del proyecto mediante
comuni cado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al  cons ultor UCROS ASOCIADOS Y ABOGADOS para esta actualizaci ón. 

PREACTA 34

Se presenta factura UAA-312 correspondiente al 20% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $89,821,200.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Resolución 921 del  

28/05/2021

Actualización del Plan de Compensación por Pérdi da de
Biodi versidad (PCPB)- Compensac ión con ecosi stemas
equivalentes para ejecutar ac ciones de Restauraci ón en 28,8 ha

PIAV6
El contrati sta, partiendo del diagnos tico real izado al polígono R1 (28,8 ha) en el cual no fue pos ible obtener la autorizaci ón del propietario para implementar las actividades previstas en el Plan de
Compensación por Pérdi da de Biodi versidad, presenta mediante comunic ado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la ac tualizac ión del Plan de Compensación por Pérdi da de
Biodi versidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la es trategia de compensaci ón con ecosistemas equi valentes, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023
aprueba al c onsultor INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTALES - INSOAMBIENTALES  para es ta ac tuali zac ión. 

PREACTA 34

Se presenta factura FE-1069 correspondiente al 25% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $27,846,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 Actualización del  plan de i nversión forzos a de no menos del  1%

PIAV6
El contrati sta, posteri or al concepto de No Viabi lidad de CORANTIOQUIA mediante comunicaci ón 110-COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 para la implementac ión de la línea de invers ión
aprobada en la resoluc ión 1574 de 2017, presenta mediante comunic ado 481-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económic os para la ac tualizac ión del plan de invers ión forzosa de no menos del 1%, la
interventoría del proyecto mediante c omunicado INT-CVC061-2938-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualización. 

PREACTA 34

Se presenta factura FVE-556 c orres pondiente al 10% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $25,112,570

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-BIO-06

Reali zar mues treos de fauna silves tre durante la fase cons truct iva y
una vez haya finalizado las ac tividades de ahuyentamiento, resc ate y
reubicación de fauna. Por lo que se propone el ini ciar el
seguimiento a los tres meses una vez se hayan ins talado todos los
pasos, durante un periodo de nueve meses, c on mues treos cada
tres meses por un periodo de 12 días efectivos por muestreo, con el
fin de abarcar diferentes peri odos c limáticos para detec tar posibles
variac iones temporales en el  uso de los pasos.

PIAV6
El contrati sta presenta medi ante comunicado 562-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establec idas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al
monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3149-2023 aprueba al consultor Ingenio y
Soluc iones Ambientales - Insoambiental es para realizar esta c ampaña de monitoreos. 

Activ idad definida como reembolso de gastos.

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

Resolución 1574/
2017 Li cenc ia 

ambiental 

Atenc ión requerimi entos 5 y 6 del ac ta ANLA 438 del 18 de jul io de
2023, relacionados con la val orac ión económica ambiental y flujo de 
costos y beneficios  

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

PIAV6

El contrati sta presenta mediante c omunicado 040-24-CLI-CVC061-DIR ofertas ec onómicas para dar cumplimiento a las obligac iones de ac tualizac ión requeri das por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA a través del Acta 438 del 18 de jul io de 2023 específicamente l os requerimientos 5 y 6; la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3339-2023
aprueba al c onsultor Construcciones y Ambiente CONAMBIENTE SAS para realizar es ta ac tuali zación.

Preacta 35
Se presenta para reconoc imiento fac turas FVE-612 (30%) Y FVE-618 (60%) del consultor CONAMBIENTE SAS para realizar la atención de los requerimientos 5 y 6 del ac ta 438 de 2023
rel acionados  con la valoración ec onómica y ajuste del f lujo de costos  y beneficios ; Valor incluido IVA: $45,517,500

Activ idad definida como reembolso de gastos.

VALOR IVA

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO 
21. VR. ANTICIPO:
22. VR. ADICIÓN No:
23. VR. ADICIÓN No:
24. VR. TOTAL ADICIONES:
25. VR. TOTAL 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 30/06/2024

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

PÁGINA 1 DE 1

FECHA jun-24

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

0 377 000 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 268 500 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1 074 000 0
31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 0 805 500 0

0 1 045 000 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 348 500 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
SOPORTES  INMUEBLE 0 1 394 000 0
27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 
SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2 788 000 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 640 000 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 640 000 0

0 860 000 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 640 000 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO 0 1 340 000 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 
DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 
LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2 680 000 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 
SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 
ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    0 320 000 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 217 000 0

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231 000 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 231 000 0

PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0

0 346 500 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 231 000 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 346 500 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 231 000 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 
EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

0 300 000 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  
REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 150 000 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 
COMISIONE 0 642 000 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 107 000 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 
JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 
AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 321 000 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 321 000 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0
19%

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 
DEL VENDEDOR 0 150 000 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN

0 640 000 0



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 30/06/2024

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

PÁGINA 1 DE 1

FECHA jun-24

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. X NUMERO C.C. X          C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal Apoderado X Representante Legal Apoderado X

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR 
TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 
SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA 

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0
77. SALDO POR EJECUTAR

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0
74. OTROS 0
75. IVA 0

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES
72. GESTIÓN PREDIAL 0

68. IVA PRESENTE PREACTA 0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0
64. OTROS 0
65. IVA 0

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

459 947

25202-376479 CND  25202-32230 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 



(Día) (Mes) (Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

983 DE 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 2 DE 7 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 1 DE 8 DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL CONTRATO NO.:

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 
PRINCIPAL         

No. Y 
ADICIONAL 

No.

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

PLAZO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA
1 NA NA NA NA

2

3

PROYECTO

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

AMPLIACIÓN 
No.

FECHA DEL 
ACTA

PERIODO FECHA                         
REANUDACIÓN

NA

389 978 471 425.00 389 978 471 425.00

2024
(Año)

967 DE 2021

VALOR CONTRATO CON IVA VALOR ACUMULADO

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

2021
(Año)

AJUSTE

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA NO:

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

983 DE 2021 21/05/2021 37 MESES

PÁGINA 1 DE 2

ACTA PARCIAL NO.

202



(Día) (Mes) (Año)

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Documentos

2.Planos

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista,  Interventor y Dirección Territorial.

 $                                                        - 

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación
parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación
parcial con sus respectivas fechas.

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

PÁGINA DE 2
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Firma Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: 
Representante legal o apoderado Representante legal o apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-  CND
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