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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: julio-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA:
(Indique el nimero del acta) (Indique e nimero del acta) (Indique ef nimero del acta)
DialMes/Afio CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 31 7 | 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 31 7 | 2024 \NOMBRE DE QUIENAPRUEBA  JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 6 8 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  JUAN GARLOS SAENZ BAQUERO Radicado No.2024E-VUVRAZ-072852 6 de agosto del 2024
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 12 8 12024 ;| NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Preacta Ambiental aprobada oficio 2024S-VBOG-055537 - 13/08/2024. Vr. § 888.149.106
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 13 = 8 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  LUZ HELENA ARIZA RUIZ Proacta Sotial aromags oo J094SABOG. 051453 3010715094 N §07 790,564,
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO ? n ? 4 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE L.u i s D l az g amente por

CONTRATO DE OBRA No.:

DE

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Terrtorial.

oBiETo,  [CONSTRUCGION, GESTION PREDIAL SOGIAL, AVBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE AGGESO AL PROVESTS TUNEL GUILLEF .
EECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 7.648.229.050  VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor inc
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTADE OBRA37 DEL PERIODO julio-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)
Fimado I /|Z Firmado digitalmente
#97 e %_ e por LUIS JAIME DIAZ
MAURCIO ARG . PEREZ
Firma: Firma: Firma: %% Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 05202096971 ANT Matricula No. 05202-096971 ANT Matricula No.:63202-092415 QND Matricula No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 12/08/2024 Fecha firma: 12/08/2024 Fecha firma: 16/08/2024 Fecha de Firma:
(Suscribe seguin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seguin su competencia)
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FECHA 31712024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: § 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prrrogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Subtotal EXPLANACIONES $  38.887.515.670 $ 19.477.525.443 $ 416.197.500 $ 16.434.001.586,00

1 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 17,000 1154779 | § 19.631.243 $ - $ - $ -
1,1 | 1-11601| 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $  1.154.779 2,73| $ 3.152.547 $ - 273| $ 3.152.546,00

2 1 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 405.159,00| $ 52.715 | $  21.357.956.685 $ - $ - $ -
21 |1-11601| 210-13 Excavacion en roca de la explanacioén y canales m3 52.715 219.400,40 11.565.692.086 4.980,00 262.520.700 189.776,00| $ 10.004.041.840,00

3 1 210-13 excavacion en material comtn de la explanacion y canales m3 1.718.124,00 9.200 [ $  15.806.740.800 31.294,00 287.904.800 - 31.294,00] $ 287.904.800,00
3,1 [1-11601| 210-13 excavacion en material comun de la explanacion y canales m3 9.200 805.585,30 7.411.384.760 16.704,00 153.676.800 661.147,00] $ 6.082.552.400,00

4 1 220-13 Terraplenes m3 118.271,00 12.500 | $ 1.478.387.500 - - $ -
4,1 |1-11602| 220-13 Terraplenes m3 12.500 16.751,30 209.391.250 - 4.508,00] $ 56.350.000,00

5 1 233-13 Geomalla para estabilizacién de suelos de subrasante m2 20.342,00 11.051 | $ 224.799.442 - - $ -
51 [1-11601| 233-13 Geomalla_para estabilizacién de suelos de subrasante m2 11.051 - - $ -

Subtotal BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 3.486.720.000 161.920.000 - $ 161.920.000,00

6 2 320-13 Subbase Granular clase A m3 16.829,00 110.000 | $ 1.851.190.000 - - $ -
6,1 |2-11602| 320-13 Subbase Granular clase A m3 110.000 1.472,00 161.920.000 - 1.472,00( $ 161.920.000,00

7 2 330-13 Base granular clase A m3 12.581,00 130.000 | $ 1.635.530.000 - - $ -
7,1 |2-11602| 330-13 Base granular clase A m3 130.000 - - $ -
7,2 |2-15105| 330-13 Base granular clase A m3 130.000 - - $ -

Subtotal PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 8.227.878.276 $ - $ - $ -

8 7 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 83.248,00 2918 [ $ 242.917.664 - - $ -
8,1 |7-11603| 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 2.918 - - $ -
8,2 |7-14104| 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 2.918 - - $ -

9 7 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 57.188,00 1.849 | $ 105.740.612 - - $ -
9,1 |7-11603| 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 1.849 - - $ -
9,2 |7-14104 | 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 1.849 - - $ -
10 7 450.1P__ |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 6.863,00 700.000 | $ 4.804.100.000 - - $ -
10,1 | 7-11603 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 700.000 - - $ -
10,2 | 7-14104 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 700.000 - - $ -
11 7 450.2P |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 4.271,00 720.000 | $ 3.075.120.000 - - $ -
11,1 | 7-11603 450.2P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 720.000 - - $ -
11,2 | 7-14104 450.2P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 720.000 - - $ -

Subtotal PAVIMENTOS DE CONCRETO $ 2.752.295.000 - - $ -

12 5 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 3.419,00 805.000 | $ 2.752.295.000 - - $ -
12,1 |5-11603 | 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 805.000 - - $ -
12,2 |5-15105| 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 805.000 - - $ -

Subtotal ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 173.395.951.001 139.293.194.672 2.684.441.946 $ 117.806.245.150,00

13 5 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 43.888,00 32.667 | $ 1.433.689.296 - - $ -
13,1 |5-11604| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667 9.950,30 325.046.450 272,30 8.895.224 9.380,70| $ 306.439.327,00
13,2 |5-11605| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667 - - $ -
13,3 | 5-11606 | 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 32.667 11.377,50| $ 371.668.792 252,50| $ 8.248.418 7.210,00| $ 235.529.071,00
13,4 |5-14101| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667 5.128,20 167.522.909 - 2.132,60 69.665.645,00
13,5 [5-14102| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667 2.995,60 97.857.265 - 2.995,60 97.857.265,00
13,6 |5-15101| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667 - - -
14 5 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 21.548,00| $ 80.707 | $ 1.739.074.436 $ - $ - $ -
14,1 |5-11604| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80.707 147,90| $ 11.936.565 $ - 147,90 $ 11.936.565,00
14,2 | 5-11605| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80.707 $ - $ - $ -
14,3 | 5-11606 | 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80.707 $ - $ - $ -
14,4 |5-14101| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80.707 $ - $ - $ -
14,5 | 5-14102| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80.707 89,30 $ 7.207.135 $ - 89,30| $ 7.207.135,00
14,6 |5-15101| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 80.707 - - $ -
15 5 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 87.497,00 38.000 | $ 3.324.886.000 - - $ -
15,1 |5-11604 | 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38.000 2.852,70 108.402.600 - 1.603,60| $ 60.936.800,00
15,2 |5-11605| 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38.000 - - $ -
15,3 |5-11606 | 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38.000 14.106,20 536.035.600 - 4.032,50] $ 153.235.000,00
15,4 |5-14101| 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38.000 164,50 6.251.000 - 164,50 $ 6.251.000,00

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de _
15,5 |5-14102| 610-13 Excavacion) m3 $ 38.000 $ - $ - $
15,6 |5-15101| 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 $ 38.000 $ - $ - $ -
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FECHA 31712024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: § 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024.
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘»’tﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
16 5 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 85.825,00| $ 70.000 | $ 6.007.750.000 $ - $ - $ -
16,1 |5-11604 | 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 70.000 402,10 $ 28.147.000 $ - $ -
16,2 |5-11605| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 70.000 $ - $ - $ -
16,3 |5-11606 | 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70.000 - - $ -
16,4 |5-14101| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70.000 - - $ -
16,5 |5-14102| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70.000 - - $ -
16,6 |5-15101| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70.000 5.523,30 386.631.000 - 5.523,20] $ 386.624.000,00
17 5 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 16.634,00| $ 131414 | $ 2.185.940.476 $ - $ - $ -
17,1 | 5-11604 | 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131.414 $ - $ - $ -
17,2 | 5-11605| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131.414 $ - $ - $ -
17,3 |5-11606 | 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131.414 3.930,00( $ 516.457.020 428,00 $ 56.245.192 428,00 $ 56.245.192,00
17,4 |5-14101| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131.414 $ - $ - $ -
17,5 | 5-14102| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131.414 $ - $ - $ -
17,6 |5-15101| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131.414 $ - $ - $ -
18 5 610-13 Relleno Con Gravilla m3 10.628,00 133476 | $ 1.418.582.928 - - $ -
18,1 |5-11604 | 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133.476 1.494,90 199.533.272 - 1.491,90( $ 199.132.844,00
18,2 |5-11605| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133.476 - - $ -
18,3 | 5-11606 | 610-13 Relleno Con Gravilla m3 $ 133.476 130,00| $ 17.351.880 $ - $ -
18,4 |5-14101| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133.476 91,00 12.146.316 61,00 8.142.036 81,30 10.851.599,00
18,5 |5-14102| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133.476 20,30 2.709.563 - -
18,6 |5-15101| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133.476 3,00 400.428 - 3,00 400.428,00
19 6 621.1.1P_|Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m m 231,00 2.250.000 | $ 519.750.000 - - -
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m
19,1 | 6-11606 621.1.1P (incluye excavacion y no incluye acero de refuerzo) m $  2.250.000 761,00| $ 1.712.250.000 20,00 $ 45.000.000 700,00 $ 1.575.000.000,00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m
19,2 | 6-14101 621.1.1P (incluye excavacién y no incluye acero de refuerzo) m $  2.250.000 49,30( $ 110.925.000 $ - 49,30| $ 110.925.000,00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m _
20 6 621.1.2p (incluye excavacion y no incluye acero de refuerzo) m 496,00 $  2.900.000 | § 1.438.400.000 $ 3 $ B $
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m
20,1 | 6-11606 621.1.2P (incluye excavacion y no incluye acero de refuerzo) m $  2.900.000 175,00| $ 507.500.000 2,20 $ 6.380.000 172,20 $ 499.380.000,00
20,2 | 6-14101 621.1.2P |Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m m $  2.900.000 219,80| $ 637.420.000 $ - 219,80] $ 637.420.000,00
21 6 621.1.3P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 220,00/ $ 3.600.000 | $ 792.000.000 $ - $ - $ -
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro _
21,1 16-11606 621.1.3P 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo) m $ 3.600.000 $ 3 $ 3 $
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didametro _
21,2 1 6-14101 621.1.3P 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo) m $ 3.600.000 $ 3 $ 3 $
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro _
22 6 621.1.4P 2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de m 508,00/ $ 4.020.000 | $ 2.042.160.000 $ - $ - $
22,1 | 6-11606 621.1.4P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 4.020.000 - - -
22,2 |6-14101 621.1.4P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 4.020.000 90,40 363.408.000 - 90,40 363.408.000,00
23 6 621.1.5P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 160,00 5.300.000 | $ 848.000.000 - - -
23,1 | 6-11606 621.1.5P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 5.300.000 - - -
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro ~
232 |6-14101 621.1.5P 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo) m $  5.300.000 $ - $ - $
24 6 621.1.6P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro m 152,00 6.500.000 | $ 988.000.000 - - $ -
24,1 | 6-11606 621.1.6P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro m 6.500.000 - - $ -
24,2 | 6-14101 621.1.6P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro m 6.500.000 161,00 1.046.500.000 - 161,00 $ 1.046.500.000,00
25 4 623-13 Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2") m 36.262,00 210.000 | $ 7.615.020.000 - - $ -
25,1 [4-11606| 623-13 Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2") m 210.000 0,00 - - $ -
26 4 623-13 Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable) m 32.316,00 324690 | $  10.492.682.040 - - $ -
26,1 |4-11606| 623-13 Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable) m 324.690 80.845,00 26.249.563.050 315,00 102.277.350 80.300,00| $ 26.072.607.000,00
27 4 623-13 Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2") m 21.103,00 350.000 | $ 7.386.050.000 - - $ -
27,1 [4-11606| 623-13 Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2") m 350.000 - - $ -
28 4 623-13 Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable) m 25.316,00 375.000 | $ 9.493.500.000 - - $ -
28,1 [4-11606| 623-13 Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable) m 375.000 121.758,30 45.659.362.500 4.520,00 1.695.000.000 88.930,00| $ 33.348.750.000,00
29 4 623-13 Anclaje tipo tendén m 18.637,00 311.825 | § 5.811.482.525 - - $ -
29,1 | 4-11606| 623-13 Anclaje tipo tendén m 311.825 0,10 31.182 - $ -
30 4 623-13 PT-3B__|Pernos anclados con resina para excavaciones en corte m 86.057,00 121647 | $ 10.468.575.879 - - $ -
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FECHA 31712024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: § 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prrrogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/ario)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
vo.oe | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ottima Ac :g:zﬂgfszéﬁ?:’:‘;‘ﬁ:‘::fm so07126 AESETE Ao OBRAEJECUTADA TS
ORPEN AILSTE GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30,1 |4-11606| 623-13 | PT-3B [Pernos anclados con resina para excavaciones en corte m 121.647 0,10 12.164 - $ -
31 4 PT-3C |Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte m 16.021,00 99.033 | $ 1.586.607.693 - - $ -
31,1 | 4-11606 PT-3C |Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte m 99.033 18.799,00 1.861.721.367 45,00 4.456.485 9.621,00] $ 952.796.493,00
32 6 630.1P |[Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes m3 8.762,00 1.450.000 | $ 12.704.900.000 - - $ -
32,1 [6-14103 630.1P_|Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes m3 1.450.000 3.270,80 4.742.660.000 - 3.270,80| $ 4.742.660.000,00
33 6 630.1.1P [Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes m3 1.388,00 1.350.000 | $ 1.873.800.000 - - $ -
33,1 [6-14103 630.1.1P |Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes m3 1.350.000 - - $ -
34 6 630.1.2P |Concreto clase 35 MPa para viga cimbra m3 203,00 1271489 | $ 258.112.267 - - $ -
34,1 | 6-14103 630.1.2P |Concreto clase 35 MPa para viga cimbra m3 1.271.489 406,40 516.733.130 - 406,40| $ 516.733.128,00
35 6 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 6.902,00 930.000 | $ 6.418.860.000 - - $ -
35,1 | 6-11606 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 930.000 3.751,60 3.488.988.000 40,40 37.572.000 3.485,70| $ 3.241.701.000,00
352 | 6-14102 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 930.000 2.669,90 2.483.007.000 10,00 9.300.000 2.067,10] $ 1.922.403.000,00
35,3 | 6-15105 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 930.000 2.609,40 2.426.742.000 119,90 111.507.000 2.602,20] $ 2.420.046.000,00
36 6 630.3.2P |Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma m3 1.306,00 1.050.000 | $ 1.371.300.000 - - $ -
36,1 [6-14103 630.3.2P | Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma m3 1.050.000 42,30 44.415.000 - 42,30] $ 44.415.000,00
36,2 |6-14104 630.3.2P | Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma m3 1.050.000 448,90 471.345.000 - 448,90 $ 471.345.000,00
37 6 630.3.3P |Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 114,00 1.100.000 | $ 125.400.000 - - $ -
37,1 |6-14101 630.3.3P_|Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 1.100.000 60,20 66.220.000 - 60,20| $ 66.220.000,00
37,2 | 6-14102 630.3.3P |Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 1.100.000 9,10 10.010.000 - 9,00/ $ 9.900.000,00
38 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 10.188,00 780.000 | $ 7.946.640.000 - - $ -
38,1 |5-11604| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780.000 1.037,10 808.938.000 33,60 26.208.000 697,30| $ 543.894.000,00
38,2 | 5-11605| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780.000 - - $ -
38,3 | 5-11606 | 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780.000 - - $ -
38,4 |5-11607 | 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780.000 22,00 17.160.000 - 22,00| § 17.160.000,00
38,5 |5-14104 | 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780.000 - - $ -
38,6 |5-15105| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780.000 75,90 59.202.000 - 75,90| $ 59.202.000,00
39 5 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 3.761,00 680.000 | $ 2.557.480.000 - - -
39,1 | 5-11604 | 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680.000 25,30 17.204.000 - 25,20 17.136.000,00
39,2 | 5-11605| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680.000 - - -
39,3 |5-11606| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680.000 158,80 107.984.000 - 158,70 107.916.000,00
39,4 |5-11607 | 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680.000 - - -
39,5 |5-14104| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680.000 - - -
39,6 |5-15105| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680.000 - - -
40 5 630.4.1P |Concreto lanzado clase 21 Mpa m3 6.498,00 950.000 | $ 6.173.100.000 - - -
40,1 | 5-11606 630.4.1P_|Concreto lanzado clase 21 Mpa m3 950.000 16.052,90 15.250.255.000 42,50 40.375.000 14.120,02 13.414.019.000,00
40,2 |5-14102 630.4.1P |Concreto lanzado clase 21 Mpa m3 950.000 51,20 48.640.000 - 51,20 48.640.000,00
41 5 630-13 concreto clase 14 mpa m3 1.140,00 543.697 | $ 619.814.580 - - -
41,1 [5-11604 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 388,30 211.117.546 10,40 5.654.449 342,20 186.053.115,00
41,2 |[5-11605| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 11,10 6.035.037 - -
41,3 [5-11606 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 112,80 61.329.021 4,30 2.337.897 85,00 46.214.246,00
41,4 [5-11607 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 - - -
41,5 [5-14102| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 33,20 18.050.740 - 25,10 13.646.795,00
41,6 [5-14104 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 1,60 869.915 - 1,60 869.915,00
41,7 [ 5-15105| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543.697 247,90 134.782.486 1,10 598.067 230,90 125.539.640,00
42 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1.372,00 545.397 | § 748.284.684 - - -
42,1 |4-11605 632.1P |Baranda Metalica m 545.397 - - -
42,2 |4-14104 632.1P__|Baranda Metalica m 545.397 - - -
43 4 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.529.845,00 5.378 | $ 29.739.506.410 - - -
43,1 [4-11606 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 864.917,30 4.651.525.240 23.063,70 124.036.579 757.091,80 4.071.639.704,00
43,2 |4-11605| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 - - -
43,3 [4-11604 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 59.501,30 319.997.991 2.453,00 13.192.234 42.902,00 230.726.956,00
43,4 [4-14101| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 381.810,30 2.053.375.793 - 381.810,30 2.053.375.792,00
43,5 [4-14102| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 421.360,10 2.266.074.619 2.259,30 12.150.515 418.409,40 2.250.205.752,00
43,6 [4-14103| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 522.968,30 2.812.523.517 - 522.445,50 2.809.711.898,00
43,7 [4-14104 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 56.870,20 305.847.936 - 54.299,70 292.023.786,00
43,8 |4-15102| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 49.187,00 264.527.686 - 47.940,50 257.824.008,00
43,9 [4-15104 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5.378 287.573,50 1.546.570.283 22.943,00 123.387.454 219.626,30 1.181.150.242,00
44 4 641-13 Acero de Preesfuerzo tf-m 1.751.321,00 2150 | $ 3.765.340.150 - - -
44,1 [4-14103| 641-13 Acero de Preesfuerzo tf-m 2.150 2.623.864,20 5.641.308.030 - 2.623.864,20 5.641.308.030,00
45 4 642-13 Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16" und 56,00 2.551.672 | $ 142.893.632 - - -
45,1 [4-14103 | 642-13 Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16" und 2.551.672 32,00 81.653.504 - 32,00 81.653.504,00
46 4 642-13 Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16" und 8,00 6.524.758 | $ 52.198.064 - - -
46,1 |4-14103| 642-13 Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16" und 6.524.758 - - -
47 4 642-13 Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de und 24,00 8.095.360 | $ 194.288.640 - - -
47,1 |4-14103| 642-13 Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de und 8.095.360 - - -
48 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE |IIl, de 900 mm de m 37,00 611.137 | $ 22.612.069 - - $ -
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FECHA 31712024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: 5 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prrrogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/ario)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
vo.oe | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ottima Ac :g:zﬂgfszéﬁ?:’:‘;‘ﬁ:‘::fm so07126 AESETE Ao OBRAEJECUTADA TS
ORPEN AILSTE GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u""?rlmo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
48,1 |5-11604 | 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IIl, de 900 mm de m 611.137 106,40 65.024.977 - $ -
49 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE |II, de 1200 mm de m 349,00 1.300.914 | $ 454.018.986 - - $ -
49,1 |5-11604 | 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 1200 mm de m 1.300.914 120,20 156.369.862 27,80 36.165.409 114,90] $ 149.475.018,00
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 1500 mm de m 26,00 1.722.892 | $ 44.795.192 - - $ -
50,1 | 5-11604 | 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 1500 mm de m 1.722.892 - - $ -
51 5 663-13 tuberia de plastico tipo pvc perforada de didmetro 100 mm m 3.628,00 42.055 | $ 152.575.540 - - $ -
51,1 |5-11604 | 663-13 tuberia de plastico tipo pvc perforada de diametro 100 mm m 42.055 1.303,10 54.801.870 - 1.003,20] $ 42.189.577,00
51,2 | 5-11606| 663-13 tuberia de plastico tipo pvc perforada de diametro 100 mm m 42.055 664,80 27.958.164 96,00 4.037.280 560,70| $ 23.580.240,00
51,3 |5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 100 m 42.055 107,50 4.520.912 - $ -
52 5 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 150 m 2.630,00 69.709 | $ 183.334.670 - - $ -
52,1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de diametro 150 m 69.709 956,00 66.641.804 - 555,10| $ 38.695.466,00
52,2 | 5-11606| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 150 m 69.709 10,20 711.032 - $ -
52,3 |5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de diametro 150 m 69.709 1.539,40 107.310.035 - 1.539,30] $ 107.303.063,00
53 5 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 599,00 80.970 | $ 48.501.030 - - $ -
53,1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80.970 190,30 15.408.591 59,60 4.825.812 149,80] $ 12.129.306,00
53,2 | 5-11606 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80.970 205,20 16.615.044 - 184,40] $ 14.930.868,00
53,3 | 5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80.970 281,00 22.752.570 - 281,00] $ 22.752.570,00
53,4 |5-14105| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80.970 - - $ -
54 5 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 350 mm m 771,00 202.186 | $ 155.885.406 - - $ -
54,1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 350 mm m 202.186 188,00 38.010.968 - 188,00 $ 38.010.968,00
54,2 |5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 350 mm m 202.186 - - $ -
55 5 663-13 Tuberia de plastico tipo novafort de didmetro 400 mm m 1.435,00 250.758 | $ 359.837.730 - - $ -
55,1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo novafort de didmetro 400 mm m 250.758 - - $ -
56 5 663-13 | 670.5P |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA m3 3.568,00 780.000 | $ 2.783.040.000 - - $ -
56,1 |5-11604 | 663-13 | 670.5P |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA m3 780.000 345,30 269.334.000 12,90 10.062.000 255,10| $ 198.978.000,00
57 5 671.1P _|Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la m3 9.621,00 643.000 | $ 6.186.303.000 - - $ -
57,1 |5-11604 671.1P__|Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la m3 643.000 - - -
58 5 671.4P |Cunetas en sacos de suelo cemento m 630,00 137.058 | $ 86.346.540 - - -
58,1 | 5-11604 671.4P |Cunetas en sacos de suelo cemento m 137.058 30,00 4.111.740 7,30 1.000.523 7,30 1.000.523,00
59 5 671.5P _|Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento m3 1.801,00 194.649 | $ 350.562.849 - - -
59,1 | 5-11604 671.5P |Zanja de coronacion en sacos de suelo cemento m3 194.649 91,40 17.790.919 - 91,30 17.771.454,00
59,2 | 5-11606 671.5P _|Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento m3 194.649 - - -
60 5 671.7P__|Zanjas de coronacion concreto 21 Mpa en sitio m3 4.426,00 1.050.000 | $ 4.647.300.000 - - -
60,1 | 5-11604 671.7P_|Zanjas de coronacion concreto 21 Mpa en sitio m3 1.050.000 100,00 105.000.000 - 70,70 74.235.000,00
60,2 | 5-11606 671.7P__|Zanjas de coronacién concreto 21 Mpa en sitio m3 1.050.000 79,50 83.475.000 - -
61 7 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 28.751,00 7.005 | $ 201.400.755 - - -
61,1 | 7-11604 | 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 7.005 4.552,00 31.886.760 - 4.551,90 31.886.060,00
61,2 | 7-11606 | 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 7.005 790,20 5.535.351 - 674,70 4.726.274,00
61,3 |7-15106| 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 7.005 - - -
62 7 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 78.089,00 7720 | $ 602.847.080 - - -
62,1 |7-11604| 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 7.720 20.745,70 160.156.804 - 1.227,10 9.473.212,00
62,2 |7-11606| 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 7.720 19.518,00 150.678.960 105,60 815.232 105,60 815.232,00
62,3 |7-15106| 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 7.720 568,00 4.384.960 - 568,00 4.384.960,00
63 7 673.3P_|Geodren planar 0,50 m m 585,00 28.444 | $ 16.639.740 - - -
63,1 | 7-11604 673.3P__|Geodren planar 0,50 m m 28.444 5.810,00 165.259.640 - 5.079,80 144.489.830,00
63,2 | 7-11606 673.3P__|Geodren planar 0,50 m m 28.444 4.159,00 118.298.596 432,00 12.287.808 2.032,90 57.823.808,00
63,3 |7-15106 673.3P__|Geodren planar 0,50 m m 28.444 2.617,70 74.457.859 - 1.255,70 35.717.131,00
64 5 674-13 Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) m 23.684,00 65.894 | $ 1.560.633.496 - - -
64,1 |5-11606| 674-13 Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) m 65.894 - - -
65 5 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 7.965,00 190.308 | $ 1.515.803.220 - - -
65,1 | 5-11606 | 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 190.308 21.297,30 4.053.046.568 780,00 148.440.240 13.221,00 2.516.062.068,00
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra
66 7 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con gegsintéticos m2 74.901,00| $ 13.581 | $ 1.017.230.481 $ - $ 3 $ )
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra
66,1 | 7-11606| 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con gegsintéticos m2 $ 13.581 $ 3 $ 3 $ }
eomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra
67 7 683-13 egstabilizada meca’nicampc;nte con gec?sintéticos m2 82.321,00| § 20637 | § 1.698.858.477 $ 3 $ 3 $ }
67,1 | 7-11606 | 683-13 f;;’{)?ﬁz":d‘;er:;fz”ée;;‘;;;’;‘:J;S;"gg Kbl de tierra m2 $ 20.637 37.430,70| $ 772.457.355 $ - 31.139,00| $ 642.615.543,00
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra
68 7 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con geogintéticos m2 9.836,00| § 32.884 | § 323.447.024 $ 3 $ 3 $ }
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra
68,1 |7-11606| 683-13 estabilizada meca’nicam’;nte con geo:intéticos m2 $ 32.884 4.745,70( $ 156.057.599 $ - $ -
Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra
69 7 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con geogintéticos m2 11.346,00| $ 40.763 | $ 462.496.998 $ - $ - $ :
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(Dia/ Mes [ Afo)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: § 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra
69,1 |7-11606 | 683-13 estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2 $ 40.763 3.598,20( $ 146.673.427 634,00 $ 25.843.742 634,00 $ 25.843.742,00
Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra _
70 7 683-13 estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2 11.322,00( $ 20.969 | $ 237.411.018 $ 3 $ B $
Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra
70,1 | 7-11606 | 683-13 estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2 $ 20.969 24.768,60| $ 519.372.773 $ - 23.698,00| $ 496.923.362,00
Subtotal OBRAS SUBTERRANEAS $  88.356.190.138 $ 77.667.146.181 $ 133.391.547 $ 77.205.076.556,00
71 5 PT-1__|Perforacion exploratoria m 1.206,00| $ 231723 | $ 279.457.938 $ - $ - $ -
71,1 |5-15103 PT-1 Perforacion exploratoria m $ 231.723 $ - $ - $ -
72 5 PT-2  |Excavacion subterranea en material tipo Il m3 13.426,00| $ 250.000 | $ 3.356.500.000 $ - $ - $ -
72,1 |5-15102 PT-2  |Excavacion subterranea en material tipo Il m3 $ 250.000 16.358,40| $ 4.089.600.000 $ - 16.358,40| $ 4.089.600.000,00
73 5 PT-2  |Excavacion subterranea en material tipo IV m3 57.279,00| $ 256.280 | $  14.679.462.120 $ - $ - $ -
73,1 | 5-15102 PT-2 Excavacioén subterranea en material tipo IV m3 $ 256.280 69.383,20| $ 17.781.526.496 $ - 69.383,20| $ 17.781.526.496,00
74 5 PT-2  |Excavacién subterranea en material tipo VV m3 53.444,00 305.000 | $  16.300.420.000 - - $ -
74,1 | 5-15102 PT-2  |Excavacion subterranea en material tipo V m3 305.000 17.738,90 5.410.364.500 - 17.738,90] $ 5.410.364.500,00
75 4 PT-3 Pernos anclados con lechada para excavaciones m 21.401,00 98.785 | $ 2.114.097.785 - - $ -
75,1 | 4-15104 PT-3  [Pernos anclados con lechada para excavaciones m 98.785 22.275,60 2.200.495.146 - 22.275,50| $ 2.200.485.268,00
76 5 PT-4  [Concreto para revestimiento del Tunel - clase 28 Mpa m3 14.649,00 1.000.000 | $§  14.649.000.000 - - $ -
76,1 | 5-15105 PT-4  [Concreto para revestimiento del Tunel - clase 28 Mpa m3 1.000.000 8.432,40 8.432.400.000 58,10 58.100.000 8.222,00] $ 8.222.000.000,00
77 5 PT-4 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavacion m3 9.768,00 1.030.000 [ $  10.061.040.000 - - $ -
77,1 |5-11606 PT-4 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavacion m3 1.030.000 3.269,70 3.367.791.000 - 3.269,57| $ 3.367.657.100,00
77,2 | 515103 PT-4 Sz%qg:‘:;f] g;zad" clase 28 mpa (portales y excavacion m3 $  1.030.000 21.00350| §  21.633.605.000 $ - 21.003,34| $ 21.633.440.200,00
78 5 PT-5 Inyeccion de fisuras o grietas con resina epoxica m 240,00( $ 173.926 | $ 41.742.240 $ - $ - $ -
78,1 [5-15104 PT-5 |Inyeccidn de fisuras o grietas con resina epéxica m 173.926 - - $ -
79 4 PT-6 Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o m2 23.412,00 24116 | $ 564.603.792 - - $ -
79,1 [4-11606 PT-6  [Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o m2 24.116 - - $ -
79,2 |4-15104 PT-6  [Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o m2 24.116 - - $ -
80 4 PT-6 malla de acero electrosoldada g5 (150mm x 150mm x m2 29.216,00 14.391 | § 420.447.456 - - $ -
80,1 |4-11606 PT-6 malla de acero electrosoldada g5 (150mm x 150mm x m2 14.391 125.673,80 1.808.571.656 - 125.649,00( $ 1.808.214.762,00
80,2 |4-15104 PT-6 malla de acero electrosoldada g5 (150mm x 150mm x m2 14.391 33.084,60 476.120.478 4.815,80 69.304.178 15.643,10 $ 225.119.852,00
81 4 PT-6  [Malla para contencién de roca triple torsion m2 211.151,00 28.502 | $ 6.018.225.802 - - $ -
81,1 | 4-11606 PT-6  [Malla para contencién de roca triple torsién m2 28.502 712,10 20.296.274 - 712,10| $ 20.296.274,00
81,2 [4-15104 PT-6  [Malla para contencién de roca triple torsion m2 28.502 - - $ -
82 4 PT-6 Arco de Acero Estructural Kg 708.686,00 10.584 | $ 7.500.732.624 - - $ -
82,1 [4-15102 PT-6  |Arco de Acero Estructural Kg 10.584 514.544,00 5.445.933.696 565,70 5.987.369 514.543,90| $ 5.445.932.640,00
83 4 PT-6  |Cercha reticulada TE 50 Kg 26.789,00 8.836 | $ 236.707.604 - - $ -
83,1 [4-15102 PT-6  |Cercha reticulada TE 50 Kg 8.836 - - $ -
84 4 PT-6 Fibra de Acero Kg 244.200,00 12.365 | § 3.019.533.000 - - $ -
84,1 [4-15102 PT-6 Fibra de Acero Kg 12.365 46.551,10 575.604.351 - 46.550,90| $ 575.601.880,00
85 7 PT-8 |Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil m2 40.801,00 80.000 | $ 3.264.080.000 - - $ -
85,1 [7-15106 PT-8 |Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil m2 80.000 - - $ -
86 5 PT-9 Céamara de inspeccion Tipo A u 16,00 3.514.941 | $ 56.239.056 - - $ -
86,1 | 5-15106 PT-9  |Cémara de inspeccién Tipo A u 3.514.941 - N $ B
87 5 PT10 tuberia para enfilajes: tuberia metélica de 4" de didmetro m 22.379,00 258.899 | $ 5.793.900.721 - - $ -
87,1 |5-15102 PT10 tuberia para enfilajes: tuberia metdlica de 4" de didmetro m 258.899 24.816,00 6.424.837.584 - 24.816,00] $ 6.424.837.584,00
Subtotal SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 2.592.324.621 1.393.079.325 87.961.343 $ 1.056.161.700,00
88 7 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m 34.789,00| $ 1.791 | $ 62.307.099 - - $ -
Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base _
88,1 | 7-11607 MSv-2015 agua para lineas de demarcacion de pavimentos m $ 1.791 $ - $ B $
88,2 |7-15107 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m 1.791 - - $ -
89 7 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m2 163,00 59.987 | $ 9.777.881 - - $ -
89,1 [7-11607 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m2 59.987 - - $ -
89,2 |7-15107 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m2 59.987 - - $ -
90 5 MSV-2015|Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 300,00 8375 | $ 2.512.500 - - $ -
90,1 |5-11607 MSV-2015 | Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u $ 8.375 $ - $ - $ -
90,2 |5-15107 MSV-2015 | Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u $ 8.375 $ - $ - $ -
91 4 MSV-2015]| suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry u 279,00 396.078 | $ 110.505.762 - - $ -
91,1 [4-11607 MSV-2015] suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry u 396.078 34,00 13.466.652 - 34,00 $ 13.466.652,00
91,2 |4-15107 MSV-2015]| suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry u 396.078 - - $ -
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FECHA 31/7/2024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: 5 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U‘Pll?flﬁgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR
92 4 MSV-2015|y Sl (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado u 143,00 $ 503.069 | $ 71.938.867 $ - $ - $ -
retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR
92,1 |4-11607 MSV-2015|y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado u $ 503.069 $ - $ - $ -
retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR
92,2 |4-15107 MSV-2015|y Sl (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado u $ 503.069 $ - $ - $ -
retroreflectiva
93 4 MSV-2015| Senal vertical @é Transito fipo Gefineador de curva con u 44,003 324103 | $ 14.260.532 $ - $ - $ -
931 | 4-11607 MSV-2015 l§’en_a verglca_ée {_ransﬂo tipo delineador de curva con u 3 324103 3 N s _ s N
932 |4-15107 MSV-2015 l§’en_a verglca_ée f_ransﬂo tipo delineador de curva con u 3 324103 3 B s _ s N
o 4 MSV-2015 tE' ena ver!lca e thahsTo tipo bandera con lamina reflectiva u 100§ 11489679 | $ 11.489.679 3 R s _ s N
941 | 4-11607 MSV-2015 :;;1? vertical de transito tipo bandera con lamina reflectiva u § 11.489.679 3 N s _ s N
95 5 720-13 Poste de referencia u 9,00 $ 252.800 | $ 2.275.200 $ - $ - $ -
95,1 |5-11607 | 720-13 Poste de referencia u $ 252.800 $ - $ - $ -
95,2 |5-15107 | 720-13 Poste de referencia u $ 252.800 $ - $ - $ -
96 4 730-13 Defensa metalica m 166,00| $ 230.532 | $ 38.268.312 $ - $ - $ -
96,1 |4-11607 | 730-13 Defensa metalica m $ 230.532 $ - $ - $ -
97 5 731-13 Defensa de concreto m 2.794,00| $ 802.567 | $ 2.242.372.198 $ - $ - $ -
97,1 |5-11607 | 731-13 Defensa de concreto m $ 802.567 1.719,00| $ 1.379.612.673 109,60 $ 87.961.343 1.299,20| $ 1.042.695.048,00
98 4 730-13 Secciodn final u 6,00 $ 121.353 | $ 728.118 $ - $ - $ -
98,1 |4-11607| 730-13 Seccién final u $ 121.353 $ - $ - $ -
99 4 730-13 Seccién de tope u 6,00 $ 95.809 | $ 574.854 $ - $ - $ -
99,1 |4-11607| 730-13 Seccion de tope u $ 95.809 $ - $ - $ -
100 5 740-13 Captafaros u 1.149,00| $ 22.031 | $ 25.313.619 $ - $ - $ -
100,1 | 5-11607 | 740-13 Captafaros u $ 22.031 $ - $ - $ -
Subtotal OBRAS VARIAS $ 62.929.266 $ 457.785.804 $ - $ -
101 5 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 2710 $ 18.835 | $ 51.042.850 $ - $ - $ -
101,1 | 5-11606 | 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 $ 18.835 $ - $ - $ -
102 5 810-13 Proteccion de Taludes con Hidrosiembra Controlada. m2 524 $ 22.684 | $ 11.886.416 $ - $ - $ -
102,1 | 5-11606 | 810-13 Proteccion de Taludes con Hidrosiembra Controlada. m2 $ 22.684 20.181,00| $ 457.785.804 $ - $ -
Subtotal TRANSPORTES $  19.865.740.000 $ 26.967.378.700 $ 486.635.700 $ 24.770.015.400,00
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103 3 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km 19865740 | $ 1.000 | $§  19.865.740.000 45.233,00( $ 45.233.000 $ - 45.233,00| $ 45.233.000,00
metros (100,00 m)
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103,1 | 3-11608 | 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km $ 1.000 23.596.033,30| $ 23.596.033.300 486.635,70| $ 486.635.700 21.471.649,70| $ 21.471.649.700,00
metros (100,00 m)
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103,2 | 3-14101| 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km $ 1.000 1.724,00| $ 1.724.000 $ - 1.724,00| $ 1.724.000,00
metros (100,00 m)
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103,3 | 3-15101| 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km $ 1.000 3.324.388,40| $ 3.324.388.400 $ - 3.251.408,70| $ 3.251.408.700,00
metros (100,00 m)
Subtotal ITEM NO PREVISTOS $ - $ 49.330.528.769 $ 3.722.777.079 $ 43.280.116.503,00
105 1 211-13 remocién de derrumbes (no incluye transporte) M3 $ 9121 [ $ - 1.344,00| $ 12.258.624 $ - 1.344,00| $ 12.258.624,00
105,1 | 1-11601| 211-13 remocion de derrumbes (no incluye transporte) M3 $ 9.121 89.000,00| $ 811.769.000 4.188,00| $ 38.198.748 86.372,00| $ 787.799.012,00
106 1 310.1P |conformacién de calzada existente M2 $ 1317 | $ - $ - $ - $ -
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(Dia/ Mes [ Afo)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: § 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
106,1 | 1-11601 310.1P |conformacion de calzada existente M2 $ 1.317 41.148,00( $ 54.191.916 $ - 41.148,00| $ 54.191.916,00
mejoramiento de via con material de fresado y subbase
107 2 320,1P granular (sbq 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y M3 $ 88.378 - 3.060,00| $ 270.436.680 $ - 3.060,00( $ 270.436.680,00
mejoramiento de via con material de fresado y subbase
107,1 | 2-11602 320,1P |granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y M3 $ 88.378 3.041,00| $ 268.757.498 $ - 3.041,00| $ 268.757.498,00
transporte)
mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no _
108 2 230.1P incluye transporte) M3 $ 13.724 - $ - $ - $
mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no _
108,1 | 2-11602 230.1P incluye transporte) M3 $ 13.724 $ - $ - $
109,0 5 NP-05P |limpieza de estructuras de drenaje UND $ 646.464 - $ - $ - $ -
109,1 | 5-11604 NP-05P |limpieza de estructuras de drenaje UND $ 646.464 $ - $ - $ -
transporte de material de fresado y/o derrumbe para
110 3 900-13 distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir M3-KM $ 1.000 - 28.504,00( $ 28.504.000 $ - 28.504,00| $ 28.504.000,00
transporte de material de fresado y/o derrumbe para
110,1 | 3-11608 | 900-13 distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir M3-KM $ 1.000 1.889.586,50| $ 1.889.586.500 131.606,70| $ 131.606.700 1.721.193,20| $ 1.721.193.200,00
transporte de material de fresado para distancias mayores _
11,0 3 900-13 de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 M3 -KM $ 1182 B $ 3 $ B $
transporte de material de fresado para distancias mayores
111,1 | 3-11608 | 900-13 de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 M3 -KM $ 1.182 21.254,00( $ 25.122.228 $ - 21.254,00| $ 25.122.228,00
gavién de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; _
12 5 681-13 recubrimiento de zinc galvanizado M3 $ 267.346 B $ 3 $ B $
gavién de malla de alambre de acero entrelazado clase 1;
112,1 | 5-11606 | 681-13 recubrimiento de zinc galvanizado M3 $ 267.346 400,00( $ 106.938.400 $ - 400,00 $ 106.938.400,00
gavion de malla de alambre de acero entrelazado clase 1;
112,2 | 5-11604 | 681-13 recubrimiento de zinc galvanizado M3 $ 267.346 882,00| $ 235.799.172 $ - 882,00| $ 235.799.172,00
enrocado con material proveniente de derrumbe o
13 1 221.1P | oy cavacion (incluye transporte) M3 $ 18.619 3 $ 3 $ B $
enrocado con material proveniente de derrumbe o
113,1 | 1-11602 221.1P excavacion (incluye transporte) M3 $ 18.619 $ - $ - $
instalacién de material de fresado (incluye acopio, cargue y _
114 2 330.2P transporte) M3 $ 21.395 - $ - $ - $
instalacién de material de fresado (incluye acopio, cargue y _
114,1 | 2-11602 330.2P transporte) M3 $ 21.395 $ - $ - $
mejoramiento de la subrasante con adicién de material
115 2 230.2P (incluye suministro y transporte) M3 $ 100.111 - 1.515,00| $ 151.668.165 $ - 1.515,00| $ 151.668.165,00
mejoramiento de la subrasante con adicién de material
115,1 | 2-11602 230.2P (incluye suministro y transporte) M3 $ 100.111 226,00\ $ 22.625.086 $ - 226,00| $ 22.625.086,00
talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye _
116 1 200-13 elevador) U $ 255.977 $ - $ - $
talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye
116,1 | 1-11606 | 200-13 elevador) U $ 255.977 140,00| $ 35.836.780 $ - 140,00 $ 35.836.780,00
talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye _
117 1 200-13 elevador) U $ 427.938 $ - $ - $
117,1 [1-11606 | 200-13 e‘f;'fgg o"f arboles <h<=10m (incluye transporte, noincluye | $ 427938 3.719,00( § 1.591.501.422 $ - 3.719,00| $ 1.591.501.422,00
talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no _
118 1 200-13 incluye elevador) U $ 733.607 $ - $ - $
talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no
118,1 | 1-11606 | 200-13 incluye elevador) U $ 733.607 1.000,00| $ 733.607.000 $ - 1.000,00| $ 733.607.000,00
talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye _
119 1 200-13 elevador) U $ 1118742 $ - $ - $
119,1 [1-11606 | 200-13 etl";'fgg o"f arboles h>20m (incluye transporte, no incluye u $  1.118.742 7.00| $ 7.831.194 $ - 7.00| $ 7.831.194,00
voladura en roca para caissons (incluye material _
120 1 210-13 explosivo) M3 $ 623.659 $ - $ - $
120,1 [1-11606 | 210-13 ox ‘gi)‘l‘:\:i) en roca para caissons (incluye material M3 $ 623659 850,00| $ 530.110.150 18,70 $ 11.662.423 747,20 $ 465.998.003,00
120,2 [ 1-14101 | 210-13 ox ‘gﬁi‘:\:i) en roca para caissons (incluye material M3 $ 623659 1.574,00| 981.639.266 $ - 1.573,90| $ 981.576.903,00
121,1 | 7-11604 NP-17 Revestimiento de cunetas de coronacion flexibles ML $ 114.139 3.442,60| $ 392.934.921 $ - 3.270,60| $ 373.303.014,00
122,1 | 6-11604 NP-18 | Excavacion manual en material comdn M3 $ 67.263 1.622,90| $ 109.161.122 64,40| $ 4.331.737 994,80| $ 66.913.234,00
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE. DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: _$ 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTAFINAL
CONTRATO No': 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS

(Indique ndmero y afio)

(En meses segin contrato principal)

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: _CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389.978.471.425,00
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘rzﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
123,1 [ 1-11601 NP-19 | Cargue de material (no incluye transporte) M3 $ 3.169 461.185,50] $ 1.461.496.849 | 19.825,00| $ 62.825.425 334.141,00| $ 1.058.892.829,00
124,1 | 5-15103 NP-20 | Fibra sintetica KG $ 36.667 104.223,20| $ 3.821.552.074 5.545,30| $ 203.329.515 97.636,60| $ 3.580.041.215,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
125,1 | 3-11608 | 900-13 a explanacion, canales y prestamos, entre cien metros M3-E $ 812 76.387,70| $ 62.026.812 $ - 45.486,40| $ 36.934.957,00
Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de
126,1 | 6-14102 NP-22 puentes en voladizos M3 $ 1232974 423,00( $ 521.548.002 $ - 423,00 $ 521.548.002,00
127,1 | 5-11604 Np-g3 | Soncreto dlase 14 mpa cicldpeo (concreto clase 14 mpa M3 $ 386222 1.050,00| $ 405.533.100 83,30( $ 32.172.293 839,50 $ 324.233.369,00
40% y piedra 60%)
128,1 | 5-11606 Np-24 | Soncreto dlase 14 mpa cicldpeo (concreto clase 14 mpa M3 $  386.712 1.298,90| $ 502.300.216 28,70| $ 11.098.634 1.298,90| $ 502.300.216,00
40% y piedra 60%)
129,1 | 5-11606 NP-25 2%?\:‘”6“’ lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a M3 $  1.233.963 5.393,90| $ 6.655.873.026 575,90 $ 710.639.292 5.219,80| $ 6.441.040.069,00
130,1 | 5-11606 NP-26 | Inyeccion de lechada SACOS $ 49.732 103.718,90 $ 5.158.148.335 5.288,00| $ 262.982.816 98.953,00| $ 4.921.130.596,00
131,1 | 5-11606 NP-27 iggﬂ;;e:gfjggzra“ fe =28 mpa para dados de anclajeno |y $  1.213.879 2.226,00 $ 2.702.094.654 115,50| $ 140.203.025 1.628,90| $ 1.977.287.504,00
132,1 | 5-11606 NP-28 | Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes M3 $ 205.763 168,30| $ 34.629.913 12,60| $ 2.592.614 130,30| $ 26.810.919,00
Suministro e instalacion de geotubos para sistema de
133,1 | 5-11606 NP-29 tratamiento de aguas en tineles cortos UND $ 22.090.549 4,00 $ 88.362.196 $ - 4,00 $ 88.362.196,00
Mantenimiento de sistema para tratamiento
134,1 | 5-11606 NP-30 de aguas en tuneles cortos _ UND $ 1.138.710 $ - $ - $
135,1 | 5-11606 NP-31 tuorf’;;a:'c‘::tzftema de fratamiento de aguas en UND-MES $ 15.822.908 30,00| $ 474.687.240 $ - 30,00| $ 474.687.240,00
Suministro e instalacién de manguera para sistema
136,1 | 5-11606 NP-32 tratamiento de aguas en tuneles cortos ML $ 45.455 4.372,00( $ 198.729.260 $ - 4.372,00 $ 198.729.260,00
137,1 | 5-15106 NP-33 Suministro e instalacién de pernos para convergencias UND $ 47.368 1.276,00| $ 60.441.568 $ - 1.276,00| $ 60.441.568,00
138,1 | 4-15102 NP-34 | Arco noruego KG $ 7.012 2.408,00( $ 16.884.896 $ - 2.408,00| $ 16.884.896,00
Pernos anclados con resina para excavaciones
139,1 | 5-15104 NP-35 subterraneas M $ 123.314 $ - $ - $
Zanjas de coronacion prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no
140,1 | 5-11606 NP-36 incluye conformacion de la superficie de apoyo M $ 250.587 1.583,70| $ 396.854.632 $ - 972,60 $ 243.720.916,00
Canal prefabricado con pantallas
141,1 | 5-11606 NP-37 deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformacion de la M $ 320.581 209,70| $ 67.225.836 $ - 34,70| $ 11.124.161,00
142,1 | 7-15106 NP-38 5%8";/‘;'2“3"3 impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil |\, $  124.083 2365740 $ 2.935.481.164 $ - 23.657,20| $ 2.935.456.348,00
143,1 | 5-15103 NP-39 | microfibra sintética para control contra incendios KG $ 30.728 12.108,10| $ 372.057.696 69,20| $ 2.126.378 12.098,50| $ 371.762.709,00
144,1 | 4-15102 NP-40 | macrofibra metélica de revestimiento KG $ 18.048 165.211,40( $ 2.981.735.347 1.152,50| $ 20.800.320 165.052,50| $ 2.978.867.520,00
Suministro e instalacion de apoyo slide flon
145,1 | 5-14103 NP-41 (700x700x150)mm con lamina superior de (910x730x20)mm UND $ 14474512 8,00 $ 115.796.096 $ - 8,00/ $ 115.796.096,00
146,1 | 5-14103 NP-42 | Suministro e instalacién de junta - t-100 o similar M 5.161.291 - - $ -
147,1 | 5-14103 NP-43 | Suministro e instalacién de junta - t-250 o similar M 10.707.587 - - $ -
148,1 | 5-11604 NP-44 | Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o M 122.904 435,50 53.524.692 7,20 884.909 380,70| $ 46.789.553,00
149,1 | 5-11606 NP-45 | Suministro e instalacién saco suelo UNIDAD 11.124 16.027,00 178.284.348 2.500,00 27.810.000 4.927,00| $ 54.807.948,00
150,1 | 5-11606 NP-46 | Anclaje activo de 60 toneladas (orugado) M 437.075 13.115,20 5.732.326.040 1.000,00 437.075.000 8.925,00] $ 3.900.894.375,00
151,1 | 5-11606 NP-47 | Anclaje activo de 60 toneladas (colgado) M 564.326 10.760,90 6.072.655.653 2.875,00 1.622.437.250 7.885,00 $ 4.449.710.510,00
Ajuste por Actas de Modificacion $ - 101
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $  337.627.543.972,00 $  314.748.558.995,00 $ 7.531.405.115,00 $ 280.713.536.895,00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $  26.261.883.970,00 49.440.365.013,00 $ 37.483.363.908,00
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 407.895.168,00 407.895.168,00 - $ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) * (B) * (C) 364.297.323.110,00 364.596.819.176,00 7.531.405.115,00 $ 318.196.900.803,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE_UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utiidad del 5%) (E) 2.662.172.746,00 2.664.361.371,00 56.037.191,00 $ 2.325.285.045,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E) 366.959.495.856,00 367.261.180.547,00 7.586.442.306,00 $ 320.522.185.848,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA $ 412.000.000,00 $ 412.000.000,00 $ - $ 398.791.000,00
VIAL (G)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA $ 78.280.000,00 $ 78.280.000,00 $ - $ 75.770.290,00
VIAL (H) = (G) * 19%
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ 490.280.000,00 $ 490.280.000,00 $ - $ 474.561.290,00
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J) S 22.222.695.569,00 22.222.695.569,00 S 985.878.670,00 $ 8.617.367.088,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 306.000.000,00 4.315.309,00 $ 4.315.309,00
+[VALOR TOTAL (L) = (F) * (1) + (J) * (K) $ 389.978.471.425,00 389.978.471.425,00 $ 8.572.320.976,00 $ 329.618.429.535,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AlU 30 %

Utiidad 5%
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 37 VALOR BASICO ACTA: 5 8.400.835.689,00 MES julio-2024
ACTA FINAL
CONTRATONo: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 30 DIAS
(indique namero y ano) (En meses segun contrato principal) (En meses segln las prorrogas sin suspensiones).
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SORCIO ViAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389.978.471.425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vil) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389.978.471.425,00
OBRA EJECUTADA
0 CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 17 de fecha 30/07/24 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE -
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD u‘rzﬁrﬁ o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Vaor T % = o
alor Anticipo Otorgado 69.281.569.425,00 17,891%
Valor Amortizado Presenta Acta 924.091.926,00 11,00%
‘alor Amortizado Acumulado 63.299.453.122,00 16,346%
Valor Saldo por Amortizar 5.982.116.303,00 1,545%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANI
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 7.531.405.115,00 | $ 55.037.191,00 | §  7.586.442.306 E $ 528.884.096 | § 22.163.495.269 1 Obras de Explanacion s 528.884.096 | S 22.163.495.269
PROVISION PARA AJUSTES, USO
DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O $ -8 -8 - B $ $ 875.407.429 2 Sub-bases y bases $ -8 875.407.429
ADICIONALES
PROVISION PARA JORNADAS DE
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $ -1 8 -l s - PA $ -1$ - 3 Transporte de materiales $ 618.242.400 | $ 26.581.769.785
DIAS DE LA SEMANA (C)
[ESTUDIOS Y DISENOS .
(PLANTILLA) $ -1 8 -1s - PC $ -1$ - 4 Aceros y elementos metalicos | $ 2.170.592.484 | $ 92.528.642.909
GESTION PREDIAL (PREACTA) | $ -8 -|s - ED $ 5.936.669.516 | § 142.888.171.900 ‘5’;;:;‘“'“' morteros y obras | ¢ 3.960,648.616 | $ 115.544.245.623
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 97.278.760,00 | § 450.804,00| §  97.729.564,00 os $ 359.647.760 | $ 87.148.530.812 zu(;‘r":‘;rem para estructuras de | ¢ 214.090.737 | § 18.256.517.364
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) | § 772.151.814,00 | § 115.997.292,00 | $  888.149.106,00 scT $ 87.961.343 | § 1.056.161.700 ;”F"tz‘r’geg;i:’x"ﬁ:SC"" asfalto, | ¢ 38.946.782 | § 4.763.458.516
PROVISION PARA - ;
IMPLEMENTACION DEL $ -8 R - ov $ -8 - (N) items no sujetos a ajuste $ -|s 45.655.365.539
VALOR TOTAL PRESENTE MES | § 8.400.835.689,00 | § 171485287,00| § 8572320976 T s 618.242.400 | § 26.581.769.785 TOTAL $  7.531405.115 | $ 326.368.902.434
TOTAL s 7.531.405.115 | § 280.713.536.895
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
11601 517.221.673,00 18.290.793.967,00
11602 -~ s 931.757.429,00
11603 - -
11604 143.392.590,00 3.361.628.363,00
11605 - -
11606 5.539.854.277,00 118.986,840.688,00
11607 87.061.343,00 1,073.321.700,00
11608 618.242.400,00 23.328.637.085,00
14101 8.142.036,00 5.347.917.939,00
14102 21.450.515,00 2.871.407.949,00
14103 - 13.952.277.656,00
14104 B 764.238.701,00
14105 - -
15101 B 3.638.433.128,00
15102 26.787.689,00 42.981.439.524,00
15103 205.455.893,00 25.585.244.124,00
15104 192.691.632,00 3.606.755.362,00
15105 170.205.067,00 10.826.787.640,00
15106 - 3.166.055.640,00
15107 - -
(N) ftems no sujetos a ajuste S - 45,655.365.539,00
Total 7.531.405.115,00 326.368.902.434,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 8.400.835.689
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 7.476.743.763
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 7.648.229.050 VALOR EN LETRAS: | SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
|OBSERVACIONES )
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte e la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demaés pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y parti d 6n y demas de los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
\
Para constancia de lo anterior firman
Firma: Firma:
Nombre: MIGUI Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE JEGKL O AJODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesiodl No.:25202-376479 CND Matricula Profesional No.: 25202-32230 CND
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | oE | 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO I:I ACTA DE OBRA | X 37 julio-2024
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA |:|
DESEMBOLSO I:I ACTA DE AJUSTE I:I
PRESTACION DE SERVICIOS |:|
]
CUAL?
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO: $ 445 126 931.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 2131561 436.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO: $ 4546 107 347.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 525 433 336.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
TOTALACTA: § 7 648 229 050.00
Firmado
digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202096971 ANT

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP207524;10;4991234278;RP207524;11;2656994772
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 37 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 37 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 RP207524;10;4991234278;RP207524;11;2656994772




INVIAS
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PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Ladayfz veuz

MIGUEL IS /

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Interventoria

Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
Objeto del Contrato ___ . . ) . .
CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
Acta N° 37 Valor basico _$ 8 400 835 689.00 Periodo julio-2024
Valor Incluido Iva $ $ 8572 320 976.00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA valor incluido IVA valor incluido IVA
Rut 6di i Val incluido IVA alor incluido alor incluido
Item uta (’co g0 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Const_r_uc:n_t{n, a'or |.nc u|. o. (Mantenimiento y/o |(gestion social, predial y Subtotal
via) Rehabilitacién, Estudios disefios i .
N N Conservacion) ambiental)
Mejoramiento)
1 6203 CARRETERA $ 6 838 524 970.00 $ 6838524 970.00
2 6203 PUENTE S 35 139 292.00 $ 35 139 292.00
3 6203 TUNEL $ 712 778 044.00 $ 712 778 044.00
4 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL $ 985 878 670.00 | $ 985 878 670.00
5 6203 ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ -
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 7 586 442 306.00 | $ - $ 985 878 670.00 | $ 8572320 976.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA $ 8572320976.00 [ S 8400 835 689.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL ANTIOQUIA 1 $ 8572320976.00 | $ 8400 835 689.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
A
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico MASPS-MN1-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO Ao P
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. JULTO 2024
TPPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 37 FECHA 301077 2024)
T_DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Modemizacin de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA B N R TODE 983 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL R AN e
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Antioquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2 IN?['ERVENTORIAI ARO 967 de 2021
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- N 5
NOMBRE DEL INSUMO O iTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE FECHA 7] VMARZO 2024 INFORMACION PRE-ACT A MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION A N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD caNTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION : ; SOCIOAMBIENTAL (incluye | CANTIDAD EJECU. MES ‘E’:é(?: :::zlc? DTT/?S VAL::ESDIROS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR E?JIQI(ESTRAR s
SOCIOAMBIENTAL(S) | 4 | 4 A - i ] ® OTROS") 8) ACUMU.** | ACUMULADO ($) ** ®
Impresion de volantes Ejemplar 2000 $ 33320 | § 666.400,00 X $ 686.225,40 0 $ - 2,5% $ -8 - 0 $ -8 686.225,40
Pauta de cufias radiales (2023) 12 $ 11.000 | $ 132.000,00 X $ 135.927,00 0 $ - 2,5% $ -8 - 12 $ 135.927,00 | $ -
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de informacién
participacion comunitaria
Pauta de cufias radiales (2024) Emision 20 |s 12.300 | § 24600000 | x $ 253.318,50 2 $ 2460000 | 25% |S 732§ 25.332,00 6 $ 7599570 | § 177.323,00 |- Cufias radiales (Corporacién Tonusco)
1. Factura No. FE503: Pautas radiales mayo 2024.
2. Factura No. FE516: Pautas radiales junio 2024.
Refrigerios reuniones con la comunidad (2023) Refrigerio | 1886 | § 10000 [ 5 18:860.000,00 | X B 19.421.086,00 0 B 1 25% |s s | tese |s  1e421.08600] 8 -
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de informacién
participacion comunitaria
2. Refrigerios (Restaurante y Cafeteria Piel Roja)
1. Factura No. FEV 37074: Reunion de seguimiento Gestor Social el 28 de]
mayo de 2024.
) ) - 2. Factura No. FEV 37075 Feria de movilidad el 31 de mayo de 2024.
Reff 1000 11.000 11.000.000,00 11.327.250,00 137 1.507.000,00 2,5% 44.833 1.551.833,25 636 7.204.131,00 4.123.119,00
Refrigerios reuniones con la comunidad (2024) singano $ $ X $ $ $ $ $ $ 3. Factura No. FEV 37078: Capacitacion socioambiental comunidad El
Balso, 05 de junio de 2024.
4. Factura No. FEV 37077: Feria de sostenibilidad, 06 de junio de 2024.
5. Factura No. FEV 37440: Recorrido Copaco y Mesa Ambiental, 20 de
junio de 2024.
6. Factura No. FEV 37441: Jormada de Salud Kilometro 2, junio 25 de|
PMA_SOC-01 2024.
Programa de manejo de
informaciony | Almuerzos reuniones con la comunidad (2023) Almuerzo B 12000 | § 42000000 | X $ 432.495,00 0 s 2% s -Is 1 3 |s 43249500 | § -
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de informacion
participacién comunitaria
Almuerzos reuniones con la comunidad (2024) Almuerzo 60 $ 13.000 | § 780.000,00 X $ 803.205,00 7 $ 91.000,00 25% $ 2707 | $ 93.707,25 7 $ 9370725 | $ 709.497,75 | 3. Almuerzos (Restaurante y Cafeteria Piel Roja)
1. Factura No. FEV 37442: Jomada de salud K2, 25 e junio de 2024.
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de informacién
participacion comunitaria
Diserio e impresion de Brochure (2023) Ejemplar | 1000 | S 23205 [ § 232050000 | X $ 2.389.534,88 1000 $ 232050000 | 25% |8 69.035 | § 238053488 | 1000 | 2.380.534,88 | § - |4. Brochure (Pulso Colombia)
1. Factura No. PC-601
Diserio e impresion de Brochure (2024) Ejemplar_|__1000 [ § 23562 235620000 | X B 2426.296,95 0 B [ 25% [ s T o0 [ s 2426.296,95
Disefio e impresion de Boletin (2023) Ejemplar 12000 $ 1.329,23 15.950.760,00 X $ 16.425.295,11 0 $ - 2,5% $ -l s - 12000 $ 16.425.29511 | $ -
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de informacién
participacion comunitaria
Disefio e impresién de Boletin (2024) Ejemplar | 9000 | $ 150773 | $ 1356957000 | X $ 13.973.264,71 6000 $ 0.046.380,00 | 25% |8 269130 | § 931550081 6000 | § 931550981 | § 4,657.754,90 |5. Boletin (Pulso Colombia)
1. Factura No. PC-602: Boletin N°8
2. Factura No. PC-641: Bolelin N'
Video del proyecto (2023) Video 1 $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | X $ 30.892.500,00 ] $ - 2,5% $ -l s - 1 $ 30.892.500,00 | $ -
Video del proyecto (2024) Video 1 $ 30.500.000,00 | $ 30.500.000,00 | X $ 31.407.375,00 ] $ - 2,5% $ -l s - 0 $ -ls 31.407.375,00
Disefio web Unitario T s 2082500 | § 2.082.500,00 | X $ 2.144.454,38 0 $ | oasw s s 1 s 2144.454,38 | § .
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de informacion
Pagina WEB participacién comunitaria
Administracion de Contenidos Sitio web Unitario 3 $ 571.200 | $ 1.713.600,00 [ X $ 1.764.579,60 1 $ 571.200,00 25% $ 16.993 [ § 588.193,20 1 $ 58819320 | $ 1.176.386,40 |6. Actualizacion Pagina Web
1. Factura No. PC-639
Encuestas Anuales (2023) Encuesta 50 | 32130 | § 1606.500,00 | X B 165429338 0 B | 2s% | s T s s 165429338 | § .
Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de_informacién
participacion comunitaria
Encuestas Anuales (2024) Encuesta 50 $ 35700 | $ 1.785.000,00 [ X $ 1.838.103,75 50 $ 1.785.000,00 25% $ 53104 | § 1.838.103,75 50 $ 1.838.103,75 | § - |7. Encuestas (Marketing Publicidad)
1. Factura No. FE-192




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico kb
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LAINVERSION SOCIAL DEL PROYECTO Ao o1
PRE-ACTA MENSUAL DE 1AL No. JULIO 2024
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 37 FECHA (30707 2024)
T.DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdirecci6n de Modernizacion de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA g:RCADINATﬂR:TO DE 983 de 2021
JETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL R T O BE
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Teritorial Antioquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2 SRR ORAL ARO 967 de 2021
Z_BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O iTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE &L‘ECH x 5 . o3 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTVIDAD UNIDAD | cANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION 5| £ | socoaMBENTAL (neiuye | canTIoAD EveCU MES ‘E’:EL(‘:’: ;éz"ig or::/o)s "A'-n‘:::(gms SOCIOAMBIENTAL (incuye | EJECU. EJECUTADO POR EJECUTAR (8)
SOCIOAMBIENTAL(S) | 4 | 4 OTROS") - " OTROSY®S) AcUMY ACUMULADO (5) **
Impresién de cartilas de buenas précticas socio ambientales|  gigypar 1000 |$ 1904 | $ 1.904.000,00 | X $ 1.960.644,00 0 $ | o25% |s $ -] 1000 |s 1.960.644,00 | §
para trabajadores (2023)
Institucion Educativa Rural Santa)
Rosa de Lima - sedes: Tinajtas,| oo 3 s 17545000 | § 5263500000 [ X $ 54.200891,25 0 s | o2s% |s s | 3 |s  s4200890125(s
Pinguro y EI Balso (municipio de|
Giraldo Antioquia)
Apoyo y imiento al
los PRAE en Instituciones|nstitucion Educativa Rural Nurqui
Educativas oficiales de las|sede Carmen Ferrer (vereda Ell " o
nidedes teritorises| Radeo. muniipi do Soma Fo do| U0 1 $ 30.000.000 | § 3000000000 | X s 30.892.500,00 0 s | o2s% s $ - o |s -|s 30.892.500,00
menores Antioquia)
Institucion  Educativa San  Luis|
CGonzaga - sede Santa Inés| ypiigrio 1 s 30.000.000 | § 3000000000 | x $ 30.892.500,00 0 $ Al o25% |8 $ - o |s s 30.892.500,00
(vereda Cativo, municipio de
Santa Fe de Antioquia)
Kits teméticos con mensajes| iy o aico (Camiseta) diseftadal
alusivos a la  cutural o oot s
ambiental, a la poblacion|P22 1 "Segunda expedicion| - camigery 100 |s 46410 [ $ 4.641.000,00 | X $ 4.779.070,00 0 $ -l o25% s $ N 100 |$ 4.779.070,00 | §
ambiental  del  occidente
estudiantil (Segunda[ 30
expedicion ambiental) a
PMA_SOC-02. Kit tematico (Termo para agua)|
Programa de manejo gisefiada para la semana de la|  Temo 100 s 10.115 | § 1.011.500,00 | x $ 1.041.502,13 0 $ | o2s% s $ -l 100 | 1.041.502,13 | §
para la educacién socio oviidad
ambiental al personaly a
la comunidad Kit tematico (Bolsa_ecolégica)] o
disefiada para la semana de la|  50°% 100 | 11.900 | § 1.190.000,00 | x s 1.225.402,50 0 s o o2s% |s $ -l 100 |s 1226.402.50 | $
movilidad 9
Kit temético (Camiseta) disefiadal ’ ' . - : \
Kits teméicos con mensajes| para a sermang do f mouiidad Camiseta 100 | 42840 | 8 4.284.000,00 | X s 4.411.449,00 0 $ 25% |8 $ 100 s 4.411.449,00 | §
alusivos a la seguridad vial,
drigidos a la comunidad enf T T T
general y a la poblacién| Ie'“ oo (d cl'"a) ",Ze:a A Goma 100 |$ 26180 | § 2.618.000,00 [ x B 2.695.885,50 [ s - 25% |s $ | 100 s 2.695.885,50 | $
estudiantl (Semana de la| P2r@ 1 semana de la movilida
moviidad) Kit tematico (Gorra) disenadal
para la semana de la moviidad.|  Gorra 150 | $ 19.040 | § 2.856.000,00 | X $ 2.940.966,00 0 $ | o2s% s $ - o150 |8 2.940.966,00 | §
Afio 2023
Kit tematico (camiseta) disefiada|
para la semana de la moviidad.| Camiseta 150 | s 26,180 | § 3.927.000,00 | X s 4.043.828,25 0 $ | o2s% s $ - o150 |8 404382825 | §
Afio 2023
Kit_tematico (bofilto) diseradal
para la semana de la moviidad.|  Botiito 100 | 16.065 | § 1.606.500,00 [ X $ 1654.293,38 0 $ o o25% |s $ -l 100 |s 1654.293,38 | §
Afio 2023
Kits tematicos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad| it 0 | s 110213 | § 26451.130,00 | X s 27.238.051,12 0 $ | o25% |8 $ | 20 |8 27.238.051,12 | §
estudianti) 2023
Kits ‘e'“éﬁz“o;:"‘s“’“ a Sostenibiidad (dirigidos a comunidad Kit 300 |8 232859 | § 69.857.760,00 | X S 71.936.028,36 0 S -l 25% |8 $ -| 300 |s 71.936.028,36 | $
PMA_SOC-05 |Dotacién mediante obras de infraestructura en el Hospital de ’ ,
Programa do maneio de [Sants Fo do Anioquia Unitario 1 $ 148224615 [ § 14822461500 | X $ 152.634.207,30 0 $ | o2s% s $ - 1 § 15263429730  §
para la promocion de la
°°”d'°|‘a°g§;::§:“” e | A poyo de ectividades para la promocion y prevendion en saiud Global 1 5 5000000 | § 500000000 | X s 5.148.750,00 0 s | o2s% s $ - 0 $ s 5.148.750,00
Diagnéstico del sector productivo rural y los nuevos| paonsciico 1 $ 99.722.000 | $ 99.722.000,00 | X $ 102.688.729,50 0 $ <l o25% s $ - 1 3 102.688.729,50 | $
emprendimientos en el érea de influencia del proyecto
PMA_SOC-06.
Programa de manejo de 5 proyectos i i en
para a potenciacion del |1as etapas 1y 2 del diagnéstico del Global 1 $ 248115000 | § 24811500000 | X s 256.496.421,25 0 $ Al o25% |8 $ - o |s -|'s 25540642125
sector productivoy | Sector productivo rural del tramo 2 del Tunel del Toyo.
emplasbilidad Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el 4real
° Global 1 $ 700000000 | 700.000.000,00 | X $ 720.825.000,00 0 $ | o2s% s $ - o |s -|s 72082500000
de influencia del proyecto
Capacitaiones para la administracion municipal de Santa Fe de| ¢acitacien 1 $ 11662.59 | $ 11.662.590,00 | x $ 12.009.552,05 0 s | o2s% s $ - 1 $ 12.000.552,05 | $
Antioquia (2023)
Capacitaciones para la administracion municipal de Santa Fe de| ¢apacitacion 1 $ 12817.044 | § 12.817.044,00 [ x $ 13.198.351,06 0 $ | o25% |s $ - 0 $ -ls 13.198.351,06
Antioquia (2024)
C o i de las unidades| 1 $ 11662591 | $ 11662591,00 | x $ 12.009.553,08 0 $ -l o2s% s $ - 1 $ 12.009.553,09 | §
teritoriales menores (2023)
Asesoria técnica para el esquema de ordenamiento teitorial - g 1 s 119998648 | §  119.998.648,00 | X s 123.568.607,78 0 s S o25% |s $ - 0 $ -|'s  123568607.78
EOT del municipio de Santa Fe de Antioquia




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico kb
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO Ao o1
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. JULIO 2024
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 37 FECHA (30107 2024)
7. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdirecci6n de Modernizacion de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA g‘;k‘;o/":n":m DE 983 de 2021
JETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL R T o BE
DIRECCION TERRITORIAL Direccién Territorial Antioquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2 AR ORAL ARO 967 de 2021
Z_BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
LI 5
NOMBRE DEL INSUMO O [TEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE Ty = Rz [T | INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION . VALOR MES GESTION CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTVIDAD UNIDAD [ caNTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION 1| SoCIOAMBIENTAL (ncluye | canTioaD EseCy. MES ‘E/:ELSS ;éz'(isol or::/o)s VAL;::(‘;FOS SOCIOAMBIENTAL (incluye |  EJECU. EJECUTADO PoR E‘j:lL:g":AR ®
SOCIOAMBIENTAL(S) M OTROS) ) - " OTROSY®S) AcUMY ACUMULADO (5) **
Apoyo obra de desarrollo S:\I::n‘:: mejoramiento institucion| yiziq 1 $ 112150000 | §  112.150.000,00 $ 115.486.462,50 0 $ | o25% -ls - 1 $ 11548646250 | § -
local.
. ! Dotacién  (nevera)  restaurante| e, 1 5 8001881 § 8.091.881,00 5 8.332.614,46 0 5 2% s - 1 $ 833261446 | § -
c Pinguro, | escolar
municipio ~ de  Giraldo - -
(Antioquia) Dotacion  (valle)  restaurantel  yjiia 1 s 3201100 | § 3.201.100,00 s 3296.332,73 0 s | o25% -|s - 1 s 329633273 | 8 -
PMA_SOC-07. oramionto inaiugis
Programa de manelo |APOY0 obra de desarmolo S:‘I::u‘j‘: mejoramiento institucion| - pario 1 s 81640.000 | § 81.640.000,00 s 84.068.790,00 0 s | o25% -|s - 1 § 8406879000 § -
para el fortalecimiento [1°¢a-
institucionaly otacion
comunitario Vereda El Balso, Dot (nevera) Nevera 1 $ 8001881 § 8.091.881,00 $ 8.332.614,46 0 $ o2 s . 1 $ 833261446 | § .
de Giraldo (Antioquia) escolar
Vereda Tingjitas, muricipio de Giraldo (Antioquia) Global 1 s 120.000000 [ §  120.000.000,00 s 123.570.000,00 0 $ | 25% -|s - o |s -|'s  123570000,00
Anexo 2. PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimientol
institucional y comunitario
1. Obra de desarrollo local vereda Cativo
Vereda Cativo, municipio de Santa Fe de Antioguia (Antioquia) | Global 1 s 120.000.000 [ §  120.000.000,00 s 123,570.000,00 1 $ 3434042710 | 25% 1021628 | § 35.362.054,81 1 $  3536205481|$  88207.94519
1. Factura N°FDLG 17.
Nota: Actividad ejecutada y cobrada al 100%.
Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de Antioquia (Antioquia) | Global 1 s 120.000000 [ $  120.000.000,00 s 123.570.000,00 0 $ | 25% -|s - o |s -|'s 12357000000
:f:::uig“‘"me‘m 14, municipio Santa Fe de  Antioquial  gjopq 1 s 120000000 | §  120.000.000,00 s 123570.000,00 0 s | o2s% -|s A oo s -|'s  123570000,00
Placas conmemorativas Placa 5 |s 2306.220 | § 11.631.100,00 $ 11.874.150,23 0 s -l o25% -|s - 2 |s 4.749.660,00 | § 7.124.490,14
Ejecucion de una Obra con Participacion Comunitaria (OPC) en|  gjopg) 1 s 70.000.000 | $ 70.000.000,00 $ 72.082.500,00 0 s Al o2s% -|'s - 0 $ -|s 72.082.500,00
Una Unidad Territorial Menor
Fase 4 - Implementacion del Plan de Manejo Arqueoldgico a) Mes 22 S 47.005.000 [ $  1.034.110.000,00 s 1.064.874.772,75 0 s - 25% s - 22 $  1064.874.77275 | § -
noviembre 2023
Fase 4 - Implementacion del Plan de Manejo Arqueolégicol g 1 $ 40.737.666 | $ 40.737.666,00 s 41.949.613,56 0 $ Al o2s% -|'s - 1 $ 4194961356 | § -
diciembre 2023
Anexo 3. Arqueologia preventiva
1. Implementacién del Plan de Manejo Arqueolgico:
Arqueologia preventiva
1. Factura DGFE N° 46. Mayo de 2024.
Fase 4 - Implementacion del Plan de Manejo Arqueolgico 2024 Mes 8 $ 35105000 | §  280.840.000,00 $ 289.194.990,00 2 $ 45.220000,00 [ 25% 1.345.295,00 | $ 46.565.295,00 5 § 19116279025 | § 98.032.199,75 |2 Factura DGFE N° 48. Junio de 2024.
Nota: Se cobra un valor menor al aprobado, debido a que a partir de mayo
de 2024 se presento disminucion en los frentes de trabajo que requerian
monitoreo arqueoldgico.
Alquier salon y recursos locativos | Unitario 1 s 400000 | § 400.000,00 s 41190000 0 s | 25% -|s - 1 s 41190000 | § -
1. Actividad del |Compra de cascos de sequridad | Casco 1 $ 2.169.560 | § 2.169.579,50 s 2.234.124,49 0 s | 25% -|s - 1 s 223412449 | § -
Aula ala Obra —
_ 21/04/2022  [Alimentacién (desayuno,| pjmentacion 1 $ 1474000 | § 1.474.000,00 $ 1,517.851,50 0 $ -l 2% s - 1 $ 1517.851,50 | § -
g aimuerzo) y refrigerios
£
8 -
= :z’:g""e de estudiantes  al gocormido 1 $ 1.500.000 | § 1.500.000,00 $ 1.544.625,00 0 $ -l 25% -s - 1 $ 1.544.625,00 | § -
E
=
2 Alquier salon y recursos locativos | Unitario 1 s 400000 | § 400.000,00 $ 41180000 0 s | 25% s - 1 $ 41190000 | § -
8 2. Adtividad del [opCro S (desayuno,
% | Auaalaobra | Alimentacién 1 s 2.280.000 | § 2.280.000,00 s 2.347.830,00 0 s | o25% -|s - 1 s 2.347.83000 | § -
8 aimuerzo) y refrigerios
£ 04/05/2022
£ -
3 ;’er‘;fc'"e de  estudianies al  pecomido 1 $ 1.500.000 | $ 1.500.000,00 $ 1.544.625,00 0 $ -l 25% -ls - 1 $ 1.544.625,00 | $ -
2
&
> Alquier salon y recursos locativos | Unitario 1 s 386.000 | § 386.000,00 s 397.483,50 0 $ | 25% -|s - 1 s 307.483,50 | § -
5
g 3. Actividad del [Zo—mes o
s AuaalaObra |fImentacion (desayno.| pimentacion 1 S 1.666.000 | $ 1.666.000,00 s 1.715.563,50 0 s -l 25% s - 1 s 1.715.563,50 | $ -
3 almuerzo) y refrigerios
< 27105/2022 _
k] :Z’r‘:g""e de estudiantes 2l Recorigo 1 s 1.500.000 | § 1.500.000,00 $ 1.544.625,00 0 $ - 25% -ls - 1 $ 1.544.625,00 | $ -
g
s




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MASPS-MNI-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS p—— ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO T~ Toes
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. JULTO 2024
TPPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coineide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 37 FECHA 307077 2024)
7. DATOS DEL PROVECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Modemizacin de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA N RO TODE 983 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL N —ooe
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Antiogquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2 N 967 de 2021
Z BATANCE D L% WERSON SOC DAV ENTAL ENEL CONTRATE o OB
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE N E 5 - o7 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION . N VALORMES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD [ caNTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION : SOCIOAMBIENTAL (incluye | ~ CANTIDAD EJECU. MES ‘E’:é(?: :::zlc? DTR,/?S VAL::ESDIROS SOCIOAMBIENTAL (inciuye [  EJECU. EJECUTADO POR E?JIQI(ESTRAR s
SOCIOAMBIENTAL(S) | 4, ) y “ ] ® OTROS") 8) Acumy ACUMULADO (§) ** ®
=
u Alquiler salon y recursos locativos | Unitario 1o |s 550,000 | § 55000000 | X s 566.362,50 0 s - 25w |s s o1 s 566.362.50 | § .
g | 4 Actvided ce ‘Almentacion (desayuro,
2 | AuaalaObra '| Aimentacien| 1 |'s 1861.000 | § 1861.000,00 | X s 1916.364,75 0 s | o2s% |s s Ao s 1916.364,75 | § -
H o |aimuerzo) y refrigerios
5
% :Z’::""E de estudianes | pecomido 1 $ 1.500.000 | § 1.500.000,00 | X $ 1.544.625,00 0 $ | 25% s $ - 1 $ 1.544.625,00 | § -
g Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 $ 386.000 | $ 386.000,00 [ X $ 397.483,50 0 $ - 2,5% $ $ - 1 $ 397.483,50 | $ -
5. Actividad del
Aula ala Obra —
15/07/2022  [Almentacién (desayuno,| pimentacion | 1 | 1880.000 | § 1.880.000,00 | X s 1946.227,50 0 s - o2s% |s $ Ao s 194622750 | § .
almuerzo) y refrigerios
:Z’::""E de estudiantes a  pecomido 1 B 1.500.000 | $ 1.500.000,00 | X s 1.544.625,00 0 s - 25% |8 $ - 1 $ 1.544.625,00 | $ -
1. Alquier de sonido Sonido 1 ]s 15500.000 | § 1500.000,00 | X s 1544.625,00 0 s - o2s% |s $ Ao s 1544.625,00 | § .
2. Tarjeta regalo Unitario 1 ]s 1200000 | § 120000000 | x s 1235.700,00 0 s o 25w |s s A1 s 1235.700,00 | $ .
Linea Deportiva
(Gampeorsto |3, Urifomes deportivos Uniforme 1 ]s 6.307.440 | § 6.397.440,00 | X s 6.587.763,84 0 s - o2s% |s $ Ao s 6.567.763,84 | § -
Utbol 5,
Campeonato Ping - -
Fongylo |4 Premiacion Uritario 1 ]s 1.428.000 | § 1.428.000,00 | X s 1.470.483,00 0 s - o2s% |s s Ao s 1470.483,00 | $ -
Ci )
5. Alimentacion Aimentacion [ 1 ['§ 3.885.000 | $ 3.885.000,00 | X s 4.000.579,00 0 s o 25w |s s 41 s 4.000579,00 | § .
6. Arbitraje evento Uritario 1 ]s 480,000 | § 480.00000 | X s 494.280,00 0 s - o2s% |s $ Ao s 494.280,00 | $ -
3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA
p N 7
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE l;WA - e INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION N VALORMES GESTON | CANTIORD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION : SOCIOPREDIAL (incluye CANTIDAD EJECU. MES. VALOR BASICO OTEOS VALOR OTROS SOCIOPREDIAL EJECU. EJECUTADO
sociopreDIALES) | & G0 (5) EJECU.MES (5) | (%) VES (5) oo 01ROS) )| Aot | acumuLaDo () | POREJECUTAR (5)
Gestion Sociopredal Reconocimiento de factores Unitario B E - s -l x 0 s - oow |s s oo s -|s -
Gestion Sociopredial Reconocimiento de factores Uritario o |s - s - x 0 $ -l oo% |s $ o0 s -I's -
7
) ALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 57.726.564,00 T VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO 5
B VALOR BASICO PRE-ACTA 54.506.107,0 H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 2.372.653,00
c ALOR VA MENSUAL 450.804,00 T VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL 57.720.564,00
b VALOR TOTAL PREACTRVENSURL DE TNVERSION SOCIAL 57.726.564,00 3 VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL -
E CURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) T861.543.239,00 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 2.144.616.813,00
F P ALOR PROVISION SOOI TG DO WA 4.006.160.052.00 T EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 53,53%

5,

6. FIRMAS

Firma

Firma

3-»,\,\.(.. Gslda

Representante Legal Contigtista

Nombre: MIGUEL ISRAEL g,ELASQuaz VELIZ

Matricula Profesional No.: 26202-376479

NOTAS:

O Apoderado

Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ
Profesional Social Contratista

Matricula Profesional No. 216471004 - |

Nombre: JUAN ARLOS SAENZ EAQyERO
Representante Legal Interventoria

Firma /ﬁmuﬂu TN

Matricula Profesional No.: 26202-32230 CND

2. Solo seran reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversion Social en su version 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objecion por parte de la Subdireccion Sostenibilidad.

3.* En OTROS debenincluirse
4.** Todo lo enunciado debe contener i

mensual

como el IVA para

sociales tramitadas por item no Previsto.
conlas pre-actas tramitadas anteriormente.

5. Enlos numerales 23 y 5 es posible modificar el formato incluyendo s para ampiiar el campo de diligenciamiento de la informacion solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribuci6n del formato.

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor,

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversion Social vigente.

B apoderado

Firma

Katheare Cualde

A

Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Profesional Social Interventoria
Matricula Profesional No.: 171351109




CcODIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA 1DE1
FECHA 2/8/2024
(Dia / Mes / Afio)
. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCION TERRITORAL: ANTIOQUIA
3. ANO : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 4. FECHA DE ELABORACION 2/8/2024
5. LOCALIZACION: RUTA: TRONCAL DEL URABA - RUTA 62, TRAMO 03 [TRAMO: SECTOR 2

6. CONTRATO DE OBRA No:

983 DE 2021

7. OBJETO:

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

8. CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 INIT 901.472.786-3
9. INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL INT
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: |
11. PLAZO INICIAL: 37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACION: N/A
14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: 0 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 0
1. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO -
IE. VR. ANTICIPO: -
22. VR. ADICION No: -
23. VR. ADICION No: -
24. VR. TOTAL ADICIONES: -
25. VR. TOTAL -
i1l INFORMACION BASE LIQUIDACION
1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD VIR UNIDAD. TOTAL
26. ELABORACION FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON
SOPORTES INMUEBLE 0 1394 000 0
27. ELABORACION DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON
SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION ENCARGO
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2788 000 0
ELABORACION DE FICHA [28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL
PREDIAL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 0 1045 000 0
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (TERRENO) 0 348 500 0
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1074 000 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL [ 805 500 0
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (MEJORA) 0 268 500 0
33. ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS
SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0
ELABORACION DE TITULOS |34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACION 0 377 000 0
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0
36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA
ACLARACION DE CABIDA Y |ACTUALIZACION CABIDA Y/O LINDEROS 0 320 000 0
LINDEROS 37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE
PLANO CON COORDENADAS GEOGRAFICAS) 0 217 000 0
38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL
TERRENO 0 1340 000 0
39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO +
VALORACION COMPONENTES DE LA RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684
DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
ELABORACION DE AVALUO |LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2680 000 0
COMERCIAL 40. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO,
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES
PERIORES A 2 SMMLYV. 860 000
. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 640 000
. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 640 000
. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 640 000
44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION 0 346 500 0
45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA 0 231000 0
46. PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y
EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA 0 346 500 0
11 ENAJENACION |47 ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA 0 231000 0
VOLUNTARIA (Valor/  |48. TRAMITE DE PRIMER PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR
Cantidad) PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0
50, TRAMITE DE PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231000 0
51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA
ASIGNACION N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACION CATASTRAL 0 231000 0
52. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO
12 TRAMITES AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACION VOLUNTARIA) 0 321,000 0
ADICIONALES PARA INICIO |53- CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA 0 321000 0
DE EXPROPIACION |54 NOTIFICACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA 0 107.000 0
JUDICIAL (Valor / Cantidad) |55: PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE
COMISIONE 0 642 000 0
57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0
1.3. COMPRA DE MEJORAS 58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJO‘RAS Y LEGALIZACION 0 300 000 0
PREVIUA AUORIZACION DE |59 ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO
SMA (Valor / Cantidad) | REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA [} 150 000 [
60.TRAMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE
DEL VENDEDOR 0 150 000 0
1.4 RESTITUCIONDE 44 RAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA
BIENES DE USO PUBLICO RESTITUCION
(Valor / Cantidad) 0 640 000 0
EUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0
[va 19%
|VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL 0 0




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

CcODIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

; VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA P
FECHA 2/8/2024
(Dia / Mes / Afio)
1. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCION TERRITORAL: __ ANTIOQUIA
3. ANO : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 4. FECHA DE ELABORACION 21812024
5. LOCALIZACION: RUTA: _TRONCAL DEL URABA - RUTA 62, TRAMO 03 [TRAMO: SECTOR 2

6. CONTRATO DE OBRA No:

983 DE 2021

7. OBJETO:

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

8. CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 INIT 901.472.786-3
9. INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL INIT

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: |

11. PLAZO INICIAL: 37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACION: N/A
14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: 0 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 0

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)
TRADENTE

(EN CASO DE ESCRITURA (E:
Predio: | TENER VARIOS Numero-Fecha-Notaria| No. MATRICULA PAGO(S)
FIGHA PREDIAL No. PROPIETARIOS | NUM DOC |:r:c1;::$:;\ Ciudad) nmoBILIARIA A | MAROR | acumuLaDo( | Yerar ‘é‘;';iﬁ::?:g&fs?ﬁ OBSERVACIONES DEL
" | Mejora: | sEPARE Con/ | TRADENTE | "MMOSLIARIA | promesaventa | NomereDE | AYALS | gpeL | (OTAL A PAGO DEL TERRENO
M | ASlPEPITO (CV: Numero-Fecha- | INVIAS TERRENO
PEREZ/PEPITA Notaria-Ciudad)
ool

mpleta i

‘aqui la cantidad de folios y el anexo parte integral de Ia pre-acta

Si la informacion excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relacién col
IGZ OTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

64. OTROS

65. IVA

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE PREDIOS

olo|olo|le

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

68. IVA PRESENTE PREACTA

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

ole|o|o

70. VALOR GESTION PREDIAL

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

<

. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

N

2. GESTION PREDIAL

~

3. DESEMBOLSOS PREDIALES

2

. OTROS

. IVA

-
>

. VALOR TOTAL ACUMULADO

ololo|o|o

~

7. SALDO POR EJECUTAR

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

IS

FIRMA DEL INTERVENTOR

D)

NOMBRES Y APELLIDOS MIGUEL AUEZ VELIZ NOMBRES Y APELLIDOS JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

cc._ cEXx NUMERO bso 047 cC.X  CE_ [NumERC

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 25202-376479 CND MATRICULA PROFESIONANUMERC 25202-32230 CND

Representante Legal Apoderado Representante Legal (] Apoderado [ x|
NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

2. El Interventor certifica que reviso, verificd y aprob6 las acti de gestion y adquisicion predial de ilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provision predial vigente.

4. El numero de la presente preacta debe coincidir con el nimero del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan de gestion y predial de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Direccion Territorial, Subdireccién de Sostenibilidad




CODIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA -
ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS PAGINA 4 | DE | 2
FECHA 31 07 2024
(Dia) (Mes) (Aro)

[ACTA PARCIAL NO. 37
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

ELABORACION |:| ACTUALIZACION |:| MODIFICACION |:| COMPLEMENTACION |:| AJUSTE |:| REVISION |:|

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION - SUBDIRECCION DE
UNIDAD EJECUTORA: MODERNIZACION DIRECCION TERRITORIAL: __ANTIOQUIA

IDESCRIPCION DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

DESCRIPCION DE LA APROBACION PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

(CONTRATO DE OBRA NO: 983 DE 2021

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL]
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL]|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y]

OBJETO DEL CONTRATO: LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 2 DE 7 DE 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 1 DE 8 DE 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL CONTRATO NO.: __ 967 DE 2021

ICONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO
PRINCIPAL
No.Y s FECHA Dg PLAZO VALOR CONTRATO CON IVA | VALOR ACUMULADO
ADICIONAL USCRIPCION
No.
983 DE 2021 21/05/2021 37 MESES 389 978 471 425.00 389 978 471 425.00

SUSPENSION Y/O AMPLIACION DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

SUASCPTEI:JZIEON AMPLIACION | FECHA DEL PERIODO FECHA
No. ACTA REANUDACION
No. DESDE HASTA
1 NA NA NA NA NA
2
3

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EJECUTADOS :

PROYECTO VIAS DE ACCESO AL TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY.




CODIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA -
ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 31 07 2024
(Dia) (Mes) (Aro)

Se deja constancia que la interventoria recibid, revisé y aprob6 cada uno de los documentos que se relacionan a continuacién de acuerdo con las especificaciones técnicas,
calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.
1. Documentos

2.Planos

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS: $ -

NOTAS:

1. Con la suscripcion de la presente acta la Interventoria certifica que recibié del contratista los documentos correspondientes a la aprobacion
parcial de los estudios y disefios.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobacion
parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firm Firma

Nom Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representan; Representante legal o apoderado
Contratista Interventoria

Matricula Jfo.: Matricula No.: 25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Disefios. (Subdireccion Financiera)

[Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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