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CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO'GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
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FECHA 311812024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 7864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION, FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
No.DE | GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Subtotal EXPLANACIONES $ 38887515670 $ 19 402 525 443 $ 597 983 510 $ 17 031 985 096.00

1 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 17.00( $ 1154779 | $ 19 631 243 $ - $ - $ -
1.1 | 1-11601| 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $ 1154779 273|$ 3152 547 $ - 273 $ 3152 546.00

2 1 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 405 159.00| $ 52715 | $ 21357 956 685 $ - $ - $ -
21 |1-11601| 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 52715 219 400.40 11 565 692 086 7 474.00 393991 910 197 250.00| $ 10 398 033 750.00

3 1 210-13 excavacién en material comin de la explanacion y canales m3 1718 124.00 9200 | $ 15806 740 800 31.294.00 287 904 800 - 31294.00] $ 287 904 800.00
3.1 [1-11601| 210-13 excavacion en material comun de la explanacion y canales m3 9 200 805 585.30 7411384 760 22 173.00 203 991 600 683 320.00] $ 6 286 544 000.00

4 1 220-13 Terraplenes m3 118 271.00 12500 | $ 1478 387 500 - - $ -
4.1 |1-11602| 220-13 Terraplenes m3 12 500 10 751.30 134 391 250 - 4508.00] $ 56 350 000.00

5 1 233-13 Geomalla para estabilizacién de suelos de subrasante m2 20 342.00 11051 | $ 224 799 442 - - $ -
5.1 [1-11601| 233-13 Geomalla para estabilizacién de suelos de subrasante m2 11051 - - $ -

Subtotal BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 3486 720 000 547 140 000 265 870 000 $ 427 790 000.00

6 2 320-13 Subbase Granular clase A m3 16 829.00 110000 | $ 1851 190 000 - - $ -
6.1 |2-11602| 320-13 Subbase Granular clase A m3 110 000 4974.00 547 140 000 2417.00 265 870 000 3889.00] $ 427 790 000.00

7 2 330-13 Base granular clase A m3 12 581.00 130000 | $ 1635 530 000 - - -
7.1 |2-11602| 330-13 Base granular clase A m3 130 000 - - -
7.2 |2-15105| 330-13 Base granular clase A m3 130 000 - - -

Subtotal PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 8 227 878 276 $ - $ - $ -

8 7 420-13 Riego de imprimacién con emulsién_asféltica CRL-1 m2 83 248.00 2918 | $ 242 917 664 - - $ -
8.1 |7-11603| 420-13 Riego de imprimacién con emulsién asféltica CRL-1 m2 2918 - - $ -
8.2 |7-14104| 420-13 Riego de imprimacién con emulsién_asféltica CRL-1 m2 2918 - - $ -

9 7 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 57 188.00 1849 | § 105 740 612 - - $ -
9.1 |7-11603| 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 1849 - - $ -
9.2 |7-14104| 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 1849 - - $ -
10 7 450.1P__|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 6 863.00 700000 | $ 4 804 100 000 - - $ -
10.1 | 7-11603 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 700 000 - - $ -
10.2 | 7-14104 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 700 000 - - $ -
11 7 450.2P |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 4271.00 720000 | $ 3075 120 000 - - $ -
11.1 | 7-11603 450.2P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 720 000 - - $ -
11.2 | 7-14104 450.2P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 720 000 - - $ -

Subtotal PAVIMENTOS DE CONCRETO $ 2752295 000 - - $ -

12 5 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 3419.00 805000 | $ 2752 295 000 - - $ -
12.1 |5-11603| 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 805 000 - - $ -
12.2 |5-15105| 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 805 000 - - $ -

Subtotal ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 173 395951 001 137 171 499 604 4 355 030 026 $ 122 161 275 176.00

13 5 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 43 888.00 32667 | $ 1433 689 296 - - $ -
13.1 |5-11604 | 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32667 9950.30 325 046 450 260.40 8 506 487 9641.10] $ 314 945 814.00
13.2 |5-11605| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667 - - $ -
13.3 | 5-11606 | 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 32667 11377.50| $ 371668 792 1201.80| $ 39259 201 8411.80| $ 274788 272.00
13.4 |5-14101| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667 5128.20 167 522 909 - 2132.60 69 665 645.00
13.5 |5-14102| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667 2995.60 97 857 265 - 2995.60 97 857 265.00
13.6 |5-15101| 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667 - - -
14 5 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 21548.00| $ 80707 | $ 1739 074 436 $ - $ - $ -
14.1 |5-11604| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80 707 147.90| $ 11 936 565 $ - 147.90| $ 11 936 565.00
14.2 | 5-11605| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80 707 $ - $ - $ -
14.3 | 5-11606 | 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80 707 $ - $ - $ -
14.4 |5-14101| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80 707 $ - $ - $ -
14.5 | 5-14102| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 $ 80 707 89.30| $ 7207 135 $ - 89.30| $ 7 207 135.00
14.6 | 5-15101| 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 80 707 - - $ -
15 5 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 87 497.00 38000 | $ 3 324 886 000 - - $ -
15.1 |5-11604 | 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38 000 2852.70 108 402 600 - 1603.60 $ 60 936 800.00
15.2 |5-11605| 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38 000 - - $ -
15.3 |5-11606 | 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38 000 14 106.20 536 035 600 1733.80 65 884 400 5766.30] $ 219 119 400.00
154 |5-14101| 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 38 000 164.50 6 251 000 - 164.50| $ 6 251 000.00

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de _
15.5 |5-14102| 610-13 Excavacion) m3 $ 38 000 $ - $ - $
15.6 |5-15101| 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Material de m3 $ 38 000 $ - $ - $ -
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UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA
GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

ACTA No.
ACTA FINAL

38

VALOR BASICO ACTA: _$

7864 481 671.00

FECHA

31/8/2024

(D7a T Wes T Afio)

agosto-2024

CONTRATO No :

983 DE 2021
(Indique nimero y afo)

PLAZO INICIAL:

37 MESES

(En meses segin contralo principa)

PLAZO ACUMULADO:

41 MESES Y 30 DIAS

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION, FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) — CONDIC.IONE.S. ACTUALIZADAS OBRABJECUTADA
No. DE GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U‘P:?TLA‘;'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
16 5 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 85825.00| $ 70000 | $ 6 007 750 000 $ - $ - $ -
16.1 |5-11604 | 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 70 000 402.10| $ 28 147 000 $ - $ -
16.2 |5-11605| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 $ 70 000 $ - $ - $ -
16.3 |5-11606 | 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70 000 - - $ -
16.4 |5-14101| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70 000 - - $ -
16.5 |5-14102| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70 000 - - $ -
16.6 |5-15101| 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 70 000 5523.30 386 631 000 - 5523.20] $ 386 624 000.00
17 5 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 16 634.00| $ 131414 | $ 2185940 476 $ - $ - $ -
17.1 | 5-11604 | 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131414 $ - $ - $ -
17.2 | 5-11605| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131414 $ - $ - $ -
17.3 |5-11606 | 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131414 554.30| $ 72842 780 $ - 428.00( $ 56 245 192.00
17.4 |5-14101] 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131414 $ - $ - $ -
17.5 | 5-14102| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131414 $ - $ - $ -
17.6 |5-15101| 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 $ 131414 $ - $ - $ -
18 5 610-13 Relleno Con Gravilla m3 10 628.00 133476 | $ 1418 582 928 - - -
18.1 |5-11604 | 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133 476 1494.90 199 533 272 - 1491.90 199 132 844.00
18.2 | 5-11605| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133 476 - - -
18.3 |5-11606| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 $ 133476 502.00( $ 67 004 952 231.30| $ 30872 999 231.30| § 30 872 999.00
18.4 |5-14101| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133 476 91.00 12 146 316 - 81.30 10 851 599.00
18.5 |5-14102| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133476 20.30 2709 563 - -
18.6 |5-15101| 610-13 Relleno Con Gravilla m3 133 476 3.00 400 428 - 3.00 400 428.00
19 6 621.1.1P_|Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m m 231.00 2250000 | $ 519 750 000 - - -
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m
19.1 | 6-11606 621.1.1P (incluye excavacién y no incluye acero de refuerzo) m $ 2250000 761.00| $ 1712 250 000 12.00| $ 27 000 000 712.00| $ 1 602 000 000.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m
19.2 | 6-14101 621.1.1P (incluye excavacién y no incluye acero de refuerzo) m $ 2250000 49.30( $ 110 925 000 $ - 49.30| $ 110 925 000.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m _
20 6 621.1.2P | i1 e excavacion y no incluye acero de refuerzo) m 496.00/ $ 2900000 | $ 1438400000 $ - $ - $
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m
20.1 | 6-11606 621.1.2P (incluye excavacion y no incluye acero de refuerzo) m $ 2900000 175.00| $ 507 500 000 $ - 172.20| $ 499 380 000.00
20.2 | 6-14101 621.1.2P |Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m m $ 2900000 219.80| $ 637 420 000 $ - 219.80| $ 637 420 000.00
21 6 621.1.3P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 220.00/ $ 3600000 | $ 792 000 000 $ - $ - $ -
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didametro _
211 16-11606 621.1.3P 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo) m $ 3600000 $ 3 $ 3 $
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro _
21.2 1 6-14101 621.1.3P 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo) m $ 3600000 $ 3 $ 3 $
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro _
22 6 621.1.4P 2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de m 508.00| $ 4020000 | $ 2042 160 000 $ - $ - $
22.1 | 6-11606 621.1.4P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro m 4 020 000 - B N
22.2 |6-14101 621.1.4P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 4 020 000 90.40 363 408 000 - 90.40 363 408 000.00
23 6 621.1.5P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 160.00 5300000 | $ 848 000 000 - - -
23.1 | 6-11606 621.1.5P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 5 300 000 - - -
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro ~
232 |6-14101 621.1.5P 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo) m $ 5300000 $ - $ - $
24 6 621.1.6P |Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro m 152.00 6500 000 | $ 988 000 000 - - $ -
241 | 6-11606 621.1.6P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro m 6 500 000 - - $ -
24.2 | 6-14101 621.1.6P_|Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de didmetro m 6 500 000 161.00 1046 500 000 - 161.00 $ 1046 500 000.00
25 4 623-13 Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2") m 36 262.00 210000 | $ 7 615 020 000 - - $ -
25.1 |4-11606| 623-13 Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2") m 210 000 0.00 - - $ -
26 4 623-13 Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable) m 32 316.00 324690 | $ 10492 682 040 - - $ -
26.1 |4-11606| 623-13 Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable) m 324 690 80 845.00 26 249 563 050 - 80300.00| $ 26 072 607 000.00
27 4 623-13 Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2") m 21 103.00 350000 | $ 7 386 050 000 - - $ -
27.1 |4-11606| 623-13 Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2") m 350 000 - - $ -
28 4 623-13 Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable) m 25 316.00 375000 | $ 9493 500 000 - - $ -
28.1 [4-11606| 623-13 Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable) m 375 000 118 377.80 44 391 675 000 8 335.00 3 125 625 000 97 265.00| $ 36 474 375 000.00
29 4 623-13 Anclaje tipo tendén m 18 637.00 311825 | § 5811482 525 - - $ -
29.1 |4-11606| 623-13 Anclaje tipo tendén m 311825 0.10 31182 - $ -
30 4 623-13 PT-3B _|Pernos anclados con resina para excavaciones en corte m 86 057.00 121647 | $ 10 468 575 879 - - $ -
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UNIDAD EJECUTORA:
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VALOR BASICO ACTA:

$ 7864 481 671.00

FECHA

31/8/2024

(D7a T Wes T Afio)

agosto-2024

CONTRATO No :

983 DE 2021

(Indique ndmero y afio)

OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

CONTRATISTA:

CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

967 DE 2021

(Indique Ta ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial)

INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL:

37 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION,

(En meses segin contralo principa)

02/07/2021

(indique diaimes/ario)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido I'_$

389 978 471 425.00

(
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Segtin contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

389 978 471 425.00

41 MESES Y 30 DIAS

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/12/2024

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(indique diaimes/ario)

ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) — CONDIC.IONE.S. ACTUALIZADAS OBRABJECUTADA
No.DE | GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORPEN AluSTE GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U‘Pll?flﬁgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30.1 |4-11606| 623-13 | PT-3B [Pernos anclados con resina para excavaciones en corte m 121 647 0.10 12 164 - $ -
31 4 PT-3C |Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte m 16 021.00 99033 | $ 1 586 607 693 - - $ -
31.1 [4-11606 PT-3C _|Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte m 99 033 18 799.00 1861721367 279.00 27 630 207 9900.00] $ 980 426 700.00
32 6 630.1P_|Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes m3 8762.00 1450000 [ $ 12704 900 000 - - $ -
32.1 [6-14103 630.1P_|Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes m3 1450 000 3270.80 4742 660 000 - 3270.80] § 4742 660 000.00
33 6 630.1.1P |Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes m3 1.388.00 1350000 | $ 1873 800 000 - - $ -
33.1 [6-14103 630.1.1P |Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes m3 1350 000 - - $ -
34 6 630.1.2P |Concreto clase 35 MPa para viga cimbra m3 203.00 1271489 | $ 258 112 267 - - $ -
34.1 [6-14103 630.1.2P | Concreto clase 35 MPa para viga cimbra m3 1271489 406.40 516 733 130 - 406.40| $ 516 733 128.00
35 6 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 6902.00 930000 | $ 6418 860 000 - - $ -
35.1 | 6-11606 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 930 000 3751.60 3488 988 000 84.60 78 678 000 3570.30] $ 3320 379 000.00
35.2 |6-14102 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 930 000 2 669.90 2483 007 000 - 2067.10] $ 1922 403 000.00
35.3 | 6-15105 630.3.1P | concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga m3 930 000 2909.40 2705 742 000 115.40 107 322 000 271760 $ 2527 368 000.00
36 6 630.3.2P |Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma m3 1.306.00 1050000 | $ 1371 300 000 - - $ -
36.1 [6-14103 630.3.2P | Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma m3 1050 000 42.30 44 415 000 - 42.30] $ 44 415 000.00
36.2 |6-14104 630.3.2P |Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma m3 1050 000 448.90 471 345 000 - 448.90| $ 471 345 000.00
37 6 630.3.3P_|Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 114.00 1100000 | $ 125 400 000 - - -
37.1 |6-14101 630.3.3P_|Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 1100 000 60.20 66 220 000 - 60.20 66 220 000.00
37.2 | 6-14102 630.3.3P |Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 1100 000 9.10 10 010 000 - 9.00 9 900 000.00
38 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 10 188.00 780000 | $ 7 946 640 000 - - -
38.1 |5-11604| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780 000 1037.10 808 938 000 14.60 11 388 000 711.90 555 282 000.00
38.2 |5-11605| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780 000 - - -
38.3 |5-11606| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780 000 - - -
38.4 |5-11607| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780 000 22.00 17 160 000 - 22.00 17 160 000.00
38.5 |5-14104| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780 000 - - -
38.6 |5-15105| 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 780 000 75.90 59 202 000 - 75.90 59 202 000.00
39 5 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 3761.00 680000 | $ 2 557 480 000 - - -
39.1 |5-11604| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680 000 25.30 17 204 000 - 25.20 17 136 000.00
39.2 |5-11605| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680 000 - - -
39.3 |5-11606| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680 000 158.80 107 984 000 - 158.70 107 916 000.00
39.4 |5-11607| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680 000 - - -
39.5 |5-14104| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680 000 - - -
39.6 |5-15105| 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 680 000 - - -
40 5 630.4.1P |Concreto lanzado clase 21 Mpa m3 6 498.00 950000 | $ 6 173 100 000 - - -
40.1 | 5-11606 630.4.1P_|Concreto lanzado clase 21 Mpa m3 950 000 15 152.20 14 394 590 000 217.50 206 625 000 14 337.52 13 620 644 000.00
40.2 |5-14102 630.4.1P |Concreto lanzado clase 21 Mpa m3 950 000 51.20 48 640 000 - 51.20 48 640 000.00
41 5 630-13 concreto clase 14 mpa m3 1140.00 543697 | $ 619 814 580 - - -
41.1 [5-11604 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 388.30 211 117 546 9.90 5382 600 352.10 191 435 715.00
41.2 | 5-11605| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 11.10 6 035 037 - -
41.3 [5-11606 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 152.80 83 076 901 3.40 1848 570 88.40 48 062 816.00
41.4 [5-11607 | 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 - - -
41.5 [5-14102| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 33.20 18 050 740 - 25.10 13 646 795.00
41.6 |5-14104| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 1.60 869 915 - 1.60 869 915.00
41.7 [5-15105| 630-13 concreto clase 14 mpa m3 543 697 247.90 134 782 486 5.00 2718 485 235.90 128 258 125.00
42 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1372.00 545397 | § 748 284 684 - - -
42.1 |4-11605 632.1P__|Baranda Metalica m 545 397 - - -
42.2 |4-14104 632.1P__|Baranda Metalica m 545 397 - - -
43 4 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5 529 845.00 5378 | $ 29 739 506 410 - - -
43.1 [4-11606 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 864 917.30 4 651 525 240 30 099.90 161 877 262 787 191.70 4 233 516 966.00
43.2 |4-11605| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 - - -
43.3 [4-11604 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 59 501.30 319 997 991 1 .805.60 9710517 44 707.60 240 437 473.00
43.4 [4-14101| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 381810.30 2 053 375793 - 381810.30 2053 375 792.00
43.5 [4-14102| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 421 360.10 2 266 074 619 - 418 409.40 2 250 205 752.00
43.6 [ 4-14103| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 522 968.30 2812 523 517 - 522 445.50 2809 711 898.00
43.7 [4-14104 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 56 870.20 305 847 936 - 54 299.70 292 023 786.00
43.8 [4-15102| 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 49 187.00 264 527 686 - 47 940.50 257 824 008.00
43.9 [4-15104 | 640-13 acero de refuerzo f'y = 420 mpa kg 5378 287 573.50 1546 570 283 17 318.90 93 141 044 236 945.20 1274 291 286.00
44 4 641-13 Acero de Preesfuerzo tf-m 1751 321.00 2150 | $ 3 765 340 150 - - -
44.1 |4-14103| 641-13 Acero de Preesfuerzo tf-m 2150 2623 864.20 5641 308 030 - 2623 864.20 5641 308 030.00
45 4 642-13 Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16" und 56.00 2551672 | $ 142 893 632 - - -
45.1 [4-14103| 642-13 Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16" und 2 551672 32.00 81 653 504 - 32.00 81653 504.00
46 4 642-13 Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16" und 8.00 6524758 | $ 52 198 064 - - -
46.1 |4-14103| 642-13 Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16" und 6 524 758 - - -
47 4 642-13 Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de und 24.00 8095360 | § 194 288 640 - - -
471 |4-14103| 642-13 Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de und 8 095 360 - - -
48 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE |IIl, de 900 mm de m 37.00 611137 | $ 22 612 069 - - -
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FECHA 311812024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 7864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION, FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) — CONDIC.IONE.S. ACTUALIZADAS OBRABJECUTADA
No.DE | GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORPEN AluSTE GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
48.1 |5-11604 | 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IIl, de 900 mm de m 611137 46.40 28 356 757 - $ -
49 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE |Il, de 1200 mm de m 349.00 1300914 | $ 454 018 986 - - $ -
49.1 |[5-11604 | 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE lIl, de 1200 mm de m 1300 914 170.20 221 415 562 7.80 10 147 129 122.70 $ 159 622 147.00
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 1500 mm de m 26.00 1722892 | $ 44 795 192 - - $ -
50.1 | 5-11604 | 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 1500 mm de m 1722 892 - - $ -
51 5 663-13 tuberia de plastico tipo pvc perforada de didmetro 100 mm m 3628.00 42055 | $ 152 575 540 - - $ -
51.1 |5-11604 | 663-13 tuberia de plastico tipo pvc perforada de diametro 100 mm m 42 055 1.303.10 54 801 870 186.40 7 839 052 1189.60] $ 50 028 629.00
51.2 | 5-11606| 663-13 tuberia de plastico tipo pvc perforada de diametro 100 mm m 42 055 664.80 27 958 164 - 560.70| $ 23 580 240.00
51.3 |5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 100 m 42 055 107.50 4520912 - $ -
52 5 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 150 m 2630.00 69709 | $ 183 334 670 - - $ -
52.1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de diametro 150 m 69 709 956.00 66 641 804 - 555.10| $ 38 695 466.00
52.2 | 5-11606| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didametro 150 m 69 709 10.20 711032 - $ -
52.3 |5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de diametro 150 m 69 709 1539.40 107 310 035 - 1539.30] $ 107 303 063.00
53 5 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 599.00 80970 | $ 48 501 030 - - $ -
53.1 | 5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80970 190.30 15 408 591 - 149.80] $ 12 129 306.00
53.2 | 5-11606| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80970 205.20 16 615 044 - 184.40] $ 14 930 868.00
53.3 |5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80970 281.00 22752570 - 281.00 22752 570.00
53.4 |5-14105| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm m 80 970 - - -
54 5 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 350 mm m 771.00 202186 | $ 155 885 406 - - -
54.1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 350 mm m 202 186 188.00 38010968 - 188.00 38 010 968.00
54.2 | 5-15106| 663-13 Tuberia de plastico tipo PVC perforada de didmetro 350 mm m 202 186 - - -
55 5 663-13 Tuberia de plastico tipo novafort de didmetro 400 mm m 1435.00 250758 | $ 359 837 730 - - -
55.1 |5-11604 | 663-13 Tuberia de plastico tipo novafort de didmetro 400 mm m 250 758 - - -
56 5 663-13 | 670.5P |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA m3 3 568.00 780000 | $ 2783 040 000 - - -
56.1 | 5-11604 | 663-13 | 670.5P |[Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA m3 780 000 345.30 269 334 000 8.90 6942 000 264.00 205 920 000.00
57 5 671.1P__|Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la m3 9621.00 643 000 | $ 6 186 303 000 - - -
57.1 | 5-11604 671.1P__|Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la m3 643 000 - - -
58 5 671.4P |Cunetas en sacos de suelo cemento m 630.00 137058 | $ 86 346 540 - - -
58.1 |5-11604 671.4P |Cunetas en sacos de suelo cemento m 137 058 60.00 8 223 480 - 7.30 1000 523.00
59 5 671.5P |Zanja de coronacioén en sacos de suelo cemento m3 1801.00 194649 | $ 350 562 849 - - -
59.1 | 5-11604 671.5P _|Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento m3 194 649 91.40 17 790 919 - 91.30 17 771 454.00
59.2 | 5-11606 671.5P __|Zanja de coronacién en sacos de suelo cemento m3 194 649 - - -
60 5 671.7P__|Zanjas de coronacion concreto 21 Mpa en sitio m3 4 426.00 1050000 | $ 4647 300 000 - - -
60.1 | 5-11604 671.7P__|Zanjas de coronacion concreto 21 Mpa en sitio m3 1050 000 140.00 147 000 000 - 70.70 74 235 000.00
60.2 | 5-11606 671.7P__|Zanjas de coronacién concreto 21 Mpa en sitio m3 1050 000 79.50 83 475 000 7.80 8 190 000 7.80 8 190 000.00
61 7 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 28 751.00 7005 |$ 201400 755 - - -
61.1 |7-11604| 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 7005 4 552.00 31 886 760 - 4 551.90 31 886 060.00
61.2 |7-11606| 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 7005 790.20 5535 351 - 674.70 4726 274.00
61.3 |7-15106| 673-13 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) m2 7 005 - - -
62 7 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 78 089.00 7720 | $ 602 847 080 - - -
62.1 |7-11604| 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 7720 20745.70 160 156 804 - 122710 9473 212.00
62.2 |7-11606| 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 7720 19 518.00 150 678 960 808.30 6 240 076 913.90 7 055 308.00
62.3 |7-15106| 673-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 7720 568.00 4 384 960 - 568.00 4 384 960.00
63 7 673.3P_|Geodren planar 0,50 m m 585.00 28444 | $ 16 639 740 - - -
63.1 | 7-11604 673.3P__|Geodren planar 0,50 m m 28 444 5810.00 165 259 640 - 5079.80 144 489 830.00
63.2 | 7-11606 673.3P__|Geodren planar 0,50 m m 28 444 4 159.00 118 298 596 1236.80 35179 539 3269.70 93 003 347.00
63.3 | 7-15106 673.3P__|Geodren planar 0,50 m m 28 444 2617.70 74 457 859 - 1255.70 35717 131.00
64 5 674-13 Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) m 23 684.00 65894 | $ 1560 633 496 - - -
64.1 |5-11606| 674-13 Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) m 65 894 - - -
65 5 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 7 965.00 190 308 | $ 1515 803 220 - - -
65.1 | 5-11606 | 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 190 308 21297.30 4 053 046 568 465.00 88 493 220 13 686.00 2 604 555 288.00
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra
66 ’ 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con gegsintéticos m2 74901.00| § 135819 1017 230 481 $ 3 $ 3 $ }
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra
66.1 | 7-11606| 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con gegsintéticos m2 $ 13 581 $ 3 $ 3 $ }
eomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra
67 7 683-13 egstabilizada meca’nicampc;nte con gec?sintéticos m2 82321.00| § 20637 | § 1698 858 477 $ 3 $ 3 $ }
67.1 | 7-11606 | 683-13 fs‘i;’gﬁz":d‘;er;‘;fz“ée;;‘;;;’;‘:J;S;"gg Kbl de tierra m2 $ 20 637 37430.70| $ 772 457 355 $ - 31139.00| $ 642 615 543.00
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra
68 ’ 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con geogintéticos m2 9836.00) § 32884 | § 323 447 024 $ 3 $ 3 $ }
68.1 | 7-11606 | 683-13 S;:g:ﬁl':d‘f r;zfé‘:r:fz‘;:"";"n::g oﬁ'\g;gigztgg? de tierra m2 $ 32 884 474570 $ 156 057 599 1521.00( $ 50 016 564 1521.00 $ 50 016 564.00
Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra
69 ’ 683-13 estabilizada meca’nicam’::ente con geogintéticos m2 11346.00) § 40763 | § 462496 996 $ 3 $ 3 $ }
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FECHA 311812024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 7864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION, FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) — CONDIC.IONE.S. ACTUALIZADAS OBRABJECUTADA
No. DE GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra
69.1 | 7-11606 | 683-13 estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2 $ 40763 4098.20( $ 167 054 927 3398.00| $ 138 512 674 4032.00 $ 164 356 416.00
Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra _
70 ’ 683-13 estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2 11322001 8 20969 | § 237411018 $ 3 $ ) $
Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra
70.1 | 7-11606 | 683-13 estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2 $ 20969 24768.60| $ 519372773 $ - 23698.00| $ 496 923 362.00
Subtotal OBRAS SUBTERRANEAS $ 88356190138 $ 77 356 009 181 $ 63 367 890 $ 77 268 444 446.00
71 5 PT-1 Perforacion exploratoria m 1206.00| $ 231723 | $ 279 457 938 $ - $ - $ -
71.1 |5-15103 PT-1 Perforacion exploratoria m $ 231723 $ - $ - $ -
72 5 PT-2 |Excavacion subterranea en material tipo Il m3 13426.00| $ 250000 | $ 3 356 500 000 $ - $ - $ -
721 | 5-15102 PT-2 Excavacioén subterranea en material tipo Il m3 $ 250 000 16 358.40| $ 4 089 600 000 $ - 16 358.40| $ 4089 600 000.00
73 5 PT-2  |Excavacion subterranea en material tipo IV m3 57 279.00| $ 256280 [ $ 14679462120 $ - $ - $ -
73.1 | 5-15102 PT-2 Excavacién subterranea en material tipo IV m3 $ 256 280 69 383.20| $ 17 781 526 496 $ - 69 383.20| $ 17 781 526 496.00
74 5 PT-2 Excavacién subterranea en material tipo V m3 53 444.00 305000 | $ 16 300 420 000 - - -
74.1 |5-15102 PT-2  |Excavacion subterranea en material tipo V m3 305 000 17 738.90 5410 364 500 - 17 738.90 5410 364 500.00
75 4 PT-3 Pernos anclados con lechada para excavaciones m 21401.00 98785 [ $ 2 114 097 785 - - -
75.1 |4-15104 PT-3  [Pernos anclados con lechada para excavaciones m 98 785 22 275.60 2200 495 146 - 22 275.50 2200 485 268.00
76 5 PT-4 Concreto para revestimiento del Tinel - clase 28 Mpa m3 14 649.00 1000000 | $ 14 649 000 000 - - -
76.1 | 5-15105 PT-4 _ [Concreto para revestimiento del Tunel - clase 28 Mpa m3 1000 000 8222.00 8222 000 000 - 8222.00 8222 000 000.00
77 5 PT-4 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavacion m3 9768.00 1030000 | $ 10 061 040 000 - - -
771 |5-11606 PT-4 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavacion m3 1030 000 3269.70 3367 791 000 - 3269.57 3367 657 100.00
77.2 | 515103 PT-4 Sz%’;grr‘f;‘;g;md" clase 28 mpa (portales y excavacion m3 $ 1030000 2100350 § 21633605000 $ - 21003.34| $ 21 633 440 200.00
78 5 PT-5 Inyeccion de fisuras o grietas con resina epoxica m 240.00( $ 173926 | $ 41 742 240 $ - $ - $ -
78.1 [5-15104 PT-5 |Inyeccidn de fisuras o grietas con resina epéxica m 173 926 - - $ -
79 4 PT-6 Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o m2 23412.00 24116 | $ 564 603 792 - - $ -
79.1 |4-11606 PT-6  [Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o m2 24 116 - - $ -
79.2 |4-15104 PT-6  [Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o m2 24 116 - - $ -
80 4 PT-6 malla de acero electrosoldada g5 (150mm x 150mm x m2 29 216.00 14391 | § 420 447 456 - - $ -
80.1 [4-11606 PT-6 malla de acero electrosoldada g5 (150mm x 150mm x m2 14 391 135 673.80 1952 481 656 4 403.30 63 367 890 130 052.30| $ 1871582 652.00
80.2 [4-15104 PT-6 malla de acero electrosoldada g5 (150mm x 150mm x m2 14 391 16 084.60 231473 478 - 15643.10| $ 225 119 852.00
81 4 PT-6  [Malla para contencién de roca triple torsion m2 211 151.00 28502 | $ 6 018 225 802 - - $ -
81.1 [4-11606 PT-6  [Malla para contencién de roca triple torsion m2 28 502 712.10 20 296 274 - 712.10] $ 20 296 274.00
81.2 [4-15104 PT-6  [Malla para contencién de roca triple torsion m2 28 502 - - $ -
82 4 PT-6  |Arco de Acero Estructural Kg 708 686.00 10584 | $ 7 500 732 624 - - $ -
82.1 [4-15102 PT-6  |Arco de Acero Estructural Kg 10 584 514 544.00 5 445 933 696 - 514 543.90| $ 5 445 932 640.00
83 4 PT-6  |Cercha reticulada TE 50 Kg 26 789.00 8836 | $ 236 707 604 - - $ -
83.1 [4-15102 PT-6  |Cercha reticulada TE 50 Kg 8 836 - - $ -
84 4 PT-6 Fibra de Acero Kg 244 200.00 12365 | $ 3019 533 000 - - $ -
84.1 [4-15102 PT-6 Fibra de Acero Kg 12 365 46 551.10 575 604 351 - 46 550.90| $ 575 601 880.00
85 7 PT-8 |Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil m2 40 801.00 80000 | $ 3264 080 000 - - $ -
85.1 [7-15106 PT-8 |Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil m2 80 000 - - $ -
86 5 PT-9 Céamara de inspeccion Tipo A u 16.00 3514941 | $ 56 239 056 - - $ -
86.1 |5-15106 PT-9  |Cémara de inspeccién Tipo A u 3514 941 - - $ -
87 5 PT10 tuberia para enfilajes: tuberia metélica de 4" de didmetro m 22 379.00 258899 | $ 5793 900 721 - - $ -
87.1 [5-15102 PT10 | tuberia para enfilajes: tuberia metélica de 4" de didmetro m 258 899 24 816.00 6 424 837 584 - 24 816.00| $ 6 424 837 584.00
Subtotal SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 2 592 324 621 1393 079 325 29 694 979 $ 1085 856 679.00
88 7 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m 34 789.00| $ 1791 | $ 62 307 099 - - $ -
Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base _
88.1 | 7-11607 MSv-2015 agua para lineas de demarcacion de pavimentos m $ 1791 $ - $ B $
88.2 |7-15107 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m 1791 - - $ -
89 7 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m2 163.00 59987 | $ 9777 881 - - $ -
89.1 [ 7-11607 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m2 59 987 - - $ -
89.2 |7-15107 MSV-2015|Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base m2 59 987 - - $ -
90 5 MSV-2015|Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 300.00 8375 | $ 2512 500 - - $ -
90.1 |5-11607 MSV-2015 | Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u $ 8375 $ - $ - $ -
90.2 |5-15107 MSV-2015 | Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u $ 8375 $ - $ - $ -
91 4 MSV-2015]| suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry u 279.00 396078 | $ 110 505 762 - - $ -
91.1 [4-11607 MSV-2015]| suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry u 396 078 34.00 13 466 652 - 34.00] $ 13 466 652.00
91.2 [4-15107 MSV-2015]| suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry u 396 078 - - $ -
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FECHA 31/8/2024
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA O
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 7864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION, FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
No.DE | GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U‘Pll?flﬁgl) VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR
92 4 MSV-2015|y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado u 143.00| $ 503069 | $ 71938 867 $ - $ - $ -
retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR
92.1 |4-11607 MSV-2015|y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado u $ 503 069 $ - $ - $ -
retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR
92.2 |4-15107 MSV-2015|y Sl (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado u $ 503 069 $ - $ - $ -
retroreflectiva
93 4 MSV-2015| 578 vertical de fransito tipo defineador de curva con u 44.00] § 324103 | § 14 260 532 3 R s _ s N
931 | 4-11607 MSV-2015 l§’en_a ver!lca_ée {_ransﬂo tipo delineador de curva con u s 304 103 s R s B $ N
93.2 | 415107 MSV-2015 l§’en_a ver!lca_ée {_ransﬂo tipo delineador de curva con u s 304 103 s R s B $ N
o 4 MSV-2015 tE' ena ver?lca ERES tipo bandera con lamina reflectiva u 1005 11489679 | $ 11489 679 3 R s _ s N
941 | 4-11607 MSV-2015 tbi::T vertical de transito tipo bandera con lamina reflectiva u § 11489679 3 N s _ s N
95 5 720-13 Poste de referencia u 9.00| $ 252800 | $ 2275200 $ - $ - $ -
95.1 |5-11607 | 720-13 Poste de referencia u $ 252 800 $ - $ - $ -
95.2 |5-15107| 720-13 Poste de referencia u $ 252 800 $ - $ - $ -
96 4 730-13 Defensa metalica m 166.00| $ 230532 | $ 38 268 312 $ - $ - $ -
96.1 |4-11607| 730-13 Defensa metalica m $ 230532 $ - $ - $ -
97 5 731-13 Defensa de concreto m 2794.00| $ 802567 | $ 2242372198 $ - $ - $ -
97.1 |5-11607| 731-13 Defensa de concreto m $ 802 567 1719.00| $ 1379612673 37.00| $ 29 694 979 1336.20 $ 1072 390 027.00
98 4 730-13 Seccidn final u 6.00| $ 121353 | $ 728 118 $ - $ - $ -
98.1 |4-11607| 730-13 Seccién final u $ 121 353 $ - $ - $ -
99 4 730-13 Seccién de tope u 6.00| $ 95809 | $ 574 854 $ - $ - $ -
99.1 [4-11607| 730-13 Seccion de tope u $ 95 809 $ - $ - $ -
100 5 740-13 Captafaros u 1149.00| $ 22031 | $ 25313619 $ - $ - $ -
100.1 | 5-11607 | 740-13 Captafaros u $ 22031 $ - $ - $ -
Subtotal OBRAS VARIAS $ 62 929 266 $ 457 785 804 $ - $ -
101 5 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 2710 $ 18835 | $ 51 042 850 $ - $ - $ -
101.1 | 5-11606 | 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 $ 18 835 $ - $ - $ -
102 5 810-13 Proteccion de Taludes con Hidrosiembra Controlada. m2 524 $ 22684 | $ 11 886 416 $ - $ - $ -
102.1 | 5-11606 | 810-13 Proteccion de Taludes con Hidrosiembra Controlada. m2 $ 22 684 20 181.00| $ 457 785 804 $ - $ -
Subtotal TRANSPORTES $ 19865 740 000 $ 27 067 378 100 $ 278 848 100 $ 25 048 863 500.00
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103 3 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km 19865740 | $ 1000 | $ 19865740 000 145232.40| $ 145 232 400 $ - 45233.00| $ 45 233 000.00
metros (100,00 m)
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103.1 | 3-11608 | 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km $ 1000 23596 033.30( $ 23 596 033 300 278848.10| $ 278 848 100 21750497.80| $ 21 750 497 800.00
metros (100,00 m)
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103.2 | 3-14101| 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km $ 1000 1724.00| $ 1724 000 $ - 1724.00| $ 1724 000.00
metros (100,00 m)
transporte de materiales provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y préstamos para distancias
103.3 | 3-15101| 900-13 mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien m3-km $ 1000 3324 388.40| $ 3 324 388 400 $ - 3251408.70| $ 3251 408 700.00
metros (100,00 m)
Subtotal ITEM NO PREVISTOS $ - $ 51 353 141 429 $ 2016 107 266 $ 45 296 223 769.00
105 1 211-13 remocion de derrumbes (no incluye transporte) M3 $ 9121 | $ - 1344.00| $ 12 258 624 $ - 1344.00| $ 12 258 624.00
105.1 [ 1-11601| 211-13 remocion de derrumbes (no incluye transporte) M3 $ 9121 89 000.00| $ 811 769 000 1440.00| $ 13 134 240 87 812.00| $ 800 933 252.00
106 1 310.1P |conformacién de calzada existente M2 $ 1317 | $ - $ - $ - $ -
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA

FECHA

31/8/2024

(D7a T Wes T Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA:_$ 7 864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
(indique namero y afo) (En meses segin contralo principa) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

CONTRATISTA:

CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

(Indique Ta ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION,

02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(indique diaimes/ario)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido I'_$

389 978 471 425.00

(
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Segtin contrato principal)

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(indique diaimes/ario)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
No. DE GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘;ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
106.1 | 1-11601 310.1P |conformacion de calzada existente M2 $ 1317 41148.00( $ 54 191916 $ - 41148.00| $ 54 191 916.00
mejoramiento de via con material de fresado y subbase
107 2 320,1P granular (sbq 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y M3 $ 88 378 - 3060.00| $ 270 436 680 $ - 3060.00 $ 270 436 680.00
mejoramiento de via con material de fresado y subbase
107.1 | 2-11602 320,1P |granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y M3 $ 88 378 3041.00| $ 268 757 498 $ - 3041.00| $ 268 757 498.00
transporte)
mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no _
108 2 230.1P incluye transporte) M3 $ 13724 - $ - $ - $
mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no _
108.1 | 2-11602 230.1P incluye transporte) M3 $ 13724 $ - $ - $
109.0 5 NP-05P |limpieza de estructuras de drenaje UND $ 646 464 - $ - $ - $ -
109.1 | 5-11604 NP-05P |limpieza de estructuras de drenaje UND $ 646 464 $ - $ - $ -
transporte de material de fresado y/o derrumbe para
110 3 900-13 distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir M3-KM $ 1000 - 28504.00| $ 28 504 000 $ - 28 504.00| $ 28 504 000.00
transporte de material de fresado y/o derrumbe para
110.1 | 3-11608 | 900-13 distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir M3-KM $ 1000 1889 586.50| $ 1889 586 500 41366.40| $ 41 366 400 1762559.60| $ 1762 559 600.00
transporte de material de fresado para distancias mayores _
111.0 3 900-13 de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 M3 -KM $ 1182 B $ 3 $ B $
transporte de material de fresado para distancias mayores
111.1 | 3-11608 | 900-13 de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 M3 -KM $ 1182 21254.00( $ 25122 228 $ - 21254.00| $ 25122 228.00
gavion de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; _
112 5 681-13 recubrimiento de zinc galvanizado M3 $ 267 346 3 $ 3 $ B $
gavion de malla de alambre de acero entrelazado clase 1;
112.1 | 5-11606 | 681-13 recubrimiento de zinc galvanizado M3 $ 267 346 400.00( $ 106 938 400 $ - 400.00| $ 106 938 400.00
gavion de malla de alambre de acero entrelazado clase 1;
112.2 | 5-11604 | 681-13 recubrimiento de zinc galvanizado M3 $ 267 346 882.00| $ 235799 172 $ - 882.00| $ 235799 172.00
enrocado con material proveniente de derrumbe o
13 1 221.1P | oy cavacion (incluye transporte) M3 $ 18619 B $ 3 $ B $ }
enrocado con material proveniente de derrumbe o
113.1 | 1-11602 221.1P excavacion (incluye transporte) M3 $ 18 619 $ - $ - $ -
instalacién de material de fresado (incluye acopio, cargue y _
114 2 330.2P transporte) M3 $ 21395 - $ - $ - $
instalacién de material de fresado (incluye acopio, cargue y _
114.1 | 2-11602 330.2P transporte) M3 $ 21395 $ - $ - $
mejoramiento de la subrasante con adicién de material
115 2 230.2P (incluye suministro y transporte) M3 $ 100 111 - 1515.00| $ 151 668 165 $ - 1515.00| $ 151 668 165.00
mejoramiento de la subrasante con adicién de material
115.1 | 2-11602 230.2P (incluye suministro y transporte) M3 $ 100 111 226.00| $ 22 625 086 $ - 226.00| $ 22 625 086.00
talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye _
116 1 200-13 elevador) U $ 255977 $ - $ - $
talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye
116.1 | 1-11606 | 200-13 elevador) U $ 255977 140.00| $ 35 836 780 $ - 140.00| $ 35836 780.00
talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye _
17 1 200-13 elevador) U $ 427 938 $ - $ - $
117.1 [ 1-11606 | 200-13 él";'fgg o"f arboles 5<h<=10m (incluye transporte, noincluye | $ 427938 3719.00( § 1591 501 422 $ - 3719.00| $ 1591 501 422.00
talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no _
118 1 200-13 incluye elevador) U $ 733 607 $ - $ - $
talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no
118.1 | 1-11606 | 200-13 incluye elevador) U $ 733 607 1000.00| $ 733 607 000 $ - 1000.00| $ 733 607 000.00
talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye _
119 1 200-13 elevador) U $ 1118742 $ - $ - $
119.1 | 1-11606 | 200-13 ;Iaelsggj;a arboles h>20m (incluye transporte, no incluye u S 1118742 7.00] § 7831 194 s } 700 § 7831 194.00
voladura en roca para caissons (incluye material _
120 1 210-13 explosivo) M3 $ 623 659 $ - $ - $
120.1 [1-11606 | 210-13 ox ‘gi‘l‘:\:z) en roca para caissons (incluye material M3 $ 623659 850.00| $ 530 110 150 $ - 747.20| $ 465 998 003.00
120.2 [1-14101 | 210-13 ox ‘gi)‘l‘:\:i) en roca para caissons (incluye material M3 $ 623659 1574.00 $ 981 639 266 $ - 1573.90| $ 981 576 903.00
121.1 [ 7-11604 NP-17 | Revestimiento de cunetas de coronacién flexibles ML $ 114139 3392.60| $ 387 227 971 $ - 3270.60] $ 373 303 014.00
122.1 | 6-11604 NP-18 | Excavacion manual en material comin M3 $ 67 263 162290 $ 109 161 122 $ - 994.80| $ 66 913 234.00
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA

FECHA

31/8/2024

(D7a T Wes T Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 7864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
(Indique numero y o) (En meses segln contrato principal) (En meses sequn las prormogas sin suspensiones)
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
FECHA DE SUSPENSION, FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 389 978 471 425.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
No.DE | GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD u‘r’cﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
123.1 [ 1-11601 NP-19 | Cargue de material (no incluye transporte) M3 $ 3169 461185.50| $ 1461496849 | 24 040.00] $ 76 182 760 358 181.00| $ 1135 075 589.00
124.1 | 5-15103 NP-20 | Fibra sintetica KG $ 36 667 104 223.20| $ 3821552074 210.00| $ 7 700 070 97 846.60| $ 3587 741 285.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
125.1 | 3-11608 | 900-13 la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros M3-E $ 812 76 387.70| $ 62 026 812 $ - 45486.40| $ 36 934 957.00
Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de
126.1 | 6-14102 NP-22 puentes en voladizos M3 $ 1232974 423.00( $ 521 548 002 $ - 423.00 $ 521 548 002.00
127.1 | 5-11604 Np-23 | Soncreto clase 14 mpa cicldpeo (concreto clase 14 mpa M3 $ 386222 1060.00| $ 409 395 320 45.90( $ 17 727 590 885.40 $ 341 960 959.00
40% y piedra 60%)
128.1 | 5-11606 Np-24 | Soncreto clase 14 mpa cicldpeo (concreto clase 14 mpa M3 $ 386712 1448.90| $ 560 307 016 89.20( $ 34494710 1388.10| $ 536 794 926.00
40% y piedra 60%)
129.1 | 5-11606 NP-25 2%?\:‘”6“’ lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a M3 $ 1233963 6305.00 $ 7780136 715 159.40| $ 196 693 702 5379.20| $ 6637 733 771.00
130.1 | 5-11606 NP-26 | Inyeccion de lechada SACOS $ 49732 110717.90| $ 5506 222 603 6495.00| $ 323 009 340 105 448.00| $ 5244 139 936.00
131.1 | 5-11606 NP-27 iggﬂ;;e:gfjggzra“ fc =28 mpa para dados de anclajeno | 5 $ 1213879 2226.00 $ 2702094 654 142.10| $ 172 492 206 1771.00] $ 2149 779 710.00
132.1 | 5-11606 NP-28 | Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes M3 $ 205 763 168.30| $ 34629913 $ - 130.30| $ 26 810 919.00
Suministro e instalacion de geotubos para sistema de
133.1 | 5-11606 NP-29 tﬁtamiento de ad uas en tineles cortos UND $ 22090 549 4.00| $ 88 362 196 $ - 4.00 $ 88 362 196.00
antenimiento de sistema para tratamiento _
134.1 | 5-11606 NP-30 de aguas en tuneles cortos UND $ 1138710 $ - $ - $
135.1 | 5-11606 NP-31 mor?;g'c‘;';zftema de tratamiento de aguas en UND-MES $ 15822908 30.00| § 474 687 240 $ - 30.00| $ 474 687 240.00
Suministro e instalacién de manguera para sistema
136.1 | 5-11606 NP-32 tratamiento de aguas en tuneles cortos ML $ 45 455 4372.00| $ 198 729 260 $ - 4372.00( $ 198 729 260.00
137.1 | 5-15106 NP-33 | Suministro e instalacion de pernos para convergencias UND $ 47 368 1276.00| $ 60 441 568 $ - 1276.00| $ 60 441 568.00
138.1 | 4-15102 NP-34 | Arco noruego KG $ 7012 2408.00| $ 16 884 896 $ - 2408.00 $ 16 884 896.00
139.1 | 5-15104 NP-35 S':irtg‘r’;ﬁgg':d“ con resina para excavaciones M $ 123314 40.00| $ 4932 560 30.00( $ 3699 420 30.00| $ 3699 420.00
Zanjas de coronacion prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no
140.1 | 5-11606 NP-36 incluye conformacion de la superficie de apoyo M $ 250 587 1082.70| $ 271310 545 $ - 972.60| $ 243720 916.00
Canal prefabricado con pantallas
141.1 | 5-11606 NP-37 deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformacion de la M $ 320 581 117.70| $ 37 732 384 $ - 34.70| $ 11 124 161.00
142.1 | 7-15106 NP-38 5%8";;;’2“3"3 impermeabilizante e: 2mm incluye geotextl | $ 124083 23657.40| § 2935481 164 $ - 23657.20| $ 2935 456 348.00
143.1 | 5-15103 NP-39 | microfibra sintética para control contra incendios KG $ 30728 12 099.50| $ 371793 435 $ - 12098.50| $ 371762 709.00
144.1 | 4-15102 NP-40 | macrofibra metélica de revestimiento KG $ 18 048 165 052.50| $ 2978 867 520 $ - 165 052.50| $ 2978 867 520.00
Suministro e instalacion de apoyo slide flon
145.1 | 5-14103 NP-41 (700x700x150)mm con lamina superior de (910x730x20)mm UND $ 14474512 8.00| $ 115 796 096 $ - 8.00| $ 115 796 096.00
146.1 | 5-14103 NP-42 | Suministro e instalacién de junta - t-100 o similar M 5161291 - - $ -
147.1 | 5-14103 NP-43 | Suministro e instalacién de junta - t-250 o similar M 10 707 587 - - $ -
148.1 | 5-11604 NP-44 | Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o M 122 904 435.50 53 524 692 - 380.70| $ 46 789 553.00
149.1 | 5-11606 NP-45 | Suministro e instalacién saco suelo UNIDAD 11124 26 027.00 289 524 348 14 927.00 166 047 948 19 854.00| $ 220 855 896.00
150.1 | 5-11606 NP-46 | Anclaje activo de 60 toneladas (orugado) M 437 075 13 115.20 5732 326 040 100.00 43 707 500 9025.00{ $ 3944 601 875.00
151.1 | 5-11606 NP-47 | Anclaje activo de 60 toneladas (colgado) M 564 326 11710.90 6 608 765 353 1630.00 919 851 380 9515.00{ $ 5369 561 890.00
Ajuste por Actas de Modificacion $ - 109
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 337 627 543 972.00 $ 314748 558 995.00 $ 7 606 901 771.00 $ 288 320 438 666.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 26261883 970.00 49 440 365 013.00 $ 39 003 485 159.00
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 407 895 168.00 407 895 168.00 - $ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 364 297 323 110.00 364 596 819 176.00 7 606 901 771.00 $ 327 323 923 825.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE_UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utiidad del 5%) (E) 2 662 172 746.00 2664 361 371.00 55 588 898.00 $ 2391982 521.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E) 366 959 495 856.00 367 261 180 547.00 7 662 490 669.00 $ 329 715 906 346.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA $ 412 000 000.00 $ 412 000 000.00 $ - $ 398 791 000.00
VIAL (G)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA $ 78 280 000.00 $ 78 280 000.00 $ - $ 75770 290.00
VIAL (H) = (G) * 19%
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ 490 280 000.00 $ 490 280 000.00 $ - $ 474 561 290.00
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL () = (G) + (H)
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVAT9%) (J) $ 22 222 695 569.00 22 222 695 569.00 S 302 224 182.00 $ 8919 591 270.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 306 000 000.00 4315 309.00 $ 4 315 309.00
*[VALOR TOTAL (L) = (F) * (1) + (J) * (K) $ 389 978 471 425.00 389 978 471 425.00 $ 7964 714 851.00 $ 339 114 374 215.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AlU 30 %
Utilidad 5%
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EJECUCION DE o VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 9 DE 9
FECHA 311812024
(Dia/ Mes 7 Afo)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 7864 481 671.00 MES agosto-2024
ACTA FINAL
CONTRATO No': 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DIAS
{Indique numero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segln las prorrogas sin suspensiones).
OBJETO:CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOWICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO NO. 2 (Indique diaimes/ario) (Incluidas las suspensiones, indiaue diaimes/ano)
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 'VALOR INICIAL (incluido I'_$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtn codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00
OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPO DE Ultima Acta de No. 18 de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | AJUSTE -
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD u‘;ﬁ'ﬂ? o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Val ) % =
alor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00 17.891%
Valor Amortizado Presenta Acta 943737 801.00 12.00%
alor Amorizado Acumulado 54243 190923.00 76.500%
Valor Saldo por Amortizar 5038 378 502.00 1.301Y%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANI
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA s 7606901 771.00 | § 55588898.00 [ § 7662490 669 E s 687300510 | § 22 850 795 779 1 Obras de Explanacion s 687300510 | $ 22850 795 779
PROVISION PARA AJUSTES, USO
DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O $ HE Bk - B $ 265870000 | $ 1141277 429 2 Sub-bases y bases $ 265870000 | $ 1141277 429
ADICIONALES
PROVISION PARA JORNADAS DE
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $ -1 8 -l s - PA $ -1$ - 3 Transporte de materiales $ 320214500 | $ 26 901 984 285
DIAS DE LA SEMANA (C)
[ESTUDIOS Y DISENOS i
(PLANTILLA) $ -8 -ls - PC $ s - 4 Aceros y elementos metdlicos | $ 3481351920 | § 96 009 994 829
GESTION PREDIAL (PREACTA) | § -8 -ls - ED $ 6220054402 | $ 149 117 226 302 3;:;‘”9‘0& morteros yobras | g 5409 215 988 | § 117 953 461 611
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 23175250.00 | $ 107398.00 | $  23282648.00 0s $ 74767380 | § 87223 298 192 Euce‘r";‘ecs’e“’ paraestructuras de | ¢ 213000000 | $ 18 469 517 364
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)| § 234 404 650.00 | § 44536884.00| § 278 941534.00 scT $ 29694979 | $ 1085 856 679 ;i::::;‘eg;aofie";;essc"" asfalto, | g 229948853 | $ 4993 407 369
PROVISION PARA . -
IMPLEMENTACION DEL $ -8 -8 - ov $ -1s - (N) items no sujetos a ajuste $ BE 47 433 066 690
VALOR TOTAL PRESENTE MES | § 7864 481671.00| § 100233180.00 | § 7964 714 851 T $ 320214500 | § 26 901 984 285 TOTAL $ 7606901771 $ 335 753 505 356
TOTAL $ 7606901771 | § 288 320 438 666
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
11601 687 30051000 18 978 094 477.00
11602 26587000000 | $ 1197627 429.00
11603 - -
11604 7764337500 | § 3439271 738.00
11605 - -
11606 601159738800 | 5 124998438 076.00
11607 25694 979.00 1103016 679.00
11608 320214 50000 23 648 851 585.00
14101 - 5347917 939.00
14102 - 4871407 949.00
14103 B 13952277 656.00
14104 B 764 238 701.00
14105 - -
15101 B 3638433 128.00
15102 B 42981439 524.00
15103 7700070.00 25 552 944 194.00
15104 6 840 464.00 3703 595 826.00
15105 110040 485.00 10936 828 125.00
15106 B 3166 055 640.00
15107 - -
(N) ftems no sujetos a ajuste $ - $ 47 433 066 690.00
Total 7606901 771,00 | 5 335753505 356.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 7864 481 671
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6920 743 870
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 7020977050  VALOR EN LETRAS: [SIETE MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINGUENTA PESOS MICTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES .
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion el contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda  la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisd y verifics el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y conla quea ¥ el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demis pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y parti d 6n y demas de los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en Ia factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié 12 nogpatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista cg grie: Myvidades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
Para constancia de lo anterior firman
A
Fima:___| ‘I[')Onm
Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula Profesional No.: 25202-32230 CND
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




Tﬁ'ﬁ:ﬁl'
[




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | oE | 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO I:I ACTA DE OBRA | X 38 agosto-2024
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA |:|
DESEMBOLSO I:I ACTA DE AJUSTE I:I
PRESTACION DE SERVICIOS |:|
]
CUAL?
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO: $ 408 620 864.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 1956 746 304.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO: $ 4173 268 759.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:  C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 482 341 123.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
TOTALACTA: § 7 020 977 050.00
Firmado
digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202096971 ANT

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP207524;10;4581889623;RP207524;11;2439087427
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 38 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 38 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 RP207524;10;4581889623;RP207524;11;2439087427




INVIAS

O aAcaL ek

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
Objeto del Contrato ___ . . ) . .
CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
Acta N° 38 Valor basico _$ 7 864 481 671.00 Periodo agosto-2024
Valor Incluido Iva $ $ 7964 714 851.00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA valor incluido IVA valor incluido IVA
Rut 6di i Val incluido IVA alor incluido alor incluido
Item uta (’co g0 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Const_r_uc:n_t{n, a'or |.nc u|. o. (Mantenimiento y/o |(gestion social, predial y Subtotal
via) Rehabilitacién, Estudios disefios i .
N N Conservacion) ambiental)
Mejoramiento)
1 6203 CARRETERA $ 7 370 532 559.00 $ 7370532 559.00
2 6203 PUENTE S - $ -
3 6203 TUNEL $ 291958 110.00 $ 291 958 110.00
4 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL $ 302224 182.00 | $ 302 224 182.00
5 6203 ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ -
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 7 662 490 669.00 | $ - $ 302224 182.00 | $ 7964 714 851.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA $ 7964714851.00 [ S 7864481671.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL ANTIOQUIA 1 $ 7964714851.00 | $ 7864481671.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

4 \
(11 N
L0 O ig\)

mGugl Isi Eng{Ascf;Ezvzuz
REPRASENTAI

LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Interventoria




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS conico MASPS-MN1-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS o ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO Ao P,
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. AGOSTO 2024
TPPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 38 FECHA (317087 2024)
T_DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Modemizacin de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA N R TODE 983 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL R AN e
TERRITORIAL Direccién Territorial Antioquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2 o o 967 de 2021
7 BALANCE DE LA NVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
- N B
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE I 5 - . INFORMACION PRE-ACT A MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALGR BASICO VALOR GESTION - " VALoRES GESTON | cANTIORD VALGR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD canTDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION : ; 'SOCIOAMBIENTAL (incluye | CANTIDAD EJECU. MES ‘E’:é(?l'} :::zlc? DTT/?S VAL::ESDIROS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR E?J’él(;ﬁTRAR s
socioamBENTALS) | & | & OTROS") (5) . ) (%) ®) OTROS") (5) ACUMU.** |  ACUMULADO (§) ** ($)
Impresion de volantes Ejemplar | 2000 |§ 33320 | § 666.40000 | X s 686.225.40 0 s 2% |8 s 1 o s s 686.225.40
Patta de cuias radiales (2023) Emision 2 s 11000 | $ 13200000 | X s 135.927.00 0 25% | s s 1 2 s 135.927.00 | § R
Pauta de cufas radiales (2024) Emision 20 |s 12300 | $ 246.00000 | X s 25331850 0 s BIEEEE BE 1 & s 7599570 | § 177.323,00
Refigerios reuniones con la comunidad (2023) Refrigerio | 1886 | § 100005 1886000000 X 5 19.421.086,00 0 B | 25% [s s [ 1ese | 19421086 | § -
Refrigerios reuniones con la comunidad (2024) Refrigerio | 1000 | § 11000 § 1100000000 x s 11.327.250,00 0 s | es% |s Is | e [ 7204131 § 4.123.119,00
Amuerz0s reuniones con la comunidad (2023) Amuerzo EE 12000 | $ 42000000 | x s 43249500 0 B 2% s Ts 1 3 s 432495 | $ -
PMA_SOC-01
Programa de manejo de | Almuerzos reuniones con la comunidad (2024) Amuerzo 60 |s 13000 | § 78000000 | x s 803.205,00 0 s | oesw s s BEEARE 93707 | § 709497,75
Y. |Disefio e impresion de Brochure (2023) Ejomplar | 1000 | § 23205 $ 2320500,00 | X s 2.369.534,88 0 B 2% |s Ts | 000 |5 2389.535 | $ -
Diseo & impresion de Brochure (2024) Ejomplar | 1000 [ S 23562 5 236620000 | X B 2426.296,95 0 B 1 25% [ TS T o [ T 242629695
Diserio e impresion de Boletin (2023) Ejomplar | 12000 | § 132923 | § 1695076000 | X s 16.425295,11 0 B | esw | -I's 7| 12000 |8 16425295 | § B
Diserio e impresion de Boletin (2024) Ejomplar | 9000 | § 150773 | § 1356957000 | X 5 1397326471 0 5 | 2sw | -I's -| e000 [ 931550081 | § 4.667.754,90
Video del proyecto (2023) Video T s 3000000000[S 3000000000 x s 30.892.500,00 0 s | 2s% s s BEEERE 30.892.500 | § -
Video del proyecto (2024) Video T |s  3050000000|$  30500.000,00 | x s 31.407.375,00 0 s | 2s% s s 1 o s s staorarsoo
[piserio web Unitario IRE 20825500 | $ 208250000 | x 3 2.144.454,38 0 3 N D s 1 Ts 2144454 | $ R
Pagina WEB
[Adminisracion ge Contenidos sitio web Unitario 3 s 571200 | § 1713.60000 | x s 1.764.579,60 0 s s |8 s 1 Ts 588193 | $ 117638640
Encuestas Anuales (2023) Encuesta EE 32130 | § 1606.500,00 | X s 165429338 B | 2s% | s T s s 1654293 | § B
Encuestas Anuales (2024) Encuesta 0 s 35700 | § 1785.00000 | X s 1838.103.75 0 s 2% s Ts 1 s [s 1838.104 | § E
Impresién de cartilas de buenas précticas socio ambientales|  giypar 1000 |s 1904 | 8 1.904.000,00 | x s 1.960.644,00 0 s S o25% |s s | 1000 |s 1.960.644 | § -
para trabajadores (2023)
Institucién Educativa Rural Santa
Rosa de Lima - sedes: Tinajlas| ;g 3 $ 17.545.000 | $ 52,635.000,00 | X $ 54.200.891,25 0 $ | o2s% s $ - 3 $ 54200891 | $ -
Pinguro y El Balso (municipio de|
Giraldo Antioquia)
Apoyo y
los PRAE en Instituciones|Insttucion Educativa Rural Nurqui
Educativas oficiales de las|sede Carmen Ferrer (vereda EIl ., 1 5 30000000 | $ 3000000000 | X 5 30.892.500,00 0 5 | o2s% s $ - 0 $ s 30.892.500,00
unidades, errioriales| Rodeo, municipio de Santa Fe de
menores Antioquia)
Institucion Educativa San Lus|
Gonzaga - sede Santa Inés| ., 1 $ 30.000.000 | $ 30.000.000,00 | x $ 30.892.500,00 0 $ Sl o25% |s $ - 0 $ -ls 30.892.500,00
(vereda Cativo, municipio  de
Santa Fe de Antioquia)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MASPS-MN1-IN-5-FR-5
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO Ao S ore
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. AGOSTO 2024
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 38 FEcHA (31/08/2024)
7. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdirecci6n de Modernizacion de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA g‘;k‘;"/":n“:m DE 983 de 2021
JETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL R T BE
DIRECCION TERRITORIAL Direccién Territorial Antioquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2 e ERVERCORAL ARG 967 de 2021
Z_BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O [TEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE - - . o3 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION . VALOR MES GESTION CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTVIDAD UNIDAD | cANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION T | SoCIOAMBIENTAL (ncluye | canTioaD Esecy. HES ‘E/:ELSS ;éz'(isol or::/o)s VAL;::(‘;FOS SOCIOAMBIENTAL (incluye |  EJECU. EJECUTADO PoR E‘j:lL:g":AR ®
SOCIOAMBIENTAL(S) M OTROS - " OTROS" 8) AcUMY ACUMULADO (5) **
Kits teméticos con mensales| . o 4ico (Camiseta) disefadal
alusivos a la  cutural S s
ambiental, a la poblacion| P22 @ "Segunda expedicion| - camigery 100 |s 46410 [ $ 4.641.000,00 $ 4.779.070,00 0 $ -l o25% s $ - 100 |$ 4779070 | $ -
ambiental  del  occidente
estudiantil (Segundal T
expedicion ambiental) a
PMA_SOC-02. Kit tematico (Termo para agua)
Programa de manejo diseriada para la semana de la|  Temo 100 | 10415 | § 1.011.500,00 s 1.041.502,13 0 s | o2s% | s <[ 100 |s 1041502 | § -
para la educacién socio movilidad
ambiental al personaly a p—— =
| o it tematico (Bolsa ecologica
1 comunida diseriada para la semana de la|  Boe2 100 | 11900 | § 1.190.000,00 s 1.225.402,50 0 s | o2s% | s <[ 100 |s 1.225.403 | § -
movilidad o
- |Kit temético (Camiseta) disefiadal ’ | . - : 4 :
Kits teméticas con mensles|para s comars da o mavidad Camiseta 100 | 42840 | 8 4.284.000,00 s 4.411.449,00 0 s 25% |8 $ 100 |8 4411449 | §
alusivos a la seguridad vial,
diigidos a la comunidad en| T T
general y a la poblacion| L temético (CGora) disefadal g,y 100 |s 26.180 | § 2.618.000,00 s 2.695.885,50 0 s - 25% |s $ -l 100 |s 2695.886 | § -
para la semana de la movilidad
estudiantl (Semana de la|
movilidad) Kit tematico (Gorra) disefiadal
para la semana de la moviidad.|  Gorra 150 | s 19.040 | § 2.856.000,00 s 2.940.966,00 0 s Al o25% |8 $ | 10 |s 2.940.966 | § -
Afio 2023
Kit tematico (camiseta) disefada|
para la semana de la moviidad.| Camiseta 150 |$ 26180 | § 3.927.000,00 $ 4.043.828,25 0 s o o25% |s $ | o1s0 | 4043828 | § .
Afio 2023
Kit_tematico (botiito) disenadal
para la semana de la moviidad| Botiito 100 | 16.065 | § 1.606.500,00 $ 1654.293,38 0 $ o o25% |s $ -l 100 | 165423 | § -
Afio 2023
Kits tematicos alusivos a Sostenibildad (dirigidos a comunidad) 20 | 10213 $  26451.130,00 $ 27.238.051,12 0 $ - o2s% |s $ | a0 | 27.238.051 | § -
estudiani) 2023 - 491130 238091, " 298/
Kits tematicos alusivos a Sostenibildad (dirigidos a comunidad) 30 |s 232859 | §  69.857.760,00 s 71.936.028,36 0 s - o2s% |s $ | s | 71936028 | § .
estudianti) 2024 - SO0 s " S
PMA _SOC-05 |Dotacion mediante obras de infraestructura en el Hospital de ; ,
Programa de manefo de |Senis o o6 Anioqua Unitario 1 $ 148224615 $  148.224.615,00 $ 152.634.297,30 0 $ o o25% |s $ 1 s 152.634.297 | §
para la promocion de k
“’"d'cl‘a";z;::;:“’ 98 | poyo de ectividades para la promocion y prevencion en seiud Global 1 $ 5.000.000 | $ 5.000.000,00 $ 5.148.750,00 0 $ Al o25% s 3 - 0 3 -ls 5.148.750,00
Diagnéstico del sector productivo rural y los nuevos| pagnssico 1 s 99.722.000 | $ 99.722.000,00 s 102.688.729,50 0 s Sl 25% |s s - 1 s 102688730 | $ -
emprendimientos en el érea de influencia del proyecto
PMA_SOC-06. _ _
Programa de manejo de 5 proyectos en
para la potenciacion del | 1as etapas 1y 2 del diagnéstico del Global 1 s 248115000 [ §  248.115.000,00 s 265.496.421,25 0 s A o25% |s $ - o |s -|'s 25549642125
sector productivo y | ector productivo rural del tramo 2 del Tanel del Toyo.
empleabiidad {1 tgcnico y financiero a proyectos productivos en el dreal
° Global 1 $ 700000.000 | $  700.000.000,00 $ 720.825.000,00 0 $ | o25% |s $ - o |s -|'s 72082500000
de influencia del proyecto
Capacitaciones para la administracién municipal de Santa Fe de| 0 citacion 1 $ 11.662.590 | $ 11.662.590,00 $ 12.009.552,05 0 $ Al o25% |s $ - 1 $ 12.000552 | $ -
Antioquia (2023)
Capacitaciones para la administracién municipal de Santa Fe de| copagitacion| 1 s 12817.044 | § 12.817.044,00 s 13.198.351,06 0 s A o2s% | $ - o |s s 13.198.351,06
Antioquia (2024)
C: 6n para izaci de las unidades| 2paitacion 1 $ 11.662.591 | $ 11.662.591,00 $ 12.009.553,08 0 $ Al o25% |s $ - 1 $ 12.009.553 | $ -
territoriales menores (2023)
Asesoria écrica para el esquema de ordenamiento territorial -| - psegorig 1 5 119.998648 | $  119.998.648,00 s 123.568.607,78 0 s Al o2s% s $ - 0 $ -|'s  123s68607,78
EOT del municipio de Santa Fe de Artioquia




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conico MASPS-MN1-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS p—— ;
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO T Py
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. AGOSTO 2024
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcialdo Obra) bt o (31708/2024)
T_DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccién de Modernizacion de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA B N R TODE 983 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL N —oTe
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Antiogquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2 N EAVENS ORI ARG 967 de 2021
7. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE N x - o7 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION : N VALOR MES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD caNTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION ; SOCIOAMBIENTAL (incluye |  CANTIDAD EJECU. MES ‘E’:égl'} ?ﬁ‘;lc? DTT/?S VAL::ESDIROS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR E?J’él(;ﬁTRAR s
SOCIOAMBIENTAL(S) M OTROS") (5) . () (%) $) OTROS") (5) ACUMU.** | ACUMULADO (§) ** ($)
Apoyo obra de desarrollo S:‘I::u‘i‘: mejoramiento institucion| i 1 s 112150000 | $  112.150.000,00 s 115.486.462,50 0 s So25% | s - 1 s 115.486.463 | § -
local.
. § Dotacién  (nevera) ~ restaurante| o o 1 $ 8.091.881 | $ 8.091.881,00 $ 8.332.614,46 0 $ <l o25% s -s - 1 $ 8332614 | § -
Corregimiento  Pinguro, | escolar
PMA_SOC-07. municipio  de  Giraldo! ~ -
Programa de manejo  |(Antioquia) Dotacion — (vajila)  restaurantef ;5 1 $ 3201100 | § 3.201.100,00 $ 3.206.332,73 0 $ | o2s% s s - 1 $ 32906333 | § -
para el el escolar
institucional PR————
et |Apoyo obra de desarrollo| O0ras de mejorarmiento institucion| o 1 ]s 81640000 | §  81640.000,00 s 84.068.790,00 0 s - o2s% | -|s o1 s 84.068.790 | § -
local. educativa
Vereda El Balso, Dotacién  (nevera) Nevera 1 $ 8091.881 | § 8.091.881,00 $ 8.332.614,46 4 s S| 25% s -8 - 1 $ 8332614 | $ -
de Giraldo (Antioquia) escolar
Vereda Tinajtas, municipio de Giraldo (Artioquia) Global 1 $ 120.000000 [ $  120.000.000,00 $ 123570.000,00 0 $ - o2s% |s s oo s -|'s  123570000,00
Vereda Cativo, muricipio de Santa Fe de Antioquia (Antioquia) | Global 1 s 120.000.000 | §  120.000.000,00 $ 123,570.000,00 0 $ o o25% |s s - 1 s 35362055 | §  88.207.945,19
Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de Antioquia (Antioquia) | Global 1 s 120000.000 | §  120.000.000,00 s 123570.000,00 0 s | o2s% |s -|s oo s -|'s  123570000,00
If:::mg"’me‘m 14, municipio Santa Fe de  Antioquial  gjopq 1 s 120000000 | §  120.000.000,00 s 123570.000,00 0 s | o2s% |s -|s oo s -|'s  123570000,00
Placas conmemorativas Placa s |s 2306220 | $ 11531.100,00 s 11.874.150,23 0 s | o2s% | -|s o2 s 4.749.660 | § 7.124.490,14
Ejecucion de una Obra con Participacion Comunitaria (OPC) en|  giopq) 1 $ 70.000.000 | $ 70.000.000,00 $ 72.082.500,00 0 $ | o2s% s -|s - 0 $ -|s 72.082.500,00
Una Uridad Territorial Menor
Fase 4 - Implementacion del Plan de Manejo Arqueoldgico a) Mes 22 s 47.005.000 [ $  1.034.110.000,00 B 1.064.874.772,75 0 s - 25% |8 -ls - 22 $ 1.064.874.773 | § -
noviembre 2023
Fase 4 - Implementacion del Plan de Manejo Arqueologicol . . . . .
s Mes 1 s 40737666 | $  40.737.666,00 $ 41.949.613,56 0 $ 25% | s 1 s 41949614 | $
Anexo 1. Arqueologia preventiva
Arqueologia preventiva 1. Implementacién del Plan de Manejo Arqueologico:
Fase 4 - Implementacion del Plan de Manejo Arqueolégico 2024 Mes 8 $ 35105000 | §  280.840.000,00 $ 289.194.990,00 1 $ 2261000000 | 25% |§ 67264800 | § 23.282.648,00 6 $ 214445438 | $ 74.749.561,75 |1+ Factura DGFE N* 49. Juiio de 2024.
Nota: Se cobra un valor menor al aprobado, debido a que a partir de mayo
de 2024 se presents disminucion en los frentes de trabajo que requerian
monitoreo arqueolégico.
Alquiler salon y recursos locativos | Uritario 1 s 400,000 | § 400.000,00 $ 41180000 0 $ o 25w |s s - 1 s 411900 | § -
1. Actividad del | Compra de cascos de seguridad |  Casco 1 s 2.169.580 | § 2.169.579,50 s 2.234.124,49 0 s | o2s% |s -|s - 1 s 2234124 | § -
Auaala Obra —
_ 21/04/2022  [Alimentacion _(desayuno| pimentacion 1 $ 1474.000 | § 1.474.000,00 $ 1.517.851,50 0 $ -l 25% s -8 - 1 $ 1517.852 | $ -
g almuerzo) y refrigerios
g
g -
e Transporte  deestudantes 3 Recorigo 1 s 1,500.000 | § 1.500.000,00 s 1544.625,00 0 s A o2s% |s -|s - 1 $ 1544625 | § -
E
=
3 Alquiler salon y recursos locativos | Uritario 1 s 400,000 | § 400.000,00 s 41180000 0 $ o 25w |s s - 1 s 411900 | § -
8 | 2 Actividad del e (desayuno,
% | Auaaiaoba ) | Alimentacien| 1 $ 2.280.000 | § 2.280.000,00 $ 2.347.830,00 0 s o o2s% |s s - 1 s 2347830 | $ -
] almuerzo) y refrigerios
2 04/05/2022
5 -
3 Transporle. de estulanes A Recorrido 1o |s 1500.000 | $ 1.500.000,00 $ 1.544.625,00 0 $ - o2s% |s s Ao s 1544625 | § .
H
g
> Alquiler salon y recursos locativos | Uritario 1 s 386,000 | § 386.000,00 $ 397.483,50 0 $ o 25w |s s - 1 s 307484 | $ -
5
g | 3 Actvidad del FRretete (desayuno,
S | AuaalaObra A Yol Aimentacion | 1 s 1666.000 | § 1.666.000,00 s 1.715.563,50 0 s - o2s% | -|s - 1 s 1715564 | § -
3 almuerzo) y refrigerios
< 2710512022 _
] gz’::""e de estudiantes | pecomido 1 s 1.500.000 | $ 1.500.000,00 B 1.544.625,00 0 S -l 25% |8 -ls - 1 $ 1.544.625 | $ -
S




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MASPS-MNI-IN-3-FR-6
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS P ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO T~ ora
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. AGOSTO 2024
TPPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coineide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) il FECHA 317087 2024)
7. DATOS DEL PROVECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Modemizacin de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA N RO TODE 983 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL N —ooe
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Antiogquia PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2 N 967 de 2021
Z BATANCE D L% WERSON SOC DAV ENTAL ENEL CONTRATE o OB
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE N E 5 - o7 INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION . N VALORMES GESTION | CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD [ caNTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION : ; SOCIOAMBIENTAL (incluye | ~ CANTIDAD EJECU. MES ‘E’:é(?: :::zlc? DTR,/?S VAL::ESDIROS SOCIOAMBIENTAL (inciuye [  EJECU. EJECUTADO POR E?JIQI(ESTRAR s
SOCIOAMBIENTAL(S) | 4 | 4 ) . “ ] ® OTROS") 8) Acumy ACUMULADO (§) ** ®
=
u Alquiler salon y recursos locativos | Unitario 1o |s 550.000 | § 550.00000 | X s 566.362,50 0 s - 25w |s s 4o s 566363 | § .
3
g | 4 Actividad del e (desayuro,
2 | AuaalaObra '| Aimentacien| 1 |'s 1.861.000 | § 1861.000,00 | X $ 1.916.364,75 0 $ | o2s% |s s A1 s 1916.365 | -
H ol on? |amuereo)y refrigerios
5
% :Z’::""E de estudianes | pecomido 1 $ 1.500.000 | § 1.500.000,00 | X $ 1.544.625,00 0 $ | 25% s -|s - 1 $ 1544625 | § -
3 Alquiler salon y recursos locativos | Uritario 1 ]s 386.000 | § 386.00000 | X s 397.483,50 0 s - o2s% |s s Ao s 397484 | § -
5. Actividad del
Aula ala Obra —
15/07/2022  [Almentacién (desayuno,| pimentacion | 1 | 1.890.000 | § 1880.000,00 | X s 1.46.227,50 0 s - o2s% |s s Ao s 1946228 | -
almuerzo) y refrigerios
:Z’::""E de estudiantes a  pecomido 1 B 1.500.000 | $ 1.500.000,00 | X s 1.544.625,00 0 s - 25% |8 s - 1 $ 1.544.625 | § -
1. Alquier de sonido Sonido 1 ]s 1500000 | § 1500.000,00 | X $ 1.544.625,00 0 s - o2s% |s s Ao s 1544625 | .
2. Tarjeta regalo Unitario 1 ]s 1200000 | § 120000000 | x s 1.235.700,00 0 s A o2s% |8 s 4o s 1235700 | § .
Linea Deportiva
(Campeorato 3. ifommes deportivos Uniforme 1 ]s 6.397.440 | $ 6.397.440,00 | X s 6.567.763,84 0 s - o2s% |s s Ao s 6.567.764 | § -
Utbol 5,
Campeonato Ping - -
Fongylo |4 Premiacion Uritario 1 ]s 1428000 | § 1.428.000,00 | X $ 1.470.483,00 0 $ - o2s% |s s Ao s 1470483 | -
Ci )
5. Alimentacion Aimentacion [ 1 ['§ 3.885.000 | $ 3.885.000,00 | X s 4.000.579,00 0 s o 25w |s s 4o s 4000579 | $ .
6. Arbitraje evento Uritario 1 ]s 480,000 | § 480.00000 | X s 494.280,00 0 s - o2s% |s -|'s Ao s 404280 | § -
3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA
p N 7
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE l:zWA - e INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION " VALORMES GESTON | CANTIORD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION : ; SOCIOPREDIAL (incluye CANTIDAD EJECU. MES. VALOR BASICO OTEOS VALOR OTROS SOCIOPREDIAL EJECU. EJECUTADO
socioprepias) | | © G0 (5) EJECUMES (5) | (W VES (5) oo 01ROS) )| Aot | acumuLaDo () | POREJECUTAR (5)
Gestion Sociopredial Reconacimiento de faclores Unitario B E - s - x 0 s - 00w |s s 1 o s s €
Gestion Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario o |s - s - x 0 $ -l oo% |s -|'s 0 s -I's -
T
L) ALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 75.262.645,00 T VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO -
B VALOR BASICO PRE-ACTA 22.610.0000 H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 565.250,00
c ALOR VA MENSUAL 707.396,00 T VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL 75.262.645,00
b VALOR TOTAL PRE ACTR NENSURL DE NVEFSION SOCTAL 75.282.648,00 3 VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL g
E CURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 7536.260.591,00 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 2167.809.461,00
F P ALOR PROVISION SOOI TG DO WA 4.006.160.052,00 T EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 54,11%)
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
7Y 17 G FRWAS
|
_ : v Drannfe Guocl (I} v Kadheane Cualdo
Firma Fima Firma Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUZNRLY B € W\ © Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Representante Legal Contratista O Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoria O Apoderado Profesional Social Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-376479

NOTAS:

Matricula Profesional No. 216471004 - |

Matricula Profesional No.: 26202-32230 CND

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversion Social vigente.

2. Solo seran reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversion Social en su version 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objecion por parte de la Subdireccion Sostenibilidad.

3.* En OTROS debenincluirse
4.** Todo lo enunciado debe contener i

mensual

como el IVA para

sociales tramitadas por item no Previsto.

conlas pre-actas tramitadas anteriormente.

5. Enlos numerales 23 y 5 es posible modificar el formato incluyendo s para ampiiar el campo de diligenciamiento de la informacion solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribuci6n del formato.

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor,

Matricula Profesional No.: 171351109
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CcODIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA P
FECHA 31/8/2024
(Dia / Mes / Afio)
1. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCION TERRITORAL: ANTIOQUIA
3. ANO : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 4. FECHA DE ELABORACION 31/812024
5. LOCALIZACION: RUTA: TRONCAL DEL URABA - RUTA 62, TRAMO 03 ITRAMD: SECTOR 2

6. CONTRATO DE OBRA No:

983 DE 2021

7. OBJETO:

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

8. CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 INIT 901.472.786-3
9. INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL INT
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: |
11. PLAZO INICIAL: 37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACION: N/A
14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024
17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: 0 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 0
1. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO -
IE. VR. ANTICIPO: -
22. VR. ADICION No: -
23. VR. ADICION No: -
24. VR. TOTAL ADICIONES: -
25. VR. TOTAL -
i1l INFORMACION BASE LIQUIDACION
1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD VIR UNIDAD. TOTAL
26. ELABORACION FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON
SOPORTES INMUEBLE 0 1394 000 0
27. ELABORACION DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON
SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACION ENCARGO
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2788 000 0
ELABORACION DE FICHA [28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL
PREDIAL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 0 1045 000 0
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (TERRENO) 0 348 500 0
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1074 000 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL [ 805 500 0
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (MEJORA) 0 268 500 0
33. ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS
SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0
ELABORACION DE TITULOS |34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACION 0 377 000 0
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0
36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA
ACLARACION DE CABIDA Y |ACTUALIZACION CABIDA Y/O LINDEROS 0 320 000 0
LINDEROS 37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE
PLANO CON COORDENADAS GEOGRAFICAS) 0 217 000 0
38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL
TERRENO 0 1340 000 0
39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO +
VALORACION COMPONENTES DE LA RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684
DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
ELABORACION DE AVALUO |LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2680 000 0
COMERCIAL 40. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO,
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES
PERIORES A 2 SMMLYV. 860 000
. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 640 000
. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 640 000
. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 640 000
44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION 0 346 500 0
45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA 0 231000 0
46. PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y
EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA 0 346 500 0
11 ENAJENACION |47 ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA 0 231000 0
VOLUNTARIA (Valor/  |48. TRAMITE DE PRIMER PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR
Cantidad) PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0
50, TRAMITE DE PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231000 0
51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA
ASIGNACION N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACION CATASTRAL 0 231000 0
52. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO
12 TRAMITES AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACION VOLUNTARIA) 0 321,000 0
ADICIONALES PARA INICIO |53- CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA 0 321000 0
DE EXPROPIACION |54 NOTIFICACION DE RECURSO DE REPOSICION EN ViA ADMINISTRATIVA 0 107.000 0
JUDICIAL (Valor / Cantidad) |55: PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE
COMISIONE 0 642 000 0
57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0
1.3. COMPRA DE MEJORAS 58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJO‘RAS Y LEGALIZACION 0 300 000 0
PREVIUA AUORIZACION DE |59 ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO
SMA (Valor / Cantidad) | REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA [} 150 000 [
60.TRAMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE
DEL VENDEDOR 0 150 000 0
1.4 RESTITUCIONDE 44 RAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA
BIENES DE USO PUBLICO RESTITUCION
(Valor / Cantidad) 0 640 000 0
EUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0
[va 19%
|VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL 0 0




CcODIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL PAGINA e
FECHA 31/8/2024
(Dia / Mes / Afio)

1. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GRUPO NORTE 2. DIRECCION TERRITORAL: ANTIOQUIA

3. ANO : 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 4. FECHA DE ELABORACION 31/812024

5. LOCALIZACION: RUTA: TRONCAL DEL URABA - RUTA 62, TRAMO 03 ITRAMO: SECTOR 2

6. CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021

7. OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

8. CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 INIT 901.472.786-3
9. INTERVENTOR: | CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL INIT

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No: |

11. PLAZO INICIAL: 37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACION: N/A

14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSION: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

17. TIPO DE GESTION: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTION: 0 19. VR. PROVISION GESTION PREDIAL: 0

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)
TRADENTE

(EN CASO DE ESCRITURA (E:
Predio: | TENER VARIOS Numero-Fecha-Notaria| No. MATRICULA PAGO(S)
FIGHA PREDIAL No. P | PROPIETARIOS | NUM DOC |:r:c1;::$:;\ Ciudad) nmoBILIARIA A | MAROR | acumuLaDo( | Yerar ‘é‘;';iﬁ::?:g&fs?ﬁ OBSERVACIONES DEL
" | Mejora: | sEPARE Con/ | TRADENTE | "MMOSLIARIA | promesaventa | NomereDE | AYALS | gpeL | (OTAL A PAGO DEL TERRENO
M | ASlPEPITO (CV: Numero-Fecha- | INVIAS TERRENO
PEREZ/PEPITA Notaria-Ciudad)

[RTTY-YRRY

Si la informacién excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relacién completa indi ‘aqui la cantidad de folios y el anexo parte integral de Ia pre-acta

|62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0

64. OTROS 0

65.IVA 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE PREDIOS 0
IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

66. IVA PRESENTE PREACTA 0

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0

70. VALOR GESTION PREDIAL 0
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

72. GESTION PREDIAL 0

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0

74.0TROS 0

75.IVA 0

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0

77. SALDO POR EJECUTAR
VI. FIRMAS
FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

n N
("

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS JUAN CARLOS SAENZ EAQUERO
cc._ cEx NUMERO cC.X  CE._ [NumERC
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 25202-376479 CND MATRICULA PROFESIONANUMERC 25202-32230 CND
Representante Legal Apoderado Representante Legal (] Apoderado Cx 1
NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
2. El Interventor cerifica que revise, verificé y aprobo las acti de gestion y adquisicion predial de jlidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provision predial vigente.
4. El nimero de la presente preacta debe coincidir con el nimero del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan activi de gestion y predial de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Direccion Territorial, Subdireccién de Sostenibilidad



CODIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA -
ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS PAGINA 4 | DE | 2
FECHA 31 08 2024
(Dia) (Mes) (Aro)

[ACTA PARCIAL NO. 38
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

ELABORACION |:| ACTUALIZACION |:| MODIFICACION |:| COMPLEMENTACION |:| AJUSTE |:| REVISION |:|

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION - SUBDIRECCION DE
UNIDAD EJECUTORA: MODERNIZACION DIRECCION TERRITORIAL: __ANTIOQUIA

IDESCRIPCION DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

DESCRIPCION DE LA APROBACION PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

(CONTRATO DE OBRA NO: 983 DE 2021

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL]
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL]|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y]

OBJETO DEL CONTRATO: LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 2 DE 7 DE 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 12 DE 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL CONTRATO NO.: __ 967 DE 2021

ICONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO
PRINCIPAL
No.Y s FECHA Dg PLAZO VALOR CONTRATO CON IVA | VALOR ACUMULADO
ADICIONAL USCRIPCION
No.
983 DE 2021 21/05/2021 37 MESES 389 978 471 425.00 389 978 471 425.00

SUSPENSION Y/O AMPLIACION DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

SUASCPTEI:JZIEON AMPLIACION | FECHA DEL PERIODO FECHA
No. ACTA REANUDACION
No. DESDE HASTA
1 NA NA NA NA NA
2
3

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EJECUTADOS :

PROYECTO VIAS DE ACCESO AL TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY.




CODIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA -
ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 31 08 2024
(Dia) (Mes) (Aro)

Se deja constancia que la interventoria recibid, revisé y aprob6 cada uno de los documentos que se relacionan a continuacién de acuerdo con las especificaciones técnicas,
calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.
1. Documentos

2.Planos

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACION PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISENOS: $ -

NOTAS:

1. Con la suscripcion de la presente acta la Interventoria certifica que recibié del contratista los documentos correspondientes a la aprobacion
parcial de los estudios y disefios.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobacion
parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firm

Nom JUAN 'V‘ARLOS SAENZ BAQUERO
Representan; Representante legal o apoderado
Contratista Interventoria

Matricula Jfo.: Matricula No.: 25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Disefios. (Subdireccion Financiera)
[Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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