
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

octubre-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA DE 11PÁGINA

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                      7.485.252.225 SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

8.604.045.849$              

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 40 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

1/11/2024
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE octubre-2024

11 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

11 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

11 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

Radicado  novi

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.

Preacta ambiental aprobada oficio 2024S-VBOG-084498 del 13/11/2024 Vr. $ 198.903.821 
Preacta social aprobada oficio 2024S-VBOG-080998 del 31/10/2024 Vr. $ 44.953.97622 11 2024

27-11-2024

ldiazp
Texto escrito a máquina
03 12 24		    Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38.887.515.670$      18.960.150.443$         905.424.495$                 
1 1 200-13 Ha 17,00 1.154.779$     19.631.243$             -$                                 -$                                    

1,1 1-11601 200-13 Ha 1.154.779$     2,73 3.152.547$                  -$                                    2,73

2 1 210-13 m3 405.159,00 52.715$          21.357.956.685$      -$                                 -$                                    

2,1 1-11601 210-13 m3 52.715$          214.400,40 11.302.117.086$         8.633,00 455.088.595$                 211.310,00
3 1 210-13 m3 1.718.124,00 9.200$            15.806.740.800$      31.294,00 287.904.800$              -$                                    31.294,00

3,1 1-11601 210-13 m3 9.200$            791.585,30 7.282.584.760$           45.902,00 422.298.400$                 760.743,00
4 1 220-13 m3 118.271,00 12.500$          1.478.387.500$        -$                                 -$                                    

4,1 1-11602 220-13 m3 12.500$          6.751,30 84.391.250$                2.243,00 28.037.500$                   6.751,00
5 1 233-13 m2 20.342,00 11.051$          224.799.442$           -$                                 -$                                    

5,1 1-11601 233-13 m2 11.051$          -$                                 -$                                    
Subtotal 3.486.720.000$        610.940.000$              1.210.000$                     

6 2 320-13 m3 16.829,00 110.000$        1.851.190.000$        -$                                 -$                                    
6,1 2-11602 320-13 m3 110.000$        5.554,00 610.940.000$              11,00 1.210.000$                     4.985,00
7 2 330-13 m3 12.581,00 130.000$        1.635.530.000$        -$                                 -$                                    

7,1 2-11602 330-13 m3 130.000$        -$                                 -$                                    
7,2 2-15105 330-13 m3 130.000$        -$                                 -$                                    

Subtotal 8.227.878.276$        -$                                 -$                                    

8 7 420-13 m2 83.248,00 2.918$            242.917.664$           -$                                 -$                                    
8,1 7-11603 420-13 m2 2.918$            -$                                 -$                                    
8,2 7-14104 420-13 m2 2.918$            -$                                 -$                                    
9 7 421-13 m2 57.188,00 1.849$            105.740.612$           -$                                 -$                                    

9,1 7-11603 421-13 m2 1.849$            -$                                 -$                                    
9,2 7-14104 421-13 m2 1.849$            -$                                 -$                                    
10 7 450.1P m3 6.863,00 700.000$        4.804.100.000$        -$                                 -$                                    

10,1 7-11603 450.1P m3 700.000$        -$                                 -$                                    
10,2 7-14104 450.1P m3 700.000$        -$                                 -$                                    
11 7 450.2P m3 4.271,00 720.000$        3.075.120.000$        -$                                 -$                                    

11,1 7-11603 450.2P m3 720.000$        -$                                 -$                                    
11,2 7-14104 450.2P m3 720.000$        -$                                 -$                                    

Subtotal 2.752.295.000$        -$                                 -$                                    
12 5 500-13 m3 3.419,00 805.000$        2.752.295.000$        -$                                 -$                                    

12,1 5-11603 500-13 m3 805.000$        -$                                 -$                                    
12,2 5-15105 500-13 m3 805.000$        -$                                 -$                                    

Subtotal 173.395.951.001$    133.533.177.519$       4.494.065.202$              
13 5 600-13 m3 43.888,00 32.667$          1.433.689.296$        -$                                 -$                                    

13,1 5-11604 600-13 m3 32.667$          10.070,30 328.966.490$              -$                                    9.894,90
13,2 5-11605 600-13 m3 32.667$          -$                                 -$                                    

13,3 5-11606 600-13 m3 32.667$          9.777,50 319.401.592$              -$                                    8.930,00

13,4 5-14101 600-13 m3 32.667$          2.228,20 72.788.609$                -$                                    2.132,60
13,5 5-14102 600-13 m3 32.667$          2.995,60 97.857.265$                -$                                    2.995,60
13,6 5-15101 600-13 m3 32.667$          -$                                 -$                                    

14 5 600-13 m3 21.548,00 80.707$          1.739.074.436$        -$                                 -$                                    

14,1 5-11604 600-13 m3 80.707$          147,90 11.936.565$                -$                                    147,90

14,2 5-11605 600-13 m3 80.707$          -$                                 -$                                    

14,3 5-11606 600-13 m3 80.707$          133,30 10.758.243$                133,30 10.758.243$                   133,30

14,4 5-14101 600-13 m3 80.707$          -$                                 -$                                    

14,5 5-14102 600-13 m3 80.707$          89,30 7.207.135$                  -$                                    89,30

14,6 5-15101 600-13 m3 80.707$          -$                                 -$                                    
15 5 610-13 m3 87.497,00 38.000$          3.324.886.000$        -$                                 -$                                    

15,1 5-11604 610-13 m3 38.000$          2.252,70 85.602.600$                -$                                    1.603,60
15,2 5-11605 610-13 m3 38.000$          -$                                 -$                                    
15,3 5-11606 610-13 m3 38.000$          8.106,20 308.035.600$              -$                                    7.410,10
15,4 5-14101 610-13 m3 38.000$          164,50 6.251.000$                  -$                                    164,50

15,5 5-14102 610-13 m3 38.000$          -$                                 -$                                    

15,6 5-15101 610-13 m3 38.000$          -$                                 -$                                    

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 281.583.800,00$                   
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6.251.000,00$                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 
Excavaciòn)

-$                                       

-$                                       

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 60.936.800,00$                     
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco

-$                                       
-$                                       
-$                                       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                       

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

-$                                       

 excavación en material común de la explanación y canales 
Terraplenes
Terraplenes
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

11.936.565,00$                     

Excavaciones varias en roca en seco

Pavimento de concreto Hidraulico

Excavaciones varias en roca en seco

323.236.699,00$                   

31/12/2024

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidraulico

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

Base granular clase A
Base granular clase A
Base granular clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Excavaciones varias en roca en seco 10.758.243,00$                     

Excavaciones varias sin clasificar 97.857.265,00$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

-$                                       

Excavaciones varias en roca en seco 7.207.135,00$                       

Excavaciones varias en roca en seco

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3.152.546,00$                       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

 excavación en material común de la explanación y canales 287.904.800,00$                   
Excavación en roca de la explanación y canales

-$                                       
Subbase Granular clase A 548.350.000,00$                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 291.716.311,00$                   

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       
Excavaciones varias sin clasificar

-$                                       

-$                                       
-$                                       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

6.998.835.600,00$                
-$                                       

84.387.500,00$                     
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

548.350.000,00$                   

11.139.206.650,00$              

69.665.645,00$                     

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

131.067.638.827,00$            



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

16 5 610-13 m3 85.825,00 70.000$          6.007.750.000$        -$                                 -$                                    

16,1 5-11604 610-13 m3 70.000$          -$                                 -$                                    

16,2 5-11605 610-13 m3 70.000$          -$                                 -$                                    

16,3 5-11606 610-13 m3 70.000$          -$                                 -$                                    
16,4 5-14101 610-13 m3 70.000$          -$                                 -$                                    
16,5 5-14102 610-13 m3 70.000$          -$                                 -$                                    
16,6 5-15101 610-13 m3 70.000$          5.523,30 386.631.000$              -$                                    5.523,20

17 5 610-13 m3 16.634,00 131.414$        2.185.940.476$        -$                                 -$                                    

17,1 5-11604 610-13 m3 131.414$        -$                                 -$                                    

17,2 5-11605 610-13 m3 131.414$        -$                                 -$                                    

17,3 5-11606 610-13 m3 131.414$        428,00 56.245.192$                -$                                    428,00

17,4 5-14101 610-13 m3 131.414$        -$                                 -$                                    

17,5 5-14102 610-13 m3 131.414$        -$                                 -$                                    

17,6 5-15101 610-13 m3 131.414$        -$                                 -$                                    

18 5 610-13 m3 10.628,00 133.476$        1.418.582.928$        -$                                 -$                                    
18,1 5-11604 610-13 m3 133.476$        1.494,90 199.533.272$              -$                                    1.491,90
18,2 5-11605 610-13 m3 133.476$        -$                                 -$                                    

18,3 5-11606 610-13 m3 133.476$        332,00 44.314.032$                -$                                    231,30

18,4 5-14101 610-13 m3 133.476$        91,00 12.146.316$                -$                                    81,30
18,5 5-14102 610-13 m3 133.476$        20,30 2.709.563$                  -$                                    
18,6 5-15101 610-13 m3 133.476$        3,00 400.428$                     -$                                    3,00
19 6 621.1.1P m 231,00 2.250.000$     519.750.000$           -$                                 -$                                    

19,1 6-11606 621.1.1P m 2.250.000$     721,00 1.622.250.000$           -$                                    712,00

19,2 6-14101 621.1.1P m 2.250.000$     49,30 110.925.000$              -$                                    49,30

20 6 621.1.2P m 496,00 2.900.000$     1.438.400.000$        -$                                 -$                                    

20,1 6-11606 621.1.2P m 2.900.000$     255,00 739.500.000$              16,00 46.400.000$                   188,20

20,2 6-14101 621.1.2P m 2.900.000$     219,80 637.420.000$              -$                                    219,80
21 6 621.1.3P m 220,00 3.600.000$     792.000.000$           -$                                 -$                                    

21,1 6-11606 621.1.3P m 3.600.000$     -$                                 -$                                    

21,2 6-14101 621.1.3P m 3.600.000$     -$                                 -$                                    

22 6 621.1.4P m 508,00 4.020.000$     2.042.160.000$        -$                                 -$                                    

22,1 6-11606 621.1.4P m 4.020.000$     -$                                 -$                                    
22,2 6-14101 621.1.4P m 4.020.000$     90,40 363.408.000$              -$                                    90,40
23 6 621.1.5P m 160,00 5.300.000$     848.000.000$           -$                                 -$                                    

23,1 6-11606 621.1.5P m 5.300.000$     -$                                 -$                                    

23,2 6-14101 621.1.5P m 5.300.000$     -$                                 -$                                    

24 6 621.1.6P m 152,00 6.500.000$     988.000.000$           -$                                 -$                                    
24,1 6-11606 621.1.6P m 6.500.000$     -$                                 -$                                    
24,2 6-14101 621.1.6P m 6.500.000$     161,00 1.046.500.000$           -$                                    161,00
25 4 623-13 m 36.262,00 210.000$        7.615.020.000$        -$                                 -$                                    

25,1 4-11606 623-13 m 210.000$        0,00 -$                                 -$                                    
26 4 623-13 m 32.316,00 324.690$        10.492.682.040$      -$                                 -$                                    

26,1 4-11606 623-13 m 324.690$        80.300,00 26.072.607.000$         -$                                    80.300,00
27 4 623-13 m 21.103,00 350.000$        7.386.050.000$        -$                                 -$                                    

27,1 4-11606 623-13 m 350.000$        -$                                 -$                                    
28 4 623-13 m 25.316,00 375.000$        9.493.500.000$        -$                                 -$                                    

28,1 4-11606 623-13 m 375.000$        114.155,80 42.808.425.000$         8.395,00 3.148.125.000$              113.450,00
29 4 623-13 m 18.637,00 311.825$        5.811.482.525$        -$                                 -$                                    

29,1 4-11606 623-13 m 311.825$        0,10 31.182$                       -$                                    
30 4 PT-3B m 86.057,00 121.647$        10.468.575.879$      -$                                 -$                                    

637.420.000,00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

1.602.000.000,00$                

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

110.925.000,00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo
386.624.000,00$                   

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Relleno para estructuras con recebo

-$                                       

-$                                       
Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje tipo tendón     
Anclaje tipo tendón     
Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno para estructuras con recebo

Relleno Con Gravilla

Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable) -$                                       

42.543.750.000,00$              
-$                                       
-$                                       
-$                                       

Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla
Relleno Con Gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Relleno Con Gravilla

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

1.046.500.000,00$                
-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
363.408.000,00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

10.851.599,00$                     
-$                                       

400.428,00$                          

-$                                       
199.132.844,00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

545.780.000,00$                   

-$                                       

56.245.192,00$                     

30.872.999,00$                     

-$                                       

-$                                       

26.072.607.000,00$              
-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

30,1 4-11606 PT-3B m 121.647$        0,10 12.164$                       -$                                    
31 4 PT-3C m 16.021,00 99.033$          1.586.607.693$        -$                                 -$                                    

31,1 4-11606 PT-3C m 99.033$          10.799,00 1.069.457.367$           252,00 24.956.316$                   10.152,00
32 6 630.1P m3 8.762,00 1.450.000$     12.704.900.000$      -$                                 -$                                    

32,1 6-14103 630.1P m3 1.450.000$     3.270,80 4.742.660.000$           -$                                    3.270,80
33 6 630.1.1P m3 1.388,00 1.350.000$     1.873.800.000$        -$                                 -$                                    

33,1 6-14103 630.1.1P m3 1.350.000$     -$                                 -$                                    
34 6 630.1.2P m3 203,00 1.271.489$     258.112.267$           -$                                 -$                                    

34,1 6-14103 630.1.2P m3 1.271.489$     406,40 516.733.130$              -$                                    406,40
35 6 630.3.1P m3 6.902,00 930.000$        6.418.860.000$        -$                                 -$                                    

35,1 6-11606 630.3.1P m3 930.000$        3.751,60 3.488.988.000$           4,50 4.185.000$                     3.574,80
35,2 6-14102 630.3.1P m3 930.000$        2.149,90 1.999.407.000$           -$                                    2.087,50
35,3 6-15105 630.3.1P m3 930.000$        2.999,40 2.789.442.000$           118,60 110.298.000$                 2.996,00
36 6 630.3.2P m3 1.306,00 1.050.000$     1.371.300.000$        -$                                 -$                                    

36,1 6-14103 630.3.2P m3 1.050.000$     42,30 44.415.000$                -$                                    42,30
36,2 6-14104 630.3.2P m3 1.050.000$     448,90 471.345.000$              -$                                    448,90
37 6 630.3.3P m3 114,00 1.100.000$     125.400.000$           -$                                 -$                                    

37,1 6-14101 630.3.3P m3 1.100.000$     60,20 66.220.000$                -$                                    60,20
37,2 6-14102 630.3.3P m3 1.100.000$     9,10 10.010.000$                -$                                    9,00
38 5 630-13 m3 10.188,00 780.000$        7.946.640.000$        -$                                 -$                                    

38,1 5-11604 630-13 m3 780.000$        1.005,10 783.978.000$              -$                                    804,80
38,2 5-11605 630-13 m3 780.000$        -$                                 -$                                    
38,3 5-11606 630-13 m3 780.000$        -$                                 -$                                    
38,4 5-11607 630-13 m3 780.000$        22,00 17.160.000$                -$                                    22,00
38,5 5-14104 630-13 m3 780.000$        -$                                 -$                                    
38,6 5-15105 630-13 m3 780.000$        75,90 59.202.000$                -$                                    75,90
39 5 630-13 m3 3.761,00 680.000$        2.557.480.000$        -$                                 -$                                    

39,1 5-11604 630-13 m3 680.000$        25,30 17.204.000$                -$                                    25,20
39,2 5-11605 630-13 m3 680.000$        -$                                 -$                                    
39,3 5-11606 630-13 m3 680.000$        158,80 107.984.000$              -$                                    158,70
39,4 5-11607 630-13 m3 680.000$        -$                                 -$                                    
39,5 5-14104 630-13 m3 680.000$        -$                                 -$                                    
39,6 5-15105 630-13 m3 680.000$        -$                                 -$                                    
40 5 630.4.1P m3 6.498,00 950.000$        6.173.100.000$        -$                                 -$                                    

40,1 5-11606 630.4.1P m3 950.000$        15.424,20 14.652.990.000$         700,10 665.095.000$                 15.353,72
40,2 5-14102 630.4.1P m3 950.000$        51,20 48.640.000$                -$                                    51,20
41 5 630-13 m3 1.140,00 543.697$        619.814.580$           -$                                 -$                                    

41,1 5-11604 630-13 m3 543.697$        416,30 226.341.062$              -$                                    381,00
41,2 5-11605 630-13 m3 543.697$        11,10 6.035.037$                  -$                                    
41,3 5-11606 630-13 m3 543.697$        152,80 83.076.901$                0,50 271.849$                        116,00
41,4 5-11607 630-13 m3 543.697$        -$                                 -$                                    
41,5 5-14102 630-13 m3 543.697$        33,20 18.050.740$                -$                                    28,50
41,6 5-14104 630-13 m3 543.697$        1,60 869.915$                     -$                                    1,60
41,7 5-15105 630-13 m3 543.697$        247,90 134.782.486$              -$                                    235,90
42 4 632.1P m 1.372,00 545.397$        748.284.684$           -$                                 -$                                    

42,1 4-11605 632.1P m 545.397$        -$                                 -$                                    
42,2 4-14104 632.1P m 545.397$        -$                                 -$                                    
43 4 640-13 kg 5.529.845,00 5.378$            29.739.506.410$      -$                                 -$                                    

43,1 4-11606 640-13 kg 5.378$            864.917,30 4.651.525.240$           25.284,80 135.981.654$                 832.766,90
43,2 4-11605 640-13 kg 5.378$            -$                                 -$                                    
43,3 4-11604 640-13 kg 5.378$            77.501,30 416.801.991$              126,40 679.779$                        49.762,50
43,4 4-14101 640-13 kg 5.378$            381.810,30 2.053.375.793$           -$                                    381.810,30
43,5 4-14102 640-13 kg 5.378$            421.360,10 2.266.074.619$           240,80 1.295.022$                     420.253,90
43,6 4-14103 640-13 kg 5.378$            522.445,50 2.809.711.899$           -$                                    522.445,50
43,7 4-14104 640-13 kg 5.378$            54.299,70 292.023.787$              -$                                    54.299,70
43,8 4-15102 640-13 kg 5.378$            47.940,50 257.824.009$              -$                                    47.940,50
43,9 4-15104 640-13 kg 5.378$            287.573,50 1.546.570.283$           19.756,40 106.249.919$                 279.239,10
44 4 641-13 tf-m 1.751.321,00 2.150$            3.765.340.150$        -$                                 -$                                    

44,1 4-14103 641-13 tf-m 2.150$            2.623.864,20 5.641.308.030$           -$                                    2.623.864,20
45 4 642-13 und 56,00 2.551.672$     142.893.632$           -$                                 -$                                    

45,1 4-14103 642-13 und 2.551.672$     32,00 81.653.504$                -$                                    32,00
46 4 642-13 und 8,00 6.524.758$     52.198.064$             -$                                 -$                                    

46,1 4-14103 642-13 und 6.524.758$     -$                                 -$                                    
47 4 642-13 und 24,00 8.095.360$     194.288.640$           -$                                 -$                                    

47,1 4-14103 642-13 und 8.095.360$     -$                                 -$                                    
48 5 661-13 m 37,00 611.137$        22.612.069$             -$                                 -$                                    

Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

1.005.383.016,00$                
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 

-$                                       

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 

Baranda Metalica
Baranda Metalica
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 

Concreto clase 21 MPA

 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
Baranda Metalica

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

-$                                       

Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa

Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Acero de Preesfuerzo
Acero de Preesfuerzo
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 

-$                                       
-$                                       

516.733.128,00$                   
-$                                       

3.324.564.000,00$                
1.941.375.000,00$                
2.786.280.000,00$                

-$                                       
44.415.000,00$                     

471.345.000,00$                   
-$                                       

66.220.000,00$                     
9.900.000,00$                       

-$                                       
4.742.660.000,00$                

-$                                       

-$                                       
627.744.000,00$                   

-$                                       
-$                                       

17.160.000,00$                     
-$                                       

59.202.000,00$                     
-$                                       

17.136.000,00$                     
-$                                       

107.916.000,00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

14.586.034.000,00$              
48.640.000,00$                     

-$                                       
207.148.558,00$                   

-$                                       
63.068.854,00$                     

-$                                       
15.495.365,00$                     

869.915,00$                          
128.258.125,00$                   

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

4.478.620.391,00$                
-$                                       

267.622.725,00$                   
2.053.375.792,00$                
2.260.125.473,00$                
2.809.711.898,00$                

292.023.786,00$                   
257.824.008,00$                   

1.501.747.880,00$                
-$                                       

5.641.308.030,00$                
-$                                       

81.653.504,00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

48,1 5-11604 661-13 m 611.137$        16,40 10.022.647$                -$                                    
49 5 661-13 m 349,00 1.300.914$     454.018.986$           -$                                 -$                                    

49,1 5-11604 661-13 m 1.300.914$     158,20 205.804.594$              15,50 20.164.167$                   156,70
50 5 661-13 m 26,00 1.722.892$     44.795.192$             -$                                 -$                                    

50,1 5-11604 661-13 m 1.722.892$     -$                                 -$                                    
51 5 663-13 m 3.628,00 42.055$          152.575.540$           -$                                 -$                                    

51,1 5-11604 663-13 m 42.055$          1.322,60 55.621.943$                18,00 756.990$                        1.207,60
51,2 5-11606 663-13 m 42.055$          614,80 25.855.414$                24,30 1.021.937$                     585,00
51,3 5-15106 663-13 m 42.055$          207,50 8.726.412$                  -$                                    
52 5 663-13 m 2.630,00 69.709$          183.334.670$           -$                                 -$                                    

52,1 5-11604 663-13 m 69.709$          556,00 38.758.204$                -$                                    555,10
52,2 5-11606 663-13 m 69.709$          10,20 711.032$                     -$                                    
52,3 5-15106 663-13 m 69.709$          1.539,40 107.310.035$              -$                                    1.539,30
53 5 663-13 m 599,00 80.970$          48.501.030$             -$                                 -$                                    

53,1 5-11604 663-13 m 80.970$          170,30 13.789.191$                -$                                    149,80
53,2 5-11606 663-13 m 80.970$          205,20 16.615.044$                -$                                    184,40
53,3 5-15106 663-13 m 80.970$          281,00 22.752.570$                -$                                    281,00
53,4 5-14105 663-13 m 80.970$          -$                                 -$                                    
54 5 663-13 m 771,00 202.186$        155.885.406$           -$                                 -$                                    

54,1 5-11604 663-13 m 202.186$        188,00 38.010.968$                -$                                    188,00
54,2 5-15106 663-13 m 202.186$        -$                                 -$                                    
55 5 663-13 m 1.435,00 250.758$        359.837.730$           -$                                 -$                                    

55,1 5-11604 663-13 m 250.758$        -$                                 -$                                    
56 5 670.5P m3 3.568,00 780.000$        2.783.040.000$        -$                                 -$                                    

56,1 5-11604 670.5P m3 780.000$        410,30 320.034.000$              24,90 19.422.000$                   288,90
57 5 671.1P m3 9.621,00 643.000$        6.186.303.000$        -$                                 -$                                    

57,1 5-11604 671.1P m3 643.000$        -$                                 -$                                    
58 5 671.4P m 630,00 137.058$        86.346.540$             -$                                 -$                                    

58,1 5-11604 671.4P m 137.058$        7,30 1.000.523$                  -$                                    7,30
59 5 671.5P m3 1.801,00 194.649$        350.562.849$           -$                                 -$                                    

59,1 5-11604 671.5P m3 194.649$        91,40 17.790.919$                -$                                    91,30
59,2 5-11606 671.5P m3 194.649$        -$                                 -$                                    
60 5 671.7P m3 4.426,00 1.050.000$     4.647.300.000$        -$                                 -$                                    

60,1 5-11604 671.7P m3 1.050.000$     190,00 199.500.000$              11,90 12.495.000$                   131,90
60,2 5-11606 671.7P m3 1.050.000$     89,50 93.975.000$                -$                                    7,80
61 7 673-13 m2 28.751,00 7.005$            201.400.755$           -$                                 -$                                    

61,1 7-11604 673-13 m2 7.005$            4.552,00 31.886.760$                -$                                    4.551,90
61,2 7-11606 673-13 m2 7.005$            790,20 5.535.351$                  26,80 187.734$                        701,50
61,3 7-15106 673-13 m2 7.005$            -$                                 -$                                    
62 7 673-13 m2 78.089,00 7.720$            602.847.080$           -$                                 -$                                    

62,1 7-11604 673-13 m2 7.720$            1.745,70 13.476.804$                -$                                    1.227,10
62,2 7-11606 673-13 m2 7.720$            1.518,00 11.718.960$                -$                                    913,90
62,3 7-15106 673-13 m2 7.720$            568,00 4.384.960$                  -$                                    568,00
63 7 673.3P m 585,00 28.444$          16.639.740$             -$                                 -$                                    

63,1 7-11604 673.3P m 28.444$          5.910,00 168.104.040$              93,60 2.662.358,0$                  5.687,90
63,2 7-11606 673.3P m 28.444$          4.159,00 118.298.596$              213,50 6.072.794$                     3.758,60
63,3 7-15106 673.3P m 28.444$          1.255,70 35.717.131$                -$                                    1.255,70
64 5 674-13 m 23.684,00 65.894$          1.560.633.496$        -$                                 -$                                    

64,1 5-11606 674-13 m 65.894$          -$                                 -$                                    
65 5 674-13 m 7.965,00 190.308$        1.515.803.220$        -$                                 -$                                    

65,1 5-11606 674-13 m 190.308$        20.038,00 3.813.391.704$           930,00 176.986.440$                 16.776,00

66 7 683-13 m2 74.901,00 13.581$          1.017.230.481$        -$                                 -$                                    

66,1 7-11606 683-13 m2 13.581$          -$                                 -$                                    

67 7 683-13 m2 82.321,00 20.637$          1.698.858.477$        -$                                 -$                                    

67,1 7-11606 683-13 m2 20.637$          31.139,70 642.629.988$              -$                                    31.139,00

68 7 683-13 m2 9.836,00 32.884$          323.447.024$           -$                                 -$                                    

68,1 7-11606 683-13 m2 32.884$          3.745,70 123.173.599$              -$                                    3.221,00

69 7 683-13 m2 11.346,00 40.763$          462.496.998$           -$                                 -$                                    

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cunetas en sacos de suelo cemento
Cunetas en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos            

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos  
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos  
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

-$                                       
-$                                       

203.853.223,00$                   
-$                                       

105.919.364,00$                   

-$                                       
-$                                       
-$                                       

1.000.523,00$                       
-$                                       

17.771.454,00$                     
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       

50.785.619,00$                     
24.602.177,00$                     

-$                                       
-$                                       

38.695.466,00$                     
-$                                       

107.303.063,00$                   
-$                                       

12.129.306,00$                     
14.930.868,00$                     
22.752.570,00$                     

-$                                       
-$                                       

38.010.968,00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

225.342.000,00$                   

161.786.626,00$                   
106.909.619,00$                   
35.717.131,00$                     

-$                                       
-$                                       
-$                                       

3.192.607.008,00$                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

642.615.543,00$                   

-$                                       

138.495.000,00$                   
8.190.000,00$                       

-$                                       
31.886.060,00$                     
4.914.008,00$                       

-$                                       
-$                                       

9.473.212,00$                       
7.055.308,00$                       
4.384.960,00$                       

-$                                       

-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

69,1 7-11606 683-13 m2 40.763$          4.032,00 164.356.416$              -$                                    4.032,00

70 7 683-13 m2 11.322,00 20.969$          237.411.018$           -$                                 -$                                    

70,1 7-11606 683-13 m2 20.969$          23.868,60 500.500.673$              -$                                    23.698,00

Subtotal 88.356.190.138$      77.550.417.200$         106.571.111$                 

71 5 PT-1 m 1.206,00 231.723$        279.457.938$           -$                                 -$                                    

71,1 5-15103 PT-1 m 231.723$        -$                                 -$                                    

72 5 PT-2 m3 13.426,00 250.000$        3.356.500.000$        -$                                 -$                                    

72,1 5-15102 PT-2 m3 250.000$        16.358,40 4.089.600.000$           -$                                    16.358,40

73 5 PT-2 m3 57.279,00 256.280$        14.679.462.120$      -$                                 -$                                    

73,1 5-15102 PT-2 m3 256.280$        69.383,20 17.781.526.496$         -$                                    69.383,20

74 5 PT-2 m3 53.444,00 305.000$        16.300.420.000$      -$                                 -$                                    
74,1 5-15102 PT-2 m3 305.000$        17.738,90 5.410.364.500$           -$                                    17.738,90
75 4 PT-3 m 21.401,00 98.785$          2.114.097.785$        -$                                 -$                                    

75,1 4-15104 PT-3 m 98.785$          22.275,60 2.200.495.146$           -$                                    22.275,50
76 5 PT-4 m3 14.649,00 1.000.000$     14.649.000.000$      -$                                 -$                                    

76,1 5-15105 PT-4 m3 1.000.000$     8.222,00 8.222.000.000$           -$                                    8.222,00
77 5 PT-4 m3 9.768,00 1.030.000$     10.061.040.000$      -$                                 -$                                    

77,1 5-11606 PT-4 m3 1.030.000$     3.269,70 3.367.791.000$           -$                                    3.269,57

77,2 5-15103 PT-4 m3 1.030.000$     21.003,50 21.633.605.000$         -$                                    21.003,34

78 5 PT-5 m 240,00 173.926$        41.742.240$             -$                                 -$                                    
78,1 5-15104 PT-5 m 173.926$        -$                                 -$                                    
79 4 PT-6 m2 23.412,00 24.116$          564.603.792$           -$                                 -$                                    

79,1 4-11606 PT-6 m2 24.116$          -$                                 -$                                    
79,2 4-15104 PT-6 m2 24.116$          -$                                 -$                                    
80 4 PT-6 m2 29.216,00 14.391$          420.447.456$           -$                                 -$                                    

80,1 4-11606 PT-6 m2 14.391$          149.182,80 2.146.889.675$           7.405,40 106.571.111$                 142.937,30
80,2 4-15104 PT-6 m2 14.391$          16.084,60 231.473.478$              -$                                    15.979,50
81 4 PT-6 m2 211.151,00 28.502$          6.018.225.802$        -$                                 -$                                    

81,1 4-11606 PT-6 m2 28.502$          712,10 20.296.274$                -$                                    712,10
81,2 4-15104 PT-6 m2 28.502$          -$                                 -$                                    
82 4 PT-6 Kg 708.686,00 10.584$          7.500.732.624$        -$                                 -$                                    

82,1 4-15102 PT-6 Kg 10.584$          514.544,00 5.445.933.696$           -$                                    514.543,90
83 4 PT-6 Kg 26.789,00 8.836$            236.707.604$           -$                                 -$                                    

83,1 4-15102 PT-6 Kg 8.836$            -$                                 -$                                    
84 4 PT-6 Kg 244.200,00 12.365$          3.019.533.000$        -$                                 -$                                    

84,1 4-15102 PT-6 Kg 12.365$          46.551,10 575.604.351$              -$                                    46.550,90
85 7 PT-8 m2 40.801,00 80.000$          3.264.080.000$        -$                                 -$                                    

85,1 7-15106 PT-8 m2 80.000$          -$                                 -$                                    
86 5 PT-9 u 16,00 3.514.941$     56.239.056$             -$                                 -$                                    

86,1 5-15106 PT-9 u 3.514.941$     -$                                 -$                                    
87 5 PT10 m 22.379,00 258.899$        5.793.900.721$        -$                                 -$                                    

87,1 5-15102 PT10 m 258.899$        24.816,00 6.424.837.584$           -$                                    24.816,00
Subtotal 2.592.324.621$        1.393.079.325$           17.335.447$                   

88 7 MSV-2015 m 34.789,00 1.791$            62.307.099$             -$                                 -$                                    

88,1 7-11607 MSV-2015 m 1.791$            -$                                 -$                                    

88,2 7-15107 MSV-2015 m 1.791$            -$                                 -$                                    
89 7 MSV-2015 m2 163,00 59.987$          9.777.881$               -$                                 -$                                    

89,1 7-11607 MSV-2015 m2 59.987$          -$                                 -$                                    
89,2 7-15107 MSV-2015 m2 59.987$          -$                                 -$                                    
90 5 MSV-2015 u 300,00 8.375$            2.512.500$               -$                                 -$                                    

90,1 5-11607 MSV-2015 u 8.375$            -$                                 -$                                    

90,2 5-15107 MSV-2015 u 8.375$            -$                                 -$                                    

91 4 MSV-2015 u 279,00 396.078$        110.505.762$           -$                                 -$                                    
91,1 4-11607 MSV-2015 u 396.078$        34,00 13.466.652$                -$                                    34,00
91,2 4-15107 MSV-2015 u 396.078$        -$                                 -$                                    

Cercha reticulada TE 50  

17.781.526.496,00$              

Excavación subterránea en material tipo V  -$                                       

-$                                       
-$                                       

Perforación exploratoria 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 77.458.713.613,00$              

1.219.885.368,00$                

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
subterránea) 

21.633.440.200,00$              

-$                                       
-$                                       

Cercha reticulada TE 50  
Fibra de Acero 

 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 
-$                                       

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

2.057.010.687,00$                
229.960.984,00$                   

-$                                       
20.296.274,00$                     

-$                                       

Cámara de inspección Tipo A     

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
Malla para contención de roca triple torsión

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A     
 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos            
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

Perforación exploratoria 

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo III   

Excavación subterránea en material tipo V  
Pernos anclados con lechada para excavaciones 
Pernos anclados con lechada para excavaciones 

Excavación subterránea en material tipo IV 

Excavación subterránea en material tipo IV 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     

Fibra de Acero 
Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Arco de Acero Estructural
Arco de Acero Estructural

5.410.364.500,00$                
-$                                       

2.200.485.268,00$                

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       

164.356.416,00$                   

-$                                       

496.923.362,00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
5.445.932.640,00$                

-$                                       
8.222.000.000,00$                

-$                                       
3.367.657.100,00$                

-$                                       

-$                                       

4.089.600.000,00$                

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

575.601.880,00$                   

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

6.424.837.584,00$                

-$                                       

13.466.652,00$                     

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

92 4 MSV-2015 u 143,00 503.069$        71.938.867$             -$                                 -$                                    

92,1 4-11607 MSV-2015 u 503.069$        -$                                 -$                                    

92,2 4-15107 MSV-2015 u 503.069$        -$                                 -$                                    

93 4 MSV-2015 u 44,00 324.103$        14.260.532$             -$                                 -$                                    

93,1 4-11607 MSV-2015 u 324.103$        -$                                 -$                                    

93,2 4-15107 MSV-2015 u 324.103$        -$                                 -$                                    

94 4 MSV-2015 u 1,00 11.489.679$ 11.489.679$             -$                                 -$                                    

94,1 4-11607 MSV-2015 u 11.489.679$ -$                                 -$                                    

95 5 720-13 u 9,00 252.800$        2.275.200$               -$                                 -$                                    

95,1 5-11607 720-13 u 252.800$        -$                                 -$                                    

95,2 5-15107 720-13 u 252.800$        -$                                 -$                                    

96 4 730-13 m 166,00 230.532$        38.268.312$             -$                                 -$                                    

96,1 4-11607 730-13 m 230.532$        -$                                 -$                                    

97 5 731-13 m 2.794,00 802.567$        2.242.372.198$        -$                                 -$                                    

97,1 5-11607 731-13 m 802.567$        1.719,00 1.379.612.673$           21,60 17.335.447$                   1.503,20

98 4 730-13 u 6,00 121.353$        728.118$                  -$                                 -$                                    

98,1 4-11607 730-13 u 121.353$        -$                                 -$                                    

99 4 730-13 u 6,00 95.809$          574.854$                  -$                                 -$                                    

99,1 4-11607 730-13 u 95.809$          -$                                 -$                                    

100 5 740-13 u 1.149,00 22.031$          25.313.619$             -$                                 -$                                    

100,1 5-11607 740-13 u 22.031$          -$                                 -$                                    

Subtotal 62.929.266$             343.254.288$              -$                                    
101 5 810-13 m2 2710 18.835$          51.042.850$             -$                                 -$                                    

101,1 5-11606 810-13 m2 18.835$          -$                                 -$                                    
102 5 810-13 m2 524 22.684$          11.886.416$             -$                                 -$                                    

102,1 5-11606 810-13 m2 22.684$          15.132,00 343.254.288$              -$                                    

Subtotal 19.865.740.000$      26.794.496.490$         495.035.000$                 

103 3 900-13 m3-km 19865740 1.000$            19.865.740.000$      45.233,00 45.233.000$                -$                                    45.233,00

103,1 3-11608 900-13 m3-km 1.000$            23.496.130,79 23.496.130.790$         495.035,00 495.035.000$                 22.556.097,80

103,2 3-14101 900-13 m3-km 1.000$            1.724,00 1.724.000$                  -$                                    1.724,00

103,3 3-15101 900-13 m3-km 1.000$            3.251.408,70 3.251.408.700$           -$                                    3.251.408,70

Subtotal -$                              55.563.043.669$         2.365.046.871$              

105 1 211-13 M3 9.121$            -$                              1.344,00 12.258.624$                -$                                    1.344,00
105,1 1-11601 211-13 M3 9.121$            93.920,00 856.644.320$              1.036,00 9.449.356$                     90.036,00

106 1 310.1P M2 1.317$            -$                              -$                                 -$                                    

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I
Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa de concreto

Defensa de concreto

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

Sección final

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I

Sección final

Sección de tope             

Sección de tope             

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.
Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

TRANSPORTES

OBRAS VARIAS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

-$                                       

-$                                       

-$                                       

50.897.407.832,00$              

12.258.624,00$                     

-$                                       

3.251.408.700,00$                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

1.206.418.716,00$                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

821.218.356,00$                   

-$                                       

-$                                       

25.854.463.500,00$              

-$                                       

45.233.000,00$                     

-$                                       

-$                                       

-$                                       

22.556.097.800,00$              

-$                                       

ITÉM NO PREVISTOS

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

remoción de derrumbes (no incluye transporte)
remoción de derrumbes (no incluye transporte)

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped
Protección de Taludes con bloques de césped

conformación de calzada existente 

-$                                       

1.724.000,00$                       

-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

106,1 1-11601 310.1P M2 1.317$            41.148,00 54.191.916$                -$                                    41.148,00

107 2 320,1P M3 88.378$          -$                              3.060,00 270.436.680$              -$                                    3.060,00

107,1 2-11602 320,1P M3 88.378$          3.041,00 268.757.498$              -$                                    3.041,00

108 2 230.1P M3 13.724$          -$                              -$                                 -$                                    

108,1 2-11602 230.1P M3 13.724$          -$                                 -$                                    

109,0 5 NP-05P UND 646.464$        -$                              -$                                 -$                                    

109,1 5-11604 NP-05P UND 646.464$        -$                                 -$                                    

110 3 900-13 M3-KM 1.000$            -$                              28.504,00 28.504.000$                -$                                    28.504,00

110,1 3-11608 900-13 M3-KM 1.000$            1.889.586,50 1.889.586.500$           29.034,90 29.034.900$                   1.830.039,10

111,0 3 900-13 M3 -KM 1.182$            -$                              -$                                 -$                                    

111,1 3-11608 900-13 M3 -KM 1.182$            21.254,00 25.122.228$                -$                                    21.254,00

112 5 681-13 M3 267.346$        -$                              -$                                 -$                                    

112,1 5-11606 681-13 M3 267.346$        400,00 106.938.400$              -$                                    400,00

112,2 5-11604 681-13 M3 267.346$        882,00 235.799.172$              -$                                    882,00

113 1 221.1P M3 18.619$          -$                              -$                                 -$                                    

113,1 1-11602 221.1P M3 18.619$          -$                                 -$                                    

114 2 330.2P M3 21.395$          -$                              -$                                 -$                                    

114,1 2-11602 330.2P M3 21.395$          -$                                 -$                                    

115 2 230.2P M3 100.111$        -$                              1.515,00 151.668.165$              -$                                    1.515,00

115,1 2-11602 230.2P M3 100.111$        226,00 22.625.086$                -$                                    226,00

116 1 200-13 U 255.977$        -$                                 -$                                    

116,1 1-11606 200-13 U 255.977$        140,00 35.836.780$                -$                                    140,00

117 1 200-13 U 427.938$        -$                                 -$                                    

117,1 1-11606 200-13 U 427.938$        3.719,00 1.591.501.422$           -$                                    3.719,00

118 1 200-13 U 733.607$        -$                                 -$                                    

118,1 1-11606 200-13 U 733.607$        1.000,00 733.607.000$              -$                                    1.000,00

119 1 200-13 U 1.118.742$     -$                                 -$                                    

119,1 1-11606 200-13 U 1.118.742$     7,00 7.831.194$                  -$                                    7,00

120 1 210-13 M3 623.659$        -$                                 -$                                    

120,1 1-11606 210-13 M3 623.659$        870,00 542.583.330$              24,70 15.404.377$                   771,90

120,2 1-14101 210-13 M3 623.659$        1.574,00 981.639.266$              -$                                    1.573,90

121,1 7-11604 NP-17 ML 114.139$        3.272,60 373.531.291$              -$                                    3.270,60

122,1 6-11604 NP-18 M3 67.263$          1.622,90 109.161.122$              6,00 403.578$                        1.044,40

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 

 Excavacion manual en material común 

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

28.504.000,00$                     

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)

-$                                       

1.830.039.100,00$                

-$                                       

235.799.172,00$                   

-$                                       

-$                                       

733.607.000,00$                   

-$                                       

35.836.780,00$                     

-$                                       

1.591.501.422,00$                

54.191.916,00$                     

270.436.680,00$                   

-$                                       

151.668.165,00$                   

981.576.903,00$                   

transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 

373.303.014,00$                   

70.249.479,00$                     

268.757.498,00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)
instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)

25.122.228,00$                     

-$                                       

106.938.400,00$                   

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 
transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

limpieza de estructuras de drenaje

limpieza de estructuras de drenaje

-$                                       

 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 

-$                                       

7.831.194,00$                       

-$                                       

481.402.380,00$                   

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 

22.625.086,00$                     

-$                                       

mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)
mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

123,1 1-11601 NP-19 M3 3.169$            421.185,50 1.334.736.849$           11.215,00 35.540.335$                   385.716,00

124,1 5-15103 NP-20 KG 36.667$          102.223,20 3.748.218.074$           1.125,00 41.250.375$                   99.601,60

125,1 3-11608 900-13 M3-E 812$               76.387,70 62.026.812$                10.335,00 8.392.020$                     55.821,40

126,1 6-14102 NP-22 M3 1.232.974$     423,00 521.548.002$              -$                                    423,00

127,1 5-11604 NP-23 M3 386.222$        1.060,00 409.395.320$              31,40 12.127.371$                   935,30

128,1 5-11606 NP-24 M3 386.712$        1.448,90 560.307.016$              -$                                    1.388,10

129,1 5-11606 NP-25 M3 1.233.963$     6.305,00 7.780.136.715$           149,00 183.860.487$                 5.813,90

130,1 5-11606 NP-26 SACOS 49.732$          123.717,90 6.152.738.603$           11.405,00 567.193.460$                 122.122,00

131,1 5-11606 NP-27 M3 1.213.879$     2.226,00 2.702.094.654$           169,00 205.145.551$                 2.111,70

132,1 5-11606 NP-28 M3 205.763$        204,90 42.160.839$                17,20 3.539.124$                     147,50

133,1 5-11606 NP-29 UND 22.090.549$   4,00 88.362.196$                -$                                    4,00

134,1 5-11606 NP-30 UND 1.138.710$     4,00 4.554.840$                  -$                                    

135,1 5-11606 NP-31 UND-MES 15.822.908$   35,00 553.801.780$              -$                                    30,00

136,1 5-11606 NP-32 ML 45.455$          4.372,00 198.729.260$              -$                                    4.372,00

137,1 5-15106 NP-33 UND 47.368$          1.276,00 60.441.568$                -$                                    1.276,00

138,1 4-15102 NP-34 KG 7.012$            2.408,00 16.884.896$                -$                                    2.408,00

139,1 5-15104 NP-35 M 123.314$        30,00 3.699.420$                  -$                                    30,00

140,1 5-11606 NP-36 M 250.587$        984,80 246.778.078$              -$                                    984,80

141,1 5-11606 NP-37 M 320.581$        34,70 11.124.161$                -$                                    34,70

142,1 7-15106 NP-38 M2 124.083$        23.657,40 2.935.481.164$           -$                                    23.657,20

143,1 5-15103 NP-39 KG 30.728$          12.099,50 371.793.435$              -$                                    12.098,50
144,1 4-15102 NP-40 KG 18.048$          165.052,50 2.978.867.520$           -$                                    165.052,50

145,1 5-14103 NP-41 UND 14.474.512$   8,00 115.796.096$              -$                                    8,00

146,1 5-14103 NP-42 M 5.161.291$     -$                                 -$                                    
147,1 5-14103 NP-43 M 10.707.587$   -$                                 -$                                    
148,1 5-11604 NP-44 M 122.904$        435,50 53.524.692$                -$                                    389,90
149,1 5-11606 NP-45 UNIDAD 11.124$          26.738,00 297.433.512$              238,00 2.647.512$                     26.126,00
150,1 5-11606 NP-46 M 437.075$        18.575,20 8.118.755.540$           2.475,00 1.081.760.625$              13.775,00
151,1 5-11606 NP-47 M 564.326$        13.990,90 7.895.428.633$           300,00 169.297.800$                 11.965,00

-$                              61$                              
337.627.543.972,00$    314.748.558.995,00$        8.384.688.126,00$               

26.261.883.970,00$      49.440.365.013,00$          
* 407.895.168,00$           407.895.168,00$               -$                                       

364.297.323.110,00$    364.596.819.176,00$        8.384.688.126,00$               
2.662.172.746,00$        2.664.361.371,00$            61.272.721,00$                     

366.959.495.856,00$    367.261.180.547,00$        8.445.960.847,00$               

412.000.000,00$           412.000.000,00$               -$                                       

78.280.000,00$             78.280.000,00$                 -$                                       

490.280.000,00$           490.280.000,00$               -$                                       

22.222.695.569,00$      22.222.695.569,00$          243.857.797,00$                   
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306.000.000,00$           4.315.309,00$                   

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389.978.471.425,00$    389.978.471.425,00$        8.689.818.644,00$               
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

 Suministro e instalacion de apoyo slide flon 
(700x700x150)mm con lámina superior de (910x730x20)mm 
 Suministro e instalación de junta - t-100 o similar 
 Suministro e instalación de junta - t-250 o similar 
 Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o 
 Suministro e instalación saco suelo 
 Anclaje activo de 60 toneladas (orugado) 
 Anclaje activo de 60 toneladas (colgado) 

115.796.096,00$                   

-$                                       
-$                                       

47.920.270,00$                     
290.625.624,00$                   

6.020.708.125,00$                
6.752.160.590,00$                

 Fibra sintetica 
 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 
la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 
 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 
puentes en voladizos 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

 Suministro e instalación de pernos para convergencias 

 Arco noruego 

361.233.437,00$                   

 Suministro e instalacion de geotubos para sistema de 
tratamiento de aguas en túneles cortos 

1.222.334.004,00$                

3.652.091.870,00$                

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

474.561.290,00$                           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (H) = (G) * 19%

75.770.290,00$                             

42.220.944.314,00$                      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E)

30.350.043,00$                     

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (G)

398.791.000,00$                           

350.322.366.290,00$                    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 347.780.890.550,00$                    
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$                                                

Ajuste por Actas de Modificacion
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

 Mantenimiento de sistema para tratamiento
de aguas en túneles cortos 
 Operación sistema de tratamiento de aguas en
tuneles cortos 
 Suministro e instalación de manguera para sistema 
tratamiento de aguas en tuneles cortos  

 Pernos anclados con resina para excavaciones 
subterráneas 
 Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no 
incluye conformación de la superficie de apoyo 
 Canal prefabricado con pantallas 
deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la 
 Geomembrana impermeabilizante e: 2mm  incluye geotextil 
500 gr/m2 

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 
20m 
 Inyección de lechada  
 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 
incluye refuerzo 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

305.559.946.236,00$                    

521.548.002,00$                   

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

2.541.475.740,00$                        

4.315.309,00$                               
10.238.618.391,00$                      

361.039.861.280,00$                    

88.362.196,00$                     

-$                                       

474.687.240,00$                   

198.729.260,00$                   

536.794.926,00$                   

2.935.456.348,00$                

371.762.709,00$                   
2.978.867.520,00$                

45.326.977,00$                     

7.174.137.487,00$                

 microfibra sintética para control contra incendios  
 macrofibra metálica de revestimiento 

60.441.568,00$                     

16.884.896,00$                     

3.699.420,00$                       

246.778.077,00$                   

11.124.161,00$                     

6.073.371.304,00$                

2.563.348.285,00$                

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 40 8.604.045.849,00$                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 19 de fecha 23/10/2024

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA 
GRUPO NORTE

983 DE 2021 37 MESES

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: octubre-2024

41 MESES Y 30 DÍAS

1/11/2024

(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389.978.471.425,00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 18.513.487.096,00$              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

389.978.471.425,00$                                                

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

%
17,891%
14,00%
17,257%
0,634%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.
TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $          8.445.960.847 24.455.245.675$                     
1,00

1 Obras de Explanación 965.818.563$

 $                                - 1.261.837.429$                       

2,00

2 Sub-bases y bases 1.210.000$                

 $                                - -$                                             

3,00

3 Transporte de materiales 532.461.920$

 $                                - -$                                             
4,00

4 Aceros y elementos metálicos 3.523.858.801$

 $                                - 163.361.604.015$                   
5,00

5 Concretos, morteros y obras 
varias

3.191.129.378$

 $          44.953.976,00 87.477.917.944$                     
6,00

6 Concreto para estructuras de 
puentes

161.286.578$

 $        198.903.821,00 1.219.885.368$                       
7,00

7 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

8.922.886$                

 $                                - -$                                             (N) Ítems no sujetos a ajuste -$                               

 $          8.689.818.644 27.783.455.805$                     TOTAL 8.384.688.126$

GRUPOS
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste
Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

110.298.000,00$                                         11.195.740.125,00$               

OBRA  $                    8.384.688.126,00  $                              61.272.721,00 E 965.818.563$                                                            24.455.245.675$                                   

Valor

PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

 $                                             -  $                                                  -

PC -$                                                                               

VALOR PRESENTE ACTA VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DIAS DE LA SEMANA (C)

 $                                             -  $                                                  - PA -$                                                                               27.783.455.805$                                   

Valor Anticipo Otorgado 69.281.569.425,00$                          
Valor Amortizado Presenta Acta 1.204.566.419,00$                            
Valor Amortizado Acumulado 66.825.379.974,00$                          
Valor Saldo por Amortizar 2.456.189.451,00$                            

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 
DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                             -  $                                                  -

VALOR ACUMULADO 

8.604.045.849$                                      
7.399.479.430$                                      

7.485.252.225$                                      SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    8.604.045.849,00  $                              85.772.795,00 357.415.172.017$                                 T 532.461.920$                                                            

TOTAL 8.384.688.126$                                                         305.559.946.236$                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

922.376.686,00$                                         20.539.102.496,00$               
29.247.500,00$                                           1.346.224.929,00$                 

-$                                                               -$                                           

-$                                           

-$                                                               -$                                           

-$                                                               3.166.055.640,00$                 
-$                                                               

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                         44.746.614,00  $                                   207.362,00 OS 147.821.486$                                                            18.801.322.609$                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -  $                                                  - ED 6.720.040.710$                                                         

-$                                                               51.855.225.781,00$               

1.295.022,00$                                             

106.249.919,00$                                         3.935.893.552,00$                 

4.902.148.240,00$                 
-$                                                               13.952.277.656,00$               

41.250.375,00$                                           

138.633.182.034,00$             

102.804.260.304$                                 

8.384.688.126,00$                                     357.415.172.017,00$             

-$                                                               42.981.439.524,00$               

125.373.123.443$                                 

-$                                                               764.238.701,00$                    

-$                                                               3.638.433.128,00$                 

68.711.243,00$                                           3.732.629.020,00$                 

6.555.462.014,00$                                     
17.335.447,00$                                           1.237.045.368,00$                 

17.335.447$                                                              5.080.700.971$                                     

B 1.210.000$                                                                1.261.837.429$                                     

-$                                           

532.461.920,00$                                         24.530.323.105,00$               
-$                                                               5.347.917.939,00$                 

-$                                                               

25.657.294.779,00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(PLANTILLA)

 $                                             -  $                                                  -

OV -$                                                                               51.855.225.781$                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                       174.611.109,00  $                              24.292.712,00 SCT

DE 9



UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 40
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100,00%

% P

$ P

$ E

25.110.981,14           7,44% 24.455.245,68            % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

1.324.427,43              0,39% 1.261.837,43              % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

-                                0,00% -                                 % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

-                                0,00% -                                 % E

% P

$ P
50%

$ E

170.111.277,44         50,38% 163.361.604,02         % E

% P

$ P
50%

$ E

87.665.803,28           25,97% 87.477.917,94            % E

% P

$ P

$ E

$1.393.079,33 0,41% 1.219.885,37              % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

343.254,29                 0,10% -                                 % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111,125) $ P

$ E

28.799.736,03           8,53% 27.783.455,81            % E

% P

$ P

$ E

0,00% -                                 % E
0%

337.627.543,972       100,00% 90,50%

314.748.558,995       93,22% 305.559.946,236$     
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26.261.883,97$                      OBSERVACIONES:
49.440.365,01$                      

407.895,17$                           
407.895,17$                           

2.662.172,75$                        
2.664.361,37$                        

412.000,00$                           

412.000,00$                           

78.280,00$                             Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78.280,00$                             Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22.222.695,57$                      Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND
22.222.695,57$                      Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.:   25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306.000,00$                           CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

4.315,31$                               

52.350.927,45$                      

75.229.912,43$                      
Firma: Firma: Firma: 

389.978.471,425$                  
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para e l pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$8.854.819,4 $8.384.688,1
88,02% 90,50%

$14.717.134,9 $11.015.395,4$703.125,0 $12.986.975,2$26.517.103,8 $9.370.809,678 $9.199.883,6 $10.634.773,046
3,31%

$9.170.076,8$12.925.171,586$8.884.024,690 $10.810.733,654 $11.711.538,617 $7.177.773,884 $997.417,3

3,22%
$10.594.887,2

0,30%
$11.166.727,8 $8.636.619,988 $9.201.757,6

$297.175.258,110 $305.559.946,236

2,01% 1,98% 1,77% 1,46%
$6.800.852,7 $6.677.798,3 $5.980.521,2 $4.914.981,5

87,09% 90,00% 91,77% 93,22%
$294.036.408,394 $303.853.056,386 $309.833.577,537 $314.748.558,995

2,62% 2,48%

$1.096.915 $3.977.504 $918.596 $385.342

$349.010 $532.462

0,10% 0,16%

0,00% 0,00% 0,07% 0,00%

$0 $0 $252.518 $0

0,32% 1,18% 0,27% 0,11%

0,03% 0,04%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

$0 $0 $49.679 $0

$116.693 $17.335

0,03% 0,01%

$7.524.337 $6.720.041

2,23% 1,99%

0,50% 0,07% 0,20% 0,59%

$1.684.564 $241.858 $672.202 $2.005.050

$106.798 $147.821

$0 $0 $0 $0

1,17% 0,68% 1,17% 0,75%

$3.951.521 $2.299.567 $3.946.862 $2.524.590

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,19% 0,29%

0,00% 0,02% 0,03% 0,00%

$0 $63.800 $114.783 $0

$119.350 $1.210

0,04% 0,00%

39 40 41 42

sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

0,02% 0,03% 0,01% 0,00%

$67.852 $95.070 $25.882 $0

$638.631 $965.819$608.598 $577.300

$123.860 $67.526 $164.560

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                         

389.978.471.425,00$                                                         

26 27 2817 18 19-19A 20 21 22

0,02% 0,05% 0,02% 0,04%0,02% 0,02% 0,34% 0,02%

0,00%

0,00%

$0

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389.978.471.425,00$                                                         

23 24 25

$1.019.317 $2.005.784 $2.271.088 $667.907 $985.765

0,12%

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 dic-22 ene-23 feb-23

0,17% 0,30% 0,59% 0,67% 0,20% 0,29%

0,00% 0,00%

$0 $0

$33.763

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

165 6 7 8 9 10

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0,01% 0,02%

$564.146

11 12 13

$485.383

$530 $11.209 $513.818 $300.163

$0 $0

$4.480 $69.764 $421.886 $421.886 $421.886

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

$233.090

$0

abr-22

$0 $300.163 $187.750 $333.551

octubre-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

8.604.045.849,00$                   

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

EXPLANACIONES
38.887.515,67           11,52% 7,24% 0,00%

$0

abr-24oct-22 nov-22

0,00% 0,02%

oct-21

0,12% 0,17%0,12%

$564.146$0 $530

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA 1/11/2024
(Dia )(Mes)(Año)

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 41 MESES Y 30 DÍAS

N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de pesos

jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 34

mar-23 may-24 jun-24 jul-24

14 15

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,09% 0,03%

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

1,74% 0,69% 0,96% 0,05% 0,41%0,01% 0,02%

$1.368.209$49.296 $52.479 $52.479 $166.227 $74.502 $128.385$37.695 $52.479 $52.479 $52.479 $1.158.950 $73.692 $116.479 $5.861.198 $2.314.089

$758.825

$3.253.143

$847.863

$178.361

$422.538 $528.884

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$1.038.580 $612.061 $635.953 $404.172 $496.768 $516.698$367.593 $388.134 $1.347.600 $1.209.035 $943.924 $903.791$197.327 $0 $1.610.009 $578.416 $382.165 $472.813$1.995.371 $1.209.639

0,09% 0,056% 0,099% 0,28% 0,26% 0,59%

$0 $0

3.486.720,00              1,03% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,36%

0,00% 0,01% 0,01% 0,16% 0,16% 0,02%

$22.527 $538.034 $540.395 $51.590 $0 $0

$938.700 $863.894

0,00%

0,22%0,11% 0,40% 0,36% 0,28% 0,27% 0,31%0,00% 0,48% 0,17% 0,11% 0,14% 0,11% 0,25%0,06%0,14% 0,18% 0,17% 0,13% 0,18% 0,19% 0,12% 0,15%

0,01% 0,00%

$0

0,16%

-0,12% 0,00% 0,00%0,01%

$0 $0 $0 $0 $0 $22.527

0,00% 0,04% 0,21% 0,00% -0,47% 0,04%0,01% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,07% 0,04% 0,02%

0,15%

0,05% 0,02%0,00%

$100.430 $0 $0 $0 $0 $121.550

$0

$67.526 $33.763 $50.644$31.020 $0 $0 $33.763

$0

$109.506

$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0$0 $0 $0$346.895

$709.007 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $422.105 $106.407

0,00% 0,13% 0,032% 0,103% 0,00% 0,00%

-$1.591.239 $127.540 -$389.248 $0

$0

-0,13%0,01%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0$0$0 $0 $0 $0 $0

0,01%0,00%

$33.763 $33.763 $100.214$0 $0 $0

0,00%

$0

8.227.878,28              2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00%0,00%0,00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0,00%

$0 $0

0,00% 0,01% 0,01% -0,06% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0

0,03% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00%0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33.763 -$198.669 $0 -$439.600 $0 -$2.150$33.763 $202.577 $0 $0 $0 $33.763$33.763 $33.763$0 $33.763 $33.763$0

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0 $0 $35.334 $31.024 -$1.610$0 $0

0,00% 0,00% 0,01%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 -$335.685 $0 $0$64.608 $51.019 $20.174

2.752.295,00              0,82% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $41.111 $0 $0

$0

$0$35.334 $55.508

0,00% 0,00%0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$0 $3.183$0 $0 $0 $0$41.111

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%
(Items 12)

$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% 0,00%0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%0,00% 0,01% 0,02%

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

0,19%3,65% 3,13% 2,57%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $642.807$12.317.969 $10.580.095 $8.683.852 $3.292.774 $6.455.584 $5.528.773$9.812.561 $7.743.836 $10.667.954 $9.048.183 $7.944.700 $9.856.801$3.768.830 $2.553.056 $90.359 $67.526 $1.113.996 $1.266.107$1.859.751 $1.842.896 $2.384.802 $2.008.141$0 $1.650.559 $3.686.890 $4.920.259 $5.649.632 $638.771

173.395.951,00         51,36% 0,98% 1,91% 1,64%2,91% 2,29% 3,16% 2,68% 2,35% 2,92%1,12% 0,76% 0,03% 0,02% 0,02% 1,72%1,67% 0,19%48,39% 0,00%

$0 $303.525 $552.385 $2.114.231 $2.432.533$0 $0 $0 $0

$5.668.382 $3.651.648

1,68% 1,08% 1,64% 0,33% 0,38%0,19% 0,17% 0,55% 0,55% 0,71% 0,59%0,00% 0,49% 1,09% 1,46%

$67.526 $5.811.346 $5.529.678$633.436 $580.074

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$5.075.393 $5.578.399 $5.093.538 $4.835.881 $5.772.003 $4.215.927$7.705.011 $7.682.346 $7.916.789 $6.652.871 $5.685.977 $6.550.044$800.090 $703.125 $10.165.819 $4.041.858 $3.416.689 $4.818.471$2.532.315 $4.020.691 $4.756.465 $5.372.684 $5.488.708 $4.144.868$0

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2.592.324,62              0,77% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

1,51% 1,43% 1,71% 1,25% 1,23% 1,29%2,34% 1,97% 1,68% 1,94% 1,50% 1,65%3,01% 1,20% 1,01% 1,43% 2,28% 2,28%1,41% 1,59% 1,63% 1,23% 0,24%

0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

1,76%0,21%0,09% 0,164% 0,63% 0,72% 0,75% 1,19%

1,15% 1,12% 1,15% 0,85% 0,35% 1,03% 1,04% 0,60% 1,00% 0,62%1,27%

$3.892.935

$17.434 $0 $0 $0 $36.034 $36.034

0,03% 0,02% 0,02%

$0 $0 $0 $17.434 $0 $0

0,00% 0,00% 0,02% 0,07% -0,10% 0,04%0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00%0,00% 0,00% 0,05% 0,07%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84.303 $236.965 -$326.846 $132.177 $89.516 $76.882$0 $70.049 $70.049 $0 $0 $0$162.413 $248.832 $86.419 $114.542 $114.542 $0$0 $21.703 $21.703 $0 $0 $0

$0 $13.467 $0 $0 $0 $0 $91.894 $7.785 $87.961$19.583 $69.021 $0 $0 $0 $0$53.852 $37.480 $12.360 $0 $0 $0$0 $121.268 $0 $0 $0 $59.952 $166.452$78.331

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%62.929,27                    0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00%

$0 $0

$4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $20.372$4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493 $4.493$0 $0 $0 $4.493 $4.493 $4.493$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

19.865.740,00           5,88% 8,23% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,15% 0,34% 0,10% 0,10% 0,41% 0,12%0,13% 0,14% 0,25% 0,06% 0,03% 1,04%0,37% 0,21% 0,18%

$494.793 $345.100

$190.071 $86.840 $3.527.360

0,09% 0,11% 0,09% 0,08%

$443.520 $138.175 $486.293

0,09% 0,13%

$297.588 $284.808 $297.588 $430.883

0,02% 0,03% 0,46% 0,07%

$837.408$443.256

0,13% 0,04% 0,14%

$1.233.211 $695.469$73.737 $115.779 $1.562.752 $231.117 $297.588 $364.059$0 $0 $138.481 $138.481 $138.481 $551.107 $595.972

0,04% 0,16%

0,03%

$65.791 $114.700 $17.262 $253.885 $735.639 $14.970 $2.452.623$1.259.496

0,37%0,35%0,00% 0,00% 0,95% 0,45% 0,43%0,01% 0,08% 0,22% 0,19% 0,38%

$640.757

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$795.299 $730.829$1.192.148 $1.464.649 $1.527.378 $1.887.831 $1.711.676$1.283.732 $0 $0 $0 $3.192.272 $1.521.909$0 $0 $0 $0 $0 $73.737

0,00% 0,02% 0,15% 0,10% 0,02% 0,45%

TOTAL OTROS ITEMS
-                                0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

1,84%

CURVAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,53% 1,15% 1,50% 2,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO

$1.789.569,8 $3.884.446,7 $5.069.949,2 $11.724.801,6 $13.945.234,4$13.461.637,1 $13.792.182,3

PROGRAMADO EJECUTADO

0,32% 0,38% 0,92% 1,16% 1,65% 3,40% 3,47% 3,55% 3,67% 4,09%2,03% 2,63%
$14.154.385,4

3,15% 2,59%3,99% 3,14%2,23% 3,77%
$14.203.994,2 $14.279.818,6 $7.523.100,0 $12.725.725,3 $9.628.771,0

3,08%2,85% 2,85%2,30%
$12.002.414,2 $12.403.250,8$8.891.528,4 $9.620.501,7

30,03%
$7.749.456,9 $11.466.798,2

8,74% 11,38%
$10.873.663,5 $10.389.863,2VALOR (Miles de Pesos) $5.586.328,07 $6.228.467,6 $6.863.059,7$0,0

1,68% 3,18% 5,18%
$1.291.728,6 $3.090.612,4 $3.905.135,0$0,0 $6.737.083,8 $1.093.744,2

1,14% 2,06% 6,71%0,76% 14,23%

3,85% 4,36%0,21% 7,85% 2,78% 2,72% 4,01%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,53%
$48.034.512,6

22,82% 23,00% 26,47%
$0,0

VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0

$183.345.548,0$69.298.039,3 $77.047.496,23 $77.657.648,0 $89.382.449,6 $101.384.863,8 $113.788.114,6$16.430.955,3 $22.659.422,9 $29.522.482,6 $38.414.011,0
3,26%

$58.908.176,1

$13.255.931,9 $13.551.085,6
1,25%0,00% 0,24%

$5.674.016,5 $10.743.965,7 $17.481.049,4 $2.557.151,2 $3.848.879,9 $6.939.492,3 $10.844.627,3
3,15%

1,03%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$206.681.920,4 $219.407.645,7 $229.078.397,5 $239.716.511,4 $248.454.732,0 $259.049.619,1$127.249.751,7 $141.041.934,0 $154.987.168,4 $169.141.553,8

$1.098.767,2
0,33% 0,47% 1,02% 1,85% 2,16% 2,63% 3,20% 3,47% 2,13%

$1.591.722,7 $3.453.612,4

VALOR (Miles de Pesos) $0,0

$219.449.626,6
0,00% 79,02%0,24% 0,56% 3,30% 5,15% 7,32% 19,25%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00%

$796.005,3 $1.894.772,4 $3.486.495,1 $6.940.107,5 $11.154.796,014 $17.394.880,776VALOR (Miles de Pesos) $0,0 $0,0 $0,0
0,00%
$0,0 $0,0

2,06% 13,15%

0,00%

58,99% 61,70% 65,00% 68,30% 70,86% 73,59%35,75% 39,68% 43,69% 47,54% 51,90% 55,16%18,74% 19,04%
$64.984.555,8 $91.501.659,6 $100.872.469,260 $110.072.352,8 $120.707.125,873 $133.963.057,8$24.699.942,7 $33.583.967,38 $44.394.701,034 $56.106.239,651 $63.284.013,535 $64.281.430,827

16,62% 29,88% 32,60%9,95%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4.315,309$                     100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
55.479.915,04$              73,75%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

75.770,29$                     96,79%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

10.238.618,39$              46,07%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 2.541.475,74$                95,39%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

398.791,00$                   96,79%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DEOPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES 

42.220.944,31$              85,40%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DELA
SEMANA 

-$                                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

361.039.861,280$          92,58%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389.978.471,425$                   05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

25,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,36% 0,85% 0,86%

$2.913.815 $3.892.935 $3.791.646$0 $0 $337.628 $1.225.677

3,93%

27,10%

$3.866.481

0,94% 1,24% 1,15% 1,08%

1,22% 0,85%0,25% 1,05%

$11.120.729,4

$0 $0 $0 $0 $0 $6.292 $13.791

$4.214.688,490 $6.240.084,762 $7.305.061,9

$3.376.275 $844.069 $3.545.089

0,00% 0,00% 0,24% 0,50% 0,54% 0,86% 1,24% 1,26%

$1.789.569,8

$0,0 $0,0 $0,0 $796.005,3

33,70% 37,69%17,45% 20,52%3,21% 4,87%

$3.511.326

$321.424 $803.562 $1.695.138 $1.820.846 $2.906.536 $4.188.694 $4.240.531

0,00% 0,00% 0,00% 0,004% 0,10%

0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $11.489.052 $3.174.775 $4.171.401

0,00% 0,00%0,04% 0,00% 0,00%

$2.880.052 $2.025.765

$2.610.369 $0 $5.576.151 $3.521.174

$3.376.275

0,77% 0,00%

$4.119.056 $2.869.834

$3.655.950

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00$             0,03%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

3,40%

$2.010.910

$2.880.052 $1.191.914

$359.648

0,05% 0,07% 0,03%0,00% 0,00% 0,01%

4,13% 4,19% 4,21% 4,23%

76,73%

80,91%

$269.943.827,9
54,30%

2,73%2,72% 3,29%3,83%

41,77% 45,90% 50,10%

OBRAS SUBTERRANEAS 88.356.190,14           26,17%

0,00%

$4.740.508

$3.962.657

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100)

0,45% 1,01% 1,05% 1,04% 1,45% 1,00% 0,06%

0,02%

0,00%

$1.367.891 $393.618 $36.030 $60.000$331.888 $324.863

0,41% 0,18%

$1.519.324 $3.410.038
(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87,124,137,138,139,142,143,144)

$0

$3.477.564

0,89% 0,07%

$2.996.419 $237.007

0,06% 0,08%

0,00%

$514.517 $1.143.118$460.401

$4.666.862 $4.066.797 $2.727.149 $2.751.564

$210.676 $2.093.291 $1.230.153

$0

0,01% 0,00%

$3.592.775

$3.545.089 $3.511.326 $4.892.716

$591.087

$2.080.073

0,27%

0,03% 0,03%

0,25%

$4.286.932

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119
,120,123)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112,121,12
2,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,140,141
,145,146,147,148,149,150,151)

2,81%
$9.502.076,975

76,40%

0,004% 0,73%

$3.467.443

0,00%

0,01%

$197.625.366,6

1,03%

0,24% 0,22%

0,00%

$7.459

0,00%

0,56% 0,51%

1,40% 0,85% 1,38% 1,20%

$837.942 $924.721$199.454 $263.408 $1.370.440

0,36%

$4.166.740

$5.350.201,5
79,95%

0,00%

$50.651

$236.757

0,02%

$2.856.650

58,53% 61,22% 64,99% 67,85%

1,58% 1,64%

1,17% 0,18%

$621.723

$4.356.127 $5.936.670

82,74%

$147.514.143,4 $160.501.118,6 $175.218.253,5 $186.233.648,8 $199.158.820,4 $208.328.897,2

2,62%

0,81% 0,81% 0,62%

1,82%

71,00% 73,59%

$273.182.131,8$230.616.354,3

0,18%

$257.956.808,925

0,11%

$618.242

1,06% 0,60% 1,65% 1,04%

83,14%
$280.713.536,9

$10.638.113,9

$279.340.424,182
1,89% 2,23%2,56%

$5.544.007,3 $6.158.292,4$8.738.220,6
78,31%

$239.252.974,3 $248.454.732,0 $266.808.629,0

$7.531.405,1$8.851.820,092 $6.373.502,8

$264.399.820,6

1,93%
$6.522.018,8

85,07%
$287.235.555,738

2,25%
$7.606.901,8

85,40%
$288.320.438,7

0,31%

$1.046.245

$6.229.054

1,84%

1,07%

$3.626.297

$74.767

0,02%

0,00%

$0

$29.695

0,01%

0,00%

$0

0,50%

$1.688.138

$320.215

0,09%

38

ago-24

0,05%

$161.339

$687.301

0,20%

0,00%

$0

$265.870

0,08%

0,00%

$0

0,00%

$0

CONVENCIONES 
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50%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 40

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;4884875602;RP207524;11;2600376623
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 40 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 40 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;4884875602;RP207524;11;2600376623

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

octubre-2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Matrícula No. 05202096971 ANT

435.641.679,00$                                    

514.236.828,00$                                    

4.449.233.923,00$                                

2.086.139.795,00$                                

7.485.252.225,00$                                

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

Valor incluido IVA 
(gestion social, predial y 

ambiental)

1

2
3
4 243.857.797,00$        
5
6
7
8
9

10
243.857.797,00$        

VALOR CON IVA
8.689.818.644,00$     

8.689.818.644,00$     

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5
8.604.045.849,00$     

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

TOTAL ANTIOQUIA 1

890907569-1 MUNICIPIO 1 8.604.045.849,00$     
890983786-7 MUNICIPIO 2

TOTALES 8.445.960.847,00$        -$                          8.689.818.644,00$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                          -$                              

6203 TUNEL 218.130.385,00$           218.130.385,00$        
6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL 243.857.797,00$        

Valor Incluido Iva $

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

1 DE 1

40

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL 
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA 8.225.769.510,00$        8.225.769.510,00$     

6203 PUENTE 2.060.952,00$               2.060.952,00$             

AFIN-FR-5

octubre-20248.604.045.849,00$               

8.689.818.644,00$                                                                 

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

1



FECHA: 31 10 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

X 1 Und  $              8.878.000 8.878.000$                   $                           -    $                           -    $                           -    $                           -   8.878.000$                $                           -    $                           -   0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -    $                          -    $                              -    $                 -   1 8.878.000$                 0 -$                         N.A

X 1 Und  $            18.727.000  $               18.727.000  $                           -    $                           -    $                           -    $                           -   18.727.000$              $                           -    $                           -   0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -    $                          -    $                              -    $                 -   1 18.727.000$               0 -$                         N.A

X X 24 Und 45.825.000$             1.099.800.000$           -$                          -$                          208.962.000$           -$                          -$                          1.308.762.000$         $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                24 1.308.762.000$                               0 -$                         N.A

X X 7 Und 48.116.250$             336.813.750$              -$                          -$                          63.994.612$             -$                          -$                          400.808.362$            $                           -   0 -$                        -$                                   -$                         -$                             5 286.291.688$                                  2 114.516.674$          N.A

X X 6 Und 28.331.250$             169.987.500$              -$                          -$                          32.297.625$             -$                          -$                          202.285.125$            $                           -   0 -$                        -$                                   -$                         -$                             2 67.428.375$                                    4 134.856.750$          N.A

Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídricoN.A X X 2 Und  $              2.552.100  $                 5.104.200 -$                          -$                          969.798$                  -$                          -$                          6.073.998$                $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                2 6.073.998$                 0 -$                         N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , 

Respecto a la franja de 
captaci ón 3- FC3, realizar 
el moni toreo del caudal 

de la Quebrada La Urusco 
cada mes y presentar el 
reporte de registros de 

caudal (caudales  reales 
registrados en fuente 

hídrica y c audales 
captados) de la fuente 

hídrica conc esionada (...)

N.A X X 10 Und 327.660$                  3.276.600$                  -$                          -$                          622.555$                  -$                          -$                          3.899.155$                $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                10 3.899.155$                 0 -$                         N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídri co

N.A X X 44 Und 2.552.100$               112.292.400$              -$                          -$                          21.335.556$             -$                          -$                          133.627.956$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                44 133.627.956$             0 -$                         N.A

Programa De Monitoreo Y 
Seguimiento Al Control 

De La Infi ltraci ón De 
Aguas Subterráneas

N.A X X 112 Und 327.660$                  36.697.920$                -$                          -$                          6.972.605$               -$                          -$                          43.670.525$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                112 43.670.524$               0 1$                            N.A

 VALORTOTAL  ($) 

PROGRAMA

PMA-ABIO-02
Monitoreo de calidad fis icoquímic a, bacteriológic a e hidrobiológic os
en las fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral
durante la etapa de construcción).

Este monitoreo tiene una periodic idad trimestral  en cumpl imiento al PMA-ABIO-02:
1. En la PREACTA 12 se reali zó el reconocimiento de la línea bas e de nueve (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total de dieciocho (18) puntos (incl uye Aguas  arri ba y aguas abajo 
de cada puente), esto se evidenci ó  Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades  que fueron monitoreadas en febrero 2022.
2. En la PREACTA 14  se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  para un total  de s eis (6) puntos (incl uye Aguas  arri ba y aguas 
abajo de cada puente), esto se encuentra incl uido en el   Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ actividades que fueron monitoreadas  en febrero 2022.
3. En la PREACTA 15  se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y siete (7) aguas  abajo para cada puente, para un total de catorce realizados  en el mes  de mayo 2022 de acuerdo 
con la frecuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, #13.
4.  Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el s eguimiento realizado en los puentes #3, #4 y #6 (aguas arriba y aguas abajo) que fueron ejec utados en el mes de junio de 2022,  por 
condici ones  asoc iadas a acces ibilidad y caudal  del río Tonusco durante el mes  de mayo que di ficultó la toma de muestras.
- Los puntos  puente #8 y #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permitiera la toma de mues tras ; esto se encuentra incluido en el  Informe Seguimiento Trimes tral Puentes _ ac tividades 
que fueron monitoreadas en mayo de 2022. 

PIA V2:  La coti zación aprobada para la implementación de la acti vidad fue la presentada por el c onsultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos 
colombianos  y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyec to aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL 
_ ÍTEM Puentes (AS).

PIA V3:  Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratori o Ambiental , quien desistió de conti nuar con l as ac tividades de seguimi ento y monitoreo, 
es to dentro de la línea base y de acuerdo con las  frec uenc ias defini das para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta acti vidad en la f ila 61 del pres ente documento, que de 
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental s e denomina " Monitoreo trimestral de la c alidad fis icoquímic a y bac teriológic a de la fuente hídrica sobre el cual se cons truirán los  puentes 2 al 13 (24 puntos 
por seguimiento), ubicado según la s igui ente desc ripción (100 m antes y 100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los  establec idos en la línea base del proyec to (36 parámetros, entre 
fis icoquímic os e hidrobiológicos). Cumplimiento al artícul o déc imo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través  de l a Resolución 1574 de 2017".
Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-03

Seguimiento aguas subsuperfici ales mediante aforos de caudal con
frecuencia quincenal en fuentes subsuperfici ales del sector 2 del
tramo 2.; registros de caudal cada quince (15) días, aforos tanto en
época de verano como de invierno (es to va en función de cómo se
vaya dando el aumento de medición de caudales según lo
determinado en el punto.)

La Ac tividad se realizó para dar cumpli miento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las  actividades  de aforo del caudal en l as fuentes  hídricas  del proyecto efec tuadas durante mayo 2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las  actividades  de aforo del caudal en l as fuentes  hídricas  del proyecto efec tuadas durante junio (18 puntos) y j ulio (18 puntos ) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos
colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos . Cumplimi ento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _
ÍTEM Aforo de caudal .

PIA V3:  Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratori o Ambiental , quien desistió de conti nuar con l as ac tividades de seguimi ento.
Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad en la fila 62 del presente documento, que unifica
los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano e invierno, que de ac uerdo al Plan de Manejo Ambi ental se denomina " Monitoreo quincenal

hídrica conces ionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de es tiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligac ión es tablecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la
Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las  franj as de captación FC3 Cumpli miento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02

Monitoreo de calidad fis icoquímic a y bacteriológic a de las fuentes
hídricas receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la
etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del
vertimiento), periodic idad mensual para los vertimientos de los
túneles .

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se realizó el rec onoc imiento de la campaña de monitoreos  de línea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos
colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos . Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL
_ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de es ta ac tivi dad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las ac tivi dades de seguimiento y monitoreo,
es to dentro de la línea base del  proyec to.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad se presenta en la fila 59 del presente documento,
que de ac uerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Moni toreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los
efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar res ultados y análisis de as imilación de vertimientos, inc luye modelo de as imilación ydil ución. Lo anterior aplica para las franjas
VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artícul o déc imo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través  de l a Resolución 1574 de 2017".

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Aforos de caudal franja de captaci ón 3- FC3, realizar el monitoreo
del caudal de la Quebrada La Urusco frec uenc ia mensual. Artículo 6 
numeral 1.2 , l iteral g de la Resolución 1574

La Ac tividad se realizó para dar cumpli miento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se efec túa el cobro de las  actividades  de aforo del caudal FC3 efectuadas  durante el mes de mayo 2022.

Para la PREACTA 16 se efec túa el cobro de las actividades de aforo del caudal  FC3 efectuadas durante junio y julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos
colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos . Cumplimi ento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _
ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de es ta ac tivi dad ejecutada hasta el mes de jul io de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de continuar con las ac tivi dades de seguimiento y monitoreo,
es to dentro de la línea base y de acuerdo con las  frec uenc ias defini das para el seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad se encuentra en la fila 62 del presente documento,
que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomi na " Monitoreo
quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas Inc luye: Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales
en la fuente hídrica conces ionada (c on énfasi s en caudales mínimos para periodos de es tiaje) con el c audal autorizado. Cumpl imiento obligación establecida en el artícul o sexto, numeral  1, literal f  
de la Resoluci ón 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las  franjas de captaci ón FC3 Cumpl imiento fic ha de manejo PMA-ABIO-03.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

PMA-BIO-04 PMS-BIO-05 Res 1574 de 2017Programa de monitoreo y seguimiento a l a fauna vertebrada Lic encia AmbientalN.A
Ahuyentamiento, resc ate y reubicación de fauna vertebrada, ictica e 
hidrobiológic a e implementación y func ionamiento del CAF - Centro 
de Atención de Fauna

PIA V2 - La cotizac ión aprobado para la implementac ión de la actividad fue la presentada por el consul tor INSOAMBIENTALES por un valor mensual con IVA de $54.531.750 pes os c olombianos y 
sin IVA de $45.825.000 pesos c olombianos, para un total por 12 meses de $654,381,000,00 (Incluye IVA).

PIA V3 - Se ac tuali za la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero 2023 - febrero 2024, cotizaci ones  aprobadas según 
comuni cado INT-CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el reconocimiento de l as ac tividades ej ecutadas  en los meses de Octubre (FE-936); Noviembre (FE-956); Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se pres entó para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los meses de febrero (FE-976), marzo (FE-987), abril (FE-988), mayo (FE-1004) de 2023 por un val or 
unitario  correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, val or reembolso total de $218.127.000 con IVA;.

En la PREACTA N° 26 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los meses de junio (FE-1026), julio (FE-1027) de 2023 por un valor unitario correspondiente a 
$54.531.750 /mes  con IVA, valor reembolso total de $109.063.500 con IVA;.

En la PREACTA N° 27 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en el mes de agosto (FE-1040) de 2023 para un valor de reembol so correspondiente a $54.531.750 /mes 
con IVA.

En la PREACTA N° 28 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en el mes de septiembre (FE-1054) de 2023 para un valor de reembol so correspondi ente a $54.531.750 
/mes con IVA.

En la PREACTA N° 29 se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los mese de octubre (FE-1067) y noviembre (FE-1068) de 2023 para un valor de reembol so 
correspondiente a $ 109.063.500 con IVA. 

PREACTA N° 32  se pres enta para reembols o de gastos de las  actividades  ejec utadas en los meses de diciembre 2023 (FE-1096) y enero 2024 (FE-1097) para un valor de reembols o 
correspondiente a $ 109.063.500 con IVA.

PIA V6 - Se actual iza la c antidad en 7 unidades y valor unitario de ac uerdo con  el ajuste de costos de mercado, para continuar las  actividades  de seguimiento en el periodo febrero - agos to 2024 
cotizaciones aprobadas según comuni cado INT-CVC061-3224-2024.

PREACTA No. 34 - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1117 (Febrero 2024) y FE-1118 (Marzo 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimi ento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades  con 
valor de reembolso con IVA i nclui do de $114,516,675

PREACTA No. 35  - Se presenta para reconocimiento fac tura FE-1132 (Abril 2024) de las actividades ejecutadas  en c umplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades c on valor de reembolso con 
IVA inc luido de $57,258,337,50

PREACTA No. 37 - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1144 (Mayo 2024) y FE-1145 (Junio 2024) de las activi dades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con 
valor de reembolso con IVA i nclui do de $114,516,675

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V7 - Se actual iza la c antidad en 6 unidades y valor unitario de ac uerdo con  el alcance de las  actividades  contratadas  para el periodo julio-diciembre 2024 cotizaciones aprobadas  según 
comuni cado INT-CVC061-3894-2024.

PREACTA No. 39 - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1165 (Julio 2024) y FE-1174 (Agos to 2024) de las  acti vidades  ejec utadas en cumplimiento de l a ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con 
valor unitario $ 33,714,187, valor total  $67,428,374

Activ idad definida como reembolso de gastos.

OTRO

Res 1574 de 2017 Licencia Ambi ental N.A

Cesión de licencia ambiental - Liquidac ión (CAM al  INVIAS)

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidac ión de la cesión de la lic encia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el
reconoc imiento de es te saldo s e realizó en la preacta No.12 del mes de junio de 2022.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Cesión de lic encia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías
Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al valor total de la liquidac ión de la cesión de la lic encia ambiental del INVIAS a Cons orcio Vías Colombia 061, pago realizado en el mes de dic iembre de 2022 a
través del comprobante No. 440076010118592022 por valor de $18.182.000, de igual manera en atención al comuni cado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de febrero de 2022 se
realizó el pago por concepto de rel iquidación por valor de $545.000 para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obligac iones es tablecidas en el Apéndice D - Gesti ón
Ambiental.

Activ idad definida como reembolso de gastos.
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2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                    
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                  
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                    
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                              

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                              Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA



FECHA: 31 10 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

 VALORTOTAL  ($) 
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2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                    
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                  
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                    
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                              

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                              Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A X X 116 Und 311.183$                  36.097.228$                -$                          -$                          6.858.473$               -$                          -$                          42.955.701,0$           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                116 42.955.701$               0 -$                         N.A

X X 158 Und  $                   79.854  $               12.616.932 -$                          -$                          2.397.217$               -$                          -$                          15.014.149,0$           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                158 15.014.149$               0 -$                         N.A

X X 480 Und  $                 180.000  $               86.400.000 -$                          -$                          16.416.000$             -$                          -$                          102.816.000$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                62 13.280.400$               418 89.535.600$            N.A

X X 50 Und  $              5.337.805  $             266.890.250 -$                          -$                          50.709.148$             -$                          -$                          317.599.398,00$       $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                50 317.599.398$                                  0 -$                         N.A

X X 60 Und  $              5.226.000  $             313.560.000 -$                          -$                          59.576.400$             -$                          -$                          373.136.400,00$       $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                14 87.065.160$                                    46 286.071.240$          N.A

X X 76 Und  $              4.337.805  $             329.673.180 -$                          -$                          62.637.904$             -$                          -$                          392.311.084,0$         $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                76 392.311.083$                                  0 1$                            N.A

X X 120 Und  $                 650.400  $               78.048.000 -$                          -$                          14.829.120$             -$                          -$                          92.877.120$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                18 13.931.568$                                    102 78.945.552$            N.A

Seguimiento al v ertimiento

Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m
aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los
efectos de los vertimientos sobre las fuentes rec eptoras y presentar
resultados y análisis de as imilación de vertimientos, inc luye modelo
de as imilación y dil ución. Lo anterior aplica para las franjas VT4,
VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal
e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la
Resolución 1574 de 2017.

PIA V3:  Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico en el  Plan de Invers ión Ambiental No. 3.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de moni toreo con 
IVA inc luido de $6.351.988
Justificación Cantidad:
Por cada una de las  franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, s e toman dos (2) puntos  (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de 
vertimiento, para un total  de s eis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, es to por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a di ciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.
Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante l os meses  de agosto-2022 ( 2 und), septiembre-2022 (2 
und), oc tubre-2022 (4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 und), febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor uni tario: $5.337.805, valor 
unitario con IVA i ncluido: $6.351.988 * 28 und = $177.855.663.
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-593 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante l os meses  de abril-2022 ( 2 und), para un total de 2 UND. 
Valor unitario: $5.337.805, valor unitario c on IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $12.703.976.
Preacta 27
Se presenta para reconocimiento factura FE-620 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de mayo en la franja VT4 (2 und) y VT5 para el mes  
de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario c on IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952
Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de junio en la franja VT4 (2 und) y VT5  (2 und), 
para un total  de 4 UND. Valor unitari o: $5.337.805, valor unitari o con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutada durante el mes de abril en la franja VT4 (2 und) y VT5 para los 
meses de julio (2 und) y agos to (2 und), para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, val or unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928
Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades  ejecutadas durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y noviembre 
de 2023 (2 und) en la franja de vertimiento VT5, para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario c on IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928
Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6 
Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR  se presentan propuestas  para actualizar la ac tividad de seguimiento al recurs o hídrico durante el año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 4 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Val or unitario con IVA 
$ 6,218,940  *  4 = $ 24,875,760

PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 6 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1096 2 und), Abril 2024 (FE-1196 2 und); 
Valor unitario c on IVA $ 6,218,940  *  6 = $ 37,313,640,

PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 4 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cód. 070 / 2 und), junio 2024 (FE-1205 / Cód. 070 / 2 und); Valor 
unitario con IVA $ 6,218,940  *  4 = $ 24,875,760

PREACTA 39
No se presentan items de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales motivado en el avance del proceso construc tivo de los túneles 5, 6, 
7, 8, 9 a corte del  mes  de j unio de 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento al v ertimiento

Reali zar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afl uente y
efl uente de los sis temas de tratamiento de los vertimientos, a fin de
verific ar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad
es tablecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la
norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las
franjas VT4, VT5 Y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto,
numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a
través  de la Resolución 1574 de 2017.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concept o de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediant e comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/ 2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la 
ejecución de la actividad de seguimient o al recurso hí drico con un valor unitario antes de IVA de $ 4.337.805,  valor  total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988

Justificació n cantidad:
Esta actividad tiene como alcance las STARI de los túneles:
Túnel 5 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Entrada T únel
Túnel 6 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Salida Túnel 
Túnel 7 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Salida Túnel 
Túnel 8 - 4 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) ubicación en por tal entrada del túnel 8 y ot ro sistema en el port al de salida del túnel 8.
Túnel 9 - 2 puntos / mes (Ent rada y salida STARI) Port al Entrada 
Túnel 10 - 2 puntos /  mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada
Para un t otal de 14 puntos de seguimient o mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), noviembre-2022 (6 und),  diciembre-2022 (3 
und),enero-2023 (6 und) , febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 32 UND.Valor unitario: $4.337.805, valor unit ario con IVA incluido: $5.161.988 * 32 und =  $165.183.614.
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril 2023 (5 und), para un total de 5 UND.Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA 
incluido: $5.161.988 * 5 und = $25.809.940

Preacta 27
Se presenta para reconocimiento factura FE-620 IItem_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo 2023  VT4 (2 und) VT5 (5 und), para un total de 7 UND.Valor unitario: $4.337. 805, valor 
unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $36.133.916

Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 IItem_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023  VT 4 (3 und)  VT5 Julio (4 und) y agost o (5 und) , para un total de 12 UND.Valor 
unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $30.971. 928

Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 en la franja VT4 (3 und) y para la franja VT5 en los meses de julio  (4 und) y agosto 
(5 und), para un total de 12 UND.Valor unitario:  $4.337.805, valor unitario con IVA incluido:  $5.161.988 * 12 und = $ 61.943.855

Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 IItem_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre ( 4 und), octubre (5 und) y noviembre de 2023 (5 und)  en los STARI 7 Y 9 incluye 
monitoreo de fuente receptora, para un total de 14 UND.Valor  unitar io: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5. 161.988 * 14 und = $ 72,267,831.

Actividad d ef inida como reembolso d e gasto s

PMS-ABIO-03 Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros ) con frecuencia
semanal  Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

La Ac tividad se realizó para dar cumpli miento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03. 
1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lec turas ejecutadas febrero 2022 en un total de 16 lecturas.
2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lec turas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lec turas para los piezómetros localizados en los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2,
Ptnl-9-2/Trm2); y abril 2022 (un total de 20 l ecturas para los túneles  Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lec turas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lec turas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-
2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
4. En la PREACTA 16, se reali zó el cobro de las  lec turas  ejec utadas en los meses de junio y julio:
-Junio 2022 (un total de 20 lecturas c on frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl -6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)
-Julio 2022 (un total de 24 lecturas c on frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl 7-2/Trm2, Ptnl 8-2/Trm2, Ptnl -9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos
colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos . Cumplimi ento PMA (PMS-ABIO-03) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _
ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta ac tivi dad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambi ental, qui en desisti ó de continuar con las actividades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023, la ac tualizac ión de es ta ac tivi dad en la fila 63 del presente documento, que de
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Moni toreo semanal de los niveles sobre 11 Piezómetros localizados sobre los tec hos de los túneles . Los parámetros a analizar inc luye: Niveles ,
pH, temperatura y conducti vidad eléctri ca, l o anterior según fic ha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-02
Programa de monitoreo y 
seguimiento del recurso 

hídrico

N.A

Seguimiento al v ertimiento
Reali zar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la
entrada de los sis temas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los
puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso
de que es té ac tivo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para
las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimi ento al artículo décimo sexto,
numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a
través  de la Resolución 1574 de 2017.

PIAV3
Mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas para ac tuali zar la actividad de seguimiento al  recurso hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico.

PIAV6
Mediante comunicado 560-23-EXT-CVC061-DIR del 27-11-2023 el contratista pres enta para consideración y aprobación de la interventoría del proyecto el aj uste correspondiente a l a actualizac ión 
del cos to unitario de l a actividad teniendo en cuenta l a revisi ón hecha por el contrati sta y laboratorio encargado de l a toma de muestras  en funciones  a las  cantidades proyectadas a analizar.
Valor Unitario PIAV5 sin IVA  $311.183  ̈ y con IVA  $370.308.

No obstante, en revisi ón y ajuste el valor unitario final en el PIAV6 quedó sin IVA $79.854 - con IVA $95,026

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento factura FE-694 item 3 con 158 unidades c orrespondientes a caudales  reali zados en el periodo s eptiembre 2022 - novi embre 2023 por ajuste en el c osto unitario de 
la actividad aprobada en el Plan de Inversión 3; Valor unitari o con  IVA $95,026 * 158 = $ 15,014,109.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo dic iembre 2023 ( Factura FE-1066 reporta 8 unidades  se toman 6 und para reembolso, restan 2), 
enero 2024 ( Factura FE-1067 reporta 3 unidades  se toman las 2 res tantes de la factura FE-1066 para completar l as 5 und de seguimiento), febrero 2024 (Fac tura FE-1093 reporta 10 und); Valor 
unitario con IVA $214,200 *  21 = $ 4,498,200

PREACTA 35
Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo marzo 2024 ( Factura FE-1096 reporta 9 unidades), abril  2024 ( Factura FE-1146 reporta 12 
unidades); Val or unitario con IVA $214,200 *  21 = $ 4,498,200

PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 15 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo mayo 2024 ( Factura FE-1177); Valor unitari o con IVA $214,200 *  15 = $ 3,213,000

PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 5 uni dades correspondientes  a caudales realizados en el periodo juni o 2024 ( Factura FE-1205 / Cód. 069 / 5 und); Valor unitario con IVA $214,200 *  5 = $ 
1,071,000

PREACTA 39
No se presentan items de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales motivado en el avance del proceso construc tivo de los túneles 5, 6, 
7, 8, 9 a corte del  mes  de j unio de 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 4 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und); Val or unitario con IVA 
$ 773,976  *  4 = $ 3,095,904

PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 8  unidades correspondi entes  a toma de muestras para analisi s en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1096 3 und), Abril  2024 (FE-1196 3 
und); Valor uni tario con IVA $773976  *  8 = $ 6,191,808

PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 6  unidades correspondi entes  a toma de muestras para analisi s en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cód. 071 / 3 und), Junio 2024 (FE-1205 / Cód. 071 / 3 und); 
Valor unitario c on IVA $773.976  * 6 = $ 4,643,856

PREACTA 39
No se presentan items de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales motivado en el avance del proceso construc tivo de los túneles 5, 6, 
7, 8, 9 a corte del  mes  de j unio de 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos
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2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                    
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                  
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                    
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                              

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                              Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X X 87 Und  $              1.448.190  $             125.992.530 -$                          -$                          23.938.581$             -$                          -$                          149.931.112,00$       $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                87 149.931.112$                                  0 -$                         N.A

X X 68 Und  $              1.020.000  $               69.360.000 -$                          -$                          13.178.400$             -$                          -$                          82.538.400,00$         $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                38 46.124.400$                                    30 36.414.000$            N.A

X X 293 Und  $                 270.000  $               79.110.000 -$                          -$                          15.030.900$             -$                          -$                          94.140.900$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                293 94.140.900$               0 -$                         N.A

X X 365 Und  $                 315.000  $             114.975.000 -$                          -$                          21.845.250$             -$                          -$                          136.820.250$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                245 91.838.250$               120 44.982.000$            N.A

X X 303 Und  $                 270.000  $               81.810.000 -$                          -$                          15.543.900$             -$                          -$                          97.353.900$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                303 97.353.900$               0 -$                         N.A

X X 465 Und  $                 205.000  $               95.325.000 -$                          -$                          18.111.750$             -$                          -$                          113.436.750$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                312 76.112.400$               153 37.324.350$            N.A

PMS-ABIO-02
Programa de monitoreo y 
seguimiento del recurso 

hídrico

N.A

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales
Monitoreo trimestral de la calidad fis icoquímic a y bacteriológic a de
la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24
puntos por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción
(100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son
los es tablecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre
fis icoquímic os e hidrobiológic os). Cumplimiento al artículo décimo
sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto
aprobado a través de la Resoluc ión 1574 de 2017

PIA V3:  Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación mediante comuni cado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  s e presentan propuestas  para actualizar la actividad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de moni toreo con 
IVA inc luido de $1.723.346

Justificación cantidad
Puente 2 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 3 - 2 puntos / trimestral  ( 100 m aguas  arriba y 100 m aguas  abajo); Puente 4 - 2 puntos / trimes tral ( 100 m aguas 
arriba y 100 m aguas abajo); Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas  arriba y 100 m aguas  abajo); Puente 6 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 7 - 2 
puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 8 - 2 puntos / trimes tral ( 100 m aguas  arriba y 100 m aguas abaj o); Puente 9 - 2 puntos  / tri mestral ( 100 m aguas arriba y 100 m 
aguas abajo); Puente 10 - 2 puntos / tri mestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 11 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo);  Puente 12 - 2 puntos  / 
trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Puente 13 - 2 puntos  / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo); Para un total de 24 puntos  de s eguimiento trimestral, desde agos to 
de 2022 has ta noviembre 2023, 6 trimestres  (agosto 2022 a dic iembre 2023) s e generan 144 unidades . 

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante los meses  de agosto-2022 (11 und), di ciembre-2022 (15 
und), febrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.190
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante los meses  de mayo-2023 (15 und) para un total de 15 
UND.
Valor unitario: $1.448.190, valor unitario c on IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante el mes de agos to de 2023 (16 und) para un total de 16 
UND.
Valor unitario: $1.448.190, valor unitario c on IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.538
Preacta 32
Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas  durante el mes de noviembre de 2023 (15 und).
Valor unitario: $1.448.190, valor unitario c on IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 25.850.192
Nota: En la factura FE694 s e relacionan 31 uni dades en el item 1, de las cuales solo 15 s erán objeto de reembols o en esta acta, las unidades adici onales corresponden a s eguimiento de puntos 
de contingencias  a cargo del contrat ista.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 22  unidades corres pondientes a toma de muestras para analis is en el periodo febrero 2024 (FE-1093 / Cód. 079 / 16 und), Mayo 2024 (FE-1177 / Cód. 079 / 6 und); 
Valor unitario c on IVA $ 1,213,800 * 22 = $ 26,703,600

PREACTA 39
Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo juli o 2024  (FE-1177 / Cód. 079 / 10 und - FE-1231 / Cód. 079 / 6 und); Valor unitari o 
con IVA $ 1,213,800 * 16 = $ 19,420,800

Activ idad definida como reembolso de gastos

Seguimiento a los caudales otorgados 

Monitoreo quincenal de c audales sobre los sigui entes puntos: 

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se present an propuest as para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.
Se emite concept o de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediant e comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/ 2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la 
ejecución de la actividad de seguimient o al recurso hí drico con un valor unitario antes de IVA de $ 270. 000 valor  total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.
Justificación cantidades:
Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la actividad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los sitios de localización de t omas de sistemas de acueducto, para lecturas con una frecuencia mensual." de la ficha 
PMS-ABIO-03, Pág.  391.
ID 4: 2 mediciones / mes

ID 5:  2 mediciones / mes
ID 6: 2 mediciones / mes

ID 7:  Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes

ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes
ID 8: 2 mediciones / mes

ID 9: 2 mediciones / mes
ID 12: 2 mediciones / mes

ID 13: 4 mediciones / mes

ID 14: 4 mediciones / mes
ID 15: 4 mediciones / mes
20 mediciones con frecuencia quincenal y 8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muest ras.

Preacta 25
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_4 del proveedor  Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agost o-2022 ( 12 und), septiembre-2022 (12 und),  octubre-2022 (16 und),  noviembre-2022 (17 
und), diciembre-2022 (20 und),enero-2023 (20 und), f ebrero-2023 (20 und), marzo-2023 (20 und) para un total de 137 UND. Valor  unitario: $270.000, valor unit ario con IVA incluido: $321.300 * 137 und = $44.018.100
Preacta 26
Se presenta para reconocimiento factura FE-570 (23 und), FE-593 (37 und) Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril-2023 (  20 und) , mayo-2023 (20 und), junio-2023 (20 und),  para 
un total de 60 UND.

Preacta 28
Se presenta para reconocimiento factura FE-627 (36 und) Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de julio-2023 ( 20 und), agosto-2023 (16 und), para un total de 36 UND.
Preacta 29
Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_4 del proveedor  Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2023 (20 und),  octubre-2023 (20 und),  para un tot al de 40 UND.

Preacta 31
Se presenta para reconocimiento factura FE-681 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se repor tan las actividades ejecutada durante el mes de noviembre de 2023 (20 und)

Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: $321.300 * 20 und =  $6.426.000

Actividad d ef inida como reembolso d e gasto s.

PIA V6
Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.
Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 84 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo dic iembre 2023 (FE-1066 28 und), enero 2024 (FE-1067 28 und) y febrero 2024 (28 
und) Valor unitario con IVA $ 374,850  *  84 = $ 31,487,400.

Nota: la factura FE-1067 corres pondiente al mes de enero de 2024 relaciona 32 seguimi entos durante el mes de los cuales 4 c orres ponden a seguimientos  a cargo del contratista no suceptible de 
reconoc miento. 

PREACTA 35
Se presenta para reconocimiento 56 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo marzo 2024 (FE-1096 28 und), abril 2024 (FE-1146 28 und) Valor unitario con IVA $ 
374,850  *  56 = $ 20,991,600.
PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 27 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo mayo 2024 (FE-1177); Valor unitario con IVA $ 374,850  *  27 = $ 10,120,950.
PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 26 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 072 / 26 und); Valor unitari o con IVA $ 374,850  *  26 = 
$ 9,746,100.

PIA V7
Se ac tuali za la cantidad en 85 unidades de acuerdo con  el alcance de las  actividades  contratadas  para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitari o de la ac tividad; Cantidad 
PIAV6 -280 und / PIAV7-365 und 

PREACTA 39
Se presenta para reconocimiento 52 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo juli o 2024 (FE-1231 / Cód. 072 / 26 und), Agosto 2024 (FE-1260 / Cód. 072 / 26 und); 
Valor unitario c on IVA $ 374,850  *  52 = $ 19,492,200

Activ idad definida como reembolso de gastos

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niveles sobre l os si guientes puntos de 
piezómetros 

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva ac tivi dad para aprobac ión mediante comuni cado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propues tas para ac tualizar la ac tivi dad de seguimiento al recurso
hídrico.

Se emite concepto de aprobac ión de la propues tas económicas presentadas mediante comuni cado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comuni cado INT-CVC061-2053-2023 del
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la ac tivi dad de seguimiento al rec urso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con
IVA inc luido de $321.300.

Justificación de cantidades:
Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lec turas con frecuencia semanal para un total de 44 lec turas mensuales, por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a dic iembre
2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und
Preacta 25
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-570 Item_5 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las ac tivi dades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 ( 24 und), septiembre-2022 (24
und), oc tubre-2022 (24 und), noviembre-2022 (24 und), dic iembre-2022 (24 und),enero-2023 (24 und), febrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.Valor unitario: $270.000,
valor unitario c on IVA inc luido: $321.300 * 200 und = $64.260.000
Preacta 26
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-593 Item_4 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las ac tivi dades ejecutadas durante los meses de abril 2023 ( 28 und), mayo 2023 (28 und),
junio 2023 (28und), para un total de 84 UND.
Preacta 29
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-644 Item_5 del proveedor Solamcol , en el cual se reportan las ac tivi dades ejecutadas durante los meses de jul io 2023 (4 und), agosto 2023 (4 und),
septiembre 2023 (4 und) y oc tubre de 2023 (4 und) para un total  de 16 UND.
Preacta 31
Se presenta para reconocimiento factura FE-681 Item_2 del proveedor Solamcol, en el c ual s e reportan las  actividades  ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023 (3 und).

Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incl uido: $321.300 *3 und = $963,900

PIA V6
Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.
Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 104 unidades c orrespondientes a toma de mues tras para anali sis en el periodo di ciembre 2023 (FE-1066 32 und), enero 2024 (FE-1067 32 und) y febrero 2024 (FE-
1093 40 und) Valor unitario con IVA $ 243,950  * 104 = $ 25,370,800.
Ver Nota técnica  facturas FE-1066, FE-1067  y FE-1093 en A6. Piezómetro semanal -> Factura.
PREACTA 35
Se presenta para reconocimiento 64 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo marzo 2024 (FE-1096 32 und), abril 2024 (FE-1146 32 und) Valor unitario con IVA $ 
243,950  * 64 = $ 15,612,800.
Ver Nota técnica  facturas FE-1096  y FE-1146 en A4. Pi ezómetro semanal -> Factura.
PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 40 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo mayo 2024 (FE-1177), Valor unitario con IVA $ 243,950  * 40 = $ 9,758,000
Ver Nota técnica  factura FE-1177 en A6. Piezómetro semanal -> Factura.
PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 084 / 32 und); Valor unitari o con IVA $ 243,950  *  32 = $ 
7,806,400.

PIA V7
Se ac tuali za la cantidad en 25 unidades de acuerdo con  el alcance de las  actividades  contratadas  para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitari o de la ac tividad; Cantidad 
PIAV6 -440 und / PIAV7-465 und 

PREACTA 39
Se presenta para reconocimiento 72 unidades correspondientes a toma de muestras para analis is en el periodo juli o 2024 (FE-1231 / Cód. 084 / 40  und), Agosto 2024 (FE-1260 / Cód. 084 / 32 und); 
Valor unitario c on IVA $ 243,950* 72 = $ 17,564,400

Activ idad definida como reembolso de gastos



FECHA: 31 10 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

 VALORTOTAL  ($) 
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CANTIDAD
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2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                    
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                  
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                    
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                              

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                              Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X X 16 Und  $              2.500.000  $               40.000.000 -$                          -$                          7.600.000$               -$                          -$                          47.600.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                16 47.600.000$               0 -$                         N.A

X X 13 Und  $              2.400.000  $               31.200.000 -$                          -$                          5.928.000$               -$                          -$                          37.128.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                9 25.704.000$               4 11.424.000$            N.A

X X 0 Und  $              3.529.879  $                              -   -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                            0 -$                         N.A

X X 18 Und  $                 330.000  $                 5.940.000 -$                          -$                          1.128.600$               -$                          -$                          7.068.600$                $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                2 785.400$                    16 6.283.200$              N.A

X X 0 Und  $              1.487.805  $                              -   -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                            0 -$                         N.A

X X 60 Und  $                 325.000  $               19.500.000 -$                          -$                          3.705.000$               -$                          -$                          23.205.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0 -$                            60 23.205.000$            N.A

X X 1 Und  $              4.500.000  $                 4.500.000 -$                          -$                          855.000$                  -$                          -$                          5.355.000$                $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                1 5.355.000$                 0 -$                         N.A

X X 3 Und  $              4.890.000  $               14.670.000 -$                          -$                          2.787.300$               -$                          -$                          17.457.300$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                2 11.638.200$               1 5.819.100$              N.A

X X 7 Und  $              4.500.000  $               31.500.000 -$                          -$                          5.985.000$               -$                          -$                          37.485.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                7 37.485.000$               0 -$                         N.A

X X 10 Und  $              4.750.000  $               47.500.000 -$                          -$                          9.025.000$               -$                          -$                          56.525.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                7 39.567.500$               3 16.957.500$            N.A

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

Actividad de seguimiento de caudales de infiltrac ión para 6 túneles
(T5, T6, T7, T8, T9, 10) (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f
y g, de la Resoluc ión 1574 de 2017). PMS-ABIO-03

PIA V3:  Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación mediante comuni cado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 c on el  fin de realizar el seguimiento mensual de caudales de infiltración y toma 
de parámetros fis icoquímic os in situ en l os túneles  del sector 2.

Se emite conc epto de aprobación de las propues tas económic as presentadas mediante comuni cado 428-22-CLI-CVC061-DIR del  20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al 
proveedor SOLAMCOL SAS  con un valor mensual de seguimiento antes  de IVA de $ 4.500.000 val or total de seguimiento mens ual c on IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:
Verifi caci ón de las condiciones de infi ltraci ón en los túneles del sector 2  (K11+640 al K20+742) con frecuenc ia mensual. 
El rec onocimiento es la campaña total  de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a dici embre 2023), un TOTAL = 17 unidades.

Preacta 28 - Se presenta factura FE-593 para rec onoc imiento de 2 unidades ejecutadas  en l os meses  de junio y julio de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total  por $5.355.000 x 2 
unidades = $10.710.000; Ver_Item 6

Preacta 29 - Se presenta factura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades  ejecutadas en los meses de Mayo, agosto, septiembre y oc tubre de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor 
total por $5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000; Ver_Item 7

Preacta 31 - Se presenta factura FE-681 para rec onoc imiento de 1 unidad ejecutadas en el mes de noviembre de 2023; valor total antes  de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000; Ver_Item 4

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 3 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de caudales de inf iltrac ión en el periodo di ciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y 
febrero 2024 (FE-1093 1 und) Valor unitario con IVA $ 5,652,500  * 3 = $ 16,957,500.

PREACTA 35
Se presenta para reconocimiento 2 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de caudales de inf iltrac ión en el periodo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril 2024 (FE-1146 1 und)  Valor 
unitario con IVA $ 5,652,500  *2 = $ 11,305,000.

PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a s eguimiento mensual de caudales  de infiltración en el peri odo mayo 2024 (FE-1177), Valor uni tario con IVA $ 5,652,500  * 1 = $ 
5,652,500

PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a toma de muestras para analis is en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 076 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,652,500  *  1 = $ 
5,652,500

Activ idad definida como reembolso de gastos

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas
Actualización semestral del modelo hidrogeológi co con base en la
información obtenida directamente de la obra y de es ta manera
conformar un res pectivo mapa hidrogeológi co subterráneo,
acompañado de una serie de perfiles que permitan explic ar el
comportamiento hidrogeológi co de las unidades de roca, suelos y
depósitos presentes en el área de inf luenc ia del proyecto y definir la
inc idencia de la excavac ión subterránea. Cumplimiento ficha de
manejo PMA-ABIO-03. 

PIA V3:  Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de actualizac ión del modelo hidrogeológic o con un val or unitario antes de IVA de $4.500.000 valor total c on IVA incluido 
de $5.355.000.

Justificación cantidades:
Corresponde a la ac tuali zación del modelo hidrogeológi co de todos los túneles del s ector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con frecuenci a semestral, proyectando 3 campañas de actualizaci ón del modelo = 
Total  3 unidades

PREACTA 27:  Se presenta factura FE-952 del  proveedor Gotta Ingeniería SAS por valor de $5.355.000 por la actualización del modelo hidrogeológico para el periodo del  ICA No. 4 (1 enero al  30 
junio 2023)

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34

Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a la actualizaci ón semes tral del modelo hidrogeológico durante el mes de dic iembre 2023 (FE-1067 1 und),
Valor unitario c on IVA $ 5,819,100

PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a la actualizaci ón semes tral del modelo hidrogeológico durante el mes de junio de 2024, como insumo para el Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA - 6  (FE-1205 / Cód. 077 / 1 und); Valor unitari o con IVA $  5,819,100 *  1 = $ 5,819,100.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas
Toma de muestras de aguas de infiltrac ión cada vez que los
caudales de infiltrac ión tomen valores altos y moderados (Artículo
décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017).
Carac terizac ión de la presenc ia de metaloi des y metales . Balance
iónico de cada muestra en atención a lo es tablecido en la Guía
Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3,
literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).

PIA V3:  Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor unitario antes de IVA de $1.487.805 valor total  de s egui miento mensual 
con IVA incl uido de $1.770.488.

Justificación cantidad
Teniendo en c uenta que la ac tividad en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental no es tablece una cantidad y periodic idad, si no que indica que debe hacerse cada vez que los  caudales  
de infiltración tomen valores altos  y moderados, según lo indicado en la página 392 de la ficha PMS-ABIO-03.

Por tanto, se establece una provisión para el reconocimiento de esta actividad con una cantidad de 102 unidades para el peri odo agos to 2022 a agos to 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas

Antes  del inici o de las actividades de excavac ión del primero de los 
túneles  y de manera pos terior con una periodicidad semes tral, se 
debe realizar la caracteri zación del agua de infiltrac ión según lo 
es tablecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, 
acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 
(Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 
de 2017)

PIA V3:  Se presenta nueva ac tividad para aprobación; de igual manera se encuentra en eval uación los  cos tos de la actividad para el Pl an de Invers ión Ambiental N° 4.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6

Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de dic iembre 2023 (FE-1066 1 und),
Valor unitario c on IVA $392,700.

PREACTA 39
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de junio de 2024 (FE-1260 / Cód. 075 / 1 und),
Valor unitario c on IVA $392,700.

Activ idad definida como reembolso de gastos

PMS-ABIO-03

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros
a l o largo del proyec to. Cumplimiento ficha de manejo PMS-ABIO-03.

2 pluviómetros  para el sector 2

PIA V3:  Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  para actualizar l a ac tivi dad de seguimiento al recurs o 
hídrico.

Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 
04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la acti vidad de seguimi ento al recurso hídrico c on un valor mens ual de seguimiento de l a red de monitoreo antes  de IVA de $ 
2.500.000 valor total de s egui miento mensual con IVA inc luido de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:
Medic ión permanente Red Pluvi ométrica:  La red está compuesta por un (1) pluviómetro entre el túnel  5 al puente 6 (K11+640 al  K16+500) y un (1) pluviómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al 
K20+742). 
El rec onocimiento es la campaña total  de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a dici embre 2023), un TOTAL = 17 unidades .
Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), noviembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 
2023 en el mes de enero (1 und), febrero (1 und), marzo (1 und); valor total antes  de IVA $20.000.000 y valor total por $23.800.000; Ver factura FE-570 ítem 6
Preacta 26 - Se presenta para reconocimiento 3 unidades ejecutadas  en los meses  de abril 2023 (1 und) mayo 2023 (1 und), junio 2023 (1 und); valor total antes de IVA $7.500.000 y valor total por 
$8.925.000; Ver fac tura FE-593 ítem 5
Preacta 27 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de juli o de 2023 (1 und); valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver factura FE-620 ítem 3
Preacta 28 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de agosto de 2023 (1 und); valor total antes  de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver fac tura FE-627 ítem 4
Preacta 29 - Se presenta para reconocimiento 2 unidades ejecutadas  en l os meses  de s eptiembre y octubre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total  por $2.975.000* 2 = $5.950.000 
Ver factura FE-644 ítem 6
Preacta 31 - Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de noviembre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000. Ver factura FE-681 ítem 3

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PIA V6
Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas  para actualizar l a activi dad de seguimiento al recurso hídrico durante el  año 2024.
Se emite conc epto de aprobación de la propuestas económicas presentadas  mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de 
seguimiento al recurs o hídrico.

PREACTA 34
Se presenta para reconocimiento 3 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de pluviometros  en el peri odo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024
(FE-1093 1 und) Valor unitario c on IVA $ 2,856,000  * 3 = $ 8,568,000.
PREACTA 35
Se presenta para reconocimiento 2 uni dades correspondientes  a seguimiento mensual  de pluviometros  en el peri odo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril  2024 (FE-1146 1 und) Valor unitario con IVA 
$ 2,856,000  * 2 = $ 5,712,000
PREACTA 37
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a s eguimiento mensual de pluviometros en el periodo mayo 2024 (FE-1177), Valor unitario con IVA $ 2,856,000  * 1 = $ 2,856,000
PREACTA 38
Se presenta para reconocimiento 1 uni dad correspondiente a toma de muestras para analis is en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000  *  1 = 
$ 2,856,000

PIA V7
Se ac tuali za la cantidad en 3 unidades de acuerdo con  el al cance de las actividades contratadas  para el  periodo j ulio-diciembre 2024, se mantiene prec io unitario de la act ividad; Cantidad PIAV6 -
10 und / PIAV7-13 und 

PREACTA 39
Se presenta para reconocimiento 2 uni dades correspondientes  a toma de muestras para analisis  en el periodo julio 2024 (FE-1231 / Cód. 074 / 1 und), Agos to 2024 (FE-1260 /Cód. 074 / 1 und); 
Valor unitario c on IVA $ 2,856,000  *  2 = $ 5,712,000

Activ idad definida como reembolso de gastos



FECHA: 31 10 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                   4.130.401.588,31$   

-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        

30 %
5%

 VALORTOTAL  ($) 
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PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
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2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                    
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                  
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                    
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                              

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                              Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la 

infiltrac ión de aguas 
subterráneas

N.A X X 1 Und  $            21.700.000  $               21.700.000 -$                          -$                          4.123.000$               -$                          -$                          25.823.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                1 25.823.000$               0 -$                         N.A

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$               151.707.077$              -$                          -$                          28.824.345$             -$                          -$                          180.531.422$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                19 180.531.421$             0 1$                            N.A

N.A X X X X 95 Und 2.477.083$               235.322.885$              -$                          -$                          44.711.348$             -$                          -$                          280.034.233$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                76 224.027.387$             19 56.006.846$            N.A

N.A X 1 Und  $              6.000.000  $                 6.000.000 -$                          -$                          1.140.000,00$          -$                          -$                          7.140.000$                $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                1 7.140.000$                 0 -$                         N.A

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$        1.499.656.828$           -$                          -$                          11.891.845,00$        -$                          -$                          1.511.548.673$         $                           -   -$                          0,00 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                0,48 724.445.112$             0,52 787.103.561$          N.A

N.A X X 450 ml 720.000$                  324.000.000$              -$                          -$                          61.560.000,00$        -$                          -$                          385.560.000$            $                           -   -$                          0,00 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                202,5 173.502.000$             248 212.058.000$          N.A

N.A X X 12 und 15.450.000$             185.400.000$              -$                          -$                          35.226.000,00$        -$                          -$                          220.626.000$            $                           -   -$                          0,00 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                8 147.084.000$             4 73.542.000$            N.A

X X 52 Und 7.000.000$               364.000.000$              -$                          -$                          69.160.000$             -$                          -$                          433.160.000$            $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -    $                                    -   -$                          $                              -   -$                52 433.160.000$             0 -$                         N.A

X X 62 Und 10.500.000$             651.000.000$              -$                          -$                          123.690.000$           -$                          -$                          774.690.000$            $                           -   -$                          12 126.000.000,00$     $                             -    $                        -    $                23.940.000,00 149.940.000,00$      $                              -   -$                52 649.740.000$             10 124.950.000$          ANEXOS_1_LECTURA 
SEMANAL INSTRUMENTACION

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X 1 Und 53.200.000$             53.200.000$                -$                          -$                          10.108.000$             -$                          -$                          63.308.000$              $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                1 63.308.000$               0 -$                         N.A

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X 15 Und 43.152$                    647.280$                     -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          647.280$                   $                           -   -$                          8 345.216,00$            $                             -    $                        -   -$                                   345.216$                 -$                             -$                8 345.216$                    7 302.064$                 ANEXOS_2_IDENTIFICACIÓN 
TAXONÓMICA HERBARIO

N.A
Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 

6 - Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 5000 Und 63.468$                    -$                             317.340.000$           -$                          -$                          2.319.023$               -$                          -$                           $          319.659.023 -$                          0 -$                        -$                             $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                2516 160.852.420$             2484 158.806.603$          N.A

N.A
Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 35000 Und 19.773$                    692.055.000$           -$                          -$                          5.057.325$               -$                          -$                           $          697.112.325 -$                          2441 -$                        48.265.893,0$             $                        -   352.712,00$                      -$                         48.618.605$                -$                9989 198.955.857$             25011 498.156.468$          
ANEXOS_3_NP-2 MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE EPIFITAS-
RES1845_2017

N.A
Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 -$                         N.A

Seguimiento y monitoreo para medidas de res cate traslado y
reubicación de indivi duos de bromeli as y orquídeas por el término
de 2 años (Año 1  y Año 2), Art 8 (RES 1845 /2017)

AMB-2 Seguimiento y monitoreo para medidas de res cate trasl ado y reubic ación de i ndividuos  de bromeli as y orquídeas (Incluye i nsumos).

PREACTA 37
Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente a los periodos, junio 2023, dic iembre 2023 y marzo 2024 para un total de 7548 mantenimientos realizados de acuerdo con lo
aprobado en el item no previs to

PREACTA 40
Se presentan i nformes de seguimiento y moni toreo correspondiente al  peri odos  junio 2024 para un total  de 2441 mantenimientos realizados  de acuerdo con lo aprobado en el item no previsto

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Informe final seguimiento y monitoreo es pecies reubicadas, Art 9
RES 1845 /2017

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Resolución 
1574/2017  Licencia 

ambiental 

Resolución 1845 del 
11 de septiembre de 

2017 

levanta de manera 
parcial la veda de 
especies de flora 

sil ves tre y se toman 
otras 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por 
medio del cual se 
realiza la cesión 
parcial de la Res 

1574 /2017)

Formulación de documento para el rescate y traslado de las
especies en vedas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

PIA V2 - La propues ta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $53.200.000. El documento ya se encuentra radicado
ante el Minis terio de Medio Ambi ente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunc iami ento de la autoridad ambiental, rec onoc imiento efectuado en la Preac ta No. 14 del mes de agosto de 2022
través  de la fac tura FVE-439

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Servicio de identific ación taxonómica de es pecies en veda a través
de Herbarios certificados en cumplimiento a lo dispues to en el
artículo 2 de la resoluc ión 1845 de 2017 ( veda nacional)

PIAV6 - Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación

PIAV7 - Se actualizan los costos de la actividad presentada mediante comunicado 253-24-CLI-CVC061-DIR y aprobada mediante comunicado INT-CVC061-3894-2024, en cumplimiento del artículo 
2 de la resol ución 1845 de 2017. 

PREACTA 40 - Se presenta factura VBYS49355 correspondiente al servic io de identificación taxonómica de espec ies en veda asoc iado a la resolución 1845 de 2017, activi dad realizada por el 
Herbario de la Universidad de Antioquia para l a identific ación de 8 especies; Valor uni tario $43,152 * 8 = $345,216

Ver Nota Técnica

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Rescate, traslado y reubicación de es pecies de epifitas vasculares
en cumplimi ento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

AMB-1 Resc ate, trasl ado y reubicación de especies de epifitas  vasculares  en cumplimiento al artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (Incluye insumos). 

Preacta 31
Se presenta para rec onoc imiento por ítem no previs to, las ac tivi dad de res cate, traslado y reubicación de 2516 especies en veda, llevadas a cabo en el predio Tonusquito loc alizado en el municipio
de Santa Fe de Antioquia.

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

PMS-ABIO-08
Programa de monitoreo y 

seguimiento a la 
es tabili dad de tal udes

Suministro e ins talac ión de piezómetros, inc linómetros,
extensómetros y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a
la es tabili dad de tal udes y portales de túneles - cumplimiento ficha
de manejo PMA-ABIO-08

Mediante comuni cado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobac ión de la propues tas económicas presentadas mediante comuni cado 277-22-CLI-CVC061-DIR
en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para l a ejecución de la actividad de i nstrumentación (inc luye lecturas semanales e informes )

Preacta 26
Se presenta para rec onoc imiento fac turas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766 ; FE-40690 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876 y G-5 959 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suminis tro
e i nstal ación de i nstrumentación geotécnica en las  siguientes cantidades:
Inclinómetros:  15 instrumentos - 378,8 ml
Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml
Celdas de Carga : 6 instrumentos - 6 und

Para un valor de reembolso correspondiente a $425.308.147

Preacta 35
Se presenta para reconoc imiento fac turas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-4060 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876, G-6066, G-5959 Y G-6116 (GEOTECNIA Y
CIMENTACIONES) del suministro e i nstalación de instrumentación geotécnica en las siguientes cantidades :
Piezómetros: 1 i nstrumento - 30 ml
Celdas de Carga:  3 i nstrumentos - 3 und
Extensómetros:  8 i nstrumentos - 8 und (perforac ión y suministro)

Para un valor de reembolso correspondiente a $299,136,965

Nota: Para el cobro en la preac ta 35 del  item extens ómetros s e presenta sol o para rec onoc imiento l a perforac ión y sumini stro de 8 instrumento, quedando pendi ente el cobro de la instalación de los 
8 extensómetros.

Ins trumentac ión geotécnica - Perforaci ón mecánica c on recobro 
(recuperación muestra)

PIA V7
Mediante comunicado INT-CVC061-3556-2024 se genera concepto de aprobación de la oferta presentada por Geotecnia y Cimentaciones para la ejec ución de la  recuperación de muestra en 
perforac iones de incli nómetros.

Preacta 39
Se presenta para reconocimiento facturas FRE-22. FRE-23, FRE-24, FRE-25 (BO EXPLORACIONES), FE-3525(CONSULCIVIL) de la rec uperación de mues tras realizadas en perforac ión de 
inc linometros, correspondiente a 202,5 ml; valor mL c on IVA: $ 856,800 * 202,5 ml = $ 173,502,000.

Activ idad definida como reembolso de gastos. 

Ins trumentac ión geotécnica - Instalación de extensómetros

PIA V7
Mediante comunicado INT-CVC061-3556-2024 se genera concepto de aprobación de la oferta presentada por Geotecnia y Cimentaciones para la instalaci ón de extensómetros.

Preacta 39
Se presenta para reconocimiento facturas FE-3710 (CONSULCIVIL), FV-267 (OR Ingenieros), G-5988 (Geotecnia y Cimentaciones), FSFI No. 510 (SFI SAS) de la instalaci ón de extens ómetros en los 
portales  de l os túneles, correspondiente a 8 unidades; val or mL con IVA: $ 18,385,500 * 8 und = $ 147,084,000.

Activ idad definida como reembolso de gastos. 

N.A
Seguimiento y control bajo lec turas semanales ins trumentac ión
(incluye piezómetro, inc linómetro, extensómetro, celdas de carga,
puntos de control  topográfi cos).

PIA V3: Mediante comuni cado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobac ión de la propues tas económicas presentadas mediante comuni cado 277-22-CLI-
CVC061-DIR en el que se eli ge al  proveedor Geotecnia y Cimentaci ones  para la ejecuc ión de la actividad de instrumentac ión (i ncluye lecturas semanales  e informes)

Nota aclaratoria: La ac tivi dad rel acionada no inc luye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del contrati sta dentro de la ins trumentac ión
geotécnica del proyecto, no es objeto de rec onoc imiento por reembolso de gastos a través del Plan de Invers ión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por es te concepto, se
realizará el ajuste de la desc ripción de la ac tividad en la versión 3 del referido plan.

Preacta 28
Se presenta fac tura FE CL-130 en rel ación al servic io de lec tura de ins trumentac ión geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de oc tubre de 2022 al 1 de oc tubre de 2023
correspondientes  a 52 semanas ; valor unitario $8,330,000, valor total $ 433,160,000

PIAV6 - El contratista presenta mediante c omunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar c umplimiento a las medidas de manejo establec idas  para el cumplimiento de la 
resoluc ión 1433 de 2017, l a interventoría del proyec to mediante c omunicado INT-CVC061-3160-2023 aprueba al consultor  Compromiso Limpio SAS ESP para dar continuidad a las  lecturas 
semanales de ins trumentación geotécnic a.

PREACTA 34 -Se presenta factura FE CL-186 en relación al servi cio de lec tura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2023 al 10 de marzo de 2024 
correspondientes  a 22 semanas ; valor unitario $12,495,000, valor total  $ 274,890,000.

Ver Nota téc nica factura FE-CL-186 en A11. Lec turas  instrumentaci ón.

PREACTA 35 - Se presenta factura FE CL-194 en relac ión al servi cio de lec tura de ins trumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 4de marzo de 2024 al 7 de abril de 2024 
correspondiente a 5 s emanas; val or unitario $12,495,000, valor total $ 62,475,000.

PREACTA 37 - Se presenta factura FE CL-204 en relac ión al servi cio de lec tura de ins trumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 8 de abril al 18 de junio de 2024 
correspondiente a 10 semanas; valor unitari o $12,495,000, valor total $ 124,950,000.

PREACTA 38 - Se presenta factura FE-CL-211  Cód 124 en relación al servicio de l ectura de instrumentación geotécnica durante el  peri odo c omprendido entre el 17 de junio de 2024 al  7 de julio de 
2024 correspondiente a 3 s emanas; valor unitari o $12,495,000, valor total $ 37,485,000

PIA V7 - Se ac tuali za la cantidad en 10 unidades de acuerdo con  el alcance de las  actividades  contratadas  para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitari o de la ac tividad; 
Canti dad PIAV6 -52 und / PIAV7-62 und 

PREACTA 40 - Se presenta factura CL-223  Cód 137 en relaci ón al  servici o de lectura de instrumentaci ón geotéc nica durante el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2024 y el 22 de 
septiembre de 2024 c orrespondiente a 12 semanas ; valor unitario $12,495,000, valor total  $ 149,940,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMS-ABIO-03
Reali zar el modelo hidrogeológi co para cada uno de los túnel
(5,6,7,8,9,10)

PIA V3:  Se presenta nueva ac tividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas  la elaboración del  modelo hidrogeológico del s ector 2 
aprobándose mediante comuni cado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería SAS, ac tivi dad que será reconoc ida en una única vez con un valor unitario antes de IVA de $21.700.000
valor total  con IVA i nclui do de $25.823.000.

Preacta 25
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-827 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la ac tivi dad de elaboración del modelo hidrogeológi co numéric o para los túneles del
sector 2  en 0,75 unidades  por entrega del producto.
Preacta 26
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-918 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la ac tivi dad de elaboración del modelo hidrogeológi co numéric o para los túneles del
sector 2 en 0,25 unidades por entrega del producto y aprobación.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-BIO-03 / PMS-
BIO-03

Programa de manejo 
ambiental para la 

afectac ión a la oferta de 
ecosistemas , por 

abatimiento de ni vel 
freático.

Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectac ión a
la oferta de ec osistemas por abatimiento del nivel freático en áreas
aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas
a implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo
con el modelo hidrogeológico del proyecto. 

Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución
1574 de 2017 

En la PREACTA 14, se hizo el  cobro de  doce (12) parc elas  establec idas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela), Túnel 7- (3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementac ión de la ac tivi dad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor por parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos
colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos , para un total por 12 meses de $654.381.000,00 (Incluye IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con
las  coberturas en los techos de los túneles.

En el plan de invers ión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas es tablecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propues tas en la ficha PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportan 17
parcelas, se ac tualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el valor unitario por
parcela.

Preacta 24 - Se realizó el rec onoc imiento fac tura FE-920 del proveedor Ins oambientales SAS por valor de $66.511.576 por concepto de implementac ión de 7 parcelas en el tec ho del túnel 10 que
se encontraba pendiente de rec onoc imiento; Ver ítem 1. c on es to se ejecutan la totalidad de parcelas  instaladas en los techos de los túneles 5 al 10.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la
afectac ión a la oferta de ec osistemas por abatimiento del nivel
freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o
manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimi ento al artículo
Décimo Cuarto, l iteral  b de la Res oluci ón 1574 de 2017

PIAV5
En el plan de invers ión 5 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar por error de digitaci ón, en la versión 2 se aprueban 2 unidades, se ajusta a 76 und correspondiente a -
19und/s egui miento por 4 periodos (enero 2023, jul io 2023, enero 2024, jul io 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propues tas en la fic ha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de
la actividad.

Preacta 30
1er seguimiento - Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-1041 correspondiente al periodo enero 2023 en el cual se realiza el primer seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas en los techos
de los túneles.
2do seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1065 c orrespondiente al periodo julio 2023 en el c ual se realiza el  segundo seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas  en los techos  
de los túneles.

Preacta 33
3er seguimiento - Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-1098 correspondiente al periodo dic iembre 2023 en el cual se realiza el tercer seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas en los
techos de los túneles.

PIAV7
En el plan de invers ión 7 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar para garantizar el monitoreo en los meses de jul io y dic iembre de 2024, se ajusta a 95 und correspondiente a -
19und/s egui miento por 5 periodos (enero 2023, jul io 2023, enero 2024, jul io 2024, dic iembre 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propues tas en la ficha PMS-BIO-03, se mantiene el
precio unitario de la actividad.

Preacta 39
4to seguimiento - Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-1173 correspondiente al periodo jul io2024 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas es tablecidas en los techos de
los  túneles. Valor total incluido IVA $56,006,847

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Imagen satelital (línea base) para identific ar la afectac ión a la oferta
de ec osistemas porabatimi ento del nivel freático en áreas aledañas
a l os pi ezómetros

Preacta 39
4to seguimiento - Se presenta para rec onoc imiento fac tura FE-1173 correspondiente al periodo jul io2024 en el cual se realiza la ac tualizac ión de la imagen satelital requerida para analizar el
cambio de las coberturas en los  techos de los  túneles, lo anterior una vez c umplido el segundo año de seguimiento. Valor total incluido IVA $ 7,140,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.



FECHA: 31 10 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
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-$                                   
-$                                   

38 9.978 .471 .425,00$        
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DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

PROYECTO ACTIVIDAD
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2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                    
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                  
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                    
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                              

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$        Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                             Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                              Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                      

CONSTRUCCIÓN, GESTI ÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENI BLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

X X X 1 Und - -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            0 -$                         N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

X X X X 1600 Und 43.990$                    70.384.000$             -$                          -$                          514.345$                  -$                          -$                           $            70.898.345 -$                          0  $                             -    $                        -   -$                                   -$                             -$                432 19.142.553$               1168 51.755.792$            N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 11200 Und 11.019$                    123.412.800$           -$                          -$                          901.863$                  -$                          -$                           $          124.314.663 -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                540 5.993.743$                 10660 118.320.920$          N,A

Programa de manejo 
ambiental y conservac ión 

de especies  vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 -$                         N.A

N.A
Art  2-3- Res oluc ión 200-

03-20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 1 Und 38.084.034$             38.084.034$                -$                          -$                          7.235.966$               -$                          -$                          45.320.000,00$         $                           -   -$                          0,00 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0,80 36.256.000$               0,20 9.064.000$              N.A

N.A X X X X 442,6 Ha 300.000.000$           -$                             300.000.000$           -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $          300.000.000 -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            442,6 300.000.000$          N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                          -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                           $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            443 -$                         N.A

X X X 1 Global  $       3.147.485.590  $          3.147.485.590 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          3.147.485.590$         $                           -   -$                          0 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0 -$                            1 3.147.485.590$       N.A

X X X 1 Global  $          300.000.000 300.000.000$              -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          300.000.000$            $                           -   -$                          0,000 -$                         $                             -    $                        -   -$                                   -$                         -$                             -$                0,618 185.467.000$             0,382 114.533.000$          N.A

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 
Ajustado s egún base de liqui dación del contrato 983-2021

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Servicio de seguimiento y control porparte de la Autoridad Nacional
de Lic encias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-
2017

PIAV6

Valor proyectado para las ac tuaciones de seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el marco del expediente LAV0039-00-2017; en es pecif ico las tarifas de seguimiento causadas a través
de los autos :

Auto 9756 del 27-11-2023 - Seguimiento 2022
Auto 9757 del 27-11-2023 - Seguimiento 2023

Preacta 35
Se presenta para rec onoc imiento comprobante de pago con referenc ia EG24050011 por valor de $173,055,000 por concepto de seguimiento integral para el año 2022 ($58,368,000) y 2023 ($
114,687,000), no quedan saldos  pendientes por rec onoc imiento de es tos dos ac tos administrativos.

Preacta 37
Se presenta para rec onoc imiento comprobante de pago con referenc ia EG24060110 por valor de $12,412,000 por concepto de seguimiento documental para el año 2024, no quedan saldos
pendientes por reconocimiento de es tos dos actos  administrativos.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Artículo 2
Artículo 3

Res 921 de 2021 ANLA  
CT 04338/2020

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 4

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 5

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

Artículo 2
Artículo 3

Res 921 de 2021 ANLA  
CT 04338/2020

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)- ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE
BIOVIDERSIDAD Y AISLAMIENTO (Suministro e ins talac ión de
cercos).

Se provisionan recurs os para implementación en el esc enario de darse pronunc iami ento de la autoridad ambiental respecto a las ac ciones de conservaci ón.

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 1

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 2

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones
de conservac ión 413,8 Ha, Acciones de res tauración ecológi ca
28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 3

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

Informe final resultados y las acciones desarrolladas en
cumplimiento de las medidas es tablecidas , con el respectivo
análisis de la efectividad de las ac tivi dades implementadas de
especies en categoría de amenaza, Art 3 (Resoluci ón 1902 -1014 /
2019)

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones y aprobaci ón de APUs  NP

Activ idad definida como ítem no prev isto- Por definir

Resolución 1574/
2017 Li cenc ia 

ambiental 

Resolución 200-03-
20-01-1433-2017 del 
10 de noviembre de 

2017 

modifica 
parcialmente la 

Resolución 1020 de 

Elaboraci ón del Plan de Manejo de vedas de la resoluc ión 1433 de
2017

PIAV6
El contratista presenta mediante c omunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar c umplimiento a las medidas de manejo establec idas  para el cumplimiento de la resolución 1433 
de 2017, la i nterventoría del proyecto mediante comunic ado INT-CVC061-3139-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualizaci ón. 

Preacta 35
Se presenta para rec onoc imiento fac tura FVE-611 del consultor CONAMBIENTE SAS porconcepto del 80% de la elaboración del plan de manejo de vedas de la resoluc ión 1433 de 2017; Valor
inc luido IVA: $36,256,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-BIO-02 

Resolución 
1574/2017

 Li cenc ia ambiental 

Resolución 040-
RES120-1902-1014 
del 25 de febrero de 

2019 

levantamiento parci al 
de la restricc ión al 

uso y 
aprovechamiento de 

las  especies  
forestal es al garrobo 

(Hymenaea c ourbaril) 
y diomato (Astronium 
graveolens) inc luidas 

en la Resoluci ón 
Corporativa No. 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por 
medio del cual se 
realiza la cesión 
parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

cual se Resuelve un 
Recurso de 

Reposición de la 
Resolución 1445 del 

N.A

Formulación de documento para el rescate y traslado de las
especies en vedas, Art 3  (RES 1902 /2019)

A la fecha para la ejecuc ión de la actividad, aún no se c uenta con las  respectivas  cotizac iones.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Rescate, traslado y reubicación bri nzales de las especies de
Algarrobo (Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens )  en 
cumplimiento al Artículo 3 de la Res oluc ión 1902 de 2019

AMB-3 Rescate, traslado y reubicación bri nzales de las es pecies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) en cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019
(Incluye insumos)

Preacta 34
Se presenta para rec onoc imiento por ítem no previs to, las ac tivi dad de rescate, traslado y reubicación de 432 bri nzales de diomato y algarrobo, llevadas a cabo en los predios Tonusquito y
Algarrobo localizado en el muni cipio de Santa Fe de Antioquia.

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO

Mantenimiento de bri nzales de las es pecies de Algarrobo
(Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) por cic lo
(trimestral primer año y cuatrimestral segundo año) cumplimiento al
Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019  (Año 1, Año 2 y Año 3),

AMB-4 Mantenimiento de bri nzales de las es pecies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) por cic lo (trimestral primer año , cuatrimestral segundo y tercer año)
cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incl uye insumos )

PREACTA 37
Se presentan i nformes de seguimiento y moni toreo correspondiente a los periodos:

-Diciembre 2023 (432 unidades con mantenimiento)
-Marzo 2024 (108 unidades para mantenimiento), lo anterior teniendo en cuenta la mortalidad de 324 indivi duos por sequia y paso de ganado, en proceso de realizar cerramiento de los predios de
reubicación para resiembra de espec ies de acuerdo con lo aprobado en el item no previsto

Activ idad definida en ÍTEM NO PREVISTO



FECHA: 31 10 2024

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Re sol ución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 96 7 DE 20 21 FECHA DE INICIO 2/07/20 21 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                  4.130.401.588,31$  

-$                                  
-$                                  

38 9.978 .471 .425,00$       

30 %
5%

 VALORTOTAL  ($) 

PROGRAMA

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

OTROVALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
 VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($) 

CANTIDAD

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

PROYECTO ACTIVIDAD

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 7  Fecha: 14/09/2024 (Radicado 2024S-VBOG-069344 del 26-09-2024) EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

 IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

AIU %: Valor Provisión Ambi en tal  por ejecutar 7.0 38.7 18.41 0$                                                                   
U % :

Valor Total Valor Total  Provisión  Amb iental 14 .536.666.5 20$                                                                 
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Provisión Ambi en tal  ej ecutado acumulado 7.4 97.9 48.11 0$                                                                   
Valor Total 19 .999.957.1 60,0 0$                                             

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                     
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                     
Valor Adicion al No . -$                                                                                                                                                  

Valor Inicial Con trato Obra 38 9.978 .471 .425,00$       Valor Provisión Ambi en tal  Inicial 14 .536.666.5 20,0 0$                                                            Valor Inicial Con trato In terventoría 19 .999.957.1 60,0 0$                                             Valor Adicion al No . Valor Adicion al Provisión Ambi ental  No . -$                                                                                     

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL P ROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 203 0" MODULO No. 2. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL P ROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,  VISIÓN 2030 ",  LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO  
31 /12 /2 024

31 /12 /2 024

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

15 74 DE 0 7/1 2/2017

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 0 61
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

1

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02
(TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO N ACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISI ONAL GESTIÓN AMBIENT AL, SOCIAL,  PREDIAL Y DE SOSTENIBIL IDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INT ERVENTORÍ A OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

Licencia Ambi ental
Plan de Compensación 

por Perdida de 
Biodi versidad - PCPB

N.A X X X 1 Global 377.400.000$          377.400.000$             -$                         -$                         71.706.000$            -$                         -$                         449.106.000,00$      $                           -   -$                         0,00 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,80 359.284.800$            0,20 89.821.200$           N.A

Licencia Ambi ental
Plan de Compensación 

por Perdida de 
Biodi versidad - PCPB

N.A X X X 1 Global 93.600.000$            93.600.000$               -$                         -$                         17.784.000$            -$                         -$                         111.384.000,00$      $                           -   -$                         0,00 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               1,00 111.384.000$            0,00 -$                        N.A

Licencia Ambi ental N.A X X X 1 Global 211.030.000$          211.030.000$             -$                         -$                         40.095.700$            -$                         -$                         251.125.700,00$      $                           -   -$                         0,00 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,50 125.562.850$            0,50 125.562.850$         N.A

Programa de Manejo 
Ambiental para la 

ins talac ión de señales  
preventivas en la vía y 

pasos de fauna

N.A X X X 1 Und 56.485.980$            56.485.980$               -$                         -$                         10.732.336$            -$                         -$                         67.218.316,00$        $                           -   -$                         0 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,50 33.609.158$              0,50 33.609.158$           N.A

programa de manejo 
ambiental para la 

ins talac ión de señales  
preventivas en la vía y 

pasos de fauna

N.A X X X 4 Und 29.954.625$            119.818.500$             -$                         -$                         22.765.515$            -$                         -$                         142.584.015,00$      $                           -   -$                         0 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0 -$                           4 142.584.015$         N.A

Seguimiento y monitoreo 
a l a tendenc ia del medio 

biótico fauna
N.A X X X 4 Und 43.556.250$            174.225.000$             -$                         -$                         33.102.750$            -$                         -$                         207.327.750,00$      $                           -   -$                         0 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               2 103.663.876$            2 103.663.874$         N.A

Acta ANLA 438 del 18 de 
jul io de 2023

N.A X X X 1 Und 42.500.000$            42.500.000$               -$                         -$                         8.075.000$              -$                         -$                         50.575.000,00$        $                           -   -$                         0,00 -$                       -$                           -$                      -$                                  -$                        -$                            -$               0,90 45.517.500$              0,10 5.057.500$             N.A

SUBTOTAL 11.729.508.664$        1.503.191.800$       -$                         1.295.173.500$       8.792.556,00$         -$                         13.024.682.164,0$  1.511.984.356,0$    -$                         2.461$               126.345.216,00$   48.265.893$              -$                      24.292.712,00$                150.285.216,00$    $ 15.922,10 $ 7.497.948.110,00 43.237,00$  7.038.718.410,00$

126.345.216$             

48.265.893$               

174.611.109$             1.939.321.573,00$        
24.292.712$               

198.903.821$             

5.558.626.537,00$
198.903.821,00-$                            

NOTAS

1. Las actividades, canti dades y prec ios cons ignados en el presente Plan de Inversi ón Ambiental son respons abilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los  recursos y obligaciones previstos  contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversi ón Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades  y prec ios s on responsabi lidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta suj eto al cumplimiento de l os recurs os as ignados para la Gestión Ambiental as í como las  obl igaci ones .

4. El valor total ac tual izado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provis ión aprobada. Es te valor no s e podrá modifi car hasta tanto no s e cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Profesional Ambiental Profesional Ambi ental

Contratista
Interventoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matric ula No. :            25202-376479 CND Matric ula No. : 25202-32230 CND
Matric ula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias : Subdirección de Sos tenibilidad, Unidad Ejecutora, Direcc ión Territorial, Contratis ta e Interventor.

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

VALOR IVA

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

Resolución 1574/
2017 Li cenc ia 

ambiental 

Atenc ión requerimi entos 5 y 6 del ac ta ANLA 438 del 18 de jul io de
2023, relacionados con la val orac ión económica ambiental y flujo de 
costos y beneficios  

PIAV6

El contrati sta presenta mediante c omunicado 040-24-CLI-CVC061-DIR ofertas ec onómicas para dar cumplimiento a las obl igac iones de ac tualizac ión requeridas por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA a través del Acta 438 del 18 de jul io de 2023 específicamente l os requerimientos 5 y 6; la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3339-2023
aprueba al c onsultor Construcciones y Ambiente CONAMBIENTE SAS para realizar es ta ac tuali zación.

Preacta 35
Se presenta para reconoc imiento fac turas FVE-612 (30%) Y FVE-618 (60%) del consultor CONAMBIENTE SAS para realizar la atención de los requerimientos 5 y 6 del ac ta 438 de 2023
rel acionados  con la valoración ec onómica y ajuste del f lujo de costos  y beneficios ; Valor incluido IVA: $45,517,500

Activ idad definida como reembolso de gastos.

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

PMA-BIO-06

Reali zar mues treos de fauna silves tre durante la fase cons truct iva y
una vez haya finali zado las actividades de ahuyentamiento, resc ate y
reubicación de fauna. Por lo que se propone el ini ciar el
seguimiento a los tres meses una vez se hayan ins talado todos los
pasos, durante un periodo de nueve meses, c on mues treos cada
tres meses por un periodo de 12 días efectivos por muestreo, con el
fin de abarcar diferentes peri odos c limáticos para detec tar posibles
variac iones temporales en el  uso de los pasos.

PIAV6
El contrati sta presenta medi ante comunicado 562-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establec idas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al
monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3149-2023 aprueba al consultor Ingenio y
Soluc iones Ambientales - Insoambiental es para realizar esta c ampaña de monitoreos. 

Activ idad definida como reembolso de gastos.

TM-BIO-02

TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendenc ia del medio
biótico fauna, para ambos sectores, en la cual se encuentra esta
medida: Para la obtención de información primaria se realizarán dos
monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse
cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo
(12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias
(aproximadamente 3 meses de separac ión entre los periodos, por
ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24
días efec tivos de muestreo por cada uno de los moni toreos
realizados .

PIAV6

El contrati sta presenta medi ante comunicado 526-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establec idas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al
monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3140-2023 aprueba al consultor Ingenio y
Soluc iones Ambientales - Insoambiental es para realizar esta c ampaña de monitoreos.

PREACTA 37
Se presenta para reconocimi ento factura FE-1140 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del primer monitoreo bianual en epoca seca realizado en el pri mer trimes tre de 2024
(marzo) en cumplimiento de l a ficha TM-BIO-02.

PREACTA 38
Se presenta para reconocimi ento factura FE-1153 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del pri mer monitoreo bianual en epoca de lluvias reali zado en el segundo trimestre de
2024 (mayo) en cumplimiento de l a ficha TM-BIO-02.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 Actualización del  plan de i nversión forzos a de no menos del  1%

PIAV6
El contrati sta, posteri or al concepto de No Viabi lidad de CORANTIOQUIA mediante comunicaci ón 110-COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 para la implementac ión de la línea de invers ión
aprobada en la resoluc ión 1574 de 2017, presenta mediante comunic ado 481-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económic os para la ac tualizac ión del plan de invers ión forzosa de no menos del 1%, la
interventoría del proyecto mediante c omunicado INT-CVC061-2938-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualización. 

PREACTA 34
Se presenta factura FVE-556 c orres pondiente al 10% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $25,112,570

PREACTA 38
Se presenta factura FVE-601 / FVE-613 correspondiente al 40% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la segunda entrega documental a la autoridad
ambiental ANLA, incluyendo la propuesta de vinculac ión del IDEAM, valor incluido IVA $ 100,450,280,

Activ idad definida como reembolso de gastos.

PMA-BIO-05

Diseño de pasos de fauna a desnivel en el tramo a cargo del
Consorcio Vías Colombia 061 (K11+640 al K20+742)
correspondiente a 5 pasos  de fauna en los siguientes s ectores:

1). Km15+430; 2). Km17+120; 3). Km17+750; 4).Km18+450; 5).
Km18+700

PIAV6
Se presenta nueva ac tivi dad para aprobación, en cumplimiento de l a ficha PMA-BIO-05 

PIA V7
Mediante comunicado INT-CVC061-3372-2024 se genera concepto de aprobac ión de la propues ta presentada por INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTAL para realizar el informe de fragmentacion
de coberturas y el c onsecuente di seño de los pasos de fauna requeridos  por el proyecto.

Preacta 39
Se presenta para reconocimiento factura FE-1166 c orrespondiente al 50% de los dis eños  de pasos  de fauna requeridos para el sector 2, val or incluido IVA: $33,609,158

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Resolución 921 del  

28/05/2021

Actualización del Plan de Compensación por Pérdi da de
Biodi versidad (PCPB)- Compensac ión con ecos istemas
equivalentes para ejecutar ac ciones de Conservación en 413,8 ha

PIAV6
El contrati sta, partiendo del diagnos tico realizado a los predios aprobados para las acciones de conservac ión en los c uales se identific aron áreas en las c uales no se podían implementar las
ac tivi dades previstas en el Plan de Compensación por Pérdi da de Biodi versidad, pres enta mediante c omunicado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económic os para la ac tualizac ión del Plan de
Compensación por Pérdi da de Biodi versidad -PCPB c on el fin de dar cumplimiento a la es trategia de compensaci ón c on ec osistemas equivalentes, la interventoría del proyecto mediante
comuni cado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al  cons ultor UCROS ASOCIADOS Y ABOGADOS para esta actualizaci ón. 

PREACTA 34
Se presenta factura UAA-312 correspondiente al 20% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $89,821,200.

PREACTA 37
Se presenta factura UAA-348 correspondiente al 60% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $269,463,600, no se adeudan mas saldos por la ejecución de la ac tivi dad, lo anterior según la no viabil idad de la autoridad ambiental al informe de
ac tualizac ión presentado y soportado en los pronunciamientos a través de las  resoluci ones  0317 de 2024 y 1172 de 2024.

Activ idad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017
Resolución 921 del  

28/05/2021

Actualización del Plan de Compensación por Pérdi da de
Biodi versidad (PCPB)- Compensac ión con ecos istemas
equivalentes para ejecutar ac ciones de Restauraci ón en 28,8 ha

PIAV6
El contrati sta, partiendo del diagnos tico real izado al polígono R1 (28,8 ha) en el cual no fue pos ible obtener la autorizaci ón del propietario para implementar las actividades previstas en el Plan de
Compensación por Pérdi da de Biodi versidad, presenta mediante comunic ado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la ac tualizac ión del Plan de Compensación por Pérdi da de
Biodi versidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la es trategia de compensaci ón con ecosistemas equi valentes, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023
aprueba al c onsultor INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTALES - INSOAMBIENTALES  para es ta ac tuali zac ión. 

PREACTA 34
Se presenta factura FE-1069 correspondiente al 25% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad
Ambiental ANLA, valor i nclui do IVA $27,846,000

PREACTA 37
Se presenta fac tura FE-1152 correspondiente al 75% del valor aprobado por el servic io de consultoría, lo anterior c orres pondiente a la aprobac ión del documento entregado por insoambientales y
aval de la autoridad ambiental ANLA a través del Concepto Técnico 004287 del 25 de junio de 2024. Valor incluido IVA $83,538,000

Activ idad definida como reembolso de gastos.
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Video del proyecto (2023) Video 1 30.000.000,00$             

1.904$                           

Apoyo y fortalecimiento a
los PRAE en Instituciones
Educativas oficiales de las
unidades territoriales
menores

30.000.000$                  

Institución Educativa Rural Santa
Rosa de Lima - sedes: Tinajitas,
Pinguro y El Balso (municipio de
Giraldo Antioquia)

30.500.000,00$             

30.000.000$                  

1.904.000,00$               Ejemplar

Encuestas Anuales (2024)

333,20$                         

135.927,00$                       

246.000,00$                  

132.000,00$                  

Refrigerio

2.356.200,00$               

Pauta de cuñas radiales (2023) Emisión

PMA_SOC-01. 
Programa de manejo de 

información y 
participación comunitaria

2.082.500$                    

1000 2.320,5$                        

Ejemplar

30.000.000,00$             

1

Unitario

Diseño e impresión de Brochure (2023)

1

Ejemplar

Diseño e impresión de Boletín (2023)

Video del proyecto (2024) 30.500.000,00$             

Diseño e impresión de Boletín (2024) 1.507,73$                      

Refrigerio 1000 11.000$                         11.000.000,00$             11.327.250,00$                  

2.426.296,95$                    

1.654.293,38$                    

Ejemplar

Impresión de volantes 2000

12000 1.329,23$                      15.950.760,00$             16.425.295,11$                  

Almuerzo 35 12.000$                         

Almuerzos reuniones con la comunidad (2024) Almuerzo 60 13.000$                         780.000,00$                  803.205,00$                       

Emisión 12.300$                         

12 11.000$                         

666.400,00$                  Ejemplar

18.860.000,00$             1886

Refrigerios reuniones con la comunidad (2024)

Ejemplar 9000

Institución Educativa Rural Nurquí -
sede Carmen Ferrer (vereda El
Rodeo, municipio de Santa Fe de
Antioquia)

1000

Unitario

10.000$                         

20 253.318,50$                       

Almuerzos reuniones con la comunidad (2023)

Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)

Diseño web

Encuesta 1.606.500,00$               

Diseño e impresión de Brochure (2024)

2.389.534,88$                    2.320.500,00$               

Video

1000 2.356,2$                        

Pauta de cuñas radiales (2024)

1.785.000,00$               1.838.103,75$                    

50 32.130$                         

Página WEB
Administración de Contenidos Sitio web

1

Encuesta 50 35.700$                         

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales
para trabajadores (2023)

Unitario

Encuestas Anuales (2023)

3 571.200$                       

Unitario 3 17.545.000$                  

Unitario 1

Institución Educativa San Luis
Gonzaga - sede Santa Inés
(vereda Cativo, municipio de
Santa Fe de Antioquia)

0
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PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

20
5

983 de 2021

MARZO
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 31/ 10/ 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * 

(%)

Dirección Territorial Antioquia

0 -$                                   

-$                                   -$                                   

19.421.086,00$                  18860 -$                                   

-$                                   

49.200,00$                    2,5% 1.464$                           50.663,70$                    10 126.659$                       126.659,00$                  

Anexo 1. PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y
participación comunitaria
1. Cuñas radiales (Hondas de Tonúsco)

1. Factura No.  FE550 cuñas Julio 2024.
2. Factura No.  FE551 cuñas Agosto 2024.
3. Factura No.  FE552 cuñas Septiembre 2024.
4. Factura No.  FE553 cuñas Octubre 2024.

-$                                   

2,5%

4

19.421.086$                  -$                                   

2,5%

-$                                   

-$                                   -$                                   

0686.225,40$                       

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

-$                                   686.225,40$                  -$                                   0

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

OCTUBRE 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

40TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

2,5%

0

12

-$                                   

135.927$                       

-$                                   1

-$                                   

2,5%

-$                                   

54.200.891$                  -$                                   

0 -$                                   30.892.500,00$             

-$                                   -$                                   1000

-$                                   

2,5% -$                                   -$                                   877 9.933.998$                    1.393.251,75$               

-$                                   

-$                                   -$                                   0 -$                                   2.426.296,95$               

30.892.500$                  -$                                   

2,5%

1.838.104$                    

588.193$                       

-$                                   

2,5% 16.425.295$                  

2,5%

-$                                   

2,5% 30.892.500,00$             

-$                                   

2,5%

-$                                   -$                                   0

30.892.500,00$                  

12000

1000-$                                   

-$                                   -$                                   

-$                                   2,5%

1 2.144.454$                    

-$                                   

2.389.535$                    

1.176.386,40$               

-$                                   

-$                                   

31.407.375,00$             

-$                                   

-$                                   2,5% -$                                   

11 147.254$                       

-$                                   

-$                                   

3

1.960.644,00$                    

1.764.579,60$                    

0

0

-$                                   

-$                                   

54.200.891,25$                  

13.973.264,71$                  

0

30.892.500,00$                  0 -$                                   2,5%

0

-$                                   

0

-$                                   

31.407.375,00$                  

6000

-$                                   

2.082.500,00$               2.144.454,38$                    0 -$                                   

-$                                   -$                                   

30.000.000,00$             30.892.500,00$                  0 -$                                   

0 -$                                   

1

-$                                   2,5% 50

-$                                   50

-$                                   

52.635.000,00$             

1.713.600,00$               

13.569.570,00$             

30.000.000,00$             

-$                                   

2,5%

1.654.293$                    

1.960.644$                    

2,5% -$                                   

-$                                   

0 -$                                   

9.315.510$                    4.657.754,90$               

420.000,00$                  432.495,00$                       0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   35 432.495$                       

2,5%0

0 -$                                   2,5%

0 -$                                   -$                                   -$                                   

-$                                   

0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   655.950,75$                  

0 -$                                   

-$                                   
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 31/ 10/ 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * 

(%)

Dirección Territorial Antioquia

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

OCTUBRE 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

40TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5%

-$                                   

-$                                   

2,5% -$                                   

2,5%

12.009.552$                  

-$                                   

PMA_SOC-05
Programa de manejo de 
para la promoción de las 
condiciones de salud de 

la población

Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de
Santa Fe de Antioquia

Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud

Unitario

Global

1

1

148.224.615$                

5.000.000$                    

-$                                   2,5%

148.224.615,00$           

0

102.688.729,50$                99.722.000$                  

Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de
Antioquia (2024)

Asesoria técnica para el esquema de ordenamiento territorial -
EOT del municipio de Santa Fe de Antioquia

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos
emprendimientos en el área de influencia del proyecto

152.634.297,30$                0

71.936.028,36$                  

-$                                   

Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades
territoriales menores (2023)

100

100

Camiseta 100

26.180$                         

100

10.115$                         

11.900$                         

PMA_SOC-02. 
Programa de manejo 

para la educación socio 
ambiental al personal y a 

la comunidad

240

100

Kits temáticos con mensajes 
alusivos a la cultura
ambiental, a la población
estudiantil (Segunda
expedición ambiental)

42.840$                         

1.011.500,00$               

1.190.000,00$               

4.641.000,00$               

Kit temático (Camiseta) diseñada
para la "Segunda expedición
ambiental del occidente
Antioqueño".

Kit

232.859$                       

Kit temático (Termo para agua)
diseñada para la semana de la
movilidad

26.180$                         

46.410$                         

Camiseta 150

Kit temático (Bolsa ecológica)
diseñada para la semana de la
movilidad

110.213$                       

Kits temáticos con mensajes 
alusivos a la seguridad vial,
dirigidos a la comunidad en
general y a la población
estudiantil (Semana de la
movilidad) Kit temático (Gorra) diseñada

para la semana de la movilidad.
Año 2023

Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad
estudiantil) 2024

-$                                   

1.225.402,50$                    

-$                                   

-$                                   

5.148.750,00$                    0 -$                                   

0 -$                                   

27.238.051,12$                  

Botilito 100

Capacitación 1 12.817.044$                  

Kit 300

1

Diagnóstico

1.041.592,13$                    

0

0

Asesoria

Fortalecimiento de 5 proyectos productivos seleccionados en 
las etapas 1 y 2 del diagnóstico del
sector productivo rural del tramo 2 del Túnel del Toyo.

Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de
Antioquia (2023)

Global 1

Kit temático (camiseta) diseñada
para la semana de la movilidad.
Año 2023

Kit temático (botilito) diseñada
para la semana de la movilidad.
Año 2023

Gorra 150

Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad
estudiantil) 2023

4.779.070,00$                    

Bolsa 
ecológica

Camiseta

Gorra

69.857.760,00$             

99.722.000,00$             

Termo

0 -$                                   

0 -$                                   

-$                                   

1

700.000.000$                

16.065$                         

720.825.000,00$                

PMA_SOC-06. 
Programa de manejo 

para la potenciación del 
sector productivo y 

empleabilidad
Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área
de influencia del proyecto

11.662.591,00$             

0

4.284.000,00$               

2.618.000,00$               

19.040$                         

Kit temático (Camiseta) diseñada
para la semana de la movilidad

Kit temático (Gorra) diseñada
para la semana de la movilidad

100 4.411.449$                    -$                                   

4.779.070$                    

-$                                   

100

100 1.041.592$                    -$                                   

100

2,5%

1.225.403$                    

-$                                   -$                                   

1

-$                                   

102.688.730$                

-$                                   

-$                                   5.148.750,00$               

-$                                   -$                                   

-$                                   -$                                   

100 2.695.886$                    -$                                   

27.238.051$                  -$                                   

-$                                   150 2.940.966$                    

-$                                   100

-$                                   

2,5% -$                                   -$                                   

-$                                   300

152.634.297$                

-$                                   

-$                                   

0

0 2,5%

1.654.293$                    

71.936.028$                  

-$                                   

-$                                   

2.695.885,50$                    0

4.411.449,00$                    0

-$                                   

-$                                   

0 2,5%

2,5%

3.927.000,00$               

240

-$                                   

2,5% -$                                   -$                                   150

2,5% -$                                   

2,5% -$                                   

-$                                   2,5%

-$                                   

123.568.608$                

2.856.000,00$               2.940.966,00$                    0 -$                                   2,5% -$                                   

26.451.130,00$             

-$                                   

-$                                   

-$                                   

1

13.198.351$                  

-$                                   

13.198.351,06$                  0

-$                                   

2,5%11.662.590$                  

1

119.998.648$                

Global 1 248.115.000$                

Capacitación 1 11.662.590,00$             

255.496.421,25$                

2,5% -$                                   -$                                   

12.009.552,05$                  

-$                                   

12.009.553,08$                  

119.998.648,00$           123.568.607,78$                

-$                                   

-$                                   

0 -$                                   

-$                                   

-$                                   0

700.000.000,00$           

1

12.817.044,00$             

4.043.828$                    

1.606.500,00$               1.654.293,38$                    0 -$                                   2,5%

5.000.000,00$               

4.043.828,25$                    

2,5%

1

-$                                   

12.009.553$                  -$                                   

-$                                   0,00

-$                                   1

0

-$                                   

-$                                   

720.825.000,00$           

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

248.115.000,00$           2,5% -$                                   

-$                                   

-$                                   1 255.496.421$                

Capacitación 1 11.662.591$                  
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 31/ 10/ 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * 

(%)

Dirección Territorial Antioquia

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

OCTUBRE 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

40TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-$                                   

8.332.614$                    

672.647,50$                  

-$                                   

2,5%

2,5%

-$                                   

-$                                   -$                                   

2,5%

0

0

0

0

2,5%

2,5%

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Recorrido

2. Actividad del 
Aula a la Obra 

04/05/2022

Transporte de estudiantes a
evento

Unitario

1.474.000$                    

22

-$                                   

-$                                   

411.900,00$                       

123.570.000,00$                

0123.570.000,00$                

Mes

120.000.000,00$           

-$                                   

Alimentación

Obras de mejoramiento institución
educativa

Dotación (nevera) restaurante
escolar

Dotación (nevera) restaurante
escolar

Obras de mejoramiento institución
educativa

120.000.000$                

Dotación (vajilla) restaurante
escolar

Apoyo obra de desarrollo
local.

Corregimiento Pinguro,
municipio de Giraldo
(Antioquia)

120.000.000$                

Global 1 70.000.000$                  

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico
diciembre 2023

Mes 1 40.737.666$                  

1.544.625,00$                    

1.666.000,00$               

1.500.000,00$               1

1

Casco

1

1

1 400.000$                       

1.034.110.000,00$        

400.000$                       

1

Global 1

112.150.000$                

3. Actividad del 
Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos locativos Unitario 1 386.000$                       

2.280.000,00$               

Ejecución de una Obra con Participación Comunitaria (OPC) en
Una Unidad Territorial Menor

120.000.000$                

8

1 8.091.881$                    

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

2,5%

0

0

2,5%

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

-$                                   -$                                   -$                                   

-$                                   

-$                                   397.483,50$                       

1.715.563,50$                    

1

2.234.124,49$                    

-$                                   

-$                                   

2,5%0

0

2,5%

Unitario 1

411.900,00$                       

2.347.830,00$                    

1.544.625,00$                    

-$                                   

0

0

1.517.851,50$                    

1.544.625,00$                    

1

23.282.647,50$             8

-$                                   

35.105.000$                  

-$                                   

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico 2024

Unitario

Nevera

Vajilla 1 3.201.100$                    

1.715.564$                    

-$                                   

14.082.597,96$             

1 -$                                   

1

109.487.402$                

1-$                                   

22.610.000,00$             

-$                                   

-$                                   1 1.517.852$                    -$                                   

1 411.900$                       

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

1 1.544.625$                    

-$                                   

2,5%

261.010.734$                

-$                                   

-$                                   

3.296.333$                    

1.544.625$                    

1

280.840.000,00$           289.194.990,00$                

1.500.000,00$               

-$                                   

1

2.347.830$                    

411.900$                       

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico a
noviembre 2023

Mes 22 47.005.000$                  

du
ca

ci
ón

 S
up

er
io

r 
y 

E
st

ud
ia

nt
es

 (
D

el
 A

ul
a 

a 
la

 O
br

a)

1. Actividad del 
Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos locativos

Compra de cascos de seguridad

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

1 2.280.000$                    

Transporte de estudiantes a
evento

Recorrido 1 1.500.000$                    

400.000,00$                  

1 1.666.000$                    

Transporte de estudiantes a
evento

Recorrido

1.500.000$                    

Alquiler salon y recursos locativos

2.169.580$                    

1.500.000,00$               

1.500.000$                    

386.000,00$                  

400.000,00$                  

2.169.579,50$               

1.474.000,00$               

-$                                   2,5%

-$                                   -$                                   

0

Nevera 1

0112.150.000,00$           

81.640.000,00$             84.068.790,00$                  0 -$                                   

-$                                   -$                                   1 -$                                   

1 397.484$                       -$                                   

2,5%

8.332.614$                    -$                                   

Alimentación

Alimentación

115.486.463$                -$                                   2,5% -$                                   -$                                   

84.068.790$                  -$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

Anexo 3. Arqueología preventiva
1. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico:

1. Factura DGFE N° 51. Septiembre de 2024.

Nota: Se cobra un valor menor al aprobado, debido a que a partir de mayo
de 2024 se presentó disminución en los frentes de trabajo que requerian
monitoreo arqueológico.     

1

-$                                   1

8.091.881,00$               

115.486.462,50$                -$                                   

1

8.332.614,46$                    

0

8.332.614,46$                    0 -$                                   

-$                                   123.570.000,00$           

120.000.000,00$           123.570.000,00$                0

123.570.000,00$                1 20.996.033,00$             2,5% 624.632$                       21.620.664,98$             1 21.620.665$                  101.949.335,02$           

Anexo 2. PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento
institucional y comunitario
1. Obra de desarrollo local vereda El Rodeo (NIC SOLUTIONS)

1. Factura No.  No.   FVE-8

Nota: Ejecutado y cobrado al 100%

120.000.000,00$           

2,5% -$                                   

0 -$                                   2,5% -$                                   

-$                                   1 35.362.055$                  88.207.945,19$             

12,5%

2 4.749.660$                    

0 -$                                   

0

-$                                   -$                                   

2,5%

1.544.625$                    

28.184.256,25$             

1.064.874.772,75$             

-$                                   

-$                                   

2,5%

-$                                   -$                                   1 2.234.124$                    

8.091.881,00$               

2,5% -$                                   

120.000.000,00$           

PMA_SOC-07. 
Programa de manejo 

para el fortalecimiento 
institucional y 
comunitario

Placas conmemorativas Placa 5 2.306.220$                    11.531.100,00$             11.874.150,23$                  0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   

3.296.332,73$                    

120.000.000$                

1 81.640.000$                  Apoyo obra de desarrollo
local.

Vereda El Balso, municipio
de Giraldo (Antioquia)

8.091.881$                    

Global

3.201.100,00$               

1

Vereda Kilómetro 14, municipio Santa Fe de Antioquia 

Vereda Cativo, municipio de Santa Fe de  Antioquia (Antioquia)

Global 1

Global 1

-$                                   

Unitario

40.737.666,00$             41.949.613,56$                  0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   1 41.949.614$                  -$                                   

1.064.874.773$             -$                                   -$                                   

70.000.000,00$             

Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de  Antioquia (Antioquia)

Vereda Tinajitas, municipio de Giraldo Antioquia 

72.082.500,00$                  0 -$                                   2,5% -$                                   -$                                   0 -$                                   72.082.500,00$             

7.124.490,14$               

-$                                   2,5%
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA
( 31/ 10/ 2024)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

CANTIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
VALOR OTROS 

MES ($)
OTROS * 

(%)

Dirección Territorial Antioquia

1  DE 1

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

PRE-ACTA

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

OCTUBRE 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

967 de 2021No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No.
FECHA

40TIPO DE DOCUMENTO

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

2024

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

CANTIDAD 
EJECU.

ACUMU. **

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Nombre: JENNIFER GIRALDO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-376479 Matrícula Profesional No. 216471004 - I Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 171351109

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

-$                                   

-$                                   0 -$                                   0,0%

VALOR OTROS 
MES ($)

44.953.976,00$                                                                                             

-$                                   

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

-$                                   

PROYECTO

-$                                   

2,5%

2,5%

1.544.625,00$                    

1.946.227,50$                    

1.544.625,00$                    

0

1. Alquiler de sonido Sonido 1

1 1.428.000$                    

Unitario

1.200.000,00$               

6.397.440,00$               

Unitario

6.397.440$                    

4. Actividad del 
Aula a la Obra 

17/06/2022
Transporte de estudiantes a
evento

Alimentación

1.890.000$                    

1

Recorrido 1

1

1.500.000,00$               

3.885.000$                    

1.500.000$                    1.544.625$                    

397.484$                       

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

0

6.587.764$                    

1.544.625$                    

1397.483,50$                       

-$                                   

2. Tarjeta regalo 1 1.200.000$                    

-$                                   

0

0

0

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

-$                                   

ACTIVIDAD

-$                                   

1.470.483,00$                    

Alquiler salon y recursos locativos

-$                                   -$                                   

-$                                   

-$                                   

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL
JULIO

-$                                   

-$                                   

-$                                   

0

-$                                   

0

-$                                   

0

0

566.362,50$                       

4.000.579,00$                    

2,5%

2,5%

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.006.160.052,00$                                                                                        

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

6. FIRMAS

C
44.953.976,00$                                                                                             

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.265.489.771,00$                                                                                        
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

F
E

VALOR IVA MENSUAL 207.362,00$                                                                                                  
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

UnitarioGestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

K

0 -$                                   -$                               

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

-$                                   

4. RESUMEN

43.655.233,0$                                                                                               

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

D

68,41%

-$                                   

44.953.976,00$                                                                                                                              

0

-$                                                                                                                                               
1.091.381,00$                                                                                                                                

2.740.670.281,00$                                                                                                                         
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

OTROS * 
(%)

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

0,0%

-$                                   

-$                                   

0

0

0

1.861.000$                    

550.000,00$                  

1.861.000,00$               

1.500.000,00$               1.500.000$                    

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

386.000$                       

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Alimentación 1

1.500.000$                    

386.000,00$                  

1.890.000,00$               

1.500.000,00$               

24

2,5%

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

-$                                   -$                                   X

0

CANTIDAD
EJECU.

ACUMU. **

Í

T

E

M

-$                                   

494.280,00$                       

Unitario

Alimentación

6. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$                       

3. Uniformes deportivos Uniforme 1

R

E

E

M

FECHA

0

1.428.000,00$               

6.587.763,84$                    2,5% -$                                   1

480.000,00$                  

2023

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

1

2,5% -$                                   -$                                   1 1.470.483$                    -$                                   

2,5% -$                                   -$                                   1 4.000.579$                    -$                                   

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3.885.000,00$               

4. Premiación

J

2,5% -$                                   -$                                   

-$                                   

-$                                   -$                                   

2,5% -$                                   -$                                   1

1.544.625$                    

-$                                   

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Unitario

-$                                   -$                                   1 1.916.365$                    -$                                   

Alquiler salon y recursos locativos

5. Alimentación

Recorrido 1

5. Actividad del 
Aula a la Obra 

15/07/2022

1 550.000$                       

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Transporte de estudiantes a
evento

Línea Deportiva 
(Campeonato 

Fútbol 5, 
Campeonato Ping 

Pong y/o 
CicloINVIAS)

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

1

-$                                   

G
H

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
B

-$                               

-$                                                                                                                                               

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

2,5% -$                                   

1 494.280$                       -$                                   

I

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

-$                                   

1 1.235.700$                    

1 1.946.228$                    

1

-$                                   

2,5%

-$                                   

-$                                   

-$                                   

1 566.363$                       -$                                   

1.235.700,00$                    

1.916.364,75$                    

1.544.625,00$                    -$                                   







(Día) (Mes) (Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

983 DE 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 2 DE 7 DE
(Día) (Mes)

(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL CONTRATO NO.:

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO
PRINCIPAL

No. Y
ADICIONAL

No.

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

PLAZO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA
1 NA NA NA NA

2

3

PROYECTO

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

AMPLIACIÓN 
No.

FECHA DEL 
ACTA

PERIODO FECHA                         
REANUDACIÓN

NA

389 978 471 425.00 389 978 471 425.00

2024
(Año)

967 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

2021
(Año)

AJUSTE

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA NO:

PÁGINA 1 DE 2

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE DE

ACTA PARCIAL NO.

202

VALOR CONTRATO CON IVA VALOR ACUMULADO

389 978 471 425.00 389 978 471 425.00

389 978 471 425.00 389 978 471 425.00

2021

PRORROGA No.  - 2024

2 /0 /202

/0 /2024

37 MESES

 MESES Y 30 DÍAS



(Día) (Mes) (Año)

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Documentos

2.Planos

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado Representante legal o apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista,  Interventor y Dirección Territorial.

 $                                                        - 

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación
parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación
parcial con sus respectivas fechas.

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

PÁGINA DE 2

202
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