
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 39 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma:
Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:

Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

ACTA DE AJUSTE 39 DEL PERIODO septiembre-2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: -$    909.397 NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (NEGATIVO)

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE

902.800-$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

septiembre-2024

31/10/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

1 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

1 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

11 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Valor negativo a descontar en el Acta de Ajustes Provisional No 40P.2024

10/12/2024

09 12

15 12 24                       Luis Diaz



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 39 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: septiembre-2024 39
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101,14 103,21 1,02047 638.631.333$                         89.408.387$                         549.222.946$                                    560.465.540$                           11.242.594$                            383.894.852$                         

100,76 102,43 1,01657 119.350.000$                         16.709.000$                         102.641.000$                                    104.341.761$                           1.700.761$                               12.717.790$                            

100,39 100,89 1,00498 349.009.600$                         48.861.344$                         300.148.256$                                    301.642.994$                           1.494.738$                               110.106.611$                         

103,72 108,28 1,04396 3.270.406.674$                     457.856.934$                       2.812.549.740$                                 2.936.189.427$                       123.639.687$                          3.363.676.735$                      

101,91 104,30 1,02345 4.228.532.454$                     591.994.544$                       3.636.537.910$                                 3.721.814.724$                       85.276.814$                            2.260.243.936$                      

101,21 99,33 0,98142 170.518.667$                         23.872.613$                         146.646.054$                                    143.921.370$                           2.724.684-$                               262.666.032-$                         

100,13 104,67 1,04534 78.370.716$                           10.971.900$                         67.398.816$                                       70.454.678$                             3.055.862$                               176.029.047$                         

8.854.819.444$                     1.239.674.722$                   7.615.144.722$                                 7.838.830.494$                       223.685.772$                          6.044.002.939$                      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (sep-24)
103,276 126,360 1,22352 638.631.333$                         89.408.387$                         549.222.946$                                    671.985.259$                           122.762.313$                          2.257.505.159$                      

102,438 129,280 1,26203 119.350.000$                         16.709.000$                         102.641.000$                                    129.536.021$                           26.895.021$                            101.086.009$                         

104,350 140,080 1,34241 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

109,424 126,370 1,15487 224.646.039$                         31.450.445$                         193.195.594$                                    223.115.796$                           29.920.202$                            399.414.140$                         

105,351 135,270 1,28399 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

108,949 129,130 1,18523 7.079.281.944$                     991.099.472$                       6.088.182.472$                                 7.215.896.511$                       1.127.714.039$                      15.590.274.563$                   

102,357 142,080 1,38808 116.693.242$                         16.337.054$                         100.356.188$                                    139.302.417$                           38.946.229$                            336.839.835$                         

100,890 124,850 1,23749 349.009.600$                         48.861.344$                         300.148.256$                                    371.430.465$                           71.282.209$                            2.824.897.246$                      

101,570 129,120 1,27124 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 332.503.054$                         

102,823 131,260 1,27656 29.445.269$                           4.122.338$                           25.322.931$                                       32.326.241$                             7.003.310$                               574.692.510$                         

107,492 131,420 1,22260 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 1.957.786.978$                      

102,579 136,870 1,33429 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 111.781.971$                         

112,431 140,190 1,24690 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

103,671 126,300 1,21828 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 435.448.176$                         

125,686 133,340 1,06090 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 3.563.599.032$                      

102,915 136,760 1,32886 23.100.210$                           3.234.029$                           19.866.181$                                       26.399.373$                             6.533.192$                               4.682.008.803$                      

113,422 126,250 1,11310 126.047.807$                         17.646.693$                         108.401.114$                                    120.661.280$                           12.260.166$                            338.713.796$                         

107,525 140,010 1,30212 148.614.000$                         20.805.960$                         127.808.040$                                    166.421.405$                           38.613.365$                            2.266.989.543$                      

112,180 133,880 1,19344 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 403.400.560$                         

106,114 132,800 1,25148 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

8.854.819.444$                     1.239.674.722$                   7.615.144.722$                                 9.097.074.768$                       1.481.930.046$                      36.176.941.375$                   

8.854.819.444$                     1.239.674.722$                   7.615.144.722$                                 9.097.074.768$                       1.481.930.046$                      36.176.941.375$                   

VALOR AJUSTE A PAGAR 1.705.615.818$                      42.220.944.314$                   
VALOR IVA 12.464.116$                            308.537.671$                         

PORCENTAJE AMORTIZADO    14,000% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1.718.079.934$                      42.529.481.985$                   

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 902.800,00-$                  42.220.944.314,00$      

VALOR IVA 6.597,00-$                      308.537.671,00$           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 909.397,00-$                  42.529.481.985$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

31/10/2024

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 31/12/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 41 MESES Y 30 DÍAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389.978.471.425,00$                                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

294.036.408,394$                                                                                                                         

297.175.258,110$                                                                                                                         

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389.978.471.425,00$                                                                           -$                                                                                                
(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (12.470.713,00)$                                                 

*VALOR TOTAL AJUSTE  PROVISIONAL 39 (1.718.989.331,00)$                                            

-$                                                         902.800 

-$                                                         909.397 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 39 (1.706.518.618,00)$                                            

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (NEGATIVO)
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 39 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;0;RP207524;11;0
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 39 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 39 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;0;RP207524;11;0

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

septiembre-2024

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

VALOR CON IVA
909.397,00-$              

909.397,00-$              

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL ANTIOQUIA 1 902.800,00-$             

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 902.800,00-$              

TOTALES 909.397,00-$                  -$                       909.397,00-$             

6203 PUENTE 3.157,00-$                       3.157,00-$                  
6203 TUNEL 32.740,00-$                     32.740,00-$                

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

6203 CARRETERA 873.500,00-$                   873.500,00-$             

Valor Incluido Iva $ 909.397,00-$                                                                             

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

39 D 902.800,00-$                          septiembre-2024



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente:
Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62

2021



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                                 -$                                   $ 0,00 -$                                 $ 0 JULIO $ 0,00 0,00% $ 0

2 AGOSTO -$                                 -$                                   $ 0,00 -$                                 $ 0 AGOSTO $ 0,00 0,00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1.789.569.759$             -$                                   $ 1.789.569.759,43 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0

4 OCTUBRE 5.674.016.476$             -$                                   $ 3.884.446.716,10 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3.884.446.716,10 0,00%

5 NOVIEMBRE 10.743.965.651$           -$                                   $ 5.069.949.175,56 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10

NOVIEMBRE $ 5.069.949.175,56

6 DICIEMBRE 17.481.049.425$           796.005.269$                  $ 6.737.083.773,90 796.005.269,00$           $ 796.005.269 SEPTIEMBRE $ 993.564.490,43 100,00% $ 796.005.269
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10 0,00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5.069.949.175,56 0,00% $ 0
DICIEMBRE $ 6.737.083.773,90 0,00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16.017.642.390,00 DICIEMBRE $ 667.401.766,00

7 ENERO 2.557.151.246$             1.894.772.428$               $ 1.093.744.211 1.098.767.159,00$        $ 667.401.766 DICIEMBRE $ 0,00 60,74% $ 667.401.766,00
$ 431.365.393,00 ENERO $ 662.378.818,00 39,26% $ 431.365.393,00

8 FEBRERO 3.848.879.860$             3.486.495.096$               $ 1.291.728.614 1.591.722.668,00$        $ 662.378.818 ENERO $ 0,00 41,61% $ 662.378.818
$ 929.343.850,00 FEBRERO $ 362.384.764,00 58,39% $ 929.343.850

9 MARZO 6.939.492.288$             6.940.107.524$               $ 3.090.612.428,000 3.453.612.428,00$        $ 362.384.764,00 FEBRERO $ 0,00 10,49% $ 362.384.764
$ 3.091.227.664 MARZO -$ 615.236,00 89,51% $ 3.091.227.664

10 ABRIL 10.844.627.261$           11.154.796.014$             $ 3.905.134.972,83 4.214.688.490,00$        $ 4.214.688.490 ABRIL -$ 310.168.753 100,00% $ 4.214.688.490

11 MAYO 16.430.955.328$           17.394.880.776$             $ 5.586.328.066,88 6.240.084.762,00$        $ 6.240.084.762 MAYO -$ 963.925.448 100,00% $ 6.240.084.762

12 JUNIO 24.699.942.690$           22.659.422.885$             $ 6.228.467.557,28 7.305.061.914,00$        $ 7.305.061.914 JUNIO -$ 2.040.519.805 100,00% $ 7.305.061.914

13 JULIO 33.583.967.380$           29.522.482.579$             $ 6.863.059.693,78 8.884.024.690,00$        $ 8.884.024.690 JULIO -$ 4.061.484.801 100,00% $ 8.884.024.690

14 AGOSTO 38.414.010.967$           44.394.701.034$             $ 8.891.528.387,92 10.810.733.654,00$      $ 10.810.733.654 AGOSTO -$ 5.980.690.067 100,00% $ 10.810.733.654

15 SEPTIEMBRE 48.034.512.600$           56.106.239.651$             $ 9.620.501.700,00 11.711.538.617,00$      $ 11.711.538.617 SEPTIEMBRE -$ 8.071.726.984 100,00% $ 11.711.538.617
$ 0

16 OCTUBRE 58.908.176.111$           63.284.013.535$             $ 10.873.663.463,51 7.177.773.884,00$        $ 7.177.773.884 OCTUBRE -$ 4.375.837.404,79 100,00% $ 7.177.773.884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69.298.039.313$           64.281.430.827$             $ 10.389.863.202,40 997.417.292,00$           $ 997.417.292 NOVIEMBRE $ 5.016.608.505,61 100,00% $ 997.417.292

18 DICIEMBRE 77.047.496.235$           64.984.555.827$             $ 7.749.456.921,62 703.125.000,00$           $ 703.125.000 NOVIEMBRE $ 4.313.483.505,61 100,00% $ 703.125.000
$ 0 DICIEMBRE $ 7.749.456.921,62 0,00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10.856.646.367 DICIEMBRE $ 1.206.294.060,03

19 ENERO 77.657.648.020$           80.471.386.745$             $ 11.466.798.152,09 15.486.830.918,00$      $ 1.206.294.060 DICIEMBRE $ 0,00 7,79% $ 1.206.294.060,00
$ 14.280.536.858 ENERO -$ 2.813.738.705,88 92,21% $ 14.280.536.858,00

19A ENERO 91.501.659.582$             11.030.272.837,00$      $ 11.030.272.837 ENERO -$ 13.844.011.542,88 100,00% $ 11.030.272.837,00

20 FEBRERO 89.382.449.614$           100.872.469.260$          $ 11.724.801.593,96 9.370.809.678,00$        $ 9.370.809.678 FEBRERO -$ 11.490.019.626,91 100,00% $ 9.370.809.678,00

21 MARZO 101.384.863.786$        110.072.352.827$          $ 12.002.414.171,76 9.199.883.567,00$        $ 9.199.883.567 MARZO -$ 8.687.489.022,16 100,00% $ 9.199.883.567,00

22 ABRIL 113.788.114.596$        120.707.125.873$          $ 12.403.250.810,17 10.634.773.046,00$      $ 10.634.773.046 ABRIL -$ 6.919.011.257,99 100,00% $ 10.634.773.046,00

23 MAYO 127.249.751.657$        133.963.057.819$          $ 13.461.637.060,99 13.255.931.946,00$      $ 13.255.931.946 MAYO -$ 6.713.306.142,99 100,00% $ 13.255.931.946,00

24 JUNIO 141.041.933.994$        147.514.143.371$          $ 13.792.182.337,04 13.551.085.552,00$      $ 13.551.085.552 JUNIO -$ 6.472.209.357,96 100,00% $ 13.551.085.552

25 JULIO 154.987.168.399$        160.501.118.607$          $ 13.945.234.405,54 12.986.975.236,00$      $ 12.986.975.236 JULIO -$ 5.513.950.188,41 100,00% $ 12.986.975.236

26 AGOSTO 169.141.553.827$        175.218.253.457$          $ 14.154.385.427,35 14.717.134.850,00$      $ 14.717.134.850 AGOSTO -$ 6.076.699.611,07 100,00% $ 14.717.134.850

27 SEPTIEMBRE 183.345.548.034$        186.233.648.819$          $ 14.203.994.207,63 11.015.395.362,00$      $ 11.015.395.362 SEPTIEMBRE -$ 2.888.100.765,44 100,00% $ 11.015.395.362

28 OCTUBRE 197.625.366.623$        199.158.820.405$          $ 14.279.818.589,08 12.925.171.586,00$      $ 12.925.171.586 OCTUBRE -$ 1.533.453.762,36 100,00% $ 12.925.171.586

REPROGRAMACION 12 $ 1.533.453.762 NOVIEMBRE $ 0,00

29 NOVIEMBRE 206.681.920.405$        208.328.897.160$          $ 7.523.100.000,00 9.170.076.755,00$        $ 9.170.076.755 NOVIEMBRE -$ 1.646.976.755,00 100,00% $ 9.170.076.755

30 DICIEMBRE 219.407.645.698$        219.449.626.552$          $ 12.725.725.293,00 11.120.729.392,00$      $ 11.120.729.392 DICIEMBRE -$ 41.980.854,00 100,00% $ 11.120.729.392

REPROGRAMACIÓN 13 41.980.854,00$          -$                                 

31 ENERO 229.078.397.500$        230.616.354.347$          $ 9.628.770.959,73 11.166.727.795,00$      10.059.520.334,00$   ENERO -$ 1.537.956.835,27 100,00% $ 11.166.727.795

32 FEBRERO 239.716.511.368$        239.252.974.335$         10.638.113.855,99$   8.636.619.988$            8.636.619.988$          FEBRERO 463.537.032,72$             100,00% 8.636.619.988$           

33 MARZO 250.772.622.337$        248.454.731.950$         11.056.110.968,95$   9.201.757.615$            463.537.033$             FEBRERO -$                                 5,04% 463.537.033,0$           

8.738.220.582$          MARZO 2.317.890.386,67$          94,96% 8.738.220.582,0$        

34 ABRIL 261.367.509.500$        257.956.808.925$         10.594.887.163,06$   9.502.076.975$            2.317.890.387$          MARZO -$                                 24,39% 2.317.890.387,00$      
7.184.186.588$          ABRIL 3.410.700.574,73$          75,61% 7.184.186.588,00$      

35 MAYO 266.717.711.020$        266.808.629.017$         5.350.201.520,26$     8.851.820.092$            3.410.700.575$          ABRIL -$                                 38,53% 3.410.700.575,00$      
5.441.119.517$          MAYO 90.917.997,01-$               61,47% 5.441.119.517,00$      

36 JUNIO 272.261.718.285,95$   273.182.131.780,00$    5.544.007.265,96$     6.373.502.763,00$       6.373.502.763$          JUNIO 920.413.494,05-$             100,00% 6.373.502.763,00$      

REPROGRAMACION 920.413.494$             -$                                 

37 JULIO 279.340.424.182,29$   280.713.536.895,00$    6.158.292.402,29$     7.531.405.115,00$       7.531.405.115$          JULIO 1.373.112.712,71-$          100,00% 7.531.405.115,00$      

REPROGRAMACION 1.373.112.713$          -$                                 

38 AGOSTO 287.235.555.738,08$   288.320.438.666,00$    6.522.018.843,08$     7.606.901.771,00$       7.606.901.771$          AGOSTO 1.084.882.927,92-$          100,00% 7.606.901.771,00$      

39 SEPTIEMBRE 294.036.408.394,03$   297.175.258.110,00$    6.800.852.655,95$     8.854.819.444,00$       8.854.819.444$          SEPTIEMBRE 3.138.849.715,97-$          100,00% 8.854.819.444,00$      

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES


