
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 42 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 31 1 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 31 1 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.

Nombre:
Matrícula No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

31/1/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE

2.537.849$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

diciembre-2024

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 42 DEL PERIODO diciembre-2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    2.556.396 DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

6 2 2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

25 2 25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

Radicado 2025E-VUVRAZ-012676 de 06-feb-2025

Según acta de obra ARPO-42 indices ICOCIV de 30-ene-2025

Fecha firma:25-02-25 Fecha firma:25-02-25 Fecha firma: Fecha de Firma:

Fecha firma: (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:

(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 42 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: diciembre-2024 42

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 

PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 

ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)

101,14 103,21 1,02047 668.584.791$                          -$                                              668.584.791$                                     682.270.722$                            13.685.931$                             421.940.791$                          

100,76 102,43 1,01657 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  12.735.033$                             

100,39 100,89 1,00498 207.896.400$                          -$                                              207.896.400$                                     208.931.724$                            1.035.324$                                114.929.180$                          

103,72 108,28 1,04396 1.388.379.877$                      -$                                              1.388.379.877$                                  1.449.413.056$                        61.033.179$                             3.573.973.621$                       

101,91 104,30 1,02345 788.472.529$                          -$                                              788.472.529$                                     806.962.210$                            18.489.681$                             2.401.834.763$                       

101,21 99,33 0,98142 46.400.000$                            -$                                              46.400.000$                                        45.537.888$                              862.112-$                                   269.691.989-$                          

100,13 104,67 1,04534 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  176.376.972$                          

3.099.733.597$                      -$                                              3.099.733.597$                                  3.193.115.600$                        93.382.003$                             6.432.098.371$                       

ÍNDICE MES CIERRE 

PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 

ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (dic-24)

103,276 126,520 1,22507 605.427.942$                          -$                                              605.427.942$                                     741.691.609$                            136.263.667$                           2.644.018.273$                       

102,438 129,540 1,26457 37.275.000$                            -$                                              37.275.000$                                        47.136.847$                              9.861.847$                                117.553.497$                          

104,350 138,300 1,32535 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

109,424 126,550 1,15651 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  422.571.757$                          

105,351 136,330 1,29406 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

108,949 129,890 1,19221 2.060.855.255$                      -$                                              2.060.855.255$                                  2.456.972.244$                        396.116.989$                           17.603.464.405$                    

102,357 140,400 1,37167 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  354.174.727$                          

100,890 125,530 1,24423 207.896.400$                          -$                                              207.896.400$                                     258.670.938$                            50.774.538$                             3.062.099.763$                       

101,570 129,460 1,27459 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  332.503.054$                          

102,823 131,760 1,28143 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  575.010.599$                          

107,492 132,100 1,22893 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  1.957.786.978$                       

102,579 136,790 1,33351 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  111.781.971$                          

112,431 138,900 1,23542 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

103,671 126,560 1,22078 188.279.000$                          -$                                              188.279.000$                                     229.847.238$                            41.568.238$                             477.016.414$                          

125,686 134,400 1,06933 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  3.563.599.032$                       

102,915 137,370 1,33479 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  4.700.833.700$                       

113,422 127,000 1,11971 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  349.145.158$                          

107,525 140,820 1,30965 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  2.296.511.663$                        

112,180 134,150 1,19585 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  403.400.560$                          

106,114 134,150 1,26421 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

3.099.733.597$                      -$                                              3.099.733.597$                                  3.734.318.876$                        634.585.279$                           38.971.471.551$                    

3.099.733.597$                      -$                                              3.099.733.597$                                  3.734.318.876$                        634.585.279$                           38.971.471.551$                    

VALOR AJUSTE A PAGAR 727.967.282$                           45.403.569.922$                    

VALOR IVA 5.319.761$                                331.795.320$                          

PORCENTAJE AMORTIZADO    (% : tres decimales) VALOR TOTAL 733.287.043$                           45.735.365.242$                    

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 2.537.849,00$                45.403.569.922,00$       

VALOR IVA 18.547,00$                     331.795.320,00$            

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 2.556.396,00$                45.735.365.242$            

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 

formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el 

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              

( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   

P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 

presente mes)

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 

( A )

VALOR IVA AJUSTE DEFINITIVO 41 (39.184,00)$                                                        

*VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO 41 Y  PROVISIONAL 42 (730.730.647,00)$                                               

 $                                                      2.537.849 

 $                                                      2.556.396 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE DEFINITIVO 41 (5.362.139,00)$                                                   

*VALOR AJUSTE  PROVISIONAL 42

VALOR IVA  PROVISIONAL 42

(720.067.294,00)$                                               

(5.262.030,00)$                                                   

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,

GEOTEXTILES

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICCP

2 SUB-BASES Y BASES

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

389.978.471.425,00$                                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

314.748.558,995$                                                                                                                         

314.748.329,861$                                                                                                                         

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389.978.471.425,00$                                                                           -$                                                                                                

(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 28/02/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 43 MESES Y 27 DÍAS

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

31/1/2025

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              

( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   

P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 

presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 

( A )

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 42 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;1668304;RP207524;11;888092

Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 42 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 42 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;1668304;RP207524;11;888092

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

1.519.522,00$                                                

175.624,00$                                                    

-$                                                                 

-$                                                                 

148.782,00$                                                    

712.468,00$                                                    

2.556.396,00$                                                

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

diciembre-2024

PERIODO



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VALOR CON IVA

2.556.396,00$           

2.556.396,00$           

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

PROCESO GESTION FINANCIERA
CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

42 D 2.537.849,00$                       diciembre-2024

Valor Incluido Iva $ 2.556.396,00$                                                                         

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Ruta (código 

vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

6203 CARRETERA 2.271.313,00$               2.271.313,00$          

6203 TÚNEL 5 19.975,00$                     19.975,00$                

6203 TÚNEL 7 61.765,00$                     61.765,00$                

6203 TÚNEL FALSO 3 73.537,00$                     73.537,00$                

6203 TÚNEL 8 129.806,00$                   129.806,00$             

6203

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 2.537.849,00$          

TOTALES 2.556.396,00$               -$                       2.556.396,00$          

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL ANTIOQUIA 1 2.537.849,00$          

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General

   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21

Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43

Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28

Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30

Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 

disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21) (oct-21) (nov-21) (dic-21)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

ICOCIV PUENTES

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43 101.39 101.29 101.57

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95 102.53 102.34 102.82

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76 106.77 107.49

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76 112.13 112.43

ICOCIV TUNELES

530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85 103.94 103.94 103.67

530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10 121.63 123.20 125.69

530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25 102.82 102.48 102.92

530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95 112.97 113.37 113.42

530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35 107.19 106.79 107.53

530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23 110.89 112.28 112.18

530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62 103.90 105.01 106.11

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación

11602 02 Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 05 Obras de urbanismo

11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 07 Señalización y control de transito

11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación

14102 02 Subestructura y cimentación

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02 Aceros y excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 05 Concretos e instrumentación

15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

2024
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CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                                  -$                                    $ 0,00 -$                                   $ 0 JULIO $ 0,00 0,00% $ 0

2 AGOSTO -$                                  -$                                    $ 0,00 -$                                   $ 0 AGOSTO $ 0,00 0,00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1.789.569.759$             -$                                    $ 1.789.569.759,43 -$                                   $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0

4 OCTUBRE 5.674.016.476$             -$                                    $ 3.884.446.716,10 -$                                   $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3.884.446.716,10 0,00%

5 NOVIEMBRE 10.743.965.651$           -$                                    $ 5.069.949.175,56 -$                                   $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10

NOVIEMBRE $ 5.069.949.175,56

6 DICIEMBRE 17.481.049.425$           796.005.269$                  $ 6.737.083.773,90 796.005.269,00$           $ 796.005.269 SEPTIEMBRE $ 993.564.490,43 100,00% $ 796.005.269
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10 0,00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5.069.949.175,56 0,00% $ 0
DICIEMBRE $ 6.737.083.773,90 0,00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16.017.642.390,00 DICIEMBRE $ 667.401.766,00

7 ENERO 2.557.151.246$             1.894.772.428$               $ 1.093.744.211 1.098.767.159,00$        $ 667.401.766 DICIEMBRE $ 0,00 60,74% $ 667.401.766,00
$ 431.365.393,00 ENERO $ 662.378.818,00 39,26% $ 431.365.393,00

8 FEBRERO 3.848.879.860$             3.486.495.096$               $ 1.291.728.614 1.591.722.668,00$        $ 662.378.818 ENERO $ 0,00 41,61% $ 662.378.818
$ 929.343.850,00 FEBRERO $ 362.384.764,00 58,39% $ 929.343.850

9 MARZO 6.939.492.288$             6.940.107.524$               $ 3.090.612.428,000 3.453.612.428,00$        $ 362.384.764,00 FEBRERO $ 0,00 10,49% $ 362.384.764
$ 3.091.227.664 MARZO -$ 615.236,00 89,51% $ 3.091.227.664

10 ABRIL 10.844.627.261$           11.154.796.014$             $ 3.905.134.972,83 4.214.688.490,00$        $ 4.214.688.490 ABRIL -$ 310.168.753 100,00% $ 4.214.688.490

11 MAYO 16.430.955.328$           17.394.880.776$             $ 5.586.328.066,88 6.240.084.762,00$        $ 6.240.084.762 MAYO -$ 963.925.448 100,00% $ 6.240.084.762

12 JUNIO 24.699.942.690$           22.659.422.885$             $ 6.228.467.557,28 7.305.061.914,00$        $ 7.305.061.914 JUNIO -$ 2.040.519.805 100,00% $ 7.305.061.914

13 JULIO 33.583.967.380$           29.522.482.579$             $ 6.863.059.693,78 8.884.024.690,00$        $ 8.884.024.690 JULIO -$ 4.061.484.801 100,00% $ 8.884.024.690

14 AGOSTO 38.414.010.967$           44.394.701.034$             $ 8.891.528.387,92 10.810.733.654,00$     $ 10.810.733.654 AGOSTO -$ 5.980.690.067 100,00% $ 10.810.733.654

15 SEPTIEMBRE 48.034.512.600$           56.106.239.651$             $ 9.620.501.700,00 11.711.538.617,00$     $ 11.711.538.617 SEPTIEMBRE -$ 8.071.726.984 100,00% $ 11.711.538.617
$ 0

16 OCTUBRE 58.908.176.111$           63.284.013.535$             $ 10.873.663.463,51 7.177.773.884,00$        $ 7.177.773.884 OCTUBRE -$ 4.375.837.404,79 100,00% $ 7.177.773.884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69.298.039.313$           64.281.430.827$             $ 10.389.863.202,40 997.417.292,00$           $ 997.417.292 NOVIEMBRE $ 5.016.608.505,61 100,00% $ 997.417.292

18 DICIEMBRE 77.047.496.235$           64.984.555.827$             $ 7.749.456.921,62 703.125.000,00$           $ 703.125.000 NOVIEMBRE $ 4.313.483.505,61 100,00% $ 703.125.000
$ 0 DICIEMBRE $ 7.749.456.921,62 0,00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10.856.646.367 DICIEMBRE $ 1.206.294.060,03

19 ENERO 77.657.648.020$           80.471.386.745$             $ 11.466.798.152,09 15.486.830.918,00$     $ 1.206.294.060 DICIEMBRE $ 0,00 7,79% $ 1.206.294.060,00
$ 14.280.536.858 ENERO -$ 2.813.738.705,88 92,21% $ 14.280.536.858,00

19A ENERO 91.501.659.582$             11.030.272.837,00$     $ 11.030.272.837 ENERO -$ 13.844.011.542,88 100,00% $ 11.030.272.837,00

20 FEBRERO 89.382.449.614$           100.872.469.260$          $ 11.724.801.593,96 9.370.809.678,00$        $ 9.370.809.678 FEBRERO -$ 11.490.019.626,91 100,00% $ 9.370.809.678,00

21 MARZO 101.384.863.786$        110.072.352.827$          $ 12.002.414.171,76 9.199.883.567,00$        $ 9.199.883.567 MARZO -$ 8.687.489.022,16 100,00% $ 9.199.883.567,00

22 ABRIL 113.788.114.596$        120.707.125.873$          $ 12.403.250.810,17 10.634.773.046,00$     $ 10.634.773.046 ABRIL -$ 6.919.011.257,99 100,00% $ 10.634.773.046,00

23 MAYO 127.249.751.657$        133.963.057.819$          $ 13.461.637.060,99 13.255.931.946,00$     $ 13.255.931.946 MAYO -$ 6.713.306.142,99 100,00% $ 13.255.931.946,00

24 JUNIO 141.041.933.994$        147.514.143.371$          $ 13.792.182.337,04 13.551.085.552,00$     $ 13.551.085.552 JUNIO -$ 6.472.209.357,96 100,00% $ 13.551.085.552

25 JULIO 154.987.168.399$        160.501.118.607$          $ 13.945.234.405,54 12.986.975.236,00$     $ 12.986.975.236 JULIO -$ 5.513.950.188,41 100,00% $ 12.986.975.236

26 AGOSTO 169.141.553.827$        175.218.253.457$          $ 14.154.385.427,35 14.717.134.850,00$     $ 14.717.134.850 AGOSTO -$ 6.076.699.611,07 100,00% $ 14.717.134.850

27 SEPTIEMBRE 183.345.548.034$        186.233.648.819$          $ 14.203.994.207,63 11.015.395.362,00$     $ 11.015.395.362 SEPTIEMBRE -$ 2.888.100.765,44 100,00% $ 11.015.395.362

28 OCTUBRE 197.625.366.623$        199.158.820.405$          $ 14.279.818.589,08 12.925.171.586,00$     $ 12.925.171.586 OCTUBRE -$ 1.533.453.762,36 100,00% $ 12.925.171.586

REPROGRAMACION 12 $ 1.533.453.762 NOVIEMBRE $ 0,00

29 NOVIEMBRE 206.681.920.405$        208.328.897.160$          $ 7.523.100.000,00 9.170.076.755,00$        $ 9.170.076.755 NOVIEMBRE -$ 1.646.976.755,00 100,00% $ 9.170.076.755

30 DICIEMBRE 219.407.645.698$        219.449.626.552$          $ 12.725.725.293,00 11.120.729.392,00$     $ 11.120.729.392 DICIEMBRE -$ 41.980.854,00 100,00% $ 11.120.729.392

REPROGRAMACIÓN 13 41.980.854,00$           -$                                  

31 ENERO 229.078.397.500$         230.616.354.347$          $ 9.628.770.959,73 11.166.727.795,00$     10.059.520.334,00$    ENERO -$ 1.537.956.835,27 100,00% $ 11.166.727.795

32 FEBRERO 239.716.511.368$         239.252.974.335$           10.638.113.855,99$    8.636.619.988$             8.636.619.988$           FEBRERO 463.537.032,72$              100,00% 8.636.619.988$             

33 MARZO 250.772.622.337$         248.454.731.950$           11.056.110.968,95$    9.201.757.615$             463.537.033$              FEBRERO -$                                  5,04% 463.537.033,0$             

8.738.220.582$           MARZO 2.317.890.386,67$           94,96% 8.738.220.582,0$          

34 ABRIL 261.367.509.500$         257.956.808.925$           10.594.887.163,06$    9.502.076.975$             2.317.890.387$           MARZO -$                                  24,39% 2.317.890.387,00$        
7.184.186.588$           ABRIL 3.410.700.574,73$           75,61% 7.184.186.588,00$        

35 MAYO 266.717.711.020$         266.808.629.017$           5.350.201.520,26$      8.851.820.092$             3.410.700.575$           ABRIL -$                                  38,53% 3.410.700.575,00$        
5.441.119.517$           MAYO 90.917.997,01-$                61,47% 5.441.119.517,00$        

36 JUNIO 272.261.718.285,95$    273.182.131.780,00$      5.544.007.265,96$      6.373.502.763,00$        6.373.502.763$           JUNIO 920.413.494,05-$              100,00% 6.373.502.763,00$        

REPROGRAMACION 920.413.494$              -$                                  

37 JULIO 279.340.424.182,29$    280.713.536.895,00$      6.158.292.402,29$      7.531.405.115,00$        7.531.405.115$           JULIO 1.373.112.712,71-$           100,00% 7.531.405.115,00$        

REPROGRAMACION 1.373.112.713$           -$                                  

38 AGOSTO 287.235.555.738,08$    288.320.438.666,00$      6.522.018.843,08$      7.606.901.771,00$        7.606.901.771$           AGOSTO 1.084.882.927,92-$           100,00% 7.606.901.771,00$        

39 SEPTIEMBRE 294.036.408.394,03$    297.175.258.110,00$      6.800.852.655,95$      8.854.819.444,00$        8.854.819.444$           SEPTIEMBRE 3.138.849.715,97-$           100,00% 8.854.819.444,00$        

REPROGRAMACION 3.138.849.716$           -$                                  

40 OCTUBRE 303.853.056.385,77$    305.559.946.236,00$      6.677.798.275,77$      8.384.688.126,00$        8.384.688.126$           OCTUBRE 1.706.889.850,23-$           100,00% 8.384.688.126,00$        

41 NOVIEMBRE 309.833.577.537,44$    311.648.596.264,00$      5.980.521.151,67$      6.088.650.028,00$        6.088.650.028$           NOVIEMBRE 1.815.018.726,56-$           100,00% 6.088.650.028,00$        

REPROGRAMACION 1.815.018.727$           -$                                  

42 DICIEMBRE 314.748.558.995,00$    314.748.329.861,00$      3.099.962.731,00$      3.099.733.597,00$        3.099.733.597$           DICIEMBRE 229.134,00$                     100,00% 3.099.733.597,00$        

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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