INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

€ODIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-2

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

" VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA N | o | .
FECHA| 31 01 2022
dia mes afio
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 04 ACTA AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA AJUSTE DEFINITIVO NO. 04 VALOR BASICO ACTA: _$ - PERIODO MES: 1A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
[ o ] Mes [ Ao | FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIGN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 3 | o | 2022 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 31 | 01 |2022 |NOMERE DE QUIEN RECIBE MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 31 | 01 | 2022 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR | 31 | 01 | 2022 |NOMERE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO LTSNS
s\
% iamentepor
. . MAUGG HovoS
St
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL | 31 | 01 | 2022 |N0MEREDE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA
Fimado
% dglimentepor
. MAURC HOYOS
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 31 | 01 | 2022 |’\“W|BREDE QUIEN SUSCRIBE MAURICIO HOYOS SIERRA SERRA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | | |NOMERE DE QUIEN RECIBE
i (i N
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO | 07 | 04 | 2022 |N0MERE DE QUIEN RECIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ )’ N
7
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO | | | |NONIBRE DE QUIEN RECIBE
Firmado digitalmente
\ 0\ por CARLOS FELIPE
., W SABOGAL OCAMPO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 11 04 2022 INOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS FELIPE SABOGAL
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN | | | |NOMERE DE QUIEN RECIBE
VENTANILLA
Para la autorizacién de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad
AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATO No : 983 DE 2021 NIT. 901.472.786-3
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030 MODULO NO. 2
CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
De acuerdo con la facultad otorgada, el ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 porvalorde: _$ Letras: PESOS M/CTE
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)
Correspondiente al acta No. 04 del periodo 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal adjunto.
. Firmado
. Firmado digitalmente por
irmado -
digitalmente digitalmente 0\ [\ CARLOS
por MAURICIO por MAURICIO ( Ly P ( ARLOS FELIPE
, .
HOYOS SIERRA HOYOS SIERRA AAAAL ) SABOGAL OCAMPO
Firma: Firma: Firma: J / Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No. 05202096971 ANT Matricula No. 05202096971 ANT Matricula No.: 63202092415 QND Matricula No.: 63202101664 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO



JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11                  04                2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS FELIPE SABOGAL 


CODIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTES PAGINA 1 DE 1
FECHA o1 | 2022
(Mes) ~ (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTAFINAL: | D NO
(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 4 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: __1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. 4
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO NO. : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(En meses segdn contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
CCONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN ELJ
(OBJETO: MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2024
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
L CCONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 FECHA DE SUSPENSION: N.A FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATO INTERVENTORIA NO: 967 DE2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TUNELES - INTERDISEROS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 389,978,471,425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ -
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): _$ 389,978,471,425.00
DATOS ESPECIFICOS
CARRETERA: TRONCAL DEL URABA - RUTA 62, TRAMO 03 RUTA: TRONCAL DEL URABA - RUTA 62, TRAMO 03 INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 3,884,446,716.10
SECTOR: SECTOR 2 (K11+624 AL K20+740) INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ -
CUMPLE CUOTA PARTE
INDICE MES CIERRE INDICE MES PRESENTE fs VALOR AJUSTES
. VALOR BASICO A .
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION ACTA FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZA VALOR BASICO AAJUSTAR|  VALOR AIUSTADO VALOR AJUSTE ENELMES | ACUMULADOS TOTALES
L ! 1, (a) 05) (Po)=(A)-(B) Pi=Po " (1/1,) (P)-(Ps) (incluye valor gjuste
presente mes)
(feb-21) (sep-21)
1 OBRAS DE EXPLANACION 101.14 102,91 1.01750 $ .S -8 B .S -l s -
2 SUB-BASES Y BASES 100.76 102.23 1.01459 $ -ls HE -l s -1¢ S E -
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 100.84 1.00448 $ -ls B S E -1¢ S E -
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 103.72 109.10 1.05187 $ -ls HE -l s -1s -l s -
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS|
VARIAS 101.91 103.96 1.02012 s B HE -l s -1¢ -l s -
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 98.93 0.97747 $ s - -8 -ls -8 -
7 PAVIMENTACIONES CON  ASFALTO|
PINTURAS, GEOTEXTILES 10013 103.68 1.03545 s s - -ls s s .
TOTALES $ -1s ] ) 1S ) -
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL s - VALOR AJUSTE A PAGAR | § -1s -
VALOR IVA $ -1 -
PORCENTAJE AMORTIZADO 0.000% (% : tres decimales) VALOR TOTAL $ -1 -
VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (sin IVA): PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de

este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.
2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo,

3.El Acta de Ajuste debe elaborarse y de idad con lo ido en el numeral |1l subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los indices de costos de la construccion pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo,
4.El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste por el Contratista y que con los indices de Costos de la Construccién Pesada ICCP.

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

Aprueba Firma: (/flﬁ (TTTTEVIYS

i Nombre: JLIAK\I CARLOS SAENZ BAQUE
Representante Idgal o aoderado del Contratista legal 0 ap del

Matricula No.: 2§202-375479 CND Matricula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VIAS'COLOMBIA 061 CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL

Original: Para el trémite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA bE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 04 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
NO. COMPROMISO: 48122 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: 48122 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: 48122 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
TOTALACTA: $
Firmado
digitalmente por
MAURICIO
HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT
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