
31 01 2022
dia mes año

ANTIOQUIA

06 ACTA AJUSTE DEFINITIVO NO. 06 -$                                                 PERIODO MES:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

DE 2021 NIT.

OBJETO:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 por valor de : Letras:
(Indicar el nombre del contratista de Obra)

6 D del periodo

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matrícula No. 05202096971 ANT Matrícula No. 05202096971 ANT Matrícula No.: 63202092415 QND Matrícula No.: 63202101664 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

 PESOS M/CTE

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE

FECHA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

1

MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN 
VENTANILLA 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista  $                                                                                     -   

Correspondiente al acta No. 

(Indicar el ordenador del pago)

1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061CONTRATISTA:

983

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

CONTRATO No : 901.472.786-3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

AUTORIZACION DE PAGO

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

DIRECCIÓN TERRITORIALUNIDAD EJECUTORA:

ACTA PARCIAL DE OBRA NO.
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL NO. VALOR BÁSICO ACTA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

7 3 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

3 2022

10 3 2022

7 3 2022

7 3 2022

10 3 2022

202207 04 LUZ HELENA ARIZA RUIZ

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11                   04               2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS FELIPE SABOGAL 



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 6 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 6
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

CARRETERA: RUTA: INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

SECTOR: INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (sep-21)

101.14 102.91 1.01750 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

100.76 102.23 1.01459 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

100.39 100.84 1.00448 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

103.72 109.10 1.05187 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

101.91 103.96 1.02012 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

101.21 98.93 0.97747 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

100.13 103.68 1.03545 -$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

-$                                      -$                                      -$                                                    -$                                        -$                                        -$                                        

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  -$                                      VALOR AJUSTE A PAGAR -$                                        -$                                        
VALOR IVA -$                                        -$                                        

PORCENTAJE AMORTIZADO    0.000% (% : tres decimales) VALOR TOTAL -$                                        -$                                        

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (sin IVA): PESOS M/CTE

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 05202-20158 ANT
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FACTOR DE AJUSTE                                      
I  / I o

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

TOTALES

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este 
plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.
2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

SECTOR 2 (K11+624 AL K20+740)

GRUPO DE AJUSTE

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

2 SUB-BASES Y BASES

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.
4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

796 005.269$                                            

17 481 049.425$                                       

(Indique día/mes/año)

-$                                                                                             967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                    

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

(Indique día/mes/año)

N.A

DATOS ESPECÍFICOS

(Según contrato principal)
389 978 471 425.00$                                                                    

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1/08/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N.A

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

37 MESES
(En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021

SI NO X

31 202

(Día) (Mes) (Año)



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 6 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: -$                                                                      RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: -$                                                                      RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

-$                                                           

-$                                                           

-$                                                           
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