
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: ene-22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 7 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

Nombre
Matrícula No.: 
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO ENERO 2022ACTA DE AJUSTE 7
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    4 794 314 CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

4 759 533$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

/ /2022

2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31

31/10/2022 31/10/2022

2022 LUZ HELENA ARIZA RUIZ11

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17      11     2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11-11-2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17-11-2022



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 7 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1 A 31 DE ENERO DE 2022 7
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 114 041 012$                     5 632 872$                          108 408 140$                                    110 627 255$                     2 219 115$                          -$                                           

100.76 102.43 1.01657 64 632 899$                       3 192 438$                          61 440 461$                                      62 458 529$                       1 018 068$                          -$                                           

100.39 100.89 1.00498 300 542 177$                     14 844 798$                       285 697 379$                                    287 120 152$                     1 422 773$                          -$                                           

103.72 108.28 1.04396 3 821 667$                          188 765$                             3 632 902$                                         3 792 604$                          159 702$                             -$                                           

101.91 104.30 1.02345 184 364 011$                     9 106 364$                          175 257 647$                                    179 367 439$                     4 109 792$                          -$                                           

101.21 99.33 0.98142 -$                                           -$                                           -$                                                          -$                                           -$                                           -$                                           

100.13 104.67 1.04534 -$                                           -$                                           -$                                                          -$                                           -$                                           -$                                           

667 401 766$                     32 965 237$                       634 436 529$                                    643 365 979$                     8 929 450$                          

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 73 708 744$                       3 640 725$                          70 068 019$                                      71 502 311$                       1 434 292$                          3 653 407$                          

100.76 102.43 1.01657 41 774 531$                       2 063 386$                          39 711 145$                                      40 369 159$                       658 014$                             1 676 082$                          

100.39 100.89 1.00498 194 251 051$                     9 594 718$                          184 656 333$                                    185 575 922$                     919 589$                             2 342 362$                          

103.72 108.28 1.04396 2 470 078$                          122 006$                             2 348 072$                                         2 451 293$                          103 221$                             262 923$                             

101.91 104.30 1.02345 119 160 989$                     5 885 765$                          113 275 224$                                    115 931 528$                     2 656 304$                          6 766 096$                          

101.21 99.33 0.98142 -$                                           -$                                           -$                                                          -$                                           -$                                           -$                                           

100.13 104.67 1.04534 -$                                           -$                                           -$                                                          -$                                           -$                                           -$                                           

431 365 393$                     21 306 600$                       410 058 793$                                    415 830 213$                     5 771 420$                          14 700 870$                       

1 098 767 159$                 54 271 837$                       1 044 495 322$                                1 059 196 192$                 14 700 870$                       14 700 870$                       

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (dic-21)
103.28 103.28 1.00000 114 041 012$                     5 632 872$                          108 408 140$                                    108 408 140$                     -$                                           -$                                           

102.44 102.44 1.00000 64 632 899$                       3 192 438$                          61 440 461$                                      61 440 461$                       -$                                           -$                                           

108.95 108.95 1.00000 188 185 678$                     9 295 129$                          178 890 549$                                    178 890 549$                     -$                                           -$                                           

100.89 100.89 1.00000 300 542 177$                     14 844 798$                       285 697 379$                                    285 697 379$                     -$                                           -$                                           

667 401 766$                     32 965 237$                       634 436 529$                                    634 436 529$                     -$                                           

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (ene-22)
103.28 104.36 1.01053 73 708 744$                       3 640 725$                          70 068 019$                                      70 805 835$                       737 816$                             737 816$                             

102.44 103.71 1.01237 41 774 531$                       2 063 386$                          39 711 145$                                      40 202 372$                       491 227$                             491 227$                             

108.95 111.12 1.01993 121 631 067$                     6 007 771$                          115 623 296$                                    117 927 668$                     2 304 372$                          2 304 372$                          

100.89 101.56 1.00664 194 251 051$                     9 594 718$                          184 656 333$                                    185 882 451$                     1 226 118$                          1 226 118$                          

431 365 393$                     21 306 600$                       410 058 793$                                    414 818 326$                     4 759 533$                          4 759 533$                          

1 098 767 159$                 54 271 837$                       1 044 495 322$                                1 049 254 855$                 19 460 403$                       19 460 403$                       

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  14 700 870$                        VALOR AJUSTE A PAGAR 19 460 403$                        19 460 403$                        
VALOR IVA 142 211$                              142 211$                              

PORCENTAJE AMORTIZADO    4.939% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 19 602 614$                        19 602 614$                        

2 557 151.246$                                                                                                                               

1 894 772.428$                                                                                                                               

SUBTOTALES

TOTALES

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11608 Transporte y sobre acarreos

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11608 Transporte y sobre acarreos

SUBTOTALES

SUBTOTALES

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

2 SUB-BASES Y BASES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

SUBTOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

2 SUB-BASES Y BASES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

389 978 471 425.00$                                                                 

DATOS ESPECÍFICOS

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                 -$                                                                                               
(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

SI NO X

PÁGINA 1 DE

2022

(Día) (Mes) (Año)

14 700 870



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 7 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1 A 31 DE ENERO DE 2022 7
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 389 978 471 425.00$                                                                 

DATOS ESPECÍFICOS

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                 -$                                                                                               
(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

SI NO X

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE  DEFINITIVO 19 460 403.00$           19 460 403.00$           

VALOR IVA 142 211.00$                142 211.00$                

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 19 602 614$                19 602 614$                

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

 $                                                    4 759 533 

 $                                                    4 794 314 CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

*VALOR AJUSTE DEFINITIVO 4 759 533$                                                   

VALOR IVA 34 781$                                                        

*VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO 4 794 314$                                                   

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

PÁGINA DE

2022

(Día) (Mes) (Año)



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 7D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

4 794 314.00$                                         

4 794 314.00$                                         

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

1 A 31 DE ENERO DE 2022

PERIODO

 



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                          -$                             -$                           
2 -$                          -$                             -$                           
3 -$                          -$                             -$                           
4 -$                          -$                             -$                           
5 -$                          -$                             -$                           

6
-$                          -$                             -$                           

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA
4 794 314.00$           

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

4 794 314.00$          

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

-$                           

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                              TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

-$                              

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 2 -$                              
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                              

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5 -$                              
4 759 533.00$             

MUNICIPIO 3 -$                              
MUNICIPIO 4 -$                              

TOTAL ANTIOQUIA

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

4 759 533.00$             

TOTALES 4 794 314.00$                  -$                             4 794 314.00$             

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                              

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                   -$                             -$                              

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                   -$                             -$                              

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                   -$                             -$                              
6203 TUNEL -$                                   -$                             -$                              

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                             
6203 PUENTE

4 794 314.00$                  
-$                             

4 794 314.00$             

07 4 759 533.00$                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

1 A 31 DE ENERO DE 2022

-$                              -$                                   

4 794 314.00$                                  

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



CONTRATO: #¡REF!
CONTRATISTA: #¡REF!

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                             -$                               $ 0.00 -$                                  $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                             -$                               $ 0.00 -$                                  $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$          -$                               $ 1 789 569 759.43 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$          -$                               $ 3 884 446 716.10 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$        -$                               $ 5 069 949 175.56 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$        796 005 269$               $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$            $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 1 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$          1 894 772 428$            $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$         $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

0.00% $ 0
0.00% $ 0
0.00% $ 0

OBSERVACIONES

#¡REF!

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5.92 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras25.38 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones23.60 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo27.59 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación6.86 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación8.68 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación7.06 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes0.84 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85

Capítulo 
constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Ponderación 
al tipo de 

obra

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
2022Código de 

tipología de 
obra

2021Código 
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