
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.:

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

MAURICIO HOYOS SIERRA MAURICIO HOYOS SIERRA LUZ HELENA ARIZA RUIZ

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

ORDEN DE PAGO

Día/Mes/Año

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

31

31/10/2022 31/10/2022

INGENIERO RICARDO BÁEZ GARCÍA

11 2022 LUZ HELENA ARIZA RUIZ

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17          11           2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17-11-2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11-11-2022



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 9

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN   

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(feb-21) (dic-21)

362 384 764$      17 901 253$      344 483 511$      353 912 073$      9 428 562$      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN   

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(feb-21) (dic-21)

3 091 227 664$      152 701 921$      2 938 525 743$      3 018 953 595$      80 427 852$      126 953 425$      

3 453 612 428$      170 603 174$      3 283 009 254$      3 372 865 668$      89 856 414$      126 953 425$      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN   

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(dic-21) (feb-22)

362 384 763$      17 901 252$      344 483 511$      355 349 930$      10 866 419$      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN   

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(dic-21) (mar-22)

3 091 227 665$      152 701 922$      2 938 525 743$      3 060 234 002$      121 708 259$      166 593 377$      

3 453 612 428$      170 603 174$      3 198 839 708$      3 324 947 021$      222 431 092$      293 546 802$      

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  89 856 414$       VALOR AJUSTE A PAGAR 222 431 092$       293 546 802$       
VALOR IVA 1 625 458$      2 145 150$      

4.940% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 224 056 550$       295 691 952$       

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTES 

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

DATOS ESPECÍFICOS

SUBTOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICCP

 VALOR AJUSTADO        
P i  = P o * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES  
( P i  ) - ( P o )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

 VALOR AJUSTADO        
P i  = P o * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES  
( P i  ) - ( P o )

FACTOR DE AJUSTE   
I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

SUBTOTALES

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO        
P i  = P o * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES  
( P i  ) - ( P o )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

 VALOR AJUSTADO        
P i  = P o * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES  
( P i  ) - ( P o )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

SUBTOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

SUBTOTALES

TOTALES

SI NOSI NO

9 428 562

80 427 852 126 953 425

10 866 419

121 708 259

222 431 092 293 546 802



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 9

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTES 

DATOS ESPECÍFICOS

SI NOSI NO

NOTA:

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR



% TIPO PAGO:

X 9 D

181622 C-2401-0600-107-0-2401015-02 11

181622 C-2401-0600-107-0-2401017-02 11

181622 C-2401-0600-107-0-2401009-02 11

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

1 A 31 DE MARZO DE 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

72 167 719.00$                                       

34 085 368.00$                                       

27 290 406.00$                                       

133 543 493.00$                                     

 



Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA

133 543 493.00$      

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Contratista Interventor

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

9 D 132 574 678.00$                              

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

1 A 31 DE MARZO DE 2022

133 543 493.00$                              

TOTALES 133 543 493.00$             -$                             133 543 493.00$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVAANTIOQUIA

132 574 678.00$         TOTAL ANTIOQUIA

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO  2

-$                              

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

TOTAL DEPARTAMENTO 3



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

Índices 2021

NOTA:

NOTA 2: 

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5.92 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras25.38 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones23.60 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo27.59 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación6.86 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación8.68 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación7.06 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes0.84 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85

Capítulo 
constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Ponderación 
al tipo de 

obra

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
2022Código de 

tipología de 
obra

2021Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código Capítulo 
Constructivo



MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

OBSERVACIONESACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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