CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA | 20/10/2022

(Dia/ Mes / Afio)

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: ABRIL 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _ . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 10 VALOR BASICO ACT, $ 208 584 953
(Indique el 0 del acta) (In
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
[FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 28 9 | 2022 INOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO (TR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

[FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 29 09 : 2022 {NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 29 09 2022 : NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE “JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 2 10 | 2022 |NOMBRE DEQUEENRECIBE  JUAN CARLOS SAENZ BAQUEROD Se corrige el ofdenador del pago de acuerdo con la resolucion No. 3623 del 20
[FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 26 10 | 2022 i NOMBRE DE QUIEN RECIBE “MAURICIO HOYOS SIERRA

[FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 31 10 2022 : NOMBRE DE QUIEN RECIBE |

MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 1 " 2022  NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

[FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

e

Q&m@

Firmado digitalmente por

[FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 17 1" 2022 i NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE RICARDO BAEZ GARCIA

RICARDO BAEZ GARCIA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE . 2021

{CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
{ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

OBJETO:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

CONTRATISTA: 901.472.786-3

INGENIERO RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 210109 228

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 10

{indicar si 65 Acta dé Recibo Parcial de Obra o s Ajuste y el No. el Acta)

DEL PERIODO abril-2022

{indicar ef periodo el ACia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firma: -

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula N¢ 05202096971 ANT

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fechafima:  31/10/2022

(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial,

Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fechafima:  31/10/2022

(Suscribe segin su competencia)

Firma: W

Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matricula No.: 63202-092415 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha fima:  11-11-2022

(Suscribe segin su competencia)

Firmado digitalmente
o QVQ por RICARDO BAEZ
Firma: GARCIA
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula No.: 25202086579 CND

ORDENADOR DEL PAGO (E)

Fecha de Firma:

17-11-2022
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cODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAs
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTES PAGINA 1 | oE | 1
FECHA 26 s [ 2022
(D) (Mes) (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SN DE 5N DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA DE AIUSTE No. ACTAFINAL: si I:l NO
(indicar con una X)
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 10 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: 1A 30 DE ABRIL DE 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. 10
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
conTraTO NO. : 953 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 Mests PLAZO ACUMULADO: 37 MESEs
(En meses segun contrato principal (En meses segin las prérrogas sin suspensions)
CCONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
oBiero: REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA” VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO NO. 2 FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/201 FECHA DE 1/08/2024
(indiaue dia/mes/afo) Incluidas as suspensiones, indiaue dia/mes/ao)]
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE
con el periodo del acta]
[CONTRATO INTERVENTORIA NO: 967 DE 2021 CONSORCIO TUN: VALOR INICIAL incluido 1VA): s 389 978 471 425.00 'VALOR ADICIONES (incluido IVA):  _$ -
(Segin contrato principal)
| VALOR ACUMULADO (incluido VA): _S 389 978 471 425.00
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION ACUMULADA: S 10 844 627.261
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 11154796014
INDICE MES CIERRE | iNDICE MES PRESENTE VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
PROCESO DE SELECCION ACTA FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES| ACUMULADOS TOTALES
‘GRUPO DE AJUSTE ICCP AMORTIZAR N !
I 1 1/1, (a) (8) (Po)=(A)-(8) PPy *(1/1,) (P)-(Py) (incluye valor juste
presente mes)
(feb-21) (dic21)
1 OBRAS DE EXPLANACION 10114 103.21 102047 s 863893733 | § 42685764 | § 521207969 | $ 838018096 | $ 16810127 | § 45220 069
2 SUB-BASES Y BASES 10076 10243 101657 s s -Is s s -Is 7140219
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 10089 100498 s 114700000 | § 5667430 | § 109032570 | § 109575552 | $ 542982 | § 2830510
2 AceRos v ELEMENTOS METALICOS 103.72 108.28 104396 s 1296363941 [ § 64054505 | § 1232309436 | § 1286481759 | § 54172323 [ s 113 597 889
5 CoNCRETOS, MORTEROS Y 0BRAS VARIAS 10191 10430 102345 s 1343813398 | § 66399025 | § 1277414373 | § 1307369740 | § 29955367 | 55020471
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 99.33 098142 s 425986000 | § 21048350 [ § 404937650 | $ 397413 908 [ 7523742 [ % 15701 680
7 PAVIVENTACIONES CON _ ASFALTO, PINTURAS,
10013 10467 104534 s 169931418 | § 8396464 | § 161534954 | § 168858949 | § 7323995 | § 15126999
EoTEXTILES
TOTALES s 4214688490 | § 208251538 | § 4006436952 | § 4107718004 § 101281052 § 228233477
INDICE MES CIERRE INDICE MES PRESENTE VALOR BASICO A VALOR AIUSTES
GRUPO DE AJUSTE 1COCIV PROCESO DE SELECCIGN ACTA FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES| ACUMULADOS TOTALES
1y 1 171, (a) '5) (Po)=(A)-(8) PPy *(1/1,) (P)-(Po) incluye valor ojuste
presente mes)
(dic-21) (abr-22)
11601 Preliminares y explanacion 10328 107.22 103821 s 583541523 [ § 28833310 | § 554708213 | § 575903 614 | $ 21195401 [ § 53 160 764
11602 Afirmados, subbases y bases 10244 105.76 103246 B 6790 289
11604 Estructuras hidréulicas y drenajes 109.42 11749 107374 s 141309677 | $ 6982238 | § 134327439 [ § 144232744 [ § 5905305 | § 14443 452
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 11486 105421 s 2350422137 | § 116 136466 | § 2234285671 | $ 2355406297 | $ 121120626 [ § 196 100 769
11607 Sefializacion y control de transito 10236 109.61 107086 s 17160000 | § 847891 | § 16312109 | § 17467985 | § 1155876 | § 1725 163
11608 Transporte y sobre acarreos 10089 103.21 1.02303 s 114700000 | $ 5667430 [ $ 109032570 [ § 111543590 | § 2511020 | $ 7532018
14101 Preliminares y cimentacién 10157 10633 104682 s 817489228 | § 20392876 | § 777096352 | § 513450003 | 36383651 | § 56524 309
14102 Subestructura y cimentacién 10282 10974 106729 s 58535376 | § 2892285 | $ 55643091 | § 59387315 | § 3744224 | § 19 865 351
14103 Estructura, subestructura, _ superestructura, )
ondones 107.49 11605 107957 s 19668422 | o71834 | § 185696588 | § 20184276 | § 1487688 | § 1487 688
15102 Aceros y excavaciones 125.69 13878 110421 $ 111862127 | § 5527208 | $ 106334919 [ § 117416081 [ $ 11081162 | $ 17548 527
TOTALES $ 4214688490 | § 208251538 | 4006436952 | § 4215021905 | $ 208584953 | $ 375 178 330
MENOS VALOR ACTA AIUSTE PROVISIONAL s 101281052 VALOR AJUSTE A PAGAR 309 866 005 603 412 807
VALOR IVA 2264405 | § 4409555
PORCENTAJE AMORTIZADO 4.941% (% : tres decimales) VALOR TOTAL $ 312130410 [ § 607 822362
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE DEFINITIVA 10 $ 208 584 953 VALOR AJUSTE DEFINITIVA| $ 309866 005.00 | $ 603412 807.00
VALOR IVA $ 1524 275 VALOR IVA| § 226440500 | § 4409555.00
“VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO 10 $ 210 109 228 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 312130410 § 607 822 362
* (Diligenciar ol nmero del Acta correspondiente e indicar i es definitiva o provisiona)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACT) 3 210109 228 VALOR EN LETRAS: { DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE
imaicar & vaior meluido NA)
NOTAS:
1. Este f lica en | Tos que el antic i ire por parte del dentro de los clento veinte (120 dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo | presente numeral y los desembol por fuera de este plazo, aplica el
1IN-5-FR-2 para | i
2. €l formato MEPIVINLIN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. €1 (1 “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los Indices publicados por el al mes en el cual las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa fones aprobado vigente, ] 12 cuota parte para cada mes, de | indice serd el debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son ilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
5. €1 Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il 9y10del iy 1IN-S.
6. £l calculo de los ajustes se realiza sobre e valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni ¢l IVA.
7. €1 Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
5. Cuando el valor total del ajuste sea debe el el Acta enla siguiente acta de ajuste con valor total pos debe efectuar el d , valores que deben estar en la correspondiente factura. Si e valor total del acta de ajuste final 3 el d el de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra

Aprueba Firma

Nombre: RWEUE] ISRY #f VELASQUFZ VELL
Represantanta Yfsal o! ndersd:; cony
Matriculs No 520223 €

CON

S3R1D 138 COLOMBIR 081

Original: Para el trémite de pago de I cuenta. (Subdireccion Financiera).
[Copies: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

Aprueba Firma. l‘]IlJA
Nombre: JUAN CARLOS SA

W

o

uul)
ENZBAQUERD

Representante legal o apoderado del Interventor
Watricula No.: 2520232230 CND
CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 10D 1 A 30 DE ABRIL DE 2022
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 80 376 687.00
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 44 647 435.00
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 85 085 106.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
TOTALACTA: $ 210 109 228.00
Firmado
digitalmente por
MAURICIO \
HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




coDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°:

Objeto del Contrato :

10D

Valor Incluido Iva :

Acta No.:

983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 *
MODULO NO. 2

$
$

208 584 953.00
210 109 228.00

Valor bdsico : Periodo : 1 A 30 DE ABRIL DE 2022

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA N N Valor incl.u.ido VA
Ruta (cédigo |Denominacién (construccion, Valor '_"flu'do VA Valor incluido IVA vélf" '"C!u'do IVI‘\ . Provision .
Item , . e s Provision para . - (gestion social, predial y implementacion Subtotal
via) (carretera - puente-tunel) rehabilitacion, . Estudios y Disefios 3
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) p.rotocolf) de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 85 085 106.00 | $ - S - S - S - S 85 085 106.00
2 6203 PUENTE S 44 647 435.00 | $ - S - S - S - S 44 647 435.00
3 6203 TUNEL S 80376 687.00 | $ - S - S - S - S 80 376 687.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS S - S - S - S - S - S -
5 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 S - S - S - S - S - S -
TOTALES $ 210 109 228.00 | $ - $ - $ - $ - $ 210 109 228.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA $ 210109228.00 | $ 208 584 953.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 210109228.00 | $ 208 584 953.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -

, 0
5/6&0% e

MIG

Mat

Contratista

El
REPREATANT

UEIAISR, JUAN CNRLOS SAENZ BAhUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Interventor

VELAIQUEI VELIZ
EGAL O APODERADO
ricula No.: 25202-376479 CND




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro

es de todos

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanaciéon 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metdlicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
T

i Codigo de ., . ; ; Ponderaciéon 2021 2022
grupos de | Cédigo subclases . ’ . ’ agregaciona  Cédigo Capitulo Capitulo . Noviembre [ Diciembre Enero |  Febrero Marzo | Abril | Mayo Junio
tipologia de  Tipologia de obra A R N al tipo de
ol;r: iP::: v CPCV20A.C. obra nivel d’e c:bra- Constructivo constructivo obra indice indice indice indice indice indice indice indice
C

530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y e 22.06 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subt 18.69 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asf: 38.51 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 11411 113.62
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidr 7.09 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urban 0.96 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnir 4.07 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Senalizacion y ¢ 4.40 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y so 4.22 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y ¢ 5.92 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y 51.10 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, sube 26.65 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, sube 15.73 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41
530201 53222 53222_12 Taneles 15101 01 Preliminares y n 25.38 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36
530201 53222 53222_12 Taneles 15102 02 Aceros y excava 23.60 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28
530201 53222 53222_12 Taneles 15103 03 Concretos, perfi 27.59 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19
530201 53222 5322212 Taneles 15104 04 Aceros, pernos, 6.86 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63
530201 53222 53222_12 Taneles 15105 05 Concretos e ins' 8.68 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52
530201 53222 53222_12 Taneles 15106 06 Drenajes, instal¢ 7.06 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56
530201 53222 53222_12 Taneles 15107 07 Senalizacion, pr 0.84 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 11243 112.85




CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030 ' MODULO NO. 2
ACTA iES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES N \ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JULIO $ - 18 - $0.00] $ - so] JuLlo $0.00] 0.00% $0
2 AGOSTO S - 1S - $0.00|$ - so0] AGOSTO $0.00] 0.00% $0)
3 SEPTIEMBRE S 1789569759 | $ - $1789569759.43| § - $ O|SEPTIEMBRE  $ 1789569 759.43| 0.00% $0)
4 OCTUBRE S 5674016476 | $ - $3884446 716.10] § - $ O|SEPTIEMBRE  $ 1789569 759.43| 0.00% $0)
$0] OCTUBRE $ 3884446 716.10] 0.00%

5 NOVIEMBRE $ 10743965651 | $ - $5069949175.56 $ - $ O|SEPTIEMBRE  $ 1789569 759.43| 0.00% $0)

OCTUBRE $ 3884 446 716.10

NOVIEMBRE|  $5 069 949 175.56
6 DICIEMBRE S 17481049425 [ $ 796 005 269 $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269|SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43] 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3884446 716.10| 0.00% $0)
NOVIEMBRE|  $5069949175.56] 0.00% $0)
DICIEMBRE |  $ 6737083 773.90] 0.00% $0)

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO S 2557151246 | $ 1894772428 $1093744211[ $ 1098 767 159.00 $ 667 401 766| DICIEMBRE $0.00| 60.74% $ 667 401 766.00)
$431365393.00] ENERO $ 662378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00)
8 FEBRERO S 3848879860 | $ 3 486 495 096 $1291728614[ $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO $0.00] 41.61% $ 662 378 818|
$ 929343 850.00] FEBRERO $ 362384 764.00] 58.39% $ 929 343 850|
9 MARZO S 6939492288 |$ 6940107 524 $3090612428| $ 3453 612 428.00 $ 362 384 764.00] FEBRERO $0.00| 10.49% $ 362384 764
$3091227664] MARZO -$ 615 236.00] 89.51% $ 3091227 664
10 ABRIL S 10844627261 [ $ 11154796014 $3905134972.83| $ 4214 688490.00 $4214683490]  ABRIL -$ 310 168 753] 100.00% $ 4214 688 490
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