
FECHA

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

MAURICIO HOYOS SIERRA MAURICIO HOYOS SIERRA LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

416 844 058$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    419 890 226 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO junio-2022ACTA DE AJUSTE 12
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: JUNIO 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 12 VALOR BÁSICO ACTA:

/ /2022

31

31/10/2022 31/10/2022 Fecha de Firma:

ING

LUZ HELENA ARIZA RUIZ202211

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17           11          2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17-11-2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
    11-11-2022



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)

7 305 061 914$                   336 612 368$                      6 968 449 546$                                 7 169 346 490$                   200 896 944$                      583 727 937$                      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (jun-22)

7 305 061 914$                   336 612 368$                      6 968 449 546$                                 7 385 293 604$                   416 844 058$                      1 167 149 416$                   

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  200 896 944$                      VALOR AJUSTE A PAGAR 617 741 002$                      1 750 877 353$                   
VALOR IVA 4 514 261$                           12 794 873$                        

4.608% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 622 255 263$                      1 763 672 226$                   

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 617 741 002.00$        1 750 877 353.00$     

VALOR IVA 4 514 261.00$            12 794 873.00$          

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 622 255 263$             1 763 672 226$          

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTES 

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

DATOS ESPECÍFICOS

TOTALES

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

TOTALES

*VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVA  12 419 890 226$                                              

 $                                              416 844 058 

 $                                              419 890 226 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE DEFINITIVA 12 416 844 058$                                              

VALOR IVA 3 046 168$                                                  

SI NO

200 896 944 583 727 937

416 844 058 1 167 149 416

622 255 263 1 763 672 226



Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA

419 890 226.00$      

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Contratista Interventor

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

TOTAL DEPARTAMENTO 3

-$                              

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT VALOR SIN IVADEPARTAMENTO  2

416 844 058.00$         TOTAL ANTIOQUIA

TOTALES 419 890 226.00$             -$                             419 890 226.00$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVAANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

12 D 416 844 058.00$                              

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

JUNIO 2022

419 890 226.00$                              

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



% TIPO PAGO:

X 12 D

181622 C-2401-0600-107-0-2401015-02 11

181622 C-2401-0600-107-0-2401017-02 11

181622 C-2401-0600-107-0-2401009-02 11

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

JUNIO 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

36 118 929.00$                                       

299 555 721.00$                                     

84 215 576.00$                                       

419 890 226.00$                                     

 



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA:

NOTA 2: 



Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5.92 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras25.38 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones23.60 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo27.59 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación6.86 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación8.68 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación7.06 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes0.84 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85

Capítulo 
constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Ponderación 
al tipo de 

obra

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
2022Código de 

tipología de 
obra

2021Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código Capítulo 
Constructivo



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

JULIO JULIO

AGOSTO AGOSTO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

OCTUBRE SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

REPROGRAMACION 2 DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO ENERO

FEBRERO

MARZO FEBRERO

MARZO

ABRIL ABRIL

MAYO MAYO

JUNIO JUNIO

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030 ' MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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