
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: AGOSTO 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 14 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

Nombre:
Matrícula No.: 
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, I  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    726 514 702 SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

721 244 072$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

/10/2022

10 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

4 10 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE  14 DEL PERIODO agosto-2022

10 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

31

31/10/2022 31/10/2022

11 2022 LUZ HELENA ARIZA RUIZ

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
11

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17           11          2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17-11-2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AGOSTO 2022 14
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 608 597 908$                        28 088 856$                       580 509 052$                                   592 392 072$                         11 883 020$                       129 027 462$                    

100.76 102.43 1.01657 -$                                             -$                                          -$                                                        -$                                               -$                                          7 140 219$                         

100.39 100.89 1.00498 640 757 200$                        29 573 116$                       611 184 084$                                   614 227 781$                         3 043 697$                         12 656 542$                       

103.72 108.28 1.04396 4 386 004 497$                    202 428 973$                    4 183 575 524$                               4 367 485 504$                      183 909 980$                    655 337 400$                    

101.91 104.30 1.02345 4 547 571 574$                    209 885 841$                    4 337 685 733$                               4 439 404 463$                      101 718 730$                    314 736 763$                    

101.21 99.33 0.98142 590 215 343$                        27 240 438$                       562 974 905$                                   552 514 831$                         10 460 074-$                       62 314 675-$                       

100.13 104.67 1.04534 37 587 132$                          1 734 774$                         35 852 358$                                     37 477 904$                            1 625 546$                         26 051 040$                       

10 810 733 654$                  498 951 998$                    10 311 781 656$                             10 603 502 555$                    291 720 899$                    1 082 634 751$                 

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (ago-22)
103.28 109.17 1.05703 282 890 800$                        13 056 369$                       269 834 431$                                   285 223 089$                         15 388 658$                       126 706 340$                    

102.44 107.64 1.05077 -$                                             -$                                          -$                                                        -$                                               -$                                          6 790 289$                         

109.42 118.45 1.08250 27 792$                                  1 283$                                 26 509$                                             28 696$                                    2 187$                                 28 669 200$                       

108.95 116.39 1.06829 4 466 568 246$                    206 147 262$                    4 260 420 984$                               4 551 365 133$                      290 944 149$                    1 091 568 016$                 

102.36 113.69 1.11070 -$                                             -$                                          -$                                                        -$                                               -$                                          1 725 163$                         

100.89 105.48 1.04549 507 296 700$                        23 413 462$                       483 883 238$                                   505 895 086$                         22 011 848$                       53 404 430$                       

101.57 108.51 1.06830 635 255 788$                        29 319 208$                       605 936 580$                                   647 322 048$                         41 385 468$                       170 765 493$                    

102.82 111.48 1.08416 377 700 409$                        17 432 154$                       360 268 255$                                   390 588 431$                         30 320 176$                       147 860 814$                    

107.49 116.81 1.08668 267 803 253$                        12 360 028$                       255 443 225$                                   277 585 044$                         22 141 819$                       70 946 812$                       

102.58 113.98 1.11113 9 332 981$                            430 749$                            8 902 232$                                       9 891 537$                              989 305$                            17 460 320$                       

103.67 109.47 1.05592 133 460 500$                        6 159 654$                         127 300 846$                                   134 419 509$                         7 118 663$                         28 180 639$                       

125.69 134.17 1.06753 2 705 918 361$                    124 887 303$                    2 581 031 058$                               2 755 328 085$                      174 297 027$                    503 205 520$                    

102.92 111.98 1.08805 1 284 204 000$                    59 270 367$                       1 224 933 633$                               1 332 789 039$                      107 855 406$                    235 845 294$                    

113.42 120.87 1.06569 140 274 824$                        6 474 159$                         133 800 665$                                   142 590 031$                         8 789 366$                         21 723 778$                       

10 810 733 654$                  498 951 998$                    10 311 781 656$                             11 033 025 728$                    721 244 072$                    2 504 852 108$                 

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  291 720 899$                        VALOR AJUSTE A PAGAR 1 012 964 971$                 3 587 486 859$                 
VALOR IVA 7 402 436$                         26 216 250$                       

PORCENTAJE AMORTIZADO    4.615% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1 020 367 407$                 3 613 703 109$                 

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 1 012 964 971.00$    3 587 486 859.00$    

VALOR IVA 7 402 436.00$           26 216 250.00$         

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1 020 367 407$         3 613 703 109$         

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389 978 471 425.00$                                                                  

DATOS ESPECÍFICOS

38 414 010.967$                                                                                                                      

44 394 701.034$                                                                                                                      

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                  -$                                                                                           
(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA 5 270 630$                                                         

*VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO  14 726 514 702$                                                    

 $                                                 721 244 072 

 $                                                 726 514 702 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE DEFINITIVO 14 721 244 072$                                                    

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y
anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SI NO X

10 2022

(Día) (Mes) (Año)



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 14D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

AGOSTO 2022

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

726 514 702.00$                                     

726 514 702.00$                                     

 



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                          -$                             -$                           
2 -$                          -$                             -$                           
3 -$                          -$                             -$                           
4 -$                          -$                             -$                           
5 -$                          -$                             -$                           

6
-$                          -$                             -$                           

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA
726 514 702.00$      

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

726 514 702.00$      

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

-$                           

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                             
6203 PUENTE

335 144 382.00$             
-$                             

335 144 382.00$         

14 D 721 244 072.00$                              

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

AGOSTO 2022

86 698 197.00$           86 698 197.00$                

726 514 702.00$                              

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                   -$                             -$                              
6203 TUNEL 304 672 123.00$             -$                             304 672 123.00$         

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                   -$                             -$                              

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                   -$                             -$                              

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

721 244 072.00$         

TOTALES 726 514 702.00$             -$                             726 514 702.00$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                              

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5 -$                              
721 244 072.00$         

MUNICIPIO 3 -$                              
MUNICIPIO 4 -$                              

TOTAL ANTIOQUIA

MUNICIPIO 2 -$                              
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                              

DEPARTAMENTO  2

-$                              

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                              TOTAL DEPARTAMENTO 3



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55

2022



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                             -$                               $ 0.00 -$                                  $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                             -$                               $ 0.00 -$                                  $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$          -$                               $ 1 789 569 759.43 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$          -$                               $ 3 884 446 716.10 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$        -$                               $ 5 069 949 175.56 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$        796 005 269$               $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$            $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$          1 894 772 428$            $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$         $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$          3 486 495 096$            $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$         $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$          6 940 107 524$            $ 3 090 612 428 3 453 612 428.00$         $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$        11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$         $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$        17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$         $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$        22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$         $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$        29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$         $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38414010967 44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$       $ 10 810 733 654.00 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030 ' MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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