
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: SEPTIEMBRE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 15 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

13 256 889$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    13 353 766 TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO septiembre-2022ACTA DE AJUSTE 15
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

11 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

0 /11/2022

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :
Matrícula No.

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

21 11 2022

25/11/2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
05            12           2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES (E)

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17202-24988 CLD

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
SE RELIZA CAMBIO DE ORDENADOR DEL GASTO SEGUN RESOLUCION 

4636 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE 2022 15
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN  

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 577 299 645$       390 947 320$       186 352 325$       190 166 957$       3 814 632$       132 842 094$       

100.76 102.43 1.01657 -$       -$       -$       -$       -$       7 140 219$       

100.39 100.89 1.00498 1 283 731 700$       869 343 107$       414 388 593$       416 452 248$       2 063 655$       14 720 197$       

103.72 108.28 1.04396 4 474 018 743$       3 029 805 492$       1 444 213 251$       1 507 700 866$       63 487 615$       718 825 015$       

101.91 104.30 1.02345 4 779 511 599$       3 236 685 255$       1 542 826 344$       1 579 005 622$       36 179 278$       350 916 041$       

101.21 99.33 0.98142 593 802 580$       402 123 107$       191 679 473$       188 118 068$       3 561 405-$       65 876 080-$       

100.13 104.67 1.04534 3 174 350$       2 149 670$       1 024 680$       1 071 139$       46 459$       26 097 499$       

11 711 538 617$       7 931 053 951$       3 780 484 666$       3 882 514 900$       102 030 234$       1 184 664 985$       

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN  

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(dic-21) (sep-22)
103.28 109.40 1.05933 448 139 866$       303 480 317$       144 659 549$       153 242 200$       8 582 651$       135 288 991$       

102.44 107.83 1.05263 -$       -$       -$       -$       -$       6 790 289$       

109.42 118.42 1.08221 120 271 898$       81 448 129$       38 823 769$       42 015 471$       3 191 702$       31 860 902$       

108.95 116.82 1.07221 4 458 215 171$       3 019 103 314$       1 439 111 857$       1 543 030 124$       103 918 267$       1 195 486 283$       

102.36 112.65 1.10060 121 267 874$       82 122 604$       39 145 270$       43 083 284$       3 938 014$       5 663 177$       

100.89 105.50 1.04571 1 117 640 300$       756 866 011$       360 774 289$       377 265 282$       16 490 993$       69 895 423$       

101.57 108.49 1.06810 545 418 319$       369 357 286$       176 061 033$       188 050 789$       11 989 756$       182 755 249$       

102.82 111.30 1.08240 52 681 398$       35 675 843$       17 005 555$       18 406 813$       1 401 258$       149 262 072$       

107.49 116.58 1.08453 395 479 468$       267 818 696$       127 660 772$       138 451 937$       10 791 165$       81 737 977$       

102.58 114.03 1.11162 158 233 464$       107 155 702$       51 077 762$       56 779 062$       5 701 300$       23 161 620$       

103.67 109.93 1.06033 166 091 400$       112 477 096$       53 614 304$       56 848 855$       3 234 551$       31 415 190$       

125.69 135.08 1.07470 2 773 149 534$       1 877 976 864$       895 172 670$       962 042 068$       66 869 398$       570 074 918$       

102.92 112.24 1.09056 1 232 704 000$       834 787 149$       397 916 851$       433 952 201$       36 035 350$       271 880 644$       

113.42 121.65 1.07256 122 245 925$       82 784 940$       39 460 985$       42 324 274$       2 863 289$       24 587 067$       

11 711 538 617$       7 931 053 951$       3 780 484 666$       4 055 492 360$       275 007 694$       2 779 859 802$       

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  VALOR AJUSTE A PAGAR 377 037 928$      3 964 524 787$      
VALOR IVA 2 755 277$      28 971 527$       

PORCENTAJE AMORTIZADO   67.720% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 379 793 205$      3 993 496 314$      

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 13 256 889.00$     3 964 524 787.00$    

VALOR IVA 96 877.00$     28 971 527.00$     

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 13 353 766$     3 993 496 314$     

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (2 658 400.00)$       

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 15 (366 439 439.00)$       

 $      13 256 889 

 $      13 353 766 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 15 (363 781 039.00)$       

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y
anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

389 978 471 425.00$         

DATOS ESPECÍFICOS

48 034 512.600$       

56 105 402.651$       

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$         -$       
(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES   

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES   

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

SI NO X

1 2022

(Día) (Mes) (Año)



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 15D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

13 353 766.00$                                       

13 353 766.00$                                       

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

SEPTIEMBRE 2022

PERIODO

 



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                          -$                             -$                           
2 -$                          -$                             -$                           
3 -$                          -$                             -$                           
4 -$                          -$                             -$                           
5 -$                          -$                             -$                           

6
-$                          -$                             -$                           

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA
13 353 766.00$        

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

13 353 766.00$        

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

-$                           

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                              TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

-$                              

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 2 -$                              
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                              

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5 -$                              
13 256 889.00$           

MUNICIPIO 3 -$                              
MUNICIPIO 4 -$                              

TOTAL ANTIOQUIA

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

13 256 889.00$           

TOTALES 13 353 766.00$               -$                             13 353 766.00$           

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                              

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                   -$                             -$                              

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                   -$                             -$                              

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                   -$                             -$                              
6203 TUNEL 5 627 277.00$                  -$                             5 627 277.00$             

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                             
6203 PUENTE

6 270 929.00$                  
-$                             

6 270 929.00$             

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

SEPTIEMBRE 2022

1 455 560.00$             1 455 560.00$                  

13 353 766.00$                                

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

15 $                               1 3 256 889.00



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78

2022



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                                -$                              $ 0.00 -$                                 $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                                -$                              $ 0.00 -$                                 $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                              $ 1 789 569 759.43 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                              $ 3 884 446 716.10 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                              $ 5 069 949 175.56 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$           $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$             6 940 107 524$           $ 3 090 612 428 3 453 612 428.00$        $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$        $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$        $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$        $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$        $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$        $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$           56 105 402 651$        $ 9 620 501 700.00 11 710 701 617.00$      $ 11 710 701 617 SEPTIEMBRE -$ 8 070 889 984 100.00% $ 11 710 701 617

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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