INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA f | DE | 1
FECHA | 2/12/2022
(Dfa/Mes [ Afio)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: OCTUBRE 2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 16 VALOR BASICO ACTA: _$ 36 715229
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
[FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2 12 | 2022 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 2 12 12022 INOMBRE DE QUIENAPRUEBA  JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 5 12 12022 |NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO 'illmu.u.ul_f?._ radicado SICOR 132151 de 05/12/2022
\ \
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 7 12 12022 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA -
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 7 12 | 2022 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  LUZ HELENA ARIZA RUIZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
o
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 13 | 12 | 2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE RICARDO BAEZ GARCIA RANN

ORDEN DE PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territoral,

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 36983533  VALOR EN LETRAS: TREINTAY SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 16 DEL PERIODO octubre-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acia) {indicar el periodo del Acta)

i s on Q

por SR L ,\2/\34
Firma: Firma: Firma: ALY Firma:
Nombre:  MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula N¢ 05202096971 ANT Matricula No. 05202-096971 ANT Matricula No.: 63202-092415 QND Matricula No.: 25202-086579 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fechafirma: 07/12/2022 Fecha fima: (07/12/2022 Fecha firma: 12/12/2022 Fecha de Firma:
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)



JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
13     12      2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA


UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE v DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

. copico MEPI-MNL-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION R
IMANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AIUSTES o T | - | n
FECHA 2 PR
(Oa)  (Mes) (Afo)

DIRECCION TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

ACTAFINAL: sI e
(indicar con una X)

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO.

|ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 16 'MES DE EJECUCION DE LA OBRA: OCTUBRE 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. 16
(Indicar numeracion el Acta de recibo parcial e ob
conTRATO NO. : 983 0 2021 pLAzo INICAL: 37 mEses PLAZO ACUMULADO: 37 wmests
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA|
osero: MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA" ViAS PARA LA LEGALIDAD Y L VISION 2030° MODULO NO. 2 FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2024
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CONSORCIO ViAS coLOMBIA 061 Fecna A FECHA DE REANUDACION:
(indique 1 suspension que correspanda con e periodo del acta) Tndique dia/mes/afo)
| CONTRATO INTERVENTORIA NO: 967 D€ 2021 CONSORCIO TUNELES - f (incluido 1V4): s 389978 471 425,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): _S .
(Segin contrato princal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): _$ 389 978 471 425.00
DATOS ESPECIFICO:
INVERSION ACUMULADA: s 308176.111
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 63 284 013.535
INDICE MES CIERRE INDICE MES PRESENTE VALOR AJUSTES
'VALOR BASICO A 'VALOR AJUSTE EN EL
GRUPO DE AJUSTE ICCP PROCESO DE SELECCION A FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO e ACUMULADOS TOTALES
I i 11, (8) -(8) Pi=Py*(1/10) (orotpa) (incluye valor ajuste
1o (Pe presente mes)
[feb-21) [dic-21)
1 OBRAS DE EXPLANACION 101.14 103.21 1.02047 $ 422537600 | $ 281156519 | $ 141381081 | $ 144275152 | $ 2894071 | $ 135736 165
2 SUB-BASES Y BASES 100.76 102.43 1.01657 $ $ - s - s $ BE 7140219
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 100.39 100.89 1.00498 $ S B - s $ B 14720197
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 103.72 108.28 1.04396 $ 3651913057 [ $ 2429982948 | S 1221930109 | $ 1275646157 | $ 53716048 | $ 772541063
|5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 101.91 104.30 1.02345 $ 2092729035 | $ 1392501900 | $ 700227135 | $ 716647461 | $ 16420326 | $ 367336 367
|6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS. 101.21 99.33 0.98142 $ 1003343816 | $ 667624975 | $ 335718841 | $ 329481185 |-$ 6237656 | -5 72113736
7 PAVIV CON_ASFALTO, PINTURRS,
N TACIONE: 10013 104.67 108534 s 7250376 | $ 4824399 | $ 2425977 | s 2535971 | § 109994 | $ 26207493
GeoTEXTILES
TOTALES 3 7177773884 | § 4776090741 | § 2401683143 | § 2468585526 | § 66502783 | § 1251567768
iINDICE MES CIERRE INDICE MES PRESENTE A VALOR AJUSTES
. . VALOR AJUSTE EN EL
PROCESO DE SELECCION A FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO VALOR BASICOA VALOR BASICO A AJUSTAR 'VALOR AJUSTADO ACUMULADOS TOTALES
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV 0 AMORTIZAR . MES
1y 1 1/1, 18) (Po)=(A)-(B) Pi=P, *(1/1,) (P1)oPa) (incluye valor ajuste
R presente mes)
[dic:21) foct-22)
11601 Preliminares y explanacion 103.276 110.042 1.06551 $ 422537600 | $ 281156519 | $ 141381081 | $ 150642956 | $ 9261875 | $ 144 550 866
11602 Afirmados, subbases y bases 102.438 108.525 1.05942 $ - s -l s -l s B -l s 6790289
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109.424 119.331 1.09054 S 10675667 | $ 7103589 | $ 3572078 | $ 3895494 | S 323416 | $ 32184318
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.949 118.435 1.08707 $ 2945955262 | $ 1960238631 | $ 985716631 | S 1071542978 | § 85826347 | $ 1281312630
11607 Seftalizacion y control de transito 102357 114399 111765 $ -[s -Is -Is -[s s 5663177
11608 Transporte y sobre acarreos 100.890 105.527 1.04596 $ -l s -l s -l s -1 s -1s 69895 423
14101 Preliminares y cimentacién 101570 109.190 1.07502 $ 277508131 | $ 184653910 | $ 92854221 | $ 99820145 | $ 6965924 [ S 189721173
14102 Subestructura y cimentacion 102.823 112.161 1.09082 $ 349328634 | $ 232443273 | $ 116885361 | $ 127500889 | $ 10615528 | $ 159 877 600
iziziesﬁvu:mra, subestructura, - superestructura, y 107.492 17.771 1.09563 $ 380189700 | $ 252978226 | $ 127211474 | $ 139376707 | $ 12165233 | § 93903210
14104 Estructura,  subestructrs, tructura,
ey el subestructurs, superesiucture, Y 102579 115388 112487 $ 165988291 | § 110448609 | $ 55539682 | § 62474922 | § 6935240 | § 30096 860
15101 Preliminares y movimiento de tierras 103.671 110.420 1.06510 $ -l s - -1s -1s -1s 31415190
15102 Aceros y excavaciones 125.686 137.563 1.09450 $ 2422686209 | $ 1612055403 | $ 810630806 | $ 887235417 | § 76604611 | S 646679529
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 102.915 113.640 110421 $ -l s - -1s -1 -1 s 271880 644
15104 Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion 113.422 123.889 1.09228 $ 202904390 | $ 135012581 | 67891809 | $ 74156865 | $ 6265056 | $ 30852123
TOTALES 3 7177773884 | § 4776090741 | § 2301683143 ] § 2616646373 | § 214963230 | § 2994823032
VALOR AJUSTE A PAGAR 261866013 4246 390 800
VALOR IVA $ 2059790 | $ 31031317
PORCENTAJE AMORTIZADO 66.540% (% : tres decimales) VALOR TOTAL $ 283925803 | $ 4277422117
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL $ (245 150 784.00) VALORAJUSTE DEFINTIVA| $ 36 715229.00 | $ 4246 390 800.00
VALOR IVA $ (1791 486.00) VALOR IVA| 26830400 | §  31031317.00
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL $ (246 942 270.00) VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 36983533 | § 4277422 117

* (Dilgenciar

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: 36715229

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 36983533

(indicar ol valor nchido IVA)

o)
1. Este formato aplica en los casos en los que el
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

gire por parte del

VALOR EN LETRAS: | TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MICTE

los ciento veinte (120) dias calendario siguientes aa fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsosy el primer desembolso sea girado dentro

bol se efectien por fuera de este plazo, aplica el

enel

ylos d

2. El formato R-1 anticipo.
3.1 () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde s los indices publi ] las ob d fempr parte del 3 2 , de fndice seré el
4. L lores y alcul la exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. €1 Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MNL-IN-5.
6. €l calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. ElInterventor debe verificar a clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y los indices publicad

€l DANE parael

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con val debe efectuar el 3

Aprueba Frm¥®

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

Aorueba Firma:

estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuars el descuento en el momento de facturar, con la iltima acta de recibo parcial de obra.

[a
00w

Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado el Interventor
Matricula No.; 25202-32230 CND.

CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTAO
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 16D OCTUBRE 2022
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 36 983 533.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
TOTALACTA: $ 36 983 533.00
Firmado
digitalmente
por MAURICIO
HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA 1 DE 1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato:  cONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 *
MODULO NO. 2

Acta No.: 16D Valor basico: $ 36 715 229.00 Periodo : OCTUBRE 2022
Valor Incluido Iva : $ 36 983 533.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA o N Valor incl.u.ido VA
Ruta (cédigo |Denominacién (construccion, Valor '_n_du'do VA Valor incluido IVA vélf" '"C!u'do IVI‘\ . Provision .
Item , . e s Provision para . - (gestion social, predial y implementacion Subtotal
via) (carretera - puente-tunel) rehabilitacion, . Estudios y Disefios 3
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) p.rotocolf) de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 16 099 903.00 | $ - S - S - S - S 16 099 903.00
2 6203 PUENTE S 6054 739.00 | $ - S - S - S - S 6 054 739.00
3 6203 TUNEL S 14 828 891.00 | $ - S - S - S - S 14 828 891.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS S - S - S - S - S - S -
5 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 S - S - S - S - S - S -
TOTALES $ 36 983 533.00 | $ - $ - $ - $ - $ 36 983 533.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA S 36983 533.00 | $ 36 715 229.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 36983 533.00 | $ 36 715 229.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -
/ﬁﬁﬁmum %
\ )
MIGUEL ISRAEL VELA. EZ‘IELI JUAN CARLOS SAENZ BA&UERO
REPRESENTANTE’LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




ICOCIV CIELO ABIERTO

530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
ICOCIV PUENTES

530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
ICOCIV TUNELES

530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222

5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06

53221_11
53221_11
53221_11
53221_11
53221_11

5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212

Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban.

Puentes
Puentes
Puentes
Puentes
Puentes

Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

22.06
18.69
38.51
7.09
0.96
4.07
4.40
4.22

5.92
51.10
26.65
15.73

0.60

2538
23.60
27.59
6.86
8.68
7.06
0.84

2021

(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
5 6 7 8 9 10 1 12 13
indice indice indice indice indice indice indice indice indice
100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62




11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

2022

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice Indice Indice
103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527
101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579
103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 11243 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416



CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MODULO NO. 2
ACTA VIES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES o |ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JULIO $ - $ - $0.00] $ - $0 JULIO $0.00]  0.00% $0
2 AGOSTO $ - $ - $0.00] $ - $0] AGOSTO $0.00] 0.00% $0
3 SEPTIEMBRE S 1789569759 | $ - $1789569759.43] $ - $ 0| SEPTIEMBRH $1789569759.43]  0.00% $0
4 OCTUBRE S 5674016476 | $ - $3884446716.10] $ - $ 0| SEPTIEMBRH $1789569759.43]  0.00% $0
50| ocTuBRE $3884446716.10]  0.00%
5 NOVIEMBRE S 10743965651 | $ - 55069 949 175.56] $ - $ 0| SEPTIEMBRH] $1789569759.43]  0.00% S0
OCTUBRE $ 3884 446 716.10
NOVIEMBRE $ 5069 949 175.56
6 DICIEMBRE S 17481049425 [ $ 796005269 | $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269| SEPTIEMBRH $993564490.43]  100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884446716.10]  0.00% $0
NOVIEMBRE 55069949 175.56]  0.00% S0
DICIEMBRE $6737083773.90]  0.00% $0
REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO S 2557151246 | $ 1894 772 428 $1093744211[ $ 1098 767 159.00 $ 667 401 766| DICIEMBRE $0.00] 60.74% $ 667 401 766.00)
$431365393.00] ENERO 5662378 818.00]  39.26% $ 431 365 393.00)
8 FEBRERO S 3848879860 | S 3486495096 $1291728614[ $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO 5000 4161% $ 662378 818
$929343850.00] FEBRERO $362384 764.00]  58.39% $ 929 343 850
9 MARZO S 6939492288 | $ 6940107524 $3090612428) $ 3453 612428.00 $ 362384 764.00] FEBRERO $0.00] 10.49% $ 362384 764
53091227 664] MARZO -$615236.00]  89.51% $ 3091227 664
10 ABRIL S 10844627261 | $ 11154796014 | $3905134972.83] $ 4214 688 490.00 54214688490  ABRIL -$310168 753|  100.00% $ 4214 688 490)
11 MAYO S 16430955328 [ § 17394880776 | $5586328066.88] $ 6240 084 762.00 $6240084762]  MAYO -$ 963925 448]  100.00% $ 6240 084 762|
12 JUNIO S 24699942690 | S 22659422885 | $6228467557.28] § 7305061 914.00 $7305061914]  JUNIO $2040519 805]  100.00% $ 7305061 914
13 JULIO S 33583967380 | $ 29522482579 | $6863059693.78] § 8884024 690.00 $8884024690] JULIO 54061484801 100.00% $ 8884 024 690)
14 AGOSTO S 38414010967 | S 44394701034 | $8891528387.92[ $ 10810733 654.00 $10810733654] AGOSTO $5980 690 067] 100.00% $ 10810733 654
15 SEPTIEMBRE S 48034512600 [$ 56106239651 | $9620501700.00]$ 11711538617.00 $ 11711538 617| SEPTIEMBRH] -$8071726984] 100.00% $11711538617
$0
16 OCTUBRE S 58908176111 | $ 63284013535 | $10873663463.51| § 7177773 884.00 57177773 884] OCTUBRE -$4375 837 405]  100.00% $7177773 884






