INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | oE |
FECHA | 6/3/2023
Dia/ Mes [ ARo)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: enero-2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 19 VALOR BASICO ACTA: _$ 583 573 935
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 6 3 2023 {NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

8 3 2023

[FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 8 3 2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 14 3 12023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
[FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 17 03 2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ LUZ HELENA ARIZA RUIZ ¢ 4( fé7 .

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

[FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

[FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 21 03 2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE RICARDO BAEZ GARCIA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Radicado No. 22818 del 8 de marzo de 2023

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

(Indicar el ordenador el pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 587 838 514 VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA'Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 19 DEL PERIODO enero-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

{indicar si &5 Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) {indicar el periodo del ACta)

—
Firma: Firma: Firma:

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matricula N¢ 05202096971 ANT Matricula No. 05202-096971 ANT Matricula No.: 63202-092415 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha fimai{4/03/2023 Fecha fima:{ 4/03/2023 Fecha fima: 17.03.2023

(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territoral,

o phal O

Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA|
Matricula No.: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Fechade Fima:  21.03-2023



JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17          03           2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
  17-03-2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
21         03            2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
21-03-2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA


INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

copico

MEPLMNLINS-FR-1

VERSION

\CTA DE AIUSTES IR
recn /372023
el (Mes) (Ao
UNIDAD EIECUTORA: oE oe | GERENCIA DE Y TONELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO. st no
(ndicar con una X)
[ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 19 MES DE EIECUCION DE LA OBRA: enero-2023 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. 19
conTRaTO No. ¢ 583 0E 2021
(En meses segtn contrato principal) En meses segin s prorogas sim suspersions)
CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROVECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TGNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIR, EN EL MARCO € Lo
osiero: MEDIANTE £L v VISION 2030’ MODULONO. 2 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
Undiaue dia/mes/arc) incuidas s suspensiones, indique da/mes/an)
conTmamss con: A
(Indique a suspension aue corresponda con el periodo del acta) Tndique dis/mes/ano)
96706 2021 INTERVENTOR: consorcoTy VAORWCL(nchidorval: S sssorsaniazsoo -
(seatn contrato princpal)
VALOR ACUMULADO (inclido VA 5 389978471 425,00
INVERSIGN PROGRAMADA ACUMULAD) 77657 648,020
ACUMULADA: 80471 386745
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR AIUSTES
PROCESO DE SELECCION FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO VALOR BASICO A VALOR BASICO A AJUSTAR vaorawstapo | VALORAWSTEENEL | iy anos Torates
‘GRUPO DE AUSTE IcCP AMORTIZAR
1, ! 11, (a) (ro =Pt (1/1) (incluye valor ajuste
(8) (P1)-(Py) vesente es)
(feb:21 (0ic21) "
TOBRAS DE EXPLANACION 10114 10321 102047 s 82008811 | § 35325634 | 5 86683177 | 5 864014782 | § 17331605 | § 153 487 452
2 5UB BASES Y BASES 10076 10243 101657 s s s s B I 7140219
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 100.89 100498 s 2121739400 | 5 84978505 | § 2036 760895 | § 204903964 | 5 10143069 | § 24863 266
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 10372 10828 104396 s 4478307765 | § 179362224 | $ 4298905541 | 5 4as7927187 | § 188981646 | 5 964759 203
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 10191 10430 102345 s 7675624827 | § 307419055 | § 7368205772 | $ 7540990197 | § 172784425 | 5 542070175
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 9933 098142 s 258819000 | 5 10366048 | § 28452952 | § 24383669 | 5 4616256 | 5 76729992
B CON' ASTALTO, — PINTURRS, 10013 10467 108538 s 70331115 | § 2816855 | § 67510260 | 70575357 | 3061097 | $ 2926859
GeoTexTiLEs
TOTALES B 15486830018 | § 620268321 | § 14866562597 | § Tosazasies | § Se7685586 | 5 16aassaons
PORCION DEL /_DICIEMBRE DE DE SALDOS
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE & VALOR AIUSTES
VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV PROCESO DE SELECCION FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO aorTIAn VALOR BASICO A AIUSTAR VALOR AIUSTADO el ACUMULADOS TOTALES
1, 1 1, (a) (Po =Py *(1/1) (incluye valor juste
) (P11 (Pe) presente mes)
(dic21 i 22)
T1601 Preliminares y explanacion 103276 110308 106800 s 68504402 | 5 2743693 | 5 65760709 | 5 70238356 | 4477647 | 5 150447 478
11602 Afirmados, subbases y bases 102438 108894 106302 s 196676 | 5 7877 s 188799 | 5 200697 | 5 11898 | § 6802187
11603 Pavimentos asfaltcos / concreto 104350 118.600 113656 s s s s B I
11604 Estructuras hidraulicas y drenjes 109.020 119271 108999 s 6008876 | 5 210664 | 5 5768212 | § 6287293 | 5 519081 | § 32703399
11605 Obras de urbarismo. 105351 113748 107970 s s s s s s
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108949 118220 108509 s 452580240 | 5 18126445 | 5 430453795 | 5 471421468 | 36967673 | 5 1332225046
11607 Sefialzacion y control de transito 102357 118256 111625 s s s s B I 5663177
11608 Transporte y sobre acarreos 100890 105743 104810 s 141707139 | 5 5675561 | § 136031578 | § 142574697 | § 6543119 | 5 76438 542
14101 Preliminares y cimentacién 101570 109240 107551 s s s s s s 189721173
14102 Subestructura y cimentacién 102823 111595 108531 B s s s s s 159877 600
108 s, sibeeurs, e, Y oras2 17405 L0922 B Ts Ts s Ts Ts 03903210
14108 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 102579 115290 112385 s B B s B s 30096 860
14105 Drenajes 112031 130673 116225 B s s s IS I -
15101 Preliminares y movimiento de terras 103671 110304 106398 s 23558541 | 5 043551 | 5 26149% | 5 24061897 | 5 1446907 | $ 32862007
15102 Aceros y excavaciones 125686 138.080 109861 s 271039344 | 5 10855489 | 5 260183655 | 5 285840585 | 5 25656730 | 5 672336 259
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 102915 12747 109554 s 219376398 | § 8786319 | $ 210590079 | $ 230709855 | § 20119776 | 5 262000420
15104 Aceros, pernos, inyeccion a presién y perforacion 113422 123262 108676 s RSP I 934005 | 238839 | 5 24330762 | 5 1o02413 | § 32790536
15105 Concretos e instrumentacion 107525 118675 110370 s s s s s s
15106 Drenajes, intalacien e instrumentacien 112180 128636 114669 s s 1 s -8 I -
15107 Sefializacién, proteccién de superficies  taludes 106114 116315 109613 s -ls s s -ls s -
SUBTOTAL B 1306204060 | § 313604 | § 1157980366 | § 1355665610 § S7eeszaa | 5 307871084
PORCION DEL ACTA QUE SE AJUSTA CON LOS INDICES ICOCIV_ENERO DE 2023,SEGUN CONTROL DE SALDOS
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR AIUSTES
VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
GRUPO DE AIUSTE 1COGIY PROCESO DE SELECCION AcA FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO PR VALOR BASICO A AIUSTAR VALOR AIUSTADO el ACUMULADOS TOTALES
1, 1 1 () (Po)=(4)-(8) =Pt (1/1) P (incluye valor ojuste
(P resente mes
(dic21 fene-23) ” !
T1601 Preliminares y explanacion 103.276 115699 112020 s 810979409 | 5 32480812 | § 778498597 | 5 872144193 | 5 9364559 | 5 244093074
11602 Afirmados, subbases y bases 102.438 114911 112176 s 232832 | 5 93252 5 2235072 [ 5 2507214 | 5 272102 5 7074329
11603 Pavimentos asfaltcos / concreto 104350 126706 121424 s s I Is -[s | -
11604 Estracturas hidraulicas y drenajes 109.024 123173 112565 s 71135200 | 5 2849060 | 5 68286140 | 5 76866293 | 5 8580153 | 5 41283552
11605 Obras de urbarismo. 105351 121127 114975 s s I Is -[s | -
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108949 123301 113173 s 5357805372 | 5 214587281 | 5 5143218001 | § 580734210 | § 677516119 | 5 2009741165
11607 Sefializacion y control de transito 102357 128390 125434 s s s s s Is 5663177
11608 Transporte y sobre acarreos 100890 108971 108010 s 1677579361 | 5 67189300 | 5 1610390061 | § 1739382305 | § 128992244 | 5 205430 786
14101 preliminares y cimentacién 101570 116355 114556 s I I s s s 189721173
14102 Subestructuray cimentacion 102823 120563 117253 s s s s s s 159877 600
103 s, e, g, ¥ orasz 120730 10005 B B B s B s 93903210
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 102579 120333 121207 s -ls s s -ls -|s 30096 860
14105 Drenajes 112431 136636 121529 s -[s I s s | -
15101 Preliminares y movimiento de tierras 103671 116405 112283 s 278894359 | 11170093 | $ 267724266 | $ 300608838 | 5 32880572 [ 5 65 746 669
15102 Aceros y excavaciones 125686 139973 111367 s 3208659867 | § 128511125 | § 3080148742 | 3430269250 | 350120508 | $ 1022456767
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterrdneo 102915 122969 110486 s 2507055601 | § 104015555 | $ 2493040046 | § 2078833829 | § 485793783 | 5 777734 208
15104 Aceros, pernos, inyeccion a presicny perforacion 13422 126351 111399 s 276099365 | 11058149 | $ 265041216 | $ 205253264 | § 3021208 | § 63006 584
15105 Concretos e instrumentacion 107525 127709 118771 s B B s B s
15106 Drenajes, instalacion e nstrumentacion 12180 131512 117233 s s s s -ls | s -
15107 Sefialzacién, proteccién de superfcies y taludes 106114 117657 110878 s s s s s |s
SUBTOTAL s 14280536858 | § 71954627 | § T7osseazel| 15516599396 | § 1808017165 | 5 aoisesotas
ToTALES s 15486830918 | § 620268321 | § 14866562597 | § 16772265006 | § 1905702409 | 5 aoises9ia
VALOR AJUSTE A PAGAR 2293387 995 6 560 708 062
VALORIVA 16759378 47943928
PORCENTAJE AMORTIZADO 4.005% (5% tres decimales) VALOR TOTAL 2310147369 | s 6608691900
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
LOR AJUSTE PROVISIONAL [s (1709 814 060.00) VALOR AJUSTE DEFINITIVA| $ 58357393500 | § 6 560 748 062.00
VALOR IVA [s (12 494 795.00) VALOR VAL § 426457900 |5 47943 928.00
“VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL [s (1722 308 855.00) VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ Seraaasud|s = Be0aeatono
* Oigeriar
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 583573935
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 587838 514 VALOR EN LETRAS: | QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MICTE
reicar et var v TVA)
NoTas:
1 este I i ] queel vl primer ] desembolsos sub por , aplica el
formato MEPLMINI-IN-5-F8-2 para losgiros subsiguientes
26 aplica anticipo.
3. 1 () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a el DANE ] 1as obras para cada gente, mes, .
4. Los valores ylos cal 1a presente Acta son
5.6l Acta de V10 del
6. clculo d los ajustes serealiza sobre el valor basico de las abras. No incluye valor de provisiones i el IVA.
7.l nterventor 6 por oANE
5. Cuando el valor ] a valor total e sielvalor . conla ditima

Aprueba_firma:
‘Nombre: MIGHEL ISRMEL VELASQUEZ VELIZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No 25202-376479 CND
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

Original: Para el tramite de pago de a cuenta. (Subdireccion Financieral.
Copias: D

ireceion Territorial

Aprueba_Firma:

Nombre: JUAN CARLOS SAENZ EAQUERO
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula No.: 2520232230

oD

CONSORCIO TUNELES - INTERDISEROS INTEGRAL




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 19D enero-2023
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 176 057 635.00
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 369 515 290.00
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 42 265 589.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

Firmado
digitalmente por
MAURICIO
HOYOS SIERRA

TOTALACTA: §

587 838 514.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




) CcODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA 1 DE 1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato:  coNSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL|
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '
MODULO NO. 2

Acta No.: 19D Valor bésico: $ 583 573 935.00 Periodo : enero-2023
Valor Incluido Iva : S 587 838 514.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA L L Valor incI.u.ido A
Ruta (codigo |Denominacion (construccién, Valor ',".du'do VA Valor incluido IVA Va‘Ic’::r mcI‘uldo IVI‘\ . Provision L.
Item . . e o Provision para " - (gestion social, predial y implementacién Subtotal
via) (carretera - puente-tunel) rehabilitacion, . Estudios y Disefios X
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) p.rotocol.o de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 279 600091.00 | $ - S - S - S - S 279 600 091.00
2 6203 PUENTE $ - 13 - 13 - s - s - 1s -
3 6203 TUNEL S 308 238423.00 | $ - S - S - S - S 308 238 423.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS $ - S - $ - s - 1S - S -
5 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 S - S - S - S - S - S -
TOTALES $ 587 838 514.00 | $ - $ - $ - $ - $ 587 838 514.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA S 587 838514.00 | $ 583 573 935.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 587 838 514.00 | $ 583 573 935.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -
(R
A0 g g\
MIGUEL zRANELAsqlsz VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




ICOCIV CIELO ABIERTO

530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
ICOCIV PUENTES

530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
ICOCIV TUNELES

530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222

5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06

53221_11
53221_11
53221_11
53221_11
53221_11

5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212

Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban.

Puentes
Puentes
Puentes
Puentes
Puentes

Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

22.06
18.69
38.51
7.09
0.96
4.07
4.40
4.22

5.92
51.10
26.65
15.73

0.60

2538
23.60
27.59
6.86
8.68
7.06
0.84

2021

(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
5 6 7 8 9 10 1 12 13
indice indice indice indice indice indice indice indice indice
100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62




11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

2022

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice Indice Indice Indice
103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531
101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848
103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 11243 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719



11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03

05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23)
28 29
Indice Indice
110.308 115.699
108.894 114911
118.600 126.706
119.271 123.173
113.748 121.127
118.220 123.301
114.256 128.390
105.743 108.971
109.240 116.355
111.595 120.563
117.405 124.739
115.294 124333
130.673 136.636
110.304 116.405
138.080 139.973
112.747 122.969
123.262 126.351
118.675 127.709
128.636 131,512
116.315 117.657



CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '
MODULO NO. 2
ACTA VIES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES o |ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JuLlo s - |8 - $0.00] § so| JuLio $0.00]  0.00% $0
2 AGOSTO s - s - $0.00] § so| AcosTO $0.00]  0.00% $0
3 SEPTIEMBRE 3 1789569759 | - $1789569759.43] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
4 OCTUBRE 3 5674016476 | S - $3884446716.10] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
so| OCTUBRE $3884446716.10]  0.00%
5 NOVIEMBRE 3 10743965651 [ $ - $ 5069949 175.56] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
OCTUBRE $ 3884 446 716.10
NOVIEMBRE $5 069 949 175.56
6 DICIEMBRE 3 17481049425 [ $ 796005269 | $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269 | SEPTIEMBRE] $993 564 490.43|  100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884446716.10]  0.00% $0
NOVIEMBRE $5069949175.56]  0.00% $0
DICIEMBRE $6737083773.90]  0.00% $0
REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO 3 2557151246 | S 1894 772428 $1093744211[ $ 1098 767 159.00 $ 667 401 766| DICIEMBRE $0.00]  60.74% $ 667 401 766.00
$431365393.00] ENERO $662378818.00]  39.26% $ 431 365 393.00
8 FEBRERO 3 3848879860 | S 3 486 495 096 $1291728614] $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO s0.00] 41.61% $ 662378 818
$929 343 850.00] FEBRERO $362384 764.00]  58.39% $929 343 850
9 MARZO $ 6939492288 | $ 6940107524 | $3090612428.000| $ 3453612 428.00 $362 384 764.00] FEBRERO $0.00 10.49% $ 362384 764
$3091227664] MARZO -$ 615 236.00 89.51% $3091227 664
10 ABRIL S 10844 627261 | $ 11154 796 014 $3905134972.83| $ 4 214 688 490.00 $ 4214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4214 688 490
11 MAYO S 16430955328 | $ 17 394 880 776 $5586 328 066.88| $ 6240 084 762.00 $ 6240 084 762 MAYO -$ 963 925 448, 100.00% $ 6 240 084 762
12 JUNIO $ 24699942690 | $ 22 659 422 885 $6228467557.28| $ 7305061 914.00 $ 7305 061 914 JUNIO -$2040519805| 100.00% $7305061914
13 JULIO S 33583967380 | $ 29522 482 579 $6863059693.78| $ 8 884 024 690.00 $ 8 884 024 690 JULIO -$4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690
14 AGOSTO S 38414010967 | $ 44394 701 034 $8891528387.92| $ 10810 733 654.00 $10810733654] AGOSTO -$ 5980 690 067 100.00% $10 810 733 654
15 SEPTIEMBRE S 48034512 600 | $ 56 106 239 651 $9620501700.00{ $ 11711538617.00 $11711 538 617 SEPTIEMBRE] -$ 8071726 984 100.00% $11711 538617
$o
16 OCTUBRE S 58908176 111 | $ 63 284 013 535 $10873 663 463.51| $ 7177 773 884.00 $7177 773 884] OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79| 100.00% $7177 773 884
$o
17 NOVIEMBRE S 69298 039313 | $ 64 281 430 827 $ 10389 863 202.40| $ 997 417 292.00 $997 417 292| NOVIEMBRE $ 5016 608 505.61 100.00% $997 417 292
18 DICIEMBRE 3 77047496235 | S 64984555827 | $7749456921.62| $ 703 125 000.00 $ 703 125 000| NOVIEMBRE $4313483505.61]  100.00% $ 703 125 000
$ 0| DICIEMBRE $7749456921.62]  0.00% $0
REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367| DICIEMBRE $ 1206 294 060.03
19 ENERO 3 77657648020 | $ 80471386745 | $11466798152.09] $ 15486 830 918.00 $ 1206 294 060| DICIEMBRE s0.00|  7.79% $ 1206 294 060.00
$ 14280536 858] ENERO $2813738705.88]  92.21% $ 14 280 536 858.00




