CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 | DE | 1
FECHA | 6/3/2023
(Dfa/ Mes / Afo)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: enero-2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 19A VALOR BASICO ACTA: _$ 547 559 961
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
[FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 6 3 | 2023 {NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 6 3 {2023 {NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 8 3 2023 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Radicado No. 22818 del 8 de marzo de 2023
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 14 03 | 2023 |{NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 17 {03 2023 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ LUZ HELENA ARIZA RUIZ %ﬁgz .
FFECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 21 03 2023 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ RICARDO BAEZ GARCIA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 551561 361 VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 19A DEL PERIODO enero-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acia) {indicar el periodo del Acta)
Firmado digitalmente Firmado digitalmente \
‘por MAURICIO por MAURICIO
#— Hov0S SERRA # ; HOYOS SIERRA - N Q} 3

Firma: Firma: Firma: L)//’UNJ% Firma:Q’\/\u&o O~~~
Nombre:  MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA/ARIZA RUIZ Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula N¢ 05202096971 ANT Matricula No. 05202-096971 ANT Matricula No.: 63202-092415 QND Matricula No.: 25202-086579 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 14/03/2023 Fecha firma: 14/03/2023 Fechafima:  17-03-2023 Fechade Fima:  91.03-2023
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territoral,
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

copico MEPLMNLINS-FR-1

VERSION 1

\CTA DE AIUSTES IR
recn /372023
el (Mes) (Ao
UNIDAD EIECUTORA: oE oe | GERENCIA DE Y TONELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO. st no
(ndicar con una X)
[ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 190 MES DE EIECUCION DE LA OBRA: enero-2023 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO. 100
conTRaTO No. ¢ 583 0E 2021
(En meses segtn contrato principal) En meses segin s prorogas sim suspersions)
CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROVECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TGNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIR, EN EL MARCO € Lo
osiero: MEDIANTE £L v VISION 2030’ MODULONO. 2 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
Undiaue dia/mes/arc) incuidas s suspensiones, indique da/mes/an)
conTmamss con: A
(Indique a suspension aue corresponda con el periodo del acta) Tndique dis/mes/ano)
96706 2021 INTERVENTOR: consorcoTy VAORWCL(nchidorval: S sssorsaniazsoo -
(seatn contrato princpal)
VALOR ACUMULADO (inclido VA 5 389978471 425,00
INVERSIGN PROGRAMADA ACUMULAD) 77657 648,020
ACUMULADA: 80471 386745
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR AIUSTES
N VALOR BASICO A X VALOR AJUSTE EN EL
PROCESO DE SELECCION ACTA FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AIUSTADO ACUMULADOS TOTALES
‘GRUPO DE AUSTE IcCP AMORTIZAR
1, ! 11, (a) (ro =Pt (1/1) (incluye valor ajuste
(8) (P1)-(Py) vesente es)
(feb:21 (0ic21) "
TOBRAS DE EXPLANACION 10114 10321 102047 s 728000517 | § 29334934 | 5 698 665 583 | $ 712967267 | § 14301684 | § 167789 136
2 5UB BASES Y BASES 10076 10243 101657 s s s s B I 7140219
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 100.89 100498 s 1070532157 | § 3137318 | 5 1027394839 | § 1032511265 | § 5116426 | § 29979692
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 10372 10828 104396 s 3289722337 | 5 132560053 | § 3157162284 | 5 3295951138 | 5 138788854 | 5 1103548057
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 10191 10430 102345 s 4644218783 | 5 187139773 | $ 4457079010 | 5 4561597513 | § 104518503 | § 646 588 678
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 5933 098142 s 1102744837 | 5 44435335 | § 1058309502 | § 1038646111 | 5 19663391 | 5 96393383
i CON ASFALTO, PINTURRS,
coromies g g 10013 10467 108538 s 195054206 | § 7859750 | $ 187194456 | $ 195681853 | § 8487307 | 5 37755987
TOTALES B 11030272837 | § 4467163 | § 10585805674 | § 10837355147 | § 51549473 | 5 1696408386
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR AIUSTES
VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
PROCESO DE SELECCION FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AIUSTADO ACUMULADOS TOTALES
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV AMORTIZAR " mEs
1, ! (a) (Po)=(A)-(8) PPyt (1/15) o) (incluye valor ojuste
(P resente mes
(dic21, fene:23) ” !
11601 Preliminares y explanacion 103.276 115699 112029 s 671845205 | 5 27072104 | 5 644773061 | $ 722332813 | § 77559752 | 5 321652826
11602 Afirmados, subbases y bases 102438 118911 112176 s s B s s I 7074329
11603 Pavimentos asaltcos / concreto 104350 126706 121028 B I I s -[s I -
11604 Estructuras hidraulicas y drenales 109.024 123173 112565 s 274904528 | 5 1107733 | § 263827192 | § 206977079 | 5 33149887 | § 74433 439
11605 Obras de urbanismo 105351 121127 114975 s s I s s I -
11606 Obras geotécnicas y miigacion ambiental 108949 123301 113173 s 3302158263 | § 133061161 | § 5169097102 | 5 3586562263 | 5 417465161 | 5 2427206326
11607 Sefalizacion y control de transito 102357 128390 125034 s 59951755 | § 2415769 | 5 57535986 | 72169689 | 14633703 | § 20 296 880
11608 Transporte y sobre acarreos 100,890 108971 108010 s 930401957 | 5 37490742 | § 892011215 | § 964433403 | 5 71522188 | 5 276952974
14101 Preliminares y cimentacién 101570 116355 114556 s 1466963 | § s9112 [ § 1407851 | 5 1612778 | 5 200927 | 5 189926 100
14102 Subestructura y cimentacion 102823 120563 117253 s 1467901268 | § 59149300 | § 1408751878 | § 1651803840 | § u3051962 | § 102929562
14105 Estructurs, subestruciura, _superestructurs
o 107.492 120739 116045 s 24168623 | § 9022922 | $ 215135701 | § 29650220 | 5 3518523 | § 128421733
14108 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 102579 120333 121207 s B B s B s 30006 860
14105 Drenajes 112431 136636 121529 s -ls s s -ls s -
15101 Preliminares y movimiento de terras 103671 116405 112283 s 140130200 | § 5646576 | $ 134483624 | § 151002248 | § 16518624 | § 52265203
15102 Aceros y excavaciones 125.686 139973 111367 $ 2013728310 | § 97261689 | $ 2316466621 | § 2579779382 | $ 263312761 | $ 1285769528
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterrdneo 102915 122969 110486 s 1436461741 | § 7882528 | § 1378579213 | 1647209158 | § 268620045 | 5 1046424148
15104 Aceros, pernos, inyeccion a presicny perforacion 13422 126351 111399 s 107150024 | 5 4317708 | § 102836230 | $ 110558532 | § 1722302 $ 74728886
15105 Concretos  instrumentacion 107525 127.709 11871 s s B s B -|s
15106 Drenajes, instalacien e nstrumentacién 12180 131512 117233 s s s s -ls s -
15107 Sefialzacién, proteccién de superfcies y taludes 106114 117657 110878 s B B s B s
suBTOTAL s 11030272837 | 444467163 | 5 10585 805674 | $ 12038095409 | § 1452289735 | 5 6368178884
TOTALES 3 11030272837 | § 441467163 | § 10585805674 | § 17038095409 | 5 1450289735 | 5 63esizeses
VALOR AJUSTE A PAGAR 1703839208 8264587270
VALOR IV 12451133 [ 5 60395 061
PORCENTAJE AMORTIZADO 4.030% (5% tres decimales) VALOR TOTAL 1716200341 |5 s32a0m233
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de aiuste provisional o Acta de Aiuste neqativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen:
USTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE PROVISIONAL [s (1156 279 247.00) VALOR AJUSTE DEFINTIvA| 8 547559961.00 [ S 8264 587 270.00
VALOR VA Is (8449 733.00) VALORWA| S 400140000 ]S  60395061.00
“VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL [s (1 164 728 980.00) VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 551561361 | S 8324982331

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

s 547 550 961

indicar o vaor ncdo IVA)

551561 361

VALOR EN LETRAS: [QUINIENTOS CINCUENTA ¥ UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MICTE

1 Este
formato MEPI-MINLIN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2.6 aplica
3.£1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN
4. Los valores y los cé

LAPRESENTE ACTA” corresponde a

primer

 aplica el

Ia presente Acta son

Contratista de Obra e Interventoria,

5. €1 Acta de

se realiza sobre el valor

"
de provisiones ni el VA

10.del

7. El Interventor debe verificar

5. Cuando el valor total del ajuste sea

total

Aprueba Fi

ula No.: 25602376809 N1
CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Original: Para el trémite de pago de a cuenta. (Subdireccion Financieral.
pias: tratist

Direccién Territorial

Si el valor total del acta de ajuste. s | [

Aprueba Firma: L thm\ uul
Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAGUERO

Representante legal o apoderado del nterventor
Matricula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 19AD enero-2023

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 165 192 627.00
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 346 711 472.00
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 39 657 262.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTALACTA: $ 551 561 361.00

Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




CcODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL o
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato:  coNSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL|
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '

MODULO NO. 2

19A D enero-2023

Valor Incluido Iva : S

547 559 961.00 Periodo :

551 561 361.00

Acta No.: Valor bésico: $

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA L L Valor incI.u.ido A
Ruta (codigo |Denominacion (construccién, Valor ',".du'do VA Valor incluido IVA Va‘Ic’::r mcI‘uldo IVI‘\ . Provision L.
Item . . e o Provision para " - (gestion social, predial y implementacién Subtotal
via) (carretera - puente-tunel) rehabilitacion, . Estudios y Disefios X
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) p.rotocol.o de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 210230849.00 | $ - S - S - S - S 210 230 849.00
2 6203 PUENTE S 87 682 016.00 | $ - S - S - S - S 87 682 016.00
3 6203 TUNEL S 253 648 496.00 | $ - S - S - S - S 253 648 496.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS S - S - S - S - S - S -
5 6203 AMBIENTAL, SOCIALY PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 S - S - S - S - S - S -
TOTALES $ 551561 361.00 | $ - $ - $ - $ - $ 551561 361.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA S 551561361.00 | $ 547 559 961.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 551561361.00 | $ 547 559 961.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -
fiooo
‘\l .immu\nuﬁ}
MIGUEL :\ZAELMAsﬁUEl VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventor

Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




ICOCIV CIELO ABIERTO

530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
ICOCIV PUENTES

530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
ICOCIV TUNELES

530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222

5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06

53221_11
53221_11
53221_11
53221_11
53221_11

5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212

Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban.

Puentes
Puentes
Puentes
Puentes
Puentes

Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

22.06
18.69
38.51
7.09
0.96
4.07
4.40
4.22

5.92
51.10
26.65
15.73

0.60

2538
23.60
27.59
6.86
8.68
7.06
0.84

2021

(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
5 6 7 8 9 10 1 12 13
indice indice indice indice indice indice indice indice indice
100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62
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2022

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice Indice Indice Indice
103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531
101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848
103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 11243 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719
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(dic-22) (ene-23)
28 29
Indice Indice
110.308 115.699
108.894 114911
118.600 126.706
119.271 123.173
113.748 121.127
118.220 123.301
114.256 128.390
105.743 108.971
109.240 116.355
111.595 120.563
117.405 124.739
115.294 124333
130.673 136.636
110.304 116.405
138.080 139.973
112.747 122.969
123.262 126.351
118.675 127.709
128.636 131,512
116.315 117.657



CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '
MODULO NO. 2
ACTA VIES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES o |ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JuLlo s - |8 - $0.00] § so| JuLio $0.00]  0.00% $0
2 AGOSTO s - s - $0.00] § so| AcosTO $0.00]  0.00% $0
3 SEPTIEMBRE 3 1789569759 | - $1789569759.43] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
4 OCTUBRE 3 5674016476 | S - $3884446716.10] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
so| OCTUBRE $3884446716.10]  0.00%
5 NOVIEMBRE 3 10743965651 [ $ - $ 5069949 175.56] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
OCTUBRE $ 3884 446 716.10
NOVIEMBRE $5 069 949 175.56
6 DICIEMBRE 3 17481049425 [ $ 796005269 | $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269 | SEPTIEMBRE] $993 564 490.43|  100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884446716.10]  0.00% $0
NOVIEMBRE $5069949175.56]  0.00% $0
DICIEMBRE $6737083773.90]  0.00% $0
REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO 3 2557151246 | S 1894 772428 $1093744211[ $ 1098 767 159.00 $ 667 401 766| DICIEMBRE $0.00]  60.74% $ 667 401 766.00
$431365393.00] ENERO $662378818.00]  39.26% $ 431 365 393.00
8 FEBRERO 3 3848879860 | S 3 486 495 096 $1291728614] $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO s0.00] 41.61% $ 662378 818
$929 343 850.00] FEBRERO $362384 764.00]  58.39% $929 343 850
9 MARZO $ 6939492288 | $ 6940107524 | $3090612428.000| $ 3453612 428.00 $362 384 764.00] FEBRERO $0.00 10.49% $ 362384 764
$3091227664] MARZO -$ 615 236.00 89.51% $3091227 664
10 ABRIL S 10844 627261 | $ 11154 796 014 $3905134972.83| $ 4 214 688 490.00 $ 4214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4214 688 490
11 MAYO S 16430955328 | $ 17 394 880 776 $5586 328 066.88| $ 6240 084 762.00 $ 6240 084 762 MAYO -$ 963 925 448, 100.00% $ 6 240 084 762
12 JUNIO $ 24699942690 | $ 22 659 422 885 $6228467557.28| $ 7305061 914.00 $ 7305 061 914 JUNIO -$2040519805| 100.00% $7305061914
13 JULIO S 33583967380 | $ 29522 482 579 $6863059693.78| $ 8 884 024 690.00 $ 8 884 024 690 JULIO -$4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690
14 AGOSTO S 38414010967 | $ 44394 701 034 $8891528387.92| $ 10810 733 654.00 $10810733654] AGOSTO -$ 5980 690 067 100.00% $10 810 733 654
15 SEPTIEMBRE S 48034512 600 | $ 56 106 239 651 $9620501700.00{ $ 11711538617.00 $11711 538 617 SEPTIEMBRE] -$ 8071726 984 100.00% $11711 538617
$o
16 OCTUBRE S 58908176 111 | $ 63 284 013 535 $10873 663 463.51| $ 7177 773 884.00 $7177 773 884] OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79| 100.00% $7177 773 884
$o
17 NOVIEMBRE S 69298 039313 | $ 64 281 430 827 $ 10389 863 202.40| $ 997 417 292.00 $997 417 292| NOVIEMBRE $ 5016 608 505.61 100.00% $997 417 292
18 DICIEMBRE 3 77047496235 | S 64984555827 | $7749456921.62| $ 703 125 000.00 $ 703 125 000| NOVIEMBRE $4313483505.61]  100.00% $ 703 125 000
$ 0| DICIEMBRE $7749456921.62]  0.00% $0
REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367| DICIEMBRE $ 1206 294 060.03
19 ENERO 3 77657648020 | $ 80471386745 | $11466798152.09] $ 15486 830 918.00 $ 1206 294 060| DICIEMBRE s0.00|  7.79% $ 1206 294 060.00
$ 14280536 858] ENERO $2813738705.88]  92.21% $ 14 280 536 858.00
19A ENERO $ 11030272 837.00 $11030272837| ENERO -$13844011542.88]  100.00% $ 11 030 272 837.00






