INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA | 30/3/2023
(Dia/ Mes / Afo)

PERIODO MES: febrero-2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 20 VALOR BASICO ACTA: _$ 189 151 598
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
[FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 | 3 | 2023 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FFECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 30 3 2023 iNOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 30 3 2023 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FFECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Radicado No. 32067 del 31 de marzo del 2023

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 18 104 12023 |\ BRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 25 04 {2023 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 28 | 04 | 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE RICARDO BAEZ GARCIA WS 0’2«71\/\)

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2
CONTRATISTA: _CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3

ING RICARDO BAEZ GARCIA

(Indicar el ordenador el pago)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL, AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 190 533 860 VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 20 DEL PERIODO febrero-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si 6s Acta de Recibo Parcial de Obra 6 de Ajuste y &l No. del Acta) {indicar ei periodo del Acta)
Firmado p
SO ONDS

HOYOS SERRA ot . o~
Firma: Firma: Firma: LIMN% Firma: \"""QO
Nombre:  MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA’ARIZA RUIZ Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA

Matricula N¢ 05202096971 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma: 18/04/2023
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territoral,

Matricula No. 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha firma: 18/04/2023

(Suscribe segin su competencia)

Matricula No.: 63202-092415 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fechafima: 25-04-2023

(Suscribe segin su competencia)

Matricula No.: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
28-04-2023

Fecha de Firma:



JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
28      04     2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
25       04    2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
28-04-2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
  25-04-2023


) conico MEPLMNLINS. 7.1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL erson L
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AIUSTES Ao T o
o So772023

(02 (Mes) (Afio)

acrars s L wo

UNIDAD EJECUTORA: e oe | GERENCIA DE Y TONELES DIRECCION TERRITORIAL: AnTIoQUIA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO.
(Indicar con una X)
| ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 20 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: febrero-2023 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANO. 20
‘ 3
conRaTO NO. : 983 DE 2021

ossero:

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERR! SECTOR NO. 2 [TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
ps MEDIANTE £L o

VISION 2030’ MODULONO. 2

(En meses segin contrato principal]

conTRaTA: cons

Indique dia/mes/afio)

(Idique asuspensién que correspanda con ol periodo del acta)

{En meses segun as prorrogas sin suspensiones)

1/08/2024
(Includas las suspensiones, indique dia/mes/aro]

NA
(Indique ia/mes/afio)

967 D€ 2021 INTERVENTOR: consorco Ty VALOR INICIAL inclido (VA): s 389978471 425,00
(segtn contrat principal)
VALOR ACUMULADO (inclido VA5 389978471 425,00
INVERSIGN PROGRAMADA ACUMULADA: 89382 49,614
Acumu 100872 469.260
TNDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VATOR AIUSTES
PROCESO DE SELECCION | ACTA « VALORBASICOA | VALOR BASICO A AIUSTAR VALOR AIUSTADO VALOR AJUSTE ENEL | ACUMULADOS TOTALES
‘GRUPO DE AJUSTE IcCP FACTORDEAILSTE | VALOR ""“’M ) AMORTIZAR Pi=p, *(1/1, |MEs
i ‘ (Po)=(A)-(8) ) (P1)-(Ps)
(feb:21 (0ic21) (incluye valor ajuste.
TOBRAS DE EXPLANACION 10114 10321 102047 s 578415610 | § 23500352 | § 554915258 | § 566274373 | § 11359115 | § 179 148 251
25U8-BASES Y BASES 10076 10243 101657 s s s s s s 7140218
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 100.89 100498 s 1521909300 | § 61833400 | § 1460075900 | § 1467347078 | 5 7218 [ 37250870
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 10372 10828 104396 s 3208731521 | § 134023615 | § 3164707506 | 5 3303626466 | 5 139120560 | § 1242668617
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 10191 10430 102345 s 3727887162 | § 151459708 | $ 3576427454 | § 3660294678 | § 83867224 | § 730455 902
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 9933 098142 s 243866085 | 5 9907995 | § 233958030 | 5 229611149 | 5 4346041 |5 100740 324
i ASFALTO, PINTURAS,
corxnies 10013 10467 104534 s s s -ls s 37755987
TOTALES 5 5370809678 | § 380725070 | § 950084608 | § Saar3ss7an | § 771156 | § 213679522
TNDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE u . AUSTES
PROCESO DE SELECCION | ACTA VALORBASICOA | VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AIUSTADO VALOR AIUSTE ENEL | ACUMULADOS TOTALES
GRUPO DE AIUSTE ICOCIV FACTORDEASTE  |VALOR "‘““’w AMORTIZAR P=PLt(1/1, [MES
! . (8) (Po)=(A)-(8) ) (p))-(Py)
(dic23 feb:23) (incluye valor gjuste
T1601 Preliminares y explanacion 103276 118020 110276 B 578415610 | 5 23500352 | § 554915256 | 5 634134960 | 5 79219702 | § 400872528
11602 Afirmados, subbases y bases 102438 117,900 115094 B I I s -[s -|s 7074329
11603 Pavimentos asfaltcos / concreto 104350 131730 126239 s s s s s Is -
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109.020 125,080 114308 s 291978409 | 5 11862742 | § 280115667 | $ 32019617 | 5 40078950 | 5 114512 389
11605 Obras de urbanismo. 105351 123230 116971 s s s s B Is -
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108949 125510 115201 s 3949608155 | § 160467974 | 5 3789140181 | § 4365127380 | § 575987199 | § 3003 193 525
11607 Sefalzacion y control e transito 102357 131600 128570 s 53852246 | 5 2187954 | 5 51664292 | 5 66424780 | 5 14760488 | § 35057368
11608 Transporte y sobre acarreos 100890 111190 110209 s 1391023900 | 5 56515679 | § 1334508221 | § 1470748165 | § 136239944 | 5 413192918
14101 Preliminares y cimentacion 101570 19150 117338 s B B s B s 189926 100
14102 Subestructura y cimentacién 102823 123760 120362 s 122435108 | § 4974306 | § n7460712 | $ 141378062 | § 23917350 | § 426846912
14103 Soeturar subestrucura, superestructura, v 107482 127.780 118874 s 207573805 | § sa3zam | § 199140323 | § 236726068 | 37585745 | § 166007 478
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 102579 128770 125533 s -ls -ls s s s 30096 860
14105 Drenajes 112431 139480 124058 s B B s B s -
15101 Preliminares y movimiento de tierras 103671 117820 113648 s 130885400 | § sam s 125567679 | $ 142705156 | $ 137477 | § 99402770
15102 Aceros y excavaciones 125.686 142860 113664 s 1741172284 | § 707417 | § 1670430485 | 1808678106 | § 2827621 | § 1514017 149
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 102915 120880 121308 s 634803950 | § 25791304 | 609012606 | $ 738756652 | § 12972016 | § 1176168194
15108 Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion 113422 127510 112778 s 269060811 | 5 10031627 | § 28129184 | § 291102606 | ne73an | s 107702 308
15105 Concretos e instrumentacion 107525 129.060 120028 s s -|s s -ls s -
15106 Drenajes, instalacion e nstrumentacion 112180 133570 110068 s B s s B s -
15107 Sefializacién, proteccién de superficies  taludes 106114 120430 113401 s s s s -ls s -
SUBTOTAL s 9370809678 | 5 380725070 | § 8990084608 | § 10305976552 | § 1315891944 | § 7684070828
TOTALES 5 5370809678 | § 380725070 | § 5950084605 | § 10305976552 | 5 131589198 | 5 7684070628
VALOR AJUSTE A PAGAR 1553163080 | 5 9817 750350
VALOR VA 11350038 71745 099
PORCENTAJE AMORTIZADO 3% (55 res decimales) VALOR TOTAL s 1seaspug|s 9889 495 449
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
LOR AJUSTE PROVISIONAL [s (1364 011 482.00) VALOR AJUSTE DEFINITIVA| 8 18915159800 | § 9817750 350.00
VALOR VA Is (9 967 776.00) VALOR VAL § 136226200 | § 71745 099.00
“VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL [s (1373 979 268.00) VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 190533860 | $ 9889495449
* Oigeriar
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 189 151598
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 190 533 860 VALOR EN LETRAS: [CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MICTE
eicar et var v TVA)
I 120) i ] queel vl primer ] b por , aplica el
A2 para los giros subsiguientes.
26 aplica anticipo.
€1 () "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA correspondie a os i elDANE ] 1as obras para cad igente, mes, 3

Los valores la presente Acta son

El cilculo de los ajustes se realiza sobre el valor bisico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

y10del

3.
n

5. £l Acta de "
.

7. €l Interventor

g

Cuando el valor | a

DANE

Firma,
Nombre:
Representante
Matricula No.#5202-3 g3 CND:
consorao fias o.omBlA 061

Original: Para el tramite de pago de a cuenta. (Subdireccion Financieral.
copias: tratist Direccion Territorial

valor total el

Sielvalor

U CARLGS SAENZ BAQUE
Representante legal o apoderado del nterventor
Matricula No.: 25202-32230 CND.

CONSORCIO TUNELES - INTERDISEROS INTEGRAL

. conla dltima




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 20D febrero-2023

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 57 064 891.00
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 119 769 584.00
NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 13 699 385.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTALACTA: $ 190 533 860.00

Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




) CcODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA 1 DE 1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato:  coNSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '
MODULO NO. 2

Acta No.: 20D Valor bésico: $ 189 151 598.00 Periodo : febrero-2023
Valor Incluido Iva : S 190 533 860.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominacion . . Valor incluido IVA
Valor incluido IVA ) R . . .
Ruta (cédigo (construccion, Valor |.nf:Iu|do VA Valor incluido IVA Va'lf)r lncl'uldo IV/'\ . Prowswn. )
Item . e o Provision para " I (gestion social, predial y implementacién Subtotal
via) rehabilitacién, . Estudios y Disefios 3
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) pl.'otocolc.:: de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 104 918 448.00 | $ - S - S - S - S 104 918 448.00
2 6203 PUENTE S 6709972.00 | $ - S - S - S - S 6 709 972.00
3 6203 TUNEL S 78 905 440.00 | $ - S - S - S - S 78905 440.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS S - S - S - S - S - S -
5 6203 AMBIENTAL, SOCIALY PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 S - S - S - S - S - S -
TOTALES $ 190 533 860.00 | $ - $ - $ - $ - $ 190 533 860.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA S 190533 860.00 | $ 189 151 598.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 190 533 860.00 | $ 189 151 598.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -
Kﬁ%mmm%
MIGUEL ISREL \GLASQUEF VELI JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENJANTE AL ORPODJRADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
MatriculagNo.: 25202-376479 CND Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




ICOCIV CIELO ABIERTO

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11601
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11602
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11603
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11604
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11605
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11606
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11607
530201 53211 53211_06 Vias interurban. 11608
ICOCIV PUENTES

530201 53221 53221_11 Puentes 14101
530201 53221 53221_11 Puentes 14102
530201 53221 53221_11 Puentes 14103
530201 53221 53221_11 Puentes 14104
530201 53221 53221_11 Puentes 14105
ICOCIV TUNELES

530201 53222 53222_12 Tuneles 15101
530201 53222 53222_12 Taneles 15102
530201 53222 53222_12 Tuneles 15103
530201 53222 53222_12 Taneles 15104
530201 53222 53222_12 Tuneles 15105
530201 53222 53222_12 Taneles 15106
530201 53222 53222_12 Tuneles 15107

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion

Sefalizacién, proteccion de superficies y taludes

2021

(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
indice indice indice indice indice indice indice indice indice
01 Preliminares y explanacion 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 10431 104.29 103.81
04  Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
05  Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
06  Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
07  Sefializacion y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
08  Transporte y sobre acarreos 422 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
01 Preliminares y cimentacion 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
02  Subestructura y cimentacion 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
02  Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
03  Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
04 Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion 6.86 101.62 102.49 10431 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
05  Concretos e instrumentacion 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
06  Drenajes, instalacion e instrumentacion 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
07  Sefalizacion, proteccion de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62
2022
(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice Indice Indice Indice
103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 11034 11344 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 11138 11236 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531
101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 11136 111.48 11130 112.161 112351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 11041 11148 111.70 11346 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 11213 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 12841 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848
103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 12045 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 12331 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 11243 112.85 113.71 114.55 114.78 115416 115.719




11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01
02
03

05
06
07
08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23)
28 29 30
Indice Indice
110.308 115.699 118.020
108.894 114911 117.900
118.600 126.706 131.730
119.271 123.173 125.080
113.748 121.127 123.230
118.220 123.301 125.510
114.256 128.390 131.600
105.743 108.971 111.190
109.240 116.355 119.180
111.595 120.563 123.760
117.405 124.739 127.780
115.294 124333 128.770
130.673 136.636 139.480
110.304 116.405 117.820
138.080 139.973 142.860
112.747 122.969 124.840
123.262 126.351 127.910
118.675 127.709 129.060
128.636 131,512 133.570
116.315 117.657 120.430



CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '
MODULO NO. 2
ACTA VIES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES o |ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JuLlo s - |8 - $0.00] § so| JuLio $0.00]  0.00% $0
2 AGOSTO s - s - $0.00] § so| AcosTO $0.00]  0.00% $0
3 SEPTIEMBRE 3 1789569759 | - $1789569759.43] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
4 OCTUBRE 3 5674016476 | S - $3884446716.10] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
so| OCTUBRE $3884446716.10]  0.00%
5 NOVIEMBRE 3 10743965651 [ $ - $ 5069949 175.56] $ $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
OCTUBRE $ 3884 446 716.10
NOVIEMBRE $5 069 949 175.56
6 DICIEMBRE 3 17481049425 [ $ 796005269 | $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269 | SEPTIEMBRE] $993 564 490.43|  100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884446716.10]  0.00% $0
NOVIEMBRE $5069949175.56]  0.00% $0
DICIEMBRE $6737083773.90]  0.00% $0
REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO 3 2557151246 | S 1894 772428 $1093744211[ $ 1098 767 159.00 $ 667 401 766| DICIEMBRE $0.00]  60.74% $ 667 401 766.00
$431365393.00] ENERO $662378818.00]  39.26% $ 431 365 393.00
8 FEBRERO 3 3848879860 | S 3 486 495 096 $1291728614] $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO s0.00] 41.61% $ 662378 818
$929 343 850.00] FEBRERO $362384 764.00]  58.39% $929 343 850
9 MARZO $ 6939492288 | $ 6940107524 | $3090612428.000| $ 3453612 428.00 $362 384 764.00] FEBRERO $0.00 10.49% $ 362384 764
$3091227664] MARZO -$ 615 236.00 89.51% $3091227 664
10 ABRIL S 10844 627261 | $ 11154 796 014 $3905134972.83| $ 4 214 688 490.00 $ 4214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4214 688 490
11 MAYO S 16430955328 | $ 17 394 880 776 $5586 328 066.88| $ 6240 084 762.00 $ 6240 084 762 MAYO -$ 963 925 448, 100.00% $ 6 240 084 762
12 JUNIO $ 24699942690 | $ 22 659 422 885 $6228467557.28| $ 7305061 914.00 $ 7305 061 914 JUNIO -$2040519805| 100.00% $7305061914
13 JULIO S 33583967380 | $ 29522 482 579 $6863059693.78| $ 8 884 024 690.00 $ 8 884 024 690 JULIO -$4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690
14 AGOSTO S 38414010967 | $ 44394 701 034 $8891528387.92| $ 10810 733 654.00 $10810733654] AGOSTO -$ 5980 690 067 100.00% $10 810 733 654
15 SEPTIEMBRE S 48034512 600 | $ 56 106 239 651 $9620501700.00{ $ 11711538617.00 $11711 538 617 SEPTIEMBRE] -$ 8071726 984 100.00% $11711 538617
$o
16 OCTUBRE S 58908176 111 | $ 63 284 013 535 $10873 663 463.51| $ 7177 773 884.00 $7177 773 884] OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79| 100.00% $7177 773 884
$o
17 NOVIEMBRE S 69298 039313 | $ 64 281 430 827 $ 10389 863 202.40| $ 997 417 292.00 $997 417 292| NOVIEMBRE $ 5016 608 505.61 100.00% $997 417 292
18 DICIEMBRE 3 77047496235 | S 64984555827 | $7749456921.62| $ 703 125 000.00 $ 703 125 000| NOVIEMBRE $4313483505.61]  100.00% $ 703 125 000
$ 0| DICIEMBRE $7749456921.62]  0.00% $0
REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367| DICIEMBRE $ 1206 294 060.03
19 ENERO 3 77657648020 | $ 80471386745 | $11466798152.09] $ 15486 830 918.00 $ 1206 294 060| DICIEMBRE s0.00|  7.79% $ 1206 294 060.00
$ 14280536 858] ENERO $2813738705.88]  92.21% $ 14 280 536 858.00
19A ENERO $ 91501659 582 $ 11030272 837.00 $11030272837| ENERO -$13844011542.88]  100.00% $ 11 030 272 837.00
20 FEBRERO 3 89382449614 | $ 100872469260 | $11724801593.96| $ 9370809 678.00 $9370809 678] FEBRERO -$ 11490019 626.91|  100.00% $ 9370809 678.00




