
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 21 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2 5 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 3 5 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 3 5 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 21 DEL PERIODO marzo-2023
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    14 890 524 CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

14 782 498$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

marzo-2023

2/5/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Radicado No. 44645 del 5 de mayo de 2023

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Fecha firma: 11/05/2023 Fecha firma: 11/05/2023 Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL                                                                                                               11             05        2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA

05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: Matrícula No.:  25202-086579 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

 

Firmado digitalmente 

por MAURICIO HOYOS 

SIERRA

 

Firmado digitalmente 

por MAURICIO HOYOS 

SIERRA

 

Firmado digitalmente 

por MAURICIO 

HOYOS SIERRA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
N/A

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
N/A

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
N/A

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
N/A

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
29        05   2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
29-05-2023



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:

(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 21 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: marzo-2023 21

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 

PROCESO DE SELECCIÓN    

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 

ACTA                     

I

(feb-21) (dic-21)

101.14 103.21 1.02047 382 164 967$                     76 432 993$                     305 731 974$                               311 990 308$                       6 258 334$                      185 406 585$                      

100.76 102.43 1.01657 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      7 140 219$                          

100.39 100.89 1.00498 1 192 148 200$                  238 429 640$                   953 718 560$                               958 468 078$                       4 749 518$                      42 000 388$                        

103.72 108.28 1.04396 2 489 305 194$                  497 861 039$                   1 991 444 155$                            2 078 988 040$                    87 543 885$                    1 330 212 502$                  

101.91 104.30 1.02345 4 578 692 153$                  915 738 430$                   3 662 953 723$                            3 748 849 988$                    85 896 265$                    816 352 167$                      

101.21 99.33 0.98142 438 033 000$                     87 606 600$                     350 426 400$                               343 915 477$                       6 510 923-$                      107 251 247-$                      

100.13 104.67 1.04534 119 540 053$                     23 908 011$                     95 632 042$                                 99 967 999$                         4 335 957$                      42 091 944$                        

9 199 883 567$                  1 839 976 713$                7 359 906 854$                            7 542 179 890$                    182 273 036$                  2 315 952 558$                  

ÍNDICE MES CIERRE 

PROCESO DE SELECCIÓN    

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 

ACTA                     

I

(dic-21) (mar-23)

103.276 118.780 1.15012 341 377 467$                     68 275 493$                     273 101 974$                               314 100 042$                       40 998 068$                    441 870 596$                      

102.438 119.710 1.16861 40 787 500$                       8 157 500$                        32 630 000$                                 38 131 744$                         5 501 744$                      12 576 073$                        

104.350 132.310 1.26794 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      -$                                          

109.424 125.230 1.14445 138 515 505$                     27 703 101$                     110 812 404$                               126 819 256$                       16 006 852$                    130 519 241$                      

105.351 123.960 1.17664 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      -$                                          

108.949 125.760 1.15430 2 641 649 953$                  528 329 991$                   2 113 319 962$                            2 439 405 232$                    326 085 270$                  3 329 278 795$                  

102.357 130.880 1.27866 37 479 879$                       7 495 976$                        29 983 903$                                 38 339 217$                         8 355 314$                      43 412 682$                        

100.890 111.670 1.10685 802 199 500$                     160 439 900$                   641 759 600$                               710 331 613$                       68 572 013$                    481 764 931$                      

101.570 120.290 1.18431 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      189 926 100$                      

102.823 124.250 1.20839 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      426 846 912$                      

107.492 128.300 1.19358 577 845 164$                     115 569 033$                   462 276 131$                               551 763 544$                       89 487 413$                    255 494 891$                      

102.579 129.390 1.26137 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      30 096 860$                        

112.431 136.600 1.21497 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      -$                                          

103.671 118.530 1.14333 470 322 700$                     94 064 540$                     376 258 160$                               430 187 242$                       53 929 082$                    153 331 852$                      

125.686 142.660 1.13505 2 055 616 252$                  411 123 250$                   1 644 493 002$                            1 866 581 782$                    222 088 780$                  1 736 105 929$                  

102.915 125.000 1.21459 1 923 549 702$                  384 709 940$                   1 538 839 762$                            1 869 059 387$                    330 219 625$                  1 506 387 819$                  

113.422 127.670 1.12562 111 337 945$                     22 267 589$                     89 070 356$                                 100 259 374$                       11 189 018$                    118 891 326$                      

107.525 128.980 1.19953 59 202 000$                       11 840 400$                     47 361 600$                                 56 811 660$                         9 450 060$                      9 450 060$                          

112.180 132.650 1.18247 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      -$                                          

106.114 121.550 1.14547 -$                                         -$                                       -$                                                   -$                                           -$                                      -$                                          

9 199 883 567$                  1 839 976 713$                7 359 906 854$                            8 541 790 093$                    1 181 883 239$               8 865 954 067$                  

9 199 883 567$                  1 839 976 713$                7 359 906 854$                            8 541 790 093$                    1 181 883 239$               8 865 954 067$                  

VALOR AJUSTE A PAGAR 1 364 156 275$               11 181 906 625$                

VALOR IVA 9 968 834$                      81 713 933$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO    20.000% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1 374 125 109$               11 263 620 558$                

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 14 782 498.00$           11 181 906 625.00$       

VALOR IVA 108 026.00$                81 713 933.00$              

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 14 890 524.00$           11 263 620 558$            

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE         

I  / I o

VALOR BÁSICO              

( A )

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR                

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR         

( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO            

P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 

MES                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS TOTALES       

(incluye valor ajuste 

presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR         

( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO            

P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 

MES                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS TOTALES       

(incluye valor ajuste 

presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE         

I  / I o

VALOR BÁSICO              

( A )

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR                

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

2/5/2023

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389 978 471 425.00$                                                                        

DATOS ESPECÍFICOS

101 384 863.786$                                                                                                       

110 072 352.827$                                                                                                       

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                        -$                                                                                                   

(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (9 860 808.00)$                                             

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL (1 359 234 585.00)$                                       

 $                                              14 782 498 

 $                                              14 890 524 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL (1 349 373 777.00)$                                       

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y

andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,

GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 

formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) <ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA= corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, 

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 21 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

marzo-2023

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

1 070 629.00$                                         

4 459 712.00$                                         

9 360 183.00$                                         

14 890 524.00$                                       

 

Firmado 

digitalmente por 

MAURICIO HOYOS 

SIERRA



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 

servicios del tunel

Valor incluido IVA 

(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 

Provision 

implementación 

protocolo de 

bioseguridad 

1 -$                            -$                                -$                                

2 -$                            -$                                -$                                

3 -$                            -$                                -$                                

4 -$                            -$                                -$                                

5 -$                            -$                                -$                                

6

-$                            -$                                -$                                

-$                            -$                                -$                                

VALOR CON IVA

14 890 524.00$           

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

14 890 524.00$           

VALOR CON IVA

-$                                

VALOR CON IVA

-$                                

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '

MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                               

6203 PUENTE

5 324 538.00$                  

-$                               

5 324 538.00$              

21 D 14 782 498.00$                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)

Denominación                                                       

(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 

(construcción, 

rehabilitación, 

mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios y Diseños
Subtotal

marzo-2023

935 275.00$                 935 275.00$                      

14 890 524.00$                                  

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                     -$                               -$                                

6203 TUNEL 8 630 711.00$                  -$                               8 630 711.00$              

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                     -$                               -$                                

6203

PROVISION IMPLEMENTACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR

COVID-19 -$                                     -$                               -$                                

890907569-1 MUNICIPIO 1

890983786-7 MUNICIPIO 2

14 782 498.00$            

TOTALES 14 890 524.00$                -$                               14 890 524.00$           

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                                

ANTIOQUIA

SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5 -$                                

14 782 498.00$           

MUNICIPIO 3 -$                                

MUNICIPIO 4 -$                                

TOTAL ANTIOQUIA

MUNICIPIO 2 -$                                

MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 -$                                

DEPARTAMENTO  2

-$                                

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5

-$                                TOTAL DEPARTAMENTO 3



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 

disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84

ICOCIV PUENTES

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30

ICOCIV TUNELES

530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85

530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10

530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25

530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95

530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35

530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23

530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación

11602 02 Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 05 Obras de urbanismo

11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 07 Señalización y control de transito

11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación

14102 02 Subestructura y cimentación

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02 Aceros y excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 05 Concretos e instrumentación

15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424

102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728

103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175

108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693

104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637

108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641

101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284

100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438

102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351

106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063

101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538

108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937

121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907

102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613

112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199

107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622

110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613

103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719

2022



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación

11602 02 Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 05 Obras de urbanismo

11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 07 Señalización y control de transito

11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación

14102 02 Subestructura y cimentación

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02 Aceros y excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 05 Concretos e instrumentación

15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23) (mar-23)

28 29 30 31

Indice Indice Indice Indice

110.308 115.699 118.020 118.780

108.894 114.911 117.900 119.710

118.600 126.706 131.730 132.310

119.271 123.173 125.080 125.230

113.748 121.127 123.230 123.960

118.220 123.301 125.510 125.760

114.256 128.390 131.600 130.880

105.743 108.971 111.190 111.670

109.240 116.355 119.180 120.290

111.595 120.563 123.760 124.250

117.405 124.739 127.780 128.300

115.294 124.333 128.770 129.390

130.673 136.636 139.480 136.600

110.304 116.405 117.820 118.530

138.080 139.973 142.860 142.660

112.747 122.969 124.840 125.000

123.262 126.351 127.910 127.670

118.675 127.709 129.060 128.980

128.636 131.512 133.570 132.650

116.315 117.657 120.430 121.550



CONTRATO: 983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                             $ 1 789 569 759.43 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                             $ 3 884 446 716.10 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                             $ 5 069 949 175.56 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$           $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269

OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0

DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00

$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818

$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$             6 940 107 524$           $ 3 090 612 428.000 3 453 612 428.00$        $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764

$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$           56 106 239 651$         $ 9 620 501 700.00 11 711 538 617.00$      $ 11 711 538 617 SEPTIEMBRE -$ 8 071 726 984 100.00% $ 11 711 538 617

$ 0

16 OCTUBRE 58 908 176 111$           63 284 013 535$         $ 10 873 663 463.51 7 177 773 884.00$        $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79 100.00% $ 7 177 773 884

$ 0

17 NOVIEMBRE 69 298 039 313$           64 281 430 827$         $ 10 389 863 202.40 997 417 292.00$           $ 997 417 292 NOVIEMBRE $ 5 016 608 505.61 100.00% $ 997 417 292

18 DICIEMBRE 77 047 496 235$           64 984 555 827$         $ 7 749 456 921.62 703 125 000.00$           $ 703 125 000 NOVIEMBRE $ 4 313 483 505.61 100.00% $ 703 125 000

$ 0 DICIEMBRE $ 7 749 456 921.62 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367 DICIEMBRE $ 1 206 294 060.03

19 ENERO 77 657 648 020$           80 471 386 745$         $ 11 466 798 152.09 15 486 830 918.00$      $ 1 206 294 060 DICIEMBRE $ 0.00 7.79% $ 1 206 294 060.00

$ 14 280 536 858 ENERO -$ 2 813 738 705.88 92.21% $ 14 280 536 858.00

19A ENERO 91 501 659 582$         11 030 272 837.00$      $ 11 030 272 837 ENERO -$ 13 844 011 542.88 100.00% $ 11 030 272 837.00

20 FEBRERO 89 382 449 614$           100 872 469 260$       $ 11 724 801 593.96 9 370 809 678.00$        $ 9 370 809 678 FEBRERO -$ 11 490 019 626.91 100.00% $ 9 370 809 678.00

21 MARZO 101 384 863 786$         110 072 352 827$       $ 12 002 414 171.76 9 199 883 567.00$        $ 9 199 883 567 MARZO -$ 8 687 489 022.16 100.00% $ 9 199 883 567.00

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES


