
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 27 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 10 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 30 10 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 31 10 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 27 DEL PERIODO septiembre-2023
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                           10 248 100 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE

10 173 754$                   

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

septiembre-2023

30/10/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

1 2023

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Radicado No del 31 de octubre del 2023

202310 11

21/11/2023

Administrador
Texto escrito a máquina
21  11  23 		       Luis Diaz



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 27 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: septiembre-2023 27
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 943 923 958$                    374 832 204$                  569 091 754$                              580 741 062$                      11 649 308$                   252 983 437$                     

100.76 102.43 1.01657 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     7 140 219$                         

100.39 100.89 1.00498 795 298 900$                    315 813 193$                  479 485 707$                              481 873 546$                      2 387 839$                     73 583 076$                       

103.72 108.28 1.04396 3 493 153 259$                 1 387 131 159$               2 106 022 100$                           2 198 602 832$                   92 580 732$                   2 144 396 371$                 

101.91 104.30 1.02345 4 491 109 942$                 1 783 419 757$               2 707 690 185$                           2 771 185 520$                   63 495 335$                   1 308 066 072$                 

101.21 99.33 0.98142 789 839 967$                    313 645 451$                  476 194 516$                              467 346 822$                      8 847 694-$                     192 027 271-$                     

100.13 104.67 1.04534 502 069 336$                    199 371 733$                  302 697 603$                              316 421 912$                      13 724 309$                   102 683 164$                     

11 015 395 362$               4 374 213 497$               6 641 181 865$                           6 816 171 694$                   174 989 829$                 3 696 825 068$                 

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (sep-23)
103.276 121.170 1.17326 905 444 198$                    359 551 891$                  545 892 307$                              640 473 608$                      94 581 301$                   969 969 659$                     

102.438 122.700 1.19780 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     12 576 073$                       

104.350 133.960 1.28376 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                         

109.424 123.490 1.12855 198 116 406$                    78 672 025$                    119 444 381$                              134 798 956$                      15 354 575$                   228 884 822$                     

105.351 125.690 1.19306 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                         

108.949 126.500 1.16109 3 946 460 349$                 1 567 139 405$               2 379 320 944$                           2 762 605 755$                   383 284 811$                 6 961 994 096$                 

102.357 132.590 1.29537 69 020 762$                      27 408 145$                    41 612 617$                                53 903 736$                        12 291 119$                   62 464 800$                       

100.890 118.350 1.17306 727 520 900$                    288 898 549$                  438 622 351$                              514 530 335$                      75 907 984$                   1 366 525 964$                 

101.570 121.850 1.19967 171 806 628$                    68 224 412$                    103 582 216$                              124 264 477$                      20 682 261$                   228 807 653$                     

102.823 125.720 1.22268 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     451 470 366$                     

107.492 127.840 1.18930 1 241 018 452$                 492 808 427$                  748 210 025$                              889 846 183$                      141 636 158$                 1 460 382 077$                 

102.579 130.570 1.27287 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     30 096 860$                       

112.431 134.080 1.19255 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                         

103.671 122.480 1.18143 67 778 000$                      26 914 644$                    40 863 356$                                48 277 195$                        7 413 839$                     237 476 540$                     

125.686 139.700 1.11150 1 206 680 565$                 479 172 852$                  727 507 713$                              808 624 823$                      81 117 110$                   2 647 428 947$                 

102.915 131.190 1.27474 983 113 919$                    390 394 537$                  592 719 382$                              755 563 105$                      162 843 723$                 2 697 235 154$                 

113.422 127.460 1.12377 159 054 312$                    63 160 467$                    95 893 845$                                107 762 626$                      11 868 781$                   189 438 688$                     

107.525 136.120 1.26594 872 576 249$                    346 500 028$                  526 076 221$                              665 980 931$                      139 904 710$                 725 116 354$                     

112.180 131.460 1.17187 466 804 622$                    185 368 115$                  281 436 507$                              329 806 999$                      48 370 492$                   174 716 716$                     

106.114 124.730 1.17543 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                         

11 015 395 362$               4 374 213 497$               6 641 181 865$                           7 836 438 729$                   1 195 256 864$              18 444 584 769$               

11 015 395 362$               4 374 213 497$               6 641 181 865$                           7 836 438 729$                   1 195 256 864$              18 444 584 769$               

VALOR AJUSTE A PAGAR 1 370 246 693$              22 141 409 837$               
VALOR IVA 10 013 341$                   161 802 611$                     

PORCENTAJE AMORTIZADO    39.710% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1 380 260 034$              22 303 212 448$               

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 10 173 754.00$          22 141 409 837.00$      

VALOR IVA 74 346.00$                 161 802 611.00$           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 10 248 100.00$          22 303 212 448$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

30/10/2023

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389 978 471 425.00$                                                                        

DATOS ESPECÍFICOS

183 345 548.034$                                                                                                      

186 233 648.819$                                                                                                      

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                        -$                                                                                                   
(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (9 938 995.00)$                                             

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 27 (1 370 011 934.00)$                                       

 $                                              10 173 754 

 $                                              10 248 100 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 27 (1 360 072 939.00)$                                       

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 27 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP96623;11;10248100
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 27 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 27 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP96623;11;10248100

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

septiembre-2023

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

736 838.00$                                                    

3 069 306.00$                                                

6 441 956.00$                                                

10 248 100.00$                                              

 



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision implementación 
protocolo de bioseguridad 

1 -$                           -$                               -$                                  
2 -$                           -$                               -$                                  
3 -$                           -$                               -$                                  
4 -$                           -$                               -$                                  
5 -$                           -$                               -$                                  

6
-$                           -$                               -$                                  

-$                           -$                               -$                                  

VALOR CON IVA
10 248 100.00$              

-$                                  
-$                                  
-$                                  
-$                                  

10 248 100.00$              

VALOR CON IVA

-$                                  

VALOR CON IVA

-$                                  

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO
NO. 2

6203 CARRETERA -$                               
6203 PUENTE

3 490 058.00$                  
-$                               

3 490 058.00$              

27 D 10 173 754.00$                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños

Subtotal

septiembre-2023

1 314 412.00$              1 314 412.00$                  

10 248 100.00$                                  

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                     -$                               -$                                
6203 TUNEL 5 443 630.00$                  -$                               5 443 630.00$              

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                     -$                               -$                                

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                     -$                               -$                                

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

10 173 754.00$            

TOTALES 10 248 100.00$                -$                               10 248 100.00$           

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                                

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5 -$                                
10 173 754.00$           

MUNICIPIO 3 -$                                
MUNICIPIO 4 -$                                

TOTAL ANTIOQUIA

MUNICIPIO 2 -$                                
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                                

DEPARTAMENTO  2

-$                                

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                                TOTAL DEPARTAMENTO 3



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719

2022



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23) (mar-23) (abr-23) (may-23) (jun-23) (jul-23) (ago-23) (sep-23)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice

110.308 115.699 118.020 118.780 119.530 119.900 119.900 120.710 121.040 121.170
108.894 114.911 117.900 119.710 120.520 121.030 121.410 121.780 122.440 122.700
118.600 126.706 131.730 132.310 132.850 133.110 132.970 134.180 133.420 133.960
119.271 123.173 125.080 125.230 125.480 125.470 125.220 124.870 124.320 123.490
113.748 121.127 123.230 123.960 124.280 124.990 125.560 125.690 125.510 125.690
118.220 123.301 125.510 125.760 126.980 127.020 126.730 127.040 126.460 126.500
114.256 128.390 131.600 130.880 132.240 131.260 129.940 132.760 131.800 132.590
105.743 108.971 111.190 111.670 113.110 115.590 116.310 116.410 117.920 118.350

109.240 116.355 119.180 120.290 120.720 120.920 121.220 121.550 121.600 121.850
111.595 120.563 123.760 124.250 124.710 124.940 125.100 125.690 125.480 125.720
117.405 124.739 127.780 128.300 128.530 128.630 128.490 128.490 127.950 127.840
115.294 124.333 128.770 129.390 129.780 129.970 130.320 130.690 130.370 130.570
130.673 136.636 139.480 136.600 137.160 137.290 137.030 135.170 134.100 134.080

110.304 116.405 117.820 118.530 118.840 119.130 119.170 122.060 122.120 122.480
138.080 139.973 142.860 142.660 142.420 142.830 141.590 140.890 139.430 139.700
112.747 122.969 124.840 125.000 129.660 129.890 130.350 130.920 130.630 131.190
123.262 126.351 127.910 127.670 127.810 127.750 126.990 128.350 127.440 127.460
118.675 127.709 129.060 128.980 135.080 135.300 135.550 135.860 135.520 136.120
128.636 131.512 133.570 132.650 132.670 132.560 132.000 131.960 131.470 131.460
116.315 117.657 120.430 121.550 121.710 122.480 123.050 123.730 124.760 124.730



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                             $ 1 789 569 759.43 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                             $ 3 884 446 716.10 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                             $ 5 069 949 175.56 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$           $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$             6 940 107 524$           $ 3 090 612 428.000 3 453 612 428.00$        $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$           56 106 239 651$         $ 9 620 501 700.00 11 711 538 617.00$      $ 11 711 538 617 SEPTIEMBRE -$ 8 071 726 984 100.00% $ 11 711 538 617
$ 0

16 OCTUBRE 58 908 176 111$           63 284 013 535$         $ 10 873 663 463.51 7 177 773 884.00$        $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79 100.00% $ 7 177 773 884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69 298 039 313$           64 281 430 827$         $ 10 389 863 202.40 997 417 292.00$           $ 997 417 292 NOVIEMBRE $ 5 016 608 505.61 100.00% $ 997 417 292

18 DICIEMBRE 77 047 496 235$           64 984 555 827$         $ 7 749 456 921.62 703 125 000.00$           $ 703 125 000 NOVIEMBRE $ 4 313 483 505.61 100.00% $ 703 125 000
$ 0 DICIEMBRE $ 7 749 456 921.62 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367 DICIEMBRE $ 1 206 294 060.03

19 ENERO 77 657 648 020$           80 471 386 745$         $ 11 466 798 152.09 15 486 830 918.00$      $ 1 206 294 060 DICIEMBRE $ 0.00 7.79% $ 1 206 294 060.00
$ 14 280 536 858 ENERO -$ 2 813 738 705.88 92.21% $ 14 280 536 858.00

19A ENERO 91 501 659 582$         11 030 272 837.00$      $ 11 030 272 837 ENERO -$ 13 844 011 542.88 100.00% $ 11 030 272 837.00

20 FEBRERO 89 382 449 614$           100 872 469 260$       $ 11 724 801 593.96 9 370 809 678.00$        $ 9 370 809 678 FEBRERO -$ 11 490 019 626.91 100.00% $ 9 370 809 678.00

21 MARZO 101 384 863 786$         110 072 352 827$       $ 12 002 414 171.76 9 199 883 567.00$        $ 9 199 883 567 MARZO -$ 8 687 489 022.16 100.00% $ 9 199 883 567.00

22 ABRIL 113 788 114 596$         120 707 125 873$       $ 12 403 250 810.17 10 634 773 046.00$      $ 10 634 773 046 ABRIL -$ 6 919 011 257.99 100.00% $ 10 634 773 046.00

23 MAYO 127 249 751 657$         133 963 057 819$       $ 13 461 637 060.99 13 255 931 946.00$      $ 13 255 931 946 MAYO -$ 6 713 306 142.99 100.00% $ 13 255 931 946.00

24 JUNIO 141 041 933 994$         147 514 143 371$       $ 13 792 182 337.04 13 551 085 552.00$      $ 13 551 085 552 JUNIO -$ 6 472 209 357.96 100.00% $ 13 551 085 552

25 JULIO 154 987 168 399$         160 501 118 607$       $ 13 945 234 405.54 12 986 975 236.00$      $ 12 986 975 236 JULIO -$ 5 513 950 188.41 100.00% $ 12 986 975 236

26 AGOSTO 169 141 553 827$         175 218 253 457$       $ 14 154 385 427.35 14 717 134 850.00$      $ 14 717 134 850 AGOSTO -$ 6 076 699 611.07 100.00% $ 14 717 134 850

27 SEPTIEMBRE 183 345 548 034$         186 233 648 819$       $ 14 203 994 207.63 11 015 395 362.00$      $ 11 015 395 362 SEPTIEMBRE -$ 2 888 100 765.44 100.00% $ 11 015 395 362

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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