
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 32 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 4 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 3 4 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 4 4 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

3/4/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 

GERENCIA GRUPO NORTE

108 398 984$                 

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

febrero-2024

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 32 DEL PERIODO febrero-2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                         109 191 130 CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

19/04/2024

202418 04 LUZ HELENA ARIZA RUIZ

 del 2024Radicado No.__2024E-VUVRAZ-029047_del 4 de abril

Fecha firma: 15-04-2024 Fecha firma: 15-04-2024 Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

15 04 2024
 

Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA

Administrador
Texto escrito a máquina
29 04  24		    Luis Diaz



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:

(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 32 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: febrero-2024 32

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 

PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 

ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)

101.14 103.21 1.02047 404 171 899$                          41 629 706$                          362 542 193$                                      369 963 432$                            7 421 239$                                303 671 879$                           

100.76 102.43 1.01657 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  7 140 219$                                

100.39 100.89 1.00498 591 087 200$                          60 881 982$                          530 205 218$                                      532 845 640$                            2 640 422$                                86 029 065$                             

103.72 108.28 1.04396 3 841 598 191$                       395 684 614$                        3 445 913 577$                                  3 597 395 938$                         151 482 361$                           2 760 262 778$                       

101.91 104.30 1.02345 3 547 194 939$                       365 361 079$                        3 181 833 860$                                  3 256 447 864$                         74 614 004$                              1 672 781 512$                       

101.21 99.33 0.98142 251 023 759$                          25 855 447$                          225 168 312$                                      220 984 685$                            4 183 627-$                                229 655 218-$                           

100.13 104.67 1.04534 1 544 000$                               159 032$                                1 384 968$                                           1 447 762$                                 62 794$                                      127 264 001$                           

8 636 619 988$                       889 571 860$                        7 747 048 128$                                  7 979 085 321$                         232 037 193$                           4 727 494 236$                       

ÍNDICE MES CIERRE 

PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 

ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (feb-24)

103.276 125.440 1.21461 404 171 899$                          41 629 706$                          362 542 193$                                      440 347 373$                            77 805 180$                              1 397 627 321$                       

102.438 127.230 1.24202 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  13 935 487$                             

104.350 140.020 1.34183 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

109.424 128.480 1.17415 58 889 724$                             6 065 642$                             52 824 082$                                        62 023 396$                               9 199 314$                                259 754 892$                           

105.351 134.150 1.27336 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

108.949 131.140 1.20368 3 775 337 418$                       388 859 754$                        3 386 477 664$                                  4 076 235 435$                         689 757 771$                           9 844 162 324$                       

102.357 141.360 1.38105 78 330 539$                             8 068 046$                             70 262 493$                                        97 036 016$                               26 773 523$                              89 238 323$                             

100.890 123.420 1.22331 577 683 700$                          59 501 421$                          518 182 279$                                      633 897 564$                            115 715 285$                           1 807 777 462$                       

101.570 128.320 1.26337 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  330 522 537$                           

102.823 133.630 1.29961 1 828 467$                               188 332$                                1 640 135$                                           2 131 536$                                 491 401$                                    528 981 091$                           

107.492 134.790 1.25395 922 906 295$                          95 059 348$                          827 846 947$                                      1 038 078 679$                         210 231 732$                           1 770 459 900$                       

102.579 137.800 1.34335 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  30 096 860$                             

112.431 139.040 1.23667 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

103.671 125.500 1.21056 127 034 500$                          13 084 554$                          113 949 946$                                      137 943 247$                            23 993 301$                              332 355 744$                           

125.686 140.180 1.11532 1 499 098 589$                       154 407 155$                        1 344 691 434$                                  1 499 761 250$                         155 069 816$                           3 334 260 952$                       

102.915 138.150 1.34237 1 095 523 276$                       112 838 897$                        982 684 379$                                      1 319 126 030$                         336 441 651$                           4 115 978 880$                       

113.422 128.940 1.13682 81 398 840$                             8 384 081$                             73 014 759$                                        83 004 638$                               9 989 879$                                246 987 345$                           

107.525 142.000 1.32062 1 685 461$                               173 602$                                1 511 859$                                           1 996 591$                                 484 732$                                    1 108 528 322$                       

112.180 134.320 1.19736 12 731 280$                             1 311 322$                             11 419 958$                                        13 673 801$                               2 253 843$                                262 275 929$                           

106.114 131.630 1.24046 -$                                                 -$                                              -$                                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                 

8 636 619 988$                       889 571 860$                        7 747 048 128$                                  9 405 255 556$                         1 658 207 428$                        25 472 943 369$                     

8 636 619 988$                       889 571 860$                        7 747 048 128$                                  9 405 255 556$                         1 658 207 428$                        25 472 943 369$                     

VALOR AJUSTE A PAGAR 1 890 244 621$                        30 200 437 605$                     

VALOR IVA 13 813 326$                              220 695 506$                           

PORCENTAJE AMORTIZADO    10.300% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1 904 057 947$                        30 421 133 111$                     

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 108 398 984.00$            30 200 437 605.00$       

VALOR IVA 792 146.00$                   220 695 506.00$            

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 109 191 130.00$            30 421 133 111$            

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 

formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según 

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (13 021 180.00)$                                                 

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 32 (1 794 866 817.00)$                                            

 $                                                  108 398 984 

 $                                                  109 191 130 

                                  

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y

andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,

GEOTEXTILES

TOTALES

389 978 471 425.00$                                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

239 716 511.368$                                                                                                                         

239 252 974.335$                                                                                                                         

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                           -$                                                                                                

(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

3/4/2024

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              

( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   

P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 

presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 

( A )

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 

( A )

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              

( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   

P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 

presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

SI NO X

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 32 $          (1 781 845 637.00)



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 32 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;71258131;RP207524;11;37932999

Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 32 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 32 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;71258131;RP207524;11;37932999

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

64 903 208.00$                                              

7 501 431.00$                                                

6 354 923.00$                                                

30 431 568.00$                                              

109 191 130.00$                                            

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

febrero-2024

PERIODO

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO HOYOS 
SIERRA



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VALOR CON IVA

109 191 130.00$       

109 191 130.00$       

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

PROCESO GESTION FINANCIERA
CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

32 D 108 398 984.00$                   febrero-2024

Valor Incluido Iva $ 109 191 130.00$                                                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Ruta (código 

vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

6203 CARRETERA 58 379 491.00$             58 379 491.00$        

6203 PUENTE 13 101 326.00$             13 101 326.00$        

6203 TUNEL 37 710 313.00$             37 710 313.00$        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 108 398 984.00$      

TOTALES 109 191 130.00$           -$                       109 191 130.00$      

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL ANTIOQUIA 1 108 398 984.00$      

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 

disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84

ICOCIV PUENTES

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30

ICOCIV TUNELES

530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85

530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10

530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25

530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95

530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35

530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23

530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación

11602 02 Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 05 Obras de urbanismo

11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 07 Señalización y control de transito

11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación

14102 02 Subestructura y cimentación

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02 Aceros y excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 05 Concretos e instrumentación

15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424

102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728

103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175

108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693

104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637

108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641

101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284

100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438

102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351

106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063

101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538

108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937

121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907

102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613

112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199

107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622

110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613

103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719

2021 2022



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación

11602 02 Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 05 Obras de urbanismo

11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 07 Señalización y control de transito

11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación

14102 02 Subestructura y cimentación

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02 Aceros y excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 05 Concretos e instrumentación

15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23) (mar-23) (abr-23) (may-23) (jun-23) (jul-23) (ago-23) (sep-23) (oct-23) (nov-23) (dic-23) (ene-24)

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice

110.308 115.699 118.020 118.780 119.530 119.900 119.900 120.710 121.040 121.170 121.510 121.720 121.820 123.670

108.894 114.911 117.900 119.710 120.520 121.030 121.410 121.780 122.440 122.700 122.840 123.340 122.890 125.300

118.600 126.706 131.730 132.310 132.850 133.110 132.970 134.180 133.420 133.960 133.230 134.490 134.760 138.390

119.271 123.173 125.080 125.230 125.480 125.470 125.220 124.870 124.320 123.490 123.810 123.930 123.960 126.630

113.748 121.127 123.230 123.960 124.280 124.990 125.560 125.690 125.510 125.690 125.710 125.700 125.750 131.600

118.220 123.301 125.510 125.760 126.980 127.020 126.730 127.040 126.460 126.500 126.170 126.110 126.380 129.620

114.256 128.390 131.600 130.880 132.240 131.260 129.940 132.760 131.800 132.590 131.400 136.620 134.170 141.610

105.743 108.971 111.190 111.670 113.110 115.590 116.310 116.410 117.920 118.350 119.300 119.680 119.690 122.090

109.240 116.355 119.180 120.290 120.720 120.920 121.220 121.550 121.600 121.850 121.620 121.730 121.940 126.650

111.595 120.563 123.760 124.250 124.710 124.940 125.100 125.690 125.480 125.720 125.260 125.520 126.160 131.500

117.405 124.739 127.780 128.300 128.530 128.630 128.490 128.490 127.950 127.840 127.480 127.660 128.330 132.890

115.294 124.333 128.770 129.390 129.780 129.970 130.320 130.690 130.370 130.570 129.850 129.750 130.490 135.840

130.673 136.636 139.480 136.600 137.160 137.290 137.030 135.170 134.100 134.080 133.930 134.450 132.330 136.220

110.304 116.405 117.820 118.530 118.840 119.130 119.170 122.060 122.120 122.480 122.840 122.910 122.960 123.690

138.080 139.973 142.860 142.660 142.420 142.830 141.590 140.890 139.430 139.700 138.410 140.030 140.270 139.170

112.747 122.969 124.840 125.000 129.660 129.890 130.350 130.920 130.630 131.190 130.400 130.010 131.300 136.150

123.262 126.351 127.910 127.670 127.810 127.750 126.990 128.350 127.440 127.460 127.450 127.470 127.190 127.950

118.675 127.709 129.060 128.980 135.080 135.300 135.550 135.860 135.520 136.120 135.490 135.140 136.570 140.420

128.636 131.512 133.570 132.650 132.670 132.560 132.000 131.960 131.470 131.460 132.650 132.280 131.320 132.590

116.315 117.657 120.430 121.550 121.710 122.480 123.050 123.730 124.760 124.730 126.090 126.220 126.590 130.920

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación

11602 02 Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 05 Obras de urbanismo

11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 07 Señalización y control de transito

11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación

14102 02 Subestructura y cimentación

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02 Aceros y excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 05 Concretos e instrumentación

15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(feb-24)

42

Indice

125.440

127.230

140.020

128.480

134.150

131.140

141.360

123.420

128.320

133.630

134.790

137.800

139.040

125.500

140.180

138.150

128.940

142.000

134.320

131.630



CONTRATO: 983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                             $ 1 789 569 759.43 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                             $ 3 884 446 716.10 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                             $ 5 069 949 175.56 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$           $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269

OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0

DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00

$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818

$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$             6 940 107 524$           $ 3 090 612 428.000 3 453 612 428.00$        $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764

$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$           56 106 239 651$         $ 9 620 501 700.00 11 711 538 617.00$      $ 11 711 538 617 SEPTIEMBRE -$ 8 071 726 984 100.00% $ 11 711 538 617

$ 0

16 OCTUBRE 58 908 176 111$           63 284 013 535$         $ 10 873 663 463.51 7 177 773 884.00$        $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79 100.00% $ 7 177 773 884

$ 0

17 NOVIEMBRE 69 298 039 313$           64 281 430 827$         $ 10 389 863 202.40 997 417 292.00$           $ 997 417 292 NOVIEMBRE $ 5 016 608 505.61 100.00% $ 997 417 292

18 DICIEMBRE 77 047 496 235$           64 984 555 827$         $ 7 749 456 921.62 703 125 000.00$           $ 703 125 000 NOVIEMBRE $ 4 313 483 505.61 100.00% $ 703 125 000

$ 0 DICIEMBRE $ 7 749 456 921.62 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367 DICIEMBRE $ 1 206 294 060.03

19 ENERO 77 657 648 020$           80 471 386 745$         $ 11 466 798 152.09 15 486 830 918.00$      $ 1 206 294 060 DICIEMBRE $ 0.00 7.79% $ 1 206 294 060.00

$ 14 280 536 858 ENERO -$ 2 813 738 705.88 92.21% $ 14 280 536 858.00

19A ENERO 91 501 659 582$         11 030 272 837.00$      $ 11 030 272 837 ENERO -$ 13 844 011 542.88 100.00% $ 11 030 272 837.00

20 FEBRERO 89 382 449 614$           100 872 469 260$       $ 11 724 801 593.96 9 370 809 678.00$        $ 9 370 809 678 FEBRERO -$ 11 490 019 626.91 100.00% $ 9 370 809 678.00

21 MARZO 101 384 863 786$         110 072 352 827$       $ 12 002 414 171.76 9 199 883 567.00$        $ 9 199 883 567 MARZO -$ 8 687 489 022.16 100.00% $ 9 199 883 567.00

22 ABRIL 113 788 114 596$         120 707 125 873$       $ 12 403 250 810.17 10 634 773 046.00$      $ 10 634 773 046 ABRIL -$ 6 919 011 257.99 100.00% $ 10 634 773 046.00

23 MAYO 127 249 751 657$         133 963 057 819$       $ 13 461 637 060.99 13 255 931 946.00$      $ 13 255 931 946 MAYO -$ 6 713 306 142.99 100.00% $ 13 255 931 946.00

24 JUNIO 141 041 933 994$         147 514 143 371$       $ 13 792 182 337.04 13 551 085 552.00$      $ 13 551 085 552 JUNIO -$ 6 472 209 357.96 100.00% $ 13 551 085 552

25 JULIO 154 987 168 399$         160 501 118 607$       $ 13 945 234 405.54 12 986 975 236.00$      $ 12 986 975 236 JULIO -$ 5 513 950 188.41 100.00% $ 12 986 975 236

26 AGOSTO 169 141 553 827$         175 218 253 457$       $ 14 154 385 427.35 14 717 134 850.00$      $ 14 717 134 850 AGOSTO -$ 6 076 699 611.07 100.00% $ 14 717 134 850

27 SEPTIEMBRE 183 345 548 034$         186 233 648 819$       $ 14 203 994 207.63 11 015 395 362.00$      $ 11 015 395 362 SEPTIEMBRE -$ 2 888 100 765.44 100.00% $ 11 015 395 362

28 OCTUBRE 197 625 366 623$         199 158 820 405$       $ 14 279 818 589.08 12 925 171 586.00$      $ 12 925 171 586 OCTUBRE -$ 1 533 453 762.36 100.00% $ 12 925 171 586

REPROGRAMACION 12 $ 1 533 453 762 NOVIEMBRE $ 0.00

29 NOVIEMBRE 206 681 920 405$         208 328 897 160$       $ 7 523 100 000.00 9 170 076 755.00$        $ 9 170 076 755 NOVIEMBRE -$ 1 646 976 755.00 100.00% $ 9 170 076 755

30 DICIEMBRE 219 407 645 698$         219 449 626 552$       $ 12 725 725 293.00 11 120 729 392.00$      $ 11 120 729 392 DICIEMBRE -$ 41 980 854.00 100.00% $ 11 120 729 392

REPROGRAMACIÓN 13 41 980 854.00$          -$                                

31 ENERO 229 078 397 500$        230 616 354 347$       $ 9 628 770 959.73 11 166 727 795.00$      11 166 727 795.00$   ENERO -$ 1 537 956 835.27 100.00% $ 11 166 727 795

32 FEBRERO 239 716 511 368$        239 252 974 335$      10 638 113 855.99$   8 636 619 988$            8 636 619 988$          FEBRERO 463 537 032.72$             100.00% 8 636 619 988$           

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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