CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | oE |
FECHA | 3/5/2024
Dia/ Mes [ ARo)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: marzo-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 33 VALOR BASICO ACTA: _$ 1676 980
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3 5 2024 {NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FFECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 3 5 2024 iNOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 4 5 2024 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Radicado No. 2024E-VUVRAZ-040823 del 5 de mayo del 2024

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FFECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 16 5 | 2024NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA Sogiin acta ajustes (AAP-33) tramitada el 03-may-202

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

]

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 17 & 2024 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

. ji7 Firmado digitalmente por
I uls I Zlaz LUIS JAIME DIAZ PEREZ

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 2 ’: 0 24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

OBJETO:

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL,

NSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3

ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1689 235 VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 33 DEL PERIODO marzo-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

{indicar si &5 Acta dé Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) {indicar el periodo del ACta)

Fimado digtamente

pOrHOVOS SERRA

ey
Firma:

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula Nc 05202096971 ANT

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 16/05/2024

(Suscribe segiin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territoral,

Firma:

Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha fima: 16/05/2024

(Suscribe segtin su competencia)

Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matricula No.:63202-092415 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha fima: 20/05/2024

(Suscribe segin su competencia)

7|
Gmente por |7 Firmado digitalmente
HOYOS SIERRA gg;\é;”s JAIME DIAZ
MAURICO .
Firma: L,Mp%

Firma:

Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



ldiazp
Texto escrito a máquina
23 05 24		    Luis Diaz



NoTA:
1

(indcar of vlor nchado VA)

coniGo MEPLMNLINS-£3.1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Version B
MANUAL OE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AIUSTES p— BEIE
o 572024
Dial (Mes) {Anel
oo ecutons: swsoneccionoe Lcesenc omeccion TeRAToRAL somoqui ACTA DE ANSTE PROVSONALNO. scmema s L] wo [4]
Indicar o una X1
DE 0BRA NO. E marzo.2024 ACTA DE AIUSTE DEFINITIVA NO. 3
indicar
conTrarono. : 583 0¢ 2021 37 meses
En meses segin conrato princpal) En meses segin s prorrogas s suspensioncs]
‘CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS IAS DE ACCESO AL PROVECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE A
ossero: MEDINTE L s v 1080.2 agorpa0n1 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10872024
Tndiue ia/mes/ano) {Incukdas s suspensiones,indique df/mes/ano]
conTarista: A NA
(indque T supension que corespond can el perioda G acal {ndiaue dio/mes/ano)
961 0t 2021 INTERVENTOR: consorcio 5 VALOR INGIAL (nchid 1) 589978471 425,00 -
(Segin conrato prinapal)
248 454731.950
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR BASICOA VALOR AWUSTES
PROCESO DE SELECCION Aca FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO & MES | ACUMULADOS TOTALES
AMORTIZAR
GRUPODE AIUSTE IcCP I 1 I (a) (bo)=(4)-(8) (/1) (P)-(pu) (inclaye valor auste
presente mes)
feb21) (gic21)
TOBRAS OF EXPLANACION 10114 10321 102047 s 96768317 | 5 588643 | 5 aa0ss181 | 5 419506733 | 5 B 312696731
2 5UB-BASES Y BASES 10075 10243 101657 s 1 s s s s 7140219
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 10085 Tooiss s 14969600 | 5 Tesaos0 | 5 1328550 5 13351682 | 5 5162 | 5 86095227
[+ Aceros Y ELEmENTOs METALICOS 10372 10828 10439 s 128363397 | 5 138202132 | § 1090261265 | § 1138189150 | § arsaress | s 2808190663
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 10191 10430 02345 s 712547583 | 5 801616030 | 5 6323859809 | 5 472154322 | 5 198204513 | § 1821076025
& CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 933 098142 s 123132000 § 13852350 | 5 109279650 | 5 107209234 | 5 2030416 | § 231685634
7 FALTO, P
CON' ASTALTO, — PINTURAS 10013 10467 104534 s Mmsisae | s 2056702 | § 188901760 | § 197560646 | § 856886 | § 135832887
ceorexmies
ToTALEs s Sa01757615 ] 5 103197730 5 Sicessoaes | 5 Samatizer | § FETTI 4539346 118
PROCESO DE SELECCION AcTa VALOR AJUSTES
GRUPO OE AUSTE cOC ' FACTOR DE AIUSTE VLo BAsico et 4 wes | acumutaos Torates
1, (ro)=(A)-(8) =Py (1/12) (P)-(po) (incloye valor ajuste
(de21) =2 presente mes)
(TT601 Preminaresy explanacion 103276 12520 121061 B 25020623 | § 2815270 5 22209353 | § 6975702 | 5 766309 | 5 4766389
11602 Afimados, subbasesy bases 102438 127230 120202 s s B s s B -
11603 Pavimentos asfaltcos concreto 106350 190020 130183 s I 1= 1 I s -
1604 Estructuras hidraulcas y drenaes 0320 128480 117415 s G153 | 5 766728 | comest | s 7102000 5 Tos3369 | 5 1053365
11605 Obras de urbanismo 105351 134,150 12733 s 1= 1= s I - -
11606 Obras geotéenicas y migacion ambiental 108915 110 120368 s 27701281 | § 0503894 | 5 23797387 | § 203454039 | § 9656652 49656652
11607 Senalzaciony control de transito 102357 141360 138105 s s3s012] a3318 a5 | 5 10277357 5 2835659 2835659
11608 Transporte  sobre acarreos 100830 23420 121 s 754091 5 sa83s 669256 | 5 818708 | 5 19452 149452
14101 preliminaresy cmentacion 101570 128320 126337 s I - 1 I - -
14102 subestractura y cimentacién 102823 33630 12961 s s s s -
17703 Tt sbesuen, i 107.492 134790 125395 s 6o14303 [ § s | s 6136444 [ § 7604704 [ § 1558350 [ § 1558350
[Sbiorcsromtrs sobesvurts soperese y e 0257 37500 e 5 5 B 5 S S
14105 Drenajes T12431 139,080 123667 s I s s s I -
5101 Prellminares y movimiento de terras Py 125 500 121056 s 516 [ T I T I BIPEl 5705 [ 5 52056
15102 Acerosy excavaciones 125686 120180 111532 s 78629053 | 5 5845768 | 5 9783285 | 5 77830693 | 5 oa7a0s | 5 5047408
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 102915 138150 130237 s 45252703 [ 5 5090929 [ § w77 | 5 53911961 | § 13750187 | 5 13750187
15104 Aceros, permos, inyeccion a presién y perforacién 13422 128940 113682 s 215288 [ § 239095 | 1885193 | § 2100262 $ 258069 | 5 258069
5105 Concretos e mstromentacien 0755 142000 132062 5 67021 | 5 w2530 | 5 374015 37955 oz |5 Tous 452
5106 Orenajes, nstalacion e nstrumentacian 112180 34320 119736 s 10775683 | 5 o264 | 5 Sse3a19 ] § Tias08ss | 5 Tesra3 | 5 188743
15107 Sehalizacion,proteccion de superficiesy taludes 106110 131630 120006 s s s s s s -
SUBTOTAL s 353705 ] 5 Sr7en | 5 OTETRTI 56487557 | § [ S50 43
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR BASICOA VALOR AIUSTES
PROCESO DE SELECCION Aca FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO & MES | ACUMULADOS TOTALES
AMORTIZAR
GRUPO DE AIUSTE IcoaV I 1, (bo)=(4)-(8) R (P)-(pu) (incloye valor ajuste
presente mes)
fic 21 (mar24
11601 Preliminares y explanacion 103276 126010 122013 s 471743694 | 5 S3071166 | 5 418672528 | 5 S083912 | 5 2162384 | § 1489789 705
11602 Afimados, subbasesy bases 102438 128090 125001 s 1 s s s s 13935 487
11603 Pavimentos asfltcos concreto 100350 138410 132640 s s s s s s -
11604 Estructuras hidravicas y drenajes 10520 128510 117442 s 128477574 | 5 14453727 | 5 14023847 | 5 133911886 | 5 19888039 | 5 279642931
11605 Obras de urbanismo 105351 134130 127317 s s s s s s -
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108945 131110 120301 s s178aa3612 | 5 82574906 | 5 4595868706 | 5 5530714359 | 5 934845653 | § 10779007977
11607 Sehalizacion y control de transito 102357 11150 137500 s 158067384 | § 17782581 | 5 140284803 | 5 193452743 | 5 S3167940 | 5 142406263
11608 Transporte y sobre acarreos 100890 123600 122510 s 14215509 | 5 1599245 | 5 12616264 | 15456185 | 5 2839921 | 5 1810617383
14101 preiminares y cimentacion 101570 128830 1.26839 s s s s s s 330522537
14102 subestructura y cimentacién 102823 133180 129524 s s s s s s 528981091
4105 Estructurs, subestuctura,  superestructura,
14103 Fstuctur, - subestruct perestructura, 107.492 134750 125358 s 10302772 [ § 19663562 | mse20] § so13144 | § 2030 | § 1799793834
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 102579 137360 133907 s s s s s s 30096860
14105 Orenajes 112431 139230 12383 s 15 1= 1 I I -
15101 Preliminares y movimiento de tieras 103671 125550 121108 s 9286384 | § Tou7is| 5 8241666 | 5 9980987 | 5 1739321 5 334,095 065
15102 Acerosy excavaciones 125686 140750 111985 s 1482250526 | § T66753184 | § 1315497342 § 147315969 | 5 157662356 | § 3491923308
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 102015 13750 133673 s 853066910 | 95970027 | § 757006883 | § 1012034116 | § 4037233 5 4370016113
15104 Aceros, permos, inyeccion a presién y perforacién 13422 128820 113576 s 0064181 [ § 4507220 [ 5 3555691 | § s3sa17 | 5 as7213 s 251814558
15105 Concretos e nstrumentacién 107525 141380 131486 s 9127682 | 5 776864 | 5 61350818 | 5 80667737 | 5 19316919 | 5 1127845 201
15106 Drenajes, instalacion € nstrumentacion 112180 134.060 119504 s 203134354 | § 22852615 | 5 180281739 | § 215043889 | § 3162150 | 5 297438075
15107 sefalizacin, proteccion de superficis  taludes 106110 130730 123198 s s -|s -|s s -|s -
susroraL s 8738220582 | § 983049815 | § 7755170767 | § 9361053830 | § 1605883063 | § 27078826 432
ToTALES s S201757615 ] 5 105197730 5 166559885 | 5 Ses75a1387 | 5 Tesose1s0z | 5 27163 2a87L
32103270989
VALOR VA s s 234600827
PORCENTAJE AMORTIZADO 11250% (5 tresdecimoles) VALORTOTAL 1916738705 32397871816
[NOTA: En el evento aue se requiera identificar Acta de aiuste provisional o Acta de Aiuste neaativa se debe diiqenciar el siauiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
i PROVISIONAL [s (1901 156 404.00) VALOR AJUSTE DEFINITIVA| $. 1676980.00 | $ 32103 270 989.00
VALOR VA s 13 vaLOR vA| 1225500 | 5 234600827.00
“VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 33 [s (1915 049 470.00) VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 168023500 | § 32337871816
* (Oigersiar
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1676980
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 1689235 VALOR EN LETRAS: | UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MICTE

formato MEPLMN1IN-5-F7.-2 para losgiros subsiguientes.

3. E1 () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA”
n

s

5.

para cada

total delajuste sea

Aorueba Fi

‘CONSORCIO ViS COLOMBIA 061

Direccion Teritorial

total

Aorueba_Firma.
N

oo
lombre: JUAN CARLOS SAEWZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 25202-32230 CND

CONSORCIO TUNELES - INTERDISEROS INTEGRAL

" confa dltima




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | DE | 1
CONTRATO N*: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO I:I ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA |
DESEMBOLSO I:I ACTA DE AJUSTE | X 33D marzo-2024

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |

cuaL?
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:____C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: __10 VALOR AFECTADO: _$ 98313.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRONO.:___C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSONO.: __ 11 VALOR AFECTADO: _$ 470 790.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:____C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: __10 VALOR AFECTADO: _$ 1004 082.00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRONO.:___C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSONO.: __ 11 VALOR AFECTADO: _$ 116 050.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTALACTA: _$ 1689 235.00

Firmado
digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP207524;10;1102395;RP207524;11;586840
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 33 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 33 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 RP207524;10;1102395;RP207524;11;586840




PROCESO GESTION FINANCIERA CcODIGO AFIN-FR-5

INVIAS VERSION 1

Rt FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA p | bE | ]

Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato ___ . | ) .
CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA

ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

Acta N° 33D Valor basico  $ 1 676 980.00 Periodo marzo-2024

Valor Incluido Iva $ S 1689 235.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA . .
Ruta (cédigo L . (Construccion, Valor incluido Iva|  Valor m‘dlf'do IVA
Item i Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) I ) . (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Rehabilitacién, Estudios disefios .
Mejoramiento) Conservacion)
1 6203 CARRETERA S 1082 834.00 S 1 082 834.00
2 6203 PUENTE S 55 754.00 $ 55 754.00
3 6203 TUNEL S 550 647.00 $ 550 647.00
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 1689235.00 | $ - $ 1 689 235.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA S 1689235.00 | $ 1676 980.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL ANTIOQUIA 1 $ 1689 235.00 | $ 1 676 980.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

(UMuun 3 m\?

MIGUEL JSRA£L VELESQYEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESPNTA! LFGAL& APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrictila No.: 25202-376479 CND Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacién 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




ICOCIV CIELO ABIERTO

530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
530201 53211
ICOCIV PUENTES

530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
530201 53221
ICOCIV TUNELES

530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222
530201 53222

2

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

01 Preliminares y explanacion

5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06
5321106
53211_06

53221_11
53221_11
53221_11
53221_11
53221_11

5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212
5322212

Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban
Vias interurban.
Vias interurban.

Puentes
Puentes
Puentes
Puentes
Puentes

Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles
Taneles
Tineles

02  Afirmados, subbases y bases

03 Pavimentos asfalticos / concreto

04  Estructuras hidraulicas y drenajes

05  Obras de urbanismo

06  Obras geotécnicas y mitigacion ambiental

07  Sefalizacion y control de transito

08  Transporte y sobre acarreos

01 Preliminares y cimentacion

02  Subestructura y cimentacion

11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608

14101
14102
14103
14104
14105

15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

05  Drenajes

01 Preliminares y movimiento de tierras

02  Aceros y excavaciones

03  Concretos, perforaciones en espacio subterraneo

04 Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion

05  Concretos e instrumentacion

06 Drenajes, instalacion e instrumentacion

07  Sefalizacion, proteccion de superficies y taludes

2021

(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
indice indice indice indice indice indice indice indice indice
01 Preliminares y explanacion 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 10431 104.29 103.81
04  Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
05  Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
06  Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
07  Sefializacion y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
08  Transporte y sobre acarreos 422 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
01 Preliminares y cimentacion 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
02  Subestructura y cimentacion 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
02  Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
03  Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
04 Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion 6.86 101.62 102.49 10431 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
05  Concretos e instrumentacion 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
06  Drenajes, instalacion e instrumentacion 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
07  Sefalizacion, proteccion de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62
2022
(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice Indice Indice Indice
103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 11034 11344 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 11138 11236 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531
101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 11136 111.48 11130 112.161 112.351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 11041 11148 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 11213 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 12841 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848
103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 12045 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 12331 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 11243 112.85 113.71 114.55 114.78 115416 115.719
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01
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01
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01
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05
06
07

01
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05
06
07
08

01
02
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05

01
02
03
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05
06
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Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

Preliminares y explanacion

Afirmados, subbases y bases

Pavimentos asfalticos / concreto
Estructuras hidraulicas y drenajes

Obras de urbanismo

Obras geotécnicas y mitigacion ambiental
Sefializacién y control de transito
Transporte y sobre acarreos

Preliminares y cimentacion

Subestructura y cimentacion

Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
Estructura, subestructura, superestructura, y anden
Drenajes

Preliminares y movimiento de tierras

Aceros y excavaciones

Concretos, perforaciones en espacio subterraneo
Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion
Concretos e instrumentacion

Drenajes, instalacion e instrumentacion
Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23) (mar-23) (abr-23) (may-23) (jun-23) (jul-23) (ago-23) (sep-23) (oct-23) (nov-23) (dic-23) (ene-24)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 a1
Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
110.308 115.699 118.020 118.780 119.530 119.900 119.900 120.710 121.040 121.170 121.510 121.720 121.820 123.670
108.894 114911 117.900 119.710 120.520 121.030 121410 121.780 122.440 122.700 122.840 123.340 122.890 125.300
118.600 126.706 131.730 132.310 132.850 133.110 132.970 134.180 133.420 133.960 133.230 134.490 134.760 138.390
119.271 123.173 125.080 125.230 125.480 125.470 125.220 124.870 124.320 123.490 123.810 123.930 123.960 126.630
113.748 121.127 123.230 123.960 124.280 124.990 125.560 125.690 125.510 125.690 125.710 125.700 125.750 131.600
118.220 123.301 125.510 125.760 126.980 127.020 126.730 127.040 126.460 126.500 126.170 126.110 126.380 129.620
114.256 128.390 131.600 130.880 132.240 131.260 129.940 132.760 131.800 132.590 131.400 136.620 134.170 141.610
105.743 108.971 111.190 111.670 113.110 115.590 116.310 116.410 117.920 118.350 119.300 119.680 119.690 122.090
109.240 116.355 119.180 120.290 120.720 120.920 121.220 121.550 121.600 121.850 121.620 121.730 121.940 126.650
111.595 120.563 123.760 124.250 124.710 124.940 125.100 125.690 125.480 125.720 125.260 125.520 126.160 131.500
117.405 124.739 127.780 128.300 128.530 128.630 128.490 128.490 127.950 127.840 127.480 127.660 128.330 132.890
115.294 124333 128.770 129.390 129.780 129.970 130.320 130.690 130.370 130.570 129.850 129.750 130.490 135.840
130.673 136.636 139.480 136.600 137.160 137.290 137.030 135.170 134.100 134.080 133.930 134.450 132.330 136.220
110.304 116.405 117.820 118.530 118.840 119.130 119.170 122.060 122.120 122.480 122.840 122910 122.960 123.690
138.080 139.973 142.860 142.660 142.420 142.830 141.590 140.890 139.430 139.700 138410 140.030 140.270 139.170
112.747 122.969 124.840 125.000 129.660 129.890 130.350 130.920 130.630 131.190 130.400 130.010 131.300 136.150
123.262 126.351 127.910 127.670 127.810 127.750 126.990 128.350 127.440 127.460 127.450 127.470 127.190 127.950
118.675 127.709 129.060 128.980 135.080 135.300 135.550 135.860 135.520 136.120 135.490 135.140 136.570 140.420
128.636 131,512 133.570 132.650 132.670 132.560 132.000 131.960 131.470 131.460 132.650 132.280 131.320 132.590
116.315 117.657 120.430 121.550 121.710 122.480 123.050 123.730 124.760 124.730 126.090 126.220 126.590 130.920

(feb-24) (mar-24)
42 43
Indice Indice
125.440 126.010
127.230 128.090
140.020 138410
128.480 128.510
134.150 134.130
131.140 131.110
141.360 141.150
123.420 123.600
128.320 128.830
133.630 133.180
134.790 134.750
137.800 137.360
139.040 139.230
125.500 125.550
140.180 140.750
138.150 137.570
128.940 128.820
142.000 141.380
134.320 134.060
131.630 130.730



CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 '
MODULO NO. 2
—
ACTA VIES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES o |ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JuLlo s - |8 - $0.00] § - so| JuLio $0.00]  0.00% $0
2 AGOSTO s - s - $0.00] § - so| AcosTO $0.00]  0.00% $0
3 SEPTIEMBRE 3 1789569759 | - $1789569759.43] $ - $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
4 OCTUBRE 3 5674016476 | S - $3884446716.10] $ - $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
so| OCTUBRE $3884446716.10]  0.00%
5 NOVIEMBRE 3 10743965651 [ $ - $ 5069949 175.56] $ - $ 0| SEPTIEMBRE] $1789569759.43]  0.00% $0
OCTUBRE $ 3884 446 716.10
NOVIEMBRE $5 069 949 175.56
6 DICIEMBRE 3 17481049425 [ $ 796005269 | $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269 | SEPTIEMBRE] $993 564 490.43|  100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884446716.10]  0.00% $0
NOVIEMBRE $5069949175.56]  0.00% $0
DICIEMBRE $6737083773.90]  0.00% $0
REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00)
7 ENERO 3 2557151246 | S 1894 772428 $1093744211[ $ 1098 767 159.00 $ 667 401 766| DICIEMBRE $0.00]  60.74% $ 667 401 766.00
$431365393.00] ENERO $662378818.00]  39.26% $ 431 365 393.00
8 FEBRERO 3 3848879860 | S 3 486 495 096 $1291728614] $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO s0.00] 41.61% $ 662378 818
$929 343 850.00] FEBRERO $362384 764.00]  58.39% $929 343 850
9 MARZO S 6939492288 | $ 6940 107 524 $3090612 428.000| $ 3453 612 428.00 $362 384 764.00) FEBRERO $0.00 10.49% $362384 764
$3091227664] MARZO -$ 615 236.00 89.51% $3091227 664
10 ABRIL $ 10844 627261 | $ 11154 796 014 $3905134972.83| $ 4 214 688 490.00 $ 4214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4214 688 490
11 MAYO $ 16430955328 | $ 17 394 880 776 $5586 328 066.88| $ 6240 084 762.00 $ 6240 084 762 MAYO -$ 963 925 448, 100.00% $ 6 240 084 762
12 JUNIO $ 24699942690 | $ 22 659 422 885 $6228467557.28| $ 7305061 914.00 $ 7305061 914 JUNIO -$2040519805| 100.00% $7305061914
13 JULIO $ 33583967380 | $ 29522 482 579 $6863059693.78| $ 8 884 024 690.00 $ 8 884 024 690 JULIO -$4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690
14 AGOSTO $ 38414010967 | $ 44394 701 034 $8891528387.92| $ 10810 733 654.00 $10810733654] AGOSTO -$ 5980 690 067 100.00% $10 810 733 654
15 SEPTIEMBRE $ 48034512 600 | $ 56 106 239 651 $9620501700.00{ $ 11711538617.00 $11711 538 617 SEPTIEMBRE] -$ 8071726 984 100.00% $11711 538617
$o
16 OCTUBRE $ 58908176 111 | $ 63 284 013 535 $10873 663 463.51| $ 7177 773 884.00 $7177 773 884] OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79| 100.00% $7177 773 884
$o
17 NOVIEMBRE $ 69298 039313 | $ 64 281 430 827 $ 10389 863 202.40| $ 997 417 292.00 $997 417 292| NOVIEMBRE $ 5016 608 505.61 100.00% $997 417 292
18 DICIEMBRE 3 77047496235 | S 64984555827 | $7749456921.62| $ 703 125 000.00 $ 703 125 000| NOVIEMBRE $4313483505.61]  100.00% $ 703 125 000
$ 0| DICIEMBRE $7749456921.62]  0.00% $0
REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367| DICIEMBRE $ 1206 294 060.03
19 ENERO 3 77657648020 | $ 80471386745 | $11466798152.09] $ 15486 830 918.00 $ 1206 294 060| DICIEMBRE s0.00|  7.79% $ 1206 294 060.00
$ 14280536 858] ENERO $2813738705.88]  92.21% $ 14 280 536 858.00
19A ENERO $ 91501659 582 $ 11030272 837.00 $11030272837| ENERO -$13844011542.88]  100.00% $ 11 030 272 837.00
20 FEBRERO 3 89382449614 | $ 100872469260 | $11724801593.96| $ 9370809 678.00 $9370809 678] FEBRERO -$ 11490019 626.91|  100.00% $ 9370809 678.00
21 MARZO $ 101384863786 | $ 110072352827 | $12002414171.76] $ 9199 883 567.00 $9199883567| MARZO -$ 8687 489 022.16]  100.00% $ 9199 883 567.00
2 ABRIL $ 11378811459 | $ 120707125873 | $12403250810.17| $ 10634 773 046.00 $10634773046]  ABRIL $6919011257.99]  100.00% $ 10 634 773 046.00
23 MAYO $ 127249751657 | $ 133963057819 | $13461637060.99 $ 13255931 946.00 $13255931946] MAYO -$ 6713306 142.99]  100.00% $ 13 255 931 946.00
24 JUNIO $ 141041933994 | $ 147514143371 | $13792182337.04[ $ 13551085 552.00 $13551085552]  JUNIO -$ 6472209 357.96]  100.00% $ 13 551 085 552
25 JuLio $ 154987168399 | $ 160501118607 | $13945234405.54 $ 12 986 975 236.00 $12986975236]  JULIO -$5513950 188.41]  100.00% $ 12 986 975 236
26 AGOSTO $ 169141553827 | $ 175218253457 | $14154385427.35] $ 14717 134 850.00 $14717 134 850] AGOSTO 56076 699 611.07|  100.00% $14 717 134 850
27 SEPTIEMBRE S 183345548034 | $ 186233648819 | $14203994207.63[ $ 11015395 362.00 $ 11015 395 362| SEPTIEMBRE] -$ 2888100 765.44]  100.00% $ 11015 395 362
28 OCTUBRE $ 197625366623 | $ 199158820405 | $14279818589.08] $ 12925171 586.00 $12925171586] OCTUBRE -$1533453762.36]  100.00% $12925171586
REPROGRAMACION 12 $ 1533 453 762 NOVIEMBRE $0.00
29 NOVIEMBRE $ 206681920405 | $ 208328897160 | $7523100000.00( $ 9170076 755.00 $9170 076 755] NOVIEMBRE -$ 1646 976 755.00]  100.00% $9170076 755
30 DICIEMBRE S 219407645698 | $ 219449626552 | $12725725293.00] $ 11120729 392.00 $ 11120 729 392| DICIEMBRE -$41980854.00]  100.00% $ 11120 729 392
REPROGRAMACION 13 $ 41 980 854.00 S -
31 ENERO § 229078397500 $ 230616354347 | $9628770959.73 $ 1116672779500 | $ 10059520334.00 | ENERO -$ 1537956 835.27|  100.00% $ 11 166 727 795
32 FEBRERO $ 239716511368 $ 239252974335 | $ 10638 11385599 § 8636619988 | § 8636619988 | FEBRERO [$ 463537 032.72 | 100.00% __§$ 8636 619 988
33 MARZO § 250772622337 $ 248454731950 | $ 11056 110 968.95 §$ 9201757615 | § 463537 033 | FEBRERO | § - 5.04%  $ 463 537 033.0
$ 8738220582 | MARZO |$  2317890386.67 | 94.96%  $ 8738220 582.0
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