
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 34 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE

14 824 906-$                  

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

abril-2024

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 34 DEL PERIODO abril-2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: -$                           14 933 242 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (Negativo)

6 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES

6 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

6 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES

/6/2024

Radicado No. del  de junio del 2024

20 06 2024

24/06/2024

Esta acta genera valor negativo, su valor se descuenta en el Acta de Ajuste Provisional
No 35

ldiazp
Texto escrito a máquina
25 26	24		     Luis Diaz



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 34 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abril-2024 34
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 516 697 750$                         62 882 116$                         453 815 634$                                     463 105 240$                           9 289 606$                               321 986 337$                          

100.76 102.43 1.01657 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 7 140 219$                               

100.39 100.89 1.00498 2 452 622 700$                      298 484 184$                       2 154 138 516$                                 2 164 866 126$                        10 727 610$                             96 822 837$                            

103.72 108.28 1.04396 2 442 348 852$                      297 233 856$                       2 145 114 996$                                 2 239 414 251$                        94 299 255$                             2 902 489 918$                      

101.91 104.30 1.02345 3 349 751 838$                      407 664 800$                       2 942 087 038$                                 3 011 078 979$                        68 991 941$                             1 890 067 966$                      

101.21 99.33 0.98142 391 353 000$                         47 627 660$                         343 725 340$                                     337 338 923$                           6 386 417-$                               238 072 051-$                          

100.13 104.67 1.04534 349 302 835$                         42 510 155$                         306 792 680$                                     320 702 660$                           13 909 980$                             149 742 867$                          

9 502 076 975$                      1 156 402 771$                    8 345 674 204$                                 8 536 506 179$                        190 831 975$                          5 130 178 093$                      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (mar-24)

103.276 126.010 1.22013 126 040 733$                         15 339 157$                         110 701 576$                                     135 070 314$                           24 368 738$                             24 368 738$                            

102.438 128.090 1.25041 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

104.350 138.410 1.32640 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

109.424 128.510 1.17442 31 923 942$                            3 885 144$                            28 038 798$                                       32 929 325$                              4 890 527$                               4 890 527$                               

105.351 134.130 1.27317 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

108.949 131.110 1.20341 705 187 803$                         85 821 356$                         619 366 447$                                     745 351 776$                           125 985 329$                          125 985 329$                          

102.357 141.150 1.37900 57 753 414$                            7 028 590$                            50 724 824$                                       69 949 532$                              19 224 708$                             19 224 708$                            

100.890 123.600 1.22510 524 725 932$                         63 859 146$                         460 866 786$                                     564 607 900$                           103 741 114$                          103 741 114$                          

101.570 128.830 1.26839 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

102.823 133.180 1.29524 17 489 118$                            2 128 426$                            15 360 692$                                       19 895 783$                              4 535 091$                               4 535 091$                               

107.492 134.750 1.25358 133 013 127$                         16 187 698$                         116 825 429$                                     146 450 021$                           29 624 592$                             29 624 592$                            

102.579 137.360 1.33907 41 930 319$                            5 102 920$                            36 827 399$                                       49 314 465$                              12 487 066$                             12 487 066$                            
112.431 139.230 1.23836 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                
103.671 125.550 1.21104 73 554 906$                            8 951 632$                            64 603 274$                                       78 237 149$                              13 633 875$                             13 633 875$                            
125.686 140.750 1.11985 106 150 709$                         12 918 541$                         93 232 168$                                       104 406 043$                           11 173 875$                             11 173 875$                            

102.915 137.570 1.33673 117 025 404$                         14 241 992$                         102 783 412$                                     137 393 670$                           34 610 258$                             34 610 258$                            

113.422 128.820 1.13576 38 989 784$                            4 745 057$                            34 244 727$                                       38 893 791$                              4 649 064$                               4 649 064$                               

107.525 141.380 1.31486 259 592 441$                         31 592 400$                         228 000 041$                                     299 788 134$                           71 788 093$                             71 788 093$                            
112.180 134.060 1.19504 84 512 755$                            10 285 202$                         74 227 553$                                       88 704 895$                              14 477 342$                             14 477 342$                            

106.114 130.730 1.23198 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

2 317 890 387$                      282 087 261$                       2 035 803 126$                                 2 510 992 798$                        475 189 672$                          475 189 672$                          

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (abr-24)
103.276 126.190 1.22187 390 657 017$                         47 542 959$                         343 114 058$                                     419 240 774$                           76 126 716$                             1 570 682 770$                      

102.438 128.520 1.25461 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 13 935 487$                            

104.350 140.680 1.34816 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

109.424 127.500 1.16519 98 946 677$                            12 041 811$                         86 904 866$                                       101 260 681$                           14 355 815$                             295 052 115$                          

105.351 135.000 1.28143 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

108.949 130.440 1.19726 2 185 694 710$                      265 999 046$                       1 919 695 664$                                 2 298 374 831$                        378 679 167$                          11 207 343 796$                    

102.357 141.250 1.37997 179 003 851$                         21 784 769$                         157 219 082$                                     216 957 617$                           59 738 535$                             204 980 457$                          

100.890 124.200 1.23104 1 626 362 068$                      197 928 264$                       1 428 433 804$                                 1 758 459 150$                        330 025 346$                          2 140 792 181$                      

101.570 129.470 1.27469 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 330 522 537$                          

102.823 133.420 1.29757 54 206 655$                            6 596 950$                            47 609 705$                                       61 776 925$                              14 167 220$                             543 148 311$                          

107.492 134.380 1.25014 412 267 606$                         50 172 968$                         362 094 638$                                     452 668 991$                           90 574 353$                             1 891 926 537$                      

102.579 138.570 1.35086 129 960 951$                         15 816 248$                         114 144 703$                                     154 193 513$                           40 048 810$                             70 145 670$                            

112.431 136.630 1.21523 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

103.671 125.790 1.21336 227 979 794$                         27 745 141$                         200 234 653$                                     242 956 719$                           42 722 066$                             376 909 187$                          

125.686 137.540 1.09431 329 008 871$                         40 040 380$                         288 968 491$                                     316 221 109$                           27 252 618$                             3 527 223 334$                      

102.915 137.890 1.33984 362 714 450$                         44 142 349$                         318 572 101$                                     426 835 644$                           108 263 543$                          4 492 929 843$                      

113.422 127.570 1.12474 120 846 907$                         14 707 069$                         106 139 838$                                     119 379 721$                           13 239 883$                             265 312 510$                          

107.525 141.150 1.31272 804 593 930$                         97 919 081$                         706 674 849$                                     927 666 208$                           220 991 359$                          1 349 880 052$                      

112.180 132.570 1.18176 261 943 101$                         31 878 475$                         230 064 626$                                     271 881 172$                           41 816 546$                             341 142 061$                          

106.114 131.000 1.23452 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

7 184 186 588$                      874 315 510$                       6 309 871 078$                                 7 767 873 055$                        1 458 001 977$                       28 621 926 848$                    

9 502 076 975$                      1 156 402 771$                    8 345 674 204$                                 10 278 865 853$                     1 933 191 649$                       29 097 116 520$                    

VALOR AJUSTE A PAGAR 2 124 023 624$                       34 227 294 613$                    
VALOR IVA 15 521 711$                             250 122 538$                          

PORCENTAJE AMORTIZADO    12.170% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 2 139 545 335$                       34 477 417 151$                    

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 14 824 906.00-$             34 227 294 613.00$      

VALOR IVA 108 336.00-$                  250 122 538.00$           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 14 933 242.00-$             34 477 417 151$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-109387 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (Negativo)
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (15 630 047.00)$                                                

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 34 (2 154 478 577.00)$                                           

-$                                                    14 824 906 

-$                                                    14 933 242 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 34 (2 138 848 530.00)$                                           

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

389 978 471 425.00$                                                                          

DATOS ESPECÍFICOS

261 367 509.500$                                                                                                                        

257 956 808.925$                                                                                                                        

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                          -$                                                                                               
(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 Drenajes
15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

15102 Aceros y excavaciones

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

15105 Concretos e instrumentación
15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

SI NO X

/6/2024



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 34 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;0;RP207524;11;0
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 34 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 34 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;0;RP207524;11;0

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

abril-2024

PERIODO

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

VALOR CON IVA
14 933 242.00-$        

14 933 242.00-$        

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventoria

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

34 D 14 824 906.00-$                    abril-2024

Valor Incluido Iva $ 14 933 242.00-$                                                                      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

6203 CARRETERA 7 406 249.00-$              7 406 249.00-$         

6203 PUENTE 1 623 031.00-$              1 623 031.00-$         
6203 TUNEL 5 903 962.00-$              5 903 962.00-$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 14 824 906.00-$       

TOTALES 14 933 242.00-$            -$                      14 933 242.00-$       

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL ANTIOQUIA 1 14 824 906.00-$       

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

Matricula No.:25202-109387 CND



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719

2022



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23) (mar-23) (abr-23) (may-23) (jun-23) (jul-23) (ago-23) (sep-23) (oct-23) (nov-23) (dic-23) (ene-24)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice

110.308 115.699 118.020 118.780 119.530 119.900 119.900 120.710 121.040 121.170 121.510 121.720 121.820 123.670
108.894 114.911 117.900 119.710 120.520 121.030 121.410 121.780 122.440 122.700 122.840 123.340 122.890 125.300
118.600 126.706 131.730 132.310 132.850 133.110 132.970 134.180 133.420 133.960 133.230 134.490 134.760 138.390
119.271 123.173 125.080 125.230 125.480 125.470 125.220 124.870 124.320 123.490 123.810 123.930 123.960 126.630
113.748 121.127 123.230 123.960 124.280 124.990 125.560 125.690 125.510 125.690 125.710 125.700 125.750 131.600
118.220 123.301 125.510 125.760 126.980 127.020 126.730 127.040 126.460 126.500 126.170 126.110 126.380 129.620
114.256 128.390 131.600 130.880 132.240 131.260 129.940 132.760 131.800 132.590 131.400 136.620 134.170 141.610
105.743 108.971 111.190 111.670 113.110 115.590 116.310 116.410 117.920 118.350 119.300 119.680 119.690 122.090

109.240 116.355 119.180 120.290 120.720 120.920 121.220 121.550 121.600 121.850 121.620 121.730 121.940 126.650
111.595 120.563 123.760 124.250 124.710 124.940 125.100 125.690 125.480 125.720 125.260 125.520 126.160 131.500
117.405 124.739 127.780 128.300 128.530 128.630 128.490 128.490 127.950 127.840 127.480 127.660 128.330 132.890
115.294 124.333 128.770 129.390 129.780 129.970 130.320 130.690 130.370 130.570 129.850 129.750 130.490 135.840
130.673 136.636 139.480 136.600 137.160 137.290 137.030 135.170 134.100 134.080 133.930 134.450 132.330 136.220

110.304 116.405 117.820 118.530 118.840 119.130 119.170 122.060 122.120 122.480 122.840 122.910 122.960 123.690
138.080 139.973 142.860 142.660 142.420 142.830 141.590 140.890 139.430 139.700 138.410 140.030 140.270 139.170
112.747 122.969 124.840 125.000 129.660 129.890 130.350 130.920 130.630 131.190 130.400 130.010 131.300 136.150
123.262 126.351 127.910 127.670 127.810 127.750 126.990 128.350 127.440 127.460 127.450 127.470 127.190 127.950
118.675 127.709 129.060 128.980 135.080 135.300 135.550 135.860 135.520 136.120 135.490 135.140 136.570 140.420
128.636 131.512 133.570 132.650 132.670 132.560 132.000 131.960 131.470 131.460 132.650 132.280 131.320 132.590
116.315 117.657 120.430 121.550 121.710 122.480 123.050 123.730 124.760 124.730 126.090 126.220 126.590 130.920

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(feb-24) (mar-24) (abr-24)
42 43 44

Indice Indice Indice

125.440 126.010 126.190
127.230 128.090 128.520
140.020 138.410 140.680
128.480 128.510 127.500
134.150 134.130 135.000
131.140 131.110 130.440
141.360 141.150 141.250
123.420 123.600 124.200

128.320 128.830 129.470
133.630 133.180 133.420
134.790 134.750 134.380
137.800 137.360 138.570
139.040 139.230 136.630

125.500 125.550 125.790
140.180 140.750 137.540
138.150 137.570 137.890
128.940 128.820 127.570
142.000 141.380 141.150
134.320 134.060 132.570
131.630 130.730 131.000



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                             $ 1 789 569 759.43 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                             $ 3 884 446 716.10 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                             $ 5 069 949 175.56 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$           $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$             6 940 107 524$           $ 3 090 612 428.000 3 453 612 428.00$        $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$           56 106 239 651$         $ 9 620 501 700.00 11 711 538 617.00$      $ 11 711 538 617 SEPTIEMBRE -$ 8 071 726 984 100.00% $ 11 711 538 617
$ 0

16 OCTUBRE 58 908 176 111$           63 284 013 535$         $ 10 873 663 463.51 7 177 773 884.00$        $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79 100.00% $ 7 177 773 884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69 298 039 313$           64 281 430 827$         $ 10 389 863 202.40 997 417 292.00$           $ 997 417 292 NOVIEMBRE $ 5 016 608 505.61 100.00% $ 997 417 292

18 DICIEMBRE 77 047 496 235$           64 984 555 827$         $ 7 749 456 921.62 703 125 000.00$           $ 703 125 000 NOVIEMBRE $ 4 313 483 505.61 100.00% $ 703 125 000
$ 0 DICIEMBRE $ 7 749 456 921.62 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367 DICIEMBRE $ 1 206 294 060.03

19 ENERO 77 657 648 020$           80 471 386 745$         $ 11 466 798 152.09 15 486 830 918.00$      $ 1 206 294 060 DICIEMBRE $ 0.00 7.79% $ 1 206 294 060.00
$ 14 280 536 858 ENERO -$ 2 813 738 705.88 92.21% $ 14 280 536 858.00

19A ENERO 91 501 659 582$         11 030 272 837.00$      $ 11 030 272 837 ENERO -$ 13 844 011 542.88 100.00% $ 11 030 272 837.00

20 FEBRERO 89 382 449 614$           100 872 469 260$       $ 11 724 801 593.96 9 370 809 678.00$        $ 9 370 809 678 FEBRERO -$ 11 490 019 626.91 100.00% $ 9 370 809 678.00

21 MARZO 101 384 863 786$         110 072 352 827$       $ 12 002 414 171.76 9 199 883 567.00$        $ 9 199 883 567 MARZO -$ 8 687 489 022.16 100.00% $ 9 199 883 567.00

22 ABRIL 113 788 114 596$         120 707 125 873$       $ 12 403 250 810.17 10 634 773 046.00$      $ 10 634 773 046 ABRIL -$ 6 919 011 257.99 100.00% $ 10 634 773 046.00

23 MAYO 127 249 751 657$         133 963 057 819$       $ 13 461 637 060.99 13 255 931 946.00$      $ 13 255 931 946 MAYO -$ 6 713 306 142.99 100.00% $ 13 255 931 946.00

24 JUNIO 141 041 933 994$         147 514 143 371$       $ 13 792 182 337.04 13 551 085 552.00$      $ 13 551 085 552 JUNIO -$ 6 472 209 357.96 100.00% $ 13 551 085 552

25 JULIO 154 987 168 399$         160 501 118 607$       $ 13 945 234 405.54 12 986 975 236.00$      $ 12 986 975 236 JULIO -$ 5 513 950 188.41 100.00% $ 12 986 975 236

26 AGOSTO 169 141 553 827$         175 218 253 457$       $ 14 154 385 427.35 14 717 134 850.00$      $ 14 717 134 850 AGOSTO -$ 6 076 699 611.07 100.00% $ 14 717 134 850

27 SEPTIEMBRE 183 345 548 034$         186 233 648 819$       $ 14 203 994 207.63 11 015 395 362.00$      $ 11 015 395 362 SEPTIEMBRE -$ 2 888 100 765.44 100.00% $ 11 015 395 362

28 OCTUBRE 197 625 366 623$         199 158 820 405$       $ 14 279 818 589.08 12 925 171 586.00$      $ 12 925 171 586 OCTUBRE -$ 1 533 453 762.36 100.00% $ 12 925 171 586

REPROGRAMACION 12 $ 1 533 453 762 NOVIEMBRE $ 0.00

29 NOVIEMBRE 206 681 920 405$         208 328 897 160$       $ 7 523 100 000.00 9 170 076 755.00$        $ 9 170 076 755 NOVIEMBRE -$ 1 646 976 755.00 100.00% $ 9 170 076 755

30 DICIEMBRE 219 407 645 698$         219 449 626 552$       $ 12 725 725 293.00 11 120 729 392.00$      $ 11 120 729 392 DICIEMBRE -$ 41 980 854.00 100.00% $ 11 120 729 392

REPROGRAMACIÓN 13 41 980 854.00$          -$                                

31 ENERO 229 078 397 500$        230 616 354 347$       $ 9 628 770 959.73 11 166 727 795.00$      10 059 520 334.00$   ENERO -$ 1 537 956 835.27 100.00% $ 11 166 727 795

32 FEBRERO 239 716 511 368$        239 252 974 335$      10 638 113 855.99$   8 636 619 988$            8 636 619 988$          FEBRERO 463 537 032.72$             100.00% 8 636 619 988$           

33 MARZO 250 772 622 337$        248 454 731 950$      11 056 110 968.95$   9 201 757 615$            463 537 033$             FEBRERO -$                                5.04% 463 537 033.0$           

8 738 220 582$          MARZO 2 317 890 386.67$          94.96% 8 738 220 582.0$        

34 ABRIL 261 367 509 500$        257 956 808 925$      10 594 887 163.06$   9 502 076 975$            2 317 890 387$          MARZO -$                                24.39% 2 317 890 387.00$      
7 184 186 588$          ABRIL 3 410 700 574.73$          75.61% 7 184 186 588.00$      

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
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