
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 37 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 8 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 30 8 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

30/8/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE

12.104.242-$                   

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

julio-2024

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 37 DEL PERIODO julio-2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: -$                           12.192.696 DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (NEGATIVO)

2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Radicado No. del  de 2024

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

Fecha firma: (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

17 09 2024

25/09/2024

Valor negativo a descontar en el Acta de Ajustes Provisional No 38P.

ldiazp
Texto escrito a máquina
30 09 24		    Luis Diaz 



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 37 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: julio-2024 37
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101,14 103,21 1,02047 528.884.096$                         58.177.251$                         470.706.845$                                    480.342.214$                           9.635.369$                               360.271.502$                         

100,76 102,43 1,01657 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 7.140.219$                              

100,39 100,89 1,00498 618.242.400$                         68.006.664$                         550.235.736$                                    552.975.910$                           2.740.174$                               107.208.565$                         

103,72 108,28 1,04396 2.170.592.484$                     238.765.173$                       1.931.827.311$                                 2.016.750.440$                       84.923.129$                            3.105.361.645$                      

101,91 104,30 1,02345 3.960.648.616$                     435.671.348$                       3.524.977.268$                                 3.607.637.985$                       82.660.717$                            2.125.250.541$                      

101,21 99,33 0,98142 214.090.737$                         23.549.981$                         190.540.756$                                    187.000.509$                           3.540.247-$                               256.458.713-$                         

100,13 104,67 1,04534 38.946.782$                           4.284.146$                           34.662.636$                                       36.234.240$                             1.571.604$                               163.798.410$                         

7.531.405.115$                     828.454.563$                       6.702.950.552$                                 6.880.941.298$                       177.990.746$                          5.612.572.169$                      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (jul-24)
103,276 126,240 1,22236 517.221.673$                         56.894.384$                         460.327.289$                                    562.685.665$                           102.358.376$                          2.000.786.327$                      

102,438 128,700 1,25637 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 13.935.487$                            

104,350 139,920 1,34087 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

109,424 126,860 1,15934 143.392.590$                         15.773.185$                         127.619.405$                                    147.954.281$                           20.334.876$                            358.812.508$                         

105,351 135,520 1,28637 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

108,949 129,380 1,18753 5.539.854.277$                     609.383.970$                       4.930.470.307$                                 5.855.081.404$                       924.611.097$                          13.481.650.583$                   

102,357 140,610 1,37372 87.961.343$                           9.675.748$                           78.285.595$                                       107.542.488$                           29.256.893$                            287.481.738$                         

100,890 124,810 1,23709 618.242.400$                         68.006.664$                         550.235.736$                                    680.691.127$                           130.455.391$                          2.686.946.634$                      

101,570 129,330 1,27331 8.142.036$                              895.624$                               7.246.412$                                         9.226.929$                                1.980.517$                               332.503.054$                         

102,823 131,990 1,28366 21.450.515$                           2.359.557$                           19.090.958$                                       24.506.299$                             5.415.341$                               567.689.200$                         

107,492 132,400 1,23172 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 1.957.786.978$                      

102,579 137,560 1,34102 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 111.781.971$                         

112,431 139,120 1,23738 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

103,671 125,940 1,21480 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 435.448.176$                         

125,686 133,340 1,06090 26.787.689$                           2.946.646$                           23.841.043$                                       25.292.963$                             1.451.920$                               3.563.599.032$                      

102,915 137,050 1,33168 205.455.893$                         22.600.148$                         182.855.745$                                    243.505.339$                           60.649.594$                            4.673.224.197$                      

113,422 126,430 1,11469 192.691.632$                         21.196.080$                         171.495.552$                                    191.164.377$                           19.668.825$                            316.845.119$                         

107,525 140,140 1,30332 170.205.067$                         18.722.557$                         151.482.510$                                    197.430.185$                           45.947.675$                            2.199.021.426$                      

112,180 133,460 1,18970 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 403.400.560$                         

106,114 132,240 1,24621 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

7.531.405.115$                     828.454.563$                       6.702.950.552$                                 8.045.081.057$                       1.342.130.505$                      33.390.912.990$                   

7.531.405.115$                     828.454.563$                       6.702.950.552$                                 8.045.081.057$                       1.342.130.505$                      33.390.912.990$                   

VALOR AJUSTE A PAGAR 1.520.121.251$                      39.003.485.159$                   
VALOR IVA 11.108.578$                            285.025.469$                         

PORCENTAJE AMORTIZADO    11,000% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1.531.229.829$                      39.288.510.628$                   

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 12.104.242,00-$             39.003.485.159,00$      

VALOR IVA 88.454,00-$                    285.025.469,00$           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 12.192.696,00-$             39.288.510.628$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (NEGATIVO)
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (11.197.032,00)$                                                 

*VALOR TOTAL AJUSTE  PROVISIONAL 37 (1.543.422.525,00)$                                            

-$                                                    12.104.242 

-$                                                    12.192.696 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 37 (1.532.225.493,00)$                                            

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

389.978.471.425,00$                                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

279.340.424,182$                                                                                                                         

280.713.536,895$                                                                                                                         

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389.978.471.425,00$                                                                           -$                                                                                                
(Según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 31/12/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 41 MESES Y 30 DÍAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

30/8/2024

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 37 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;0;RP207524;11;0
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 37 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 37 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;0;RP207524;11;0

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

julio-2024

PERIODO

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

VALOR CON IVA
12.192.696,00-$        

12.192.696,00-$        

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

37 D 12.104.242,00-$                     julio-2024

Valor Incluido Iva $ 12.192.696,00-$                                                                       

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

6203 CARRETERA 10.990.666,00-$             10.990.666,00-$        

6203 PUENTE 56.475,00-$                     56.475,00-$                
6203 TUNEL 1.145.555,00-$               1.145.555,00-$          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 12.104.242,00-$        

TOTALES 12.192.696,00-$             -$                       12.192.696,00-$        

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL ANTIOQUIA 1 12.104.242,00-$        

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25,38 101,20 101,46 102,26 102,07 102,73 102,90 103,63 103,65 103,85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23,60 102,85 103,72 106,09 113,40 116,12 115,41 120,57 120,39 121,10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27,59 100,97 100,91 102,19 101,91 101,37 100,98 101,89 102,03 102,25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6,86 101,62 102,49 104,31 106,68 108,20 109,19 112,51 112,91 112,95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8,68 100,96 101,00 103,08 103,77 103,60 103,20 105,50 106,02 106,35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7,06 100,41 101,67 103,11 104,49 104,55 106,31 110,24 110,05 110,23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0,84 99,17 99,37 100,19 100,64 101,39 102,27 102,85 103,62 103,62

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice

103,14 103,21 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,042 110,424
102,21 102,42 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,525 108,728
103,50 103,66 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,634 119,175
108,61 109,16 109,42 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,331 119,693
104,88 104,98 105,35 107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,492 113,637
108,36 108,49 108,95 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,435 118,641
101,70 102,00 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,399 116,284
100,89 100,89 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,527 105,531

101,39 101,29 101,57 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,190 109,438
102,53 102,34 102,82 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,161 112,351
106,76 106,77 107,49 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 117,771 118,063
101,90 101,84 102,58 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,388 115,538
108,76 112,13 112,43 114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,579 130,848

103,94 103,94 103,67 105,05 106,72 107,29 107,81 108,23 108,36 109,41 109,47 109,93 110,420 110,937
121,63 123,20 125,69 128,39 132,16 135,72 138,78 136,77 134,28 135,74 134,17 135,08 137,563 138,907
102,82 102,48 102,92 105,32 106,40 108,19 108,82 109,54 110,19 111,27 111,98 112,24 113,640 113,613
112,97 113,37 113,42 115,64 117,56 118,60 120,05 120,45 119,63 121,21 120,87 121,65 123,889 124,199
107,19 106,79 107,53 109,98 111,14 112,77 113,73 114,28 114,52 116,02 116,61 117,13 119,526 119,622
110,89 112,28 112,18 114,81 115,81 118,64 119,60 120,81 120,56 123,05 123,31 124,46 129,544 129,613
103,90 105,01 106,11 109,20 108,93 109,86 111,98 112,43 112,85 113,71 114,55 114,78 115,416 115,719

2022



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(dic-22) (ene-23) (feb-23) (mar-23) (abr-23) (may-23) (jun-23) (jul-23) (ago-23) (sep-23) (oct-23) (nov-23) (dic-23) (ene-24)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice

110,308 115,699 118,020 118,780 119,530 119,900 119,900 120,710 121,040 121,170 121,510 121,720 121,820 123,670
108,894 114,911 117,900 119,710 120,520 121,030 121,410 121,780 122,440 122,700 122,840 123,340 122,890 125,300
118,600 126,706 131,730 132,310 132,850 133,110 132,970 134,180 133,420 133,960 133,230 134,490 134,760 138,390
119,271 123,173 125,080 125,230 125,480 125,470 125,220 124,870 124,320 123,490 123,810 123,930 123,960 126,630
113,748 121,127 123,230 123,960 124,280 124,990 125,560 125,690 125,510 125,690 125,710 125,700 125,750 131,600
118,220 123,301 125,510 125,760 126,980 127,020 126,730 127,040 126,460 126,500 126,170 126,110 126,380 129,620
114,256 128,390 131,600 130,880 132,240 131,260 129,940 132,760 131,800 132,590 131,400 136,620 134,170 141,610
105,743 108,971 111,190 111,670 113,110 115,590 116,310 116,410 117,920 118,350 119,300 119,680 119,690 122,090

109,240 116,355 119,180 120,290 120,720 120,920 121,220 121,550 121,600 121,850 121,620 121,730 121,940 126,650
111,595 120,563 123,760 124,250 124,710 124,940 125,100 125,690 125,480 125,720 125,260 125,520 126,160 131,500
117,405 124,739 127,780 128,300 128,530 128,630 128,490 128,490 127,950 127,840 127,480 127,660 128,330 132,890
115,294 124,333 128,770 129,390 129,780 129,970 130,320 130,690 130,370 130,570 129,850 129,750 130,490 135,840
130,673 136,636 139,480 136,600 137,160 137,290 137,030 135,170 134,100 134,080 133,930 134,450 132,330 136,220

110,304 116,405 117,820 118,530 118,840 119,130 119,170 122,060 122,120 122,480 122,840 122,910 122,960 123,690
138,080 139,973 142,860 142,660 142,420 142,830 141,590 140,890 139,430 139,700 138,410 140,030 140,270 139,170
112,747 122,969 124,840 125,000 129,660 129,890 130,350 130,920 130,630 131,190 130,400 130,010 131,300 136,150
123,262 126,351 127,910 127,670 127,810 127,750 126,990 128,350 127,440 127,460 127,450 127,470 127,190 127,950
118,675 127,709 129,060 128,980 135,080 135,300 135,550 135,860 135,520 136,120 135,490 135,140 136,570 140,420
128,636 131,512 133,570 132,650 132,670 132,560 132,000 131,960 131,470 131,460 132,650 132,280 131,320 132,590
116,315 117,657 120,430 121,550 121,710 122,480 123,050 123,730 124,760 124,730 126,090 126,220 126,590 130,920

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(feb-24) (mar-24) (abr-24) (may-24) (jun-24) (jul-24)
42 43 44 45 46 47

Indice Indice Indice Indice Indice Indice

125,440 126,010 126,190 126,220 126,200 126,240 0,00031696 0,007% 0,040 53,58% 0,118 0,005 0,00%
127,230 128,090 128,520 129,240 129,240 128,700 -0,0041783 -0,078% -0,540 0,100 -0,054 -0,04%
140,020 138,410 140,680 142,030 140,940 139,920 -0,0072371 -0,279% -1,020 0,206 -0,210 -0,15%
128,480 128,510 127,500 127,220 126,670 126,860 0,00149996 0,011% 0,190 0,038 0,007 0,01%
134,150 134,130 135,000 135,300 134,940 135,520 0,00429821 0,004% 0,580 0,005 0,003 0,00%
131,140 131,110 130,440 130,370 129,560 129,380 -0,0013893 -0,006% -0,180 0,022 -0,004 0,00%
141,360 141,150 141,250 144,610 143,190 140,610 -0,018018 -0,079% -2,580 0,024 -0,061 -0,04%
123,420 123,600 124,200 124,680 124,740 124,810 0,00056117 0,002% 0,070 0,023 0,002 0,00%

0,000%
128,320 128,830 129,470 130,080 129,670 129,330 -0,002622 -0,016% -0,340 8,42% 0,005 -0,002 0,00%
133,630 133,180 133,420 134,210 133,210 131,990 -0,0091585 -0,468% -1,220 0,043 -0,052 -0,04%
134,790 134,750 134,380 134,550 133,440 132,400 -0,0077938 -0,208% -1,040 0,022 -0,023 -0,02%
137,800 137,360 138,570 139,650 138,750 137,560 -0,0085766 -0,135% -1,190 0,013 -0,016 -0,01%
139,040 139,230 136,630 137,320 137,020 139,120 0,01532623 0,009% 2,100 0,001 0,001 0,00%

0,000%
125,500 125,550 125,790 126,040 126,020 125,940 -0,0006348 -0,016% -0,080 38% 0,096 -0,008 0,00%
140,180 140,750 137,540 135,780 133,290 133,340 0,00037512 0,009% 0,050 0,090 0,004 0,00%
138,150 137,570 137,890 138,850 138,100 137,050 -0,0076032 -0,210% -1,050 0,105 -0,110 -0,02%
128,940 128,820 127,570 127,060 126,220 126,430 0,00166376 0,011% 0,210 0,026 0,005 0,00%
142,000 141,380 141,150 141,640 140,840 140,140 -0,0049702 -0,043% -0,700 0,033 -0,023 0,00%
134,320 134,060 132,570 132,780 132,250 133,460 0,00914934 0,065% 1,210 0,027 0,032 0,01%
131,630 130,730 131,000 131,420 132,150 132,240 0,00068104 0,001% 0,090 0,003 0,000 0,00%

-0,503



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                                  -$                                    $ 0,00 -$                                   $ 0 JULIO $ 0,00 0,00% $ 0

2 AGOSTO -$                                  -$                                    $ 0,00 -$                                   $ 0 AGOSTO $ 0,00 0,00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1.789.569.759$             -$                                    $ 1.789.569.759,43 -$                                   $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0

4 OCTUBRE 5.674.016.476$             -$                                    $ 3.884.446.716,10 -$                                   $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3.884.446.716,10 0,00%

5 NOVIEMBRE 10.743.965.651$           -$                                    $ 5.069.949.175,56 -$                                   $ 0 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759,43 0,00% $ 0
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10

NOVIEMBRE $ 5.069.949.175,56

6 DICIEMBRE 17.481.049.425$           796.005.269$                   $ 6.737.083.773,90 796.005.269,00$            $ 796.005.269 SEPTIEMBRE $ 993.564.490,43 100,00% $ 796.005.269
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10 0,00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5.069.949.175,56 0,00% $ 0
DICIEMBRE $ 6.737.083.773,90 0,00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16.017.642.390,00 DICIEMBRE $ 667.401.766,00

7 ENERO 2.557.151.246$             1.894.772.428$               $ 1.093.744.211 1.098.767.159,00$        $ 667.401.766 DICIEMBRE $ 0,00 60,74% $ 667.401.766,00
$ 431.365.393,00 ENERO $ 662.378.818,00 39,26% $ 431.365.393,00

8 FEBRERO 3.848.879.860$             3.486.495.096$               $ 1.291.728.614 1.591.722.668,00$        $ 662.378.818 ENERO $ 0,00 41,61% $ 662.378.818
$ 929.343.850,00 FEBRERO $ 362.384.764,00 58,39% $ 929.343.850

9 MARZO 6.939.492.288$             6.940.107.524$               $ 3.090.612.428,000 3.453.612.428,00$        $ 362.384.764,00 FEBRERO $ 0,00 10,49% $ 362.384.764
$ 3.091.227.664 MARZO -$ 615.236,00 89,51% $ 3.091.227.664

10 ABRIL 10.844.627.261$           11.154.796.014$             $ 3.905.134.972,83 4.214.688.490,00$        $ 4.214.688.490 ABRIL -$ 310.168.753 100,00% $ 4.214.688.490

11 MAYO 16.430.955.328$           17.394.880.776$             $ 5.586.328.066,88 6.240.084.762,00$        $ 6.240.084.762 MAYO -$ 963.925.448 100,00% $ 6.240.084.762

12 JUNIO 24.699.942.690$           22.659.422.885$             $ 6.228.467.557,28 7.305.061.914,00$        $ 7.305.061.914 JUNIO -$ 2.040.519.805 100,00% $ 7.305.061.914

13 JULIO 33.583.967.380$           29.522.482.579$             $ 6.863.059.693,78 8.884.024.690,00$        $ 8.884.024.690 JULIO -$ 4.061.484.801 100,00% $ 8.884.024.690

14 AGOSTO 38.414.010.967$           44.394.701.034$             $ 8.891.528.387,92 10.810.733.654,00$      $ 10.810.733.654 AGOSTO -$ 5.980.690.067 100,00% $ 10.810.733.654

15 SEPTIEMBRE 48.034.512.600$           56.106.239.651$             $ 9.620.501.700,00 11.711.538.617,00$      $ 11.711.538.617 SEPTIEMBRE -$ 8.071.726.984 100,00% $ 11.711.538.617
$ 0

16 OCTUBRE 58.908.176.111$           63.284.013.535$             $ 10.873.663.463,51 7.177.773.884,00$        $ 7.177.773.884 OCTUBRE -$ 4.375.837.404,79 100,00% $ 7.177.773.884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69.298.039.313$           64.281.430.827$             $ 10.389.863.202,40 997.417.292,00$            $ 997.417.292 NOVIEMBRE $ 5.016.608.505,61 100,00% $ 997.417.292

18 DICIEMBRE 77.047.496.235$           64.984.555.827$             $ 7.749.456.921,62 703.125.000,00$            $ 703.125.000 NOVIEMBRE $ 4.313.483.505,61 100,00% $ 703.125.000
$ 0 DICIEMBRE $ 7.749.456.921,62 0,00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10.856.646.367 DICIEMBRE $ 1.206.294.060,03

19 ENERO 77.657.648.020$           80.471.386.745$             $ 11.466.798.152,09 15.486.830.918,00$      $ 1.206.294.060 DICIEMBRE $ 0,00 7,79% $ 1.206.294.060,00
$ 14.280.536.858 ENERO -$ 2.813.738.705,88 92,21% $ 14.280.536.858,00

19A ENERO 91.501.659.582$             11.030.272.837,00$      $ 11.030.272.837 ENERO -$ 13.844.011.542,88 100,00% $ 11.030.272.837,00

20 FEBRERO 89.382.449.614$           100.872.469.260$           $ 11.724.801.593,96 9.370.809.678,00$        $ 9.370.809.678 FEBRERO -$ 11.490.019.626,91 100,00% $ 9.370.809.678,00

21 MARZO 101.384.863.786$         110.072.352.827$           $ 12.002.414.171,76 9.199.883.567,00$        $ 9.199.883.567 MARZO -$ 8.687.489.022,16 100,00% $ 9.199.883.567,00

22 ABRIL 113.788.114.596$         120.707.125.873$           $ 12.403.250.810,17 10.634.773.046,00$      $ 10.634.773.046 ABRIL -$ 6.919.011.257,99 100,00% $ 10.634.773.046,00

23 MAYO 127.249.751.657$         133.963.057.819$           $ 13.461.637.060,99 13.255.931.946,00$      $ 13.255.931.946 MAYO -$ 6.713.306.142,99 100,00% $ 13.255.931.946,00

24 JUNIO 141.041.933.994$         147.514.143.371$           $ 13.792.182.337,04 13.551.085.552,00$      $ 13.551.085.552 JUNIO -$ 6.472.209.357,96 100,00% $ 13.551.085.552

25 JULIO 154.987.168.399$         160.501.118.607$           $ 13.945.234.405,54 12.986.975.236,00$      $ 12.986.975.236 JULIO -$ 5.513.950.188,41 100,00% $ 12.986.975.236

26 AGOSTO 169.141.553.827$         175.218.253.457$           $ 14.154.385.427,35 14.717.134.850,00$      $ 14.717.134.850 AGOSTO -$ 6.076.699.611,07 100,00% $ 14.717.134.850

27 SEPTIEMBRE 183.345.548.034$         186.233.648.819$           $ 14.203.994.207,63 11.015.395.362,00$      $ 11.015.395.362 SEPTIEMBRE -$ 2.888.100.765,44 100,00% $ 11.015.395.362

28 OCTUBRE 197.625.366.623$         199.158.820.405$           $ 14.279.818.589,08 12.925.171.586,00$      $ 12.925.171.586 OCTUBRE -$ 1.533.453.762,36 100,00% $ 12.925.171.586

REPROGRAMACION 12 $ 1.533.453.762 NOVIEMBRE $ 0,00

29 NOVIEMBRE 206.681.920.405$         208.328.897.160$           $ 7.523.100.000,00 9.170.076.755,00$        $ 9.170.076.755 NOVIEMBRE -$ 1.646.976.755,00 100,00% $ 9.170.076.755

30 DICIEMBRE 219.407.645.698$         219.449.626.552$           $ 12.725.725.293,00 11.120.729.392,00$      $ 11.120.729.392 DICIEMBRE -$ 41.980.854,00 100,00% $ 11.120.729.392

REPROGRAMACIÓN 13 41.980.854,00$         -$                               

31 ENERO 229.078.397.500$       230.616.354.347$           $ 9.628.770.959,73 11.166.727.795,00$      10.059.520.334,00$   ENERO -$ 1.537.956.835,27 100,00% $ 11.166.727.795

32 FEBRERO 239.716.511.368$       239.252.974.335$         10.638.113.855,99$  8.636.619.988$           8.636.619.988$         FEBRERO 463.537.032,72$            100,00% 8.636.619.988$          

33 MARZO 250.772.622.337$       248.454.731.950$         11.056.110.968,95$  9.201.757.615$           463.537.033$            FEBRERO -$                               5,04% 463.537.033,0$          

8.738.220.582$         MARZO 2.317.890.386,67$         94,96% 8.738.220.582,0$        

34 ABRIL 261.367.509.500$       257.956.808.925$         10.594.887.163,06$  9.502.076.975$           2.317.890.387$         MARZO -$                               24,39% 2.317.890.387,00$      
7.184.186.588$         ABRIL 3.410.700.574,73$         75,61% 7.184.186.588,00$      

35 MAYO 266.717.711.020$       266.808.629.017$         5.350.201.520,26$    8.851.820.092$           3.410.700.575$         ABRIL -$                               38,53% 3.410.700.575,00$      
5.441.119.517$         MAYO 90.917.997,01-$              61,47% 5.441.119.517,00$      

36 JUNIO 272.261.718.285,95$  273.182.131.780,00$    5.544.007.265,96$    6.373.502.763,00$      6.373.502.763$         JUNIO 920.413.494,05-$            100,00% 6.373.502.763,00$      

REPROGRAMACION 920.413.494$            -$                               

37 JULIO 279.340.424.182,29$  280.713.536.895,00$    6.158.292.402,29$    7.531.405.115,00$      7.531.405.115$         JULIO 1.373.112.712,71-$         100,00% 7.531.405.115,00$      

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO 
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