
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 38 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30 9 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 30 9 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre :LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.:63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 38 DEL PERIODO agosto-2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: -$                           11 382 827 ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (NEGATIVO)

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA GRUPO NORTE

11 300 248-$                   

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

agosto-2024

30/9/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Radicado No. del  de octubre del 202410 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

Fecha firma: (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

11 2024

16/10/2024

10

ldiazp
Texto escrito a máquina
01 11 24		    Luis Diaz



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 38 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: agosto-2024 38
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 687 300 510$                         82 476 061$                         604 824 449$                                     617 205 205$                           12 380 756$                             372 652 258$                          

100.76 102.43 1.01657 265 870 000$                         31 904 400$                         233 965 600$                                     237 842 410$                           3 876 810$                               11 017 029$                            

100.39 100.89 1.00498 320 214 500$                         38 425 740$                         281 788 760$                                     283 192 068$                           1 403 308$                               108 611 873$                          

103.72 108.28 1.04396 3 481 351 920$                      417 762 230$                       3 063 589 690$                                 3 198 265 093$                        134 675 403$                          3 240 037 048$                      

101.91 104.30 1.02345 2 409 215 988$                      289 105 919$                       2 120 110 069$                                 2 169 826 650$                        49 716 581$                             2 174 967 122$                      

101.21 99.33 0.98142 213 000 000$                         25 560 000$                         187 440 000$                                     183 957 365$                           3 482 635-$                               259 941 348-$                          

100.13 104.67 1.04534 229 948 853$                         27 593 862$                         202 354 991$                                     211 529 766$                           9 174 775$                               172 973 185$                          

7 606 901 771$                      912 828 212$                       6 694 073 559$                                 6 901 818 557$                        207 744 998$                          5 820 317 167$                      

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (ago-24)
103.276 126.150 1.22148 687 300 510$                         82 476 061$                         604 824 449$                                     738 780 968$                           133 956 519$                          2 134 742 846$                      

102.438 128.820 1.25754 265 870 000$                         31 904 400$                         233 965 600$                                     294 221 101$                           60 255 501$                             74 190 988$                            

104.350 140.630 1.34768 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

109.424 126.530 1.15633 77 643 375$                            9 317 205$                            68 326 170$                                       79 007 600$                              10 681 430$                             369 493 938$                          

105.351 135.400 1.28523 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

108.949 129.150 1.18542 6 011 597 388$                      721 391 687$                       5 290 205 701$                                 6 271 115 642$                        980 909 941$                          14 462 560 524$                    

102.357 143.140 1.39844 29 694 979$                            3 563 397$                            26 131 582$                                       36 543 450$                              10 411 868$                             297 893 606$                          

100.890 124.760 1.23659 320 214 500$                         38 425 740$                         281 788 760$                                     348 457 163$                           66 668 403$                             2 753 615 037$                      

101.570 129.300 1.27301 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 332 503 054$                          

102.823 131.730 1.28113 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 567 689 200$                          

107.492 131.800 1.22614 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 1 957 786 978$                      

102.579 137.190 1.33741 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 111 781 971$                          

112.431 140.000 1.24521 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

103.671 126.080 1.21615 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 435 448 176$                          

125.686 132.970 1.05795 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 3 563 599 032$                      

102.915 137.110 1.33226 7 700 070$                              924 008$                               6 776 062$                                          9 027 476$                                2 251 414$                               4 675 475 611$                      

113.422 126.210 1.11275 96 840 464$                            11 620 856$                         85 219 608$                                       94 828 119$                              9 608 511$                               326 453 630$                          

107.525 140.120 1.30314 110 040 485$                         13 204 858$                         96 835 627$                                       126 190 379$                           29 354 752$                             2 228 376 178$                      

112.180 133.320 1.18845 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 403 400 560$                          

106.114 132.790 1.25139 -$                                                -$                                             -$                                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                

7 606 901 771$                      912 828 212$                       6 694 073 559$                                 7 998 171 898$                        1 304 098 339$                       34 695 011 329$                    

7 606 901 771$                      912 828 212$                       6 694 073 559$                                 7 998 171 898$                        1 304 098 339$                       34 695 011 329$                    

VALOR AJUSTE A PAGAR 1 511 843 337$                       40 515 328 496$                    
VALOR IVA 11 048 086$                             296 073 555$                          

PORCENTAJE AMORTIZADO    12.000% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1 522 891 423$                       40 811 402 051$                    

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 11 300 248.00-$             40 515 328 496.00$      

VALOR IVA 82 579.00-$                    296 073 555.00$           

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 11 382 827.00-$             40 811 402 051$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

15105 Concretos e instrumentación

15106 Drenajes, instalación e instrumentación

15107 Señalización, protección de superficies y taludes

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

SUBTOTAL

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA GRUPO NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

30/9/2024

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 31/12/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 41 MESES Y 30 DÍAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389 978 471 425.00$                                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

287 235 555.738$                                                                                                                         

288 320 438.666$                                                                                                                         

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                           -$                                                                                                
(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA (11 130 665.00)$                                                 

*VALOR TOTAL AJUSTE  PROVISIONAL 38 (1 534 274 250.00)$                                            

-$                                                    11 300 248 

-$                                                    11 382 827 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 38 (1 523 143 585.00)$                                            

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

11605 Obras de urbanismo

14105 Drenajes

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (NEGATIVO)
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 38 D

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: 10 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP207524;10;0;RP207524;11;0
Texto Libre SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 38 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS 38 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP207524;10;0;RP207524;11;0

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

agosto-2024

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

 



Contrato N° 983 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________

Acta N° Valor basico Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

VALOR CON IVA
11 382 827.00-$        

11 382 827.00-$        

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL ANTIOQUIA 1 11 300 248.00-$        

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 11 300 248.00-$        

TOTALES 11 382 827.00-$             -$                       11 382 827.00-$        

6203 PUENTE -$                                 -$                            
6203 TUNEL 433 711.00-$                   433 711.00-$              

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

6203 CARRETERA 10 949 116.00-$             10 949 116.00-$        

Valor Incluido Iva $ 11 382 827.00-$                                                                       

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

38 D 11 300 248.00-$                     agosto-2024



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62

2021

1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(sep-21) (oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-24) (feb-24) (mar-24) (abr-24) (may-24) (jun-24) (jul-24) (ago-24)
13 14 15 16 41 42 43 44 45 46 47 48

Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice

102.98 103.14 103.21 103.28 123.670 125.440 126.010 126.190 126.220 126.200 126.240 126.150
102.24 102.21 102.42 102.44 125.300 127.230 128.090 128.520 129.240 129.240 128.700 128.820
103.81 103.50 103.66 104.35 138.390 140.020 138.410 140.680 142.030 140.940 139.920 140.630
108.78 108.61 109.16 109.42 126.630 128.480 128.510 127.500 127.220 126.670 126.860 126.530
104.56 104.88 104.98 105.35 131.600 134.150 134.130 135.000 135.300 134.940 135.520 135.400
108.14 108.36 108.49 108.95 129.620 131.140 131.110 130.440 130.370 129.560 129.380 129.150
102.19 101.70 102.00 102.36 141.610 141.360 141.150 141.250 144.610 143.190 140.610 143.140
100.84 100.89 100.89 100.89 122.090 123.420 123.600 124.200 124.680 124.740 124.810 124.760

101.43 101.39 101.29 101.57 126.650 128.320 128.830 129.470 130.080 129.670 129.330 129.300
102.95 102.53 102.34 102.82 131.500 133.630 133.180 133.420 134.210 133.210 131.990 131.730
107.16 106.76 106.77 107.49 132.890 134.790 134.750 134.380 134.550 133.440 132.400 131.800
102.10 101.90 101.84 102.58 135.840 137.800 137.360 138.570 139.650 138.750 137.560 137.190
107.30 108.76 112.13 112.43 136.220 139.040 139.230 136.630 137.320 137.020 139.120 140.000

103.85 103.94 103.94 103.67 123.690 125.500 125.550 125.790 126.040 126.020 125.940 126.080
121.10 121.63 123.20 125.69 139.170 140.180 140.750 137.540 135.780 133.290 133.340 132.970
102.25 102.82 102.48 102.92 136.150 138.150 137.570 137.890 138.850 138.100 137.050 137.110
112.95 112.97 113.37 113.42 127.950 128.940 128.820 127.570 127.060 126.220 126.430 126.210
106.35 107.19 106.79 107.53 140.420 142.000 141.380 141.150 141.640 140.840 140.140 140.120
110.23 110.89 112.28 112.18 132.590 134.320 134.060 132.570 132.780 132.250 133.460 133.320
103.62 103.90 105.01 106.11 130.920 131.630 130.730 131.000 131.420 132.150 132.240 132.790

2024



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                                  -$                                    $ 0.00 -$                                  $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                                  -$                                    $ 0.00 -$                                  $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$              -$                                    $ 1 789 569 759.43 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$              -$                                    $ 3 884 446 716.10 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$            -$                                    $ 5 069 949 175.56 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$            796 005 269$                   $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$             $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$              1 894 772 428$                $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$         $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$              3 486 495 096$                $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$         $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$              6 940 107 524$                $ 3 090 612 428.000 3 453 612 428.00$         $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$            11 154 796 014$              $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$         $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$            17 394 880 776$              $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$         $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$            22 659 422 885$              $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$         $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$            29 522 482 579$              $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$         $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$            44 394 701 034$              $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$       $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$            56 106 239 651$              $ 9 620 501 700.00 11 711 538 617.00$       $ 11 711 538 617 SEPTIEMBRE -$ 8 071 726 984 100.00% $ 11 711 538 617
$ 0

16 OCTUBRE 58 908 176 111$            63 284 013 535$              $ 10 873 663 463.51 7 177 773 884.00$         $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79 100.00% $ 7 177 773 884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69 298 039 313$            64 281 430 827$              $ 10 389 863 202.40 997 417 292.00$             $ 997 417 292 NOVIEMBRE $ 5 016 608 505.61 100.00% $ 997 417 292

18 DICIEMBRE 77 047 496 235$            64 984 555 827$              $ 7 749 456 921.62 703 125 000.00$             $ 703 125 000 NOVIEMBRE $ 4 313 483 505.61 100.00% $ 703 125 000
$ 0 DICIEMBRE $ 7 749 456 921.62 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367 DICIEMBRE $ 1 206 294 060.03

19 ENERO 77 657 648 020$            80 471 386 745$              $ 11 466 798 152.09 15 486 830 918.00$       $ 1 206 294 060 DICIEMBRE $ 0.00 7.79% $ 1 206 294 060.00
$ 14 280 536 858 ENERO -$ 2 813 738 705.88 92.21% $ 14 280 536 858.00

19A ENERO 91 501 659 582$              11 030 272 837.00$       $ 11 030 272 837 ENERO -$ 13 844 011 542.88 100.00% $ 11 030 272 837.00

20 FEBRERO 89 382 449 614$            100 872 469 260$            $ 11 724 801 593.96 9 370 809 678.00$         $ 9 370 809 678 FEBRERO -$ 11 490 019 626.91 100.00% $ 9 370 809 678.00

21 MARZO 101 384 863 786$          110 072 352 827$            $ 12 002 414 171.76 9 199 883 567.00$         $ 9 199 883 567 MARZO -$ 8 687 489 022.16 100.00% $ 9 199 883 567.00

22 ABRIL 113 788 114 596$          120 707 125 873$            $ 12 403 250 810.17 10 634 773 046.00$       $ 10 634 773 046 ABRIL -$ 6 919 011 257.99 100.00% $ 10 634 773 046.00

23 MAYO 127 249 751 657$          133 963 057 819$            $ 13 461 637 060.99 13 255 931 946.00$       $ 13 255 931 946 MAYO -$ 6 713 306 142.99 100.00% $ 13 255 931 946.00

24 JUNIO 141 041 933 994$          147 514 143 371$            $ 13 792 182 337.04 13 551 085 552.00$       $ 13 551 085 552 JUNIO -$ 6 472 209 357.96 100.00% $ 13 551 085 552

25 JULIO 154 987 168 399$          160 501 118 607$            $ 13 945 234 405.54 12 986 975 236.00$       $ 12 986 975 236 JULIO -$ 5 513 950 188.41 100.00% $ 12 986 975 236

26 AGOSTO 169 141 553 827$          175 218 253 457$            $ 14 154 385 427.35 14 717 134 850.00$       $ 14 717 134 850 AGOSTO -$ 6 076 699 611.07 100.00% $ 14 717 134 850

27 SEPTIEMBRE 183 345 548 034$          186 233 648 819$            $ 14 203 994 207.63 11 015 395 362.00$       $ 11 015 395 362 SEPTIEMBRE -$ 2 888 100 765.44 100.00% $ 11 015 395 362

28 OCTUBRE 197 625 366 623$          199 158 820 405$            $ 14 279 818 589.08 12 925 171 586.00$       $ 12 925 171 586 OCTUBRE -$ 1 533 453 762.36 100.00% $ 12 925 171 586

REPROGRAMACION 12 $ 1 533 453 762 NOVIEMBRE $ 0.00

29 NOVIEMBRE 206 681 920 405$          208 328 897 160$            $ 7 523 100 000.00 9 170 076 755.00$         $ 9 170 076 755 NOVIEMBRE -$ 1 646 976 755.00 100.00% $ 9 170 076 755

30 DICIEMBRE 219 407 645 698$          219 449 626 552$            $ 12 725 725 293.00 11 120 729 392.00$       $ 11 120 729 392 DICIEMBRE -$ 41 980 854.00 100.00% $ 11 120 729 392

REPROGRAMACIÓN 13 41 980 854.00$          -$                                 

31 ENERO 229 078 397 500$       230 616 354 347$            $ 9 628 770 959.73 11 166 727 795.00$       10 059 520 334.00$   ENERO -$ 1 537 956 835.27 100.00% $ 11 166 727 795

32 FEBRERO 239 716 511 368$       239 252 974 335$         10 638 113 855.99$  8 636 619 988$            8 636 619 988$          FEBRERO 463 537 032.72$            100.00% 8 636 619 988$           

33 MARZO 250 772 622 337$       248 454 731 950$         11 056 110 968.95$  9 201 757 615$            463 537 033$             FEBRERO -$                                 5.04% 463 537 033.0$           

8 738 220 582$          MARZO 2 317 890 386.67$         94.96% 8 738 220 582.0$        

34 ABRIL 261 367 509 500$       257 956 808 925$         10 594 887 163.06$  9 502 076 975$            2 317 890 387$          MARZO -$                                 24.39% 2 317 890 387.00$      
7 184 186 588$          ABRIL 3 410 700 574.73$         75.61% 7 184 186 588.00$      

35 MAYO 266 717 711 020$       266 808 629 017$         5 350 201 520.26$    8 851 820 092$            3 410 700 575$          ABRIL -$                                 38.53% 3 410 700 575.00$      
5 441 119 517$          MAYO 90 917 997.01-$              61.47% 5 441 119 517.00$      

36 JUNIO 272 261 718 285.95$  273 182 131 780.00$    5 544 007 265.96$    6 373 502 763.00$       6 373 502 763$          JUNIO 920 413 494.05-$            100.00% 6 373 502 763.00$      

REPROGRAMACION 920 413 494$             -$                                 

37 JULIO 279 340 424 182.29$  280 713 536 895.00$    6 158 292 402.29$    7 531 405 115.00$       7 531 405 115$          JULIO 1 373 112 712.71-$         100.00% 7 531 405 115.00$      

REPROGRAMACION 1 373 112 713$          -$                                 

38 AGOSTO 287 235 555 738.08$  288 320 438 666.00$    6 522 018 843.08$    7 606 901 771.00$       7 606 901 771$          AGOSTO 1 084 882 927.92-$         100.00% 7 606 901 771.00$      

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO 

NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES


		2024-11-01T13:45:59-0500
	LUIS JAIME DIAZ PEREZ


		2024-11-01T13:50:47-0500
	LUIS JAIME DIAZ PEREZ




