CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE |
FECHA | 1/11/2024
(Dia/ Mes / Afo)

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |

GERENCIA GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

octubre-2024

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA:
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
[FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 6 11 | 2024 INOMBRE DE QUIEN RECIBE Radicado S-C-0030015-AAP40-000031

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 6 1" 2024 :NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 6 11 2024 :NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Radicado 2024E-VUVRAZ-111494 de 07-nov-2024

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Segun acta ARPO-40 tramitada 20-nov-2024 e indices ICOCIV reporte de 30-

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
[FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 6 12 2024 0ct-2024. Incluye ajuste de acta AAD-39

MAURICIO HOYOS SIERRA

e

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 9 12 2024 :NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ Incluye valor negativo a descontar $-909.397 del Acta de Ajuste Def No 39D.

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

________ Luis Diaz

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 1 5 1 2 24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

OBJETO:

CONTRATISTA: 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL,

ORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT.

ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.628.380.826 VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amoriizacion e anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 40 DEL PERIODO octubre-2024 ..y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
{indicar si"es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) {indicar el periodo del Acta)
Firmado
. Firmado digitalmente digitalment

gnamente por #—- B oy SIERRA e por LUIS

HOYOS SIERRA JAIME DIAZ

MAURICIO -

Firma: Firma: Firma: Firma: DER

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202096971 ANT

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 06/12/24

Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha firma: 06/12/24

(Suscribe segin su competencia)

Nombre :L0Z HELENA AKIZA RUIZ
Matricula No.:63202-092415 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 10/12/2024

(Suscribe segun su competencia)

E
Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:




copiso

MEPLMNLIN.5-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VeRsiOn )
'MANUALDE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AIUSTES P KK
e 1172024
Dial (Mes) {Anel
unioso recurons: swsoneccionoe Lcesenc oREccioN TERRTORAL somoqui ACTA DE ANSTE PROVSONALNO. o acaemas s ] wo
Indicar o una X1
DE 0BRA NO. a 2 OBRA: octubre2024 ACTA DE AIUSTE DEFINITIVA NO.
indicar
conTraro No.: o83 0¢ 2021 a7 meses a1 MESES Y 300l
En meses segin contrataprincpal TEn meses segin s prrrogas sin suspensiones]
‘CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS IAS DE ACCESO AL PROVECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,EN EL MARCO DE A
ossero: MEDIANTE L s v 10N0.2 2oz FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: s1/12/2008
Tndiaue ia/mes/ano) inckidas o sspensines, indiaue g/ mes ana]
conTRamisTa: A A
(indaue T spension que corespond can el peroda ae acal {ndiaue dio/mes/ano)
56708 201 INTERVENTOR: consorcio VALOR INIIAL (inchid 14): 389.078.471.42500 .
(Segin conrato prinapal)
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALORBASICOA VALOR AJUSTES
PROCESO DE SELECCION AcTA FACTOR DE AIUSTE VALOR BASICO 4 MES | ACUMULADOS TOTALES
‘GRUPO DE AIUSTE IcCP AMORTIZAR
1 I (4) (o)=(4)-(8) “(1/1.) (P)-(pu) (incloye volor ajuste
presente mes)
feb21) (gic21)
TGBRAS DE EXPLANACION 101,14 103,21 1,02047 s 965816563 | 13521599 | 5 3060394 | 5 706427 | 5 7002463 | § 400897315
2508 5ASES Y BASES 10075 102,43 101657 s 1210000 | 5 169400 | 5 100600 | 5 1057843 | 5 72635 12735033
3 TRANSPORTE DE MATERIALES 10039 10085 1,00458 s 261520 | $ 74544569 | 5 457517251 § 60197675 | § 2280028 | § 112387039
[+ Aceros Y ELEmENTOs METALICOS 10372 108,28 101395 s 3523858801 | § 493340233 | 5 3030518568 | 5 3163740164 | 5 13322159 | § 5496898 331
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 10191 104,30 102345 B 3191120378 | § aa758113 | 5 2740371265 | 5 25808726771 | § 61355506 | § 2320599402
& CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 10121 99,33 oss142 s 161286575 | 5 22580121 | 5 138706457 | § 136129291 | § 2577.166 | § 265263158
7 CON ASFALTO, PINTURAS |
L cormmen 10013 10467 104534 s o286 | § 1209204 | § 761368 | § 021607 [ § 375 | s 16376972
ToTALEs s TR I 117385639 | 5 20831787 | 5 assarE | S Zaca7995 | [FETZEN)
PORCION DEL ACTA GUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON [0S INDICES ICOCIV_SEPTIEMIBRE 2024 SEGUN CONTROL DE SALDOS
INDICE MES CIERRE | INDICE MES PRESENTE VALOR BASICOA VALOR AJUSTES
PROCESO DE SELECCION AcA FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO MEs | ACUMULADOS TOTALES
‘GRUPO DE AJUSTE IcOCIV AMORTIZAR
s (¢o)=(4)-(8) Pi=PLt(1/12) (p)-(po) (incloye valor ajuste
presente mes)
jdc21 (sep:24)
11601 preiminaresy explanacion 103,276 126360 122352 s 22376686 | 5 12913273 | 5 793203950 | 970549838 | 5 177305888 | § 2434811087
1602 Afirmados, subbasesy bases 102438 125,280 126203 s 20207500 | 5 4094550 | 5 5152850 | § prin 90801 | § 107676810
11603 Pavimentos asfaltcos concreto 104,350 140,080 130201 s s s s s s -
1604 Estructuras hidraulcas  drenales 103,20 126370 115087 s 711203 | 5 s51957% | 5 55091669 | 5 203196 | 5 151527 | § 408,565,667
11605 Obras de urbanismo 105351 135270 1,28399 s s s s s s -
1606 Obras geotécnicas y mitgacian amblental 108585 125,130 118523 s 655562014 | § s17.760682 | § 637697332 | 5 6681968009 | § 104270677 | § 16.634.545.240
11607 Senalzaciony control de transito 102357 142,080 138808 s 17335047 | 5 2426963 | 5 14508484 | 5 20694168 | § 5785684 § 342625519
11608 Transportey sobre acarreos 100850 120850 123719 s 261520 | $ 74544569 | 5 457517251 § 566668019 | § 108750768 | § 2533648014
14101 preliminares y cimentacien 101570 129,120 127124 s s s s s s 332503054
14102 subestructura y cimentacién 102523 131,260 127656 s 1295022 [ 5 18130 | 5 T [ s Ta7s | s 08010 5 575000520
4105 Estructurs, _subestructura, superestructur,
14103 Foct bestruct perestructura, vl 107,492 131,420 122260 s s s s s s 1.957.786.978
1410 Estructura, subestructura, superestructura,y anden 102579 136870 133029 s s -|s -|s s |5 m7sLeN
14105 Orenajes 112,31 140,190 1.24650 s s 1= 15 s I -
15101 Preliminares y movimiento de tieras 103671 126300 121828 s s 1= s s s 435448176
15102 Acerosy excavaciones 125686 133,340 1,06050 s s s s s s 3563599032
15103 Concretos, erforaciones en espaclo subterrineo 102915 136,760 132886 s 41250375 | § 575083 | § sarsan | s ar201736 | 1666414 | § 4693675217
15104 Aceros, permos, inyeccion apresidn y perforaci 13422 126250 111310 $ 106.209919 | § 10870989 | § 91374930 [ § 101709435 | 5 10330505 | § 349,008,301
15105 Concretos e instramentacion 107525 180,010 130212 s 110298000 | § 15001720 | 5 94856280 | § 123510259 | 5 8657979 | § 2.295647.522
15106 Drenajes, mstalacion & mstrumentacién 112180 33880 119344 s s s s s s 403400560
15107 sefalizacion, proteccion de superficies  taludes 106110 132,800 125108 s s -|s -|s s s -
susroTAL s 8380688126 | § 1173856359 | § 7210851787 | § 8613650000 | § La02822.253 | § 37.579763.628
TOTALES B [ECTEvE I [ETTE I 720851787 5 365000 Taze 25| S 757976367
VALOR AIUSTEAPAGAR | $ s 43838414562
VALOR VA 320357.66
PORCENTAJE AMORTIZADO 14,000% (5 tresdecimoles) VALORTOTAL s 1629290223 [ 5 wa.158772.208
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
- DEFINITIVA SO [s (902.800,00) VALORAUSTEDEFINTIVA|_____ [$ 4383841456200
VALOR IVA [s (6.597,00) wiornal s 320.367.646,00
“VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVA39 [s (909.397,00) VALORTOTALAWSTEAPAGARL S -[s  astsatrozes
VALOR BASICO PRESENTE ACTA s 1.616.567.448
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: [UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS MICTE
NoTas:
1 licacl
formato MEPLMNLIN-5 8.2 para los giros subsiguientes.
2.
5.¢10)"inoice PRESENTE ACTA" G
4
5.
.
para cad
5. Cuando el valor totaldel ajuste sea e act 3 Sielvalor  conla i
Aorucba Aorueba i

2520257979
'CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Direccion Teritorial

Nombre: JUAN CARLOS SAENZ FAQUERG
Representahte lagal a apes
Matricula No.: 25202-32230 CND

CONSORCIO TUNELES - INTERDISEROS INTEGRAL

ada delIn

her




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | DE | 1
CONTRATO N*: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO I:I ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA |
DESEMBOLSO I:I ACTA DE AJUSTE | X 40P octubre-2024

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |

CUAL?
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:____C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSO NO.: __10 VALOR AFECTADO: _$ 94.771.764,00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRONO.:___C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 RECURSONO.: __ 11 VALOR AFECTADO: _$ 453.829.736,00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRO NO.:____C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 RECURSO NO.: __10 VALOR AFECTADO: _$ 967.909.563,00
NO. COMPROMISO: 207524 RUBRONO.:___C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 RECURSONO.: __ 11 VALOR AFECTADO: _$ 111.869.763,00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO: _$ -
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO: _$ -

TOTALACTA: _$ 1.628.380.826,00

Firmado

digitalmente por
d— HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP207524;10;1062681327;RP207524;11;565699499

SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES PROVISIONALES 40 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
SMCN-GERENCIA GRUPO NORTE ACTA DE AJUSTES PROVISIONALES 40 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061 RP207524;10;1062681327;RP207524;11;565699499




Ppmvins

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato ___

Acta N° 40 P

Valor Incluido Iva $

983 DE 2021

Contra

tista

CONSORCIO VIiAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA
ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

octubre-2024

Valor basico $

$

1.616.567.448,00

1.628.380.826,00

Periodo

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

- Valor incluido IVA N Valor incluido IVA
Item Ruta (,c Gdigo Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (conSt.r.u cc'.on' Valor |.n clul.do”IVA (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Rehabilitacién, Estudios disefios X
Mejoramiento) Conservacion)
1 6203 CARRETERA S 1.585.927.948,00 $ 1.585.927.948,00
2 6203 PUENTE $ 397.351,00 $ 397.351,00
3 6203 TUNEL $ 42.055.527,00 $  42.055.527,00
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $  1.628.380.826,00 | $ - $ 1.628.380.826,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA $ 1.628.380.826,00 | $ 1.616.567.448,00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL ANTIOQUIA 1 $ 1.628.380.826,00 | $ 1.616.567.448,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALORSIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

MIGUEL ISRAEL ELAs/iun;lvzuz
REPRESENTANTE DRGAL O APODERADO

Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista

JUAN CARLOS SAENZ B\AQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventoria




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General

Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




ICOCIV CIELO ABIERTO

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11601

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11602

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11603

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11604

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11605

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11606

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11607

530201 53211 53211_06 Vias interurban 11608

ICOCIV PUENTES

530201 53221 53221_11 Puentes 14101

530201 53221 53221_11 Puentes 14102

530201 53221 53221_11 Puentes 14103

530201 53221 53221_11 Puentes 14104

530201 53221 53221_11 Puentes 14105

ICOCIV TUNELES

530201 53222 53222_12 Tuneles 15101

530201 53222 53222_12 Tuneles 15102

530201 53222 53222_12 Tuneles 15103

530201 53222 53222_12 Tuneles 15104

530201 53222 53222_12 Tuneles 15105

530201 53222 53222_12 Tuneles 15106

530201 53222 53222_12 Tuneles 15107
1 2

11601 01  Preliminares y explanacion

11602 02  Afirmados, subbases y bases

11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 04  Estructuras hidréulicas y drenajes

11605 05  Obras de urbanismo

11606 06  Obras geotécnicas y mitigacion ambiental

11607 07  Sefializacion y control de transito

11608 08  Transporte y sobre acarreos

14101 01  Preliminares y cimentacion

14102 02  Subestructura y cimentacion

14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

14104 04  Estructura, subestructura, superestructura, y anden

14105 05  Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras

15102 02  Acerosy excavaciones

15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterraneo

15104 04 Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion

15105 05  Concretos e instrumentacion

15106 06  Drenajes, instalacion e instrumentacion

15107 07  Sefializacion, proteccion de superficies y taludes

3

2021

(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21)
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
indice indice indice indice indice indice indice indice
01 Preliminares y explanacién 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92
02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29
04  Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 10533 106.53 107.48 108.56 109.28
05  Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39
06  Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99
07  Senalizacién y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20
08  Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82
01  Preliminares y cimentacion 592 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36
02  Subestructura y cimentacion 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28
03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54
04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31
05  Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83
01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65
02  Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39
03  Concretos, perforaciones en espacio subterraneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03
04  Aceros, pernos, inyeccion a presion y perforacion 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 11291
05  Concretos e instrumentacion 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02
06 Drenajes, instalacion e instrumentacion 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05
07  Senalizacion, proteccion de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62
2021 2024
(sep-21) (oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-24) (feb-24) (mar-24) (abr-24) (may-24) (jun-24) (jul-24) (ago-24) (sep-24)
14 15 16 M 42 43 44 45 46 47 48 49
indice indice indice indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
102,98 103,14 103,21 103,28 123,670 125,440 126,010 126,190 126,220 126,200 126,240 126,150 126,360
102,24 102,21 102,42 102,44 125,300 127,230 128,090 128,520 129,240 129,240 128,700 128,820 129,280
103,81 103,50 103,66 104,35 138,390 140,020 138,410 140,680 142,030 140,940 139,920 140,630 140,080
108,78 108,61 109,16 109,42 126,630 128,480 128,510 127,500 127,220 126,670 126,860 126,530 126,370
104,56 104,88 104,98 105,35 131,600 134,150 134,130 135,000 135,300 134,940 135,520 135,400 135,270
108,14 108,36 108,49 108,95 129,620 131,140 131,110 130,440 130,370 129,560 129,380 129,150 129,130
102,19 101,70 102,00 102,36 141,610 141,360 141,150 141,250 144,610 143,190 140,610 143,140 142,080
100,84 100,89 100,89 100,89 122,090 123,420 123,600 124,200 124,680 124,740 124,810 124,760 124,850
101,43 101,39 101,29 101,57 126,650 128,320 128,830 129,470 130,080 129,670 129,330 129,300 129,120
102,95 102,53 102,34 102,82 131,500 133,630 133,180 133,420 134,210 133,210 131,990 131,730 131,260
107,16 106,76 106,77 107,49 132,890 134,790 134,750 134,380 134,550 133,440 132,400 131,800 131,420
102,10 101,90 101,84 102,58 135,840 137,800 137,360 138,570 139,650 138,750 137,560 137,190 136,870
107,30 108,76 112,13 112,43 136,220 139,040 139,230 136,630 137,320 137,020 139,120 140,000 140,190
103,85 103,94 103,94 103,67 123,690 125,500 125,550 125,790 126,040 126,020 125,940 126,080 126,300
121,10 121,63 123,20 125,69 139,170 140,180 140,750 137,540 135,780 133,290 133,340 132,970 133,340
102,25 102,82 102,48 102,92 136,150 138,150 137,570 137,890 138,850 138,100 137,050 137,110 136,760
112,95 112,97 113,37 113,42 127,950 128,940 128,820 127,570 127,060 126,220 126,430 126,210 126,250
106,35 107,19 106,79 107,53 140,420 142,000 141,380 141,150 141,640 140,840 140,140 140,120 140,010
110,23 110,89 112,28 112,18 132,590 134,320 134,060 132,570 132,780 132,250 133,460 133,320 133,880
103,62 103,90 105,01 106,11 130,920 131,630 130,730 131,000 131,420 132,150 132,240 132,790 132,800

Fuente: DAME - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unidn de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, y
el segundo grupo (5302} de construccion de obras civiles. Dentro de este dltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Macionales.

Actualizado el 30 de octubre de 2024




CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 *
MODULO NO. 2
SROFORGON TS
ACTA viEs VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JULIO S - IS - $0,00[$ - 50l Juuio 50,00 0,00% $0
2 AGOSTO S - IS - $0,00[$ - 50| AcosTO 50,00 0,00% $0
3 SEPTIEMBRE $ 1.789.569.759 | $ - $1.789.569.759,43| $ - $ 0[SEPTIEMBRH $1.789.569.759,43|  0,00% $0
4 OCTUBRE $ 5.674.016.476 | $ - $3.884.446.716,10 $ - $ 0[SEPTIEMBRH $1.789.569.759,43|  0,00% $0
50| OCTUBRE $3.884.446.716,10]  0,00%
5 NOVIEMBRE S 10.743.965.651 | $ - $5.069.949.175,56| $ - $ 0[SEPTIEMBRE $1.789.569.759,43|  0,00% $0
OCTUBRE $ 3.884.446.716,10
NOVIEMBRE $5.069.949.175,56
6 DICIEMBRE S 17.481.049.425 | $ 796.005.269 | $6.737.083.773,90| $  796.005.269,00 $ 796.005.269|SEPTIEMBRH] $993.564.490,43]  100,00% $796.005.269)
OCTUBRE $3.884.446.716,10]  0,00% $0
NOVIEMBRE $5.069.949.175,56]  0,00% $0
DICIEMBRE $6.737.083.773,90|  0,00% $0
REPROGRAMACION 2 $16.017.642.390,00] DICIEMBRE $ 667.401.766,00)
7 ENERO $ 2.557.151.246 | $ 1.894.772.428 $1093.744.211| $  1.098.767.159,00 $667.401.766] DICIEMBRE 50,00]  60,74% $ 667.401.766,00)
$431.365.393,00] ENERO $662.378.818,00]  39,26% $ 431.365.393,00
8 FEBRERO $ 3.848.879.860 | $ 3.486.495.096 $1291728614| $  1.591.722.668,00 $662.378.818] ENERO 5000 4161% $ 662.378.818]
$929.343.850,00] FEBRERO $362.384.764,00]  58,39% $929.343.850)
9 MARZO $ 6.939.492.288 | $ 6.940.107.524 | $3.090.612.428,000] $  3.453.612.428,00 $ 362.384.764,00] FEBRERO $0,00] 10,49% $ 362.384.764]
$3.091.227.664] MARZO -$615.236,00]  89,51% $3.091.227.664,
10 ABRIL S 10.844.627.261 | $ 11.154.796.014 |  $3.905.134.972,83] §  4.214.688.490,00 $4.214.688.490]  ABRIL -$310.168.753]  100,00% $4.214.688.490)
11 MAYO S 16.430.955.328 | $ 17.394.880.776 |  $5.586.328.066,88| $  6.240.084.762,00 $6.240.084.762]  MAYO -$963.925.448|  100,00% $ 6.240.084.762|
12 JUNIO S 24.699.942.690 | $ 22.659.422.885 | $6.228.467.557,28| S 7.305.061.914,00 $7.305.061.914]  JUNIO -$2.040.519.805|  100,00% $7.305.061.914,
13 JuLIO S 33.583.967.380 | $ 29.522.482.579 |  $6.863.059.693,78| $  8.884.024.690,00 $8.884.024.690]  JuLIO -54.061.484.801] 100,00% $ 8.884.024.690)
14 AGOSTO S 38.414.010.967 | $ 44.394.701.034 | $8.891.528.387,92| $ 10.810.733.654,00 $10.810.733.654] AGOSTO -$5.980.690.067] 100,00% $10.810.733.654
15 SEPTIEMBRE S 48.034.512.600 | $ 56.106.239.651 | $9.620.501.700,00] $ 11.711.538.617,00 $11.711.538.617|SEPTIEMBRH] -$8.071.726.984] 100,00% $11.711.538.617
$0)
16 OCTUBRE S 58.908.176.111 | $ 63.284.013.535 | $10.873.663.463,51| $  7.177.773.884,00 $7.177.773.884] OCTUBRE -$4.375.837.404,79 100,00% $7.177.773.884,
$0)
17 NOVIEMBRE S 69.298.039.313 | § 64.281.430.827 | $10.389.863.202,40] $  997.417.292,00 $997.417.292| NOVIEMBRE| $5.016.608.505,61] 100,00% $997.417.292
18 DICIEMBRE S 77.047.496.235 | $ 64.984.555.827 |  $7.749.456.921,62] $  703.125.000,00 $ 703.125.000| NOVIEMBRE| $4.313.483.505,61] 100,00% $ 703.125.000
$ 0] DICIEMBRE $7.749.456.921,62]  0,00% S0
REPROGRAMACION 0§ $ 10.856.646.367] DICIEMBRE $ 1.206.294.060,03
19 ENERO $  77.657.648.020 | $ 80.471.386.745 | $11.466.798.152,09] $ 15.486.830.918,00 $1.206.294.060| DICIEMBRE s000]  7,79% $ 1.206.294.060,00
$14.280.536.858] ENERO -$2.813.738.705,88]  92,21% $ 14.280.536.858,00
19A ENERO B 91.501.659.582 $ 11.030.272.837,00 $11.030.272.837] ENERO -$13.844.011.542,88]  100,00% $11.030.272.837,00
20 FEBRERO $ 89382449614 | $  100.872.469.260 | $11.724.801.593,96| $  9.370.809.678,00 $9.370.809.678] FEBRERO -$11.490.019.626,91]  100,00% $9.370.809.678,00
21 MARZO $  101.384.863.786 | $  110.072.352.827 | $12.002.414.171,76] $  9.199.883.567,00 $9.199.883.567] MARZO -$8.687.489.022,16]  100,00% $9.199.883.567,00
2 ABRIL $ 11378811459 | $  120.707.125.873 | $12.403.250.810,17| $ 10.634.773.046,00 $10.634.773.046]  ABRIL -$6.919.011.257,99]  100,00% $10.634.773.046,00
23 MAYO $  127.249.751657 | $  133.963.057.819 | $13.461.637.060,99| $ 13.255.931.946,00 $13.255.931.946] MAYO -$6.713.306.142,99  100,00% $13.255.931.946,00
24 JUNIO $  141.041.933.994 | $§  147.514.143371 | $13.792.182.337,04| $ 13.551.085.552,00 $13.551.085.552]  JUNIO -$6.472.209.357,96]  100,00% $13.551.085.552
25 JuLIO $  154.987.168.399 | $  160.501.118.607 | $13.945.234.405,54| $ 12.986.975.236,00 $12.986.975.236]  JULIO -$5.513.950.188,41]  100,00% $12.986.975.236)
26 AGOSTO $  169.141.553.827 | $§  175.218.253457 | $14.154.385.427,35| $ 14.717.134.850,00 $14.717.134.850] AGOSTO -$6.076.699.611,07]  100,00% $14.717.134.850
27 SEPTIEMBRE $ 183345548034 | 186.233.648.819 | $14.203.994.207,63| $ 11.015.395.362,00 $11.015.395.362|SEPTIEMBRH] -$2.888.100.765,44]  100,00% $11.015.395.362
28 OCTUBRE $  197.625.366.623 | $  199.158.820.405 | $14.279.818.589,08| $ 12.925.171.586,00 $12.925.171.586] OCTUBRE -$1.533.453.762,36]  100,00% $12.925.171.586)
REPROGRAMACION 12) $1.533.453.762 NOVIEMBRE| $0,00
29 NOVIEMBRE $  206.681.920.405 | $  208.328.897.160 | $7.523.100.000,00| $  9.170.076.755,00 $9.170.076.755 NOVIEMBRE| -$1.646.976.755,00]  100,00% $9.170.076.755)
30 DICIEMBRE $  219.407.645.698 | $  219.449.626.552 | $12.725.725.293,00] $ 11.120.729.392,00 $11.120.729.392] DICIEMBRE -$41.980.854,00]  100,00% $11.120.729.392
REPROGRAMACION 13 $ 41.980.854,00 $ -
31 ENERO $  229078.397.500 $  230.616.354.347 | $9.628.770.959,73 $ 11.166.727.795,00 | § 10.059.520.334,00 | ENERO -$1.537.956.835,27|  100,00% $11.166.727.795)
32 FEBRERO $ 239716511368 §  239.252.974.335 | $ 10.638.113.85599 § 8636.619.988 | § 8.636.619.988 | FEBRERO |$ 463537.032,72 | 100,00%  $ 8.636.619.988
33 MARZO §  250.772.622.337 $  248.454.731.950 | $ 11.056.110.968,95 §$ 9.201.757.615 | § 463.537.033 | FEBRERO | § - 504%  § 463.537.033,0
$ 8738220582 | MARZO |$  2317.890.38667 | 9496%  $  8.738.220.582,0
34 ABRIL $  261.367.509.500 $  257.956.808.925 | $ 10.594.887.163,06 $ 9.502.076.975 | § 2.317.890.387 | MARZO |s - 2439%  $  2.317.890.387,00
$ 7184186588 | ABRIL |$ 341070057473 | 7561% $  7.184.186.588,00
35 MAYO $  266.717.711.020 $  266.808.629.017 | $ 5.350.201520,26 $ 8.851.820092 | § 3410700575| ABRL |§ - 3853%  $ 3.410.700.575,00
$ 5441119517 | MAYO | 90917.997.01 | 6147% $ 5.441.119.517,00
36 JUNIO $ 272.261.718.28595 § 273.182.131.780,00 | § 5.544.007.26596 $  6.373.502.763,00 | § 6.373.502.763 | JUNIO |-§ 920413494,05 | 10000% $  6.373.502.763,00
REPROGRAMACION $ 920.413.494 $ -
37 JULIO $ 279.340.424.18229 § 280.713.536.895,00 | § 6.158.292.402,29 $  7.531.405.11500 | § 7531405115 | JULIO |-§  1.373.11271271] 10000% $  7.531.405.115,00
REPROGRAMACION $ 1.373.112.713 $ -
38 AGOSTO $ 287.235.555.738,08 § 288.320.438.666,00 | $ 6.522.018.843,08 $  7.606.901.771,00 | § 7.606.901771 | AGOSTO |§  1.084.882.927.92 | 100,00% $  7.606.901.771,00
39 SEPTIEMBRE $ 294.036.408.394,03 § 297.175.258.110,00 | § 6.800.852.65595 $  8.854.819.444,00 | § 8.854.819.444 |SEPTIEMBRE[-S  3.138.849.71597 | 100,00%  $  8.854.819.444,00
REPROGRAMACION $ 3.138.849.716 $ -
40 OCTUBRE $ 303.853.056.38577 $ 305.550.946.236,00 | $ 6.677.798.27577 $  8.384.688.12600 | 8.384.688.126 | OCTUBRE 1706.889.85023 | 100.00% _§  8.384.688.126,00




