
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: FEBRERO DE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 8 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 28 2 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 30 3 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 4 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 5 4 2022 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 5 4 2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 6 4 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.: 63202-101664 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 8 DEL PERIODO FEBRERO DE 2022
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                           22 559 805 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

 -Acta devuelta mediante el oficio SMC-GGPT-16958 recibido por interventoria el 30 de 
marzo 2022 para  ajuste de acuerdo a las condiciones contractuales y los saldos 
reportados por el  SIIF

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

22 396 141$                   

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

28/2/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA

2022407 Luz Helena Ariza Ruiz

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
26      04      2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS FELIPE SABOGAL



FECHA 28 2 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 8 ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 8 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1 A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 138 803 964$                      6 855 998$                           131 947 966$                                     134 648 941$                      2 700 975$                           -$                                           

100.76 102.43 1.01657 144 356 807$                      7 130 272$                           137 226 535$                                     139 500 379$                      2 273 844$                           -$                                           

100.39 100.89 1.00498 143 609 772$                      7 093 374$                           136 516 398$                                     137 196 250$                      679 852$                              -$                                           

103.72 108.28 1.04396 47 217 157$                        2 332 216$                           44 884 941$                                       46 858 083$                        1 973 142$                           -$                                           

101.91 104.30 1.02345 122 122 321$                      6 032 036$                           116 090 285$                                     118 812 602$                      2 722 317$                           -$                                           

101.21 99.33 0.98142 63 960 654$                        3 159 234$                           60 801 420$                                       59 671 730$                        1 129 690-$                           -$                                           

100.13 104.67 1.04534 2 308 143$                           114 007$                              2 194 136$                                         2 293 618$                           99 482$                                -$                                           

662 378 818$                      32 717 137$                        629 661 681$                                     638 981 603$                      9 319 922$                           

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 194 747 486$                      9 619 239$                           185 128 247$                                     188 917 822$                      3 789 575$                           10 143 957$                        

100.76 102.43 1.01657 202 538 347$                      10 004 056$                        192 534 291$                                     195 724 584$                      3 190 293$                           7 140 219$                           

100.39 100.89 1.00498 201 490 228$                      9 952 286$                           191 537 942$                                     192 491 801$                      953 859$                              3 976 073$                           

103.72 108.28 1.04396 66 247 550$                        3 272 191$                           62 975 359$                                       65 743 756$                        2 768 397$                           5 004 462$                           

101.91 104.30 1.02345 171 342 477$                      8 463 186$                           162 879 291$                                     166 698 810$                      3 819 519$                           13 307 932$                        

101.21 99.33 0.98142 89 739 346$                        4 432 531$                           85 306 815$                                       83 721 814$                        1 585 001-$                           2 714 691-$                           

100.13 104.67 1.04534 3 238 416$                           159 956$                              3 078 460$                                         3 218 037$                           139 577$                              239 059$                              

929 343 850$                      45 903 445$                        883 440 405$                                     896 516 624$                      13 076 219$                        37 097 011$                        

1 591 722 668$                   78 620 582$                        1 513 102 086$                                 1 535 498 227$                   22 396 141$                        37 097 011$                        

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  -$                                           VALOR AJUSTE A PAGAR 22 396 141$                        37 097 011$                        
VALOR IVA 163 664$                              271 093$                              

PORCENTAJE AMORTIZADO    4.939% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 22 559 805$                        37 368 104$                        

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE PROVISIONAL

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SUBTOTALES

SUBTOTALES

GRUPO DE AJUSTE

VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 08 22 396 141$                                                

VALOR IVA 163 664$                                                     

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

2 SUB-BASES Y BASES

 $                                               22 396 141 

 $                                               22 559 805 
(Indicar el valor incluido IVA)

FACTOR DE AJUSTE                                      
I  / I o

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

TOTALES

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato 
MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

2 SUB-BASES Y BASES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

GRUPO DE AJUSTE

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

22 396 141.00$                                                   

163 664.00$                                                        

22 559 805$                                                        

3 486 495.096$                                                                                                                              

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES                                                      
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

FACTOR DE AJUSTE                                      
I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL  08 22 559 805$                                                

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

DATOS ESPECÍFICOS

(Según contrato principal)
389 978 471 425.00$                                                                 

3 848 879.860$                                                                                                                              

(Indique día/mes/año)

-$                                                                                               967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                 

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1/08/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N.ACONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

(Indique día/mes/año)

N.A

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

37 MESES
(En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 8 P

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

19 786 312.70$                                       

112 867.98$                                             

2 660 624.32$                                         

22 559 805.00$                                       

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

1 A 28 DE FEBRERO DE 2022

PERIODO



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                          -$                             -$                           
2 -$                          -$                             -$                           
3 -$                          -$                             -$                           
4 -$                          -$                             -$                           
5 -$                          -$                             -$                           

6
-$                          -$                             -$                           

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA
22 559 805.00$        

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

22 559 805.00$        

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

-$                           

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                              TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

-$                              

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 2 -$                              
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                              

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5 -$                              
22 396 141.00$           

MUNICIPIO 3 -$                              
MUNICIPIO 4 -$                              

TOTAL ANTIOQUIA

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

22 396 141.00$           

TOTALES 22 559 805.00$               -$                             22 559 805.00$           

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                              

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                   -$                             -$                              

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                   -$                             -$                              

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                   -$                             -$                              
6203 TUNEL 112 867.98$                     -$                             112 867.98$                

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                             
6203 PUENTE

19 786 312.70$                
-$                             

19 786 312.70$           

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

1 A 28 DE FEBRERO DE 2022

2 660 624.32$             2 660 624.32$                  

22 559 805.00$                                

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

08 $                               22 396 141.00



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                             -$                               $ 0.00 -$                                  $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                             -$                               $ 0.00 -$                                  $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$          -$                               $ 1 789 569 759.43 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$          -$                               $ 3 884 446 716.10 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$        -$                               $ 5 069 949 175.56 -$                                  $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$        796 005 269$               $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$            $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$          1 894 772 428$            $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$         $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$          3 486 495 096$            $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$         $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030 ' MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES



PROFORMA NO. CVC061 - 08
PERIODO: ENERO DE 2022
CVC061 ACTA DE AJUSTE NO. 8 CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
Contrato: 983 DE 2021

TOTAL ACTA DE AJUSTE NO. 07 22 559 805.00$              

Valor Basico de Obra 1 17 227 801.00$               17 227 801.00$                              
Administracion 20.00% 3 445 560.00$                  3 445 560.00$                                
Imprevistos 5.00% 861 390.00$                     861 390.00$                                   
Utilidad 5.00% 861 390.00$                     861 390.00$                                   
IVA de Obra (Sobre Utilidad) 19.00% 163 664.00$                     

Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana 0 -$                                   -$                                                 
Utilidad, Admon y Otros (3%) 0 -$                                   -$                                                 
IVA (PST) 19.00% -$                                   

Valor Estudios y Diseños 1 -$                                   -$                                                 
IVA Estudios y Diseños 19.00% -$                                   

Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto) -$                                   -$                                                 
Administracion 20.00% -$                                   -$                                                 
Imprevistos 5.00% -$                                   -$                                                 
Utilidad 5.00% -$                                   -$                                                 
IVA (G.S.A) 19.00% -$                                   

Reembolsables Gestion Social y Ambiental. -$                                   -$                                                 
Utilidad, Admon y Otros (4.5%) -$                                   -$                                                 
IVA (R.G.S.A) 19.00% -$                                   

Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion) -$                                   -$                                                 
Utilidad, Admon y Otros (2.5%) -$                                   -$                                                 
IVA (R.G.S.A) 19.00% -$                                   

Gestion Predial -$                                   -$                                                 
IVA (G.P) 19.00% -$                                   

Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19 -$                                   -$                                                 
Utilidad, Admon y Otros (2.5%) -$                                   -$                                                 
IVA (R.P.BC19) (19% de Administración) 19.00% -$                                   

SUBTOTAL BASICO 22 396 141.00$               
SUBTOTAL IVA 163 664.00$                     

AMORTIZACION ANTICIPO -$                                                 

NETO A PAGAR 22 559 805.00$               

#$24-02-00;983-2021;csabogal@invias.gov.co#$

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
ESTA CONFORMADO POR:
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)

SON: SUBTOTAL 22 396 141.00$                              

IVA 163 664.00$                                   

TOTAL 22 559 805.00$                             
UN MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS Mcte



EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

CERTIFICA:
                    

Que Consorcio Vías Colombia 061- CVC, se encuentra a paz y salvo por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral, a la caja de compensación familiar, ICBF 
y SENA, de los trabajadores a su cargo bajo el contrato de obra No. 983 de 2021 suscrito 
con el Instituto Nacional de Vías- INVIAS, respecto a los periodos de enero y febrero del 
año 2022.

Ahora bien, en cuanto al mes de marzo de la anualidad referida, se deja claridad de que 
las cotizaciones podrá efectuarlas hasta el día 14 de abril de 2022, de acuerdo a los dos 
últimos dígitos de su NIT, y acorde a lo establecido en el decreto 780 de 2016; por lo cual, 
estaremos atentos a la verificación de las cotizaciones debidas de éste periodo. 

Lo antes expuesto, con el objeto de acreditar nuestro control al correcto cumplimiento de
las obligaciones contractuales derivadas del contrato en mención, de la normativa en 
materia laboral y de seguridad social, y en aportes de parafiscales, que debe acatar el 
contratista Consorcio Vías Colombia 061- CVC. 

La presente se expide a los 07 días del mes de abril de 2022 en Santa Fe Antioquia.

                

_________________________________
ING. JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró:  VAV / / Aprobó: JCSB

Finca Las Meloneras Municipio Santa Fe de Antioquia Página 1 de 1
Ruta Nacional 25B02 - Desvío en K71+650 a 350 m de RN 25B02

CONSORCIO TÚNELES
INTERDISEÑOS INTEGRAL



   Dirección Calle 93 No. 14-71 Ofi. 201 - Bogotá D.C. Teléfonos: (0057 1) 616 72 23 635 58 34 

El suscrito JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de 
Bogotá D.C. identificado con Cedula de ciudadanía N° 1.015.396.432 expedida en Bogotá 
D.C, actuando en calidad de Representante Legal (S) del Consorcio Vías Colombia 061, 
entidad jurídica identificada con Nit. 901.472.786-3 (Integrado por HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA S.A.S, NIT 900.354.637-5. con un porcentaje de participación del 75% y HIDALGO E 
HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.397.334-3 con un porcentaje de 
participación del 25%). 

CERTIFICO:

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 
la ley 1150 de 2007.  

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ 
Representante Legal (S) 
Consorcio Vías Colombia 061 

            

Que el mencionado Consorcio Vías Colombia 061, se encuentra a paz y salvo por concepto 
de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes 
a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la 
misma correspondiente al mes de o de 2022 y que así lo requiere, durante los últimos seis
 (6) meses.   

  

La presente se expide en Bogotá D.C. a los  días del mes de  de 2022.     
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