
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: DE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 9 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 1 4 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.: 63202-101664 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

31/3/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

89 856 414$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    90 513 057 NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO MARZO 2022ACTA DE AJUSTE 9
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

L MAURICIO HOYOS SIERRA

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Luz Helena Ariza Ruiz29      04     2022

03/05/2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
09    05  2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS F. SABOGAL



FECHA 31 3 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 9 ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 9 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1 A 31 DE MARZO DE 2022
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN   

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 98 497 016$       4 865 602$       93 631 414$       95 548 049$       1 916 635$       -$       

100.76 102.43 1.01657 -$       -$       -$       -$       -$       -$       

100.39 100.89 1.00498 6 903 397$       341 017$       6 562 380$       6 595 061$       32 681$       -$       

103.72 108.28 1.04396 136 649 324$       6 750 268$       129 899 056$       135 609 419$       5 710 363$       -$       

101.91 104.30 1.02345 69 463 734$       3 431 402$       66 032 332$       67 580 790$       1 548 458$       -$       

101.21 99.33 0.98142 32 456 593$       1 603 306$       30 853 287$       30 280 033$       573 254-$       -$       

100.13 104.67 1.04534 18 414 700$       909 658$       17 505 042$       18 298 721$       793 679$       -$       

362 384 764$       17 901 253$       344 483 511$       353 912 073$       9 428 562$       

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN   

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 840 202 823$       41 504 735$       798 698 088$       815 047 438$       16 349 350$       28 409 942$       

100.76 102.43 1.01657 -$       -$       -$       -$       -$       7 140 219$       

100.39 100.89 1.00498 58 887 603$       2 908 958$       55 978 645$       56 257 419$       278 774$       4 287 528$       

103.72 108.28 1.04396 1 165 651 018$       57 581 378$       1 108 069 640$       1 156 780 381$       48 710 741$       59 425 566$       

101.91 104.30 1.02345 592 542 068$       29 270 672$       563 271 396$       576 480 110$       13 208 714$       28 065 104$       

101.21 99.33 0.98142 276 862 407$       13 676 580$       263 185 827$       258 295 834$       4 889 993-$       8 177 938-$       

100.13 104.67 1.04534 157 081 745$       7 759 598$       149 322 147$       156 092 413$       6 770 266$       7 803 004$       

3 091 227 664$       152 701 921$       2 938 525 743$       3 018 953 595$       80 427 852$       126 953 425$       

3 453 612 428$       170 603 174$       3 283 009 254$       3 372 865 668$       89 856 414$       126 953 425$       

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  -$      VALOR AJUSTE A PAGAR 89 856 414$      126 953 425$      
VALOR IVA 656 643$      927 736$      

PORCENTAJE AMORTIZADO   4.940% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 90 513 057$      127 881 161$      

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE 

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SUBTOTALES

SUBTOTALES

GRUPO DE AJUSTE

NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 09 89 856 414$     

VALOR IVA 656 643$     

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

2 SUB-BASES Y BASES

 $    89 856 414 

 $    90 513 057 
(Indicar el valor incluido IVA)

FACTOR DE AJUSTE   
I  / I o

 VALOR AJUSTADO        
P i  = P o  * ( I / I o  )

TOTALES

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato
MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

2 SUB-BASES Y BASES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

GRUPO DE AJUSTE

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

$   

$   

$   

6 940 107.524$        

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

VALOR AJUSTE EN EL MES  
( P i  ) - ( P o  )

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO        
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL MES  
( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

FACTOR DE AJUSTE   
I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL  09 90 513 057$     

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

DATOS ESPECÍFICOS

(Según contrato principal)
389 978 471 425.00$        

6 939 492.288$        

(Indique día/mes/año)

-$       967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$        

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1/08/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N.ACONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

(Indique día/mes/año)

N.A

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

37 MESES
(En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021

SI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 9 P

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

48 913 809.00$    

23 102 367.00$    

18 496 881.00$    

90 513 057.00$    

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

1 A 31 DE MARZO DE 2022

PERIODO

 



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$    -$  -$  
2 -$    -$  -$  
3 -$    -$  -$  
4 -$    -$  -$  
5 -$    -$  -$  

6
-$    -$  -$  

-$    -$  -$  

VALOR CON IVA
90 513 057.00$   

-$  
-$  
-$  
-$  

90 513 057.00$   

VALOR CON IVA

-$  

VALOR CON IVA

-$  

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$     TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

-$     

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 2 -$     
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$     

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5 -$     
89 856 414.00$     

MUNICIPIO 3 -$     
MUNICIPIO 4 -$     

TOTAL ANTIOQUIA

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

89 856 414.00$     

TOTALES 90 513 057.00$    -$    90 513 057.00$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$     

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$     -$     -$     

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$     -$     -$     

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$     -$     -$     
6203 TUNEL 23 102 367.00$     -$     23 102 367.00$     

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$     
6203 PUENTE

48 913 809.00$     
-$     

48 913 809.00$     

9  P 89 856 414.00$     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación      
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

1 A 31 DE MARZO DE 2022

18 496 881.00$     18 496 881.00$     

90 513 057.00$     

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
  Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
  Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
  Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
  Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$        -$       $ 0.00 -$       $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$        -$       $ 0.00 -$       $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$       -$       $ 1 789 569 759.43 -$       $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$       -$       $ 3 884 446 716.10 -$       $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$        -$       $ 5 069 949 175.56 -$       $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$        796 005 269$      $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$      $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$       1 894 772 428$      $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$      $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$       3 486 495 096$      $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$      $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$       6 940 107 524$      $ 3 090 612 428 3 453 612 428.00$      $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030 ' MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES



PROFORMA NO. CVC061 - 09
PERIODO: ENERO DE 2022
CVC061 ACTA DE AJUSTE NO. 9 CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
Contrato: 983 DE 2021

Valor Basico de Obra 1 69 120 318.00$      69 120 318.00$     
Administracion 20.00% 13 824 064.00$      13 824 064.00$     
Imprevistos 5.00% 3 456 016.00$      3 456 016.00$     
Utilidad 5.00% 3 456 016.00$      3 456 016.00$     
IVA de Obra (Sobre Utilidad) 19.00% 656 643.00$      

Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana 0 -$     -$      
Utilidad, Admon y Otros (3%) 0 -$     -$      
IVA (PST) 19.00% -$     

Valor Estudios y Diseños 1 -$     -$      
IVA Estudios y Diseños 19.00% -$     

Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto) -$     -$      
Administracion 20.00% -$     -$      
Imprevistos 5.00% -$     -$      
Utilidad 5.00% -$     -$      
IVA (G.S.A) 19.00% -$     

Reembolsables Gestion Social y Ambiental. -$     -$      
Utilidad, Admon y Otros (4.5%) -$     -$      
IVA (R.G.S.A) 19.00% -$     

Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion) -$     -$      
Utilidad, Admon y Otros (2.5%) -$     -$      
IVA (R.G.S.A) 19.00% -$     

Gestion Predial -$     -$      
IVA (G.P) 19.00% -$     

Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19 -$     -$      
Utilidad, Admon y Otros (2.5%) -$     -$      
IVA (R.P.BC19) (19% de Administración) 19.00% -$     

SUBTOTAL BASICO 89 856 414.00$      
SUBTOTAL IVA 656 643.00$      

AMORTIZACION ANTICIPO -$      

NETO A PAGAR 90 513 057.00$      

#$24-02-00;983-2021;csabogal@invias.gov.co#$

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
ESTA CONFORMADO POR:
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)

SON: SUBTOTAL 89 856 414.00$     

IVA 656 643.00$     

TOTAL 90 513 057.00$     
UN MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS Mcte

TOTAL ACTA DE AJUSTE  NO. 0 $    90 513 057.00
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