INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 7 | e |
FECHA | 30/6/2022
(Dfa/Mes / Afio)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: JUNIO 2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 12 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACT, $ 200 896 944
(Indique el 0 del acta) (In
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5 7 2022 :NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 06 07 : 2022 :NOMBRE DE QUIEN APRUEBA :JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 06 {07 12022 INOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE “ MAURICIO HOYOS SIERRA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) “
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 08 ; 07 :2022 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FFECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 22 07 2022 :NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ CARLOS FELIPE SABOGAL O.

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

08 107 2022 INOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

983 DE i 2021

OBJETO:

{ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

{CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 NIT.

901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

VALOR TOTAL A PAGAR:

ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

(Indicar el ordenador del pago)

$ 202 365 037

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA'Y SIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firmado

digitalmente

por MAURICIO

HOYOS SIERRA
Firma:

ACTA DE AJUSTE 12
indicar si 65 Acta dé Recibo Parcial de Obra o s Ajuste y el No. el Acta)

it dgimente
oy .
RovGs e S

Firma: Firma: '/

DEL PERIODO Junio-2022

{indicar el periodo el Acia)

Nombre:  MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula N¢ 05202096971 ANT

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma

(Suscribe segin su competencia)

Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matricula No. 05202-096971 ANT Matricula No.: 63202-092415 QND
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Fecha firma: 22/07/2022

(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial,

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente
/p \ NI\, porcaniosrecpe
Firma: au EABOGAL OCAMPO
Nombre :CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No.: 63202-101664 QND
‘ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

22/07/2022



JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
22        07      2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS FELIPE SABOGAL O.

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
22/07/2022


CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA|

(En meses segln contrato principal)

. coDIGO MEPI-MNI-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AIUSTES PAGINA 1 DE 1
FECHA 30 6 | 2022
(i) (Mes) (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS ¥ TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 12 ACTAFINAL: i ™
(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 12 MES DE EJECUCION DE LA OBR JUNIO 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO.
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO NO. : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

(En meses segin las prorrogas sin suspensiones)

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $

202 365 037

NOTAS:

formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUELSRAEL VELASQUER VELIZ
Representants legal o apaderado del Contratista
Matricula No.: 25202-376479 CND
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

Original: Para el trémite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

(indicar el valor inciuido IVA)

OBJETO: REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2 [FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2024
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 FECHA DE SUSPENSION: N.A FECHA DE REANUDACION: N.A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATO INTERVENTORIA NO: 967 DE 2021 INTERVENTOR: (CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA); 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): S 389 978 471 425.00
DATOS ESPECIFICOS
P ACUMULADA: s 22 659 422.885
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 24 699 942.690
NDICE MES CIERRE INDICE MES PRESENTE VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO 'VALOR AJUSTE EN EL MES| ACUMULADOS TOTALES
I, i 1/1, (4) (5) (Po)=(A)-(8) Pi=Py *(1/15) (P)-(P,) (incluye valor ajuste
. presente mes)
[feb-21) [(dic-21)
1 OBRAS DE EXPLANACION 101.14 103.21 1.02047 S 1209639436 | 55739377 | $ 1153900059 | $ 1177520393 | $ 23620334 | S 107 666 859
2 SUB-BASES Y BASES 100.76 102.43 1.01657 $ -1 s -l s -ls -l s -1s 7140219
|3 TRANSPORTE DE MATERIALES 100.39 100.89 1.00498 $ 253884900 | $ 11698846 | S 242186054 | S 243392141 S 1206087 | $ 6118313
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 103.72 108.28 1.04396 $ 3153160011 | $ 145295505 | $ 3007864506 | $ 3140090230 | $ 132225724 | $ 318958 968
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 101.91 10430 1.02345 s 2105514257 | $ 97020689 | S 2008493568 | S 2055592742 | $ 47099174 | $ 149923 899
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 101.21 99.33 0.98142 $ 466811641 | $ 21510368 | $ 445301273 | $ 437027575 |-$ 8273698 |-$ 30484 002
;EO:QQ‘TEESNTAC‘ONES CON' ASFALTO,  PINTURAS, 100.13 104.67 1.04534 s 116051669 | $ 5347583 | S 110704086 | S 115723409 | $ 5019323 | $ 24 403 681
TOTALES $ 7305061914 [ $ 336612368 | $ 6968449546 | $ 7169346490 | $ 200896944 | $ 583 727 937
MENOS VALOR ACTA AJUSTE S VALOR AJUSTE APAGAR | $ 200896944 | $ 583 727 937
VALOR IVA/ $ 1468093 [ $ 4265 704
PORCENTAJE AMORTIZADO 4.608% (% : tres decimales) VALOR TOTAL $ 202365037 | $ 587 993 641
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 11 $ 200 896 944 VALOR AJUSTE DEFINITIVA|
VALOR IVA $ 1468 093 VALOR IVA|
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 11 $ 202 365 037 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

VALOR EN LETRAS: {DOSCIENTOS DOS Wil LONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Mil TREINTA Y SIETE PESOS MICTE

(o
Apructa Firma:

Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 25202-32230 CND -
CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL

oBo, |
LA}

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo,

3. 1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones ap igente, | imiento dela cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice serd el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin
4. Los valores y los célculos consignadas en la presente 4¢E son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de chnformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bisico de las obras. Noincluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacidn de los ftems e obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea neg correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 12pP JUNIO 2022
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 71 155 424.00
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 24 180 686.00
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 107 028 927.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

Firmado digitalmente
por MAURICIO
HOYOS SIERRA

Ab-

TOTALACTA: §

202 365 037.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA 1 DE 1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato:  cONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 *
MODULO NO. 2

Acta No.: 12 P Valor basico: $ 200 896 944.00 Periodo : JUNIO 2022
Valor Incluido Iva : $ 202 365 037.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA N N Valor incl.u.ido VA
Ruta (cédigo |Denominacién (construccion, Valor '_"flu'do VA Valor incluido IVA vélf" '"C!u'do IVI‘\ . Provision .
Item , . e s Provision para . - (gestion social, predial y implementacion Subtotal
via) (carretera - puente-tunel) rehabilitacion, . Estudios y Disefios 3
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) p.rotocolf) de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 107 028 927.00 | $ - S - S - S - S 107 028 927.00
2 6203 PUENTE S 24180 686.00 | $ - S - S - S - S 24 180 686.00
3 6203 TUNEL S 71155 424.00 | $ - S - S - S - S 71155 424.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS S - S - S - S - S - S -
5 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $ - 1S - 18 - 18 - I3 - 13 -
TOTALES $ 202 365 037.00 | $ - $ - $ - $ - $ 202 365 037.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA $  202365037.00 | $ 200 896 944.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 202365037.00 | $ 200 896 944.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -
/
e,
[/ U L |
\ T/ f
MIGUEL ISRXEL VE[ASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO \oBo,_ |
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO <n
Matricula No.: 25202-376479 CND Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




CONTRATO:

983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030 ' MODULO NO. 2
ACTA iES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES N \ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JuLIO S - - $0.00[ $ - so| JuLio $0.00] 0.00% 50
2 AGOSTO S - - $0.00[ $ - so| AcosTo $0.00] 0.00% $0
3 SEPTIEMBRE $ 1789569 759 - $1789569759.43| $ - $O|SEPTIEMBRE  $ 1789 569 759.43| 0.00% $0)
4 OCTUBRE S 5674016476 - $3884446716.10] § - $ O|SEPTIEMBRE  $1789 569 759.43| 0.00% $0)
50| OCTUBRE $3884 446 716.10] 0.00%

5 NOVIEMBRE $ 10743965 651 - $5069 949 175.56| $ - $O|SEPTIEMBRE  $1789 569 759.43| 0.00% $0)

OCTUBRE $ 3884 446 716.10

NOVIEMBRE|  $ 5069 949 175.56
6 DICIEMBRE $ 17481049 425 796 005 269 $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269|SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43] 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884 446 716.10] 0.00% $0)
NOVIEMBRE|  $ 5069949 175.56] 0.00% $0)
DICIEMBRE |  $6737083 773.90] 0.00% $0)

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO S 2557151246 1894 772 428 $1093744211[ $ 1098767 159.00 $ 667 401 766] DICIEMBRE $0.00] 60.74% $ 667 401 766.00)
$431365393.00] ENERO $ 662378 818.00] 39.26% $ 431 365 393.00
8 FEBRERO $ 3848879860 3 486 495 096 $1291728614| $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO $0.00] 41.61% $ 662 378 818
$ 929343 850.00] FEBRERO $ 362384 764.00| 58.39% $929 343 850
9 MARZO $ 6939492288 6940 107 524 $3090612428| $ 3453 612428.00 $ 362 384 764.00] FEBRERO $0.00] 10.49% $ 362384 764
$3091227 664] MARZO -$ 615 236.00] 89.51% $3091 227 664
10 ABRIL S 10844627 261 11154 796 014 $3905134972.83| $ 4214 688 490.00 $4214688490]  ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4214 688 490)
11 MAYO $ 16430955328 17 394 880 776 $5586328066.88| $ 6240084 762.00 $6240084762] MAYO -$ 963 925 448| 100.00% $ 6240084 762
12 JUNIO S 24699942 690 22659 422 885 $6228467557.28| $ 7305061 914.00 $7305061914] JUNIO -$ 2,040 519 805] 100.00% $ 7305061914
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