INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA | 31/7/2022
(Dia/ Mes / Afio)

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES |
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PERIODO MES: JULIO 2022

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 13 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACT, $ 207 185915
(Indique el 0 del acta) (In
A . FIRWA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
[FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 29 7 2022 iNOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO U
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ’
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 29 07 | 2022 {NOMBRE DE QUIEN APRUEBA :JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 01 08 : 2022 :NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE “MAURICIO HOYOS SIERRA Radicado No. 80872
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE “
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 05 08 : 2022 :NOMBRE DE QUIEN RECIBE IIIVIAURICIO HOYOS SIERRA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE “
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 06 08 | 2022 {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE “LUZ HELENA ARIZA RUIZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 17 08 | 2022 iNOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE “CARLOS F. SABOGAL O, TINN ;‘?”;:““‘““‘Wé&;

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE . 2021

OBJETO:

{CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
{ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 ' MODULO NO. 2

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

NIT. 901.472.786-3

AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 208 699 966

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Fimado digtaimente Firmado

B AL K0TS %— Sgnp;m'ekr::o
Firma: Firma: HOYOS SIERRA
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA
Matricula No. 05202096971 ANT Matricula No. 05202-096971 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA

Fecha firma: 05/08/2022 Fecha firma: 05/08/2022
(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

ACTA DE AJUSTE 13
indicar si 65 Acta dé Recibo ParCial de Obra o s Ajuste y el No. el Acta)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

DEL PERIODO

julio-2022
{indicar el periodo el ACia)

Iidas
Firma: ) " O/
Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matricula No.: 63202-092415 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 12/08/2022

(Suscribe segin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado
0\ digitalmente por
Firma . [\ (CARLOS FELIPE
Nombre :CARLOS FELIPE SAl

Matricula No.: 63202-101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma
17/08/2022



JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
  17       08    2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
CARLOS F. SABOGAL O,

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
17/08/2022


OBJETO:

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO NO. 2

FECHA DE INICIACION CONTRATO:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

FECHA DE SUSPENSION:

. coDIGO MEPI-MNI-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AIUSTES PAGINA 1 DE 1
FECHA 31 7 | 2022
(i) (Mes) (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS ¥ TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 13 ACTAFINAL: i ™
(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBR JULIO 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA NO.
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO NO. : 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)

2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2024
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
N.A FECHA DE REANUDACION: NA

(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Indique dia/mes/afio)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 3

NOTAS:

formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
. €l formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria
. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

EEEEE S

. Cuando el valor total del ajustesaa negativo se debe elaby

Aprueba Firma

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

Original: Para el trémite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

208 699 966

(indicar el valor inciuido IVA)

CONTRATO INTERVENTORIA NO: 967 DE 2021 INTERVENTOR: (CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA); 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): S 389 978 471 425.00
DATOS ESPECIFICOS
P ACUMULADA: s 29522 482.579
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 33 583 967.380
NDICE MES CIERRE INDICE MES PRESENTE VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO 'VALOR AJUSTE EN EL MES| ACUMULADOS TOTALES
I, i 1/1, (4) (5) (Po)=(A)-(8) Pi=Py *(1/15) (P)-(P,) (incluye valor ajuste
. presente mes)
[feb-21) [(dic-21)
1 OBRAS DE EXPLANACION 101.14 103.21 1.02047 S 485383466 | S 22384804 | S 462998662 | S 472476245 | S 9477583 | S 117 144 442
2 SUB-BASES Y BASES 100.76 102.43 1.01657 $ -1 s -l s -ls -l s -1s 7140219
|3 TRANSPORTE DE MATERIALES 100.39 100.89 1.00498 $ 735639300 | S 33926046 | S 701713254 | S 705207786 | S 3494532 | S 9612845
4 ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS 103.72 108.28 1.04396 $ 3636030761 | $ 167685639 | $ 3468345122 | $ 3620813574 | $ 152468452 | $ 471427 420
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 101.91 10430 1.02345 s 2820664162 | $ 130082748 | S 2690581414 | $ 2753675548 | S 63094134 | S 213018033
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS 101.21 99.33 0.98142 $ 1205802641 | $ 55608932 | $ 1150193709 | $ 1128823110 |-$ 21370599 [-$ 51854 601
7 PAVIMENTACIONES ~ CON  ASFALTO,  PINTURAS, 100.13 104.67 1.04534 $ 504360 | S 23260 | $ 481100 | $ 502913 | $ 21813 $ 24425494
GEOTEXTILES
TOTALES $ 8884024690 [ $ 409711429 | $ 8474313261 | $ 8681499176 | $ 207185915 | $ 790 913 852
MENOS VALOR ACTA AJUSTE S VALOR AJUSTE APAGAR | $ 207185915 | $ 790913 852
VALOR IVA/ $ 1514051 [ $ 5779755
PORCENTAJE AMORTIZADO 4.612% (% : tres decimales) VALOR TOTAL $ 208 699 966 | $ 796 693 607
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 13 $ 207 185 915 VALOR AJUSTE DEFINITIVA|
VALOR IVA $ 1514 051 VALOR IVA|
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 13 $ 208 699 966 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el

. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones apr igente,

. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

Aprueba Firma:
Nombr

de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice serd el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin

a correspandiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

Representante legal o apaderado del Interventor
Matricula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS INTEGRAL




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE 1
CONTRATO N°: 983 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA
DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE X 13P JULIO 2022
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 82 755 858.00
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 35301 881.00
NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO: $ 90 642 227.00
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:
NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

Firmado digitalmente
por MAURICIO HOYOS
SIERRA

TOTALACTA: §

208 699 966.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matricula No. 05202096971 ANT




CODIGO AFINCO-FR-13

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA DE

Contrato N°:

Objeto del Contrato :

13 P

Valor Incluido Iva :

Acta No.:

983 DE 2021 Contratista : CONSORCIO ViAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 *
MODULO NO. 2

$
$

207 185 915.00
208 699 966.00

Valor bésico : Periodo : JULIO 2022

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA N N Valor incl.u.ido VA
Ruta (cédigo |Denominacién (construccion, Valor '_"flu'do VA Valor incluido IVA vélf" '"C!u'do IVI‘\ . Provision .
Item , . e s Provision para . - (gestion social, predial y implementacion Subtotal
via) (carretera - puente-tunel) rehabilitacion, . Estudios y Disefios 3
mejoramiento) servicios del tunel ambiental) p.rotocolf) de
bioseguridad
1 6203 CARRETERA S 90 642 227.00 | $ - S - S - S - S 90 642 227.00
2 6203 PUENTE S 35301 881.00 | $ - S - S - S - S 35301 881.00
3 6203 TUNEL S 82 755 858.00 | $ - S - S - S - S 82 755 858.00
4 6203 ESTUDIOS Y DISENOS S - S - S - S - S - S -
5 6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL S - S - S - S - S - S -
PROVISION IMPLEMENTACION
6 6203 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $ - 1S - 18 - 18 - I3 - 13 -
TOTALES $ 208 699 966.00 | $ - $ - $ - $ - $ 208 699 966.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890907569-1 MUNICIPIO 1 SANTA FE DE ANTIOQUIA $ 208699 966.00 | $ 207 185 915.00
890983786-7 MUNICIPIO 2 GIRALDO S - S -
MUNICIPIO 3 S - S -
MUNICIPIO 4 S - S -
MUNICIPIO 5 S - S -
TOTAL ANTIOQUIA $ 208699 966.00 | $ 207 185 915.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 S -
MUNICIPIO 2 S -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3 S - S -
N,
' 4 14| 4
MIGUELﬁRAEL WNASQUEZ'VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Mat

Contratista

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventor

ricula No.: 25202-376479 CND




DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro Gok

es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021
Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General

Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con |a totalidad de cifras decimales
disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS ViAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ' VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030 ' MODULO NO. 2
ACTA iES VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES MES SALDO POR PROPORCION MES N \ONES
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR % VALOR AJUSTE
1 JuLIO S - - $0.00[ $ - so| JuLio $0.00] 0.00% 50
2 AGOSTO S - - $0.00[ $ - so| AcosTo $0.00] 0.00% $0
3 SEPTIEMBRE $ 1789569 759 - $1789569759.43| $ - $O|SEPTIEMBRE  $ 1789 569 759.43| 0.00% $0)
4 OCTUBRE S 5674016476 - $3884446716.10] § - $ O|SEPTIEMBRE  $1789 569 759.43| 0.00% $0)
50| OCTUBRE $3884 446 716.10] 0.00%

5 NOVIEMBRE $ 10743965 651 - $5069 949 175.56| $ - $O|SEPTIEMBRE  $1789 569 759.43| 0.00% $0)

OCTUBRE $ 3884 446 716.10

NOVIEMBRE|  $ 5069 949 175.56
6 DICIEMBRE $ 17481049 425 796 005 269 $6737083773.90] $ 796 005 269.00 $ 796 005 269|SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43] 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $3884 446 716.10] 0.00% $0)
NOVIEMBRE|  $ 5069949 175.56] 0.00% $0)
DICIEMBRE |  $6737083 773.90] 0.00% $0)

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00| DICIEMBRE $ 667 401 766.00
7 ENERO S 2557151246 1894 772 428 $1093744211[ $ 1098767 159.00 $ 667 401 766] DICIEMBRE $0.00] 60.74% $ 667 401 766.00)
$431365393.00] ENERO $ 662378 818.00] 39.26% $ 431 365 393.00
8 FEBRERO $ 3848879860 3 486 495 096 $1291728614| $ 1591722 668.00 $662378818] ENERO $0.00] 41.61% $ 662 378 818
$ 929343 850.00] FEBRERO $ 362384 764.00| 58.39% $929 343 850
9 MARZO $ 6939492288 6940 107 524 $3090612428| $ 3453 612428.00 $ 362 384 764.00] FEBRERO $0.00] 10.49% $ 362384 764
$3091227 664] MARZO -$ 615 236.00] 89.51% $3091 227 664
10 ABRIL S 10844627 261 11154 796 014 $3905134972.83| $ 4214 688 490.00 $4214688490]  ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490
11 MAYO $ 16430955328 17 394 880 776 $5586328066.88| $ 6240084 762.00 $6240084762] MAYO -$ 963 925 448| 100.00% $ 6240084 762
12 JUNIO S 24699942 690 22659 422 885 $6228467557.28| $ 7305061 914.00 $7305061914] JUNIO -$ 2,040 519 805] 100.00% $ 7305061914
13 JULIO $ 33583967380 29522 482 579 $6863059693.78| $ 8884024 690.00 $8884024690] JULIO -$ 4061 484 801] 100.00% $ 8 884 024 690
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