
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES: OCTUBRE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 16 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 11 2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  25202-086579 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO octubre-2022ACTA DE AJUSTE 16
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    246 942 270 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

245 150 784$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

04/11/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

23 11 2022

25/11/2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
12          12     2022

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
12-12-2022



FECHA 4 11 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 16 ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: OCTUBRE 2022
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN  

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 422 537 600$       281 156 519$       141 381 081$       144 275 152$       2 894 071$       135 736 165$       

100.76 102.43 1.01657 -$       -$       -$       -$       -$       7 140 219$       

100.39 100.89 1.00498 -$       -$       -$       -$       -$       14 720 197$       

103.72 108.28 1.04396 3 651 913 057$       2 429 982 948$       1 221 930 109$       1 275 646 157$       53 716 048$       772 541 063$       

101.91 104.30 1.02345 2 092 729 035$       1 392 501 900$       700 227 135$       716 647 461$       16 420 326$       367 336 367$       

101.21 99.33 0.98142 1 003 343 816$       667 624 975$       335 718 841$       329 481 185$       6 237 656-$       72 113 736-$       

100.13 104.67 1.04534 7 250 376$       4 824 399$       2 425 977$       2 535 971$       109 994$       26 207 493$       

7 177 773 884$       4 776 090 741$       2 401 683 143$       2 468 585 926$       66 902 783$       1 251 567 768$       

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN  

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA   

I

(dic-21) (sep-22)
103.28 109.40 1.05933 422 537 600$       281 156 519$       141 381 081$       149 769 221$       8 388 140$       143 677 131$       

102.44 107.83 1.05263 -$       -$       -$       -$       -$       6 790 289$       

109.42 118.42 1.08221 10 675 667$       7 103 589$       3 572 078$       3 865 739$       293 661$       32 154 563$       

108.95 116.82 1.07221 2 945 955 262$       1 960 238 631$       985 716 631$       1 056 895 229$       71 178 598$       1 266 664 881$       

102.36 112.65 1.10060 -$       -$       -$       -$       -$       5 663 177$       

100.89 105.50 1.04571 -$       -$       -$       -$       -$       69 895 423$       

101.57 108.49 1.06810 277 508 131$       184 653 910$       92 854 221$       99 177 593$       6 323 372$       189 078 621$       

102.82 111.30 1.08240 349 328 634$       232 443 273$       116 885 361$       126 516 715$       9 631 354$       158 893 426$       

107.49 116.58 1.08453 380 189 700$       252 978 226$       127 211 474$       137 964 660$       10 753 186$       92 491 163$       

102.58 114.03 1.11162 165 988 291$       110 448 609$       55 539 682$       61 739 021$       6 199 339$       29 360 959$       

103.67 109.93 1.06033 -$       -$       -$       -$       -$       31 415 190$       

125.69 135.08 1.07470 2 422 686 209$       1 612 055 403$       810 630 806$       871 184 927$       60 554 121$       630 629 039$       

102.92 112.24 1.09056 -$       -$       -$       -$       -$       271 880 644$       

113.42 121.65 1.07256 202 904 390$       135 012 581$       67 891 809$       72 818 039$       4 926 230$       29 513 297$       

7 177 773 884$       4 776 090 741$       2 401 683 143$       2 579 931 144$       178 248 001$       2 958 107 803$       

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  VALOR AJUSTE A PAGAR 245 150 784$      4 209 675 571$      
VALOR IVA 1 791 486$      30 763 013$       

PORCENTAJE AMORTIZADO   66.540% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 246 942 270$      4 240 438 584$      

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 245 150 784.00$     4 209 675 571.00$    

VALOR IVA 1 791 486.00$     30 763 013.00$     

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 246 942 270$     4 240 438 584$     

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES   

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR   
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES   

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES   

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE   

I  / I o

VALOR BÁSICO   
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR   

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389 978 471 425.00$         

DATOS ESPECÍFICOS

  

  

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$         -$       
(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA -$       

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL -$       

 $      245 150 784 

 $      246 942 270 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y
anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SI NO X

$   8 .

$   .



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 16P

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 181622 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

OCTUBRE 2022

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

246 942 270.00$                                     

246 942 270.00$                                     

 



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                          -$                             -$                           
2 -$                          -$                             -$                           
3 -$                          -$                             -$                           
4 -$                          -$                             -$                           
5 -$                          -$                             -$                           

6
-$                          -$                             -$                           

-$                          -$                             -$                           

VALOR CON IVA
246 942 270.00$      

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

246 942 270.00$      

VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

-$                           

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                             
6203 PUENTE

107 500 455.00$             
-$                             

107 500 455.00$         

16P 245 150 784.00$                              

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños Subtotal

OCTUBRE 2022

40 428 021.00$           40 428 021.00$                

246 942 270.00$                              

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                   -$                             -$                              
6203 TUNEL 99 013 794.00$                -$                             99 013 794.00$           

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                   -$                             -$                              

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                   -$                             -$                              

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

245 150 784.00$         

TOTALES 246 942 270.00$             -$                             246 942 270.00$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                              

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5 -$                              
245 150 784.00$         

MUNICIPIO 3 -$                              
MUNICIPIO 4 -$                              

TOTAL ANTIOQUIA

MUNICIPIO 2 -$                              
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                              

DEPARTAMENTO  2

-$                              

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                              TOTAL DEPARTAMENTO 3



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78

2022



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                                 -$                              $ 0.00 -$                                 $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                                 -$                              $ 0.00 -$                                 $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                              $ 1 789 569 759.43 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                              $ 3 884 446 716.10 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                              $ 5 069 949 175.56 -$                                 $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$            $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES

16 OCTUBRE $           58 908 176 111 $        6 3 284 013 535 $ 10 873 663 463.51 $       7  177 773 884.00 $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 000 405 100.00% $ 7 177 773 884

15 SEPTIEMBRE $           48 034 512 600 $        5 6 105 402 651 $ 9 620 501 700.00 $     1 1 710 701 617.00 $ 11 710 701 617 SEPTIEMBRE -$ 8 070 889 984 100.00% $ 11 710 701 617
$ 0

9 MARZO $             6 939 492 288 $           6 940 107 524 $ 3 090 612 428 $       3  453 612 428.00 $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764 $ 615.235760

$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664




