
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 19 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 26 1 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  25202-086579 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 19 DEL PERIODO enero-2023
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    1 722 308 855 UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

1 709 814 060$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

enero-2023

26/1/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

22/02/2023

20 02 2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
27      02     2023

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
RICARDO BAEZ GARCIA

JUAN J SANCHEZ
Typewritten text
27-02-2023



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL NO. 19 ACTA FINAL:
(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: enero-2023
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO NO. : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(feb-21) (dic-21)
101.14 103.21 1.02047 882 008 811$                    35 325 634$                    846 683 177$                              864 014 782$                      17 331 605$                   153 487 452$                 

100.76 102.43 1.01657 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     7 140 219$                     

100.39 100.89 1.00498 2 121 739 400$                 84 978 505$                    2 036 760 895$                           2 046 903 964$                   10 143 069$                   24 863 266$                   

103.72 108.28 1.04396 4 478 307 765$                 179 362 224$                  4 298 945 541$                           4 487 927 187$                   188 981 646$                 964 759 203$                 

101.91 104.30 1.02345 7 675 624 827$                 307 419 055$                  7 368 205 772$                           7 540 990 197$                   172 784 425$                 542 070 175$                 

101.21 99.33 0.98142 258 819 000$                    10 366 048$                    248 452 952$                              243 836 696$                      4 616 256-$                     76 729 992-$                   

100.13 104.67 1.04534 70 331 115$                      2 816 855$                       67 514 260$                                70 575 357$                        3 061 097$                     29 268 590$                   

15 486 830 918$               620 268 321$                  14 866 562 597$                         15 254 248 183$                387 685 586$                 1 644 858 913$              

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (nov-22)
103.276 110.424 1.06921 68 504 402$                      2 743 693$                       65 760 709$                                70 312 008$                        4 551 299$                     4 551 299$                     

102.438 108.728 1.06140 196 676$                            7 877$                              188 799$                                      200 391$                             11 592$                           11 592$                           

109.424 119.693 1.09385 6 008 876$                         240 664$                          5 768 212$                                  6 309 559$                          541 347$                         541 347$                         

108.949 118.641 1.08896 452 580 240$                    18 126 445$                    434 453 795$                              473 102 805$                      38 649 010$                   38 649 010$                   

102.357 116.284 1.13606 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                     

100.890 105.531 1.04600 141 707 139$                    5 675 561$                       136 031 578$                              142 289 031$                      6 257 453$                     6 257 453$                     

101.570 109.438 1.07746 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                     

102.823 112.351 1.09266 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                     

107.492 118.063 1.09834 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                     

102.579 115.538 1.12633 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     -$                                     

103.671 110.937 1.07009 23 558 541$                      943 551$                          22 614 990$                                24 200 075$                        1 585 085$                     1 585 085$                     

125.686 138.907 1.10519 271 039 344$                    10 855 489$                    260 183 855$                              287 552 595$                      27 368 740$                   27 368 740$                   

102.915 113.613 1.10395 219 376 398$                    8 786 319$                       210 590 079$                              232 480 918$                      21 890 839$                   21 890 839$                   

113.422 124.199 1.09502 23 322 444$                      934 095$                          22 388 349$                                24 515 690$                        2 127 341$                     2 127 341$                     

1 206 294 060$                 48 313 694$                    1 157 980 366$                           1 260 963 072$                   102 982 706$                 102 982 706$                 

ÍNDICE MES CIERRE 
PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                         

I 0

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA                                                                                         

I

(dic-21) (nov-22)
103.276 110.424 1.06921 810 979 409$                    32 480 812$                    778 498 597$                              832 378 485$                      53 879 888$                   199 849 719$                 

102.438 108.728 1.06140 2 328 324$                         93 252$                            2 235 072$                                  2 372 305$                          137 233$                         6 927 522$                     

109.424 119.693 1.09385 71 135 200$                      2 849 060$                       68 286 140$                                74 694 794$                        6 408 654$                     38 592 972$                   

108.949 118.641 1.08896 5 357 805 372$                 214 587 281$                  5 143 218 091$                           5 600 758 772$                   457 540 681$                 1 752 798 054$              

102.357 116.284 1.13606 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     5 663 177$                     

100.890 105.531 1.04600 1 677 579 361$                 67 189 300$                    1 610 390 061$                           1 684 468 004$                   74 077 943$                   143 973 366$                 

101.570 109.438 1.07746 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     189 721 173$                 

102.823 112.351 1.09266 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     159 877 600$                 

107.492 118.063 1.09834 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     93 903 210$                   

102.579 115.538 1.12633 -$                                        -$                                      -$                                                  -$                                          -$                                     30 096 860$                   

103.671 110.937 1.07009 278 894 359$                    11 170 093$                    267 724 266$                              286 489 060$                      18 764 794$                   50 179 984$                   

125.686 138.907 1.10519 3 208 659 867$                 128 511 125$                  3 080 148 742$                           3 404 149 588$                   324 000 846$                 970 680 375$                 

102.915 113.613 1.10395 2 597 055 601$                 104 015 555$                  2 493 040 046$                           2 752 191 559$                   259 151 513$                 531 032 157$                 

113.422 124.199 1.09502 276 099 365$                    11 058 149$                    265 041 216$                              290 225 432$                      25 184 216$                   56 036 339$                   

15 486 830 918$               620 268 321$                  14 866 562 597$                         16 188 691 071$                1 322 128 474$              4 332 315 214$              

VALOR AJUSTE A PAGAR 1 709 814 060$              5 977 174 127$              
VALOR IVA 12 494 795$                   43 679 349$                   

PORCENTAJE AMORTIZADO    4.005% (% : tres decimales) VALOR TOTAL 1 722 308 855$              6 020 853 476$              

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVA 5 977 174 127.00$     

VALOR IVA 43 679 349.00$          

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR -$                                6 020 853 476$          

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Aprueba Firma: Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

15101  Preliminares y movimiento de tierras

15102 Aceros y excavaciones

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

TOTALES

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

GRUPO DE AJUSTE ICCP
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

2 SUB-BASES Y BASES

15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo

15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

11608 Transporte y sobre acarreos

14101 Preliminares y cimentación

14102 Subestructura y cimentación

15101  Preliminares y movimiento de tierras

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTES 

26/1/2023

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 2/07/2021 1/08/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 N.A N.A

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA NO.

983 DE 2021 37 MESES 37 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

389 978 471 425.00$                                                                        

DATOS ESPECÍFICOS

77 657 648.020$                                                                                                        

80 471 386.745$                                                                                                        

(Indique día/mes/año)

967 DE 2021 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 389 978 471 425.00$                                                                        -$                                                                                                   
(Según contrato principal)

1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

VALOR IVA 12 494 795.00$                                             

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 1 722 308 855.00$                                        

 $                                         1 709 814 060 

 $                                         1 722 308 855 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 1 709 814 060.00$                                        

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

15102 Aceros y excavaciones

TOTALES

3 TRANSPORTE DE MATERIALES

4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS

5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS

6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS

7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS,
GEOTEXTILES

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
FACTOR DE AJUSTE                                      

I  / I o

VALOR BÁSICO                                 
( A )

VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR                                    

( B )

VALOR BÁSICO A AJUSTAR                                                                              
( Po ) = ( A ) - ( B )

 VALOR AJUSTADO                                   
P i  = P o  * ( I / I o  )

VALOR AJUSTE EN EL 
MES                                                      

( P i  ) - ( P o  )

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS TOTALES                                                                                              

(incluye valor ajuste 
presente mes)

14103 Estructura, subestructura, superestructura, y
andenes

14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el 
formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SI NO X



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
servicios del tunel

Valor incluido IVA 
(gestión social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                           -$                               -$                               
2 -$                           -$                               -$                               
3 -$                           -$                               -$                               
4 -$                           -$                               -$                               
5 -$                           -$                               -$                               

6
-$                           -$                               -$                               

-$                           -$                               -$                               

VALOR CON IVA
1 722 308 855.00$     

-$                               
-$                               
-$                               
-$                               

1 722 308 855.00$     

VALOR CON IVA

-$                               

VALOR CON IVA

-$                               

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventor

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 '
MÓDULO NO. 2

6203 CARRETERA -$                               
6203 PUENTE

819 200 683.00$              
-$                               

819 200 683.00$         

19 P 1 709 814 060.00$                            

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(carretera - puente-túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños

Subtotal

enero-2023

-$                                -$                                     

1 722 308 855.00$                            

Período :Valor básico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                     -$                               -$                                
6203 TUNEL 903 108 172.00$              -$                               903 108 172.00$         

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                     -$                               -$                                

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 -$                                     -$                               -$                                

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

1 709 814 060.00$      

TOTALES 1 722 308 855.00$          -$                               1 722 308 855.00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                                

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

MUNICIPIO 5 -$                                
1 709 814 060.00$      

MUNICIPIO 3 -$                                
MUNICIPIO 4 -$                                

TOTAL ANTIOQUIA

MUNICIPIO 2 -$                                
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                                

DEPARTAMENTO  2

-$                                

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                                TOTAL DEPARTAMENTO 3



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE X 19 P

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula No. 05202096971 ANT

123 795 363.00$                                     

515 835 167.00$                                     

1 082 678 325.00$                                  

1 722 308 855.00$                                  

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

enero-2023

PERIODO

 



Meses ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente:
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales 
disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



(ene-21) (feb-21) (mar-21) (abr-21) (may-21) (jun-21) (jul-21) (ago-21) (sep-21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ICOCIV CIELO ABIERTO Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84
ICOCIV PUENTES
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30
ICOCIV TUNELES
530201 53222 53222_12 Túneles 15101 01 Preliminares y movimiento de tierras 25.38 101.20 101.46 102.26 102.07 102.73 102.90 103.63 103.65 103.85
530201 53222 53222_12 Túneles 15102 02 Aceros y excavaciones 23.60 102.85 103.72 106.09 113.40 116.12 115.41 120.57 120.39 121.10
530201 53222 53222_12 Túneles 15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo 27.59 100.97 100.91 102.19 101.91 101.37 100.98 101.89 102.03 102.25
530201 53222 53222_12 Túneles 15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación 6.86 101.62 102.49 104.31 106.68 108.20 109.19 112.51 112.91 112.95
530201 53222 53222_12 Túneles 15105 05 Concretos e instrumentación 8.68 100.96 101.00 103.08 103.77 103.60 103.20 105.50 106.02 106.35
530201 53222 53222_12 Túneles 15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación 7.06 100.41 101.67 103.11 104.49 104.55 106.31 110.24 110.05 110.23
530201 53222 53222_12 Túneles 15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes 0.84 99.17 99.37 100.19 100.64 101.39 102.27 102.85 103.62 103.62

2021



1 2 3

11601 01 Preliminares y explanación
11602 02 Afirmados, subbases y bases
11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 05 Obras de urbanismo
11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 07 Señalización y control de transito
11608 08 Transporte y sobre acarreos

14101 01 Preliminares y cimentación
14102 02 Subestructura y cimentación
14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden
14105 05 Drenajes

15101 01 Preliminares y movimiento de tierras
15102 02 Aceros y excavaciones
15103 03 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo
15104 04 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación
15105 05 Concretos e instrumentación
15106 06 Drenajes, instalación e instrumentación
15107 07 Señalización, protección de superficies y taludes

(oct-21) (nov-21) (dic-21) (ene-22) (feb-22) (mar-22) (abr-22) (may-22) (jun-22) (jul-22) (ago-22) (sep-22) (oct-22) (nov-22)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Indice Indice Indice

103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.042 110.424
102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.525 108.728
103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.634 119.175
108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.331 119.693
104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.492 113.637
108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.435 118.641
101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.399 116.284
100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.527 105.531

101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.190 109.438
102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.161 112.351
106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.771 118.063
101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.388 115.538
108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.579 130.848

103.94 103.94 103.67 105.05 106.72 107.29 107.81 108.23 108.36 109.41 109.47 109.93 110.420 110.937
121.63 123.20 125.69 128.39 132.16 135.72 138.78 136.77 134.28 135.74 134.17 135.08 137.563 138.907
102.82 102.48 102.92 105.32 106.40 108.19 108.82 109.54 110.19 111.27 111.98 112.24 113.640 113.613
112.97 113.37 113.42 115.64 117.56 118.60 120.05 120.45 119.63 121.21 120.87 121.65 123.889 124.199
107.19 106.79 107.53 109.98 111.14 112.77 113.73 114.28 114.52 116.02 116.61 117.13 119.526 119.622
110.89 112.28 112.18 114.81 115.81 118.64 119.60 120.81 120.56 123.05 123.31 124.46 129.544 129.613
103.90 105.01 106.11 109.20 108.93 109.86 111.98 112.43 112.85 113.71 114.55 114.78 115.416 115.719

2022



CONTRATO: 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO:

MES SALDO POR
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VALOR DE AJUSTE INDICE EJECUTAR  % VALOR AJUSTE

1 JULIO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 JULIO $ 0.00 0.00% $ 0

2 AGOSTO -$                               -$                             $ 0.00 -$                                $ 0 AGOSTO $ 0.00 0.00% $ 0

3 SEPTIEMBRE 1 789 569 759$             -$                             $ 1 789 569 759.43 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0

4 OCTUBRE 5 674 016 476$             -$                             $ 3 884 446 716.10 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
$ 0 OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00%

5 NOVIEMBRE 10 743 965 651$           -$                             $ 5 069 949 175.56 -$                                $ 0 SEPTIEMBRE $ 1 789 569 759.43 0.00% $ 0
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56

6 DICIEMBRE 17 481 049 425$           796 005 269$              $ 6 737 083 773.90 796 005 269.00$           $ 796 005 269 SEPTIEMBRE $ 993 564 490.43 100.00% $ 796 005 269
OCTUBRE $ 3 884 446 716.10 0.00% $ 0

NOVIEMBRE $ 5 069 949 175.56 0.00% $ 0
DICIEMBRE $ 6 737 083 773.90 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 2 $ 16 017 642 390.00 DICIEMBRE $ 667 401 766.00

7 ENERO 2 557 151 246$             1 894 772 428$           $ 1 093 744 211 1 098 767 159.00$        $ 667 401 766 DICIEMBRE $ 0.00 60.74% $ 667 401 766.00
$ 431 365 393.00 ENERO $ 662 378 818.00 39.26% $ 431 365 393.00

8 FEBRERO 3 848 879 860$             3 486 495 096$           $ 1 291 728 614 1 591 722 668.00$        $ 662 378 818 ENERO $ 0.00 41.61% $ 662 378 818
$ 929 343 850.00 FEBRERO $ 362 384 764.00 58.39% $ 929 343 850

9 MARZO 6 939 492 288$             6 940 107 524$           $ 3 090 612 428.000 3 453 612 428.00$        $ 362 384 764.00 FEBRERO $ 0.00 10.49% $ 362 384 764
$ 3 091 227 664 MARZO -$ 615 236.00 89.51% $ 3 091 227 664

10 ABRIL 10 844 627 261$           11 154 796 014$         $ 3 905 134 972.83 4 214 688 490.00$        $ 4 214 688 490 ABRIL -$ 310 168 753 100.00% $ 4 214 688 490

11 MAYO 16 430 955 328$           17 394 880 776$         $ 5 586 328 066.88 6 240 084 762.00$        $ 6 240 084 762 MAYO -$ 963 925 448 100.00% $ 6 240 084 762

12 JUNIO 24 699 942 690$           22 659 422 885$         $ 6 228 467 557.28 7 305 061 914.00$        $ 7 305 061 914 JUNIO -$ 2 040 519 805 100.00% $ 7 305 061 914

13 JULIO 33 583 967 380$           29 522 482 579$         $ 6 863 059 693.78 8 884 024 690.00$        $ 8 884 024 690 JULIO -$ 4 061 484 801 100.00% $ 8 884 024 690

14 AGOSTO 38 414 010 967$           44 394 701 034$         $ 8 891 528 387.92 10 810 733 654.00$      $ 10 810 733 654 AGOSTO -$ 5 980 690 067 100.00% $ 10 810 733 654

15 SEPTIEMBRE 48 034 512 600$           56 106 239 651$         $ 9 620 501 700.00 11 711 538 617.00$      $ 11 711 538 617 SEPTIEMBRE -$ 8 071 726 984 100.00% $ 11 711 538 617
$ 0

16 OCTUBRE 58 908 176 111$           63 284 013 535$         $ 10 873 663 463.51 7 177 773 884.00$        $ 7 177 773 884 OCTUBRE -$ 4 375 837 404.79 100.00% $ 7 177 773 884
$ 0

17 NOVIEMBRE 69 298 039 313$           64 281 430 827$         $ 10 389 863 202.40 997 417 292.00$           $ 997 417 292 NOVIEMBRE $ 5 016 608 505.61 100.00% $ 997 417 292

18 DICIEMBRE 77 047 496 235$           64 984 555 827$         $ 7 749 456 921.62 703 125 000.00$           $ 703 125 000 NOVIEMBRE $ 4 313 483 505.61 100.00% $ 703 125 000
$ 0 DICIEMBRE $ 7 749 456 921.62 0.00% $ 0

REPROGRAMACION 06 $ 10 856 646 367 DICIEMBRE $ 1 206 294 060.03

19 ENERO 77 657 648 020$           80 471 386 745$         $ 11 466 798 152.09 15 486 830 918.00$      $ 1 206 294 060 DICIEMBRE $ 0.00 7.79% $ 1 206 294 060.00
$ 14 280 536 858 ENERO -$ 2 813 738 705.88 92.21% $ 14 280 536 858.00

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' 

MÓDULO NO. 2

ACTA MES
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES



PROFORMA NO. CVC061 - 019
PERIODO: ENERO 2022
CVC061 ACTA DE AJUSTE NO. 19 CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
Contrato: 983 DE 2021

TOTAL ACTA DE AJUSTE NO. 019 PROVISIONAL 1 722 308 855.00$         

Valor Basico de Obra 1 1 315 241 585.00$          1 315 241 585.00$                           
Administracion 20.00% 263 048 317.00$             263 048 317.00$                             
Imprevistos 5.00% 65 762 079.00$               65 762 079.00$                                
Utilidad 5.00% 65 762 079.00$               65 762 079.00$                                
IVA de Obra (Sobre Utilidad) 19.00% 12 494 795.00$               

Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana 0 -$                                   -$                                                   
Utilidad, Admon y Otros (3%) 0 -$                                   -$                                                   
IVA (PST) 19.00% -$                                   

Valor Estudios y Diseños 1 -$                                   -$                                                   
IVA Estudios y Diseños 19.00% -$                                   

Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto) -$                                   -$                                                   
Administracion 20.00% -$                                   -$                                                   
Imprevistos 5.00% -$                                   -$                                                   
Utilidad 5.00% -$                                   -$                                                   
IVA (G.S.A) 19.00% -$                                   

Reembolsables Gestion Social y Ambiental. -$                                   -$                                                   
Utilidad, Admon y Otros (4.5%) -$                                   -$                                                   
IVA (R.G.S.A) 19.00% -$                                   

Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion) -$                                   -$                                                   
Utilidad, Admon y Otros (2.5%) -$                                   -$                                                   
IVA (R.G.S.A) 19.00% -$                                   

Gestion Predial -$                                   -$                                                   
IVA (G.P) 19.00% -$                                   

Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19 -$                                   -$                                                   
Utilidad, Admon y Otros (2.5%) -$                                   -$                                                   
IVA (R.P.BC19) (19% de Administración) 19.00% -$                                   

SUBTOTAL BASICO 1 709 814 060.00$          
SUBTOTAL IVA 12 494 795.00$               

AMORTIZACION ANTICIPO -$                                                   

NETO A PAGAR 1 722 308 855.00$          

#$24-02-00;983-2021;rbaezg@invias.gov.co#$

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
ESTA CONFORMADO POR:
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)

SON: SUBTOTAL 1 709 814 060.00$                           

IVA 12 494 795.00$                                

TOTAL 1 722 308 855.00$                          

UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE




