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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS ha celebrado los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, 

cuyo objetivo es suministrar, instalar, configurar, poner en marcha y acompañar equipos 

electromecánicos para el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus 

vías de acceso en el departamento de Antioquia. Esto se enmarca en la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación 

Visión 2030". También se incluye la interventoría del proyecto. El plazo máximo establecido 

contractualmente para la entrega de los equipos electromecánicos instalados y en 

funcionamiento es de 40 meses.  

 

Mediante oficio No. CALMA-0856 del 12 de octubre de 2023, EL CONTRATISTA solicita 

modificación del Contrato No. 2336 de 2021 

  

Mediante oficio No. INV-TOYO-INT-878-23 de fecha 12 de octubre de 2023 la interventoría 

previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 

de modificar el contrato. 

 

Con Memorando 2023I-VBOG-022450 y alcance 2023I-VBOG-023449 del 7 de noviembre 

de 2023, el Gerente Grupo Norte solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 

Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el plazo estará dividido en las siguientes 

etapas:  

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA FIN 

   

Etapa Preconstrucción 16/02/2022 15/05/2022 

Suministro  16/05/2022 01/11/2024 

Instalación (*) 31/05/2024 15/06/2025 

Configuración 16/04/2025 15/06/2025 

Puesta en marcha 16/03/2025 15/06/2025 

Acompañamiento a la operación 15/03/2025 15/06/2025 

   

PLAZO 
16/02/2022 15/06/2025 

40 meses 

  

Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 
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• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 

• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto seguimiento del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021, 
el INVIAS designó al ingeniero Mauricio Hoyos, director territorial del INVIAS en Antioquia, 
como Supervisor del Contrato de Interventoría, mediante la Resolución No. 536 del 16 de 
febrero de 2022. Con él se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto 
contractual. 

El 8 de febrero de 2024, mediante el comunicado 2024S-VBOG-006292, se realizó la 
asignación del Ingeniero José Lucio Álvarez Isaza como Gestor del Proyecto. 

Adicionalmente, mediante el comunicado 2024S-VBOG-014574 del 14 de marzo de 2024, 
se designó a la ingeniera Briyidt Alexandra Ramírez Riaño, como Gestora del Proyecto. 

El 27 de marzo de 2024, mediante el oficio 2024S-VBOG-017478, se ha designado a la 
ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz, de la Gerencia Grupo Norte (antes Gerencia de Grandes 
Proyectos y Túneles) del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto.  
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Actualmente, se ha designado a la ingeniera BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO, de 
la Gerencia Grupo Norte del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto, mediante el oficio 
2025S-VBOG-009198 del 18 de febrero de 2025. 

Hasta la fecha del presente informe no se ha designado los apoyos, ambientales y prediales 
para el proyecto Vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria. Sin embargo, se cuenta con 
apoyo social por parte de la Entidad, el cual está siendo llevado a cabo por Carlos Ossa. 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

1.1 Localización 

 
Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia 
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-
_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

Ilustración 2. Ruta Actual Santa Fé de Antioquia 

  
Fuente: OpenStreetMap 

 
 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de 
Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel 
del Toyo y vías de acceso  

Santa Fé de Antioquia 

Cañasgordas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Fuente: CONPES 3836 del 2015 

1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

1.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera: 

Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 183.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 258.0 
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Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

Fuente: Documentos contractuales 

 

En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

1.4 Características técnicas del proyecto 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, están 
los 18 túneles, en los que el interventor deberá controlar y vigilar que el contratista ejecute 
todos los sistemas y subsistemas de los equipos electromecánicos y las obras civiles 
requeridas, cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una 
vez complementados y/o optimizados los diseños de los equipos. 

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

2.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA 
EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE 
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 
SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,000.0 

Túnel 1 232.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 316.0 

Túnel 4 1,283.0 

Túnel 5 122.0 

Túnel 6 83.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 222.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   
860.074.186
-9 

62% 

INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439
-9 

33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C 
S.A.S. 

800.072.172
-9 

5% 

CONTACTO: 
CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $92.719.563.923 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 46.432.738.782,55 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 
Modificar la Cláusula Novena del Contrato 2336 de 2021, 
incluyendo la cuenta bancaria del Consorcio. Celebrada el 17 
de enero de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 2 
Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del 
Contrato Número 2336 de 2021, vigencia de $50.000.000.000 
año 2022. Celebrada el 14 de diciembre de 2022. 

mailto:comunicados@caam.com.co
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MODIFICACIÓN No. 3 

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No. 2336 de 
2021 “APROPIACIÓN PRESUPUESTAL”. en el sentido de 
redistribuir los recursos realizando un TRASLADO del recurso 
de la “PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (3) 
para el recurso de “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (1)” por la 
suma de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
($40.811.596.700) M/CTE. REPROGRAMAR para la vigencia 
2025 la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000.000), que se encuentran en reserva presupuestal 
del 2022. MODIFICAR parcialmente la CLÁUSULA NOVENA: 
Forma de Pago del Contrato Celebrado el 14 de noviembre de 
2023. 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

2.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

 
Durante el mes de abril de 2025, en el proyecto se desarrollaron las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 
 
Durante el mes de abril de 2025, se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema eléctrico: 
 

• Sistema Baja Tensión 

o El contratista informa que está actualizando la ingeniería correspondiente a las 
subestaciones y redes de baja tensión. 

• Sistema Media Tensión 

o El contratista actualiza plano del nuevo circuito de 44kV a construir entre la 
subestación Cañasgordas y la subestación S21 ubicada en el portal salida del túnel 
17. Lo anterior, para proceder con la radicación de la información a EPM. 

o El área eléctrica acompaña los recorridos de inventarios ambientales y forestales en 
los trazados de las redes proyectadas de media tensión. 

o EPM devuelve el diseño del ramal de media tensión de la subestación S6 con 
comentarios. 
 

• Sistema Iluminación 

o En este período no se tuvieron avances en este sistema. 
 

Área ITS: 

Durante el mes de abril de 2025, se realizaron las siguientes actividades respecto al sistema 
ITS: 
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• El contratista continúa con la configuración preliminar de los equipos periféricos de 

los subsistemas de Control (CTR) y de Circuito Cerrado de TV (CTV-DAI) y la 

plataforma de integración SCADA. 

 

•  El contratista termino el cambio de tono azul de las señales informativas del 

subsistema SEM. 

 

• Se llevo a cabo mesa de trabajo virtual de seguimiento a los compromisos y se 

trataron temas varios. 

 

• Se realizo mesa de trabajo virtual para tratar las observaciones de la Interventoría a 

los documentos de la ingeniería de detalle de los subsistemas de Conteo de Aforos 

(CAF), Señalización Dinámica (SDI) y Postes SOS del sistema ITS. 

 
Área Ambiental: 
 
Se informa por parte del contratista que, para el periodo de reporte de abril de 2025, no se 

ha iniciado la etapa de obra del contrato 2336-2021, pero se adelantaron las siguientes 

acciones: 

 

• Conforme el plan de trabajo, y una vez revisada la información existente por parte 

del consultor G&R, se dio inicio al levantamiento de información para el inventario 

forestal y caracterización de flora en veda, que soportaran la solicitud de los 

permisos de aprovechamiento forestal y levantamiento parcial de especies de flora 

en veda, para la construcción de los ramales de conexión ante las corporaciones 

ambientales regionales CORANTIOQUIA y CORPOURABA. 

 

• En cuanto al estudio de sustracción del DRMI bosque Seco, se adelantó el inventario 

forestal, caracterización de flora en veda, así como reconocimiento de la zona. 

Según las condiciones identificadas se procederá a determinar el área de influencia 

para generar el área de sustracción donde se localiza el ramal de conexión para la 

Subestación 01. 

 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 

• En este periodo, el contratista CALMA presenta planillas de aportes a seguridad 

social, el listado del personal propio y de las empresas aliadas, 1 SOLUCION, 

DISICO, GYC, ARAL, BULLA Y SALCEDO, COMSA, SECURYTECNIA, en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEG Y SEG SOCIAL. 

 

• Para este, se verifican los documentos de aportes a seguridad social con relación al 

listado de personal en el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del contratista CALMA, el nivel de 

riesgo de las personas que ingresan al proyecto y las planillas de aportes a 

seguridad social. 
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Gestión social  

Durante este periodo el contratista realiza las siguientes gestiones: 
 

• El Contratista CALMA continúa el ajuste al plan de trabajo de la gestión social. 
 

• Se participó en el comité de coordinación de tramo 1 y tramo 2, el 10 de abril de 
2025 y en mesa de trabajo eléctrica, ambiental y social para apoyar el desarrollo 
de la energización del proyecto. 
 
 

2.3 Seguimiento Ítems No Previstos 

 
Pasado el mes de noviembre de 2024, esta interventoría remitió a la entidad mediante el 
comunicado INV-TOYO-INT-1542-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-114705 el 
balance entre los equipos adicionales que requieren ser instalados a cielo abierto, en el 
CCO Alterno y en túneles 0, 4, 14 y 15/16, versus los equipos que no requieren instalarse 
por reducción del túnel 0, además se realiza la entrega de análisis de precios unitarios para 
los componentes mencionados en el área ITS y eléctricos. 

En respuesta del oficio de la interventoría INV-TOYO-INT-1542-24, la Entidad envía el 
comunicado 2025S-VBOG-015477, donde indica que informará la fecha, de una mesa de 
trabajo para socializar dicha información.  

2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

 

Área ITS: 

• Se está al corriente de las configuraciones preliminares que adelanta el contratista 

con los de equipos de los subsistemas de Control (CTR), Circuito Cerrado de TV 

(CTV-DAI) y la plataforma de integración SCADA. 

 

• Seguimiento al cambio de tono azul de las señales informativas del subsistema 

SEM. 

 

• Mesas de coordinación presididas por Gerencia del proyecto, con la participación 

de las interventorías de obras civiles, la Entidad, contratista CALMA e interventoría 

EEM. 

 

• Mesas técnicas con el contratista para revisar el estado de los compromisos y tratar 

los comentarios hechos por la interventoría a la ingeniería de detalle de los 

subsistemas de Conteo de Aforos (CAF), Señalización Dinámica (SDI) y Postes 
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SOS del sistema ITS y deliberar temas que surjan de la revisión de la ingeniería de 

detalle del componente ITS. 

3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Informe Semanal 

 
Durante el presente mes se realizaron cinco (5) informes semanales en los cuales se incluye 
información referente a las actividades que desarrolló la interventoría, y se relacionan a 
continuación (Ver Anexo 1):  

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 
DEL  AL  

163 28/03/2025 03/04/2025 04/04/2025 Correo electrónico  

164 04/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 Correo electrónico  

165 11/04/2025 17/04/2025 18/04/2025 Correo electrónico  

166 18/04/2025 24/04/2025 25/04/2025 Correo electrónico  

167 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 Correo electrónico  

Tabla 2. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 

3.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
Durante este mes, el contratista no reportó el uso de maquinaria ni equipo, ya que las 
actividades realizadas están relacionadas con ingeniería de compras y detalles (ET2), al 
igual que, con los trámites ambientales y prediales del proyecto. Por lo tanto, se adjunta el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, disponible en el Anexo 9. 

3.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Dado que el pago de las planillas de seguridad social se realiza al mes vencido, conforme 
a la normativa nacional, en este informe se presenta la plantilla del mes anterior, la cual ya 
ha sido cancelada. Según esta información, durante el mes de marzo de 2025, el contratista, 
a través de sus aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al 
Mar, reportó tener 51 empleos directos para el periodo cubierto por las planillas. (Ver Anexo 
2 MEPI-MN1-IN-15-FR-6). 

3.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
El contratista de obra presentó un acta de costos No. 5 por un valor de 
$177.435.252.100,21, donde el valor amortizado acumulado es de $46.432.738.782,55, 
quedando un saldo por amortizar de $46.286.825.140,45. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la vigencia correspondiente al año 2024 asciende a 
$87.000.000.000,00. A través de las actas No. 2, 3 y 4, junto con el anticipo otorgado, se 
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obtiene un saldo remanente en la vigencia de 2024 de $1.120.734,28. Por otro lado, el 
contratista descuenta de las vigencias futuras el valor del acta No. 5 después de 
amortización del Anticipo, dejando un saldo de $ 216.782.002.724,35. 

Como se evidencia en el informe financiero presentado por el contratista, el cual se incluye 
en el Anexo No. 3.  

3.5 Estado General del Tiempo 

 
Por lo tanto, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, correspondiente al Estado General del 
Tiempo del mes de abril, se encuentra adjunto en el Anexo 20. En este documento se 
evidencia que el 96,02% del tiempo estuvo en estado seco, el 2,42% en lluvias moderadas 
y el 1,56% en lluvias intensas.   

3.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Durante el mes de abril de 2025, no se realizaron ensayos de laboratorio, sin embargo, se 
adjunta el informe de calidad y el MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el anexo 19, en el cual se 
registra las pruebas realizadas hasta la fecha del correspondiente informe, evidenciando 
que los resultados cumplen con los estándares establecidos. 

3.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 6 mediante el cual, se ajusta el valor del amparo “Buen manejo y 
correcta inversión del Anticipo”. Los demás términos y condiciones continúan iguales y 
vigentes de acuerdo con la modificación No. 3 de fecha 01 de noviembre del 2023, en la 
que se modifica: (i) Redistribución de recursos (ii) Modificación de la forma de pago (iii) 
Manifestación expresa de reprogramar vigencia del año 2022 al año 2025. 

En la siguiente tabla se puede observar los amparos que cubren las pólizas adquiridas 
como garantías del contrato mediante la aseguradora Nacional de seguros. 
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Tabla 3. Información Garantías del Contrato de Obra 

3.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
En el comunicado CALMA-2356, el contratista entregó el informe de calidad que detalla las 
gestiones realizadas durante el mes de abril de este año. Además, presentó la información 
mensual correspondiente al formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14 (ver Anexo 11). 

3.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

3.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
El contratista de obra presentó un acta de costos No. 5 por un valor de 
$177.435.252.100,21, donde el valor amortizado acumulado es de $46.432.738.782,55, 
quedando un saldo por amortizar de $46.286.825.140,45. 

Además, a través del comunicado INV-TOYO-INT-1565-24 se efectuó el traslado de la 
consignación de los rendimientos financieros del anticipo del contratista CALMA a la 
Subdirección Financiera de la entidad. Este traslado incluyó los pagos recibidos por la 
fiducia correspondientes a los rendimientos financieros generados en septiembre de 2024.  

Adjunto a este documento se encuentra el Anexo 18, que contiene el formato MEPI-MN1-
IN-2-FR-2. Así mismo, se presenta el detalle de los rendimientos generados durante el mes 
de abril de 2025, proporcionando la información necesaria para realizar un seguimiento 
adecuado de la inversión del anticipo. 

3.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1010-24, titulado 'Traslado MEPI-MN1-IN-6-FR-1: 
Programa de inversión, Programa de obra y Plan de Gestión de Suministros', se informaron 
las actualizaciones pertinentes de acuerdo con la Modificación No. 3 al Contrato 2336 de 
2021.  
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Adicionalmente, en los anexos se presenta la programación de obra planeada versus la 
ejecutada en el documento 'Plan de Trabajo EEM GGE Avance', así como el seguimiento 
del avance del plan de acción de diseños para compras en el documento 'Plan de Trabajo 
Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar'. Sin embargo, el resumen del avance completo 
para la interventoría se visualiza en la siguiente tabla. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMADO 
% 

COMPLETADO 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI (TÚNEL DEL 
TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

92 % 36.0% 16/02/22 15/06/25 

   Orden de inicio 100% 100% 16/02/22 16/02/22 

Preconstrucción 100% 100% 16/02/22 15/05/22 

   Suministros 100% 100% 16/05/22 19/11/24 

   Instalación 87% 0% 31/05/24 15/06/25 

   Configuración 0% 0% 16/04/25 15/06/25 

   Puesta en Marcha 0% 0% 16/03/25 15/06/25 

Acompañamiento a la Operación 0% 0% 16/03/25 15/06/25 

Tabla 4. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 

Como se puede observar en la tabla No. 10, la etapa de suministro ha finalizado, durante 
la cual se revisó el paletizado de los equipos en bodega.  

A la fecha no se ha iniciado la instalación de Equipos Electromecánicos, debido a que las 
obras civiles tanto en el tramo 1 como en el tramo 2 no se encuentran terminadas. En las 
mesas de coordinación realizadas durante el presente mes, se indicó que las obras del 
sector 1 tramo 2, demorarán 24 meses más, al igual que las de sector 2 tramo 2. Por su 
parte, las obras civiles del tramo 1, entre las cuales se destaca la ejecución del túnel 17, 
serán finalizadas por el contratista actual dentro del plazo establecido en su contrato. Las 
obras que no alcancen a ser terminadas en dicho periodo, serán adjudicadas a un nuevo 
contratista mediante un proceso licitatorio que será gestionado por la Gobernación de 
Antioquia, por lo anterior, se está a la espera de la actualización de los cronogramas de 
obra para ambos tramos, con el fin de reprogramar adecuadamente las actividades de 
instalación de los equipos electromecánicos. 

Dicho esto, se informa que los equipos permanecen en resguardo en bodega a la espera 
de la asignación formal de las áreas por parte de la Entidad al contratista, lo que viabilizará 
el inicio del montaje e instalación de los equipos electromecánicos. 

3.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  
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El documento MEPI-MN1-IN-6-FR-2 sobre el seguimiento al programa de inversión, con 
corte al 25 de abril de 2025, presenta un avance acumulado ejecutado del 49.68% frente a 
un avance acumulado programado del 50.27%. La diferencia en el avance financiero se 
debe al valor de la vigencia 2024 y a la forma de amortización del contrato. 
 

3.9.4 Actas de Mesas de Coordinación 

 
Durante el mes de abril de 2025, se realizaron las siguientes mesas de coordinación con 
todos los actores del proyecto.  

 
MESA 

NO. 
FECHA LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

  10/04/2025 Virutal  

     

 
Tabla 5. Relación de comités de obra celerados en el periodo 

3.9.5 Actas de Reunión 

 
Durante el mes de abril de 2025, no se realizaron mesas de trabajo para las para cada una 
de las especialidades, por lo tanto, no se relaciona ninguna en las siguientes tablas:   

a. Eléctrica  

REUNIÓN 
NO. 

FECHA 
DE 

REUNIÓN  
TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

  No se realizan reuniones en este periodo  

 

b. ITS 

REUNIÓN NO. 
FECHA 

DE 
REUNIÓN  

TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

  No se realizan reuniones en este periodo  

 
c. Mecánica 
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REUNIÓN NO. 
FECHA DE 
REUNIÓN  

TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

    

    

 
d. Social 

REUNIÓN NO. 
FECHA DE 
REUNIÓN  

TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

  No se realizan reuniones en este periodo  

 
 

Tabla 6. Relación de reuniones celebradas en el periodo 

 
Se adjunta en Anexo 6 Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. 

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

4.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 
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TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MAURICIO HOYOS SIERRA 

ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.147.837.524 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 3.114.529.260.00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 

MODIFICAR la Cláusula Décima del Contrato 2338 de 2021, en el 
sentido de incluir un parágrafo, el cual para todos los efectos quedará 
así: “PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de 
las Actas de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 13 de 
enero de 2022, expedida por Banco de Bogotá con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 359071479, en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato”. 

MODIFICACIÓN No. 2 

MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de Interventoría 2338 de 
2021 “Valor del contrato” en su parágrafo primero, la cual para todos sus 
efectos legales quedará así: 

“(…) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos 
fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de 
diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 
($19.999.984.958) moneda corriente, incluido iva, equivalentes a 
22.013.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el 
Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones 
del Concurso de Méritos. 

El INVIAS actualizará anualmente los sueldos y tarifas del contrato de 
interventoría, con base en la variación del IPC “Índice de Precios al 
Consumidor Total Nacional”, correspondiente al mes de febrero del año 
anterior al vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del 
contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
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defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. “ 

Tabla 7. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 

 

4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de abril de 2025, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 

• La interventoría revisó la versión 2.2 de los diseños de baja tensión, sin embargo, el 

contratista informa que realizó ajustes y que radicará la información nuevamente. 

 

• La interventoría hace seguimiento constante al avance de los trámites de diseños 

de los ramales de media tensión por parte de EPM. 

 

• La interventoría cita a la mesa de trabajo No. 85 del área eléctrica, en la cual, se 

tratan los siguientes temas: asuntos prediales sociales ambientales, estado de 

trámites con EPM, diseño de la línea 44kV, diseños pendientes por revisión, obras 

CCO principal. 

• La interventoría hace seguimiento al proceso de fabricación del transformador de 

44kV. 

 

Área ITS: 

• Seguimiento mediante registro fotográfico y mesas de trabajo virtuales, de las 

actividades de configuración que hace el contratista a los de equipos de los 

subsistemas de Control (CTR) y de Circuito Cerrado de TV (CTV-DAI) con la 

plataforma de integración SCADA 

 

• Reuniones técnicas semanal con el contratista para el seguimiento de compromisos 

relacionadas en las actas de las mesas de trabajo ITS. 

 

• Reuniones técnicas con el contratista y los proveedores de equipos para tratar las 

observaciones hechas a la ingeniería de detalle de los subsistemas de Conteo de 

Aforos (CAF), Señalización Dinámica (SDI) y Postes SOS del sistema ITS. 

 

Gestión Ambiental 

Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones:  
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• Se ratificó en el comité de coordinación con asistencia virtual en fechas abril 10 de 

2025, la importancia de contar con un pronunciamiento del documento de giro 

ordinario tramo 1, para la instalación de los equipos electromecánicos y sus obras 

asociadas. Se informa por parte de la Gerencia del Tunel del Toyo que este 

documento fue trasladado al titular de la licencia ambiental el contratista de obra 

CAM.  

 

• El contratista CALMA, en colaboración con el consultor G&R, dio inicio a las 

actividades de campo necesarias para la recopilación de información requerida, tras 

haber llevado a cabo la correspondiente verificación en terreno. Estas actividades 

incluyeron la recopilación de datos relacionados con los recursos forestales, como 

la descripción de especies, densidades, alturas y diámetros de los árboles. Esta 

información permitirá evaluar de manera precisa la situación actual de la zona de 

interés. 

 

• Se adelanta la caracterización de flora en veda donde se identifican las especies 

vegetales protegidas en el área a ser intervenida por los ramales de conexión. 

 

• Se realizó mesa conjunta entre el área eléctrica y ambiental el 15 de abril de 2025, 

para conocer los avances de los estudios ambientales para la conexión eléctrica del 

proyecto.  

 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

En lo correspondiente a las actividades del área SG-SST ejecutadas por el Consorcio 
Interventor Toyo 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

• Revisión de la afiliación a seguridad social del personal propio de la interventoría, 
para verificación de concordancia de nivel de riesgo con lo requerido para el 
proyecto y que todo el personal cuente con la respectiva afiliación. 

• Se da continuidad a la ejecución del SG-SST y actualización de documentación en 
todos sus componentes en cumplimiento a la legislación legal vigente en Colombia. 

• Se realizo socialización de los riesgos durante el trabajo en casa, recomendaciones 
de seguridad y salud en el trabajo para la prevención primaria de afectaciones en 
esta modalidad laboral. 

• Se asistió a mesas de coordinación con el INVIAS y la Gerencia de la gobernación. 

• Se realizo verificación de documentación del personal del CONSOCIO CALMA y se 
realiza el respectivo trámite ante la gerencia de la Gobernación para el desarrollo 
de estudios ambientales. 
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• Se realizo inducción en SST al personal que ingreso de nuevo a la empresa. 

Gestión social 

En lo correspondiente a este periodo se realizaron las siguientes gestiones: 
 

• Se participó el 10 de abril de 2025 en la mesa de coordinación de obra civil de tramo 
1 y tramo 2. 

 

• Se participó el 15 de abril de la mesa de trabajo eléctrica, ambiental y social para 
apoyar el desarrollo de la energización del proyecto. 

 

4.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los 
siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

19.260.062 William Isaza Especialista de calidad 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

52.058.154 
Sandra Lucia Garzón 
Moreno 

Especialista en evaluación técnica y 
financiera de proyectos 

Tabla 8. Información de especialistas 

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

4.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no es aplicable para este mes, ya que, según la 
forma de pago acordada en el modificatorio No. 3 del contrato de obra, la última factura 
presentada fue la No. 5 el pasado mes de enero, y la próxima factura a presentar será en 
cuando se esté llevando a cabo la etapa de instalación.  

4.5 Informe Matriz de Riesgos 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

4.6  Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones 

Contratos de Obra e Interventoría 

 
Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de abril de 2025 
(Ver anexo 8). Se relaciona captura de la página CIFRA donde se observan los informes 
del mes mencionado debidamente diligenciados.  
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Ilustración 6. CIFRA 
 

4.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 

con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad 

 
Al corte del presente informe, el contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la interventoría que: 
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“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

5 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría 
 
Hasta la fecha de este informe, se reporta el siguiente vehículo perteneciente al Consorcio 
Interventor Toyo 2021:  

1. Una camioneta Fotón 4x4 de doble cabina, con matrícula pública LZN-656 y motor diésel. 

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, correspondiente al "EQUIPO Y VEHÍCULOS DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA", se encuentra incluido en el Anexo 9. 

5.2 Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 
 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

19.260.062 William Justo Isaza 
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de Calidad 

4.337.272 Diego Mario Uribe Residente Eléctrico 

94.392.308 Paul Andrés Victoria Residente Ambiental 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

1.102.369.051 Jorge López Inspector SST 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

79.756.263  Sandra Garzón  
Especialista evaluación técnica 
y financiera de proyectos  

1.223.192.092 
Edgar Daniel Ojeda 
Huertas 

Inspector de Obra 

70.416.144 
Hernan Alonso Gutierrez 
Arboleda 

Conductor 

1.032.468.969 
Julián David Castiblanco 
Herrera 

Inspectora de Obra 
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

1.128.416.080 
Katherine Giraldo 
Agudelo 

Residente Social 

 
Tabla 9. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

5.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 
 

En el presente informe se adjunta el Acta de Costos No. 39, que está identificada en el Anexo 
3 del avance financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Por otro lado, 
se informa que las actas de enero a diciembre de 2022, 2023 y 2024, ya se encuentran 
pagadas.  

5.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 
 

Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-13 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría, además, según la última 
modificación, se relaciona el anexo No. 8 mediante  el  cual se deja en  conocimiento que la 
compañía de seguros deja constancia que conoce y acepta la modificación No. 2 de 2023 al 
contrato principal de interventoría número 2338 de 2021, en la que se modifica la  cláusula 
sexta del contrato principal, en el sentido de actualizar anualmente al vencimiento de los 
doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas 
del contrato de interventoría con base a la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor 
Total Nacional” vigente. 

5.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 
 

Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al 
seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría. 

5.6 Otros documentos seguimiento mensual 
 

5.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 
 

La Entidad realizó el desembolso del anticipo de interventoría el 20 de febrero de 2024, por 
un valor de $4,147,837,524. 
 
En el presente informe, se reporta un valor acumulado de retiros de $3,816.346.077,00 
correspondientes a los meses de febrero a diciembre 2024 y enero de 2025, quedando un 
saldo de anticipo de $331.419.447,00.  
 
A través del comunicado INV-TOYO-INT-1687-25, se solicitó al Banco de Bogotá el traslado 
de los rendimientos financieros generados durante el mes de marzo de 2025 al Banco de 
la República, utilizando también la plataforma SEBRA con el código 137.  
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Dicho esto, se informa, que los rendimientos financieros de marzo de 2025, por un monto 
de $723.227, fueron transferidos al Banco de la República. Así mismo, se notifica que los 
rendimientos correspondientes al mes de febrero de 2025, por un valor de $768.096, 
también fueron trasladados al Banco de la República. 
 
Se presenta el Anexo 17. 
 
 

5.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 
 

Se anexa copia del Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado vigente 
(Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2) ver anexo 15.  
 

5.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 
 

Mediante el comunicado 2025S-VANT-024481del 22 de abril de 2025 la Entidad realizó 
observaciones a las actas de costos de los meses de enero y febrero A de 2025, por lo cual 
fue necesario realizar un reajuste al plan de cargas presentado inicialmente debido a 
diferencias aritméticas en los acumulados del contrato. Por lo tanto, al presente informe, se 
informa que esta interventoría se encuentra trabajando de la mano con la Entidad, para 
realizar los ajustes pertinentes y darle trámite al plan de cargas y acta de modificación de 
costos.  

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones  

 

6.1.1 Durante el presente mes de abril se avanza con la recolección de la 
información de campo necesaria para la caracterización de la flora y la fauna 
que hacen parte del inventario forestal, Lo anterior se realiza ya que esta 
información es necesaria para la elaboración del documento de sustracción 
del DRMI para el ramal 01, sector 1 del tramo 2 del proyecto. 

6.1.2 El proceso de construcción del transformador de 44kV se terminó en el 
presente mes de abril, de acuerdo con el cronograma establecido. Al cierre 
del presente informe, se encuentran en proceso de pruebas FAT en la fábrica 
del proveedor WEG en Sabaneta Antioquia. 

6.1.3 Respecto a las líneas de conexión que alimentarán las subestaciones 
eléctricas del proyecto, EPM aprobó el pasado mes de marzo, el diseño de la 
subestación S4. En el presente mes de abril, EPM devolvió con comentarios 
los diseños de las subestaciones S1, S5, S6, S7 y S8, y se encuentra 
revisando los otros 9 diseños que fueron radicados por el contratista. Una vez 
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aprobados los diseños de los ramales de conexión eléctrica por parte de EPM, 
el contratista iniciará los estudios ambientales. 

6.1.4 De acuerdo con la revisión realizada por el área jurídica al desarrollo del 
contrato 2236 de 2021, se verifica que las pólizas de cumplimiento y 
responsabilidad civil que amparan el contrato se encuentran vigentes y están 
validadas por la Entidad. De igual forma se evidencia que en el mes de abril 
no se presentaron acciones de incumplimiento por parte del contratista.   

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 Se requiere contar con las reprogramaciones de la obra civil del tramo 1 y del 
sector 1 tramo 2, que están a cargo de la Gobernación de Antioquia, así como 
del sector 2 del tramo 2 a cargo del Invias; lo anterior con el fin de ajustar el 
cronograma de instalación de Equipos Electromecánicos mediante 
modificación del contrato de obra 2336 de 2021.   

6.2.2 Desde el Componente ITS, se recomienda al Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) designar formalmente al representante institucional ante el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para la 
gestión y asignación de las frecuencias VHF (UL y DL) correspondientes al 
sistema de radiocomunicaciones RAD, que será implementado en el marco 
del proyecto.  

6.2.3 De igual forma se recomienda a la Entidad designar formalmente al 
responsable para la recepción y administración de las licencias de software 
adquiridas para los diferentes sistemas asociados al proyecto.  

6.2.4 Es necesario obtener el pronunciamiento de la autoridad ambiental ANLA para 
proceder con la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de 
instalación de los equipos electromecánicos. 

6.2.5 Con motivo del inicio de la elaboración de los estudios ambientales necesarios 
para la construcción de los ramales de conexión eléctrica, se requiere la 
incorporación del apéndice predial. Esto permitirá adelantar los trámites y la 
gestión de insumos con los propietarios o poseedores, en este caso el titular 
de la servidumbre, para su inclusión en la solicitud de permisos ambientales, 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

7 ANEXOS 

ANEXO 1:  

- Informe semanal No. 163 
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- Informe semanal No. 164 

- Informe semanal No. 165 

- Informe semanal No. 166 

- Informe semanal No. 167 

ANEXO 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  

- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

ANEXO 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 

- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

- Informe ejecutivo abril de 2025. 

ANEXO 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  

- Pólizas contratista. 

- Pólizas interventoría. 

ANEXO 5: 

- No se presentan anexos 

ANEXO 6: 
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Especialidad Mecánica 

- No se presentan anexos 

Especialidad Eléctrica 

- No se presentan anexos 

Especialidad ITS 

- No se presentan anexos 

ANEXO 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 

ANEXO 8: 

- Informe semanal No. 163 

- Informe semanal No. 164 

- Informe semanal No. 165 

- Informe semanal No. 166 

- Informe semanal No. 167 

ANEXO 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 

- Formato equipo y vehículos contrato de obra. 

ANEXO 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 

- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 

ANEXO 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 
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- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de interventoría. 

ANEXO 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 

ANEXO 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 

ANEXO 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de abril de 2025. 

ANEXO 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 

ANEXO 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 

ANEXO 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 

ANEXO 18: 

INTERVENTORIA 

- Extracto Cuenta Ahorros abril 2025 

- Informe de inversión y buen manejo del anticipo – abril 2025  

- MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT ABR 2025 

CONTRATISTA 
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ANTICIPO No. 1 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No. 1 v3 

ANTICIPO No. 2 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 2 

ANTICIPO No. 3 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 3 

ANTICIPO No. 4 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 4 

- Extracto cuenta 1 

- Extracto cuenta 2 

- Informe Mensual CALMA ABR 2025 

- Pagos CALMA 

- PMA A 

- PMA B 

- PMA C 

- Informe de inversión y buen manejo del anticipo – abril 2025  

ANEXO 19: 

- No se presentaron ensayos de laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11  

ANEXO 20 

- Estado general del tiempo. 

ANEXO 21 

- Hojas de vida profesionales 

- Cartas de presentación interventoría 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

34 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

- Cartas de aprobación INVIAS 

- Funciones profesionales 

8 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 
Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y recibidas por el 
contratista (Ver anexo 10). 

9 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 

 
 

 
 
 

 

 

Fotografía No. 1 – Recorrido a obra con 
asistencia de la Entidad y Gerencia del 
Proyecto. 02 de Abril de 2025. 

Fotografía No. 2 – Comité Predial – 
Contratista e Interventoría Obra Civil, 
Gobernación, INVIAS, Contratista e 
Interventoría EEM . 31 de Marzo de 2025. 

  

 

Fotografía No. 3 – Reunión Seguimiento 
EEM - Contratista e Interventoría EEM – 04 
de abril de 2025. 

Fotografía No. 4 – Recorrido de 
reconocimiento al trazado de ramales desde 
el punto de conexión otorgado por EPM. 07 
de abril de 2025. 
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Fotografía No. 5 – Mesa de Coordinación – 
Contratista e Interventoría Obra Civil, 
Gobernación, INVIAS, Contratista e 
Interventoría EEM . 10 de abril de 2025. 

Fotografía No. 6 – Mesa de trabajo eléctrica, 
ambiental y social para apoyar el desarrollo 
de la energización del proyecto. 15 de abril 
de 2025. 

 

 

 

 

Fotografía No. 7 – Reunión Seguimiento 
EEM - Contratista e Interventoría EEM – 16 
de abril de 2025. 

Fotografía No. 8 – Reunión Seguimiento EEM 
- Contratista e Interventoría EEM – 21 de abril 
de 2025. 

 

  

Fotografía No. 9 – Recorrido para 
recolección de información para los estudios 
ambientales. - Contratista EEM. 

Fotografía No. 10 – Mesa Técnica ITS – 
Observaciones ingeniería de detalle sistema 
SDI – Contratista e Interventoría EEM -  22 
de abril de 2025. 
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Pruebas FAT Transformador de 44kV-  28 
de abril de 2025. 

Recorrido para recolección de los registros de 
fauna para el ramal 01 - Contratista EEM. 

 
Reunión Seguimiento EEM - Contratista e 
Interventoría EEM – 29 de abril de 2025. 

Ilustración 7. Registro fotográfico CIT 2021 
 Fuente propia 

10 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y 

de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

11 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


