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CONDICIONES DEL CONTRATO 

  
Número de Contrato: 24001025 H2 de 2024 

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4 
Periodo informe: MES DE SEPTIEMBRE 2025  

Nombre de Supervisor: EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ 
JAVIER VARGAS PRADA 

Nombre del Interventor: N.A. 

Área perteneciente: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION 
AEREA 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACIÓN DE UN SISTEMA 
DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

PERÍODO: 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025 

OBLIGACIONES  DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO  UBICACIÓN DE 
SOPORTES  

1. TRASPORTE Y 
NACIONALIZACION 
DE EQUIPOS  

Los equipos que conforman los sistemas de Vigilancia 
PSR/MSSR y ADS-B, fueron embalados y despachados hacia 
el país, se estima que arriben a puerto colombiano a mediados 
de octubre de 2025. 
Para la nacionalización de los equipos, la firma contratista se 
encuentra adelantando el proceso correspondiente ante la DIAN  

Expediente del 
contrato 
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2. OBRAS CIVILES DE 
REFORZAMIENTO Y 
COMPLEMENTARIAS  
 

Se avanza de acuerdo con el plan de acción y el cronograma de 
actividades en las obras civiles de Reforzamiento estructural y 
complementarias, de acuerdo con los informes de la 
Interventoría, las obras se adelantan de manera normal con un 
avance de 65%  

Expediente del 
contrato 

3. COMITÉ TECNICO 
OPERACIONAL  

Se desarrollo el día 12 de septiembre de 2025 el comité técnico 
Operacional con la participación de la Entidad, ordenador del 
Gasto, Área ejecutora y Supervisores, de la UT RADAR GEA, 
del representante Legal, Gerencia de Proyecto y de la 
Interventoría del Representante legal, se presentaron los 
avances del proyecto y demás detalles  

 

4. REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO  

Durante el presente periodo se adelantaron reuniones y mesas 
de trabajo para desarrollar temas puntuales a la ejecución del 
contrato así: 
 
Reunión 09 de septiembre 2025: Se realiza reunión de 
seguimiento del avance de las obras civiles. 
 
Reunión 15 de septiembre de 2025: Se realiza reunión con el 
personal de la red ATN con el fin de revisar la configuración IP 
requerida por fabrica.  
 
Reunión 29 de septiembre de 2025, Se realiza reunión de 
seguimiento del avance de las obras civiles  

Expediente del 
contrato 

 
3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:  

 
1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  

2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA 

3. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 

4. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY 

5. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION  

6. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B  

7. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD, TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS  

8.COMITE TECNICO OPERACIONAL  

9. ENTREGA SDD Y PLAN DE MITIGACION RIESGO Y DE GESTION DEL PROYECTO 

10. APROBACION SDD 

11. ENTREGA PARCIAL No 1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEMS (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5) 

12. ENTREGA PARCIAL No 2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEM 11 

13. APROBACION COTIZACIONES OBRAS CIVILES  

14. APROBACION PROTOCOLOS FAT  

15. PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA FAT  

16. DESPACHO EQUIPOS AL PAIS 

 

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 
 
En el presente periodo no se entregaron bienes  
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4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Se entrego y aprobó el cronograma de ejecución del contrato 
 
Se realizo el desembolso del anticipo en la cuenta de la Fiducia   
 
Se realizo la toma de muestras para los estudios de patología y vulnerabilidad de la torre del Radar y los 
estudios geotécnicos y topográficos  
 
La fábrica THALES informa que se encuentra en fase de finalización de la construcción de los equipos 
 
La UT RADAR GEA 2024, hace entrega del SDD (Documento de Diseño del sistema) y el Plan de 
Mitigación de Riesgo Operacional y de Gestión del Proyecto, Una vez estudiado y analizado por parte de 
la Supervisoria del Contrato se solicitaron los ajustes y aclaraciones del caso siendo atendidas por la UT 
y ajustando el SDD a la versión definitiva la cual es aprobada por la Supervisoria 
 
Se realiza entrega parcial de equipos y elementos los cuales son recibidos a satisfacción e ingresados al 
almacén de la Direccion Regional Nororiente  
 
La UT RADAR GEA 2024, presenta las cotizaciones para la ejecución de las obras civiles de acuerdo con 
lo establecido en el contrato, se presentaron observaciones por parte de la Entidad, las cuales fueron 
subsanadas por la UT y ajustadas las cotizaciones para no sobrepasar el valor de la Bolsa de Monto 
Agotable prevista en el contrato. La entidad da la aprobación de las cotizaciones presentadas por la firma 
REDEX  
 
Se realizan las pruebas de aceptación en fabrica FAT aplicando los protocolos de pruebas presentados 
por el fabricante y aprobados por la Entidad, con resultados satisfactorios  
 
Se realiza el embalaje y despacho de equipos al país  

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

 

No hay observaciones adicionales  
 
a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:  

 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? NO 

2 Tipo de riesgo N.A. 

3 ¿Cómo se materializó el riesgo? N.A. 

4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? N.A. 

5 ¿Fue oportuna la mitigación? N.A. 

OBSERVACIONES: No se materializo ningún Riesgo 

 
b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 
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NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI  NO 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X  

6 X  

7 X  

8 X  

 
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:  

 
Se realizo desembolso del anticipo por valor de $ 4.997’500.000 los cuales fueron girados a la fiducia ITAU 
FIDUCIARIA COLOMBIA para su manejo  
 
Se realiza pago del Acta de Recibo Parcial No 1, por valor de $ 4.436.681.820 de los cuales se amortizo por 
concepto de anticipo el valor de $ 517.760.768,47 
 
Se realizo el pago del Acta de Recibo No 2, por valor de $ 910.036.248 de los cuales se amortizo por concepto 
de anticipo el valor de $ 106.201.230 
 
Se realizo el pago del Acta de Recibo No 3, por valor de $ 1.131.412.055 de los cuales se amortizo por 
concepto de anticipo el valor de $ 132.063.948 
 

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Avance del contrato: 70% 
 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 
del mismo de acuerdo a lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal 
desarrollo del mismo.  

EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ    JAVIER VARGAS PRADA 
CC. 74243677       CC 91255215 
Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024   Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025 
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NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME 
PUEDE HACERLO.  


